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1.ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

1.1.Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых 

потребностей, предложениях по источникам финансирования инвестиций) 

В обосновании инвестиций, представленном в предыдущей актуализации схемы тепло-

снабжения стоимость мероприятий на период 2020-2032 гг. (в ценах 2019 г., без НДС) состав-

ляла 13 089 879 тыс. руб., в т.ч. на период 2021-2032 гг. - 12 061 369 тыс. руб. 

Данные о соответствии стоимости мероприятий, предусмотренных в предыдущей ак-

туализации схемы теплоснабжения, утвержденным инвестиционным программам ТСО и фак-

тическим расходам начиная с 2016 и до 2019 г. представлены в следующей таблице: 
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Таблица 1 – Объем инвестиций по ТСО г. Новокузнецка за период 2016-2020 гг. 

ТСО Наименование 
Капитальные вложения в прогнозных ценах, без НДС (млн. руб.) 

2016 2017 2018 2019 2020 

АО "Кузнецкая ТЭЦ" 

Схема теплоснабжения 0 0,58 0 0,68 0,88 

Инвестиционная программа 9,92 0 0 0 0 

 - соответствие схеме теплоснабжения - 0% 0% 0% 0% 

Факт (по стандартам раскрытия информации) 0 0 0,41 0 
н/д 

 - исполнение Инвестиционной программы 0% 0% - 0% 

Филиал АО "Кузбасс-

энерго" - "Межрегиональ-

ная теплосетевая компа-

ния" (до декабря 2019 г. -

ООО "ТСН") 

Схема теплоснабжения 12,72 169,99 454,59 259,42 315,90 

Инвестиционная программа 0 0 3,22 12,09 2,47 

 - соответствие схеме теплоснабжения 0% 0% 1% 5% 1% 

Факт (по стандартам раскрытия информации) 0 0 0 
н/д н/д 

 - исполнение Инвестиционной программы 0% 0% 0% 

АО "ЕВРАЗ ЗСМК" (ЗС 

ТЭЦ) 

Схема теплоснабжения 0 8,98 46,76 44,14 77,80 

Инвестиционная программа 44,72 44,43 46,33 10,09 55,22 

 - соответствие схеме теплоснабжения 100% 495% 99% 23% 71% 

Факт (2016-2017 гг. по данным протокола об утверждении 

ИП на 2019 г.) 
59,9 238,48 

н/д н/д н/д 

 - исполнение Инвестиционной программы 134% 537% 

Филиал АО "Кузбасс-

энерго" - "Межрегиональ-

ная теплосетевая компа-

ния" (до 2020 г. - АО 

"МТСК") 

Схема теплоснабжения 3,46 52,17 58,66 63,61 55,36 

Инвестиционная программа 2,54 0 0 0 4,59 

 - соответствие схеме теплоснабжения 73% 0% 0% 0% 8% 

Факт (по стандартам раскрытия информации) 0 0 0 0 
н/д 

 - исполнение Инвестиционной программы 0% 0% 0% 0% 

ООО "ЭнергоТранзит" (до 

середины 2018 г. - МКП 

"Центральная ТЭЦ" (в 

2016-1 п/г 2018 гг. - ООО 

"Центральная ТЭЦ")) 

Схема теплоснабжения 0 0 0 81,48 85,925 

Инвестиционная программа 38,42 44,77 

45,40 (ИП для МКП "ЦТЭЦ") 

27,62 (ИП МКП "ЦТЭЦ"с се-

редины 2018 г.) 

0 56,5 

 - соответствие схеме теплоснабжения - - - 0% 66% 

Факт (по стандартам раскрытия информации) 2,41 0,00 0,00 0,00 
н/д 

 - исполнение Инвестиционной программы 6% 0% 0% 0% 

МП НГО "ССК" Схема теплоснабжения в зоне ЕТО 1 КТЭЦ 0 0,9 14,58 37,37 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО ГО ГОРОД НОВОКУЗНЕЦК НА ПЕРИОД ДО 2032 ГГ. 

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 
 

 

10 

ТСО Наименование 
Капитальные вложения в прогнозных ценах, без НДС (млн. руб.) 

2016 2017 2018 2019 2020 

Схема теплоснабжения в зоне ЕТО 2 ЗСТЭЦ 0 1,23 18,88 28,00 

с 2020 г. ТСО не 

имеет действую-

щих тарифов 

Схема теплоснабжения в зоне ЕТО 3 ЦТЭЦ 0 15,07 237,3 624,05 

Инвестиционная программа 0,19 0,0 0,0 16,42 

 - соответствие схеме теплоснабжения - 0% 0% 44% 

Факт (по стандартам раскрытия информации) 0 
н/д 

 - исполнение Инвестиционной программы 0% 

ООО "КТС" 

Схема теплоснабжения 0 0 0 0 0 

Инвестиционная программа 1,63 1,55 1,56 1,47 1,38 

 - соответствие схеме теплоснабжения - - - - - 

Факт (2016-2017 - по данным протокола об утверждении ИП 

на 2019 г., 2018-2019 - по стандартам раскрытия информа-

ции) 

0,25 0 1,72 0,84 
н/д 

 - исполнение Инвестиционной программы 16% 0% 110% 57% 

ООО "Новокузнецкая теп-

лосетевая компания" (по 

контуру теплоснабжения 

Западно-Сибирской ТЭЦ) 

Схема теплоснабжения - - - - 2,39 

Инвестиционная программа - - - - 2,55 

 - соответствие схеме теплоснабжения - - - - 107% 

Факт - - - - 
н/д 

 - исполнение Инвестиционной программы - - - - 

ООО "Новокузнецкая теп-

лосетевая компания" (по 

контуру теплоснабжения 

Центральной ТЭЦ) 

Схема теплоснабжения - - - - 33,73 

Инвестиционная программа - - - - 39,02 

 - соответствие схеме теплоснабжения - - - - 116% 

Факт - - - - 
н/д 

 - исполнение Инвестиционной программы - - - - 

ООО "СибЭнерго" (по кон-

туру теплоснабжения За-

падно-Сибирской ТЭЦ) 

Схема теплоснабжения - - - - 125,76 

Инвестиционная программа - - - - 36,36 

 - соответствие схеме теплоснабжения - - - - 29% 

Факт - - - - 
н/д 

 - исполнение Инвестиционной программы - - - - 

ООО "СибЭнерго" (по кон-

туру теплоснабжения Цен-

тральной ТЭЦ) 

Схема теплоснабжения - - - - 114,45 

Инвестиционная программа - - - - 449,18 

 - соответствие схеме теплоснабжения - - - - 392% 
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ТСО Наименование 
Капитальные вложения в прогнозных ценах, без НДС (млн. руб.) 

2016 2017 2018 2019 2020 

Факт - - - - 
н/д 

 - исполнение Инвестиционной программы - - - - 

ООО "СибЭнерго" (по кон-

туру теплоснабжения ко-

тельных) 

Схема теплоснабжения - - - - 115,23 

Инвестиционная программа - - - - 57,59 

 - соответствие схеме теплоснабжения - - - - 50% 

Факт - - - - 
н/д 

 - исполнение Инвестиционной программы - - - - 

ООО "Теплоснаб" 

Схема теплоснабжения - - - - 0,10 

Инвестиционная программа - - - - - 

 - соответствие схеме теплоснабжения - - - - - 

Факт - - - - - 

 - исполнение Инвестиционной программы - - - - - 

ИТОГО 

Схема теплоснабжения 16,2 248,9 830,8 1 138,8 927,5 

Инвестиционная программа 97,4 90,8 78,7 40,1 704,9 

 - соответствие схеме теплоснабжения 602% 36% 9% 4% 76% 

Факт 62,6 238,5 н/д н/д н/д 

 - исполнение Инвестиционной программы 64% 263% н/д н/д н/д 
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На основании данных таблицы можно сделать следующие выводы: 

1. За рассматриваемый период основной объем капитальных вложений в предыду-

щих актуализациях схемы теплоснабжения был предусмотрен по теплосетевым 

организациям (ООО "ТСН", АО "МТСК"). При этом при утверждении Инвести-

ционных программ данных ТСО запланированные вложения не приняты прак-

тически в полном объеме: максимальный объем инвестиций по ООО "ТСН" 

учтен в ИП 2019 г. (5% от предусмотренных в актуализации схемы), по 

АО "МТСК" - ИП 2020 г. (8% от предусмотренных в актуализации схемы). Фак-

тические вложения полностью отсутствуют. 

2. АО "Кузнецкая ТЭЦ": 

a.  объем капитальных вложений, запланированных в предыдущих актуали-

зациях схемы теплоснабжения невелик (2,1 млн. руб. суммарно за 2016 г. 

и 2019-2020 г.); 

b. для ТСО была утверждена ИП на сумму 10 млн. руб. на 2016 г. На 2017-

2020 г. ИП отсутствуют; 

c. фактические исполнение Инвестиционной программы, утвержденной на 

2016 г., отсутствует. При этом ТСО предоставила информацию о факти-

ческих инвестициях за 2018 г. (0,4 млн. руб). 

3. АО "ЕВРАЗ ЗСМК" (ЗС ТЭЦ): 

a.  в предыдущих актуализациях схемы теплоснабжения инвестиции по 

ТСО запланированы только с 2017 г. (9 млн. руб.) и далее на 2018-

2019 гг. по 44-47 млн. руб. в год. На 2020г. плановый объем инвестиций 

увеличился до 78 млн. руб. 

b. в утвержденных ИП для ТСО с 2016 г. по 2018 г. предусмотрены вложе-

ния по 44-46 млн. руб. в год, на 2019 г. – 10 млн. руб., на 2020 г. - 

55 млн. руб. Таким образом в 2016 г. в ИП предусмотрены мероприятия, 

которые не были запланированы в схеме теплоснабженияня, в 2017 г. 

объем инвестиций по ИП превышает данные актуализации схемы тепло-

снабжения в 5 раз, в 2018 г. соответствует на 99%, на 2019 г. в ИП при-

няты только 23% вложений, предложенных в актуализации, в 2020 г. - 

71%. 

c. фактическое исполнение ИП превышает план ИП в 2016 г. – в 1,3 раза, в 

2017 г. – в 5,4 раза, в 2018 г. – в 2,3 раза. Корректные данные об исполне-

нии ИП за 2018-2019 г. отсутствуют. 

4. ООО "ЭнергоТранзит" (ранее - МКП "Центральная ТЭЦ" (ранее - ООО "Центральная 

ТЭЦ")): 

a. в предыдущих актуализациях схемы теплоснабжения инвестиции для 

данной ТСО запланированы только на 2019 г. (81 млн. руб.) и 2020 г. 

(86 млн. руб.); 

b. в утвержденных ИП для ТСО инвестиции запланированы наоборот с 

2016 г. по 2018 г. (38/45/28 млн. руб. соответственно). На 2019 г. ИП от-

сутствует, на 2020 г. ИП утверждена с объемом инвестиций 56 млн. руб.; 

c. фактическое исполнение ИП в 2016-2019 гг. практически отсутствует 

(только в 2016 г. - 2,4 млн. руб.). 
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5. ООО "КТС": 

a. в предыдущих актуализациях схемы теплоснабжения инвестиции для 

данной ТСО не запланированы; 

b. в утвержденных ИП для ТСО предусмотрены вложения по 1,4-

1,6 млн. руб. ежегодно (преимущественно на общехозяйственные цели); 

c. фактическое исполнение ИП в 2016 г. (0,25 млн. руб. или 16% от плана 

по ИП), в 2017 г. факт отсутствует, в 2018 г. составил 1,7 млн. руб. или 

110% от плана по ИП, в 2019 г. - 0,8 млн. руб. или 57% от плана. 

6. Мероприятия на объектах МП НГО «ССК» на 2020 г. в предыдущей актуализа-

ции не предусмотрены поскольку данная организация 18.07.2016 г. была при-

знана банкротом и с 22.11.2017 г. утратили силу тарифы организации на услуги 

по передаче тепловой энергии в зонах ООО «КТС», ООО «Центральная ТЭЦ», 

АО «Кузнецкая ТЭЦ». Для организации не утверждены тарифы на тепловую 

энергию на очередной долгосрочный период (с 2019 г.) и тариф на передачу теп-

ловой энергии (с 2020 г.). На период 2016-2020 г. для организации была утвер-

ждена только одна инвестиционная программа на выполнение одного меропри-

ятия на сумму 19,4 млн. руб. (в 2019 г.). Информация о выполнении данного ме-

роприятия отсутствует. 

7. С 2020 г. в предыдущей актуализации схемы впервые запланированы меропри-

ятия для трех ТСО: ООО "СибЭнерго", ООО "Новокузнецкая теплосетевая ком-

пания" и ООО "Теплоснаб". 

a. Для ООО "СибЭнерго" запланированы мероприятия по трем зонам дея-

тельности: 

i. по контуру теплоснабжения Западно-Сибирской ТЭЦ - в актуали-

зации - 126 млн. руб., в ИП принято 36 млн. руб. или 29%; 

ii. по контуру теплоснабжения Центральной ТЭЦ - в актуализации - 

114 млн. руб., в ИП принято 449 млн. руб., что в 4 раза больше; 

iii. по контуру теплоснабжения котельных - в актуализации - 

115 млн. руб., в ИП принято 58 млн. руб. или 50%; 

b. Для ООО "Новокузнецкая теплосетевая компания" запланированы меро-

приятия по двум зонам деятельности: 

i. по контуру теплоснабжения Западно-Сибирской ТЭЦ - в актуали-

зации - 2,4 млн. руб., в ИП принято 2,6 млн. руб. или 107%; 

ii. по контуру теплоснабжения Центральной ТЭЦ - в актуализации - 

34 млн. руб., в ИП принято 39 млн. руб. или 116%; 

c. Для ООО "Теплоснаб" в актуализации запланированы мероприятия на 

0,1 млн. руб., ИП на 2020 г. отсутствует. 

 

Также в предыдущей актуализации было предусмотрено, что в качестве источников 

финансирования мероприятий будут использоваться: 

 - амортизационные отчисления; 

 - прибыль, направляемая на инвестиции; 

 - средства, полученные за счет платы за подключение; 
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 - бюджетные средства (на финансирование мероприятий на муниципальных объектах, 

переданных в краткосрочную аренду либо про программе «Чистый Город»); 

 - заемные средства. 

В настоящей актуализации перечень источников финансированиямероприятий соот-

вествует данным предыдущей актуализации. 

Кроме того, в настоящей актуализации как и в предыдущей для финансирования всех 

мероприятий, не связанных с подключением новых потребителей, в первую очередь преду-

смотрено использование амортизационных отчислений, затем прибыли или кредитных 

средств. При этом деление указанных источников финансирования между подгруппами меро-

приятий не предусмотрено во избежание избыточного включения в тариф ТСО прибыли или 

процентов по кредитам в условиях наличия у ТСО неиспользованной амортизации. 

 

1.2.Объем инвестиций в ценах 2020 г. 

Общий срок выполнения мероприятий, предусмотренных настоящей актуализацией 

схемы теплоснабжения составляет 13 лет – 2020-2032 гг. 

Обоснование необходимости реализации мероприятий по новому строительству, ре-

конструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых се-

тей, необходимости реализации мероприятий по замене ветхих тепловых сетей для обеспече-

ния нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, а также затраты на их реализа-

цию в ценах 2020 г. приведены в Обосновывающих материалах к настоящей актуализации 

схемы теплоснабжения: 

 Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому пе-

ревооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»; 

 Глава 8 «Предложения по строительству и реконструкции и (или) модерни-

зации тепловых сетей». 

При этом в Главе 12 приведены данные об объеме инвестиций, относимых в целом на 

тепловую энергию. Для приведения инвестиций, указанных в Главые 7, в сответствие с этим 

требованием были выполнены следующие операции: 

 - к объему инвестиций на ТЭЦ АО "ЕВРАЗ ЗСМК", указанному в Главе 7 и представ-

ляющему собой инвестиции, относимые только на регулируемый вид деятельности в сфере 

теплоснабжения, был применен коэффициент 1/50,58% (т.к. 50,58% - это процент отнесения 

всех расходов ЗС ТЭЦ на тепловую энергию на регулируемых вид деятельности в сфере теп-

лоснабжения. 

 - к объему инвестиций на ТЭЦ ООО "ЭнергоТранзит", указанному в Главе 7 и пред-

ставляющему собой инвестиции, относимые на ТЭЦ (т.е. на электрическую и на тепловую 

энергию) применен коэффициент отнесения расходов на тепловую энергию (86,25%). 

 

Стоимости мероприятий настоящей актуализации схемы теплоснабжения в указанных 

главах определены в ценах на 2020 г. 
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Суммарно стоимость мероприятий, предусмотренных настоящей актуализацией схемы 

теплоснабжения в г. Новокузнецке на период 2020-2032 гг. (на тепловых источниках и тепло-

вых сетях) составляет 13 003 132 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2020 г.), в том числе по органи-

зациям: 

1. ЕТО №01 АО "Кузнецкая ТЭЦ": 

 - Филиал АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (ранее - 

ООО "ТСН") – 3 401 006 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2020 г.); 

 - АО "Кузнецкая ТЭЦ" (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабже-

ния) – 67 536 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2020 г.).; 

 

2. ЕТО №02 ООО "КТС": 

 - АО "ЕВРАЗ ЗСМК" (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабже-

ния) – 2 406 020 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2020 г.); 

 - Филиал АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (ранее - 

АО "МТСК") – 1 055 749 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2020 г.); 

 - ООО "СибЭнерго" (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "КТС"») – 

363 924 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2020 г.); 

 - - ООО "Теплоснаб" – 7 414 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2020 г.); 

 - ООО «НТК» (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "КТС"») – 6 110 тыс. руб. 

(без НДС, в ценах 2020 г.); 

 

3. ЕТО №03 ООО "ЭнергоТранзит": 

 - ООО "СибЭнерго" (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "ЭнергоТранзит"») – 

2 515 756 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2020 г.); 

 - ООО «ЭнергоТранзит» (ранее-МКП "Центральная ТЭЦ") – 714 650 тыс. руб. (без 

НДС, в ценах 2020 г.); 

 - ООО «НТК» (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "ЭнергоТранзит"») – 

396 722 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2020 г.) 

 

4. ЕТО №04 ООО "СибЭнерго": 

 - ООО "СибЭнерго" (по деятельности «реализация т/э») – 889 746 тыс. руб. (без НДС, 

в ценах 2020 г.); 

 

 - Неопределенная ЕТО - 1 178 500 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2020 г.) 

 

Данные об объеме инвестиций по ЕТО г. Новокузнецка и по каждой ТСО приведены 

на рисунке: 
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Рисунок 1 – Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооруже-

ние в г. Новокузнецке на период до 2032 г. (в ценах 2020 г., без НДС) 

В соответствии с требованиями методических указаний по разработке схем теплоснаб-

жения, структура необходимых инвестиций состоит из сформированных уникальных номеров 

мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функцио-

нирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке: 

номер мероприятий (проектов) "ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ", в котором: 

первые три значащих цифры (XXX.) отражают номер ЕТО; 

вторые две значащих цифры (.XX.) отражают номер группы проектов в составе ЕТО; 

третьи значащие цифры (.XX.) отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО; 

четвертые значащие цифры (.XXX.) отражают номер проекта в составе ЕТО. 

Под номером группы проектов (.XX.) в составе ЕТО учитываются следующие показа-

тели: 

".01" - группа проектов на источниках тепловой энергии; 

".02" - группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них. 

Под номером подгруппы проектов (.XX.) в составе ЕТО указываются следующие пока-

затели: 

".01" - подгруппа проектов строительства новых источников тепловой энергии, в том 

числе источников комбинированной выработки; 

".02" - подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе 

источников комбинированной выработки; 

".03" - подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энер-

гии, в том числе источников комбинированной выработки; 

".04" - подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе 

источников комбинированной выработки; 
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".01" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения пер-

спективной тепловой нагрузки; 

".02" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффек-

тивности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных; 

".03" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности 

теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса; 

".04" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теп-

лопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки; 

".05" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теп-

лопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов; 

".06" - подгруппа проектов строительства новых насосных станций; 

".07" - подгруппа проектов реконструкции насосных станций; 

".08" - подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увели-

чением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей. 

 

Данные об объеме инвестиций по годам по основным группам и подгруппам меропри-

ятий в целом по г. Новокузнецку приведены в следующих таблице: 
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Таблица 2 – Объем инвестиций по ТСО г. Новокузнецку на период до 2032 г. (в ценах 2020 г., без НДС) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №000                           

Всего стоимость проектов 731 431 1 721 459 1 197 715 813 979 1 064 255 964 677 969 845 996 398 956 525 872 008 818 287 908 194 988 359 

Всего смета проектов накопленным итогом 731 431 2 452 890 3 650 605 4 464 584 5 528 839 6 493 516 7 463 361 8 459 759 9 416 284 10 288 292 11 106 580 12 014 773 13 003 132 

Группа проектов 000.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                           

Всего стоимость группы проектов 421 009 257 108 327 610 306 625 472 885 318 033 319 121 481 637 332 051 284 242 215 197 329 382 420 160 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 421 009 678 116 1 005 726 1 312 351 1 785 236 2 103 269 2 422 390 2 904 027 3 236 078 3 520 320 3 735 517 4 064 898 4 485 058 

Подгруппа проектов 000.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источ-

ников комбинированной выработки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 203 500 0 133 000 0 253 000 0 0 161 000 0 105 000 0 119 000 204 000 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 203 500 203 500 336 500 336 500 589 500 589 500 589 500 750 500 750 500 855 500 855 500 974 500 1 178 500               
Подгруппа проектов 000.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников 

комбинированной выработки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 60 146 99 424 81 662 157 382 94 469 63 671 115 856 134 476 192 618 89 710 147 602 158 660 148 744 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 60 146 159 570 241 232 398 614 493 083 556 754 672 610 807 086 999 704 1 089 414 1 237 017 1 395 677 1 544 421               
Подгруппа проектов 000.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе 

источников комбинированной выработки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 36 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 36 680 36 680 36 680 36 680 36 680 36 680 36 680 36 680 36 680 36 680 36 680 36 680               
Подгруппа проектов 000.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников ком-

бинированной выработки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 157 362 121 005 112 947 149 243 125 416 254 362 203 265 186 161 139 433 89 532 67 595 51 722 67 416 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 157 362 278 367 391 314 540 558 665 973 920 335 1 123 600 1 309 761 1 449 194 1 538 726 1 606 320 1 658 042 1 725 458                             
Группа проектов 000.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                           

Всего стоимость группы проектов 310 422 1 464 351 870 106 507 354 591 370 646 644 650 724 514 761 624 474 587 767 603 090 578 812 568 199 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 310 422 1 774 773 2 644 879 3 152 233 3 743 603 4 390 247 5 040 971 5 555 732 6 180 206 6 767 973 7 371 063 7 949 875 8 518 074 

Подгруппа проектов 000.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной 

тепловой нагрузки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 151 220 102 055 76 426 82 614 81 910 170 491 178 759 7 126 20 051 4 467 35 765 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 151 220 253 275 329 701 412 315 494 225 664 716 843 475 850 601 870 652 875 119 910 884 910 884 910 884               
Подгруппа проектов 000.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности 

функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 29 923 430 785 276 653 0 0 3 984 0 17 928 46 247 43 276 44 984 96 921 69 693 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 29 923 460 708 737 361 737 361 737 361 741 345 741 345 759 272 805 519 848 795 893 780 990 701 1 060 393               
Подгруппа проектов 000.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснаб-

жения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 196 630 349 583 353 327 424 356 395 198 411 555 440 863 507 591 520 417 509 053 481 891 498 506 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 196 630 546 213 899 540 1 323 896 1 719 094 2 130 649 2 571 512 3 079 102 3 599 519 4 108 572 4 590 462 5 088 968               
Подгруппа проектов 000.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов 

для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 50 419 276 455 85 129 71 413 85 104 76 971 60 410 48 845 50 586 19 607 13 288 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 50 419 326 873 412 002 483 415 568 519 645 491 705 901 754 745 805 332 824 938 838 227 838 227 838 227               
Подгруппа проектов 000.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов 

для обеспечения расчетных гидравлических режимов" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 000.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 000.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 9 887 88 859 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 9 887 98 747 99 570 99 570 99 570 99 570 99 570 99 570 99 570 99 570 99 570 99 570 99 570               
Подгруппа проектов 000.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепло-

вой мощности, в целях подключения новых потребителей" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 68 973 369 567 81 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 68 973 438 540 520 032 520 032 520 032 520 032 520 032 520 032 520 032 520 032 520 032 520 032 520 032 

 

 

 

Рисунок 2 – Динамика инвестиций в г. Новокузнецке на период до 2032 г. (по годам) 
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Основная часть стоимости мероприятий (30%) запланирована на объектах в зоне дея-

тельности ЕТО №02. 

Вторая основная часть стоимости мероприятий (28%) запланирована на объектах в зоне 

ЕТО №03, в зоне ЕТО №01 - 27%, в зоне ЕТО №04 - 7%. 

Еще 9% стоимости мероприятий отнесены к зоне ЕТО № ХХ (Неопределенной ЕТО) 

поскольку оганизации, которые будут выполнять эти мероприятия или зона ЕТО, в которой 

они будут осуществлять деятельность на данный момент не определены и мероприятия отне-

сены к Неопределенной ЕТО. 

Таблица 3 – Распределение инвестиций между ЕТО г. Новокузнецка 

Наименование Объем инвестиций (в ценах 2020 г., без НДС), тыс. руб. % 

ЕТО №01 3 468 542 27% 

 ЕТО №02 3 839 216 30% 

 ЕТО №03 3 627 128 28% 

 ЕТО №04 889 746 7% 

 ЕТО №ХХ 1 178 500 9% 

Итого 13 003 132 100% 

 

Данные об объеме инвестиций в зоне деятельности каждой из рассматриваемых ЕТО 

приведены в следующих таблицах: 
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Таблица 4 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне 

деятельности единой теплоснабжающей организации № 01 (АО «Кузнецкая ТЭЦ»), тыс. руб. 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №01                           

Всего стоимость проектов 77 735 394 778 265 031 287 381 267 097 274 434 359 672 254 259 252 311 249 132 287 922 250 719 248 072 

Всего смета проектов накопленным итогом 77 735 472 513 737 543 1 024 924 1 292 021 1 566 456 1 926 128 2 180 387 2 432 698 2 681 830 2 969 752 3 220 471 3 468 542 

Группа проектов 01.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                           

Всего стоимость группы проектов 0 67 536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 67 536 67 536 67 536 67 536 67 536 67 536 67 536 67 536 67 536 67 536 67 536 67 536 

Подгруппа проектов 01.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников 

комбинированной выработки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 01.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комби-

нированной выработки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 18 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 18 900 18 900 18 900 18 900 18 900 18 900 18 900 18 900 18 900 18 900 18 900 18 900 

Проект 01.01.02.001 КТЭЦ. Реконструкция ЗШО №2 путем вывоза ЗШМ и рекультивации ими нарушенных земель г. 

Новокузнецка 
             

Всего стоимость проекта 0 18 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 18 900 18 900 18 900 18 900 18 900 18 900 18 900 18 900 18 900 18 900 18 900 18 900               
Подгруппа проектов 01.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источ-

ников комбинированной выработки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 36 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 36 680 36 680 36 680 36 680 36 680 36 680 36 680 36 680 36 680 36 680 36 680 36 680 

Проект 01.01.03.002 КТЭЦ. Техническое перевооружение паропровода №3 100 атм.              

Всего стоимость проекта 0 27 027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 27 027 27 027 27 027 27 027 27 027 27 027 27 027 27 027 27 027 27 027 27 027 27 027 

Проект 01.01.03.003 КТЭЦ. Техническое перевооружение парового коллектора котла №18              

Всего стоимость проекта 0 9 653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 9 653 9 653 9 653 9 653 9 653 9 653 9 653 9 653 9 653 9 653 9 653 9 653               
Подгруппа проектов 01.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбини-

рованной выработки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 11 957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 11 957 11 957 11 957 11 957 11 957 11 957 11 957 11 957 11 957 11 957 11 957 11 957 

Проект 01.01.04.004 КТЭЦ. Установка средств автоматического газового контроля загазованности по ПДК в производ-

ственных помещениях, пунктах слива и складах, расположенных на открытых площадках на ХВО и ОВК-1 
             

Всего стоимость проекта 0 7 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 7 875 7 875 7 875 7 875 7 875 7 875 7 875 7 875 7 875 7 875 7 875 7 875 

Проект 01.01.04.005 КТЭЦ. Модернизация системы пожарной сигнализации и системы пожаротушения кабельных тун-

нелей водогрейной котельной 
             

Всего стоимость проекта 0 859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 859 859 859 859 859 859 859 859 859 859 859 859 

Проект 01.01.04.006 КТЭЦ. Модернизация системы пожарной сигнализации и системы пожаротушения мазутонасосной 

№3 
             

Всего стоимость проекта 0 2 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 148 2 148 2 148 2 148 2 148 2 148 2 148 2 148 2 148 2 148 2 148 2 148 

Проект 01.01.04.007 КТЭЦ. Модернизация систем пожарной сигнализации и системы пожаротушения по трактам топли-

воподачи. ПИР. 
             

Всего стоимость проекта 0 1 074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 074 1 074 1 074 1 074 1 074 1 074 1 074 1 074 1 074 1 074 1 074 1 074                             
Группа проектов 01.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                           

Всего стоимость группы проектов 77 735 327 242 265 031 287 381 267 097 274 434 359 672 254 259 252 311 249 132 287 922 250 719 248 072 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 77 735 404 977 670 007 957 389 1 224 485 1 498 920 1 858 592 2 112 851 2 365 163 2 614 295 2 902 216 3 152 935 3 401 006 

Подгруппа проектов 01.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепло-

вой нагрузки" 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость подгруппы проектов 68 879 53 067 21 673 42 587 20 852 28 212 106 287 2 766 1 748 0 35 765 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 68 879 121 946 143 619 186 206 207 058 235 270 341 557 344 323 346 071 346 071 381 836 381 836 381 836 

Проект 01.02.01.1 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Офисное здание, заяви-

тель - МП "ССК" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 2 820 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 2 820 2 820 2 820 2 820 2 820 2 820 2 820 2 820 

Проект 01.02.01.2 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание школы, заяви-

тель - МП "ССК" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 10 697 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 10 697 10 697 10 697 10 697 10 697 10 697 10 697 10 697 10 697 

Проект 01.02.01.4 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Проектируемое здание 

фитнес-центра, заявитель - МП "ССК" 
             

Всего стоимость проекта 4 577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 577 4 577 4 577 4 577 4 577 4 577 4 577 4 577 4 577 4 577 4 577 4 577 4 577 

Проект 01.02.01.5 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание гаража-стоянки-

спорткомплекса, заявитель - МП "ССК" 
             

Всего стоимость проекта 452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 452 452 452 452 452 452 452 452 452 452 452 452 452 

Проект 01.02.01.6 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание склада, заяви-

тель - Макулов А.П. 
             

Всего стоимость проекта 1 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 002 1 002 1 002 1 002 1 002 1 002 1 002 1 002 1 002 1 002 1 002 1 002 1 002 

Проект 01.02.01.7 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Торгово-офисное зда-

ние, заявитель - ООО "Идеал-Сибирь" 
             

Всего стоимость проекта 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 

Проект 01.02.01.9 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Спортивный комплекс 

"Фитнес клуб WorldClass", заявитель - Ратников Е.А. 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 7 641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 7 641 7 641 7 641 7 641 7 641 7 641 7 641 7 641 7 641 7 641 

Проект 01.02.01.10 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административное 

здание, заявитель - МП "ССК" 
             

Всего стоимость проекта 1 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 

Проект 01.02.01.11 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Гараж, заявитель - 

Мальцева Г.П. 
             

Всего стоимость проекта 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 

Проект 01.02.01.12 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание кафе на 35 по-

садочных мест 
             

Всего стоимость проекта 609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 609 609 609 609 609 609 609 609 609 609 609 609 609 

Проект 01.02.01.13 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект незавершен-

ного строительства, заявитель - ООО "Компания Холидей" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 8 872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 8 872 8 872 8 872 8 872 8 872 8 872 8 872 8 872 8 872 8 872 

Проект 01.02.01.14 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный 

жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями МКД 39/2 (секции А, Б, В) 
             

Всего стоимость проекта 8 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 8 309 8 309 8 309 8 309 8 309 8 309 8 309 8 309 8 309 8 309 8 309 8 309 8 309 

Проект 01.02.01.15 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание физкультурно-

образовательного комплекса и школы по настольному теннису и стрельбе из лука, заявитель - МП "ССК" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 1 591 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 1 591 1 591 1 591 1 591 1 591 1 591 

Проект 01.02.01.16 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект незавершен-

ного строительства, заявитель - ООО ХК "Новолекс" 
             

Всего стоимость проекта 1 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 115 1 115 1 115 1 115 1 115 1 115 1 115 1 115 1 115 1 115 1 115 1 115 1 115 

Проект 01.02.01.17 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный 

жилой дом "Л5" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - МП "ССК" 
             

Всего стоимость проекта 3 577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 577 3 577 3 577 3 577 3 577 3 577 3 577 3 577 3 577 3 577 3 577 3 577 3 577 

Проект 01.02.01.18 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальные жи-

лые дома, заявитель - МП "ССК" 
             

Всего стоимость проекта 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 

Проект 01.02.01.20 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственные 

здания нефтебазы, заявитель - АО "ГСПИ" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 4 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 4 404 4 404 4 404 4 404 4 404 4 404 4 404 4 404 4 404 4 404 

Проект 01.02.01.21 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин-пекарня се-

вернее МКД № 15 по ул. Павловского, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка 
             

Всего стоимость проекта 2 011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 

Проект 01.02.01.22 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "Д1" со встро-

енно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" 
             

Всего стоимость проекта 2 958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 958 2 958 2 958 2 958 2 958 2 958 2 958 2 958 2 958 2 958 2 958 2 958 2 958 

Проект 01.02.01.23 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "Д2" со встро-

енно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" 
             

Всего стоимость проекта 5 646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 

Проект 01.02.01.24 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "Д3" со встро-

енно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" 
             

Всего стоимость проекта 5 646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 

Проект 01.02.01.25 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "Д4" со встро-

енно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" 
             

Всего стоимость проекта 5 646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 

Проект 01.02.01.26 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "Д5" со встро-

енно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" 
             

Всего стоимость проекта 0 5 646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 

Проект 01.02.01.27 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "Д6" со встро-

енно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" 
             

Всего стоимость проекта 0 2 951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 951 2 951 2 951 2 951 2 951 2 951 2 951 2 951 2 951 2 951 2 951 2 951 

Проект 01.02.01.28 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "Р" со встро-

енно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" 
             

Всего стоимость проекта 0 5 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 5 205 5 205 5 205 5 205 5 205 5 205 5 205 5 205 5 205 5 205 5 205 5 205 

Проект 01.02.01.29 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД по пр. Куз-

нецкстроевский, 15а, заявитель - ООО "НДСК" им. Косилова А.В. 
             

Всего стоимость проекта 0 3 622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 

Проект 01.02.01.30 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственный 

гараж, заявитель - Комитет ГиЗР администрации 
             

Всего стоимость проекта 0 5 095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 5 095 5 095 5 095 5 095 5 095 5 095 5 095 5 095 5 095 5 095 5 095 5 095 

Проект 01.02.01.31 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Гараж, гараж-стоянка, 

здание проходной, заявитель - ООО "УК "Неотранс" 
             

Всего стоимость проекта 1 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 610 1 610 1 610 1 610 1 610 1 610 1 610 1 610 1 610 1 610 1 610 1 610 1 610 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 01.02.01.32 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - Ко-

митет ГиЗР администрации г. Новокузнецка (взамен исх.3-9.2/1-48326/18-0-0) 
             

Всего стоимость проекта 0 1 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 496 1 496 1 496 1 496 1 496 1 496 1 496 1 496 1 496 1 496 1 496 1 496 

Проект 01.02.01.33 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - Ко-

митет ГиЗР администрации г. Новокузнецка (взамен исх.3-9.2/1-48326/18-0-0) 
             

Всего стоимость проекта 0 1 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 496 1 496 1 496 1 496 1 496 1 496 1 496 1 496 1 496 1 496 1 496 1 496 

Проект 01.02.01.34 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Кафе "Легенда", за-

явитель - Исмаилов Н.А.о. 
             

Всего стоимость проекта 0 0 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 

Проект 01.02.01.35 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "№ 1", заявитель 

- ООО "УК "СОЮЗ" 
             

Всего стоимость проекта 6 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 6 822 6 822 6 822 6 822 6 822 6 822 6 822 6 822 6 822 6 822 6 822 6 822 6 822 

Проект 01.02.01.36 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "№ 2", заявитель 

- ООО "УК "СОЮЗ" 
             

Всего стоимость проекта 6 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 6 822 6 822 6 822 6 822 6 822 6 822 6 822 6 822 6 822 6 822 6 822 6 822 6 822 

Проект 01.02.01.37 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - 

Комитет ГиЗР администрации  

г. Новокузнецка 

             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 2 011 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 

Проект 01.02.01.38 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - 

Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 800 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 

Проект 01.02.01.39 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, за-

явитель - ООО "КОНТАКТ" 
             

Всего стоимость проекта 671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 671 671 671 671 671 671 671 671 671 671 671 671 671 

Проект 01.02.01.40 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилые здания, за-

явитель - ООО "Мария-Ра" 
             

Всего стоимость проекта 1 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 

Проект 01.02.01.41 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание склада, заяви-

тель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 5 095 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 5 095 5 095 5 095 5 095 5 095 5 095 5 095 

Проект 01.02.01.42 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - 

ООО "НДСК" им. А.В. Косилова 
             

Всего стоимость проекта 0 1 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 255 1 255 1 255 1 255 1 255 1 255 1 255 1 255 1 255 1 255 1 255 1 255 

Проект 01.02.01.43 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Ледовая арена, заяви-

тель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 45 007 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 45 007 45 007 45 007 45 007 45 007 45 007 45 007 

Проект 01.02.01.77 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание торгового 

назначения 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 492 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 492 492 492 492 492 492 492 

Проект 01.02.01.95 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный 

жилой дом 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 4 727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 4 727 4 727 4 727 4 727 4 727 4 727 4 727 4 727 4 727 4 727 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 01.02.01.131 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 547 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 547 547 547 547 547 547 547 

Проект 01.02.01.132 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин. Салон кра-

соты 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 1 175 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 1 175 1 175 1 175 1 175 1 175 1 175 

Проект 01.02.01.133 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Кафе. Клуб              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 1 247 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 1 247 1 247 1 247 1 247 1 247 

Проект 01.02.01.134 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 501 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 501 501 501 501 501 

Проект 01.02.01.268 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина              

Всего стоимость проекта 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 

Проект 01.02.01.269 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание Храма По-

крова Пресвятой Богородицы 
             

Всего стоимость проекта 3 495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 495 3 495 3 495 3 495 3 495 3 495 3 495 3 495 3 495 3 495 3 495 3 495 3 495 

Проект 01.02.01.270 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание детского об-

разовательного учреждения 
             

Всего стоимость проекта 0 0 621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 621 621 621 621 621 621 621 621 621 621 621 

Проект 01.02.01.271 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание торгового 

назначения 
             

Всего стоимость проекта 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 

Проект 01.02.01.272 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Школа на 825 мест в 

микрорайоне 45-46 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 8 661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 8 661 8 661 8 661 8 661 8 661 8 661 8 661 8 661 8 661 8 661 

Проект 01.02.01.273 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здания центра дет-

ского творчества и бассейна с аквапарком 
             

Всего стоимость проекта 0 19 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200 

Проект 01.02.01.274 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание кафе               

Всего стоимость проекта 0 0 678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 678 678 678 678 678 678 678 678 678 678 678 

Проект 01.02.01.275 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: ТРК по ул. Транс-

портная 
             

Всего стоимость проекта 0 0 5 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 5 835 5 835 5 835 5 835 5 835 5 835 5 835 5 835 5 835 5 835 5 835 

Проект 01.02.01.279 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Комплексная за-

стройка микрорайона Л (кад. №42:30:0501045) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 765 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 765 35 765 35 765 

Проект 01.02.01.281 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Детский сад на 230 

мест в микрорайоне Б (кад. №42:30:0501002) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 3 071 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 3 071 3 071 3 071 3 071 3 071 3 071 3 071 3 071 

Проект 01.02.01.282 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Детский сад на 240 

мест в квартале Е (в границах кадастровых кварталов: 42:30:0501005, 42:30:0501012) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 3 071 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 3 071 3 071 3 071 3 071 3 071 3 071 3 071 3 071 

Проект 01.02.01.283 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание многоэтаж-

ного гаража-стоянки 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 0 2 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 2 187 2 187 2 187 2 187 2 187 2 187 2 187 2 187 2 187 2 187 

Проект 01.02.01.284 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание оптово-склад-

ской базы 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 2 402 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 2 402 2 402 2 402 2 402 2 402 2 402 2 402 2 402 2 402 

Проект 01.02.01.285 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Часть жилого инди-

видуального дома, заявитель - Мамедов Р.И.о. 
             

Всего стоимость проекта 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 

Проект 01.02.01.286 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, за-

явитель - ООО "ДЕПО" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 190 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 190 190 190 190 190 190 190 190 190 

Проект 01.02.01.287 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Аквапарк, заявитель 

- Комитет ГиЗР администрации 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 10 140 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 10 140 10 140 10 140 10 140 10 140 10 140 10 140 

Проект 01.02.01.288 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственная 

база, заявитель - Комитет ГиЗР Администрации  
             

Всего стоимость проекта 0 4 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 119 4 119 4 119 4 119 4 119 4 119 4 119 4 119 4 119 4 119 4 119 4 119 

Проект 01.02.01.289 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД № 1, МКД № 2, 

заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 2 864 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 2 864 2 864 2 864 2 864 2 864 2 864 2 864 2 864 2 864 

Проект 01.02.01.290 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Аквапарк, заявитель 

- Комитет ГиЗР администрации 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 10 140 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 10 140 10 140 10 140 10 140 10 140 10 140 10 140 10 140 

Проект 01.02.01.291 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект "Вокзал ст. 

Водная", заявитель - Западно-Сибирская дирекция пассажирских обустройств Центральной дирекции пассажирских обу-

стройств Филиала ОАО "РЖД" 

             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 93 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 93 93 93 93 93 93 93 93 

Проект 01.02.01.292 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, за-

явитель - Новокузнецкий филиал ФБУ "Кемеровский ЦСМ" 
             

Всего стоимость проекта 0 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 

Проект 01.02.01.293 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, за-

явитель - Рудаков И.Б. 
             

Всего стоимость проекта 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Проект 01.02.01.294 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, за-

явитель - ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России 
             

Всего стоимость проекта 0 1 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 331 1 331 1 331 1 331 1 331 1 331 1 331 1 331 1 331 1 331 1 331 1 331 

Проект 01.02.01.295 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Торгово-офисное 

здание, заявитель - ООО "Идеал-Сибирь" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 138 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 138 138 138 138 138 138 138 138 

Проект 01.02.01.296 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Ледовая арена, заяви-

тель - Комитет ГиЗР администрации  
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 45 007 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 45 007 45 007 45 007 45 007 45 007 45 007 45 007 

Проект 01.02.01.297 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, за-

явитель - ООО "Базис ВВ" 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 0 634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 634 634 634 634 634 634 634 634 634 634 

Проект 01.02.01.298 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое встроенное 

помещение, заявитель - ООО "Бенком" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 

Проект 01.02.01.299 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Часовня, заявитель - 

Местная религиозная организация православное Сестричество  
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 120 120 120 120 120 120 120 120 

Проект 01.02.01.300 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - 

Хачатрян Г.А. 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 2 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 2 193 2 193 2 193 2 193 2 193 2 193 2 193 2 193 2 193 2 193 

Проект 01.02.01.301 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Часовня, заявитель - 

Местная религиозная организация православный Приход храма Иверской иконы Божией Матери 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 259 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 259 259 259 259 259 259 259 259 

Проект 01.02.01.302 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Часть индивидуаль-

ного жилого дома, заявитель - Назаров К.С. 
             

Всего стоимость проекта 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 

Проект 01.02.01.303 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД по пр. Куз-

нецкстроевский, 15-б (секции А, Б), заявитель - Ефремов А.Э. 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 2 908 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 2 908 2 908 2 908 2 908 2 908 2 908 2 908 2 908 

Проект 01.02.01.304 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение, 

заявитель - ИП Ибаев Ф.Б.о. 
             

Всего стоимость проекта 0 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 

Проект 01.02.01.305 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Гаражный бокс, за-

явитель - Дробот О.В. 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 184 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 184 184 184 184 184 184 184 184 

Проект 01.02.01.306 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Часть индивидуаль-

ного жилого дома, заявитель - Безоян Л.А. 
             

Всего стоимость проекта 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 

Проект 01.02.01.307 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, за-

явитель - ООО "ГСК" 
             

Всего стоимость проекта 0 391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 

Проект 01.02.01.308 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Проектируемый ма-

газин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 887 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 887 887 887 887 887 887 887 887 887 

Проект 01.02.01.309 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Блок нежилых поме-

щений "К4" (К4-1, К4-2, К4-3, К4-4, К4-5, К4-6, К4-7), заявитель - ООО "УК "СОЮЗ" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 5 410 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 5 410 5 410 5 410 5 410 5 410 5 410 5 410 5 410 

Проект 01.02.01.310 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилые здания, 

заявитель - ООО "Мария-Ра" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 

Проект 01.02.01.311 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилые здания, 

заявитель - ИП Ибаев Ф.Б.о. 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 

Проект 01.02.01.312 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение, 

заявитель - Рожнев В.И. 
             

Всего стоимость проекта 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Проект 01.02.01.313 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание, заявитель - 

МКОУ "Специальная школа № 30" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 238 1 238 1 238 1 238 1 238 1 238 1 238 1 238 1 238 1 238 

Проект 01.02.01.314 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, за-

явитель - Ивушкин К.А., Ивушкина Н.В. 
             

Всего стоимость проекта 0 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 

Проект 01.02.01.315 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, за-

явитель - МАУК МЗ "Кузнецкая крепость" 
             

Всего стоимость проекта 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Проект 01.02.01.328 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Торговый центр (за-

явитель - ООО ХК "Новолекс") 
             

Всего стоимость проекта 0 0 13 942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 13 942 13 942 13 942 13 942 13 942 13 942 13 942 13 942 13 942 13 942 13 942 

Проект 01.02.01.353 Строительство участка теплотрассы от К-3 до МКД №1,2 по ул. Кузнецова, кв. 58-59              

Всего стоимость проекта 2 970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 970 2 970 2 970 2 970 2 970 2 970 2 970 2 970 2 970 2 970 2 970 2 970 2 970               
Подгруппа проектов 01.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функци-

онирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 01.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения 

потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 135 436 243 357 244 795 246 245 246 222 253 385 251 493 250 564 249 132 252 157 250 719 248 072 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 135 436 378 793 623 588 869 832 1 116 054 1 369 440 1 620 933 1 871 497 2 120 629 2 372 785 2 623 504 2 871 576 

Проект 01.02.03.625 Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне деятельности ООО «ТСН» (АО «Кузбассэнерго»)              

Всего стоимость проекта 0 135 436 243 357 244 795 246 245 246 222 253 385 251 493 250 564 249 132 252 157 250 719 248 072 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 135 436 378 793 623 588 869 832 1 116 054 1 369 440 1 620 933 1 871 497 2 120 629 2 372 785 2 623 504 2 871 576               
Подгруппа проектов 01.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 8 856 138 739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 8 856 147 595 147 595 147 595 147 595 147 595 147 595 147 595 147 595 147 595 147 595 147 595 147 595 

Проект 01.02.04.603 НО-27 - НО-28 (2Dy 700)               

Всего стоимость проекта 228 3 564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 228 3 792 3 792 3 792 3 792 3 792 3 792 3 792 3 792 3 792 3 792 3 792 3 792 

Проект 01.02.04.604 НО-28 - НО-29 (2Dy 700)               

Всего стоимость проекта 518 8 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 518 8 637 8 637 8 637 8 637 8 637 8 637 8 637 8 637 8 637 8 637 8 637 8 637 

Проект 01.02.04.605 НО-29 - НО-30 (2Dy 700)               

Всего стоимость проекта 549 8 594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 549 9 143 9 143 9 143 9 143 9 143 9 143 9 143 9 143 9 143 9 143 9 143 9 143 

Проект 01.02.04.606 НО-30 - НО-31 (2Dy 700)               

Всего стоимость проекта 415 6 495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 415 6 910 6 910 6 910 6 910 6 910 6 910 6 910 6 910 6 910 6 910 6 910 6 910 

Проект 01.02.04.607 НО-31 - НО-32 (2Dy 700)               

Всего стоимость проекта 854 13 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 854 14 241 14 241 14 241 14 241 14 241 14 241 14 241 14 241 14 241 14 241 14 241 14 241 

Проект 01.02.04.608 НО-32 - НО-33 (2Dy 700)               

Всего стоимость проекта 468 7 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 468 7 794 7 794 7 794 7 794 7 794 7 794 7 794 7 794 7 794 7 794 7 794 7 794 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 01.02.04.609 НО-33 - НО-34 (2Dy 700)               

Всего стоимость проекта 447 7 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 447 7 457 7 457 7 457 7 457 7 457 7 457 7 457 7 457 7 457 7 457 7 457 7 457 

Проект 01.02.04.610 НО-34 - НО-35 (2Dy 700)               

Всего стоимость проекта 839 13 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 839 13 988 13 988 13 988 13 988 13 988 13 988 13 988 13 988 13 988 13 988 13 988 13 988 

Проект 01.02.04.611 НО-35 - НО-36 (2Dy 700)               

Всего стоимость проекта 660 10 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 660 10 997 10 997 10 997 10 997 10 997 10 997 10 997 10 997 10 997 10 997 10 997 10 997 

Проект 01.02.04.612 НО-36 - ТК-26 (2Ду-700 Топ)               

Всего стоимость проекта 834 13 069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 834 13 904 13 904 13 904 13 904 13 904 13 904 13 904 13 904 13 904 13 904 13 904 13 904 

Проект 01.02.04.613 ТК-26 (2Ду-700 Топ)  - ТК-28 (2Ду-700 Топ)                

Всего стоимость проекта 1 406 22 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 406 23 426 23 426 23 426 23 426 23 426 23 426 23 426 23 426 23 426 23 426 23 426 23 426 

Проект 01.02.04.614 ТК-28 (2Ду-700 Топ)  - КСЗ-2               

Всего стоимость проекта 743 11 644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 743 12 387 12 387 12 387 12 387 12 387 12 387 12 387 12 387 12 387 12 387 12 387 12 387 

Проект 01.02.04.615 ТК-XXIVА - ТК-XXV (2Dy-500)              

Всего стоимость проекта 367 5 743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 367 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 

Проект 01.02.04.616 ТК-XXIVА - ТК-XXV (2Dy-500)              

Всего стоимость проекта 367 5 743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 367 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 

Проект 01.02.04.617 ТК-XXV - ПНС-15               

Всего стоимость проекта 81 1 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 81 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 

Проект 01.02.04.618 ТК-XXV - ПНС-15               

Всего стоимость проекта 81 1 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 81 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350               
Подгруппа проектов 01.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для 

обеспечения расчетных гидравлических режимов" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 01.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 01.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 01.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой 

мощности, в целях подключения новых потребителей" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 5 – Объем инвестиций по Филиалу АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (ранее - ООО "ТСН") на период до 2032 г. (в ценах 2020 г.) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №01                           

Всего стоимость проектов 77 735 327 242 265 031 287 381 267 097 274 434 359 672 254 259 252 311 249 132 287 922 250 719 248 072 

Всего смета проектов накопленным итогом 77 735 404 977 670 007 957 389 1 224 485 1 498 920 1 858 592 2 112 851 2 365 163 2 614 295 2 902 216 3 152 935 3 401 006 

Группа проектов 01.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                           

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Группа проектов 01.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                           

Всего стоимость группы проектов 77 735 327 242 265 031 287 381 267 097 274 434 359 672 254 259 252 311 249 132 287 922 250 719 248 072 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 77 735 404 977 670 007 957 389 1 224 485 1 498 920 1 858 592 2 112 851 2 365 163 2 614 295 2 902 216 3 152 935 3 401 006 

Подгруппа проектов 01.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой 

нагрузки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 68 879 53 067 21 673 42 587 20 852 28 212 106 287 2 766 1 748 0 35 765 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 68 879 121 946 143 619 186 206 207 058 235 270 341 557 344 323 346 071 346 071 381 836 381 836 381 836 

Проект 01.02.01.1 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Офисное здание, заяви-

тель - МП "ССК" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 2 820 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 2 820 2 820 2 820 2 820 2 820 2 820 2 820 2 820 

Проект 01.02.01.2 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание школы, заявитель 

- МП "ССК" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 10 697 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 10 697 10 697 10 697 10 697 10 697 10 697 10 697 10 697 10 697 

Проект 01.02.01.4 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Проектируемое здание 

фитнес-центра, заявитель - МП "ССК" 
             

Всего стоимость проекта 4 577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 577 4 577 4 577 4 577 4 577 4 577 4 577 4 577 4 577 4 577 4 577 4 577 4 577 

Проект 01.02.01.5 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание гаража-стоянки-

спорткомплекса, заявитель - МП "ССК" 
             

Всего стоимость проекта 452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 452 452 452 452 452 452 452 452 452 452 452 452 452 

Проект 01.02.01.6 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание склада, заявитель - 

Макулов А.П. 
             

Всего стоимость проекта 1 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 002 1 002 1 002 1 002 1 002 1 002 1 002 1 002 1 002 1 002 1 002 1 002 1 002 

Проект 01.02.01.7 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Торгово-офисное здание, 

заявитель - ООО "Идеал-Сибирь" 
             

Всего стоимость проекта 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 

Проект 01.02.01.9 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Спортивный комплекс 

"Фитнес клуб WorldClass", заявитель - Ратников Е.А. 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 7 641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 7 641 7 641 7 641 7 641 7 641 7 641 7 641 7 641 7 641 7 641 

Проект 01.02.01.10 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административное зда-

ние, заявитель - МП "ССК" 
             

Всего стоимость проекта 1 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 

Проект 01.02.01.11 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Гараж, заявитель - Маль-

цева Г.П. 
             

Всего стоимость проекта 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 

Проект 01.02.01.12 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание кафе на 35 поса-

дочных мест 
             

Всего стоимость проекта 609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 609 609 609 609 609 609 609 609 609 609 609 609 609 

Проект 01.02.01.13 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект незавершенного 

строительства, заявитель - ООО "Компания Холидей" 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 0 8 872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 8 872 8 872 8 872 8 872 8 872 8 872 8 872 8 872 8 872 8 872 

Проект 01.02.01.14 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жи-

лой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями МКД 39/2 (секции А, Б, В) 
             

Всего стоимость проекта 8 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 8 309 8 309 8 309 8 309 8 309 8 309 8 309 8 309 8 309 8 309 8 309 8 309 8 309 

Проект 01.02.01.15 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание физкультурно-

образовательного комплекса и школы по настольному теннису и стрельбе из лука, заявитель - МП "ССК" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 1 591 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 1 591 1 591 1 591 1 591 1 591 1 591 

Проект 01.02.01.16 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект незавершенного 

строительства, заявитель - ООО ХК "Новолекс" 
             

Всего стоимость проекта 1 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 115 1 115 1 115 1 115 1 115 1 115 1 115 1 115 1 115 1 115 1 115 1 115 1 115 

Проект 01.02.01.17 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жи-

лой дом "Л5" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - МП "ССК" 
             

Всего стоимость проекта 3 577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 577 3 577 3 577 3 577 3 577 3 577 3 577 3 577 3 577 3 577 3 577 3 577 3 577 

Проект 01.02.01.18 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальные жилые 

дома, заявитель - МП "ССК" 
             

Всего стоимость проекта 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 

Проект 01.02.01.20 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственные зда-

ния нефтебазы, заявитель - АО "ГСПИ" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 4 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 4 404 4 404 4 404 4 404 4 404 4 404 4 404 4 404 4 404 4 404 

Проект 01.02.01.21 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин-пекарня север-

нее МКД № 15 по ул. Павловского, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка 
             

Всего стоимость проекта 2 011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 

Проект 01.02.01.22 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "Д1" со встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" 
             

Всего стоимость проекта 2 958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 958 2 958 2 958 2 958 2 958 2 958 2 958 2 958 2 958 2 958 2 958 2 958 2 958 

Проект 01.02.01.23 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "Д2" со встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" 
             

Всего стоимость проекта 5 646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 

Проект 01.02.01.24 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "Д3" со встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" 
             

Всего стоимость проекта 5 646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 

Проект 01.02.01.25 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "Д4" со встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" 
             

Всего стоимость проекта 5 646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 

Проект 01.02.01.26 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "Д5" со встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" 
             

Всего стоимость проекта 0 5 646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 5 646 

Проект 01.02.01.27 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "Д6" со встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" 
             

Всего стоимость проекта 0 2 951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 951 2 951 2 951 2 951 2 951 2 951 2 951 2 951 2 951 2 951 2 951 2 951 

Проект 01.02.01.28 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "Р" со встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" 
             

Всего стоимость проекта 0 5 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 5 205 5 205 5 205 5 205 5 205 5 205 5 205 5 205 5 205 5 205 5 205 5 205 

Проект 01.02.01.29 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД по пр. Куз-

нецкстроевский, 15а, заявитель - ООО "НДСК" им. Косилова А.В. 
             

Всего стоимость проекта 0 3 622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 3 622 

Проект 01.02.01.30 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственный га-

раж, заявитель - Комитет ГиЗР администрации 
             

Всего стоимость проекта 0 5 095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 5 095 5 095 5 095 5 095 5 095 5 095 5 095 5 095 5 095 5 095 5 095 5 095 

Проект 01.02.01.31 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Гараж, гараж-стоянка, 

здание проходной, заявитель - ООО "УК "Неотранс" 
             

Всего стоимость проекта 1 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 610 1 610 1 610 1 610 1 610 1 610 1 610 1 610 1 610 1 610 1 610 1 610 1 610 

Проект 01.02.01.32 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - Коми-

тет ГиЗР администрации г. Новокузнецка (взамен исх.3-9.2/1-48326/18-0-0) 
             

Всего стоимость проекта 0 1 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 496 1 496 1 496 1 496 1 496 1 496 1 496 1 496 1 496 1 496 1 496 1 496 

Проект 01.02.01.33 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - Коми-

тет ГиЗР администрации г. Новокузнецка (взамен исх.3-9.2/1-48326/18-0-0) 
             

Всего стоимость проекта 0 1 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 496 1 496 1 496 1 496 1 496 1 496 1 496 1 496 1 496 1 496 1 496 1 496 

Проект 01.02.01.34 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Кафе "Легенда", заяви-

тель - Исмаилов Н.А.о. 
             

Всего стоимость проекта 0 0 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 

Проект 01.02.01.35 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "№ 1", заявитель - 

ООО "УК "СОЮЗ" 
             

Всего стоимость проекта 6 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 6 822 6 822 6 822 6 822 6 822 6 822 6 822 6 822 6 822 6 822 6 822 6 822 6 822 

Проект 01.02.01.36 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "№ 2", заявитель - 

ООО "УК "СОЮЗ" 
             

Всего стоимость проекта 6 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 6 822 6 822 6 822 6 822 6 822 6 822 6 822 6 822 6 822 6 822 6 822 6 822 6 822 

Проект 01.02.01.37 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - 

Комитет ГиЗР администрации  

г. Новокузнецка 

             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 2 011 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 

Проект 01.02.01.38 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - 

Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 800 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 

Проект 01.02.01.39 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заяви-

тель - ООО "КОНТАКТ" 
             

Всего стоимость проекта 671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 671 671 671 671 671 671 671 671 671 671 671 671 671 

Проект 01.02.01.40 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилые здания, заяви-

тель - ООО "Мария-Ра" 
             

Всего стоимость проекта 1 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 

Проект 01.02.01.41 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание склада, заявитель 

- Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 5 095 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 5 095 5 095 5 095 5 095 5 095 5 095 5 095 

Проект 01.02.01.42 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - ООО 

"НДСК" им. А.В. Косилова 
             

Всего стоимость проекта 0 1 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 255 1 255 1 255 1 255 1 255 1 255 1 255 1 255 1 255 1 255 1 255 1 255 

Проект 01.02.01.43 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Ледовая арена, заявитель 

- Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 45 007 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 45 007 45 007 45 007 45 007 45 007 45 007 45 007 

Проект 01.02.01.77 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание торгового назна-

чения 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 492 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 492 492 492 492 492 492 492 

Проект 01.02.01.95 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жи-

лой дом 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 4 727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 4 727 4 727 4 727 4 727 4 727 4 727 4 727 4 727 4 727 4 727 

Проект 01.02.01.131 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 547 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 547 547 547 547 547 547 547 

Проект 01.02.01.132 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин. Салон кра-

соты 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 1 175 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 1 175 1 175 1 175 1 175 1 175 1 175 

Проект 01.02.01.133 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Кафе. Клуб              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 1 247 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 1 247 1 247 1 247 1 247 1 247 

Проект 01.02.01.134 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 501 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 501 501 501 501 501 

Проект 01.02.01.268 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина              

Всего стоимость проекта 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 

Проект 01.02.01.269 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание Храма Покрова 

Пресвятой Богородицы 
             

Всего стоимость проекта 3 495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 495 3 495 3 495 3 495 3 495 3 495 3 495 3 495 3 495 3 495 3 495 3 495 3 495 

Проект 01.02.01.270 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание детского обра-

зовательного учреждения 
             

Всего стоимость проекта 0 0 621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 621 621 621 621 621 621 621 621 621 621 621 

Проект 01.02.01.271 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание торгового 

назначения 
             

Всего стоимость проекта 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 

Проект 01.02.01.272 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Школа на 825 мест в 

микрорайоне 45-46 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 8 661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 8 661 8 661 8 661 8 661 8 661 8 661 8 661 8 661 8 661 8 661 

Проект 01.02.01.273 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здания центра детского 

творчества и бассейна с аквапарком 
             

Всего стоимость проекта 0 19 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200 

Проект 01.02.01.274 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание кафе               

Всего стоимость проекта 0 0 678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 678 678 678 678 678 678 678 678 678 678 678 

Проект 01.02.01.275 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: ТРК по ул. Транспорт-

ная 
             

Всего стоимость проекта 0 0 5 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 5 835 5 835 5 835 5 835 5 835 5 835 5 835 5 835 5 835 5 835 5 835 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 01.02.01.279 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Комплексная застройка 

микрорайона Л (кад. №42:30:0501045) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 765 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 765 35 765 35 765 

Проект 01.02.01.281 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Детский сад на 230 

мест в микрорайоне Б (кад. №42:30:0501002) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 3 071 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 3 071 3 071 3 071 3 071 3 071 3 071 3 071 3 071 

Проект 01.02.01.282 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Детский сад на 240 

мест в квартале Е (в границах кадастровых кварталов: 42:30:0501005, 42:30:0501012) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 3 071 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 3 071 3 071 3 071 3 071 3 071 3 071 3 071 3 071 

Проект 01.02.01.283 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание многоэтажного 

гаража-стоянки 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 2 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 2 187 2 187 2 187 2 187 2 187 2 187 2 187 2 187 2 187 2 187 

Проект 01.02.01.284 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание оптово-склад-

ской базы 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 2 402 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 2 402 2 402 2 402 2 402 2 402 2 402 2 402 2 402 2 402 

Проект 01.02.01.285 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Часть жилого индиви-

дуального дома, заявитель - Мамедов Р.И.о. 
             

Всего стоимость проекта 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 

Проект 01.02.01.286 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заяви-

тель - ООО "ДЕПО" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 190 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 190 190 190 190 190 190 190 190 190 

Проект 01.02.01.287 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Аквапарк, заявитель - 

Комитет ГиЗР администрации 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 10 140 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 10 140 10 140 10 140 10 140 10 140 10 140 10 140 

Проект 01.02.01.288 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственная база, 

заявитель - Комитет ГиЗР Администрации  
             

Всего стоимость проекта 0 4 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 119 4 119 4 119 4 119 4 119 4 119 4 119 4 119 4 119 4 119 4 119 4 119 

Проект 01.02.01.289 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД № 1, МКД № 2, 

заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 2 864 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 2 864 2 864 2 864 2 864 2 864 2 864 2 864 2 864 2 864 

Проект 01.02.01.290 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Аквапарк, заявитель - 

Комитет ГиЗР администрации 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 10 140 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 10 140 10 140 10 140 10 140 10 140 10 140 10 140 10 140 

Проект 01.02.01.291 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект "Вокзал ст. 

Водная", заявитель - Западно-Сибирская дирекция пассажирских обустройств Центральной дирекции пассажирских обу-

стройств Филиала ОАО "РЖД" 

             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 93 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 93 93 93 93 93 93 93 93 

Проект 01.02.01.292 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заяви-

тель - Новокузнецкий филиал ФБУ "Кемеровский ЦСМ" 
             

Всего стоимость проекта 0 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 

Проект 01.02.01.293 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заяви-

тель - Рудаков И.Б. 
             

Всего стоимость проекта 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО ГО ГОРОД НОВОКУЗНЕЦК НА ПЕРИОД ДО 2032 ГГ. 

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 
 

 

35 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 01.02.01.294 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заяви-

тель - ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России 
             

Всего стоимость проекта 0 1 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 331 1 331 1 331 1 331 1 331 1 331 1 331 1 331 1 331 1 331 1 331 1 331 

Проект 01.02.01.295 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Торгово-офисное зда-

ние, заявитель - ООО "Идеал-Сибирь" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 138 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 138 138 138 138 138 138 138 138 

Проект 01.02.01.296 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Ледовая арена, заяви-

тель - Комитет ГиЗР администрации  
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 45 007 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 45 007 45 007 45 007 45 007 45 007 45 007 45 007 

Проект 01.02.01.297 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заяви-

тель - ООО "Базис ВВ" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 634 634 634 634 634 634 634 634 634 634 

Проект 01.02.01.298 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое встроенное 

помещение, заявитель - ООО "Бенком" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 

Проект 01.02.01.299 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Часовня, заявитель - 

Местная религиозная организация православное Сестричество  
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 120 120 120 120 120 120 120 120 

Проект 01.02.01.300 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - 

Хачатрян Г.А. 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 2 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 2 193 2 193 2 193 2 193 2 193 2 193 2 193 2 193 2 193 2 193 

Проект 01.02.01.301 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Часовня, заявитель - 

Местная религиозная организация православный Приход храма Иверской иконы Божией Матери 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 259 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 259 259 259 259 259 259 259 259 

Проект 01.02.01.302 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Часть индивидуального 

жилого дома, заявитель - Назаров К.С. 
             

Всего стоимость проекта 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 

Проект 01.02.01.303 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД по пр. Куз-

нецкстроевский, 15-б (секции А, Б), заявитель - Ефремов А.Э. 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 2 908 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 2 908 2 908 2 908 2 908 2 908 2 908 2 908 2 908 

Проект 01.02.01.304 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение, 

заявитель - ИП Ибаев Ф.Б.о. 
             

Всего стоимость проекта 0 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 

Проект 01.02.01.305 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Гаражный бокс, заяви-

тель - Дробот О.В. 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 184 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 184 184 184 184 184 184 184 184 

Проект 01.02.01.306 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Часть индивидуального 

жилого дома, заявитель - Безоян Л.А. 
             

Всего стоимость проекта 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 

Проект 01.02.01.307 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заяви-

тель - ООО "ГСК" 
             

Всего стоимость проекта 0 391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 
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Стоимость проектов 
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Проект 01.02.01.308 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Проектируемый мага-

зин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 887 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 887 887 887 887 887 887 887 887 887 

Проект 01.02.01.309 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Блок нежилых помеще-

ний "К4" (К4-1, К4-2, К4-3, К4-4, К4-5, К4-6, К4-7), заявитель - ООО "УК "СОЮЗ" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 5 410 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 5 410 5 410 5 410 5 410 5 410 5 410 5 410 5 410 

Проект 01.02.01.310 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилые здания, заяви-

тель - ООО "Мария-Ра" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 

Проект 01.02.01.311 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилые здания, заяви-

тель - ИП Ибаев Ф.Б.о. 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 

Проект 01.02.01.312 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение, 

заявитель - Рожнев В.И. 
             

Всего стоимость проекта 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Проект 01.02.01.313 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание, заявитель - 

МКОУ "Специальная школа № 30" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 238 1 238 1 238 1 238 1 238 1 238 1 238 1 238 1 238 1 238 

Проект 01.02.01.314 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заяви-

тель - Ивушкин К.А., Ивушкина Н.В. 
             

Всего стоимость проекта 0 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 

Проект 01.02.01.315 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заяви-

тель - МАУК МЗ "Кузнецкая крепость" 
             

Всего стоимость проекта 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Проект 01.02.01.328 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Торговый центр (заяви-

тель - ООО ХК "Новолекс") 
             

Всего стоимость проекта 0 0 13 942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 13 942 13 942 13 942 13 942 13 942 13 942 13 942 13 942 13 942 13 942 13 942 

Проект 01.02.01.353 Строительство участка теплотрассы от К-3 до МКД №1,2 по ул. Кузнецова, кв. 58-59              

Всего стоимость проекта 2 970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 970 2 970 2 970 2 970 2 970 2 970 2 970 2 970 2 970 2 970 2 970 2 970 2 970               
Подгруппа проектов 01.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функцио-

нирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 01.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения 

потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 135 436 243 357 244 795 246 245 246 222 253 385 251 493 250 564 249 132 252 157 250 719 248 072 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 135 436 378 793 623 588 869 832 1 116 054 1 369 440 1 620 933 1 871 497 2 120 629 2 372 785 2 623 504 2 871 576 

Проект 01.02.03.625 Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне деятельности ООО «ТСН» (АО «Кузбассэнерго»)              

Всего стоимость проекта 0 135 436 243 357 244 795 246 245 246 222 253 385 251 493 250 564 249 132 252 157 250 719 248 072 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 135 436 378 793 623 588 869 832 1 116 054 1 369 440 1 620 933 1 871 497 2 120 629 2 372 785 2 623 504 2 871 576               
Подгруппа проектов 01.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обес-

печения перспективных приростов тепловой нагрузки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 8 856 138 739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 8 856 147 595 147 595 147 595 147 595 147 595 147 595 147 595 147 595 147 595 147 595 147 595 147 595 

Проект 01.02.04.603 НО-27 - НО-28 (2Dy 700)               

Всего стоимость проекта 228 3 564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 228 3 792 3 792 3 792 3 792 3 792 3 792 3 792 3 792 3 792 3 792 3 792 3 792 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 01.02.04.604 НО-28 - НО-29 (2Dy 700)               

Всего стоимость проекта 518 8 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 518 8 637 8 637 8 637 8 637 8 637 8 637 8 637 8 637 8 637 8 637 8 637 8 637 

Проект 01.02.04.605 НО-29 - НО-30 (2Dy 700)               

Всего стоимость проекта 549 8 594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 549 9 143 9 143 9 143 9 143 9 143 9 143 9 143 9 143 9 143 9 143 9 143 9 143 

Проект 01.02.04.606 НО-30 - НО-31 (2Dy 700)               

Всего стоимость проекта 415 6 495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 415 6 910 6 910 6 910 6 910 6 910 6 910 6 910 6 910 6 910 6 910 6 910 6 910 

Проект 01.02.04.607 НО-31 - НО-32 (2Dy 700)               

Всего стоимость проекта 854 13 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 854 14 241 14 241 14 241 14 241 14 241 14 241 14 241 14 241 14 241 14 241 14 241 14 241 

Проект 01.02.04.608 НО-32 - НО-33 (2Dy 700)               

Всего стоимость проекта 468 7 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 468 7 794 7 794 7 794 7 794 7 794 7 794 7 794 7 794 7 794 7 794 7 794 7 794 

Проект 01.02.04.609 НО-33 - НО-34 (2Dy 700)               

Всего стоимость проекта 447 7 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 447 7 457 7 457 7 457 7 457 7 457 7 457 7 457 7 457 7 457 7 457 7 457 7 457 

Проект 01.02.04.610 НО-34 - НО-35 (2Dy 700)               

Всего стоимость проекта 839 13 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 839 13 988 13 988 13 988 13 988 13 988 13 988 13 988 13 988 13 988 13 988 13 988 13 988 

Проект 01.02.04.611 НО-35 - НО-36 (2Dy 700)               

Всего стоимость проекта 660 10 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 660 10 997 10 997 10 997 10 997 10 997 10 997 10 997 10 997 10 997 10 997 10 997 10 997 

Проект 01.02.04.612 НО-36 - ТК-26 (2Ду-700 Топ)               

Всего стоимость проекта 834 13 069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 834 13 904 13 904 13 904 13 904 13 904 13 904 13 904 13 904 13 904 13 904 13 904 13 904 

Проект 01.02.04.613 ТК-26 (2Ду-700 Топ)  - ТК-28 (2Ду-700 Топ)                

Всего стоимость проекта 1 406 22 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 406 23 426 23 426 23 426 23 426 23 426 23 426 23 426 23 426 23 426 23 426 23 426 23 426 

Проект 01.02.04.614 ТК-28 (2Ду-700 Топ)  - КСЗ-2               

Всего стоимость проекта 743 11 644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 743 12 387 12 387 12 387 12 387 12 387 12 387 12 387 12 387 12 387 12 387 12 387 12 387 

Проект 01.02.04.615 ТК-XXIVА - ТК-XXV (2Dy-500)              

Всего стоимость проекта 367 5 743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 367 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 

Проект 01.02.04.616 ТК-XXIVА - ТК-XXV (2Dy-500)              

Всего стоимость проекта 367 5 743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 367 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 

Проект 01.02.04.617 ТК-XXV - ПНС-15               

Всего стоимость проекта 81 1 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 81 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 

Проект 01.02.04.618 ТК-XXV - ПНС-15               

Всего стоимость проекта 81 1 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 81 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350               
Подгруппа проектов 01.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обес-

печения расчетных гидравлических режимов" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 01.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 01.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Подгруппа проектов 01.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощ-

ности, в целях подключения новых потребителей" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 6 – Объем инвестиций по АО "Кузнецкая ТЭЦ" на период до 2032 г. (в ценах 2020 г.) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №01                           

Всего стоимость проектов 0 67 536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего смета проектов накопленным итогом 0 67 536 67 536 67 536 67 536 67 536 67 536 67 536 67 536 67 536 67 536 67 536 67 536 

Группа проектов 01.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                           

Всего стоимость группы проектов 0 67 536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 67 536 67 536 67 536 67 536 67 536 67 536 67 536 67 536 67 536 67 536 67 536 67 536 

Подгруппа проектов 01.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 01.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 0 18 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 18 900 18 900 18 900 18 900 18 900 18 900 18 900 18 900 18 900 18 900 18 900 18 900 

Проект 01.01.02.001 КТЭЦ. Реконструкция ЗШО №2 путем вывоза ЗШМ и рекультивации ими нарушенных земель г. Новокузнецка               

Всего стоимость проекта 0 18 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 18 900 18 900 18 900 18 900 18 900 18 900 18 900 18 900 18 900 18 900 18 900 18 900               
Подгруппа проектов 01.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 0 36 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 36 680 36 680 36 680 36 680 36 680 36 680 36 680 36 680 36 680 36 680 36 680 36 680 

Проект 01.01.03.002 КТЭЦ. Техническое перевооружение паропровода №3 100 атм.              

Всего стоимость проекта 0 27 027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 27 027 27 027 27 027 27 027 27 027 27 027 27 027 27 027 27 027 27 027 27 027 27 027 

Проект 01.01.03.003 КТЭЦ. Техническое перевооружение парового коллектора котла №18              

Всего стоимость проекта 0 9 653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 9 653 9 653 9 653 9 653 9 653 9 653 9 653 9 653 9 653 9 653 9 653 9 653               
Подгруппа проектов 01.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 0 11 957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 11 957 11 957 11 957 11 957 11 957 11 957 11 957 11 957 11 957 11 957 11 957 11 957 

Проект 01.01.04.004 КТЭЦ. Установка средств автоматического газового контроля загазованности по ПДК в производственных помещениях, пунктах слива и скла-

дах, расположенных на открытых площадках на ХВО и ОВК-1 
             

Всего стоимость проекта 0 7 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 7 875 7 875 7 875 7 875 7 875 7 875 7 875 7 875 7 875 7 875 7 875 7 875 

Проект 01.01.04.005 КТЭЦ. Модернизация системы пожарной сигнализации и системы пожаротушения кабельных туннелей водогрейной котельной              

Всего стоимость проекта 0 859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 859 859 859 859 859 859 859 859 859 859 859 859 

Проект 01.01.04.006 КТЭЦ. Модернизация системы пожарной сигнализации и системы пожаротушения мазутонасосной №3              

Всего стоимость проекта 0 2 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 148 2 148 2 148 2 148 2 148 2 148 2 148 2 148 2 148 2 148 2 148 2 148 

Проект 01.01.04.007 КТЭЦ. Модернизация систем пожарной сигнализации и системы пожаротушения по трактам топливоподачи. ПИР.              

Всего стоимость проекта 0 1 074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 074 1 074 1 074 1 074 1 074 1 074 1 074 1 074 1 074 1 074 1 074 1 074                             
Группа проектов 01.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                           

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 7 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне 

деятельности единой теплоснабжающей организации № 02, (ООО «КузнецкТеплоСбыт»), тыс. руб. 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №02                           

Всего стоимость проектов 241 171 272 604 290 944 346 879 327 358 303 201 287 005 275 961 291 216 272 703 310 927 306 943 312 304 

Всего смета проектов накопленным итогом 241 171 513 775 804 720 1 151 599 1 478 956 1 782 157 2 069 162 2 345 124 2 636 339 2 909 042 3 219 968 3 526 911 3 839 216 

Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                           

Всего стоимость группы проектов 147 127 119 432 166 229 241 186 173 249 180 026 181 114 182 630 194 045 179 242 215 197 210 382 216 160 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 147 127 266 559 432 788 673 974 847 223 1 027 249 1 208 364 1 390 994 1 585 039 1 764 281 1 979 478 2 189 859 2 406 020 

Подгруппа проектов 02.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников 

комбинированной выработки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 02.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комби-

нированной выработки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 43 565 54 229 74 486 110 990 66 881 63 671 115 856 134 476 192 618 89 710 147 602 158 660 148 744 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 43 565 97 795 172 281 283 271 350 152 413 823 529 679 664 155 856 773 946 483 1 094 086 1 252 746 1 401 490 

Проект 02.01.02.001 ЗС ТЭЦ. Замена паропроводов 1 категории: Паропровод КА8 (Котельный цех)              

Всего стоимость проекта 541 16 996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 541 17 538 17 538 17 538 17 538 17 538 17 538 17 538 17 538 17 538 17 538 17 538 17 538 

Проект 02.01.02.002 ЗС ТЭЦ. Замена паропроводов 1 категории: Паропровод ТГ-5 (Турбинный цех)              

Всего стоимость проекта 0 0 19 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 19 304 19 304 19 304 19 304 19 304 19 304 19 304 19 304 19 304 19 304 19 304 

Проект 02.01.02.003 ЗС ТЭЦ. Замена паропроводов 1 категории: Магистральный паропровод ТГ-5 (Турбинный цех)              

Всего стоимость проекта 0 19 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 19 304 19 304 19 304 19 304 19 304 19 304 19 304 19 304 19 304 19 304 19 304 19 304 

Проект 02.01.02.004 ЗС ТЭЦ. Замена паропроводов 1 категории: Магистральный трубопровод ТГ-4 и к РОУ N 4 (левый) 

(Турбинный цех) 
             

Всего стоимость проекта 20 882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 20 882 20 882 20 882 20 882 20 882 20 882 20 882 20 882 20 882 20 882 20 882 20 882 20 882 

Проект 02.01.02.005 ЗС ТЭЦ. Замена паропроводов 1 категории: Магистральный трубопровод ТГ-4 и к РОУ N 4 (правый) 

(Турбинный цех) 
             

Всего стоимость проекта 17 458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 17 458 17 458 17 458 17 458 17 458 17 458 17 458 17 458 17 458 17 458 17 458 17 458 17 458 

Проект 02.01.02.006 ЗС ТЭЦ. Замена паропроводов 1 категории: Паропровод ТГ-6 (Турбинный цех)              

Всего стоимость проекта 0 464 0 19 961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 464 464 20 424 20 424 20 424 20 424 20 424 20 424 20 424 20 424 20 424 20 424 

Проект 02.01.02.007 ЗС ТЭЦ. Замена паропроводов 1 категории: Прочие паропроводы (Турбинный и котельный цех)              

Всего стоимость проекта 724 1 405 36 954 18 548 21 759 21 759 21 759 0 0 43 517 0 0 21 759 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 724 2 129 39 083 57 632 79 391 101 149 122 908 122 908 122 908 166 425 166 425 166 425 188 184 

Проект 02.01.02.008 ЗС ТЭЦ. Замена трубопроводов 4 категории: Прочие паропроводы (Турбинный, котельный химиче-

ский цех) 
             

Всего стоимость проекта 0 1 427 1 784 0 10 701 8 918 4 637 4 637 0 7 491 10 701 0 7 491 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 427 3 210 3 210 13 911 22 829 27 466 32 103 32 103 39 594 50 295 50 295 57 785 

Проект 02.01.02.009 ЗС ТЭЦ. Замена оборудования топливоподачи (качающие питатели, вагонные весы, молотковые 

дробилки, дробильно-фрейзерные машины, металлоуловители конвейеров, пробоотборочный комплекс) 
             

Всего стоимость проекта 1 566 214 0 428 11 414 11 414 5 351 11 414 0 5 351 10 701 0 5 351 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 566 1 780 1 780 2 208 13 623 25 037 30 387 41 802 41 802 47 152 57 853 57 853 63 204 

Проект 02.01.02.010 ЗС ТЭЦ. Замена вагоноопрокидывателей и вагонотолкателей ЦТП              

Всего стоимость проекта 0 0 0 60 639 0 0 71 340 0 0 2 854 3 567 0 71 340 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 60 639 60 639 60 639 131 979 131 979 131 979 134 833 138 400 138 400 209 740 

Проект 02.01.02.011 ЗС ТЭЦ. Замена бакового хозяйства котельного, турбинного и химического цехов              

Всего стоимость проекта 915 12 890 3 567 8 918 8 918 8 918 0 3 567 0 8 918 8 918 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 915 13 805 17 372 26 289 35 207 44 124 44 124 47 691 47 691 56 609 65 526 65 526 65 526 

Проект 02.01.02.012 ЗС ТЭЦ. Замена систем возбуждения турбогенераторов              

Всего стоимость проекта 0 0 3 567 2 497 6 064 6 064 0 6 064 0 6 064 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 3 567 6 064 12 128 18 192 18 192 24 256 24 256 30 320 30 320 30 320 30 320 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.01.02.013 ЗС ТЭЦ. Замена релейной защиты трансформаторов, турбогенераторов, высоковольтных линий              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 427 2 854 1 427 0 0 2 854 0 1 427 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 427 4 280 5 707 5 707 5 707 8 561 8 561 9 988 9 988 

Проект 02.01.02.014 ЗС ТЭЦ. Разгрузчик жидких реагентов ХВО-1              

Всего стоимость проекта 1 230 1 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 230 2 402 2 402 2 402 2 402 2 402 2 402 2 402 2 402 2 402 2 402 2 402 2 402 

Проект 02.01.02.015 ЗС ТЭЦ. Замена/установка насосного оборудования цеха топливоподачи, турбинного, котельного, 

электрического и химического цехов с обвязкой 
             

Всего стоимость проекта 250 357 9 310 0 1 605 1 605 285 0 0 1 605 1 784 285 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 250 606 9 916 9 916 11 521 13 127 13 412 13 412 13 412 15 017 16 801 17 086 17 086 

Проект 02.01.02.016 ЗС ТЭЦ. Замена турбогенераторов              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 7 134 107 010 142 680 7 134 107 010 142 680 7 134 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 7 134 114 144 256 824 263 958 370 968 513 648 520 782 

Проект 02.01.02.017 ЗС ТЭЦ. Реконструкция схемы дозирования реагентов для подготовки химобессоленной и химочи-

щенной воды 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 2 140 2 140 1 070 0 0 2 140 3 139 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 2 140 4 280 5 351 5 351 5 351 7 491 10 630 10 630 10 630 

Проект 02.01.02.018 ЗС ТЭЦ. Реконструкция мельниц котлоагрегатов 2 очереди, включая маслохозяйство              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 2 854 0 2 854 1 784 49 938 1 784 1 784 14 268 35 670 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 2 854 2 854 5 707 7 491 57 429 59 212 60 996 75 264 110 934               
Подгруппа проектов 02.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источ-

ников комбинированной выработки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 02.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбини-

рованной выработки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 103 562 65 202 91 743 130 196 106 368 116 356 65 258 48 155 1 427 89 532 67 595 51 722 67 416 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 103 562 168 764 260 507 390 703 497 070 613 426 678 684 726 839 728 266 817 797 885 392 937 113 1 004 530 

Проект 02.01.04.019 ЗС ТЭЦ. Восстановление и модернизация пиковых бойлеров               

Всего стоимость проекта 0 0 5 351 5 351 10 701 10 701 0 0 0 5 351 0 0 5 351 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 5 351 10 701 21 402 32 103 32 103 32 103 32 103 37 454 37 454 37 454 42 804 

Проект 02.01.04.020 ЗС ТЭЦ. Модернизация вспомогательного оборудования котельного, турбинного, химического це-

хов 
             

Всего стоимость проекта 461 8 148 0 5 351 5 351 5 351 0 0 0 5 351 10 701 5 351 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 461 8 609 8 609 13 959 19 310 24 660 24 660 24 660 24 660 30 011 40 712 46 062 46 062 

Проект 02.01.04.021 ЗС ТЭЦ. Модернизация электрофильтров котлоагрегатов 2 очереди              

Всего стоимость проекта 70 477 0 0 74 907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 70 477 70 477 70 477 145 384 145 384 145 384 145 384 145 384 145 384 145 384 145 384 145 384 145 384 

Проект 02.01.04.022 ЗС ТЭЦ. Природоохранные мероприятия              

Всего стоимость проекта 0 1 784 20 403 0 0 0 0 0 0 4 280 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 784 22 187 22 187 22 187 22 187 22 187 22 187 22 187 26 467 26 467 26 467 26 467 

Проект 02.01.04.023 ЗС ТЭЦ. Мероприятия по улучшению условий труда              

Всего стоимость проекта 240 1 284 0 0 5 351 3 567 0 0 0 3 032 3 567 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 240 1 525 1 525 1 525 6 875 10 442 10 442 10 442 10 442 13 474 17 041 17 041 17 041 

Проект 02.01.04.024 ЗС ТЭЦ. Антитеррористические мероприятия, системы видеонаблюдения и контроля доступа, по-

жарно-охранные системы 
             

Всего стоимость проекта 9 510 17 661 0 2 497 2 497 2 497 0 0 0 2 854 3 567 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 9 510 27 171 27 171 29 668 32 165 34 662 34 662 34 662 34 662 37 515 41 082 41 082 41 082 

Проект 02.01.04.025 ЗС ТЭЦ. Модернизация электроснабжения насосной №2 1-го подъема              

Всего стоимость проекта 0 26 753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 26 753 26 753 26 753 26 753 26 753 26 753 26 753 26 753 26 753 26 753 26 753 26 753 

Проект 02.01.04.026 ЗС ТЭЦ. Модернизация турбогенераторов ТГ-2,3,7 с выполнением производственного отбора пара              

Всего стоимость проекта 0 0 7 134 5 351 0 0 0 0 0 12 485 0 7 134 5 351 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 7 134 12 485 12 485 12 485 12 485 12 485 12 485 24 969 24 969 32 103 37 454 

Проект 02.01.04.027 ЗС ТЭЦ. Установка аппаратов сажеобдувки на котлоагрегатах 2 очереди              

Всего стоимость проекта 0 0 17 835 0 19 262 19 619 19 975 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 17 835 17 835 37 097 56 715 76 691 76 691 76 691 76 691 76 691 76 691 76 691 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.01.04.028 ЗС ТЭЦ. Перевод пылесистем котлоагрегатов 1 и 2 очереди на газовую сушку топлива              

Всего стоимость проекта 0 0 12 128 0 19 619 19 619 19 619 12 128 0 12 128 0 12 128 19 619 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 12 128 12 128 31 746 51 365 70 983 83 111 83 111 95 239 95 239 107 367 126 985 

Проект 02.01.04.029 ЗС ТЭЦ. Монтаж аспирационных установок ленточных конвейеров              

Всего стоимость проекта 0 0 3 567 0 0 11 414 0 0 0 11 414 0 0 11 414 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 3 567 3 567 3 567 14 981 14 981 14 981 14 981 26 396 26 396 26 396 37 810 

Проект 02.01.04.030 ЗС ТЭЦ. Модернизация АСУ ТП котлоагрегатов и турбогенераторов. Автоматизация тракта топли-

воподачи, ХВО, БНС №2 
             

Всего стоимость проекта 8 596 2 604 7 134 11 058 16 052 16 052 15 053 17 835 0 17 835 17 835 8 918 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 8 596 11 200 18 334 29 392 45 443 61 495 76 547 94 382 94 382 112 217 130 052 138 970 138 970 

Проект 02.01.04.031 ЗС ТЭЦ. Перенос расширителей продувки котлоагрегатов 2 очереди              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Проект 02.01.04.032 ЗС ТЭЦ. Установка высокогерметичных уплотнений регулирующих клапанов и стопорных клапанов 

турбогенераторов 
             

Всего стоимость проекта 0 257 0 0 7 134 7 134 7 134 14 268 0 0 14 268 14 268 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 257 257 257 7 391 14 525 21 659 35 927 35 927 35 927 50 195 64 463 64 463 

Проект 02.01.04.033 ЗС ТЭЦ. Модернизация основных эжекторов турбогенераторов              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 2 497 2 497 0 2 497 0 2 497 0 2 497 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 2 497 4 994 4 994 7 491 7 491 9 988 9 988 12 485 12 485 

Проект 02.01.04.034 ЗС ТЭЦ. Модернизация основного электрического оборудования (трансформаторы, ячейки 0,4,  6, 

10 кВ, аккумуляторные батареи, шкафы управления оперативным током, электролизные установки) 
             

Всего стоимость проекта 12 485 5 911 17 835 25 326 17 550 17 550 3 121 1 070 1 070 11 949 17 300 1 070 25 326 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 12 485 18 395 36 230 61 556 79 105 96 655 99 776 100 846 101 916 113 866 131 166 132 236 157 562 

Проект 02.01.04.035 ЗС ТЭЦ. Модернизация приборного парка электротехнической лаборатории, лаборатории контроля 

металла, цеха ремонта средств измерений и автоматики, химического, турбинного и котельного цехов 
             

Всего стоимость проекта 1 792 803 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 792 2 595 2 951 3 308 3 665 4 021 4 378 4 735 5 092 5 448 5 805 6 162 6 518                             
Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                           

Всего стоимость группы проектов 94 044 153 172 124 715 105 693 154 108 123 175 105 890 93 331 97 171 93 461 95 730 96 561 96 144 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 94 044 247 217 371 932 477 625 631 733 754 908 860 798 954 129 1 051 300 1 144 761 1 240 491 1 337 052 1 433 196 

Подгруппа проектов 02.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепло-

вой нагрузки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 61 516 19 352 35 241 21 804 35 719 33 798 12 996 0 3 514 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 61 516 80 868 116 109 137 913 173 632 207 430 220 426 220 426 223 941 223 941 223 941 223 941 223 941 

Проект 02.02.01.44 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина сме-

шанных товаров, заявитель - МП "ССК" 
             

Всего стоимость проекта 2 011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 

Проект 02.02.01.45 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Храм-часовня, заяви-

тель - Православный приход Спасо-Преображенского собора 
             

Всего стоимость проекта 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

Проект 02.02.01.46 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина, за-

явитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка 
             

Всего стоимость проекта 0 906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 906 906 906 906 906 906 906 906 906 906 906 906 

Проект 02.02.01.47 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объекты, заявитель - 

ООО "Сибавтологистика" 
             

Всего стоимость проекта 2 959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 959 2 959 2 959 2 959 2 959 2 959 2 959 2 959 2 959 2 959 2 959 2 959 2 959 

Проект 02.02.01.48 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Автобаза (перераспре-

деление нагрузки от Авиаторов, 9), заявитель - ОАО "ПАТП-4" 
             

Всего стоимость проекта 9 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 9 346 9 346 9 346 9 346 9 346 9 346 9 346 9 346 9 346 9 346 9 346 9 346 9 346 

Проект 02.02.01.49 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - 

МП "ССК" 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 

Проект 02.02.01.50 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административно-

производственное здание, заявитель - Эскеров Р.О. 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 844 844 844 844 844 844 844 844 844 844 

Проект 02.02.01.51 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Торгово-развлекатель-

ный центр с подземной автопарковкой и дворцом бракосочетаний, заявитель - ООО "Кузнецк" 
             

Всего стоимость проекта 6 971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 6 971 6 971 6 971 6 971 6 971 6 971 6 971 6 971 6 971 6 971 6 971 6 971 6 971 

Проект 02.02.01.52 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание физкультурно-

оздоровительного комплекса с игровым залом, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецк 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 2 218 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 2 218 2 218 2 218 2 218 2 218 2 218 2 218 2 218 2 218 

Проект 02.02.01.53 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина, за-

явитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецк 
             

Всего стоимость проекта 0 2 011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 

Проект 02.02.01.54 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина, за-

явитель - Комитет ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 2 011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 

Проект 02.02.01.55 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный 

жилой дом, заявитель - МП "ССК" 
             

Всего стоимость проекта 1 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 260 1 260 1 260 1 260 1 260 1 260 1 260 1 260 1 260 1 260 1 260 1 260 1 260 

Проект 02.02.01.56 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный 

дом, заявитель - ООО "Березовая роща 10.11" 
             

Всего стоимость проекта 2 515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 515 2 515 2 515 2 515 2 515 2 515 2 515 2 515 2 515 2 515 2 515 2 515 2 515 

Проект 02.02.01.57 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - Ко-

митет ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 0 2 583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 583 2 583 2 583 2 583 2 583 2 583 2 583 2 583 2 583 2 583 2 583 2 583 

Проект 02.02.01.58 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД со встроенно-

пристроенным детским садом на 110 мест, заявитель - Комитет ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 0 5 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 5 465 5 465 5 465 5 465 5 465 5 465 5 465 5 465 5 465 5 465 5 465 5 465 

Проект 02.02.01.59 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, за-

явитель - ООО "Гастроном № 1" (ООО "Трансхолод") 
             

Всего стоимость проекта 602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 

Проект 02.02.01.60 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, за-

явитель - ООО "Гастроном № 1" (ООО "Трансхолод") 
             

Всего стоимость проекта 602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 

Проект 02.02.01.61 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина, за-

явитель - Комитет ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 2 011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 

Проект 02.02.01.62 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административное 

здание прокуратуры, заявитель - Комитет ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 

Проект 02.02.01.63 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - Ко-

митет ГиЗР администрации  

г. Новокузнецка 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 1 548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 548 1 548 1 548 1 548 1 548 1 548 1 548 1 548 1 548 1 548 1 548 1 548 1 548 

Проект 02.02.01.64 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина (под-

ключение отопления), заявитель - ООО "Дакрон" 
             

Всего стоимость проекта 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

Проект 02.02.01.65 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - Ко-

митет ГиЗР администрации  

г. Новокузнецка 

             

Всего стоимость проекта 1 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 349 1 349 1 349 1 349 1 349 1 349 1 349 1 349 1 349 1 349 1 349 1 349 1 349 

Проект 02.02.01.66 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - Ко-

митет ГиЗР администрации  

г. Новокузнецка 

             

Всего стоимость проекта 1 627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 627 1 627 1 627 1 627 1 627 1 627 1 627 1 627 1 627 1 627 1 627 1 627 1 627 

Проект 02.02.01.67 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Физкультурно-оздоро-

вительный комплекс с универсальным игровым залом 36х18, заявитель - Управление капитального строительства Адми-

нистрации г. Новокузнецка 

             

Всего стоимость проекта 0 1 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 385 1 385 1 385 1 385 1 385 1 385 1 385 1 385 1 385 1 385 1 385 1 385 

Проект 02.02.01.68 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Общеобразовательная 

школа на 1296 мест 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 14 386 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 14 386 14 386 14 386 14 386 14 386 14 386 14 386 14 386 14 386 

Проект 02.02.01.69 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Общеобразовательная 

школа на 1200 мест 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 11 348 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 11 348 11 348 11 348 11 348 11 348 11 348 11 348 11 348 

Проект 02.02.01.70 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Детский сад-ясли на 

280 мест 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 5 527 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 5 527 5 527 5 527 5 527 5 527 5 527 5 527 5 527 5 527 

Проект 02.02.01.71 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Детский сад-ясли на 

280 мест 
             

Всего стоимость проекта 0 0 4 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 4 300 4 300 4 300 4 300 4 300 4 300 4 300 4 300 4 300 4 300 4 300 

Проект 02.02.01.72 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Детский сад-ясли на 

180 мест 
             

Всего стоимость проекта 0 0 7 644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 7 644 7 644 7 644 7 644 7 644 7 644 7 644 7 644 7 644 7 644 7 644 

Проект 02.02.01.73 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Детский сад-ясли на 

180 мест 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 4 421 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 4 421 4 421 4 421 4 421 4 421 4 421 4 421 4 421 

Проект 02.02.01.74 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Детский сад-ясли на 

180 мест 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 3 514 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 3 514 3 514 3 514 3 514 3 514 

Проект 02.02.01.75 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - 

Комитет ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 

Проект 02.02.01.76 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект физической 

культуры и спорта 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 214 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 214 214 214 214 214 214 214 214 214 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.02.01.192 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственное 

здание, заявитель - ООО "КузнецкРесурс" 
             

Всего стоимость проекта 2 028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 028 2 028 2 028 2 028 2 028 2 028 2 028 2 028 2 028 2 028 2 028 2 028 2 028 

Проект 02.02.01.197 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный 

жилой дом, заявитель - ООО "НДСК" 
             

Всего стоимость проекта 2 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 875 2 875 2 875 2 875 2 875 2 875 2 875 2 875 2 875 2 875 2 875 2 875 2 875 

Проект 02.02.01.202 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение 

(смена ТП с устройством ИТП), заявитель - ООО "Тополь" 
             

Всего стоимость проекта 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 

Проект 02.02.01.205 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Существующий 

МКД (смена ТП, устройство отдельного ИТП), заявитель - ООО УК "УЖК" 
             

Всего стоимость проекта 1 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 382 1 382 1 382 1 382 1 382 1 382 1 382 1 382 1 382 1 382 1 382 1 382 1 382 

Проект 02.02.01.216 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Гараж, заявитель - 

Комитет ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 5 095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 5 095 5 095 5 095 5 095 5 095 5 095 5 095 5 095 5 095 5 095 5 095 5 095 5 095 

Проект 02.02.01.222 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Группа многоквар-

тирных жилых домов, заявитель - Комитет ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 0 0 14 943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 14 943 14 943 14 943 14 943 14 943 14 943 14 943 14 943 14 943 14 943 14 943 

Проект 02.02.01.225 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный 

жилой дом , заявитель - ООО "НДСК" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 601 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 601 1 601 1 601 1 601 1 601 1 601 1 601 1 601 

Проект 02.02.01.226 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный 

жилой дом , заявитель - ООО "НДСК" 
             

Всего стоимость проекта 0 1 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 406 1 406 1 406 1 406 1 406 1 406 1 406 1 406 1 406 1 406 1 406 1 406 

Проект 02.02.01.233 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирные 

жилые дома, заявитель - ООО "Березовая роща 10.11" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 432 1 432 1 432 1 432 1 432 1 432 1 432 1 432 1 432 1 432 

Проект 02.02.01.241 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный 

жилой дом (кад. №42:30:0605054:85) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 4 859 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 4 859 4 859 4 859 4 859 4 859 4 859 4 859 4 859 

Проект 02.02.01.242 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Национальный центр 

подготовки шахтеров и горноспасателей 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 4 057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 4 057 4 057 4 057 4 057 4 057 4 057 4 057 4 057 4 057 4 057 

Проект 02.02.01.243 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Торгово-администра-

тивное здание  
             

Всего стоимость проекта 891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 891 891 891 891 891 891 891 891 891 891 891 891 891 

Проект 02.02.01.244 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание оздорови-

тельного комплекса 
             

Всего стоимость проекта 0 0 2 657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 2 657 2 657 2 657 2 657 2 657 2 657 2 657 2 657 2 657 2 657 2 657 

Проект 02.02.01.245 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здания спортивно-

оздоровительного комплекса им. Юрия Арбачакова 
             

Всего стоимость проекта 0 0 4 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 4 257 4 257 4 257 4 257 4 257 4 257 4 257 4 257 4 257 4 257 4 257 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.02.01.246 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание плаватель-

ного бассейна 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 2 082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 2 082 2 082 2 082 2 082 2 082 2 082 2 082 2 082 2 082 2 082 

Проект 02.02.01.247 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина              

Всего стоимость проекта 0 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

Проект 02.02.01.248 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Спортивно-оздорови-

тельный комплекс с площадками для тенниса 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 

Проект 02.02.01.249 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин              

Всего стоимость проекта 0 407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 

Проект 02.02.01.250 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин              

Всего стоимость проекта 0 0 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 

Проект 02.02.01.251 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный 

жилой дом 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 857 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 857 1 857 1 857 1 857 1 857 1 857 1 857 1 857 1 857 

Проект 02.02.01.252 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный 

жилой дом 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 2 690 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 2 690 2 690 2 690 2 690 2 690 2 690 2 690 2 690 

Проект 02.02.01.253 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный 

жилой дом 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 378 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 

Проект 02.02.01.254 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный 

жилой дом 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 473 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 473 1 473 1 473 1 473 1 473 1 473 1 473 1 473 

Проект 02.02.01.255 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный 

жилой дом 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 479 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 479 1 479 1 479 1 479 1 479 1 479 1 479 1 479 

Проект 02.02.01.256 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный 

жилой дом 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 552 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 552 1 552 1 552 1 552 1 552 1 552 1 552 1 552 

Проект 02.02.01.257 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный 

жилой дом 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 982 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 982 982 982 982 982 982 982 982 

Проект 02.02.01.258 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Школа на 825 мест              

Всего стоимость проекта 9 561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 9 561 9 561 9 561 9 561 9 561 9 561 9 561 9 561 9 561 9 561 9 561 9 561 9 561 

Проект 02.02.01.259 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание спортивно-

оздоровительного центра (центра детского развития) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 601 1 601 1 601 1 601 1 601 1 601 1 601 1 601 1 601 1 601 

Проект 02.02.01.260 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Комплекс православ-

ного храма 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 4 054 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 4 054 4 054 4 054 4 054 4 054 4 054 4 054 4 054 4 054 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.02.01.261 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административное 

здание 
             

Всего стоимость проекта 0 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 

Проект 02.02.01.262 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина не-

продовольственных товаров 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 

Проект 02.02.01.263 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание автомойки              

Всего стоимость проекта 0 0 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 

Проект 02.02.01.264 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственное 

предприятие 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 

Проект 02.02.01.265 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание складской 

базы 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 

Проект 02.02.01.266 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Детский сад на 55 

мест 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 195 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 195 1 195 1 195 1 195 1 195 1 195 1 195 1 195 1 195 

Проект 02.02.01.267 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект физической 

культуры и спорта 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 453 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 453 453 453 453 453 453 453 453 

Проект 02.02.01.316 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, за-

явитель - ООО "СибЭнерго" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 317 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 317 317 317 317 317 317 317 317 317 

Проект 02.02.01.317 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Аквапарк, заявитель 

- Комитет ГиЗР администрации 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 10 140 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 10 140 10 140 10 140 10 140 10 140 10 140 10 140 

Проект 02.02.01.318 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин "Мария-Ра", 

заявитель - ООО "Мария-Ра" 
             

Всего стоимость проекта 0 4 626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 626 4 626 4 626 4 626 4 626 4 626 4 626 4 626 4 626 4 626 4 626 4 626 

Проект 02.02.01.319 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина 

"Мария-Ра", заявитель - ООО "СибЭнерго" в одной заявке два объекта 
             

Всего стоимость проекта 0 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 

Проект 02.02.01.320 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина 

"Мария-Ра", заявитель - ООО "СибЭнерго" в одной заявке два объекта 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 

Проект 02.02.01.321 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Проектируемый ма-

газин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 177 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

Проект 02.02.01.322 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Проектируемый ма-

газин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 838 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 838 1 838 1 838 1 838 1 838 1 838 1 838 1 838 1 838 

Проект 02.02.01.323 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Комплекс зданий, 

заявитель - ООО "ФИЛКОМ" 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 3 169 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 3 169 3 169 3 169 3 169 3 169 3 169 3 169 3 169 3 169 

Проект 02.02.01.324 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Гараж, заявитель - 

ООО "СибЭнерго" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 643 643 643 643 643 643 643 643 643 643 

Проект 02.02.01.325 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Физкультурно-оздо-

ровительный комплекс с универсальным игровым залом 36/18, заявитель - Управление капитального строительства Ад-

министрации 

             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 385 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 385 1 385 1 385 1 385 1 385 1 385 1 385 1 385 

Проект 02.02.01.326 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД восточнее жи-

лого дома № 37 по ул. Новоселов, заявитель - Комитет ГиЗР администрации 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 6 534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 6 534 6 534 6 534 6 534 6 534 6 534 6 534 6 534 6 534 6 534 

Проект 02.02.01.327 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, за-

явитель - ООО "СибЭнерго" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 

Проект 02.02.01.331 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - 

ООО "Мария-Ра" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 

Проект 02.02.01.332 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, за-

явитель - С.В. Вагнер 
             

Всего стоимость проекта 0 0 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 

Проект 02.02.01.333 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Павильон (смена 

ТП), заявитель - Шадрина Ю.А. 
             

Всего стоимость проекта 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

Проект 02.02.01.334 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - 

Комитет ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 177 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 177 177 177 177 177 177 177 177 

Проект 02.02.01.339 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - 

ИП Глухов Д.В. 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 

Проект 02.02.01.342 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание для размеще-

ния мировых судей (реконструкция), заявитель - Департмент строительства КО 
             

Всего стоимость проекта 0 0 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 

Проект 02.02.01.343 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Спортивный центр, 

заявитель - Комитет ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 279 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 279 279 279 279 279 279 279 

Проект 02.02.01.344 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение 

(изменеие ТП), заявитель - ООО "Инком" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 769 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 769 769 769 769 769 769 769 769 769 

Проект 02.02.01.350 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный 

дом 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 2 578 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 2 578 2 578 2 578 2 578 2 578 2 578 2 578 

Проект 02.02.01.352 Строительство участка теплотрассы 2Д у80 мм от TK-I1/1 до территории магазина «Мария Ра» по 

ул. Тореза 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 5 513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 5 513 5 513 5 513 5 513 5 513 5 513 5 513 5 513 5 513 5 513 5 513 5 513 5 513               
Подгруппа проектов 02.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функци-

онирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 02.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения 

потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 29 440 70 869 67 990 109 341 89 377 92 894 93 331 93 656 93 461 95 730 96 561 96 144 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 29 440 100 309 168 299 277 641 367 018 459 912 553 243 646 899 740 360 836 090 932 651 1 028 795 

Проект 02.02.03.620 Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне деятельности ООО «Сибэнерго» (ООО «Кузнецктепло-

сбыт») 
             

Всего стоимость проекта 0 0 9 308 8 976 8 647 8 331 11 856 12 081 12 182 12 465 12 581 12 698 12 816 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 9 308 18 284 26 932 35 262 47 119 59 200 71 382 83 846 96 427 109 125 121 942 

Проект 02.02.03.624 Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне деятельности АО «МТСК» (АО «Кузбассэнерго»)              

Всего стоимость проекта 0 28 958 61 096 58 565 100 262 80 630 80 639 80 867 81 107 80 529 82 611 83 242 82 689 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 28 958 90 053 148 618 248 880 329 509 410 148 491 015 572 121 652 650 735 261 818 502 901 191 

Проект 02.02.03.626 Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне деятельности ООО «Теплоснаб»              

Всего стоимость проекта 0 483 465 449 432 417 399 383 368 468 538 622 639 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 483 948 1 397 1 829 2 246 2 645 3 028 3 396 3 863 4 401 5 023 5 662               
Подгруппа проектов 02.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 26 313 103 557 17 783 15 899 9 048 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 26 313 129 870 147 653 163 552 172 600 172 600 172 600 172 600 172 600 172 600 172 600 172 600 172 600 

Проект 02.02.04.423 ТК-III-13 Тореза - ТК-9/1              

Всего стоимость проекта 128 0 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 128 128 978 978 978 978 978 978 978 978 978 978 978 

Проект 02.02.04.424 ТК-9/1 - пр. Советской Армии, 36              

Всего стоимость проекта 140 0 923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 140 140 1 063 1 063 1 063 1 063 1 063 1 063 1 063 1 063 1 063 1 063 1 063 

Проект 02.02.04.425 транзит пр. Советской Армии, 36              

Всего стоимость проекта 67 0 443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 67 67 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 

Проект 02.02.04.426  пр. Советской Армии, 36 - пр. Советской Армии, 34              

Всего стоимость проекта 290 0 1 921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 290 290 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 

Проект 02.02.04.427 транзит пр. Советской Армии, 34              

Всего стоимость проекта 67 0 443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 67 67 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 

Проект 02.02.04.428 ТК-18/45 40 лет ВЛКСМ - ТК-18/46               

Всего стоимость проекта 419 0 2 790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 419 419 3 209 3 209 3 209 3 209 3 209 3 209 3 209 3 209 3 209 3 209 3 209 

Проект 02.02.04.429 ТК-18/46 - ТК-18/47 40 лет ВЛКСМ              

Всего стоимость проекта 685 0 4 555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 685 685 5 240 5 240 5 240 5 240 5 240 5 240 5 240 5 240 5 240 5 240 5 240 

Проект 02.02.04.430 ТК-18/52 40 лет ВЛКСМ -  ул. 40 лет ВЛКСМ, 118              

Всего стоимость проекта 965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 965 965 965 965 965 965 965 965 965 965 965 965 965 

Проект 02.02.04.431 ТК-14/7 Мира - ТК-14/9              

Всего стоимость проекта 316 2 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 316 2 418 2 418 2 418 2 418 2 418 2 418 2 418 2 418 2 418 2 418 2 418 2 418 

Проект 02.02.04.432 ТК-14/9 - ТК-14/10              

Всего стоимость проекта 215 1 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 215 1 646 1 646 1 646 1 646 1 646 1 646 1 646 1 646 1 646 1 646 1 646 1 646 

Проект 02.02.04.433 ТК-14/10 - ТК-14/11 Авиаторов              

Всего стоимость проекта 369 2 461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 369 2 830 2 830 2 830 2 830 2 830 2 830 2 830 2 830 2 830 2 830 2 830 2 830 

Проект 02.02.04.434 ТК-14/11 Авиаторов - ТК-14/12              

Всего стоимость проекта 316 0 2 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 316 316 2 426 2 426 2 426 2 426 2 426 2 426 2 426 2 426 2 426 2 426 2 426 

Проект 02.02.04.435 ТК-14/12 - ТК-14/13              

Всего стоимость проекта 305 0 2 037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 305 305 2 342 2 342 2 342 2 342 2 342 2 342 2 342 2 342 2 342 2 342 2 342 

Проект 02.02.04.436 ТК-14/13 - ТК-14/14 Авиаторов              

Всего стоимость проекта 256 0 1 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 256 256 1 966 1 966 1 966 1 966 1 966 1 966 1 966 1 966 1 966 1 966 1 966 

Проект 02.02.04.437 ЦТП-154 (Рокоссовского, 10) - ТК-14а/1              

Всего стоимость проекта 595 0 0 0 3 946 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 595 595 595 595 4 542 4 542 4 542 4 542 4 542 4 542 4 542 4 542 4 542 

Проект 02.02.04.438 ТК-14а/1 - ТК-14а/2              

Всего стоимость проекта 278 0 0 0 1 844 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 278 278 278 278 2 123 2 123 2 123 2 123 2 123 2 123 2 123 2 123 2 123 

Проект 02.02.04.439 ТК-14а/2 - ТК-14а/3 Рокоссовского               

Всего стоимость проекта 291 0 0 0 1 930 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 291 291 291 291 2 221 2 221 2 221 2 221 2 221 2 221 2 221 2 221 2 221 

Проект 02.02.04.440 ТК-14а/3 Рокоссовского - ТК-14а/11 Рокоссовского              

Всего стоимость проекта 0 454 0 2 990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 454 454 3 444 3 444 3 444 3 444 3 444 3 444 3 444 3 444 3 444 3 444 

Проект 02.02.04.441 ТК-V-76 Рокоссовского - ТК-V-77 Рокоссовского              

Всего стоимость проекта 7 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 7 721 7 721 7 721 7 721 7 721 7 721 7 721 7 721 7 721 7 721 7 721 7 721 7 721 

Проект 02.02.04.442 ЦТП-75 (ул. Рокоссовского, 10А) - УТ-1'              

Всего стоимость проекта 1 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 729 1 729 1 729 1 729 1 729 1 729 1 729 1 729 1 729 1 729 1 729 1 729 1 729 

Проект 02.02.04.443 УТ-1' - УТ-1              

Всего стоимость проекта 553 0 0 0 553 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 553 553 553 553 1 107 1 107 1 107 1 107 1 107 1 107 1 107 1 107 1 107 

Проект 02.02.04.444 УТ-1 - УТ-2              

Всего стоимость проекта 773 0 0 0 773 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 773 773 773 773 1 547 1 547 1 547 1 547 1 547 1 547 1 547 1 547 1 547 

Проект 02.02.04.445 УТ-2 - УТ-7              

Всего стоимость проекта 417 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 417 834 834 834 834 834 834 834 834 834 834 834 834 

Проект 02.02.04.446 УТ-7 - УТ-8 11 Гвардейской Армии              

Всего стоимость проекта 402 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 402 804 804 804 804 804 804 804 804 804 804 804 804 

Проект 02.02.04.447 УТ-8 11 Гвардейской Армии - УТ-2'              

Всего стоимость проекта 555 3 674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 555 4 229 4 229 4 229 4 229 4 229 4 229 4 229 4 229 4 229 4 229 4 229 4 229 

Проект 02.02.04.448 УТ-2' - УТ-24              

Всего стоимость проекта 256 1 696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 256 1 952 1 952 1 952 1 952 1 952 1 952 1 952 1 952 1 952 1 952 1 952 1 952 

Проект 02.02.04.449 УТ-24 - УТ-25              

Всего стоимость проекта 249 1 648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 249 1 898 1 898 1 898 1 898 1 898 1 898 1 898 1 898 1 898 1 898 1 898 1 898 

Проект 02.02.04.450 УТ-25 - УТ-26 11 Гвардейской Армии              

Всего стоимость проекта 527 3 485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 527 4 012 4 012 4 012 4 012 4 012 4 012 4 012 4 012 4 012 4 012 4 012 4 012 

Проект 02.02.04.451 УТ-28 11 Гвардейской Армии - УТ-29              

Всего стоимость проекта 304 0 0 2 012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 304 304 304 2 316 2 316 2 316 2 316 2 316 2 316 2 316 2 316 2 316 2 316 

Проект 02.02.04.452 УТ-29 - УТ-30              

Всего стоимость проекта 532 0 0 3 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 532 532 532 4 053 4 053 4 053 4 053 4 053 4 053 4 053 4 053 4 053 4 053 

Проект 02.02.04.453 УТ-30 - УТ-31              

Всего стоимость проекта 296 0 0 1 956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 296 296 296 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 

Проект 02.02.04.454 УТ-31 - УТ-32              

Всего стоимость проекта 270 0 0 1 788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 270 270 270 2 058 2 058 2 058 2 058 2 058 2 058 2 058 2 058 2 058 2 058 

Проект 02.02.04.455 УТ-32 - УТ-33              

Всего стоимость проекта 220 0 0 1 453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 220 220 220 1 672 1 672 1 672 1 672 1 672 1 672 1 672 1 672 1 672 1 672 

Проект 02.02.04.456 УТ-33 - УТ-34 11 Гвардейской Армии              

Всего стоимость проекта 329 0 0 2 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 329 329 329 2 509 2 509 2 509 2 509 2 509 2 509 2 509 2 509 2 509 2 509 

Проект 02.02.04.590 КСЗ-3 - НО-V-40              

Всего стоимость проекта 589 9 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 589 9 821 9 821 9 821 9 821 9 821 9 821 9 821 9 821 9 821 9 821 9 821 9 821 

Проект 02.02.04.591 НО-V-40 - ТК-V-1              

Всего стоимость проекта 73 1 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 73 1 217 1 217 1 217 1 217 1 217 1 217 1 217 1 217 1 217 1 217 1 217 1 217 

Проект 02.02.04.592 ТК-V-1 - ТК-V-2               

Всего стоимость проекта 755 11 836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 755 12 592 12 592 12 592 12 592 12 592 12 592 12 592 12 592 12 592 12 592 12 592 12 592 

Проект 02.02.04.593 ТК-V-2 - ТК-V-3               

Всего стоимость проекта 478 7 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 478 7 975 7 975 7 975 7 975 7 975 7 975 7 975 7 975 7 975 7 975 7 975 7 975 

Проект 02.02.04.594 ТК-V-3 - ТК-V-3А              

Всего стоимость проекта 428 6 707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 428 7 135 7 135 7 135 7 135 7 135 7 135 7 135 7 135 7 135 7 135 7 135 7 135 

Проект 02.02.04.595 ТК-V-3 - ПНС-16              

Всего стоимость проекта 53 829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 53 881 881 881 881 881 881 881 881 881 881 881 881 

Проект 02.02.04.596 ПНС-16 - ТК-V-4              

Всего стоимость проекта 151 2 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 151 2 524 2 524 2 524 2 524 2 524 2 524 2 524 2 524 2 524 2 524 2 524 2 524 

Проект 02.02.04.597 ТК-V-4 - ТК-V-5               

Всего стоимость проекта 229 3 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 229 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 

Проект 02.02.04.598 ТК-V-5 - ТК-V-6               

Всего стоимость проекта 450 7 054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 450 7 504 7 504 7 504 7 504 7 504 7 504 7 504 7 504 7 504 7 504 7 504 7 504 

Проект 02.02.04.599 ТК-V-6 - ТК-V-7               

Всего стоимость проекта 639 10 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 639 10 642 10 642 10 642 10 642 10 642 10 642 10 642 10 642 10 642 10 642 10 642 10 642 

Проект 02.02.04.600 ТК-V-7 - НО-V-48              

Всего стоимость проекта 491 7 695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 491 8 186 8 186 8 186 8 186 8 186 8 186 8 186 8 186 8 186 8 186 8 186 8 186 

Проект 02.02.04.601 НО-V-48 - ТК-V-8               

Всего стоимость проекта 532 8 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 532 8 868 8 868 8 868 8 868 8 868 8 868 8 868 8 868 8 868 8 868 8 868 8 868 

Проект 02.02.04.602 ТК-V-8 - КСЗ-4               

Всего стоимость проекта 606 9 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 606 10 096 10 096 10 096 10 096 10 096 10 096 10 096 10 096 10 096 10 096 10 096 10 096               
Подгруппа проектов 02.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для 

обеспечения расчетных гидравлических режимов" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Подгруппа проектов 02.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 02.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 105 823 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 105 928 1 751 1 751 1 751 1 751 1 751 1 751 1 751 1 751 1 751 1 751 1 751 

Проект 02.02.07.619 Модернизация повысительной насосной станции (монтаж частотных преобразователей насосного 

оборудования) 
             

Всего стоимость проекта 105 823 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 105 928 1 751 1 751 1 751 1 751 1 751 1 751 1 751 1 751 1 751 1 751 1 751               
Подгруппа проектов 02.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой 

мощности, в целях подключения новых потребителей" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 6 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 

Проект 02.02.08.586 Установка коммерческого узла учета тепловой энергии в ЦТП - 11              

Всего стоимость проекта 705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 

Проект 02.02.08.587 Установка коммерческого узла учета тепловой энергии я ЦТП - 61              

Всего стоимость проекта 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 

Проект 02.02.08.588 Установка коммерческого узла учета тепловой энергии в ЦТП - 148              

Всего стоимость проекта 776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 776 776 776 776 776 776 776 776 776 776 776 776 776 

Проект 02.02.08.589 Установка коммерческого узла учета тепловой энергии в ЦГП - 154              

Всего стоимость проекта 864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 

Проект 02.02.08.634 Замена насосного оборудования. Монтаж шкафов управления насосами на ЦТП-148               

Всего стоимость проекта 1 727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 727 1 727 1 727 1 727 1 727 1 727 1 727 1 727 1 727 1 727 1 727 1 727 1 727 

Проект 02.02.08.635 Замена насосного оборудования. Монтаж шкафов управления насосами на ЦТП-154               

Всего стоимость проекта 1 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 206 1 206 1 206 1 206 1 206 1 206 1 206 1 206 1 206 1 206 1 206 1 206 1 206 

Проект 02.02.08.636 Замена осветительных приборов. ЦТП-11 (ул. Климасенко, 11б)              

Всего стоимость проекта 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 
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Таблица 8 – Объем инвестиций по АО "ЕВРАЗ ЗСМК" на период до 2032 г. (в ценах 2020 г.) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №02                           

Всего стоимость проектов 147 127 119 432 166 229 241 186 173 249 180 026 181 114 182 630 194 045 179 242 215 197 210 382 216 160 

Всего смета проектов накопленным итогом 147 127 266 559 432 788 673 974 847 223 1 027 249 1 208 364 1 390 994 1 585 039 1 764 281 1 979 478 2 189 859 2 406 020 

Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                           

Всего стоимость группы проектов 147 127 119 432 166 229 241 186 173 249 180 026 181 114 182 630 194 045 179 242 215 197 210 382 216 160 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 147 127 266 559 432 788 673 974 847 223 1 027 249 1 208 364 1 390 994 1 585 039 1 764 281 1 979 478 2 189 859 2 406 020 

Подгруппа проектов 02.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комби-

нированной выработки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 02.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинирован-

ной выработки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 43 565 54 229 74 486 110 990 66 881 63 671 115 856 134 476 192 618 89 710 147 602 158 660 148 744 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 43 565 97 795 172 281 283 271 350 152 413 823 529 679 664 155 856 773 946 483 1 094 086 1 252 746 1 401 490 

Проект 02.01.02.001 ЗС ТЭЦ. Замена паропроводов 1 категории: Паропровод КА8 (Котельный цех)              

Всего стоимость проекта 541 16 996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 541 17 538 17 538 17 538 17 538 17 538 17 538 17 538 17 538 17 538 17 538 17 538 17 538 

Проект 02.01.02.002 ЗС ТЭЦ. Замена паропроводов 1 категории: Паропровод ТГ-5 (Турбинный цех)              

Всего стоимость проекта 0 0 19 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 19 304 19 304 19 304 19 304 19 304 19 304 19 304 19 304 19 304 19 304 19 304 

Проект 02.01.02.003 ЗС ТЭЦ. Замена паропроводов 1 категории: Магистральный паропровод ТГ-5 (Турбинный цех)              

Всего стоимость проекта 0 19 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 19 304 19 304 19 304 19 304 19 304 19 304 19 304 19 304 19 304 19 304 19 304 19 304 

Проект 02.01.02.004 ЗС ТЭЦ. Замена паропроводов 1 категории: Магистральный трубопровод ТГ-4 и к РОУ N 4 (левый) (Тур-

бинный цех) 
             

Всего стоимость проекта 20 882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 20 882 20 882 20 882 20 882 20 882 20 882 20 882 20 882 20 882 20 882 20 882 20 882 20 882 

Проект 02.01.02.005 ЗС ТЭЦ. Замена паропроводов 1 категории: Магистральный трубопровод ТГ-4 и к РОУ N 4 (правый) (Тур-

бинный цех) 
             

Всего стоимость проекта 17 458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 17 458 17 458 17 458 17 458 17 458 17 458 17 458 17 458 17 458 17 458 17 458 17 458 17 458 

Проект 02.01.02.006 ЗС ТЭЦ. Замена паропроводов 1 категории: Паропровод ТГ-6 (Турбинный цех)              

Всего стоимость проекта 0 464 0 19 961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 464 464 20 424 20 424 20 424 20 424 20 424 20 424 20 424 20 424 20 424 20 424 

Проект 02.01.02.007 ЗС ТЭЦ. Замена паропроводов 1 категории: Прочие паропроводы (Турбинный и котельный цех)              

Всего стоимость проекта 724 1 405 36 954 18 548 21 759 21 759 21 759 0 0 43 517 0 0 21 759 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 724 2 129 39 083 57 632 79 391 101 149 122 908 122 908 122 908 166 425 166 425 166 425 188 184 

Проект 02.01.02.008 ЗС ТЭЦ. Замена трубопроводов 4 категории: Прочие паропроводы (Турбинный, котельный химический 

цех) 
             

Всего стоимость проекта 0 1 427 1 784 0 10 701 8 918 4 637 4 637 0 7 491 10 701 0 7 491 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 427 3 210 3 210 13 911 22 829 27 466 32 103 32 103 39 594 50 295 50 295 57 785 

Проект 02.01.02.009 ЗС ТЭЦ. Замена оборудования топливоподачи (качающие питатели, вагонные весы, молотковые дробилки, 

дробильно-фрейзерные машины, металлоуловители конвейеров, пробоотборочный комплекс) 
             

Всего стоимость проекта 1 566 214 0 428 11 414 11 414 5 351 11 414 0 5 351 10 701 0 5 351 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 566 1 780 1 780 2 208 13 623 25 037 30 387 41 802 41 802 47 152 57 853 57 853 63 204 

Проект 02.01.02.010 ЗС ТЭЦ. Замена вагоноопрокидывателей и вагонотолкателей ЦТП              

Всего стоимость проекта 0 0 0 60 639 0 0 71 340 0 0 2 854 3 567 0 71 340 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 60 639 60 639 60 639 131 979 131 979 131 979 134 833 138 400 138 400 209 740 

Проект 02.01.02.011 ЗС ТЭЦ. Замена бакового хозяйства котельного, турбинного и химического цехов              

Всего стоимость проекта 915 12 890 3 567 8 918 8 918 8 918 0 3 567 0 8 918 8 918 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 915 13 805 17 372 26 289 35 207 44 124 44 124 47 691 47 691 56 609 65 526 65 526 65 526 

Проект 02.01.02.012 ЗС ТЭЦ. Замена систем возбуждения турбогенераторов              

Всего стоимость проекта 0 0 3 567 2 497 6 064 6 064 0 6 064 0 6 064 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 3 567 6 064 12 128 18 192 18 192 24 256 24 256 30 320 30 320 30 320 30 320 

Проект 02.01.02.013 ЗС ТЭЦ. Замена релейной защиты трансформаторов, турбогенераторов, высоковольтных линий              
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 427 2 854 1 427 0 0 2 854 0 1 427 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 427 4 280 5 707 5 707 5 707 8 561 8 561 9 988 9 988 

Проект 02.01.02.014 ЗС ТЭЦ. Разгрузчик жидких реагентов ХВО-1              

Всего стоимость проекта 1 230 1 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 230 2 402 2 402 2 402 2 402 2 402 2 402 2 402 2 402 2 402 2 402 2 402 2 402 

Проект 02.01.02.015 ЗС ТЭЦ. Замена/установка насосного оборудования цеха топливоподачи, турбинного, котельного, электри-

ческого и химического цехов с обвязкой 
             

Всего стоимость проекта 250 357 9 310 0 1 605 1 605 285 0 0 1 605 1 784 285 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 250 606 9 916 9 916 11 521 13 127 13 412 13 412 13 412 15 017 16 801 17 086 17 086 

Проект 02.01.02.016 ЗС ТЭЦ. Замена турбогенераторов              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 7 134 107 010 142 680 7 134 107 010 142 680 7 134 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 7 134 114 144 256 824 263 958 370 968 513 648 520 782 

Проект 02.01.02.017 ЗС ТЭЦ. Реконструкция схемы дозирования реагентов для подготовки химобессоленной и химочищенной 

воды 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 2 140 2 140 1 070 0 0 2 140 3 139 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 2 140 4 280 5 351 5 351 5 351 7 491 10 630 10 630 10 630 

Проект 02.01.02.018 ЗС ТЭЦ. Реконструкция мельниц котлоагрегатов 2 очереди, включая маслохозяйство              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 2 854 0 2 854 1 784 49 938 1 784 1 784 14 268 35 670 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 2 854 2 854 5 707 7 491 57 429 59 212 60 996 75 264 110 934               
Подгруппа проектов 02.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников 

комбинированной выработки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 02.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинирован-

ной выработки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 103 562 65 202 91 743 130 196 106 368 116 356 65 258 48 155 1 427 89 532 67 595 51 722 67 416 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 103 562 168 764 260 507 390 703 497 070 613 426 678 684 726 839 728 266 817 797 885 392 937 113 1 004 530 

Проект 02.01.04.019 ЗС ТЭЦ. Восстановление и модернизация пиковых бойлеров               

Всего стоимость проекта 0 0 5 351 5 351 10 701 10 701 0 0 0 5 351 0 0 5 351 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 5 351 10 701 21 402 32 103 32 103 32 103 32 103 37 454 37 454 37 454 42 804 

Проект 02.01.04.020 ЗС ТЭЦ. Модернизация вспомогательного оборудования котельного, турбинного, химического цехов              

Всего стоимость проекта 461 8 148 0 5 351 5 351 5 351 0 0 0 5 351 10 701 5 351 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 461 8 609 8 609 13 959 19 310 24 660 24 660 24 660 24 660 30 011 40 712 46 062 46 062 

Проект 02.01.04.021 ЗС ТЭЦ. Модернизация электрофильтров котлоагрегатов 2 очереди              

Всего стоимость проекта 70 477 0 0 74 907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 70 477 70 477 70 477 145 384 145 384 145 384 145 384 145 384 145 384 145 384 145 384 145 384 145 384 

Проект 02.01.04.022 ЗС ТЭЦ. Природоохранные мероприятия              

Всего стоимость проекта 0 1 784 20 403 0 0 0 0 0 0 4 280 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 784 22 187 22 187 22 187 22 187 22 187 22 187 22 187 26 467 26 467 26 467 26 467 

Проект 02.01.04.023 ЗС ТЭЦ. Мероприятия по улучшению условий труда              

Всего стоимость проекта 240 1 284 0 0 5 351 3 567 0 0 0 3 032 3 567 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 240 1 525 1 525 1 525 6 875 10 442 10 442 10 442 10 442 13 474 17 041 17 041 17 041 

Проект 02.01.04.024 ЗС ТЭЦ. Антитеррористические мероприятия, системы видеонаблюдения и контроля доступа, пожарно-

охранные системы 
             

Всего стоимость проекта 9 510 17 661 0 2 497 2 497 2 497 0 0 0 2 854 3 567 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 9 510 27 171 27 171 29 668 32 165 34 662 34 662 34 662 34 662 37 515 41 082 41 082 41 082 

Проект 02.01.04.025 ЗС ТЭЦ. Модернизация электроснабжения насосной №2 1-го подъема              

Всего стоимость проекта 0 26 753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 26 753 26 753 26 753 26 753 26 753 26 753 26 753 26 753 26 753 26 753 26 753 26 753 

Проект 02.01.04.026 ЗС ТЭЦ. Модернизация турбогенераторов ТГ-2,3,7 с выполнением производственного отбора пара              

Всего стоимость проекта 0 0 7 134 5 351 0 0 0 0 0 12 485 0 7 134 5 351 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 7 134 12 485 12 485 12 485 12 485 12 485 12 485 24 969 24 969 32 103 37 454 

Проект 02.01.04.027 ЗС ТЭЦ. Установка аппаратов сажеобдувки на котлоагрегатах 2 очереди              

Всего стоимость проекта 0 0 17 835 0 19 262 19 619 19 975 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 17 835 17 835 37 097 56 715 76 691 76 691 76 691 76 691 76 691 76 691 76 691 

Проект 02.01.04.028 ЗС ТЭЦ. Перевод пылесистем котлоагрегатов 1 и 2 очереди на газовую сушку топлива              

Всего стоимость проекта 0 0 12 128 0 19 619 19 619 19 619 12 128 0 12 128 0 12 128 19 619 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 12 128 12 128 31 746 51 365 70 983 83 111 83 111 95 239 95 239 107 367 126 985 

Проект 02.01.04.029 ЗС ТЭЦ. Монтаж аспирационных установок ленточных конвейеров              

Всего стоимость проекта 0 0 3 567 0 0 11 414 0 0 0 11 414 0 0 11 414 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 3 567 3 567 3 567 14 981 14 981 14 981 14 981 26 396 26 396 26 396 37 810 

Проект 02.01.04.030 ЗС ТЭЦ. Модернизация АСУ ТП котлоагрегатов и турбогенераторов. Автоматизация тракта топливопо-

дачи, ХВО, БНС №2 
             

Всего стоимость проекта 8 596 2 604 7 134 11 058 16 052 16 052 15 053 17 835 0 17 835 17 835 8 918 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 8 596 11 200 18 334 29 392 45 443 61 495 76 547 94 382 94 382 112 217 130 052 138 970 138 970 

Проект 02.01.04.032 ЗС ТЭЦ. Установка высокогерметичных уплотнений регулирующих клапанов и стопорных клапанов тур-

богенераторов 
             

Всего стоимость проекта 0 257 0 0 7 134 7 134 7 134 14 268 0 0 14 268 14 268 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 257 257 257 7 391 14 525 21 659 35 927 35 927 35 927 50 195 64 463 64 463 

Проект 02.01.04.033 ЗС ТЭЦ. Модернизация основных эжекторов турбогенераторов              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 2 497 2 497 0 2 497 0 2 497 0 2 497 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 2 497 4 994 4 994 7 491 7 491 9 988 9 988 12 485 12 485 

Проект 02.01.04.034 ЗС ТЭЦ. Модернизация основного электрического оборудования (трансформаторы, ячейки 0,4,  6, 10 кВ, 

аккумуляторные батареи, шкафы управления оперативным током, электролизные установки) 
             

Всего стоимость проекта 12 485 5 911 17 835 25 326 17 550 17 550 3 121 1 070 1 070 11 949 17 300 1 070 25 326 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 12 485 18 395 36 230 61 556 79 105 96 655 99 776 100 846 101 916 113 866 131 166 132 236 157 562 

Проект 02.01.04.035 ЗС ТЭЦ. Модернизация приборного парка электротехнической лаборатории, лаборатории контроля ме-

талла, цеха ремонта средств измерений и автоматики, химического, турбинного и котельного цехов 
             

Всего стоимость проекта 1 792 803 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 792 2 595 2 951 3 308 3 665 4 021 4 378 4 735 5 092 5 448 5 805 6 162 6 518                             
Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                           

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 9 – Объем инвестиций по Филиал АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (ранее - АО "МТСК") (в зоне ООО "КТС") на период до 2032 г. (в ценах 2020 г.) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №02                           

Всего стоимость проектов 39 321 123 111 61 096 60 405 107 980 82 015 90 778 80 867 81 107 80 529 82 611 83 242 82 689 

Всего смета проектов накопленным итогом 39 321 162 432 223 528 283 933 391 913 473 928 564 706 645 573 726 679 807 208 889 819 973 061 1 055 749 

Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                           

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                           

Всего стоимость группы проектов 39 321 123 111 61 096 60 405 107 980 82 015 90 778 80 867 81 107 80 529 82 611 83 242 82 689 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 39 321 162 432 223 528 283 933 391 913 473 928 564 706 645 573 726 679 807 208 889 819 973 061 1 055 749 

Подгруппа проектов 02.02.01.0000 "Строительствоновых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 33 845 8 367 0 1 840 7 719 1 385 10 140 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 33 845 42 212 42 212 44 052 51 771 53 156 63 296 63 296 63 296 63 296 63 296 63 296 63 296 

Проект 02.02.01.44 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина смешанных товаров, заяви-

тель - МП "ССК" 
             

Всего стоимость проекта 2 011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 

Проект 02.02.01.45 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Храм-часовня, заявитель - Православный 

приход Спасо-Преображенского собора 
             

Всего стоимость проекта 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

Проект 02.02.01.47 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объекты, заявитель - ООО "Сибавтологи-

стика" 
             

Всего стоимость проекта 2 959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 959 2 959 2 959 2 959 2 959 2 959 2 959 2 959 2 959 2 959 2 959 2 959 2 959 

Проект 02.02.01.48 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Автобаза (перераспределение нагрузки от 

Авиаторов, 9), заявитель - ОАО "ПАТП-4" 
             

Всего стоимость проекта 9 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 9 346 9 346 9 346 9 346 9 346 9 346 9 346 9 346 9 346 9 346 9 346 9 346 9 346 

Проект 02.02.01.50 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административно-производственное здание, 

заявитель - Эскеров Р.О. 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 844 844 844 844 844 844 844 844 844 844 

Проект 02.02.01.51 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Торгово-развлекательный центр с подземной 

автопарковкой и дворцом бракосочетаний, заявитель - ООО "Кузнецк" 
             

Всего стоимость проекта 6 971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 6 971 6 971 6 971 6 971 6 971 6 971 6 971 6 971 6 971 6 971 6 971 6 971 6 971 

Проект 02.02.01.52 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание физкультурно-оздоровительного ком-

плекса с игровым залом, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецк 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 2 218 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 2 218 2 218 2 218 2 218 2 218 2 218 2 218 2 218 2 218 

Проект 02.02.01.53 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина, заявитель - Комитет ГиЗР 

администрации г. Новокузнецк 
             

Всего стоимость проекта 0 2 011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 

Проект 02.02.01.55 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - 

МП "ССК" 
             

Всего стоимость проекта 1 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 260 1 260 1 260 1 260 1 260 1 260 1 260 1 260 1 260 1 260 1 260 1 260 1 260 

Проект 02.02.01.56 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный дом, заявитель - ООО 

"Березовая роща 10.11" 
             

Всего стоимость проекта 2 515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 515 2 515 2 515 2 515 2 515 2 515 2 515 2 515 2 515 2 515 2 515 2 515 2 515 

Проект 02.02.01.63 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР администра-

ции  

г. Новокузнецка 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 1 548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 548 1 548 1 548 1 548 1 548 1 548 1 548 1 548 1 548 1 548 1 548 1 548 1 548 

Проект 02.02.01.66 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР администра-

ции  

г. Новокузнецка 

             

Всего стоимость проекта 1 627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 627 1 627 1 627 1 627 1 627 1 627 1 627 1 627 1 627 1 627 1 627 1 627 1 627 

Проект 02.02.01.67 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

универсальным игровым залом 36х18, заявитель - Управление капитального строительства Администрации г. Новокузнецка 
             

Всего стоимость проекта 0 1 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 385 1 385 1 385 1 385 1 385 1 385 1 385 1 385 1 385 1 385 1 385 1 385 

Проект 02.02.01.316 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "Сиб-

Энерго" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 317 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 317 317 317 317 317 317 317 317 317 

Проект 02.02.01.317 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Аквапарк, заявитель - Комитет ГиЗР адми-

нистрации 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 10 140 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 10 140 10 140 10 140 10 140 10 140 10 140 10 140 

Проект 02.02.01.318 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин "Мария-Ра", заявитель - ООО "Ма-

рия-Ра" 
             

Всего стоимость проекта 0 4 626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 626 4 626 4 626 4 626 4 626 4 626 4 626 4 626 4 626 4 626 4 626 4 626 

Проект 02.02.01.319 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина "Мария-Ра", заявитель - 

ООО "СибЭнерго" в одной заявке два объекта 
             

Всего стоимость проекта 0 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 

Проект 02.02.01.320 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина "Мария-Ра", заявитель - 

ООО "СибЭнерго" в одной заявке два объекта 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 

Проект 02.02.01.321 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Проектируемый магазин, заявитель - Коми-

тет ГиЗР администрации 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 177 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

Проект 02.02.01.322 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Проектируемый магазин, заявитель - Коми-

тет ГиЗР администрации 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 838 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 838 1 838 1 838 1 838 1 838 1 838 1 838 1 838 1 838 

Проект 02.02.01.323 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Комплекс зданий, заявитель - ООО "ФИЛ-

КОМ" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 3 169 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 3 169 3 169 3 169 3 169 3 169 3 169 3 169 3 169 3 169 

Проект 02.02.01.324 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Гараж, заявитель - ООО "СибЭнерго"              

Всего стоимость проекта 0 0 0 643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 643 643 643 643 643 643 643 643 643 643 

Проект 02.02.01.325 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

универсальным игровым залом 36/18, заявитель - Управление капитального строительства Администрации 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 385 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 385 1 385 1 385 1 385 1 385 1 385 1 385 1 385 

Проект 02.02.01.352 Строительство участка теплотрассы 2Д у80 мм от TK-I1/1 до территории магазина «Мария Ра» по ул. Тореза              

Всего стоимость проекта 5 513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 5 513 5 513 5 513 5 513 5 513 5 513 5 513 5 513 5 513 5 513 5 513 5 513 5 513               
Подгруппа проектов 02.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы 

теплоснабжения за счет ликвидации котельных" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Подгруппа проектов 02.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том 

числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 28 958 61 096 58 565 100 262 80 630 80 639 80 867 81 107 80 529 82 611 83 242 82 689 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 28 958 90 053 148 618 248 880 329 509 410 148 491 015 572 121 652 650 735 261 818 502 901 191 

Проект 02.02.03.624 Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне деятельности АО «МТСК» (АО «Кузбассэнерго»)              

Всего стоимость проекта 0 28 958 61 096 58 565 100 262 80 630 80 639 80 867 81 107 80 529 82 611 83 242 82 689 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 28 958 90 053 148 618 248 880 329 509 410 148 491 015 572 121 652 650 735 261 818 502 901 191               
Подгруппа проектов 02.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспектив-

ных приростов тепловой нагрузки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 5 476 85 787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 5 476 91 263 91 263 91 263 91 263 91 263 91 263 91 263 91 263 91 263 91 263 91 263 91 263 

Проект 02.02.04.590 КСЗ-3 - НО-V-40              

Всего стоимость проекта 589 9 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 589 9 821 9 821 9 821 9 821 9 821 9 821 9 821 9 821 9 821 9 821 9 821 9 821 

Проект 02.02.04.591 НО-V-40 - ТК-V-1              

Всего стоимость проекта 73 1 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 73 1 217 1 217 1 217 1 217 1 217 1 217 1 217 1 217 1 217 1 217 1 217 1 217 

Проект 02.02.04.592 ТК-V-1 - ТК-V-2               

Всего стоимость проекта 755 11 836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 755 12 592 12 592 12 592 12 592 12 592 12 592 12 592 12 592 12 592 12 592 12 592 12 592 

Проект 02.02.04.593 ТК-V-2 - ТК-V-3               

Всего стоимость проекта 478 7 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 478 7 975 7 975 7 975 7 975 7 975 7 975 7 975 7 975 7 975 7 975 7 975 7 975 

Проект 02.02.04.594 ТК-V-3 - ТК-V-3А              

Всего стоимость проекта 428 6 707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 428 7 135 7 135 7 135 7 135 7 135 7 135 7 135 7 135 7 135 7 135 7 135 7 135 

Проект 02.02.04.595 ТК-V-3 - ПНС-16              

Всего стоимость проекта 53 829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 53 881 881 881 881 881 881 881 881 881 881 881 881 

Проект 02.02.04.596 ПНС-16 - ТК-V-4              

Всего стоимость проекта 151 2 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 151 2 524 2 524 2 524 2 524 2 524 2 524 2 524 2 524 2 524 2 524 2 524 2 524 

Проект 02.02.04.597 ТК-V-4 - ТК-V-5               

Всего стоимость проекта 229 3 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 229 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 

Проект 02.02.04.598 ТК-V-5 - ТК-V-6               

Всего стоимость проекта 450 7 054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 450 7 504 7 504 7 504 7 504 7 504 7 504 7 504 7 504 7 504 7 504 7 504 7 504 

Проект 02.02.04.599 ТК-V-6 - ТК-V-7               

Всего стоимость проекта 639 10 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 639 10 642 10 642 10 642 10 642 10 642 10 642 10 642 10 642 10 642 10 642 10 642 10 642 

Проект 02.02.04.600 ТК-V-7 - НО-V-48              

Всего стоимость проекта 491 7 695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 491 8 186 8 186 8 186 8 186 8 186 8 186 8 186 8 186 8 186 8 186 8 186 8 186 

Проект 02.02.04.601 НО-V-48 - ТК-V-8               

Всего стоимость проекта 532 8 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 532 8 868 8 868 8 868 8 868 8 868 8 868 8 868 8 868 8 868 8 868 8 868 8 868 

Проект 02.02.04.602 ТК-V-8 - КСЗ-4               

Всего стоимость проекта 606 9 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 606 10 096 10 096 10 096 10 096 10 096 10 096 10 096 10 096 10 096 10 096 10 096 10 096               
Подгруппа проектов 02.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных 

гидравлических режимов" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 02.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 02.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 02.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях под-

ключения новых потребителей" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 10 – Объем инвестиций по ООО "СибЭнерго" (в зоне ООО "КТС") на период до 2032 г. (в ценах 2020 г.) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №02                           

Всего стоимость проектов 48 508 28 755 62 331 44 839 45 696 40 743 14 713 12 081 15 696 12 465 12 581 12 698 12 816 

Всего смета проектов накопленным итогом 48 508 77 264 139 595 184 434 230 130 270 873 285 586 297 668 313 364 325 828 338 409 351 107 363 924 

Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                           

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                           

Всего стоимость группы проектов 48 508 28 755 62 331 44 839 45 696 40 743 14 713 12 081 15 696 12 465 12 581 12 698 12 816 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 48 508 77 264 139 595 184 434 230 130 270 873 285 586 297 668 313 364 325 828 338 409 351 107 363 924 

Подгруппа проектов 02.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 27 671 10 985 35 241 19 965 28 001 32 412 2 857 0 3 514 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 27 671 38 656 73 897 93 861 121 862 154 274 157 131 157 131 160 645 160 645 160 645 160 645 160 645 

Проект 02.02.01.46 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина, заявитель - Комитет 

ГиЗР администрации г. Новокузнецка 
             

Всего стоимость проекта 0 906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 906 906 906 906 906 906 906 906 906 906 906 906 

Проект 02.02.01.49 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - МП "ССК"              

Всего стоимость проекта 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 

Проект 02.02.01.54 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина, заявитель - Комитет 

ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 2 011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 

Проект 02.02.01.57 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР              

Всего стоимость проекта 0 2 583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 583 2 583 2 583 2 583 2 583 2 583 2 583 2 583 2 583 2 583 2 583 2 583 

Проект 02.02.01.58 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД со встроенно-пристроенным детским 

садом на 110 мест, заявитель - Комитет ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 0 5 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 5 465 5 465 5 465 5 465 5 465 5 465 5 465 5 465 5 465 5 465 5 465 5 465 

Проект 02.02.01.59 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "Гастро-

ном № 1" (ООО "Трансхолод") 
             

Всего стоимость проекта 602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 

Проект 02.02.01.60 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "Гастро-

ном № 1" (ООО "Трансхолод") 
             

Всего стоимость проекта 602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 

Проект 02.02.01.61 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина, заявитель - Комитет 

ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 2 011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 

Проект 02.02.01.62 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административное здание прокуратуры, 

заявитель - Комитет ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 

Проект 02.02.01.64 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина (подключение отопле-

ния), заявитель - ООО "Дакрон" 
             

Всего стоимость проекта 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

Проект 02.02.01.65 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР админи-

страции  

г. Новокузнецка 

             

Всего стоимость проекта 1 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 349 1 349 1 349 1 349 1 349 1 349 1 349 1 349 1 349 1 349 1 349 1 349 1 349 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.02.01.68 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Общеобразовательная школа на 1296 мест              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 14 386 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 14 386 14 386 14 386 14 386 14 386 14 386 14 386 14 386 14 386 

Проект 02.02.01.69 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Общеобразовательная школа на 1200 мест              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 11 348 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 11 348 11 348 11 348 11 348 11 348 11 348 11 348 11 348 

Проект 02.02.01.70 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Детский сад-ясли на 280 мест              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 5 527 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 5 527 5 527 5 527 5 527 5 527 5 527 5 527 5 527 5 527 

Проект 02.02.01.71 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Детский сад-ясли на 280 мест              

Всего стоимость проекта 0 0 4 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 4 300 4 300 4 300 4 300 4 300 4 300 4 300 4 300 4 300 4 300 4 300 

Проект 02.02.01.72 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Детский сад-ясли на 180 мест              

Всего стоимость проекта 0 0 7 644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 7 644 7 644 7 644 7 644 7 644 7 644 7 644 7 644 7 644 7 644 7 644 

Проект 02.02.01.73 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Детский сад-ясли на 180 мест              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 4 421 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 4 421 4 421 4 421 4 421 4 421 4 421 4 421 4 421 

Проект 02.02.01.74 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Детский сад-ясли на 180 мест              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 3 514 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 3 514 3 514 3 514 3 514 3 514 

Проект 02.02.01.75 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - Комитет ГиЗР              

Всего стоимость проекта 0 0 0 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 

Проект 02.02.01.76 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект физической культуры и спорта              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 214 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 214 214 214 214 214 214 214 214 214 

Проект 02.02.01.192 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственное здание, заявитель - 

ООО "КузнецкРесурс" 
             

Всего стоимость проекта 2 028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 028 2 028 2 028 2 028 2 028 2 028 2 028 2 028 2 028 2 028 2 028 2 028 2 028 

Проект 02.02.01.197 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - 

ООО "НДСК" 
             

Всего стоимость проекта 2 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 875 2 875 2 875 2 875 2 875 2 875 2 875 2 875 2 875 2 875 2 875 2 875 2 875 

Проект 02.02.01.202 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение (смена ТП с устрой-

ством ИТП), заявитель - ООО "Тополь" 
             

Всего стоимость проекта 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 

Проект 02.02.01.205 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Существующий МКД (смена ТП, устрой-

ство отдельного ИТП), заявитель - ООО УК "УЖК" 
             

Всего стоимость проекта 1 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 382 1 382 1 382 1 382 1 382 1 382 1 382 1 382 1 382 1 382 1 382 1 382 1 382 

Проект 02.02.01.216 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Гараж, заявитель - Комитет ГиЗР              

Всего стоимость проекта 5 095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 5 095 5 095 5 095 5 095 5 095 5 095 5 095 5 095 5 095 5 095 5 095 5 095 5 095 

Проект 02.02.01.222 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Группа многоквартирных жилых домов, 

заявитель - Комитет ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 0 0 14 943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 14 943 14 943 14 943 14 943 14 943 14 943 14 943 14 943 14 943 14 943 14 943 

Проект 02.02.01.225 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом , заявитель 

- ООО "НДСК" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 601 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 601 1 601 1 601 1 601 1 601 1 601 1 601 1 601 

Проект 02.02.01.226 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом , заявитель 

- ООО "НДСК" 
             

Всего стоимость проекта 0 1 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 406 1 406 1 406 1 406 1 406 1 406 1 406 1 406 1 406 1 406 1 406 1 406 

Проект 02.02.01.233 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирные жилые дома, заявитель 

- ООО "Березовая роща 10.11" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 432 1 432 1 432 1 432 1 432 1 432 1 432 1 432 1 432 1 432 

Проект 02.02.01.241 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (кад. 

№42:30:0605054:85) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 4 859 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 4 859 4 859 4 859 4 859 4 859 4 859 4 859 4 859 

Проект 02.02.01.242 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Национальный центр подготовки шахте-

ров и горноспасателей 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 4 057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 4 057 4 057 4 057 4 057 4 057 4 057 4 057 4 057 4 057 4 057 

Проект 02.02.01.243 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Торгово-административное здание               

Всего стоимость проекта 891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 891 891 891 891 891 891 891 891 891 891 891 891 891 

Проект 02.02.01.244 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание оздоровительного комплекса              

Всего стоимость проекта 0 0 2 657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 2 657 2 657 2 657 2 657 2 657 2 657 2 657 2 657 2 657 2 657 2 657 

Проект 02.02.01.245 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здания спортивно-оздоровительного ком-

плекса им. Юрия Арбачакова 
             

Всего стоимость проекта 0 0 4 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 4 257 4 257 4 257 4 257 4 257 4 257 4 257 4 257 4 257 4 257 4 257 

Проект 02.02.01.246 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание плавательного бассейна              

Всего стоимость проекта 0 0 0 2 082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 2 082 2 082 2 082 2 082 2 082 2 082 2 082 2 082 2 082 2 082 

Проект 02.02.01.247 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина              

Всего стоимость проекта 0 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

Проект 02.02.01.248 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Спортивно-оздоровительный комплекс с 

площадками для тенниса 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 

Проект 02.02.01.249 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин              

Всего стоимость проекта 0 407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 

Проект 02.02.01.250 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин              

Всего стоимость проекта 0 0 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 

Проект 02.02.01.251 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 857 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 857 1 857 1 857 1 857 1 857 1 857 1 857 1 857 1 857 

Проект 02.02.01.252 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 2 690 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 2 690 2 690 2 690 2 690 2 690 2 690 2 690 2 690 

Проект 02.02.01.253 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 378 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 

Проект 02.02.01.254 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 473 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 473 1 473 1 473 1 473 1 473 1 473 1 473 1 473 

Проект 02.02.01.255 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 479 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 479 1 479 1 479 1 479 1 479 1 479 1 479 1 479 

Проект 02.02.01.256 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 552 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 552 1 552 1 552 1 552 1 552 1 552 1 552 1 552 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.02.01.257 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 982 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 982 982 982 982 982 982 982 982 

Проект 02.02.01.258 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Школа на 825 мест              

Всего стоимость проекта 9 561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 9 561 9 561 9 561 9 561 9 561 9 561 9 561 9 561 9 561 9 561 9 561 9 561 9 561 

Проект 02.02.01.259 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание спортивно-оздоровительного цен-

тра (центра детского развития) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 601 1 601 1 601 1 601 1 601 1 601 1 601 1 601 1 601 1 601 

Проект 02.02.01.260 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Комплекс православного храма              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 4 054 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 4 054 4 054 4 054 4 054 4 054 4 054 4 054 4 054 4 054 

Проект 02.02.01.261 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административное здание              

Всего стоимость проекта 0 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 

Проект 02.02.01.262 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина непродовольственных 

товаров 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 

Проект 02.02.01.263 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание автомойки              

Всего стоимость проекта 0 0 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 

Проект 02.02.01.264 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственное предприятие              

Всего стоимость проекта 0 0 0 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 

Проект 02.02.01.265 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание складской базы              

Всего стоимость проекта 0 0 0 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 

Проект 02.02.01.266 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Детский сад на 55 мест              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 195 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 195 1 195 1 195 1 195 1 195 1 195 1 195 1 195 1 195 

Проект 02.02.01.267 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект физической культуры и спорта              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 453 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 453 453 453 453 453 453 453 453 

Проект 02.02.01.326 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД восточнее жилого дома № 37 по ул. 

Новоселов, заявитель - Комитет ГиЗР администрации 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 6 534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 6 534 6 534 6 534 6 534 6 534 6 534 6 534 6 534 6 534 6 534 

Проект 02.02.01.327 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "Сиб-

Энерго" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 

Проект 02.02.01.331 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - ООО "Мария-Ра"              

Всего стоимость проекта 0 0 0 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 

Проект 02.02.01.332 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - С.В. Вагнер              

Всего стоимость проекта 0 0 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 

Проект 02.02.01.333 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Павильон (смена ТП), заявитель - Шад-

рина Ю.А. 
             

Всего стоимость проекта 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

Проект 02.02.01.334 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - Комитет ГиЗР              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 177 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 177 177 177 177 177 177 177 177 

Проект 02.02.01.339 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - ИП Глухов Д.В.              
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 0 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 

Проект 02.02.01.342 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание для размещения мировых судей 

(реконструкция), заявитель - Департмент строительства КО 
             

Всего стоимость проекта 0 0 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 

Проект 02.02.01.343 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Спортивный центр, заявитель - Комитет 

ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 279 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 279 279 279 279 279 279 279 

Проект 02.02.01.344 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение (изменеие ТП), за-

явитель - ООО "Инком" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 769 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 769 769 769 769 769 769 769 769 769 

Проект 02.02.01.350 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный дом              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 2 578 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 2 578 2 578 2 578 2 578 2 578 2 578 2 578               
Подгруппа проектов 02.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования си-

стемы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 02.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в 

том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 9 308 8 976 8 647 8 331 11 856 12 081 12 182 12 465 12 581 12 698 12 816 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 9 308 18 284 26 932 35 262 47 119 59 200 71 382 83 846 96 427 109 125 121 942 

Проект 02.02.03.620 Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне деятельности ООО «Сибэнерго» (ООО «Кузнецктеплосбыт»)              

Всего стоимость проекта 0 0 9 308 8 976 8 647 8 331 11 856 12 081 12 182 12 465 12 581 12 698 12 816 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 9 308 18 284 26 932 35 262 47 119 59 200 71 382 83 846 96 427 109 125 121 942               
Подгруппа проектов 02.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспек-

тивных приростов тепловой нагрузки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 20 837 17 770 17 783 15 899 9 048 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 20 837 38 608 56 390 72 289 81 337 81 337 81 337 81 337 81 337 81 337 81 337 81 337 81 337 

Проект 02.02.04.423 ТК-III-13 Тореза - ТК-9/1              

Всего стоимость проекта 128 0 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 128 128 978 978 978 978 978 978 978 978 978 978 978 

Проект 02.02.04.424 ТК-9/1 - пр. Советской Армии, 36              

Всего стоимость проекта 140 0 923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 140 140 1 063 1 063 1 063 1 063 1 063 1 063 1 063 1 063 1 063 1 063 1 063 

Проект 02.02.04.425 транзит пр. Советской Армии, 36              

Всего стоимость проекта 67 0 443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 67 67 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 

Проект 02.02.04.426  пр. Советской Армии, 36 - пр. Советской Армии, 34              

Всего стоимость проекта 290 0 1 921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 290 290 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 

Проект 02.02.04.427 транзит пр. Советской Армии, 34              

Всего стоимость проекта 67 0 443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 67 67 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 

Проект 02.02.04.428 ТК-18/45 40 лет ВЛКСМ - ТК-18/46               

Всего стоимость проекта 419 0 2 790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 419 419 3 209 3 209 3 209 3 209 3 209 3 209 3 209 3 209 3 209 3 209 3 209 

Проект 02.02.04.429 ТК-18/46 - ТК-18/47 40 лет ВЛКСМ              

Всего стоимость проекта 685 0 4 555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 685 685 5 240 5 240 5 240 5 240 5 240 5 240 5 240 5 240 5 240 5 240 5 240 

Проект 02.02.04.430 ТК-18/52 40 лет ВЛКСМ -  ул. 40 лет ВЛКСМ, 118              

Всего стоимость проекта 965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 965 965 965 965 965 965 965 965 965 965 965 965 965 

Проект 02.02.04.431 ТК-14/7 Мира - ТК-14/9              
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 316 2 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 316 2 418 2 418 2 418 2 418 2 418 2 418 2 418 2 418 2 418 2 418 2 418 2 418 

Проект 02.02.04.432 ТК-14/9 - ТК-14/10              

Всего стоимость проекта 215 1 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 215 1 646 1 646 1 646 1 646 1 646 1 646 1 646 1 646 1 646 1 646 1 646 1 646 

Проект 02.02.04.433 ТК-14/10 - ТК-14/11 Авиаторов              

Всего стоимость проекта 369 2 461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 369 2 830 2 830 2 830 2 830 2 830 2 830 2 830 2 830 2 830 2 830 2 830 2 830 

Проект 02.02.04.434 ТК-14/11 Авиаторов - ТК-14/12              

Всего стоимость проекта 316 0 2 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 316 316 2 426 2 426 2 426 2 426 2 426 2 426 2 426 2 426 2 426 2 426 2 426 

Проект 02.02.04.435 ТК-14/12 - ТК-14/13              

Всего стоимость проекта 305 0 2 037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 305 305 2 342 2 342 2 342 2 342 2 342 2 342 2 342 2 342 2 342 2 342 2 342 

Проект 02.02.04.436 ТК-14/13 - ТК-14/14 Авиаторов              

Всего стоимость проекта 256 0 1 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 256 256 1 966 1 966 1 966 1 966 1 966 1 966 1 966 1 966 1 966 1 966 1 966 

Проект 02.02.04.437 ЦТП-154 (Рокоссовского, 10) - ТК-14а/1              

Всего стоимость проекта 595 0 0 0 3 946 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 595 595 595 595 4 542 4 542 4 542 4 542 4 542 4 542 4 542 4 542 4 542 

Проект 02.02.04.438 ТК-14а/1 - ТК-14а/2              

Всего стоимость проекта 278 0 0 0 1 844 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 278 278 278 278 2 123 2 123 2 123 2 123 2 123 2 123 2 123 2 123 2 123 

Проект 02.02.04.439 ТК-14а/2 - ТК-14а/3 Рокоссовского               

Всего стоимость проекта 291 0 0 0 1 930 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 291 291 291 291 2 221 2 221 2 221 2 221 2 221 2 221 2 221 2 221 2 221 

Проект 02.02.04.440 ТК-14а/3 Рокоссовского - ТК-14а/11 Рокоссовского              

Всего стоимость проекта 0 454 0 2 990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 454 454 3 444 3 444 3 444 3 444 3 444 3 444 3 444 3 444 3 444 3 444 

Проект 02.02.04.441 ТК-V-76 Рокоссовского - ТК-V-77 Рокоссовского              

Всего стоимость проекта 7 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 7 721 7 721 7 721 7 721 7 721 7 721 7 721 7 721 7 721 7 721 7 721 7 721 7 721 

Проект 02.02.04.442 ЦТП-75 (ул. Рокоссовского, 10А) - УТ-1'              

Всего стоимость проекта 1 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 729 1 729 1 729 1 729 1 729 1 729 1 729 1 729 1 729 1 729 1 729 1 729 1 729 

Проект 02.02.04.443 УТ-1' - УТ-1              

Всего стоимость проекта 553 0 0 0 553 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 553 553 553 553 1 107 1 107 1 107 1 107 1 107 1 107 1 107 1 107 1 107 

Проект 02.02.04.444 УТ-1 - УТ-2              

Всего стоимость проекта 773 0 0 0 773 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 773 773 773 773 1 547 1 547 1 547 1 547 1 547 1 547 1 547 1 547 1 547 

Проект 02.02.04.445 УТ-2 - УТ-7              

Всего стоимость проекта 417 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 417 834 834 834 834 834 834 834 834 834 834 834 834 

Проект 02.02.04.446 УТ-7 - УТ-8 11 Гвардейской Армии              

Всего стоимость проекта 402 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 402 804 804 804 804 804 804 804 804 804 804 804 804 

Проект 02.02.04.447 УТ-8 11 Гвардейской Армии - УТ-2'              

Всего стоимость проекта 555 3 674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 555 4 229 4 229 4 229 4 229 4 229 4 229 4 229 4 229 4 229 4 229 4 229 4 229 

Проект 02.02.04.448 УТ-2' - УТ-24              

Всего стоимость проекта 256 1 696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 256 1 952 1 952 1 952 1 952 1 952 1 952 1 952 1 952 1 952 1 952 1 952 1 952 

Проект 02.02.04.449 УТ-24 - УТ-25              

Всего стоимость проекта 249 1 648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 249 1 898 1 898 1 898 1 898 1 898 1 898 1 898 1 898 1 898 1 898 1 898 1 898 

Проект 02.02.04.450 УТ-25 - УТ-26 11 Гвардейской Армии              
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 527 3 485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 527 4 012 4 012 4 012 4 012 4 012 4 012 4 012 4 012 4 012 4 012 4 012 4 012 

Проект 02.02.04.451 УТ-28 11 Гвардейской Армии - УТ-29              

Всего стоимость проекта 304 0 0 2 012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 304 304 304 2 316 2 316 2 316 2 316 2 316 2 316 2 316 2 316 2 316 2 316 

Проект 02.02.04.452 УТ-29 - УТ-30              

Всего стоимость проекта 532 0 0 3 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 532 532 532 4 053 4 053 4 053 4 053 4 053 4 053 4 053 4 053 4 053 4 053 

Проект 02.02.04.453 УТ-30 - УТ-31              

Всего стоимость проекта 296 0 0 1 956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 296 296 296 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 2 251 

Проект 02.02.04.454 УТ-31 - УТ-32              

Всего стоимость проекта 270 0 0 1 788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 270 270 270 2 058 2 058 2 058 2 058 2 058 2 058 2 058 2 058 2 058 2 058 

Проект 02.02.04.455 УТ-32 - УТ-33              

Всего стоимость проекта 220 0 0 1 453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 220 220 220 1 672 1 672 1 672 1 672 1 672 1 672 1 672 1 672 1 672 1 672 

Проект 02.02.04.456 УТ-33 - УТ-34 11 Гвардейской Армии              

Всего стоимость проекта 329 0 0 2 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 329 329 329 2 509 2 509 2 509 2 509 2 509 2 509 2 509 2 509 2 509 2 509               
Подгруппа проектов 02.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных 

гидравлических режимов" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 02.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 02.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 02.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях 

подключения новых потребителей" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 11 – Объем инвестиций по ООО "Теплоснаб" на период до 2032 г. (в ценах 2020 г.) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №02                           

Всего стоимость проектов 105 1 306 1 289 449 432 417 399 383 368 468 538 622 639 

Всего смета проектов накопленным итогом 105 1 411 2 700 3 148 3 581 3 997 4 396 4 780 5 147 5 615 6 153 6 774 7 414 

Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                           

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                           

Всего стоимость группы проектов 105 1 306 1 289 449 432 417 399 383 368 468 538 622 639 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 105 1 411 2 700 3 148 3 581 3 997 4 396 4 780 5 147 5 615 6 153 6 774 7 414 

Подгруппа проектов 02.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 02.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабже-

ния за счет ликвидации котельных" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 02.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 483 465 449 432 417 399 383 368 468 538 622 639 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 483 948 1 397 1 829 2 246 2 645 3 028 3 396 3 863 4 401 5 023 5 662 

Проект 02.02.03.626 Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне деятельности ООО «Теплоснаб»              

Всего стоимость проекта 0 483 465 449 432 417 399 383 368 468 538 622 639 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 483 948 1 397 1 829 2 246 2 645 3 028 3 396 3 863 4 401 5 023 5 662               
Подгруппа проектов 02.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов 

тепловой нагрузки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 02.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических 

режимов" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 02.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 02.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 105 823 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 105 928 1 751 1 751 1 751 1 751 1 751 1 751 1 751 1 751 1 751 1 751 1 751 

Проект 02.02.07.619 Модернизация повысительной насосной станции (монтаж частотных преобразователей насосного оборудования)              

Всего стоимость проекта 105 823 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 105 928 1 751 1 751 1 751 1 751 1 751 1 751 1 751 1 751 1 751 1 751 1 751               
Подгруппа проектов 02.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых 

потребителей" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 12 – Объем инвестиций по ООО "НТК" (в зоне ООО "КТС") на период до 2032 г. (в ценах 2020 г.) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №02                           

Всего стоимость проектов 6 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего смета проектов накопленным итогом 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 

Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                           

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                           

Всего стоимость группы проектов 6 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 

Подгруппа проектов 02.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 02.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснаб-

жения за счет ликвидации котельных" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 02.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в 

связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 02.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приро-

стов тепловой нагрузки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 02.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравличе-

ских режимов" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 02.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 02.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 02.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения 

новых потребителей" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 6 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 6 110 

Проект 02.02.08.586 Установка коммерческого узла учета тепловой энергии в ЦТП - 11              

Всего стоимость проекта 705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 

Проект 02.02.08.587 Установка коммерческого узла учета тепловой энергии я ЦТП - 61              

Всего стоимость проекта 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 

Проект 02.02.08.588 Установка коммерческого узла учета тепловой энергии в ЦТП - 148              

Всего стоимость проекта 776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 776 776 776 776 776 776 776 776 776 776 776 776 776 

Проект 02.02.08.589 Установка коммерческого узла учета тепловой энергии в ЦГП - 154              

Всего стоимость проекта 864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 

Проект 02.02.08.634 Замена насосного оборудования. Монтаж шкафов управления насосами на ЦТП-148               

Всего стоимость проекта 1727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1727 1727 1727 1727 1727 1727 1727 1727 1727 1727 1727 1727 1727 

Проект 02.02.08.635 Замена насосного оборудования. Монтаж шкафов управления насосами на ЦТП-154               
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 1206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 1206 

Проект 02.02.08.636 Замена осветительных приборов. ЦТП-11 (ул. Климасенко, 11б)              

Всего стоимость проекта 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 
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Таблица 13 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне 

деятельности единой теплоснабжающей организации № 03, (ООО «ЭнергоТранзит»), тыс. руб. 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №03                           

Всего стоимость проектов 180 840 985 658 472 423 106 345 125 315 255 671 243 313 241 131 314 517 173 447 169 709 178 333 180 426 

Всего смета проектов накопленным итогом 180 840 1 166 498 1 638 921 1 745 266 1 870 581 2 126 252 2 369 565 2 610 696 2 925 212 3 098 660 3 268 369 3 446 702 3 627 128 

Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                           

Всего стоимость группы проектов 55 526 46 002 23 001 19 048 19 048 138 006 138 006 138 006 138 006 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 55 526 101 528 124 529 143 577 162 625 300 631 438 638 576 644 714 650 714 650 714 650 714 650 714 650 

Подгруппа проектов 03.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников 

комбинированной выработки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 03.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комби-

нированной выработки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 1 725 2 156 1 797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 1 725 3 881 5 678 5 678 5 678 5 678 5 678 5 678 5 678 5 678 5 678 5 678 5 678 

Проект 03.01.02.001 ЦТЭЦ. Реконструкция бойлерной установки турбинного цеха (Увеличение расхода сетевой воды 

через бойлерную установку) 
             

Всего стоимость проекта 1 725 2 156 1 797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 725 3 881 5 678 5 678 5 678 5 678 5 678 5 678 5 678 5 678 5 678 5 678 5 678               
Подгруппа проектов 03.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе ис-

точников комбинированной выработки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 03.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комби-

нированной выработки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 53 801 43 846 21 204 19 048 19 048 138 006 138 006 138 006 138 006 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 53 801 97 647 118 851 137 899 156 946 294 953 432 959 570 966 708 972 708 972 708 972 708 972 708 972 

Проект 03.01.04.002 ЦТЭЦ. Установка конденсаторов пара впрыска на котлоагрегатах второй очереди (№5,8)              

Всего стоимость проекта 11 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 11 321 11 321 11 321 11 321 11 321 11 321 11 321 11 321 11 321 11 321 11 321 11 321 11 321 

Проект 03.01.04.003 ЦТЭЦ. Модернизация паропровода теплофикационного пара турбинного цеха              

Всего стоимость проекта 2 480 1 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 480 3 630 3 630 3 630 3 630 3 630 3 630 3 630 3 630 3 630 3 630 3 630 3 630 

Проект 03.01.04.004 ЦТЭЦ. Аварийная система подпитки теплосети              

Всего стоимость проекта 3 917 1 078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 917 4 996 4 996 4 996 4 996 4 996 4 996 4 996 4 996 4 996 4 996 4 996 4 996 

Проект 03.01.04.005 ЦТЭЦ. Перевод питания ПВК и ХВО3 с ОП-3 на ТЭЦ              

Всего стоимость проекта 12 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 12 219 12 219 12 219 12 219 12 219 12 219 12 219 12 219 12 219 12 219 12 219 12 219 12 219 

Проект 03.01.04.006 ЦТЭЦ. Установка системы автоматической пожарно-охранной сигнализации (АПС) и установки 

автоматического пожаротушения (АУПТ) на кабельный полуэтаж здания водогрейной котельной котельного цеха ТЭЦ 
             

Всего стоимость проекта 1 078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 078 1 078 1 078 1 078 1 078 1 078 1 078 1 078 1 078 1 078 1 078 1 078 1 078 

Проект 03.01.04.007 ЦТЭЦ. Установка собственного источника сжатого воздуха              

Всего стоимость проекта 1 294 27 458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 294 28 751 28 751 28 751 28 751 28 751 28 751 28 751 28 751 28 751 28 751 28 751 28 751 

Проект 03.01.04.008 ЦТЭЦ. Строительство Резервного топливного хозяйства              

Всего стоимость проекта 5 499 4 313 16 891 16 532 16 532 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 5 499 9 811 26 703 43 235 59 767 59 767 59 767 59 767 59 767 59 767 59 767 59 767 59 767 

Проект 03.01.04.009 ЦТЭЦ. Вывод из эксплуатации секции №1 брызгального бассейна ТЭЦ.              

Всего стоимость проекта 575 2 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 575 2 875 2 875 2 875 2 875 2 875 2 875 2 875 2 875 2 875 2 875 2 875 2 875 

Проект 03.01.04.010 ЦТЭЦ. Установка коммерческих приборов учета природного газа (2 узла: котельный цех, ПВК)              

Всего стоимость проекта 8 589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 8 589 8 589 8 589 8 589 8 589 8 589 8 589 8 589 8 589 8 589 8 589 8 589 8 589 

Проект 03.01.04.011 ЦТЭЦ. Модернизация системы углеподготовки котельного цеха              

Всего стоимость проекта 2 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 372 2 372 2 372 2 372 2 372 2 372 2 372 2 372 2 372 2 372 2 372 2 372 2 372 

Проект 03.01.04.012 ЦТЭЦ. Модернизация узлов технической воды на ХВО №1, 2              

Всего стоимость проекта 863 2 875 1 438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 863 3 738 5 175 5 175 5 175 5 175 5 175 5 175 5 175 5 175 5 175 5 175 5 175 

Проект 03.01.04.013 ЦТЭЦ. Модернизация системы водоподготовки для подпитки теплосети              

Всего стоимость проекта 3 594 4 672 2 875 2 516 2 516 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 594 8 266 11 141 13 657 16 173 16 173 16 173 16 173 16 173 16 173 16 173 16 173 16 173 

Проект 03.01.04.014 ЦТЭЦ. Модернизация ПТВМ-100 №1              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 138 006 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 138 006 138 006 138 006 138 006 138 006 138 006 138 006 138 006 

Проект 03.01.04.015 ЦТЭЦ. Модернизация ПТВМ-100 №2              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 138 006 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 138 006 138 006 138 006 138 006 138 006 138 006 138 006 

Проект 03.01.04.016 ЦТЭЦ. Модернизация ПТВМ-100 №3              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 138 006 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 138 006 138 006 138 006 138 006 138 006 138 006 

Проект 03.01.04.017 ЦТЭЦ. Модернизация ПТВМ-100 №4              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 138 006 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 138 006 138 006 138 006 138 006 138 006                             
Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                           

Всего стоимость группы проектов 125 314 939 656 449 422 87 297 106 267 117 665 105 307 103 124 176 510 173 447 169 709 178 333 180 426 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 125 314 1 064 970 1 514 392 1 601 689 1 707 956 1 825 621 1 930 927 2 034 052 2 210 562 2 384 009 2 553 719 2 732 052 2 912 478 

Подгруппа проектов 03.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной теп-

ловой нагрузки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 15 565 22 926 7 730 10 963 9 202 19 974 6 431 3 336 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 15 565 38 492 46 222 57 184 66 387 86 360 92 791 96 128 96 128 96 128 96 128 96 128 96 128 

Проект 03.02.01.78 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект торгового 

назначения 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 319 1 319 1 319 1 319 1 319 1 319 1 319 1 319 1 319 1 319 

Проект 03.02.01.79 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект коммерче-

ского назначения (взамен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 534 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 534 534 534 534 534 534 534 534 

Проект 03.02.01.80 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Автоцентр с офис-

ным зданием, заявитель - Комитет ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 2 535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 535 2 535 2 535 2 535 2 535 2 535 2 535 2 535 2 535 2 535 2 535 2 535 2 535 

Проект 03.02.01.81 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный 

жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 

Проект 03.02.01.82 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный 

жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 944 944 944 944 944 944 944 944 944 944 

Проект 03.02.01.83 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный 

жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975 

Проект 03.02.01.84 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный 

жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 078 1 078 1 078 1 078 1 078 1 078 1 078 1 078 1 078 1 078 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 03.02.01.85 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный 

жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 117 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 117 1 117 1 117 1 117 1 117 1 117 1 117 1 117 1 117 

Проект 03.02.01.86 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный 

жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 187 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 

Проект 03.02.01.87 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный 

жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 2 580 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 2 580 2 580 2 580 2 580 2 580 2 580 2 580 

Проект 03.02.01.88 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный 

жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 204 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 204 1 204 1 204 1 204 1 204 1 204 1 204 

Проект 03.02.01.89 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный 

жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 308 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 308 1 308 1 308 1 308 1 308 1 308 1 308 

Проект 03.02.01.90 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный 

жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 340 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 340 1 340 1 340 1 340 1 340 1 340 1 340 

Проект 03.02.01.93 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Склад, заявитель - 

Комитет ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 4 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 119 4 119 4 119 4 119 4 119 4 119 4 119 4 119 4 119 4 119 4 119 4 119 4 119 

Проект 03.02.01.94 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Админимтративно-

офисное здание, заявитель - Комитет ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 0 1 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 812 1 812 1 812 1 812 1 812 1 812 1 812 1 812 1 812 1 812 1 812 1 812 

Проект 03.02.01.135 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административное 

здание со служебными гаражами по ул. Кольцевая 
             

Всего стоимость проекта 0 554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 554 554 554 554 554 554 554 554 554 554 554 554 

Проект 03.02.01.136 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административное 

здание 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 488 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 488 488 488 488 488 488 488 488 

Проект 03.02.01.137 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Двухэтажное  зда-

ние офиса по ул. Доз 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 2 776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 2 776 2 776 2 776 2 776 2 776 2 776 2 776 2 776 2 776 2 776 

Проект 03.02.01.138 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здания торгово-

делового комплекса по ул. Доз 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 2 883 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 2 883 2 883 2 883 2 883 2 883 2 883 2 883 2 883 

Проект 03.02.01.139 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание закрытых 

автостоянок с офисными помещениями по ул. Орджоникидзе 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 752 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 752 752 752 752 752 752 752 752 

Проект 03.02.01.140 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание торгового 

центра «Доминго» ул. Хлебозаводская 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 14 171 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 14 171 14 171 14 171 14 171 14 171 14 171 14 171 14 171 
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Стоимость проектов 
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Проект 03.02.01.141 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание СТО с мага-

зином автозапчастей по ул. Кольцевая 
             

Всего стоимость проекта 0 0 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 

Проект 03.02.01.142 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административное 

здание по ул. Орджоникидзе 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 248 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 248 248 248 248 248 248 248 248 248 

Проект 03.02.01.143 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание склада с 

административными помещениями по ул. Кольцевая 
             

Всего стоимость проекта 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 

Проект 03.02.01.144 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Офисное здание с 

салоном продаж по ул. Орджоникидзе 
             

Всего стоимость проекта 0 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 

Проект 03.02.01.145 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание торгового 

центра 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 3 336 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 3 336 3 336 3 336 3 336 3 336 3 336 

Проект 03.02.01.152 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Группа жилых до-

мов с детским садом и пунктом охраны в квартале 77 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 2 631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 2 631 2 631 2 631 2 631 2 631 2 631 2 631 2 631 2 631 2 631 

Проект 03.02.01.160 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административное 

здание по проезду Вокзальный 
             

Всего стоимость проекта 0 0 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 

Проект 03.02.01.161 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание складской 

базы по ул. Переездная 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 261 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 261 261 261 261 261 261 261 261 261 

Проект 03.02.01.163 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административное 

здание по ул. Вокзальная 
             

Всего стоимость проекта 0 0 453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 

Проект 03.02.01.169 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание              

Всего стоимость проекта 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 

Проект 03.02.01.171 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Склад              

Всего стоимость проекта 0 0 0 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 

Проект 03.02.01.172 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Столярный цех              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 147 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 147 1 147 1 147 1 147 1 147 1 147 1 147 1 147 

Проект 03.02.01.173 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание              

Всего стоимость проекта 0 0 0 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 

Проект 03.02.01.174 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Офис-склад-мага-

зин 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Проект 03.02.01.175 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, 

заявитель - ООО УК "СтройХолод" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 
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Стоимость проектов 
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Проект 03.02.01.193 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный 

жилой дом, заявитель - Каххаров И.Б. 
             

Всего стоимость проекта 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 

Проект 03.02.01.194 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: нежилое здание, 

заявитель - ООО "К  ЭнК" 
             

Всего стоимость проекта 514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 

Проект 03.02.01.196 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, 

заявитель - ООО "Агро" 
             

Всего стоимость проекта 0 904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 

Проект 03.02.01.198 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание 

(смена ТП, без изм нагр), заявитель - ООО "Сибинжиниринг" 
             

Всего стоимость проекта 0 2 697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 697 2 697 2 697 2 697 2 697 2 697 2 697 2 697 2 697 2 697 2 697 2 697 

Проект 03.02.01.199 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, 

заявитель - ООО "ЮМАС" 
             

Всего стоимость проекта 1 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 565 1 565 1 565 1 565 1 565 1 565 1 565 1 565 1 565 1 565 1 565 1 565 1 565 

Проект 03.02.01.200 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, 

заявитель - ООО "Мария-Ра" 
             

Всего стоимость проекта 0 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 

Проект 03.02.01.203 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, 

заявитель - ООО "Мария-Ра" 
             

Всего стоимость проекта 2 535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 535 2 535 2 535 2 535 2 535 2 535 2 535 2 535 2 535 2 535 2 535 2 535 2 535 

Проект 03.02.01.204 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помеще-

ние (смена ТП с устройством ИТП), заявитель - ООО "Тополь" 
             

Всего стоимость проекта 0 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 

Проект 03.02.01.206 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, 

заявитель - Рудас А.В. 
             

Всего стоимость проекта 0 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 437 437 437 437 437 437 437 437 437 437 437 437 

Проект 03.02.01.207 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - 

Комитет ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 255 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 255 1 255 1 255 1 255 1 255 1 255 1 255 1 255 1 255 

Проект 03.02.01.208 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, продление 

ранее выданных ССК, заявитель - НО "Фонд РЖС" в г. Новокузнецке 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 3 573 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 3 573 3 573 3 573 3 573 3 573 3 573 3 573 3 573 3 573 

Проект 03.02.01.209 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание              

Всего стоимость проекта 0 2 472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 472 2 472 2 472 2 472 2 472 2 472 2 472 2 472 2 472 2 472 2 472 2 472 

Проект 03.02.01.210 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание              

Всего стоимость проекта 0 951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 951 951 951 951 951 951 951 951 951 951 951 951 

Проект 03.02.01.211 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание              

Всего стоимость проекта 0 951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 951 951 951 951 951 951 951 951 951 951 951 951 

Проект 03.02.01.215 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание 

(смена ТП), заявитель - ООО "СервисОптТорг" 
             

Всего стоимость проекта 0 995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 
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Проект 03.02.01.217 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание 

(смена ТП), заявитель - Молчанов С.П. 
             

Всего стоимость проекта 0 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 

Проект 03.02.01.218 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, 

заявитель - Лазаренко Р.А. 
             

Всего стоимость проекта 0 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 579 579 579 579 579 579 579 579 579 579 579 579 

Проект 03.02.01.219 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, 

заявитель - ООО "АГРОСОЮЗ" 
             

Всего стоимость проекта 0 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 

Проект 03.02.01.221 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный 

жилой дом , заявитель - ООО "НДСК" 
             

Всего стоимость проекта 0 2 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 427 2 427 2 427 2 427 2 427 2 427 2 427 2 427 2 427 2 427 2 427 2 427 

Проект 03.02.01.229 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание 

(часть здания) изменение точки подключения, заявитель - ООО "Айсберг" 
             

Всего стоимость проекта 0 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 437 437 437 437 437 437 437 437 437 437 437 437 

Проект 03.02.01.230 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственные 

помещения (увеличение договорных нагрузок), заявитель - ООО "Сервисная угольная компания" 
             

Всего стоимость проекта 0 1 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 359 1 359 1 359 1 359 1 359 1 359 1 359 1 359 1 359 1 359 1 359 1 359 

Проект 03.02.01.231 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственные 

помещения (увеличение договорных нагрузок), заявитель - ООО "Сервисная угольная компания" 
             

Всего стоимость проекта 0 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 

Проект 03.02.01.232 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственные 

помещения (увеличение договорных нагрузок), заявитель - ООО "Сервисная угольная компания" 
             

Всего стоимость проекта 0 1 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 426 1 426 1 426 1 426 1 426 1 426 1 426 1 426 1 426 1 426 1 426 1 426 

Проект 03.02.01.235 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Спортивный ком-

плекс с переходом, заявитель - МБ НОУ "Лицей №84  им. В.А. Власова" 
             

Всего стоимость проекта 0 2 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 

Проект 03.02.01.238 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный 

жилой дом (заявитель - ООО "АНТАРЕС АВТО") 
             

Всего стоимость проекта 3 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 579 3 579 3 579 3 579 3 579 3 579 3 579 3 579 3 579 3 579 3 579 3 579 3 579 

Проект 03.02.01.276 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Офисное здание              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 527 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 527 1 527 1 527 1 527 1 527 1 527 1 527 1 527 1 527 

Проект 03.02.01.330 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, 

заявитель - ООО "ГринСити" (смена ТП, всвязи со сменой собственника, без изменения нагрузки) 
             

Всего стоимость проекта 0 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 

Проект 03.02.01.338 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помеще-

ние (смена ТП), заявитель - Шемякина М.В. 
             

Всего стоимость проекта 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 

Проект 03.02.01.340 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный 

жилой дом, заявитель - Казимиров А.В. Казимирова Е.Л. 
             

Всего стоимость проекта 0 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 

Проект 03.02.01.341 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный 

жилой дом, заявитель - Маев В.П. 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

Проект 03.02.01.347 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный 

жилой дом, заявитель - Сукиасян Е.А. Хавронов В.А. (смена собственника с Антарес авто) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 3 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 3 579 3 579 3 579 3 579 3 579 3 579 3 579 3 579 3 579 3 579 3 579 

Проект 03.02.01.349 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание лицея (ре-

конструкция), заявитель - МБ НОУ "Лицей №84  им. В.А. Власова" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 3 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 3 123 3 123 3 123 3 123 3 123 3 123 3 123 3 123 3 123 3 123 3 123               
Подгруппа проектов 03.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функ-

ционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 27 631 416 640 273 869 0 0 0 0 0 22 304 15 343 31 881 83 818 69 693 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 27 631 444 271 718 140 718 140 718 140 718 140 718 140 718 140 740 444 755 787 787 668 871 487 941 179 

Проект 03.02.02.354  ТК-14 (Курако) - УТ-1 - ЦТП (возле ТК-36 ул. 1 Мая)              

Всего стоимость проекта 15 875 278 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 15 875 294 685 294 685 294 685 294 685 294 685 294 685 294 685 294 685 294 685 294 685 294 685 294 685 

Проект 03.02.02.356 УТ-1 - УТ-2              

Всего стоимость проекта 0 3 881 104 046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 881 107 927 107 927 107 927 107 927 107 927 107 927 107 927 107 927 107 927 107 927 107 927 

Проект 03.02.02.357 УТ-2 - УТ-3              

Всего стоимость проекта 0 1 753 23 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 753 24 909 24 909 24 909 24 909 24 909 24 909 24 909 24 909 24 909 24 909 24 909 

Проект 03.02.02.358 УТ-3 - Котельная №43 (ЦТП)              

Всего стоимость проекта 0 128 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 128 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 

Проект 03.02.02.359 УТ-3 - УТ-4              

Всего стоимость проекта 0 958 11 578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 958 12 536 12 536 12 536 12 536 12 536 12 536 12 536 12 536 12 536 12 536 12 536 

Проект 03.02.02.360 УТ-4 - Котельная №32 (ЦТП)              

Всего стоимость проекта 0 1 318 16 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 318 18 145 18 145 18 145 18 145 18 145 18 145 18 145 18 145 18 145 18 145 18 145 

Проект 03.02.02.361 УТ-4 - Котельная Садопарк (ЦТП)              

Всего стоимость проекта 0 1 108 13 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 108 14 538 14 538 14 538 14 538 14 538 14 538 14 538 14 538 14 538 14 538 14 538 

Проект 03.02.02.362 УТ-2 - УТ-5              

Всего стоимость проекта 0 3 585 52 730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 585 56 314 56 314 56 314 56 314 56 314 56 314 56 314 56 314 56 314 56 314 56 314 

Проект 03.02.02.363 УТ-5 - котельная №6 (ЦТП)              

Всего стоимость проекта 0 617 6 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 617 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 

Проект 03.02.02.364 УТ-5 - ЦТП (в районе котельной ДТВу-3)              

Всего стоимость проекта 0 2 391 34 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 391 36 583 36 583 36 583 36 583 36 583 36 583 36 583 36 583 36 583 36 583 36 583 

Проект 03.02.02.370 ТК-36 1 Мая - ТК-37 1 Мая              

Всего стоимость проекта 800 4 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 800 5 307 5 307 5 307 5 307 5 307 5 307 5 307 5 307 5 307 5 307 5 307 5 307 

Проект 03.02.02.371 ТК-36 1 Мая - ТК-37 1 Мая              

Всего стоимость проекта 235 1 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 235 1 556 1 556 1 556 1 556 1 556 1 556 1 556 1 556 1 556 1 556 1 556 1 556 

Проект 03.02.02.372 ТК-37 - ТК-28/38 1 Мая              

Всего стоимость проекта 785 4 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 785 5 207 5 207 5 207 5 207 5 207 5 207 5 207 5 207 5 207 5 207 5 207 5 207 

Проект 03.02.02.373 ТК-37 - ТК-28/38 1 Мая              

Всего стоимость проекта 230 1 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 230 1 527 1 527 1 527 1 527 1 527 1 527 1 527 1 527 1 527 1 527 1 527 1 527 

Проект 03.02.02.374 ТК-24 - ТК-24/1  К. Маркса              
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 344 3 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 344 3 736 3 736 3 736 3 736 3 736 3 736 3 736 3 736 3 736 3 736 3 736 3 736 

Проект 03.02.02.375 ТК-24 - ТК-24/1  К. Маркса              

Всего стоимость проекта 108 1 061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 108 1 168 1 168 1 168 1 168 1 168 1 168 1 168 1 168 1 168 1 168 1 168 1 168 

Проект 03.02.02.376 ТК-24/1 - ТК-25  К. Маркса              

Всего стоимость проекта 83 814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 83 897 897 897 897 897 897 897 897 897 897 897 897 

Проект 03.02.02.377 ТК-24/1 - ТК-25  К. Маркса              

Всего стоимость проекта 26 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 26 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 

Проект 03.02.02.378 ТК-25 - ТК-26  К. Маркса              

Всего стоимость проекта 289 2 849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 289 3 138 3 138 3 138 3 138 3 138 3 138 3 138 3 138 3 138 3 138 3 138 3 138 

Проект 03.02.02.379 ТК-25 - ТК-26  К. Маркса              

Всего стоимость проекта 90 891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 90 981 981 981 981 981 981 981 981 981 981 981 981 

Проект 03.02.02.380 ТК-26 - ТК-27  К. Маркса              

Всего стоимость проекта 433 4 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 433 4 707 4 707 4 707 4 707 4 707 4 707 4 707 4 707 4 707 4 707 4 707 4 707 

Проект 03.02.02.381 ТК-26 - ТК-27  К. Маркса              

Всего стоимость проекта 135 1 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 135 1 472 1 472 1 472 1 472 1 472 1 472 1 472 1 472 1 472 1 472 1 472 1 472 

Проект 03.02.02.382 ТК-27 - ТК-28/38 1 Мая              

Всего стоимость проекта 481 4 749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 481 5 230 5 230 5 230 5 230 5 230 5 230 5 230 5 230 5 230 5 230 5 230 5 230 

Проект 03.02.02.383 ТК-27 - ТК-28/38 1 Мая              

Всего стоимость проекта 151 1 485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 151 1 636 1 636 1 636 1 636 1 636 1 636 1 636 1 636 1 636 1 636 1 636 1 636 

Проект 03.02.02.384 ТК-20 В. Соломиной - ТК-21 К. Маркса              

Всего стоимость проекта 495 5 563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 495 6 058 6 058 6 058 6 058 6 058 6 058 6 058 6 058 6 058 6 058 6 058 6 058 

Проект 03.02.02.385 ТК-20 В. Соломиной - ТК-21 К. Маркса              

Всего стоимость проекта 155 1 740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 155 1 895 1 895 1 895 1 895 1 895 1 895 1 895 1 895 1 895 1 895 1 895 1 895 

Проект 03.02.02.386 ТК-21 - ТК-22 К. Маркса              

Всего стоимость проекта 507 5 699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 507 6 206 6 206 6 206 6 206 6 206 6 206 6 206 6 206 6 206 6 206 6 206 6 206 

Проект 03.02.02.387 ТК-21 - ТК-22 К. Маркса              

Всего стоимость проекта 159 1 782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 159 1 941 1 941 1 941 1 941 1 941 1 941 1 941 1 941 1 941 1 941 1 941 1 941 

Проект 03.02.02.388 ТК-22 - ТК-23 К. Маркса              

Всего стоимость проекта 441 4 952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 441 5 393 5 393 5 393 5 393 5 393 5 393 5 393 5 393 5 393 5 393 5 393 5 393 

Проект 03.02.02.389 ТК-22 - ТК-23 К. Маркса              

Всего стоимость проекта 138 1 549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 138 1 687 1 687 1 687 1 687 1 687 1 687 1 687 1 687 1 687 1 687 1 687 1 687 

Проект 03.02.02.390 ТК-23 - ТК-24 К. Маркса              

Всего стоимость проекта 459 5 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 459 5 615 5 615 5 615 5 615 5 615 5 615 5 615 5 615 5 615 5 615 5 615 5 615 

Проект 03.02.02.391 ТК-23 - ТК-24 К. Маркса              

Всего стоимость проекта 143 1 612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 143 1 756 1 756 1 756 1 756 1 756 1 756 1 756 1 756 1 756 1 756 1 756 1 756 

Проект 03.02.02.392 ТК-41 Челюскина - ТК-40 1 Мая              

Всего стоимость проекта 520 5 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 520 5 880 5 880 5 880 5 880 5 880 5 880 5 880 5 880 5 880 5 880 5 880 5 880 

Проект 03.02.02.393 ТК-41 Челюскина - ТК-40 1 Мая              
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 163 1 676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 163 1 839 1 839 1 839 1 839 1 839 1 839 1 839 1 839 1 839 1 839 1 839 1 839 

Проект 03.02.02.394 ТК-40  - ТК-39 1 Мая              

Всего стоимость проекта 560 5 766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 560 6 326 6 326 6 326 6 326 6 326 6 326 6 326 6 326 6 326 6 326 6 326 6 326 

Проект 03.02.02.395 ТК-40  - ТК-39 1 Мая              

Всего стоимость проекта 175 1 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 175 1 979 1 979 1 979 1 979 1 979 1 979 1 979 1 979 1 979 1 979 1 979 1 979 

Проект 03.02.02.396 ТК-39 - ТК-28/38 1 Мая              

Всего стоимость проекта 626 6 445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 626 7 071 7 071 7 071 7 071 7 071 7 071 7 071 7 071 7 071 7 071 7 071 7 071 

Проект 03.02.02.397 ТК-39 - ТК-28/38 1 Мая              

Всего стоимость проекта 196 2 016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 196 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 

Проект 03.02.02.398 Т2 Стволовая - Т3 Стволовая              

Всего стоимость проекта 133 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 133 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 

Проект 03.02.02.399 Т3 - Т4 Стволовая              

Всего стоимость проекта 353 3 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 353 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 

Проект 03.02.02.400 Т4 - ТК-3 Стволовая              

Всего стоимость проекта 84 758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 84 842 842 842 842 842 842 842 842 842 842 842 842 

Проект 03.02.02.401 ТК-3 - Т5 Лесная              

Всего стоимость проекта 234 2 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 234 2 350 2 350 2 350 2 350 2 350 2 350 2 350 2 350 2 350 2 350 2 350 2 350 

Проект 03.02.02.402 Т5 - Т6 Лесная              

Всего стоимость проекта 95 858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 95 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 

Проект 03.02.02.403 Т5 - Т6 Лесная              

Всего стоимость проекта 30 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 30 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

Проект 03.02.02.404 Т6 - Т7 Лесная              

Всего стоимость проекта 42 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 42 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 

Проект 03.02.02.405 Т6 - Т7 Лесная              

Всего стоимость проекта 13 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 13 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 

Проект 03.02.02.406 Т7 - Т8 Лесная              

Всего стоимость проекта 194 1 754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 194 1 949 1 949 1 949 1 949 1 949 1 949 1 949 1 949 1 949 1 949 1 949 1 949 

Проект 03.02.02.407 Т7 - Т8 Лесная              

Всего стоимость проекта 61 552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 61 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 

Проект 03.02.02.408 Т8 - ТК-4 Лесная              

Всего стоимость проекта 80 725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 80 805 805 805 805 805 805 805 805 805 805 805 805 

Проект 03.02.02.409 Т8 - ТК-4 Лесная              

Всего стоимость проекта 25 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 25 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 

Проект 03.02.02.410 ТК-4 - ТК-5' Лесная              

Всего стоимость проекта 93 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 93 932 932 932 932 932 932 932 932 932 932 932 932 

Проект 03.02.02.411 ТК-4 - ТК-5' Лесная              

Всего стоимость проекта 29 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 29 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 

Проект 03.02.02.412 ТК-5'  - ТК-7 Лесная              
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 76 687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 76 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 

Проект 03.02.02.413 ТК-5'  - ТК-7 Лесная              

Всего стоимость проекта 24 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 24 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 

Проект 03.02.02.414 ТК-7  - СК Лесная              

Всего стоимость проекта 110 993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 110 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 

Проект 03.02.02.415 ТК-7  - СК Лесная              

Всего стоимость проекта 43 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 43 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427 

Проект 03.02.02.416 СК  - ТК-8с Лесная              

Всего стоимость проекта 169 1 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 169 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 

Проект 03.02.02.417 СК  - ТК-8с Лесная              

Всего стоимость проекта 66 593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 66 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 

Проект 03.02.02.418 ТК-8с - ТК-8 Лесная              

Всего стоимость проекта 133 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 133 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 

Проект 03.02.02.419 ТК-8с - ТК-8 Лесная              

Всего стоимость проекта 51 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 51 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 

Проект 03.02.02.420 ТК-8  - ТК-9 В. Соломиной              

Всего стоимость проекта 339 3 062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 339 3 401 3 401 3 401 3 401 3 401 3 401 3 401 3 401 3 401 3 401 3 401 3 401 

Проект 03.02.02.421 ТК-8  - ТК-9 В. Соломиной              

Всего стоимость проекта 131 1 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 131 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 

Проект 03.02.02.516 ТК-6' п - ТК-6п Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 131 0 1 182 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 131 131 1 314 1 314 1 314 

Проект 03.02.02.517 ТК-6' п - ТК-6п Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 131 0 1 182 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 131 131 1 314 1 314 1 314 

Проект 03.02.02.518 ТК-6п - ТК-6"п Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 141 0 1 273 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 141 141 1 415 1 415 1 415 

Проект 03.02.02.519 ТК-6п - ТК-6"п Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 141 0 1 273 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 141 141 1 415 1 415 1 415 

Проект 03.02.02.520  ТК-6''п - ТК-7п Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 909 0 8 184 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 909 909 9 094 9 094 9 094 

Проект 03.02.02.521  ТК-6''п - ТК-7п Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 909 0 8 184 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 909 909 9 094 9 094 9 094 

Проект 03.02.02.522 ТК-7п - ТК-8 Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 1 111 0 0 10 003 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 1 111 1 111 1 111 11 114 11 114 

Проект 03.02.02.523 ТК-7п - ТК-8 Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 1 111 0 0 10 003 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 1 111 1 111 1 111 11 114 11 114 

Проект 03.02.02.524 ТК-8 - К-1 Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 434 0 0 3 910 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 434 434 434 4 345 4 345 

Проект 03.02.02.525 К-1 - ТК-9 Курако              
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 758 0 0 6 820 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 758 758 758 7 578 7 578 

Проект 03.02.02.526 ТК-9 - ТК-10 Курако               

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 1 859 0 0 16 732 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 1 859 1 859 1 859 18 591 18 591 

Проект 03.02.02.527 ТК-10 - УТ-11 Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 970 0 0 8 730 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 970 970 970 9 700 9 700 

Проект 03.02.02.528 ТК-10 - УТ-11 Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 1 152 0 0 10 367 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 1 152 1 152 1 152 11 519 11 519 

Проект 03.02.02.529 УТ-11 - УТ-12 Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 1 917 0 0 17 253 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 1 917 1 917 1 917 19 170 19 170 

Проект 03.02.02.530 УТ-12 - ТК-13 Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 7 311 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 812 812 812 812 8 123 

Проект 03.02.02.531 ТК-13 - врезка на ПНС №13              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 1 435 0 0 0 12 913 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 1 435 1 435 1 435 1 435 14 348 

Проект 03.02.02.532 врезка - ТК-14 Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 1 637 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 182 182 182 182 1 819 

Проект 03.02.02.533 ТК-14 - ТК-14а Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 1 859 0 0 0 16 732 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 1 859 1 859 1 859 1 859 18 591 

Проект 03.02.02.534 ТК-14а - ТК-15 Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 1 415 0 0 0 12 731 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 1 415 1 415 1 415 1 415 14 146 

Проект 03.02.02.535 ТК-15 - ТК-16 Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 2 041 0 0 0 18 369 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 2 041 2 041 2 041 2 041 20 410 

Проект 03.02.02.536 ТК-1  - ТК-2 Лазо              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 839 7 555 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 839 8 394 8 394 8 394 8 394 

Проект 03.02.02.537 ТК-2  - ТК-3 Лазо              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 654 5 888 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 654 6 543 6 543 6 543 6 543 

Проект 03.02.02.538 ТК-3  - ТК-4 Лазо              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 211 1 900 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 211 2 111 2 111 2 111 2 111 

Проект 03.02.02.539 ТК-4 - ТК-5 Лазо              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 391 0 3 522 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 391 391 3 913 3 913 3 913 

Проект 03.02.02.540 ТК-5 - ТК-6 Лазо              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 169 0 1 520 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 169 169 1 689 1 689 1 689 

Проект 03.02.02.541 ТК-6 - смена типа прокладки              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 186 0 1 672 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 186 186 1 858 1 858 1 858 

Проект 03.02.02.542 смена типа прокладки - ТК-8 Куйбышева              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 432 0 3 889 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 432 432 4 321 4 321 4 321 

Проект 03.02.02.627 ЦТП КЦК - ТК-36              

Всего стоимость проекта 178 1 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 178 1 778 1 778 1 778 1 778 1 778 1 778 1 778 1 778 1 778 1 778 1 778 1 778 

Проект 03.02.02.628 ЦТП КЦК - ТК-36 (ГВС)              
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 44 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 44 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 

Проект 03.02.02.629 Наружная стена здания гаража котельной ДТВУ-3 - ТК-1              

Всего стоимость проекта 0 548 4 931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 548 5 479 5 479 5 479 5 479 5 479 5 479 5 479 5 479 5 479 5 479 5 479 

Проект 03.02.02.631 ЦТП КЛД - ТК-1              

Всего стоимость проекта 0 451 4 058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 451 4 509 4 509 4 509 4 509 4 509 4 509 4 509 4 509 4 509 4 509 4 509 

Проект 03.02.02.632 ЦТП КЛД - ТК-1              

Всего стоимость проекта 0 210 1 887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 210 2 097 2 097 2 097 2 097 2 097 2 097 2 097 2 097 2 097 2 097 2 097 

Проект 03.02.02.637 Строительство тепловой сети для переключения котельной НКХП              

Всего стоимость проекта 0 11 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 11 540 11 540 11 540 11 540 11 540 11 540 11 540 11 540 11 540 11 540 11 540 11 540               
Подгруппа проектов 03.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабже-

ния потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 12 159 30 656 36 037 53 234 47 202 58 938 70 405 137 277 144 700 124 540 94 515 110 734 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 12 159 42 816 78 853 132 086 179 288 238 226 308 631 445 907 590 607 715 147 809 662 920 396 

Проект 03.02.03.621 Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне деятельности ООО «Сибэнерго» (ООО «ЭнергоТран-

зит») 
             

Всего стоимость проекта 0 9 798 9 400 13 013 30 243 23 789 36 144 52 540 110 357 120 226 101 972 65 348 81 661 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 9 798 19 198 32 210 62 454 86 242 122 387 174 926 285 283 405 510 507 482 572 830 654 492 

Проект 03.02.03.623 Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне деятельности ООО «НТК» (ООО «ЭнергоТранзит»)              

Всего стоимость проекта 0 2 361 21 257 23 025 22 990 23 413 22 793 17 865 26 920 24 473 22 567 29 167 29 072 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 361 23 618 46 642 69 633 93 046 115 839 133 704 160 624 185 097 207 665 236 832 265 904               
Подгруппа проектов 03.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 9 472 30 328 55 674 40 297 43 832 50 489 39 938 29 383 16 930 13 404 13 288 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 9 472 39 800 95 474 135 771 179 602 230 092 270 030 299 413 316 342 329 747 343 035 343 035 343 035 

Проект 03.02.04.457 ТК-5 Колхозный- ТК-6 (пересечение с ул. Орджоникидзе)              

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 705 1 705 1 705 1 705 1 705 1 705 1 705 1 705 1 705 1 705 

Проект 03.02.04.458 ТК-6 - ТК-9 Орджоникидзе              

Всего стоимость проекта 0 0 0 614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 

Проект 03.02.04.459 ЦТП ДОЗ (ул. ДОЗ, 17б) - К-18/4 ДОЗ              

Всего стоимость проекта 0 597 0 4 778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 597 597 5 375 5 375 5 375 5 375 5 375 5 375 5 375 5 375 5 375 5 375 

Проект 03.02.04.460 К-18/4 ДОЗ - К-18/5              

Всего стоимость проекта 0 75 0 552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 75 75 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 

Проект 03.02.04.461 К-18/5 - К-18/6 ДОЗ              

Всего стоимость проекта 0 501 0 3 675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 501 501 4 176 4 176 4 176 4 176 4 176 4 176 4 176 4 176 4 176 4 176 

Проект 03.02.04.462 К-18/4 - К-18/17 ДОЗ              

Всего стоимость проекта 0 316 0 2 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 316 316 2 633 2 633 2 633 2 633 2 633 2 633 2 633 2 633 2 633 2 633 

Проект 03.02.04.463 ТК-14 Куйбышева - врезка R-1 Переездная (вдоль ограды КМЗ)              

Всего стоимость проекта 0 0 160 0 0 0 0 1 062 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 160 160 160 160 160 1 223 1 223 1 223 1 223 1 223 1 223 

Проект 03.02.04.464 ТК-14 Куйбышева - врезка R-1 Переездная (вдоль ограды КМЗ)              

Всего стоимость проекта 0 0 1 458 0 0 0 0 9 664 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 458 1 458 1 458 1 458 1 458 11 122 11 122 11 122 11 122 11 122 11 122 

Проект 03.02.04.465 ТК-6'л Курако - ТК-6л              

Всего стоимость проекта 605 0 2 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 605 605 2 953 2 953 2 953 2 953 2 953 2 953 2 953 2 953 2 953 2 953 2 953 

Проект 03.02.04.466 ТК-6л - ТК-6"л              
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 701 0 2 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 701 701 3 419 3 419 3 419 3 419 3 419 3 419 3 419 3 419 3 419 3 419 3 419 

Проект 03.02.04.467 ТК-6"л - ТК-7л               

Всего стоимость проекта 2 961 0 11 491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 961 2 961 14 452 14 452 14 452 14 452 14 452 14 452 14 452 14 452 14 452 14 452 14 452 

Проект 03.02.04.468 ТК-7л - ТК-8 Курако              

Всего стоимость проекта 2 993 0 11 615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 993 2 993 14 608 14 608 14 608 14 608 14 608 14 608 14 608 14 608 14 608 14 608 14 608 

Проект 03.02.04.469 ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3              

Всего стоимость проекта 0 0 280 1 854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 280 2 134 2 134 2 134 2 134 2 134 2 134 2 134 2 134 2 134 2 134 

Проект 03.02.04.470 К-3 - ТК-1              

Всего стоимость проекта 0 0 752 4 988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 752 5 740 5 740 5 740 5 740 5 740 5 740 5 740 5 740 5 740 5 740 

Проект 03.02.04.471 ТК-1 - ТК-2              

Всего стоимость проекта 0 0 919 6 091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 919 7 010 7 010 7 010 7 010 7 010 7 010 7 010 7 010 7 010 7 010 

Проект 03.02.04.472 ТК-2 - ТК-3              

Всего стоимость проекта 0 0 892 5 915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 892 6 807 6 807 6 807 6 807 6 807 6 807 6 807 6 807 6 807 6 807 

Проект 03.02.04.473 ТК-3 - ТК-4              

Всего стоимость проекта 0 0 1 005 0 6 665 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 005 1 005 7 671 7 671 7 671 7 671 7 671 7 671 7 671 7 671 7 671 

Проект 03.02.04.474 ТК-4 - ТК-5              

Всего стоимость проекта 0 0 972 0 6 444 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 972 972 7 417 7 417 7 417 7 417 7 417 7 417 7 417 7 417 7 417 

Проект 03.02.04.475 ТК-5 - ТК-6              

Всего стоимость проекта 0 0 959 0 6 356 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 959 959 7 315 7 315 7 315 7 315 7 315 7 315 7 315 7 315 7 315 

Проект 03.02.04.476 ТК-6 -ТК-7              

Всего стоимость проекта 0 0 1 005 0 6 665 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 005 1 005 7 671 7 671 7 671 7 671 7 671 7 671 7 671 7 671 7 671 

Проект 03.02.04.477 ТК-7 - ТК-8              

Всего стоимость проекта 0 0 972 0 6 444 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 972 972 7 417 7 417 7 417 7 417 7 417 7 417 7 417 7 417 7 417 

Проект 03.02.04.478 ТК-8 - ТК-9              

Всего стоимость проекта 0 0 439 0 2 913 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 439 439 3 353 3 353 3 353 3 353 3 353 3 353 3 353 3 353 3 353 

Проект 03.02.04.479 ТК-9 - ТК-10              

Всего стоимость проекта 0 0 533 0 0 3 531 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 533 533 533 4 064 4 064 4 064 4 064 4 064 4 064 4 064 4 064 

Проект 03.02.04.480 ТК-10 - ТК-11              

Всего стоимость проекта 0 0 1 005 0 0 6 665 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 005 1 005 1 005 7 671 7 671 7 671 7 671 7 671 7 671 7 671 7 671 

Проект 03.02.04.481 ТК-11 - ТК-12              

Всего стоимость проекта 0 0 939 0 0 6 224 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 939 939 939 7 163 7 163 7 163 7 163 7 163 7 163 7 163 7 163 

Проект 03.02.04.482 ТК-12 - ТК-13              

Всего стоимость проекта 0 0 939 0 0 0 6 224 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 939 939 939 939 7 163 7 163 7 163 7 163 7 163 7 163 7 163 

Проект 03.02.04.483 ТК-13 - ТК-14              

Всего стоимость проекта 0 0 1 012 0 0 0 6 709 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 012 1 012 1 012 1 012 7 721 7 721 7 721 7 721 7 721 7 721 7 721 

Проект 03.02.04.484 ТК-14 - ТК-15              

Всего стоимость проекта 0 0 959 0 0 0 6 356 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 959 959 959 959 7 315 7 315 7 315 7 315 7 315 7 315 7 315 

Проект 03.02.04.485 ТК-15 - ТК-16              
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 945 0 0 0 6 268 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 945 945 945 945 7 213 7 213 7 213 7 213 7 213 7 213 7 213 

Проект 03.02.04.486 ТК-16 - ТК-17              

Всего стоимость проекта 0 0 985 0 0 0 0 6 533 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 985 985 985 985 985 7 518 7 518 7 518 7 518 7 518 7 518 

Проект 03.02.04.487 ТК-17 - ТК-18 Строителей              

Всего стоимость проекта 0 0 972 0 0 0 0 0 6 444 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 972 972 972 972 972 972 7 417 7 417 7 417 7 417 7 417 

Проект 03.02.04.488 ТК-7 Лазо - ТК-8              

Всего стоимость проекта 235 1 954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 235 2 189 2 189 2 189 2 189 2 189 2 189 2 189 2 189 2 189 2 189 2 189 2 189 

Проект 03.02.04.489 ТК-8 - ТК-9 Лазо              

Всего стоимость проекта 609 5 058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 609 5 666 5 666 5 666 5 666 5 666 5 666 5 666 5 666 5 666 5 666 5 666 5 666 

Проект 03.02.04.490 УТ-1 Лазо  -  т.А (смена способа прокладки)              

Всего стоимость проекта 0 2 977 0 0 0 26 966 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 977 2 977 2 977 2 977 29 943 29 943 29 943 29 943 29 943 29 943 29 943 29 943 

Проект 03.02.04.491 т.А  (смена способа прокладки) - Н.О.              

Всего стоимость проекта 0 783 0 0 0 0 7 091 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 783 783 783 783 783 7 874 7 874 7 874 7 874 7 874 7 874 7 874 

Проект 03.02.04.492 Н.О. -  ЦТП-5 (ул. Промышленная, 5)              

Всего стоимость проекта 0 2 622 0 0 0 0 0 0 8 482 8 482 6 785 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 622 2 622 2 622 2 622 2 622 2 622 2 622 11 103 19 585 26 371 26 371 26 371 

Проект 03.02.04.543 ТК-3 Вокзальная - ТК-4              

Всего стоимость проекта 215 6 902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 215 7 117 7 117 7 117 7 117 7 117 7 117 7 117 7 117 7 117 7 117 7 117 7 117 

Проект 03.02.04.544 ТК-4 - ТК-5              

Всего стоимость проекта 85 2 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 85 2 801 2 801 2 801 2 801 2 801 2 801 2 801 2 801 2 801 2 801 2 801 2 801 

Проект 03.02.04.545 ТК-5 - ТК-6              

Всего стоимость проекта 96 0 3 084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 96 96 3 180 3 180 3 180 3 180 3 180 3 180 3 180 3 180 3 180 3 180 3 180 

Проект 03.02.04.546 ТК-6 - ТК-7 Вокзальная              

Всего стоимость проекта 197 0 6 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 197 197 6 511 6 511 6 511 6 511 6 511 6 511 6 511 6 511 6 511 6 511 6 511 

Проект 03.02.04.547 ТК-7 Вокзальная - ТК-8              

Всего стоимость проекта 141 3 858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 141 3 999 3 999 3 999 3 999 3 999 3 999 3 999 3 999 3 999 3 999 3 999 3 999 

Проект 03.02.04.548 ТК-8 - ТК-9 Вокзальная              

Всего стоимость проекта 72 1 968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 72 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 

Проект 03.02.04.549 ТК-10 Вокзальная - ТК-11              

Всего стоимость проекта 127 0 0 3 638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 127 127 127 3 765 3 765 3 765 3 765 3 765 3 765 3 765 3 765 3 765 3 765 

Проект 03.02.04.550 ТК-11 - ТК-12              

Всего стоимость проекта 145 0 0 4 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 145 145 145 4 317 4 317 4 317 4 317 4 317 4 317 4 317 4 317 4 317 4 317 

Проект 03.02.04.551 ТК-12 - ТК-13              

Всего стоимость проекта 95 0 0 0 2 716 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 95 95 95 95 2 811 2 811 2 811 2 811 2 811 2 811 2 811 2 811 2 811 

Проект 03.02.04.552 ТК-13 - ТК-14              

Всего стоимость проекта 66 0 0 0 1 892 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 66 66 66 66 1 958 1 958 1 958 1 958 1 958 1 958 1 958 1 958 1 958 

Проект 03.02.04.553 ТК-14 - ТК-15б              

Всего стоимость проекта 83 0 0 0 2 377 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 83 83 83 83 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 

Проект 03.02.04.554 ТК-15б - ТК-15 Вокзальная              
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 47 0 0 0 1 358 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 47 47 47 47 1 405 1 405 1 405 1 405 1 405 1 405 1 405 1 405 1 405 

Проект 03.02.04.555 ТК-7 - ТК-7/1              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 847 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 847 1 847 1 847 1 847 1 847 1 847 1 847 1 847 

Проект 03.02.04.556 ТК-7/1 - ТК-7/2              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 630 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 630 1 630 1 630 1 630 1 630 1 630 1 630 1 630 

Проект 03.02.04.557 ТК-15 - ТК-16 Вокзальная              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 569 5 162 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 569 5 731 5 731 5 731 5 731 5 731 5 731 5 731 

Проект 03.02.04.558 ТК-16 - ТК-17 Всесторонняя              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 159 1 444 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 159 1 603 1 603 1 603 1 603 1 603 1 603 1 603 

Проект 03.02.04.559 ТК-17 - ТК-17б Всесторонняя              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 75 684 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 75 759 759 759 759 759 759 759 

Проект 03.02.04.560 ТК-17б - ТК-17а Всесторонняя              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 654 0 5 928 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 654 654 6 582 6 582 6 582 6 582 6 582 6 582 

Проект 03.02.04.561 ТК-17а - ЦТП-34              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 649 0 5 837 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 649 649 6 486 6 486 6 486 6 486 6 486 6 486 

Проект 03.02.04.562 ЦТП-34 (Промышленная, 34) - ТК-18 Всесторонняя              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 39 0 359 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 39 39 397 397 397 397 397 397 

Проект 03.02.04.563 распред.ИТП (от стены) - ТК 1 (через ТК-1/16а, ТК-1/16б)              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 123 0 0 1 119 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 123 123 123 1 242 1 242 1 242 1 242 1 242 

Проект 03.02.04.564 распред.ИТП (от стены) - ТК 1 (через ТК-1/16а, ТК-1/16б)              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 98 0 0 885 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 98 98 98 982 982 982 982 982 

Проект 03.02.04.565 распред.ИТП (от стены) - ТК 1 (через ТК-1/16а, ТК-1/16б)              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 303 0 0 0 2 749 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 303 303 303 303 3 052 3 052 3 052 3 052 

Проект 03.02.04.566 распред.ИТП (от стены) - ТК 1 (через ТК-1/16а, ТК-1/16б)              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 240 0 0 0 2 174 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 240 240 240 240 2 414 2 414 2 414 2 414 

Проект 03.02.04.567 распред.ИТП (от стены) - ТК 1 (через ТК-1/16а, ТК-1/16б)              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 401 0 0 0 0 3 631 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 401 401 401 401 401 4 032 4 032 4 032 

Проект 03.02.04.568 распред.ИТП (от стены) - ТК 1 (через ТК-1/16а, ТК-1/16б)              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 317 0 0 0 0 2 872 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 317 317 317 317 317 3 189 3 189 3 189               
Подгруппа проектов 03.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для 

обеспечения расчетных гидравлических режимов" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 03.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 03.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 9 782 88 036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 9 782 97 818 97 818 97 818 97 818 97 818 97 818 97 818 97 818 97 818 97 818 97 818 97 818 

Проект 03.02.07.633 Реконструкция насосной группы на обратном трубопроводе станции «Подкачка» (у ТК-6' Курако)              

Всего стоимость проекта 9 782 88 036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 9 782 97 818 97 818 97 818 97 818 97 818 97 818 97 818 97 818 97 818 97 818 97 818 97 818               
Подгруппа проектов 03.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой 

мощности, в целях подключения новых потребителей" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 62 864 369 567 81 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 62 864 432 430 513 922 513 922 513 922 513 922 513 922 513 922 513 922 513 922 513 922 513 922 513 922 

Проект 03.02.08.355 ЦТП в районе ТК-36 ул. 1 Мая              

Всего стоимость проекта 14 355 325 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 14 355 339 694 339 694 339 694 339 694 339 694 339 694 339 694 339 694 339 694 339 694 339 694 339 694 

Проект 03.02.08.365 ЦТП в районе котельной ДТВу-3              

Всего стоимость проекта 0 4 632 55 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 632 60 108 60 108 60 108 60 108 60 108 60 108 60 108 60 108 60 108 60 108 60 108 

Проект 03.02.08.366 ЦТП на базе котельной №6              

Всего стоимость проекта 0 4 447 6 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 447 10 836 10 836 10 836 10 836 10 836 10 836 10 836 10 836 10 836 10 836 10 836 

Проект 03.02.08.367 ЦТП на базе котельной №43              

Всего стоимость проекта 0 4 435 3 027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 435 7 462 7 462 7 462 7 462 7 462 7 462 7 462 7 462 7 462 7 462 7 462 

Проект 03.02.08.368 ЦТП на базе котельной Садопарк              

Всего стоимость проекта 0 4 436 3 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 436 7 904 7 904 7 904 7 904 7 904 7 904 7 904 7 904 7 904 7 904 7 904 

Проект 03.02.08.369 ЦТП на базе котельной №32              

Всего стоимость проекта 0 4 476 13 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 476 17 607 17 607 17 607 17 607 17 607 17 607 17 607 17 607 17 607 17 607 17 607 

Проект 03.02.08.569 ЦТП-13 Замена запорной арматуры Д150, монтаж частотных преобразователей ИРБИ на опрессо-

вочный и рабочий насосы 
             

Всего стоимость проекта 3 096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 096 3 096 3 096 3 096 3 096 3 096 3 096 3 096 3 096 3 096 3 096 3 096 3 096 

Проект 03.02.08.583 Замена БАГВ №2 (V 3000 м³) на ЦТП-13              

Всего стоимость проекта 43 770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 43 770 43 770 43 770 43 770 43 770 43 770 43 770 43 770 43 770 43 770 43 770 43 770 43 770 

Проект 03.02.08.584 Установка комерческого узла учета тепловой энергии в ЦТП -34              

Всего стоимость проекта 1 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 197 1 197 1 197 1 197 1 197 1 197 1 197 1 197 1 197 1 197 1 197 1 197 1 197 

Проект 03.02.08.585 Установка комерческого узла учета тепловой энергии в ЦТП -ДОЗ              

Всего стоимость проекта 446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 

Проект 03.02.08.638 Строительство ЦТП для переключения котельной НКХП              

Всего стоимость проекта 0 21 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 21 802 21 802 21 802 21 802 21 802 21 802 21 802 21 802 21 802 21 802 21 802 21 802 
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Таблица 14 – Объем инвестиций по ООО "СибЭнерго" (в зоне ООО "ЭнергоТранзит") на период до 2032 г. (в ценах 2020 г.) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №03                           

Всего стоимость проектов 75 436 921 850 418 767 56 463 74 934 87 148 75 223 73 135 147 587 144 051 140 639 149 166 151 354 

Всего смета проектов накопленным итогом 75 436 997 287 1 416 054 1 472 516 1 547 451 1 634 599 1 709 822 1 782 958 1 930 545 2 074 596 2 215 236 2 364 402 2 515 756 

Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                           

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                           

Всего стоимость группы проектов 75 436 921 850 418 767 56 463 74 934 87 148 75 223 73 135 147 587 144 051 140 639 149 166 151 354 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 75 436 997 287 1 416 054 1 472 516 1 547 451 1 634 599 1 709 822 1 782 958 1 930 545 2 074 596 2 215 236 2 364 402 2 515 756 

Подгруппа проектов 03.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепло-

вой нагрузки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 15 565 22 926 7 730 10 963 9 202 19 974 6 431 3 336 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 15 565 38 492 46 222 57 184 66 387 86 360 92 791 96 128 96 128 96 128 96 128 96 128 96 128 

Проект 03.02.01.78 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект торгового 

назначения 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 319 1 319 1 319 1 319 1 319 1 319 1 319 1 319 1 319 1 319 

Проект 03.02.01.79 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект коммерческого 

назначения (взамен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 534 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 534 534 534 534 534 534 534 534 

Проект 03.02.01.80 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Автоцентр с офисным 

зданием, заявитель - Комитет ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 2 535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 535 2 535 2 535 2 535 2 535 2 535 2 535 2 535 2 535 2 535 2 535 2 535 2 535 

Проект 03.02.01.81 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жи-

лой дом (взамен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 

Проект 03.02.01.82 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жи-

лой дом (взамен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 944 944 944 944 944 944 944 944 944 944 

Проект 03.02.01.83 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жи-

лой дом (взамен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975 

Проект 03.02.01.84 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жи-

лой дом (взамен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 078 1 078 1 078 1 078 1 078 1 078 1 078 1 078 1 078 1 078 

Проект 03.02.01.85 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жи-

лой дом (взамен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 117 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 117 1 117 1 117 1 117 1 117 1 117 1 117 1 117 1 117 

Проект 03.02.01.86 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жи-

лой дом (взамен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 187 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 

Проект 03.02.01.87 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жи-

лой дом (взамен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 2 580 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 2 580 2 580 2 580 2 580 2 580 2 580 2 580 

Проект 03.02.01.88 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жи-

лой дом (взамен ветхого и аварийного жилья) 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 204 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 204 1 204 1 204 1 204 1 204 1 204 1 204 

Проект 03.02.01.89 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жи-

лой дом (взамен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 308 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 308 1 308 1 308 1 308 1 308 1 308 1 308 

Проект 03.02.01.90 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жи-

лой дом (взамен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 340 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 340 1 340 1 340 1 340 1 340 1 340 1 340 

Проект 03.02.01.93 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Склад, заявитель - Ко-

митет ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 4 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 119 4 119 4 119 4 119 4 119 4 119 4 119 4 119 4 119 4 119 4 119 4 119 4 119 

Проект 03.02.01.94 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Админимтративно-

офисное здание, заявитель - Комитет ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 0 1 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 812 1 812 1 812 1 812 1 812 1 812 1 812 1 812 1 812 1 812 1 812 1 812 

Проект 03.02.01.135 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административное 

здание со служебными гаражами по ул. Кольцевая 
             

Всего стоимость проекта 0 554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 554 554 554 554 554 554 554 554 554 554 554 554 

Проект 03.02.01.136 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административное 

здание 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 488 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 488 488 488 488 488 488 488 488 

Проект 03.02.01.137 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Двухэтажное  здание 

офиса по ул. Доз 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 2 776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 2 776 2 776 2 776 2 776 2 776 2 776 2 776 2 776 2 776 2 776 

Проект 03.02.01.138 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здания торгово-дело-

вого комплекса по ул. Доз 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 2 883 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 2 883 2 883 2 883 2 883 2 883 2 883 2 883 2 883 

Проект 03.02.01.139 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание закрытых авто-

стоянок с офисными помещениями по ул. Орджоникидзе 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 752 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 752 752 752 752 752 752 752 752 

Проект 03.02.01.140 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание торгового цен-

тра «Доминго» ул. Хлебозаводская 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 14 171 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 14 171 14 171 14 171 14 171 14 171 14 171 14 171 14 171 

Проект 03.02.01.141 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание СТО с магази-

ном автозапчастей по ул. Кольцевая 
             

Всего стоимость проекта 0 0 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 

Проект 03.02.01.142 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административное 

здание по ул. Орджоникидзе 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 248 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 248 248 248 248 248 248 248 248 248 

Проект 03.02.01.143 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание склада с адми-

нистративными помещениями по ул. Кольцевая 
             

Всего стоимость проекта 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 

Проект 03.02.01.144 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Офисное здание с са-

лоном продаж по ул. Орджоникидзе 
             

Всего стоимость проекта 0 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 

Проект 03.02.01.145 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание торгового цен-

тра 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 3 336 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 3 336 3 336 3 336 3 336 3 336 3 336 

Проект 03.02.01.152 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Группа жилых домов с 

детским садом и пунктом охраны в квартале 77 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 2 631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 2 631 2 631 2 631 2 631 2 631 2 631 2 631 2 631 2 631 2 631 

Проект 03.02.01.160 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административное 

здание по проезду Вокзальный 
             

Всего стоимость проекта 0 0 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 

Проект 03.02.01.161 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание складской базы 

по ул. Переездная 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 261 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 261 261 261 261 261 261 261 261 261 

Проект 03.02.01.163 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административное 

здание по ул. Вокзальная 
             

Всего стоимость проекта 0 0 453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 

Проект 03.02.01.169 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание              

Всего стоимость проекта 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 

Проект 03.02.01.171 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Склад              

Всего стоимость проекта 0 0 0 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 

Проект 03.02.01.172 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Столярный цех              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 147 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 147 1 147 1 147 1 147 1 147 1 147 1 147 1 147 

Проект 03.02.01.173 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание              

Всего стоимость проекта 0 0 0 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 

Проект 03.02.01.174 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Офис-склад-магазин              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Проект 03.02.01.175 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, за-

явитель - ООО УК "СтройХолод" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

Проект 03.02.01.193 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жи-

лой дом, заявитель - Каххаров И.Б. 
             

Всего стоимость проекта 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 

Проект 03.02.01.194 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: нежилое здание, заяви-

тель - ООО "К  ЭнК" 
             

Всего стоимость проекта 514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 

Проект 03.02.01.196 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, за-

явитель - ООО "Агро" 
             

Всего стоимость проекта 0 904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 

Проект 03.02.01.198 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание 

(смена ТП, без изм нагр), заявитель - ООО "Сибинжиниринг" 
             

Всего стоимость проекта 0 2 697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 697 2 697 2 697 2 697 2 697 2 697 2 697 2 697 2 697 2 697 2 697 2 697 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 03.02.01.199 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, за-

явитель - ООО "ЮМАС" 
             

Всего стоимость проекта 1 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 565 1 565 1 565 1 565 1 565 1 565 1 565 1 565 1 565 1 565 1 565 1 565 1 565 

Проект 03.02.01.200 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, за-

явитель - ООО "Мария-Ра" 
             

Всего стоимость проекта 0 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 

Проект 03.02.01.203 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, за-

явитель - ООО "Мария-Ра" 
             

Всего стоимость проекта 2 535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 535 2 535 2 535 2 535 2 535 2 535 2 535 2 535 2 535 2 535 2 535 2 535 2 535 

Проект 03.02.01.204 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение 

(смена ТП с устройством ИТП), заявитель - ООО "Тополь" 
             

Всего стоимость проекта 0 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 

Проект 03.02.01.206 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, за-

явитель - Рудас А.В. 
             

Всего стоимость проекта 0 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 437 437 437 437 437 437 437 437 437 437 437 437 

Проект 03.02.01.207 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - Ко-

митет ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 255 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 255 1 255 1 255 1 255 1 255 1 255 1 255 1 255 1 255 

Проект 03.02.01.208 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, продление ранее 

выданных ССК, заявитель - НО "Фонд РЖС" в г. Новокузнецке 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 3 573 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 3 573 3 573 3 573 3 573 3 573 3 573 3 573 3 573 3 573 

Проект 03.02.01.209 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание              

Всего стоимость проекта 0 2 472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 472 2 472 2 472 2 472 2 472 2 472 2 472 2 472 2 472 2 472 2 472 2 472 

Проект 03.02.01.210 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание              

Всего стоимость проекта 0 951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 951 951 951 951 951 951 951 951 951 951 951 951 

Проект 03.02.01.211 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание              

Всего стоимость проекта 0 951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 951 951 951 951 951 951 951 951 951 951 951 951 

Проект 03.02.01.215 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание 

(смена ТП), заявитель - ООО "СервисОптТорг" 
             

Всего стоимость проекта 0 995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 

Проект 03.02.01.217 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание 

(смена ТП), заявитель - Молчанов С.П. 
             

Всего стоимость проекта 0 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 

Проект 03.02.01.218 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, за-

явитель - Лазаренко Р.А. 
             

Всего стоимость проекта 0 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 579 579 579 579 579 579 579 579 579 579 579 579 

Проект 03.02.01.219 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, за-

явитель - ООО "АГРОСОЮЗ" 
             

Всего стоимость проекта 0 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 

Проект 03.02.01.221 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный 

жилой дом , заявитель - ООО "НДСК" 
             

Всего стоимость проекта 0 2 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 427 2 427 2 427 2 427 2 427 2 427 2 427 2 427 2 427 2 427 2 427 2 427 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 03.02.01.229 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание (часть 

здания) изменение точки подключения, заявитель - ООО "Айсберг" 
             

Всего стоимость проекта 0 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 437 437 437 437 437 437 437 437 437 437 437 437 

Проект 03.02.01.230 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственные 

помещения (увеличение договорных нагрузок), заявитель - ООО "Сервисная угольная компания" 
             

Всего стоимость проекта 0 1 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 359 1 359 1 359 1 359 1 359 1 359 1 359 1 359 1 359 1 359 1 359 1 359 

Проект 03.02.01.231 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственные 

помещения (увеличение договорных нагрузок), заявитель - ООО "Сервисная угольная компания" 
             

Всего стоимость проекта 0 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 

Проект 03.02.01.232 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственные 

помещения (увеличение договорных нагрузок), заявитель - ООО "Сервисная угольная компания" 
             

Всего стоимость проекта 0 1 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 426 1 426 1 426 1 426 1 426 1 426 1 426 1 426 1 426 1 426 1 426 1 426 

Проект 03.02.01.235 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Спортивный комплекс 

с переходом, заявитель - МБ НОУ "Лицей №84  им. В.А. Власова" 
             

Всего стоимость проекта 0 2 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 

Проект 03.02.01.238 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный 

жилой дом (заявитель - ООО "АНТАРЕС АВТО") 
             

Всего стоимость проекта 3 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 579 3 579 3 579 3 579 3 579 3 579 3 579 3 579 3 579 3 579 3 579 3 579 3 579 

Проект 03.02.01.276 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Офисное здание              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 527 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 527 1 527 1 527 1 527 1 527 1 527 1 527 1 527 1 527 

Проект 03.02.01.330 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, за-

явитель - ООО "ГринСити" (смена ТП, всвязи со сменой собственника, без изменения нагрузки) 
             

Всего стоимость проекта 0 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 

Проект 03.02.01.338 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение 

(смена ТП), заявитель - Шемякина М.В. 
             

Всего стоимость проекта 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 

Проект 03.02.01.340 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жи-

лой дом, заявитель - Казимиров А.В. Казимирова Е.Л. 
             

Всего стоимость проекта 0 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 

Проект 03.02.01.341 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жи-

лой дом, заявитель - Маев В.П. 
             

Всего стоимость проекта 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

Проект 03.02.01.347 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный 

жилой дом, заявитель - Сукиасян Е.А. Хавронов В.А. (смена собственника с Антарес авто) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 3 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 3 579 3 579 3 579 3 579 3 579 3 579 3 579 3 579 3 579 3 579 3 579 

Проект 03.02.01.349 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание лицея (рекон-

струкция), заявитель - МБ НОУ "Лицей №84  им. В.А. Власова" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 3 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 3 123 3 123 3 123 3 123 3 123 3 123 3 123 3 123 3 123 3 123 3 123               
Подгруппа проектов 03.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функцио-

нирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 27 631 416 640 273 869 0 0 0 0 0 22 304 15 343 31 881 83 818 69 693 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 27 631 444 271 718 140 718 140 718 140 718 140 718 140 718 140 740 444 755 787 787 668 871 487 941 179 

Проект 03.02.02.354  ТК-14 (Курако) - УТ-1 - ЦТП (возле ТК-36 ул. 1 Мая)              

Всего стоимость проекта 15 875 278 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 15 875 294 685 294 685 294 685 294 685 294 685 294 685 294 685 294 685 294 685 294 685 294 685 294 685 

Проект 03.02.02.356 УТ-1 - УТ-2              

Всего стоимость проекта 0 3 881 104 046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 881 107 927 107 927 107 927 107 927 107 927 107 927 107 927 107 927 107 927 107 927 107 927 

Проект 03.02.02.357 УТ-2 - УТ-3              

Всего стоимость проекта 0 1 753 23 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 753 24 909 24 909 24 909 24 909 24 909 24 909 24 909 24 909 24 909 24 909 24 909 

Проект 03.02.02.358 УТ-3 - Котельная №43 (ЦТП)              

Всего стоимость проекта 0 128 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 128 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 

Проект 03.02.02.359 УТ-3 - УТ-4              

Всего стоимость проекта 0 958 11 578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 958 12 536 12 536 12 536 12 536 12 536 12 536 12 536 12 536 12 536 12 536 12 536 

Проект 03.02.02.360 УТ-4 - Котельная №32 (ЦТП)              

Всего стоимость проекта 0 1 318 16 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 318 18 145 18 145 18 145 18 145 18 145 18 145 18 145 18 145 18 145 18 145 18 145 

Проект 03.02.02.361 УТ-4 - Котельная Садопарк (ЦТП)              

Всего стоимость проекта 0 1 108 13 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 108 14 538 14 538 14 538 14 538 14 538 14 538 14 538 14 538 14 538 14 538 14 538 

Проект 03.02.02.362 УТ-2 - УТ-5              

Всего стоимость проекта 0 3 585 52 730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 585 56 314 56 314 56 314 56 314 56 314 56 314 56 314 56 314 56 314 56 314 56 314 

Проект 03.02.02.363 УТ-5 - котельная №6 (ЦТП)              

Всего стоимость проекта 0 617 6 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 617 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 

Проект 03.02.02.364 УТ-5 - ЦТП (в районе котельной ДТВу-3)              

Всего стоимость проекта 0 2 391 34 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 391 36 583 36 583 36 583 36 583 36 583 36 583 36 583 36 583 36 583 36 583 36 583 

Проект 03.02.02.370 ТК-36 1 Мая - ТК-37 1 Мая              

Всего стоимость проекта 800 4 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 800 5 307 5 307 5 307 5 307 5 307 5 307 5 307 5 307 5 307 5 307 5 307 5 307 

Проект 03.02.02.371 ТК-36 1 Мая - ТК-37 1 Мая              

Всего стоимость проекта 235 1 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 235 1 556 1 556 1 556 1 556 1 556 1 556 1 556 1 556 1 556 1 556 1 556 1 556 

Проект 03.02.02.372 ТК-37 - ТК-28/38 1 Мая              

Всего стоимость проекта 785 4 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 785 5 207 5 207 5 207 5 207 5 207 5 207 5 207 5 207 5 207 5 207 5 207 5 207 

Проект 03.02.02.373 ТК-37 - ТК-28/38 1 Мая              

Всего стоимость проекта 230 1 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 230 1 527 1 527 1 527 1 527 1 527 1 527 1 527 1 527 1 527 1 527 1 527 1 527 

Проект 03.02.02.374 ТК-24 - ТК-24/1  К. Маркса              

Всего стоимость проекта 344 3 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 344 3 736 3 736 3 736 3 736 3 736 3 736 3 736 3 736 3 736 3 736 3 736 3 736 

Проект 03.02.02.375 ТК-24 - ТК-24/1  К. Маркса              

Всего стоимость проекта 108 1 061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 108 1 168 1 168 1 168 1 168 1 168 1 168 1 168 1 168 1 168 1 168 1 168 1 168 

Проект 03.02.02.376 ТК-24/1 - ТК-25  К. Маркса              

Всего стоимость проекта 83 814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 83 897 897 897 897 897 897 897 897 897 897 897 897 

Проект 03.02.02.377 ТК-24/1 - ТК-25  К. Маркса              

Всего стоимость проекта 26 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 26 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 

Проект 03.02.02.378 ТК-25 - ТК-26  К. Маркса              

Всего стоимость проекта 289 2 849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 289 3 138 3 138 3 138 3 138 3 138 3 138 3 138 3 138 3 138 3 138 3 138 3 138 

Проект 03.02.02.379 ТК-25 - ТК-26  К. Маркса              

Всего стоимость проекта 90 891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 90 981 981 981 981 981 981 981 981 981 981 981 981 

Проект 03.02.02.380 ТК-26 - ТК-27  К. Маркса              

Всего стоимость проекта 433 4 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 433 4 707 4 707 4 707 4 707 4 707 4 707 4 707 4 707 4 707 4 707 4 707 4 707 

Проект 03.02.02.381 ТК-26 - ТК-27  К. Маркса              

Всего стоимость проекта 135 1 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 135 1 472 1 472 1 472 1 472 1 472 1 472 1 472 1 472 1 472 1 472 1 472 1 472 

Проект 03.02.02.382 ТК-27 - ТК-28/38 1 Мая              

Всего стоимость проекта 481 4 749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 481 5 230 5 230 5 230 5 230 5 230 5 230 5 230 5 230 5 230 5 230 5 230 5 230 

Проект 03.02.02.383 ТК-27 - ТК-28/38 1 Мая              

Всего стоимость проекта 151 1 485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 151 1 636 1 636 1 636 1 636 1 636 1 636 1 636 1 636 1 636 1 636 1 636 1 636 

Проект 03.02.02.384 ТК-20 В. Соломиной - ТК-21 К. Маркса              

Всего стоимость проекта 495 5 563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 495 6 058 6 058 6 058 6 058 6 058 6 058 6 058 6 058 6 058 6 058 6 058 6 058 

Проект 03.02.02.385 ТК-20 В. Соломиной - ТК-21 К. Маркса              

Всего стоимость проекта 155 1 740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 155 1 895 1 895 1 895 1 895 1 895 1 895 1 895 1 895 1 895 1 895 1 895 1 895 

Проект 03.02.02.386 ТК-21 - ТК-22 К. Маркса              

Всего стоимость проекта 507 5 699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 507 6 206 6 206 6 206 6 206 6 206 6 206 6 206 6 206 6 206 6 206 6 206 6 206 

Проект 03.02.02.387 ТК-21 - ТК-22 К. Маркса              

Всего стоимость проекта 159 1 782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 159 1 941 1 941 1 941 1 941 1 941 1 941 1 941 1 941 1 941 1 941 1 941 1 941 

Проект 03.02.02.388 ТК-22 - ТК-23 К. Маркса              

Всего стоимость проекта 441 4 952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 441 5 393 5 393 5 393 5 393 5 393 5 393 5 393 5 393 5 393 5 393 5 393 5 393 

Проект 03.02.02.389 ТК-22 - ТК-23 К. Маркса              

Всего стоимость проекта 138 1 549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 138 1 687 1 687 1 687 1 687 1 687 1 687 1 687 1 687 1 687 1 687 1 687 1 687 

Проект 03.02.02.390 ТК-23 - ТК-24 К. Маркса              

Всего стоимость проекта 459 5 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 459 5 615 5 615 5 615 5 615 5 615 5 615 5 615 5 615 5 615 5 615 5 615 5 615 

Проект 03.02.02.391 ТК-23 - ТК-24 К. Маркса              

Всего стоимость проекта 143 1 612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 143 1 756 1 756 1 756 1 756 1 756 1 756 1 756 1 756 1 756 1 756 1 756 1 756 

Проект 03.02.02.392 ТК-41 Челюскина - ТК-40 1 Мая              

Всего стоимость проекта 520 5 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 520 5 880 5 880 5 880 5 880 5 880 5 880 5 880 5 880 5 880 5 880 5 880 5 880 

Проект 03.02.02.393 ТК-41 Челюскина - ТК-40 1 Мая              

Всего стоимость проекта 163 1 676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 163 1 839 1 839 1 839 1 839 1 839 1 839 1 839 1 839 1 839 1 839 1 839 1 839 

Проект 03.02.02.394 ТК-40  - ТК-39 1 Мая              

Всего стоимость проекта 560 5 766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 560 6 326 6 326 6 326 6 326 6 326 6 326 6 326 6 326 6 326 6 326 6 326 6 326 

Проект 03.02.02.395 ТК-40  - ТК-39 1 Мая              

Всего стоимость проекта 175 1 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 175 1 979 1 979 1 979 1 979 1 979 1 979 1 979 1 979 1 979 1 979 1 979 1 979 

Проект 03.02.02.396 ТК-39 - ТК-28/38 1 Мая              

Всего стоимость проекта 626 6 445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 626 7 071 7 071 7 071 7 071 7 071 7 071 7 071 7 071 7 071 7 071 7 071 7 071 

Проект 03.02.02.397 ТК-39 - ТК-28/38 1 Мая              

Всего стоимость проекта 196 2 016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 196 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 

Проект 03.02.02.398 Т2 Стволовая - Т3 Стволовая              

Всего стоимость проекта 133 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 133 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 

Проект 03.02.02.399 Т3 - Т4 Стволовая              

Всего стоимость проекта 353 3 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 353 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 

Проект 03.02.02.400 Т4 - ТК-3 Стволовая              

Всего стоимость проекта 84 758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 84 842 842 842 842 842 842 842 842 842 842 842 842 

Проект 03.02.02.401 ТК-3 - Т5 Лесная              

Всего стоимость проекта 234 2 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 234 2 350 2 350 2 350 2 350 2 350 2 350 2 350 2 350 2 350 2 350 2 350 2 350 

Проект 03.02.02.402 Т5 - Т6 Лесная              

Всего стоимость проекта 95 858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 95 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 

Проект 03.02.02.403 Т5 - Т6 Лесная              

Всего стоимость проекта 30 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 30 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

Проект 03.02.02.404 Т6 - Т7 Лесная              

Всего стоимость проекта 42 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 42 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 

Проект 03.02.02.405 Т6 - Т7 Лесная              

Всего стоимость проекта 13 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 13 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 

Проект 03.02.02.406 Т7 - Т8 Лесная              

Всего стоимость проекта 194 1 754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 194 1 949 1 949 1 949 1 949 1 949 1 949 1 949 1 949 1 949 1 949 1 949 1 949 

Проект 03.02.02.407 Т7 - Т8 Лесная              

Всего стоимость проекта 61 552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 61 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 

Проект 03.02.02.408 Т8 - ТК-4 Лесная              

Всего стоимость проекта 80 725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 80 805 805 805 805 805 805 805 805 805 805 805 805 

Проект 03.02.02.409 Т8 - ТК-4 Лесная              

Всего стоимость проекта 25 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 25 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 

Проект 03.02.02.410 ТК-4 - ТК-5' Лесная              

Всего стоимость проекта 93 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 93 932 932 932 932 932 932 932 932 932 932 932 932 

Проект 03.02.02.411 ТК-4 - ТК-5' Лесная              

Всего стоимость проекта 29 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 29 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 

Проект 03.02.02.412 ТК-5'  - ТК-7 Лесная              

Всего стоимость проекта 76 687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 76 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 

Проект 03.02.02.413 ТК-5'  - ТК-7 Лесная              

Всего стоимость проекта 24 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 24 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 

Проект 03.02.02.414 ТК-7  - СК Лесная              

Всего стоимость проекта 110 993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 110 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 1 103 

Проект 03.02.02.415 ТК-7  - СК Лесная              

Всего стоимость проекта 43 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 43 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427 

Проект 03.02.02.416 СК  - ТК-8с Лесная              

Всего стоимость проекта 169 1 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 169 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 

Проект 03.02.02.417 СК  - ТК-8с Лесная              

Всего стоимость проекта 66 593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО ГО ГОРОД НОВОКУЗНЕЦК НА ПЕРИОД ДО 2032 ГГ. 

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 
 

 

94 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 66 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 

Проект 03.02.02.418 ТК-8с - ТК-8 Лесная              

Всего стоимость проекта 133 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 133 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 

Проект 03.02.02.419 ТК-8с - ТК-8 Лесная              

Всего стоимость проекта 51 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 51 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 

Проект 03.02.02.420 ТК-8  - ТК-9 В. Соломиной              

Всего стоимость проекта 339 3 062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 339 3 401 3 401 3 401 3 401 3 401 3 401 3 401 3 401 3 401 3 401 3 401 3 401 

Проект 03.02.02.421 ТК-8  - ТК-9 В. Соломиной              

Всего стоимость проекта 131 1 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 131 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 

Проект 03.02.02.516 ТК-6' п - ТК-6п Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 131 0 1 182 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 131 131 1 314 1 314 1 314 

Проект 03.02.02.517 ТК-6' п - ТК-6п Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 131 0 1 182 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 131 131 1 314 1 314 1 314 

Проект 03.02.02.518 ТК-6п - ТК-6"п Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 141 0 1 273 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 141 141 1 415 1 415 1 415 

Проект 03.02.02.519 ТК-6п - ТК-6"п Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 141 0 1 273 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 141 141 1 415 1 415 1 415 

Проект 03.02.02.520  ТК-6''п - ТК-7п Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 909 0 8 184 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 909 909 9 094 9 094 9 094 

Проект 03.02.02.521  ТК-6''п - ТК-7п Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 909 0 8 184 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 909 909 9 094 9 094 9 094 

Проект 03.02.02.522 ТК-7п - ТК-8 Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 1 111 0 0 10 003 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 1 111 1 111 1 111 11 114 11 114 

Проект 03.02.02.523 ТК-7п - ТК-8 Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 1 111 0 0 10 003 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 1 111 1 111 1 111 11 114 11 114 

Проект 03.02.02.524 ТК-8 - К-1 Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 434 0 0 3 910 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 434 434 434 4 345 4 345 

Проект 03.02.02.525 К-1 - ТК-9 Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 758 0 0 6 820 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 758 758 758 7 578 7 578 

Проект 03.02.02.526 ТК-9 - ТК-10 Курако               

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 1 859 0 0 16 732 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 1 859 1 859 1 859 18 591 18 591 

Проект 03.02.02.527 ТК-10 - УТ-11 Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 970 0 0 8 730 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 970 970 970 9 700 9 700 

Проект 03.02.02.528 ТК-10 - УТ-11 Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 1 152 0 0 10 367 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 1 152 1 152 1 152 11 519 11 519 

Проект 03.02.02.529 УТ-11 - УТ-12 Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 1 917 0 0 17 253 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 1 917 1 917 1 917 19 170 19 170 

Проект 03.02.02.530 УТ-12 - ТК-13 Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 7 311 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 812 812 812 812 8 123 

Проект 03.02.02.531 ТК-13 - врезка на ПНС №13              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 1 435 0 0 0 12 913 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 1 435 1 435 1 435 1 435 14 348 

Проект 03.02.02.532 врезка - ТК-14 Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 1 637 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 182 182 182 182 1 819 

Проект 03.02.02.533 ТК-14 - ТК-14а Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 1 859 0 0 0 16 732 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 1 859 1 859 1 859 1 859 18 591 

Проект 03.02.02.534 ТК-14а - ТК-15 Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 1 415 0 0 0 12 731 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 1 415 1 415 1 415 1 415 14 146 

Проект 03.02.02.535 ТК-15 - ТК-16 Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 2 041 0 0 0 18 369 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 2 041 2 041 2 041 2 041 20 410 

Проект 03.02.02.536 ТК-1  - ТК-2 Лазо              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 839 7 555 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 839 8 394 8 394 8 394 8 394 

Проект 03.02.02.537 ТК-2  - ТК-3 Лазо              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 654 5 888 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 654 6 543 6 543 6 543 6 543 

Проект 03.02.02.538 ТК-3  - ТК-4 Лазо              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 211 1 900 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 211 2 111 2 111 2 111 2 111 

Проект 03.02.02.539 ТК-4 - ТК-5 Лазо              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 391 0 3 522 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 391 391 3 913 3 913 3 913 

Проект 03.02.02.540 ТК-5 - ТК-6 Лазо              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 169 0 1 520 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 169 169 1 689 1 689 1 689 

Проект 03.02.02.541 ТК-6 - смена типа прокладки              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 186 0 1 672 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 186 186 1 858 1 858 1 858 

Проект 03.02.02.542 смена типа прокладки - ТК-8 Куйбышева              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 432 0 3 889 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 432 432 4 321 4 321 4 321 

Проект 03.02.02.627 ЦТП КЦК - ТК-36              

Всего стоимость проекта 178 1 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 178 1 778 1 778 1 778 1 778 1 778 1 778 1 778 1 778 1 778 1 778 1 778 1 778 

Проект 03.02.02.628 ЦТП КЦК - ТК-36 (ГВС)              

Всего стоимость проекта 44 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 44 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 

Проект 03.02.02.629 Наружная стена здания гаража котельной ДТВУ-3 - ТК-1              

Всего стоимость проекта 0 548 4 931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 548 5 479 5 479 5 479 5 479 5 479 5 479 5 479 5 479 5 479 5 479 5 479 

Проект 03.02.02.631 ЦТП КЛД - ТК-1              

Всего стоимость проекта 0 451 4 058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 451 4 509 4 509 4 509 4 509 4 509 4 509 4 509 4 509 4 509 4 509 4 509 

Проект 03.02.02.632 ЦТП КЛД - ТК-1              

Всего стоимость проекта 0 210 1 887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 210 2 097 2 097 2 097 2 097 2 097 2 097 2 097 2 097 2 097 2 097 2 097 

Проект 03.02.02.637 Строительство тепловой сети для переключения котельной НКХП              

Всего стоимость проекта 0 11 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 11 540 11 540 11 540 11 540 11 540 11 540 11 540 11 540 11 540 11 540 11 540 11 540               
Подгруппа проектов 03.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения 

потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость подгруппы проектов 0 9 798 9 400 13 013 30 243 23 789 36 144 52 540 110 357 120 226 101 972 65 348 81 661 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 9 798 19 198 32 210 62 454 86 242 122 387 174 926 285 283 405 510 507 482 572 830 654 492 

Проект 03.02.03.621 Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне деятельности ООО «Сибэнерго» (ООО «ЭнергоТран-

зит») 
             

Всего стоимость проекта 0 9 798 9 400 13 013 30 243 23 789 36 144 52 540 110 357 120 226 101 972 65 348 81 661 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 9 798 19 198 32 210 62 454 86 242 122 387 174 926 285 283 405 510 507 482 572 830 654 492               
Подгруппа проектов 03.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обес-

печения перспективных приростов тепловой нагрузки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 8 104 14 883 46 276 32 488 35 489 43 386 32 648 17 259 14 926 8 482 6 785 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 8 104 22 986 69 262 101 750 137 239 180 625 213 273 230 532 245 458 253 940 260 726 260 726 260 726 

Проект 03.02.04.457 ТК-5 Колхозный- ТК-6 (пересечение с ул. Орджоникидзе)              

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 705 1 705 1 705 1 705 1 705 1 705 1 705 1 705 1 705 1 705 

Проект 03.02.04.458 ТК-6 - ТК-9 Орджоникидзе              

Всего стоимость проекта 0 0 0 614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 

Проект 03.02.04.459 ЦТП ДОЗ (ул. ДОЗ, 17б) - К-18/4 ДОЗ              

Всего стоимость проекта 0 597 0 4 778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 597 597 5 375 5 375 5 375 5 375 5 375 5 375 5 375 5 375 5 375 5 375 

Проект 03.02.04.460 К-18/4 ДОЗ - К-18/5              

Всего стоимость проекта 0 75 0 552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 75 75 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 

Проект 03.02.04.461 К-18/5 - К-18/6 ДОЗ              

Всего стоимость проекта 0 501 0 3 675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 501 501 4 176 4 176 4 176 4 176 4 176 4 176 4 176 4 176 4 176 4 176 

Проект 03.02.04.462 К-18/4 - К-18/17 ДОЗ              

Всего стоимость проекта 0 316 0 2 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 316 316 2 633 2 633 2 633 2 633 2 633 2 633 2 633 2 633 2 633 2 633 

Проект 03.02.04.463 ТК-14 Куйбышева - врезка R-1 Переездная (вдоль ограды КМЗ)              

Всего стоимость проекта 0 0 160 0 0 0 0 1 062 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 160 160 160 160 160 1 223 1 223 1 223 1 223 1 223 1 223 

Проект 03.02.04.464 ТК-14 Куйбышева - врезка R-1 Переездная (вдоль ограды КМЗ)              

Всего стоимость проекта 0 0 1 458 0 0 0 0 9 664 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 458 1 458 1 458 1 458 1 458 11 122 11 122 11 122 11 122 11 122 11 122 

Проект 03.02.04.465 ТК-6'л Курако - ТК-6л              

Всего стоимость проекта 605 0 2 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 605 605 2 953 2 953 2 953 2 953 2 953 2 953 2 953 2 953 2 953 2 953 2 953 

Проект 03.02.04.466 ТК-6л - ТК-6"л              

Всего стоимость проекта 701 0 2 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 701 701 3 419 3 419 3 419 3 419 3 419 3 419 3 419 3 419 3 419 3 419 3 419 

Проект 03.02.04.467 ТК-6"л - ТК-7л               

Всего стоимость проекта 2 961 0 11 491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 961 2 961 14 452 14 452 14 452 14 452 14 452 14 452 14 452 14 452 14 452 14 452 14 452 

Проект 03.02.04.468 ТК-7л - ТК-8 Курако              

Всего стоимость проекта 2 993 0 11 615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 993 2 993 14 608 14 608 14 608 14 608 14 608 14 608 14 608 14 608 14 608 14 608 14 608 

Проект 03.02.04.469 ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3              

Всего стоимость проекта 0 0 280 1 854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 280 2 134 2 134 2 134 2 134 2 134 2 134 2 134 2 134 2 134 2 134 

Проект 03.02.04.470 К-3 - ТК-1              

Всего стоимость проекта 0 0 752 4 988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 752 5 740 5 740 5 740 5 740 5 740 5 740 5 740 5 740 5 740 5 740 

Проект 03.02.04.471 ТК-1 - ТК-2              

Всего стоимость проекта 0 0 919 6 091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 919 7 010 7 010 7 010 7 010 7 010 7 010 7 010 7 010 7 010 7 010 

Проект 03.02.04.472 ТК-2 - ТК-3              

Всего стоимость проекта 0 0 892 5 915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 892 6 807 6 807 6 807 6 807 6 807 6 807 6 807 6 807 6 807 6 807 

Проект 03.02.04.473 ТК-3 - ТК-4              

Всего стоимость проекта 0 0 1 005 0 6 665 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 005 1 005 7 671 7 671 7 671 7 671 7 671 7 671 7 671 7 671 7 671 

Проект 03.02.04.474 ТК-4 - ТК-5              

Всего стоимость проекта 0 0 972 0 6 444 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 972 972 7 417 7 417 7 417 7 417 7 417 7 417 7 417 7 417 7 417 

Проект 03.02.04.475 ТК-5 - ТК-6              

Всего стоимость проекта 0 0 959 0 6 356 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 959 959 7 315 7 315 7 315 7 315 7 315 7 315 7 315 7 315 7 315 

Проект 03.02.04.476 ТК-6 -ТК-7              

Всего стоимость проекта 0 0 1 005 0 6 665 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 005 1 005 7 671 7 671 7 671 7 671 7 671 7 671 7 671 7 671 7 671 

Проект 03.02.04.477 ТК-7 - ТК-8              

Всего стоимость проекта 0 0 972 0 6 444 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 972 972 7 417 7 417 7 417 7 417 7 417 7 417 7 417 7 417 7 417 

Проект 03.02.04.478 ТК-8 - ТК-9              

Всего стоимость проекта 0 0 439 0 2 913 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 439 439 3 353 3 353 3 353 3 353 3 353 3 353 3 353 3 353 3 353 

Проект 03.02.04.479 ТК-9 - ТК-10              

Всего стоимость проекта 0 0 533 0 0 3 531 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 533 533 533 4 064 4 064 4 064 4 064 4 064 4 064 4 064 4 064 

Проект 03.02.04.480 ТК-10 - ТК-11              

Всего стоимость проекта 0 0 1 005 0 0 6 665 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 005 1 005 1 005 7 671 7 671 7 671 7 671 7 671 7 671 7 671 7 671 

Проект 03.02.04.481 ТК-11 - ТК-12              

Всего стоимость проекта 0 0 939 0 0 6 224 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 939 939 939 7 163 7 163 7 163 7 163 7 163 7 163 7 163 7 163 

Проект 03.02.04.482 ТК-12 - ТК-13              

Всего стоимость проекта 0 0 939 0 0 0 6 224 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 939 939 939 939 7 163 7 163 7 163 7 163 7 163 7 163 7 163 

Проект 03.02.04.483 ТК-13 - ТК-14              

Всего стоимость проекта 0 0 1 012 0 0 0 6 709 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 012 1 012 1 012 1 012 7 721 7 721 7 721 7 721 7 721 7 721 7 721 

Проект 03.02.04.484 ТК-14 - ТК-15              

Всего стоимость проекта 0 0 959 0 0 0 6 356 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 959 959 959 959 7 315 7 315 7 315 7 315 7 315 7 315 7 315 

Проект 03.02.04.485 ТК-15 - ТК-16              

Всего стоимость проекта 0 0 945 0 0 0 6 268 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 945 945 945 945 7 213 7 213 7 213 7 213 7 213 7 213 7 213 

Проект 03.02.04.486 ТК-16 - ТК-17              

Всего стоимость проекта 0 0 985 0 0 0 0 6 533 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 985 985 985 985 985 7 518 7 518 7 518 7 518 7 518 7 518 

Проект 03.02.04.487 ТК-17 - ТК-18 Строителей              

Всего стоимость проекта 0 0 972 0 0 0 0 0 6 444 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 972 972 972 972 972 972 7 417 7 417 7 417 7 417 7 417 

Проект 03.02.04.488 ТК-7 Лазо - ТК-8              

Всего стоимость проекта 235 1 954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 235 2 189 2 189 2 189 2 189 2 189 2 189 2 189 2 189 2 189 2 189 2 189 2 189 

Проект 03.02.04.489 ТК-8 - ТК-9 Лазо              

Всего стоимость проекта 609 5 058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 609 5 666 5 666 5 666 5 666 5 666 5 666 5 666 5 666 5 666 5 666 5 666 5 666 

Проект 03.02.04.490 УТ-1 Лазо  -  т.А (смена способа прокладки)              

Всего стоимость проекта 0 2 977 0 0 0 26 966 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 977 2 977 2 977 2 977 29 943 29 943 29 943 29 943 29 943 29 943 29 943 29 943 

Проект 03.02.04.491 т.А  (смена способа прокладки) - Н.О.              

Всего стоимость проекта 0 783 0 0 0 0 7 091 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 783 783 783 783 783 7 874 7 874 7 874 7 874 7 874 7 874 7 874 

Проект 03.02.04.492 Н.О. -  ЦТП-5 (ул. Промышленная, 5)              

Всего стоимость проекта 0 2 622 0 0 0 0 0 0 8 482 8 482 6 785 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 622 2 622 2 622 2 622 2 622 2 622 2 622 11 103 19 585 26 371 26 371 26 371               
Подгруппа проектов 03.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обес-

печения расчетных гидравлических режимов" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 03.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 03.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 9 782 88 036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 9 782 97 818 97 818 97 818 97 818 97 818 97 818 97 818 97 818 97 818 97 818 97 818 97 818 

Проект 03.02.07.633 Реконструкция насосной группы на обратном трубопроводе станции «Подкачка» (у ТК-6' Курако)              

Всего стоимость проекта 9 782 88 036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 9 782 97 818 97 818 97 818 97 818 97 818 97 818 97 818 97 818 97 818 97 818 97 818 97 818               
Подгруппа проектов 03.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощ-

ности, в целях подключения новых потребителей" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 14 355 369 567 81 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 14 355 383 921 465 414 465 414 465 414 465 414 465 414 465 414 465 414 465 414 465 414 465 414 465 414 

Проект 03.02.08.355 ЦТП в районе ТК-36 ул. 1 Мая              

Всего стоимость проекта 14 355 325 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 14 355 339 694 339 694 339 694 339 694 339 694 339 694 339 694 339 694 339 694 339 694 339 694 339 694 

Проект 03.02.08.365 ЦТП в районе котельной ДТВу-3              

Всего стоимость проекта 0 4 632 55 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 632 60 108 60 108 60 108 60 108 60 108 60 108 60 108 60 108 60 108 60 108 60 108 

Проект 03.02.08.366 ЦТП на базе котельной №6              

Всего стоимость проекта 0 4 447 6 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 447 10 836 10 836 10 836 10 836 10 836 10 836 10 836 10 836 10 836 10 836 10 836 

Проект 03.02.08.367 ЦТП на базе котельной №43              

Всего стоимость проекта 0 4 435 3 027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 435 7 462 7 462 7 462 7 462 7 462 7 462 7 462 7 462 7 462 7 462 7 462 

Проект 03.02.08.368 ЦТП на базе котельной Садопарк              

Всего стоимость проекта 0 4 436 3 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 436 7 904 7 904 7 904 7 904 7 904 7 904 7 904 7 904 7 904 7 904 7 904 

Проект 03.02.08.369 ЦТП на базе котельной №32              

Всего стоимость проекта 0 4 476 13 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 476 17 607 17 607 17 607 17 607 17 607 17 607 17 607 17 607 17 607 17 607 17 607 

Проект 03.02.08.638 Строительство ЦТП для переключения котельной НКХП              

Всего стоимость проекта 0 21 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 21 802 21 802 21 802 21 802 21 802 21 802 21 802 21 802 21 802 21 802 21 802 21 802 
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Таблица 15 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" на период до 2032 г. (в ценах 2020 г.) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №03                           

Всего стоимость проектов 55 526 46 002 23 001 19 048 19 048 138 006 138 006 138 006 138 006 0 0 0 0 

Всего смета проектов накопленным итогом 55 526 101 528 124 529 143 577 162 625 300 631 438 638 576 644 714 650 714 650 714 650 714 650 714 650 

Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                           

Всего стоимость группы проектов 55 526 46 002 23 001 19 048 19 048 138 006 138 006 138 006 138 006 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 55 526 101 528 124 529 143 577 162 625 300 631 438 638 576 644 714 650 714 650 714 650 714 650 714 650 

Подгруппа проектов 03.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выра-

ботки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 03.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 1 725 2 156 1 797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 1 725 3 881 5 678 5 678 5 678 5 678 5 678 5 678 5 678 5 678 5 678 5 678 5 678 

Проект 03.01.02.001 ЦТЭЦ. Реконструкция бойлерной установки турбинного цеха (Увеличение расхода сетевой воды через бойлерную уста-

новку) 
             

Всего стоимость проекта 1 725 2 156 1 797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 725 3 881 5 678 5 678 5 678 5 678 5 678 5 678 5 678 5 678 5 678 5 678 5 678               
Подгруппа проектов 03.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной 

выработки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 03.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 53 801 43 846 21 204 19 048 19 048 138 006 138 006 138 006 138 006 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 53 801 97 647 118 851 137 899 156 946 294 953 432 959 570 966 708 972 708 972 708 972 708 972 708 972 

Проект 03.01.04.002 ЦТЭЦ. Установка конденсаторов пара впрыска на котлоагрегатах второй очереди (№5,8)              

Всего стоимость проекта 11 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 11 321 11 321 11 321 11 321 11 321 11 321 11 321 11 321 11 321 11 321 11 321 11 321 11 321 

Проект 03.01.04.003 ЦТЭЦ. Модернизация паропровода теплофикационного пара турбинного цеха              

Всего стоимость проекта 2 480 1 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 480 3 630 3 630 3 630 3 630 3 630 3 630 3 630 3 630 3 630 3 630 3 630 3 630 

Проект 03.01.04.004 ЦТЭЦ. Аварийная система подпитки теплосети              

Всего стоимость проекта 3 917 1 078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 917 4 996 4 996 4 996 4 996 4 996 4 996 4 996 4 996 4 996 4 996 4 996 4 996 

Проект 03.01.04.005 ЦТЭЦ. Перевод питания ПВК и ХВО3 с ОП-3 на ТЭЦ              

Всего стоимость проекта 12 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 12 219 12 219 12 219 12 219 12 219 12 219 12 219 12 219 12 219 12 219 12 219 12 219 12 219 

Проект 03.01.04.006 ЦТЭЦ. Установка системы автоматической пожарно-охранной сигнализации (АПС) и установки автоматического пожароту-

шения (АУПТ) на кабельный полуэтаж здания водогрейной котельной котельного цеха ТЭЦ 
             

Всего стоимость проекта 1 078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 078 1 078 1 078 1 078 1 078 1 078 1 078 1 078 1 078 1 078 1 078 1 078 1 078 

Проект 03.01.04.007 ЦТЭЦ. Установка собственного источника сжатого воздуха              

Всего стоимость проекта 1 294 27 458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 294 28 751 28 751 28 751 28 751 28 751 28 751 28 751 28 751 28 751 28 751 28 751 28 751 

Проект 03.01.04.008 ЦТЭЦ. Строительство Резервного топливного хозяйства              

Всего стоимость проекта 5 499 4 313 16 891 16 532 16 532 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 5 499 9 811 26 703 43 235 59 767 59 767 59 767 59 767 59 767 59 767 59 767 59 767 59 767 

Проект 03.01.04.009 ЦТЭЦ. Вывод из эксплуатации секции №1 брызгального бассейна ТЭЦ.              

Всего стоимость проекта 575 2 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 575 2 875 2 875 2 875 2 875 2 875 2 875 2 875 2 875 2 875 2 875 2 875 2 875 

Проект 03.01.04.010 ЦТЭЦ. Установка коммерческих приборов учета природного газа (2 узла: котельный цех, ПВК)              

Всего стоимость проекта 8 589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 8 589 8 589 8 589 8 589 8 589 8 589 8 589 8 589 8 589 8 589 8 589 8 589 8 589 

Проект 03.01.04.011 ЦТЭЦ. Модернизация системы углеподготовки котельного цеха              

Всего стоимость проекта 2 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 372 2 372 2 372 2 372 2 372 2 372 2 372 2 372 2 372 2 372 2 372 2 372 2 372 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО ГО ГОРОД НОВОКУЗНЕЦК НА ПЕРИОД ДО 2032 ГГ. 

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 
 

 

100 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 03.01.04.012 ЦТЭЦ. Модернизация узлов технической воды на ХВО №1, 2              

Всего стоимость проекта 863 2 875 1 438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 863 3 738 5 175 5 175 5 175 5 175 5 175 5 175 5 175 5 175 5 175 5 175 5 175 

Проект 03.01.04.013 ЦТЭЦ. Модернизация системы водоподготовки для подпитки теплосети              

Всего стоимость проекта 3 594 4 672 2 875 2 516 2 516 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 594 8 266 11 141 13 657 16 173 16 173 16 173 16 173 16 173 16 173 16 173 16 173 16 173 

Проект 03.01.04.014 ЦТЭЦ. Модернизация ПТВМ-100 №1              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 138 006 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 138 006 138 006 138 006 138 006 138 006 138 006 138 006 138 006 

Проект 03.01.04.015 ЦТЭЦ. Модернизация ПТВМ-100 №2              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 138 006 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 138 006 138 006 138 006 138 006 138 006 138 006 138 006 

Проект 03.01.04.016 ЦТЭЦ. Модернизация ПТВМ-100 №3              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 138 006 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 138 006 138 006 138 006 138 006 138 006 138 006 

Проект 03.01.04.017 ЦТЭЦ. Модернизация ПТВМ-100 №4              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 138 006 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 138 006 138 006 138 006 138 006 138 006                             
Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                           

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 16 – Объем инвестиций по ООО "НТК" (в зоне ООО "ЭнергоТранзит") на период до 2032 г. (в ценах 2020 г.) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №03                           

Всего стоимость проектов 49 877 17 806 30 655 30 834 31 333 30 516 30 083 29 989 28 923 29 396 29 070 29 167 29 072 

Всего смета проектов накопленным итогом 49 877 67 683 98 338 129 172 160 505 191 022 221 105 251 094 280 017 309 413 338 483 367 650 396 722 

Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                           

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                           

Всего стоимость группы проектов 49 877 17 806 30 655 30 834 31 333 30 516 30 083 29 989 28 923 29 396 29 070 29 167 29 072 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 49 877 67 683 98 338 129 172 160 505 191 022 221 105 251 094 280 017 309 413 338 483 367 650 396 722 

Подгруппа проектов 03.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 03.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования си-

стемы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 03.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в 

том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 2 361 21 257 23 025 22 990 23 413 22 793 17 865 26 920 24 473 22 567 29 167 29 072 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 2 361 23 618 46 642 69 633 93 046 115 839 133 704 160 624 185 097 207 665 236 832 265 904 

Проект 03.02.03.623 Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне деятельности ООО «НТК» (ООО «ЭнергоТранзит»)              

Всего стоимость проекта 0 2 361 21 257 23 025 22 990 23 413 22 793 17 865 26 920 24 473 22 567 29 167 29 072 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 361 23 618 46 642 69 633 93 046 115 839 133 704 160 624 185 097 207 665 236 832 265 904               
Подгруппа проектов 03.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспек-

тивных приростов тепловой нагрузки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 1 369 15 445 9 398 7 809 8 343 7 103 7 290 12 124 2 003 4 922 6 503 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 1 369 16 814 26 212 34 021 42 364 49 467 56 757 68 881 70 884 75 807 82 309 82 309 82 309 

Проект 03.02.04.543 ТК-3 Вокзальная - ТК-4              

Всего стоимость проекта 215 6 902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 215 7 117 7 117 7 117 7 117 7 117 7 117 7 117 7 117 7 117 7 117 7 117 7 117 

Проект 03.02.04.544 ТК-4 - ТК-5              

Всего стоимость проекта 85 2 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 85 2 801 2 801 2 801 2 801 2 801 2 801 2 801 2 801 2 801 2 801 2 801 2 801 

Проект 03.02.04.545 ТК-5 - ТК-6              

Всего стоимость проекта 96 0 3 084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 96 96 3 180 3 180 3 180 3 180 3 180 3 180 3 180 3 180 3 180 3 180 3 180 

Проект 03.02.04.546 ТК-6 - ТК-7 Вокзальная              

Всего стоимость проекта 197 0 6 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 197 197 6 511 6 511 6 511 6 511 6 511 6 511 6 511 6 511 6 511 6 511 6 511 

Проект 03.02.04.547 ТК-7 Вокзальная - ТК-8              

Всего стоимость проекта 141 3 858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 141 3 999 3 999 3 999 3 999 3 999 3 999 3 999 3 999 3 999 3 999 3 999 3 999 

Проект 03.02.04.548 ТК-8 - ТК-9 Вокзальная              

Всего стоимость проекта 72 1 968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 72 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 

Проект 03.02.04.549 ТК-10 Вокзальная - ТК-11              

Всего стоимость проекта 127 0 0 3 638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 127 127 127 3 765 3 765 3 765 3 765 3 765 3 765 3 765 3 765 3 765 3 765 

Проект 03.02.04.550 ТК-11 - ТК-12              

Всего стоимость проекта 145 0 0 4 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 145 145 145 4 317 4 317 4 317 4 317 4 317 4 317 4 317 4 317 4 317 4 317 

Проект 03.02.04.551 ТК-12 - ТК-13              

Всего стоимость проекта 95 0 0 0 2 716 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 95 95 95 95 2 811 2 811 2 811 2 811 2 811 2 811 2 811 2 811 2 811 

Проект 03.02.04.552 ТК-13 - ТК-14              
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 66 0 0 0 1 892 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 66 66 66 66 1 958 1 958 1 958 1 958 1 958 1 958 1 958 1 958 1 958 

Проект 03.02.04.553 ТК-14 - ТК-15б              

Всего стоимость проекта 83 0 0 0 2 377 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 83 83 83 83 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 

Проект 03.02.04.554 ТК-15б - ТК-15 Вокзальная              

Всего стоимость проекта 47 0 0 0 1 358 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 47 47 47 47 1 405 1 405 1 405 1 405 1 405 1 405 1 405 1 405 1 405 

Проект 03.02.04.555 ТК-7 - ТК-7/1              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 847 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 847 1 847 1 847 1 847 1 847 1 847 1 847 1 847 

Проект 03.02.04.556 ТК-7/1 - ТК-7/2              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 630 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 630 1 630 1 630 1 630 1 630 1 630 1 630 1 630 

Проект 03.02.04.557 ТК-15 - ТК-16 Вокзальная              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 569 5 162 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 569 5 731 5 731 5 731 5 731 5 731 5 731 5 731 

Проект 03.02.04.558 ТК-16 - ТК-17 Всесторонняя              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 159 1 444 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 159 1 603 1 603 1 603 1 603 1 603 1 603 1 603 

Проект 03.02.04.559 ТК-17 - ТК-17б Всесторонняя              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 75 684 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 75 759 759 759 759 759 759 759 

Проект 03.02.04.560 ТК-17б - ТК-17а Всесторонняя              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 654 0 5 928 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 654 654 6 582 6 582 6 582 6 582 6 582 6 582 

Проект 03.02.04.561 ТК-17а - ЦТП-34              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 649 0 5 837 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 649 649 6 486 6 486 6 486 6 486 6 486 6 486 

Проект 03.02.04.562 ЦТП-34 (Промышленная, 34) - ТК-18 Всесторонняя              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 39 0 359 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 39 39 397 397 397 397 397 397 

Проект 03.02.04.563 распред.ИТП (от стены) - ТК 1 (через ТК-1/16а, ТК-1/16б)              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 123 0 0 1 119 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 123 123 123 1 242 1 242 1 242 1 242 1 242 

Проект 03.02.04.564 распред.ИТП (от стены) - ТК 1 (через ТК-1/16а, ТК-1/16б)              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 98 0 0 885 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 98 98 98 982 982 982 982 982 

Проект 03.02.04.565 распред.ИТП (от стены) - ТК 1 (через ТК-1/16а, ТК-1/16б)              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 303 0 0 0 2 749 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 303 303 303 303 3 052 3 052 3 052 3 052 

Проект 03.02.04.566 распред.ИТП (от стены) - ТК 1 (через ТК-1/16а, ТК-1/16б)              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 240 0 0 0 2 174 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 240 240 240 240 2 414 2 414 2 414 2 414 

Проект 03.02.04.567 распред.ИТП (от стены) - ТК 1 (через ТК-1/16а, ТК-1/16б)              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 401 0 0 0 0 3 631 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 401 401 401 401 401 4 032 4 032 4 032 

Проект 03.02.04.568 распред.ИТП (от стены) - ТК 1 (через ТК-1/16а, ТК-1/16б)              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 317 0 0 0 0 2 872 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 317 317 317 317 317 3 189 3 189 3 189               
Подгруппа проектов 03.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчет-

ных гидравлических режимов" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 03.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО ГО ГОРОД НОВОКУЗНЕЦК НА ПЕРИОД ДО 2032 ГГ. 

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 
 

 

103 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 03.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 03.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях 

подключения новых потребителей" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 48 509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 48 509 48 509 48 509 48 509 48 509 48 509 48 509 48 509 48 509 48 509 48 509 48 509 48 509 

Проект 03.02.08.569 ЦТП-13 Замена запорной арматуры Д150, монтаж частотных преобразователей ИРБИ на опрессовочный и рабочий 

насосы 
             

Всего стоимость проекта 3 096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3096,456 3096,456 3096,456 3096,456 3096,456 3096,456 3096,456 3096,456 3096,456 3096,456 3096,456 3096,456 3096,456 

Проект 03.02.08.583 Замена БАГВ №2 (V 3000 м³) на ЦТП-13              

Всего стоимость проекта 43 770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 43770 43770 43770 43770 43770 43770 43770 43770 43770 43770 43770 43770 43770 

Проект 03.02.08.584 Установка комерческого узла учета тепловой энергии в ЦТП -34              

Всего стоимость проекта 1 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1196,77 1196,77 1196,77 1196,77 1196,77 1196,77 1196,77 1196,77 1196,77 1196,77 1196,77 1196,77 1196,77 

Проект 03.02.08.585 Установка комерческого узла учета тепловой энергии в ЦТП -ДОЗ              

Всего стоимость проекта 446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 
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Таблица 17 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне 

деятельности единой теплоснабжающей организации № 04 (ООО «Сибэнерго»), тыс. руб. 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №04                           

Всего стоимость проектов 28 185 68 419 36 318 73 374 91 485 131 370 79 855 64 046 98 482 71 726 49 730 53 199 43 557 

Всего смета проектов накопленным итогом 28 185 96 603 132 921 206 295 297 781 429 151 509 006 573 052 671 534 743 261 792 990 846 189 889 746 

Группа проектов 04.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                           

Всего стоимость группы проектов 14 856 24 138 5 380 46 392 27 588 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 14 856 38 994 44 374 90 765 118 353 118 353 118 353 118 353 118 353 118 353 118 353 118 353 118 353 

Подгруппа проектов 04.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной 

выработки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 04.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выра-

ботки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 14 856 24 138 5 380 46 392 27 588 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 14 856 38 994 44 374 90 765 118 353 118 353 118 353 118 353 118 353 118 353 118 353 118 353 118 353 

Проект 04.01.02.001 Котельная п. Листвяги. Монтаж водопровода питьевой воды на котельную пос. Листвяги.              

Всего стоимость проекта 2 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 477 2 477 2 477 2 477 2 477 2 477 2 477 2 477 2 477 2 477 2 477 2 477 2 477 

Проект 04.01.02.002 Абашевская районная котельная. Установка частотных преобразователей на электродвигатели дымососов Абашевской 

районной котельной 
             

Всего стоимость проекта 2 618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 618 2 618 2 618 2 618 2 618 2 618 2 618 2 618 2 618 2 618 2 618 2 618 2 618 

Проект 04.01.02.003 Котельная №32. Реконструкция водоподготовительной установки  с целью снижения содержания кислорода в подпиточ-

ной воде в котельной № 32 Проектирование и СМР 
             

Всего стоимость проекта 4 144 8 601 1 730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 144 12 745 14 474 14 474 14 474 14 474 14 474 14 474 14 474 14 474 14 474 14 474 14 474 

Проект 04.01.02.004 Зыряновская районная котельная. Замена котлоячейки  № 5 Зыряновской котельной на котел КВ-р 11,63-115 Проектиро-

вание и СМР 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 22 956 4 799 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 22 956 27 755 27 755 27 755 27 755 27 755 27 755 27 755 27 755 27 755 

Проект 04.01.02.005 Зыряновская районная котельная. Реконструкция АСУ ТП котлоагрегатов № 1, 3, 4,6 Зыряновской котельной. Проектиро-

вание и СМР 
             

Всего стоимость проекта 0 0 3 650 7 018 6 972 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 3 650 10 668 17 640 17 640 17 640 17 640 17 640 17 640 17 640 17 640 17 640 

Проект 04.01.02.006 Зыряновская районная котельная. Реконструкция  топочных устройств котлов № 1, 6  (тип КВ-ТС 20) Зыряновской ко-

тельной. Проектирование и СМР 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 16 417 15 816 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 16 417 32 234 32 234 32 234 32 234 32 234 32 234 32 234 32 234 32 234 

Проект 04.01.02.007 Абашевская районная котельная. Реконструкция  топочного котла  1, (тип КВ-ТС 20) Абашевской районной котельной. 

Проектирование и СМР  
             

Всего стоимость проекта 2 193 15 538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 193 17 731 17 731 17 731 17 731 17 731 17 731 17 731 17 731 17 731 17 731 17 731 17 731 

Проект 04.01.02.008  БЦК, ЗРК, Притомский, КЦК. Оптимизация ведения учета объема подпитки тепловой сети и объема потребления воды 

на собственные нужды котельных БЦК, ЗРК, Притомский, КЦК 
             

Всего стоимость проекта 3 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 423 3 423 3 423 3 423 3 423 3 423 3 423 3 423 3 423 3 423 3 423 3 423 3 423               
Подгруппа проектов 04.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинирован-

ной выработки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 04.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                             
Группа проектов 04.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                           
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость группы проектов 13 329 44 281 30 938 26 983 63 898 131 370 79 855 64 046 98 482 71 726 49 730 53 199 43 557 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 13 329 57 610 88 547 115 530 179 428 310 798 390 653 454 699 553 181 624 908 674 638 727 836 771 393 

Подгруппа проектов 04.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 5 259 6 710 11 783 7 260 16 136 88 507 53 045 1 023 14 789 4 467 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 5 259 11 969 23 751 31 011 47 148 135 655 188 701 189 724 204 513 208 980 208 980 208 980 208 980 

Проект 04.02.01.91 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен вет-

хого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 

Проект 04.02.01.92 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен вет-

хого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 

Проект 04.02.01.96 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 

Проект 04.02.01.97 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 101 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 101 1 101 1 101 1 101 1 101 1 101 1 101 

Проект 04.02.01.98 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: 2 многоквартирных жилых дома              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 4 253 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 4 253 4 253 4 253 4 253 4 253 4 253 4 253 4 253 4 253 

Проект 04.02.01.99 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен вет-

хого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 269 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 269 1 269 1 269 1 269 1 269 1 269 1 269 

Проект 04.02.01.100 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен 

ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 576 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 576 1 576 1 576 1 576 1 576 1 576 1 576 

Проект 04.02.01.101 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен 

ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 982 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 982 982 982 982 982 982 982 

Проект 04.02.01.102 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен 

ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 291 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 291 1 291 1 291 1 291 1 291 1 291 1 291 1 291 

Проект 04.02.01.103 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен 

ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 374 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 374 1 374 1 374 1 374 1 374 1 374 1 374 

Проект 04.02.01.104 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен 

ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 334 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 334 1 334 1 334 1 334 1 334 1 334 1 334 1 334 

Проект 04.02.01.105 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен 

ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 329 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 329 1 329 1 329 1 329 1 329 1 329 1 329 

Проект 04.02.01.106 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен 

ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 982 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 982 982 982 982 982 982 982 

Проект 04.02.01.107 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен 

ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 263 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 263 1 263 1 263 1 263 1 263 1 263 1 263 1 263 

Проект 04.02.01.108 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен 

ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 724 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 724 1 724 1 724 1 724 1 724 1 724 1 724 

Проект 04.02.01.109 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен 

ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 982 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 982 982 982 982 982 982 982 982 

Проект 04.02.01.110 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен 

ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 074 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 074 1 074 1 074 1 074 1 074 1 074 1 074 

Проект 04.02.01.111 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен 

ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 069 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 

Проект 04.02.01.112 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен 

ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 069 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 

Проект 04.02.01.113 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен 

ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 069 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 

Проект 04.02.01.114 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен 

ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 069 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 

Проект 04.02.01.115 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен 

ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 069 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 

Проект 04.02.01.116 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен 

ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 2 609 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 2 609 2 609 2 609 2 609 2 609 2 609 2 609 

Проект 04.02.01.117 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен 

ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 2 203 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 2 203 2 203 2 203 2 203 2 203 2 203 2 203 

Проект 04.02.01.118 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен 

ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 982 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 982 982 982 982 982 982 982 982 

Проект 04.02.01.119 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен 

ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 982 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 982 982 982 982 982 982 982 

Проект 04.02.01.120 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен 

ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 982 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 982 982 982 982 982 982 982 

Проект 04.02.01.121 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен 

ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 982 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 982 982 982 982 982 982 982 982 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 04.02.01.122 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен 

ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 982 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 982 982 982 982 982 982 982 

Проект 04.02.01.123 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен 

ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 982 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 982 982 982 982 982 982 982 

Проект 04.02.01.124 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен 

ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 982 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 982 982 982 982 982 982 982 

Проект 04.02.01.125 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен 

ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 317 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 317 1 317 1 317 1 317 1 317 1 317 1 317 

Проект 04.02.01.126 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен 

ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 982 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 982 982 982 982 982 982 982 

Проект 04.02.01.127 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен 

ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 982 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 982 982 982 982 982 982 982 

Проект 04.02.01.128 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен 

ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 069 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 

Проект 04.02.01.129 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственные и административные 

здания, строения, сооружения промышленности 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 3 325 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 3 325 3 325 3 325 3 325 3 325 3 325 3 325 

Проект 04.02.01.130 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - Комитет ГиЗР              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 2 297 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 2 297 2 297 2 297 2 297 2 297 2 297 2 297 2 297 2 297 

Проект 04.02.01.146 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом № 1 по ул. 

Разведчиков 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 395 1 395 1 395 1 395 1 395 1 395 1 395 1 395 1 395 1 395 

Проект 04.02.01.147 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом № 2 по ул. 

Разведчиков 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 508 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 508 1 508 1 508 1 508 1 508 1 508 1 508 

Проект 04.02.01.148 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здания храма, административного корпуса 

и подсобных помещений по ул. Олеко Дундича 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 405 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 405 405 405 405 405 405 

Проект 04.02.01.149 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание рынка              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 225 225 225 225 225 225 225 225 225 

Проект 04.02.01.150 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина по ул. Севастопольская              

Всего стоимость проекта 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

Проект 04.02.01.151 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина промышленных товаров 

по ул. Толбухина 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 304 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 304 304 304 304 304 304 304 304 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 
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Проект 04.02.01.153 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Комплексная застройка (6 домов)              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 380 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 380 380 380 380 380 380 380 

Проект 04.02.01.154 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Группы многоквартирных жилых домов 

(взамен сносимого ветхого жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 403 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 403 2 403 2 403 2 403 

Проект 04.02.01.155 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная застройка, заявитель - 

Комитет ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 79 232 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 79 232 79 232 79 232 79 232 79 232 79 232 79 232 79 232 

Проект 04.02.01.156 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Группа многоквартирных домов, заяви-

тель - Комитет ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 4 175 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 4 175 4 175 4 175 4 175 4 175 4 175 4 175 

Проект 04.02.01.157 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Комплексная застройка в квартале 8а  (5 

домов) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 902 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 902 1 902 1 902 1 902 1 902 1 902 1 902 

Проект 04.02.01.158 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Группа многоквартирных жилых домов (8 

шт.) (взамен снесенного ветхого жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 619 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 619 1 619 1 619 1 619 1 619 1 619 1 619 

Проект 04.02.01.159 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 597 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 597 597 597 597 597 597 597 

Проект 04.02.01.162 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина-склада строительных и 

отделочных материалов 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 110 110 110 110 110 110 110 

Проект 04.02.01.164 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Двухэтажное здание гаража южнее нежи-

лого здания 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 218 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 218 218 218 218 218 218 

Проект 04.02.01.165 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина смешанных товаров по 

ул. Димитрова 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 170 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 170 170 170 170 170 170 170 

Проект 04.02.01.166 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание торгового центра по ул. Димитрова              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 335 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 335 1 335 1 335 1 335 1 335 1 335 1 335 

Проект 04.02.01.167 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Склад              

Всего стоимость проекта 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

Проект 04.02.01.168 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение, заявитель - Кречетов 

В.Н. 
             

Всего стоимость проекта 0 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 

Проект 04.02.01.169 0              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Проект 04.02.01.170 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Храм, административный корпус              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 401 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 401 401 401 401 401 401 

Проект 04.02.01.176 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - Комитет ГиЗР              

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 006 1 006 1 006 1 006 1 006 1 006 1 006 1 006 1 006 1 006 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 04.02.01.177 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Автомойка, заявитель - Комитет градо-

строительства и земельных ресурсов 
             

Всего стоимость проекта 459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 

Проект 04.02.01.178 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение, заявитель - Кулагин 

В.О 
             

Всего стоимость проекта 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 

Проект 04.02.01.179 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - 

Марочко В.В. 
             

Всего стоимость проекта 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Проект 04.02.01.180 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - 

Борщев Е.С. 
             

Всего стоимость проекта 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 

Проект 04.02.01.181 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - 

Литвинова М.В. 
             

Всего стоимость проекта 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

Проект 04.02.01.182 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, баня, заяви-

тель - Катаранов А.М. 
             

Всего стоимость проекта 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 

Проект 04.02.01.183 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - 

Захаревич В.Е. 
             

Всего стоимость проекта 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 

Проект 04.02.01.184 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - 

Гурцик Э.В. 
             

Всего стоимость проекта 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

Проект 04.02.01.185 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Встроенное нежилое помещение, заяви-

тель - Голикова И.П. 
             

Всего стоимость проекта 0 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 

Проект 04.02.01.186 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение в МКД, заявитель - 

ИП Горячуха Ю.А. 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

Проект 04.02.01.187 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание (бассейн), заявитель - 

Каменев А.А. 
             

Всего стоимость проекта 0 725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 

Проект 04.02.01.188 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - 

Малькевич А.В. 
             

Всего стоимость проекта 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

Проект 04.02.01.189 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение, заявитель - Чепля 

Ю.И. 
             

Всего стоимость проекта 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

Проект 04.02.01.190 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение, заявитель - ООО 

"АвтоКомпанентМайнинг" 
             

Всего стоимость проекта 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 

Проект 04.02.01.191 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - НДСК им. А.В.Косилова              
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 584 1 584 1 584 1 584 1 584 1 584 1 584 1 584 1 584 1 584 

Проект 04.02.01.195 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - 

ООО "НДСК" 
             

Всего стоимость проекта 0 1 678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 678 1 678 1 678 1 678 1 678 1 678 1 678 1 678 1 678 1 678 1 678 1 678 

Проект 04.02.01.201 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - 

Дубасов П.Н. 
             

Всего стоимость проекта 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 

Проект 04.02.01.212 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Храмовый комплекс, заявитель - МРО 

православный Приход храма святой великомученицы Екатерины 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 2 664 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 2 664 2 664 2 664 2 664 2 664 2 664 2 664 2 664 2 664 

Проект 04.02.01.213 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание (изменеие схемы подклю-

чения ГВ), заявитель - Овсепян А.Ж. 
             

Всего стоимость проекта 0 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 

Проект 04.02.01.214 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом (Изменения к 

ТУ), заявитель - Литвинов А.В. 
             

Всего стоимость проекта 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

Проект 04.02.01.220 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом (Изменения к 

ТУ), заявитель - Акимов Я.О. Акимов Д.О., Попова А.О. 
             

Всего стоимость проекта 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 

Проект 04.02.01.223 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом (часть дома, 

изменеие точки подключения), заявитель - Шефер В.В. Шефер Ю.В. 
             

Всего стоимость проекта 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Проект 04.02.01.224 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание СТО, заявитель - Четвергов А.Г.              

Всего стоимость проекта 0 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 

Проект 04.02.01.227 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом , заявитель - 

Комитет ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 2 721 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 2 721 2 721 2 721 2 721 2 721 2 721 2 721 2 721 2 721 

Проект 04.02.01.228 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилые здания, заявитель - ООО "Си-

бАвтоНК" 
             

Всего стоимость проекта 2 079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 079 2 079 2 079 2 079 2 079 2 079 2 079 2 079 2 079 2 079 2 079 2 079 2 079 

Проект 04.02.01.234 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - 

Комитет ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 0 2 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 379 2 379 2 379 2 379 2 379 2 379 2 379 2 379 2 379 2 379 2 379 2 379 

Проект 04.02.01.236 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: КНС-403 (подключение вентиляции), за-

явитель - ООО "Водоканал" 
             

Всего стоимость проекта 0 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 

Проект 04.02.01.237 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - 

ООО "НДСК" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 3 660 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 3 660 3 660 3 660 3 660 3 660 3 660 3 660 

Проект 04.02.01.239 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: В.Соломиной, 1 (изменение ТП, устрой-

ство отдельного ИТП), заявитель - ООО "Финансовые инструменты" 
             

Всего стоимость проекта 1 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 713 1 713 1 713 1 713 1 713 1 713 1 713 1 713 1 713 1 713 1 713 1 713 1 713 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 04.02.01.240 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: ИЖД (заявитель - Миллер А.А.)              

Всего стоимость проекта 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

Проект 04.02.01.277 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административное здание              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 377 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 377 377 377 377 377 377 377 377 377 

Проект 04.02.01.278 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Группа многоквартирных домов (в грани-

цах кадастровых кварталов: 42:30:0501004, 42:30:0501011) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 14 789 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 14 789 14 789 14 789 14 789 14 789 

Проект 04.02.01.280 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (на земель-

ных участках с кадастровыми номерами: 42:30:0506004:44, 42:30:0506004:53) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 064 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 064 2 064 2 064 2 064 

Проект 04.02.01.329 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание колокольни, заявитель - Приход 

Церкви Святого Мученика Иоанна Воина 
             

Всего стоимость проекта 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 

Проект 04.02.01.335 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект незавершенного строительства, 

заявитель - ИП Толстошеева Н.И. 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 208 1 208 1 208 1 208 1 208 1 208 1 208 1 208 1 208 1 208 

Проект 04.02.01.336 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект строительной промышленности, 

заявитель - Комитет ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 4 119 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 4 119 4 119 4 119 4 119 4 119 4 119 4 119 

Проект 04.02.01.337 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание школы (реконструкция), заявитель 

- МБОУ "ООШ №43" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 6 008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 6 008 6 008 6 008 6 008 6 008 6 008 6 008 6 008 6 008 6 008 6 008 

Проект 04.02.01.345 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание (изменение ТП), заяви-

тель - Беляев Д.Ф. 
             

Всего стоимость проекта 0 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 

Проект 04.02.01.346 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - Старуева Н.К.              

Всего стоимость проекта 0 0 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 

Проект 04.02.01.348 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание школы (реконструкция), заявитель 

- МБОУ "СОШ №37" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 5 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 5 620 5 620 5 620 5 620 5 620 5 620 5 620 5 620 5 620 5 620 5 620 

Проект 04.02.01.351 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный дом              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 454 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 454 1 454 1 454 1 454 1 454 1 454 1 454               
Подгруппа проектов 04.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы 

теплоснабжения за счет ликвидации котельных" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 2 292 14 145 2 783 0 0 3 984 0 17 928 23 943 27 933 13 103 13 103 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 2 292 16 437 19 221 19 221 19 221 23 205 23 205 41 132 65 075 93 008 106 111 119 214 119 214 

Проект 04.02.02.422 ТК-16 Разведчиков - Фесковская, 99 (до ИТП)              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 3 984 0 17 928 17 928 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 3 984 3 984 21 912 39 839 39 839 39 839 39 839 39 839 

Проект 04.02.02.510 ТК-5 - Громовой, 61              

Всего стоимость проекта 72 551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 72 623 623 623 623 623 623 623 623 623 623 623 623 

Проект 04.02.02.511 ТК-5 - Громовой, 61              

Всего стоимость проекта 1 585 9 325 2 783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 585 10 910 13 694 13 694 13 694 13 694 13 694 13 694 13 694 13 694 13 694 13 694 13 694 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 04.02.02.512 ТК-4 Земнухова - ТК-4/1               

Всего стоимость проекта 368 2 472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 368 2 839 2 839 2 839 2 839 2 839 2 839 2 839 2 839 2 839 2 839 2 839 2 839 

Проект 04.02.02.513 ТК-4/1 - УТ-1 Громовой              

Всего стоимость проекта 267 1 798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 267 2 065 2 065 2 065 2 065 2 065 2 065 2 065 2 065 2 065 2 065 2 065 2 065 

Проект 04.02.02.570 Котельная - ТК-4а              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 82 740 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 82 823 823 823 823 

Проект 04.02.02.571 ТК-4а - ТК-4              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 781 7 033 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 781 7 815 7 815 7 815 7 815 

Проект 04.02.02.572 ТК-4 - ТК-7              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 413 3 718 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 413 4 131 4 131 4 131 4 131 

Проект 04.02.02.573 ТК-7 - ТК-8              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 123 1 111 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 123 1 234 1 234 1 234 1 234 

Проект 04.02.02.574 ТК-8 - ТК-9              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 203 1 831 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 203 2 034 2 034 2 034 2 034 

Проект 04.02.02.575 ТК-9 - Врезка 4              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 74 668 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 74 742 742 742 742 

Проект 04.02.02.576 Врезка 4 - ТК-9б              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 1 064 9 575 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 1 064 10 639 10 639 10 639 10 639 

Проект 04.02.02.577 ТК-9б - ТК-10              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 260 2 342 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 260 2 602 2 602 2 602 2 602 

Проект 04.02.02.578 ТК-10 - Врезка на ж.д. №5 ул. Камчатская              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 77 693 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 77 770 770 770 770 

Проект 04.02.02.579 Врезка на ж.д. №5 ул. Камчатская - ТК-10/2              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 25 223 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 25 247 247 247 247 

Проект 04.02.02.580 ТК-12 - т.А (врезка в сущ трассу котельной Абагур Лесной-3)              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 2 912 0 13 103 13 103 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 2 912 2 912 16 015 29 118 29 118               
Подгруппа проектов 04.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в 

том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 19 595 4 700 4 505 15 536 12 397 6 338 25 633 26 094 33 124 36 627 40 096 43 557 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 19 595 24 295 28 800 44 337 56 734 63 072 88 705 114 799 147 923 184 550 224 646 268 202 

Проект 04.02.03.622 Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне деятельности ООО «Сибэнерго» (котельные)              

Всего стоимость проекта 0 19 595 4 700 4 505 15 536 12 397 6 338 25 633 26 094 33 124 36 627 40 096 43 557 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 19 595 24 295 28 800 44 337 56 734 63 072 88 705 114 799 147 923 184 550 224 646 268 202               
Подгруппа проектов 04.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспек-

тивных приростов тепловой нагрузки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 5 778 3 830 11 672 15 217 32 225 26 482 20 472 19 462 33 657 6 203 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 5 778 9 608 21 280 36 498 68 722 95 204 115 676 135 138 168 795 174 997 174 997 174 997 174 997 

Проект 04.02.04.493 Котельная АРК (ул.Кавказская, 26) - ЦТП Абашево (пер. Шорский, 45)              

Всего стоимость проекта 0 0 4 277 0 0 10 733 18 783 18 783 16 100 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 4 277 4 277 4 277 15 010 33 793 52 576 68 675 68 675 68 675 68 675 68 675 

Проект 04.02.04.494 ТК-17 Разведчиков - ТК-18а              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 168 0 1 523 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 168 168 1 691 1 691 1 691 1 691 1 691 

Проект 04.02.04.495 ТК-18а - ТК-18 Разведчиков              
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 456 0 4 134 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 456 456 4 590 4 590 4 590 4 590 4 590 

Проект 04.02.04.496 ТК-85 Мурманская - ТК-86              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 89 0 0 814 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 89 89 89 904 904 904 904 904 

Проект 04.02.04.497 ТК-86 - ТК-87 Мурманская               

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 149 0 0 1 352 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 149 149 149 1 501 1 501 1 501 1 501 1 501 

Проект 04.02.04.498 ТК-65 Мурманская - ТК-66              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 539 0 4 895 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 539 539 5 434 5 434 5 434 5 434 5 434 

Проект 04.02.04.499 ТК-66 - ТК-67              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 349 0 3 171 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 349 349 3 520 3 520 3 520 3 520 3 520 

Проект 04.02.04.500 ТК-67 - ТК-68  Мурманская              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 177 0 1 667 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 177 177 1 844 1 844 1 844 1 844 1 844 

Проект 04.02.04.501 ЗРК (ул.Пархоменко, 110) - врезка 1              

Всего стоимость проекта 3 249 0 0 6 063 15 465 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 249 3 249 3 249 9 312 24 777 24 777 24 777 24 777 24 777 24 777 24 777 24 777 24 777 

Проект 04.02.04.502 врезка 1 - врезка 3              

Всего стоимость проекта 997 0 0 0 6 608 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 997 997 997 997 7 606 7 606 7 606 7 606 7 606 7 606 7 606 7 606 7 606 

Проект 04.02.04.503 врезка 3 - ТК-4 Дузенко              

Всего стоимость проекта 1 532 0 0 0 10 151 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 532 1 532 1 532 1 532 11 683 11 683 11 683 11 683 11 683 11 683 11 683 11 683 11 683 

Проект 04.02.04.504 Точка смены диаметра  -  ТК-97              

Всего стоимость проекта 0 1 141 0 0 0 10 340 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 141 1 141 1 141 1 141 11 481 11 481 11 481 11 481 11 481 11 481 11 481 11 481 

Проект 04.02.04.505 ТК-97 - ТК-98 Радищева              

Всего стоимость проекта 0 570 0 0 0 5 170 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 570 570 570 570 5 741 5 741 5 741 5 741 5 741 5 741 5 741 5 741 

Проект 04.02.04.506 КСЗ-1 п. Притомский -ТК-2              

Всего стоимость проекта 0 183 1 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 183 1 608 1 608 1 608 1 608 1 608 1 608 1 608 1 608 1 608 1 608 1 608 

Проект 04.02.04.507 ТК-2 – т.А (опуск под землю)              

Всего стоимость проекта 0 91 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 91 804 804 804 804 804 804 804 804 804 804 804 

Проект 04.02.04.508 т.А (опуск под землю) – ТК-4              

Всего стоимость проекта 0 1 177 5 257 3 934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 177 6 434 10 368 10 368 10 368 10 368 10 368 10 368 10 368 10 368 10 368 10 368 

Проект 04.02.04.509 ТК-4 – ТК-5 Капитальная              

Всего стоимость проекта 0 669 0 5 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 669 669 5 889 5 889 5 889 5 889 5 889 5 889 5 889 5 889 5 889 5 889 

Проект 04.02.04.514 Наружная стена здания котельной - К-1 Садопарковая              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 342 0 3 133 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 342 342 3 475 3 475 3 475 3 475 

Проект 04.02.04.515 К-1 Садопарковая - К-8 Жасминная              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 337 0 3 069 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 337 337 3 406 3 406 3 406 3 406               
Подгруппа проектов 04.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных 

гидравлических режимов" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 04.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 04.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 04.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях под-

ключения новых потребителей" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 18 – Объем инвестиций по ООО "Сибэнерго" (реализация т/э от котельных) на период до 2032 г. (в ценах 2020 г.) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №04                           

Всего стоимость проектов 28 185 68 419 36 318 73 374 91 485 131 370 79 855 64 046 98 482 71 726 49 730 53 199 43 557 

Всего смета проектов накопленным итогом 28 185 96 603 132 921 206 295 297 781 429 151 509 006 573 052 671 534 743 261 792 990 846 189 889 746 

Группа проектов 04.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                           

Всего стоимость группы проектов 14 856 24 138 5 380 46 392 27 588 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 14 856 38 994 44 374 90 765 118 353 118 353 118 353 118 353 118 353 118 353 118 353 118 353 118 353 

Подгруппа проектов 04.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной 

выработки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 04.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выра-

ботки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 14 856 24 138 5 380 46 392 27 588 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 14 856 38 994 44 374 90 765 118 353 118 353 118 353 118 353 118 353 118 353 118 353 118 353 118 353 

Проект 04.01.02.001 Котельная п. Листвяги. Монтаж водопровода питьевой воды на котельную пос. Листвяги.              

Всего стоимость проекта 2 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 477 2 477 2 477 2 477 2 477 2 477 2 477 2 477 2 477 2 477 2 477 2 477 2 477 

Проект 04.01.02.002 Абашевская районная котельная. Установка частотных преобразователей на электродвигатели дымососов Абашевской 

районной котельной 
             

Всего стоимость проекта 2 618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 618 2 618 2 618 2 618 2 618 2 618 2 618 2 618 2 618 2 618 2 618 2 618 2 618 

Проект 04.01.02.003 Котельная №32. Реконструкция водоподготовительной установки  с целью снижения содержания кислорода в подпиточ-

ной воде в котельной № 32 Проектирование и СМР 
             

Всего стоимость проекта 4 144 8 601 1 730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 144 12 745 14 474 14 474 14 474 14 474 14 474 14 474 14 474 14 474 14 474 14 474 14 474 

Проект 04.01.02.004 Зыряновская районная котельная. Замена котлоячейки  № 5 Зыряновской котельной на котел КВ-р 11,63-115 Проектиро-

вание и СМР 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 22 956 4 799 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 22 956 27 755 27 755 27 755 27 755 27 755 27 755 27 755 27 755 27 755 

Проект 04.01.02.005 Зыряновская районная котельная. Реконструкция АСУ ТП котлоагрегатов № 1, 3, 4,6 Зыряновской котельной. Проектиро-

вание и СМР 
             

Всего стоимость проекта 0 0 3 650 7 018 6 972 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 3 650 10 668 17 640 17 640 17 640 17 640 17 640 17 640 17 640 17 640 17 640 

Проект 04.01.02.006 Зыряновская районная котельная. Реконструкция  топочных устройств котлов № 1, 6  (тип КВ-ТС 20) Зыряновской ко-

тельной. Проектирование и СМР 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 16 417 15 816 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 16 417 32 234 32 234 32 234 32 234 32 234 32 234 32 234 32 234 32 234 

Проект 04.01.02.007 Абашевская районная котельная. Реконструкция  топочного котла  1, (тип КВ-ТС 20) Абашевской районной котельной. 

Проектирование и СМР  
             

Всего стоимость проекта 2 193 15 538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 193 17 731 17 731 17 731 17 731 17 731 17 731 17 731 17 731 17 731 17 731 17 731 17 731 

Проект 04.01.02.008  БЦК, ЗРК, Притомский, КЦК. Оптимизация ведения учета объема подпитки тепловой сети и объема потребления воды 

на собственные нужды котельных БЦК, ЗРК, Притомский, КЦК 
             

Всего стоимость проекта 3 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 423 3 423 3 423 3 423 3 423 3 423 3 423 3 423 3 423 3 423 3 423 3 423 3 423               
Подгруппа проектов 04.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинирован-

ной выработки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 04.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                             
Группа проектов 04.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                           

Всего стоимость группы проектов 13 329 44 281 30 938 26 983 63 898 131 370 79 855 64 046 98 482 71 726 49 730 53 199 43 557 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 13 329 57 610 88 547 115 530 179 428 310 798 390 653 454 699 553 181 624 908 674 638 727 836 771 393 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Подгруппа проектов 04.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 5 259 6 710 11 783 7 260 16 136 88 507 53 045 1 023 14 789 4 467 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 5 259 11 969 23 751 31 011 47 148 135 655 188 701 189 724 204 513 208 980 208 980 208 980 208 980 

Проект 04.02.01.91 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен вет-

хого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 

Проект 04.02.01.92 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен вет-

хого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 

Проект 04.02.01.96 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 

Проект 04.02.01.97 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 101 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 101 1 101 1 101 1 101 1 101 1 101 1 101 

Проект 04.02.01.98 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: 2 многоквартирных жилых дома              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 4 253 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 4 253 4 253 4 253 4 253 4 253 4 253 4 253 4 253 4 253 

Проект 04.02.01.99 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен вет-

хого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 269 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 269 1 269 1 269 1 269 1 269 1 269 1 269 

Проект 04.02.01.100 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен 

ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 576 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 576 1 576 1 576 1 576 1 576 1 576 1 576 

Проект 04.02.01.101 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен 

ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 982 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 982 982 982 982 982 982 982 

Проект 04.02.01.102 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен 

ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 291 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 291 1 291 1 291 1 291 1 291 1 291 1 291 1 291 

Проект 04.02.01.103 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен 

ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 374 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 374 1 374 1 374 1 374 1 374 1 374 1 374 

Проект 04.02.01.104 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен 

ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 334 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 334 1 334 1 334 1 334 1 334 1 334 1 334 1 334 

Проект 04.02.01.105 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен 

ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 329 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 329 1 329 1 329 1 329 1 329 1 329 1 329 

Проект 04.02.01.106 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен 

ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 982 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 982 982 982 982 982 982 982 

Проект 04.02.01.107 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен 

ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 263 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 263 1 263 1 263 1 263 1 263 1 263 1 263 1 263 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 04.02.01.108 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен 

ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 724 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 724 1 724 1 724 1 724 1 724 1 724 1 724 

Проект 04.02.01.109 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен 

ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 982 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 982 982 982 982 982 982 982 982 

Проект 04.02.01.110 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен 

ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 074 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 074 1 074 1 074 1 074 1 074 1 074 1 074 

Проект 04.02.01.111 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен 

ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 069 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 

Проект 04.02.01.112 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен 

ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 069 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 

Проект 04.02.01.113 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен 

ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 069 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 

Проект 04.02.01.114 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен 

ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 069 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 

Проект 04.02.01.115 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен 

ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 069 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 

Проект 04.02.01.116 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен 

ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 2 609 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 2 609 2 609 2 609 2 609 2 609 2 609 2 609 

Проект 04.02.01.117 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен 

ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 2 203 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 2 203 2 203 2 203 2 203 2 203 2 203 2 203 

Проект 04.02.01.118 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен 

ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 982 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 982 982 982 982 982 982 982 982 

Проект 04.02.01.119 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен 

ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 982 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 982 982 982 982 982 982 982 

Проект 04.02.01.120 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен 

ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 982 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 982 982 982 982 982 982 982 

Проект 04.02.01.121 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен 

ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 982 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 982 982 982 982 982 982 982 982 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 04.02.01.122 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен 

ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 982 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 982 982 982 982 982 982 982 

Проект 04.02.01.123 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен 

ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 982 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 982 982 982 982 982 982 982 

Проект 04.02.01.124 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен 

ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 982 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 982 982 982 982 982 982 982 

Проект 04.02.01.125 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен 

ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 317 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 317 1 317 1 317 1 317 1 317 1 317 1 317 

Проект 04.02.01.126 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен 

ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 982 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 982 982 982 982 982 982 982 

Проект 04.02.01.127 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен 

ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 982 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 982 982 982 982 982 982 982 

Проект 04.02.01.128 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (взамен 

ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 069 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 

Проект 04.02.01.129 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственные и административные 

здания, строения, сооружения промышленности 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 3 325 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 3 325 3 325 3 325 3 325 3 325 3 325 3 325 

Проект 04.02.01.130 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - Комитет ГиЗР              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 2 297 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 2 297 2 297 2 297 2 297 2 297 2 297 2 297 2 297 2 297 

Проект 04.02.01.146 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом № 1 по ул. 

Разведчиков 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 395 1 395 1 395 1 395 1 395 1 395 1 395 1 395 1 395 1 395 

Проект 04.02.01.147 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом № 2 по ул. 

Разведчиков 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 508 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 508 1 508 1 508 1 508 1 508 1 508 1 508 

Проект 04.02.01.148 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здания храма, административного корпуса 

и подсобных помещений по ул. Олеко Дундича 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 405 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 405 405 405 405 405 405 

Проект 04.02.01.149 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание рынка              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 225 225 225 225 225 225 225 225 225 

Проект 04.02.01.150 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина по ул. Севастопольская              

Всего стоимость проекта 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

Проект 04.02.01.151 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина промышленных товаров 

по ул. Толбухина 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 304 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 304 304 304 304 304 304 304 304 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 04.02.01.153 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Комплексная застройка (6 домов)              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 380 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 380 380 380 380 380 380 380 

Проект 04.02.01.154 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Группы многоквартирных жилых домов 

(взамен сносимого ветхого жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 403 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 403 2 403 2 403 2 403 

Проект 04.02.01.155 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная застройка, заявитель - 

Комитет ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 79 232 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 79 232 79 232 79 232 79 232 79 232 79 232 79 232 79 232 

Проект 04.02.01.156 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Группа многоквартирных домов, заяви-

тель - Комитет ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 4 175 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 4 175 4 175 4 175 4 175 4 175 4 175 4 175 

Проект 04.02.01.157 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Комплексная застройка в квартале 8а  (5 

домов) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 902 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 902 1 902 1 902 1 902 1 902 1 902 1 902 

Проект 04.02.01.158 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Группа многоквартирных жилых домов (8 

шт.) (взамен снесенного ветхого жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 619 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 619 1 619 1 619 1 619 1 619 1 619 1 619 

Проект 04.02.01.159 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 597 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 597 597 597 597 597 597 597 

Проект 04.02.01.162 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина-склада строительных и 

отделочных материалов 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 110 110 110 110 110 110 110 

Проект 04.02.01.164 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Двухэтажное здание гаража южнее нежи-

лого здания 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 218 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 218 218 218 218 218 218 

Проект 04.02.01.165 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина смешанных товаров по 

ул. Димитрова 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 170 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 170 170 170 170 170 170 170 

Проект 04.02.01.166 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание торгового центра по ул. Димитрова              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 335 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 335 1 335 1 335 1 335 1 335 1 335 1 335 

Проект 04.02.01.167 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Склад              

Всего стоимость проекта 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

Проект 04.02.01.168 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение, заявитель - Кречетов 

В.Н. 
             

Всего стоимость проекта 0 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 

Проект 04.02.01.169 0              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Проект 04.02.01.170 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Храм, административный корпус              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 401 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 401 401 401 401 401 401 

Проект 04.02.01.176 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - Комитет ГиЗР              

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 006 1 006 1 006 1 006 1 006 1 006 1 006 1 006 1 006 1 006 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 04.02.01.177 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Автомойка, заявитель - Комитет градо-

строительства и земельных ресурсов 
             

Всего стоимость проекта 459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 

Проект 04.02.01.178 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение, заявитель - Кулагин 

В.О 
             

Всего стоимость проекта 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 

Проект 04.02.01.179 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - 

Марочко В.В. 
             

Всего стоимость проекта 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Проект 04.02.01.180 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - 

Борщев Е.С. 
             

Всего стоимость проекта 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 

Проект 04.02.01.181 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - 

Литвинова М.В. 
             

Всего стоимость проекта 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

Проект 04.02.01.182 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, баня, заяви-

тель - Катаранов А.М. 
             

Всего стоимость проекта 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 

Проект 04.02.01.183 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - 

Захаревич В.Е. 
             

Всего стоимость проекта 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 

Проект 04.02.01.184 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - 

Гурцик Э.В. 
             

Всего стоимость проекта 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

Проект 04.02.01.185 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Встроенное нежилое помещение, заяви-

тель - Голикова И.П. 
             

Всего стоимость проекта 0 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 

Проект 04.02.01.186 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение в МКД, заявитель - 

ИП Горячуха Ю.А. 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

Проект 04.02.01.187 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание (бассейн), заявитель - 

Каменев А.А. 
             

Всего стоимость проекта 0 725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 

Проект 04.02.01.188 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - 

Малькевич А.В. 
             

Всего стоимость проекта 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

Проект 04.02.01.189 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение, заявитель - Чепля 

Ю.И. 
             

Всего стоимость проекта 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

Проект 04.02.01.190 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение, заявитель - ООО 

"АвтоКомпанентМайнинг" 
             

Всего стоимость проекта 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 

Проект 04.02.01.191 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - НДСК им. А.В.Косилова              
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 584 1 584 1 584 1 584 1 584 1 584 1 584 1 584 1 584 1 584 

Проект 04.02.01.195 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - 

ООО "НДСК" 
             

Всего стоимость проекта 0 1 678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 678 1 678 1 678 1 678 1 678 1 678 1 678 1 678 1 678 1 678 1 678 1 678 

Проект 04.02.01.201 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - 

Дубасов П.Н. 
             

Всего стоимость проекта 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 

Проект 04.02.01.212 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Храмовый комплекс, заявитель - МРО 

православный Приход храма святой великомученицы Екатерины 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 2 664 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 2 664 2 664 2 664 2 664 2 664 2 664 2 664 2 664 2 664 

Проект 04.02.01.213 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание (изменеие схемы подклю-

чения ГВ), заявитель - Овсепян А.Ж. 
             

Всего стоимость проекта 0 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 

Проект 04.02.01.214 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом (Изменения к 

ТУ), заявитель - Литвинов А.В. 
             

Всего стоимость проекта 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

Проект 04.02.01.220 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом (Изменения к 

ТУ), заявитель - Акимов Я.О. Акимов Д.О., Попова А.О. 
             

Всего стоимость проекта 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 

Проект 04.02.01.223 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом (часть дома, 

изменеие точки подключения), заявитель - Шефер В.В. Шефер Ю.В. 
             

Всего стоимость проекта 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Проект 04.02.01.224 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание СТО, заявитель - Четвергов А.Г.              

Всего стоимость проекта 0 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 

Проект 04.02.01.227 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом , заявитель - 

Комитет ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 2 721 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 2 721 2 721 2 721 2 721 2 721 2 721 2 721 2 721 2 721 

Проект 04.02.01.228 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилые здания, заявитель - ООО "Си-

бАвтоНК" 
             

Всего стоимость проекта 2 079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 079 2 079 2 079 2 079 2 079 2 079 2 079 2 079 2 079 2 079 2 079 2 079 2 079 

Проект 04.02.01.234 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - 

Комитет ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 0 2 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 379 2 379 2 379 2 379 2 379 2 379 2 379 2 379 2 379 2 379 2 379 2 379 

Проект 04.02.01.236 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: КНС-403 (подключение вентиляции), за-

явитель - ООО "Водоканал" 
             

Всего стоимость проекта 0 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 

Проект 04.02.01.237 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - 

ООО "НДСК" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 3 660 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 3 660 3 660 3 660 3 660 3 660 3 660 3 660 

Проект 04.02.01.239 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: В.Соломиной, 1 (изменение ТП, устрой-

ство отдельного ИТП), заявитель - ООО "Финансовые инструменты" 
             

Всего стоимость проекта 1 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 713 1 713 1 713 1 713 1 713 1 713 1 713 1 713 1 713 1 713 1 713 1 713 1 713 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 04.02.01.240 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: ИЖД (заявитель - Миллер А.А.)              

Всего стоимость проекта 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

Проект 04.02.01.277 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административное здание              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 377 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 377 377 377 377 377 377 377 377 377 

Проект 04.02.01.278 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Группа многоквартирных домов (в грани-

цах кадастровых кварталов: 42:30:0501004, 42:30:0501011) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 14 789 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 14 789 14 789 14 789 14 789 14 789 

Проект 04.02.01.280 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (на земель-

ных участках с кадастровыми номерами: 42:30:0506004:44, 42:30:0506004:53) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 064 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 064 2 064 2 064 2 064 

Проект 04.02.01.329 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание колокольни, заявитель - Приход 

Церкви Святого Мученика Иоанна Воина 
             

Всего стоимость проекта 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 

Проект 04.02.01.335 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект незавершенного строительства, 

заявитель - ИП Толстошеева Н.И. 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 208 1 208 1 208 1 208 1 208 1 208 1 208 1 208 1 208 1 208 

Проект 04.02.01.336 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект строительной промышленности, 

заявитель - Комитет ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 4 119 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 4 119 4 119 4 119 4 119 4 119 4 119 4 119 

Проект 04.02.01.337 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание школы (реконструкция), заявитель 

- МБОУ "ООШ №43" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 6 008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 6 008 6 008 6 008 6 008 6 008 6 008 6 008 6 008 6 008 6 008 6 008 

Проект 04.02.01.345 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание (изменение ТП), заяви-

тель - Беляев Д.Ф. 
             

Всего стоимость проекта 0 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 

Проект 04.02.01.346 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - Старуева Н.К.              

Всего стоимость проекта 0 0 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 

Проект 04.02.01.348 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание школы (реконструкция), заявитель 

- МБОУ "СОШ №37" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 5 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 5 620 5 620 5 620 5 620 5 620 5 620 5 620 5 620 5 620 5 620 5 620 

Проект 04.02.01.351 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный дом              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 454 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 454 1 454 1 454 1 454 1 454 1 454 1 454               
Подгруппа проектов 04.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы 

теплоснабжения за счет ликвидации котельных" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 2 292 14 145 2 783 0 0 3 984 0 17 928 23 943 27 933 13 103 13 103 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 2 292 16 437 19 221 19 221 19 221 23 205 23 205 41 132 65 075 93 008 106 111 119 214 119 214 

Проект 04.02.02.422 ТК-16 Разведчиков - Фесковская, 99 (до ИТП)              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 3 984 0 17 928 17 928 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 3 984 3 984 21 912 39 839 39 839 39 839 39 839 39 839 

Проект 04.02.02.510 ТК-5 - Громовой, 61              

Всего стоимость проекта 72 551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 72 623 623 623 623 623 623 623 623 623 623 623 623 

Проект 04.02.02.511 ТК-5 - Громовой, 61              

Всего стоимость проекта 1 585 9 325 2 783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 585 10 910 13 694 13 694 13 694 13 694 13 694 13 694 13 694 13 694 13 694 13 694 13 694 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 04.02.02.512 ТК-4 Земнухова - ТК-4/1               

Всего стоимость проекта 368 2 472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 368 2 839 2 839 2 839 2 839 2 839 2 839 2 839 2 839 2 839 2 839 2 839 2 839 

Проект 04.02.02.513 ТК-4/1 - УТ-1 Громовой              

Всего стоимость проекта 267 1 798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 267 2 065 2 065 2 065 2 065 2 065 2 065 2 065 2 065 2 065 2 065 2 065 2 065 

Проект 04.02.02.570 Котельная - ТК-4а              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 82 740 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 82 823 823 823 823 

Проект 04.02.02.571 ТК-4а - ТК-4              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 781 7 033 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 781 7 815 7 815 7 815 7 815 

Проект 04.02.02.572 ТК-4 - ТК-7              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 413 3 718 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 413 4 131 4 131 4 131 4 131 

Проект 04.02.02.573 ТК-7 - ТК-8              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 123 1 111 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 123 1 234 1 234 1 234 1 234 

Проект 04.02.02.574 ТК-8 - ТК-9              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 203 1 831 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 203 2 034 2 034 2 034 2 034 

Проект 04.02.02.575 ТК-9 - Врезка 4              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 74 668 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 74 742 742 742 742 

Проект 04.02.02.576 Врезка 4 - ТК-9б              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 1 064 9 575 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 1 064 10 639 10 639 10 639 10 639 

Проект 04.02.02.577 ТК-9б - ТК-10              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 260 2 342 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 260 2 602 2 602 2 602 2 602 

Проект 04.02.02.578 ТК-10 - Врезка на ж.д. №5 ул. Камчатская              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 77 693 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 77 770 770 770 770 

Проект 04.02.02.579 Врезка на ж.д. №5 ул. Камчатская - ТК-10/2              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 25 223 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 25 247 247 247 247 

Проект 04.02.02.580 ТК-12 - т.А (врезка в сущ трассу котельной Абагур Лесной-3)              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 2 912 0 13 103 13 103 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 2 912 2 912 16 015 29 118 29 118               
Подгруппа проектов 04.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в 

том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 19 595 4 700 4 505 15 536 12 397 6 338 25 633 26 094 33 124 36 627 40 096 43 557 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 19 595 24 295 28 800 44 337 56 734 63 072 88 705 114 799 147 923 184 550 224 646 268 202 

Проект 04.02.03.622 Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне деятельности ООО «Сибэнерго» (котельные)              

Всего стоимость проекта 0 19 595 4 700 4 505 15 536 12 397 6 338 25 633 26 094 33 124 36 627 40 096 43 557 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 19 595 24 295 28 800 44 337 56 734 63 072 88 705 114 799 147 923 184 550 224 646 268 202               
Подгруппа проектов 04.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспек-

тивных приростов тепловой нагрузки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 5 778 3 830 11 672 15 217 32 225 26 482 20 472 19 462 33 657 6 203 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 5 778 9 608 21 280 36 498 68 722 95 204 115 676 135 138 168 795 174 997 174 997 174 997 174 997 

Проект 04.02.04.493 Котельная АРК (ул.Кавказская, 26) - ЦТП Абашево (пер. Шорский, 45)              

Всего стоимость проекта 0 0 4 277 0 0 10 733 18 783 18 783 16 100 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 4 277 4 277 4 277 15 010 33 793 52 576 68 675 68 675 68 675 68 675 68 675 

Проект 04.02.04.494 ТК-17 Разведчиков - ТК-18а              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 168 0 1 523 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 168 168 1 691 1 691 1 691 1 691 1 691 

Проект 04.02.04.495 ТК-18а - ТК-18 Разведчиков              
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 456 0 4 134 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 456 456 4 590 4 590 4 590 4 590 4 590 

Проект 04.02.04.496 ТК-85 Мурманская - ТК-86              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 89 0 0 814 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 89 89 89 904 904 904 904 904 

Проект 04.02.04.497 ТК-86 - ТК-87 Мурманская               

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 149 0 0 1 352 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 149 149 149 1 501 1 501 1 501 1 501 1 501 

Проект 04.02.04.498 ТК-65 Мурманская - ТК-66              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 539 0 4 895 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 539 539 5 434 5 434 5 434 5 434 5 434 

Проект 04.02.04.499 ТК-66 - ТК-67              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 349 0 3 171 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 349 349 3 520 3 520 3 520 3 520 3 520 

Проект 04.02.04.500 ТК-67 - ТК-68  Мурманская              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 177 0 1 667 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 177 177 1 844 1 844 1 844 1 844 1 844 

Проект 04.02.04.501 ЗРК (ул.Пархоменко, 110) - врезка 1              

Всего стоимость проекта 3 249 0 0 6 063 15 465 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 249 3 249 3 249 9 312 24 777 24 777 24 777 24 777 24 777 24 777 24 777 24 777 24 777 

Проект 04.02.04.502 врезка 1 - врезка 3              

Всего стоимость проекта 997 0 0 0 6 608 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 997 997 997 997 7 606 7 606 7 606 7 606 7 606 7 606 7 606 7 606 7 606 

Проект 04.02.04.503 врезка 3 - ТК-4 Дузенко              

Всего стоимость проекта 1 532 0 0 0 10 151 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 532 1 532 1 532 1 532 11 683 11 683 11 683 11 683 11 683 11 683 11 683 11 683 11 683 

Проект 04.02.04.504 Точка смены диаметра  -  ТК-97              

Всего стоимость проекта 0 1 141 0 0 0 10 340 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 141 1 141 1 141 1 141 11 481 11 481 11 481 11 481 11 481 11 481 11 481 11 481 

Проект 04.02.04.505 ТК-97 - ТК-98 Радищева              

Всего стоимость проекта 0 570 0 0 0 5 170 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 570 570 570 570 5 741 5 741 5 741 5 741 5 741 5 741 5 741 5 741 

Проект 04.02.04.506 КСЗ-1 п. Притомский -ТК-2              

Всего стоимость проекта 0 183 1 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 183 1 608 1 608 1 608 1 608 1 608 1 608 1 608 1 608 1 608 1 608 1 608 

Проект 04.02.04.507 ТК-2 – т.А (опуск под землю)              

Всего стоимость проекта 0 91 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 91 804 804 804 804 804 804 804 804 804 804 804 

Проект 04.02.04.508 т.А (опуск под землю) – ТК-4              

Всего стоимость проекта 0 1 177 5 257 3 934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 177 6 434 10 368 10 368 10 368 10 368 10 368 10 368 10 368 10 368 10 368 10 368 

Проект 04.02.04.509 ТК-4 – ТК-5 Капитальная              

Всего стоимость проекта 0 669 0 5 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 669 669 5 889 5 889 5 889 5 889 5 889 5 889 5 889 5 889 5 889 5 889 

Проект 04.02.04.514 Наружная стена здания котельной - К-1 Садопарковая              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 342 0 3 133 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 342 342 3 475 3 475 3 475 3 475 

Проект 04.02.04.515 К-1 Садопарковая - К-8 Жасминная              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 337 0 3 069 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 337 337 3 406 3 406 3 406 3 406               
Подгруппа проектов 04.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных 

гидравлических режимов" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 04.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 04.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 04.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях под-

ключения новых потребителей" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 19 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне 

деятельности единой теплоснабжающей организации № ХХ, тыс. руб. 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах 2020 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №XX                           

Всего стоимость проектов 203 500 0 133 000 0 253 000 0 0 161 000 0 105 000 0 119 000 204 000 

Всего смета проектов накопленным итогом 203 500 203 500 336 500 336 500 589 500 589 500 589 500 750 500 750 500 855 500 855 500 974 500 1 178 500 

Группа проектов XX.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                           

Всего стоимость группы проектов 203 500 0 133 000 0 253 000 0 0 161 000 0 105 000 0 119 000 204 000 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 203 500 203 500 336 500 336 500 589 500 589 500 589 500 750 500 750 500 855 500 855 500 974 500 1 178 500 

Подгруппа проектов XX.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинирован-

ной выработки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 203 500 0 133 000 0 253 000 0 0 161 000 0 105 000 0 119 000 204 000 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 203 500 203 500 336 500 336 500 589 500 589 500 589 500 750 500 750 500 855 500 855 500 974 500 1 178 500 

Проект XX.01.01.001 Новая котельная для теплоснабжения микрорайона 24 Новоильинского района. Строительство АБМК 7,4 Гкал/ч              

Всего стоимость проекта 99 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 99 900 99 900 99 900 99 900 99 900 99 900 99 900 99 900 99 900 99 900 99 900 99 900 99 900 

Проект XX.01.01.002 Новая котельная для теплоснабжения 25 микрорайона Новоильинского района. Строительство АБМК 7,5 Гкал/ч              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 000 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 000 105 000 105 000 105 000 

Проект XX.01.01.003 Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района. Строительство АБМК 7,4 Гкал/ч 

(Первая очередь) 
             

Всего стоимость проекта 103 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 103 600 103 600 103 600 103 600 103 600 103 600 103 600 103 600 103 600 103 600 103 600 103 600 103 600 

Проект XX.01.01.004 Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района. Строительство АБМК 22,0 Гкал/ч 

(Вторая очередь) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 253 000 0 0 0 0 0 0 0 92 000 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 253 000 253 000 253 000 253 000 253 000 253 000 253 000 253 000 345 000 

Проект XX.01.01.005 Новая котельная для теплоснабжения 17 микрорайона Новоильинского района. Строительство АБМК 8,0 Гкал/ч              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 000 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 000 

Проект XX.01.01.006 Новая котельная для теплоснабжения 6 микрорайона Новоильинского района. Строительство АБМК 11,5 Гкал/ч              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 161 000 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 161 000 161 000 161 000 161 000 161 000 161 000 

Проект XX.01.01.007 Новая котельная для теплоснабжения 5 микрорайона Новоильинского района. Строительство АБМК 8,5 Гкал/ч              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 000 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 000 119 000 

Проект XX.01.01.008 Новая котельная для теплоснабжения 18 микрорайона Новоильинского района. Строительство АБМК 9,5 Гкал/ч              

Всего стоимость проекта 0 0 133 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 133 000 133 000 133 000 133 000 133 000 133 000 133 000 133 000 133 000 133 000 133 000               
Подгруппа проектов XX.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выра-

ботки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов XX.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбини-

рованной выработки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подгруппа проектов XX.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выра-

ботки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Группа проектов XX.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                           

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1.3.Объем инвестиций в прогнозных ценах 

Далее стоимости мероприятий были пересчитаны в прогнозные цены (в цены соответ-

ствующих лет) с использованием коэффициентов ежегодной инфляции инвестиций по годам 

освоения и добавлен НДС (20%). 

Индексы-дефляторы для приведения капитальных вложений, предусмотренных насто-

ящей актуализацией схемы теплоснабжения, к ценам соответствующих лет (в прогнозные 

цены) определены на основе следующих документов: 

 Прогноз социально-экономического развития РФ на период до 2024 года (опубликован 

на сайте Минэкономразвития РФ 30.09.2019 г.); 

  Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2036 

года (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 18.11.2018 г.). 

Таблица 20 - Индексы-дефляторы, для приведения капитальных вложений к ценам 

соответствующих лет 

Индексы-дефляторы 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028-2033 г. 

Инвестиции в основной капитал (ка-

питальные вложения) 
1,036 1,037 1,037 1,038 1,038 1,043 1,042 1,041 1,040 

 

Суммарно по рассмотренным организациям г. Новокузнецка стоимость мероприятий 

на 2020-2032 гг. составляет 19 574 804 тыс. руб. (с НДС, в прогнозных ценах), в том числе: 

1. ЕТО №01 АО "Кузнецкая ТЭЦ": 

 - - Филиал АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (ранее - 

ООО "ТСН") – 5 207 518 тыс. руб. (без НДС, в прогнозных ценах); 

 - АО "Кузнецкая ТЭЦ" (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабже-

ния) –83 960 тыс. руб. (без НДС, в прогнозных ценах).; 

 

2. ЕТО №02 ООО "КТС": 

 - АО "ЕВРАЗ ЗСМК" (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабже-

ния) – 3 719 519 тыс. руб. (без НДС, в прогнозных ценах); 

 - Филиал АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (ранее - 

АО "МТСК") – 1 616 403 тыс. руб. (без НДС, в прогнозных ценах); 

 - ООО "СибЭнерго" (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "КТС"») – 

514 157 тыс. руб. (без НДС, в прогнозных ценах); 

 - - ООО "Теплоснаб" – 11 116 тыс. руб. (без НДС, в прогнозных ценах); 

 - ООО «НТК» (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "КТС"») – 7 331 тыс. руб. 

(без НДС, в прогнозных ценах); 

 

3. ЕТО №03 ООО "ЭнергоТранзит": 
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 - ООО "СибЭнерго" (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "ЭнергоТранзит"») – 

3 605 505 тыс. руб. (без НДС, в прогнозных ценах); 

 - ООО «ЭнергоТранзит» (ранее-МКП "Центральная ТЭЦ") – 1 052 825 тыс. руб. (без 

НДС, в прогнозных ценах); 

 - ООО «НТК» (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "ЭнергоТранзит"») – 

599 818 тыс. руб. (без НДС, в прогнозных ценах) 

 

4. ЕТО №04 ООО "СибЭнерго": 

 - ООО "СибЭнерго" (по деятельности «реализация т/э») – 1 351 321 тыс. руб. (без 

НДС, в прогнозных ценах); 

 

 - Неопределенная ЕТО - 1 805 331 тыс. руб. (без НДС, в прогнозных ценах) 

 

 

Данные об объеме инвестиций по годам по основным группам и подгруппам меропри-

ятий в целом по г. Новокузнецку приведены в следующих таблице: 
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Таблица 21 – Объем инвестиций по ТСО г. Новокузнецка на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №000                           

Всего стоимость проектов 877 717 2 140 118 1 544 093 1 088 208 1 476 867 1 389 553 1 457 488 1 560 732 1 560 157 1 479 624 1 444 426 1 667 734 1 888 087 

Всего смета проектов накопленным итогом 877 717 3 017 834 4 561 927 5 650 135 7 127 002 8 516 555 9 974 044 11 534 776 13 094 933 14 574 557 16 018 983 17 686 718 19 574 804 

Группа проектов 000.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                           

Всего стоимость группы проектов 505 210 319 636 422 354 409 927 656 222 458 105 479 576 754 424 541 598 482 301 379 862 604 850 802 643 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 505 210 824 847 1 247 201 1 657 128 2 313 350 2 771 455 3 251 032 4 005 456 4 547 053 5 029 355 5 409 217 6 014 067 6 816 710 

Подгруппа проектов 000.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной 

выработки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 244 200 0 171 463 0 351 088 0 0 252 186 0 178 164 0 218 522 389 706 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 244 200 244 200 415 663 415 663 766 752 766 752 766 752 1 018 938 1 018 938 1 197 102 1 197 102 1 415 624 1 805 331               
Подгруппа проектов 000.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выра-

ботки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 72 175 123 603 105 279 210 404 131 095 91 714 174 109 210 640 314 173 152 220 260 545 291 351 284 149 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 72 175 195 779 301 058 511 462 642 556 734 270 908 379 1 119 019 1 433 192 1 585 412 1 845 957 2 137 308 2 421 457               
Подгруппа проектов 000.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбиниро-

ванной выработки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 45 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 45 600 45 600 45 600 45 600 45 600 45 600 45 600 45 600 45 600 45 600 45 600 45 600               
Подгруппа проектов 000.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выра-

ботки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 188 835 150 433 145 612 199 523 174 039 366 391 305 467 291 598 227 425 151 917 119 317 94 977 128 787 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 188 835 339 268 484 879 684 403 858 442 1 224 833 1 530 301 1 821 898 2 049 323 2 201 241 2 320 558 2 415 535 2 544 322                             
Группа проектов 000.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                           

Всего стоимость группы проектов 372 506 1 820 481 1 121 739 678 281 820 645 931 448 977 912 806 308 1 018 560 997 322 1 064 564 1 062 884 1 085 444 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 372 506 2 192 988 3 314 726 3 993 007 4 813 652 5 745 100 6 723 012 7 529 320 8 547 880 9 545 202 10 609 766 11 672 650 12 758 095 

Подгруппа проектов 000.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 181 464 126 875 98 529 110 446 113 666 245 581 268 640 11 162 32 704 7 580 63 132 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 181 464 308 339 406 867 517 314 630 980 876 561 1 145 202 1 156 363 1 189 067 1 196 647 1 259 778 1 259 778 1 259 778               
Подгруппа проектов 000.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования си-

стемы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 35 908 535 552 356 660 0 0 5 739 0 28 081 75 432 73 431 79 406 177 978 133 135 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 35 908 571 460 928 120 928 120 928 120 933 858 933 858 961 940 1 037 372 1 110 803 1 190 208 1 368 186 1 501 322               
Подгруппа проектов 000.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в 

том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 244 451 450 681 472 363 588 880 569 256 618 487 690 556 827 914 883 043 898 571 884 906 952 309 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 244 451 695 132 1 167 495 1 756 374 2 325 630 2 944 117 3 634 673 4 462 588 5 345 631 6 244 202 7 129 108 8 081 416               
Подгруппа проектов 000.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспек-

тивных приростов тепловой нагрузки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 60 503 343 688 109 748 95 472 118 099 110 872 90 784 76 509 82 509 33 269 23 456 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 60 503 404 191 513 939 609 411 727 510 838 382 929 166 1 005 676 1 088 185 1 121 454 1 144 910 1 144 910 1 144 910               
Подгруппа проектов 000.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчет-

ных гидравлических режимов" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 000.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 000.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 11 864 110 470 1 061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 11 864 122 335 123 396 123 396 123 396 123 396 123 396 123 396 123 396 123 396 123 396 123 396 123 396               
Подгруппа проектов 000.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях 

подключения новых потребителей" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 82 768 459 445 105 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 82 768 542 213 647 273 647 273 647 273 647 273 647 273 647 273 647 273 647 273 647 273 647 273 647 273 

 

Данные об объеме инвестиций в зоне деятельности каждой из рассматриваемых ЕТО приведены в следующих таблицах: 
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Таблица 22 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне 

деятельности единой теплоснабжающей организации № 01 (АО «Кузнецкая ТЭЦ») (в прогнозных ценах, с НДС), тыс. руб. 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №01                           

Всего стоимость проектов 93 282 490 788 341 677 384 200 370 650 395 305 540 518 398 265 411 536 422 727 508 234 460 400 473 897 

Всего смета проектов накопленным итогом 93 282 584 069 925 746 1 309 946 1 680 596 2 075 901 2 616 419 3 014 684 3 426 220 3 848 948 4 357 182 4 817 582 5 291 479 

Группа проектов 01.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                           

Всего стоимость группы проектов 0 83 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 83 960 83 960 83 960 83 960 83 960 83 960 83 960 83 960 83 960 83 960 83 960 83 960 

Подгруппа проектов 01.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников 

комбинированной выработки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 01.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбини-

рованной выработки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 23 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 23 496 23 496 23 496 23 496 23 496 23 496 23 496 23 496 23 496 23 496 23 496 23 496 

Проект 01.01.02.001 КТЭЦ. Реконструкция ЗШО №2 путем вывоза ЗШМ и рекультивации ими нарушенных земель г. Ново-

кузнецка 
             

Всего стоимость проекта 0 23 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 23 496 23 496 23 496 23 496 23 496 23 496 23 496 23 496 23 496 23 496 23 496 23 496               
Подгруппа проектов 01.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источни-

ков комбинированной выработки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 45 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 45 600 45 600 45 600 45 600 45 600 45 600 45 600 45 600 45 600 45 600 45 600 45 600 

Проект 01.01.03.002 КТЭЦ. Техническое перевооружение паропровода №3 100 атм.              

Всего стоимость проекта 0 33 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 33 600 33 600 33 600 33 600 33 600 33 600 33 600 33 600 33 600 33 600 33 600 33 600 

Проект 01.01.03.003 КТЭЦ. Техническое перевооружение парового коллектора котла №18              

Всего стоимость проекта 0 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000               
Подгруппа проектов 01.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбиниро-

ванной выработки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 14 864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 14 864 14 864 14 864 14 864 14 864 14 864 14 864 14 864 14 864 14 864 14 864 14 864 

Проект 01.01.04.004 КТЭЦ. Установка средств автоматического газового контроля загазованности по ПДК в производ-

ственных помещениях, пунктах слива и складах, расположенных на открытых площадках на ХВО и ОВК-1 
             

Всего стоимость проекта 0 9 791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 9 791 9 791 9 791 9 791 9 791 9 791 9 791 9 791 9 791 9 791 9 791 9 791 

Проект 01.01.04.005 КТЭЦ. Модернизация системы пожарной сигнализации и системы пожаротушения кабельных тунне-

лей водогрейной котельной 
             

Всего стоимость проекта 0 1 068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 068 1 068 1 068 1 068 1 068 1 068 1 068 1 068 1 068 1 068 1 068 1 068 

Проект 01.01.04.006 КТЭЦ. Модернизация системы пожарной сигнализации и системы пожаротушения мазутонасосной 

№3 
             

Всего стоимость проекта 0 2 670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 670 2 670 2 670 2 670 2 670 2 670 2 670 2 670 2 670 2 670 2 670 2 670 

Проект 01.01.04.007 КТЭЦ. Модернизация систем пожарной сигнализации и системы пожаротушения по трактам топливо-

подачи. ПИР. 
             

Всего стоимость проекта 0 1 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 336 1 336 1 336 1 336 1 336 1 336 1 336 1 336 1 336 1 336 1 336 1 336                             
Группа проектов 01.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                           

Всего стоимость группы проектов 93 282 406 827 341 677 384 200 370 650 395 305 540 518 398 265 411 536 422 727 508 234 460 400 473 897 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 93 282 500 109 841 786 1 225 986 1 596 636 1 991 941 2 532 458 2 930 723 3 342 260 3 764 987 4 273 221 4 733 621 5 207 518 

Подгруппа проектов 01.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой 

нагрузки" 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость подгруппы проектов 82 655 65 973 27 941 56 934 28 936 40 638 159 729 4 332 2 850 0 63 132 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 82 655 148 628 176 569 233 503 262 439 303 077 462 806 467 139 469 989 469 989 533 121 533 121 533 121 

Проект 01.02.01.1 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Офисное здание, заяви-

тель - МП "ССК" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 4 062 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 4 062 4 062 4 062 4 062 4 062 4 062 4 062 4 062 

Проект 01.02.01.2 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание школы, заявитель 

- МП "ССК" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 14 844 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 14 844 14 844 14 844 14 844 14 844 14 844 14 844 14 844 14 844 

Проект 01.02.01.4 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Проектируемое здание 

фитнес-центра, заявитель - МП "ССК" 
             

Всего стоимость проекта 5 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 5 492 5 492 5 492 5 492 5 492 5 492 5 492 5 492 5 492 5 492 5 492 5 492 5 492 

Проект 01.02.01.5 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание гаража-стоянки-

спорткомплекса, заявитель - МП "ССК" 
             

Всего стоимость проекта 543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 

Проект 01.02.01.6 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание склада, заявитель - 

Макулов А.П. 
             

Всего стоимость проекта 1 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 203 1 203 1 203 1 203 1 203 1 203 1 203 1 203 1 203 1 203 1 203 1 203 1 203 

Проект 01.02.01.7 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Торгово-офисное здание, 

заявитель - ООО "Идеал-Сибирь" 
             

Всего стоимость проекта 572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 572 572 572 572 572 572 572 572 572 572 572 572 572 

Проект 01.02.01.9 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Спортивный комплекс 

"Фитнес клуб WorldClass", заявитель - Ратников Е.А. 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 10 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 10 215 10 215 10 215 10 215 10 215 10 215 10 215 10 215 10 215 10 215 

Проект 01.02.01.10 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административное зда-

ние, заявитель - МП "ССК" 
             

Всего стоимость проекта 2 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 160 2 160 2 160 2 160 2 160 2 160 2 160 2 160 2 160 2 160 2 160 2 160 2 160 

Проект 01.02.01.11 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Гараж, заявитель - Маль-

цева Г.П. 
             

Всего стоимость проекта 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 

Проект 01.02.01.12 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание кафе на 35 поса-

дочных мест 
             

Всего стоимость проекта 731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 

Проект 01.02.01.13 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект незавершенного 

строительства, заявитель - ООО "Компания Холидей" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 11 861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 11 861 11 861 11 861 11 861 11 861 11 861 11 861 11 861 11 861 11 861 

Проект 01.02.01.14 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жи-

лой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями МКД 39/2 (секции А, Б, В) 
             

Всего стоимость проекта 9 971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 9 971 9 971 9 971 9 971 9 971 9 971 9 971 9 971 9 971 9 971 9 971 9 971 9 971 

Проект 01.02.01.15 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание физкультурно-

образовательного комплекса и школы по настольному теннису и стрельбе из лука, заявитель - МП "ССК" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 2 492 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 2 492 2 492 2 492 2 492 2 492 2 492 

Проект 01.02.01.16 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект незавершенного 

строительства, заявитель - ООО ХК "Новолекс" 
             

Всего стоимость проекта 1 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 338 1 338 1 338 1 338 1 338 1 338 1 338 1 338 1 338 1 338 1 338 1 338 1 338 

Проект 01.02.01.17 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жи-

лой дом "Л5" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - МП "ССК" 
             

Всего стоимость проекта 4 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 293 4 293 4 293 4 293 4 293 4 293 4 293 4 293 4 293 4 293 4 293 4 293 4 293 

Проект 01.02.01.18 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальные жилые 

дома, заявитель - МП "ССК" 
             

Всего стоимость проекта 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 

Проект 01.02.01.20 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственные зда-

ния нефтебазы, заявитель - АО "ГСПИ" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 5 888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 5 888 5 888 5 888 5 888 5 888 5 888 5 888 5 888 5 888 5 888 

Проект 01.02.01.21 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин-пекарня север-

нее МКД № 15 по ул. Павловского, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка 
             

Всего стоимость проекта 2 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 

Проект 01.02.01.22 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "Д1" со встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" 
             

Всего стоимость проекта 3 549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 549 3 549 3 549 3 549 3 549 3 549 3 549 3 549 3 549 3 549 3 549 3 549 3 549 

Проект 01.02.01.23 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "Д2" со встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" 
             

Всего стоимость проекта 6 776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 

Проект 01.02.01.24 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "Д3" со встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" 
             

Всего стоимость проекта 6 776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 

Проект 01.02.01.25 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "Д4" со встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" 
             

Всего стоимость проекта 6 776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 

Проект 01.02.01.26 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "Д5" со встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" 
             

Всего стоимость проекта 0 7 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 7 020 7 020 7 020 7 020 7 020 7 020 7 020 7 020 7 020 7 020 7 020 7 020 

Проект 01.02.01.27 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "Д6" со встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" 
             

Всего стоимость проекта 0 3 669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 669 3 669 3 669 3 669 3 669 3 669 3 669 3 669 3 669 3 669 3 669 3 669 

Проект 01.02.01.28 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "Р" со встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" 
             

Всего стоимость проекта 0 6 471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 6 471 6 471 6 471 6 471 6 471 6 471 6 471 6 471 6 471 6 471 6 471 6 471 

Проект 01.02.01.29 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД по пр. Куз-

нецкстроевский, 15а, заявитель - ООО "НДСК" им. Косилова А.В. 
             

Всего стоимость проекта 0 4 503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 503 4 503 4 503 4 503 4 503 4 503 4 503 4 503 4 503 4 503 4 503 4 503 

Проект 01.02.01.30 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственный га-

раж, заявитель - Комитет ГиЗР администрации 
             

Всего стоимость проекта 0 6 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 6 334 6 334 6 334 6 334 6 334 6 334 6 334 6 334 6 334 6 334 6 334 6 334 

Проект 01.02.01.31 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Гараж, гараж-стоянка, 

здание проходной, заявитель - ООО "УК "Неотранс" 
             

Всего стоимость проекта 1 932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 932 1 932 1 932 1 932 1 932 1 932 1 932 1 932 1 932 1 932 1 932 1 932 1 932 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 01.02.01.32 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - Коми-

тет ГиЗР администрации г. Новокузнецка (взамен исх.3-9.2/1-48326/18-0-0) 
             

Всего стоимость проекта 0 1 859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 859 1 859 1 859 1 859 1 859 1 859 1 859 1 859 1 859 1 859 1 859 1 859 

Проект 01.02.01.33 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - Коми-

тет ГиЗР администрации г. Новокузнецка (взамен исх.3-9.2/1-48326/18-0-0) 
             

Всего стоимость проекта 0 1 859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 859 1 859 1 859 1 859 1 859 1 859 1 859 1 859 1 859 1 859 1 859 1 859 

Проект 01.02.01.34 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Кафе "Легенда", заяви-

тель - Исмаилов Н.А.о. 
             

Всего стоимость проекта 0 0 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 

Проект 01.02.01.35 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "№ 1", заявитель - 

ООО "УК "СОЮЗ" 
             

Всего стоимость проекта 8 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 8 186 8 186 8 186 8 186 8 186 8 186 8 186 8 186 8 186 8 186 8 186 8 186 8 186 

Проект 01.02.01.36 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "№ 2", заявитель - 

ООО "УК "СОЮЗ" 
             

Всего стоимость проекта 8 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 8 186 8 186 8 186 8 186 8 186 8 186 8 186 8 186 8 186 8 186 8 186 8 186 8 186 

Проект 01.02.01.37 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - 

Комитет ГиЗР администрации  

г. Новокузнецка 

             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 2 791 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 2 791 2 791 2 791 2 791 2 791 2 791 2 791 2 791 2 791 

Проект 01.02.01.38 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - 

Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 2 498 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 2 498 2 498 2 498 2 498 2 498 2 498 2 498 2 498 2 498 

Проект 01.02.01.39 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заяви-

тель - ООО "КОНТАКТ" 
             

Всего стоимость проекта 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 805 805 805 805 805 805 805 805 805 805 805 805 805 

Проект 01.02.01.40 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилые здания, заяви-

тель - ООО "Мария-Ра" 
             

Всего стоимость проекта 1 979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 979 1 979 1 979 1 979 1 979 1 979 1 979 1 979 1 979 1 979 1 979 1 979 1 979 

Проект 01.02.01.41 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание склада, заявитель 

- Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 7 657 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 7 657 7 657 7 657 7 657 7 657 7 657 7 657 

Проект 01.02.01.42 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - ООО 

"НДСК" им. А.В. Косилова 
             

Всего стоимость проекта 0 1 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 

Проект 01.02.01.43 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Ледовая арена, заявитель 

- Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 67 636 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 67 636 67 636 67 636 67 636 67 636 67 636 67 636 

Проект 01.02.01.77 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание торгового назна-

чения 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 739 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 739 739 739 739 739 739 739 

Проект 01.02.01.95 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жи-

лой дом 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 6 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 6 320 6 320 6 320 6 320 6 320 6 320 6 320 6 320 6 320 6 320 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 01.02.01.131 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 822 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 822 822 822 822 822 822 822 

Проект 01.02.01.132 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин. Салон кра-

соты 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 1 841 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 1 841 1 841 1 841 1 841 1 841 1 841 

Проект 01.02.01.133 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Кафе. Клуб              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 2 033 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 2 033 2 033 2 033 2 033 2 033 

Проект 01.02.01.134 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 817 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 817 817 817 817 817 

Проект 01.02.01.268 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина              

Всего стоимость проекта 856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 856 856 856 856 856 856 856 856 856 856 856 856 856 

Проект 01.02.01.269 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание Храма Покрова 

Пресвятой Богородицы 
             

Всего стоимость проекта 4 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 194 4 194 4 194 4 194 4 194 4 194 4 194 4 194 4 194 4 194 4 194 4 194 4 194 

Проект 01.02.01.270 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание детского обра-

зовательного учреждения 
             

Всего стоимость проекта 0 0 801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 

Проект 01.02.01.271 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание торгового 

назначения 
             

Всего стоимость проекта 0 0 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 

Проект 01.02.01.272 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Школа на 825 мест в 

микрорайоне 45-46 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 11 578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 11 578 11 578 11 578 11 578 11 578 11 578 11 578 11 578 11 578 11 578 

Проект 01.02.01.273 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здания центра детского 

творчества и бассейна с аквапарком 
             

Всего стоимость проекта 0 23 869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 23 869 23 869 23 869 23 869 23 869 23 869 23 869 23 869 23 869 23 869 23 869 23 869 

Проект 01.02.01.274 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание кафе               

Всего стоимость проекта 0 0 874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 874 874 874 874 874 874 874 874 874 874 874 

Проект 01.02.01.275 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: ТРК по ул. Транспорт-

ная 
             

Всего стоимость проекта 0 0 7 523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 7 523 7 523 7 523 7 523 7 523 7 523 7 523 7 523 7 523 7 523 7 523 

Проект 01.02.01.279 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Комплексная застройка 

микрорайона Л (кад. №42:30:0501045) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 132 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 132 63 132 63 132 

Проект 01.02.01.281 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Детский сад на 230 

мест в микрорайоне Б (кад. №42:30:0501002) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 4 423 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 4 423 4 423 4 423 4 423 4 423 4 423 4 423 4 423 

Проект 01.02.01.282 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Детский сад на 240 

мест в квартале Е (в границах кадастровых кварталов: 42:30:0501005, 42:30:0501012) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 4 423 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 4 423 4 423 4 423 4 423 4 423 4 423 4 423 4 423 

Проект 01.02.01.283 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание многоэтажного 

гаража-стоянки 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 0 2 924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 2 924 2 924 2 924 2 924 2 924 2 924 2 924 2 924 2 924 2 924 

Проект 01.02.01.284 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание оптово-склад-

ской базы 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 3 334 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 3 334 3 334 3 334 3 334 3 334 3 334 3 334 3 334 3 334 

Проект 01.02.01.285 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Часть жилого индиви-

дуального дома, заявитель - Мамедов Р.И.о. 
             

Всего стоимость проекта 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 

Проект 01.02.01.286 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заяви-

тель - ООО "ДЕПО" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 264 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 264 264 264 264 264 264 264 264 264 

Проект 01.02.01.287 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Аквапарк, заявитель - 

Комитет ГиЗР администрации 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 15 238 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 15 238 15 238 15 238 15 238 15 238 15 238 15 238 

Проект 01.02.01.288 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственная база, 

заявитель - Комитет ГиЗР Администрации  
             

Всего стоимость проекта 0 5 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 5 121 5 121 5 121 5 121 5 121 5 121 5 121 5 121 5 121 5 121 5 121 5 121 

Проект 01.02.01.289 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД № 1, МКД № 2, 

заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 3 975 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 3 975 3 975 3 975 3 975 3 975 3 975 3 975 3 975 3 975 

Проект 01.02.01.290 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Аквапарк, заявитель - 

Комитет ГиЗР администрации 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 14 605 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 14 605 14 605 14 605 14 605 14 605 14 605 14 605 14 605 

Проект 01.02.01.291 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект "Вокзал ст. 

Водная", заявитель - Западно-Сибирская дирекция пассажирских обустройств Центральной дирекции пассажирских обу-

стройств Филиала ОАО "РЖД" 

             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 133 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 133 133 133 133 133 133 133 133 

Проект 01.02.01.292 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заяви-

тель - Новокузнецкий филиал ФБУ "Кемеровский ЦСМ" 
             

Всего стоимость проекта 0 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 

Проект 01.02.01.293 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заяви-

тель - Рудаков И.Б. 
             

Всего стоимость проекта 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Проект 01.02.01.294 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заяви-

тель - ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России 
             

Всего стоимость проекта 0 1 654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 654 1 654 1 654 1 654 1 654 1 654 1 654 1 654 1 654 1 654 1 654 1 654 

Проект 01.02.01.295 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Торгово-офисное зда-

ние, заявитель - ООО "Идеал-Сибирь" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 199 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 199 199 199 199 199 199 199 199 

Проект 01.02.01.296 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Ледовая арена, заяви-

тель - Комитет ГиЗР администрации  
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 67 636 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 67 636 67 636 67 636 67 636 67 636 67 636 67 636 

Проект 01.02.01.297 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заяви-

тель - ООО "Базис ВВ" 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 0 847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 847 847 847 847 847 847 847 847 847 847 

Проект 01.02.01.298 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое встроенное 

помещение, заявитель - ООО "Бенком" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 

Проект 01.02.01.299 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Часовня, заявитель - 

Местная религиозная организация православное Сестричество  
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 173 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 173 173 173 173 173 173 173 173 

Проект 01.02.01.300 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - 

Хачатрян Г.А. 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 2 931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 2 931 2 931 2 931 2 931 2 931 2 931 2 931 2 931 2 931 2 931 

Проект 01.02.01.301 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Часовня, заявитель - 

Местная религиозная организация православный Приход храма Иверской иконы Божией Матери 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 373 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 373 373 373 373 373 373 373 373 

Проект 01.02.01.302 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Часть индивидуального 

жилого дома, заявитель - Назаров К.С. 
             

Всего стоимость проекта 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 

Проект 01.02.01.303 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД по пр. Куз-

нецкстроевский, 15-б (секции А, Б), заявитель - Ефремов А.Э. 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 4 188 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 4 188 4 188 4 188 4 188 4 188 4 188 4 188 4 188 

Проект 01.02.01.304 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение, 

заявитель - ИП Ибаев Ф.Б.о. 
             

Всего стоимость проекта 0 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473 

Проект 01.02.01.305 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Гаражный бокс, заяви-

тель - Дробот О.В. 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 265 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 265 265 265 265 265 265 265 265 

Проект 01.02.01.306 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Часть индивидуального 

жилого дома, заявитель - Безоян Л.А. 
             

Всего стоимость проекта 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 

Проект 01.02.01.307 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заяви-

тель - ООО "ГСК" 
             

Всего стоимость проекта 0 487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 

Проект 01.02.01.308 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Проектируемый мага-

зин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 231 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 231 1 231 1 231 1 231 1 231 1 231 1 231 1 231 1 231 

Проект 01.02.01.309 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Блок нежилых помеще-

ний "К4" (К4-1, К4-2, К4-3, К4-4, К4-5, К4-6, К4-7), заявитель - ООО "УК "СОЮЗ" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 7 793 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 7 793 7 793 7 793 7 793 7 793 7 793 7 793 7 793 

Проект 01.02.01.310 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилые здания, заяви-

тель - ООО "Мария-Ра" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 2 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 2 205 2 205 2 205 2 205 2 205 2 205 2 205 2 205 2 205 2 205 

Проект 01.02.01.311 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилые здания, заяви-

тель - ИП Ибаев Ф.Б.о. 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 

Проект 01.02.01.312 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение, 

заявитель - Рожнев В.И. 
             

Всего стоимость проекта 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Проект 01.02.01.313 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание, заявитель - 

МКОУ "Специальная школа № 30" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 655 1 655 1 655 1 655 1 655 1 655 1 655 1 655 1 655 1 655 

Проект 01.02.01.314 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заяви-

тель - Ивушкин К.А., Ивушкина Н.В. 
             

Всего стоимость проекта 0 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 

Проект 01.02.01.315 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заяви-

тель - МАУК МЗ "Кузнецкая крепость" 
             

Всего стоимость проекта 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Проект 01.02.01.328 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Торговый центр (заяви-

тель - ООО ХК "Новолекс") 
             

Всего стоимость проекта 0 0 17 974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 17 974 17 974 17 974 17 974 17 974 17 974 17 974 17 974 17 974 17 974 17 974 

Проект 01.02.01.353 Строительство участка теплотрассы от К-3 до МКД №1,2 по ул. Кузнецова, кв. 58-59              

Всего стоимость проекта 3 564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564               
Подгруппа проектов 01.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функцио-

нирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 01.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения 

потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 168 374 313 736 327 266 341 714 354 666 380 789 393 933 408 686 422 727 445 102 460 400 473 897 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 168 374 482 109 809 375 1 151 089 1 505 756 1 886 545 2 280 477 2 689 163 3 111 891 3 556 993 4 017 393 4 491 290 

Проект 01.02.03.625 Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне деятельности ООО «ТСН» (АО «Кузбассэнерго»)              

Всего стоимость проекта 0 168 374 313 736 327 266 341 714 354 666 380 789 393 933 408 686 422 727 445 102 460 400 473 897 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 168 374 482 109 809 375 1 151 089 1 505 756 1 886 545 2 280 477 2 689 163 3 111 891 3 556 993 4 017 393 4 491 290               
Подгруппа проектов 01.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обес-

печения перспективных приростов тепловой нагрузки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 10 627 172 481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 10 627 183 108 183 108 183 108 183 108 183 108 183 108 183 108 183 108 183 108 183 108 183 108 183 108 

Проект 01.02.04.603 НО-27 - НО-28 (2Dy 700)               

Всего стоимость проекта 273 4 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 273 4 704 4 704 4 704 4 704 4 704 4 704 4 704 4 704 4 704 4 704 4 704 4 704 

Проект 01.02.04.604 НО-28 - НО-29 (2Dy 700)               

Всего стоимость проекта 622 10 093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 622 10 715 10 715 10 715 10 715 10 715 10 715 10 715 10 715 10 715 10 715 10 715 10 715 

Проект 01.02.04.605 НО-29 - НО-30 (2Dy 700)               

Всего стоимость проекта 658 10 684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 658 11 343 11 343 11 343 11 343 11 343 11 343 11 343 11 343 11 343 11 343 11 343 11 343 

Проект 01.02.04.606 НО-30 - НО-31 (2Dy 700)               

Всего стоимость проекта 497 8 075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 497 8 572 8 572 8 572 8 572 8 572 8 572 8 572 8 572 8 572 8 572 8 572 8 572 

Проект 01.02.04.607 НО-31 - НО-32 (2Dy 700)               

Всего стоимость проекта 1 025 16 642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 025 17 667 17 667 17 667 17 667 17 667 17 667 17 667 17 667 17 667 17 667 17 667 17 667 

Проект 01.02.04.608 НО-32 - НО-33 (2Dy 700)               

Всего стоимость проекта 561 9 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 561 9 670 9 670 9 670 9 670 9 670 9 670 9 670 9 670 9 670 9 670 9 670 9 670 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 01.02.04.609 НО-33 - НО-34 (2Dy 700)               

Всего стоимость проекта 537 8 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 537 9 252 9 252 9 252 9 252 9 252 9 252 9 252 9 252 9 252 9 252 9 252 9 252 

Проект 01.02.04.610 НО-34 - НО-35 (2Dy 700)               

Всего стоимость проекта 1 007 16 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 007 17 354 17 354 17 354 17 354 17 354 17 354 17 354 17 354 17 354 17 354 17 354 17 354 

Проект 01.02.04.611 НО-35 - НО-36 (2Dy 700)               

Всего стоимость проекта 792 12 851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 792 13 642 13 642 13 642 13 642 13 642 13 642 13 642 13 642 13 642 13 642 13 642 13 642 

Проект 01.02.04.612 НО-36 - ТК-26 (2Ду-700 Топ)               

Всего стоимость проекта 1 001 16 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 001 17 249 17 249 17 249 17 249 17 249 17 249 17 249 17 249 17 249 17 249 17 249 17 249 

Проект 01.02.04.613 ТК-26 (2Ду-700 Топ)  - ТК-28 (2Ду-700 Топ)                

Всего стоимость проекта 1 687 27 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 687 29 062 29 062 29 062 29 062 29 062 29 062 29 062 29 062 29 062 29 062 29 062 29 062 

Проект 01.02.04.614 ТК-28 (2Ду-700 Топ)  - КСЗ-2               

Всего стоимость проекта 892 14 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 892 15 367 15 367 15 367 15 367 15 367 15 367 15 367 15 367 15 367 15 367 15 367 15 367 

Проект 01.02.04.615 ТК-XXIVА - ТК-XXV (2Dy-500)              

Всего стоимость проекта 440 7 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 440 7 580 7 580 7 580 7 580 7 580 7 580 7 580 7 580 7 580 7 580 7 580 7 580 

Проект 01.02.04.616 ТК-XXIVА - ТК-XXV (2Dy-500)              

Всего стоимость проекта 440 7 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 440 7 580 7 580 7 580 7 580 7 580 7 580 7 580 7 580 7 580 7 580 7 580 7 580 

Проект 01.02.04.617 ТК-XXV - ПНС-15               

Всего стоимость проекта 97 1 578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 97 1 675 1 675 1 675 1 675 1 675 1 675 1 675 1 675 1 675 1 675 1 675 1 675 

Проект 01.02.04.618 ТК-XXV - ПНС-15               

Всего стоимость проекта 97 1 578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 97 1 675 1 675 1 675 1 675 1 675 1 675 1 675 1 675 1 675 1 675 1 675 1 675               
Подгруппа проектов 01.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обес-

печения расчетных гидравлических режимов" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 01.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 01.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 01.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощ-

ности, в целях подключения новых потребителей" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 23 – Объем инвестиций по Филиалу АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (ранее - ООО "ТСН") на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №01                           

Всего стоимость проектов 93 282 406 827 341 677 384 200 370 650 395 305 540 518 398 265 411 536 422 727 508 234 460 400 473 897 

Всего смета проектов накопленным итогом 93 282 500 109 841 786 1 225 986 1 596 636 1 991 941 2 532 458 2 930 723 3 342 260 3 764 987 4 273 221 4 733 621 5 207 518 

Группа проектов 01.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                           

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Группа проектов 01.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                           

Всего стоимость группы проектов 93 282 406 827 341 677 384 200 370 650 395 305 540 518 398 265 411 536 422 727 508 234 460 400 473 897 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 93 282 500 109 841 786 1 225 986 1 596 636 1 991 941 2 532 458 2 930 723 3 342 260 3 764 987 4 273 221 4 733 621 5 207 518 

Подгруппа проектов 01.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой 

нагрузки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 82 655 65 973 27 941 56 934 28 936 40 638 159 729 4 332 2 850 0 63 132 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 82 655 148 628 176 569 233 503 262 439 303 077 462 806 467 139 469 989 469 989 533 121 533 121 533 121 

Проект 01.02.01.1 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Офисное здание, заяви-

тель - МП "ССК" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 4 062 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 4 062 4 062 4 062 4 062 4 062 4 062 4 062 4 062 

Проект 01.02.01.2 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание школы, заявитель 

- МП "ССК" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 14 844 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 14 844 14 844 14 844 14 844 14 844 14 844 14 844 14 844 14 844 

Проект 01.02.01.4 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Проектируемое здание 

фитнес-центра, заявитель - МП "ССК" 
             

Всего стоимость проекта 5 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 5 492 5 492 5 492 5 492 5 492 5 492 5 492 5 492 5 492 5 492 5 492 5 492 5 492 

Проект 01.02.01.5 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание гаража-стоянки-

спорткомплекса, заявитель - МП "ССК" 
             

Всего стоимость проекта 543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 

Проект 01.02.01.6 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание склада, заявитель - 

Макулов А.П. 
             

Всего стоимость проекта 1 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 203 1 203 1 203 1 203 1 203 1 203 1 203 1 203 1 203 1 203 1 203 1 203 1 203 

Проект 01.02.01.7 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Торгово-офисное здание, 

заявитель - ООО "Идеал-Сибирь" 
             

Всего стоимость проекта 572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 572 572 572 572 572 572 572 572 572 572 572 572 572 

Проект 01.02.01.9 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Спортивный комплекс 

"Фитнес клуб WorldClass", заявитель - Ратников Е.А. 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 10 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 10 215 10 215 10 215 10 215 10 215 10 215 10 215 10 215 10 215 10 215 

Проект 01.02.01.10 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административное зда-

ние, заявитель - МП "ССК" 
             

Всего стоимость проекта 2 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 160 2 160 2 160 2 160 2 160 2 160 2 160 2 160 2 160 2 160 2 160 2 160 2 160 

Проект 01.02.01.11 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Гараж, заявитель - Маль-

цева Г.П. 
             

Всего стоимость проекта 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 

Проект 01.02.01.12 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание кафе на 35 поса-

дочных мест 
             

Всего стоимость проекта 731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 

Проект 01.02.01.13 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект незавершенного 

строительства, заявитель - ООО "Компания Холидей" 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 0 11 861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 11 861 11 861 11 861 11 861 11 861 11 861 11 861 11 861 11 861 11 861 

Проект 01.02.01.14 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жи-

лой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями МКД 39/2 (секции А, Б, В) 
             

Всего стоимость проекта 9 971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 9 971 9 971 9 971 9 971 9 971 9 971 9 971 9 971 9 971 9 971 9 971 9 971 9 971 

Проект 01.02.01.15 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание физкультурно-

образовательного комплекса и школы по настольному теннису и стрельбе из лука, заявитель - МП "ССК" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 2 492 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 2 492 2 492 2 492 2 492 2 492 2 492 

Проект 01.02.01.16 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект незавершенного 

строительства, заявитель - ООО ХК "Новолекс" 
             

Всего стоимость проекта 1 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 338 1 338 1 338 1 338 1 338 1 338 1 338 1 338 1 338 1 338 1 338 1 338 1 338 

Проект 01.02.01.17 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жи-

лой дом "Л5" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - МП "ССК" 
             

Всего стоимость проекта 4 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 293 4 293 4 293 4 293 4 293 4 293 4 293 4 293 4 293 4 293 4 293 4 293 4 293 

Проект 01.02.01.18 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальные жилые 

дома, заявитель - МП "ССК" 
             

Всего стоимость проекта 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 

Проект 01.02.01.20 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственные зда-

ния нефтебазы, заявитель - АО "ГСПИ" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 5 888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 5 888 5 888 5 888 5 888 5 888 5 888 5 888 5 888 5 888 5 888 

Проект 01.02.01.21 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин-пекарня север-

нее МКД № 15 по ул. Павловского, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка 
             

Всего стоимость проекта 2 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 

Проект 01.02.01.22 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "Д1" со встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" 
             

Всего стоимость проекта 3 549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 549 3 549 3 549 3 549 3 549 3 549 3 549 3 549 3 549 3 549 3 549 3 549 3 549 

Проект 01.02.01.23 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "Д2" со встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" 
             

Всего стоимость проекта 6 776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 

Проект 01.02.01.24 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "Д3" со встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" 
             

Всего стоимость проекта 6 776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 

Проект 01.02.01.25 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "Д4" со встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" 
             

Всего стоимость проекта 6 776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 6 776 

Проект 01.02.01.26 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "Д5" со встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" 
             

Всего стоимость проекта 0 7 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 7 020 7 020 7 020 7 020 7 020 7 020 7 020 7 020 7 020 7 020 7 020 7 020 

Проект 01.02.01.27 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "Д6" со встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" 
             

Всего стоимость проекта 0 3 669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 669 3 669 3 669 3 669 3 669 3 669 3 669 3 669 3 669 3 669 3 669 3 669 

Проект 01.02.01.28 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "Р" со встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" 
             

Всего стоимость проекта 0 6 471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 6 471 6 471 6 471 6 471 6 471 6 471 6 471 6 471 6 471 6 471 6 471 6 471 

Проект 01.02.01.29 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД по пр. Куз-

нецкстроевский, 15а, заявитель - ООО "НДСК" им. Косилова А.В. 
             

Всего стоимость проекта 0 4 503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 503 4 503 4 503 4 503 4 503 4 503 4 503 4 503 4 503 4 503 4 503 4 503 

Проект 01.02.01.30 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственный га-

раж, заявитель - Комитет ГиЗР администрации 
             

Всего стоимость проекта 0 6 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 6 334 6 334 6 334 6 334 6 334 6 334 6 334 6 334 6 334 6 334 6 334 6 334 

Проект 01.02.01.31 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Гараж, гараж-стоянка, 

здание проходной, заявитель - ООО "УК "Неотранс" 
             

Всего стоимость проекта 1 932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 932 1 932 1 932 1 932 1 932 1 932 1 932 1 932 1 932 1 932 1 932 1 932 1 932 

Проект 01.02.01.32 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - Коми-

тет ГиЗР администрации г. Новокузнецка (взамен исх.3-9.2/1-48326/18-0-0) 
             

Всего стоимость проекта 0 1 859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 859 1 859 1 859 1 859 1 859 1 859 1 859 1 859 1 859 1 859 1 859 1 859 

Проект 01.02.01.33 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - Коми-

тет ГиЗР администрации г. Новокузнецка (взамен исх.3-9.2/1-48326/18-0-0) 
             

Всего стоимость проекта 0 1 859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 859 1 859 1 859 1 859 1 859 1 859 1 859 1 859 1 859 1 859 1 859 1 859 

Проект 01.02.01.34 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Кафе "Легенда", заяви-

тель - Исмаилов Н.А.о. 
             

Всего стоимость проекта 0 0 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 

Проект 01.02.01.35 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "№ 1", заявитель - 

ООО "УК "СОЮЗ" 
             

Всего стоимость проекта 8 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 8 186 8 186 8 186 8 186 8 186 8 186 8 186 8 186 8 186 8 186 8 186 8 186 8 186 

Проект 01.02.01.36 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "№ 2", заявитель - 

ООО "УК "СОЮЗ" 
             

Всего стоимость проекта 8 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 8 186 8 186 8 186 8 186 8 186 8 186 8 186 8 186 8 186 8 186 8 186 8 186 8 186 

Проект 01.02.01.37 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - 

Комитет ГиЗР администрации  

г. Новокузнецка 

             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 2 791 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 2 791 2 791 2 791 2 791 2 791 2 791 2 791 2 791 2 791 

Проект 01.02.01.38 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - 

Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 2 498 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 2 498 2 498 2 498 2 498 2 498 2 498 2 498 2 498 2 498 

Проект 01.02.01.39 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заяви-

тель - ООО "КОНТАКТ" 
             

Всего стоимость проекта 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 805 805 805 805 805 805 805 805 805 805 805 805 805 

Проект 01.02.01.40 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилые здания, заяви-

тель - ООО "Мария-Ра" 
             

Всего стоимость проекта 1 979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 979 1 979 1 979 1 979 1 979 1 979 1 979 1 979 1 979 1 979 1 979 1 979 1 979 

Проект 01.02.01.41 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание склада, заявитель 

- Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 7 657 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 7 657 7 657 7 657 7 657 7 657 7 657 7 657 

Проект 01.02.01.42 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - ООО 

"НДСК" им. А.В. Косилова 
             

Всего стоимость проекта 0 1 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 

Проект 01.02.01.43 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Ледовая арена, заявитель 

- Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 67 636 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 67 636 67 636 67 636 67 636 67 636 67 636 67 636 

Проект 01.02.01.77 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание торгового назна-

чения 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 739 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 739 739 739 739 739 739 739 

Проект 01.02.01.95 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жи-

лой дом 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 6 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 6 320 6 320 6 320 6 320 6 320 6 320 6 320 6 320 6 320 6 320 

Проект 01.02.01.131 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 822 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 822 822 822 822 822 822 822 

Проект 01.02.01.132 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин. Салон кра-

соты 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 1 841 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 1 841 1 841 1 841 1 841 1 841 1 841 

Проект 01.02.01.133 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Кафе. Клуб              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 2 033 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 2 033 2 033 2 033 2 033 2 033 

Проект 01.02.01.134 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 817 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 817 817 817 817 817 

Проект 01.02.01.268 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина              

Всего стоимость проекта 856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 856 856 856 856 856 856 856 856 856 856 856 856 856 

Проект 01.02.01.269 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание Храма Покрова 

Пресвятой Богородицы 
             

Всего стоимость проекта 4 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 194 4 194 4 194 4 194 4 194 4 194 4 194 4 194 4 194 4 194 4 194 4 194 4 194 

Проект 01.02.01.270 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание детского обра-

зовательного учреждения 
             

Всего стоимость проекта 0 0 801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 

Проект 01.02.01.271 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание торгового 

назначения 
             

Всего стоимость проекта 0 0 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 

Проект 01.02.01.272 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Школа на 825 мест в 

микрорайоне 45-46 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 11 578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 11 578 11 578 11 578 11 578 11 578 11 578 11 578 11 578 11 578 11 578 

Проект 01.02.01.273 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здания центра детского 

творчества и бассейна с аквапарком 
             

Всего стоимость проекта 0 23 869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 23 869 23 869 23 869 23 869 23 869 23 869 23 869 23 869 23 869 23 869 23 869 23 869 

Проект 01.02.01.274 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание кафе               

Всего стоимость проекта 0 0 874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 874 874 874 874 874 874 874 874 874 874 874 

Проект 01.02.01.275 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: ТРК по ул. Транспорт-

ная 
             

Всего стоимость проекта 0 0 7 523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 7 523 7 523 7 523 7 523 7 523 7 523 7 523 7 523 7 523 7 523 7 523 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 01.02.01.279 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Комплексная застройка 

микрорайона Л (кад. №42:30:0501045) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 132 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 132 63 132 63 132 

Проект 01.02.01.281 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Детский сад на 230 

мест в микрорайоне Б (кад. №42:30:0501002) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 4 423 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 4 423 4 423 4 423 4 423 4 423 4 423 4 423 4 423 

Проект 01.02.01.282 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Детский сад на 240 

мест в квартале Е (в границах кадастровых кварталов: 42:30:0501005, 42:30:0501012) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 4 423 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 4 423 4 423 4 423 4 423 4 423 4 423 4 423 4 423 

Проект 01.02.01.283 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание многоэтажного 

гаража-стоянки 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 2 924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 2 924 2 924 2 924 2 924 2 924 2 924 2 924 2 924 2 924 2 924 

Проект 01.02.01.284 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание оптово-склад-

ской базы 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 3 334 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 3 334 3 334 3 334 3 334 3 334 3 334 3 334 3 334 3 334 

Проект 01.02.01.285 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Часть жилого индиви-

дуального дома, заявитель - Мамедов Р.И.о. 
             

Всего стоимость проекта 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 

Проект 01.02.01.286 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заяви-

тель - ООО "ДЕПО" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 264 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 264 264 264 264 264 264 264 264 264 

Проект 01.02.01.287 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Аквапарк, заявитель - 

Комитет ГиЗР администрации 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 15 238 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 15 238 15 238 15 238 15 238 15 238 15 238 15 238 

Проект 01.02.01.288 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственная база, 

заявитель - Комитет ГиЗР Администрации  
             

Всего стоимость проекта 0 5 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 5 121 5 121 5 121 5 121 5 121 5 121 5 121 5 121 5 121 5 121 5 121 5 121 

Проект 01.02.01.289 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД № 1, МКД № 2, 

заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 3 975 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 3 975 3 975 3 975 3 975 3 975 3 975 3 975 3 975 3 975 

Проект 01.02.01.290 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Аквапарк, заявитель - 

Комитет ГиЗР администрации 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 14 605 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 14 605 14 605 14 605 14 605 14 605 14 605 14 605 14 605 

Проект 01.02.01.291 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект "Вокзал ст. 

Водная", заявитель - Западно-Сибирская дирекция пассажирских обустройств Центральной дирекции пассажирских обу-

стройств Филиала ОАО "РЖД" 

             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 133 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 133 133 133 133 133 133 133 133 

Проект 01.02.01.292 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заяви-

тель - Новокузнецкий филиал ФБУ "Кемеровский ЦСМ" 
             

Всего стоимость проекта 0 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 

Проект 01.02.01.293 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заяви-

тель - Рудаков И.Б. 
             

Всего стоимость проекта 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 01.02.01.294 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заяви-

тель - ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России 
             

Всего стоимость проекта 0 1 654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 654 1 654 1 654 1 654 1 654 1 654 1 654 1 654 1 654 1 654 1 654 1 654 

Проект 01.02.01.295 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Торгово-офисное зда-

ние, заявитель - ООО "Идеал-Сибирь" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 199 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 199 199 199 199 199 199 199 199 

Проект 01.02.01.296 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Ледовая арена, заяви-

тель - Комитет ГиЗР администрации  
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 67 636 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 67 636 67 636 67 636 67 636 67 636 67 636 67 636 

Проект 01.02.01.297 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заяви-

тель - ООО "Базис ВВ" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 847 847 847 847 847 847 847 847 847 847 

Проект 01.02.01.298 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое встроенное 

помещение, заявитель - ООО "Бенком" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 

Проект 01.02.01.299 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Часовня, заявитель - 

Местная религиозная организация православное Сестричество  
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 173 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 173 173 173 173 173 173 173 173 

Проект 01.02.01.300 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - 

Хачатрян Г.А. 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 2 931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 2 931 2 931 2 931 2 931 2 931 2 931 2 931 2 931 2 931 2 931 

Проект 01.02.01.301 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Часовня, заявитель - 

Местная религиозная организация православный Приход храма Иверской иконы Божией Матери 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 373 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 373 373 373 373 373 373 373 373 

Проект 01.02.01.302 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Часть индивидуального 

жилого дома, заявитель - Назаров К.С. 
             

Всего стоимость проекта 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 

Проект 01.02.01.303 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД по пр. Куз-

нецкстроевский, 15-б (секции А, Б), заявитель - Ефремов А.Э. 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 4 188 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 4 188 4 188 4 188 4 188 4 188 4 188 4 188 4 188 

Проект 01.02.01.304 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение, 

заявитель - ИП Ибаев Ф.Б.о. 
             

Всего стоимость проекта 0 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473 

Проект 01.02.01.305 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Гаражный бокс, заяви-

тель - Дробот О.В. 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 265 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 265 265 265 265 265 265 265 265 

Проект 01.02.01.306 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Часть индивидуального 

жилого дома, заявитель - Безоян Л.А. 
             

Всего стоимость проекта 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 

Проект 01.02.01.307 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заяви-

тель - ООО "ГСК" 
             

Всего стоимость проекта 0 487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 
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Проект 01.02.01.308 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Проектируемый мага-

зин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 231 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 231 1 231 1 231 1 231 1 231 1 231 1 231 1 231 1 231 

Проект 01.02.01.309 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Блок нежилых помеще-

ний "К4" (К4-1, К4-2, К4-3, К4-4, К4-5, К4-6, К4-7), заявитель - ООО "УК "СОЮЗ" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 7 793 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 7 793 7 793 7 793 7 793 7 793 7 793 7 793 7 793 

Проект 01.02.01.310 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилые здания, заяви-

тель - ООО "Мария-Ра" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 2 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 2 205 2 205 2 205 2 205 2 205 2 205 2 205 2 205 2 205 2 205 

Проект 01.02.01.311 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилые здания, заяви-

тель - ИП Ибаев Ф.Б.о. 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 

Проект 01.02.01.312 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение, 

заявитель - Рожнев В.И. 
             

Всего стоимость проекта 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Проект 01.02.01.313 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание, заявитель - 

МКОУ "Специальная школа № 30" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 655 1 655 1 655 1 655 1 655 1 655 1 655 1 655 1 655 1 655 

Проект 01.02.01.314 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заяви-

тель - Ивушкин К.А., Ивушкина Н.В. 
             

Всего стоимость проекта 0 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 

Проект 01.02.01.315 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заяви-

тель - МАУК МЗ "Кузнецкая крепость" 
             

Всего стоимость проекта 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Проект 01.02.01.328 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Торговый центр (заяви-

тель - ООО ХК "Новолекс") 
             

Всего стоимость проекта 0 0 17 974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 17 974 17 974 17 974 17 974 17 974 17 974 17 974 17 974 17 974 17 974 17 974 

Проект 01.02.01.353 Строительство участка теплотрассы от К-3 до МКД №1,2 по ул. Кузнецова, кв. 58-59              

Всего стоимость проекта 3 564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564               
Подгруппа проектов 01.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функцио-

нирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 01.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения 

потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 168 374 313 736 327 266 341 714 354 666 380 789 393 933 408 686 422 727 445 102 460 400 473 897 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 168 374 482 109 809 375 1 151 089 1 505 756 1 886 545 2 280 477 2 689 163 3 111 891 3 556 993 4 017 393 4 491 290 

Проект 01.02.03.625 Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне деятельности ООО «ТСН» (АО «Кузбассэнерго»)              

Всего стоимость проекта 0 168 374 313 736 327 266 341 714 354 666 380 789 393 933 408 686 422 727 445 102 460 400 473 897 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 168 374 482 109 809 375 1 151 089 1 505 756 1 886 545 2 280 477 2 689 163 3 111 891 3 556 993 4 017 393 4 491 290               
Подгруппа проектов 01.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обес-

печения перспективных приростов тепловой нагрузки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 10 627 172 481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 10 627 183 108 183 108 183 108 183 108 183 108 183 108 183 108 183 108 183 108 183 108 183 108 183 108 

Проект 01.02.04.603 НО-27 - НО-28 (2Dy 700)               

Всего стоимость проекта 273 4 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 273 4 704 4 704 4 704 4 704 4 704 4 704 4 704 4 704 4 704 4 704 4 704 4 704 
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Проект 01.02.04.604 НО-28 - НО-29 (2Dy 700)               

Всего стоимость проекта 622 10 093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 622 10 715 10 715 10 715 10 715 10 715 10 715 10 715 10 715 10 715 10 715 10 715 10 715 

Проект 01.02.04.605 НО-29 - НО-30 (2Dy 700)               

Всего стоимость проекта 658 10 684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 658 11 343 11 343 11 343 11 343 11 343 11 343 11 343 11 343 11 343 11 343 11 343 11 343 

Проект 01.02.04.606 НО-30 - НО-31 (2Dy 700)               

Всего стоимость проекта 497 8 075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 497 8 572 8 572 8 572 8 572 8 572 8 572 8 572 8 572 8 572 8 572 8 572 8 572 

Проект 01.02.04.607 НО-31 - НО-32 (2Dy 700)               

Всего стоимость проекта 1 025 16 642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 025 17 667 17 667 17 667 17 667 17 667 17 667 17 667 17 667 17 667 17 667 17 667 17 667 

Проект 01.02.04.608 НО-32 - НО-33 (2Dy 700)               

Всего стоимость проекта 561 9 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 561 9 670 9 670 9 670 9 670 9 670 9 670 9 670 9 670 9 670 9 670 9 670 9 670 

Проект 01.02.04.609 НО-33 - НО-34 (2Dy 700)               

Всего стоимость проекта 537 8 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 537 9 252 9 252 9 252 9 252 9 252 9 252 9 252 9 252 9 252 9 252 9 252 9 252 

Проект 01.02.04.610 НО-34 - НО-35 (2Dy 700)               

Всего стоимость проекта 1 007 16 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 007 17 354 17 354 17 354 17 354 17 354 17 354 17 354 17 354 17 354 17 354 17 354 17 354 

Проект 01.02.04.611 НО-35 - НО-36 (2Dy 700)               

Всего стоимость проекта 792 12 851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 792 13 642 13 642 13 642 13 642 13 642 13 642 13 642 13 642 13 642 13 642 13 642 13 642 

Проект 01.02.04.612 НО-36 - ТК-26 (2Ду-700 Топ)               

Всего стоимость проекта 1 001 16 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 001 17 249 17 249 17 249 17 249 17 249 17 249 17 249 17 249 17 249 17 249 17 249 17 249 

Проект 01.02.04.613 ТК-26 (2Ду-700 Топ)  - ТК-28 (2Ду-700 Топ)                

Всего стоимость проекта 1 687 27 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 687 29 062 29 062 29 062 29 062 29 062 29 062 29 062 29 062 29 062 29 062 29 062 29 062 

Проект 01.02.04.614 ТК-28 (2Ду-700 Топ)  - КСЗ-2               

Всего стоимость проекта 892 14 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 892 15 367 15 367 15 367 15 367 15 367 15 367 15 367 15 367 15 367 15 367 15 367 15 367 

Проект 01.02.04.615 ТК-XXIVА - ТК-XXV (2Dy-500)              

Всего стоимость проекта 440 7 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 440 7 580 7 580 7 580 7 580 7 580 7 580 7 580 7 580 7 580 7 580 7 580 7 580 

Проект 01.02.04.616 ТК-XXIVА - ТК-XXV (2Dy-500)              

Всего стоимость проекта 440 7 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 440 7 580 7 580 7 580 7 580 7 580 7 580 7 580 7 580 7 580 7 580 7 580 7 580 

Проект 01.02.04.617 ТК-XXV - ПНС-15               

Всего стоимость проекта 97 1 578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 97 1 675 1 675 1 675 1 675 1 675 1 675 1 675 1 675 1 675 1 675 1 675 1 675 

Проект 01.02.04.618 ТК-XXV - ПНС-15               

Всего стоимость проекта 97 1 578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 97 1 675 1 675 1 675 1 675 1 675 1 675 1 675 1 675 1 675 1 675 1 675 1 675               
Подгруппа проектов 01.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обес-

печения расчетных гидравлических режимов" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 01.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 01.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Подгруппа проектов 01.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощ-

ности, в целях подключения новых потребителей" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 24 – Объем инвестиций по АО "Кузнецкая ТЭЦ" на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №01                           

Всего стоимость проектов 0 83 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего смета проектов накопленным итогом 0 83 960 83 960 83 960 83 960 83 960 83 960 83 960 83 960 83 960 83 960 83 960 83 960 

Группа проектов 01.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                           

Всего стоимость группы проектов 0 83 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 83 960 83 960 83 960 83 960 83 960 83 960 83 960 83 960 83 960 83 960 83 960 83 960 

Подгруппа проектов 01.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 01.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 0 23 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 23 496 23 496 23 496 23 496 23 496 23 496 23 496 23 496 23 496 23 496 23 496 23 496 

Проект 01.01.02.001 КТЭЦ. Реконструкция ЗШО №2 путем вывоза ЗШМ и рекультивации ими нарушенных земель г. Новокузнецка              

Всего стоимость проекта 0 23 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 23 496 23 496 23 496 23 496 23 496 23 496 23 496 23 496 23 496 23 496 23 496 23 496               
Подгруппа проектов 01.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 0 45 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 45 600 45 600 45 600 45 600 45 600 45 600 45 600 45 600 45 600 45 600 45 600 45 600 

Проект 01.01.03.002 КТЭЦ. Техническое перевооружение паропровода №3 100 атм.              

Всего стоимость проекта 0 33 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 33 600 33 600 33 600 33 600 33 600 33 600 33 600 33 600 33 600 33 600 33 600 33 600 

Проект 01.01.03.003 КТЭЦ. Техническое перевооружение парового коллектора котла №18              

Всего стоимость проекта 0 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000               
Подгруппа проектов 01.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 0 14 864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 14 864 14 864 14 864 14 864 14 864 14 864 14 864 14 864 14 864 14 864 14 864 14 864 

Проект 01.01.04.004 КТЭЦ. Установка средств автоматического газового контроля загазованности по ПДК в производственных помещениях, пунктах слива и 

складах, расположенных на открытых площадках на ХВО и ОВК-1 
             

Всего стоимость проекта 0 9 791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 9 791 9 791 9 791 9 791 9 791 9 791 9 791 9 791 9 791 9 791 9 791 9 791 

Проект 01.01.04.005 КТЭЦ. Модернизация системы пожарной сигнализации и системы пожаротушения кабельных туннелей водогрейной котельной              

Всего стоимость проекта 0 1 068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 068 1 068 1 068 1 068 1 068 1 068 1 068 1 068 1 068 1 068 1 068 1 068 

Проект 01.01.04.006 КТЭЦ. Модернизация системы пожарной сигнализации и системы пожаротушения мазутонасосной №3              

Всего стоимость проекта 0 2 670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 670 2 670 2 670 2 670 2 670 2 670 2 670 2 670 2 670 2 670 2 670 2 670 

Проект 01.01.04.007 КТЭЦ. Модернизация систем пожарной сигнализации и системы пожаротушения по трактам топливоподачи. ПИР.              

Всего стоимость проекта 0 1 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 336 1 336 1 336 1 336 1 336 1 336 1 336 1 336 1 336 1 336 1 336 1 336                             
Группа проектов 01.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                           

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 25 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне 

деятельности единой теплоснабжающей организации № 02, (ООО «КузнецкТеплоСбыт»), тыс. руб. 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №02                           

Всего стоимость проектов 289 406 338 901 375 085 463 742 454 275 436 741 431 312 432 259 474 992 462 722 548 842 563 645 596 603 

Всего смета проектов накопленным итогом 289 406 628 307 1 003 392 1 467 134 1 921 408 2 358 150 2 789 462 3 221 721 3 696 713 4 159 435 4 708 277 5 271 922 5 868 526 

Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                           

Всего стоимость группы проектов 176 552 148 478 214 302 322 441 240 418 259 316 272 180 286 068 316 500 304 137 379 862 386 328 412 936 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 176 552 325 030 539 332 861 773 1 102 191 1 361 507 1 633 687 1 919 755 2 236 255 2 540 392 2 920 254 3 306 583 3 719 519 

Подгруппа проектов 02.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников 

комбинированной выработки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 02.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбини-

рованной выработки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 52 279 67 418 96 027 148 383 92 811 91 714 174 109 210 640 314 173 152 220 260 545 291 351 284 149 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 52 279 119 697 215 724 364 106 456 918 548 631 722 741 933 380 1 247 553 1 399 773 1 660 319 1 951 669 2 235 819 

Проект 02.01.02.001 ЗС ТЭЦ. Замена паропроводов 1 категории: Паропровод КА8 (Котельный цех)              

Всего стоимость проекта 650 21 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 650 21 780 21 780 21 780 21 780 21 780 21 780 21 780 21 780 21 780 21 780 21 780 21 780 

Проект 02.01.02.002 ЗС ТЭЦ. Замена паропроводов 1 категории: Паропровод ТГ-5 (Турбинный цех)              

Всего стоимость проекта 0 0 24 887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 24 887 24 887 24 887 24 887 24 887 24 887 24 887 24 887 24 887 24 887 24 887 

Проект 02.01.02.003 ЗС ТЭЦ. Замена паропроводов 1 категории: Магистральный паропровод ТГ-5 (Турбинный цех)              

Всего стоимость проекта 0 23 999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 23 999 23 999 23 999 23 999 23 999 23 999 23 999 23 999 23 999 23 999 23 999 23 999 

Проект 02.01.02.004 ЗС ТЭЦ. Замена паропроводов 1 категории: Магистральный трубопровод ТГ-4 и к РОУ N 4 (левый) 

(Турбинный цех) 
             

Всего стоимость проекта 25 058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 25 058 25 058 25 058 25 058 25 058 25 058 25 058 25 058 25 058 25 058 25 058 25 058 25 058 

Проект 02.01.02.005 ЗС ТЭЦ. Замена паропроводов 1 категории: Магистральный трубопровод ТГ-4 и к РОУ N 4 (правый) 

(Турбинный цех) 
             

Всего стоимость проекта 20 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 20 950 20 950 20 950 20 950 20 950 20 950 20 950 20 950 20 950 20 950 20 950 20 950 20 950 

Проект 02.01.02.006 ЗС ТЭЦ. Замена паропроводов 1 категории: Паропровод ТГ-6 (Турбинный цех)              

Всего стоимость проекта 0 576 0 26 685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 576 576 27 262 27 262 27 262 27 262 27 262 27 262 27 262 27 262 27 262 27 262 

Проект 02.01.02.007 ЗС ТЭЦ. Замена паропроводов 1 категории: Прочие паропроводы (Турбинный и котельный цех)              

Всего стоимость проекта 869 1 747 47 641 24 797 30 195 31 342 32 699 0 0 73 840 0 0 41 566 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 869 2 616 50 257 75 054 105 249 136 591 169 290 169 290 169 290 243 130 243 130 243 130 284 697 

Проект 02.01.02.008 ЗС ТЭЦ. Замена трубопроводов 4 категории: Прочие паропроводы (Турбинный, котельный химиче-

ский цех) 
             

Всего стоимость проекта 0 1 774 2 299 0 14 850 12 845 6 969 7 263 0 12 710 18 889 0 14 310 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 774 4 073 4 073 18 923 31 768 38 737 46 000 46 000 58 710 77 599 77 599 91 909 

Проект 02.01.02.009 ЗС ТЭЦ. Замена оборудования топливоподачи (качающие питатели, вагонные весы, молотковые дро-

билки, дробильно-фрейзерные машины, металлоуловители конвейеров, пробоотборочный комплекс) 
             

Всего стоимость проекта 1 879 266 0 572 15 840 16 442 8 041 17 879 0 9 079 18 889 0 10 221 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 879 2 145 2 145 2 718 18 557 34 999 43 040 60 919 60 919 69 998 88 887 88 887 99 108 

Проект 02.01.02.010 ЗС ТЭЦ. Замена вагоноопрокидывателей и вагонотолкателей ЦТП              

Всего стоимость проекта 0 0 0 81 068 0 0 107 210 0 0 4 842 6 296 0 136 283 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 81 068 81 068 81 068 188 278 188 278 188 278 193 120 199 417 199 417 335 699 

Проект 02.01.02.011 ЗС ТЭЦ. Замена бакового хозяйства котельного, турбинного и химического цехов              

Всего стоимость проекта 1 098 16 025 4 599 11 922 12 375 12 845 0 5 587 0 15 131 15 741 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 098 17 123 21 721 33 643 46 018 58 863 58 863 64 450 64 450 79 581 95 322 95 322 95 322 

Проект 02.01.02.012 ЗС ТЭЦ. Замена систем возбуждения турбогенераторов              

Всего стоимость проекта 0 0 4 599 3 338 8 415 8 735 0 9 498 0 10 289 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 4 599 7 937 16 352 25 086 25 086 34 585 34 585 44 874 44 874 44 874 44 874 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.01.02.013 ЗС ТЭЦ. Замена релейной защиты трансформаторов, турбогенераторов, высоковольтных линий              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 980 4 110 2 144 0 0 4 842 0 2 620 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 980 6 090 8 235 8 235 8 235 13 077 13 077 15 697 15 697 

Проект 02.01.02.014 ЗС ТЭЦ. Разгрузчик жидких реагентов ХВО-1              

Всего стоимость проекта 1 475 1 457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 475 2 933 2 933 2 933 2 933 2 933 2 933 2 933 2 933 2 933 2 933 2 933 2 933 

Проект 02.01.02.015 ЗС ТЭЦ. Замена/установка насосного оборудования цеха топливоподачи, турбинного, котельного, 

электрического и химического цехов с обвязкой 
             

Всего стоимость проекта 300 443 12 002 0 2 227 2 312 429 0 0 2 724 3 148 524 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 300 743 12 745 12 745 14 973 17 285 17 714 17 714 17 714 20 437 23 586 24 110 24 110 

Проект 02.01.02.016 ЗС ТЭЦ. Замена турбогенераторов              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 10 721 167 618 232 721 12 105 188 892 262 006 13 628 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 10 721 178 339 411 059 423 164 612 057 874 063 887 691 

Проект 02.01.02.017 ЗС ТЭЦ. Реконструкция схемы дозирования реагентов для подготовки химобессоленной и химочи-

щенной воды 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 2 970 3 083 1 608 0 0 3 631 5 541 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 2 970 6 053 7 661 7 661 7 661 11 292 16 833 16 833 16 833 

Проект 02.01.02.018 ЗС ТЭЦ. Реконструкция мельниц котлоагрегатов 2 очереди, включая маслохозяйство              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 3 960 0 4 288 2 794 81 452 3 026 3 148 26 201 68 141 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 3 960 3 960 8 248 11 042 92 494 95 520 98 669 124 869 193 011               
Подгруппа проектов 02.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источ-

ников комбинированной выработки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 02.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбини-

рованной выработки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 124 274 81 059 118 275 174 058 147 607 167 602 98 070 75 428 2 327 151 917 119 317 94 977 128 787 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 124 274 205 333 323 609 497 667 645 274 812 876 910 946 986 374 988 702 1 140 619 1 259 936 1 354 913 1 483 700 

Проект 02.01.04.019 ЗС ТЭЦ. Восстановление и модернизация пиковых бойлеров               

Всего стоимость проекта 0 0 6 898 7 153 14 850 15 414 0 0 0 9 079 0 0 10 221 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 6 898 14 051 28 901 44 315 44 315 44 315 44 315 53 394 53 394 53 394 63 615 

Проект 02.01.04.020 ЗС ТЭЦ. Модернизация вспомогательного оборудования котельного, турбинного, химического цехов              

Всего стоимость проекта 553 10 129 0 7 153 7 425 7 707 0 0 0 9 079 18 889 9 825 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 553 10 682 10 682 17 835 25 260 32 967 32 967 32 967 32 967 42 046 60 935 70 761 70 761 

Проект 02.01.04.021 ЗС ТЭЦ. Модернизация электрофильтров котлоагрегатов 2 очереди              

Всего стоимость проекта 84 573 0 0 100 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 84 573 84 573 84 573 184 716 184 716 184 716 184 716 184 716 184 716 184 716 184 716 184 716 184 716 

Проект 02.01.04.022 ЗС ТЭЦ. Природоохранные мероприятия              

Всего стоимость проекта 0 2 217 26 304 0 0 0 0 0 0 7 263 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 217 28 521 28 521 28 521 28 521 28 521 28 521 28 521 35 784 35 784 35 784 35 784 

Проект 02.01.04.023 ЗС ТЭЦ. Мероприятия по улучшению условий труда              

Всего стоимость проекта 288 1 596 0 0 7 425 5 138 0 0 0 5 145 6 296 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 288 1 885 1 885 1 885 9 310 14 448 14 448 14 448 14 448 19 592 25 889 25 889 25 889 

Проект 02.01.04.024 ЗС ТЭЦ. Антитеррористические мероприятия, системы видеонаблюдения и контроля доступа, по-

жарно-охранные системы 
             

Всего стоимость проекта 11 413 21 956 0 3 338 3 465 3 597 0 0 0 4 842 6 296 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 11 413 33 368 33 368 36 706 40 171 43 768 43 768 43 768 43 768 48 610 54 906 54 906 54 906 

Проект 02.01.04.025 ЗС ТЭЦ. Модернизация электроснабжения насосной №2 1-го подъема              

Всего стоимость проекта 0 33 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 33 259 33 259 33 259 33 259 33 259 33 259 33 259 33 259 33 259 33 259 33 259 33 259 

Проект 02.01.04.026 ЗС ТЭЦ. Модернизация турбогенераторов ТГ-2,3,7 с выполнением производственного отбора пара              

Всего стоимость проекта 0 0 9 197 7 153 0 0 0 0 0 21 184 0 13 100 10 221 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 9 197 16 350 16 350 16 350 16 350 16 350 16 350 37 534 37 534 50 634 60 855 

Проект 02.01.04.027 ЗС ТЭЦ. Установка аппаратов сажеобдувки на котлоагрегатах 2 очереди              

Всего стоимость проекта 0 0 22 993 0 26 730 28 259 30 019 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 22 993 22 993 49 722 77 982 108 000 108 000 108 000 108 000 108 000 108 000 108 000 

Проект 02.01.04.028 ЗС ТЭЦ. Перевод пылесистем котлоагрегатов 1 и 2 очереди на газовую сушку топлива              
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 15 635 0 27 225 28 259 29 483 18 997 0 20 578 0 22 271 37 478 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 15 635 15 635 42 860 71 119 100 602 119 598 119 598 140 177 140 177 162 447 199 925 

Проект 02.01.04.029 ЗС ТЭЦ. Монтаж аспирационных установок ленточных конвейеров              

Всего стоимость проекта 0 0 4 599 0 0 16 442 0 0 0 19 368 0 0 21 805 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 4 599 4 599 4 599 21 040 21 040 21 040 21 040 40 408 40 408 40 408 62 213 

Проект 02.01.04.030 ЗС ТЭЦ. Модернизация АСУ ТП котлоагрегатов и турбогенераторов. Автоматизация тракта топли-

воподачи, ХВО, БНС №2 
             

Всего стоимость проекта 10 315 3 237 9 197 14 783 22 275 23 121 22 621 27 936 0 30 262 31 482 16 375 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 10 315 13 552 22 749 37 532 59 807 82 928 105 550 133 486 133 486 163 748 195 230 211 606 211 606 

Проект 02.01.04.031 ЗС ТЭЦ. Перенос расширителей продувки котлоагрегатов 2 очереди              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Проект 02.01.04.032 ЗС ТЭЦ. Установка высокогерметичных уплотнений регулирующих клапанов и стопорных клапанов 

турбогенераторов 
             

Всего стоимость проекта 0 319 0 0 9 900 10 276 10 721 22 349 0 0 25 186 26 201 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 319 319 319 10 219 20 495 31 216 53 565 53 565 53 565 78 751 104 951 104 951 

Проект 02.01.04.033 ЗС ТЭЦ. Модернизация основных эжекторов турбогенераторов              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 3 465 3 597 0 3 911 0 4 237 0 4 585 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 3 465 7 062 7 062 10 973 10 973 15 209 15 209 19 794 19 794 

Проект 02.01.04.034 ЗС ТЭЦ. Модернизация основного электрического оборудования (трансформаторы, ячейки 0,4,  6, 10 

кВ, аккумуляторные батареи, шкафы управления оперативным током, электролизные установки) 
             

Всего стоимость проекта 14 981 7 348 22 993 33 858 24 354 25 279 4 690 1 676 1 745 20 276 30 538 1 965 48 380 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 14 981 22 329 45 322 79 180 103 534 128 813 133 503 135 179 136 925 157 201 187 738 189 703 238 084 

Проект 02.01.04.035 ЗС ТЭЦ. Модернизация приборного парка электротехнической лаборатории, лаборатории контроля 

металла, цеха ремонта средств измерений и автоматики, химического, турбинного и котельного цехов 
             

Всего стоимость проекта 2 150 998 460 477 495 514 536 559 582 605 630 655 681 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 150 3 148 3 608 4 085 4 580 5 094 5 630 6 189 6 770 7 376 8 005 8 660 9 342                             
Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                           

Всего стоимость группы проектов 112 853 190 424 160 783 141 301 213 856 177 425 159 132 146 191 158 492 158 584 168 980 177 317 183 667 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 112 853 303 277 464 060 605 361 819 217 996 642 1 155 774 1 301 966 1 460 458 1 619 042 1 788 022 1 965 340 2 149 007 

Подгруппа проектов 02.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепло-

вой нагрузки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 73 820 24 058 45 432 29 150 49 568 48 683 19 531 0 5 732 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 73 820 97 878 143 310 172 460 222 028 270 711 290 242 290 242 295 974 295 974 295 974 295 974 295 974 

Проект 02.02.01.44 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина сме-

шанных товаров, заявитель - МП "ССК" 
             

Всего стоимость проекта 2 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 

Проект 02.02.01.45 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Храм-часовня, заяви-

тель - Православный приход Спасо-Преображенского собора 
             

Всего стоимость проекта 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 

Проект 02.02.01.46 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина, за-

явитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка 
             

Всего стоимость проекта 0 1 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 

Проект 02.02.01.47 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объекты, заявитель - 

ООО "Сибавтологистика" 
             

Всего стоимость проекта 3 551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 551 3 551 3 551 3 551 3 551 3 551 3 551 3 551 3 551 3 551 3 551 3 551 3 551 

Проект 02.02.01.48 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Автобаза (перераспре-

деление нагрузки от Авиаторов, 9), заявитель - ОАО "ПАТП-4" 
             

Всего стоимость проекта 11 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 

Проект 02.02.01.49 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - 

МП "ССК" 
             

Всего стоимость проекта 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 

Проект 02.02.01.50 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административно-

производственное здание, заявитель - Эскеров Р.О. 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 128 1 128 1 128 1 128 1 128 1 128 1 128 1 128 1 128 1 128 

Проект 02.02.01.51 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Торгово-развлекатель-

ный центр с подземной автопарковкой и дворцом бракосочетаний, заявитель - ООО "Кузнецк" 
             

Всего стоимость проекта 8 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 8 365 8 365 8 365 8 365 8 365 8 365 8 365 8 365 8 365 8 365 8 365 8 365 8 365 

Проект 02.02.01.52 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание физкультурно-

оздоровительного комплекса с игровым залом, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецк 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 3 078 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 3 078 3 078 3 078 3 078 3 078 3 078 3 078 3 078 3 078 

Проект 02.02.01.53 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина, за-

явитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецк 
             

Всего стоимость проекта 0 2 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 501 2 501 2 501 2 501 2 501 2 501 2 501 2 501 2 501 2 501 2 501 2 501 

Проект 02.02.01.54 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина, за-

явитель - Комитет ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 2 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 

Проект 02.02.01.55 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жи-

лой дом, заявитель - МП "ССК" 
             

Всего стоимость проекта 1 513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 513 1 513 1 513 1 513 1 513 1 513 1 513 1 513 1 513 1 513 1 513 1 513 1 513 

Проект 02.02.01.56 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный дом, 

заявитель - ООО "Березовая роща 10.11" 
             

Всего стоимость проекта 3 018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 018 3 018 3 018 3 018 3 018 3 018 3 018 3 018 3 018 3 018 3 018 3 018 3 018 

Проект 02.02.01.57 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - Ко-

митет ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 0 3 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 211 3 211 3 211 3 211 3 211 3 211 3 211 3 211 3 211 3 211 3 211 3 211 

Проект 02.02.01.58 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД со встроенно-

пристроенным детским садом на 110 мест, заявитель - Комитет ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 0 6 794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 6 794 6 794 6 794 6 794 6 794 6 794 6 794 6 794 6 794 6 794 6 794 6 794 

Проект 02.02.01.59 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заяви-

тель - ООО "Гастроном № 1" (ООО "Трансхолод") 
             

Всего стоимость проекта 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 722 722 722 722 722 722 722 722 722 722 722 722 722 

Проект 02.02.01.60 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заяви-

тель - ООО "Гастроном № 1" (ООО "Трансхолод") 
             

Всего стоимость проекта 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 722 722 722 722 722 722 722 722 722 722 722 722 722 

Проект 02.02.01.61 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина, за-

явитель - Комитет ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 2 689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 2 689 2 689 2 689 2 689 2 689 2 689 2 689 2 689 2 689 2 689 

Проект 02.02.01.62 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административное 

здание прокуратуры, заявитель - Комитет ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 

Проект 02.02.01.63 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - Ко-

митет ГиЗР администрации  

г. Новокузнецка 

             

Всего стоимость проекта 1 857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 857 1 857 1 857 1 857 1 857 1 857 1 857 1 857 1 857 1 857 1 857 1 857 1 857 

Проект 02.02.01.64 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина (под-

ключение отопления), заявитель - ООО "Дакрон" 
             

Всего стоимость проекта 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 

Проект 02.02.01.65 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - Ко-

митет ГиЗР администрации  

г. Новокузнецка 

             

Всего стоимость проекта 1 618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 618 1 618 1 618 1 618 1 618 1 618 1 618 1 618 1 618 1 618 1 618 1 618 1 618 

Проект 02.02.01.66 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - Ко-

митет ГиЗР администрации  

г. Новокузнецка 

             

Всего стоимость проекта 1 953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 953 1 953 1 953 1 953 1 953 1 953 1 953 1 953 1 953 1 953 1 953 1 953 1 953 

Проект 02.02.01.67 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Физкультурно-оздоро-

вительный комплекс с универсальным игровым залом 36х18, заявитель - Управление капитального строительства Адми-

нистрации г. Новокузнецка 

             

Всего стоимость проекта 0 1 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 722 1 722 1 722 1 722 1 722 1 722 1 722 1 722 1 722 1 722 1 722 1 722 

Проект 02.02.01.68 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Общеобразовательная 

школа на 1296 мест 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 19 963 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 19 963 19 963 19 963 19 963 19 963 19 963 19 963 19 963 19 963 

Проект 02.02.01.69 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Общеобразовательная 

школа на 1200 мест 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 16 346 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 16 346 16 346 16 346 16 346 16 346 16 346 16 346 16 346 

Проект 02.02.01.70 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Детский сад-ясли на 

280 мест 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 7 669 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 7 669 7 669 7 669 7 669 7 669 7 669 7 669 7 669 7 669 

Проект 02.02.01.71 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Детский сад-ясли на 

280 мест 
             

Всего стоимость проекта 0 0 5 543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 5 543 5 543 5 543 5 543 5 543 5 543 5 543 5 543 5 543 5 543 5 543 

Проект 02.02.01.72 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Детский сад-ясли на 

180 мест 
             

Всего стоимость проекта 0 0 9 854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 9 854 9 854 9 854 9 854 9 854 9 854 9 854 9 854 9 854 9 854 9 854 

Проект 02.02.01.73 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Детский сад-ясли на 

180 мест 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 6 369 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 6 369 6 369 6 369 6 369 6 369 6 369 6 369 6 369 

Проект 02.02.01.74 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Детский сад-ясли на 

180 мест 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 5 732 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 5 732 5 732 5 732 5 732 5 732 

Проект 02.02.01.75 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - 

Комитет ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 

Проект 02.02.01.76 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект физической 

культуры и спорта 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 296 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 296 296 296 296 296 296 296 296 296 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.02.01.192 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственное 

здание, заявитель - ООО "КузнецкРесурс" 
             

Всего стоимость проекта 2 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 433 2 433 2 433 2 433 2 433 2 433 2 433 2 433 2 433 2 433 2 433 2 433 2 433 

Проект 02.02.01.197 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный 

жилой дом, заявитель - ООО "НДСК" 
             

Всего стоимость проекта 3 449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 449 3 449 3 449 3 449 3 449 3 449 3 449 3 449 3 449 3 449 3 449 3 449 3 449 

Проект 02.02.01.202 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение 

(смена ТП с устройством ИТП), заявитель - ООО "Тополь" 
             

Всего стоимость проекта 499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 

Проект 02.02.01.205 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Существующий МКД 

(смена ТП, устройство отдельного ИТП), заявитель - ООО УК "УЖК" 
             

Всего стоимость проекта 1 658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 658 1 658 1 658 1 658 1 658 1 658 1 658 1 658 1 658 1 658 1 658 1 658 1 658 

Проект 02.02.01.216 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Гараж, заявитель - 

Комитет ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 6 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 6 114 6 114 6 114 6 114 6 114 6 114 6 114 6 114 6 114 6 114 6 114 6 114 6 114 

Проект 02.02.01.222 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Группа многоквар-

тирных жилых домов, заявитель - Комитет ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 0 0 19 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 19 265 19 265 19 265 19 265 19 265 19 265 19 265 19 265 19 265 19 265 19 265 

Проект 02.02.01.225 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный 

жилой дом , заявитель - ООО "НДСК" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 2 306 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 2 306 2 306 2 306 2 306 2 306 2 306 2 306 2 306 

Проект 02.02.01.226 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный 

жилой дом , заявитель - ООО "НДСК" 
             

Всего стоимость проекта 0 1 747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 747 1 747 1 747 1 747 1 747 1 747 1 747 1 747 1 747 1 747 1 747 1 747 

Проект 02.02.01.233 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирные 

жилые дома, заявитель - ООО "Березовая роща 10.11" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 915 1 915 1 915 1 915 1 915 1 915 1 915 1 915 1 915 1 915 

Проект 02.02.01.241 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный 

жилой дом (кад. №42:30:0605054:85) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 6 999 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 6 999 6 999 6 999 6 999 6 999 6 999 6 999 6 999 

Проект 02.02.01.242 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Национальный центр 

подготовки шахтеров и горноспасателей 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 5 424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 5 424 5 424 5 424 5 424 5 424 5 424 5 424 5 424 5 424 5 424 

Проект 02.02.01.243 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Торгово-администра-

тивное здание  
             

Всего стоимость проекта 1 069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 

Проект 02.02.01.244 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание оздоровитель-

ного комплекса 
             

Всего стоимость проекта 0 0 3 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 3 425 3 425 3 425 3 425 3 425 3 425 3 425 3 425 3 425 3 425 3 425 

Проект 02.02.01.245 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здания спортивно-

оздоровительного комплекса им. Юрия Арбачакова 
             

Всего стоимость проекта 0 0 5 489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 5 489 5 489 5 489 5 489 5 489 5 489 5 489 5 489 5 489 5 489 5 489 
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Проект 02.02.01.246 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание плавательного 

бассейна 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 2 783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 2 783 2 783 2 783 2 783 2 783 2 783 2 783 2 783 2 783 2 783 

Проект 02.02.01.247 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина              

Всего стоимость проекта 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 

Проект 02.02.01.248 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Спортивно-оздорови-

тельный комплекс с площадками для тенниса 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 

Проект 02.02.01.249 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин              

Всего стоимость проекта 0 506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 

Проект 02.02.01.250 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин              

Всего стоимость проекта 0 0 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 

Проект 02.02.01.251 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный 

жилой дом 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 2 577 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 2 577 2 577 2 577 2 577 2 577 2 577 2 577 2 577 2 577 

Проект 02.02.01.252 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный 

жилой дом 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 3 875 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 3 875 3 875 3 875 3 875 3 875 3 875 3 875 3 875 

Проект 02.02.01.253 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный 

жилой дом 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 984 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 984 1 984 1 984 1 984 1 984 1 984 1 984 1 984 

Проект 02.02.01.254 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный 

жилой дом 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 2 122 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 2 122 2 122 2 122 2 122 2 122 2 122 2 122 2 122 

Проект 02.02.01.255 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный 

жилой дом 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 2 130 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 2 130 2 130 2 130 2 130 2 130 2 130 2 130 2 130 

Проект 02.02.01.256 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный 

жилой дом 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 2 235 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 

Проект 02.02.01.257 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный 

жилой дом 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 414 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 414 1 414 1 414 1 414 1 414 1 414 1 414 1 414 

Проект 02.02.01.258 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Школа на 825 мест              

Всего стоимость проекта 11 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 11 473 11 473 11 473 11 473 11 473 11 473 11 473 11 473 11 473 11 473 11 473 11 473 11 473 

Проект 02.02.01.259 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание спортивно-

оздоровительного центра (центра детского развития) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 2 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 

Проект 02.02.01.260 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Комплекс православ-

ного храма 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 5 626 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 5 626 5 626 5 626 5 626 5 626 5 626 5 626 5 626 5 626 
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Проект 02.02.01.261 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административное 

здание 
             

Всего стоимость проекта 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 

Проект 02.02.01.262 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина не-

продовольственных товаров 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 

Проект 02.02.01.263 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание автомойки              

Всего стоимость проекта 0 0 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 

Проект 02.02.01.264 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственное 

предприятие 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 

Проект 02.02.01.265 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание складской 

базы 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 524 524 524 524 524 524 524 524 524 524 

Проект 02.02.01.266 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Детский сад на 55 

мест 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 658 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 658 1 658 1 658 1 658 1 658 1 658 1 658 1 658 1 658 

Проект 02.02.01.267 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект физической 

культуры и спорта 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 653 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 653 653 653 653 653 653 653 653 

Проект 02.02.01.316 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, за-

явитель - ООО "СибЭнерго" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 440 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 440 440 440 440 440 440 440 440 440 

Проект 02.02.01.317 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Аквапарк, заявитель - 

Комитет ГиЗР администрации 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 15 238 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 15 238 15 238 15 238 15 238 15 238 15 238 15 238 

Проект 02.02.01.318 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин "Мария-Ра", 

заявитель - ООО "Мария-Ра" 
             

Всего стоимость проекта 0 5 751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 5 751 5 751 5 751 5 751 5 751 5 751 5 751 5 751 5 751 5 751 5 751 5 751 

Проект 02.02.01.319 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина "Ма-

рия-Ра", заявитель - ООО "СибЭнерго" в одной заявке два объекта 
             

Всего стоимость проекта 0 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 

Проект 02.02.01.320 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина "Ма-

рия-Ра", заявитель - ООО "СибЭнерго" в одной заявке два объекта 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 

Проект 02.02.01.321 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Проектируемый мага-

зин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 246 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 246 246 246 246 246 246 246 246 246 

Проект 02.02.01.322 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Проектируемый мага-

зин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 2 550 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 2 550 2 550 2 550 2 550 2 550 2 550 2 550 2 550 2 550 

Проект 02.02.01.323 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Комплекс зданий, 

заявитель - ООО "ФИЛКОМ" 
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Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 4 397 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 4 397 4 397 4 397 4 397 4 397 4 397 4 397 4 397 4 397 

Проект 02.02.01.324 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Гараж, заявитель - 

ООО "СибЭнерго" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 859 859 859 859 859 859 859 859 859 859 

Проект 02.02.01.325 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Физкультурно-оздо-

ровительный комплекс с универсальным игровым залом 36/18, заявитель - Управление капитального строительства Ад-

министрации 

             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 995 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 995 1 995 1 995 1 995 1 995 1 995 1 995 1 995 

Проект 02.02.01.326 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД восточнее жи-

лого дома № 37 по ул. Новоселов, заявитель - Комитет ГиЗР администрации 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 8 735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 8 735 8 735 8 735 8 735 8 735 8 735 8 735 8 735 8 735 8 735 

Проект 02.02.01.327 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, за-

явитель - ООО "СибЭнерго" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 

Проект 02.02.01.331 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - 

ООО "Мария-Ра" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 

Проект 02.02.01.332 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, за-

явитель - С.В. Вагнер 
             

Всего стоимость проекта 0 0 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 

Проект 02.02.01.333 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Павильон (смена ТП), 

заявитель - Шадрина Ю.А. 
             

Всего стоимость проекта 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 

Проект 02.02.01.334 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - 

Комитет ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 256 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 256 256 256 256 256 256 256 256 

Проект 02.02.01.339 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - 

ИП Глухов Д.В. 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 

Проект 02.02.01.342 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание для размеще-

ния мировых судей (реконструкция), заявитель - Департмент строительства КО 
             

Всего стоимость проекта 0 0 606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 606 606 606 606 606 606 606 606 606 606 606 

Проект 02.02.01.343 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Спортивный центр, 

заявитель - Комитет ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 419 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 419 419 419 419 419 419 419 

Проект 02.02.01.344 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение 

(изменеие ТП), заявитель - ООО "Инком" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 067 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 067 1 067 1 067 1 067 1 067 1 067 1 067 1 067 1 067 

Проект 02.02.01.350 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный 

дом 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 3 874 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 3 874 3 874 3 874 3 874 3 874 3 874 3 874 

Проект 02.02.01.352 Строительство участка теплотрассы 2Д у80 мм от TK-I1/1 до территории магазина «Мария Ра» по ул. 

Тореза 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 6 616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 6 616 6 616 6 616 6 616 6 616 6 616 6 616 6 616 6 616 6 616 6 616 6 616 6 616               
Подгруппа проектов 02.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функци-

онирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 02.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения 

потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 36 600 91 364 90 896 151 733 128 742 139 602 146 191 152 760 158 584 168 980 177 317 183 667 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 36 600 127 964 218 860 370 593 499 335 638 937 785 128 937 888 1 096 472 1 265 452 1 442 770 1 626 437 

Проект 02.02.03.620 Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне деятельности ООО «Сибэнерго» (ООО «Кузнецктепло-

сбыт») 
             

Всего стоимость проекта 0 0 12 000 12 000 12 000 12 000 17 818 18 924 19 870 21 150 22 207 23 318 24 484 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 12 000 24 000 36 000 48 000 65 818 84 742 104 611 125 761 147 968 171 286 195 770 

Проект 02.02.03.624 Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне деятельности АО «МТСК» (АО «Кузбассэнерго»)              

Всего стоимость проекта 0 36 000 78 764 78 296 139 133 116 142 121 184 126 667 132 290 136 641 145 823 152 858 157 962 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 36 000 114 764 193 060 332 193 448 335 569 519 696 186 828 477 965 118 1 110 941 1 263 799 1 421 761 

Проект 02.02.03.626 Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне деятельности ООО «Теплоснаб»              

Всего стоимость проекта 0 600 600 600 600 600 600 600 600 793 950 1 141 1 221 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 600 1 200 1 800 2 400 3 000 3 600 4 200 4 800 5 593 6 543 7 684 8 905               
Подгруппа проектов 02.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 31 576 128 742 22 925 21 255 12 556 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 31 576 160 318 183 244 204 498 217 054 217 054 217 054 217 054 217 054 217 054 217 054 217 054 217 054 

Проект 02.02.04.423 ТК-III-13 Тореза - ТК-9/1              

Всего стоимость проекта 154 0 1 095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 154 154 1 249 1 249 1 249 1 249 1 249 1 249 1 249 1 249 1 249 1 249 1 249 

Проект 02.02.04.424 ТК-9/1 - пр. Советской Армии, 36              

Всего стоимость проекта 168 0 1 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 168 168 1 358 1 358 1 358 1 358 1 358 1 358 1 358 1 358 1 358 1 358 1 358 

Проект 02.02.04.425 транзит пр. Советской Армии, 36              

Всего стоимость проекта 80 0 571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 80 80 652 652 652 652 652 652 652 652 652 652 652 

Проект 02.02.04.426  пр. Советской Армии, 36 - пр. Советской Армии, 34              

Всего стоимость проекта 349 0 2 476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 349 349 2 825 2 825 2 825 2 825 2 825 2 825 2 825 2 825 2 825 2 825 2 825 

Проект 02.02.04.427 транзит пр. Советской Армии, 34              

Всего стоимость проекта 80 0 571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 80 80 652 652 652 652 652 652 652 652 652 652 652 

Проект 02.02.04.428 ТК-18/45 40 лет ВЛКСМ - ТК-18/46               

Всего стоимость проекта 503 0 3 597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 503 503 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100 

Проект 02.02.04.429 ТК-18/46 - ТК-18/47 40 лет ВЛКСМ              

Всего стоимость проекта 822 0 5 873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 822 822 6 694 6 694 6 694 6 694 6 694 6 694 6 694 6 694 6 694 6 694 6 694 

Проект 02.02.04.430 ТК-18/52 40 лет ВЛКСМ -  ул. 40 лет ВЛКСМ, 118              

Всего стоимость проекта 1 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 158 1 158 1 158 1 158 1 158 1 158 1 158 1 158 1 158 1 158 1 158 1 158 1 158 

Проект 02.02.04.431 ТК-14/7 Мира - ТК-14/9              

Всего стоимость проекта 379 2 614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 379 2 993 2 993 2 993 2 993 2 993 2 993 2 993 2 993 2 993 2 993 2 993 2 993 

Проект 02.02.04.432 ТК-14/9 - ТК-14/10              

Всего стоимость проекта 258 1 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 258 2 038 2 038 2 038 2 038 2 038 2 038 2 038 2 038 2 038 2 038 2 038 2 038 

Проект 02.02.04.433 ТК-14/10 - ТК-14/11 Авиаторов              

Всего стоимость проекта 443 3 059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 443 3 502 3 502 3 502 3 502 3 502 3 502 3 502 3 502 3 502 3 502 3 502 3 502 

Проект 02.02.04.434 ТК-14/11 Авиаторов - ТК-14/12              

Всего стоимость проекта 379 0 2 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 379 379 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 

Проект 02.02.04.435 ТК-14/12 - ТК-14/13              

Всего стоимость проекта 366 0 2 627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 366 366 2 993 2 993 2 993 2 993 2 993 2 993 2 993 2 993 2 993 2 993 2 993 

Проект 02.02.04.436 ТК-14/13 - ТК-14/14 Авиаторов              

Всего стоимость проекта 307 0 2 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 307 307 2 512 2 512 2 512 2 512 2 512 2 512 2 512 2 512 2 512 2 512 2 512 

Проект 02.02.04.437 ЦТП-154 (Рокоссовского, 10) - ТК-14а/1              

Всего стоимость проекта 714 0 0 0 5 476 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 714 714 714 714 6 191 6 191 6 191 6 191 6 191 6 191 6 191 6 191 6 191 

Проект 02.02.04.438 ТК-14а/1 - ТК-14а/2              

Всего стоимость проекта 334 0 0 0 2 560 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 334 334 334 334 2 893 2 893 2 893 2 893 2 893 2 893 2 893 2 893 2 893 

Проект 02.02.04.439 ТК-14а/2 - ТК-14а/3 Рокоссовского               

Всего стоимость проекта 349 0 0 0 2 679 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 349 349 349 349 3 028 3 028 3 028 3 028 3 028 3 028 3 028 3 028 3 028 

Проект 02.02.04.440 ТК-14а/3 Рокоссовского - ТК-14а/11 Рокоссовского              

Всего стоимость проекта 0 564 0 3 998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 564 564 4 562 4 562 4 562 4 562 4 562 4 562 4 562 4 562 4 562 4 562 

Проект 02.02.04.441 ТК-V-76 Рокоссовского - ТК-V-77 Рокоссовского              

Всего стоимость проекта 9 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 9 265 9 265 9 265 9 265 9 265 9 265 9 265 9 265 9 265 9 265 9 265 9 265 9 265 

Проект 02.02.04.442 ЦТП-75 (ул. Рокоссовского, 10А) - УТ-1'              

Всего стоимость проекта 2 074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 074 2 074 2 074 2 074 2 074 2 074 2 074 2 074 2 074 2 074 2 074 2 074 2 074 

Проект 02.02.04.443 УТ-1' - УТ-1              

Всего стоимость проекта 664 0 0 0 768 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 664 664 664 664 1 432 1 432 1 432 1 432 1 432 1 432 1 432 1 432 1 432 

Проект 02.02.04.444 УТ-1 - УТ-2              

Всего стоимость проекта 928 0 0 0 1 073 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 928 928 928 928 2 001 2 001 2 001 2 001 2 001 2 001 2 001 2 001 2 001 

Проект 02.02.04.445 УТ-2 - УТ-7              

Всего стоимость проекта 500 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 500 1 019 1 019 1 019 1 019 1 019 1 019 1 019 1 019 1 019 1 019 1 019 1 019 

Проект 02.02.04.446 УТ-7 - УТ-8 11 Гвардейской Армии              

Всего стоимость проекта 482 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 482 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 

Проект 02.02.04.447 УТ-8 11 Гвардейской Армии - УТ-2'              

Всего стоимость проекта 667 4 567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 667 5 234 5 234 5 234 5 234 5 234 5 234 5 234 5 234 5 234 5 234 5 234 5 234 

Проект 02.02.04.448 УТ-2' - УТ-24              

Всего стоимость проекта 308 2 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 308 2 416 2 416 2 416 2 416 2 416 2 416 2 416 2 416 2 416 2 416 2 416 2 416 

Проект 02.02.04.449 УТ-24 - УТ-25              

Всего стоимость проекта 299 2 049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 299 2 348 2 348 2 348 2 348 2 348 2 348 2 348 2 348 2 348 2 348 2 348 2 348 

Проект 02.02.04.450 УТ-25 - УТ-26 11 Гвардейской Армии              

Всего стоимость проекта 632 4 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 632 4 965 4 965 4 965 4 965 4 965 4 965 4 965 4 965 4 965 4 965 4 965 4 965 

Проект 02.02.04.451 УТ-28 11 Гвардейской Армии - УТ-29              

Всего стоимость проекта 365 0 0 2 689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 365 365 365 3 054 3 054 3 054 3 054 3 054 3 054 3 054 3 054 3 054 3 054 

Проект 02.02.04.452 УТ-29 - УТ-30              

Всего стоимость проекта 639 0 0 4 706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 639 639 639 5 345 5 345 5 345 5 345 5 345 5 345 5 345 5 345 5 345 5 345 

Проект 02.02.04.453 УТ-30 - УТ-31              

Всего стоимость проекта 355 0 0 2 615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 355 355 355 2 969 2 969 2 969 2 969 2 969 2 969 2 969 2 969 2 969 2 969 

Проект 02.02.04.454 УТ-31 - УТ-32              

Всего стоимость проекта 324 0 0 2 391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 324 324 324 2 715 2 715 2 715 2 715 2 715 2 715 2 715 2 715 2 715 2 715 

Проект 02.02.04.455 УТ-32 - УТ-33              

Всего стоимость проекта 264 0 0 1 942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 264 264 264 2 206 2 206 2 206 2 206 2 206 2 206 2 206 2 206 2 206 2 206 

Проект 02.02.04.456 УТ-33 - УТ-34 11 Гвардейской Армии              

Всего стоимость проекта 395 0 0 2 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 395 395 395 3 309 3 309 3 309 3 309 3 309 3 309 3 309 3 309 3 309 3 309 

Проект 02.02.04.590 КСЗ-3 - НО-V-40              

Всего стоимость проекта 707 11 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 707 12 185 12 185 12 185 12 185 12 185 12 185 12 185 12 185 12 185 12 185 12 185 12 185 

Проект 02.02.04.591 НО-V-40 - ТК-V-1              

Всего стоимость проекта 88 1 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 88 1 510 1 510 1 510 1 510 1 510 1 510 1 510 1 510 1 510 1 510 1 510 1 510 

Проект 02.02.04.592 ТК-V-1 - ТК-V-2               

Всего стоимость проекта 907 14 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 907 15 621 15 621 15 621 15 621 15 621 15 621 15 621 15 621 15 621 15 621 15 621 15 621 

Проект 02.02.04.593 ТК-V-2 - ТК-V-3               

Всего стоимость проекта 574 9 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 574 9 893 9 893 9 893 9 893 9 893 9 893 9 893 9 893 9 893 9 893 9 893 9 893 

Проект 02.02.04.594 ТК-V-3 - ТК-V-3А              

Всего стоимость проекта 514 8 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 514 8 852 8 852 8 852 8 852 8 852 8 852 8 852 8 852 8 852 8 852 8 852 8 852 

Проект 02.02.04.595 ТК-V-3 - ПНС-16              

Всего стоимость проекта 63 1 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 63 1 093 1 093 1 093 1 093 1 093 1 093 1 093 1 093 1 093 1 093 1 093 1 093 

Проект 02.02.04.596 ПНС-16 - ТК-V-4              

Всего стоимость проекта 182 2 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 182 3 131 3 131 3 131 3 131 3 131 3 131 3 131 3 131 3 131 3 131 3 131 3 131 

Проект 02.02.04.597 ТК-V-4 - ТК-V-5               

Всего стоимость проекта 275 4 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 275 4 739 4 739 4 739 4 739 4 739 4 739 4 739 4 739 4 739 4 739 4 739 4 739 

Проект 02.02.04.598 ТК-V-5 - ТК-V-6               

Всего стоимость проекта 540 8 769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 540 9 309 9 309 9 309 9 309 9 309 9 309 9 309 9 309 9 309 9 309 9 309 9 309 

Проект 02.02.04.599 ТК-V-6 - ТК-V-7               

Всего стоимость проекта 766 12 436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 766 13 203 13 203 13 203 13 203 13 203 13 203 13 203 13 203 13 203 13 203 13 203 13 203 

Проект 02.02.04.600 ТК-V-7 - НО-V-48              

Всего стоимость проекта 589 9 566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 589 10 156 10 156 10 156 10 156 10 156 10 156 10 156 10 156 10 156 10 156 10 156 10 156 

Проект 02.02.04.601 НО-V-48 - ТК-V-8               

Всего стоимость проекта 639 10 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 639 11 002 11 002 11 002 11 002 11 002 11 002 11 002 11 002 11 002 11 002 11 002 11 002 

Проект 02.02.04.602 ТК-V-8 - КСЗ-4               

Всего стоимость проекта 727 11 799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 727 12 525 12 525 12 525 12 525 12 525 12 525 12 525 12 525 12 525 12 525 12 525 12 525               
Подгруппа проектов 02.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для 

обеспечения расчетных гидравлических режимов" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Подгруппа проектов 02.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 02.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 126 1 023 1 061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 126 1 150 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 

Проект 02.02.07.619 Модернизация повысительной насосной станции (монтаж частотных преобразователей насосного 

оборудования) 
             

Всего стоимость проекта 126 1 023 1 061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 126 1 150 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211               
Подгруппа проектов 02.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой 

мощности, в целях подключения новых потребителей" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 7 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 

Проект 02.02.08.586 Установка коммерческого узла учета тепловой энергии в ЦТП - 11              

Всего стоимость проекта 846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 846 846 846 846 846 846 846 846 846 846 846 846 846 

Проект 02.02.08.587 Установка коммерческого узла учета тепловой энергии я ЦТП - 61              

Всего стоимость проекта 851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 

Проект 02.02.08.588 Установка коммерческого узла учета тепловой энергии в ЦТП - 148              

Всего стоимость проекта 931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 931 931 931 931 931 931 931 931 931 931 931 931 931 

Проект 02.02.08.589 Установка коммерческого узла учета тепловой энергии в ЦГП - 154              

Всего стоимость проекта 1 037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 037 1 037 1 037 1 037 1 037 1 037 1 037 1 037 1 037 1 037 1 037 1 037 1 037 

Проект 02.02.08.634 Замена насосного оборудования. Монтаж шкафов управления насосами на ЦТП-148               

Всего стоимость проекта 2 072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 072 2 072 2 072 2 072 2 072 2 072 2 072 2 072 2 072 2 072 2 072 2 072 2 072 

Проект 02.02.08.635 Замена насосного оборудования. Монтаж шкафов управления насосами на ЦТП-154               

Всего стоимость проекта 1 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 447 1 447 1 447 1 447 1 447 1 447 1 447 1 447 1 447 1 447 1 447 1 447 1 447 

Проект 02.02.08.636 Замена осветительных приборов. ЦТП-11 (ул. Климасенко, 11б)              

Всего стоимость проекта 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 
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Таблица 26 – Объем инвестиций по АО "ЕВРАЗ ЗСМК" на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №02                           

Всего стоимость проектов 176 552 148 478 214 302 322 441 240 418 259 316 272 180 286 068 316 500 304 137 379 862 386 328 412 936 

Всего смета проектов накопленным итогом 176 552 325 030 539 332 861 773 1 102 191 1 361 507 1 633 687 1 919 755 2 236 255 2 540 392 2 920 254 3 306 583 3 719 519 

Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                           

Всего стоимость группы проектов 176 552 148 478 214 302 322 441 240 418 259 316 272 180 286 068 316 500 304 137 379 862 386 328 412 936 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 176 552 325 030 539 332 861 773 1 102 191 1 361 507 1 633 687 1 919 755 2 236 255 2 540 392 2 920 254 3 306 583 3 719 519 

Подгруппа проектов 02.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников ком-

бинированной выработки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 02.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбиниро-

ванной выработки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 52 279 67 418 96 027 148 383 92 811 91 714 174 109 210 640 314 173 152 220 260 545 291 351 284 149 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 52 279 119 697 215 724 364 106 456 918 548 631 722 741 933 380 1 247 553 1 399 773 1 660 319 1 951 669 2 235 819 

Проект 02.01.02.001 ЗС ТЭЦ. Замена паропроводов 1 категории: Паропровод КА8 (Котельный цех)              

Всего стоимость проекта 650 21 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 650 21 780 21 780 21 780 21 780 21 780 21 780 21 780 21 780 21 780 21 780 21 780 21 780 

Проект 02.01.02.002 ЗС ТЭЦ. Замена паропроводов 1 категории: Паропровод ТГ-5 (Турбинный цех)              

Всего стоимость проекта 0 0 24 887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 24 887 24 887 24 887 24 887 24 887 24 887 24 887 24 887 24 887 24 887 24 887 

Проект 02.01.02.003 ЗС ТЭЦ. Замена паропроводов 1 категории: Магистральный паропровод ТГ-5 (Турбинный цех)              

Всего стоимость проекта 0 23 999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 23 999 23 999 23 999 23 999 23 999 23 999 23 999 23 999 23 999 23 999 23 999 23 999 

Проект 02.01.02.004 ЗС ТЭЦ. Замена паропроводов 1 категории: Магистральный трубопровод ТГ-4 и к РОУ N 4 (левый) 

(Турбинный цех) 
             

Всего стоимость проекта 25 058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 25 058 25 058 25 058 25 058 25 058 25 058 25 058 25 058 25 058 25 058 25 058 25 058 25 058 

Проект 02.01.02.005 ЗС ТЭЦ. Замена паропроводов 1 категории: Магистральный трубопровод ТГ-4 и к РОУ N 4 (правый) 

(Турбинный цех) 
             

Всего стоимость проекта 20 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 20 950 20 950 20 950 20 950 20 950 20 950 20 950 20 950 20 950 20 950 20 950 20 950 20 950 

Проект 02.01.02.006 ЗС ТЭЦ. Замена паропроводов 1 категории: Паропровод ТГ-6 (Турбинный цех)              

Всего стоимость проекта 0 576 0 26 685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 576 576 27 262 27 262 27 262 27 262 27 262 27 262 27 262 27 262 27 262 27 262 

Проект 02.01.02.007 ЗС ТЭЦ. Замена паропроводов 1 категории: Прочие паропроводы (Турбинный и котельный цех)               

Всего стоимость проекта 869 1 747 47 641 24 797 30 195 31 342 32 699 0 0 73 840 0 0 41 566 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 869 2 616 50 257 75 054 105 249 136 591 169 290 169 290 169 290 243 130 243 130 243 130 284 697 

Проект 02.01.02.008 ЗС ТЭЦ. Замена трубопроводов 4 категории: Прочие паропроводы (Турбинный, котельный химический 

цех) 
             

Всего стоимость проекта 0 1 774 2 299 0 14 850 12 845 6 969 7 263 0 12 710 18 889 0 14 310 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 774 4 073 4 073 18 923 31 768 38 737 46 000 46 000 58 710 77 599 77 599 91 909 

Проект 02.01.02.009 ЗС ТЭЦ. Замена оборудования топливоподачи (качающие питатели, вагонные весы, молотковые дро-

билки, дробильно-фрейзерные машины, металлоуловители конвейеров, пробоотборочный комплекс) 
             

Всего стоимость проекта 1 879 266 0 572 15 840 16 442 8 041 17 879 0 9 079 18 889 0 10 221 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 879 2 145 2 145 2 718 18 557 34 999 43 040 60 919 60 919 69 998 88 887 88 887 99 108 

Проект 02.01.02.010 ЗС ТЭЦ. Замена вагоноопрокидывателей и вагонотолкателей ЦТП              

Всего стоимость проекта 0 0 0 81 068 0 0 107 210 0 0 4 842 6 296 0 136 283 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 81 068 81 068 81 068 188 278 188 278 188 278 193 120 199 417 199 417 335 699 

Проект 02.01.02.011 ЗС ТЭЦ. Замена бакового хозяйства котельного, турбинного и химического цехов              

Всего стоимость проекта 1 098 16 025 4 599 11 922 12 375 12 845 0 5 587 0 15 131 15 741 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 098 17 123 21 721 33 643 46 018 58 863 58 863 64 450 64 450 79 581 95 322 95 322 95 322 

Проект 02.01.02.012 ЗС ТЭЦ. Замена систем возбуждения турбогенераторов              

Всего стоимость проекта 0 0 4 599 3 338 8 415 8 735 0 9 498 0 10 289 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 4 599 7 937 16 352 25 086 25 086 34 585 34 585 44 874 44 874 44 874 44 874 

Проект 02.01.02.013 ЗС ТЭЦ. Замена релейной защиты трансформаторов, турбогенераторов, высоковольтных линий              
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 980 4 110 2 144 0 0 4 842 0 2 620 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 980 6 090 8 235 8 235 8 235 13 077 13 077 15 697 15 697 

Проект 02.01.02.014 ЗС ТЭЦ. Разгрузчик жидких реагентов ХВО-1              

Всего стоимость проекта 1 475 1 457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 475 2 933 2 933 2 933 2 933 2 933 2 933 2 933 2 933 2 933 2 933 2 933 2 933 

Проект 02.01.02.015 ЗС ТЭЦ. Замена/установка насосного оборудования цеха топливоподачи, турбинного, котельного, элек-

трического и химического цехов с обвязкой 
             

Всего стоимость проекта 300 443 12 002 0 2 227 2 312 429 0 0 2 724 3 148 524 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 300 743 12 745 12 745 14 973 17 285 17 714 17 714 17 714 20 437 23 586 24 110 24 110 

Проект 02.01.02.016 ЗС ТЭЦ. Замена турбогенераторов              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 10 721 167 618 232 721 12 105 188 892 262 006 13 628 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 10 721 178 339 411 059 423 164 612 057 874 063 887 691 

Проект 02.01.02.017 ЗС ТЭЦ. Реконструкция схемы дозирования реагентов для подготовки химобессоленной и химочищен-

ной воды 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 2 970 3 083 1 608 0 0 3 631 5 541 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 2 970 6 053 7 661 7 661 7 661 11 292 16 833 16 833 16 833 

Проект 02.01.02.018 ЗС ТЭЦ. Реконструкция мельниц котлоагрегатов 2 очереди, включая маслохозяйство              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 3 960 0 4 288 2 794 81 452 3 026 3 148 26 201 68 141 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 3 960 3 960 8 248 11 042 92 494 95 520 98 669 124 869 193 011               
Подгруппа проектов 02.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источни-

ков комбинированной выработки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 02.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбиниро-

ванной выработки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 124 274 81 059 118 275 174 058 147 607 167 602 98 070 75 428 2 327 151 917 119 317 94 977 128 787 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 124 274 205 333 323 609 497 667 645 274 812 876 910 946 986 374 988 702 1 140 619 1 259 936 1 354 913 1 483 700 

Проект 02.01.04.019 ЗС ТЭЦ. Восстановление и модернизация пиковых бойлеров               

Всего стоимость проекта 0 0 6 898 7 153 14 850 15 414 0 0 0 9 079 0 0 10 221 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 6 898 14 051 28 901 44 315 44 315 44 315 44 315 53 394 53 394 53 394 63 615 

Проект 02.01.04.020 ЗС ТЭЦ. Модернизация вспомогательного оборудования котельного, турбинного, химического цехов              

Всего стоимость проекта 553 10 129 0 7 153 7 425 7 707 0 0 0 9 079 18 889 9 825 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 553 10 682 10 682 17 835 25 260 32 967 32 967 32 967 32 967 42 046 60 935 70 761 70 761 

Проект 02.01.04.021 ЗС ТЭЦ. Модернизация электрофильтров котлоагрегатов 2 очереди              

Всего стоимость проекта 84 573 0 0 100 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 84 573 84 573 84 573 184 716 184 716 184 716 184 716 184 716 184 716 184 716 184 716 184 716 184 716 

Проект 02.01.04.022 ЗС ТЭЦ. Природоохранные мероприятия              

Всего стоимость проекта 0 2 217 26 304 0 0 0 0 0 0 7 263 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 217 28 521 28 521 28 521 28 521 28 521 28 521 28 521 35 784 35 784 35 784 35 784 

Проект 02.01.04.023 ЗС ТЭЦ. Мероприятия по улучшению условий труда              

Всего стоимость проекта 288 1 596 0 0 7 425 5 138 0 0 0 5 145 6 296 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 288 1 885 1 885 1 885 9 310 14 448 14 448 14 448 14 448 19 592 25 889 25 889 25 889 

Проект 02.01.04.024 ЗС ТЭЦ. Антитеррористические мероприятия, системы видеонаблюдения и контроля доступа, по-

жарно-охранные системы 
             

Всего стоимость проекта 11 413 21 956 0 3 338 3 465 3 597 0 0 0 4 842 6 296 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 11 413 33 368 33 368 36 706 40 171 43 768 43 768 43 768 43 768 48 610 54 906 54 906 54 906 

Проект 02.01.04.025 ЗС ТЭЦ. Модернизация электроснабжения насосной №2 1-го подъема              

Всего стоимость проекта 0 33 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 33 259 33 259 33 259 33 259 33 259 33 259 33 259 33 259 33 259 33 259 33 259 33 259 

Проект 02.01.04.026 ЗС ТЭЦ. Модернизация турбогенераторов ТГ-2,3,7 с выполнением производственного отбора пара              

Всего стоимость проекта 0 0 9 197 7 153 0 0 0 0 0 21 184 0 13 100 10 221 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 9 197 16 350 16 350 16 350 16 350 16 350 16 350 37 534 37 534 50 634 60 855 

Проект 02.01.04.027 ЗС ТЭЦ. Установка аппаратов сажеобдувки на котлоагрегатах 2 очереди              

Всего стоимость проекта 0 0 22 993 0 26 730 28 259 30 019 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 22 993 22 993 49 722 77 982 108 000 108 000 108 000 108 000 108 000 108 000 108 000 

Проект 02.01.04.028 ЗС ТЭЦ. Перевод пылесистем котлоагрегатов 1 и 2 очереди на газовую сушку топлива              

Всего стоимость проекта 0 0 15 635 0 27 225 28 259 29 483 18 997 0 20 578 0 22 271 37 478 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 15 635 15 635 42 860 71 119 100 602 119 598 119 598 140 177 140 177 162 447 199 925 

Проект 02.01.04.029 ЗС ТЭЦ. Монтаж аспирационных установок ленточных конвейеров              

Всего стоимость проекта 0 0 4 599 0 0 16 442 0 0 0 19 368 0 0 21 805 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 4 599 4 599 4 599 21 040 21 040 21 040 21 040 40 408 40 408 40 408 62 213 

Проект 02.01.04.030 ЗС ТЭЦ. Модернизация АСУ ТП котлоагрегатов и турбогенераторов. Автоматизация тракта топливопо-

дачи, ХВО, БНС №2 
             

Всего стоимость проекта 10 315 3 237 9 197 14 783 22 275 23 121 22 621 27 936 0 30 262 31 482 16 375 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 10 315 13 552 22 749 37 532 59 807 82 928 105 550 133 486 133 486 163 748 195 230 211 606 211 606 

Проект 02.01.04.032 ЗС ТЭЦ. Установка высокогерметичных уплотнений регулирующих клапанов и стопорных клапанов 

турбогенераторов 
             

Всего стоимость проекта 0 319 0 0 9 900 10 276 10 721 22 349 0 0 25 186 26 201 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 319 319 319 10 219 20 495 31 216 53 565 53 565 53 565 78 751 104 951 104 951 

Проект 02.01.04.033 ЗС ТЭЦ. Модернизация основных эжекторов турбогенераторов              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 3 465 3 597 0 3 911 0 4 237 0 4 585 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 3 465 7 062 7 062 10 973 10 973 15 209 15 209 19 794 19 794 

Проект 02.01.04.034 ЗС ТЭЦ. Модернизация основного электрического оборудования (трансформаторы, ячейки 0,4,  6, 10 

кВ, аккумуляторные батареи, шкафы управления оперативным током, электролизные установки) 
             

Всего стоимость проекта 14 981 7 348 22 993 33 858 24 354 25 279 4 690 1 676 1 745 20 276 30 538 1 965 48 380 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 14 981 22 329 45 322 79 180 103 534 128 813 133 503 135 179 136 925 157 201 187 738 189 703 238 084 

Проект 02.01.04.035 ЗС ТЭЦ. Модернизация приборного парка электротехнической лаборатории, лаборатории контроля 

металла, цеха ремонта средств измерений и автоматики, химического, турбинного и котельного цехов 
             

Всего стоимость проекта 2 150 998 460 477 495 514 536 559 582 605 630 655 681 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 150 3 148 3 608 4 085 4 580 5 094 5 630 6 189 6 770 7 376 8 005 8 660 9 342                             
Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                           

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 27 – Объем инвестиций по Филиалe АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (ранее - АО "МТСК") (в зоне ООО "КТС") на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с 

НДС) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №02                           

Всего стоимость проектов 47 185 153 052 78 764 80 755 149 844 118 137 136 422 126 667 132 290 136 641 145 823 152 858 157 962 

Всего смета проектов накопленным итогом 47 185 200 237 279 002 359 757 509 601 627 738 764 160 890 828 1 023 118 1 159 759 1 305 582 1 458 440 1 616 403 

Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                           

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                           

Всего стоимость группы проектов 47 185 153 052 78 764 80 755 149 844 118 137 136 422 126 667 132 290 136 641 145 823 152 858 157 962 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 47 185 200 237 279 002 359 757 509 601 627 738 764 160 890 828 1 023 118 1 159 759 1 305 582 1 458 440 1 616 403 

Подгруппа проектов 02.02.01.0000 "Строительствоновых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 40 614 10 402 0 2 459 10 711 1 995 15 238 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 40 614 51 016 51 016 53 476 64 187 66 182 81 420 81 420 81 420 81 420 81 420 81 420 81 420 

Проект 02.02.01.44 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина смешанных това-

ров, заявитель - МП "ССК" 
             

Всего стоимость проекта 2 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 

Проект 02.02.01.45 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Храм-часовня, заявитель - Право-

славный приход Спасо-Преображенского собора 
             

Всего стоимость проекта 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 

Проект 02.02.01.47 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объекты, заявитель - ООО "Сибав-

тологистика" 
             

Всего стоимость проекта 3 551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 551 3 551 3 551 3 551 3 551 3 551 3 551 3 551 3 551 3 551 3 551 3 551 3 551 

Проект 02.02.01.48 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Автобаза (перераспределение 

нагрузки от Авиаторов, 9), заявитель - ОАО "ПАТП-4" 
             

Всего стоимость проекта 11 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 

Проект 02.02.01.50 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административно-производствен-

ное здание, заявитель - Эскеров Р.О. 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 128 1 128 1 128 1 128 1 128 1 128 1 128 1 128 1 128 1 128 

Проект 02.02.01.51 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Торгово-развлекательный центр с 

подземной автопарковкой и дворцом бракосочетаний, заявитель - ООО "Кузнецк" 
             

Всего стоимость проекта 8 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 8 365 8 365 8 365 8 365 8 365 8 365 8 365 8 365 8 365 8 365 8 365 8 365 8 365 

Проект 02.02.01.52 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание физкультурно-оздорови-

тельного комплекса с игровым залом, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецк 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 3 078 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 3 078 3 078 3 078 3 078 3 078 3 078 3 078 3 078 3 078 

Проект 02.02.01.53 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина, заявитель - Коми-

тет ГиЗР администрации г. Новокузнецк 
             

Всего стоимость проекта 0 2 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 501 2 501 2 501 2 501 2 501 2 501 2 501 2 501 2 501 2 501 2 501 2 501 

Проект 02.02.01.55 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом, за-

явитель - МП "ССК" 
             

Всего стоимость проекта 1 513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 513 1 513 1 513 1 513 1 513 1 513 1 513 1 513 1 513 1 513 1 513 1 513 1 513 

Проект 02.02.01.56 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный дом, заявитель - 

ООО "Березовая роща 10.11" 
             

Всего стоимость проекта 3 018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 018 3 018 3 018 3 018 3 018 3 018 3 018 3 018 3 018 3 018 3 018 3 018 3 018 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.02.01.63 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР 

администрации  

г. Новокузнецка 

             

Всего стоимость проекта 1 857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 857 1 857 1 857 1 857 1 857 1 857 1 857 1 857 1 857 1 857 1 857 1 857 1 857 

Проект 02.02.01.66 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР 

администрации  

г. Новокузнецка 

             

Всего стоимость проекта 1 953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 953 1 953 1 953 1 953 1 953 1 953 1 953 1 953 1 953 1 953 1 953 1 953 1 953 

Проект 02.02.01.67 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с универсальным игровым залом 36х18, заявитель - Управление капитального строительства Администрации г. Новокуз-

нецка 

             

Всего стоимость проекта 0 1 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 722 1 722 1 722 1 722 1 722 1 722 1 722 1 722 1 722 1 722 1 722 1 722 

Проект 02.02.01.316 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО 

"СибЭнерго" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 440 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 440 440 440 440 440 440 440 440 440 

Проект 02.02.01.317 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Аквапарк, заявитель - Комитет 

ГиЗР администрации 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 15 238 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 15 238 15 238 15 238 15 238 15 238 15 238 15 238 

Проект 02.02.01.318 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин "Мария-Ра", заявитель - 

ООО "Мария-Ра" 
             

Всего стоимость проекта 0 5 751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 5 751 5 751 5 751 5 751 5 751 5 751 5 751 5 751 5 751 5 751 5 751 5 751 

Проект 02.02.01.319 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина "Мария-Ра", за-

явитель - ООО "СибЭнерго" в одной заявке два объекта 
             

Всего стоимость проекта 0 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 

Проект 02.02.01.320 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина "Мария-Ра", за-

явитель - ООО "СибЭнерго" в одной заявке два объекта 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 

Проект 02.02.01.321 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Проектируемый магазин, заяви-

тель - Комитет ГиЗР администрации 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 246 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 246 246 246 246 246 246 246 246 246 

Проект 02.02.01.322 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Проектируемый магазин, заяви-

тель - Комитет ГиЗР администрации 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 2 550 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 2 550 2 550 2 550 2 550 2 550 2 550 2 550 2 550 2 550 

Проект 02.02.01.323 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Комплекс зданий, заявитель - 

ООО "ФИЛКОМ" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 4 397 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 4 397 4 397 4 397 4 397 4 397 4 397 4 397 4 397 4 397 

Проект 02.02.01.324 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Гараж, заявитель - ООО "Сиб-

Энерго" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 859 859 859 859 859 859 859 859 859 859 

Проект 02.02.01.325 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с универсальным игровым залом 36/18, заявитель - Управление капитального строительства Администрации 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 995 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 995 1 995 1 995 1 995 1 995 1 995 1 995 1 995 

Проект 02.02.01.352 Строительство участка теплотрассы 2Д у80 мм от TK-I1/1 до территории магазина «Мария Ра» по ул. Тореза              

Всего стоимость проекта 6 616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 6 616 6 616 6 616 6 616 6 616 6 616 6 616 6 616 6 616 6 616 6 616 6 616 6 616               
Подгруппа проектов 02.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования 

системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 02.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребите-

лей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 36 000 78 764 78 296 139 133 116 142 121 184 126 667 132 290 136 641 145 823 152 858 157 962 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 36 000 114 764 193 060 332 193 448 335 569 519 696 186 828 477 965 118 1 110 941 1 263 799 1 421 761 

Проект 02.02.03.624 Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне деятельности АО «МТСК» (АО «Кузбассэнерго»)              

Всего стоимость проекта 0 36 000 78 764 78 296 139 133 116 142 121 184 126 667 132 290 136 641 145 823 152 858 157 962 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 36 000 114 764 193 060 332 193 448 335 569 519 696 186 828 477 965 118 1 110 941 1 263 799 1 421 761 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 02.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 6 571 106 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 6 571 113 221 113 221 113 221 113 221 113 221 113 221 113 221 113 221 113 221 113 221 113 221 113 221 

Проект 02.02.04.590 КСЗ-3 - НО-V-40              

Всего стоимость проекта 707 11 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 707 12 185 12 185 12 185 12 185 12 185 12 185 12 185 12 185 12 185 12 185 12 185 12 185 

Проект 02.02.04.591 НО-V-40 - ТК-V-1              

Всего стоимость проекта 88 1 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 88 1 510 1 510 1 510 1 510 1 510 1 510 1 510 1 510 1 510 1 510 1 510 1 510 

Проект 02.02.04.592 ТК-V-1 - ТК-V-2               

Всего стоимость проекта 907 14 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 907 15 621 15 621 15 621 15 621 15 621 15 621 15 621 15 621 15 621 15 621 15 621 15 621 

Проект 02.02.04.593 ТК-V-2 - ТК-V-3               

Всего стоимость проекта 574 9 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 574 9 893 9 893 9 893 9 893 9 893 9 893 9 893 9 893 9 893 9 893 9 893 9 893 

Проект 02.02.04.594 ТК-V-3 - ТК-V-3А              

Всего стоимость проекта 514 8 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 514 8 852 8 852 8 852 8 852 8 852 8 852 8 852 8 852 8 852 8 852 8 852 8 852 

Проект 02.02.04.595 ТК-V-3 - ПНС-16              

Всего стоимость проекта 63 1 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 63 1 093 1 093 1 093 1 093 1 093 1 093 1 093 1 093 1 093 1 093 1 093 1 093 

Проект 02.02.04.596 ПНС-16 - ТК-V-4              

Всего стоимость проекта 182 2 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 182 3 131 3 131 3 131 3 131 3 131 3 131 3 131 3 131 3 131 3 131 3 131 3 131 

Проект 02.02.04.597 ТК-V-4 - ТК-V-5               

Всего стоимость проекта 275 4 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 275 4 739 4 739 4 739 4 739 4 739 4 739 4 739 4 739 4 739 4 739 4 739 4 739 

Проект 02.02.04.598 ТК-V-5 - ТК-V-6               

Всего стоимость проекта 540 8 769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 540 9 309 9 309 9 309 9 309 9 309 9 309 9 309 9 309 9 309 9 309 9 309 9 309 

Проект 02.02.04.599 ТК-V-6 - ТК-V-7               

Всего стоимость проекта 766 12 436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 766 13 203 13 203 13 203 13 203 13 203 13 203 13 203 13 203 13 203 13 203 13 203 13 203 

Проект 02.02.04.600 ТК-V-7 - НО-V-48              

Всего стоимость проекта 589 9 566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 589 10 156 10 156 10 156 10 156 10 156 10 156 10 156 10 156 10 156 10 156 10 156 10 156 

Проект 02.02.04.601 НО-V-48 - ТК-V-8               

Всего стоимость проекта 639 10 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 639 11 002 11 002 11 002 11 002 11 002 11 002 11 002 11 002 11 002 11 002 11 002 11 002 

Проект 02.02.04.602 ТК-V-8 - КСЗ-4               

Всего стоимость проекта 727 11 799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 727 12 525 12 525 12 525 12 525 12 525 12 525 12 525 12 525 12 525 12 525 12 525 12 525               
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Подгруппа проектов 02.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения 

расчетных гидравлических режимов" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 02.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 02.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 02.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в 

целях подключения новых потребителей" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 28 – Объем инвестиций по ООО "СибЭнерго" (в зоне ООО "КТС") на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №02                           

Всего стоимость проектов 58 210 35 749 80 358 59 946 63 412 58 688 22 110 18 924 25 602 21 150 22 207 23 318 24 484 

Всего смета проектов накопленным итогом 58 210 93 959 174 316 234 262 297 674 356 362 378 472 397 396 422 998 444 148 466 355 489 673 514 157 

Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                           

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                           

Всего стоимость группы проектов 58 210 35 749 80 358 59 946 63 412 58 688 22 110 18 924 25 602 21 150 22 207 23 318 24 484 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 58 210 93 959 174 316 234 262 297 674 356 362 378 472 397 396 422 998 444 148 466 355 489 673 514 157 

Подгруппа проектов 02.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 33 205 13 657 45 432 26 691 38 856 46 688 4 293 0 5 732 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 33 205 46 862 92 294 118 984 157 841 204 529 208 822 208 822 214 554 214 554 214 554 214 554 214 554 

Проект 02.02.01.46 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина, заявитель - Комитет ГиЗР 

администрации г. Новокузнецка 
             

Всего стоимость проекта 0 1 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 

Проект 02.02.01.49 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - МП "ССК"              

Всего стоимость проекта 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 

Проект 02.02.01.54 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина, заявитель - Комитет ГиЗР              

Всего стоимость проекта 2 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 

Проект 02.02.01.57 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР              

Всего стоимость проекта 0 3 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 211 3 211 3 211 3 211 3 211 3 211 3 211 3 211 3 211 3 211 3 211 3 211 

Проект 02.02.01.58 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД со встроенно-пристроенным детским 

садом на 110 мест, заявитель - Комитет ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 0 6 794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 6 794 6 794 6 794 6 794 6 794 6 794 6 794 6 794 6 794 6 794 6 794 6 794 

Проект 02.02.01.59 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "Гастроном 

№ 1" (ООО "Трансхолод") 
             

Всего стоимость проекта 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 722 722 722 722 722 722 722 722 722 722 722 722 722 

Проект 02.02.01.60 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "Гастроном 

№ 1" (ООО "Трансхолод") 
             

Всего стоимость проекта 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 722 722 722 722 722 722 722 722 722 722 722 722 722 

Проект 02.02.01.61 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина, заявитель - Комитет ГиЗР              

Всего стоимость проекта 0 0 0 2 689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 2 689 2 689 2 689 2 689 2 689 2 689 2 689 2 689 2 689 2 689 

Проект 02.02.01.62 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административное здание прокуратуры, за-

явитель - Комитет ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 

Проект 02.02.01.64 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина (подключение отопления), 

заявитель - ООО "Дакрон" 
             

Всего стоимость проекта 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 

Проект 02.02.01.65 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР администра-

ции  

г. Новокузнецка 

             

Всего стоимость проекта 1 618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 618 1 618 1 618 1 618 1 618 1 618 1 618 1 618 1 618 1 618 1 618 1 618 1 618 

Проект 02.02.01.68 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Общеобразовательная школа на 1296 мест              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 19 963 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 19 963 19 963 19 963 19 963 19 963 19 963 19 963 19 963 19 963 

Проект 02.02.01.69 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Общеобразовательная школа на 1200 мест              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 16 346 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 16 346 16 346 16 346 16 346 16 346 16 346 16 346 16 346 

Проект 02.02.01.70 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Детский сад-ясли на 280 мест              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 7 669 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 7 669 7 669 7 669 7 669 7 669 7 669 7 669 7 669 7 669 

Проект 02.02.01.71 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Детский сад-ясли на 280 мест              

Всего стоимость проекта 0 0 5 543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 5 543 5 543 5 543 5 543 5 543 5 543 5 543 5 543 5 543 5 543 5 543 

Проект 02.02.01.72 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Детский сад-ясли на 180 мест              

Всего стоимость проекта 0 0 9 854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 9 854 9 854 9 854 9 854 9 854 9 854 9 854 9 854 9 854 9 854 9 854 

Проект 02.02.01.73 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Детский сад-ясли на 180 мест              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 6 369 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 6 369 6 369 6 369 6 369 6 369 6 369 6 369 6 369 

Проект 02.02.01.74 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Детский сад-ясли на 180 мест              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 5 732 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 5 732 5 732 5 732 5 732 5 732 

Проект 02.02.01.75 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - Комитет ГиЗР              

Всего стоимость проекта 0 0 0 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 

Проект 02.02.01.76 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект физической культуры и спорта              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 296 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 296 296 296 296 296 296 296 296 296 

Проект 02.02.01.192 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственное здание, заявитель - ООО 

"КузнецкРесурс" 
             

Всего стоимость проекта 2 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 433 2 433 2 433 2 433 2 433 2 433 2 433 2 433 2 433 2 433 2 433 2 433 2 433 

Проект 02.02.01.197 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - 

ООО "НДСК" 
             

Всего стоимость проекта 3 449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 449 3 449 3 449 3 449 3 449 3 449 3 449 3 449 3 449 3 449 3 449 3 449 3 449 

Проект 02.02.01.202 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение (смена ТП с устрой-

ством ИТП), заявитель - ООО "Тополь" 
             

Всего стоимость проекта 499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 

Проект 02.02.01.205 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Существующий МКД (смена ТП, устройство 

отдельного ИТП), заявитель - ООО УК "УЖК" 
             

Всего стоимость проекта 1 658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 658 1 658 1 658 1 658 1 658 1 658 1 658 1 658 1 658 1 658 1 658 1 658 1 658 

Проект 02.02.01.216 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Гараж, заявитель - Комитет ГиЗР              

Всего стоимость проекта 6 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 6 114 6 114 6 114 6 114 6 114 6 114 6 114 6 114 6 114 6 114 6 114 6 114 6 114 

Проект 02.02.01.222 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Группа многоквартирных жилых домов, 

заявитель - Комитет ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 0 0 19 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 19 265 19 265 19 265 19 265 19 265 19 265 19 265 19 265 19 265 19 265 19 265 

Проект 02.02.01.225 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом , заявитель - 

ООО "НДСК" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 2 306 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 2 306 2 306 2 306 2 306 2 306 2 306 2 306 2 306 

Проект 02.02.01.226 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом , заявитель - 

ООО "НДСК" 
             

Всего стоимость проекта 0 1 747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 747 1 747 1 747 1 747 1 747 1 747 1 747 1 747 1 747 1 747 1 747 1 747 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.02.01.233 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирные жилые дома, заявитель - 

ООО "Березовая роща 10.11" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 915 1 915 1 915 1 915 1 915 1 915 1 915 1 915 1 915 1 915 

Проект 02.02.01.241 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (кад. 

№42:30:0605054:85) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 6 999 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 6 999 6 999 6 999 6 999 6 999 6 999 6 999 6 999 

Проект 02.02.01.242 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Национальный центр подготовки шахтеров и 

горноспасателей 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 5 424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 5 424 5 424 5 424 5 424 5 424 5 424 5 424 5 424 5 424 5 424 

Проект 02.02.01.243 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Торгово-административное здание               

Всего стоимость проекта 1 069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 

Проект 02.02.01.244 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание оздоровительного комплекса              

Всего стоимость проекта 0 0 3 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 3 425 3 425 3 425 3 425 3 425 3 425 3 425 3 425 3 425 3 425 3 425 

Проект 02.02.01.245 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здания спортивно-оздоровительного ком-

плекса им. Юрия Арбачакова 
             

Всего стоимость проекта 0 0 5 489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 5 489 5 489 5 489 5 489 5 489 5 489 5 489 5 489 5 489 5 489 5 489 

Проект 02.02.01.246 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание плавательного бассейна              

Всего стоимость проекта 0 0 0 2 783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 2 783 2 783 2 783 2 783 2 783 2 783 2 783 2 783 2 783 2 783 

Проект 02.02.01.247 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина              

Всего стоимость проекта 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 

Проект 02.02.01.248 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Спортивно-оздоровительный комплекс с 

площадками для тенниса 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 

Проект 02.02.01.249 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин              

Всего стоимость проекта 0 506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 

Проект 02.02.01.250 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин              

Всего стоимость проекта 0 0 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 

Проект 02.02.01.251 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 2 577 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 2 577 2 577 2 577 2 577 2 577 2 577 2 577 2 577 2 577 

Проект 02.02.01.252 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 3 875 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 3 875 3 875 3 875 3 875 3 875 3 875 3 875 3 875 

Проект 02.02.01.253 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 984 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 984 1 984 1 984 1 984 1 984 1 984 1 984 1 984 

Проект 02.02.01.254 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 2 122 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 2 122 2 122 2 122 2 122 2 122 2 122 2 122 2 122 

Проект 02.02.01.255 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 2 130 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 2 130 2 130 2 130 2 130 2 130 2 130 2 130 2 130 

Проект 02.02.01.256 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 2 235 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 2 235 

Проект 02.02.01.257 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом              
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 414 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 414 1 414 1 414 1 414 1 414 1 414 1 414 1 414 

Проект 02.02.01.258 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Школа на 825 мест              

Всего стоимость проекта 11 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 11 473 11 473 11 473 11 473 11 473 11 473 11 473 11 473 11 473 11 473 11 473 11 473 11 473 

Проект 02.02.01.259 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание спортивно-оздоровительного центра 

(центра детского развития) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 2 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 

Проект 02.02.01.260 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Комплекс православного храма              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 5 626 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 5 626 5 626 5 626 5 626 5 626 5 626 5 626 5 626 5 626 

Проект 02.02.01.261 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административное здание              

Всего стоимость проекта 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 

Проект 02.02.01.262 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина непродовольственных това-

ров 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 

Проект 02.02.01.263 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание автомойки              

Всего стоимость проекта 0 0 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 

Проект 02.02.01.264 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственное предприятие              

Всего стоимость проекта 0 0 0 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 

Проект 02.02.01.265 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание складской базы              

Всего стоимость проекта 0 0 0 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 524 524 524 524 524 524 524 524 524 524 

Проект 02.02.01.266 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Детский сад на 55 мест              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 658 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 658 1 658 1 658 1 658 1 658 1 658 1 658 1 658 1 658 

Проект 02.02.01.267 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект физической культуры и спорта              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 653 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 653 653 653 653 653 653 653 653 

Проект 02.02.01.326 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД восточнее жилого дома № 37 по ул. 

Новоселов, заявитель - Комитет ГиЗР администрации 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 8 735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 8 735 8 735 8 735 8 735 8 735 8 735 8 735 8 735 8 735 8 735 

Проект 02.02.01.327 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "Сиб-

Энерго" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 

Проект 02.02.01.331 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - ООО "Мария-Ра"              

Всего стоимость проекта 0 0 0 472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 

Проект 02.02.01.332 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - С.В. Вагнер              

Всего стоимость проекта 0 0 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 

Проект 02.02.01.333 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Павильон (смена ТП), заявитель - Шадрина 

Ю.А. 
             

Всего стоимость проекта 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 

Проект 02.02.01.334 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - Комитет ГиЗР              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 256 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 256 256 256 256 256 256 256 256 

Проект 02.02.01.339 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - ИП Глухов Д.В.              

Всего стоимость проекта 0 0 0 424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 

Проект 02.02.01.342 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание для размещения мировых судей (ре-

конструкция), заявитель - Департмент строительства КО 
             

Всего стоимость проекта 0 0 606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 606 606 606 606 606 606 606 606 606 606 606 

Проект 02.02.01.343 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Спортивный центр, заявитель - Комитет 

ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 419 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 419 419 419 419 419 419 419 

Проект 02.02.01.344 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение (изменеие ТП), заяви-

тель - ООО "Инком" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 067 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 067 1 067 1 067 1 067 1 067 1 067 1 067 1 067 1 067 

Проект 02.02.01.350 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный дом              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 3 874 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 3 874 3 874 3 874 3 874 3 874 3 874 3 874               
Подгруппа проектов 02.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы 

теплоснабжения за счет ликвидации котельных" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 02.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том 

числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 12 000 12 000 12 000 12 000 17 818 18 924 19 870 21 150 22 207 23 318 24 484 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 12 000 24 000 36 000 48 000 65 818 84 742 104 611 125 761 147 968 171 286 195 770 

Проект 02.02.03.620 Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне деятельности ООО «Сибэнерго» (ООО «Кузнецктеплосбыт»)              

Всего стоимость проекта 0 0 12 000 12 000 12 000 12 000 17 818 18 924 19 870 21 150 22 207 23 318 24 484 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 12 000 24 000 36 000 48 000 65 818 84 742 104 611 125 761 147 968 171 286 195 770               
Подгруппа проектов 02.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспектив-

ных приростов тепловой нагрузки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 25 005 22 092 22 925 21 255 12 556 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 25 005 47 097 70 022 91 277 103 833 103 833 103 833 103 833 103 833 103 833 103 833 103 833 103 833 

Проект 02.02.04.423 ТК-III-13 Тореза - ТК-9/1              

Всего стоимость проекта 154 0 1 095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 154 154 1 249 1 249 1 249 1 249 1 249 1 249 1 249 1 249 1 249 1 249 1 249 

Проект 02.02.04.424 ТК-9/1 - пр. Советской Армии, 36              

Всего стоимость проекта 168 0 1 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 168 168 1 358 1 358 1 358 1 358 1 358 1 358 1 358 1 358 1 358 1 358 1 358 

Проект 02.02.04.425 транзит пр. Советской Армии, 36              

Всего стоимость проекта 80 0 571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 80 80 652 652 652 652 652 652 652 652 652 652 652 

Проект 02.02.04.426  пр. Советской Армии, 36 - пр. Советской Армии, 34              

Всего стоимость проекта 349 0 2 476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 349 349 2 825 2 825 2 825 2 825 2 825 2 825 2 825 2 825 2 825 2 825 2 825 

Проект 02.02.04.427 транзит пр. Советской Армии, 34              

Всего стоимость проекта 80 0 571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 80 80 652 652 652 652 652 652 652 652 652 652 652 

Проект 02.02.04.428 ТК-18/45 40 лет ВЛКСМ - ТК-18/46               

Всего стоимость проекта 503 0 3 597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 503 503 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100 

Проект 02.02.04.429 ТК-18/46 - ТК-18/47 40 лет ВЛКСМ              

Всего стоимость проекта 822 0 5 873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 822 822 6 694 6 694 6 694 6 694 6 694 6 694 6 694 6 694 6 694 6 694 6 694 

Проект 02.02.04.430 ТК-18/52 40 лет ВЛКСМ -  ул. 40 лет ВЛКСМ, 118              

Всего стоимость проекта 1 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 158 1 158 1 158 1 158 1 158 1 158 1 158 1 158 1 158 1 158 1 158 1 158 1 158 

Проект 02.02.04.431 ТК-14/7 Мира - ТК-14/9              

Всего стоимость проекта 379 2 614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 379 2 993 2 993 2 993 2 993 2 993 2 993 2 993 2 993 2 993 2 993 2 993 2 993 

Проект 02.02.04.432 ТК-14/9 - ТК-14/10              

Всего стоимость проекта 258 1 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 258 2 038 2 038 2 038 2 038 2 038 2 038 2 038 2 038 2 038 2 038 2 038 2 038 

Проект 02.02.04.433 ТК-14/10 - ТК-14/11 Авиаторов              

Всего стоимость проекта 443 3 059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 443 3 502 3 502 3 502 3 502 3 502 3 502 3 502 3 502 3 502 3 502 3 502 3 502 

Проект 02.02.04.434 ТК-14/11 Авиаторов - ТК-14/12              

Всего стоимость проекта 379 0 2 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 379 379 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 

Проект 02.02.04.435 ТК-14/12 - ТК-14/13              

Всего стоимость проекта 366 0 2 627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 366 366 2 993 2 993 2 993 2 993 2 993 2 993 2 993 2 993 2 993 2 993 2 993 

Проект 02.02.04.436 ТК-14/13 - ТК-14/14 Авиаторов              

Всего стоимость проекта 307 0 2 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 307 307 2 512 2 512 2 512 2 512 2 512 2 512 2 512 2 512 2 512 2 512 2 512 

Проект 02.02.04.437 ЦТП-154 (Рокоссовского, 10) - ТК-14а/1              

Всего стоимость проекта 714 0 0 0 5 476 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 714 714 714 714 6 191 6 191 6 191 6 191 6 191 6 191 6 191 6 191 6 191 

Проект 02.02.04.438 ТК-14а/1 - ТК-14а/2              

Всего стоимость проекта 334 0 0 0 2 560 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 334 334 334 334 2 893 2 893 2 893 2 893 2 893 2 893 2 893 2 893 2 893 

Проект 02.02.04.439 ТК-14а/2 - ТК-14а/3 Рокоссовского               

Всего стоимость проекта 349 0 0 0 2 679 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 349 349 349 349 3 028 3 028 3 028 3 028 3 028 3 028 3 028 3 028 3 028 

Проект 02.02.04.440 ТК-14а/3 Рокоссовского - ТК-14а/11 Рокоссовского              

Всего стоимость проекта 0 564 0 3 998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 564 564 4 562 4 562 4 562 4 562 4 562 4 562 4 562 4 562 4 562 4 562 

Проект 02.02.04.441 ТК-V-76 Рокоссовского - ТК-V-77 Рокоссовского              

Всего стоимость проекта 9 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 9 265 9 265 9 265 9 265 9 265 9 265 9 265 9 265 9 265 9 265 9 265 9 265 9 265 

Проект 02.02.04.442 ЦТП-75 (ул. Рокоссовского, 10А) - УТ-1'              

Всего стоимость проекта 2 074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 074 2 074 2 074 2 074 2 074 2 074 2 074 2 074 2 074 2 074 2 074 2 074 2 074 

Проект 02.02.04.443 УТ-1' - УТ-1              

Всего стоимость проекта 664 0 0 0 768 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 664 664 664 664 1 432 1 432 1 432 1 432 1 432 1 432 1 432 1 432 1 432 

Проект 02.02.04.444 УТ-1 - УТ-2              

Всего стоимость проекта 928 0 0 0 1 073 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 928 928 928 928 2 001 2 001 2 001 2 001 2 001 2 001 2 001 2 001 2 001 

Проект 02.02.04.445 УТ-2 - УТ-7              

Всего стоимость проекта 500 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 500 1 019 1 019 1 019 1 019 1 019 1 019 1 019 1 019 1 019 1 019 1 019 1 019 

Проект 02.02.04.446 УТ-7 - УТ-8 11 Гвардейской Армии              

Всего стоимость проекта 482 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 482 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 

Проект 02.02.04.447 УТ-8 11 Гвардейской Армии - УТ-2'              

Всего стоимость проекта 667 4 567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 667 5 234 5 234 5 234 5 234 5 234 5 234 5 234 5 234 5 234 5 234 5 234 5 234 

Проект 02.02.04.448 УТ-2' - УТ-24              

Всего стоимость проекта 308 2 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 308 2 416 2 416 2 416 2 416 2 416 2 416 2 416 2 416 2 416 2 416 2 416 2 416 

Проект 02.02.04.449 УТ-24 - УТ-25              

Всего стоимость проекта 299 2 049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 299 2 348 2 348 2 348 2 348 2 348 2 348 2 348 2 348 2 348 2 348 2 348 2 348 

Проект 02.02.04.450 УТ-25 - УТ-26 11 Гвардейской Армии              

Всего стоимость проекта 632 4 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 632 4 965 4 965 4 965 4 965 4 965 4 965 4 965 4 965 4 965 4 965 4 965 4 965 

Проект 02.02.04.451 УТ-28 11 Гвардейской Армии - УТ-29              

Всего стоимость проекта 365 0 0 2 689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 365 365 365 3 054 3 054 3 054 3 054 3 054 3 054 3 054 3 054 3 054 3 054 

Проект 02.02.04.452 УТ-29 - УТ-30              

Всего стоимость проекта 639 0 0 4 706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 639 639 639 5 345 5 345 5 345 5 345 5 345 5 345 5 345 5 345 5 345 5 345 

Проект 02.02.04.453 УТ-30 - УТ-31              

Всего стоимость проекта 355 0 0 2 615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 355 355 355 2 969 2 969 2 969 2 969 2 969 2 969 2 969 2 969 2 969 2 969 

Проект 02.02.04.454 УТ-31 - УТ-32              

Всего стоимость проекта 324 0 0 2 391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 324 324 324 2 715 2 715 2 715 2 715 2 715 2 715 2 715 2 715 2 715 2 715 

Проект 02.02.04.455 УТ-32 - УТ-33              

Всего стоимость проекта 264 0 0 1 942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 264 264 264 2 206 2 206 2 206 2 206 2 206 2 206 2 206 2 206 2 206 2 206 

Проект 02.02.04.456 УТ-33 - УТ-34 11 Гвардейской Армии              

Всего стоимость проекта 395 0 0 2 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 395 395 395 3 309 3 309 3 309 3 309 3 309 3 309 3 309 3 309 3 309 3 309               
Подгруппа проектов 02.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных 

гидравлических режимов" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 02.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 02.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 02.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях под-

ключения новых потребителей" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 29 – Объем инвестиций по ООО "Теплоснаб" на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №02                           

Всего стоимость проектов 126 1 623 1 661 600 600 600 600 600 600 793 950 1 141 1 221 

Всего смета проектов накопленным итогом 126 1 750 3 411 4 011 4 611 5 211 5 811 6 411 7 011 7 804 8 754 9 895 11 116 

Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                           

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                           

Всего стоимость группы проектов 126 1 623 1 661 600 600 600 600 600 600 793 950 1 141 1 221 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 126 1 750 3 411 4 011 4 611 5 211 5 811 6 411 7 011 7 804 8 754 9 895 11 116 

Подгруппа проектов 02.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 02.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснаб-

жения за счет ликвидации котельных" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 02.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи 

с исчерпанием эксплуатационного ресурса" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 600 600 600 600 600 600 600 600 793 950 1 141 1 221 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 600 1 200 1 800 2 400 3 000 3 600 4 200 4 800 5 593 6 543 7 684 8 905 

Проект 02.02.03.626 Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне деятельности ООО «Теплоснаб»              

Всего стоимость проекта 0 600 600 600 600 600 600 600 600 793 950 1 141 1 221 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 600 1 200 1 800 2 400 3 000 3 600 4 200 4 800 5 593 6 543 7 684 8 905               
Подгруппа проектов 02.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приро-

стов тепловой нагрузки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 02.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравличе-

ских режимов" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 02.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 02.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 126 1 023 1 061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 126 1 150 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 

Проект 02.02.07.619 Модернизация повысительной насосной станции (монтаж частотных преобразователей насосного оборудования)              

Всего стоимость проекта 126 1 023 1 061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 126 1 150 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211               
Подгруппа проектов 02.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения 

новых потребителей" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 30 – Объем инвестиций по ООО "НТК" (в зоне ООО "КТС") на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №02                           

Всего стоимость проектов 7 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего смета проектов накопленным итогом 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 

Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                           

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                           

Всего стоимость группы проектов 7 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 

Подгруппа проектов 02.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 02.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснаб-

жения за счет ликвидации котельных" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 02.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в 

связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 02.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приро-

стов тепловой нагрузки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 02.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравличе-

ских режимов" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 02.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 02.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 02.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения 

новых потребителей" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 7 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 

Проект 02.02.08.586 Установка коммерческого узла учета тепловой энергии в ЦТП - 11              

Всего стоимость проекта 846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 846 846 846 846 846 846 846 846 846 846 846 846 846 

Проект 02.02.08.587 Установка коммерческого узла учета тепловой энергии я ЦТП - 61              

Всего стоимость проекта 851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 

Проект 02.02.08.588 Установка коммерческого узла учета тепловой энергии в ЦТП - 148              

Всего стоимость проекта 931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 931 931 931 931 931 931 931 931 931 931 931 931 931 

Проект 02.02.08.589 Установка коммерческого узла учета тепловой энергии в ЦГП - 154              

Всего стоимость проекта 1 037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 037 1 037 1 037 1 037 1 037 1 037 1 037 1 037 1 037 1 037 1 037 1 037 1 037 

Проект 02.02.08.634 Замена насосного оборудования. Монтаж шкафов управления насосами на ЦТП-148               

Всего стоимость проекта 2072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2072 2072 2072 2072 2072 2072 2072 2072 2072 2072 2072 2072 2072 

Проект 02.02.08.635 Замена насосного оборудования. Монтаж шкафов управления насосами на ЦТП-154               
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 1447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1447 1447 1447 1447 1447 1447 1447 1447 1447 1447 1447 1447 1447 

Проект 02.02.08.636 Замена осветительных приборов. ЦТП-11 (ул. Климасенко, 11б)              

Всего стоимость проекта 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 
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Таблица 31 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне 

деятельности единой теплоснабжающей организации № 03 (ООО «ЭнергоТранзит»), тыс. руб. 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №03                           

Всего стоимость проектов 217 008 1 225 371 609 047 142 172 173 900 368 277 365 652 377 701 512 998 294 305 299 568 327 477 344 673 

Всего смета проектов накопленным итогом 217 008 1 442 378 2 051 425 2 193 597 2 367 497 2 735 774 3 101 426 3 479 127 3 992 125 4 286 431 4 585 998 4 913 475 5 258 148 

Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                           

Всего стоимость группы проектов 66 631 57 190 29 653 25 465 26 433 198 789 207 397 216 170 225 098 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 66 631 123 821 153 474 178 939 205 372 404 161 611 557 827 727 1 052 825 1 052 825 1 052 825 1 052 825 1 052 825 

Подгруппа проектов 03.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в 

том числе источников комбинированной выработки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 03.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе 

источников комбинированной выработки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 2 070 2 681 2 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 2 070 4 751 7 068 7 068 7 068 7 068 7 068 7 068 7 068 7 068 7 068 7 068 7 068 

Проект 03.01.02.001 ЦТЭЦ. Реконструкция бойлерной установки турбинного цеха (Увеличение 

расхода сетевой воды через бойлерную установку) 
             

Всего стоимость проекта 2 070 2 681 2 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 070 4 751 7 068 7 068 7 068 7 068 7 068 7 068 7 068 7 068 7 068 7 068 7 068               
Подгруппа проектов 03.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энер-

гии, в том числе источников комбинированной выработки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 03.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе 

источников комбинированной выработки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 64 561 54 509 27 336 25 465 26 433 198 789 207 397 216 170 225 098 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 64 561 119 070 146 406 171 871 198 304 397 093 604 490 820 660 1 045 757 1 045 757 1 045 757 1 045 757 1 045 757 

Проект 03.01.04.002 ЦТЭЦ. Установка конденсаторов пара впрыска на котлоагрегатах второй оче-

реди (№5,8) 
             

Всего стоимость проекта 13 585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 13 585 13 585 13 585 13 585 13 585 13 585 13 585 13 585 13 585 13 585 13 585 13 585 13 585 

Проект 03.01.04.003 ЦТЭЦ. Модернизация паропровода теплофикационного пара турбинного 

цеха 
             

Всего стоимость проекта 2 976 1 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 976 4 406 4 406 4 406 4 406 4 406 4 406 4 406 4 406 4 406 4 406 4 406 4 406 

Проект 03.01.04.004 ЦТЭЦ. Аварийная система подпитки теплосети              

Всего стоимость проекта 4 701 1 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 701 6 041 6 041 6 041 6 041 6 041 6 041 6 041 6 041 6 041 6 041 6 041 6 041 

Проект 03.01.04.005 ЦТЭЦ. Перевод питания ПВК и ХВО3 с ОП-3 на ТЭЦ              

Всего стоимость проекта 14 663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 14 663 14 663 14 663 14 663 14 663 14 663 14 663 14 663 14 663 14 663 14 663 14 663 14 663 

Проект 03.01.04.006 ЦТЭЦ. Установка системы автоматической пожарно-охранной сигнализации 

(АПС) и установки автоматического пожаротушения (АУПТ) на кабельный полуэтаж здания во-

догрейной котельной котельного цеха ТЭЦ 

             

Всего стоимость проекта 1 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 294 1 294 1 294 1 294 1 294 1 294 1 294 1 294 1 294 1 294 1 294 1 294 1 294 

Проект 03.01.04.007 ЦТЭЦ. Установка собственного источника сжатого воздуха              

Всего стоимость проекта 1 553 34 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 553 35 688 35 688 35 688 35 688 35 688 35 688 35 688 35 688 35 688 35 688 35 688 35 688 

Проект 03.01.04.008 ЦТЭЦ. Строительство Резервного топливного хозяйства              

Всего стоимость проекта 6 598 5 362 21 776 22 102 22 941 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 6 598 11 960 33 736 55 838 78 779 78 779 78 779 78 779 78 779 78 779 78 779 78 779 78 779 

Проект 03.01.04.009 ЦТЭЦ. Вывод из эксплуатации секции №1 брызгального бассейна ТЭЦ.              

Всего стоимость проекта 690 2 859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 690 3 550 3 550 3 550 3 550 3 550 3 550 3 550 3 550 3 550 3 550 3 550 3 550 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 03.01.04.010 ЦТЭЦ. Установка коммерческих приборов учета природного газа (2 узла: ко-

тельный цех, ПВК) 
             

Всего стоимость проекта 10 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 10 307 10 307 10 307 10 307 10 307 10 307 10 307 10 307 10 307 10 307 10 307 10 307 10 307 

Проект 03.01.04.011 ЦТЭЦ. Модернизация системы углеподготовки котельного цеха              

Всего стоимость проекта 2 846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 846 2 846 2 846 2 846 2 846 2 846 2 846 2 846 2 846 2 846 2 846 2 846 2 846 

Проект 03.01.04.012 ЦТЭЦ. Модернизация узлов технической воды на ХВО №1, 2              

Всего стоимость проекта 1 035 3 574 1 853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 035 4 609 6 463 6 463 6 463 6 463 6 463 6 463 6 463 6 463 6 463 6 463 6 463 

Проект 03.01.04.013 ЦТЭЦ. Модернизация системы водоподготовки для подпитки теплосети              

Всего стоимость проекта 4 313 5 808 3 707 3 363 3 491 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 313 10 121 13 828 17 191 20 682 20 682 20 682 20 682 20 682 20 682 20 682 20 682 20 682 

Проект 03.01.04.014 ЦТЭЦ. Модернизация ПТВМ-100 №1              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 198 789 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 198 789 198 789 198 789 198 789 198 789 198 789 198 789 198 789 

Проект 03.01.04.015 ЦТЭЦ. Модернизация ПТВМ-100 №2              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 207 397 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 207 397 207 397 207 397 207 397 207 397 207 397 207 397 

Проект 03.01.04.016 ЦТЭЦ. Модернизация ПТВМ-100 №3              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 216 170 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 216 170 216 170 216 170 216 170 216 170 216 170 

Проект 03.01.04.017 ЦТЭЦ. Модернизация ПТВМ-100 №4              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 225 098 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 225 098 225 098 225 098 225 098 225 098                             
Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                           

Всего стоимость группы проектов 150 376 1 168 181 579 394 116 707 147 467 169 488 158 255 161 531 287 900 294 305 299 568 327 477 344 673 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 150 376 1 318 557 1 897 951 2 014 658 2 162 125 2 331 614 2 489 869 2 651 400 2 939 300 3 233 606 3 533 174 3 860 650 4 205 323 

Подгруппа проектов 03.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения 

перспективной тепловой нагрузки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 18 678 28 502 9 965 14 656 12 770 28 771 9 664 5 226 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 18 678 47 180 57 146 71 802 84 572 113 343 123 007 128 233 128 233 128 233 128 233 128 233 128 233 

Проект 03.02.01.78 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: 

Объект торгового назначения 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 763 1 763 1 763 1 763 1 763 1 763 1 763 1 763 1 763 1 763 

Проект 03.02.01.79 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: 

Объект коммерческого назначения (взамен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 769 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 769 769 769 769 769 769 769 769 

Проект 03.02.01.80 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: 

Автоцентр с офисным зданием, заявитель - Комитет ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 3 042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 042 3 042 3 042 3 042 3 042 3 042 3 042 3 042 3 042 3 042 3 042 3 042 3 042 

Проект 03.02.01.81 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: 

Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 097 1 097 1 097 1 097 1 097 1 097 1 097 1 097 1 097 1 097 

Проект 03.02.01.82 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: 

Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 262 1 262 1 262 1 262 1 262 1 262 1 262 1 262 1 262 1 262 

Проект 03.02.01.83 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: 

Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 303 1 303 1 303 1 303 1 303 1 303 1 303 1 303 1 303 1 303 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 03.02.01.84 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: 

Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 441 1 441 1 441 1 441 1 441 1 441 1 441 1 441 1 441 1 441 

Проект 03.02.01.85 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: 

Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 550 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550 

Проект 03.02.01.86 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: 

Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 647 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 647 1 647 1 647 1 647 1 647 1 647 1 647 1 647 1 647 

Проект 03.02.01.87 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: 

Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 3 877 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 3 877 3 877 3 877 3 877 3 877 3 877 3 877 

Проект 03.02.01.88 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: 

Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 809 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 809 1 809 1 809 1 809 1 809 1 809 1 809 

Проект 03.02.01.89 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: 

Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 965 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 965 1 965 1 965 1 965 1 965 1 965 1 965 

Проект 03.02.01.90 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: 

Многоквартирный жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 2 014 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 

Проект 03.02.01.93 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: 

Склад, заявитель - Комитет ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 4 943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 943 4 943 4 943 4 943 4 943 4 943 4 943 4 943 4 943 4 943 4 943 4 943 4 943 

Проект 03.02.01.94 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: 

Админимтративно-офисное здание, заявитель - Комитет ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 0 2 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 253 2 253 2 253 2 253 2 253 2 253 2 253 2 253 2 253 2 253 2 253 2 253 

Проект 03.02.01.135 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потреби-

теля: Административное здание со служебными гаражами по ул. Кольцевая 
             

Всего стоимость проекта 0 689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 

Проект 03.02.01.136 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потреби-

теля: Административное здание 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 703 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 703 703 703 703 703 703 703 703 

Проект 03.02.01.137 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потреби-

теля: Двухэтажное  здание офиса по ул. Доз 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 3 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 3 711 3 711 3 711 3 711 3 711 3 711 3 711 3 711 3 711 3 711 

Проект 03.02.01.138 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потреби-

теля: Здания торгово-делового комплекса по ул. Доз 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 4 152 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 4 152 4 152 4 152 4 152 4 152 4 152 4 152 4 152 

Проект 03.02.01.139 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потреби-

теля: Здание закрытых автостоянок с офисными помещениями по ул. Орджоникидзе 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 083 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 083 1 083 1 083 1 083 1 083 1 083 1 083 1 083 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 03.02.01.140 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потреби-

теля: Здание торгового центра «Доминго» ул. Хлебозаводская 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 20 412 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 20 412 20 412 20 412 20 412 20 412 20 412 20 412 20 412 

Проект 03.02.01.141 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потреби-

теля: Здание СТО с магазином автозапчастей по ул. Кольцевая 
             

Всего стоимость проекта 0 0 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 

Проект 03.02.01.142 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потреби-

теля: Административное здание по ул. Орджоникидзе 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 345 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 345 345 345 345 345 345 345 345 345 

Проект 03.02.01.143 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потреби-

теля: Здание склада с административными помещениями по ул. Кольцевая 
             

Всего стоимость проекта 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 

Проект 03.02.01.144 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потреби-

теля: Офисное здание с салоном продаж по ул. Орджоникидзе 
             

Всего стоимость проекта 0 771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 771 771 771 771 771 771 771 771 771 771 771 771 

Проект 03.02.01.145 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потреби-

теля: Здание торгового центра 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 5 226 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 5 226 5 226 5 226 5 226 5 226 5 226 

Проект 03.02.01.152 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потреби-

теля: Группа жилых домов с детским садом и пунктом охраны в квартале 77 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 3 517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 3 517 3 517 3 517 3 517 3 517 3 517 3 517 3 517 3 517 3 517 

Проект 03.02.01.160 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потреби-

теля: Административное здание по проезду Вокзальный 
             

Всего стоимость проекта 0 0 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 

Проект 03.02.01.161 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потреби-

теля: Здание складской базы по ул. Переездная 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 362 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 362 362 362 362 362 362 362 362 362 

Проект 03.02.01.163 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потреби-

теля: Административное здание по ул. Вокзальная 
             

Всего стоимость проекта 0 0 583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 

Проект 03.02.01.169 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потреби-

теля: Нежилое здание 
             

Всего стоимость проекта 648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 

Проект 03.02.01.171 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потреби-

теля: Склад 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 

Проект 03.02.01.172 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потреби-

теля: Столярный цех 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 652 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 

Проект 03.02.01.173 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потреби-

теля: Нежилое здание 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 03.02.01.174 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потреби-

теля: Офис-склад-магазин 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

Проект 03.02.01.175 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потреби-

теля: Нежилое здание, заявитель - ООО УК "СтройХолод" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 

Проект 03.02.01.193 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потреби-

теля: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Каххаров И.Б. 
             

Всего стоимость проекта 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

Проект 03.02.01.194 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потреби-

теля: нежилое здание, заявитель - ООО "К  ЭнК" 
             

Всего стоимость проекта 617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 

Проект 03.02.01.196 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потреби-

теля: Нежилое здание, заявитель - ООО "Агро" 
             

Всего стоимость проекта 0 1 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 123 1 123 1 123 1 123 1 123 1 123 1 123 1 123 1 123 1 123 1 123 1 123 

Проект 03.02.01.198 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потреби-

теля: Нежилое здание (смена ТП, без изм нагр), заявитель - ООО "Сибинжиниринг" 
             

Всего стоимость проекта 0 3 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 353 3 353 3 353 3 353 3 353 3 353 3 353 3 353 3 353 3 353 3 353 3 353 

Проект 03.02.01.199 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потреби-

теля: Нежилое здание, заявитель - ООО "ЮМАС" 
             

Всего стоимость проекта 1 878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 878 1 878 1 878 1 878 1 878 1 878 1 878 1 878 1 878 1 878 1 878 1 878 1 878 

Проект 03.02.01.200 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потреби-

теля: Нежилое здание, заявитель - ООО "Мария-Ра" 
             

Всего стоимость проекта 0 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 

Проект 03.02.01.203 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потреби-

теля: Нежилое здание, заявитель - ООО "Мария-Ра" 
             

Всего стоимость проекта 3 042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 042 3 042 3 042 3 042 3 042 3 042 3 042 3 042 3 042 3 042 3 042 3 042 3 042 

Проект 03.02.01.204 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потреби-

теля: Нежилое помещение (смена ТП с устройством ИТП), заявитель - ООО "Тополь" 
             

Всего стоимость проекта 0 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 

Проект 03.02.01.206 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потреби-

теля: Нежилое здание, заявитель - Рудас А.В. 
             

Всего стоимость проекта 0 544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 544 544 544 544 544 544 544 544 544 544 544 544 

Проект 03.02.01.207 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потреби-

теля: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 741 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 741 1 741 1 741 1 741 1 741 1 741 1 741 1 741 1 741 

Проект 03.02.01.208 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потреби-

теля: МКД, продление ранее выданных ССК, заявитель - НО "Фонд РЖС" в г. Новокузнецке 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 4 958 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 4 958 4 958 4 958 4 958 4 958 4 958 4 958 4 958 4 958 

Проект 03.02.01.209 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потреби-

теля: Нежилое здание 
             

Всего стоимость проекта 0 3 073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 073 3 073 3 073 3 073 3 073 3 073 3 073 3 073 3 073 3 073 3 073 3 073 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 03.02.01.210 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потреби-

теля: Нежилое здание 
             

Всего стоимость проекта 0 1 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 182 1 182 1 182 1 182 1 182 1 182 1 182 1 182 1 182 1 182 1 182 1 182 

Проект 03.02.01.211 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потреби-

теля: Нежилое здание 
             

Всего стоимость проекта 0 1 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 182 1 182 1 182 1 182 1 182 1 182 1 182 1 182 1 182 1 182 1 182 1 182 

Проект 03.02.01.215 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потреби-

теля: Нежилое здание (смена ТП), заявитель - ООО "СервисОптТорг" 
             

Всего стоимость проекта 0 1 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 237 1 237 1 237 1 237 1 237 1 237 1 237 1 237 1 237 1 237 1 237 1 237 

Проект 03.02.01.217 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потреби-

теля: Нежилое здание (смена ТП), заявитель - Молчанов С.П. 
             

Всего стоимость проекта 0 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 

Проект 03.02.01.218 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потреби-

теля: Нежилое здание, заявитель - Лазаренко Р.А. 
             

Всего стоимость проекта 0 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 

Проект 03.02.01.219 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потреби-

теля: Нежилое здание, заявитель - ООО "АГРОСОЮЗ" 
             

Всего стоимость проекта 0 551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 

Проект 03.02.01.221 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потреби-

теля: Многоквартирный жилой дом , заявитель - ООО "НДСК" 
             

Всего стоимость проекта 0 3 017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 017 3 017 3 017 3 017 3 017 3 017 3 017 3 017 3 017 3 017 3 017 3 017 

Проект 03.02.01.229 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потреби-

теля: Нежилое здание (часть здания) изменение точки подключения, заявитель - ООО "Айсберг" 
             

Всего стоимость проекта 0 544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 544 544 544 544 544 544 544 544 544 544 544 544 

Проект 03.02.01.230 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потреби-

теля: Производственные помещения (увеличение договорных нагрузок), заявитель - ООО "Сер-

висная угольная компания" 

             

Всего стоимость проекта 0 1 690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 

Проект 03.02.01.231 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потреби-

теля: Производственные помещения (увеличение договорных нагрузок), заявитель - ООО "Сер-

висная угольная компания" 

             

Всего стоимость проекта 0 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 

Проект 03.02.01.232 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потреби-

теля: Производственные помещения (увеличение договорных нагрузок), заявитель - ООО "Сер-

висная угольная компания" 

             

Всего стоимость проекта 0 1 773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 

Проект 03.02.01.235 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потреби-

теля: Спортивный комплекс с переходом, заявитель - МБ НОУ "Лицей №84  им. В.А. Власова" 
             

Всего стоимость проекта 0 2 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 

Проект 03.02.01.238 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потреби-

теля: Многоквартирный жилой дом (заявитель - ООО "АНТАРЕС АВТО") 
             

Всего стоимость проекта 4 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 295 4 295 4 295 4 295 4 295 4 295 4 295 4 295 4 295 4 295 4 295 4 295 4 295 

Проект 03.02.01.276 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потреби-

теля: Офисное здание 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 2 119 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 2 119 2 119 2 119 2 119 2 119 2 119 2 119 2 119 2 119 

Проект 03.02.01.330 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потреби-

теля: Нежилое здание, заявитель - ООО "ГринСити" (смена ТП, всвязи со сменой собственника, 

без изменения нагрузки) 

             

Всего стоимость проекта 0 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 

Проект 03.02.01.338 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потреби-

теля: Нежилое помещение (смена ТП), заявитель - Шемякина М.В. 
             

Всего стоимость проекта 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 

Проект 03.02.01.340 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потреби-

теля: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Казимиров А.В. Казимирова Е.Л. 
             

Всего стоимость проекта 0 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 

Проект 03.02.01.341 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потреби-

теля: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Маев В.П. 
             

Всего стоимость проекта 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

Проект 03.02.01.347 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потреби-

теля: Многоквартирный жилой дом, заявитель - Сукиасян Е.А. Хавронов В.А. (смена собствен-

ника с Антарес авто) 

             

Всего стоимость проекта 0 0 4 615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 4 615 4 615 4 615 4 615 4 615 4 615 4 615 4 615 4 615 4 615 4 615 

Проект 03.02.01.349 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потреби-

теля: Здание лицея (реконструкция), заявитель - МБ НОУ "Лицей №84  им. В.А. Власова" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 4 026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 4 026 4 026 4 026 4 026 4 026 4 026 4 026 4 026 4 026 4 026 4 026               
Подгруппа проектов 03.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котель-

ных" 

                          

Всего стоимость подгруппы проектов 33 157 517 967 353 072 0 0 0 0 0 36 379 26 035 56 276 153 917 133 135 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 33 157 551 124 904 195 904 195 904 195 904 195 904 195 904 195 940 575 966 609 1 022 886 1 176 802 1 309 938 

Проект 03.02.02.354  ТК-14 (Курако) - УТ-1 - ЦТП (возле ТК-36 ул. 1 Мая)              

Всего стоимость проекта 19 050 346 616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 19 050 365 667 365 667 365 667 365 667 365 667 365 667 365 667 365 667 365 667 365 667 365 667 365 667 

Проект 03.02.02.356 УТ-1 - УТ-2              

Всего стоимость проекта 0 4 825 134 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 825 138 960 138 960 138 960 138 960 138 960 138 960 138 960 138 960 138 960 138 960 138 960 

Проект 03.02.02.357 УТ-2 - УТ-3              

Всего стоимость проекта 0 2 180 29 852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 180 32 032 32 032 32 032 32 032 32 032 32 032 32 032 32 032 32 032 32 032 32 032 

Проект 03.02.02.358 УТ-3 - Котельная №43 (ЦТП)              

Всего стоимость проекта 0 159 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 159 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 

Проект 03.02.02.359 УТ-3 - УТ-4              

Всего стоимость проекта 0 1 191 14 926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 191 16 117 16 117 16 117 16 117 16 117 16 117 16 117 16 117 16 117 16 117 16 117 

Проект 03.02.02.360 УТ-4 - Котельная №32 (ЦТП)              

Всего стоимость проекта 0 1 638 21 694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 638 23 332 23 332 23 332 23 332 23 332 23 332 23 332 23 332 23 332 23 332 23 332 

Проект 03.02.02.361 УТ-4 - Котельная Садопарк (ЦТП)              

Всего стоимость проекта 0 1 378 17 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 378 18 691 18 691 18 691 18 691 18 691 18 691 18 691 18 691 18 691 18 691 18 691 

Проект 03.02.02.362 УТ-2 - УТ-5              

Всего стоимость проекта 0 4 457 67 979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 457 72 436 72 436 72 436 72 436 72 436 72 436 72 436 72 436 72 436 72 436 72 436 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 03.02.02.363 УТ-5 - котельная №6 (ЦТП)              

Всего стоимость проекта 0 767 8 657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 767 9 423 9 423 9 423 9 423 9 423 9 423 9 423 9 423 9 423 9 423 9 423 

Проект 03.02.02.364 УТ-5 - ЦТП (в районе котельной ДТВу-3)              

Всего стоимость проекта 0 2 972 44 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 972 47 053 47 053 47 053 47 053 47 053 47 053 47 053 47 053 47 053 47 053 47 053 

Проект 03.02.02.370 ТК-36 1 Мая - ТК-37 1 Мая              

Всего стоимость проекта 960 5 603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 960 6 563 6 563 6 563 6 563 6 563 6 563 6 563 6 563 6 563 6 563 6 563 6 563 

Проект 03.02.02.371 ТК-36 1 Мая - ТК-37 1 Мая              

Всего стоимость проекта 282 1 643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 282 1 925 1 925 1 925 1 925 1 925 1 925 1 925 1 925 1 925 1 925 1 925 1 925 

Проект 03.02.02.372 ТК-37 - ТК-28/38 1 Мая              

Всего стоимость проекта 942 5 497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 942 6 439 6 439 6 439 6 439 6 439 6 439 6 439 6 439 6 439 6 439 6 439 6 439 

Проект 03.02.02.373 ТК-37 - ТК-28/38 1 Мая              

Всего стоимость проекта 276 1 612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 276 1 888 1 888 1 888 1 888 1 888 1 888 1 888 1 888 1 888 1 888 1 888 1 888 

Проект 03.02.02.374 ТК-24 - ТК-24/1  К. Маркса              

Всего стоимость проекта 413 4 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 413 4 630 4 630 4 630 4 630 4 630 4 630 4 630 4 630 4 630 4 630 4 630 4 630 

Проект 03.02.02.375 ТК-24 - ТК-24/1  К. Маркса              

Всего стоимость проекта 129 1 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 129 1 448 1 448 1 448 1 448 1 448 1 448 1 448 1 448 1 448 1 448 1 448 1 448 

Проект 03.02.02.376 ТК-24/1 - ТК-25  К. Маркса              

Всего стоимость проекта 99 1 012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 99 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 

Проект 03.02.02.377 ТК-24/1 - ТК-25  К. Маркса              

Всего стоимость проекта 31 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 31 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 

Проект 03.02.02.378 ТК-25 - ТК-26  К. Маркса              

Всего стоимость проекта 347 3 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 347 3 889 3 889 3 889 3 889 3 889 3 889 3 889 3 889 3 889 3 889 3 889 3 889 

Проект 03.02.02.379 ТК-25 - ТК-26  К. Маркса              

Всего стоимость проекта 108 1 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 108 1 216 1 216 1 216 1 216 1 216 1 216 1 216 1 216 1 216 1 216 1 216 1 216 

Проект 03.02.02.380 ТК-26 - ТК-27  К. Маркса              

Всего стоимость проекта 520 5 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 520 5 833 5 833 5 833 5 833 5 833 5 833 5 833 5 833 5 833 5 833 5 833 5 833 

Проект 03.02.02.381 ТК-26 - ТК-27  К. Маркса              

Всего стоимость проекта 163 1 662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 163 1 824 1 824 1 824 1 824 1 824 1 824 1 824 1 824 1 824 1 824 1 824 1 824 

Проект 03.02.02.382 ТК-27 - ТК-28/38 1 Мая              

Всего стоимость проекта 578 5 904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 578 6 481 6 481 6 481 6 481 6 481 6 481 6 481 6 481 6 481 6 481 6 481 6 481 

Проект 03.02.02.383 ТК-27 - ТК-28/38 1 Мая              

Всего стоимость проекта 181 1 846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 181 2 027 2 027 2 027 2 027 2 027 2 027 2 027 2 027 2 027 2 027 2 027 2 027 

Проект 03.02.02.384 ТК-20 В. Соломиной - ТК-21 К. Маркса              

Всего стоимость проекта 594 6 916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 594 7 510 7 510 7 510 7 510 7 510 7 510 7 510 7 510 7 510 7 510 7 510 7 510 

Проект 03.02.02.385 ТК-20 В. Соломиной - ТК-21 К. Маркса              

Всего стоимость проекта 186 2 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 186 2 349 2 349 2 349 2 349 2 349 2 349 2 349 2 349 2 349 2 349 2 349 2 349 

Проект 03.02.02.386 ТК-21 - ТК-22 К. Маркса              

Всего стоимость проекта 608 7 085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 608 7 693 7 693 7 693 7 693 7 693 7 693 7 693 7 693 7 693 7 693 7 693 7 693 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 03.02.02.387 ТК-21 - ТК-22 К. Маркса              

Всего стоимость проекта 190 2 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 190 2 406 2 406 2 406 2 406 2 406 2 406 2 406 2 406 2 406 2 406 2 406 2 406 

Проект 03.02.02.388 ТК-22 - ТК-23 К. Маркса              

Всего стоимость проекта 529 6 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 529 6 686 6 686 6 686 6 686 6 686 6 686 6 686 6 686 6 686 6 686 6 686 6 686 

Проект 03.02.02.389 ТК-22 - ТК-23 К. Маркса              

Всего стоимость проекта 165 1 925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 165 2 091 2 091 2 091 2 091 2 091 2 091 2 091 2 091 2 091 2 091 2 091 2 091 

Проект 03.02.02.390 ТК-23 - ТК-24 К. Маркса              

Всего стоимость проекта 550 6 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 550 6 960 6 960 6 960 6 960 6 960 6 960 6 960 6 960 6 960 6 960 6 960 6 960 

Проект 03.02.02.391 ТК-23 - ТК-24 К. Маркса              

Всего стоимость проекта 172 2 005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 172 2 177 2 177 2 177 2 177 2 177 2 177 2 177 2 177 2 177 2 177 2 177 2 177 

Проект 03.02.02.392 ТК-41 Челюскина - ТК-40 1 Мая              

Всего стоимость проекта 625 6 663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 625 7 287 7 287 7 287 7 287 7 287 7 287 7 287 7 287 7 287 7 287 7 287 7 287 

Проект 03.02.02.393 ТК-41 Челюскина - ТК-40 1 Мая              

Всего стоимость проекта 195 2 084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 195 2 279 2 279 2 279 2 279 2 279 2 279 2 279 2 279 2 279 2 279 2 279 2 279 

Проект 03.02.02.394 ТК-40  - ТК-39 1 Мая              

Всего стоимость проекта 672 7 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 672 7 841 7 841 7 841 7 841 7 841 7 841 7 841 7 841 7 841 7 841 7 841 7 841 

Проект 03.02.02.395 ТК-40  - ТК-39 1 Мая              

Всего стоимость проекта 210 2 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 210 2 452 2 452 2 452 2 452 2 452 2 452 2 452 2 452 2 452 2 452 2 452 2 452 

Проект 03.02.02.396 ТК-39 - ТК-28/38 1 Мая              

Всего стоимость проекта 751 8 012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 751 8 763 8 763 8 763 8 763 8 763 8 763 8 763 8 763 8 763 8 763 8 763 8 763 

Проект 03.02.02.397 ТК-39 - ТК-28/38 1 Мая              

Всего стоимость проекта 235 2 506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 235 2 741 2 741 2 741 2 741 2 741 2 741 2 741 2 741 2 741 2 741 2 741 2 741 

Проект 03.02.02.398 Т2 Стволовая - Т3 Стволовая              

Всего стоимость проекта 159 1 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 159 1 651 1 651 1 651 1 651 1 651 1 651 1 651 1 651 1 651 1 651 1 651 1 651 

Проект 03.02.02.399 Т3 - Т4 Стволовая              

Всего стоимость проекта 423 3 965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 423 4 388 4 388 4 388 4 388 4 388 4 388 4 388 4 388 4 388 4 388 4 388 4 388 

Проект 03.02.02.400 Т4 - ТК-3 Стволовая              

Всего стоимость проекта 101 942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 101 1 043 1 043 1 043 1 043 1 043 1 043 1 043 1 043 1 043 1 043 1 043 1 043 

Проект 03.02.02.401 ТК-3 - Т5 Лесная              

Всего стоимость проекта 281 2 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 281 2 911 2 911 2 911 2 911 2 911 2 911 2 911 2 911 2 911 2 911 2 911 2 911 

Проект 03.02.02.402 Т5 - Т6 Лесная              

Всего стоимость проекта 114 1 067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 114 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 

Проект 03.02.02.403 Т5 - Т6 Лесная              

Всего стоимость проекта 36 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 36 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 

Проект 03.02.02.404 Т6 - Т7 Лесная              

Всего стоимость проекта 51 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 51 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 

Проект 03.02.02.405 Т6 - Т7 Лесная              

Всего стоимость проекта 16 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 16 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 03.02.02.406 Т7 - Т8 Лесная              

Всего стоимость проекта 233 2 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 233 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 

Проект 03.02.02.407 Т7 - Т8 Лесная              

Всего стоимость проекта 73 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 73 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 

Проект 03.02.02.408 Т8 - ТК-4 Лесная              

Всего стоимость проекта 96 901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 96 997 997 997 997 997 997 997 997 997 997 997 997 

Проект 03.02.02.409 Т8 - ТК-4 Лесная              

Всего стоимость проекта 30 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 30 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 

Проект 03.02.02.410 ТК-4 - ТК-5' Лесная              

Всего стоимость проекта 111 1 043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 111 1 155 1 155 1 155 1 155 1 155 1 155 1 155 1 155 1 155 1 155 1 155 1 155 

Проект 03.02.02.411 ТК-4 - ТК-5' Лесная              

Всего стоимость проекта 35 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 35 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 

Проект 03.02.02.412 ТК-5'  - ТК-7 Лесная              

Всего стоимость проекта 91 854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 91 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 

Проект 03.02.02.413 ТК-5'  - ТК-7 Лесная              

Всего стоимость проекта 29 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 29 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 

Проект 03.02.02.414 ТК-7  - СК Лесная              

Всего стоимость проекта 132 1 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 132 1 367 1 367 1 367 1 367 1 367 1 367 1 367 1 367 1 367 1 367 1 367 1 367 

Проект 03.02.02.415 ТК-7  - СК Лесная              

Всего стоимость проекта 51 478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 51 529 529 529 529 529 529 529 529 529 529 529 529 

Проект 03.02.02.416 СК  - ТК-8с Лесная              

Всего стоимость проекта 203 1 903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 203 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 

Проект 03.02.02.417 СК  - ТК-8с Лесная              

Всего стоимость проекта 79 737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 79 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 

Проект 03.02.02.418 ТК-8с - ТК-8 Лесная              

Всего стоимость проекта 159 1 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 159 1 651 1 651 1 651 1 651 1 651 1 651 1 651 1 651 1 651 1 651 1 651 1 651 

Проект 03.02.02.419 ТК-8с - ТК-8 Лесная              

Всего стоимость проекта 62 577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 62 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 

Проект 03.02.02.420 ТК-8  - ТК-9 В. Соломиной              

Всего стоимость проекта 407 3 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 407 4 213 4 213 4 213 4 213 4 213 4 213 4 213 4 213 4 213 4 213 4 213 4 213 

Проект 03.02.02.421 ТК-8  - ТК-9 В. Соломиной              

Всего стоимость проекта 157 1 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 157 1 631 1 631 1 631 1 631 1 631 1 631 1 631 1 631 1 631 1 631 1 631 1 631 

Проект 03.02.02.516 ТК-6' п - ТК-6п Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 214 0 2 087 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 214 214 2 301 2 301 2 301 

Проект 03.02.02.517 ТК-6' п - ТК-6п Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 214 0 2 087 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 214 214 2 301 2 301 2 301 

Проект 03.02.02.518 ТК-6п - ТК-6"п Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 231 0 2 247 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 231 231 2 478 2 478 2 478 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 03.02.02.519 ТК-6п - ТК-6"п Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 231 0 2 247 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 231 231 2 478 2 478 2 478 

Проект 03.02.02.520  ТК-6''п - ТК-7п Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 1 483 0 14 447 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 1 483 1 483 15 930 15 930 15 930 

Проект 03.02.02.521  ТК-6''п - ТК-7п Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 1 483 0 14 447 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 1 483 1 483 15 930 15 930 15 930 

Проект 03.02.02.522 ТК-7п - ТК-8 Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 1 813 0 0 18 369 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 1 813 1 813 1 813 20 181 20 181 

Проект 03.02.02.523 ТК-7п - ТК-8 Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 1 813 0 0 18 369 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 1 813 1 813 1 813 20 181 20 181 

Проект 03.02.02.524 ТК-8 - К-1 Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 709 0 0 7 180 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 709 709 709 7 889 7 889 

Проект 03.02.02.525 К-1 - ТК-9 Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 1 236 0 0 12 524 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 1 236 1 236 1 236 13 760 13 760 

Проект 03.02.02.526 ТК-9 - ТК-10 Курако               

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 3 032 0 0 30 726 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 3 032 3 032 3 032 33 758 33 758 

Проект 03.02.02.527 ТК-10 - УТ-11 Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 1 582 0 0 16 031 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 1 582 1 582 1 582 17 613 17 613 

Проект 03.02.02.528 ТК-10 - УТ-11 Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 1 879 0 0 19 037 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 1 879 1 879 1 879 20 915 20 915 

Проект 03.02.02.529 УТ-11 - УТ-12 Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 3 127 0 0 31 683 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 3 127 3 127 3 127 34 809 34 809 

Проект 03.02.02.530 УТ-12 - ТК-13 Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 1 325 0 0 0 13 966 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 1 325 1 325 1 325 1 325 15 291 

Проект 03.02.02.531 ТК-13 - врезка на ПНС №13              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 2 340 0 0 0 24 668 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 2 340 2 340 2 340 2 340 27 008 

Проект 03.02.02.532 врезка - ТК-14 Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 297 0 0 0 3 127 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 297 297 297 297 3 424 

Проект 03.02.02.533 ТК-14 - ТК-14а Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 3 032 0 0 0 31 964 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 3 032 3 032 3 032 3 032 34 996 

Проект 03.02.02.534 ТК-14а - ТК-15 Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 2 307 0 0 0 24 320 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 2 307 2 307 2 307 2 307 26 628 

Проект 03.02.02.535 ТК-15 - ТК-16 Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 3 329 0 0 0 35 091 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 3 329 3 329 3 329 3 329 38 420 

Проект 03.02.02.536 ТК-1  - ТК-2 Лазо              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 1 369 12 819 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 1 369 14 188 14 188 14 188 14 188 

Проект 03.02.02.537 ТК-2  - ТК-3 Лазо              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 1 067 9 991 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 1 067 11 058 11 058 11 058 11 058 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 03.02.02.538 ТК-3  - ТК-4 Лазо              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 344 3 224 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 344 3 569 3 569 3 569 3 569 

Проект 03.02.02.539 ТК-4 - ТК-5 Лазо              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 638 0 6 216 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 638 638 6 855 6 855 6 855 

Проект 03.02.02.540 ТК-5 - ТК-6 Лазо              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 275 0 2 683 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 275 275 2 959 2 959 2 959 

Проект 03.02.02.541 ТК-6 - смена типа прокладки              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 303 0 2 952 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 303 303 3 255 3 255 3 255 

Проект 03.02.02.542 смена типа прокладки - ТК-8 Куйбышева              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 705 0 6 864 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 705 705 7 569 7 569 7 569 

Проект 03.02.02.627 ЦТП КЦК - ТК-36              

Всего стоимость проекта 213 1 990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 213 2 203 2 203 2 203 2 203 2 203 2 203 2 203 2 203 2 203 2 203 2 203 2 203 

Проект 03.02.02.628 ЦТП КЦК - ТК-36 (ГВС)              

Всего стоимость проекта 53 498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 53 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 

Проект 03.02.02.629 Наружная стена здания гаража котельной ДТВУ-3 - ТК-1              

Всего стоимость проекта 0 681 6 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 681 7 038 7 038 7 038 7 038 7 038 7 038 7 038 7 038 7 038 7 038 7 038 

Проект 03.02.02.631 ЦТП КЛД - ТК-1              

Всего стоимость проекта 0 561 5 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 561 5 793 5 793 5 793 5 793 5 793 5 793 5 793 5 793 5 793 5 793 5 793 

Проект 03.02.02.632 ЦТП КЛД - ТК-1              

Всего стоимость проекта 0 261 2 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 261 2 694 2 694 2 694 2 694 2 694 2 694 2 694 2 694 2 694 2 694 2 694 

Проект 03.02.02.637 Строительство тепловой сети для переключения котельной НКХП              

Всего стоимость проекта 0 14 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 14 346 14 346 14 346 14 346 14 346 14 346 14 346 14 346 14 346 14 346 14 346 14 346               
Подгруппа проектов 03.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежно-

сти теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного 

ресурса" 

                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 15 116 39 522 48 178 73 873 67 991 88 572 110 280 223 908 245 527 219 835 173 560 211 538 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 15 116 54 639 102 817 176 689 244 680 333 252 443 532 667 440 912 966 1 132 802 1 306 362 1 517 899 

Проект 03.02.03.621 Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне деятельности ООО «Сиб-

энерго» (ООО «ЭнергоТранзит») 
             

Всего стоимость проекта 0 12 181 12 118 17 396 41 969 34 266 54 318 82 297 180 000 204 000 180 000 120 000 156 000 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 12 181 24 299 41 695 83 664 117 930 172 248 254 545 434 545 638 545 818 545 938 545 1 094 545 

Проект 03.02.03.623 Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне деятельности ООО «НТК» 

(ООО «ЭнергоТранзит») 
             

Всего стоимость проекта 0 2 935 27 404 30 781 31 904 33 725 34 254 27 984 43 908 41 527 39 835 53 560 55 538 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 935 30 340 61 121 93 025 126 750 161 003 188 987 232 895 274 422 314 257 367 817 423 354               
Подгруппа проектов 03.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра 

теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 11 367 37 703 71 775 53 873 60 825 72 727 60 019 46 025 27 613 22 744 23 456 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 11 367 49 070 120 845 174 718 235 543 308 270 368 289 414 313 441 927 464 671 488 127 488 127 488 127 

Проект 03.02.04.457 ТК-5 Колхозный- ТК-6 (пересечение с ул. Орджоникидзе)              

Всего стоимость проекта 0 0 0 2 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 2 279 2 279 2 279 2 279 2 279 2 279 2 279 2 279 2 279 2 279 

Проект 03.02.04.458 ТК-6 - ТК-9 Орджоникидзе              

Всего стоимость проекта 0 0 0 820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 

Проект 03.02.04.459 ЦТП ДОЗ (ул. ДОЗ, 17б) - К-18/4 ДОЗ              
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 743 0 6 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 743 743 7 130 7 130 7 130 7 130 7 130 7 130 7 130 7 130 7 130 7 130 

Проект 03.02.04.460 К-18/4 ДОЗ - К-18/5              

Всего стоимость проекта 0 94 0 738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 94 94 831 831 831 831 831 831 831 831 831 831 

Проект 03.02.04.461 К-18/5 - К-18/6 ДОЗ              

Всего стоимость проекта 0 623 0 4 913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 623 623 5 536 5 536 5 536 5 536 5 536 5 536 5 536 5 536 5 536 5 536 

Проект 03.02.04.462 К-18/4 - К-18/17 ДОЗ              

Всего стоимость проекта 0 393 0 3 098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 393 393 3 491 3 491 3 491 3 491 3 491 3 491 3 491 3 491 3 491 3 491 

Проект 03.02.04.463 ТК-14 Куйбышева - врезка R-1 Переездная (вдоль ограды КМЗ)              

Всего стоимость проекта 0 0 207 0 0 0 0 1 664 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 207 207 207 207 207 1 871 1 871 1 871 1 871 1 871 1 871 

Проект 03.02.04.464 ТК-14 Куйбышева - врезка R-1 Переездная (вдоль ограды КМЗ)              

Всего стоимость проекта 0 0 1 880 0 0 0 0 15 138 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 880 1 880 1 880 1 880 1 880 17 018 17 018 17 018 17 018 17 018 17 018 

Проект 03.02.04.465 ТК-6'л Курако - ТК-6л              

Всего стоимость проекта 726 0 3 027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 726 726 3 753 3 753 3 753 3 753 3 753 3 753 3 753 3 753 3 753 3 753 3 753 

Проект 03.02.04.466 ТК-6л - ТК-6"л              

Всего стоимость проекта 841 0 3 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 841 841 4 345 4 345 4 345 4 345 4 345 4 345 4 345 4 345 4 345 4 345 4 345 

Проект 03.02.04.467 ТК-6"л - ТК-7л               

Всего стоимость проекта 3 554 0 14 814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 554 3 554 18 368 18 368 18 368 18 368 18 368 18 368 18 368 18 368 18 368 18 368 18 368 

Проект 03.02.04.468 ТК-7л - ТК-8 Курако              

Всего стоимость проекта 3 592 0 14 974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 592 3 592 18 565 18 565 18 565 18 565 18 565 18 565 18 565 18 565 18 565 18 565 18 565 

Проект 03.02.04.469 ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3              

Всего стоимость проекта 0 0 361 2 478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 361 2 839 2 839 2 839 2 839 2 839 2 839 2 839 2 839 2 839 2 839 

Проект 03.02.04.470 К-3 - ТК-1              

Всего стоимость проекта 0 0 970 6 668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 970 7 638 7 638 7 638 7 638 7 638 7 638 7 638 7 638 7 638 7 638 

Проект 03.02.04.471 ТК-1 - ТК-2              

Всего стоимость проекта 0 0 1 185 8 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 185 9 328 9 328 9 328 9 328 9 328 9 328 9 328 9 328 9 328 9 328 

Проект 03.02.04.472 ТК-2 - ТК-3              

Всего стоимость проекта 0 0 1 150 7 907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 150 9 058 9 058 9 058 9 058 9 058 9 058 9 058 9 058 9 058 9 058 

Проект 03.02.04.473 ТК-3 - ТК-4              

Всего стоимость проекта 0 0 1 296 0 9 249 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 296 1 296 10 545 10 545 10 545 10 545 10 545 10 545 10 545 10 545 10 545 

Проект 03.02.04.474 ТК-4 - ТК-5              

Всего стоимость проекта 0 0 1 253 0 8 943 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 253 1 253 10 196 10 196 10 196 10 196 10 196 10 196 10 196 10 196 10 196 

Проект 03.02.04.475 ТК-5 - ТК-6              

Всего стоимость проекта 0 0 1 236 0 8 820 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 236 1 236 10 057 10 057 10 057 10 057 10 057 10 057 10 057 10 057 10 057 

Проект 03.02.04.476 ТК-6 -ТК-7              

Всего стоимость проекта 0 0 1 296 0 9 249 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 296 1 296 10 545 10 545 10 545 10 545 10 545 10 545 10 545 10 545 10 545 

Проект 03.02.04.477 ТК-7 - ТК-8              

Всего стоимость проекта 0 0 1 253 0 8 943 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 253 1 253 10 196 10 196 10 196 10 196 10 196 10 196 10 196 10 196 10 196 

Проект 03.02.04.478 ТК-8 - ТК-9              
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 567 0 4 043 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 567 567 4 609 4 609 4 609 4 609 4 609 4 609 4 609 4 609 4 609 

Проект 03.02.04.479 ТК-9 - ТК-10              

Всего стоимость проекта 0 0 687 0 0 5 086 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 687 687 687 5 773 5 773 5 773 5 773 5 773 5 773 5 773 5 773 

Проект 03.02.04.480 ТК-10 - ТК-11              

Всего стоимость проекта 0 0 1 296 0 0 9 601 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 296 1 296 1 296 10 897 10 897 10 897 10 897 10 897 10 897 10 897 10 897 

Проект 03.02.04.481 ТК-11 - ТК-12              

Всего стоимость проекта 0 0 1 210 0 0 8 965 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 210 1 210 1 210 10 175 10 175 10 175 10 175 10 175 10 175 10 175 10 175 

Проект 03.02.04.482 ТК-12 - ТК-13              

Всего стоимость проекта 0 0 1 210 0 0 0 9 353 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 210 1 210 1 210 1 210 10 563 10 563 10 563 10 563 10 563 10 563 10 563 

Проект 03.02.04.483 ТК-13 - ТК-14              

Всего стоимость проекта 0 0 1 305 0 0 0 10 083 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 305 1 305 1 305 1 305 11 388 11 388 11 388 11 388 11 388 11 388 11 388 

Проект 03.02.04.484 ТК-14 - ТК-15              

Всего стоимость проекта 0 0 1 236 0 0 0 9 552 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 236 1 236 1 236 1 236 10 788 10 788 10 788 10 788 10 788 10 788 10 788 

Проект 03.02.04.485 ТК-15 - ТК-16              

Всего стоимость проекта 0 0 1 219 0 0 0 9 419 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 219 1 219 1 219 1 219 10 638 10 638 10 638 10 638 10 638 10 638 10 638 

Проект 03.02.04.486 ТК-16 - ТК-17              

Всего стоимость проекта 0 0 1 270 0 0 0 0 10 233 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270 11 503 11 503 11 503 11 503 11 503 11 503 

Проект 03.02.04.487 ТК-17 - ТК-18 Строителей              

Всего стоимость проекта 0 0 1 253 0 0 0 0 0 10 511 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 253 1 253 1 253 1 253 1 253 1 253 11 765 11 765 11 765 11 765 11 765 

Проект 03.02.04.488 ТК-7 Лазо - ТК-8              

Всего стоимость проекта 282 2 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 282 2 712 2 712 2 712 2 712 2 712 2 712 2 712 2 712 2 712 2 712 2 712 2 712 

Проект 03.02.04.489 ТК-8 - ТК-9 Лазо              

Всего стоимость проекта 731 6 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 731 7 018 7 018 7 018 7 018 7 018 7 018 7 018 7 018 7 018 7 018 7 018 7 018 

Проект 03.02.04.490 УТ-1 Лазо  -  т.А (смена способа прокладки)              

Всего стоимость проекта 0 3 701 0 0 0 38 843 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 701 3 701 3 701 3 701 42 543 42 543 42 543 42 543 42 543 42 543 42 543 42 543 

Проект 03.02.04.491 т.А  (смена способа прокладки) - Н.О.              

Всего стоимость проекта 0 973 0 0 0 0 10 656 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 973 973 973 973 973 11 629 11 629 11 629 11 629 11 629 11 629 11 629 

Проект 03.02.04.492 Н.О. -  ЦТП-5 (ул. Промышленная, 5)              

Всего стоимость проекта 0 3 259 0 0 0 0 0 0 13 834 14 392 11 978 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 259 3 259 3 259 3 259 3 259 3 259 3 259 17 094 31 486 43 463 43 463 43 463 

Проект 03.02.04.543 ТК-3 Вокзальная - ТК-4              

Всего стоимость проекта 258 8 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 258 8 838 8 838 8 838 8 838 8 838 8 838 8 838 8 838 8 838 8 838 8 838 8 838 

Проект 03.02.04.544 ТК-4 - ТК-5              

Всего стоимость проекта 102 3 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 102 3 479 3 479 3 479 3 479 3 479 3 479 3 479 3 479 3 479 3 479 3 479 3 479 

Проект 03.02.04.545 ТК-5 - ТК-6              

Всего стоимость проекта 115 0 3 976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 115 115 4 091 4 091 4 091 4 091 4 091 4 091 4 091 4 091 4 091 4 091 4 091 

Проект 03.02.04.546 ТК-6 - ТК-7 Вокзальная              

Всего стоимость проекта 236 0 8 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 236 236 8 377 8 377 8 377 8 377 8 377 8 377 8 377 8 377 8 377 8 377 8 377 

Проект 03.02.04.547 ТК-7 Вокзальная - ТК-8              
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 169 4 797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 169 4 966 4 966 4 966 4 966 4 966 4 966 4 966 4 966 4 966 4 966 4 966 4 966 

Проект 03.02.04.548 ТК-8 - ТК-9 Вокзальная              

Всего стоимость проекта 86 2 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 86 2 534 2 534 2 534 2 534 2 534 2 534 2 534 2 534 2 534 2 534 2 534 2 534 

Проект 03.02.04.549 ТК-10 Вокзальная - ТК-11              

Всего стоимость проекта 152 0 0 4 863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 152 152 152 5 016 5 016 5 016 5 016 5 016 5 016 5 016 5 016 5 016 5 016 

Проект 03.02.04.550 ТК-11 - ТК-12              

Всего стоимость проекта 174 0 0 5 577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 174 174 174 5 751 5 751 5 751 5 751 5 751 5 751 5 751 5 751 5 751 5 751 

Проект 03.02.04.551 ТК-12 - ТК-13              

Всего стоимость проекта 114 0 0 0 3 769 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 114 114 114 114 3 883 3 883 3 883 3 883 3 883 3 883 3 883 3 883 3 883 

Проект 03.02.04.552 ТК-13 - ТК-14              

Всего стоимость проекта 79 0 0 0 2 625 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 79 79 79 79 2 704 2 704 2 704 2 704 2 704 2 704 2 704 2 704 2 704 

Проект 03.02.04.553 ТК-14 - ТК-15б              

Всего стоимость проекта 99 0 0 0 3 298 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 99 99 99 99 3 398 3 398 3 398 3 398 3 398 3 398 3 398 3 398 3 398 

Проект 03.02.04.554 ТК-15б - ТК-15 Вокзальная              

Всего стоимость проекта 57 0 0 0 1 885 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 57 57 57 57 1 942 1 942 1 942 1 942 1 942 1 942 1 942 1 942 1 942 

Проект 03.02.04.555 ТК-7 - ТК-7/1              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 2 661 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 2 661 2 661 2 661 2 661 2 661 2 661 2 661 2 661 

Проект 03.02.04.556 ТК-7/1 - ТК-7/2              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 2 348 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 2 348 2 348 2 348 2 348 2 348 2 348 2 348 2 348 

Проект 03.02.04.557 ТК-15 - ТК-16 Вокзальная              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 819 7 758 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 819 8 577 8 577 8 577 8 577 8 577 8 577 8 577 

Проект 03.02.04.558 ТК-16 - ТК-17 Всесторонняя              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 229 2 170 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 229 2 399 2 399 2 399 2 399 2 399 2 399 2 399 

Проект 03.02.04.559 ТК-17 - ТК-17б Всесторонняя              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 109 1 028 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 109 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 

Проект 03.02.04.560 ТК-17б - ТК-17а Всесторонняя              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 942 0 9 285 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 942 942 10 227 10 227 10 227 10 227 10 227 10 227 

Проект 03.02.04.561 ТК-17а - ЦТП-34              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 934 0 9 143 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 934 934 10 077 10 077 10 077 10 077 10 077 10 077 

Проект 03.02.04.562 ЦТП-34 (Промышленная, 34) - ТК-18 Всесторонняя              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 56 0 562 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 56 56 618 618 618 618 618 618 

Проект 03.02.04.563 распред.ИТП (от стены) - ТК 1 (через ТК-1/16а, ТК-1/16б)              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 178 0 0 1 824 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 178 178 178 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 

Проект 03.02.04.564 распред.ИТП (от стены) - ТК 1 (через ТК-1/16а, ТК-1/16б)              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 140 0 0 1 443 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 140 140 140 1 583 1 583 1 583 1 583 1 583 

Проект 03.02.04.565 распред.ИТП (от стены) - ТК 1 (через ТК-1/16а, ТК-1/16б)              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 437 0 0 0 4 664 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 437 437 437 437 5 101 5 101 5 101 5 101 

Проект 03.02.04.566 распред.ИТП (от стены) - ТК 1 (через ТК-1/16а, ТК-1/16б)              
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 346 0 0 0 3 689 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 346 346 346 346 4 034 4 034 4 034 4 034 

Проект 03.02.04.567 распред.ИТП (от стены) - ТК 1 (через ТК-1/16а, ТК-1/16б)              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 577 0 0 0 0 6 409 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 577 577 577 577 577 6 986 6 986 6 986 

Проект 03.02.04.568 распред.ИТП (от стены) - ТК 1 (через ТК-1/16а, ТК-1/16б)              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 456 0 0 0 0 5 069 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 456 456 456 456 456 5 526 5 526 5 526               
Подгруппа проектов 03.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра 

теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 03.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 03.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 11 738 109 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 11 738 121 185 121 185 121 185 121 185 121 185 121 185 121 185 121 185 121 185 121 185 121 185 121 185 

Проект 03.02.07.633 Реконструкция насосной группы на обратном трубопроводе станции «Под-

качка» (у ТК-6' Курако) 
             

Всего стоимость проекта 11 738 109 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 11 738 121 185 121 185 121 185 121 185 121 185 121 185 121 185 121 185 121 185 121 185 121 185 121 185               
Подгруппа проектов 03.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с уве-

личением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 75 436 459 445 105 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 75 436 534 882 639 941 639 941 639 941 639 941 639 941 639 941 639 941 639 941 639 941 639 941 639 941 

Проект 03.02.08.355 ЦТП в районе ТК-36 ул. 1 Мая              

Всего стоимость проекта 17 226 404 461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 17 226 421 687 421 687 421 687 421 687 421 687 421 687 421 687 421 687 421 687 421 687 421 687 421 687 

Проект 03.02.08.365 ЦТП в районе котельной ДТВу-3              

Всего стоимость проекта 0 5 758 71 521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 5 758 77 278 77 278 77 278 77 278 77 278 77 278 77 278 77 278 77 278 77 278 77 278 

Проект 03.02.08.366 ЦТП на базе котельной №6              

Всего стоимость проекта 0 5 529 8 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 5 529 13 765 13 765 13 765 13 765 13 765 13 765 13 765 13 765 13 765 13 765 13 765 

Проект 03.02.08.367 ЦТП на базе котельной №43              

Всего стоимость проекта 0 5 514 3 903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 5 514 9 416 9 416 9 416 9 416 9 416 9 416 9 416 9 416 9 416 9 416 9 416 

Проект 03.02.08.368 ЦТП на базе котельной Садопарк              

Всего стоимость проекта 0 5 515 4 471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 5 515 9 986 9 986 9 986 9 986 9 986 9 986 9 986 9 986 9 986 9 986 9 986 

Проект 03.02.08.369 ЦТП на базе котельной №32              

Всего стоимость проекта 0 5 565 16 928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 5 565 22 493 22 493 22 493 22 493 22 493 22 493 22 493 22 493 22 493 22 493 22 493 

Проект 03.02.08.569 ЦТП-13 Замена запорной арматуры Д150, монтаж частотных преобразовате-

лей ИРБИ на опрессовочный и рабочий насосы 
             

Всего стоимость проекта 3 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 716 3 716 3 716 3 716 3 716 3 716 3 716 3 716 3 716 3 716 3 716 3 716 3 716 

Проект 03.02.08.583 Замена БАГВ №2 (V 3000 м³) на ЦТП-13              

Всего стоимость проекта 52 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 52524 52524 52524 52524 52524 52524 52524 52524 52524 52524 52524 52524 52524 

Проект 03.02.08.584 Установка комерческого узла учета тепловой энергии в ЦТП -34              

Всего стоимость проекта 1 436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 436 1 436 1 436 1 436 1 436 1 436 1 436 1 436 1 436 1 436 1 436 1 436 1 436 

Проект 03.02.08.585 Установка комерческого узла учета тепловой энергии в ЦТП -ДОЗ              

Всего стоимость проекта 535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 

Проект 03.02.08.638 Строительство ЦТП для переключения котельной НКХП              

Всего стоимость проекта 0 27 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 27 104 27 104 27 104 27 104 27 104 27 104 27 104 27 104 27 104 27 104 27 104 27 104 
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Таблица 32 – Объем инвестиций по ООО "СибЭнерго" (в зоне ООО "ЭнергоТранзит") на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №03                           

Всего стоимость проектов 90 524 1 146 044 539 874 75 485 103 986 125 532 113 046 114 557 240 725 244 426 248 254 273 917 289 135 

Всего смета проектов накопленным итогом 90 524 1 236 568 1 776 441 1 851 927 1 955 913 2 081 444 2 194 490 2 309 048 2 549 773 2 794 199 3 042 453 3 316 370 3 605 505 

Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                           

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                           

Всего стоимость группы проектов 90 524 1 146 044 539 874 75 485 103 986 125 532 113 046 114 557 240 725 244 426 248 254 273 917 289 135 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 90 524 1 236 568 1 776 441 1 851 927 1 955 913 2 081 444 2 194 490 2 309 048 2 549 773 2 794 199 3 042 453 3 316 370 3 605 505 

Подгруппа проектов 03.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной 

тепловой нагрузки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 18 678 28 502 9 965 14 656 12 770 28 771 9 664 5 226 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 18 678 47 180 57 146 71 802 84 572 113 343 123 007 128 233 128 233 128 233 128 233 128 233 128 233 

Проект 03.02.01.78 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект торгового 

назначения 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 763 1 763 1 763 1 763 1 763 1 763 1 763 1 763 1 763 1 763 

Проект 03.02.01.79 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект коммерче-

ского назначения (взамен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 769 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 769 769 769 769 769 769 769 769 

Проект 03.02.01.80 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Автоцентр с 

офисным зданием, заявитель - Комитет ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 3 042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 042 3 042 3 042 3 042 3 042 3 042 3 042 3 042 3 042 3 042 3 042 3 042 3 042 

Проект 03.02.01.81 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный 

жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 097 1 097 1 097 1 097 1 097 1 097 1 097 1 097 1 097 1 097 

Проект 03.02.01.82 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный 

жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 262 1 262 1 262 1 262 1 262 1 262 1 262 1 262 1 262 1 262 

Проект 03.02.01.83 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный 

жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 303 1 303 1 303 1 303 1 303 1 303 1 303 1 303 1 303 1 303 

Проект 03.02.01.84 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный 

жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 441 1 441 1 441 1 441 1 441 1 441 1 441 1 441 1 441 1 441 

Проект 03.02.01.85 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный 

жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 550 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550 

Проект 03.02.01.86 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный 

жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 647 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 647 1 647 1 647 1 647 1 647 1 647 1 647 1 647 1 647 

Проект 03.02.01.87 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный 

жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 3 877 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 3 877 3 877 3 877 3 877 3 877 3 877 3 877 

Проект 03.02.01.88 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный 

жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья) 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 809 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 809 1 809 1 809 1 809 1 809 1 809 1 809 

Проект 03.02.01.89 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный 

жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 965 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 965 1 965 1 965 1 965 1 965 1 965 1 965 

Проект 03.02.01.90 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный 

жилой дом (взамен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 2 014 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 

Проект 03.02.01.93 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Склад, заявитель - 

Комитет ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 4 943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 943 4 943 4 943 4 943 4 943 4 943 4 943 4 943 4 943 4 943 4 943 4 943 4 943 

Проект 03.02.01.94 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Админимтра-

тивно-офисное здание, заявитель - Комитет ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 0 2 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 253 2 253 2 253 2 253 2 253 2 253 2 253 2 253 2 253 2 253 2 253 2 253 

Проект 03.02.01.135 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административ-

ное здание со служебными гаражами по ул. Кольцевая 
             

Всего стоимость проекта 0 689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 

Проект 03.02.01.136 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административ-

ное здание 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 703 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 703 703 703 703 703 703 703 703 

Проект 03.02.01.137 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Двухэтажное  

здание офиса по ул. Доз 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 3 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 3 711 3 711 3 711 3 711 3 711 3 711 3 711 3 711 3 711 3 711 

Проект 03.02.01.138 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здания торгово-

делового комплекса по ул. Доз 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 4 152 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 4 152 4 152 4 152 4 152 4 152 4 152 4 152 4 152 

Проект 03.02.01.139 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание закрытых 

автостоянок с офисными помещениями по ул. Орджоникидзе 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 083 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 083 1 083 1 083 1 083 1 083 1 083 1 083 1 083 

Проект 03.02.01.140 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание торгового 

центра «Доминго» ул. Хлебозаводская 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 20 412 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 20 412 20 412 20 412 20 412 20 412 20 412 20 412 20 412 

Проект 03.02.01.141 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание СТО с 

магазином автозапчастей по ул. Кольцевая 
             

Всего стоимость проекта 0 0 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 

Проект 03.02.01.142 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административ-

ное здание по ул. Орджоникидзе 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 345 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 345 345 345 345 345 345 345 345 345 

Проект 03.02.01.143 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание склада с 

административными помещениями по ул. Кольцевая 
             

Всего стоимость проекта 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 

Проект 03.02.01.144 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Офисное здание 

с салоном продаж по ул. Орджоникидзе 
             

Всего стоимость проекта 0 771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 771 771 771 771 771 771 771 771 771 771 771 771 

Проект 03.02.01.145 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание торгового 

центра 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 5 226 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 5 226 5 226 5 226 5 226 5 226 5 226 

Проект 03.02.01.152 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Группа жилых 

домов с детским садом и пунктом охраны в квартале 77 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 3 517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 3 517 3 517 3 517 3 517 3 517 3 517 3 517 3 517 3 517 3 517 

Проект 03.02.01.160 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административ-

ное здание по проезду Вокзальный 
             

Всего стоимость проекта 0 0 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 

Проект 03.02.01.161 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание склад-

ской базы по ул. Переездная 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 362 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 362 362 362 362 362 362 362 362 362 

Проект 03.02.01.163 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административ-

ное здание по ул. Вокзальная 
             

Всего стоимость проекта 0 0 583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 

Проект 03.02.01.169 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание              

Всего стоимость проекта 648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 

Проект 03.02.01.171 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Склад              

Всего стоимость проекта 0 0 0 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 

Проект 03.02.01.172 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Столярный цех              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 652 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 

Проект 03.02.01.173 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание              

Всего стоимость проекта 0 0 0 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 

Проект 03.02.01.174 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Офис-склад-ма-

газин 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

Проект 03.02.01.175 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, 

заявитель - ООО УК "СтройХолод" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 

Проект 03.02.01.193 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный 

жилой дом, заявитель - Каххаров И.Б. 
             

Всего стоимость проекта 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

Проект 03.02.01.194 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: нежилое здание, 

заявитель - ООО "К  ЭнК" 
             

Всего стоимость проекта 617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 

Проект 03.02.01.196 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, 

заявитель - ООО "Агро" 
             

Всего стоимость проекта 0 1 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 123 1 123 1 123 1 123 1 123 1 123 1 123 1 123 1 123 1 123 1 123 1 123 

Проект 03.02.01.198 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание 

(смена ТП, без изм нагр), заявитель - ООО "Сибинжиниринг" 
             

Всего стоимость проекта 0 3 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 353 3 353 3 353 3 353 3 353 3 353 3 353 3 353 3 353 3 353 3 353 3 353 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 03.02.01.199 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, 

заявитель - ООО "ЮМАС" 
             

Всего стоимость проекта 1 878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 878 1 878 1 878 1 878 1 878 1 878 1 878 1 878 1 878 1 878 1 878 1 878 1 878 

Проект 03.02.01.200 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, 

заявитель - ООО "Мария-Ра" 
             

Всего стоимость проекта 0 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 

Проект 03.02.01.203 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, 

заявитель - ООО "Мария-Ра" 
             

Всего стоимость проекта 3 042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 042 3 042 3 042 3 042 3 042 3 042 3 042 3 042 3 042 3 042 3 042 3 042 3 042 

Проект 03.02.01.204 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое поме-

щение (смена ТП с устройством ИТП), заявитель - ООО "Тополь" 
             

Всего стоимость проекта 0 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 

Проект 03.02.01.206 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, 

заявитель - Рудас А.В. 
             

Всего стоимость проекта 0 544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 544 544 544 544 544 544 544 544 544 544 544 544 

Проект 03.02.01.207 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - 

Комитет ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 741 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 741 1 741 1 741 1 741 1 741 1 741 1 741 1 741 1 741 

Проект 03.02.01.208 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, продление 

ранее выданных ССК, заявитель - НО "Фонд РЖС" в г. Новокузнецке 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 4 958 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 4 958 4 958 4 958 4 958 4 958 4 958 4 958 4 958 4 958 

Проект 03.02.01.209 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание              

Всего стоимость проекта 0 3 073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 073 3 073 3 073 3 073 3 073 3 073 3 073 3 073 3 073 3 073 3 073 3 073 

Проект 03.02.01.210 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание              

Всего стоимость проекта 0 1 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 182 1 182 1 182 1 182 1 182 1 182 1 182 1 182 1 182 1 182 1 182 1 182 

Проект 03.02.01.211 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание              

Всего стоимость проекта 0 1 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 182 1 182 1 182 1 182 1 182 1 182 1 182 1 182 1 182 1 182 1 182 1 182 

Проект 03.02.01.215 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание 

(смена ТП), заявитель - ООО "СервисОптТорг" 
             

Всего стоимость проекта 0 1 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 237 1 237 1 237 1 237 1 237 1 237 1 237 1 237 1 237 1 237 1 237 1 237 

Проект 03.02.01.217 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание 

(смена ТП), заявитель - Молчанов С.П. 
             

Всего стоимость проекта 0 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 

Проект 03.02.01.218 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, 

заявитель - Лазаренко Р.А. 
             

Всего стоимость проекта 0 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 

Проект 03.02.01.219 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, 

заявитель - ООО "АГРОСОЮЗ" 
             

Всего стоимость проекта 0 551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 

Проект 03.02.01.221 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом , заявитель - ООО "НДСК" 
             

Всего стоимость проекта 0 3 017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 017 3 017 3 017 3 017 3 017 3 017 3 017 3 017 3 017 3 017 3 017 3 017 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 03.02.01.229 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание 

(часть здания) изменение точки подключения, заявитель - ООО "Айсберг" 
             

Всего стоимость проекта 0 544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 544 544 544 544 544 544 544 544 544 544 544 544 

Проект 03.02.01.230 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производствен-

ные помещения (увеличение договорных нагрузок), заявитель - ООО "Сервисная угольная компания" 
             

Всего стоимость проекта 0 1 690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 

Проект 03.02.01.231 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производствен-

ные помещения (увеличение договорных нагрузок), заявитель - ООО "Сервисная угольная компания" 
             

Всего стоимость проекта 0 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 

Проект 03.02.01.232 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производствен-

ные помещения (увеличение договорных нагрузок), заявитель - ООО "Сервисная угольная компания" 
             

Всего стоимость проекта 0 1 773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 1 773 

Проект 03.02.01.235 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Спортивный 

комплекс с переходом, заявитель - МБ НОУ "Лицей №84  им. В.А. Власова" 
             

Всего стоимость проекта 0 2 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 

Проект 03.02.01.238 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом (заявитель - ООО "АНТАРЕС АВТО") 
             

Всего стоимость проекта 4 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 295 4 295 4 295 4 295 4 295 4 295 4 295 4 295 4 295 4 295 4 295 4 295 4 295 

Проект 03.02.01.276 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Офисное здание              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 2 119 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 2 119 2 119 2 119 2 119 2 119 2 119 2 119 2 119 2 119 

Проект 03.02.01.330 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, 

заявитель - ООО "ГринСити" (смена ТП, всвязи со сменой собственника, без изменения нагрузки) 
             

Всего стоимость проекта 0 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 

Проект 03.02.01.338 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое поме-

щение (смена ТП), заявитель - Шемякина М.В. 
             

Всего стоимость проекта 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 

Проект 03.02.01.340 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный 

жилой дом, заявитель - Казимиров А.В. Казимирова Е.Л. 
             

Всего стоимость проекта 0 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 

Проект 03.02.01.341 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный 

жилой дом, заявитель - Маев В.П. 
             

Всего стоимость проекта 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

Проект 03.02.01.347 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартир-

ный жилой дом, заявитель - Сукиасян Е.А. Хавронов В.А. (смена собственника с Антарес авто) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 4 615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 4 615 4 615 4 615 4 615 4 615 4 615 4 615 4 615 4 615 4 615 4 615 

Проект 03.02.01.349 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание лицея 

(реконструкция), заявитель - МБ НОУ "Лицей №84  им. В.А. Власова" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 4 026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 4 026 4 026 4 026 4 026 4 026 4 026 4 026 4 026 4 026 4 026 4 026               
Подгруппа проектов 03.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности 

функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 33 157 517 967 353 072 0 0 0 0 0 36 379 26 035 56 276 153 917 133 135 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 33 157 551 124 904 195 904 195 904 195 904 195 904 195 904 195 940 575 966 609 1 022 886 1 176 802 1 309 938 

Проект 03.02.02.354  ТК-14 (Курако) - УТ-1 - ЦТП (возле ТК-36 ул. 1 Мая)              

Всего стоимость проекта 19 050 346 616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 19 050 365 667 365 667 365 667 365 667 365 667 365 667 365 667 365 667 365 667 365 667 365 667 365 667 

Проект 03.02.02.356 УТ-1 - УТ-2              

Всего стоимость проекта 0 4 825 134 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 825 138 960 138 960 138 960 138 960 138 960 138 960 138 960 138 960 138 960 138 960 138 960 

Проект 03.02.02.357 УТ-2 - УТ-3              

Всего стоимость проекта 0 2 180 29 852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 180 32 032 32 032 32 032 32 032 32 032 32 032 32 032 32 032 32 032 32 032 32 032 

Проект 03.02.02.358 УТ-3 - Котельная №43 (ЦТП)              

Всего стоимость проекта 0 159 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 159 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 

Проект 03.02.02.359 УТ-3 - УТ-4              

Всего стоимость проекта 0 1 191 14 926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 191 16 117 16 117 16 117 16 117 16 117 16 117 16 117 16 117 16 117 16 117 16 117 

Проект 03.02.02.360 УТ-4 - Котельная №32 (ЦТП)              

Всего стоимость проекта 0 1 638 21 694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 638 23 332 23 332 23 332 23 332 23 332 23 332 23 332 23 332 23 332 23 332 23 332 

Проект 03.02.02.361 УТ-4 - Котельная Садопарк (ЦТП)              

Всего стоимость проекта 0 1 378 17 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 378 18 691 18 691 18 691 18 691 18 691 18 691 18 691 18 691 18 691 18 691 18 691 

Проект 03.02.02.362 УТ-2 - УТ-5              

Всего стоимость проекта 0 4 457 67 979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 457 72 436 72 436 72 436 72 436 72 436 72 436 72 436 72 436 72 436 72 436 72 436 

Проект 03.02.02.363 УТ-5 - котельная №6 (ЦТП)              

Всего стоимость проекта 0 767 8 657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 767 9 423 9 423 9 423 9 423 9 423 9 423 9 423 9 423 9 423 9 423 9 423 

Проект 03.02.02.364 УТ-5 - ЦТП (в районе котельной ДТВу-3)              

Всего стоимость проекта 0 2 972 44 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 972 47 053 47 053 47 053 47 053 47 053 47 053 47 053 47 053 47 053 47 053 47 053 

Проект 03.02.02.370 ТК-36 1 Мая - ТК-37 1 Мая              

Всего стоимость проекта 960 5 603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 960 6 563 6 563 6 563 6 563 6 563 6 563 6 563 6 563 6 563 6 563 6 563 6 563 

Проект 03.02.02.371 ТК-36 1 Мая - ТК-37 1 Мая              

Всего стоимость проекта 282 1 643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 282 1 925 1 925 1 925 1 925 1 925 1 925 1 925 1 925 1 925 1 925 1 925 1 925 

Проект 03.02.02.372 ТК-37 - ТК-28/38 1 Мая              

Всего стоимость проекта 942 5 497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 942 6 439 6 439 6 439 6 439 6 439 6 439 6 439 6 439 6 439 6 439 6 439 6 439 

Проект 03.02.02.373 ТК-37 - ТК-28/38 1 Мая              

Всего стоимость проекта 276 1 612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 276 1 888 1 888 1 888 1 888 1 888 1 888 1 888 1 888 1 888 1 888 1 888 1 888 

Проект 03.02.02.374 ТК-24 - ТК-24/1  К. Маркса              

Всего стоимость проекта 413 4 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 413 4 630 4 630 4 630 4 630 4 630 4 630 4 630 4 630 4 630 4 630 4 630 4 630 

Проект 03.02.02.375 ТК-24 - ТК-24/1  К. Маркса              

Всего стоимость проекта 129 1 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 129 1 448 1 448 1 448 1 448 1 448 1 448 1 448 1 448 1 448 1 448 1 448 1 448 

Проект 03.02.02.376 ТК-24/1 - ТК-25  К. Маркса              

Всего стоимость проекта 99 1 012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 99 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 

Проект 03.02.02.377 ТК-24/1 - ТК-25  К. Маркса              

Всего стоимость проекта 31 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 31 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 

Проект 03.02.02.378 ТК-25 - ТК-26  К. Маркса              

Всего стоимость проекта 347 3 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 347 3 889 3 889 3 889 3 889 3 889 3 889 3 889 3 889 3 889 3 889 3 889 3 889 

Проект 03.02.02.379 ТК-25 - ТК-26  К. Маркса              

Всего стоимость проекта 108 1 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 108 1 216 1 216 1 216 1 216 1 216 1 216 1 216 1 216 1 216 1 216 1 216 1 216 

Проект 03.02.02.380 ТК-26 - ТК-27  К. Маркса              

Всего стоимость проекта 520 5 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 520 5 833 5 833 5 833 5 833 5 833 5 833 5 833 5 833 5 833 5 833 5 833 5 833 

Проект 03.02.02.381 ТК-26 - ТК-27  К. Маркса              

Всего стоимость проекта 163 1 662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 163 1 824 1 824 1 824 1 824 1 824 1 824 1 824 1 824 1 824 1 824 1 824 1 824 

Проект 03.02.02.382 ТК-27 - ТК-28/38 1 Мая              

Всего стоимость проекта 578 5 904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 578 6 481 6 481 6 481 6 481 6 481 6 481 6 481 6 481 6 481 6 481 6 481 6 481 

Проект 03.02.02.383 ТК-27 - ТК-28/38 1 Мая              

Всего стоимость проекта 181 1 846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 181 2 027 2 027 2 027 2 027 2 027 2 027 2 027 2 027 2 027 2 027 2 027 2 027 

Проект 03.02.02.384 ТК-20 В. Соломиной - ТК-21 К. Маркса              

Всего стоимость проекта 594 6 916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 594 7 510 7 510 7 510 7 510 7 510 7 510 7 510 7 510 7 510 7 510 7 510 7 510 

Проект 03.02.02.385 ТК-20 В. Соломиной - ТК-21 К. Маркса              

Всего стоимость проекта 186 2 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 186 2 349 2 349 2 349 2 349 2 349 2 349 2 349 2 349 2 349 2 349 2 349 2 349 

Проект 03.02.02.386 ТК-21 - ТК-22 К. Маркса              

Всего стоимость проекта 608 7 085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 608 7 693 7 693 7 693 7 693 7 693 7 693 7 693 7 693 7 693 7 693 7 693 7 693 

Проект 03.02.02.387 ТК-21 - ТК-22 К. Маркса              

Всего стоимость проекта 190 2 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 190 2 406 2 406 2 406 2 406 2 406 2 406 2 406 2 406 2 406 2 406 2 406 2 406 

Проект 03.02.02.388 ТК-22 - ТК-23 К. Маркса              

Всего стоимость проекта 529 6 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 529 6 686 6 686 6 686 6 686 6 686 6 686 6 686 6 686 6 686 6 686 6 686 6 686 

Проект 03.02.02.389 ТК-22 - ТК-23 К. Маркса              

Всего стоимость проекта 165 1 925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 165 2 091 2 091 2 091 2 091 2 091 2 091 2 091 2 091 2 091 2 091 2 091 2 091 

Проект 03.02.02.390 ТК-23 - ТК-24 К. Маркса              

Всего стоимость проекта 550 6 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 550 6 960 6 960 6 960 6 960 6 960 6 960 6 960 6 960 6 960 6 960 6 960 6 960 

Проект 03.02.02.391 ТК-23 - ТК-24 К. Маркса              

Всего стоимость проекта 172 2 005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 172 2 177 2 177 2 177 2 177 2 177 2 177 2 177 2 177 2 177 2 177 2 177 2 177 

Проект 03.02.02.392 ТК-41 Челюскина - ТК-40 1 Мая              

Всего стоимость проекта 625 6 663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 625 7 287 7 287 7 287 7 287 7 287 7 287 7 287 7 287 7 287 7 287 7 287 7 287 

Проект 03.02.02.393 ТК-41 Челюскина - ТК-40 1 Мая              

Всего стоимость проекта 195 2 084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 195 2 279 2 279 2 279 2 279 2 279 2 279 2 279 2 279 2 279 2 279 2 279 2 279 

Проект 03.02.02.394 ТК-40  - ТК-39 1 Мая              

Всего стоимость проекта 672 7 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 672 7 841 7 841 7 841 7 841 7 841 7 841 7 841 7 841 7 841 7 841 7 841 7 841 

Проект 03.02.02.395 ТК-40  - ТК-39 1 Мая              

Всего стоимость проекта 210 2 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 210 2 452 2 452 2 452 2 452 2 452 2 452 2 452 2 452 2 452 2 452 2 452 2 452 

Проект 03.02.02.396 ТК-39 - ТК-28/38 1 Мая              

Всего стоимость проекта 751 8 012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 751 8 763 8 763 8 763 8 763 8 763 8 763 8 763 8 763 8 763 8 763 8 763 8 763 

Проект 03.02.02.397 ТК-39 - ТК-28/38 1 Мая              

Всего стоимость проекта 235 2 506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 235 2 741 2 741 2 741 2 741 2 741 2 741 2 741 2 741 2 741 2 741 2 741 2 741 

Проект 03.02.02.398 Т2 Стволовая - Т3 Стволовая              

Всего стоимость проекта 159 1 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 159 1 651 1 651 1 651 1 651 1 651 1 651 1 651 1 651 1 651 1 651 1 651 1 651 

Проект 03.02.02.399 Т3 - Т4 Стволовая              

Всего стоимость проекта 423 3 965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 423 4 388 4 388 4 388 4 388 4 388 4 388 4 388 4 388 4 388 4 388 4 388 4 388 

Проект 03.02.02.400 Т4 - ТК-3 Стволовая              

Всего стоимость проекта 101 942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 101 1 043 1 043 1 043 1 043 1 043 1 043 1 043 1 043 1 043 1 043 1 043 1 043 

Проект 03.02.02.401 ТК-3 - Т5 Лесная              

Всего стоимость проекта 281 2 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 281 2 911 2 911 2 911 2 911 2 911 2 911 2 911 2 911 2 911 2 911 2 911 2 911 

Проект 03.02.02.402 Т5 - Т6 Лесная              

Всего стоимость проекта 114 1 067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 114 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 

Проект 03.02.02.403 Т5 - Т6 Лесная              

Всего стоимость проекта 36 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 36 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 

Проект 03.02.02.404 Т6 - Т7 Лесная              

Всего стоимость проекта 51 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 51 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 

Проект 03.02.02.405 Т6 - Т7 Лесная              

Всего стоимость проекта 16 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 16 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 

Проект 03.02.02.406 Т7 - Т8 Лесная              

Всего стоимость проекта 233 2 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 233 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 

Проект 03.02.02.407 Т7 - Т8 Лесная              

Всего стоимость проекта 73 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 73 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 

Проект 03.02.02.408 Т8 - ТК-4 Лесная              

Всего стоимость проекта 96 901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 96 997 997 997 997 997 997 997 997 997 997 997 997 

Проект 03.02.02.409 Т8 - ТК-4 Лесная              

Всего стоимость проекта 30 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 30 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 

Проект 03.02.02.410 ТК-4 - ТК-5' Лесная              

Всего стоимость проекта 111 1 043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 111 1 155 1 155 1 155 1 155 1 155 1 155 1 155 1 155 1 155 1 155 1 155 1 155 

Проект 03.02.02.411 ТК-4 - ТК-5' Лесная              

Всего стоимость проекта 35 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 35 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 

Проект 03.02.02.412 ТК-5'  - ТК-7 Лесная              

Всего стоимость проекта 91 854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 91 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 

Проект 03.02.02.413 ТК-5'  - ТК-7 Лесная              

Всего стоимость проекта 29 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 29 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 

Проект 03.02.02.414 ТК-7  - СК Лесная              

Всего стоимость проекта 132 1 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 132 1 367 1 367 1 367 1 367 1 367 1 367 1 367 1 367 1 367 1 367 1 367 1 367 

Проект 03.02.02.415 ТК-7  - СК Лесная              

Всего стоимость проекта 51 478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 51 529 529 529 529 529 529 529 529 529 529 529 529 

Проект 03.02.02.416 СК  - ТК-8с Лесная              

Всего стоимость проекта 203 1 903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 203 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 2 107 

Проект 03.02.02.417 СК  - ТК-8с Лесная              

Всего стоимость проекта 79 737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 79 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 

Проект 03.02.02.418 ТК-8с - ТК-8 Лесная              

Всего стоимость проекта 159 1 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 159 1 651 1 651 1 651 1 651 1 651 1 651 1 651 1 651 1 651 1 651 1 651 1 651 

Проект 03.02.02.419 ТК-8с - ТК-8 Лесная              

Всего стоимость проекта 62 577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 62 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 

Проект 03.02.02.420 ТК-8  - ТК-9 В. Соломиной              

Всего стоимость проекта 407 3 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 407 4 213 4 213 4 213 4 213 4 213 4 213 4 213 4 213 4 213 4 213 4 213 4 213 

Проект 03.02.02.421 ТК-8  - ТК-9 В. Соломиной              

Всего стоимость проекта 157 1 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 157 1 631 1 631 1 631 1 631 1 631 1 631 1 631 1 631 1 631 1 631 1 631 1 631 

Проект 03.02.02.516 ТК-6' п - ТК-6п Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 214 0 2 087 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 214 214 2 301 2 301 2 301 

Проект 03.02.02.517 ТК-6' п - ТК-6п Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 214 0 2 087 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 214 214 2 301 2 301 2 301 

Проект 03.02.02.518 ТК-6п - ТК-6"п Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 231 0 2 247 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 231 231 2 478 2 478 2 478 

Проект 03.02.02.519 ТК-6п - ТК-6"п Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 231 0 2 247 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 231 231 2 478 2 478 2 478 

Проект 03.02.02.520  ТК-6''п - ТК-7п Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 1 483 0 14 447 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 1 483 1 483 15 930 15 930 15 930 

Проект 03.02.02.521  ТК-6''п - ТК-7п Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 1 483 0 14 447 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 1 483 1 483 15 930 15 930 15 930 

Проект 03.02.02.522 ТК-7п - ТК-8 Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 1 813 0 0 18 369 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 1 813 1 813 1 813 20 181 20 181 

Проект 03.02.02.523 ТК-7п - ТК-8 Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 1 813 0 0 18 369 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 1 813 1 813 1 813 20 181 20 181 

Проект 03.02.02.524 ТК-8 - К-1 Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 709 0 0 7 180 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 709 709 709 7 889 7 889 

Проект 03.02.02.525 К-1 - ТК-9 Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 1 236 0 0 12 524 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 1 236 1 236 1 236 13 760 13 760 

Проект 03.02.02.526 ТК-9 - ТК-10 Курако               

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 3 032 0 0 30 726 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 3 032 3 032 3 032 33 758 33 758 

Проект 03.02.02.527 ТК-10 - УТ-11 Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 1 582 0 0 16 031 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 1 582 1 582 1 582 17 613 17 613 

Проект 03.02.02.528 ТК-10 - УТ-11 Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 1 879 0 0 19 037 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 1 879 1 879 1 879 20 915 20 915 

Проект 03.02.02.529 УТ-11 - УТ-12 Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 3 127 0 0 31 683 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 3 127 3 127 3 127 34 809 34 809 

Проект 03.02.02.530 УТ-12 - ТК-13 Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 1 325 0 0 0 13 966 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 1 325 1 325 1 325 1 325 15 291 

Проект 03.02.02.531 ТК-13 - врезка на ПНС №13              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 2 340 0 0 0 24 668 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 2 340 2 340 2 340 2 340 27 008 

Проект 03.02.02.532 врезка - ТК-14 Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 297 0 0 0 3 127 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 297 297 297 297 3 424 

Проект 03.02.02.533 ТК-14 - ТК-14а Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 3 032 0 0 0 31 964 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 3 032 3 032 3 032 3 032 34 996 

Проект 03.02.02.534 ТК-14а - ТК-15 Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 2 307 0 0 0 24 320 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 2 307 2 307 2 307 2 307 26 628 

Проект 03.02.02.535 ТК-15 - ТК-16 Курако              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 3 329 0 0 0 35 091 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 3 329 3 329 3 329 3 329 38 420 

Проект 03.02.02.536 ТК-1  - ТК-2 Лазо              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 1 369 12 819 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 1 369 14 188 14 188 14 188 14 188 

Проект 03.02.02.537 ТК-2  - ТК-3 Лазо              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 1 067 9 991 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 1 067 11 058 11 058 11 058 11 058 

Проект 03.02.02.538 ТК-3  - ТК-4 Лазо              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 344 3 224 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 344 3 569 3 569 3 569 3 569 

Проект 03.02.02.539 ТК-4 - ТК-5 Лазо              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 638 0 6 216 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 638 638 6 855 6 855 6 855 

Проект 03.02.02.540 ТК-5 - ТК-6 Лазо              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 275 0 2 683 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 275 275 2 959 2 959 2 959 

Проект 03.02.02.541 ТК-6 - смена типа прокладки              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 303 0 2 952 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 303 303 3 255 3 255 3 255 

Проект 03.02.02.542 смена типа прокладки - ТК-8 Куйбышева              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 705 0 6 864 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 705 705 7 569 7 569 7 569 

Проект 03.02.02.627 ЦТП КЦК - ТК-36              

Всего стоимость проекта 213 1 990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 213 2 203 2 203 2 203 2 203 2 203 2 203 2 203 2 203 2 203 2 203 2 203 2 203 

Проект 03.02.02.628 ЦТП КЦК - ТК-36 (ГВС)              

Всего стоимость проекта 53 498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 53 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 

Проект 03.02.02.629 Наружная стена здания гаража котельной ДТВУ-3 - ТК-1              

Всего стоимость проекта 0 681 6 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 681 7 038 7 038 7 038 7 038 7 038 7 038 7 038 7 038 7 038 7 038 7 038 

Проект 03.02.02.631 ЦТП КЛД - ТК-1              

Всего стоимость проекта 0 561 5 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 561 5 793 5 793 5 793 5 793 5 793 5 793 5 793 5 793 5 793 5 793 5 793 

Проект 03.02.02.632 ЦТП КЛД - ТК-1              

Всего стоимость проекта 0 261 2 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 261 2 694 2 694 2 694 2 694 2 694 2 694 2 694 2 694 2 694 2 694 2 694 

Проект 03.02.02.637 Строительство тепловой сети для переключения котельной НКХП              

Всего стоимость проекта 0 14 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 14 346 14 346 14 346 14 346 14 346 14 346 14 346 14 346 14 346 14 346 14 346 14 346               
Подгруппа проектов 03.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабже-

ния потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость подгруппы проектов 0 12 181 12 118 17 396 41 969 34 266 54 318 82 297 180 000 204 000 180 000 120 000 156 000 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 12 181 24 299 41 695 83 664 117 930 172 248 254 545 434 545 638 545 818 545 938 545 1 094 545 

Проект 03.02.03.621 Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне деятельности ООО «Сибэнерго» (ООО «Энер-

гоТранзит») 
             

Всего стоимость проекта 0 12 181 12 118 17 396 41 969 34 266 54 318 82 297 180 000 204 000 180 000 120 000 156 000 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 12 181 24 299 41 695 83 664 117 930 172 248 254 545 434 545 638 545 818 545 938 545 1 094 545               
Подгруппа проектов 03.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 9 725 18 502 59 659 43 433 49 248 62 495 49 063 27 034 24 346 14 392 11 978 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 9 725 28 227 87 886 131 318 180 566 243 061 292 124 319 159 343 504 357 896 369 874 369 874 369 874 

Проект 03.02.04.457 ТК-5 Колхозный- ТК-6 (пересечение с ул. Орджоникидзе)              

Всего стоимость проекта 0 0 0 2 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 2 279 2 279 2 279 2 279 2 279 2 279 2 279 2 279 2 279 2 279 

Проект 03.02.04.458 ТК-6 - ТК-9 Орджоникидзе              

Всего стоимость проекта 0 0 0 820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 

Проект 03.02.04.459 ЦТП ДОЗ (ул. ДОЗ, 17б) - К-18/4 ДОЗ              

Всего стоимость проекта 0 743 0 6 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 743 743 7 130 7 130 7 130 7 130 7 130 7 130 7 130 7 130 7 130 7 130 

Проект 03.02.04.460 К-18/4 ДОЗ - К-18/5              

Всего стоимость проекта 0 94 0 738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 94 94 831 831 831 831 831 831 831 831 831 831 

Проект 03.02.04.461 К-18/5 - К-18/6 ДОЗ              

Всего стоимость проекта 0 623 0 4 913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 623 623 5 536 5 536 5 536 5 536 5 536 5 536 5 536 5 536 5 536 5 536 

Проект 03.02.04.462 К-18/4 - К-18/17 ДОЗ              

Всего стоимость проекта 0 393 0 3 098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 393 393 3 491 3 491 3 491 3 491 3 491 3 491 3 491 3 491 3 491 3 491 

Проект 03.02.04.463 ТК-14 Куйбышева - врезка R-1 Переездная (вдоль ограды КМЗ)              

Всего стоимость проекта 0 0 207 0 0 0 0 1 664 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 207 207 207 207 207 1 871 1 871 1 871 1 871 1 871 1 871 

Проект 03.02.04.464 ТК-14 Куйбышева - врезка R-1 Переездная (вдоль ограды КМЗ)              

Всего стоимость проекта 0 0 1 880 0 0 0 0 15 138 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 880 1 880 1 880 1 880 1 880 17 018 17 018 17 018 17 018 17 018 17 018 

Проект 03.02.04.465 ТК-6'л Курако - ТК-6л              

Всего стоимость проекта 726 0 3 027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 726 726 3 753 3 753 3 753 3 753 3 753 3 753 3 753 3 753 3 753 3 753 3 753 

Проект 03.02.04.466 ТК-6л - ТК-6"л              

Всего стоимость проекта 841 0 3 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 841 841 4 345 4 345 4 345 4 345 4 345 4 345 4 345 4 345 4 345 4 345 4 345 

Проект 03.02.04.467 ТК-6"л - ТК-7л               

Всего стоимость проекта 3 554 0 14 814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 554 3 554 18 368 18 368 18 368 18 368 18 368 18 368 18 368 18 368 18 368 18 368 18 368 

Проект 03.02.04.468 ТК-7л - ТК-8 Курако              

Всего стоимость проекта 3 592 0 14 974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 592 3 592 18 565 18 565 18 565 18 565 18 565 18 565 18 565 18 565 18 565 18 565 18 565 

Проект 03.02.04.469 ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3              

Всего стоимость проекта 0 0 361 2 478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 361 2 839 2 839 2 839 2 839 2 839 2 839 2 839 2 839 2 839 2 839 

Проект 03.02.04.470 К-3 - ТК-1              

Всего стоимость проекта 0 0 970 6 668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 970 7 638 7 638 7 638 7 638 7 638 7 638 7 638 7 638 7 638 7 638 

Проект 03.02.04.471 ТК-1 - ТК-2              

Всего стоимость проекта 0 0 1 185 8 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 185 9 328 9 328 9 328 9 328 9 328 9 328 9 328 9 328 9 328 9 328 

Проект 03.02.04.472 ТК-2 - ТК-3              

Всего стоимость проекта 0 0 1 150 7 907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 150 9 058 9 058 9 058 9 058 9 058 9 058 9 058 9 058 9 058 9 058 

Проект 03.02.04.473 ТК-3 - ТК-4              

Всего стоимость проекта 0 0 1 296 0 9 249 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 296 1 296 10 545 10 545 10 545 10 545 10 545 10 545 10 545 10 545 10 545 

Проект 03.02.04.474 ТК-4 - ТК-5              

Всего стоимость проекта 0 0 1 253 0 8 943 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 253 1 253 10 196 10 196 10 196 10 196 10 196 10 196 10 196 10 196 10 196 

Проект 03.02.04.475 ТК-5 - ТК-6              

Всего стоимость проекта 0 0 1 236 0 8 820 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 236 1 236 10 057 10 057 10 057 10 057 10 057 10 057 10 057 10 057 10 057 

Проект 03.02.04.476 ТК-6 -ТК-7              

Всего стоимость проекта 0 0 1 296 0 9 249 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 296 1 296 10 545 10 545 10 545 10 545 10 545 10 545 10 545 10 545 10 545 

Проект 03.02.04.477 ТК-7 - ТК-8              

Всего стоимость проекта 0 0 1 253 0 8 943 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 253 1 253 10 196 10 196 10 196 10 196 10 196 10 196 10 196 10 196 10 196 

Проект 03.02.04.478 ТК-8 - ТК-9              

Всего стоимость проекта 0 0 567 0 4 043 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 567 567 4 609 4 609 4 609 4 609 4 609 4 609 4 609 4 609 4 609 

Проект 03.02.04.479 ТК-9 - ТК-10              

Всего стоимость проекта 0 0 687 0 0 5 086 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 687 687 687 5 773 5 773 5 773 5 773 5 773 5 773 5 773 5 773 

Проект 03.02.04.480 ТК-10 - ТК-11              

Всего стоимость проекта 0 0 1 296 0 0 9 601 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 296 1 296 1 296 10 897 10 897 10 897 10 897 10 897 10 897 10 897 10 897 

Проект 03.02.04.481 ТК-11 - ТК-12              

Всего стоимость проекта 0 0 1 210 0 0 8 965 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 210 1 210 1 210 10 175 10 175 10 175 10 175 10 175 10 175 10 175 10 175 

Проект 03.02.04.482 ТК-12 - ТК-13              

Всего стоимость проекта 0 0 1 210 0 0 0 9 353 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 210 1 210 1 210 1 210 10 563 10 563 10 563 10 563 10 563 10 563 10 563 

Проект 03.02.04.483 ТК-13 - ТК-14              

Всего стоимость проекта 0 0 1 305 0 0 0 10 083 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 305 1 305 1 305 1 305 11 388 11 388 11 388 11 388 11 388 11 388 11 388 

Проект 03.02.04.484 ТК-14 - ТК-15              

Всего стоимость проекта 0 0 1 236 0 0 0 9 552 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 236 1 236 1 236 1 236 10 788 10 788 10 788 10 788 10 788 10 788 10 788 

Проект 03.02.04.485 ТК-15 - ТК-16              

Всего стоимость проекта 0 0 1 219 0 0 0 9 419 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 219 1 219 1 219 1 219 10 638 10 638 10 638 10 638 10 638 10 638 10 638 

Проект 03.02.04.486 ТК-16 - ТК-17              

Всего стоимость проекта 0 0 1 270 0 0 0 0 10 233 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270 11 503 11 503 11 503 11 503 11 503 11 503 

Проект 03.02.04.487 ТК-17 - ТК-18 Строителей              

Всего стоимость проекта 0 0 1 253 0 0 0 0 0 10 511 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 253 1 253 1 253 1 253 1 253 1 253 11 765 11 765 11 765 11 765 11 765 

Проект 03.02.04.488 ТК-7 Лазо - ТК-8              

Всего стоимость проекта 282 2 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 282 2 712 2 712 2 712 2 712 2 712 2 712 2 712 2 712 2 712 2 712 2 712 2 712 

Проект 03.02.04.489 ТК-8 - ТК-9 Лазо              

Всего стоимость проекта 731 6 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 731 7 018 7 018 7 018 7 018 7 018 7 018 7 018 7 018 7 018 7 018 7 018 7 018 

Проект 03.02.04.490 УТ-1 Лазо  -  т.А (смена способа прокладки)              

Всего стоимость проекта 0 3 701 0 0 0 38 843 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 701 3 701 3 701 3 701 42 543 42 543 42 543 42 543 42 543 42 543 42 543 42 543 

Проект 03.02.04.491 т.А  (смена способа прокладки) - Н.О.              

Всего стоимость проекта 0 973 0 0 0 0 10 656 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах., тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 973 973 973 973 973 11 629 11 629 11 629 11 629 11 629 11 629 11 629 

Проект 03.02.04.492 Н.О. -  ЦТП-5 (ул. Промышленная, 5)              

Всего стоимость проекта 0 3 259 0 0 0 0 0 0 13 834 14 392 11 978 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 259 3 259 3 259 3 259 3 259 3 259 3 259 17 094 31 486 43 463 43 463 43 463               
Подгруппа проектов 03.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для 

обеспечения расчетных гидравлических режимов" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 03.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 03.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 11 738 109 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 11 738 121 185 121 185 121 185 121 185 121 185 121 185 121 185 121 185 121 185 121 185 121 185 121 185 

Проект 03.02.07.633 Реконструкция насосной группы на обратном трубопроводе станции «Подкачка» (у ТК-6' Ку-

рако) 
             

Всего стоимость проекта 11 738 109 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 11 738 121 185 121 185 121 185 121 185 121 185 121 185 121 185 121 185 121 185 121 185 121 185 121 185               
Подгруппа проектов 03.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой 

мощности, в целях подключения новых потребителей" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 17 226 459 445 105 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 17 226 476 671 581 731 581 731 581 731 581 731 581 731 581 731 581 731 581 731 581 731 581 731 581 731 

Проект 03.02.08.355 ЦТП в районе ТК-36 ул. 1 Мая              

Всего стоимость проекта 17 226 404 461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 17 226 421 687 421 687 421 687 421 687 421 687 421 687 421 687 421 687 421 687 421 687 421 687 421 687 

Проект 03.02.08.365 ЦТП в районе котельной ДТВу-3              

Всего стоимость проекта 0 5 758 71 521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 5 758 77 278 77 278 77 278 77 278 77 278 77 278 77 278 77 278 77 278 77 278 77 278 

Проект 03.02.08.366 ЦТП на базе котельной №6              

Всего стоимость проекта 0 5 529 8 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 5 529 13 765 13 765 13 765 13 765 13 765 13 765 13 765 13 765 13 765 13 765 13 765 

Проект 03.02.08.367 ЦТП на базе котельной №43              

Всего стоимость проекта 0 5 514 3 903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 5 514 9 416 9 416 9 416 9 416 9 416 9 416 9 416 9 416 9 416 9 416 9 416 

Проект 03.02.08.368 ЦТП на базе котельной Садопарк              

Всего стоимость проекта 0 5 515 4 471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 5 515 9 986 9 986 9 986 9 986 9 986 9 986 9 986 9 986 9 986 9 986 9 986 

Проект 03.02.08.369 ЦТП на базе котельной №32              

Всего стоимость проекта 0 5 565 16 928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 5 565 22 493 22 493 22 493 22 493 22 493 22 493 22 493 22 493 22 493 22 493 22 493 

Проект 03.02.08.638 Строительство ЦТП для переключения котельной НКХП              

Всего стоимость проекта 0 27 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 27 104 27 104 27 104 27 104 27 104 27 104 27 104 27 104 27 104 27 104 27 104 27 104 

  



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО ГО ГОРОД НОВОКУЗНЕЦК НА ПЕРИОД ДО 2032 ГГ. 

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 
 

 

358 

Таблица 33 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №03                           

Всего стоимость проектов 66 631 57 190 29 653 25 465 26 433 198 789 207 397 216 170 225 098 0 0 0 0 

Всего смета проектов накопленным итогом 66 631 123 821 153 474 178 939 205 372 404 161 611 557 827 727 1 052 825 1 052 825 1 052 825 1 052 825 1 052 825 

Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                           

Всего стоимость группы проектов 66 631 57 190 29 653 25 465 26 433 198 789 207 397 216 170 225 098 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 66 631 123 821 153 474 178 939 205 372 404 161 611 557 827 727 1 052 825 1 052 825 1 052 825 1 052 825 1 052 825 

Подгруппа проектов 03.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбиниро-

ванной выработки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 03.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной 

выработки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 2 070 2 681 2 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 2 070 4 751 7 068 7 068 7 068 7 068 7 068 7 068 7 068 7 068 7 068 7 068 7 068 

Проект 03.01.02.001 ЦТЭЦ. Реконструкция бойлерной установки турбинного цеха (Увеличение расхода сетевой воды через бойлер-

ную установку) 
             

Всего стоимость проекта 2 070 2 681 2 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 070 4 751 7 068 7 068 7 068 7 068 7 068 7 068 7 068 7 068 7 068 7 068 7 068               
Подгруппа проектов 03.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комби-

нированной выработки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 03.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной вы-

работки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 64 561 54 509 27 336 25 465 26 433 198 789 207 397 216 170 225 098 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 64 561 119 070 146 406 171 871 198 304 397 093 604 490 820 660 1 045 757 1 045 757 1 045 757 1 045 757 1 045 757 

Проект 03.01.04.002 ЦТЭЦ. Установка конденсаторов пара впрыска на котлоагрегатах второй очереди (№5,8)              

Всего стоимость проекта 13 585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 13 585 13 585 13 585 13 585 13 585 13 585 13 585 13 585 13 585 13 585 13 585 13 585 13 585 

Проект 03.01.04.003 ЦТЭЦ. Модернизация паропровода теплофикационного пара турбинного цеха              

Всего стоимость проекта 2 976 1 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 976 4 406 4 406 4 406 4 406 4 406 4 406 4 406 4 406 4 406 4 406 4 406 4 406 

Проект 03.01.04.004 ЦТЭЦ. Аварийная система подпитки теплосети              

Всего стоимость проекта 4 701 1 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 701 6 041 6 041 6 041 6 041 6 041 6 041 6 041 6 041 6 041 6 041 6 041 6 041 

Проект 03.01.04.005 ЦТЭЦ. Перевод питания ПВК и ХВО3 с ОП-3 на ТЭЦ              

Всего стоимость проекта 14 663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 14 663 14 663 14 663 14 663 14 663 14 663 14 663 14 663 14 663 14 663 14 663 14 663 14 663 

Проект 03.01.04.006 ЦТЭЦ. Установка системы автоматической пожарно-охранной сигнализации (АПС) и установки автоматического 

пожаротушения (АУПТ) на кабельный полуэтаж здания водогрейной котельной котельного цеха ТЭЦ 
             

Всего стоимость проекта 1 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 294 1 294 1 294 1 294 1 294 1 294 1 294 1 294 1 294 1 294 1 294 1 294 1 294 

Проект 03.01.04.007 ЦТЭЦ. Установка собственного источника сжатого воздуха              

Всего стоимость проекта 1 553 34 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 553 35 688 35 688 35 688 35 688 35 688 35 688 35 688 35 688 35 688 35 688 35 688 35 688 

Проект 03.01.04.008 ЦТЭЦ. Строительство Резервного топливного хозяйства              

Всего стоимость проекта 6 598 5 362 21 776 22 102 22 941 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 6 598 11 960 33 736 55 838 78 779 78 779 78 779 78 779 78 779 78 779 78 779 78 779 78 779 

Проект 03.01.04.009 ЦТЭЦ. Вывод из эксплуатации секции №1 брызгального бассейна ТЭЦ.              

Всего стоимость проекта 690 2 859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 690 3 550 3 550 3 550 3 550 3 550 3 550 3 550 3 550 3 550 3 550 3 550 3 550 

Проект 03.01.04.010 ЦТЭЦ. Установка коммерческих приборов учета природного газа (2 узла: котельный цех, ПВК)              

Всего стоимость проекта 10 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 10 307 10 307 10 307 10 307 10 307 10 307 10 307 10 307 10 307 10 307 10 307 10 307 10 307 

Проект 03.01.04.011 ЦТЭЦ. Модернизация системы углеподготовки котельного цеха              
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 2 846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 846 2 846 2 846 2 846 2 846 2 846 2 846 2 846 2 846 2 846 2 846 2 846 2 846 

Проект 03.01.04.012 ЦТЭЦ. Модернизация узлов технической воды на ХВО №1, 2              

Всего стоимость проекта 1 035 3 574 1 853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 035 4 609 6 463 6 463 6 463 6 463 6 463 6 463 6 463 6 463 6 463 6 463 6 463 

Проект 03.01.04.013 ЦТЭЦ. Модернизация системы водоподготовки для подпитки теплосети              

Всего стоимость проекта 4 313 5 808 3 707 3 363 3 491 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 313 10 121 13 828 17 191 20 682 20 682 20 682 20 682 20 682 20 682 20 682 20 682 20 682 

Проект 03.01.04.014 ЦТЭЦ. Модернизация ПТВМ-100 №1              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 198 789 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 198 789 198 789 198 789 198 789 198 789 198 789 198 789 198 789 

Проект 03.01.04.015 ЦТЭЦ. Модернизация ПТВМ-100 №2              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 207 397 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 207 397 207 397 207 397 207 397 207 397 207 397 207 397 

Проект 03.01.04.016 ЦТЭЦ. Модернизация ПТВМ-100 №3              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 216 170 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 216 170 216 170 216 170 216 170 216 170 216 170 

Проект 03.01.04.017 ЦТЭЦ. Модернизация ПТВМ-100 №4              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 225 098 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 225 098 225 098 225 098 225 098 225 098                             
Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                           

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 34 – Объем инвестиций по ООО "НТК" (в зоне ООО "ЭнергоТранзит") на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №03                           

Всего стоимость проектов 59 853 22 137 39 520 41 222 43 481 43 957 45 209 46 974 47 175 49 879 51 314 53 560 55 538 

Всего смета проектов накопленным итогом 59 853 81 989 121 510 162 731 206 212 250 169 295 379 342 353 389 528 439 407 490 721 544 281 599 818 

Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                           

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                           

Всего стоимость группы проектов 59 853 22 137 39 520 41 222 43 481 43 957 45 209 46 974 47 175 49 879 51 314 53 560 55 538 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 59 853 81 989 121 510 162 731 206 212 250 169 295 379 342 353 389 528 439 407 490 721 544 281 599 818 

Подгруппа проектов 03.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 03.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы 

теплоснабжения за счет ликвидации котельных" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 03.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том 

числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 2 935 27 404 30 781 31 904 33 725 34 254 27 984 43 908 41 527 39 835 53 560 55 538 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 2 935 30 340 61 121 93 025 126 750 161 003 188 987 232 895 274 422 314 257 367 817 423 354 

Проект 03.02.03.623 Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне деятельности ООО «НТК» (ООО «ЭнергоТранзит»)              

Всего стоимость проекта 0 2 935 27 404 30 781 31 904 33 725 34 254 27 984 43 908 41 527 39 835 53 560 55 538 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 935 30 340 61 121 93 025 126 750 161 003 188 987 232 895 274 422 314 257 367 817 423 354               
Подгруппа проектов 03.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 1 642 19 201 12 116 10 440 11 577 10 232 10 956 18 990 3 267 8 352 11 479 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 1 642 20 843 32 959 43 400 54 977 65 209 76 165 95 155 98 422 106 775 118 253 118 253 118 253 

Проект 03.02.04.543 ТК-3 Вокзальная - ТК-4              

Всего стоимость проекта 258 8 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 258 8 838 8 838 8 838 8 838 8 838 8 838 8 838 8 838 8 838 8 838 8 838 8 838 

Проект 03.02.04.544 ТК-4 - ТК-5              

Всего стоимость проекта 102 3 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 102 3 479 3 479 3 479 3 479 3 479 3 479 3 479 3 479 3 479 3 479 3 479 3 479 

Проект 03.02.04.545 ТК-5 - ТК-6              

Всего стоимость проекта 115 0 3 976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 115 115 4 091 4 091 4 091 4 091 4 091 4 091 4 091 4 091 4 091 4 091 4 091 

Проект 03.02.04.546 ТК-6 - ТК-7 Вокзальная              

Всего стоимость проекта 236 0 8 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 236 236 8 377 8 377 8 377 8 377 8 377 8 377 8 377 8 377 8 377 8 377 8 377 

Проект 03.02.04.547 ТК-7 Вокзальная - ТК-8              

Всего стоимость проекта 169 4 797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 169 4 966 4 966 4 966 4 966 4 966 4 966 4 966 4 966 4 966 4 966 4 966 4 966 

Проект 03.02.04.548 ТК-8 - ТК-9 Вокзальная              

Всего стоимость проекта 86 2 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 86 2 534 2 534 2 534 2 534 2 534 2 534 2 534 2 534 2 534 2 534 2 534 2 534 

Проект 03.02.04.549 ТК-10 Вокзальная - ТК-11              

Всего стоимость проекта 152 0 0 4 863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 152 152 152 5 016 5 016 5 016 5 016 5 016 5 016 5 016 5 016 5 016 5 016 

Проект 03.02.04.550 ТК-11 - ТК-12              

Всего стоимость проекта 174 0 0 5 577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 174 174 174 5 751 5 751 5 751 5 751 5 751 5 751 5 751 5 751 5 751 5 751 

Проект 03.02.04.551 ТК-12 - ТК-13              

Всего стоимость проекта 114 0 0 0 3 769 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 114 114 114 114 3 883 3 883 3 883 3 883 3 883 3 883 3 883 3 883 3 883 

Проект 03.02.04.552 ТК-13 - ТК-14              
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 79 0 0 0 2 625 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 79 79 79 79 2 704 2 704 2 704 2 704 2 704 2 704 2 704 2 704 2 704 

Проект 03.02.04.553 ТК-14 - ТК-15б              

Всего стоимость проекта 99 0 0 0 3 298 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 99 99 99 99 3 398 3 398 3 398 3 398 3 398 3 398 3 398 3 398 3 398 

Проект 03.02.04.554 ТК-15б - ТК-15 Вокзальная              

Всего стоимость проекта 57 0 0 0 1 885 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 57 57 57 57 1 942 1 942 1 942 1 942 1 942 1 942 1 942 1 942 1 942 

Проект 03.02.04.555 ТК-7 - ТК-7/1              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 2 661 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 2 661 2 661 2 661 2 661 2 661 2 661 2 661 2 661 

Проект 03.02.04.556 ТК-7/1 - ТК-7/2              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 2 348 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 2 348 2 348 2 348 2 348 2 348 2 348 2 348 2 348 

Проект 03.02.04.557 ТК-15 - ТК-16 Вокзальная              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 819 7 758 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 819 8 577 8 577 8 577 8 577 8 577 8 577 8 577 

Проект 03.02.04.558 ТК-16 - ТК-17 Всесторонняя              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 229 2 170 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 229 2 399 2 399 2 399 2 399 2 399 2 399 2 399 

Проект 03.02.04.559 ТК-17 - ТК-17б Всесторонняя              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 109 1 028 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 109 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 

Проект 03.02.04.560 ТК-17б - ТК-17а Всесторонняя              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 942 0 9 285 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 942 942 10 227 10 227 10 227 10 227 10 227 10 227 

Проект 03.02.04.561 ТК-17а - ЦТП-34              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 934 0 9 143 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 934 934 10 077 10 077 10 077 10 077 10 077 10 077 

Проект 03.02.04.562 ЦТП-34 (Промышленная, 34) - ТК-18 Всесторонняя              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 56 0 562 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 56 56 618 618 618 618 618 618 

Проект 03.02.04.563 распред.ИТП (от стены) - ТК 1 (через ТК-1/16а, ТК-1/16б)              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 178 0 0 1 824 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 178 178 178 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 

Проект 03.02.04.564 распред.ИТП (от стены) - ТК 1 (через ТК-1/16а, ТК-1/16б)              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 140 0 0 1 443 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 140 140 140 1 583 1 583 1 583 1 583 1 583 

Проект 03.02.04.565 распред.ИТП (от стены) - ТК 1 (через ТК-1/16а, ТК-1/16б)              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 437 0 0 0 4 664 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 437 437 437 437 5 101 5 101 5 101 5 101 

Проект 03.02.04.566 распред.ИТП (от стены) - ТК 1 (через ТК-1/16а, ТК-1/16б)              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 346 0 0 0 3 689 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 346 346 346 346 4 034 4 034 4 034 4 034 

Проект 03.02.04.567 распред.ИТП (от стены) - ТК 1 (через ТК-1/16а, ТК-1/16б)              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 577 0 0 0 0 6 409 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 577 577 577 577 577 6 986 6 986 6 986 

Проект 03.02.04.568 распред.ИТП (от стены) - ТК 1 (через ТК-1/16а, ТК-1/16б)              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 456 0 0 0 0 5 069 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 456 456 456 456 456 5 526 5 526 5 526               
Подгруппа проектов 03.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гид-

равлических режимов" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 03.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 03.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 03.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подклю-

чения новых потребителей" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 58 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 58 211 58 211 58 211 58 211 58 211 58 211 58 211 58 211 58 211 58 211 58 211 58 211 58 211 

Проект 03.02.08.569 ЦТП-13 Замена запорной арматуры Д150, монтаж частотных преобразователей ИРБИ на опрессовочный и рабочий насосы              

Всего стоимость проекта 3 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 716 3 716 3 716 3 716 3 716 3 716 3 716 3 716 3 716 3 716 3 716 3 716 3 716 

Проект 03.02.08.583 Замена БАГВ №2 (V 3000 м³) на ЦТП-13              

Всего стоимость проекта 52 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 52 524 52 524 52 524 52 524 52 524 52 524 52 524 52 524 52 524 52 524 52 524 52 524 52 524 

Проект 03.02.08.584 Установка комерческого узла учета тепловой энергии в ЦТП -34              

Всего стоимость проекта 1 436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 436 1 436 1 436 1 436 1 436 1 436 1 436 1 436 1 436 1 436 1 436 1 436 1 436 

Проект 03.02.08.585 Установка комерческого узла учета тепловой энергии в ЦТП -ДОЗ              

Всего стоимость проекта 535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 
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Таблица 35 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне 

деятельности единой теплоснабжающей организации № 04 (ООО «Сибэнерго») (в прогнозных ценах, с НДС), тыс. руб. 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №04                           

Всего стоимость проектов 33 822 85 058 46 821 98 094 126 954 189 230 120 007 100 320 160 631 121 705 87 782 97 690 83 207 

Всего смета проектов накопленным итогом 33 822 118 880 165 700 263 795 390 749 579 979 699 986 800 306 960 937 1 082 642 1 170 424 1 268 114 1 351 321 

Группа проектов 04.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                           

Всего стоимость группы проектов 17 827 30 009 6 936 62 021 38 283 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 17 827 47 835 54 771 116 792 155 075 155 075 155 075 155 075 155 075 155 075 155 075 155 075 155 075 

Подгруппа проектов 04.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинирован-

ной выработки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 04.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной 

выработки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 17 827 30 009 6 936 62 021 38 283 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 17 827 47 835 54 771 116 792 155 075 155 075 155 075 155 075 155 075 155 075 155 075 155 075 155 075 

Проект 04.01.02.001 Котельная п. Листвяги. Монтаж водопровода питьевой воды на котельную пос. Листвяги.              

Всего стоимость проекта 2 973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 973 2 973 2 973 2 973 2 973 2 973 2 973 2 973 2 973 2 973 2 973 2 973 2 973 

Проект 04.01.02.002 Абашевская районная котельная. Установка частотных преобразователей на электродвигатели дымососов Аба-

шевской районной котельной 
             

Всего стоимость проекта 3 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 141 3 141 3 141 3 141 3 141 3 141 3 141 3 141 3 141 3 141 3 141 3 141 3 141 

Проект 04.01.02.003 Котельная №32. Реконструкция водоподготовительной установки  с целью снижения содержания кислорода в 

подпиточной воде в котельной № 32 Проектирование и СМР 
             

Всего стоимость проекта 4 973 10 692 2 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 973 15 665 17 895 17 895 17 895 17 895 17 895 17 895 17 895 17 895 17 895 17 895 17 895 

Проект 04.01.02.004 Зыряновская районная котельная. Замена котлоячейки  № 5 Зыряновской котельной на котел КВ-р 11,63-115 Про-

ектирование и СМР 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 30 690 6 660 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 30 690 37 350 37 350 37 350 37 350 37 350 37 350 37 350 37 350 37 350 

Проект 04.01.02.005 Зыряновская районная котельная. Реконструкция АСУ ТП котлоагрегатов № 1, 3, 4,6 Зыряновской котельной. 

Проектирование и СМР 
             

Всего стоимость проекта 0 0 4 706 9 382 9 675 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 4 706 14 088 23 763 23 763 23 763 23 763 23 763 23 763 23 763 23 763 23 763 

Проект 04.01.02.006 Зыряновская районная котельная. Реконструкция  топочных устройств котлов № 1, 6  (тип КВ-ТС 20) Зырянов-

ской котельной. Проектирование и СМР 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 21 948 21 948 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 21 948 43 897 43 897 43 897 43 897 43 897 43 897 43 897 43 897 43 897 

Проект 04.01.02.007 Абашевская районная котельная. Реконструкция  топочного котла  1, (тип КВ-ТС 20) Абашевской районной ко-

тельной. Проектирование и СМР  
             

Всего стоимость проекта 2 632 19 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 632 21 948 21 948 21 948 21 948 21 948 21 948 21 948 21 948 21 948 21 948 21 948 21 948 

Проект 04.01.02.008  БЦК, ЗРК, Притомский, КЦК. Оптимизация ведения учета объема подпитки тепловой сети и объема потребления 

воды на собственные нужды котельных БЦК, ЗРК, Притомский, КЦК 
             

Всего стоимость проекта 4 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 108 4 108 4 108 4 108 4 108 4 108 4 108 4 108 4 108 4 108 4 108 4 108 4 108               
Подгруппа проектов 04.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комби-

нированной выработки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 04.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной вы-

работки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                             
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Группа проектов 04.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                           

Всего стоимость группы проектов 15 995 55 050 39 885 36 073 88 671 189 230 120 007 100 320 160 631 121 705 87 782 97 690 83 207 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 15 995 71 044 110 930 147 003 235 674 424 904 544 910 645 231 805 861 927 567 1 015 349 1 113 039 1 196 246 

Подгруппа проектов 04.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 6 311 8 342 15 190 9 706 22 393 127 489 79 717 1 603 24 121 7 580 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 6 311 14 652 29 843 39 548 61 941 189 430 269 147 270 750 294 871 302 451 302 451 302 451 302 451 

Проект 04.02.01.91 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (вза-

мен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 313 1 313 1 313 1 313 1 313 1 313 1 313 1 313 1 313 1 313 

Проект 04.02.01.92 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (вза-

мен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 313 1 313 1 313 1 313 1 313 1 313 1 313 1 313 1 313 1 313 

Проект 04.02.01.96 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 4 995 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 4 995 4 995 4 995 4 995 4 995 4 995 4 995 4 995 4 995 

Проект 04.02.01.97 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 655 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 655 1 655 1 655 1 655 1 655 1 655 1 655 

Проект 04.02.01.98 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: 2 многоквартирных жилых дома              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 5 902 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 5 902 5 902 5 902 5 902 5 902 5 902 5 902 5 902 5 902 

Проект 04.02.01.99 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (вза-

мен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 908 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 908 1 908 1 908 1 908 1 908 1 908 1 908 

Проект 04.02.01.100 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (вза-

мен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 2 368 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 2 368 2 368 2 368 2 368 2 368 2 368 2 368 

Проект 04.02.01.101 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (вза-

мен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 476 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 

Проект 04.02.01.102 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (вза-

мен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 860 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 860 1 860 1 860 1 860 1 860 1 860 1 860 1 860 

Проект 04.02.01.103 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (вза-

мен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 2 065 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 2 065 2 065 2 065 2 065 2 065 2 065 2 065 

Проект 04.02.01.104 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (вза-

мен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 921 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 921 1 921 1 921 1 921 1 921 1 921 1 921 1 921 

Проект 04.02.01.105 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (вза-

мен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 997 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 997 1 997 1 997 1 997 1 997 1 997 1 997 

Проект 04.02.01.106 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (вза-

мен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 476 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 

Проект 04.02.01.107 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (вза-

мен ветхого и аварийного жилья) 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 819 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 819 1 819 1 819 1 819 1 819 1 819 1 819 1 819 

Проект 04.02.01.108 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (вза-

мен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 2 590 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 2 590 2 590 2 590 2 590 2 590 2 590 2 590 

Проект 04.02.01.109 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (вза-

мен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 414 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 414 1 414 1 414 1 414 1 414 1 414 1 414 1 414 

Проект 04.02.01.110 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (вза-

мен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 614 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 614 1 614 1 614 1 614 1 614 1 614 1 614 

Проект 04.02.01.111 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (вза-

мен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 607 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 607 1 607 1 607 1 607 1 607 1 607 1 607 

Проект 04.02.01.112 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (вза-

мен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 540 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 540 1 540 1 540 1 540 1 540 1 540 1 540 1 540 

Проект 04.02.01.113 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (вза-

мен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 607 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 607 1 607 1 607 1 607 1 607 1 607 1 607 

Проект 04.02.01.114 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (вза-

мен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 540 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 540 1 540 1 540 1 540 1 540 1 540 1 540 1 540 

Проект 04.02.01.115 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (вза-

мен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 607 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 607 1 607 1 607 1 607 1 607 1 607 1 607 

Проект 04.02.01.116 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (вза-

мен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 3 921 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 3 921 3 921 3 921 3 921 3 921 3 921 3 921 

Проект 04.02.01.117 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (вза-

мен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 3 311 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 3 311 3 311 3 311 3 311 3 311 3 311 3 311 

Проект 04.02.01.118 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (вза-

мен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 414 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 414 1 414 1 414 1 414 1 414 1 414 1 414 1 414 

Проект 04.02.01.119 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (вза-

мен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 476 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 

Проект 04.02.01.120 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (вза-

мен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 476 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 

Проект 04.02.01.121 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (вза-

мен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 414 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 414 1 414 1 414 1 414 1 414 1 414 1 414 1 414 

Проект 04.02.01.122 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (вза-

мен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 476 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 

Проект 04.02.01.123 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (вза-

мен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 476 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 

Проект 04.02.01.124 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (вза-

мен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 476 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 

Проект 04.02.01.125 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (вза-

мен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 980 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 

Проект 04.02.01.126 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (вза-

мен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 476 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 

Проект 04.02.01.127 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (вза-

мен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 476 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 

Проект 04.02.01.128 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (вза-

мен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 607 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 607 1 607 1 607 1 607 1 607 1 607 1 607 

Проект 04.02.01.129 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственные и администра-

тивные здания, строения, сооружения промышленности 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 4 997 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 4 997 4 997 4 997 4 997 4 997 4 997 4 997 

Проект 04.02.01.130 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - Комитет ГиЗР              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 3 187 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 3 187 3 187 3 187 3 187 3 187 3 187 3 187 3 187 3 187 

Проект 04.02.01.146 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом № 1 

по ул. Разведчиков 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 864 1 864 1 864 1 864 1 864 1 864 1 864 1 864 1 864 1 864 

Проект 04.02.01.147 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом № 2 

по ул. Разведчиков 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 2 267 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 2 267 2 267 2 267 2 267 2 267 2 267 2 267 

Проект 04.02.01.148 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здания храма, административного 

корпуса и подсобных помещений по ул. Олеко Дундича 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 634 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 634 634 634 634 634 634 

Проект 04.02.01.149 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание рынка              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 312 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 312 312 312 312 312 312 312 312 312 

Проект 04.02.01.150 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина по ул. Севасто-

польская 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 

Проект 04.02.01.151 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина промышленных 

товаров по ул. Толбухина 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 437 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 437 437 437 437 437 437 437 437 

Проект 04.02.01.153 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Комплексная застройка (6 домов)              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 572 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 572 572 572 572 572 572 572 

Проект 04.02.01.154 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Группы многоквартирных жилых 

домов (взамен сносимого ветхого жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 077 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 077 4 077 4 077 4 077 

Проект 04.02.01.155 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная застройка, заяви-

тель - Комитет ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 114 128 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 114 128 114 128 114 128 114 128 114 128 114 128 114 128 114 128 

Проект 04.02.01.156 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Группа многоквартирных домов, 

заявитель - Комитет ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 6 274 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 6 274 6 274 6 274 6 274 6 274 6 274 6 274 

Проект 04.02.01.157 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Комплексная застройка в квартале 

8а  (5 домов) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 2 858 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 2 858 2 858 2 858 2 858 2 858 2 858 2 858 

Проект 04.02.01.158 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Группа многоквартирных жилых 

домов (8 шт.) (взамен снесенного ветхого жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 2 433 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 2 433 2 433 2 433 2 433 2 433 2 433 2 433 

Проект 04.02.01.159 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 897 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 897 897 897 897 897 897 897 

Проект 04.02.01.162 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина-склада строитель-

ных и отделочных материалов 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 165 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 165 165 165 165 165 165 165 

Проект 04.02.01.164 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Двухэтажное здание гаража южнее 

нежилого здания 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 341 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 341 341 341 341 341 341 

Проект 04.02.01.165 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина смешанных това-

ров по ул. Димитрова 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 255 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 255 255 255 255 255 255 255 

Проект 04.02.01.166 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание торгового центра по ул. 

Димитрова 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 2 006 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 2 006 2 006 2 006 2 006 2 006 2 006 2 006 

Проект 04.02.01.167 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Склад              

Всего стоимость проекта 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

Проект 04.02.01.168 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение, заявитель - 

Кречетов В.Н. 
             

Всего стоимость проекта 0 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 

Проект 04.02.01.169 0              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Проект 04.02.01.170 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Храм, административный корпус              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 628 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 628 628 628 628 628 628 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 04.02.01.176 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - Комитет ГиЗР              

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 345 1 345 1 345 1 345 1 345 1 345 1 345 1 345 1 345 1 345 

Проект 04.02.01.177 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Автомойка, заявитель - Комитет 

градостроительства и земельных ресурсов 
             

Всего стоимость проекта 551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 

Проект 04.02.01.178 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение, заявитель - 

Кулагин В.О 
             

Всего стоимость проекта 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 

Проект 04.02.01.179 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, за-

явитель - Марочко В.В. 
             

Всего стоимость проекта 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

Проект 04.02.01.180 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, за-

явитель - Борщев Е.С. 
             

Всего стоимость проекта 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 

Проект 04.02.01.181 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, за-

явитель - Литвинова М.В. 
             

Всего стоимость проекта 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

Проект 04.02.01.182 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, баня, 

заявитель - Катаранов А.М. 
             

Всего стоимость проекта 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 

Проект 04.02.01.183 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, за-

явитель - Захаревич В.Е. 
             

Всего стоимость проекта 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

Проект 04.02.01.184 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, за-

явитель - Гурцик Э.В. 
             

Всего стоимость проекта 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

Проект 04.02.01.185 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Встроенное нежилое помещение, 

заявитель - Голикова И.П. 
             

Всего стоимость проекта 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 

Проект 04.02.01.186 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение в МКД, за-

явитель - ИП Горячуха Ю.А. 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Проект 04.02.01.187 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание (бассейн), заяви-

тель - Каменев А.А. 
             

Всего стоимость проекта 0 902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 

Проект 04.02.01.188 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, за-

явитель - Малькевич А.В. 
             

Всего стоимость проекта 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

Проект 04.02.01.189 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение, заявитель - 

Чепля Ю.И. 
             

Всего стоимость проекта 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

Проект 04.02.01.190 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение, заявитель - 

ООО "АвтоКомпанентМайнинг" 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 923 923 923 923 923 923 923 923 923 923 923 923 

Проект 04.02.01.191 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - НДСК им. 

А.В.Косилова 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 2 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 2 118 2 118 2 118 2 118 2 118 2 118 2 118 2 118 2 118 2 118 

Проект 04.02.01.195 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом, 

заявитель - ООО "НДСК" 
             

Всего стоимость проекта 0 2 086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 086 2 086 2 086 2 086 2 086 2 086 2 086 2 086 2 086 2 086 2 086 2 086 

Проект 04.02.01.201 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, за-

явитель - Дубасов П.Н. 
             

Всего стоимость проекта 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

Проект 04.02.01.212 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Храмовый комплекс, заявитель - 

МРО православный Приход храма святой великомученицы Екатерины 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 3 697 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 3 697 3 697 3 697 3 697 3 697 3 697 3 697 3 697 3 697 

Проект 04.02.01.213 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание (изменеие схемы 

подключения ГВ), заявитель - Овсепян А.Ж. 
             

Всего стоимость проекта 0 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 

Проект 04.02.01.214 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом (Из-

менения к ТУ), заявитель - Литвинов А.В. 
             

Всего стоимость проекта 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

Проект 04.02.01.220 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом (Из-

менения к ТУ), заявитель - Акимов Я.О. Акимов Д.О., Попова А.О. 
             

Всего стоимость проекта 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

Проект 04.02.01.223 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом (часть 

дома, изменеие точки подключения), заявитель - Шефер В.В. Шефер Ю.В. 
             

Всего стоимость проекта 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Проект 04.02.01.224 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание СТО, заявитель - Четвергов 

А.Г. 
             

Всего стоимость проекта 0 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473 

Проект 04.02.01.227 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом , 

заявитель - Комитет ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 3 776 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 3 776 3 776 3 776 3 776 3 776 3 776 3 776 3 776 3 776 

Проект 04.02.01.228 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилые здания, заявитель - ООО 

"СибАвтоНК" 
             

Всего стоимость проекта 2 494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 494 2 494 2 494 2 494 2 494 2 494 2 494 2 494 2 494 2 494 2 494 2 494 2 494 

Проект 04.02.01.234 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом, 

заявитель - Комитет ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 0 2 958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 958 2 958 2 958 2 958 2 958 2 958 2 958 2 958 2 958 2 958 2 958 2 958 

Проект 04.02.01.236 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: КНС-403 (подключение вентиля-

ции), заявитель - ООО "Водоканал" 
             

Всего стоимость проекта 0 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 

Проект 04.02.01.237 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом, 

заявитель - ООО "НДСК" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 5 501 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 5 501 5 501 5 501 5 501 5 501 5 501 5 501 

Проект 04.02.01.239 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: В.Соломиной, 1 (изменение ТП, 

устройство отдельного ИТП), заявитель - ООО "Финансовые инструменты" 
             

Всего стоимость проекта 2 055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 055 2 055 2 055 2 055 2 055 2 055 2 055 2 055 2 055 2 055 2 055 2 055 2 055 

Проект 04.02.01.240 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: ИЖД (заявитель - Миллер А.А.)              

Всего стоимость проекта 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 

Проект 04.02.01.277 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административное здание              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 523 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 523 523 523 523 523 523 523 523 523 

Проект 04.02.01.278 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Группа многоквартирных домов (в 

границах кадастровых кварталов: 42:30:0501004, 42:30:0501011) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 24 121 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 24 121 24 121 24 121 24 121 24 121 

Проект 04.02.01.280 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (на 

земельных участках с кадастровыми номерами: 42:30:0506004:44, 42:30:0506004:53) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 503 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 503 3 503 3 503 3 503 

Проект 04.02.01.329 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание колокольни, заявитель - 

Приход Церкви Святого Мученика Иоанна Воина 
             

Всего стоимость проекта 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 

Проект 04.02.01.335 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект незавершенного строитель-

ства, заявитель - ИП Толстошеева Н.И. 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 615 1 615 1 615 1 615 1 615 1 615 1 615 1 615 1 615 1 615 

Проект 04.02.01.336 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект строительной промышлен-

ности, заявитель - Комитет ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 6 190 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 

Проект 04.02.01.337 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание школы (реконструкция), 

заявитель - МБОУ "ООШ №43" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 7 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 7 745 7 745 7 745 7 745 7 745 7 745 7 745 7 745 7 745 7 745 7 745 

Проект 04.02.01.345 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание (изменение ТП), 

заявитель - Беляев Д.Ф. 
             

Всего стоимость проекта 0 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 

Проект 04.02.01.346 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - Ста-

руева Н.К. 
             

Всего стоимость проекта 0 0 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 

Проект 04.02.01.348 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание школы (реконструкция), 

заявитель - МБОУ "СОШ №37" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 7 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 7 245 7 245 7 245 7 245 7 245 7 245 7 245 7 245 7 245 7 245 7 245 

Проект 04.02.01.351 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный дом              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 2 184 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 2 184 2 184 2 184 2 184 2 184 2 184 2 184               
Подгруппа проектов 04.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования 

системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 2 751 17 585 3 588 0 0 5 739 0 28 081 39 053 47 396 23 129 24 061 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 2 751 20 336 23 924 23 924 23 924 29 663 29 663 57 744 96 797 144 193 167 323 191 384 191 384 

Проект 04.02.02.422 ТК-16 Разведчиков - Фесковская, 99 (до ИТП)              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 5 739 0 28 081 29 241 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 5 739 5 739 33 820 63 061 63 061 63 061 63 061 63 061 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 04.02.02.510 ТК-5 - Громовой, 61              

Всего стоимость проекта 87 685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 87 771 771 771 771 771 771 771 771 771 771 771 771 

Проект 04.02.02.511 ТК-5 - Громовой, 61              

Всего стоимость проекта 1 902 11 593 3 588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 902 13 495 17 083 17 083 17 083 17 083 17 083 17 083 17 083 17 083 17 083 17 083 17 083 

Проект 04.02.02.512 ТК-4 Земнухова - ТК-4/1               

Всего стоимость проекта 441 3 073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 441 3 514 3 514 3 514 3 514 3 514 3 514 3 514 3 514 3 514 3 514 3 514 3 514 

Проект 04.02.02.513 ТК-4/1 - УТ-1 Громовой              

Всего стоимость проекта 321 2 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 321 2 556 2 556 2 556 2 556 2 556 2 556 2 556 2 556 2 556 2 556 2 556 2 556 

Проект 04.02.02.570 Котельная - ТК-4а              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 134 1 256 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 134 1 390 1 390 1 390 1 390 

Проект 04.02.02.571 ТК-4а - ТК-4              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 1 275 11 934 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 1 275 13 208 13 208 13 208 13 208 

Проект 04.02.02.572 ТК-4 - ТК-7              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 674 6 309 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 674 6 982 6 982 6 982 6 982 

Проект 04.02.02.573 ТК-7 - ТК-8              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 201 1 885 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 201 2 086 2 086 2 086 2 086 

Проект 04.02.02.574 ТК-8 - ТК-9              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 332 3 106 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 332 3 438 3 438 3 438 3 438 

Проект 04.02.02.575 ТК-9 - Врезка 4              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 121 1 133 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 121 1 254 1 254 1 254 1 254 

Проект 04.02.02.576 Врезка 4 - ТК-9б              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 1 735 16 247 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 1 735 17 982 17 982 17 982 17 982 

Проект 04.02.02.577 ТК-9б - ТК-10              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 424 3 974 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 424 4 398 4 398 4 398 4 398 

Проект 04.02.02.578 ТК-10 - Врезка на ж.д. №5 ул. Камчатская              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 126 1 175 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 126 1 301 1 301 1 301 1 301 

Проект 04.02.02.579 Врезка на ж.д. №5 ул. Камчатская - ТК-10/2              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 40 378 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 40 418 418 418 418 

Проект 04.02.02.580 ТК-12 - т.А (врезка в сущ трассу котельной Абагур Лесной-3)              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 4 749 0 23 129 24 061 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 4 749 4 749 27 878 51 940 51 940               
Подгруппа проектов 04.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребите-

лей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 24 361 6 059 6 023 21 560 17 857 9 524 40 151 42 561 56 205 64 653 73 629 83 207 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 24 361 30 420 36 443 58 003 75 860 85 385 125 536 168 097 224 302 288 955 362 583 445 790 

Проект 04.02.03.622 Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне деятельности ООО «Сибэнерго» (котельные)              

Всего стоимость проекта 0 24 361 6 059 6 023 21 560 17 857 9 524 40 151 42 561 56 205 64 653 73 629 83 207 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 24 361 30 420 36 443 58 003 75 860 85 385 125 536 168 097 224 302 288 955 362 583 445 790               
Подгруппа проектов 04.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения пер-

спективных приростов тепловой нагрузки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 6 933 4 762 15 048 20 344 44 718 38 146 30 765 30 484 54 896 10 525 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 6 933 11 695 26 743 47 087 91 805 129 951 160 716 191 201 246 097 256 621 256 621 256 621 256 621 

Проект 04.02.04.493 Котельная АРК (ул.Кавказская, 26) - ЦТП Абашево (пер. Шорский, 45)              
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 5 514 0 0 15 460 28 227 29 421 26 259 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 5 514 5 514 5 514 20 974 49 201 78 622 104 881 104 881 104 881 104 881 104 881 

Проект 04.02.04.494 ТК-17 Разведчиков - ТК-18а              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 252 0 2 484 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 252 252 2 737 2 737 2 737 2 737 2 737 

Проект 04.02.04.495 ТК-18а - ТК-18 Разведчиков              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 685 0 6 743 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 685 685 7 428 7 428 7 428 7 428 7 428 

Проект 04.02.04.496 ТК-85 Мурманская - ТК-86              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 129 0 0 1 328 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 129 129 129 1 457 1 457 1 457 1 457 1 457 

Проект 04.02.04.497 ТК-86 - ТК-87 Мурманская               

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 215 0 0 2 205 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 215 215 215 2 420 2 420 2 420 2 420 2 420 

Проект 04.02.04.498 ТК-65 Мурманская - ТК-66              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 811 0 7 984 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 811 811 8 795 8 795 8 795 8 795 8 795 

Проект 04.02.04.499 ТК-66 - ТК-67              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 525 0 5 172 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 525 525 5 697 5 697 5 697 5 697 5 697 

Проект 04.02.04.500 ТК-67 - ТК-68  Мурманская              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 265 0 2 720 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 265 265 2 985 2 985 2 985 2 985 2 985 

Проект 04.02.04.501 ЗРК (ул.Пархоменко, 110) - врезка 1              

Всего стоимость проекта 3 898 0 0 8 106 21 461 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 898 3 898 3 898 12 005 33 465 33 465 33 465 33 465 33 465 33 465 33 465 33 465 33 465 

Проект 04.02.04.502 врезка 1 - врезка 3              

Всего стоимость проекта 1 197 0 0 0 9 171 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 197 1 197 1 197 1 197 10 367 10 367 10 367 10 367 10 367 10 367 10 367 10 367 10 367 

Проект 04.02.04.503 врезка 3 - ТК-4 Дузенко              

Всего стоимость проекта 1 838 0 0 0 14 087 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 838 1 838 1 838 1 838 15 925 15 925 15 925 15 925 15 925 15 925 15 925 15 925 15 925 

Проект 04.02.04.504 Точка смены диаметра  -  ТК-97              

Всего стоимость проекта 0 1 418 0 0 0 14 895 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 418 1 418 1 418 1 418 16 313 16 313 16 313 16 313 16 313 16 313 16 313 16 313 

Проект 04.02.04.505 ТК-97 - ТК-98 Радищева              

Всего стоимость проекта 0 709 0 0 0 7 447 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 709 709 709 709 8 156 8 156 8 156 8 156 8 156 8 156 8 156 8 156 

Проект 04.02.04.506 КСЗ-1 п. Притомский -ТК-2              

Всего стоимость проекта 0 227 1 838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 227 2 065 2 065 2 065 2 065 2 065 2 065 2 065 2 065 2 065 2 065 2 065 

Проект 04.02.04.507 ТК-2 – т.А (опуск под землю)              

Всего стоимость проекта 0 113 919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 113 1 032 1 032 1 032 1 032 1 032 1 032 1 032 1 032 1 032 1 032 1 032 

Проект 04.02.04.508 т.А (опуск под землю) – ТК-4              

Всего стоимость проекта 0 1 463 6 777 5 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 463 8 241 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500 

Проект 04.02.04.509 ТК-4 – ТК-5 Капитальная              

Всего стоимость проекта 0 831 0 6 979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 831 831 7 810 7 810 7 810 7 810 7 810 7 810 7 810 7 810 7 810 7 810 

Проект 04.02.04.514 Наружная стена здания котельной - К-1 Садопарковая              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 536 0 5 316 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 536 536 5 852 5 852 5 852 5 852 

Проект 04.02.04.515 К-1 Садопарковая - К-8 Жасминная              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 527 0 5 208 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 527 527 5 736 5 736 5 736 5 736               
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Подгруппа проектов 04.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения рас-

четных гидравлических режимов" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 04.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 04.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 04.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в 

целях подключения новых потребителей" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 36 – Объем инвестиций по ООО "Сибэнерго" (реализация т/энергии от котельных) на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №04                           

Всего стоимость проектов 33 822 85 058 46 821 98 094 126 954 189 230 120 007 100 320 160 631 121 705 87 782 97 690 83 207 

Всего смета проектов накопленным итогом 33 822 118 880 165 700 263 795 390 749 579 979 699 986 800 306 960 937 1 082 642 1 170 424 1 268 114 1 351 321 

Группа проектов 04.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                           

Всего стоимость группы проектов 17 827 30 009 6 936 62 021 38 283 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 17 827 47 835 54 771 116 792 155 075 155 075 155 075 155 075 155 075 155 075 155 075 155 075 155 075 

Подгруппа проектов 04.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинирован-

ной выработки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 04.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной 

выработки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 17 827 30 009 6 936 62 021 38 283 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 17 827 47 835 54 771 116 792 155 075 155 075 155 075 155 075 155 075 155 075 155 075 155 075 155 075 

Проект 04.01.02.001 Котельная п. Листвяги. Монтаж водопровода питьевой воды на котельную пос. Листвяги.              

Всего стоимость проекта 2 973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 973 2 973 2 973 2 973 2 973 2 973 2 973 2 973 2 973 2 973 2 973 2 973 2 973 

Проект 04.01.02.002 Абашевская районная котельная. Установка частотных преобразователей на электродвигатели дымососов Аба-

шевской районной котельной 
             

Всего стоимость проекта 3 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 141 3 141 3 141 3 141 3 141 3 141 3 141 3 141 3 141 3 141 3 141 3 141 3 141 

Проект 04.01.02.003 Котельная №32. Реконструкция водоподготовительной установки  с целью снижения содержания кислорода в 

подпиточной воде в котельной № 32 Проектирование и СМР 
             

Всего стоимость проекта 4 973 10 692 2 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 973 15 665 17 895 17 895 17 895 17 895 17 895 17 895 17 895 17 895 17 895 17 895 17 895 

Проект 04.01.02.004 Зыряновская районная котельная. Замена котлоячейки  № 5 Зыряновской котельной на котел КВ-р 11,63-115 Про-

ектирование и СМР 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 30 690 6 660 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 30 690 37 350 37 350 37 350 37 350 37 350 37 350 37 350 37 350 37 350 

Проект 04.01.02.005 Зыряновская районная котельная. Реконструкция АСУ ТП котлоагрегатов № 1, 3, 4,6 Зыряновской котельной. 

Проектирование и СМР 
             

Всего стоимость проекта 0 0 4 706 9 382 9 675 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 4 706 14 088 23 763 23 763 23 763 23 763 23 763 23 763 23 763 23 763 23 763 

Проект 04.01.02.006 Зыряновская районная котельная. Реконструкция  топочных устройств котлов № 1, 6  (тип КВ-ТС 20) Зырянов-

ской котельной. Проектирование и СМР 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 21 948 21 948 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 21 948 43 897 43 897 43 897 43 897 43 897 43 897 43 897 43 897 43 897 

Проект 04.01.02.007 Абашевская районная котельная. Реконструкция  топочного котла  1, (тип КВ-ТС 20) Абашевской районной ко-

тельной. Проектирование и СМР  
             

Всего стоимость проекта 2 632 19 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 632 21 948 21 948 21 948 21 948 21 948 21 948 21 948 21 948 21 948 21 948 21 948 21 948 

Проект 04.01.02.008  БЦК, ЗРК, Притомский, КЦК. Оптимизация ведения учета объема подпитки тепловой сети и объема потребления 

воды на собственные нужды котельных БЦК, ЗРК, Притомский, КЦК 
             

Всего стоимость проекта 4 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 108 4 108 4 108 4 108 4 108 4 108 4 108 4 108 4 108 4 108 4 108 4 108 4 108               
Подгруппа проектов 04.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комби-

нированной выработки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 04.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной вы-

работки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                             
Группа проектов 04.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                           

Всего стоимость группы проектов 15 995 55 050 39 885 36 073 88 671 189 230 120 007 100 320 160 631 121 705 87 782 97 690 83 207 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 15 995 71 044 110 930 147 003 235 674 424 904 544 910 645 231 805 861 927 567 1 015 349 1 113 039 1 196 246 

Подгруппа проектов 04.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 6 311 8 342 15 190 9 706 22 393 127 489 79 717 1 603 24 121 7 580 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 6 311 14 652 29 843 39 548 61 941 189 430 269 147 270 750 294 871 302 451 302 451 302 451 302 451 

Проект 04.02.01.91 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (вза-

мен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 313 1 313 1 313 1 313 1 313 1 313 1 313 1 313 1 313 1 313 

Проект 04.02.01.92 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (вза-

мен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 313 1 313 1 313 1 313 1 313 1 313 1 313 1 313 1 313 1 313 

Проект 04.02.01.96 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 4 995 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 4 995 4 995 4 995 4 995 4 995 4 995 4 995 4 995 4 995 

Проект 04.02.01.97 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 655 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 655 1 655 1 655 1 655 1 655 1 655 1 655 

Проект 04.02.01.98 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: 2 многоквартирных жилых дома              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 5 902 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 5 902 5 902 5 902 5 902 5 902 5 902 5 902 5 902 5 902 

Проект 04.02.01.99 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (вза-

мен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 908 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 908 1 908 1 908 1 908 1 908 1 908 1 908 

Проект 04.02.01.100 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (вза-

мен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 2 368 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 2 368 2 368 2 368 2 368 2 368 2 368 2 368 

Проект 04.02.01.101 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (вза-

мен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 476 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 

Проект 04.02.01.102 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (вза-

мен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 860 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 860 1 860 1 860 1 860 1 860 1 860 1 860 1 860 

Проект 04.02.01.103 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (вза-

мен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 2 065 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 2 065 2 065 2 065 2 065 2 065 2 065 2 065 

Проект 04.02.01.104 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (вза-

мен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 921 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 921 1 921 1 921 1 921 1 921 1 921 1 921 1 921 

Проект 04.02.01.105 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (вза-

мен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 997 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 997 1 997 1 997 1 997 1 997 1 997 1 997 

Проект 04.02.01.106 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (вза-

мен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 476 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 

Проект 04.02.01.107 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (вза-

мен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 819 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 819 1 819 1 819 1 819 1 819 1 819 1 819 1 819 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 04.02.01.108 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (вза-

мен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 2 590 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 2 590 2 590 2 590 2 590 2 590 2 590 2 590 

Проект 04.02.01.109 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (вза-

мен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 414 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 414 1 414 1 414 1 414 1 414 1 414 1 414 1 414 

Проект 04.02.01.110 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (вза-

мен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 614 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 614 1 614 1 614 1 614 1 614 1 614 1 614 

Проект 04.02.01.111 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (вза-

мен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 607 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 607 1 607 1 607 1 607 1 607 1 607 1 607 

Проект 04.02.01.112 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (вза-

мен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 540 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 540 1 540 1 540 1 540 1 540 1 540 1 540 1 540 

Проект 04.02.01.113 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (вза-

мен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 607 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 607 1 607 1 607 1 607 1 607 1 607 1 607 

Проект 04.02.01.114 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (вза-

мен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 540 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 540 1 540 1 540 1 540 1 540 1 540 1 540 1 540 

Проект 04.02.01.115 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (вза-

мен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 607 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 607 1 607 1 607 1 607 1 607 1 607 1 607 

Проект 04.02.01.116 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (вза-

мен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 3 921 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 3 921 3 921 3 921 3 921 3 921 3 921 3 921 

Проект 04.02.01.117 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (вза-

мен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 3 311 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 3 311 3 311 3 311 3 311 3 311 3 311 3 311 

Проект 04.02.01.118 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (вза-

мен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 414 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 414 1 414 1 414 1 414 1 414 1 414 1 414 1 414 

Проект 04.02.01.119 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (вза-

мен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 476 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 

Проект 04.02.01.120 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (вза-

мен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 476 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 

Проект 04.02.01.121 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (вза-

мен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 414 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 414 1 414 1 414 1 414 1 414 1 414 1 414 1 414 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 04.02.01.122 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (вза-

мен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 476 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 

Проект 04.02.01.123 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (вза-

мен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 476 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 

Проект 04.02.01.124 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (вза-

мен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 476 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 

Проект 04.02.01.125 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (вза-

мен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 980 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 

Проект 04.02.01.126 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (вза-

мен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 476 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 

Проект 04.02.01.127 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (вза-

мен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 476 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 1 476 

Проект 04.02.01.128 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (вза-

мен ветхого и аварийного жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 607 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 607 1 607 1 607 1 607 1 607 1 607 1 607 

Проект 04.02.01.129 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственные и администра-

тивные здания, строения, сооружения промышленности 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 4 997 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 4 997 4 997 4 997 4 997 4 997 4 997 4 997 

Проект 04.02.01.130 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - Комитет ГиЗР              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 3 187 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 3 187 3 187 3 187 3 187 3 187 3 187 3 187 3 187 3 187 

Проект 04.02.01.146 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом № 1 

по ул. Разведчиков 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 864 1 864 1 864 1 864 1 864 1 864 1 864 1 864 1 864 1 864 

Проект 04.02.01.147 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом № 2 

по ул. Разведчиков 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 2 267 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 2 267 2 267 2 267 2 267 2 267 2 267 2 267 

Проект 04.02.01.148 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здания храма, административного 

корпуса и подсобных помещений по ул. Олеко Дундича 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 634 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 634 634 634 634 634 634 

Проект 04.02.01.149 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание рынка              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 312 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 312 312 312 312 312 312 312 312 312 

Проект 04.02.01.150 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина по ул. Севасто-

польская 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 

Проект 04.02.01.151 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина промышленных 

товаров по ул. Толбухина 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 437 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 437 437 437 437 437 437 437 437 

Проект 04.02.01.153 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Комплексная застройка (6 домов)              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 572 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 572 572 572 572 572 572 572 

Проект 04.02.01.154 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Группы многоквартирных жилых 

домов (взамен сносимого ветхого жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 077 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 077 4 077 4 077 4 077 

Проект 04.02.01.155 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирная застройка, заяви-

тель - Комитет ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 114 128 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 114 128 114 128 114 128 114 128 114 128 114 128 114 128 114 128 

Проект 04.02.01.156 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Группа многоквартирных домов, 

заявитель - Комитет ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 6 274 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 6 274 6 274 6 274 6 274 6 274 6 274 6 274 

Проект 04.02.01.157 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Комплексная застройка в квартале 

8а  (5 домов) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 2 858 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 2 858 2 858 2 858 2 858 2 858 2 858 2 858 

Проект 04.02.01.158 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Группа многоквартирных жилых 

домов (8 шт.) (взамен снесенного ветхого жилья) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 2 433 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 2 433 2 433 2 433 2 433 2 433 2 433 2 433 

Проект 04.02.01.159 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 897 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 897 897 897 897 897 897 897 

Проект 04.02.01.162 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина-склада строитель-

ных и отделочных материалов 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 165 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 165 165 165 165 165 165 165 

Проект 04.02.01.164 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Двухэтажное здание гаража южнее 

нежилого здания 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 341 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 341 341 341 341 341 341 

Проект 04.02.01.165 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина смешанных това-

ров по ул. Димитрова 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 255 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 255 255 255 255 255 255 255 

Проект 04.02.01.166 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание торгового центра по ул. 

Димитрова 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 2 006 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 2 006 2 006 2 006 2 006 2 006 2 006 2 006 

Проект 04.02.01.167 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Склад              

Всего стоимость проекта 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

Проект 04.02.01.168 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение, заявитель - 

Кречетов В.Н. 
             

Всего стоимость проекта 0 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 

Проект 04.02.01.169 0              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Проект 04.02.01.170 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Храм, административный корпус              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 628 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 628 628 628 628 628 628 

Проект 04.02.01.176 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин, заявитель - Комитет ГиЗР              
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 345 1 345 1 345 1 345 1 345 1 345 1 345 1 345 1 345 1 345 

Проект 04.02.01.177 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Автомойка, заявитель - Комитет 

градостроительства и земельных ресурсов 
             

Всего стоимость проекта 551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 

Проект 04.02.01.178 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение, заявитель - 

Кулагин В.О 
             

Всего стоимость проекта 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 

Проект 04.02.01.179 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, за-

явитель - Марочко В.В. 
             

Всего стоимость проекта 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

Проект 04.02.01.180 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, за-

явитель - Борщев Е.С. 
             

Всего стоимость проекта 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 

Проект 04.02.01.181 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, за-

явитель - Литвинова М.В. 
             

Всего стоимость проекта 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

Проект 04.02.01.182 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, баня, 

заявитель - Катаранов А.М. 
             

Всего стоимость проекта 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 

Проект 04.02.01.183 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, за-

явитель - Захаревич В.Е. 
             

Всего стоимость проекта 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

Проект 04.02.01.184 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, за-

явитель - Гурцик Э.В. 
             

Всего стоимость проекта 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

Проект 04.02.01.185 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Встроенное нежилое помещение, 

заявитель - Голикова И.П. 
             

Всего стоимость проекта 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 

Проект 04.02.01.186 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение в МКД, за-

явитель - ИП Горячуха Ю.А. 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Проект 04.02.01.187 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание (бассейн), заяви-

тель - Каменев А.А. 
             

Всего стоимость проекта 0 902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 

Проект 04.02.01.188 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, за-

явитель - Малькевич А.В. 
             

Всего стоимость проекта 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

Проект 04.02.01.189 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение, заявитель - 

Чепля Ю.И. 
             

Всего стоимость проекта 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

Проект 04.02.01.190 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение, заявитель - 

ООО "АвтоКомпанентМайнинг" 
             

Всего стоимость проекта 0 923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 923 923 923 923 923 923 923 923 923 923 923 923 

Проект 04.02.01.191 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - НДСК им. 

А.В.Косилова 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 2 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 2 118 2 118 2 118 2 118 2 118 2 118 2 118 2 118 2 118 2 118 

Проект 04.02.01.195 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом, 

заявитель - ООО "НДСК" 
             

Всего стоимость проекта 0 2 086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 086 2 086 2 086 2 086 2 086 2 086 2 086 2 086 2 086 2 086 2 086 2 086 

Проект 04.02.01.201 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом, за-

явитель - Дубасов П.Н. 
             

Всего стоимость проекта 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

Проект 04.02.01.212 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Храмовый комплекс, заявитель - 

МРО православный Приход храма святой великомученицы Екатерины 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 3 697 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 3 697 3 697 3 697 3 697 3 697 3 697 3 697 3 697 3 697 

Проект 04.02.01.213 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание (изменеие схемы 

подключения ГВ), заявитель - Овсепян А.Ж. 
             

Всего стоимость проекта 0 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 

Проект 04.02.01.214 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом (Из-

менения к ТУ), заявитель - Литвинов А.В. 
             

Всего стоимость проекта 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

Проект 04.02.01.220 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом (Из-

менения к ТУ), заявитель - Акимов Я.О. Акимов Д.О., Попова А.О. 
             

Всего стоимость проекта 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

Проект 04.02.01.223 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальный жилой дом (часть 

дома, изменеие точки подключения), заявитель - Шефер В.В. Шефер Ю.В. 
             

Всего стоимость проекта 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Проект 04.02.01.224 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание СТО, заявитель - Четвергов 

А.Г. 
             

Всего стоимость проекта 0 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473 

Проект 04.02.01.227 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом , 

заявитель - Комитет ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 3 776 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 3 776 3 776 3 776 3 776 3 776 3 776 3 776 3 776 3 776 

Проект 04.02.01.228 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилые здания, заявитель - ООО 

"СибАвтоНК" 
             

Всего стоимость проекта 2 494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 494 2 494 2 494 2 494 2 494 2 494 2 494 2 494 2 494 2 494 2 494 2 494 2 494 

Проект 04.02.01.234 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом, 

заявитель - Комитет ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 0 2 958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 958 2 958 2 958 2 958 2 958 2 958 2 958 2 958 2 958 2 958 2 958 2 958 

Проект 04.02.01.236 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: КНС-403 (подключение вентиля-

ции), заявитель - ООО "Водоканал" 
             

Всего стоимость проекта 0 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 

Проект 04.02.01.237 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом, 

заявитель - ООО "НДСК" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 5 501 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 5 501 5 501 5 501 5 501 5 501 5 501 5 501 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 04.02.01.239 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: В.Соломиной, 1 (изменение ТП, 

устройство отдельного ИТП), заявитель - ООО "Финансовые инструменты" 
             

Всего стоимость проекта 2 055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 055 2 055 2 055 2 055 2 055 2 055 2 055 2 055 2 055 2 055 2 055 2 055 2 055 

Проект 04.02.01.240 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: ИЖД (заявитель - Миллер А.А.)              

Всего стоимость проекта 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 

Проект 04.02.01.277 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административное здание              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 523 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 523 523 523 523 523 523 523 523 523 

Проект 04.02.01.278 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Группа многоквартирных домов (в 

границах кадастровых кварталов: 42:30:0501004, 42:30:0501011) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 24 121 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 24 121 24 121 24 121 24 121 24 121 

Проект 04.02.01.280 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный жилой дом (на 

земельных участках с кадастровыми номерами: 42:30:0506004:44, 42:30:0506004:53) 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 503 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 503 3 503 3 503 3 503 

Проект 04.02.01.329 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание колокольни, заявитель - 

Приход Церкви Святого Мученика Иоанна Воина 
             

Всего стоимость проекта 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 

Проект 04.02.01.335 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект незавершенного строитель-

ства, заявитель - ИП Толстошеева Н.И. 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 615 1 615 1 615 1 615 1 615 1 615 1 615 1 615 1 615 1 615 

Проект 04.02.01.336 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект строительной промышлен-

ности, заявитель - Комитет ГиЗР 
             

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 6 190 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 

Проект 04.02.01.337 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание школы (реконструкция), 

заявитель - МБОУ "ООШ №43" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 7 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 7 745 7 745 7 745 7 745 7 745 7 745 7 745 7 745 7 745 7 745 7 745 

Проект 04.02.01.345 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание (изменение ТП), 

заявитель - Беляев Д.Ф. 
             

Всего стоимость проекта 0 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 

Проект 04.02.01.346 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, заявитель - Ста-

руева Н.К. 
             

Всего стоимость проекта 0 0 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 

Проект 04.02.01.348 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание школы (реконструкция), 

заявитель - МБОУ "СОШ №37" 
             

Всего стоимость проекта 0 0 7 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 7 245 7 245 7 245 7 245 7 245 7 245 7 245 7 245 7 245 7 245 7 245 

Проект 04.02.01.351 Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный дом              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 2 184 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 2 184 2 184 2 184 2 184 2 184 2 184 2 184               
Подгруппа проектов 04.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования 

системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 2 751 17 585 3 588 0 0 5 739 0 28 081 39 053 47 396 23 129 24 061 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 2 751 20 336 23 924 23 924 23 924 29 663 29 663 57 744 96 797 144 193 167 323 191 384 191 384 

Проект 04.02.02.422 ТК-16 Разведчиков - Фесковская, 99 (до ИТП)              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 5 739 0 28 081 29 241 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 5 739 5 739 33 820 63 061 63 061 63 061 63 061 63 061 

Проект 04.02.02.510 ТК-5 - Громовой, 61              
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 87 685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 87 771 771 771 771 771 771 771 771 771 771 771 771 

Проект 04.02.02.511 ТК-5 - Громовой, 61              

Всего стоимость проекта 1 902 11 593 3 588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 902 13 495 17 083 17 083 17 083 17 083 17 083 17 083 17 083 17 083 17 083 17 083 17 083 

Проект 04.02.02.512 ТК-4 Земнухова - ТК-4/1               

Всего стоимость проекта 441 3 073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 441 3 514 3 514 3 514 3 514 3 514 3 514 3 514 3 514 3 514 3 514 3 514 3 514 

Проект 04.02.02.513 ТК-4/1 - УТ-1 Громовой              

Всего стоимость проекта 321 2 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 321 2 556 2 556 2 556 2 556 2 556 2 556 2 556 2 556 2 556 2 556 2 556 2 556 

Проект 04.02.02.570 Котельная - ТК-4а              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 134 1 256 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 134 1 390 1 390 1 390 1 390 

Проект 04.02.02.571 ТК-4а - ТК-4              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 1 275 11 934 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 1 275 13 208 13 208 13 208 13 208 

Проект 04.02.02.572 ТК-4 - ТК-7              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 674 6 309 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 674 6 982 6 982 6 982 6 982 

Проект 04.02.02.573 ТК-7 - ТК-8              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 201 1 885 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 201 2 086 2 086 2 086 2 086 

Проект 04.02.02.574 ТК-8 - ТК-9              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 332 3 106 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 332 3 438 3 438 3 438 3 438 

Проект 04.02.02.575 ТК-9 - Врезка 4              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 121 1 133 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 121 1 254 1 254 1 254 1 254 

Проект 04.02.02.576 Врезка 4 - ТК-9б              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 1 735 16 247 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 1 735 17 982 17 982 17 982 17 982 

Проект 04.02.02.577 ТК-9б - ТК-10              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 424 3 974 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 424 4 398 4 398 4 398 4 398 

Проект 04.02.02.578 ТК-10 - Врезка на ж.д. №5 ул. Камчатская              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 126 1 175 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 126 1 301 1 301 1 301 1 301 

Проект 04.02.02.579 Врезка на ж.д. №5 ул. Камчатская - ТК-10/2              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 40 378 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 40 418 418 418 418 

Проект 04.02.02.580 ТК-12 - т.А (врезка в сущ трассу котельной Абагур Лесной-3)              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 4 749 0 23 129 24 061 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 4 749 4 749 27 878 51 940 51 940               
Подгруппа проектов 04.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребите-

лей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 24 361 6 059 6 023 21 560 17 857 9 524 40 151 42 561 56 205 64 653 73 629 83 207 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 24 361 30 420 36 443 58 003 75 860 85 385 125 536 168 097 224 302 288 955 362 583 445 790 

Проект 04.02.03.622 Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне деятельности ООО «Сибэнерго» (котельные)              

Всего стоимость проекта 0 24 361 6 059 6 023 21 560 17 857 9 524 40 151 42 561 56 205 64 653 73 629 83 207 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 24 361 30 420 36 443 58 003 75 860 85 385 125 536 168 097 224 302 288 955 362 583 445 790               
Подгруппа проектов 04.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения пер-

спективных приростов тепловой нагрузки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 6 933 4 762 15 048 20 344 44 718 38 146 30 765 30 484 54 896 10 525 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 6 933 11 695 26 743 47 087 91 805 129 951 160 716 191 201 246 097 256 621 256 621 256 621 256 621 

Проект 04.02.04.493 Котельная АРК (ул.Кавказская, 26) - ЦТП Абашево (пер. Шорский, 45)              

Всего стоимость проекта 0 0 5 514 0 0 15 460 28 227 29 421 26 259 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 5 514 5 514 5 514 20 974 49 201 78 622 104 881 104 881 104 881 104 881 104 881 

Проект 04.02.04.494 ТК-17 Разведчиков - ТК-18а              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 252 0 2 484 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 252 252 2 737 2 737 2 737 2 737 2 737 

Проект 04.02.04.495 ТК-18а - ТК-18 Разведчиков              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 685 0 6 743 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 685 685 7 428 7 428 7 428 7 428 7 428 

Проект 04.02.04.496 ТК-85 Мурманская - ТК-86              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 129 0 0 1 328 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 129 129 129 1 457 1 457 1 457 1 457 1 457 

Проект 04.02.04.497 ТК-86 - ТК-87 Мурманская               

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 215 0 0 2 205 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 215 215 215 2 420 2 420 2 420 2 420 2 420 

Проект 04.02.04.498 ТК-65 Мурманская - ТК-66              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 811 0 7 984 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 811 811 8 795 8 795 8 795 8 795 8 795 

Проект 04.02.04.499 ТК-66 - ТК-67              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 525 0 5 172 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 525 525 5 697 5 697 5 697 5 697 5 697 

Проект 04.02.04.500 ТК-67 - ТК-68  Мурманская              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 265 0 2 720 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 265 265 2 985 2 985 2 985 2 985 2 985 

Проект 04.02.04.501 ЗРК (ул.Пархоменко, 110) - врезка 1              

Всего стоимость проекта 3 898 0 0 8 106 21 461 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 898 3 898 3 898 12 005 33 465 33 465 33 465 33 465 33 465 33 465 33 465 33 465 33 465 

Проект 04.02.04.502 врезка 1 - врезка 3              

Всего стоимость проекта 1 197 0 0 0 9 171 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 197 1 197 1 197 1 197 10 367 10 367 10 367 10 367 10 367 10 367 10 367 10 367 10 367 

Проект 04.02.04.503 врезка 3 - ТК-4 Дузенко              

Всего стоимость проекта 1 838 0 0 0 14 087 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 838 1 838 1 838 1 838 15 925 15 925 15 925 15 925 15 925 15 925 15 925 15 925 15 925 

Проект 04.02.04.504 Точка смены диаметра  -  ТК-97              

Всего стоимость проекта 0 1 418 0 0 0 14 895 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 418 1 418 1 418 1 418 16 313 16 313 16 313 16 313 16 313 16 313 16 313 16 313 

Проект 04.02.04.505 ТК-97 - ТК-98 Радищева              

Всего стоимость проекта 0 709 0 0 0 7 447 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 709 709 709 709 8 156 8 156 8 156 8 156 8 156 8 156 8 156 8 156 

Проект 04.02.04.506 КСЗ-1 п. Притомский -ТК-2              

Всего стоимость проекта 0 227 1 838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 227 2 065 2 065 2 065 2 065 2 065 2 065 2 065 2 065 2 065 2 065 2 065 

Проект 04.02.04.507 ТК-2 – т.А (опуск под землю)              

Всего стоимость проекта 0 113 919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 113 1 032 1 032 1 032 1 032 1 032 1 032 1 032 1 032 1 032 1 032 1 032 

Проект 04.02.04.508 т.А (опуск под землю) – ТК-4              

Всего стоимость проекта 0 1 463 6 777 5 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 463 8 241 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500 

Проект 04.02.04.509 ТК-4 – ТК-5 Капитальная              

Всего стоимость проекта 0 831 0 6 979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 831 831 7 810 7 810 7 810 7 810 7 810 7 810 7 810 7 810 7 810 7 810 

Проект 04.02.04.514 Наружная стена здания котельной - К-1 Садопарковая              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 536 0 5 316 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 536 536 5 852 5 852 5 852 5 852 

Проект 04.02.04.515 К-1 Садопарковая - К-8 Жасминная              

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 527 0 5 208 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 527 527 5 736 5 736 5 736 5 736               
Подгруппа проектов 04.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения рас-

четных гидравлических режимов" 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 04.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 04.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                           

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов 04.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в 

целях подключения новых потребителей" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 37 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне 

деятельности единой теплоснабжающей организации № ХХ (в прогнозных ценах, с НДС), тыс. руб. 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №XX                           

Всего стоимость проектов 244 200 0 171 463 0 351 088 0 0 252 186 0 178 164 0 218 522 389 706 

Всего смета проектов накопленным итогом 244 200 244 200 415 663 415 663 766 752 766 752 766 752 1 018 938 1 018 938 1 197 102 1 197 102 1 415 624 1 805 331 

Группа проектов XX.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                           

Всего стоимость группы проектов 244 200 0 171 463 0 351 088 0 0 252 186 0 178 164 0 218 522 389 706 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 244 200 244 200 415 663 415 663 766 752 766 752 766 752 1 018 938 1 018 938 1 197 102 1 197 102 1 415 624 1 805 331 

Подгруппа проектов XX.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комби-

нированной выработки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 244 200 0 171 463 0 351 088 0 0 252 186 0 178 164 0 218 522 389 706 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 244 200 244 200 415 663 415 663 766 752 766 752 766 752 1 018 938 1 018 938 1 197 102 1 197 102 1 415 624 1 805 331 

Проект XX.01.01.001 Новая котельная для теплоснабжения микрорайона 24 Новоильинского района. Строительство АБМК 7,4 

Гкал/ч 
                          

Всего стоимость проекта 119 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 119 880 119 880 119 880 119 880 119 880 119 880 119 880 119 880 119 880 119 880 119 880 119 880 119 880 

Проект XX.01.01.002 Новая котельная для теплоснабжения 25 микрорайона Новоильинского района. Строительство АБМК 7,5 

Гкал/ч 
                          

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 164 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 164 178 164 178 164 178 164 

Проект XX.01.01.003 Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района. Строительство АБМК 7,4 

Гкал/ч (Первая очередь) 
                          

Всего стоимость проекта 124 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 124 320 124 320 124 320 124 320 124 320 124 320 124 320 124 320 124 320 124 320 124 320 124 320 124 320 

Проект XX.01.01.004 Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района. Строительство АБМК 22,0 

Гкал/ч (Вторая очередь) 
                          

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 351 088 0 0 0 0 0 0 0 175 750 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 351 088 351 088 351 088 351 088 351 088 351 088 351 088 351 088 526 838 

Проект XX.01.01.005 Новая котельная для теплоснабжения 17 микрорайона Новоильинского района. Строительство АБМК 8,0 

Гкал/ч 
                          

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213 956 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213 956 

Проект XX.01.01.006 Новая котельная для теплоснабжения 6 микрорайона Новоильинского района. Строительство АБМК 11,5 

Гкал/ч 
                          

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 252 186 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 252 186 252 186 252 186 252 186 252 186 252 186 

Проект XX.01.01.007 Новая котельная для теплоснабжения 5 микрорайона Новоильинского района. Строительство АБМК 8,5 

Гкал/ч 
                          

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218 522 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218 522 218 522 

Проект XX.01.01.008 Новая котельная для теплоснабжения 18 микрорайона Новоильинского района. Строительство АБМК 9,5 

Гкал/ч 
                          

Всего стоимость проекта 0 0 171 463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 171 463 171 463 171 463 171 463 171 463 171 463 171 463 171 463 171 463 171 463 171 463               
Подгруппа проектов XX.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинирован-

ной выработки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов XX.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников 

комбинированной выработки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
Подгруппа проектов XX.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинирован-

ной выработки" 
                          

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032               
Группа проектов XX.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                           

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2.ОБОСНОВАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 
В соответствии с «Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) 

в сфере теплоснабжения», утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, в 

качестве источников финансирования капитальных вложений по новому строительству, ре-

конструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых се-

тей приняты: 

 Собственные средства организаций, в том числе: 

o доход инвестиционного проекта (за счет платы за присоединение к тепловым 

источникам и сетям новых потребителей); 

o  амортизация ОПФ; 

o  прибыль в тарифе на тепловую энергию (на услуги по передаче тепловой энер-

гии); 

  Привлеченные средства, в том числе: 

o заемные средства; 

o бюджетные средства. 

При определении объемов финансирования за счет каждого из перечисленных выше 

источников учитывалось, что на реализацию проектов схемы теплоснабжения в первую оче-

редь направляются собственные средства организаций (п.132 раздела XI Методических реко-

мендаций по разработке схем теплоснабжения). Дефицит собственных средств при необходи-

мости покрывается за счет привлечённых средств. 

Доход инвестиционного проекта (за счет платы за присоединение к тепловым источ-

никам и сетям). Ряд мероприятий, направленных на строительство и реконструкцию тепловых 

источников и теплосетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, фи-

нансируются за счет платы за подключения новых потребителей. Доход инвестиционного про-

екта (за счет платы за присоединение к тепловым источникам и сетям) определен исходя из 

расчетной (индикативной) платы за подключение и прогнозируемой нагрузки новых потреби-

телей - в соответствии с положениями раздела IX.IX. «Расчет платы за подключение к системе 

теплоснабжения» Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетная (ин-

дикативная) величина платы рассчитана как отношение суммы расходов на строительство (ре-

конструкцию с увеличением мощности/диаметра) источников тепловой энергии (тепловых се-

тей), обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку для новых потребителей (за исклю-

чением переключения за счет изменения зон деятельности в отношении существующих потре-

бителей), и возникающего налога на прибыль, к прогнозируемой суммарной подключаемой 

тепловой нагрузке новых потребителей (без учета нагрузок за счет изменения зон деятельно-

сти в отношении существующих потребителей). 
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Амортизация ОПФ. Объемы финансирования капитальных вложений за счет аморти-

зации ОПФ определялись в размере амортизационных отчислений по основным фондам, об-

разованным в результате нового строительства, модернизации и технического перевооруже-

ния ОПФ, в соответствии с настоящей актуализацией схемы теплоснабжения (по объектам 

инвестирования). В случае недостаточности амортизационных отчислений по объектам инве-

стирования, в качестве источника капитальных вложений также учитывались амортизацион-

ные отчисления по существующему оборудованию. 

Прибыль в тарифе. В качестве возможного источника средств для финансирования 

мероприятий предусмотрена нормативная прибыль организации, учитываемая регулирующим 

органом в тарифе на тепловую энергию (на услуги по передаче тепловой энергии). 

Заемные средства. В случае дефицита собственных средств на финансирование меро-

приятий при необходимости предусмотрено привлечение заемных/кредитных средств. 

Бюджетные средства. Схема теплоснабжения разработана при условии необходимого 

бюджетного финансирования мероприятий, разработанных для Филиала АО "Кузбассэнерго" - 

"Межрегиональная теплосетевая компания" (ранее - ООО "ТСН") в части муниципальных объек-

тов, которые в настоящий момент ТСО использует на правах краткосрочной аренды. По дан-

ным ТСО, в соответствии с условиями договоров аренды Арендатор обязан поддерживать 

имущество в рабочем состоянии, при этом в случае выполнения Арендатором реконструкции 

объектов, права собственности на выполненные неотделимые улучшения перейдут в муници-

пальную собственность. В данных условиях ТСО, эксплуатирующие указанные объекты 

(ООО «ТСН»), не планирует финансировать мероприятия по реконструкции арендуемых теп-

ловых сетей. В дальнейшем, в случае заключения долгосрочного договора аренды либо кон-

цессии, ТСО примет на себя обязательства по финансированию указанных мероприятий. 

Кроме того, в Схеме теплоснабжения запланировано частичное финансирование меро-

приятий ООО «СибЭнерго» по городской программе «Чистый воздух». 

 

Сводные данные об источниках финансирования мероприятий ТСО приведены в сле-

дующей таблице: 
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Таблица 38 – Источники инвестиций по ТСО г. Новокузнецка, в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. 

Наименование 

ЕТО №01 ЕТО №02 ЕТО №03 ЕТО №04 
ЕТО 

№ХХ 

Всего 

АО "Кузбассэнерго" 

(ранее - ООО "Теп-

ловые сети Новокуз-

нецка") (в зоне АО 

"Кузнецкая ТЭЦ") 

АО "Куз-

нецкая 

ТЭЦ" 

АО 

"ЕВРАЗ 

ЗСМК" 

АО "Кузбассэнерго" 

(ранее - АО "Межреги-

ональная теплосетевая 

компания") (в зоне 

ООО "КТС") 

ООО "Сиб-

Энерго" (в 

зоне ООО 

"КТС") 

ООО "Теп-

лоснаб" (в 

зоне ООО 

"КТС") 

ООО "Новокуз-

нецкая теплосете-

вая компания" (в 

зоне ООО "КТС") 

ООО "Сиб-

Энерго" (в зоне 

ООО "ЭТ") 

ООО "Энер-

гоТранзит" (ра-

нее - МКП 

"ЦТЭЦ") 

ООО 

"НТК" (в 

зоне ООО 

"ЭТ") 

ООО "Сиб-

Энерго" (ре-

ализация 

ТЭ) 

Неопре-

деленная 

ТСО 

Капитальные вложения               

Расходы на реализацию мероприятий всего 5 207 518 83 960 3 719 519 1 616 403 514 157 11 116 7 331 3 605 505 1 052 825 599 818 1 351 321 1 805 331 19 574 804 

Капитальные вложения на тепловых источни-

ках 
0 83 960 3 719 519 0 0 0 0 0 1 052 825 0 155 075 1 805 331 6 816 710 

 - для подключения перспективной нагрузки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 805 331 1 805 331 

 - для повышения эффективности работы 0 83 960 3 719 519 0 0 0 0 0 1 052 825 0 155 075 0 5 011 379 

Капитальные вложения на тепловых сетях 5 207 518 0 0 1 616 403 514 157 11 116 7 331 3 605 505 0 599 818 1 196 246 0 12 758 095 

 - для подключения перспективной нагрузки 533 121 0 0 81 420 214 554 0 0 128 233 0 0 302 451 0 1 259 778 

 - для повышения эффективности работы 183 108 0 0 113 221 103 833 2 211 7 331 2 382 727 0 176 464 448 005 0 3 416 900 

 - для замены ветхих тепловых сетей 4 491 290 0 0 1 421 761 195 770 8 905 0 1 094 545 0 423 354 445 790 0 8 081 416 

Источники фиансирования капитальных вложе-

ний 
                          

Бюджетные средства 2 189 317 0 0 0 0 0 0 1 491 897 0 0 0 0 3 681 214 

Плата за подключение 533 121 0 0 81 420 214 554 0 0 128 233 0 0 302 451 1 805 331 3 065 109 

Заемные средства 0 0 45 494 0 80 070 5 811 4 644 80 568 0 14 147 290 508 0 521 242 

Амортизация 1 297 599 0 2 568 553 931 611 186 877 2 284 0 1 218 878 172 730 168 336 414 810 0 6 961 678 

Прибыль в тарифе на т/э 1 187 482 83 960 1 105 471 603 371 32 657 3 021 2 687 685 929 880 094 417 335 343 553 0 5 345 561 

Итого 5 207 518 83 960 3 719 519 1 616 403 514 157 11 116 7 331 3 605 505 1 052 825 599 818 1 351 321 1 805 331 19 574 804 
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Таблица 39 – Капитальные вложения Филиал АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (ранее - ООО "ТСН"), 

в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. 
Наименование Всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Капитальные вложения                             

Собственное имущество                             

Расходы на реализацию мероприятий всего 3 018 201 93 282 260 546 189 983 226 893 207 366 225 815 363 689 213 957 219 616 223 073 300 533 244 329 249 118 

Капитальные вложения на тепловых источниках 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капитальные вложения на тепловых сетях 3 018 201 93 282 260 546 189 983 226 893 207 366 225 815 363 689 213 957 219 616 223 073 300 533 244 329 249 118 

 - для подключения перспективной нагрузки 533 121 82 655 65 973 27 941 56 934 28 936 40 638 159 729 4 332 2 850 0 63 132 0 0 

 - для повышения эффективности работы 183 108 10 627 172 481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 - для замены ветхих тепловых сетей 2 301 973 0 22 092 162 042 169 959 178 430 185 177 203 961 209 625 216 766 223 073 237 402 244 329 249 118 

Арендованное имущество МП НГО «ССК»                             

Расходы на реализацию мероприятий всего 2 189 317 0 146 282 151 694 157 307 163 284 169 489 176 828 184 308 191 920 199 655 207 701 216 071 224 779 

Капитальные вложения на тепловых источниках 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капитальные вложения на тепловых сетях 2 189 317 0 146 282 151 694 157 307 163 284 169 489 176 828 184 308 191 920 199 655 207 701 216 071 224 779 

 - для подключения перспективной нагрузки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 - для повышения эффективности работы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 - для замены ветхих тепловых сетей 2 189 317 0 146 282 151 694 157 307 163 284 169 489 176 828 184 308 191 920 199 655 207 701 216 071 224 779 

ИТОГО по ТСО                             

Расходы на реализацию мероприятий всего 5 207 518 93 282 406 827 341 677 384 200 370 650 395 305 540 518 398 265 411 536 422 727 508 234 460 400 473 897 

Капитальные вложения на тепловых источниках 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капитальные вложения на тепловых сетях 5 207 518 93 282 406 827 341 677 384 200 370 650 395 305 540 518 398 265 411 536 422 727 508 234 460 400 473 897 

 - для подключения перспективной нагрузки 533 121 82 655 65 973 27 941 56 934 28 936 40 638 159 729 4 332 2 850 0 63 132 0 0 

 - для повышения эффективности работы 183 108 10 627 172 481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 - для замены ветхих тепловых сетей 4 491 290 0 168 374 313 736 327 266 341 714 354 666 380 789 393 933 408 686 422 727 445 102 460 400 473 897 

Источники фиансирования капитальных вложе-

ний 
                            

Бюджетные средства 2 189 317 0 146 282 151 694 157 307 163 284 169 489 176 828 184 308 191 920 199 655 207 701 216 071 224 779 

Плата за подключение 533 121 82 655 65 973 27 941 56 934 28 936 40 638 159 729 4 332 2 850 0 63 132 0 0 

Амортизация 1 297 599 10 627 106 912 68 529 74 117 81 551 88 009 95 389 109 663 116 451 123 521 130 764 141 880 150 186 

Прибыль в тарифе на т/э 1 187 482 0 87 661 93 513 95 842 96 879 97 168 108 571 99 962 100 315 99 552 106 638 102 449 98 932 

Итого 5 207 518 93 282 406 827 341 677 384 200 370 650 395 305 540 518 398 265 411 536 422 727 508 234 460 400 473 897 
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Рисунок 3 – Источники финансирования мероприятий Филиала АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" 

(ранее - ООО "ТСН") 
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Таблица 40 – Капитальные вложения АО "Кузнецкая ТЭЦ", в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. 
Наименование Всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Капитальные вложения                             

Расходы на реализацию мероприятий всего 83 960 0 83 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капитальные вложения на тепловых источниках 83 960 0 83 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 - для подключения перспективной нагрузки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 - для повышения эффективности работы 83 960 0 83 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капитальные вложения на тепловых сетях 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Источники фиансирования капитальных вложе-

ний 
                            

Прибыль в тарифе на т/э 83 960 0 83 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 83 960 0 83 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

 

Рисунок 4 – Источники финансирования мероприятий АО "Кузнецкая ТЭЦ"  
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Таблица 41 – Капитальные вложения АО "ЕВРАЗ ЗСМК" (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабжения), в прогнозных 

ценах, с НДС, тыс. руб. 
Наименование Всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Капитальные вложения                             

Расходы на реализацию мероприятий всего 3 719 519 176 552 148 478 214 302 322 441 240 418 259 316 272 180 286 068 316 500 304 137 379 862 386 328 412 936 

Капитальные вложения на тепловых источниках 3 719 519 176 552 148 478 214 302 322 441 240 418 259 316 272 180 286 068 316 500 304 137 379 862 386 328 412 936 

 - для подключения перспективной нагрузки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 - для повышения эффективности работы 3 719 519 176 552 148 478 214 302 322 441 240 418 259 316 272 180 286 068 316 500 304 137 379 862 386 328 412 936 

Капитальные вложения на тепловых сетях 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Источники фиансирования капитальных вложе-

ний 
                            

Заемные средства 45 494 45 494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Амортизация 2 568 553 84 574 102 616 117 116 135 660 173 671 199 621 205 569 216 879 239 380 241 447 257 660 284 563 309 798 

Прибыль в тарифе на т/э 1 105 471 46 484 45 861 97 187 186 781 66 747 59 696 66 611 69 189 77 121 62 690 122 202 101 765 103 139 

Итого 3 719 519 176 552 148 478 214 302 322 441 240 418 259 316 272 180 286 068 316 500 304 137 379 862 386 328 412 936 

 

 

Рисунок 5 – Источники финансирования мероприятий АО "ЕВРАЗ ЗСМК"  
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Таблица 42 – Капитальные вложения Филиал АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (ранее - АО "МТСК"), 

в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. 
Наименование Всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Капитальные вложения                             

Расходы на реализацию мероприятий всего 1 616 403 47 185 153 052 78 764 80 755 149 844 118 137 136 422 126 667 132 290 136 641 145 823 152 858 157 962 

Капитальные вложения на тепловых источниках 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капитальные вложения на тепловых сетях 1 616 403 47 185 153 052 78 764 80 755 149 844 118 137 136 422 126 667 132 290 136 641 145 823 152 858 157 962 

 - для подключения перспективной нагрузки 81 420 40 614 10 402 0 2 459 10 711 1 995 15 238 0 0 0 0 0 0 

 - для повышения эффективности работы 113 221 6 571 106 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 - для замены ветхих тепловых сетей 1 421 761 0 36 000 78 764 78 296 139 133 116 142 121 184 126 667 132 290 136 641 145 823 152 858 157 962 

Источники фиансирования капитальных вложе-

ний 
                            

Плата за подключение 81 420 40 614 10 402 0 2 459 10 711 1 995 15 238 0 0 0 0 0 0 

Амортизация 931 611 6 571 142 650 78 764 78 296 101 823 70 995 67 799 65 517 62 748 60 259 57 988 65 279 72 922 

Прибыль в тарифе на т/э 603 371 0 0 0 0 37 311 45 146 53 385 61 150 69 543 76 382 87 835 87 579 85 040 

Итого 1 616 403 47 185 153 052 78 764 80 755 149 844 118 137 136 422 126 667 132 290 136 641 145 823 152 858 157 962 
 

 

Рисунок 6 – Источники финансирования мероприятий Филиал АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (ранее - 

АО "МТСК")  
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Таблица 43 – Капитальные вложения ООО "СибЭнерго" (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "КТС"»), в прогнозных ценах, с НДС, 

тыс. руб. 
Наименование Всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Капитальные вложения                             

Расходы на реализацию мероприятий всего 514 157 58 210 35 749 80 358 59 946 63 412 58 688 22 110 18 924 25 602 21 150 22 207 23 318 24 484 

Капитальные вложения на тепловых источниках 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капитальные вложения на тепловых сетях 514 157 58 210 35 749 80 358 59 946 63 412 58 688 22 110 18 924 25 602 21 150 22 207 23 318 24 484 

 - для подключения перспективной нагрузки 214 554 33 205 13 657 45 432 26 691 38 856 46 688 4 293 0 5 732 0 0 0 0 

 - для повышения эффективности работы 103 833 25 005 22 092 22 925 21 255 12 556 0 0 0 0 0 0 0 0 

 - для замены ветхих тепловых сетей 195 770 0 0 12 000 12 000 12 000 12 000 17 818 18 924 19 870 21 150 22 207 23 318 24 484 

Источники фиансирования капитальных вложе-

ний 
                            

Плата за подключение 214 554 33 205 13 657 45 432 26 691 38 856 46 688 4 293 0 5 732 0 0 0 0 

Заемные средства 80 070 0 19 409 27 756 20 084 12 820 0 0 0 0 0 0 0 0 

Амортизация 186 877 0 2 365 4 414 8 593 11 735 12 000 17 818 18 924 19 870 21 150 22 207 23 318 24 484 

Прибыль в тарифе на т/э 32 657 25 005 319 2 755 4 578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 514 157 58 210 35 749 80 358 59 946 63 412 58 688 22 110 18 924 25 602 21 150 22 207 23 318 24 484 

 

Рисунок 7 – Источники финансирования мероприятий ООО "СибЭнерго" (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "КТС"»)  
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Таблица 44 – Капитальные вложения ООО "Теплоснаб", в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. 
Наименование Всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Капитальные вложения                             

Расходы на реализацию мероприятий всего 11 116 126 1 623 1 661 600 600 600 600 600 600 793 950 1 141 1 221 

Капитальные вложения на тепловых источниках 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капитальные вложения на тепловых сетях 11 116 126 1 623 1 661 600 600 600 600 600 600 793 950 1 141 1 221 

 - для подключения перспективной нагрузки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 - для повышения эффективности работы 2 211 126 1 023 1 061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 - для замены ветхих тепловых сетей 8 905 0 600 600 600 600 600 600 600 600 793 950 1 141 1 221 

Источники фиансирования капитальных вложе-

ний 
                            

Заемные средства 5 811 126 1 623 1 661 600 600 600 600 0 0 0 0 0 0 

Амортизация 2 284 0 0 0 0 0 0 0 291 321 351 390 438 495 

Прибыль в тарифе на т/э 3 021 0 0 0 0 0 0 0 309 279 443 559 704 726 

Итого 11 116 126 1 623 1 661 600 600 600 600 600 600 793 950 1 141 1 221 

 

 

Рисунок 8 – Источники финансирования мероприятий ООО "Теплоснаб"  
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Таблица 45 – Капитальные вложения ООО "НТК" (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "КТС"»), в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. 
Наименование Всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Капитальные вложения                             

Расходы на реализацию мероприятий всего 7 331 7 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капитальные вложения на тепловых источниках 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капитальные вложения на тепловых сетях 7 331 7 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 - для подключения перспективной нагрузки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 - для повышения эффективности работы 7 331 7 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 - для закрытия системы ГВС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 - для замены ветхих тепловых сетей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Источники фиансирования капитальных вложе-

ний 
                            

Заемные средства 4 644 4 644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль в тарифе на т/э 2 687 2 687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 7 331 7 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 
Рисунок 9 – Источники финансирования мероприятий ООО "НТК" (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "КТС"»)  
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Таблица 46 – Капитальные вложения ООО «ЭнергоТранзит», в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. 
Наименование Всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Капитальные вложения                             

Расходы на реализацию мероприятий всего 1 052 825 66 631 57 190 29 653 25 465 26 433 198 789 207 397 216 170 225 098 0 0 0 0 

Капитальные вложения на тепловых источниках 1 052 825 66 631 57 190 29 653 25 465 26 433 198 789 207 397 216 170 225 098 0 0 0 0 

 - для подключения перспективной нагрузки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 - для повышения эффективности работы 1 052 825 66 631 57 190 29 653 25 465 26 433 198 789 207 397 216 170 225 098 0 0 0 0 

Капитальные вложения на тепловых сетях 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Источники фиансирования капитальных вложе-

ний 
                            

Амортизация 172 730 0 5 083 9 301 11 325 13 022 14 784 25 717 39 543 53 955 0 0 0 0 

Прибыль в тарифе на т/э 880 094 66 631 52 107 20 352 14 140 13 410 184 005 181 680 176 627 171 143 0 0 0 0 

Итого 1 052 825 66 631 57 190 29 653 25 465 26 433 198 789 207 397 216 170 225 098 0 0 0 0 

 

 

Рисунок 10 – Источники финансирования мероприятий ООО «ЭнергоТранзит» 
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Таблица 47 – Капитальные вложения ООО "СибЭнерго" (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "ЭТ"»), в прогнозных ценах, с НДС, 

тыс. руб. 
Наименование Всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Капитальные вложения                             

Расходы на реализацию мероприятий всего 3 605 505 90 524 1 146 044 539 874 75 485 103 986 125 532 113 046 114 557 240 725 244 426 248 254 273 917 289 135 

Капитальные вложения на тепловых источниках 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капитальные вложения на тепловых сетях 3 605 505 90 524 1 146 044 539 874 75 485 103 986 125 532 113 046 114 557 240 725 244 426 248 254 273 917 289 135 

 - для подключения перспективной нагрузки 128 233 18 678 28 502 9 965 14 656 12 770 28 771 9 664 5 226 0 0 0 0 0 

 - для повышения эффективности работы 2 382 727 71 845 1 105 361 517 790 43 433 49 248 62 495 49 063 27 034 60 725 40 426 68 254 153 917 133 135 

 - для замены ветхих тепловых сетей 1 094 545 0 12 181 12 118 17 396 41 969 34 266 54 318 82 297 180 000 204 000 180 000 120 000 156 000 

Источники фиансирования капитальных вложе-

ний 
                            

Бюджетные средства 1 491 897 0 1 033 765 458 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Плата за подключение 128 233 18 678 28 502 9 965 14 656 12 770 28 771 9 664 5 226 0 0 0 0 0 

Заемные средства 80 568 12 832 67 737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Амортизация 1 218 878 0 4 040 60 904 60 829 91 216 96 760 103 381 109 331 115 227 124 815 136 456 150 732 165 187 

Прибыль в тарифе на т/э 685 929 59 014 12 000 10 874 0 0 0 0 0 125 498 119 611 111 798 123 185 123 948 

Итого 3 605 505 90 524 1 146 044 539 874 75 485 103 986 125 532 113 046 114 557 240 725 244 426 248 254 273 917 289 135 

 

Рисунок 11 – Источники финансирования мероприятий ООО "СибЭнерго" (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "ЭТ"»)  
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Таблица 48 – Капитальные вложения ООО "НТК" (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "ЭнергоТранзит"»), в прогнозных ценах, с НДС, 

тыс. руб. 
Наименование Всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Капитальные вложения                             

Расходы на реализацию мероприятий всего 599 818 59 853 22 137 39 520 41 222 43 481 43 957 45 209 46 974 47 175 49 879 51 314 53 560 55 538 

Капитальные вложения на тепловых источниках 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капитальные вложения на тепловых сетях 599 818 59 853 22 137 39 520 41 222 43 481 43 957 45 209 46 974 47 175 49 879 51 314 53 560 55 538 

 - для подключения перспективной нагрузки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 - для повышения эффективности работы 176 464 59 853 19 201 12 116 10 440 11 577 10 232 10 956 18 990 3 267 8 352 11 479 0 0 

 - для закрытия системы ГВС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 - для замены ветхих тепловых сетей 423 354 0 2 935 27 404 30 781 31 904 33 725 34 254 27 984 43 908 41 527 39 835 53 560 55 538 

Источники фиансирования капитальных вложе-

ний 
                            

Заемные средства 14 147 14 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Амортизация 168 336 4 2 914 4 051 6 045 8 122 10 313 12 249 14 568 17 013 19 387 21 920 24 537 27 215 

Прибыль в тарифе на т/э 417 335 45 702 19 223 35 469 35 177 35 359 33 644 32 960 32 407 30 163 30 492 29 394 29 023 28 323 

Итого 599 818 59 853 22 137 39 520 41 222 43 481 43 957 45 209 46 974 47 175 49 879 51 314 53 560 55 538 

 

 
Рисунок 12 – Источники финансирования мероприятий ООО "НТК" (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "ЭнергоТранзит"») 

  

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

т
ы

с
. 
р

у
б

.

Заемные средства Прибыль в тарифе на т/э Амортизация



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО ГО ГОРОД НОВОКУЗНЕЦК НА ПЕРИОД ДО 2032 ГГ. 

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 
 

 

401 

Таблица 49 – Капитальные вложения ООО "СибЭнерго" (по деятельности «реализация т/э»), в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. 
Наименование Всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Капитальные вложения                             

Расходы на реализацию мероприятий всего 1 351 321 33 822 85 058 46 821 98 094 126 954 189 230 120 007 100 320 160 631 121 705 87 782 97 690 83 207 

Капитальные вложения на тепловых источниках 155 075 17 827 30 009 6 936 62 021 38 283 0 0 0 0 0 0 0 0 

 - для подключения перспективной нагрузки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 - для повышения эффективности работы 155 075 17 827 30 009 6 936 62 021 38 283 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капитальные вложения на тепловых сетях 1 196 246 15 995 55 050 39 885 36 073 88 671 189 230 120 007 100 320 160 631 121 705 87 782 97 690 83 207 

 - для подключения перспективной нагрузки 302 451 6 311 8 342 15 190 9 706 22 393 127 489 79 717 1 603 24 121 7 580 0 0 0 

 - для повышения эффективности работы 448 005 9 684 22 347 18 636 20 344 44 718 43 884 30 765 58 566 93 949 57 921 23 129 24 061 0 

 - для замены ветхих тепловых сетей 445 790 0 24 361 6 059 6 023 21 560 17 857 9 524 40 151 42 561 56 205 64 653 73 629 83 207 

Источники фиансирования капитальных вложе-

ний 
                            

Плата за подключение 302 451 6 311 8 342 15 190 9 706 22 393 127 489 79 717 1 603 24 121 7 580 0 0 0 

Заемные средства 290 508 0 73 145 28 480 87 779 70 083 31 021 0 0 0 0 0 0 0 

Амортизация 414 810 0 2 461 3 150 609 19 930 29 911 36 952 41 414 42 561 53 992 58 448 61 183 64 198 

Прибыль в тарифе на т/э 343 553 27 511 1 111 0 0 14 549 809 3 337 57 303 93 949 60 134 29 334 36 507 19 009 

Итого 1 351 321 33 822 85 058 46 821 98 094 126 954 189 230 120 007 100 320 160 631 121 705 87 782 97 690 83 207 

 

 

Рисунок 13 – Источники финансирования мероприятий ООО "СибЭнерго" (по деятельности «реализация т/э»)  
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Таблица 50 – Капитальные вложения Неопределенных ТСО, в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. 
Наименование Всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Капитальные вложения                             

Расходы на реализацию мероприятий всего 1 805 331 244 200 0 171 463 0 351 088 0 0 252 186 0 178 164 0 218 522 389 706 

Капитальные вложения на тепловых источниках 1 805 331 244 200 0 171 463 0 351 088 0 0 252 186 0 178 164 0 218 522 389 706 

 - для подключения перспективной нагрузки 1 805 331 244 200 0 171 463 0 351 088 0 0 252 186 0 178 164 0 218 522 389 706 

 - для повышения эффективности работы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капитальные вложения на тепловых сетях 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Источники фиансирования капитальных вложе-

ний 
                            

Плата за подключение 1 805 331 244 200 0 171 463 0 351 088 0 0 252 186 0 178 164 0 218 522 389 706 

Итого 1 805 331 244 200 0 171 463 0 351 088 0 0 252 186 0 178 164 0 218 522 389 706 

 

 

Рисунок 14 – Источники финансирования мероприятий Неопределенных ТСО 
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3.РАСЧЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ 

Эффективность инвестиций характеризуется системой показателей, отражающих соот-

ношение затрат и результатов применительно к интересам его участников. 

Финансовая (коммерческая) эффективность была проанализирована в разрезе показа-

телей, учитывающих финансовые последствия реализации программ для его непосредствен-

ных участников. При этом показатели приводятся к действующим правилам составления бух-

галтерской отчетности организаций (ПБУ). 

Сроком окупаемости инвестиций является отрезок времени, за который поступления 

средств за счет тарифов покроют затраты на инвестирование. 

Для расчета срока окупаемости и показателей эффективности инвестиций был по-

строен денежный поток программ, в основу которого легли следующие предпосылки: 

 Финансовый план программ построен на основании данных управленческого 

учета.  

 Все расчеты, представленные в финансовом плане, приведены в рублях, в теку-

щих (прогнозных) ценах.  

 Горизонт планирования, принятый для целей финансового плана, равен 20 годам 

с момента осуществления последних инвестиций (до 2052 года, когда завер-

шится начисление амортизации по последнему объекту инвестирования). Ин-

тервал планирования равен 1 году.  

 Расчеты построены на допущении о том, что все денежные потоки возникают в 

середине прогнозного года. 

 Расчеты предполагают наличие допустимых отклонений, связанных с округле-

нием значений. 

Учитывая, что реализация инвестиционных программ подвержена влиянию факторов 

риска, при определении их эффективности была применена практика дисконтирования денеж-

ного потока. Ставка дисконтирования для программ была принята за 7,5% годовых исходя из 

ключевой ставки ЦБ РФ (4,25%) и ставки, отражающей отраслевой риск для проектов энерге-

тики, принятой в размере 3,25%. 

Результаты прогнозируемой деятельности просчитаны и сведены в финансовые планы, 

которые включают в себя расчеты интегральных показателей коммерческой (финансовой) эф-

фективности, в том числе: 

 чистой приведенной стоимости, 

 срока окупаемости капитальных вложений. 

Экономический смысл чистой текущей стоимости можно представить, как результат, 

получаемый немедленно после принятия решения об осуществлении данной программы - так 

как при ее расчете исключается воздействие фактора времени. Положительное значение NPV 

считается подтверждением целесообразности инвестирования денежных средств в программу, 

а отрицательное, напротив, свидетельствует о неэффективности их использования. 
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Таблица 51 – Показатели экономической эффективности 

Наименование показателя Ед.изм. 

АО "Куз-

басс-

энерго" 

(ранее - 

ООО 

"ТСН") 

(в зоне 

АО "Куз-

нецкая 

ТЭЦ") 

АО "Куз-

нецкая 

ТЭЦ" 

АО 

"ЕВРАЗ 

ЗСМК" 

АО "Куз-

басс-

энерго" 

(ранее - 

АО 

"МТСК") 

(в зоне 

ООО 

"КТС") 

ООО 

"Сиб-

Энерго" 

(в зоне 

ООО 

"КТС") 

ООО 

"Тепло-

снаб" (в 

зоне 

ООО 

"КТС") 

ООО 

"Новокуз-

нецкая 

теплосе-

тевая 

компа-

ния" (в 

зоне ООО 

"КТС") 

ООО 

"Энер-

гоТран-

зит" (ра-

нее - 

МКП 

"ЦТЭЦ") 

ООО 

"Сиб-

Энерго" 

(в зоне 

ООО 

"ЭТ") 

ООО 

"НТК" (в 

зоне ООО 

"ЭТ") 

ООО 

"Сиб-

Энерго" 

(реализа-

ция ТЭ) 

Объем инвестиций (без учета бюджетных средств) тыс.руб. 2 515 168 69 967 3 099 599 1 347 002 428 464 9 263 6 110 877 354 
1 761 

340 
499 848 1 126 101 

Горизонт планирования   2 052 2 052 2 052 2 052 2 052 2 052 2 052 2 052 2 052 2 052 2 052 

Ставка дисконтирования % 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 

Статические показатели                         

Срок окупаемости программы без учета дисконти-

рования с начала реализации программы 

(01.2020 г.) (PBP) 

лет 16,0 1,0 16,0 19,2 7,0 8,0 4,0 1,0 4,0 13,0 8,0 

Дисконтные показатели                         

Чистый дисконтированный доход проекта (NPV) тыс.руб. 165 943 44 864 11 935 -89 873 60 505 980 1 841 255 751 494 359 87 724 152 798 

Индекс доходности инвестиций (PI)   1,1 1,6 1,0 0,9 1,1 1,1 1,3 1,3 1,3 1,2 1,1 

Срок окупаемости программы с учетом дисконти-

рования с начала реализации программы 

(01.2020 г.) (DPBP) 

лет 20,1 1,0 24,5 нет 14,2 17,0 6,2 1,0 13,1 13,1 14,7 
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4.РАСЧЕТЫ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И 

ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

В рамках настоящей актуализации схемы теплоснабжения г. Новокузнецка были разра-

ботаны тарифно-балансовые модели ЕТО в соответствии с приложением №47 Методических 

указаний по разработке схем теплоснабжения (Приказ Министерства энергетики РФ 

от 05.03.2019 №212). В соответствии с требованиями методических указаний таблицы с рас-

четом тарифно-балансовых моделей приведены в Главе 14. Во избежание повторения таблиц 

в Главе 12 и Главе 14, в Главе 12 приведены только графические результаты выполненных 

расчетов. 

Результаты выполненных расчетов тарифных последствий реализации проектов схемы 

теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей по основным 

ТСО, приведены по зонам деятельности четырех основных ЕТО: 

 - ЕТО №01 АО «Кузнецкая ТЭЦ»; 

 -ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» (ООО «КТС»); 

 - ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит» (ООО «ЭТ»); 

 - ЕТО №04 ООО «СибЭнерго»; 

 

Зона теплоснабжения АО «Кузнецкая ТЭЦ» 

Результаты прогноза тарифов АО «Кузнецкая ТЭЦ» на теплоэнергию, отпускаемую по-

требителям из сети представлены на следующем рисунке: 

 

Рисунок 15 – Прогноз тарифа АО «Кузнецкая ТЭЦ» с учетом и без учета реализации 

мероприятий 

Как видно из рисунка, среднегодовой тариф АО «Кузнецкая ТЭЦ» при реализации ме-

роприятий схемы на всем протяжении (с 2020 г. по 2032 г.) практически соотвествует тарифу, 
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прогнозируемому без реализации мероприятий схемы теплоснабжения (с использованием ин-

дексов-дефляторов Минэкономразвития РФ). Превышение составляет не более 5,5%. 

 

Зона теплоснабжения ООО «КузнецкТеплоСбыт» 

Результаты прогноза тарифов ООО «КТС» на теплоэнергию, отпускаемую потребите-

лям из сети представлены на следующем рисунке: 

 

Рисунок 16 – Прогноз тарифа ООО «КТС» с учетом и без учета реализации мероприятий 

Как видно из рисунка, среднегодовой тариф ООО «КТС» при реализации мероприятий 

схемы на всем протяжении (с 2020 г. по 2032 г.) немного превышает тариф, прогнозируемый 

без реализации мероприятий схемы теплоснабжения (с использованием индексов-дефляторов 

Минэкономразвития РФ). Превышение составляет не более 10%. 

 

Зона теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит» 

Результаты прогноза тарифов ООО «ЭТ» на теплоэнергию, отпускаемую потребителям 

из сети представлены на следующем рисунке: 
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Рисунок 17 – Прогноз тарифа ООО «ЭТ» с учетом и без учета реализации мероприятий 

Как видно из рисунка, среднегодовой тариф ООО «ЭТ» в период 2020-2032 г. не пре-

вышает тариф, определенный с учетом прогнозных индексов Минэкономразвития РФ.  

 

Зона теплоснабжения ООО «СибЭнерго» 

Результаты прогноза тарифов ООО «СибЭнерго» на теплоэнергию, отпускаемую по-

требителям из сети представлены на следующем рисунке: 

 

Рисунок 18 – Прогноз тарифа ООО «СибЭнерго» с учетом и без учета реализации 

мероприятий 

Как видно из рисунка, среднегодовой тариф ООО «СибЭнерго» в 2022 г. возрастет, по-

скольку при планировании объема полезного отпуска тепловой энергии на 2022 г. запланиро-

вано снижение на 20%. В связи с этим с 2022 г. прогнозный тариф на тепловую энергию воз-

растет и будет несколько превышать тариф, определенный с учетом прогнозных индексов 

Минэкономразвития РФ. Превышение составляет не более 11%. 
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