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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Здесь и в дальнейшем под базовой версией Схемы теплоснабжения принимается 

актуализированный (на 2020 год) проект, утвержденный Приказом Министерства 

энергетики Российской Федерации от 28 июня 2019 г. №641 «Об утверждении 

актуализированной схемы теплоснабжения в административных границах города 

Новокузнецка на период до 2032 года». 

При актуализации схемы теплоснабжения на 2021 год, за базовый год принят 2019 

год.  

Для анализа системы теплоснабжения г. Новокузнецка была разработана электронная 

модель, отражающая существующее положение системы теплоснабжения на 2019 год, а 

также перспективный вариант развития до 2032 г. с выделением промежуточных периодов 

2022 г. и 2027 г. (ГИС «Zulu»).  

Разработка предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и 

сооружений выполняется следующим образом:  

• В электронной модели системы теплоснабжения г. Новокузнецка создаются новые 

модельные базы, которые отражают предложения по модернизации, 

реконструкции источников тепловой энергии, разработанные в Главе 7;  

• В электронную модель вносятся изменения, отражающие предложения по 

модернизации, реконструкции и новому строительству, выводу из эксплуатации 

источников тепловой энергии, в том числе с расширением (изменением) зон 

действия источников тепловой энергии;   

• В электронной модели разрабатываются трассировки тепловых сетей, 

обеспечивающих передачу тепловой энергии от существующих, 

модернизированных, реконструированных и проектируемых источников тепловой 

энергии, в том числе трассировки, обеспечивающие объединение зон действия от 

нескольких источников (перемычки или строительство новых тепловых сетей, 

обеспечивающих работу источников тепловой энергии на единую тепловую сеть);   

• Для каждой зоны действия источников тепловой энергии выбирается принцип 

регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов 

источников (качественный по отопительно-вентиляционной тепловой нагрузке, 

качественный по совмещенной тепловой нагрузке отопления и горячего 

водоснабжения, качественно-количественный или количественный);  

• Выполняются расчеты гидравлических режимов передачи теплоносителя по 

тепловым сетям с перспективной тепловой нагрузкой (на последний год 

перспективного периода и промежуточные периоды 2023 г. и 2028 г.);  

• Определяются участки тепловых сетей, ограничивающих пропускную способность 

тепловых сетей;  
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• Разрабатываются предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением 

диаметра для увеличения их пропускной способности;  

• Выполняются поверочные расчеты гидравлических режимов тепловых сетей с 

учетом выполненных предложений по реконструкции тепловых сетей для 

выбранных графиков регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети;  

• Определяются финансовые потребности для реализации предложений по 

реконструкции тепловых сетей с целью установления устойчивого 

гидравлического режима циркуляции теплоносителя с перспективными тепловыми 

нагрузками, для выбранных графиков регулирования отпуска тепловой энергии в 

тепловые сети. 

• Разрабатываются предложения по реконструкции тепловых сетей без увеличения 

диаметра его уменьшением для обеспечения большей эффективности и надежности 

теплоснабжения.  

 

Наименования тепловых камер и узлов на тепловых сетях, используемых в настоящей 

главе, а также протяженности трубопроводов, взяты из электронной модели. 

Ориентировочная стоимость строительства 1 п.км тепловой сети (в 2-трубном 

исполнении) представлена в таблице 1. При расчете удельных стоимостей строительства 

тепловых сетей учтены «Укрупненные нормативные цены строительства. НЦС 81-02-13-

2017. Сборник №13. Наружные тепловые сети», а также средние фактические стоимости 

строительства тепловых сетей ТСО в регионе и на территории РФ, включая стоимость 

восстановленного благоустройства. 

Все капитальные затраты на реализацию мероприятий представлены без НДС в ценах 

на начало 2020 г. 

Группа проектов 02 по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей образует восемь подгрупп: 

➢ Подгруппа проектов 02.01 «Строительство новых тепловых сетей для 

обеспечения перспективной тепловой нагрузки»; 

➢ Подгруппа проектов 02.02 «Строительство новых тепловых сетей для 

повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за 

счет ликвидации котельных»; 

➢ Подгруппа проектов 02.03 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения 

надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса»; 

➢ Подгруппа проектов 02.04 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением 

диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой 

нагрузки»; 
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➢ Подгруппа проектов 02.05 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением 

диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических 

режимов»; 

➢ Подгруппа проектов 02.06 «Строительство новых насосных станций»; 

➢ Подгруппа проектов 02.07 «Реконструкция насосных станций»; 

➢ Подгруппа проектов 02.08 «Строительств8 и реконструкции ЦТП, в том числе 

с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых 

потребителей». 

Таблица 1 – Ориентировочная стоимость строительства 1 п.км тепловой сети 

(в 2-трубном исполнении) без учета НДС, тыс. руб./км 

Удельная стоимость строительства и реконструкции тепловых сетей в тыс. руб./км в двухтрубном 

исчислении  

в ценах на начало 2020 года без учета НДС с учетом надбавки на благоустройство территории 

Ду, мм 

Ориентировочная стоимость строительства 1 

п.км тепловой сети (в 2-трубном исполнении) 

без учета НДС, тыс. руб./км 

Ориентировочная стоимость реконструкции 1 

п.км тепловой сети (в 2-трубном исполнении) 

без учета НДС, тыс. руб./км 

Способ прокладки тепловой сети Способ прокладки тепловой сети 

канальная  бесканальная надземная канальная  бесканальная надземная 

15 15 011 11 922 5 624 15 758 12 505 5 894 

20 20 014 15 896 7 499 21 011 16 673 7 859 

25 24 016 19 075 9 000 25 212 20 008 9 433 

32 28 818 22 889 10 802 30 253 24 009 11 321 

40 34 583 27 468 12 962 36 306 28 812 13 584 

50 41 499 32 961 15 553 43 566 34 574 16 300 

70 49 799 39 553 18 663 52 279 41 488 19 559 

80 59 759 47 464 22 398 62 735 49 786 23 474 

100 62 055 48 483 23 300 65 257 50 977 24 482 

125 72 167 47 412 25 913 76 538 50 299 27 486 

150 72 649 51 338 29 460 77 131 54 538 31 295 

175 75 668 56 493 33 120 80 483 60 084 35 240 

200 77 210 60 231 35 582 82 259 64 169 37 900 

250 90 494 63 909 39 700 97 203 68 653 42 652 

300 95 490 70 180 44 100 102 856 75 939 47 489 

350 103 378 79 396 50 104 111 847 85 910 54 218 

400 123 445 96 719 56 301 133 992 104 997 61 115 

450 133 260 111 867 63 254 145 111 121 813 68 869 

500 141 155 125 306 71 125 154 141 136 825 77 657 

600 154 292 131 423 82 112 169 292 144 183 90 089 

700 176 624 151 624 94 392 194 564 166 999 103 986 

800 202 079 174 499 108 307 223 351 192 872 119 704 

900 219 858 190 800 118 146 243 710 211 496 130 963 

1000 238 757 208 019 128 569 265 328 231 181 142 884 

1200 279 049 244 668 150 678 311 349 272 981 168 123 

1400 311 715 274 750 169 369 348 939 307 543 189 579 
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Утвержденные параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов 

источников тепловой энергии и в точке измерения тепловой энергии, отпущенной 

потребителю, представлены в приложении 2 к текущей главе.
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2. РЕКОНСТРУКЦИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО 

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ИЗ ЗОН С ДЕФИЦИТОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ В 

ЗОНЫ С ИЗБЫТКОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕЗЕРВОВ) 

Мероприятия, рассматриваемые в данном разделе, включаются в Подгруппу 

проектов 02.03 «Реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности 

теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного 

ресурса».  

Схемой теплоснабжения не предусматривается прокладка новых и реконструкция 

существующих тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из 

зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, ввиду 

отсутствия таких зон. 
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3. СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 

ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОД ЖИЛИЩНУЮ, КОМПЛЕКСНУЮ ИЛИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЗАСТРОЙКУ ВО ВНОВЬ ОСВАИВАЕМЫХ РАЙОНАХ 

Мероприятия, рассматриваемые в данном разделе, включаются в Подгруппу проектов 

02.01 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой 

нагрузки». 

Генеральный план города Новокузнецка не предусматривает расширение границ 

муниципалитета. В основном новое строительство осуществляется при реконструкции и 

уплотнении существующих жилых кварталов. Вновь осваиваемые территории, в которых 

отсутствуют возможности обеспечения теплоснабжения потребителей от существующих 

источников, ограничены мкр. Прибрежный, мкр. 24, мкр. 25, мкр. 17, мкр. 5, мкр. 18, мкр. 6 и 

мкр. 7. Крупнейшим из перечисленных микрорайонов города являются жилой  микрорайон №7 

Новоильинского района, нагрузка которого на расчетный период прогнозируется на уровне 22 

Гкал/ч. Ожидаемая нагрузка в прочих микрорайонах не превышает 10 Гкал/ч на расчетный 

период.. 

В соответствии с Постановлением РЭК КО от 10.10.2019 №312 на 2020 г. для ООО «ТСН» 

установлена стоимость строительства тепловых сетей для подключения в размере 5 530,62 тыс. 

руб. за 1 Гкал/ч без НДС. В соответствии с Постановлением РЭК КО от 29.10.2019 №354 на 2020 

г. для АО «МТСК» установлена стоимость строительства тепловых сетей для подключения в 

размере 6 337,2 тыс. руб. за 1 Гкал/ч без НДС. Примем данные величины для ориентировочной 

оценки капитальных затрат на строительство тепловых сетей для подключения перспективных 

потребителей и для остальных ТСО. 

Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки (присоединения новых потребителей) систем 

централизованного теплоснабжения г. Новокузнецка представлены в таблице 2. 

Суммарные капитальные затраты без НДС в ценах 2020 г. на строительство тепловых 

сетей для подключения перспективных потребителей на весь срок актуализации схемы 

теплоснабжения г. Новокузнецка (2020-2032 гг.) составят 910 883,6 тыс. руб. 
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Таблица 2 – Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (присоединения новых потребителей) (П43.1 МУ) 
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01.02.01.1 КТЭЦ НТК-1-1 НТК-1-2 42:30:0212057 
Офисное здание, заявитель - МП 

"ССК" 
50 278,1 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2025 2025 3 385,1 2 820,1 3 384,1 

01.02.01.2 КТЭЦ НТК-2-1 НТК-2-2 42:30:0102031 
Здание школы, заявитель - МП 

"ССК" 
100 704,2 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2024 2024 12 369,9 10 696,7 12 836,1 

01.02.01.4 КТЭЦ НТК-4-1 НТК-4-2 42:30:0501001 
Проектируемое здание фитнес-

центра, заявитель - МП "ССК" 
50 451,3 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2020 2020 4 576,7 4 576,7 5 492,1 

01.02.01.5 КТЭЦ НТК-5-1 НТК-5-2 42:30:0301043 

Здание гаража-стоянки-

спорткомплекса, заявитель - МП 

"ССК" 

32 64,3 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2020 2020 452,5 452,5 543,0 

01.02.01.6 КТЭЦ НТК-6-1 НТК-6-2 42:30:0104035 
Здание склада, заявитель - 

Макулов А.П. 
32 142,3 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2020 2020 1 002,1 1 002,1 1 202,5 

01.02.01.7 КТЭЦ НТК-7-1 НТК-7-2 42:30:0212062 
Торгово-офисное здание, 

заявитель - ООО "Идеал-Сибирь" 
32 67,7 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2020 2020 476,6 476,6 571,9 

01.02.01.9 КТЭЦ НТК-9-1 НТК-9-2 42:30:0302050 

Спортивный комплекс "Фитнес 

клуб WorldClass", заявитель - 

Ратников Е.А. 

70 627,9 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2023 2023 8 512,4 7 640,8 9 168,9 

01.02.01.10 КТЭЦ НТК-12-1 НТК-12-2 42:30:0302065 
Административное здание, 

заявитель - МП "ССК" 
40 213,0 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2020 2020 1 799,8 1 799,8 2 159,7 

01.02.01.11 КТЭЦ НТК-16-1 НТК-16-2 42:30:0104035 Гараж, заявитель - Мальцева Г.П. 32 24,6 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2020 2020 173,1 173,1 207,7 

01.02.01.12 КТЭЦ НТК-22-1 НТК-22-2 42:30:0301069 
Здание кафе на 35 посадочных 

мест 
32 86,5 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2020 2020 609,0 609,0 730,8 

01.02.01.13 КТЭЦ НТК-23-1 НТК-23-2 42:30:0302050 

Объект незавершенного 

строительства, заявитель - ООО 

"Компания Холидей" 

80 607,5 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2023 2023 9 884,2 8 872,1 10 646,5 

01.02.01.14 КТЭЦ НТК-24-1 НТК-24-2 42:30:0301046 

Многоквартирный жилой дом со 

встроенно-пристроенными 

нежилыми помещениями МКД 

39/2 (секции А, Б, В) 

70 682,8 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2020 2020 8 309,4 8 309,4 9 971,3 

01.02.01.15 КТЭЦ НТК-25-1 НТК-25-2 42:30:0302053 

Здание физкультурно-

образовательного комплекса и 

школы по настольному теннису и 

стрельбе из лука, заявитель - МП 

"ССК" 

32 225,9 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2027 2027 2 076,3 1 590,6 1 908,8 

01.02.01.16 КТЭЦ НТК-27-1 НТК-27-2 42:30:0102003 

Объект незавершенного 

строительства, заявитель - ООО 

ХК "Новолекс" 

32 158,3 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2020 2020 1 114,7 1 114,7 1 337,7 

01.02.01.17 КТЭЦ НТК-28-1 НТК-28-2 42:30:0301046 

Многоквартирный жилой дом 

"Л5" со встроенно-пристроенными 

нежилыми помещениями, 

заявитель - МП "ССК" 

50 352,8 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2020 2020 3 577,3 3 577,3 4 292,8 

01.02.01.18 КТЭЦ НТК-29-1 НТК-29-2 42:30:0102003 
Индивидуальные жилые дома, 

заявитель - МП "ССК" 
32 18,0 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2020 2020 126,7 126,7 152,1 
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01.02.01.20 КТЭЦ НТК-37-1 НТК-37-2 42:30:0210071 

Производственные здания 

нефтебазы, заявитель - АО 

"ГСПИ" 

70 361,9 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2023 2023 4 906,8 4 404,4 5 285,2 

01.02.01.21 КТЭЦ НТК-39-1 НТК-39-2 42:30:0301066 

Магазин-пекарня севернее МКД 

№ 15 по ул. Павловского, 

заявитель - Комитет ГиЗР 

администрации г. Новокузнецка 

40 238,0 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2020 2020 2 011,4 2 011,4 2 413,7 

01.02.01.22 КТЭЦ НТК-40-1 НТК-40-2 42:30:0301046 

МКД "Д1" со встроенно-

пристроенными нежилыми 

помещениями, заявитель - ООО 

УК "СОЮЗ" 

50 291,7 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2020 2020 2 957,8 2 957,8 3 549,3 

01.02.01.23 КТЭЦ НТК-41-1 НТК-41-2 42:30:0301046 

МКД "Д2" со встроенно-

пристроенными нежилыми 

помещениями, заявитель - ООО 

УК "СОЮЗ" 

70 464,0 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2020 2020 5 646,4 5 646,4 6 775,7 

01.02.01.24 КТЭЦ НТК-42-1 НТК-42-2 42:30:0301046 

МКД "Д3" со встроенно-

пристроенными нежилыми 

помещениями, заявитель - ООО 

УК "СОЮЗ" 

70 464,0 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2020 2020 5 646,4 5 646,4 6 775,7 

01.02.01.25 КТЭЦ НТК-43-1 НТК-43-2 42:30:0301046 

МКД "Д4" со встроенно-

пристроенными нежилыми 

помещениями, заявитель - ООО 

УК "СОЮЗ" 

70 464,0 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2020 2020 5 646,4 5 646,4 6 775,7 

01.02.01.26 КТЭЦ НТК-44-1 НТК-44-2 42:30:0301046 

МКД "Д5" со встроенно-

пристроенными нежилыми 

помещениями, заявитель - ООО 

УК "СОЮЗ" 

70 464,0 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2021 2021 5 849,7 5 646,4 6 775,7 

01.02.01.27 КТЭЦ НТК-45-1 НТК-45-2 42:30:0301046 

МКД "Д6" со встроенно-

пристроенными нежилыми 

помещениями, заявитель - ООО 

УК "СОЮЗ" 

50 291,0 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2021 2021 3 057,7 2 951,4 3 541,7 

01.02.01.28 КТЭЦ НТК-46-1 НТК-46-2 42:30:0301046 

МКД "Р" со встроенно-

пристроенными нежилыми 

помещениями, заявитель - ООО 

УК "СОЮЗ" 

70 427,7 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2021 2021 5 392,8 5 205,4 6 246,5 

01.02.01.29 КТЭЦ НТК-48-1 НТК-48-2 42:30:0301043 

МКД по пр. Кузнецкстроевский, 

15а, заявитель - ООО "НДСК" им. 

Косилова А.В. 

50 357,2 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2021 2021 3 752,7 3 622,3 4 346,8 

01.02.01.30 КТЭЦ НТК-49-1 НТК-49-2 42:30:0102032 

Производственный гараж, 

заявитель - Комитет ГиЗР 

администрации 

50 502,4 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2021 2021 5 278,5 5 095,1 6 114,1 

01.02.01.31 КТЭЦ НТК-50-1 НТК-50-2 42:30:0102056 

Гараж, гараж-стоянка, здание 

проходной, заявитель - ООО "УК 

"Неотранс" 

40 190,5 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2020 2020 1 610,3 1 610,3 1 932,3 
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01.02.01.32 КТЭЦ НТК-51-1 НТК-51-2 42:30:0302059 

МКД, заявитель - Комитет ГиЗР 

администрации г. Новокузнецка 

(взамен исх.3-9.2/1-48326/18-0-0) 

32 212,4 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2021 2021 1 549,4 1 495,6 1 794,7 

01.02.01.33 КТЭЦ НТК-52-1 НТК-52-2 42:30:0302059 

МКД, заявитель - Комитет ГиЗР 

администрации г. Новокузнецка 

(взамен исх.3-9.2/1-48326/18-0-0) 

32 212,4 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2021 2021 1 549,4 1 495,6 1 794,7 

01.02.01.34 КТЭЦ НТК-53-1 НТК-53-2 42:30:0501010 
Кафе "Легенда", заявитель - 

Исмаилов Н.А.о. 
32 33,9 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2022 2022 256,3 238,5 286,3 

01.02.01.35 КТЭЦ НТК-55-1 НТК-55-2 42:30:0301068 
МКД "№ 1", заявитель - ООО "УК 

"СОЮЗ" 
70 560,6 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2020 2020 6 821,7 6 821,7 8 186,0 

01.02.01.36 КТЭЦ НТК-56-1 НТК-56-2 42:30:0301068 
МКД "№ 2", заявитель - ООО "УК 

"СОЮЗ" 
70 560,6 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2020 2020 6 821,7 6 821,7 8 186,0 

01.02.01.37 КТЭЦ НТК-57-1 НТК-57-2 42:30:0103023 

Магазин, заявитель - Комитет 

ГиЗР администрации  

г. Новокузнецка 

40 238,0 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2024 2024 2 326,0 2 011,4 2 413,7 

01.02.01.38 КТЭЦ НТК-58-1 НТК-58-2 42:30:0103023 

Магазин, заявитель - Комитет 

ГиЗР администрации г. 

Новокузнецка 

40 213,0 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2024 2024 2 081,3 1 799,8 2 159,7 

01.02.01.39 КТЭЦ НТК-59-1 НТК-59-2 42:30:0501001 
Нежилое здание, заявитель - ООО 

"КОНТАКТ" 
32 95,3 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2020 2020 671,1 671,1 805,3 

01.02.01.40 КТЭЦ НТК-60-1 НТК-60-2 42:30:0501001 
Нежилые здания, заявитель - ООО 

"Мария-Ра" 
40 195,2 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2020 2020 1 649,6 1 649,6 1 979,5 

01.02.01.41 КТЭЦ НТК-61-1 НТК-61-2 42:30:0102032 

Здание склада, заявитель - 

Комитет ГиЗР администрации г. 

Новокузнецка 

70 418,7 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2026 2026 6 380,8 5 095,1 6 114,1 

01.02.01.42 КТЭЦ НТК-62-1 НТК-62-2 42:30:0212061 
МКД, заявитель - ООО "НДСК" 

им. А.В. Косилова 
32 178,2 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2021 2021 1 299,9 1 254,8 1 505,7 

01.02.01.43 КТЭЦ НТК-63-1 НТК-63-2 42:30:0501045 

Ледовая арена, заявитель - 

Комитет ГиЗР администрации г. 

Новокузнецка 

200 2350,5 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2026 2026 56 363,7 45 006,8 54 008,2 

02.02.01.44 ЗСТЭЦ НТК-67-1 НТК-67-2 42:30:0604057 
Здание магазина смешанных 

товаров, заявитель - МП "ССК" 
40 238,0 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 02 2020 2020 2 011,4 2 011,4 2 413,7 

02.02.01.45 ЗСТЭЦ НТК-68-1 НТК-68-2 42:30:0412012 

Храм-часовня, заявитель - 

Православный приход Спасо-

Преображенского собора 

32 13,5 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 02 2020 2020 95,1 95,1 114,1 

02.02.01.46 

Новоильинская 

газовая 

котельная 

НТК-69-1 НТК-69-2 42:30:0602056 

Здание магазина, заявитель - 

Комитет ГиЗР администрации г. 

Новокузнецка 

40 135,1 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2021 2021 938,8 906,2 1 087,5 

02.02.01.47 ЗСТЭЦ НТК-70-1 НТК-70-2 42:30:0410070 
Объекты, заявитель - ООО 

"Сибавтологистика" 
50 291,8 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 02 2020 2020 2 958,9 2 958,9 3 550,6 

02.02.01.48 ЗСТЭЦ НТК-71-1 НТК-71-2 42:30:0414050 

Автобаза (перераспределение 

нагрузки от Авиаторов, 9), 

заявитель - ОАО "ПАТП-4" 

100 615,2 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 02 2020 2020 9 345,8 9 345,8 11 214,9 

02.02.01.49 ЗСТЭЦ НТК-72-1 НТК-72-2 42:30:0413005 Магазин, заявитель - МП "ССК" 32 76,0 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2020 2020 424,6 424,6 509,5 
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02.02.01.50 ЗСТЭЦ НТК-73-1 НТК-73-2 42:30:0409049 

Административно-

производственное здание, 

заявитель - Эскеров Р.О. 

32 119,9 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 02 2023 2023 940,4 844,1 1 012,9 

02.02.01.51 ЗСТЭЦ НТК-79-1 НТК-79-2 42:30:0412021 

Торгово-развлекательный центр с 

подземной автопарковкой и 

дворцом бракосочетаний, 

заявитель - ООО "Кузнецк" 

70 572,8 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 02 2020 2020 6 970,9 6 970,9 8 365,1 

02.02.01.52 ЗСТЭЦ НТК-80-1 НТК-80-2 42:30:0603060 

Здание физкультурно-

оздоровительного комплекса с 

игровым залом, заявитель - 

Комитет ГиЗР администрации г. 

Новокузнецк 

40 262,5 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 02 2024 2024 2 565,0 2 218,0 2 661,6 

02.02.01.53 ЗСТЭЦ НТК-81-1 НТК-81-2 42:30:0604057 

Здание магазина, заявитель - 

Комитет ГиЗР администрации г. 

Новокузнецк 

40 238,0 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 02 2021 2021 2 083,8 2 011,4 2 413,7 

02.02.01.54 ЗСТЭЦ НТК-84-1 НТК-84-2 42:30:0412009 
Здание магазина, заявитель - 

Комитет ГиЗР 
40 299,9 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2020 2020 2 011,4 2 011,4 2 413,7 

02.02.01.55 ЗСТЭЦ НТК-86-1 НТК-86-2 42:30:0413005 
Многоквартирный жилой дом, 

заявитель - МП "ССК" 
32 179,0 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 02 2020 2020 1 260,5 1 260,5 1 512,6 

02.02.01.56 ЗСТЭЦ НТК-87-1 НТК-87-2 42:30:0414025 
Многоквартирный дом, заявитель 

- ООО "Березовая роща 10.11" 
40 297,5 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 02 2020 2020 2 514,6 2 514,6 3 017,5 

02.02.01.57 ЗСТЭЦ НТК-89-1 НТК-89-2 42:30:0605055 МКД, заявитель - Комитет ГиЗР 40 385,1 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2021 2021 2 676,0 2 583,0 3 099,7 

02.02.01.58 ЗСТЭЦ НТК-90-1 НТК-90-2 42:30:0604057 

МКД со встроенно-пристроенным 

детским садом на 110 мест, 

заявитель - Комитет ГиЗР 

70 565,9 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2021 2021 5 661,9 5 465,2 6 558,2 

02.02.01.59 ЗСТЭЦ НТК-92-1 НТК-92-2 42:30:0604057 

Нежилое здание, заявитель - ООО 

"Гастроном № 1" (ООО 

"Трансхолод") 

32 107,7 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2020 2020 602,0 602,0 722,4 

02.02.01.60 ЗСТЭЦ НТК-93-1 НТК-93-2 42:30:0604057 

Нежилое здание, заявитель - ООО 

"Гастроном № 1" (ООО 

"Трансхолод") 

32 107,7 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2020 2020 602,0 602,0 722,4 

02.02.01.61 ЗСТЭЦ НТК-96-1 НТК-96-2 42:30:0604057 
Здание магазина, заявитель - 

Комитет ГиЗР 
40 299,9 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2023 2023 2 240,9 2 011,4 2 413,7 

02.02.01.62 ЗСТЭЦ НТК-97-1 НТК-97-2 42:30:0604057 

Административное здание 

прокуратуры, заявитель - Комитет 

ГиЗР 

32 64,5 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2020 2020 360,6 360,6 432,7 

02.02.01.63 ЗСТЭЦ НТК-99-1 НТК-99-2 42:30:0413005 

МКД, заявитель - Комитет ГиЗР 

администрации  

г. Новокузнецка 

32 219,8 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 02 2020 2020 1 547,5 1 547,5 1 857,1 

02.02.01.64 ЗСТЭЦ НТК-109-1 НТК-109-2 42:30:0412013 

Здание магазина (подключение 

отопления), заявитель - ООО 

"Дакрон" 

32 13,5 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2020 2020 75,5 75,5 90,6 

02.02.01.65 ЗСТЭЦ НТК-110-1 НТК-110-2 42:30:0413006 

МКД, заявитель - Комитет ГиЗР 

администрации  

г. Новокузнецка 

32 241,3 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2020 2020 1 348,6 1 348,6 1 618,3 
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02.02.01.66 ЗСТЭЦ НТК-111-1 НТК-111-2 42:30:0413006 

МКД, заявитель - Комитет ГиЗР 

администрации  

г. Новокузнецка 

32 231,1 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 02 2020 2020 1 627,4 1 627,4 1 952,9 

02.02.01.67 ЗСТЭЦ НТК-112-1 НТК-112-2 42:30:0605054 

Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с универсальным 

игровым залом 36х18, заявитель - 

Управление капитального 

строительства Администрации г. 

Новокузнецка 

32 196,7 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 02 2021 2021 1 435,2 1 385,3 1 662,4 

02.02.01.68 ЗСТЭЦ НТК-145-1 НТК-145-2 42:30:0603058 
Общеобразовательная школа на 

1296 мест 
100 1212,3 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2024 2024 16 635,9 14 385,7 17 262,9 

02.02.01.69 ЗСТЭЦ НТК-146-1 НТК-146-2 42:30:0604057 
Общеобразовательная школа на 

1200 мест 
80 979,2 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2025 2025 13 621,3 11 347,7 13 617,2 

02.02.01.70 ЗСТЭЦ НТК-147-1 НТК-147-2 42:30:0604057 Детский сад-ясли на 280 мест 70 572,3 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2024 2024 6 391,0 5 526,6 6 631,9 

02.02.01.71 ЗСТЭЦ НТК-148-1 НТК-148-2 42:30:0604057 Детский сад-ясли на 280 мест 70 445,2 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2022 2022 4 619,2 4 299,6 5 159,6 

02.02.01.72 ЗСТЭЦ НТК-149-1 НТК-149-2 42:30:0603058 Детский сад-ясли на 180 мест 80 659,6 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2022 2022 8 212,0 7 643,8 9 172,5 

02.02.01.73 ЗСТЭЦ НТК-150-1 НТК-150-2 42:30:0603058 Детский сад-ясли на 180 мест 70 457,8 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2025 2025 5 307,1 4 421,3 5 305,5 

02.02.01.74 ЗСТЭЦ НТК-151-1 НТК-151-2 42:30:0603058 Детский сад-ясли на 180 мест 50 436,7 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2028 2028 4 776,9 3 514,4 4 217,3 

02.02.01.75 ЗСТЭЦ НТК-157-1 НТК-157-2 42:30:0604057 
Магазин, заявитель - Комитет 

ГиЗР 
32 40,5 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2023 2023 252,4 226,6 271,9 

02.02.01.76 ЗСТЭЦ НТК-158-1 НТК-158-2 42:30:0602051 
Объект физической культуры и 

спорта 
32 38,2 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2024 2024 246,9 213,5 256,2 

01.02.01.77 КТЭЦ НТК-164-1 НТК-164-2 42:30:0102022 Здание торгового назначения 32 69,8 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2026 2026 615,7 491,6 590,0 

03.02.01.78 ЦТЭЦ НТК-167-1 НТК-167-2 42:30:0302056 Объект торгового назначения 50 163,8 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2023 2023 1 469,0 1 318,6 1 582,3 

03.02.01.79 ЦТЭЦ НТК-168-1 НТК-168-2 42:30:0303096 

Объект коммерческого назначения 

(взамен ветхого и аварийного 

жилья) 

32 95,5 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2025 2025 640,8 533,8 640,6 

03.02.01.80 ЦТЭЦ НТК-169-1 НТК-169-2 42:30:0301026 
Автоцентр с офисным зданием, 

заявитель - Комитет ГиЗР 
80 218,7 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2020 2020 2 534,9 2 534,9 3 041,9 

03.02.01.81 ЦТЭЦ НТК-170-1 НТК-170-2 42:30:0203012 

Многоквартирный жилой дом 

(взамен ветхого и аварийного 

жилья) 

40 122,3 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2023 2023 914,1 820,5 984,6 

03.02.01.82 ЦТЭЦ НТК-171-1 НТК-171-2 42:30:0203012 

Многоквартирный жилой дом 

(взамен ветхого и аварийного 

жилья) 

40 140,7 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2023 2023 1 051,5 943,9 1 132,6 

03.02.01.83 ЦТЭЦ НТК-172-1 НТК-172-2 42:30:0203012 

Многоквартирный жилой дом 

(взамен ветхого и аварийного 

жилья) 

40 145,4 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2023 2023 1 086,1 974,9 1 169,8 

03.02.01.84 ЦТЭЦ НТК-173-1 НТК-173-2 42:30:0203012 

Многоквартирный жилой дом 

(взамен ветхого и аварийного 

жилья) 

50 133,9 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2023 2023 1 200,5 1 077,6 1 293,1 

03.02.01.85 ЦТЭЦ НТК-174-1 НТК-174-2 42:30:0203011 

Многоквартирный жилой дом 

(взамен ветхого и аварийного 

жилья) 

50 138,8 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2024 2024 1 291,7 1 117,0 1 340,4 
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03.02.01.86 ЦТЭЦ НТК-175-1 НТК-175-2 42:30:0203011 

Многоквартирный жилой дом 

(взамен ветхого и аварийного 

жилья) 

50 147,5 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2024 2024 1 372,4 1 186,8 1 424,1 

03.02.01.87 ЦТЭЦ НТК-176-1 НТК-176-2 42:30:0203011 

Многоквартирный жилой дом 

(взамен ветхого и аварийного 

жилья) 

70 267,1 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2026 2026 3 230,6 2 579,6 3 095,5 

03.02.01.88 ЦТЭЦ НТК-177-1 НТК-177-2 42:30:0203011 

Многоквартирный жилой дом 

(взамен ветхого и аварийного 

жилья) 

50 149,6 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2026 2026 1 507,7 1 203,9 1 444,7 

03.02.01.89 ЦТЭЦ НТК-178-1 НТК-178-2 42:30:0203011 

Многоквартирный жилой дом 

(взамен ветхого и аварийного 

жилья) 

50 162,5 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2026 2026 1 637,5 1 307,6 1 569,1 

03.02.01.90 ЦТЭЦ НТК-179-1 НТК-179-2 42:30:0203011 

Многоквартирный жилой дом 

(взамен ветхого и аварийного 

жилья) 

50 166,5 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2026 2026 1 678,0 1 339,9 1 607,9 

04.02.01.91 

Куйбышевская 

центральная 

котельная 

НТК-180-1 НТК-180-2 42:30:0202006 

Многоквартирный жилой дом 

(взамен ветхого и аварийного 

жилья) 

32 175,7 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2023 2023 1 094,0 982,0 1 178,4 

04.02.01.92 

Куйбышевская 

центральная 

котельная 

НТК-181-1 НТК-181-2 42:30:0202006 

Многоквартирный жилой дом 

(взамен ветхого и аварийного 

жилья) 

32 175,7 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2023 2023 1 094,0 982,0 1 178,4 

03.02.01.93 ЦТЭЦ НТК-182-1 НТК-182-2 42:30:0207052 Склад, заявитель - Комитет ГиЗР 100 347,1 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2020 2020 4 119,2 4 119,2 4 943,0 

03.02.01.94 ЦТЭЦ НТК-183-1 НТК-183-2 42:30:0207052 
Админимтративно-офисное 

здание, заявитель - Комитет ГиЗР 
70 187,7 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2021 2021 1 877,7 1 812,4 2 174,9 

01.02.01.95 КТЭЦ НТК-187-1 НТК-187-2 42:30:0501009 Многоквартирный жилой дом 50 466,2 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2023 2023 5 266,7 4 727,4 5 672,8 

04.02.01.96 

Байдаевская 

центральная 

котельная №2 

НТК-188-1 НТК-188-2 42:30:0501004 Многоквартирный жилой дом 80 310,6 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2024 2024 4 162,6 3 599,5 4 319,4 

04.02.01.97 

Байдаевская 

центральная 

котельная №2 

НТК-189-1 НТК-189-2 42:30:0501004 Многоквартирный жилой дом 50 136,9 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2026 2026 1 379,4 1 101,5 1 321,8 

04.02.01.98 

Зыряновская 

районная 

котельная 

НТК-190-1 НТК-190-2 42:30:0505020 2 многоквартирных жилых дома 100 358,4 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2024 2024 4 918,4 4 253,2 5 103,8 

04.02.01.99 

Зыряновская 

районная 

котельная 

НТК-192-1 НТК-192-2 42:30:0505006 

Многоквартирный жилой дом 

(взамен ветхого и аварийного 

жилья) 

50 157,7 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2026 2026 1 589,8 1 269,5 1 523,3 

04.02.01.100 

Зыряновская 

районная 

котельная 

НТК-193-1 НТК-193-2 42:30:0505008 

Многоквартирный жилой дом 

(взамен ветхого и аварийного 

жилья) 

70 163,2 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2026 2026 1 973,7 1 576,0 1 891,2 

04.02.01.101 

Зыряновская 

районная 

котельная 

НТК-194-1 НТК-194-2 42:30:0505006 

Многоквартирный жилой дом 

(взамен ветхого и аварийного 

жилья) 

40 146,4 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2026 2026 1 229,8 982,0 1 178,4 

04.02.01.102 

Абашевская 

районная 

котельная 

НТК-195-1 НТК-195-2 42:30:0507026 

Многоквартирный жилой дом 

(взамен ветхого и аварийного 

жилья) 

50 160,4 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2025 2025 1 549,8 1 291,1 1 549,3 
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04.02.01.103 

Абашевская 

районная 

котельная 

НТК-196-1 НТК-196-2 42:30:0507026 

Многоквартирный жилой дом 

(взамен ветхого и аварийного 

жилья) 

50 170,7 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2026 2026 1 720,9 1 374,1 1 648,9 

04.02.01.104 

Абашевская 

районная 

котельная 

НТК-197-1 НТК-197-2 42:30:0507027 

Многоквартирный жилой дом 

(взамен ветхого и аварийного 

жилья) 

50 165,7 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2025 2025 1 601,0 1 333,7 1 600,5 

04.02.01.105 

Абашевская 

районная 

котельная 

НТК-198-1 НТК-198-2 42:30:0507027 

Многоквартирный жилой дом 

(взамен ветхого и аварийного 

жилья) 

50 165,1 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2026 2026 1 664,2 1 328,9 1 594,7 

04.02.01.106 

Абашевская 

районная 

котельная 

НТК-199-1 НТК-199-2 42:30:0507027 

Многоквартирный жилой дом 

(взамен ветхого и аварийного 

жилья) 

40 146,4 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2026 2026 1 229,8 982,0 1 178,4 

04.02.01.107 

Абашевская 

районная 

котельная 

НТК-200-1 НТК-200-2 42:30:0507025 

Многоквартирный жилой дом 

(взамен ветхого и аварийного 

жилья) 

50 156,9 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2025 2025 1 516,1 1 263,0 1 515,6 

04.02.01.108 

Абашевская 

районная 

котельная 

НТК-201-1 НТК-201-2 42:30:0507026 

Многоквартирный жилой дом 

(взамен ветхого и аварийного 

жилья) 

70 178,5 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2026 2026 2 158,6 1 723,6 2 068,3 

04.02.01.109 

Абашевская 

районная 

котельная 

НТК-202-1 НТК-202-2 42:30:0507026 

Многоквартирный жилой дом 

(взамен ветхого и аварийного 

жилья) 

40 146,4 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2025 2025 1 178,7 982,0 1 178,4 

04.02.01.110 

Абашевская 

районная 

котельная 

НТК-203-1 НТК-203-2 42:30:0507024 

Многоквартирный жилой дом 

(взамен ветхого и аварийного 

жилья) 

50 133,4 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2026 2026 1 344,6 1 073,7 1 288,5 

04.02.01.111 

Абашевская 

районная 

котельная 

НТК-204-1 НТК-204-2 42:30:0507024 

Многоквартирный жилой дом 

(взамен ветхого и аварийного 

жилья) 

50 132,9 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2026 2026 1 339,0 1 069,2 1 283,0 

04.02.01.112 

Абашевская 

районная 

котельная 

НТК-205-1 НТК-205-2 42:30:0507024 

Многоквартирный жилой дом 

(взамен ветхого и аварийного 

жилья) 

50 132,9 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2025 2025 1 283,4 1 069,2 1 283,0 

04.02.01.113 

Абашевская 

районная 

котельная 

НТК-206-1 НТК-206-2 42:30:0507024 

Многоквартирный жилой дом 

(взамен ветхого и аварийного 

жилья) 

50 132,9 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2026 2026 1 339,0 1 069,2 1 283,0 

04.02.01.114 

Абашевская 

районная 

котельная 

НТК-207-1 НТК-207-2 42:30:0507024 

Многоквартирный жилой дом 

(взамен ветхого и аварийного 

жилья) 

50 132,9 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2025 2025 1 283,4 1 069,2 1 283,0 

04.02.01.115 

Абашевская 

районная 

котельная 

НТК-208-1 НТК-208-2 42:30:0507025 

Многоквартирный жилой дом 

(взамен ветхого и аварийного 

жилья) 

50 132,9 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2026 2026 1 339,0 1 069,2 1 283,0 

04.02.01.116 

Абашевская 

районная 

котельная 

НТК-209-1 НТК-209-2 42:30:0507024 

Многоквартирный жилой дом 

(взамен ветхого и аварийного 

жилья) 

70 270,2 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2026 2026 3 267,4 2 609,0 3 130,8 

04.02.01.117 

Абашевская 

районная 

котельная 

НТК-210-1 НТК-210-2 42:30:0507025 

Многоквартирный жилой дом 

(взамен ветхого и аварийного 

жилья) 

70 228,1 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2026 2026 2 758,9 2 203,0 2 643,6 
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04.02.01.118 

Абашевская 

районная 

котельная 

НТК-211-1 НТК-211-2 42:30:0507023 

Многоквартирный жилой дом 

(взамен ветхого и аварийного 

жилья) 

40 146,4 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2025 2025 1 178,7 982,0 1 178,4 

04.02.01.119 

Абашевская 

районная 

котельная 

НТК-212-1 НТК-212-2 42:30:0507024 

Многоквартирный жилой дом 

(взамен ветхого и аварийного 

жилья) 

40 146,4 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2026 2026 1 229,8 982,0 1 178,4 

04.02.01.120 

Абашевская 

районная 

котельная 

НТК-213-1 НТК-213-2 42:30:0507024 

Многоквартирный жилой дом 

(взамен ветхого и аварийного 

жилья) 

40 146,4 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2026 2026 1 229,8 982,0 1 178,4 

04.02.01.121 

Абашевская 

районная 

котельная 

НТК-214-1 НТК-214-2 42:30:0507024 

Многоквартирный жилой дом 

(взамен ветхого и аварийного 

жилья) 

40 146,4 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2025 2025 1 178,7 982,0 1 178,4 

04.02.01.122 

Абашевская 

районная 

котельная 

НТК-215-1 НТК-215-2 42:30:0507022 

Многоквартирный жилой дом 

(взамен ветхого и аварийного 

жилья) 

40 146,4 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2026 2026 1 229,8 982,0 1 178,4 

04.02.01.123 

Зыряновская 

районная 

котельная 

НТК-216-1 НТК-216-2 42:30:0505008 

Многоквартирный жилой дом 

(взамен ветхого и аварийного 

жилья) 

40 146,4 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2026 2026 1 229,8 982,0 1 178,4 

04.02.01.124 

Зыряновская 

районная 

котельная 

НТК-217-1 НТК-217-2 42:30:0505008 

Многоквартирный жилой дом 

(взамен ветхого и аварийного 

жилья) 

40 146,4 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2026 2026 1 229,8 982,0 1 178,4 

04.02.01.125 

Байдаевская 

центральная 

котельная №2 

НТК-218-1 НТК-218-2 42:30:0505014 

Многоквартирный жилой дом 

(взамен ветхого и аварийного 

жилья) 

50 163,7 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2026 2026 1 649,7 1 317,3 1 580,7 

04.02.01.126 

Байдаевская 

центральная 

котельная №2 

НТК-219-1 НТК-219-2 42:30:0501004 

Многоквартирный жилой дом 

(взамен ветхого и аварийного 

жилья) 

40 146,4 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2026 2026 1 229,8 982,0 1 178,4 

04.02.01.127 

Байдаевская 

центральная 

котельная №2 

НТК-220-1 НТК-220-2 42:30:0505013 

Многоквартирный жилой дом 

(взамен ветхого и аварийного 

жилья) 

40 146,4 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2026 2026 1 229,8 982,0 1 178,4 

04.02.01.128 

Байдаевская 

центральная 

котельная №2 

НТК-221-1 НТК-221-2 42:30:0505013 

Многоквартирный жилой дом 

(взамен ветхого и аварийного 

жилья) 

50 132,9 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2026 2026 1 339,0 1 069,2 1 283,0 

04.02.01.129 

Байдаевская 

центральная 

котельная №2 

НТК-222-1 НТК-222-2 42:30:0505017 

Производственные и 

административные здания, 

строения, сооружения 

промышленности 

100 280,2 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2026 2026 4 164,5 3 325,4 3 990,4 

04.02.01.130 

Зыряновская 

районная 

котельная 

НТК-223-1 НТК-223-2 42:30:0506031 
Магазин, заявитель - Комитет 

ГиЗР 
70 237,8 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2024 2024 2 655,8 2 296,6 2 755,9 

01.02.01.131 КТЭЦ НТК-240-1 НТК-240-2 42:30:0301068 Магазин 32 77,7 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2026 2026 685,2 547,1 656,6 

01.02.01.132 КТЭЦ НТК-241-1 НТК-241-2 42:30:0301068 Магазин. Салон красоты 32 166,9 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2027 2027 1 534,1 1 175,3 1 410,3 

01.02.01.133 КТЭЦ НТК-242-1 НТК-242-2 42:30:0301068 Кафе. Клуб 32 177,0 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2028 2028 1 694,4 1 246,6 1 495,9 

01.02.01.134 КТЭЦ НТК-243-1 НТК-243-2 42:30:0301068 Магазин 32 71,1 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2028 2028 680,9 501,0 601,2 
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03.02.01.135 ЦТЭЦ НТК-248-1 НТК-248-2 42:30:0303096 

Административное здание со 

служебными гаражами по ул. 

Кольцевая 

40 82,6 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2021 2021 574,0 554,1 664,9 

03.02.01.136 ЦТЭЦ НТК-249-1 НТК-249-2 42:30:0301013 Административное здание 40 72,8 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2025 2025 585,8 488,0 585,6 

03.02.01.137 ЦТЭЦ НТК-250-1 НТК-250-2 42:30:0303096 
Двухэтажное  здание офиса по ул. 

Доз 
70 287,4 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2023 2023 3 092,6 2 775,9 3 331,1 

03.02.01.138 ЦТЭЦ НТК-251-1 НТК-251-2 42:30:0303096 
Здания торгово-делового 

комплекса по ул. Доз 
70 298,5 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2025 2025 3 460,3 2 882,7 3 459,2 

03.02.01.139 ЦТЭЦ НТК-252-1 НТК-252-2 42:30:0301013 

Здание закрытых автостоянок с 

офисными помещениями по ул. 

Орджоникидзе 

40 112,1 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2025 2025 902,6 752,0 902,4 

03.02.01.140 ЦТЭЦ НТК-253-1 НТК-253-2 42:30:0303098 
Здание торгового центра 

«Доминго» ул. Хлебозаводская 
200 948,7 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2025 2025 17 009,9 14 170,6 17 004,8 

03.02.01.141 ЦТЭЦ НТК-254-1 НТК-254-2 42:30:0303096 
Здание СТО с магазином 

автозапчастей по ул. Кольцевая 
32 22,9 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2022 2022 137,3 127,8 153,4 

03.02.01.142 ЦТЭЦ НТК-255-1 НТК-255-2 42:30:0301011 
Административное здание по ул. 

Орджоникидзе 
32 44,5 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2024 2024 287,3 248,4 298,1 

03.02.01.143 ЦТЭЦ НТК-256-1 НТК-256-2 42:30:0303096 

Здание склада с 

административными 

помещениями по ул. Кольцевая 

32 20,4 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2020 2020 114,3 114,3 137,1 

03.02.01.144 ЦТЭЦ НТК-257-1 НТК-257-2 42:30:0301009 
Офисное здание с салоном продаж 

по ул. Орджоникидзе 
40 92,4 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2021 2021 642,2 619,9 743,9 

03.02.01.145 ЦТЭЦ НТК-258-1 НТК-258-2 42:30:0303004 Здание торгового центра 80 287,9 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2027 2027 4 355,1 3 336,4 4 003,7 

04.02.01.146 

Байдаевская 

центральная 

котельная №2 

НТК-260-1 НТК-260-2 42:30:0501011 
Многоквартирный жилой дом № 1 

по ул. Разведчиков 
50 173,3 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2023 2023 1 553,6 1 394,5 1 673,5 

04.02.01.147 

Байдаевская 

центральная 

котельная №2 

НТК-261-1 НТК-261-2 42:30:0501011 
Многоквартирный жилой дом № 2 

по ул. Разведчиков 
50 187,4 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2026 2026 1 888,9 1 508,3 1 810,0 

04.02.01.148 
Котельная пос. 

Притомский 
НТК-262-1 НТК-262-2 42:30:0502058 

Здания храма, административного 

корпуса и подсобных помещений 

по ул. Олеко Дундича 

32 72,4 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2027 2027 528,2 404,6 485,6 

04.02.01.149 

Абашевская 

районная 

котельная 

НТК-264-1 НТК-264-2 42:30:0508001 Здание рынка 32 40,2 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2024 2024 259,9 224,7 269,7 

04.02.01.150 

Абашевская 

районная 

котельная 

НТК-265-1 НТК-265-2 42:30:0507023 
Здание магазина по ул. 

Севастопольская 
32 15,2 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2023 2023 94,7 85,0 102,0 

04.02.01.151 

Абашевская 

районная 

котельная 

НТК-266-1 НТК-266-2 42:30:0507024 
Здание магазина промышленных 

товаров по ул. Толбухина 
32 54,3 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2025 2025 364,4 303,6 364,3 

03.02.01.152 ЦТЭЦ НТК-269-1 НТК-269-2 42:30:0207049 

Группа жилых домов с детским 

садом и пунктом охраны в 

квартале 77 

70 272,4 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2023 2023 2 930,9 2 630,8 3 157,0 

04.02.01.153 
Котельная пос. 

Листвяги 
НТК-270-1 НТК-270-2 42:30:0228015 Комплексная застройка (6 домов) 32 68,1 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2026 2026 476,3 380,3 456,4 
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04.02.01.154 
Котельная пос. 

Листвяги 
НТК-271-1 НТК-271-2 42:30:0228009 

Группы многоквартирных жилых 

домов (взамен сносимого ветхого 

жилья) 

70 248,8 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2029 2029 3 397,2 2 402,5 2 883,0 

04.02.01.155 

Куйбышевская 

центральная 

котельная 

НТК-272-1 НТК-272-2 42:30:0202008 
Многоквартирная застройка, 

заявитель - Комитет ГиЗР 
300 4482,2 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2025 2025 95 106,5 79 231,5 95 077,8 

04.02.01.156 

Куйбышевская 

центральная 

котельная 

НТК-273-1 НТК-273-2 42:30:0202010 
Группа многоквартирных домов, 

заявитель - Комитет ГиЗР 
70 432,3 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2026 2026 5 228,4 4 174,9 5 009,9 

04.02.01.157 

Куйбышевская 

центральная 

котельная 

НТК-274-1 НТК-274-2 42:30:0202012 
Комплексная застройка в квартале 

8а  (5 домов) 
50 236,3 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2026 2026 2 381,6 1 901,7 2 282,1 

04.02.01.158 
Котельная 

№32 (БПОУ) 
НТК-275-1 НТК-275-2 42:30:0205009 

Группа многоквартирных жилых 

домов (8 шт.) (взамен снесенного 

ветхого жилья) 

70 167,6 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2026 2026 2 027,5 1 619,0 1 942,8 

04.02.01.159 
Котельная пос. 

Листвяги 
НТК-276-1 НТК-276-2 42:30:0228004 Многоквартирный жилой дом 32 106,8 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2026 2026 747,6 597,0 716,4 

03.02.01.160 ЦТЭЦ НТК-277-1 НТК-277-2 42:30:0207049 
Административное здание по 

проезду Вокзальный 
32 51,9 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2022 2022 311,7 290,1 348,1 

03.02.01.161 ЦТЭЦ НТК-278-1 НТК-278-2 42:30:0203029 
Здание складской базы по ул. 

Переездная 
32 46,7 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2024 2024 301,9 261,1 313,3 

04.02.01.162 

Куйбышевская 

центральная 

котельная 

НТК-279-1 НТК-279-2 42:30:0202012 

Здание магазина-склада 

строительных и отделочных 

материалов 

32 19,7 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2026 2026 137,8 110,0 132,0 

03.02.01.163 ЦТЭЦ НТК-280-1 НТК-280-2 42:30:0207051 
Административное здание по ул. 

Вокзальная 
32 81,0 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2022 2022 486,2 452,5 543,0 

04.02.01.164 

Куйбышевская 

центральная 

котельная 

НТК-281-1 НТК-281-2 42:30:0202005 
Двухэтажное здание гаража 

южнее нежилого здания 
32 39,0 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2027 2027 284,4 217,9 261,4 

04.02.01.165 

Куйбышевская 

центральная 

котельная 

НТК-282-1 НТК-282-2 42:30:0202012 
Здание магазина смешанных 

товаров по ул. Димитрова 
32 30,4 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2026 2026 212,8 169,9 203,9 

04.02.01.166 

Куйбышевская 

центральная 

котельная 

НТК-283-1 НТК-283-2 42:30:0202008 
Здание торгового центра по ул. 

Димитрова 
40 199,0 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2026 2026 1 671,3 1 334,6 1 601,5 

04.02.01.167 

Куйбышевская 

центральная 

котельная 

НТК-288-1 НТК-288-2 42:30:0202006 Склад 32 7,3 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2022 2022 43,7 40,7 48,9 

04.02.01.168 

Куйбышевская 

центральная 

котельная 

НТК-290-1 НТК-290-2 42:30:0201019 
Нежилое помещение, заявитель - 

Кречетов В.Н. 
32 35,4 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2021 2021 204,8 197,7 237,3 

03.02.01.169 ЦТЭЦ НТК-291-1 НТК-291-2 42:30:0301036 Нежилое здание 40 80,5 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2020 2020 540,1 540,1 648,1 

04.02.01.170 
Котельная пос. 

Притомский 
НТК-292-1 НТК-292-2 42:30:0502059 Храм, административный корпус 32 71,7 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2027 2027 523,2 400,8 481,0 

03.02.01.171 ЦТЭЦ НТК-293-1 НТК-293-2 42:30:0207049 Склад 32 37,1 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2023 2023 231,1 207,4 248,9 

03.02.01.172 ЦТЭЦ НТК-294-1 НТК-294-2 42:30:0303096 Столярный цех 50 142,5 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2025 2025 1 376,3 1 146,6 1 375,9 
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03.02.01.173 ЦТЭЦ НТК-295-1 НТК-295-2 42:30:0207049 Нежилое здание 32 38,2 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2023 2023 237,6 213,3 256,0 

03.02.01.174 ЦТЭЦ НТК-296-1 НТК-296-2 42:30:0207052 Офис-склад-магазин 32 6,1 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2024 2024 39,6 34,2 41,1 

03.02.01.175 ЦТЭЦ НТК-297-1 НТК-297-2 42:30:0207049 
Нежилое здание, заявитель - ООО 

УК "СтройХолод" 
32 19,3 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2022 2022 115,7 107,7 129,3 

04.02.01.176 

Куйбышевская 

центральная 

котельная 

НТК-298-1 НТК-298-2 42:30:0202003 
Магазин, заявитель - Комитет 

ГиЗР 
40 150,0 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2023 2023 1 120,4 1 005,7 1 206,9 

04.02.01.177 

Абашевская 

районная 

котельная 

НТК-300-1 НТК-300-2 42:30:0507027 

Автомойка, заявитель - Комитет 

градостроительства и земельных 

ресурсов 

32 82,2 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2020 2020 459,4 459,4 551,3 

04.02.01.178 

Куйбышевская 

центральная 

котельная 

НТК-301-1 НТК-301-2 42:30:0206038 
Нежилое помещение, заявитель - 

Кулагин В.О 
32 34,2 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2020 2020 191,2 191,2 229,4 

04.02.01.179 

Котельная №1 

п. Абагур-

Лесной 

НТК-302-1 НТК-302-2 42:30:0306010 
Индивидуальный жилой дом, 

заявитель - Марочко В.В. 
32 6,6 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2020 2020 36,8 36,8 44,1 

04.02.01.180 

Котельная №1 

п. Абагур-

Лесной 

НТК-303-1 НТК-303-2 42:30:0306085 
Индивидуальный жилой дом, 

заявитель - Борщев Е.С. 
32 11,6 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2020 2020 65,1 65,1 78,1 

04.02.01.181 

Котельная №1 

п. Абагур-

Лесной 

НТК-304-1 НТК-304-2 42:30:0306085 
Индивидуальный жилой дом, 

заявитель - Литвинова М.В. 
32 4,1 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2020 2020 22,9 22,9 27,5 

04.02.01.182 

Котельная №1 

п. Абагур-

Лесной 

НТК-305-1 НТК-305-2 42:30:0306087 
Индивидуальный жилой дом, 

баня, заявитель - Катаранов А.М. 
32 25,9 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2020 2020 144,5 144,5 173,4 

04.02.01.183 

Котельная №1 

п. Абагур-

Лесной 

НТК-306-1 НТК-306-2 42:30:0306087 
Индивидуальный жилой дом, 

заявитель - Захаревич В.Е. 
32 11,3 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2020 2020 62,9 62,9 75,5 

04.02.01.184 

Котельная №1 

п. Абагур-

Лесной 

НТК-307-1 НТК-307-2 42:30:0306085 
Индивидуальный жилой дом, 

заявитель - Гурцик Э.В. 
32 7,8 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2020 2020 43,7 43,7 52,5 

04.02.01.185 
Котельная пос. 

Притомский 
НТК-310-1 НТК-310-2 42:30:0502058 

Встроенное нежилое помещение, 

заявитель - Голикова И.П. 
32 23,0 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2021 2021 133,3 128,6 154,4 

04.02.01.186 

Байдаевская 

центральная 

котельная №2 

НТК-311-1 НТК-311-2 42:30:0501011 
Нежилое помещение в МКД, 

заявитель - ИП Горячуха Ю.А. 
32 3,4 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2023 2023 20,9 18,8 22,5 

04.02.01.187 
Котельная пос. 

Листвяги 
НТК-312-1 НТК-312-2 42:30:0228004 

Нежилое здание (бассейн), 

заявитель - Каменев А.А. 
50 90,1 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2021 2021 751,6 725,5 870,6 

04.02.01.188 

Котельная №1 

п. Абагур-

Лесной 

НТК-313-1 НТК-313-2 42:30:0306087 
Индивидуальный жилой дом, 

заявитель - Малькевич А.В. 
32 7,8 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2020 2020 43,7 43,7 52,5 

04.02.01.189 

Куйбышевская 

центральная 

котельная 

НТК-314-1 НТК-314-2 42:30:0206038 
Нежилое помещение, заявитель - 

Чепля Ю.И. 
32 6,8 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2020 2020 38,1 38,1 45,8 
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04.02.01.190 

Куйбышевская 

центральная 

котельная 

НТК-315-1 НТК-315-2 42:30:0201019 
Нежилое помещение, заявитель - 

ООО "АвтоКомпанентМайнинг" 
40 110,6 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2021 2021 768,8 742,1 890,5 

04.02.01.191 

Байдаевская 

центральная 

котельная №2 

НТК-316-1 НТК-316-2 42:30:0501004 
МКД, заявитель - НДСК им. 

А.В.Косилова 
50 196,9 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2023 2023 1 765,0 1 584,3 1 901,2 

02.02.01.192 ЗСТЭЦ НТК-318-1 НТК-318-2 42:30:0414050 
Производственное здание, 

заявитель - ООО "КузнецкРесурс" 
40 302,4 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2020 2020 2 027,9 2 027,9 2 433,5 

03.02.01.193 ЦТЭЦ НТК-319-1 НТК-319-2 42:30:0207054 
Индивидуальный жилой дом, 

заявитель - Каххаров И.Б. 
32 11,3 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2020 2020 63,4 63,4 76,0 

03.02.01.194 ЦТЭЦ НТК-320-1 НТК-320-2 42:30:0302016 
нежилое здание, заявитель - ООО 

"К  ЭнК" 
40 76,6 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2020 2020 513,9 513,9 616,7 

04.02.01.195 

Абашевская 

районная 

котельная 

НТК-321-1 НТК-321-2 42:30:0507025 
Многоквартирный жилой дом, 

заявитель - ООО "НДСК" 
70 173,8 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2021 2021 1 738,5 1 678,1 2 013,7 

03.02.01.196 ЦТЭЦ НТК-322-1 НТК-322-2 42:30:0203030 
Нежилое здание, заявитель - ООО 

"Агро" 
50 112,3 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2021 2021 936,2 903,7 1 084,4 

02.02.01.197 ЗСТЭЦ НТК-323-1 НТК-323-2 42:30:0413002 
Многоквартирный жилой дом, 

заявитель - ООО "НДСК" 
40 428,6 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2020 2020 2 874,6 2 874,6 3 449,5 

03.02.01.198 ЦТЭЦ НТК-324-1 НТК-324-2 42:30:0301026 

Нежилое здание (смена ТП, без 

изм нагр), заявитель - ООО 

"Сибинжиниринг" 

80 232,7 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2021 2021 2 794,2 2 697,1 3 236,5 

03.02.01.199 ЦТЭЦ НТК-325-1 НТК-325-2 42:30:0301017 
Нежилое здание, заявитель - ООО 

"ЮМАС" 
70 162,1 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2020 2020 1 565,3 1 565,3 1 878,3 

03.02.01.200 ЦТЭЦ НТК-326-1 НТК-326-2 42:30:0301044 
Нежилое здание, заявитель - ООО 

"Мария-Ра" 
32 29,5 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2021 2021 170,7 164,8 197,7 

04.02.01.201 

Зыряновская 

районная 

котельная 

НТК-327-1 НТК-327-2 42:30:0506032 
Индивидуальный жилой дом, 

заявитель - Дубасов П.Н. 
32 18,5 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2020 2020 103,2 103,2 123,9 

02.02.01.202 ЗСТЭЦ НТК-328-1 НТК-328-2 42:30:0412008 

Нежилое помещение (смена ТП с 

устройством ИТП), заявитель - 

ООО "Тополь" 

32 74,4 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2020 2020 415,7 415,7 498,9 

03.02.01.203 ЦТЭЦ НТК-329-1 НТК-329-2 42:30:0207049 
Нежилое здание, заявитель - ООО 

"Мария-Ра" 
80 218,7 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2020 2020 2 534,9 2 534,9 3 041,9 

03.02.01.204 ЦТЭЦ НТК-330-1 НТК-330-2 42:30:0203007 

Нежилое помещение (смена ТП с 

устройством ИТП), заявитель - 

ООО "Тополь" 

32 58,3 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2021 2021 337,5 325,7 390,9 

02.02.01.205 ЗСТЭЦ НТК-331-1 НТК-331-2 42:30:0603058 

Существующий МКД (смена ТП, 

устройство отдельного ИТП), 

заявитель - ООО УК "УЖК" 

32 247,2 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2020 2020 1 381,6 1 381,6 1 657,9 

03.02.01.206 ЦТЭЦ НТК-332-1 НТК-332-2 42:30:0207049 
Нежилое здание, заявитель - Рудас 

А.В. 
32 78,2 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2021 2021 453,0 437,3 524,7 

03.02.01.207 ЦТЭЦ НТК-333-1 НТК-333-2 42:30:0301027 МКД, заявитель - Комитет ГиЗР 50 155,9 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2024 2024 1 451,0 1 254,8 1 505,7 

03.02.01.208 ЦТЭЦ НТК-334-1 НТК-334-2 42:30:0301033 

МКД, продление ранее выданных 

ССК, заявитель - НО "Фонд РЖС" 

в г. Новокузнецке 

80 308,3 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2024 2024 4 132,0 3 573,1 4 287,7 
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03.02.01.209 ЦТЭЦ НТК-335-1 НТК-335-2 42:30:0207049 Нежилое здание 80 213,3 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2021 2021 2 560,5 2 471,5 2 965,8 

03.02.01.210 ЦТЭЦ НТК-336-1 НТК-336-2 42:30:0207049 Нежилое здание 50 118,1 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2021 2021 984,8 950,6 1 140,7 

03.02.01.211 ЦТЭЦ НТК-337-1 НТК-337-2 42:30:0207049 Нежилое здание 50 118,1 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2021 2021 984,8 950,6 1 140,7 

04.02.01.212 

Куйбышевская 

центральная 

котельная 

НТК-338-1 НТК-338-2 42:30:0202006 

Храмовый комплекс, заявитель - 

МРО православный Приход храма 

святой великомученицы 

Екатерины 

70 275,9 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2024 2024 3 080,9 2 664,2 3 197,0 

04.02.01.213 

Куйбышевская 

центральная 

котельная 

НТК-339-1 НТК-339-2 42:30:0202009 

Нежилое здание (изменеие схемы 

подключения ГВ), заявитель - 

Овсепян А.Ж. 

32 20,5 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2021 2021 118,8 114,7 137,6 

04.02.01.214 

Котельная №1 

п. Абагур-

Лесной 

НТК-340-1 НТК-340-2 42:30:0306085 

Индивидуальный жилой дом 

(Изменения к ТУ), заявитель - 

Литвинов А.В. 

32 4,1 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2020 2020 22,9 22,9 27,5 

03.02.01.215 ЦТЭЦ НТК-341-1 НТК-341-2 42:30:0301013 

Нежилое здание (смена ТП), 

заявитель - ООО 

"СервисОптТорг" 

50 123,6 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2021 2021 1 030,8 994,9 1 193,9 

02.02.01.216 ЗСТЭЦ НТК-342-1 НТК-342-2 42:30:0414050 Гараж, заявитель - Комитет ГиЗР 50 633,1 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2020 2020 5 095,1 5 095,1 6 114,1 

03.02.01.217 ЦТЭЦ НТК-343-1 НТК-343-2 42:30:0301011 
Нежилое здание (смена ТП), 

заявитель - Молчанов С.П. 
32 66,9 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2021 2021 387,4 373,9 448,7 

03.02.01.218 ЦТЭЦ НТК-344-1 НТК-344-2 42:30:0301033 
Нежилое здание, заявитель - 

Лазаренко Р.А. 
40 86,3 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2021 2021 599,8 579,0 694,8 

03.02.01.219 ЦТЭЦ НТК-345-1 НТК-345-2 42:30:0203030 
Нежилое здание, заявитель - ООО 

"АГРОСОЮЗ" 
32 79,4 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2021 2021 459,6 443,6 532,3 

04.02.01.220 

Котельная №2 

п. Абагур-

Лесной 

НТК-346-1 НТК-346-2 42:30:0306004 

Индивидуальный жилой дом 

(Изменения к ТУ), заявитель - 

Акимов Я.О. Акимов Д.О., Попова 

А.О. 

32 16,7 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2020 2020 93,5 93,5 112,2 

03.02.01.221 ЦТЭЦ НТК-347-1 НТК-347-2 42:30:0203009 
Многоквартирный жилой дом , 

заявитель - ООО "НДСК" 
70 251,3 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2021 2021 2 514,5 2 427,1 2 912,6 

02.02.01.222 

Новоильинская 

газовая 

котельная 

НТК-348-1 НТК-348-2 42:30:0602056 
Группа многоквартирных жилых 

домов, заявитель - Комитет ГиЗР 
200 1000,4 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2022 2022 16 053,9 14 943,1 17 931,7 

04.02.01.223 

Котельная №2 

п. Абагур-

Лесной 

НТК-349-1 НТК-349-2 42:30:0306004 

Индивидуальный жилой дом 

(часть дома, изменеие точки 

подключения), заявитель - Шефер 

В.В. Шефер Ю.В. 

32 2,7 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2020 2020 15,2 15,2 18,3 

04.02.01.224 Котельная №6 НТК-350-1 НТК-350-2 42:30:0213001 
Здание СТО, заявитель - 

Четвергов А.Г. 
32 68,0 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2021 2021 393,9 380,2 456,3 

02.02.01.225 ЗСТЭЦ НТК-351-1 НТК-351-2 42:30:0412013 
Многоквартирный жилой дом , 

заявитель - ООО "НДСК" 
32 286,4 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2025 2025 1 921,5 1 600,8 1 920,9 

02.02.01.226 ЗСТЭЦ НТК-352-1 НТК-352-2 42:30:0413002 
Многоквартирный жилой дом , 

заявитель - ООО "НДСК" 
32 251,5 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2021 2021 1 456,2 1 405,6 1 686,7 

04.02.01.227 

Абашевская 

районная 

котельная 

НТК-353-1 НТК-353-2 42:30:0507024 
Многоквартирный жилой дом , 

заявитель - Комитет ГиЗР 
70 281,8 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2024 2024 3 146,8 2 721,2 3 265,4 
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04.02.01.228 

Байдаевская 

центральная 

котельная №2 

НТК-354-1 НТК-354-2 42:30:0501004 
Нежилые здания, заявитель - ООО 

"СибАвтоНК" 
70 215,2 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2020 2020 2 078,6 2 078,6 2 494,3 

03.02.01.229 ЦТЭЦ НТК-355-1 НТК-355-2 42:30:0203030 

Нежилое здание (часть здания) 

изменение точки подключения, 

заявитель - ООО "Айсберг" 

32 78,3 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2021 2021 453,1 437,3 524,8 

03.02.01.230 ЦТЭЦ НТК-356-1 НТК-356-2 42:30:0301009 

Производственные помещения 

(увеличение договорных 

нагрузок), заявитель - ООО 

"Сервисная угольная компания" 

50 168,9 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2021 2021 1 408,3 1 359,3 1 631,2 

03.02.01.231 ЦТЭЦ НТК-357-1 НТК-357-2 42:30:0301009 

Производственные помещения 

(увеличение договорных 

нагрузок), заявитель - ООО 

"Сервисная угольная компания" 

40 73,1 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2021 2021 508,2 490,5 588,6 

03.02.01.232 ЦТЭЦ НТК-358-1 НТК-358-2 42:30:0301009 

Производственные помещения 

(увеличение договорных 

нагрузок), заявитель - ООО 

"Сервисная угольная компания" 

70 147,6 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2021 2021 1 477,2 1 425,9 1 711,0 

02.02.01.233 ЗСТЭЦ НТК-359-1 НТК-359-2 42:30:0413005 

Многоквартирные жилые дома, 

заявитель - ООО "Березовая роща 

10.11" 

32 256,3 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2023 2023 1 595,6 1 432,2 1 718,6 

04.02.01.234 

Байдаевская 

центральная 

котельная №2 

НТК-360-1 НТК-360-2 42:30:0506036 
Многоквартирный жилой дом, 

заявитель - Комитет ГиЗР 
70 246,3 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2021 2021 2 464,6 2 379,0 2 854,8 

03.02.01.235 ЦТЭЦ НТК-364-1 НТК-364-2 42:30:0302003 

Спортивный комплекс с 

переходом, заявитель - МБ НОУ 

"Лицей №84  им. В.А. Власова" 

70 213,3 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2021 2021 2 133,7 2 059,6 2 471,5 

04.02.01.236 

Куйбышевская 

центральная 

котельная 

НТК-365-1 НТК-365-2 42:30:0202005 

КНС-403 (подключение 

вентиляции), заявитель - ООО 

"Водоканал" 

32 22,7 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2021 2021 131,6 127,1 152,5 

04.02.01.237 

Куйбышевская 

центральная 

котельная 

НТК-366-1 НТК-366-2 42:30:0202002 
Многоквартирный жилой дом, 

заявитель - ООО "НДСК" 
70 379,0 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2026 2026 4 584,0 3 660,4 4 392,4 

03.02.01.238 ЦТЭЦ НТК-367-1 НТК-367-2 42:30:0301038 

Многоквартирный жилой дом 

(заявитель - ООО "АНТАРЕС 

АВТО") 

100 301,6 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2020 2020 3 579,4 3 579,4 4 295,3 

04.02.01.239 

Куйбышевская 

центральная 

котельная 

НТК-368-1 НТК-368-2 42:30:0202003 

В.Соломиной, 1 (изменение ТП, 

устройство отдельного ИТП), 

заявитель - ООО "Финансовые 

инструменты" 

50 212,8 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2020 2020 1 712,6 1 712,6 2 055,2 

04.02.01.240 
Котельная пос. 

Листвяги 
НТК-369-1 НТК-369-2 42:30:0228002 ИЖД (заявитель - Миллер А.А.) 32 22,2 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2020 2020 124,2 124,2 149,1 

02.02.01.241 ЗСТЭЦ НТК-370-1 НТК-370-2 42:30:0605054 
Многоквартирный жилой дом 

(кад. №42:30:0605054:85) 
50 603,7 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2025 2025 5 832,3 4 858,8 5 830,6 
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02.02.01.242 

Новоильинская 

газовая 

котельная 

НТК-371-1 НТК-371-2 42:30:0602056 
Национальный центр подготовки 

шахтеров и горноспасателей 
100 341,9 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2023 2023 4 520,1 4 057,3 4 868,7 

02.02.01.243 ЗСТЭЦ НТК-372-1 НТК-372-2 42:30:0604057 Торгово-административное здание  32 159,4 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2020 2020 890,6 890,6 1 068,8 

02.02.01.244 ЗСТЭЦ НТК-373-1 НТК-373-2 42:30:0604057 
Здание оздоровительного 

комплекса 
40 396,1 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2022 2022 2 854,0 2 656,5 3 187,9 

02.02.01.245 ЗСТЭЦ НТК-374-1 НТК-374-2 42:30:0604057 

Здания спортивно-

оздоровительного комплекса им. 

Юрия Арбачакова 

50 529,0 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2022 2022 4 573,9 4 257,4 5 108,9 

02.02.01.246 

Новоильинская 

газовая 

котельная 

НТК-375-1 НТК-375-2 42:30:0602056 Здание плавательного бассейна 70 215,6 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2023 2023 2 319,4 2 081,9 2 498,3 

02.02.01.247 ЗСТЭЦ НТК-376-1 НТК-376-2 42:30:0602051 Здание магазина 32 12,1 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2022 2022 72,9 67,9 81,5 

02.02.01.248 ЗСТЭЦ НТК-377-1 НТК-377-2 42:30:0603060 

Спортивно-оздоровительный 

комплекс с площадками для 

тенниса 

32 124,2 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2023 2023 773,1 694,0 832,8 

02.02.01.249 ЗСТЭЦ НТК-378-1 НТК-378-2 42:30:0604057 Магазин 32 72,9 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2021 2021 422,0 407,4 488,8 

02.02.01.250 ЗСТЭЦ НТК-379-1 НТК-379-2 42:30:0604057 Магазин 32 25,5 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2022 2022 153,2 142,6 171,1 

02.02.01.251 ЗСТЭЦ НТК-382-1 НТК-382-2 42:30:0413005 Многоквартирный жилой дом 32 332,3 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2024 2024 2 147,9 1 857,3 2 228,8 

02.02.01.252 ЗСТЭЦ НТК-383-1 НТК-383-2 42:30:0412010 Многоквартирный жилой дом 40 401,1 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2025 2025 3 229,1 2 690,1 3 228,1 

02.02.01.253 ЗСТЭЦ НТК-384-1 НТК-384-2 42:30:0413005 Многоквартирный жилой дом 32 246,5 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2025 2025 1 653,7 1 377,7 1 653,2 

02.02.01.254 ЗСТЭЦ НТК-385-1 НТК-385-2 42:30:0413006 Многоквартирный жилой дом 32 263,6 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2025 2025 1 768,1 1 473,0 1 767,6 

02.02.01.255 ЗСТЭЦ НТК-386-1 НТК-386-2 42:30:0413005 Многоквартирный жилой дом 32 264,6 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2025 2025 1 775,1 1 478,8 1 774,5 

02.02.01.256 ЗСТЭЦ НТК-387-1 НТК-387-2 42:30:0412009 Многоквартирный жилой дом 32 277,7 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2025 2025 1 862,7 1 551,8 1 862,1 

02.02.01.257 ЗСТЭЦ НТК-388-1 НТК-388-2 42:30:0413005 Многоквартирный жилой дом 32 175,7 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2025 2025 1 178,7 982,0 1 178,4 

02.02.01.258 ЗСТЭЦ НТК-389-1 НТК-389-2 42:30:0413004 Школа на 825 мест 80 825,0 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2020 2020 9 560,9 9 560,9 11 473,0 

02.02.01.259 ЗСТЭЦ НТК-390-1 НТК-390-2 42:30:0412021 

Здание спортивно-

оздоровительного центра (центра 

детского развития) 

32 286,6 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2023 2023 1 784,2 1 601,5 1 921,8 

02.02.01.260 ЗСТЭЦ НТК-391-1 НТК-391-2 42:30:0413007 Комплекс православного храма 50 503,7 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2024 2024 4 688,0 4 053,9 4 864,7 

02.02.01.261 ЗСТЭЦ НТК-392-1 НТК-392-2 42:30:0412021 Административное здание 32 38,9 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2021 2021 225,4 217,6 261,1 

02.02.01.262 ЗСТЭЦ НТК-393-1 НТК-393-2 42:30:0412021 
Здание магазина 

непродовольственных товаров 
32 26,0 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2023 2023 162,2 145,6 174,7 

02.02.01.263 ЗСТЭЦ НТК-396-1 НТК-396-2 42:30:0412022 Здание автомойки 32 45,7 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2022 2022 274,7 255,7 306,8 

02.02.01.264 ЗСТЭЦ НТК-397-1 НТК-397-2 42:30:0412022 Производственное предприятие 32 21,2 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2023 2023 132,0 118,5 142,2 

02.02.01.265 ЗСТЭЦ НТК-398-1 НТК-398-2 42:30:0414051 Здание складской базы 32 70,2 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2023 2023 436,9 392,2 470,6 

02.02.01.266 ЗСТЭЦ НТК-399-1 НТК-399-2 42:30:0412021 Детский сад на 55 мест 32 213,8 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2024 2024 1 381,7 1 194,8 1 433,8 

02.02.01.267 ЗСТЭЦ НТК-401-1 НТК-401-2 42:30:0412021 
Объект физической культуры и 

спорта 
32 81,1 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2025 2025 543,9 453,1 543,7 

01.02.01.268 КТЭЦ НТК-402-1 НТК-402-2 42:30:0102054 Здание магазина 32 101,3 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2020 2020 713,5 713,5 856,3 

01.02.01.269 КТЭЦ НТК-404-1 НТК-404-2 42:30:0102010 
Здание Храма Покрова Пресвятой 

Богородицы 
50 344,7 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2020 2020 3 495,2 3 495,2 4 194,2 

01.02.01.270 КТЭЦ НТК-405-1 НТК-405-2 42:30:0102002 
Здание детского образовательного 

учреждения 
32 88,2 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2022 2022 667,2 621,1 745,3 

01.02.01.271 КТЭЦ НТК-406-1 НТК-406-2 42:30:0102032 Здание торгового назначения 32 25,5 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2022 2022 193,3 179,9 215,9 
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01.02.01.272 КТЭЦ НТК-408-1 НТК-408-2 42:30:0301046 
Школа на 825 мест в микрорайоне 

45-46 
70 711,7 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2023 2023 9 648,6 8 660,6 10 392,8 

01.02.01.273 КТЭЦ НТК-409-1 НТК-409-2 42:30:0301046 

Здания центра детского 

творчества и бассейна с 

аквапарком 

125 1077,7 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2021 2021 19 891,1 19 199,9 23 039,9 

01.02.01.274 КТЭЦ НТК-412-1 НТК-412-2 42:30:0302073 Здание кафе  32 96,3 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2022 2022 728,5 678,1 813,7 

01.02.01.275 КТЭЦ НТК-413-1 НТК-413-2 42:30:0302074 ТРК по ул. Транспортная 70 479,5 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2022 2022 6 268,9 5 835,2 7 002,2 

03.02.01.276 ЦТЭЦ НТК-415-1 НТК-415-2 42:30:0207051 Офисное здание 70 158,1 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2024 2024 1 765,6 1 526,8 1 832,1 

04.02.01.277 

Куйбышевская 

центральная 

котельная 

НТК-418-1 НТК-418-2 42:30:0202011 Административное здание 32 67,5 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2024 2024 436,1 377,1 452,5 

04.02.01.278 

Байдаевская 

центральная 

котельная №2 

НТК-420-1 НТК-420-2 42:30:0501004 

Группа многоквартирных домов (в 

границах кадастровых кварталов: 

42:30:0501004, 42:30:0501011) 

200 990,1 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2028 2028 20 101,0 14 788,6 17 746,3 

01.02.01.279 КТЭЦ НТК-421-1 НТК-421-2 42:30:0501045 

Комплексная застройка 

микрорайона Л (кад. 

№42:30:0501045) 

150 1992,0 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2030 2030 52 609,8 35 765,0 42 918,0 

04.02.01.280 

Байдаевская 

центральная 

котельная №2 

НТК-422-1 НТК-422-2 42:30:0506004 

Многоквартирный жилой дом (на 

земельных участках с 

кадастровыми номерами: 

42:30:0506004:44, 

42:30:0506004:53) 

70 213,8 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2029 2029 2 919,2 2 064,5 2 477,4 

01.02.01.281 КТЭЦ НТК-423-1 НТК-423-2 42:30:0501002 

Детский сад на 230 мест в 

микрорайоне Б (кад. 

№42:30:0501002) 

40 363,3 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2025 2025 3 685,8 3 070,6 3 684,7 

01.02.01.282 КТЭЦ НТК-424-1 НТК-424-2 42:30:0501005 

Детский сад на 240 мест в 

квартале Е (в границах 

кадастровых кварталов: 

42:30:0501005, 42:30:0501012) 

40 363,3 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2025 2025 3 685,8 3 070,6 3 684,7 

01.02.01.283 КТЭЦ НТК-425-1 НТК-425-2 42:30:0501046 
Здание многоэтажного гаража-

стоянки 
40 258,8 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2023 2023 2 436,5 2 187,0 2 624,4 

01.02.01.284 КТЭЦ НТК-426-1 НТК-426-2 42:30:0501046 Здание оптово-складской базы 40 284,3 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2024 2024 2 778,0 2 402,2 2 882,7 

01.02.01.285 КТЭЦ НТК-441-1 НТК-441-2 42:30:0102055 
Часть жилого индивидуального 

дома, заявитель - Мамедов Р.И.о. 
32 9,0 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2021 2021 65,7 63,4 76,0 

01.02.01.286 КТЭЦ НТК-442-1 НТК-442-2 42:30:0102005 
Нежилое здание, заявитель - ООО 

"ДЕПО" 
32 27,0 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2024 2024 219,9 190,1 228,1 

01.02.01.287 КТЭЦ НТК-443-1 НТК-443-2 42:30:0501045 
Аквапарк, заявитель - Комитет 

ГиЗР администрации 
100 667,5 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2026 2026 12 698,1 10 139,5 12 167,4 

01.02.01.288 КТЭЦ НТК-444-1 НТК-444-2 42:30:0104055 
Производственная база, заявитель 

- Комитет ГиЗР Администрации  
50 406,2 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2021 2021 4 267,5 4 119,2 4 943,0 

01.02.01.289 КТЭЦ НТК-445-1 НТК-445-2 42:30:0302050 
МКД № 1, МКД № 2, заявитель - 

ООО "НДСК" им. А.В. Косилова 
40 338,9 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2024 2024 3 312,5 2 864,4 3 437,3 

01.02.01.290 КТЭЦ НТК-446-1 НТК-446-2 42:30:0302072 
Аквапарк, заявитель - Комитет 

ГиЗР администрации 
100 667,5 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2025 2025 12 171,1 10 139,5 12 167,4 

01.02.01.291 КТЭЦ НТК-447-1 НТК-447-2 42:30:0305076 
Объект "Вокзал ст. Водная", 

заявитель - Западно-Сибирская 
32 13,1 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2025 2025 111,1 92,5 111,0 
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дирекция пассажирских 

обустройств Центральной 

дирекции пассажирских 

обустройств Филиала ОАО "РЖД" 

01.02.01.292 КТЭЦ НТК-448-1 НТК-448-2 42:30:0102005 

Нежилое здание, заявитель - 

Новокузнецкий филиал ФБУ 

"Кемеровский ЦСМ" 

32 45,0 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2021 2021 328,3 316,9 380,2 

01.02.01.293 КТЭЦ НТК-449-1 НТК-449-2 42:30:0102032 
Нежилое здание, заявитель - 

Рудаков И.Б. 
32 0,9 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2021 2021 6,8 6,6 7,9 

01.02.01.294 КТЭЦ НТК-450-1 НТК-450-2 42:30:0212057 

Нежилое здание, заявитель - 

ФКОУ ВО Кузбасский институт 

ФСИН России 

32 189,0 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2021 2021 1 378,7 1 330,8 1 597,0 

01.02.01.295 КТЭЦ НТК-451-1 НТК-451-2 42:30:0212062 
Торгово-офисное здание, 

заявитель - ООО "Идеал-Сибирь" 
32 19,7 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2025 2025 166,1 138,4 166,1 

01.02.01.296 КТЭЦ НТК-452-1 НТК-452-2 42:30:0501045 
Ледовая арена, заявитель - 

Комитет ГиЗР администрации  
200 2350,5 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2026 2026 56 363,7 45 006,8 54 008,2 

01.02.01.297 КТЭЦ НТК-453-1 НТК-453-2 42:30:0104035 
Нежилое здание, заявитель - ООО 

"Базис ВВ" 
32 90,0 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2023 2023 706,0 633,7 760,5 

01.02.01.298 КТЭЦ НТК-454-1 НТК-454-2 42:30:0301068 
Нежилое встроенное помещение, 

заявитель - ООО "Бенком" 
32 23,2 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2022 2022 175,7 163,5 196,2 

01.02.01.299 КТЭЦ НТК-455-1 НТК-455-2 42:30:0104035 

Часовня, заявитель - Местная 

религиозная организация 

православное Сестричество  

32 17,1 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2025 2025 144,5 120,4 144,5 

01.02.01.300 КТЭЦ НТК-456-1 НТК-456-2 42:30:0301066 
Магазин, заявитель - Хачатрян 

Г.А. 
40 259,5 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2023 2023 2 442,8 2 192,7 2 631,2 

01.02.01.301 КТЭЦ НТК-457-1 НТК-457-2 42:30:0102004 

Часовня, заявитель - Местная 

религиозная организация 

православный Приход храма 

Иверской иконы Божией Матери 

32 36,8 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2025 2025 311,1 259,2 311,0 

01.02.01.302 КТЭЦ НТК-458-1 НТК-458-2 42:30:0102055 
Часть индивидуального жилого 

дома, заявитель - Назаров К.С. 
32 7,0 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2021 2021 51,1 49,4 59,2 

01.02.01.303 КТЭЦ НТК-459-1 НТК-459-2 42:30:0301043 

МКД по пр. Кузнецкстроевский, 

15-б (секции А, Б), заявитель - 

Ефремов А.Э. 

40 344,0 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2025 2025 3 490,1 2 907,5 3 489,0 

01.02.01.304 КТЭЦ НТК-460-1 НТК-460-2 42:30:0301063 
Нежилое помещение, заявитель - 

ИП Ибаев Ф.Б.о. 
32 54,0 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2021 2021 393,9 380,2 456,3 

01.02.01.305 КТЭЦ НТК-461-1 НТК-461-2 42:30:0210071 
Гаражный бокс, заявитель - 

Дробот О.В. 
32 26,1 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2025 2025 220,6 183,8 220,5 

01.02.01.306 КТЭЦ НТК-462-1 НТК-462-2 42:30:0210071 
Часть индивидуального жилого 

дома, заявитель - Безоян Л.А. 
32 8,4 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2021 2021 61,2 59,1 70,9 

01.02.01.307 КТЭЦ НТК-463-1 НТК-463-2 42:30:0302071 
Нежилое здание, заявитель - ООО 

"ГСК" 
32 55,6 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2021 2021 405,6 391,5 469,8 

01.02.01.308 КТЭЦ НТК-464-1 НТК-464-2 42:30:0102054 

Проектируемый магазин, 

заявитель - Комитет ГиЗР 

администрации 

32 126,0 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2024 2024 1 026,0 887,2 1 064,6 
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01.02.01.309 КТЭЦ НТК-465-1 НТК-465-2 42:30:0301046 

Блок нежилых помещений "К4" 

(К4-1, К4-2, К4-3, К4-4, К4-5, К4-

6, К4-7), заявитель - ООО "УК 

"СОЮЗ" 

70 444,6 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2025 2025 6 493,9 5 409,9 6 491,9 

01.02.01.310 КТЭЦ НТК-466-1 НТК-466-2 42:30:0501001 
Нежилые здания, заявитель - ООО 

"Мария-Ра" 
40 195,2 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2023 2023 1 837,8 1 649,6 1 979,5 

01.02.01.311 КТЭЦ НТК-467-1 НТК-467-2 42:30:0301063 
Нежилые здания, заявитель - ИП 

Ибаев Ф.Б.о. 
32 54,0 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2023 2023 423,6 380,2 456,3 

01.02.01.312 КТЭЦ НТК-468-1 НТК-468-2 42:30:0102009 
Нежилое помещение, заявитель - 

Рожнев В.И. 
32 2,2 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2022 2022 16,3 15,2 18,3 

01.02.01.313 КТЭЦ НТК-469-1 НТК-469-2 42:30:0102021 
Здание, заявитель - МКОУ 

"Специальная школа № 30" 
32 175,8 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2023 2023 1 379,5 1 238,2 1 485,9 

01.02.01.314 КТЭЦ НТК-470-1 НТК-470-2 42:30:0210071 
Нежилое здание, заявитель - 

Ивушкин К.А., Ивушкина Н.В. 
32 53,1 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2021 2021 387,4 373,9 448,7 

01.02.01.315 КТЭЦ НТК-471-1 НТК-471-2 42:30:0102002 
Нежилое здание, заявитель - 

МАУК МЗ "Кузнецкая крепость" 
32 1,3 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2021 2021 9,8 9,5 11,4 

02.02.01.316 ЗСТЭЦ НТК-472-1 НТК-472-2 42:30:0602053 
Нежилое здание, заявитель - ООО 

"СибЭнерго" 
32 45,0 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 02 2024 2024 366,4 316,9 380,2 

02.02.01.317 ЗСТЭЦ НТК-473-1 НТК-473-2 42:30:0605045 
Аквапарк, заявитель - Комитет 

ГиЗР администрации 
100 667,5 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 02 2026 2026 12 698,1 10 139,5 12 167,4 

02.02.01.318 ЗСТЭЦ НТК-474-1 НТК-474-2 42:30:0412021 
Магазин "Мария-Ра", заявитель - 

ООО "Мария-Ра" 
70 380,1 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 02 2021 2021 4 792,7 4 626,2 5 551,4 

02.02.01.319 ЗСТЭЦ НТК-475-1 НТК-475-2 42:30:0603058 

Здание магазина "Мария-Ра", 

заявитель - ООО "СибЭнерго" в 

одной заявке два объекта 

32 48,8 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 02 2021 2021 356,4 344,0 412,8 

02.02.01.320 ЗСТЭЦ НТК-476-1 НТК-476-2 42:30:0603058 

Здание магазина "Мария-Ра", 

заявитель - ООО "СибЭнерго" в 

одной заявке два объекта 

32 50,1 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 02 2023 2023 393,3 353,0 423,6 

02.02.01.321 ЗСТЭЦ НТК-477-1 НТК-477-2 42:30:0604056 

Проектируемый магазин, 

заявитель - Комитет ГиЗР 

администрации 

32 25,2 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 02 2024 2024 205,2 177,4 212,9 

02.02.01.322 ЗСТЭЦ НТК-478-1 НТК-478-2 42:30:0412010 

Проектируемый магазин, 

заявитель - Комитет ГиЗР 

администрации 

40 217,5 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 02 2024 2024 2 125,3 1 837,8 2 205,3 

02.02.01.323 ЗСТЭЦ НТК-479-1 НТК-479-2 42:30:0414050 
Комплекс зданий, заявитель - 

ООО "ФИЛКОМ" 
50 312,5 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 02 2024 2024 3 664,2 3 168,6 3 802,3 

02.02.01.324 ЗСТЭЦ НТК-480-1 НТК-480-2 42:30:0415021 
Гараж, заявитель - ООО 

"СибЭнерго" 
32 91,2 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 02 2023 2023 715,9 642,6 771,1 

02.02.01.325 ЗСТЭЦ НТК-481-1 НТК-481-2 42:30:0415021 

Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с универсальным 

игровым залом 36/18, заявитель - 

Управление капитального 

строительства Администрации 

32 196,7 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 02 2025 2025 1 662,9 1 385,3 1 662,4 

02.02.01.326 ЗСТЭЦ НТК-482-1 НТК-482-2 42:30:0605054 

МКД восточнее жилого дома № 37 

по ул. Новоселов, заявитель - 

Комитет ГиЗР администрации 

70 676,5 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2023 2023 7 279,0 6 533,7 7 840,4 
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02.02.01.327 ЗСТЭЦ НТК-483-1 НТК-483-2 42:30:0412021 
Нежилое здание, заявитель - ООО 

"СибЭнерго" 
32 43,1 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2022 2022 258,7 240,8 289,0 

01.02.01.328 КТЭЦ НТК-484-1 НТК-484-2 42:30:0302074 
Торговый центр (заявитель - ООО 

ХК "Новолекс") 
100 917,8 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2022 2022 14 978,2 13 941,8 16 730,2 

04.02.01.329 

Зыряновская 

районная 

котельная 

НТК-485-1 НТК-485-2 42:30:0509003 

Здание колокольни, заявитель - 

Приход Церкви Святого 

Мученика Иоанна Воина 

32 9,1 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2021 2021 52,5 50,7 60,8 

03.02.01.330 ЦТЭЦ НТК-486-1 НТК-486-2 42:30:0203003 

Нежилое здание, заявитель - ООО 

"ГринСити" (смена ТП, всвязи со 

сменой собственника, без 

изменения нагрузки) 

32 32,1 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2021 2021 185,8 179,3 215,2 

02.02.01.331 ЗСТЭЦ НТК-487-1 НТК-487-2 42:30:0603058 
Магазин, заявитель - ООО 

"Мария-Ра" 
32 63,2 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2023 2023 393,3 353,0 423,6 

02.02.01.332 ЗСТЭЦ НТК-488-1 НТК-488-2 42:30:0414025 
Нежилое здание, заявитель - С.В. 

Вагнер 
32 39,7 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2022 2022 238,3 221,8 266,2 

02.02.01.333 ЗСТЭЦ НТК-489-1 НТК-489-2 42:30:0605054 
Павильон (смена ТП), заявитель - 

Шадрина Ю.А. 
32 7,3 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2022 2022 44,1 41,1 49,3 

02.02.01.334 ЗСТЭЦ НТК-490-1 НТК-490-2 42:30:0604057 
Магазин, заявитель - Комитет 

ГиЗР 
32 31,8 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2025 2025 213,0 177,4 212,9 

04.02.01.335 

Байдаевская 

центральная 

котельная №2 

НТК-491-1 НТК-491-2 42:30:0501004 

Объект незавершенного 

строительства, заявитель - ИП 

Толстошеева Н.И. 

50 150,1 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2023 2023 1 345,5 1 207,7 1 449,3 

04.02.01.336 
Котельная пос. 

Притомский 
НТК-492-1 НТК-492-2 42:30:0502057 

Объект строительной 

промышленности, заявитель - 

Комитет ГиЗР 

100 347,1 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2026 2026 5 158,6 4 119,2 4 943,0 

04.02.01.337 
Котельная 

школа №43 
НТК-494-1 НТК-494-2 42:30:0206038 

Здание школы (реконструкция), 

заявитель - МБОУ "ООШ №43" 
100 506,3 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2022 2022 6 454,2 6 007,7 7 209,2 

03.02.01.338 ЦТЭЦ НТК-495-1 НТК-495-2 42:30:0302016 
Нежилое помещение (смена ТП), 

заявитель - Шемякина М.В. 
32 8,8 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2022 2022 53,1 49,4 59,3 

02.02.01.339 ЗСТЭЦ НТК-496-1 НТК-496-2 42:30:0604057 
Магазин, заявитель - ИП Глухов 

Д.В. 
32 56,7 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2023 2023 353,0 316,9 380,2 

03.02.01.340 ЦТЭЦ НТК-497-1 НТК-497-2 42:30:0207012 

Индивидуальный жилой дом, 

заявитель - Казимиров А.В. 

Казимирова Е.Л. 

32 31,8 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2021 2021 184,2 177,8 213,4 

03.02.01.341 ЦТЭЦ НТК-498-1 НТК-498-2 42:30:0207054 
Индивидуальный жилой дом, 

заявитель - Маев В.П. 
32 16,2 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2021 2021 93,6 90,4 108,5 

02.02.01.342 ЗСТЭЦ НТК-499-1 НТК-499-2 42:30:0413006 

Здание для размещения мировых 

судей (реконструкция), заявитель - 

Департмент строительства КО 

32 84,1 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2022 2022 505,2 470,2 564,3 

02.02.01.343 ЗСТЭЦ НТК-500-1 НТК-500-2 42:30:0602051 
Спортивный центр, заявитель - 

Комитет ГиЗР 
32 49,9 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2026 2026 349,2 278,8 334,6 

02.02.01.344 ЗСТЭЦ НТК-501-1 НТК-501-2 42:30:0602051 
Нежилое помещение (изменеие 

ТП), заявитель - ООО "Инком" 
32 137,5 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2024 2024 888,9 768,7 922,4 

04.02.01.345 
Котельная пос. 

Притомский 
НТК-503-1 НТК-503-2 42:30:0502058 

Нежилое здание (изменение ТП), 

заявитель - Беляев Д.Ф. 
32 33,3 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2021 2021 193,0 186,3 223,6 
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04.02.01.346 

Байдаевская 

центральная 

котельная №2 

НТК-504-1 НТК-504-2 42:30:0506036 
Нежилое здание, заявитель - 

Старуева Н.К. 
32 20,5 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2022 2022 123,0 114,4 137,3 

03.02.01.347 ЦТЭЦ НТК-505-1 НТК-505-2 42:30:0301038 

Многоквартирный жилой дом, 

заявитель - Сукиасян Е.А. 

Хавронов В.А. (смена 

собственника с Антарес авто) 

100 301,6 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2022 2022 3 845,4 3 579,4 4 295,3 

04.02.01.348 
Котельная 

школа №37 
НТК-509-1 НТК-509-2 42:30:0225009 

Здание школы (реконструкция), 

заявитель - МБОУ "СОШ №37" 
125 480,0 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2022 2022 6 037,5 5 619,8 6 743,7 

03.02.01.349 ЦТЭЦ НТК-510-1 НТК-510-2 42:30:0302003 

Здание лицея (реконструкция), 

заявитель - МБ НОУ "Лицей №84  

им. В.А. Власова" 

80 269,5 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 03 2022 2022 3 355,0 3 122,8 3 747,4 

02.02.01.350 ЗСТЭЦ НТК-511-1 НТК-511-2 42:30:0412011 Многоквартирный дом 40 384,3 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 02 2026 2026 3 228,1 2 577,7 3 093,2 

04.02.01.351 

Зыряновская 

районная 

котельная 

НТК-512-1 НТК-512-2 42:30:0505005 Многоквартирный дом 50 180,6 Бесканальная ППУ ООО «Сибэнерго» 04 2026 2026 1 820,4 1 453,6 1 744,3 

02.02.01.352 ЗСТЭЦ TK-I1/1 

Территория 

магазина 

«Мария Ра» 

по ул. 

Тореза 

 
Территория магазина «Мария Ра» 

по ул. Тореза 
80 200,0 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 02 2020 2020 5 513,3 5 513,3 6 616,0 

01.02.01.353 КТЭЦ К-3 

МКД №1,2 

по ул. 

Кузнецова, 

кв. 58-59 

 
МКД №1,2 по ул. Кузнецова, кв. 

58-59 
100 90,0 Канальная Минвата АО «Кузбассэнерго» 01 2020 2020 2 969,7 2 969,7 3 563,7 

Итого 

     29 421,4    01   444 267,2 381 835,9 458 203,1 

     24 457,7    02   246 644,9 223 940,6 268 728,7 

     9 935,2    03   106 861,0 96 127,6 115 353,1 

     18 761,6    04   252 042,2 208 979,5 250 775,5 

     82 575,9    Всего   1 049 815,3 910 883,6 1 093 060,4 
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4. СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСЛОВИЯ, ПРИ 

НАЛИЧИИ КОТОРЫХ СУЩЕСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВОК ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ ПРИ СОХРАНЕНИИ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Строительство новых тепловых сетей, кроме существующих между зонами действия 

КТЭЦ и ЦТЭЦ, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность 

поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при 

сохранении надежности теплоснабжения не предусматривается, ввиду значительной 

удаленность источников друг от друга. 
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5. СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕПЛОВЫХ 

СЕТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ПЕРЕВОДА 

КОТЕЛЬНЫХ В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ 

5.1. Переключение потребителей Куйбышевской центральной 

котельной, котельных №6, №32, школы №43, Садопарковая, 

Локомотивного депо ТЦ-15 и НКХП на Центральную ТЭЦ 

Развитие системы централизованного теплоснабжения г. Новокузнецка предполагает к 

2022 г. расширение зоны действия ЦТЭЦ за счет переключения на нее потребителей: 

- Куйбышевской центральной котельной посредством нового ЦТП КЦК в районе ТК-36 с 

подключением к существующим тепловым сетям; 

- котельной №6 с устройством в здании котельной ЦТП К-6; 

- котельной Локомотивного депо ТЧ-15 со строительством в районе точки подключения 

потребителей ЦТП КЛД, строительством тепловых сетей для подключения к существующим 

сетям и реконструкцией существующих сетей (рисунок 2); 

- котельной школы №43 с устройством в здании котельной ЦТП Ш-43; 

- котельной №32 с устройством в здании котельной ЦТП К-32; 

- котельной Садопарковая с устройством в здании котельной ЦТП КС; 

- котельной НКХП со строительством ЦТП.  

Для реализации переключений схемой теплоснабжения предусматриваются мероприятия 

на тепловых сетях, представленные на рисунках 1-2 и в таблицах 3-4. На рисунках 1-2 

строительство тепловых сетей выделено фиолетовым цветом. Кроме того, необходима 

реконструкция насосной группы на обратном трубопроводе станции «Подкачка» (у ТК-6’ 

Курако) ЦТЭЦ с увеличением номинальной производительности до 4000 т/ч (данное 

мероприятие и капитальные затраты на его реализацию приведены в разделе 9 текущей главы). 

Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей включаются в подгруппу 

проектов 02.02 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности 

функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных». 

Мероприятия по переводу котельных в режим ЦТП и строительству новых ЦТП 

включаются в подгруппу проектов 02.08 «Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с 

увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей». 
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Капитальные затраты на реализацию мероприятий по строительству тепловых сетей 

составят 718,1 млн. руб., по реконструкции ПНС – 97,8 млн. руб., по устройству ЦТП – 465,4 

млн. руб. Суммарные капитальные затраты составят 1 281,7 млн. руб. без НДС в ценах 2020 г. 
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Рисунок 1 – Переключение КЦК, котельных №6, №32, школы №43, Садопарковая, Локомотивного депо ТЧ-15 и НКХП на ЦТЭЦ 
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Рисунок 2 – Переключение котельной Локомотивного депо ТЧ-15 на ЦТЭЦ 
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Таблица 3 – Объемы строительства и реконструкции тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО №03 для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от ЦТЭЦ при 

переключении на нее КЦК, котельных №6, №32, школы №43, Садопарковая, Локомотивного депо ТЧ-15 и НКХП (П43.4 МУ) 
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03.02.02.354 ЦТЭЦ  ТК-14 (Курако) 
УТ-1 - ЦТП (возле ТК-

36 ул. 1 Мая) 
ООО «Сибэнерго» 03 0 500 6555,0 

Надземная 

Канальная 
подача+обратка 

Строительство 

для переключения 

котельных 

2020 2021 304 722,1 294 685,0 353 621,9 

03.02.02.356 ЦТЭЦ УТ-1 УТ-2 ООО «Сибэнерго» 03 0 300 4000,0 Канальная подача+обратка 

Строительство 

для переключения 

котельных 

2021 2022 115 800,4 107 926,8 129 512,1 

03.02.02.357 ЦТЭЦ УТ-2 УТ-3 ООО «Сибэнерго» 03 0 200 2000,0 Надземная подача+обратка 

Строительство 

для переключения 

котельных 

2021 2022 26 693,6 24 909,2 29 891,1 

03.02.02.358 ЦТЭЦ УТ-3 Котельная №43 (ЦТП) ООО «Сибэнерго» 03 0 80 40,0 Надземная подача+обратка 

Строительство 

для переключения 

котельных 

2021 2022 475,7 447,3 536,8 

03.02.02.359 ЦТЭЦ УТ-3 УТ-4 ООО «Сибэнерго» 03 0 200 1000,0 Надземная подача+обратка 

Строительство 

для переключения 

котельных 

2021 2022 13 430,6 12 535,6 15 042,7 

03.02.02.360 ЦТЭЦ УТ-4 Котельная №32 (ЦТП) ООО «Сибэнерго» 03 0 150 1800,0 Надземная подача+обратка 

Строительство 

для переключения 

котельных 

2021 2022 19 443,5 18 145,2 21 774,3 

03.02.02.361 ЦТЭЦ УТ-4 
Котельная Садопарк 

(ЦТП) 
ООО «Сибэнерго» 03 0 100 1600,0 Надземная подача+обратка 

Строительство 

для переключения 

котельных 

2021 2022 15 576,0 14 537,8 17 445,4 

03.02.02.362 ЦТЭЦ УТ-2 УТ-5 ООО «Сибэнерго» 03 0 300 3600,0 Надземная подача+обратка 

Строительство 

для переключения 

котельных 

2021 2022 60 363,0 56 314,5 67 577,4 

03.02.02.363 ЦТЭЦ УТ-5 котельная №6 (ЦТП) ООО «Сибэнерго» 03 0 100 800,0 Надземная подача+обратка 

Строительство 

для переключения 

котельных 

2021 2022 7 852,8 7 331,5 8 797,7 

03.02.02.364 ЦТЭЦ УТ-5 
ЦТП (в районе 

котельной ДТВу-3) 
ООО «Сибэнерго» 03 0 250 2600,0 Надземная подача+обратка 

Строительство 

для переключения 

котельных 

2021 2022 39 210,6 36 583,0 43 899,6 

03.02.02.370 ЦТЭЦ ТК-36 1 Мая ТК-37 1 Мая ООО «Сибэнерго» 03 0 600 106,0 Канальная подача+обратка 
Строительство по 

эффективности 
2020 2021 5 469,1 5 306,9 6 368,3 

03.02.02.371 ЦТЭЦ ТК-36 1 Мая ТК-37 1 Мая ООО «Сибэнерго» 03 0 250 53,0 Канальная ГВС (подача) 
Строительство по 

эффективности 
2020 2021 1 603,8 1 556,3 1 867,5 

03.02.02.372 ЦТЭЦ ТК-37 ТК-28/38 1 Мая ООО «Сибэнерго» 03 0 600 104,0 Канальная подача+обратка 
Строительство по 

эффективности 
2020 2021 5 365,9 5 206,8 6 248,1 

03.02.02.373 ЦТЭЦ ТК-37 ТК-28/38 1 Мая ООО «Сибэнерго» 03 0 250 52,0 Канальная ГВС (подача) 
Строительство по 

эффективности 
2020 2021 1 573,6 1 526,9 1 832,3 

03.02.02.374 ЦТЭЦ ТК-24 ТК-24/1 К. Маркса ООО «Сибэнерго» 03 0 400 100,0 Канальная подача+обратка 
Строительство по 

эффективности 
2020 2021 3 858,0 3 735,9 4 483,1 

03.02.02.375 ЦТЭЦ ТК-24 ТК-24/1 К. Маркса ООО «Сибэнерго» 03 0 200 50,0 Канальная ГВС (подача) 
Строительство по 

эффективности 
2020 2021 1 206,5 1 168,3 1 402,0 
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03.02.02.376 ЦТЭЦ ТК-24/1 ТК-25 К. Маркса ООО «Сибэнерго» 03 0 400 24,0 Канальная подача+обратка 
Строительство по 

эффективности 
2020 2021 925,9 896,6 1 075,9 

03.02.02.377 ЦТЭЦ ТК-24/1 ТК-25 К. Маркса ООО «Сибэнерго» 03 0 200 12,0 Канальная ГВС (подача) 
Строительство по 

эффективности 
2020 2021 289,6 280,4 336,5 

03.02.02.378 ЦТЭЦ ТК-25 ТК-26 К. Маркса ООО «Сибэнерго» 03 0 400 84,0 Канальная подача+обратка 
Строительство по 

эффективности 
2020 2021 3 240,7 3 138,2 3 765,8 

03.02.02.379 ЦТЭЦ ТК-25 ТК-26 К. Маркса ООО «Сибэнерго» 03 0 200 42,0 Канальная ГВС (подача) 
Строительство по 

эффективности 
2020 2021 1 013,5 981,4 1 177,7 

03.02.02.380 ЦТЭЦ ТК-26 ТК-27 К. Маркса ООО «Сибэнерго» 03 0 400 126,0 Канальная подача+обратка 
Строительство по 

эффективности 
2020 2021 4 861,1 4 707,2 5 648,7 

03.02.02.381 ЦТЭЦ ТК-26 ТК-27 К. Маркса ООО «Сибэнерго» 03 0 200 63,0 Канальная ГВС (подача) 
Строительство по 

эффективности 
2020 2021 1 520,2 1 472,1 1 766,5 

03.02.02.382 ЦТЭЦ ТК-27 ТК-28/38 1 Мая ООО «Сибэнерго» 03 0 400 140,0 Канальная подача+обратка 
Строительство по 

эффективности 
2020 2021 5 401,2 5 230,3 6 276,3 

03.02.02.383 ЦТЭЦ ТК-27 ТК-28/38 1 Мая ООО «Сибэнерго» 03 0 200 70,0 Канальная ГВС (подача) 
Строительство по 

эффективности 
2020 2021 1 689,1 1 635,7 1 962,8 

03.02.02.384 ЦТЭЦ ТК-20 В. Соломиной ТК-21 К. Маркса ООО «Сибэнерго» 03 0 400 164,0 Канальная подача+обратка 
Строительство по 

эффективности 
2020 2021 6 258,2 6 057,9 7 269,5 

03.02.02.385 ЦТЭЦ ТК-20 В. Соломиной ТК-21 К. Маркса ООО «Сибэнерго» 03 0 200 82,0 Канальная ГВС (подача) 
Строительство по 

эффективности 
2020 2021 1 957,1 1 894,5 2 273,4 

03.02.02.386 ЦТЭЦ ТК-21 ТК-22 К. Маркса ООО «Сибэнерго» 03 0 400 168,0 Канальная подача+обратка 
Строительство по 

эффективности 
2020 2021 6 410,8 6 205,7 7 446,8 

03.02.02.387 ЦТЭЦ ТК-21 ТК-22 К. Маркса ООО «Сибэнерго» 03 0 200 84,0 Канальная ГВС (подача) 
Строительство по 

эффективности 
2020 2021 2 004,9 1 940,7 2 328,8 

03.02.02.388 ЦТЭЦ ТК-22 ТК-23 К. Маркса ООО «Сибэнерго» 03 0 400 146,0 Канальная подача+обратка 
Строительство по 

эффективности 
2020 2021 5 571,3 5 393,0 6 471,6 

03.02.02.389 ЦТЭЦ ТК-22 ТК-23 К. Маркса ООО «Сибэнерго» 03 0 200 73,0 Канальная ГВС (подача) 
Строительство по 

эффективности 
2020 2021 1 742,3 1 686,6 2 023,9 

03.02.02.390 ЦТЭЦ ТК-23 ТК-24 К. Маркса ООО «Сибэнерго» 03 0 400 152,0 Канальная подача+обратка 
Строительство по 

эффективности 
2020 2021 5 800,3 5 614,6 6 737,6 

03.02.02.391 ЦТЭЦ ТК-23 ТК-24 К. Маркса ООО «Сибэнерго» 03 0 200 76,0 Канальная ГВС (подача) 
Строительство по 

эффективности 
2020 2021 1 813,9 1 755,9 2 107,1 

03.02.02.392 ЦТЭЦ ТК-41 Челюскина ТК-40 1 Мая ООО «Сибэнерго» 03 0 400 158,0 Канальная подача+обратка 
Строительство по 

эффективности 
2020 2021 6 072,9 5 879,9 7 055,9 

03.02.02.393 ЦТЭЦ ТК-41 Челюскина ТК-40 1 Мая ООО «Сибэнерго» 03 0 200 79,0 Канальная ГВС (подача) 
Строительство по 

эффективности 
2020 2021 1 899,2 1 838,8 2 206,6 

03.02.02.394 ЦТЭЦ ТК-40 ТК-39 1 Мая ООО «Сибэнерго» 03 0 400 170,0 Канальная подача+обратка 
Строительство по 

эффективности 
2020 2021 6 534,1 6 326,5 7 591,8 

03.02.02.395 ЦТЭЦ ТК-40 ТК-39 1 Мая ООО «Сибэнерго» 03 0 200 85,0 Канальная ГВС (подача) 
Строительство по 

эффективности 
2020 2021 2 043,4 1 978,5 2 374,2 

03.02.02.396 ЦТЭЦ ТК-39 ТК-28/38 1 Мая ООО «Сибэнерго» 03 0 400 190,0 Канальная подача+обратка 
Строительство по 

эффективности 
2020 2021 7 302,8 7 070,8 8 485,0 

03.02.02.397 ЦТЭЦ ТК-39 ТК-28/38 1 Мая ООО «Сибэнерго» 03 0 200 95,0 Канальная ГВС (подача) 
Строительство по 

эффективности 
2020 2021 2 283,8 2 211,3 2 653,5 

03.02.02.398 ЦТЭЦ Т2 Стволовая Т3 Стволовая ООО «Сибэнерго» 03 0 150 152,0 Надземная подача+обратка 
Строительство по 

эффективности 
2020 2021 1 375,9 1 332,7 1 599,2 
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03.02.02.399 ЦТЭЦ Т3 Т4 Стволовая ООО «Сибэнерго» 03 0 150 404,0 Надземная подача+обратка 
Строительство по 

эффективности 
2020 2021 3 657,0 3 542,2 4 250,6 

03.02.02.400 ЦТЭЦ Т4 ТК-3 Стволовая ООО «Сибэнерго» 03 0 150 96,0 Надземная подача+обратка 
Строительство по 

эффективности 
2020 2021 869,0 841,7 1 010,1 

03.02.02.401 ЦТЭЦ ТК-3 Т5 Лесная ООО «Сибэнерго» 03 0 150 268,0 Надземная подача+обратка 
Строительство по 

эффективности 
2020 2021 2 425,9 2 349,8 2 819,7 

03.02.02.402 ЦТЭЦ Т5 Т6 Лесная ООО «Сибэнерго» 03 0 200 90,0 Надземная подача+обратка 
Строительство по 

эффективности 
2020 2021 984,0 953,1 1 143,7 

03.02.02.403 ЦТЭЦ Т5 Т6 Лесная ООО «Сибэнерго» 03 0 80 45,0 Надземная ГВС (подача) 
Строительство по 

эффективности 
2020 2021 309,7 300,0 360,0 

03.02.02.404 ЦТЭЦ Т6 Т7 Лесная ООО «Сибэнерго» 03 0 200 40,0 Надземная подача+обратка 
Строительство по 

эффективности 
2020 2021 437,3 423,6 508,3 

03.02.02.405 ЦТЭЦ Т6 Т7 Лесная ООО «Сибэнерго» 03 0 80 20,0 Надземная ГВС (подача) 
Строительство по 

эффективности 
2020 2021 137,6 133,3 160,0 

03.02.02.406 ЦТЭЦ Т7 Т8 Лесная ООО «Сибэнерго» 03 0 200 184,0 Надземная подача+обратка 
Строительство по 

эффективности 
2020 2021 2 011,7 1 948,6 2 338,3 

03.02.02.407 ЦТЭЦ Т7 Т8 Лесная ООО «Сибэнерго» 03 0 80 92,0 Надземная ГВС (подача) 
Строительство по 

эффективности 
2020 2021 633,2 613,3 736,0 

03.02.02.408 ЦТЭЦ Т8 ТК-4 Лесная ООО «Сибэнерго» 03 0 200 76,0 Надземная подача+обратка 
Строительство по 

эффективности 
2020 2021 830,9 804,8 965,8 

03.02.02.409 ЦТЭЦ Т8 ТК-4 Лесная ООО «Сибэнерго» 03 0 80 38,0 Надземная ГВС (подача) 
Строительство по 

эффективности 
2020 2021 261,5 253,3 304,0 

03.02.02.410 ЦТЭЦ ТК-4 ТК-5' Лесная ООО «Сибэнерго» 03 0 200 88,0 Надземная подача+обратка 
Строительство по 

эффективности 
2020 2021 962,1 931,9 1 118,3 

03.02.02.411 ЦТЭЦ ТК-4 ТК-5' Лесная ООО «Сибэнерго» 03 0 80 44,0 Надземная ГВС (подача) 
Строительство по 

эффективности 
2020 2021 302,8 293,3 352,0 

03.02.02.412 ЦТЭЦ ТК-5' ТК-7 Лесная ООО «Сибэнерго» 03 0 200 72,0 Надземная подача+обратка 
Строительство по 

эффективности 
2020 2021 787,2 762,5 915,0 

03.02.02.413 ЦТЭЦ ТК-5' ТК-7 Лесная ООО «Сибэнерго» 03 0 80 36,0 Надземная ГВС (подача) 
Строительство по 

эффективности 
2020 2021 247,8 240,0 288,0 

03.02.02.414 ЦТЭЦ ТК-7 СК Лесная ООО «Сибэнерго» 03 0 200 48,0 Канальная подача+обратка 
Строительство по 

эффективности 
2020 2021 1 138,8 1 103,0 1 323,6 

03.02.02.415 ЦТЭЦ ТК-7 СК Лесная ООО «Сибэнерго» 03 0 80 24,0 Канальная ГВС (подача) 
Строительство по 

эффективности 
2020 2021 440,7 426,9 512,2 

03.02.02.416 ЦТЭЦ СК ТК-8с Лесная ООО «Сибэнерго» 03 0 200 74,0 Канальная подача+обратка 
Строительство по 

эффективности 
2020 2021 1 755,6 1 700,5 2 040,6 

03.02.02.417 ЦТЭЦ СК ТК-8с Лесная ООО «Сибэнерго» 03 0 80 37,0 Канальная ГВС (подача) 
Строительство по 

эффективности 
2020 2021 679,4 658,1 789,7 

03.02.02.418 ЦТЭЦ ТК-8с ТК-8 Лесная ООО «Сибэнерго» 03 0 200 58,0 Канальная подача+обратка 
Строительство по 

эффективности 
2020 2021 1 376,0 1 332,8 1 599,4 

03.02.02.419 ЦТЭЦ ТК-8с ТК-8 Лесная ООО «Сибэнерго» 03 0 80 29,0 Канальная ГВС (подача) 
Строительство по 

эффективности 
2020 2021 532,5 515,8 618,9 

03.02.02.420 ЦТЭЦ ТК-8 ТК-9 В. Соломиной ООО «Сибэнерго» 03 0 200 148,0 Канальная подача+обратка 
Строительство по 

эффективности 
2020 2021 3 511,2 3 401,0 4 081,2 

03.02.02.421 ЦТЭЦ ТК-8 ТК-9 В. Соломиной ООО «Сибэнерго» 03 0 80 74,0 Канальная ГВС (подача) 
Строительство по 

эффективности 
2020 2021 1 358,8 1 316,1 1 579,4 
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03.02.02.627 ЦТЭЦ ЦТП КЦК ТК-36 ООО «Сибэнерго» 03 0 500 50,0 Надземная подача+обратка 

Строительство 

для переключения 

котельных 

2020 2021 1 835,7 1 778,1 2 133,8 

03.02.02.628 ЦТЭЦ ЦТП КЦК 
ЦТП КЦК - ТК-36 

(ГВС) 
ООО «Сибэнерго» 03 0 200 25,0 Надземная ГВС (подача) 

Строительство 

для переключения 

котельных 

2020 2021 459,2 444,8 533,7 

03.02.02.629 ЦТЭЦ 

Наружная стена 

здания гаража 

котельной ДТВУ-3 

ТК-1 ООО «Сибэнерго» 03 0 350 106,0 Канальная подача+обратка 

Строительство 

для переключения 

котельных 

2021 2022 5 865,3 5 479,0 6 574,8 

03.02.02.631 ЦТЭЦ ЦТП КЛД ТК-1 ООО «Сибэнерго» 03 0 350 180,0 Надземная подача+обратка 

Строительство 

для переключения 

котельных 

2021 2022 4 827,3 4 509,4 5 411,3 

03.02.02.632 ЦТЭЦ ЦТП КЛД ТК-1 ООО «Сибэнерго» 03 0 100 180,0 Надземная 
ГВС 

(подача+цирк.) 

Строительство 

для переключения 

котельных 

2021 2022 2 244,8 2 097,0 2 516,4 

03.02.02.637 ЦТЭЦ 
Ж/д ул. Транспортная, 

43 
ЦТП НКХП ООО «Сибэнерго» 03   70 1180,0 Надземная подача+обратка 

Строительство 

для переключения 

котельных 

2021 2021 11 955,4 11 539,9 13 847,9 

Итого                24 146,0           753 496,2 718 139,9 861 767,9 

Таблица 4 – Строительство ЦТП в зоне деятельности ЕТО для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения 
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03.02.08.355 ЦТП в районе ТК-36 ул. 1 Мая ЦТЭЦ ООО «Сибэнерго» 03 Строительство ЦТП 2020 2021 351 405,9 339 693,7 407 632,5 

03.02.08.365 ЦТП в районе котельной ДТВу-3 ЦТЭЦ ООО «Сибэнерго» 03 Строительство ЦТП 2021 2022 64 398,7 60 108,3 72 130,0 

03.02.08.366 ЦТП на базе котельной №6 ЦТЭЦ ООО «Сибэнерго» 03 Строительство ЦТП 2021 2022 11 471,1 10 836,1 13 003,4 

03.02.08.367 ЦТП на базе котельной №43 ЦТЭЦ ООО «Сибэнерго» 03 Строительство ЦТП 2021 2022 7 847,1 7 462,4 8 954,8 

03.02.08.368 ЦТП на базе котельной Садопарк ЦТЭЦ ООО «Сибэнерго» 03 Строительство ЦТП 2021 2022 8 321,7 7 904,2 9 485,1 

03.02.08.369 ЦТП на базе котельной №32 ЦТЭЦ ООО «Сибэнерго» 03 Строительство ЦТП 2021 2022 18 744,3 17 607,1 21 128,5 

03.02.08.638 
Строительство ЦТП для переключения котельной 

НКХП 
ЦТЭЦ ООО «Сибэнерго» 03 Строительство ЦТП 2021 2021 22 586,6 21 801,8 26 162,1 

 Итого               484 775,5 465 413,7 558 496,4 
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5.2. Переключение потребителей котельной школы №16 на котельную 

№1 п. Абагур-Лесной  

Развитие системы централизованного теплоснабжения г. Новокузнецка предполагает к 

2021 г. расширение зоны действия котельной №1 п. Абагур-Лесной за счет переключения на нее 

потребителей котельной школы №16.  

Для реализации переключений схемой теплоснабжения предусматривается мероприятия 

на тепловых сетях, представленные на рисунке 3 и в таблице 5. На рисунке 3 строительство и 

реконструкция тепловых сетей выделены фиолетовым и зеленым цветами соответственно.  

Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей включаются в подгруппу 

проектов 02.02 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности 

функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных». 

Суммарные капитальные затраты на реализацию мероприятий по строительству и 

реконструкции тепловых сетей составят 19,2 млн. руб. без НДС в ценах 2020 г.  

 

Рисунок 3 – Строительство тепловых сетей для переключения котельной школы 

№16 на котельную №1 п. Абагур-Лесной 
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Таблица 5 – Объемы строительства и реконструкции тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО №04 для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от котельной №1 п. 

Абагур-Лесной при переключении на нее котельной школы №16 (П43.4 МУ)  
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04.02.02.510 Абагур Лесной-1 ТК-5 Громовой, 61 
ООО 

«Сибэнерго» 
04 0 80 91 Надземная подача+обратка 

Строительство 

для 

переключения 

котельных 

2020 2021 642,7 622,9 747,5 

04.02.02.511 Абагур Лесной-1 ТК-5 Громовой, 61 
ООО 

«Сибэнерго» 
04 0 80 944 Бесканальная подача+обратка 

Строительство 

для 

переключения 

котельных 

2020 
2021 - 727 м, 

2022 - 217 м 
14 236,1 13 693,5 16 432,3 

04.02.02.512 Абагур Лесной-1 ТК-4 Земнухова ТК-4/1  
ООО 

«Сибэнерго» 
04 150 200 220 Надземная подача+обратка 

Реконструкция с 

увеличением 

диаметра 

2020 2021 2 928,4 2 839,4 3 407,3 

04.02.02.513 Абагур Лесной-1 ТК-4/1  УТ-1 Громовой 
ООО 

«Сибэнерго» 
04 150 200 160 Надземная подача+обратка 

Реконструкция с 

увеличением 

диаметра 

2020 2021 2 129,7 2 065,0 2 478,0 

 Итого               1 415,0           19 937,0 19 220,9 23 065,0 
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5.3. Переключение потребителей котельной №3 п. Абагур-Лесной на 

котельную №2 п. Абагур-Лесной 

Развитие системы централизованного теплоснабжения г. Новокузнецка предполагает к 

2031 г. расширение зоны действия котельной №2 п. Абагур-Лесной за счет переключения на нее 

потребителей котельной №3 п. Абагур-Лесной.  

Для реализации переключений схемой теплоснабжения предусматривается мероприятия 

на тепловых сетях, представленные на рисунке 4 и в таблице 6. На рисунке 4 строительство и 

реконструкция тепловых сетей выделены фиолетовым и зеленым цветами соответственно.  

Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей включаются в подгруппу 

проектов 02.02 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности 

функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных». 

Суммарные капитальные затраты на реализацию мероприятий по строительству и 

реконструкции тепловых сетей составят 60,2 млн. руб. без НДС в ценах 2020 г. 

 

Рисунок 4 – Строительство тепловых сетей для переключения котельной №3 п. 

Абагур-Лесной на котельную №2 п. Абагур-Лесной  
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Таблица 6 – Объемы строительства и реконструкции тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО №04 для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от котельной №2 п. 

Абагур-Лесной при переключении на нее котельной №3 п. Абагур-Лесной (П43.4 МУ)  
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04.02.02.570 Абагаур Лесной-2 Котельная ТК-4а ООО «Сибэнерго» 04 150 200 20 Канальная подача+обратка 

Реконструкция с 

увеличением 

диаметра 

2028 2029 1 158,6 822,6 987,1 

04.02.02.571 Абагаур Лесной-2 ТК-4а ТК-4 ООО «Сибэнерго» 04 150 200 190 Канальная подача+обратка 

Реконструкция с 

увеличением 

диаметра 

2028 2029 11 007,0 7 814,6 9 377,5 

04.02.02.572 Абагаур Лесной-2 ТК-4 ТК-7 ООО «Сибэнерго» 04 150 200 218 Надземная подача+обратка 

Реконструкция с 

увеличением 

диаметра 

2028 2029 5 818,7 4 131,1 4 957,3 

04.02.02.573 Абагаур Лесной-2 ТК-7 ТК-8 ООО «Сибэнерго» 04 100 150 32 Канальная подача+обратка 

Реконструкция с 

увеличением 

диаметра 

2028 2029 1 738,3 1 234,1 1 480,9 

04.02.02.574 Абагаур Лесной-2 ТК-8  ТК-9 ООО «Сибэнерго» 04 100 125 148 Надземная подача+обратка 

Реконструкция с 

увеличением 

диаметра 

2028 2029 2 864,9 2 033,9 2 440,7 

04.02.02.575 Абагаур Лесной-2 ТК-9 Врезка 4 ООО «Сибэнерго» 04 100 125 54 Надземная подача+обратка 

Реконструкция с 

увеличением 

диаметра 

2028 2029 1 045,3 742,1 890,5 

04.02.02.576 Абагаур Лесной-2 Врезка 4  ТК-9б ООО «Сибэнерго» 04 100 125 278 Канальная подача+обратка 

Реконструкция с 

увеличением 

диаметра 

2028 2029 14 984,9 10 638,8 12 766,5 

04.02.02.577 Абагаур Лесной-2 ТК-9б ТК-10 ООО «Сибэнерго» 04 100 125 68 Канальная подача+обратка 

Реконструкция с 

увеличением 

диаметра 

2028 2029 3 665,4 2 602,3 3 122,7 

04.02.02.578 Абагаур Лесной-2 ТК-10 
Врезка на ж.д. №5 

ул. Камчатская 
ООО «Сибэнерго» 04 100 125 56 Надземная подача+обратка 

Реконструкция с 

увеличением 

диаметра 

2028 2029 1 084,0 769,6 923,5 

04.02.02.579 Абагаур Лесной-2 
Врезка на ж.д. №5 

ул. Камчатская 
ТК-10/2 ООО «Сибэнерго» 04 100 125 18 Надземная подача+обратка 

Реконструкция с 

увеличением 

диаметра 

2028 2029 348,4 247,4 296,8 

04.02.02.580 Абагаур Лесной-2 ТК-12 

т.А (врезка в сущ 

трассу котельной 

Абагур Лесной-3) 

ООО «Сибэнерго» 04 0 80 2600 Надземная подача+обратка 

Строительство для 

переключения 

котельных 

2028 2030/2031 43 283,2 29 117,8 34 941,3 

 Итого               3 682,0           86 998,7 60 154,2 72 185,0 
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5.4. Переключение потребителей котельной №72 на Байдаевскую 

центральную котельную 

Схемой теплоснабжения к 2028 г. предусматривается переключение котельной №72 на 

Байдаевскую центральную котельную.  

Для реализации переключений схемой теплоснабжения предусматривается мероприятия 

на тепловых сетях, представленные на рисунке 5 и в таблице 7. На рисунке 5 строительство 

тепловых сетей выделено фиолетовым цветом.  

Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей включаются в подгруппу 

проектов 02.02 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности 

функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных». 

Суммарные капитальные затраты на реализацию мероприятий по строительству и 

реконструкции тепловых сетей составят 39,8 млн. руб. без НДС в ценах 2020 г.  

 

Рисунок 5 – Строительство тепловых сетей для переключения котельной №72 на 

Байдаевскую центральную котельную 
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Таблица 7 – Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО №04 для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от Байдаевской центральной 

котельной при переключении на нее котельной №72 (П43.4 МУ) 
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04.02.02.422 БЦК 
ТК-16 

Разведчиков 

Фесковская, 99 

(до ИТП) 

ООО 

«Сибэнерго» 
04 0 70 1600 Канальная подача+обратка 

Строительство для 

переключения 

котельных 

2025 2027/2028 52 550,9 39 839,2 47 807,0 

 Итого               1 600,0           52 550,9 39 839,2 47 807,0 
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5.5. Реконструкция с увеличением диаметров трубопроводов тепловых 

сетей для повышения эффективности функционирования систем 

теплоснабжения  

Мероприятия, представленные в данном разделе, включаются в подгруппу проектов 02.02 

«Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования 

системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных». 

Для повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения необходима 

реконструкция с увеличением диаметров трубопроводов тепловых сетей, представленных в 

таблице 8. 

Суммарные капитальные затраты на реализацию мероприятий по строительству и 

реконструкции тепловых сетей составят 223,0 млн. руб. без НДС в ценах 2020 г.  
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Таблица 8 – Реконструкция с увеличением диаметров трубопроводов тепловых сетей для повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения 
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03.02.02.516 ЦТЭЦ ТК-6' п ТК-6п Курако ООО «Сибэнерго» 03 700 800 13 Канальная подача 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

2028 2030 1 917,5 1 313,5 1 576,2 

03.02.02.517 ЦТЭЦ ТК-6' п ТК-6п Курако ООО «Сибэнерго» 03 600 800 13 Канальная обратка 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

2028 2030 1 917,5 1 313,5 1 576,2 

03.02.02.518 ЦТЭЦ ТК-6п ТК-6"п Курако ООО «Сибэнерго» 03 700 800 14 Канальная подача 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

2028 2030 2 065,0 1 414,6 1 697,5 

03.02.02.519 ЦТЭЦ ТК-6п ТК-6"п Курако ООО «Сибэнерго» 03 600 800 14 Канальная обратка 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

2028 2030 2 065,0 1 414,6 1 697,5 

03.02.02.520 ЦТЭЦ  ТК-6''п ТК-7п Курако ООО «Сибэнерго» 03 700 800 90 Канальная подача 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

2028 2030 13 274,9 9 093,6 10 912,3 

03.02.02.521 ЦТЭЦ  ТК-6''п ТК-7п Курако ООО «Сибэнерго» 03 600 800 90 Канальная обратка 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

2028 2030 13 274,9 9 093,6 10 912,3 

03.02.02.522 ЦТЭЦ ТК-7п ТК-8 Курако ООО «Сибэнерго» 03 700 800 110 Канальная подача 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

2028 2031 16 817,8 11 114,4 13 337,2 

03.02.02.523 ЦТЭЦ ТК-7п ТК-8 Курако ООО «Сибэнерго» 03 600 800 110 Канальная обратка 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

2028 2031 16 817,8 11 114,4 13 337,2 

03.02.02.524 ЦТЭЦ ТК-8 К-1 Курако ООО «Сибэнерго» 03 700 800 43 Канальная подача+обратка 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

2028 2031 6 574,2 4 344,7 5 213,6 

03.02.02.525 ЦТЭЦ К-1 ТК-9 Курако ООО «Сибэнерго» 03 700 800 75 Канальная подача+обратка 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

2028 2031 11 466,7 7 578,0 9 093,6 

03.02.02.526 ЦТЭЦ ТК-9 ТК-10 Курако  ООО «Сибэнерго» 03 700 800 184 Канальная подача+обратка 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

2028 2031 28 131,6 18 591,3 22 309,5 

03.02.02.527 ЦТЭЦ ТК-10 УТ-11 Курако ООО «Сибэнерго» 03 700 800 96 Канальная подача+обратка 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

2028 2031 14 677,4 9 699,8 11 639,8 

03.02.02.528 ЦТЭЦ ТК-10  УТ-11 Курако ООО «Сибэнерго» 03 700 800 114 Канальная подача+обратка 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

2028 2031 17 429,4 11 518,5 13 822,2 
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03.02.02.529 ЦТЭЦ УТ-11 УТ-12 Курако ООО «Сибэнерго» 03 700 800 354 Надземная подача+обратка 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

2028 2031 29 007,8 19 170,3 23 004,3 

03.02.02.530 ЦТЭЦ УТ-12 ТК-13 Курако ООО «Сибэнерго» 03 700 800 150 Надземная подача+обратка 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

2028 2032 12 742,3 8 123,0 9 747,6 

03.02.02.531 ЦТЭЦ ТК-13 врезка на ПНС №13 ООО «Сибэнерго» 03 700 800 142 Канальная подача+обратка 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

2028 2032 22 506,6 14 347,6 17 217,1 

03.02.02.532 ЦТЭЦ врезка ТК-14 Курако ООО «Сибэнерго» 03 700 800 18 Канальная подача+обратка 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

2028 2032 2 853,0 1 818,7 2 182,5 

03.02.02.533 ЦТЭЦ ТК-14 ТК-14а Курако ООО «Сибэнерго» 03 700 800 184 Канальная подача+обратка 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

2028 2032 29 163,5 18 591,3 22 309,5 

03.02.02.534 ЦТЭЦ ТК-14а ТК-15 Курако ООО «Сибэнерго» 03 700 800 140 Канальная подача+обратка 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

2028 2032 22 189,6 14 145,5 16 974,6 

03.02.02.535 ЦТЭЦ ТК-15  ТК-16 Курако ООО «Сибэнерго» 03 700 800 202 Канальная подача+обратка 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

2028 2032 32 016,5 20 410,0 24 492,0 

03.02.02.536 ЦТЭЦ ТК-1 ТК-2 Лазо ООО «Сибэнерго» 03 300 400 136 Канальная обратка 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

2028 2029 11 823,5 8 394,3 10 073,1 

03.02.02.537 ЦТЭЦ ТК-2 ТК-3 Лазо ООО «Сибэнерго» 03 300 400 106 Канальная обратка 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

2028 2029 9 215,4 6 542,6 7 851,1 

03.02.02.538 ЦТЭЦ ТК-3 ТК-4 Лазо ООО «Сибэнерго» 03 300 400 75 Надземная подача+обратка 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

2028 2029 2 973,8 2 111,3 2 533,5 

03.02.02.539 ЦТЭЦ ТК-4 ТК-5 Лазо ООО «Сибэнерго» 03 300 400 139 Надземная подача+обратка 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

2028 2030 5 712,1 3 912,9 4 695,5 

03.02.02.540 ЦТЭЦ ТК-5 ТК-6 Лазо ООО «Сибэнерго» 03 300 400 60 Надземная подача+обратка 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

2028 2030 2 465,7 1 689,0 2 026,8 

03.02.02.541 ЦТЭЦ ТК-6 
смена типа 

прокладки 
ООО «Сибэнерго» 03 300 400 66 Надземная подача+обратка 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

2028 2030 2 712,2 1 857,9 2 229,5 

03.02.02.542 ЦТЭЦ 
смена типа 

прокладки 
ТК-8 Куйбышева ООО «Сибэнерго» 03 300 400 70 Канальная подача+обратка 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

2028 2030 6 307,2 4 320,6 5 184,7 

Итого                2 808,0           338 118,7 223 039,2 267 647,0 
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5.6. Реконструкция ЦТП 

Мероприятия, представленные в данном разделе, включаются в подгруппу проектов 02.08 

«Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях 

подключения новых потребителей». 

Для повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения необходима 

реконструкция ЦТП, представленных в таблице 9. 
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Таблица 9 – Реконструкция ЦТП  
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03.02.08.569 ЦТЭЦ 
ЦТП-13 Замена запорной арматуры Д150, монтаж частотных 

преобразователей ИРБИ на опрессовочный и рабочий насосы 
ООО «НТК» 03 Реконструкция ЦТП 2020 2020 3 096,5 3 096,5 3 715,7 

03.02.08.583 ЦТЭЦ Замена БАГВ №2 (V 3000 м³) на ЦТП-13 ООО «НТК» 03 Реконструкция ЦТП 2020 2020 43 770,0 43 770,0 52 524,0 

03.02.08.584 ЦТЭЦ Установка комерческого узла учета тепловой энергии в ЦТП -34 ООО «НТК» 03 Реконструкция ЦТП 2020 2020 1 196,8 1 196,8 1 436,1 

03.02.08.585 ЦТЭЦ Установка комерческого узла учета тепловой энергии в ЦТП -ДОЗ ООО «НТК» 03 Реконструкция ЦТП 2020 2020 445,6 445,6 534,7 

02.02.08.586 ЗСТЭЦ Установка коммерческого узла учета тепловой энергии в ЦТП - 11 ООО «НТК» 02 Реконструкция ЦТП 2020 2020 704,9 704,9 845,9 

02.02.08.587 ЗСТЭЦ Установка коммерческого узла учета тепловой энергии я ЦТП - 61 ООО «НТК» 02 Реконструкция ЦТП 2020 2020 709,4 709,4 851,3 

02.02.08.588 ЗСТЭЦ Установка коммерческого узла учета тепловой энергии в ЦТП - 148 ООО «НТК» 02 Реконструкция ЦТП 2020 2020 776,2 776,2 931,4 

02.02.08.589 ЗСТЭЦ Установка коммерческого узла учета тепловой энергии в ЦГП - 154 ООО «НТК» 02 Реконструкция ЦТП 2020 2020 864,4 864,4 1 037,3 

02.02.08.634 ЗСТЭЦ 
Замена насосного оборудования. Монтаж шкафов управления 

насосами на ЦТП-148  
ООО «НТК» 02 Реконструкция ЦТП 2020 2020 1 726,8 1 726,8 2 072,2 

02.02.08.635 ЗСТЭЦ 
Замена насосного оборудования. Монтаж шкафов управления 

насосами на ЦТП-154  
ООО «НТК» 02 Реконструкция ЦТП 2020 2020 1 205,6 1 205,6 1 446,7 

02.02.08.636 ЗСТЭЦ Замена осветительных приборов. ЦТП-11 (ул. Климасенко, 11б) ООО «НТК» 02 Реконструкция ЦТП 2020 2020 122,2 122,2 146,7 

Итого 

   02    6 109,5 6 109,5 7 331,4 

   03    48 508,8 48 508,8 58 210,5 

      Всего        54 618,3 54 618,3 65 541,9 
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6. СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ 

НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

По итогам проведения расчета надежности систем централизованного теплоснабжения 

от источников тепловой энергии г. Новокузнецка, описанного в Главе 11, ликвидация 

выявленных зон с ненормативной надежностью и безопасностью теплоснабжения 

существующих и перспективных потребителей запланирована за счет осуществления 

следующих мероприятий: 

➢ реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов во избежание 

превышения допустимой величины давления в обратном трубопроводе систем 

теплопотребления потребителей; 

➢ мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса теплоснабжения; 

Данные мероприятия рассмотрены в разделах 7 и 8 текущей главы соответственно. 
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7. РЕКОНСТРУКЦИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С 

УВЕЛИЧЕНИЕМ ДИАМЕТРА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 

Мероприятия, рассматриваемые в данном разделе, включаются в подгруппу проектов 

02.04 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки». 

Для покрытия заявленной Заказчиками объектов нового строительства, перспективной 

тепловой нагрузки и обеспечения удовлетворительных гидравлических режимов у 

потребителей необходимо выполнить реконструкцию тепловых сетей с увеличением 

пропускной способности трубопроводов существующих тепловых сетей: 

➢ В зоне действия КТЭЦ (ЕТО №01) необходимы реконструкция с увеличением 

диаметра подающего трубопровода Ду700 мм до Ду1200 мм на участке тепловой 

сети НО-27 – КСЗ-2, а также реконструкция с увеличением диаметра подающего 

и обратного трубопроводов Ду500 мм до Ду600 мм на участке тепловой сети ТК-

24а – ПНС-15. Капитальные затраты на реализацию мероприятий составят 132,7 

млн. руб. и 14,9 млн. руб. соответственно в ценах 2020 г. без НДС. Всего 147,6 

млн. руб. в ценах 2020 г. без НДС. 

➢ В зоне действия ЗСТЭЦ (ЕТО №02) капитальные затраты на реализацию 

мероприятий (включая строительство дополнительного обратного трубопровода 

Ду700 мм на участке тепловой сети КСЗ-3 – ПНС-16 – КСЗ-4) составят 172,6 млн. 

руб. в ценах 2020 г. без НДС. 

➢ В зоне действия ЦТЭЦ (ЕТО №03) капитальные затраты на реализацию 

мероприятий составят 343,0 млн. руб. в ценах 2020 г. без НДС. 

➢ В зоне действия котельных (ЕТО №04) капитальные затраты на реализацию 

мероприятий составят 175,0 млн. руб. в ценах 2020 г. без НДС. 

Объем реконструкции тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки (подключения новых потребителей тепловой 

энергии), в том числе с увеличением диаметров трубопроводов, представлены в таблице 10. 

Стоит отметить, что при последующих актуализациях схемы теплоснабжения г. Новокузнецка 

возможна корректировка сроков реализации мероприятий в зависимости от изменения 

фактического прироста тепловых нагрузок. 
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Таблица 10 – Объем реконструкции тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (подключения новых потребителей тепловой 

энергии), в том числе с увеличением диаметров трубопроводов (П43.2 МУ) 
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02.02.04.423 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-III-13 Тореза ТК-9/1 ЗСТЭЦ ООО «Сибэнерго» 02 
подача+об

ратка 
150 200 46 Канальная 2020 2022 1 041,2 978,0 1 173,6 

02.02.04.424 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-9/1 
пр. Советской 

Армии, 36 
ЗСТЭЦ ООО «Сибэнерго» 02 

подача+об

ратка 
150 200 50 Канальная 2020 2022 1 131,7 1 063,1 1 275,7 

02.02.04.425 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

транзит пр. 

Советской Армии, 

36 

транзит пр. 

Советской Армии, 

36 

ЗСТЭЦ ООО «Сибэнерго» 02 
подача+об

ратка 
150 200 24 Канальная 2020 2022 543,2 510,3 612,3 

02.02.04.426 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ж.д. пр. Советской 

Армии, 36 

ж.д. пр. Советской 

Армии, 34 
ЗСТЭЦ ООО «Сибэнерго» 02 

подача+об

ратка 
150 200 104 Канальная 2020 2022 2 353,9 2 211,1 2 653,4 

02.02.04.427 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

транзит пр. 

Советской Армии, 

34 

транзит пр. 

Советской Армии, 

34 

ЗСТЭЦ ООО «Сибэнерго» 02 
подача+об

ратка 
150 200 24 Канальная 2020 2022 543,2 510,3 612,3 

02.02.04.428 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-18/45 40 лет 

ВЛКСМ 
ТК-18/46  ЗСТЭЦ ООО «Сибэнерго» 02 

подача+об

ратка 
200 250 98 Канальная 2020 2022 3 416,9 3 209,5 3 851,4 

02.02.04.429 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-18/46 
ТК-18/47 40 лет 

ВЛКСМ 
ЗСТЭЦ ООО «Сибэнерго» 02 

подача+об

ратка 
200 250 160 Канальная 2020 2022 5 578,5 5 239,9 6 287,9 

02.02.04.430 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-18/52 40 лет 

ВЛКСМ 

ж.д. ул. 40 лет 

ВЛКСМ, 118 
ЗСТЭЦ ООО «Сибэнерго» 02 

подача+об

ратка 
100 150 44 Канальная 2020 2020 964,7 964,7 1 157,6 

02.02.04.431 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-14/7 Мира ТК-14/9 ЗСТЭЦ ООО «Сибэнерго» 02 
подача+об

ратка 
150 200 94 Канальная 2020 2021 2 494,0 2 418,3 2 901,9 

02.02.04.432 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-14/9 ТК-14/10 ЗСТЭЦ ООО «Сибэнерго» 02 
подача+об

ратка 
150 200 64 Канальная 2020 2021 1 698,0 1 646,5 1 975,8 

02.02.04.433 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-14/10 ТК-14/11 Авиаторов ЗСТЭЦ ООО «Сибэнерго» 02 
подача+об

ратка 
150 200 110 Канальная 2020 2021 2 918,5 2 829,9 3 395,9 

02.02.04.434 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-14/11 Авиаторов ТК-14/12 ЗСТЭЦ ООО «Сибэнерго» 02 
подача+об

ратка 
125 150 116 Канальная 2020 2022 2 583,0 2 426,1 2 911,4 
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02.02.04.435 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-14/12 ТК-14/13 ЗСТЭЦ ООО «Сибэнерго» 02 
подача+об

ратка 
125 150 112 Канальная 2020 2022 2 493,9 2 342,5 2 811,0 

02.02.04.436 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-14/13 ТК-14/14 Авиаторов ЗСТЭЦ ООО «Сибэнерго» 02 
подача+об

ратка 
100 150 94 Канальная 2020 2022 2 093,1 1 966,0 2 359,2 

02.02.04.437 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ЦТП-154 

(Рокоссовского, 10) 
ТК-14а/1 ЗСТЭЦ ООО «Сибэнерго» 02 

подача+об

ратка 
200 250 184 Канальная 2020 2024 5 158,8 4 541,6 5 449,9 

02.02.04.438 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-14а/1 ТК-14а/2 ЗСТЭЦ ООО «Сибэнерго» 02 
подача+об

ратка 
200 250 86 Канальная 2020 2024 2 411,2 2 122,7 2 547,2 

02.02.04.439 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-14а/2 
ТК-14а/3 

Рокоссовского  
ЗСТЭЦ ООО «Сибэнерго» 02 

подача+об

ратка 
200 250 90 Канальная 2020 2024 2 523,3 2 221,4 2 665,7 

02.02.04.440 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-14а/3 

Рокоссовского 

ТК-14а/11 

Рокоссовского 
ЗСТЭЦ ООО «Сибэнерго» 02 

подача+об

ратка 
150 200 154 Канальная 2021 2023 3 801,5 3 444,1 4 132,9 

02.02.04.441 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-V-76 

Рокоссовского 

ТК-V-77 

Рокоссовского 
ЗСТЭЦ ООО «Сибэнерго» 02 

подача+об

ратка 
400 500 210 Канальная 2020 2020 7 720,8 7 720,8 9 264,9 

02.02.04.442 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ЦТП-75 

(Рокоссовского, 10а) 
УТ-1' ЗСТЭЦ ООО «Сибэнерго» 02 

подача+об

ратка 
300 350 228 Канальная 2020 2020 1 728,6 1 728,6 2 074,3 

02.02.04.443 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

УТ-1' УТ-1 ЗСТЭЦ ООО «Сибэнерго» 02 
подача+об

ратка 
300 350 146 Канальная 2020 2024 1 193,5 1 106,9 1 328,3 

02.02.04.444 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

УТ-1 УТ-2 ЗСТЭЦ ООО «Сибэнерго» 02 
подача+об

ратка 
300 350 204 Канальная 2020 2024 1 667,6 1 546,6 1 855,9 

02.02.04.445 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

УТ-2 УТ-7 ЗСТЭЦ ООО «Сибэнерго» 02 
подача+об

ратка 
300 350 110 Канальная 2020 2021 849,0 834,0 1 000,8 

02.02.04.446 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

УТ-7 
УТ-8 11 

Гвардейской Армии 
ЗСТЭЦ ООО «Сибэнерго» 02 

подача+об

ратка 
300 350 106 Канальная 2020 2021 818,1 803,6 964,4 

02.02.04.447 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

УТ-8 11 

Гвардейской Армии 
УТ-2' ЗСТЭЦ ООО «Сибэнерго» 02 

подача+об

ратка 
250 300 156 Канальная 2020 2021 4 361,5 4 229,2 5 075,1 

02.02.04.448 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

УТ-2' УТ-24 ЗСТЭЦ ООО «Сибэнерго» 02 
подача+об

ратка 
250 300 72 Канальная 2020 2021 2 013,0 1 951,9 2 342,3 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО ГО ГОРОД НОВОКУЗНЕЦК НА ПЕРИОД ДО 2032 ГГ. 
ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

 

 

58 

Ш
и

ф
р

 п
р

о
ек

т
а

 

Т
и

п
 м

ер
о

п
р

и
я

т
и

я
 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 
н

а
ч

а
л

а
 у

ч
а
ст

к
а

 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 
к

о
н

ц
а

 у
ч

а
ст

к
а

 

И
ст

о
ч

н
и

к
 

Т
С

О
 

Е
Т

О
 

Т
и

п
 л

и
н

и
и

 

С
у

щ
ес

т
в

у
ю

щ
и

й
 у

сл
о

в
н

ы
й

 д
и

а
м

ет
р

, 
м

м
 

П
ер

сп
ек

т
и

в
н

ы
й

 у
сл

о
в

н
ы

й
 д

и
а

м
ет

р
, 

м
м

 

П
р

о
т
я

ж
ён

н
о

ст
ь

 у
ч

а
ст

к
а

, 
м

 

В
и

д
 п

р
о

к
л

а
д

к
и

 т
е
п

л
о

в
о

й
 с

ет
и

 

Г
о

д
 

ст
р

о
и

т
ел

ь
ст

в
а

/ 

р
ек

о
н

с
т
р

у
к

ц
и

и
 

З
а

т
р

а
т
ы

 н
а

 д
а

т
у

 р
еа

л
и

за
ц

и
и

 б
ез

 Н
Д

С
, 

т
ы

с.
 р

у
б

. 

З
а

т
р

а
т
ы

 в
 ц

е
н

а
х

 2
0

2
0

 г
. 
б

ез
 Н

Д
С

, 
т
ы

с.
 

р
у

б
. 

З
а

т
р

а
т
ы

 с
 Н

Д
С

 в
 ц

е
н

а
х

 2
0
2

0
 г

.,
 т

ы
с.

 

р
у

б
. 

П
И

Р
 и

 П
С

Д
 

О
б

о
р

у
д

о
в

а
н

и
е 

и
 

С
М

Р
 

02.02.04.449 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

УТ-24 УТ-25 ЗСТЭЦ ООО «Сибэнерго» 02 
подача+об

ратка 
250 300 70 Канальная 2020 2021 1 957,1 1 897,7 2 277,3 

02.02.04.450 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

УТ-25 
УТ-26 11 

Гвардейской Армии 
ЗСТЭЦ ООО «Сибэнерго» 02 

подача+об

ратка 
250 300 148 Канальная 2020 2021 4 137,8 4 012,3 4 814,8 

02.02.04.451 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

УТ-28 11 

Гвардейской Армии 
УТ-29 ЗСТЭЦ ООО «Сибэнерго» 02 

подача+об

ратка 
200 250 72 Канальная 2020 2023 2 545,3 2 315,8 2 778,9 

02.02.04.452 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

УТ-29 УТ-30 ЗСТЭЦ ООО «Сибэнерго» 02 
подача+об

ратка 
200 250 126 Канальная 2020 2023 4 454,2 4 052,6 4 863,1 

02.02.04.453 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

УТ-30 УТ-31 ЗСТЭЦ ООО «Сибэнерго» 02 
подача+об

ратка 
200 250 70 Канальная 2020 2023 2 474,5 2 251,4 2 701,7 

02.02.04.454 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

УТ-31 УТ-32 ЗСТЭЦ ООО «Сибэнерго» 02 
подача+об

ратка 
200 250 64 Канальная 2020 2023 2 262,4 2 058,4 2 470,1 

02.02.04.455 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

УТ-32 УТ-33 ЗСТЭЦ ООО «Сибэнерго» 02 
подача+об

ратка 
200 250 52 Канальная 2020 2023 1 838,2 1 672,5 2 007,0 

02.02.04.456 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

УТ-33 
УТ-34 11 

Гвардейской Армии 
ЗСТЭЦ ООО «Сибэнерго» 02 

подача+об

ратка 
200 250 78 Канальная 2020 2023 2 757,4 2 508,7 3 010,5 

03.02.04.457 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-5 Колхозный 
ТК-6 (пересечения с 

ул. Орджоникидзе) 
ЦТЭЦ ООО «Сибэнерго» 03 

подача+об

ратка 
200 250 250 Канальная 2023 2023 1 899,2 1 704,7 2 045,6 

03.02.04.458 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-6 ТК-9 Орджоникидзе ЦТЭЦ ООО «Сибэнерго» 03 
подача+об

ратка 
200 250 90 Канальная 2023 2023 683,7 613,7 736,4 

03.02.04.459 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ЦТП ДОЗ (ул. ДОЗ, 

17б) 
К-18/4 ДОЗ ЦТЭЦ ООО «Сибэнерго» 03 

подача+об

ратка 
200 300 98 Канальная 2021 2023 5 941,6 5 375,0 6 450,0 

03.02.04.460 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

К-18/4 ДОЗ К-18/5 ЦТЭЦ ООО «Сибэнерго» 03 
подача+об

ратка 
150 200 20 Канальная 2021 2023 692,6 627,0 752,4 

03.02.04.461 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

К-18/5 К-18/6 ДОЗ ЦТЭЦ ООО «Сибэнерго» 03 
подача+об

ратка 
150 200 133,2 Канальная 2021 2023 4 613,0 4 175,8 5 010,9 

03.02.04.462 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

К-18/4 К-18/17 ДОЗ ЦТЭЦ ООО «Сибэнерго» 03 
подача+об

ратка 
150 200 84 Канальная 2021 2023 2 909,1 2 633,4 3 160,0 
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03.02.04.463 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-14 Куйбышева 

врезка R-1 

Переездная (вдоль 

ограды КМЗ) 

ЦТЭЦ ООО «Сибэнерго» 03 
подача+об

ратка 
200 250 38 Канальная 2022 2027 1 558,8 1 222,6 1 467,1 

03.02.04.464 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-14 Куйбышева 

врезка R-1 

Переездная (вдоль 

ограды КМЗ) 

ЦТЭЦ ООО «Сибэнерго» 03 
подача+об

ратка 
200 250 788 Надземная 2022 2027 14 181,3 11 122,3 13 346,7 

03.02.04.465 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-6'л Курако ТК-6л ЦТЭЦ ООО «Сибэнерго» 03 
подача+об

ратка 
700 800 38 Канальная 2020 2022 3 127,1 2 952,6 3 543,2 

03.02.04.466 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-6л ТК-6"л ЦТЭЦ ООО «Сибэнерго» 03 
подача+об

ратка 
700 800 44 Канальная 2020 2022 3 620,9 3 418,8 4 102,6 

03.02.04.467 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-7л  ТК-7л  ЦТЭЦ ООО «Сибэнерго» 03 
подача+об

ратка 
700 800 186 Канальная 2020 2022 15 306,5 14 452,4 17 342,8 

03.02.04.468 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-7л ТК-8 Курако ЦТЭЦ ООО «Сибэнерго» 03 
подача+об

ратка 
700 800 188 Канальная 2020 2022 15 471,1 14 607,8 17 529,3 

03.02.04.469 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-8 Курако (ТК-1' 

- пристроен) 
К-3 ЦТЭЦ ООО «Сибэнерго» 03 

подача+об

ратка 
400 500 42 Канальная 2022 2023 2 365,8 2 133,5 2 560,2 

03.02.04.470 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

К-3 ТК-1 ЦТЭЦ ООО «Сибэнерго» 03 
подача+об

ратка 
400 500 113 Канальная 2022 2023 6 365,2 5 740,2 6 888,3 

03.02.04.471 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-1 ТК-2 ЦТЭЦ ООО «Сибэнерго» 03 
подача+об

ратка 
400 500 138 Канальная 2022 2023 7 773,4 7 010,2 8 412,2 

03.02.04.472 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-2 ТК-3 ЦТЭЦ ООО «Сибэнерго» 03 
подача+об

ратка 
400 500 134 Канальная 2022 2023 7 548,1 6 807,0 8 168,4 

03.02.04.473 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-3 ТК-4 ЦТЭЦ ООО «Сибэнерго» 03 
подача+об

ратка 
400 500 151 Канальная 2022 2024 8 787,9 7 670,6 9 204,7 

03.02.04.474 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-4 ТК-5 ЦТЭЦ ООО «Сибэнерго» 03 
подача+об

ратка 
400 500 146 Канальная 2022 2024 8 496,9 7 416,6 8 899,9 

03.02.04.475 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-5 ТК-6 ЦТЭЦ ООО «Сибэнерго» 03 
подача+об

ратка 
400 500 144 Канальная 2022 2024 8 380,5 7 315,0 8 778,0 

03.02.04.476 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-6 ТК-7 ЦТЭЦ ООО «Сибэнерго» 03 
подача+об

ратка 
400 500 151 Канальная 2022 2024 8 787,9 7 670,6 9 204,7 
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03.02.04.477 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-7 ТК-8 ЦТЭЦ ООО «Сибэнерго» 03 
подача+об

ратка 
400 500 146 Канальная 2022 2024 8 496,9 7 416,6 8 899,9 

03.02.04.478 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-8 ТК-9 ЦТЭЦ ООО «Сибэнерго» 03 
подача+об

ратка 
400 500 66 Канальная 2022 2024 3 841,0 3 352,7 4 023,2 

03.02.04.479 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-9 ТК-10 ЦТЭЦ ООО «Сибэнерго» 03 
подача+об

ратка 
400 500 80 Канальная 2022 2025 4 811,0 4 063,9 4 876,7 

03.02.04.480 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-10 ТК-11 ЦТЭЦ ООО «Сибэнерго» 03 
подача+об

ратка 
400 500 151 Канальная 2022 2025 9 080,7 7 670,6 9 204,7 

03.02.04.481 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-11 ТК-12 ЦТЭЦ ООО «Сибэнерго» 03 
подача+об

ратка 
400 500 141 Канальная 2022 2025 8 479,4 7 162,6 8 595,1 

03.02.04.482 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-12 ТК-13 ЦТЭЦ ООО «Сибэнерго» 03 
подача+об

ратка 
400 500 141 Канальная 2022 2026 8 802,9 7 162,6 8 595,1 

03.02.04.483 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-13 ТК-14 ЦТЭЦ ООО «Сибэнерго» 03 
подача+об

ратка 
400 500 152 Канальная 2022 2026 9 489,6 7 721,4 9 265,6 

03.02.04.484 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-14 ТК-15 ЦТЭЦ ООО «Сибэнерго» 03 
подача+об

ратка 
400 500 144 Канальная 2022 2026 8 990,2 7 315,0 8 778,0 

03.02.04.485 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-15 ТК-16 ЦТЭЦ ООО «Сибэнерго» 03 
подача+об

ратка 
400 500 142 Канальная 2022 2026 8 865,3 7 213,4 8 656,1 

03.02.04.486 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-16 ТК-17 ЦТЭЦ ООО «Сибэнерго» 03 
подача+об

ратка 
400 500 148 Канальная 2022 2027 9 586,0 7 518,2 9 021,8 

03.02.04.487 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-17 ТК-18 Строителей ЦТЭЦ ООО «Сибэнерго» 03 
подача+об

ратка 
400 500 146 Канальная 2022 2028 9 803,8 7 416,6 8 899,9 

03.02.04.488 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-7 Лазо ТК-8 ЦТЭЦ ООО «Сибэнерго» 03 
подача+об

ратка 
300 350 68 Надземная 2020 2021 2 259,6 2 189,3 2 627,1 

03.02.04.489 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-8 ТК-9 Лазо ЦТЭЦ ООО «Сибэнерго» 03 
подача+об

ратка 
300 350 176 Надземная 2020 2021 5 848,4 5 666,3 6 799,6 

03.02.04.490 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

УТ-1 Лазо 
т.А (смена способа 

прокладки) 
ЦТЭЦ ООО «Сибэнерго» 03 

подача+об

ратка 
300 400 725 Канальная 2021 2025 35 452,7 29 942,6 35 931,2 
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03.02.04.491 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

т.А  (смена способа 

прокладки) 
до Н.О. ЦТЭЦ ООО «Сибэнерго» 03 

подача+об

ратка 
300 400 418 Надземная 2021 2026 9 691,0 7 873,5 9 448,2 

03.02.04.492 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

от Н.О. 
ЦТП-5 (ул. 

Промышленная, 5) 
ЦТЭЦ ООО «Сибэнерго» 03 

подача+об

ратка 
300 400 1400 Надземная 2021 

2028 - 

500 м 

2029 - 

500 м 

2030 - 

400 м 

36 219,3 26 370,7 31 644,9 

04.02.04.493 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

Котельная АРК 

(Кавказская, 26) 

ЦТП Абашево (пер. 

Шорский, 45) 
АРК ООО «Сибэнерго» 04 

подача+об

ратка 
400 500 2400 Надземная 2022 

2025 - 

400 м 

2026 - 

700 м 

2027 - 

700 м 

2028 - 

600 м 

87 401,1 68 675,1 82 410,1 

04.02.04.494 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-17 Разведчиков ТК-18а БЦК ООО «Сибэнерго» 04 
подача+об

ратка 
150 200 84 Канальная 2026 2028 2 280,6 1 691,1 2 029,3 

04.02.04.495 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-18а ТК-18 Разведчиков БЦК ООО «Сибэнерго» 04 
подача+об

ратка 
150 200 228 Канальная 2026 2028 6 190,3 4 590,1 5 508,1 

04.02.04.496 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-85 Мурманская ТК-86 БЦК ООО «Сибэнерго» 04 
подача+об

ратка 
80 150 54 Канальная 2025 2028 1 213,9 903,5 1 084,2 

04.02.04.497 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-86 ТК-87 Мурманская  БЦК ООО «Сибэнерго» 04 
подача+об

ратка 
65 100 110 Канальная 2025 2028 2 016,8 1 501,2 1 801,5 

04.02.04.498 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-65 Мурманская ТК-66 БЦК ООО «Сибэнерго» 04 
подача+об

ратка 
200 250 176 Канальная 2026 2028 7 329,0 5 434,5 6 521,4 

04.02.04.499 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-66 ТК-67 БЦК ООО «Сибэнерго» 04 
подача+об

ратка 
200 250 114 Канальная 2026 2028 4 747,2 3 520,1 4 224,1 

04.02.04.500 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-67 ТК-68  Мурманская БЦК ООО «Сибэнерго» 04 
подача+об

ратка 
150 200 78 Канальная 2026 2028 2 487,6 1 844,0 2 212,8 

04.02.04.501 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ЗРК (Пархоменко, 

110) 
врезка 1 ЗРК ООО «Сибэнерго» 04 

подача+об

ратка 
500 600 632 Надземная 2020 

2023 - 

178 м 

2024 - 

454 м 

27 887,9 24 777,2 29 732,6 
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04.02.04.502 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

врезка 1 врезка 3 ЗРК ООО «Сибэнерго» 04 
подача+об

ратка 
500 600 194 Надземная 2020 2024 8 639,3 7 605,6 9 126,8 

04.02.04.503 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

врезка 3 ТК-4 Дузенко ЗРК ООО «Сибэнерго» 04 
подача+об

ратка 
500 600 298 Надземная 2020 2024 13 270,7 11 682,9 14 019,5 

04.02.04.504 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

Точка смены 

диаметра 
ТК-97 ЗРК ООО «Сибэнерго» 04 

подача+об

ратка 
400 500 320 Надземная 2021 2025 13 594,0 11 481,1 13 777,4 

04.02.04.505 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-97 ТК-98 Радищева ЗРК ООО «Сибэнерго» 04 
подача+об

ратка 
400 500 160 Надземная 2021 2025 6 797,0 5 740,6 6 888,7 

04.02.04.506 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

КСЗ-1 п. 

Притомский 
ТК-2 Притомский ООО «Сибэнерго» 04 

подача+об

ратка 
300 350 80 Надземная 2021 2022 1 720,5 1 608,0 1 929,6 

04.02.04.507 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-2 
т.А (опуск под 

землю) 
Притомский ООО «Сибэнерго» 04 

подача+об

ратка 
300 350 40 Надземная 2021 2022 860,3 804,0 964,8 

04.02.04.508 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

т.А (опуск под 

землю) 
ТК-4 Притомский ООО «Сибэнерго» 04 

подача+об

ратка 
300 350 250 Канальная 2021 

2022 - 

143 м 

2023 - 

107 м 

11 249,6 10 367,7 12 441,3 

04.02.04.509 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-4 ТК-5 Капитальная Притомский ООО «Сибэнерго» 04 
подача+об

ратка 
300 350 142 Канальная 2021 2023 6 508,5 5 888,9 7 066,6 

04.02.04.514 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

Наружная стена 

здания котельной 
К-1 Садопарковая 

Котельная 

№32 
ООО «Сибэнерго» 04 

подача+об

ратка 
150 200 154 Канальная 2027 2029 4 877,0 3 475,4 4 170,5 

04.02.04.515 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

К-1 Садопарковая К-8 Жасминная 
Котельная 

№32 
ООО «Сибэнерго» 04 

подача+об

ратка 
100 200 160 Канальная 2027 2029 4 779,7 3 406,2 4 087,4 

03.02.04.543 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-3 Вокзальная ТК-4 ЦТЭЦ ООО «НТК» 03 
подача+об

ратка 
300 400 188 Канальная 2020 2021 7 365,2 7 116,8 8 540,1 

03.02.04.544 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-4 ТК-5 ЦТЭЦ ООО «НТК» 03 
подача+об

ратка 
300 400 74 Канальная 2020 2021 2 899,1 2 801,3 3 361,5 

03.02.04.545 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-5 ТК-6 ЦТЭЦ ООО «НТК» 03 
подача+об

ратка 
300 400 84 Канальная 2020 2022 3 409,1 3 179,8 3 815,8 
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03.02.04.546 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-6 ТК-7 Вокзальная ЦТЭЦ ООО «НТК» 03 
подача+об

ратка 
300 400 172 Канальная 2020 2022 6 980,4 6 511,1 7 813,3 

03.02.04.547 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-7 Вокзальная ТК-8 ЦТЭЦ ООО «НТК» 03 
подача+об

ратка 
250 400 98 Канальная 2020 2021 4 138,1 3 999,2 4 799,0 

03.02.04.548 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-8 ТК-9 Вокзальная ЦТЭЦ ООО «НТК» 03 
подача+об

ратка 
250 400 50 Канальная 2020 2021 2 111,3 2 040,4 2 448,5 

03.02.04.549 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-10 Вокзальная ТК-11 ЦТЭЦ ООО «НТК» 03 
подача+об

ратка 
250 300 150 Канальная 2020 2023 4 179,7 3 764,7 4 517,6 

03.02.04.550 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-11 ТК-12 ЦТЭЦ ООО «НТК» 03 
подача+об

ратка 
250 300 172 Канальная 2020 2023 4 792,7 4 316,8 5 180,2 

03.02.04.551 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-12 ТК-13 ЦТЭЦ ООО «НТК» 03 
подача+об

ратка 
250 300 112 Канальная 2020 2024 3 235,8 2 811,0 3 373,2 

03.02.04.552 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-13 ТК-14 ЦТЭЦ ООО «НТК» 03 
подача+об

ратка 
250 300 78 Канальная 2020 2024 2 253,5 1 957,6 2 349,2 

03.02.04.553 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-14 ТК-15б ЦТЭЦ ООО «НТК» 03 
подача+об

ратка 
250 300 98 Канальная 2020 2024 2 831,4 2 459,6 2 951,5 

03.02.04.554 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-15б ТК-15 Вокзальная ЦТЭЦ ООО «НТК» 03 
подача+об

ратка 
250 300 56 Канальная 2020 2024 1 617,9 1 405,5 1 686,6 

03.02.04.555 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-7 ТК-7/1 ЦТЭЦ ООО «НТК» 03 
подача+об

ратка 
200 250 82 Канальная 2025 2025 2 217,4 1 847,3 2 216,8 

03.02.04.556 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-7/1 ТК-7/2 ЦТЭЦ ООО «НТК» 03 
подача+об

ратка 
100 150 76 Канальная 2025 2025 1 956,6 1 630,0 1 956,0 

03.02.04.557 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-15 ТК-16 Вокзальная ЦТЭЦ ООО «НТК» 03 
подача+об

ратка 
150 250 272 Канальная 2025 2026 7 147,2 5 730,7 6 876,8 

03.02.04.558 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-16 ТК-17 Всесторонняя ЦТЭЦ ООО «НТК» 03 
подача+об

ратка 
150 200 76 Канальная 2025 2026 1 999,6 1 603,3 1 923,9 

03.02.04.559 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-17 
ТК-17б 

Всесторонняя 
ЦТЭЦ ООО «НТК» 03 

подача+об

ратка 
150 200 36 Канальная 2025 2026 947,2 759,4 911,3 
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03.02.04.560 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-17б 
ТК-17а 

Всесторонняя 
ЦТЭЦ ООО «НТК» 03 

подача+об

ратка 
150 200 312 Канальная 2025 2027 8 522,7 6 581,8 7 898,2 

03.02.04.561 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-17а ЦТП-34 ЦТЭЦ ООО «НТК» 03 
подача+об

ратка 
150 200 168 Канальная 2025 2027 8 397,8 6 485,7 7 782,8 

03.02.04.562 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ЦТП-34 

(Промышленная, 

34) 

ТК-18 Всесторонняя ЦТЭЦ ООО «НТК» 03 
подача+об

ратка 
150 200 12 Канальная 2025 2027 514,7 397,4 476,9 

03.02.04.563 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

распред.ИТП (от 

стены) 

ТК 1 (через ТК-

1/16а, ТК-1/16б) 
ЦТЭЦ ООО «НТК» 03 

подача+об

ратка 
100 150 170 Надземная 2025 2028 1 668,4 1 241,8 1 490,2 

03.02.04.564 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

распред.ИТП (от 

стены)  

ТК 1 (через ТК-

1/16а, ТК-1/16б) 
ЦТЭЦ ООО «НТК» 03 ГВС 50 100 170 Надземная 2025 2028 1 319,5 982,2 1 178,6 

03.02.04.565 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

распред.ИТП (от 

стены) 

ТК 1 (через ТК-

1/16а, ТК-1/16б) 
ЦТЭЦ ООО «НТК» 03 

подача+об

ратка 
100 150 358 Надземная 2025 2029 4 250,5 3 051,8 3 662,2 

03.02.04.566 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

распред.ИТП (от 

стены) 

ТК 1 (через ТК-

1/16а, ТК-1/16б) 
ЦТЭЦ ООО «НТК» 03 ГВС 50 100 358 Надземная 2025 2029 3 361,8 2 413,7 2 896,5 

03.02.04.567 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

распред.ИТП (от 

стены) 

ТК 1 (через ТК-

1/16а, ТК-1/16б) 
ЦТЭЦ ООО «НТК» 03 

подача+об

ратка 
100 150 362 Надземная 2025 2030 5 822,1 4 031,6 4 838,0 

03.02.04.568 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

распред.ИТП (от 

стены) 

ТК 1 (через ТК-

1/16а, ТК-1/16б) 
ЦТЭЦ ООО «НТК» 03 ГВС 50 100 362 Надземная 2025 2030 4 604,8 3 188,7 3 826,4 

02.02.04.590 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

КСЗ-3 НО-V-40 ЗСТЭЦ АО «Кузбассэнерго» 02 обратка 0 700 117 Канальная 2020 2021 10 153,8 9 821,5 11 785,8 

02.02.04.591 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

НО-V-40 ТК-V-1 ЗСТЭЦ АО «Кузбассэнерго» 02 обратка 0 700 15 Канальная 2020 2021 1 258,4 1 217,2 1 460,6 

02.02.04.592 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-V-1 ТК-V-2  ЗСТЭЦ АО «Кузбассэнерго» 02 обратка 0 700 150 Канальная 2020 2021 13 017,7 12 591,6 15 110,0 

02.02.04.593 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-V-2 ТК-V-3  ЗСТЭЦ АО «Кузбассэнерго» 02 обратка 0 700 95 Канальная 2020 2021 8 244,6 7 974,7 9 569,6 

02.02.04.594 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-V-3 ТК-V-3А ЗСТЭЦ АО «Кузбассэнерго» 02 обратка 0 700 85 Канальная 2020 2021 7 376,7 7 135,3 8 562,3 
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02.02.04.595 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-V-3 ПНС-16 ЗСТЭЦ АО «Кузбассэнерго» 02 обратка 0 700 11 Канальная 2020 2021 911,2 881,4 1 057,7 

02.02.04.596 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ПНС-16 ТК-V-4 ЗСТЭЦ АО «Кузбассэнерго» 02 обратка 0 700 37 Канальная 2020 2021 2 609,5 2 524,1 3 028,9 

02.02.04.597 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-V-4 ТК-V-5  ЗСТЭЦ АО «Кузбассэнерго» 02 обратка 0 700 56 Канальная 2020 2021 3 949,5 3 820,2 4 584,2 

02.02.04.598 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-V-5 ТК-V-6  ЗСТЭЦ АО «Кузбассэнерго» 02 обратка 0 700 110 Канальная 2020 2021 7 757,9 7 504,0 9 004,8 

02.02.04.599 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-V-6 ТК-V-7  ЗСТЭЦ АО «Кузбассэнерго» 02 обратка 0 700 156 Канальная 2020 2021 11 002,1 10 642,0 12 770,4 

02.02.04.600 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-V-7 НО-V-48 ЗСТЭЦ АО «Кузбассэнерго» 02 обратка 0 700 120 Канальная 2020 2021 8 463,2 8 186,1 9 823,4 

02.02.04.601 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

НО-V-48 ТК-V-8  ЗСТЭЦ АО «Кузбассэнерго» 02 обратка 0 700 130 Канальная 2020 2021 9 168,4 8 868,3 10 642,0 

02.02.04.602 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-V-8 КСЗ-4  ЗСТЭЦ АО «Кузбассэнерго» 02 обратка 0 700 148 Канальная 2020 2021 10 437,9 10 096,2 12 115,5 

01.02.04.603 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

НО-27 НО-28 (2Dy 700)  КТЭЦ АО «Кузбассэнерго» 01 подача 700 1200 45 Надземная 2020 2021 3 920,2 3 791,9 4 550,3 

01.02.04.604 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

НО-28 НО-29 (2Dy 700)  КТЭЦ АО «Кузбассэнерго» 01 подача 700 1200 103 Надземная 2020 2021 8 929,4 8 637,1 10 364,6 

01.02.04.605 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

НО-29 НО-30 (2Dy 700)  КТЭЦ АО «Кузбассэнерго» 01 подача 700 1200 109 Надземная 2020 2021 9 452,1 9 142,7 10 971,3 

01.02.04.606 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

НО-30 НО-31 (2Dy 700)  КТЭЦ АО «Кузбассэнерго» 01 подача 700 1200 82 Надземная 2020 2021 7 143,5 6 909,7 8 291,7 

01.02.04.607 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

НО-31 НО-32 (2Dy 700)  КТЭЦ АО «Кузбассэнерго» 01 подача 700 1200 169 Надземная 2020 2021 14 722,7 14 240,8 17 088,9 

01.02.04.608 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

НО-32 НО-33 (2Dy 700)  КТЭЦ АО «Кузбассэнерго» 01 подача 700 1200 93 Надземная 2020 2021 8 058,3 7 794,5 9 353,4 
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01.02.04.609 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

НО-33 НО-34 (2Dy 700)  КТЭЦ АО «Кузбассэнерго» 01 подача 700 1200 89 Надземная 2020 2021 7 709,8 7 457,4 8 948,9 

01.02.04.610 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

НО-34 НО-35 (2Dy 700)  КТЭЦ АО «Кузбассэнерго» 01 подача 700 1200 166 Надземная 2020 2021 14 461,3 13 988,0 16 785,5 

01.02.04.611 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

НО-35 НО-36 (2Dy 700)  КТЭЦ АО «Кузбассэнерго» 01 подача 700 1200 131 Надземная 2020 2021 11 368,7 10 996,6 13 195,9 

01.02.04.612 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

НО-36 
ТК-26 (2Ду-700 

Топ)  
КТЭЦ АО «Кузбассэнерго» 01 подача 700 1200 165 Канальная 2020 2021 14 374,2 13 903,7 16 684,4 

01.02.04.613 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-26 (2Ду-700 

Топ) 

 ТК-28 (2Ду-700 

Топ)  
КТЭЦ АО «Кузбассэнерго» 01 подача 700 1200 278 Канальная 2020 2021 24 218,3 23 425,6 28 110,7 

01.02.04.614 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-28 (2Ду-700 

Топ) 
КСЗ-2  КТЭЦ АО «Кузбассэнерго» 01 подача 700 1200 147 Канальная 2020 2021 12 806,1 12 386,9 14 864,3 

01.02.04.615 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-XXIVА ТК-XXV (2Dy-500) КТЭЦ АО «Кузбассэнерго» 01 подача 500 600 91 Канальная 2020 2021 6 316,6 6 109,8 7 331,8 

01.02.04.616 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-XXIVА ТК-XXV (2Dy-500) КТЭЦ АО «Кузбассэнерго» 01 обратка 500 600 91 Канальная 2020 2021 6 316,6 6 109,8 7 331,8 

01.02.04.617 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-XXV ПНС-15  КТЭЦ АО «Кузбассэнерго» 01 подача 500 600 20 Канальная 2020 2021 1 395,9 1 350,2 1 620,3 

01.02.04.618 

Реконструкция 

с увеличением 

диаметра 

ТК-XXV ПНС-15  КТЭЦ АО «Кузбассэнерго» 01 обратка 500 600 20 Канальная 2020 2021 1 395,9 1 350,2 1 620,3 

Итого 

     01    1 795,5    152 589,7 147 595,0 177 114,0 

     02    4 795,0    180 878,4 172 599,5 207 119,4 

     03    11 366,2    406 772,5 343 034,8 411 641,8 

     04    5 674,0    213 851,0 174 997,2 209 996,6 

     Всего    23 630,7    954 091,6 838 226,6 1 005 871,9 
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8. РЕКОНСТРУКЦИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕНЕ В СВЯЗИ С ИСЧЕРПАНИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО 

РЕСУРСА 

Мероприятия, рассматриваемые в данном разделе, включаются в подгруппу проектов 

02.03 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения 

потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса». 

Нормативный срок службы трубопроводов тепловых сетей, в соответствии с 

требованиями п. 1.13 типовой инструкции по периодическому техническому 

освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации РД 153-34.0-

20.522.99, соответствует 25 годам эксплуатации. Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации 

более 25 лет, подлежат реконструкции (капитальному ремонту с заменой трубопроводов), 

экспертизе промышленной безопасности и техническому диагностированию. 

В г. Новокузнецке около 58,3% тепловых сетей имеют срок эксплуатации более 25 лет. 

Необходимый объем инвестиций на реконструкцию тепловых сетей с исчерпанным 

эксплуатационным ресурсом, находящихся в эксплуатации у различных ТСО, на 2020 г. 

составляет 26 428,7 млн. руб. (в ценах 2020 г. без НДС). Полный перечень тепловых сетей с 

истекшим сроком эксплуатации (с учетом ежегодного «старения» и без учета реализации 

мероприятий, предусмотренных текущей Главой на весь срок актуализации схемы 

теплоснабжения до 2032 г.) представлен в приложении 1 к текущей главе.  

Указанный перечень составлен по паспортным характеристикам участков тепловых 

сетей г. Новокузнецка. Следует отметить, что модель системы теплоснабжения, из-за 

отсутствия всех паспортных характеристик участков, не охватывает 100% объема тепловых 

сетей города. К неописанным тепловым сетям, как правило, относятся бесхозяйные сетевые 

объекты, а также тепловые сети, формально не получившие статус бесхозяйных 

характеризующиеся: либо сроком эксплуатации более 25 лет, либо техническим состоянием, 

требующим замены указанных активов (в виду длительного неисполнения регламентной 

деятельности по текущему ремонту и обслуживанию). Из этого можно сделать вывод, что 

фактическая доля тепловых сетей со сроком эксплуатации более 25 лет будет несколько выше 

после проведения технической инвентаризации сетевых объектов, в отношении которых 

установлен (либо требуется установить) статус бесхозяйных. 

Оценка необходимых объемов реконструкции проведена по существующему и 

перспективному положению системы теплоснабжения г. Новокузнецка, то есть учитывает 
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перспективные мероприятия на тепловых сетях, которые рассмотрены в текущей главе и 

требуют изменения диаметров трубопроводов. При планировании реконструкции ветхих 

тепловых сетей эти мероприятия должны быть учтены и должны, при необходимости, 

предусматривать изменение диаметра трубопроводов для повышения эффективности их 

функционирования, исходя из загруженности тепловых сетей. 

Необходимо отметить, что отнесение сетей со сроком эксплуатации более 25 лет к сетям 

с исчерпанным эксплуатационным весьма условно. Разумеется, далеко не все сети старше 25 

лет исчерпали свой ресурс, как и далеко не все сети моложе 25 лет сохраняют способность к 

эксплуатации. 

Следуя рекомендациям НП «Российское теплоснабжение», а также учитывая 

зарубежный опыт, следует максимально стремиться к поддержанию и повышению 

эксплуатационного ресурса тепловых сетей, когда нормальный срок службы может быть 

существенно повышен. В настоящее время трудно рассчитывать на наличие финансовых 

средств для выполнения ежегодных перекладок по ветхости в среднем в объеме 4%, а если бы 

такие средства и имелись, при таких затратах трудно было бы сохранить 

конкурентоспособность самого принципа централизованного теплоснабжения. 

Повышение срока службы тепловых сетей обеспечивается повышением уровня 

эксплуатации, где первостепенное значение для условий Новокузнецка имеет борьба с 

внутренней коррозией, сокращением утечек, в том числе в результате увеличения объемов 

локально-вставочных ремонтов, оптимизацией ремонтных работ, включая оптимальный 

выбор мест перекладок и длины заменяемых участков, обеспечивающих опережающие темпы 

перекладок по сравнению с развитием повреждений. Важную роль играет обеспечение 

долговечности вновь прокладываемых участков, для чего рекомендовано использовать 

стандарты НП «Российское теплоснабжение» на тепловые сети повышенного срока службы, 

отраслевую сертификацию поставщиков и типовые методики контроля качества строительных 

работ. Рациональное управление как эксплуатацией, так и развитием тепловых сетей, и, в 

целом, систем теплоснабжения, невозможно без внедрения системы комплексного 

мониторинга, включающей, в том числе, функции контроля и подтверждения эффектов как 

инвестиционных мероприятий, входящих в состав схемы теплоснабжения, так и текущей 

эксплуатационной деятельности. 
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Принятое определение ветхих сетей как сетей со сроком службы более 25 лет имеет, тем 

не менее, безусловную ценность в качестве некой «реперной» оценки, позволяющей судить о 

динамике старения сетей вместе с динамикой связанных с состоянием сетей эффектов. 

В связи с принятым в расчете тарифных последствий ограничением роста тарифа на 

тепловую энергию индексами Минэкономразвития, включение расходов на выполнение 

реконструкции ветхих тепловых сетей в период с 2020-2032 гг. в полном объеме не 

представляется возможным. Объем реконструкции ветхих сетей с учетом этих ограничений, 

принятый на весь срок актуализации схемы теплоснабжения без НДС в ценах 2019 г. 

составляют 5 089,0 млн. руб.  

Принятые в настоящей актуализации темпы реконструкции тепловых сетей позволяют в 

целом поддерживать средний срок их эксплуатации примерно на одном уровне, в некоторых 

зонах со снижением, в некоторых – с повышением. Так, в зоне ЕТО №01 КТЭЦ средний срок 

эксплуатации на протяжении проектного периода снижается с 31 года до 28 лет, средний 

возраст распределительных сетей остается на уровне 29 лет. В зоне ЕТО №02 ЗС ТЭЦ средний 

срок эксплуатации магистральных сетей повышается с 30 до 39 лет, распределительных – с 16 

до 18 лет. В зоне ЕТО №03 ЦТЭЦ средний срок эксплуатации магистралей снижается с 18 до 

16 лет, распределительных сетей – с 48 до 38 лет. В ЕТО №04 для наиболее крупных котельных 

прогнозируется следующая динамика: в зоне Абашевской котельной средний срок 

эксплуатации снижается с 26 до 20 лет, распределительных сетей повышается с 36 до 49 лет; 

для Байдаевской котельной динамика по магистралям – 24-32 года, распределительным сетям 

31-38 лет; для Зыряновской котельной по магистралям 39-32 года, а по распределительным 

сетям – 61-76 лет. 

Что касается нормативных тепловых потерь, то они, - в результате нового строительства 

(увеличение) и перекладок (уменьшение), - остаются примерно на одном уровне: для зоны 

КТЭЦ на уровне 13,1%, зоны ЗС ТЭЦ – 7,6%, зоны ЦТЭЦ – 8,3%. 

Следует сказать, что как продление эксплуатационного ресурса, так и уменьшение 

потерь в значительной степени зависят от аналитической и организационной работы, 

выполняемой по результатам мониторинга фактического состояния тепловых сетей, 

выявления зон и отдельных участков тепловых сетей с наибольшими потерями. На двух 

рисунках, приведенных ниже, показано, что может дать оценка фактических тепловых потерь 

и организованный в соответствии с ней дифференцированный подход к реконструкции 

тепловых сетей.  
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Фактические потери в тепловых сетях делятся на:  

• Нормативные – определяемые теплотехническими характеристиками изоляции 

и режимом работы; 

• Сверхнормативные – определяемые отклонением теплотехнических 

характеристик от нормативного значения в результате влияния различных 

условий эксплуатации (повреждение изоляции, подтопление, разрушение 

тепловых камер и каналов, некачественные ремонты и пр.).  

Сверхнормативные потери имеют неравномерное распределение по участкам тепловых 

сетей в зоне централизованного источника. Из общего количества тепловых сетей могут быть 

выделены участки, имеющие наибольшие и наименьшие сверхнормативные потери. На 

основании таких данных может быть построено распределение, например, представленное на 

рисунке.  

 

Рисунок 6 – Распределение тепловых потерь в тепловых сетях 

Выявление и локализация участков, имеющих наибольшие сверхнормативные потери, 

позволяет выполнять ограниченную реконструкцию тепловых сетей, экономическая 

эффективность которой в разы превышает эффективность сплошных перекладок (по 

соотношению затраты/эффекты).  

Так для зоны действия условного источника теплоснабжения, фактические потери в 

тепловых сетях которого составляют 1,93 от нормативных значений, могут быть выделены 

20% тепловых сетей, на которые приходится 57% от общих сверхнормативных потерь.  
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Для приведенного примера замена 20% тепловых сетей позволяет снизить потери в сети 

до 1,2 от нормативных значений, или, в целом по системе, на 67%.  

 

 

Рисунок 7 – Эффект от выборочной реконструкции тепловых сетей с исчерпанным 

эксплуатационным ресурсом 

 

Результаты сделанного для примера расчёта приведены в таблице ниже. 

 Таблица 11 – Эффект от выборочной реконструкции тепловых сетей с 

исчерпанным эксплуатационным ресурсом 

Наименование До реконструкции Поле реконструкции Эффект 

Нормативные потери 1,0 0,9 -0,1 

Сверхнормативные потери 0,93 0,4 -0,57 

Суммарные (фактические потери) 1,93 1,3 -0,67 

Доля перекладок  20% 

 

Всего 20% переложенных сетей, - при включении в эти 20% участков с наибольшими 

потерями, - сократят потери в системе на 67%. 
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Таблица 12 – Капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, принятые в Схему теплоснабжения г. 

Новокузнецка 

Шифр 

проекта 
Наименование мероприятия ТСО ЕТО 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Итого 

02.02.03.620 

Реконструкция ветхих тепловых 

сетей в зоне деятельности ООО 

«Сибэнерго» 

ООО «Сибэнерго» 02 0,0 0,0 9 308,1 8 976,0 8 647,4 8 330,8 11 856,2 12 081,4 12 182,0 12 464,6 12 580,8 12 698,1 12 816,5 121 941,9 

03.02.03.621 

Реконструкция ветхих тепловых 

сетей в зоне деятельности ООО 

«Сибэнерго» 

ООО «Сибэнерго» 03 0,0 9 798,1 9 399,6 13 012,5 30 243,4 23 788,7 36 144,4 52 539,5 110 357,2 120 226,3 101 972,5 65 348,1 81 661,5 654 491,8 

04.02.03.622 

Реконструкция ветхих тепловых 

сетей в зоне деятельности ООО 

«Сибэнерго» 

ООО «Сибэнерго» 04 0,0 19 595,1 4 699,8 4 505,4 15 536,5 12 397,2 6 337,7 25 633,4 26 093,9 33 123,9 36 626,9 40 095,8 43 556,5 268 202,0 

03.02.03.623 

Реконструкция ветхих тепловых 

сетей в зоне деятельности ООО 

«НТК» 

ООО «НТК» 03 0,0 2 361,1 21 256,8 23 024,5 22 990,3 23 412,9 22 793,3 17 865,3 26 919,6 24 473,5 22 567,3 29 167,0 29 072,3 265 904,0 

02.02.03.624 

Реконструкция ветхих тепловых 

сетей в зоне деятельности АО 

«Кузбассэнерго» 

АО «Кузбассэнерго» 02 0,0 28 957,5 61 095,6 58 565,2 100 261,6 80 629,6 80 638,7 80 866,6 81 106,5 80 528,7 82 610,8 83 241,6 82 688,7 901 191,1 

01.02.03.625 

Реконструкция ветхих тепловых 

сетей в зоне деятельности АО 

«Кузбассэнерго» 

АО «Кузбассэнерго» 01 0,0 135 435,7 243 357,2 244 794,7 246 244,9 246 222,0 253 385,4 251 493,3 250 563,6 249 132,0 252 156,6 250 718,8 248 071,5 2 871 575,5 

02.02.03.626 

Реконструкция ветхих тепловых 

сетей в зоне деятельности ООО 

«Теплоснаб» 

ООО «Теплоснаб» 02 0,0 482,6 465,4 448,8 432,4 416,5 399,3 383,1 367,9 467,5 538,0 621,6 639,1 5 662,1 

Итого -  -  -  0,0 196 630,2 349 582,5 353 327,1 424 356,4 395 197,8 411 554,9 440 862,6 507 590,7 520 416,5 509 052,7 481 890,8 498 506,1 5 088 968,4 
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9. СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЯ НАСОСНЫХ 

СТАНЦИЙ 

Мероприятия по строительству насосных станций, рассматриваемые в данном разделе, 

включаются в подгруппу проектов 02.07 «Реконструкция насосных станций». 

Схемой теплоснабжения предусмотрены: 

- модернизация повысительной насосной станции ООО «Теплоснаб», посредством 

монтажа частотных преобразователей насосного оборудования; 

- реконструкция насосной группы на обратном трубопроводе станции «Подкачка» (у ТК-

6’ Курако) ЦТЭЦ с увеличением номинальной производительности до 4000 т/ч.  

Капитальные затраты на реализацию мероприятия представлены в таблице 13. 
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Таблица 13 – Объемы строительства и реконструкции насосных станций на тепловых сетях в зоне деятельности ЕТО 
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02.02.07.619 ЗСТЭЦ 

Модернизация повысительной насосной 

станции (монтаж частотных 

преобразователей насосного 

оборудования) 

ООО 

«Теплоснаб» 
02 

Реконструкция 

ПНС 
2020 

2021-

2022 
1 842,3 1 751,5 2 101,8 

03.02.07.633 ЦТЭЦ 

Реконструкция насосной группы на 

обратном трубопроводе станции 

«Подкачка» (у ТК-6' Курако) 

ООО 

«Сибэнерго» 
03 

Реконструкция 

ПНС 
2020 2021 100 987,5 97 818,2 117 381,8 

Итого                102 829,8 99 569,7 119 483,6 
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10. ГРУППЫ ПРОЕКТОВ 

Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей образуют восемь 

групп проектов, реализация которых направлена на обеспечение качественного 

теплоснабжения потребителей в г. Новокузнецка при сохранении необходимого уровня 

надёжности системы теплоснабжения. 

Группы проектов и суммарные капитальные затраты на реализацию мероприятий всех 

Групп проектов без НДС в ценах 2020 г. и ценах на дату реализации представлены в 

таблицах ниже. 
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Таблица 14 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зоне деятельности 

ТСО (без НДС в ценах 2020 г.), тыс. руб. 

Подгруппа ЕТО ТСО 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Итого в 

ценах 

2020 г. без 

НДС, тыс. 

руб. 

Подгруппа проектов 02.01 - Строительство новых тепловых сетей для 

обеспечения перспективной тепловой нагрузки 
151 220 102 055 76 426 82 614 81 910 170 491 178 759 7 126 20 051 4 467 35 765 0 0 910 884 

  02 ООО «Сибэнерго» 27 671 10 985 35 241 19 965 28 001 32 412 2 857 0 3 514 0 0 0 0 160 645 

  03 ООО «Сибэнерго» 15 565 22 926 7 730 10 963 9 202 19 974 6 431 3 336 0 0 0 0 0 96 128 

  04 ООО «Сибэнерго» 5 259 6 710 11 783 7 260 16 136 88 507 53 045 1 023 14 789 4 467 0 0 0 208 980 

  03 ООО «НТК» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  02 ООО «НТК» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  02 АО «Кузбассэнерго» 33 845 8 367 0 1 840 7 719 1 385 10 140 0 0 0 0 0 0 63 296 

  01 АО «Кузбассэнерго» 68 879 53 067 21 673 42 587 20 852 28 212 106 287 2 766 1 748 0 35 765 0 0 381 836 

  02 ООО «Теплоснаб» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подгруппа проектов 02.02 - Строительство новых тепловых сетей для 

повышения эффективности функционирования системы 

теплоснабжения за счет ликвидации котельных  

29 923 430 785 276 653 0 0 3 984 0 17 928 46 247 43 276 44 984 96 921 69 693 1 060 393 

  02 ООО «Сибэнерго» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  03 ООО «Сибэнерго» 27 631 416 640 273 869 0 0 0 0 0 22 304 15 343 31 881 83 818 69 693 941 179 

  04 ООО «Сибэнерго» 2 292 14 145 2 783 0 0 3 984 0 17 928 23 943 27 933 13 103 13 103 0 119 214 

  03 ООО «НТК» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  02 ООО «НТК» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  02 АО «Кузбассэнерго» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  01 АО «Кузбассэнерго» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  02 ООО «Теплоснаб» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подгруппа проектов 02.03 - Реконструкция тепловых сетей для 

обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в 

связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса  

0 196 630 349 583 353 327 424 356 395 198 411 555 440 863 507 591 520 417 509 053 481 891 498 506 5 088 968 

  02 ООО «Сибэнерго» 0 0 9 308 8 976 8 647 8 331 11 856 12 081 12 182 12 465 12 581 12 698 12 816 121 942 

  03 ООО «Сибэнерго» 0 9 798 9 400 13 013 30 243 23 789 36 144 52 540 110 357 120 226 101 972 65 348 81 661 654 492 

  04 ООО «Сибэнерго» 0 19 595 4 700 4 505 15 536 12 397 6 338 25 633 26 094 33 124 36 627 40 096 43 557 268 202 

  03 ООО «НТК» 0 2 361 21 257 23 025 22 990 23 413 22 793 17 865 26 920 24 473 22 567 29 167 29 072 265 904 

  02 ООО «НТК» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  02 АО «Кузбассэнерго» 0 28 958 61 096 58 565 100 262 80 630 80 639 80 867 81 107 80 529 82 611 83 242 82 689 901 191 

  01 АО «Кузбассэнерго» 0 135 436 243 357 244 795 246 245 246 222 253 385 251 493 250 564 249 132 252 157 250 719 248 072 2 871 576 

  02 ООО «Теплоснаб» 0 483 465 449 432 417 399 383 368 468 538 622 639 5 662 

Подгруппа проектов 02.04 - Реконструкция тепловых сетей с 

увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки  

50 419 276 455 85 129 71 413 85 104 76 971 60 410 48 845 50 586 19 607 13 288 0 0 838 227 

  02 ООО «Сибэнерго» 20 837 17 770 17 783 15 899 9 048 0 0 0 0 0 0 0 0 81 337 

  03 ООО «Сибэнерго» 8 104 14 883 46 276 32 488 35 489 43 386 32 648 17 259 14 926 8 482 6 785 0 0 260 726 

  04 ООО «Сибэнерго» 5 778 3 830 11 672 15 217 32 225 26 482 20 472 19 462 33 657 6 203 0 0 0 174 997 

  03 ООО «НТК» 1 369 15 445 9 398 7 809 8 343 7 103 7 290 12 124 2 003 4 922 6 503 0 0 82 309 

  02 ООО «НТК» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  02 АО «Кузбассэнерго» 5 476 85 787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 263 

  01 АО «Кузбассэнерго» 8 856 138 739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 595 

  02 ООО «Теплоснаб» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подгруппа проектов 02.05 - Реконструкция тепловых сетей с 

увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных 

гидравлических режимов  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  02 ООО «Сибэнерго» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  03 ООО «Сибэнерго» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  04 ООО «Сибэнерго» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Подгруппа ЕТО ТСО 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Итого в 

ценах 

2020 г. без 

НДС, тыс. 

руб. 

  03 ООО «НТК» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  02 ООО «НТК» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  02 АО «Кузбассэнерго» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  01 АО «Кузбассэнерго» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  02 ООО «Теплоснаб» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подгруппа проектов 02.06 - Строительство новых насосных станций  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  02 ООО «Сибэнерго» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  03 ООО «Сибэнерго» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  04 ООО «Сибэнерго» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  03 ООО «НТК» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  02 ООО «НТК» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  02 АО «Кузбассэнерго» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  01 АО «Кузбассэнерго» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  02 ООО «Теплоснаб» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подгруппа проектов 02.07 - Реконструкция насосных станций  9 887 88 859 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 570 

  02 ООО «Сибэнерго» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  03 ООО «Сибэнерго» 9 782 88 036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 818 

  04 ООО «Сибэнерго» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  03 ООО «НТК» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  02 ООО «НТК» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  02 АО «Кузбассэнерго» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  01 АО «Кузбассэнерго» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  02 ООО «Теплоснаб» 105 823 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 751 

Подгруппа проектов 02.08 - Строительство и реконструкции ЦТП, в 

том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения 

новых потребителей 

68 973 369 567 81 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 520 032 

  02 ООО «Сибэнерго» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  03 ООО «Сибэнерго» 14 355 369 567 81 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 465 414 

  04 ООО «Сибэнерго» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  03 ООО «НТК» 48 509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 509 

  02 ООО «НТК» 6 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 110 

  02 АО «Кузбассэнерго» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  01 АО «Кузбассэнерго» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  02 ООО «Теплоснаб» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма по группам проектов  310 422 1 464 351 870 106 507 354 591 370 646 644 650 724 514 761 624 474 587 767 603 090 578 812 568 199 8 518 074 
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Таблица 15 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зоне деятельности 

ТСО (без НДС в ценах на дату реализации), тыс. руб. 

Подгруппа ЕТО ТСО 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Итого в 

ценах на 

дату 

реализации 

г. без НДС, 

тыс. руб. 

Подгруппа проектов 02.01 - Строительство новых тепловых сетей для 

обеспечения перспективной тепловой нагрузки  
151 220 105 729 82 107 92 039 94 722 204 651 223 867 9 301 27 253 6 316 52 610 0 0 1 049 815 

  02 ООО «Сибэнерго» 27 671 11 380 37 860 22 242 32 380 38 907 3 577 0 4 777 0 0 0 0 178 795 

  03 ООО «Сибэнерго» 15 565 23 752 8 304 12 214 10 642 23 976 8 054 4 355 0 0 0 0 0 106 861 

  04 ООО «Сибэнерго» 5 259 6 952 12 658 8 088 18 661 106 241 66 431 1 336 20 101 6 316 0 0 0 252 042 

  03 ООО «НТК» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  02 ООО «НТК» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  02 АО «Кузбассэнерго» 33 845 8 668 0 2 050 8 926 1 663 12 698 0 0 0 0 0 0 67 850 

  01 АО «Кузбассэнерго» 68 879 54 977 23 284 47 445 24 114 33 865 133 107 3 610 2 375 0 52 610 0 0 444 267 

  02 ООО «Теплоснаб» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подгруппа проектов 02.02 - Строительство новых тепловых сетей для 

повышения эффективности функционирования системы 

теплоснабжения за счет ликвидации котельных  

29 923 446 294 297 217 0 0 4 782 0 23 401 62 860 61 192 66 171 148 315 110 946 1 251 101 

  02 ООО «Сибэнерго» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  03 ООО «Сибэнерго» 27 631 431 639 294 226 0 0 0 0 0 30 316 21 695 46 897 128 264 110 946 1 091 615 

  04 ООО «Сибэнерго» 2 292 14 654 2 990 0 0 4 782 0 23 401 32 544 39 497 19 274 20 051 0 159 487 

  03 ООО «НТК» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  02 ООО «НТК» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  02 АО «Кузбассэнерго» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  01 АО «Кузбассэнерго» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  02 ООО «Теплоснаб» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подгруппа проектов 02.03 - Реконструкция тепловых сетей для 

обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в 

связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

0 203 709 375 568 393 636 490 733 474 380 515 406 575 463 689 929 735 869 748 809 737 422 793 591 6 734 514 

  02 ООО «Сибэнерго» 0 0 10 000 10 000 10 000 10 000 14 848 15 770 16 558 17 625 18 506 19 431 20 403 163 142 

  03 ООО «Сибэнерго» 0 10 151 10 098 14 497 34 974 28 555 45 265 68 580 150 000 170 000 150 000 100 000 130 000 912 121 

  04 ООО «Сибэнерго» 0 20 301 5 049 5 019 17 967 14 881 7 937 33 460 35 467 46 837 53 878 61 357 69 339 371 492 

  03 ООО «НТК» 0 2 446 22 837 25 651 26 586 28 104 28 545 23 320 36 590 34 606 33 196 44 633 46 281 352 795 

  02 ООО «НТК» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  02 АО «Кузбассэнерго» 0 30 000 65 637 65 246 115 944 96 785 100 987 105 556 110 242 113 868 121 519 127 382 131 635 1 184 801 

  01 АО «Кузбассэнерго» 0 140 311 261 446 272 721 284 762 295 555 317 324 328 277 340 572 352 273 370 919 383 667 394 914 3 742 742 

  02 ООО «Теплоснаб» 0 500 500 500 500 500 500 500 500 661 791 951 1 017 7 421 

Подгруппа проектов 02.04 - Реконструкция тепловых сетей с 

увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки 

50 419 286 407 91 457 79 560 98 416 92 394 75 654 63 758 68 758 27 724 19 547 0 0 954 092 

  02 ООО «Сибэнерго» 20 837 18 410 19 105 17 712 10 463 0 0 0 0 0 0 0 0 86 527 

  03 ООО «Сибэнерго» 8 104 15 418 49 716 36 194 41 040 52 079 40 886 22 529 20 288 11 993 9 981 0 0 308 228 

  04 ООО «Сибэнерго» 5 778 3 968 12 540 16 953 37 265 31 788 25 638 25 404 45 747 8 771 0 0 0 213 851 

  03 ООО «НТК» 1 369 16 001 10 097 8 700 9 648 8 527 9 130 15 825 2 723 6 960 9 565 0 0 98 544 

  02 ООО «НТК» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  02 АО «Кузбассэнерго» 5 476 88 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 351 

  01 АО «Кузбассэнерго» 8 856 143 734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 590 

  02 ООО «Теплоснаб» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подгруппа проектов 02.05 - Реконструкция тепловых сетей с 

увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных 

гидравлических режимов 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  02 ООО «Сибэнерго» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  03 ООО «Сибэнерго» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  04 ООО «Сибэнерго» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Подгруппа ЕТО ТСО 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Итого в 

ценах на 

дату 

реализации 

г. без НДС, 

тыс. руб. 

  03 ООО «НТК» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  02 ООО «НТК» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  02 АО «Кузбассэнерго» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  01 АО «Кузбассэнерго» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  02 ООО «Теплоснаб» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подгруппа проектов 02.06 - Строительство новых насосных станций 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  02 ООО «Сибэнерго» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  03 ООО «Сибэнерго» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  04 ООО «Сибэнерго» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  03 ООО «НТК» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  02 ООО «НТК» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  02 АО «Кузбассэнерго» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  01 АО «Кузбассэнерго» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  02 ООО «Теплоснаб» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подгруппа проектов 02.07 - Реконструкция насосных станций 9 887 92 058 884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 830 

  02 ООО «Сибэнерго» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  03 ООО «Сибэнерго» 9 782 91 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 987 

  04 ООО «Сибэнерго» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  03 ООО «НТК» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  02 ООО «НТК» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  02 АО «Кузбассэнерго» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  01 АО «Кузбассэнерго» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  02 ООО «Теплоснаб» 105 853 884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 842 

Подгруппа проектов 02.08 - Строительство и реконструкции ЦТП, в 

том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения 

новых потребителей 

68 973 382 871 87 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 539 394 

  02 ООО «Сибэнерго» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  03 ООО «Сибэнерго» 14 355 382 871 87 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 484 776 

  04 ООО «Сибэнерго» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  03 ООО «НТК» 48 509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 509 

  02 ООО «НТК» 6 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 110 

  02 АО «Кузбассэнерго» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  01 АО «Кузбассэнерго» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  02 ООО «Теплоснаб» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма по группам проектов 310 422 1 517 068 934 782 565 234 683 871 776 207 814 926 671 924 848 800 831 102 887 137 885 737 904 537 10 631 745 
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Таблица 16 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зоне деятельности 

ЕТО (без НДС в ценах 2020 г.), тыс. руб. (П43.5 МУ) 

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Итого в 

ценах 2020 

г. без НДС, 

тыс. руб. 

Подгруппа проектов 02.01 - Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки 

ЕТО №01 

Всего капитальные затраты, без НДС 68 879 53 067 21 673 42 587 20 852 28 212 106 287 2 766 1 748 0 35 765 0 0 381 836 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 13 776 10 613 4 335 8 517 4 170 5 642 21 257 553 350 0 7 153 0 0 76 367 

Всего стоимость подгруппы проектов 82 655 63 680 26 008 51 104 25 022 33 855 127 544 3 319 2 097 0 42 918 0 0 458 203 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
82 655 146 335 172 343 223 447 248 470 282 324 409 869 413 188 415 285 415 285 458 203 458 203 458 203   

ЕТО №02 

Всего капитальные затраты, без НДС 61 516 19 352 35 241 21 804 35 719 33 798 12 996 0 3 514 0 0 0 0 223 941 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 12 303 3 870 7 048 4 361 7 144 6 760 2 599 0 703 0 0 0 0 44 788 

Всего стоимость подгруппы проектов 73 820 23 222 42 289 26 165 42 863 40 557 15 595 0 4 217 0 0 0 0 268 729 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
73 820 97 042 139 331 165 496 208 359 248 916 264 511 264 511 268 729 268 729 268 729 268 729 268 729   

ЕТО №03 

Всего капитальные затраты, без НДС 15 565 22 926 7 730 10 963 9 202 19 974 6 431 3 336 0 0 0 0 0 96 128 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 3 113 4 585 1 546 2 193 1 840 3 995 1 286 667 0 0 0 0 0 19 226 

Всего стоимость подгруппы проектов 18 678 27 512 9 276 13 155 11 043 23 968 7 717 4 004 0 0 0 0 0 115 353 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
18 678 46 190 55 466 68 621 79 664 103 632 111 349 115 353 115 353 115 353 115 353 115 353 115 353   

ЕТО №04 

Всего капитальные затраты, без НДС 5 259 6 710 11 783 7 260 16 136 88 507 53 045 1 023 14 789 4 467 0 0 0 208 980 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 1 052 1 342 2 357 1 452 3 227 17 701 10 609 205 2 958 893 0 0 0 41 796 

Всего стоимость подгруппы проектов 6 311 8 052 14 139 8 712 19 364 106 209 63 654 1 228 17 746 5 360 0 0 0 250 775 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
6 311 14 363 28 502 37 214 56 578 162 786 226 441 227 669 245 415 250 775 250 775 250 775 250 775   

Итого по подгруппе проектов 02.01 

Всего капитальные затраты, без НДС 151 220 102 055 76 426 82 614 81 910 170 491 178 759 7 126 20 051 4 467 35 765 0 0 910 884 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 30 244 20 411 15 285 16 523 16 382 34 098 35 752 1 425 4 010 893 7 153 0 0 182 177 

Всего стоимость подгруппы проектов 181 464 122 466 91 712 99 136 98 292 204 589 214 511 8 551 24 061 5 360 42 918 0 0 1 093 060 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
181 464 303 930 395 641 494 778 593 070 797 659 1 012 170 1 020 721 1 044 782 1 050 142 1 093 060 1 093 060 1 093 060   

Подгруппа проектов 02.02 - Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных 

ЕТО №01 

Всего капитальные затраты, без НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

ЕТО №02 

Всего капитальные затраты, без НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
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Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Итого в 

ценах 2020 

г. без НДС, 

тыс. руб. 

ЕТО №03 

Всего капитальные затраты, без НДС 27 631 416 640 273 869 0 0 0 0 0 22 304 15 343 31 881 83 818 69 693 941 179 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 5 526 83 328 54 774 0 0 0 0 0 4 461 3 069 6 376 16 764 13 939 188 236 

Всего стоимость подгруппы проектов 33 157 499 968 328 643 0 0 0 0 0 26 765 18 412 38 258 100 582 83 631 1 129 415 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
33 157 533 125 861 768 861 768 861 768 861 768 861 768 861 768 888 533 906 945 945 202 1 045 784 1 129 415   

ЕТО №04 

Всего капитальные затраты, без НДС 2 292 14 145 2 783 0 0 3 984 0 17 928 23 943 27 933 13 103 13 103 0 119 214 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 458 2 829 557 0 0 797 0 3 586 4 789 5 587 2 621 2 621 0 23 843 

Всего стоимость подгруппы проектов 2 751 16 974 3 340 0 0 4 781 0 21 513 28 732 33 519 15 724 15 724 0 143 057 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
2 751 19 725 23 065 23 065 23 065 27 846 27 846 49 359 78 091 111 610 127 333 143 057 143 057   

Итого по подгруппе проектов 02.02 

Всего капитальные затраты, без НДС 29 923 430 785 276 653 0 0 3 984 0 17 928 46 247 43 276 44 984 96 921 69 693 1 060 393 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 5 985 86 157 55 331 0 0 797 0 3 586 9 249 8 655 8 997 19 384 13 939 212 079 

Всего стоимость подгруппы проектов 35 908 516 942 331 983 0 0 4 781 0 21 513 55 496 51 931 53 981 116 305 83 631 1 272 472 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
35 908 552 850 884 833 884 833 884 833 889 614 889 614 911 127 966 623 1 018 554 1 072 536 1 188 841 1 272 472   

Подгруппа проектов 02.03 - Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

ЕТО №01 

Всего капитальные затраты, без НДС 0 135 436 243 357 244 795 246 245 246 222 253 385 251 493 250 564 249 132 252 157 250 719 248 072 2 871 576 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 0 27 087 48 671 48 959 49 249 49 244 50 677 50 299 50 113 49 826 50 431 50 144 49 614 574 315 

Всего стоимость подгруппы проектов 0 162 523 292 029 293 754 295 494 295 466 304 062 301 792 300 676 298 958 302 588 300 863 297 686 3 445 891 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
0 162 523 454 551 748 305 1 043 799 1 339 265 1 643 328 1 945 120 2 245 796 2 544 754 2 847 342 3 148 205 3 445 891   

ЕТО №02 

Всего капитальные затраты, без НДС 0 29 440 70 869 67 990 109 341 89 377 92 894 93 331 93 656 93 461 95 730 96 561 96 144 1 028 795 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 0 5 888 14 174 13 598 21 868 17 875 18 579 18 666 18 731 18 692 19 146 19 312 19 229 205 759 

Всего стоимость подгруппы проектов 0 35 328 85 043 81 588 131 210 107 252 111 473 111 997 112 388 112 153 114 875 115 873 115 373 1 234 554 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
0 35 328 120 371 201 959 333 169 440 421 551 894 663 891 776 279 888 432 1 003 307 1 119 181 1 234 554   

ЕТО №03 

Всего капитальные затраты, без НДС 0 12 159 30 656 36 037 53 234 47 202 58 938 70 405 137 277 144 700 124 540 94 515 110 734 920 396 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 0 2 432 6 131 7 207 10 647 9 440 11 788 14 081 27 455 28 940 24 908 18 903 22 147 184 079 

Всего стоимость подгруппы проектов 0 14 591 36 788 43 244 63 880 56 642 70 725 84 486 164 732 173 640 149 448 113 418 132 881 1 104 475 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
0 14 591 51 379 94 623 158 504 215 146 285 871 370 357 535 089 708 729 858 176 971 594 1 104 475   

ЕТО №04 

Всего капитальные затраты, без НДС 0 19 595 4 700 4 505 15 536 12 397 6 338 25 633 26 094 33 124 36 627 40 096 43 557 268 202 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 0 3 919 940 901 3 107 2 479 1 268 5 127 5 219 6 625 7 325 8 019 8 711 53 640 

Всего стоимость подгруппы проектов 0 23 514 5 640 5 407 18 644 14 877 7 605 30 760 31 313 39 749 43 952 48 115 52 268 321 842 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
0 23 514 29 154 34 560 53 204 68 081 75 686 106 446 137 759 177 507 221 460 269 575 321 842   

Итого по подгруппе проектов 02.03 

Всего капитальные затраты, без НДС 0 196 630 349 583 353 327 424 356 395 198 411 555 440 863 507 591 520 417 509 053 481 891 498 506 5 088 968 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Итого в 

ценах 2020 

г. без НДС, 

тыс. руб. 

НДС 0 39 326 69 917 70 665 84 871 79 040 82 311 88 173 101 518 104 083 101 811 96 378 99 701 1 017 794 

Всего стоимость подгруппы проектов 0 235 956 419 499 423 993 509 228 474 237 493 866 529 035 609 109 624 500 610 863 578 269 598 207 6 106 762 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
0 235 956 655 455 1 079 448 1 588 676 2 062 913 2 556 779 3 085 814 3 694 923 4 319 423 4 930 286 5 508 555 6 106 762   

Подгруппа проектов 02.04 - Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 

ЕТО №01 

Всего капитальные затраты, без НДС 8 856 138 739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 595 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 1 771 27 748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 519 

Всего стоимость подгруппы проектов 10 627 166 487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177 114 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
10 627 177 114 177 114 177 114 177 114 177 114 177 114 177 114 177 114 177 114 177 114 177 114 177 114   

ЕТО №02 

Всего капитальные затраты, без НДС 26 313 103 557 17 783 15 899 9 048 0 0 0 0 0 0 0 0 172 600 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 5 263 20 711 3 557 3 180 1 810 0 0 0 0 0 0 0 0 34 520 

Всего стоимость подгруппы проектов 31 576 124 269 21 339 19 078 10 857 0 0 0 0 0 0 0 0 207 119 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
31 576 155 844 177 184 196 262 207 119 207 119 207 119 207 119 207 119 207 119 207 119 207 119 207 119   

ЕТО №03 

Всего капитальные затраты, без НДС 9 472 30 328 55 674 40 297 43 832 50 489 39 938 29 383 16 930 13 404 13 288 0 0 343 035 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 1 894 6 066 11 135 8 059 8 766 10 098 7 988 5 877 3 386 2 681 2 658 0 0 68 607 

Всего стоимость подгруппы проектов 11 367 36 393 66 809 48 356 52 598 60 587 47 926 35 260 20 315 16 085 15 946 0 0 411 642 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
11 367 47 760 114 569 162 925 215 523 276 110 324 036 359 295 379 611 395 696 411 642 411 642 411 642   

ЕТО №04 

Всего капитальные затраты, без НДС 5 778 3 830 11 672 15 217 32 225 26 482 20 472 19 462 33 657 6 203 0 0 0 174 997 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 1 156 766 2 334 3 043 6 445 5 296 4 094 3 892 6 731 1 241 0 0 0 34 999 

Всего стоимость подгруппы проектов 6 933 4 597 14 007 18 261 38 670 31 778 24 566 23 354 40 388 7 443 0 0 0 209 997 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
6 933 11 530 25 536 43 797 82 467 114 245 138 811 162 166 202 553 209 997 209 997 209 997 209 997   

Итого по подгруппе проектов 02.04 

Всего капитальные затраты, без НДС 50 419 276 455 85 129 71 413 85 104 76 971 60 410 48 845 50 586 19 607 13 288 0 0 838 227 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 10 084 55 291 17 026 14 283 17 021 15 394 12 082 9 769 10 117 3 921 2 658 0 0 167 645 

Всего стоимость подгруппы проектов 60 503 331 746 102 155 85 696 102 125 92 366 72 492 58 614 60 703 23 528 15 946 0 0 1 005 872 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
60 503 392 248 494 403 580 098 682 223 774 589 847 081 905 695 966 398 989 926 1 005 872 1 005 872 1 005 872   

Подгруппа проектов 02.05 - Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов 

ЕТО №01 

Всего капитальные затраты, без НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

ЕТО №02 

Всего капитальные затраты, без НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Итого в 

ценах 2020 

г. без НДС, 

тыс. руб. 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

ЕТО №03 

Всего капитальные затраты, без НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

ЕТО №04 

Всего капитальные затраты, без НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Итого по подгруппе проектов 02.05 

Всего капитальные затраты, без НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Подгруппа проектов 02.06 - Строительство новых насосных станций 

ЕТО №01 

Всего капитальные затраты, без НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

ЕТО №02 

Всего капитальные затраты, без НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

ЕТО №03 

Всего капитальные затраты, без НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

ЕТО №04 

Всего капитальные затраты, без НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Итого по подгруппе проектов 02.06 
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Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Итого в 

ценах 2020 

г. без НДС, 

тыс. руб. 

Всего капитальные затраты, без НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Подгруппа проектов 02.07 - Реконструкция насосных станций 

ЕТО №01 

Всего капитальные затраты, без НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

ЕТО №02 

Всего капитальные затраты, без НДС 105 823 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 751 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 21 165 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 

Всего стоимость подгруппы проектов 126 988 988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 102 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
126 1 114 2 102 2 102 2 102 2 102 2 102 2 102 2 102 2 102 2 102 2 102 2 102   

ЕТО №03 

Всего капитальные затраты, без НДС 9 782 88 036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 818 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 1 956 17 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 564 

Всего стоимость подгруппы проектов 11 738 105 644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 382 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
11 738 117 382 117 382 117 382 117 382 117 382 117 382 117 382 117 382 117 382 117 382 117 382 117 382   

ЕТО №04 

Всего капитальные затраты, без НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Итого по подгруппе проектов 02.07 

Всего капитальные затраты, без НДС 9 887 88 859 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 570 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 1 977 17 772 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 914 

Всего стоимость подгруппы проектов 11 864 106 631 988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 484 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
11 864 118 496 119 484 119 484 119 484 119 484 119 484 119 484 119 484 119 484 119 484 119 484 119 484   

Подгруппа проектов 02.08 - Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей 

ЕТО №01 

Всего капитальные затраты, без НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

ЕТО №02 

Всего капитальные затраты, без НДС 6 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 110 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Итого в 

ценах 2020 

г. без НДС, 

тыс. руб. 

НДС 1 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 222 

Всего стоимость подгруппы проектов 7 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 331 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331   

ЕТО №03 

Всего капитальные затраты, без НДС 62 864 369 567 81 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 513 922 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 12 573 73 913 16 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 784 

Всего стоимость подгруппы проектов 75 436 443 480 97 791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 616 707 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
75 436 518 916 616 707 616 707 616 707 616 707 616 707 616 707 616 707 616 707 616 707 616 707 616 707   

ЕТО №04 

Всего капитальные затраты, без НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Итого по подгруппе проектов 02.08 

Всего капитальные затраты, без НДС 68 973 369 567 81 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 520 032 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 13 795 73 913 16 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 006 

Всего стоимость подгруппы проектов 82 768 443 480 97 791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 624 038 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
82 768 526 248 624 038 624 038 624 038 624 038 624 038 624 038 624 038 624 038 624 038 624 038 624 038   

Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №01 

Всего капитальные затраты, без НДС 77 735 327 242 265 031 287 381 267 097 274 434 359 672 254 259 252 311 249 132 287 922 250 719 248 072 3 401 006 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 15 547 65 448 53 006 57 476 53 419 54 887 71 934 50 852 50 462 49 826 57 584 50 144 49 614 680 201 

Всего стоимость подгруппы проектов 93 282 392 690 318 037 344 858 320 516 329 321 431 607 305 111 302 773 298 958 345 506 300 863 297 686 4 081 208 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
93 282 485 972 804 009 1 148 866 1 469 383 1 798 704 2 230 311 2 535 422 2 838 195 3 137 154 3 482 659 3 783 522 4 081 208   

Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №02 

Всего капитальные затраты, без НДС 94 044 153 172 124 715 105 693 154 108 123 175 105 890 93 331 97 171 93 461 95 730 96 561 96 144 1 433 196 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 18 809 30 634 24 943 21 139 30 822 24 635 21 178 18 666 19 434 18 692 19 146 19 312 19 229 286 639 

Всего стоимость подгруппы проектов 112 853 183 807 149 659 126 832 184 930 147 810 127 068 111 997 116 605 112 153 114 875 115 873 115 373 1 719 835 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
112 853 296 660 446 318 573 150 758 080 905 890 1 032 958 1 144 955 1 261 560 1 373 713 1 488 589 1 604 462 1 719 835   

Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №03 

Всего капитальные затраты, без НДС 125 314 939 656 449 422 87 297 106 267 117 665 105 307 103 124 176 510 173 447 169 709 178 333 180 426 2 912 478 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 25 063 187 931 89 884 17 459 21 253 23 533 21 061 20 625 35 302 34 689 33 942 35 667 36 085 582 496 

Всего стоимость подгруппы проектов 150 376 1 127 588 539 306 104 756 127 521 141 198 126 368 123 749 211 812 208 137 203 651 214 000 216 512 3 494 974 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
150 376 1 277 964 1 817 270 1 922 026 2 049 547 2 190 745 2 317 113 2 440 862 2 652 674 2 860 811 3 064 462 3 278 462 3 494 974   

Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №04 

Всего капитальные затраты, без НДС 13 329 44 281 30 938 26 983 63 898 131 370 79 855 64 046 98 482 71 726 49 730 53 199 43 557 771 393 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 2 666 8 856 6 188 5 397 12 780 26 274 15 971 12 809 19 696 14 345 9 946 10 640 8 711 154 279 

Всего стоимость подгруппы проектов 15 995 53 137 37 126 32 379 76 677 157 644 95 826 76 855 118 178 86 072 59 676 63 839 52 268 925 672 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
15 995 69 131 106 257 138 636 215 313 372 958 468 784 545 639 663 818 749 889 809 565 873 404 925 672   
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Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Итого в 

ценах 2020 

г. без НДС, 

тыс. руб. 

Итого по подгруппам проектов 02 

Всего капитальные затраты, без НДС 310 422 1 464 351 870 106 507 354 591 370 646 644 650 724 514 761 624 474 587 767 603 090 578 812 568 199 8 518 074 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 62 084 292 870 174 021 101 471 118 274 129 329 130 145 102 952 124 895 117 553 120 618 115 762 113 640 1 703 615 

Всего стоимость подгруппы проектов 372 506 1 757 222 1 044 127 608 825 709 644 775 973 780 869 617 713 749 369 705 320 723 708 694 574 681 838 10 221 688 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
372 506 2 129 728 3 173 854 3 782 679 4 492 323 5 268 296 6 049 165 6 666 878 7 416 247 8 121 567 8 845 276 9 539 850 10 221 688   

 

Таблица 17 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зоне деятельности 

ЕТО (без НДС в ценах на дату реализации), тыс. руб. 

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Итого в ценах на 

дату реализации г. 

без НДС, тыс. руб. 

Подгруппа проектов 02.01 - Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки 

ЕТО №01 

Всего капитальные затраты, без НДС 68 879 54 977 23 284 47 445 24 114 33 865 133 107 3 610 2 375 0 52 610 0 0 444 267 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 13 776 10 995 4 657 9 489 4 823 6 773 26 621 722 475 0 10 522 0 0 88 853 

Всего стоимость подгруппы проектов 82 655 65 973 27 941 56 934 28 936 40 638 159 729 4 332 2 850 0 63 132 0 0 533 121 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
82 655 148 628 176 569 233 503 262 439 303 077 462 806 467 139 469 989 469 989 533 121 533 121 533 121   

ЕТО №02 

Всего капитальные затраты, без НДС 61 516 20 049 37 860 24 292 41 306 40 569 16 275 0 4 777 0 0 0 0 246 645 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 12 303 4 010 7 572 4 858 8 261 8 114 3 255 0 955 0 0 0 0 49 329 

Всего стоимость подгруппы проектов 73 820 24 058 45 432 29 150 49 568 48 683 19 531 0 5 732 0 0 0 0 295 974 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
73 820 97 878 143 310 172 460 222 028 270 711 290 242 290 242 295 974 295 974 295 974 295 974 295 974   

ЕТО №03 

Всего капитальные затраты, без НДС 15 565 23 752 8 304 12 214 10 642 23 976 8 054 4 355 0 0 0 0 0 106 861 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 3 113 4 750 1 661 2 443 2 128 4 795 1 611 871 0 0 0 0 0 21 372 

Всего стоимость подгруппы проектов 18 678 28 502 9 965 14 656 12 770 28 771 9 664 5 226 0 0 0 0 0 128 233 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
18 678 47 180 57 146 71 802 84 572 113 343 123 007 128 233 128 233 128 233 128 233 128 233 128 233   

ЕТО №04 

Всего капитальные затраты, без НДС 5 259 6 952 12 658 8 088 18 661 106 241 66 431 1 336 20 101 6 316 0 0 0 252 042 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 1 052 1 390 2 532 1 618 3 732 21 248 13 286 267 4 020 1 263 0 0 0 50 408 

Всего стоимость подгруппы проектов 6 311 8 342 15 190 9 706 22 393 127 489 79 717 1 603 24 121 7 580 0 0 0 302 451 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
6 311 14 652 29 843 39 548 61 941 189 430 269 147 270 750 294 871 302 451 302 451 302 451 302 451   

Итого по подгруппе проектов 02.01 

Всего капитальные затраты, без НДС 151 220 105 729 82 107 92 039 94 722 204 651 223 867 9 301 27 253 6 316 52 610 0 0 1 049 815 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 30 244 21 146 16 421 18 408 18 944 40 930 44 773 1 860 5 451 1 263 10 522 0 0 209 963 

Всего стоимость подгруппы проектов 181 464 126 875 98 529 110 446 113 666 245 581 268 640 11 162 32 704 7 580 63 132 0 0 1 259 778 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
181 464 308 339 406 867 517 314 630 980 876 561 1 145 202 1 156 363 1 189 067 1 196 647 1 259 778 1 259 778 1 259 778   

Подгруппа проектов 02.02 - Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных 

ЕТО №01 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО ГО ГОРОД НОВОКУЗНЕЦК НА ПЕРИОД ДО 2032 ГГ. 
ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

 

 

87 

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Итого в ценах на 

дату реализации г. 

без НДС, тыс. руб. 

Всего капитальные затраты, без НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

ЕТО №02 

Всего капитальные затраты, без НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

ЕТО №03 

Всего капитальные затраты, без НДС 27 631 431 639 294 226 0 0 0 0 0 30 316 21 695 46 897 128 264 110 946 1 091 615 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 5 526 86 328 58 845 0 0 0 0 0 6 063 4 339 9 379 25 653 22 189 218 323 

Всего стоимость подгруппы проектов 33 157 517 967 353 072 0 0 0 0 0 36 379 26 035 56 276 153 917 133 135 1 309 938 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
33 157 551 124 904 195 904 195 904 195 904 195 904 195 904 195 940 575 966 609 1 022 886 1 176 802 1 309 938   

ЕТО №04 

Всего капитальные затраты, без НДС 2 292 14 654 2 990 0 0 4 782 0 23 401 32 544 39 497 19 274 20 051 0 159 487 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 458 2 931 598 0 0 956 0 4 680 6 509 7 899 3 855 4 010 0 31 897 

Всего стоимость подгруппы проектов 2 751 17 585 3 588 0 0 5 739 0 28 081 39 053 47 396 23 129 24 061 0 191 384 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
2 751 20 336 23 924 23 924 23 924 29 663 29 663 57 744 96 797 144 193 167 323 191 384 191 384   

Итого по подгруппе проектов 02.02 

Всего капитальные затраты, без НДС 29 923 446 294 297 217 0 0 4 782 0 23 401 62 860 61 192 66 171 148 315 110 946 1 251 101 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 5 985 89 259 59 443 0 0 956 0 4 680 12 572 12 238 13 234 29 663 22 189 250 220 

Всего стоимость подгруппы проектов 35 908 535 552 356 660 0 0 5 739 0 28 081 75 432 73 431 79 406 177 978 133 135 1 501 322 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
35 908 571 460 928 120 928 120 928 120 933 858 933 858 961 940 1 037 372 1 110 803 1 190 208 1 368 186 1 501 322   

Подгруппа проектов 02.03 - Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

ЕТО №01 

Всего капитальные затраты, без НДС 0 140 311 261 446 272 721 284 762 295 555 317 324 328 277 340 572 352 273 370 919 383 667 394 914 3 742 742 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 0 28 062 52 289 54 544 56 952 59 111 63 465 65 655 68 114 70 455 74 184 76 733 78 983 748 548 

Всего стоимость подгруппы проектов 0 168 374 313 736 327 266 341 714 354 666 380 789 393 933 408 686 422 727 445 102 460 400 473 897 4 491 290 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
0 168 374 482 109 809 375 1 151 089 1 505 756 1 886 545 2 280 477 2 689 163 3 111 891 3 556 993 4 017 393 4 491 290   

ЕТО №02 

Всего капитальные затраты, без НДС 0 30 500 76 137 75 746 126 444 107 285 116 335 121 826 127 300 132 154 140 817 147 764 153 056 1 355 364 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 0 6 100 15 227 15 149 25 289 21 457 23 267 24 365 25 460 26 431 28 163 29 553 30 611 271 073 

Всего стоимость подгруппы проектов 0 36 600 91 364 90 896 151 733 128 742 139 602 146 191 152 760 158 584 168 980 177 317 183 667 1 626 437 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
0 36 600 127 964 218 860 370 593 499 335 638 937 785 128 937 888 1 096 472 1 265 452 1 442 770 1 626 437   

ЕТО №03 

Всего капитальные затраты, без НДС 0 12 597 32 935 40 148 61 560 56 659 73 810 91 900 186 590 204 606 183 196 144 633 176 281 1 264 916 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 0 2 519 6 587 8 030 12 312 11 332 14 762 18 380 37 318 40 921 36 639 28 927 35 256 252 983 

Всего стоимость подгруппы проектов 0 15 116 39 522 48 178 73 873 67 991 88 572 110 280 223 908 245 527 219 835 173 560 211 538 1 517 899 
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Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Итого в ценах на 

дату реализации г. 

без НДС, тыс. руб. 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
0 15 116 54 639 102 817 176 689 244 680 333 252 443 532 667 440 912 966 1 132 802 1 306 362 1 517 899   

ЕТО №04 

Всего капитальные затраты, без НДС 0 20 301 5 049 5 019 17 967 14 881 7 937 33 460 35 467 46 837 53 878 61 357 69 339 371 492 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 0 4 060 1 010 1 004 3 593 2 976 1 587 6 692 7 093 9 367 10 776 12 271 13 868 74 298 

Всего стоимость подгруппы проектов 0 24 361 6 059 6 023 21 560 17 857 9 524 40 151 42 561 56 205 64 653 73 629 83 207 445 790 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
0 24 361 30 420 36 443 58 003 75 860 85 385 125 536 168 097 224 302 288 955 362 583 445 790   

Итого по подгруппе проектов 02.03 

Всего капитальные затраты, без НДС 0 203 709 375 568 393 636 490 733 474 380 515 406 575 463 689 929 735 869 748 809 737 422 793 591 6 734 514 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 0 40 742 75 114 78 727 98 147 94 876 103 081 115 093 137 986 147 174 149 762 147 484 158 718 1 346 903 

Всего стоимость подгруппы проектов 0 244 451 450 681 472 363 588 880 569 256 618 487 690 556 827 914 883 043 898 571 884 906 952 309 8 081 416 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
0 244 451 695 132 1 167 495 1 756 374 2 325 630 2 944 117 3 634 673 4 462 588 5 345 631 6 244 202 7 129 108 8 081 416   

Подгруппа проектов 02.04 - Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 

ЕТО №01 

Всего капитальные затраты, без НДС 8 856 143 734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 590 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 1 771 28 747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 518 

Всего стоимость подгруппы проектов 10 627 172 481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 108 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
10 627 183 108 183 108 183 108 183 108 183 108 183 108 183 108 183 108 183 108 183 108 183 108 183 108   

ЕТО №02 

Всего капитальные затраты, без НДС 26 313 107 285 19 105 17 712 10 463 0 0 0 0 0 0 0 0 180 878 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 5 263 21 457 3 821 3 542 2 093 0 0 0 0 0 0 0 0 36 176 

Всего стоимость подгруппы проектов 31 576 128 742 22 925 21 255 12 556 0 0 0 0 0 0 0 0 217 054 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
31 576 160 318 183 244 204 498 217 054 217 054 217 054 217 054 217 054 217 054 217 054 217 054 217 054   

ЕТО №03 

Всего капитальные затраты, без НДС 9 472 31 419 59 812 44 894 50 688 60 606 50 016 38 354 23 011 18 954 19 547 0 0 406 773 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 1 894 6 284 11 962 8 979 10 138 12 121 10 003 7 671 4 602 3 791 3 909 0 0 81 355 

Всего стоимость подгруппы проектов 11 367 37 703 71 775 53 873 60 825 72 727 60 019 46 025 27 613 22 744 23 456 0 0 488 127 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
11 367 49 070 120 845 174 718 235 543 308 270 368 289 414 313 441 927 464 671 488 127 488 127 488 127   

ЕТО №04 

Всего капитальные затраты, без НДС 5 778 3 968 12 540 16 953 37 265 31 788 25 638 25 404 45 747 8 771 0 0 0 213 851 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 1 156 794 2 508 3 391 7 453 6 358 5 128 5 081 9 149 1 754 0 0 0 42 770 

Всего стоимость подгруппы проектов 6 933 4 762 15 048 20 344 44 718 38 146 30 765 30 484 54 896 10 525 0 0 0 256 621 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
6 933 11 695 26 743 47 087 91 805 129 951 160 716 191 201 246 097 256 621 256 621 256 621 256 621   

Итого по подгруппе проектов 02.04 

Всего капитальные затраты, без НДС 50 419 286 407 91 457 79 560 98 416 92 394 75 654 63 758 68 758 27 724 19 547 0 0 954 092 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 10 084 57 281 18 291 15 912 19 683 18 479 15 131 12 752 13 752 5 545 3 909 0 0 190 818 

Всего стоимость подгруппы проектов 60 503 343 688 109 748 95 472 118 099 110 872 90 784 76 509 82 509 33 269 23 456 0 0 1 144 910 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
60 503 404 191 513 939 609 411 727 510 838 382 929 166 1 005 676 1 088 185 1 121 454 1 144 910 1 144 910 1 144 910   

Подгруппа проектов 02.05 - Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов 

ЕТО №01 
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Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Итого в ценах на 

дату реализации г. 

без НДС, тыс. руб. 

Всего капитальные затраты, без НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

ЕТО №02 

Всего капитальные затраты, без НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

ЕТО №03 

Всего капитальные затраты, без НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

ЕТО №04 

Всего капитальные затраты, без НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Итого по подгруппе проектов 02.05 

Всего капитальные затраты, без НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Подгруппа проектов 02.06 - Строительство новых насосных станций 

ЕТО №01 

Всего капитальные затраты, без НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

ЕТО №02 

Всего капитальные затраты, без НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

ЕТО №03 

Всего капитальные затраты, без НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Итого в ценах на 

дату реализации г. 

без НДС, тыс. руб. 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

ЕТО №04 

Всего капитальные затраты, без НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Итого по подгруппе проектов 02.06 

Всего капитальные затраты, без НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Подгруппа проектов 02.07 - Реконструкция насосных станций 

ЕТО №01 

Всего капитальные затраты, без НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

ЕТО №02 

Всего капитальные затраты, без НДС 105 853 884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 842 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 21 171 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 368 

Всего стоимость подгруппы проектов 126 1 023 1 061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 211 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
126 1 150 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211   

ЕТО №03 

Всего капитальные затраты, без НДС 9 782 91 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 987 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 1 956 18 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 197 

Всего стоимость подгруппы проектов 11 738 109 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 185 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
11 738 121 185 121 185 121 185 121 185 121 185 121 185 121 185 121 185 121 185 121 185 121 185 121 185   

ЕТО №04 

Всего капитальные затраты, без НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Итого по подгруппе проектов 02.07 

Всего капитальные затраты, без НДС 9 887 92 058 884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 830 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 1 977 18 412 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 566 

Всего стоимость подгруппы проектов 11 864 110 470 1 061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 396 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
11 864 122 335 123 396 123 396 123 396 123 396 123 396 123 396 123 396 123 396 123 396 123 396 123 396   

Подгруппа проектов 02.08 - Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей 

ЕТО №01 
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Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Итого в ценах на 

дату реализации г. 

без НДС, тыс. руб. 

Всего капитальные затраты, без НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

ЕТО №02 

Всего капитальные затраты, без НДС 6 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 110 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 1 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 222 

Всего стоимость подгруппы проектов 7 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 331 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331 7 331   

ЕТО №03 

Всего капитальные затраты, без НДС 62 864 382 871 87 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 533 284 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 12 573 76 574 17 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 657 

Всего стоимость подгруппы проектов 75 436 459 445 105 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 639 941 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
75 436 534 882 639 941 639 941 639 941 639 941 639 941 639 941 639 941 639 941 639 941 639 941 639 941   

ЕТО №04 

Всего капитальные затраты, без НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Итого по подгруппе проектов 02.08 

Всего капитальные затраты, без НДС 68 973 382 871 87 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 539 394 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 13 795 76 574 17 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 879 

Всего стоимость подгруппы проектов 82 768 459 445 105 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 647 273 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
82 768 542 213 647 273 647 273 647 273 647 273 647 273 647 273 647 273 647 273 647 273 647 273 647 273   

Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №01 

Всего капитальные затраты, без НДС 77 735 339 023 284 731 320 166 308 875 329 420 450 431 331 888 342 947 352 273 423 528 383 667 394 914 4 339 599 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 15 547 67 805 56 946 64 033 61 775 65 884 90 086 66 378 68 589 70 455 84 706 76 733 78 983 867 920 

Всего стоимость подгруппы проектов 93 282 406 827 341 677 384 200 370 650 395 305 540 518 398 265 411 536 422 727 508 234 460 400 473 897 5 207 518 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
93 282 500 109 841 786 1 225 986 1 596 636 1 991 941 2 532 458 2 930 723 3 342 260 3 764 987 4 273 221 4 733 621 5 207 518   

Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №02 

Всего капитальные затраты, без НДС 94 044 158 687 133 986 117 751 178 214 147 854 132 610 121 826 132 077 132 154 140 817 147 764 153 056 1 790 839 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 18 809 31 737 26 797 23 550 35 643 29 571 26 522 24 365 26 415 26 431 28 163 29 553 30 611 358 168 

Всего стоимость подгруппы проектов 112 853 190 424 160 783 141 301 213 856 177 425 159 132 146 191 158 492 158 584 168 980 177 317 183 667 2 149 007 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
112 853 303 277 464 060 605 361 819 217 996 642 1 155 774 1 301 966 1 460 458 1 619 042 1 788 022 1 965 340 2 149 007   

Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №03 

Всего капитальные затраты, без НДС 125 314 973 484 482 828 97 256 122 890 141 240 131 879 134 609 239 917 245 255 249 640 272 897 287 227 3 504 436 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 25 063 194 697 96 566 19 451 24 578 28 248 26 376 26 922 47 983 49 051 49 928 54 579 57 445 700 887 

Всего стоимость подгруппы проектов 150 376 1 168 181 579 394 116 707 147 467 169 488 158 255 161 531 287 900 294 305 299 568 327 477 344 673 4 205 323 
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Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Итого в ценах на 

дату реализации г. 

без НДС, тыс. руб. 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
150 376 1 318 557 1 897 951 2 014 658 2 162 125 2 331 614 2 489 869 2 651 400 2 939 300 3 233 606 3 533 174 3 860 650 4 205 323   

Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №04 

Всего капитальные затраты, без НДС 13 329 45 875 33 238 30 061 73 892 157 692 100 005 83 600 133 859 101 421 73 152 81 408 69 339 996 872 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 2 666 9 175 6 648 6 012 14 778 31 538 20 001 16 720 26 772 20 284 14 630 16 282 13 868 199 374 

Всего стоимость подгруппы проектов 15 995 55 050 39 885 36 073 88 671 189 230 120 007 100 320 160 631 121 705 87 782 97 690 83 207 1 196 246 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
15 995 71 044 110 930 147 003 235 674 424 904 544 910 645 231 805 861 927 567 1 015 349 1 113 039 1 196 246   

Итого по подгруппам проектов 02 

Всего капитальные затраты, без НДС 310 422 1 517 068 934 782 565 234 683 871 776 207 814 926 671 924 848 800 831 102 887 137 885 737 904 537 10 631 745 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 62 084 303 414 186 956 113 047 136 774 155 241 162 985 134 385 169 760 166 220 177 427 177 147 180 907 2 126 349 

Всего стоимость подгруппы проектов 372 506 1 820 481 1 121 739 678 281 820 645 931 448 977 912 806 308 1 018 560 997 322 1 064 564 1 062 884 1 085 444 12 758 095 

Всего стоимость подгруппы проектов 

накопленным итогом 
372 506 2 192 988 3 314 726 3 993 007 4 813 652 5 745 100 6 723 012 7 529 320 8 547 880 9 545 202 10 609 766 11 672 650 12 758 095   
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11. ИЗМЕНЕНИЯ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ 

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ 

СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, произошли 

следующие изменения в предложениях по строительству и реконструкции тепловых сетей: 

1) Изменение объемов строительства и реконструкции тепловых сетей для 

подключения перспективных потребителей в связи с изменением приростов 

тепловой нагрузки; 

2) Пересмотрены мероприятия по переключению КЦК на ЦТЭЦ; 

3) Отменено переключение котельной Садопарковая на котельную №32 – обе 

котельные переключаются на ЦТЭЦ; 

4) Отменено переключение котельной Локомотивного депо ТЧ-15 на новую АБМК – 

котельная переключается на ЦТЭЦ; 

5) Пересмотрены мероприятия по переключению котельной №72 на БЦК; 

6) Переключение БЦК и ЗРК на КТЭЦ исключено из Схемы теплоснабжения г. 

Новокузнецка. 
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