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1.ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

1.1.Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых 

потребностей, предложениях по источникам финансирования 

инвестиций) 

В обосновании инвестиций, представленном в предыдущей актуализации схемы теп-

лоснабжения стоимость мероприятий на период 2021-2032 гг. (в ценах 2021 г., без НДС) 

составляла 9 407 958 тыс. руб., в т.ч. на 2021 г. – 1 470 016 тыс. руб., на период 2022-

2032 гг. – 7 937 942 тыс. руб. 

Данные о соответствии стоимости мероприятий, предусмотренных в предыдущей 

актуализации схемы теплоснабжения, утвержденным инвестиционным программам ТСО и 

фактическим расходам начиная с 2016 и до 2021 г. представлены в следующей таблице: 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА ДО 2032 Г. 

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 
 

 

9 

Таблица 1.1 – Объем инвестиций по ТСО г. Новокузнецка за период 2016-2021 гг. 

ТСО Наименование 
Капитальные вложения в прогнозных ценах, без НДС (млн. руб.) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

АО "Кузнецкая ТЭЦ" 

Схема теплоснабжения 0 0,58 0 0,68 0,88 69,97 

Инвестиционная программа 9,92 0 0 0 0 0 

 - соответствие схеме теплоснабжения 100% 0% 0% 0% 0% 0% 

Факт (по стандартам раскрытия информации) 0 0 0,41 0 0 0 

 - исполнение Инвестиционной программы - - 100% - - - 

АО "Кузбассэнерго" (до 2019 

г. - ООО "ТСН") 

Схема теплоснабжения 12,72 169,99 454,59 259,42 315,90 339,02 

Инвестиционная программа 0 0 3,22 12,09 2,47 0 

 - соответствие схеме теплоснабжения 0% 0% 1% 5% 1% 0% 

Факт (по стандартам раскрытия информации) 0 0 0 
н/д 

0 0 

 - исполнение Инвестиционной программы - - - - - 

АО "ЕВРАЗ ЗСМК" (ЗС ТЭЦ) 

Схема теплоснабжения (КВ на всю ТЭ) 0 8,98 46,76 44,14 77,80 123,73 

Инвестиционная программа (КВ на всю ТЭ) 44,72 44,43 46,33 19,95 109,22 85,57 

 - соответствие схеме теплоснабжения 100% 495% 99% 45% 140% 69% 

Факт (2016-2017 гг. по данным протокола об утверждении ИП на 2019 

г.) (КВ на всю ТЭ) 
59,9 238,48 

н/д н/д н/д 
83,29 

 - исполнение Инвестиционной программы 134% 537% 97% 

АО "Кузбассэнерго" (до 2020 

г. - АО "МТСК") 

Схема теплоснабжения 3,46 52,17 58,66 63,61 55,36 127,54 

Инвестиционная программа 2,54 0 0 0 4,59 0,00 

 - соответствие схеме теплоснабжения 73% 0% 0% 0% 8% 0% 

Факт (по стандартам раскрытия информации) 0 0 0 0 0 0 

 - исполнение Инвестиционной программы - - - - - - 

ООО "ЭнергоТранзит" (до се-

редины 2018 г. - МКП "Цен-

тральная ТЭЦ" (в 2016-1 п/г 

2018 гг. - ООО "Центральная 

ТЭЦ")) (ЦТЭЦ) 

Схема теплоснабжения (КВ на всю ТЭ) 0 0 0 81,48 85,93 47,66 

Инвестиционная программа 38,42 44,77 

45,40 (ИП для 

МКП "ЦТЭЦ") 

27,62 (ИП МКП 

"ЦТЭЦ" с сере-

дины 2018 г.) 

0 56,50 79,29 

 - соответствие схеме теплоснабжения - - - 0% 66% 166% 

Факт (по стандартам раскрытия информации) 2,41 0,00 0,00 0,00 25,46 32,36 

 - исполнение Инвестиционной программы 6% - - - 45% 41% 

ООО "ЭнергоТранзит" (сети) 

Схема теплоснабжения 0 0 0 0 0 0 

Инвестиционная программа 0 0 0 0 0 27,37 

 - соответствие схеме теплоснабжения 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

Факт (по стандартам раскрытия информации) 0 0 0 0 0 31,12 

 - исполнение Инвестиционной программы - - - - - 114% 

ООО "ЭнергоТранзит" (ко-

тельные) 

Схема теплоснабжения 0 0 0 0 0 0 

Инвестиционная программа 0 0 0 0 0 0 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА ДО 2032 Г. 

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 
 

 

10 

ТСО Наименование 
Капитальные вложения в прогнозных ценах, без НДС (млн. руб.) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 - соответствие схеме теплоснабжения 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Факт (по стандартам раскрытия информации) 0 0 0 0 0 0 

 - исполнение Инвестиционной программы - - - - - - 

МП НГО "ССК" 

Схема теплоснабжения в зоне ЕТО 1 КТЭЦ 0 0,9 14,58 37,37 

с 2020 г. ТСО не имеет дей-

ствующих тарифов 

Схема теплоснабжения в зоне ЕТО 2 ЗСТЭЦ 0 1,23 18,88 28,00 

Схема теплоснабжения в зоне ЕТО 3 ЦТЭЦ 0 15,07 237,3 624,05 

Инвестиционная программа 0,19 0,0 0,0 16,42 

 - соответствие схеме теплоснабжения - 0% 0% 44% 

Факт (по стандартам раскрытия информации) 0 
н/д 

 - исполнение Инвестиционной программы - 

ООО "КТС" 

Схема теплоснабжения 0 0 0 0 0 0 

Инвестиционная программа 1,63 1,55 1,56 1,47 1,38 0,64 

 - соответствие схеме теплоснабжения - - - - - 100% 

Факт (2016-2017 - по данным протокола об утверждении ИП на 2019 г., 

2018-2020 - по стандартам раскрытия информации) 
0,25 0 1,72 0,84 1,28 0,51 

 - исполнение Инвестиционной программы 16% - 110% 57% 93% 80% 

ООО "Новокузнецкая тепло-

сетевая компания" (по кон-

туру теплоснабжения За-

падно-Сибирской ТЭЦ) 

Схема теплоснабжения - - - - 2,39 0 

Инвестиционная программа - - - - 2,55 0 

 - соответствие схеме теплоснабжения - - - - 107% 0% 

Факт - - - - 2,55 0 

 - исполнение Инвестиционной программы - - - - 100% - 

ООО "Новокузнецкая тепло-

сетевая компания" (по кон-

туру теплоснабжения Цен-

тральной ТЭЦ) 

Схема теплоснабжения - - - - 33,73 18,45 

Инвестиционная программа - - - - 38,98 16,82 

 - соответствие схеме теплоснабжения - - - - 116% 91% 

Факт - - - - 1,37 1,37 

 - исполнение Инвестиционной программы - - - - 4% 8% 

ООО "СибЭнерго" (по кон-

туру теплоснабжения За-

падно-Сибирской ТЭЦ) 

Схема теплоснабжения - - - - 125,76 29,79 

Инвестиционная программа - - - - 34,29 47,30 

 - соответствие схеме теплоснабжения - - - - 27% 159% 

Факт - - - - 27,39 0 

 - исполнение Инвестиционной программы - - - - 80% - 

ООО "СибЭнерго" (по кон-

туру теплоснабжения Цен-

тральной ТЭЦ) 

Схема теплоснабжения - - - - 114,45 955,04 

Инвестиционная программа - - - - 44,56 49,08 

 - соответствие схеме теплоснабжения - - - - 39% 5% 

Факт - - - - 53,47 0 

 - исполнение Инвестиционной программы - - - - 120% - 

ООО "СибЭнерго" (по кон-

туру теплоснабжения котель-

ных) 

Схема теплоснабжения - - - - 115,23 70,88 

Инвестиционная программа - - - - 52,64 60,56 

 - соответствие схеме теплоснабжения - - - - 46% 85% 
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ТСО Наименование 
Капитальные вложения в прогнозных ценах, без НДС (млн. руб.) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Факт - - - - 15,48 39,34 

 - исполнение Инвестиционной программы - - - - 29% 65% 

ООО "Теплоснаб" 

Схема теплоснабжения - - - - 0,10 1,35 

Инвестиционная программа - - - - 0 0 

 - соответствие схеме теплоснабжения - - - - - 0% 

Факт - - - - - 0 

 - исполнение Инвестиционной программы - - - - - - 

Неопределенная ТСО 

Схема теплоснабжения 0,38 41,07 217,95 97,29 152,862 0,00 

Инвестиционная программа         0,00 0,00 

 - соответствие схеме теплоснабжения 0% 0% 0% 0% - - 

Факт (по стандартам раскрытия информации)         - - 

 - исполнение Инвестиционной программы 0% 0% 0% 0% - - 

Балансодержатели ИТП 

Схема теплоснабжения в зоне ЕТО 1 КТЭЦ 0 0 0 48,5 0,00 0,00 

Схема теплоснабжения в зоне ЕТО 2 ЗСТЭЦ 0 0 0 60,4 0,00 0,00 

Схема теплоснабжения в зоне ЕТО 3 ЦТЭЦ 0 0 52,5 122,9 0,00 0,00 

Инвестиционная программа         - - 

 - соответствие схеме теплоснабжения 0% 0% 0% 0% - - 

Факт (по стандартам раскрытия информации)         - - 

 - исполнение Инвестиционной программы 0% 0% 0% 0% - - 

ИТОГО 

Схема теплоснабжения 16,2 248,9 830,8 1 138,8 1 080,4 1 783,4 

Инвестиционная программа 97,4 90,8 78,7 49,9 347,2 366,6 

 - соответствие схеме теплоснабжения 602% 36% 9% 4% 32% 21% 

Факт 62,6 238,5 н/д н/д н/д 188,0 

 - исполнение Инвестиционной программы 64% 263% н/д н/д н/д 51% 
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На основании данных таблицы можно сделать следующие выводы: 

1. АО "Кузбассэнерго" 

За период 2016-2021 гг. основной объем капитальных вложений в предыду-

щих актуализациях схемы теплоснабжения был предусмотрен по АО "Кузбас-

сэнерго". При этом при утверждении Инвестиционных программ данной ТСО 

запланированные вложения не приняты практически в полном объеме: мак-

симальный объем инвестиций в зоне ЕТО №01 учтен в ИП 2019 г. (5% от 

предусмотренных в актуализации схемы), в зоне ЕТО №02 - ИП 2020 г. (8% 

от предусмотренных в актуализации схемы). Фактические вложения полно-

стью отсутствуют. 

2. АО "Кузнецкая ТЭЦ": 

a.  объем капитальных вложений, запланированных в предыдущих актуали-

зациях схемы теплоснабжения невелик 72,1 млн. руб. (в т.ч. 2,1 млн. руб. 

суммарно за 2016-2020 гг. и 70,0 млн. руб. на 2021 г.); 

b. для ТСО была утверждена ИП на 2016 г. на сумму 10 млн. руб. На 2017-

2021 г. ИП отсутствуют; 

c. фактические исполнение Инвестиционной программы, утвержденной на 

2016 г., отсутствует. При этом ТСО предоставила информацию о факти-

ческих инвестициях за 2018 г. (0,4 млн. руб.). 

3. АО "ЕВРАЗ ЗСМК" (ЗС ТЭЦ): 

a.  в предыдущих актуализациях схемы теплоснабжения инвестиции по 

ТСО запланированы только с 2017 г. (9 млн. руб.) и далее на 2018-2019 гг. 

по 44-47 млн. руб. в год. На 2020г. плановый объем инвестиций увели-

чился до 78 млн. руб., на 2021 г. – 123,7 млн. руб. 

b. в утвержденных ИП для ТСО с 2016 г. по 2018 г. предусмотрены вложе-

ния по 44-46 млн. руб. в год, на 2019 г. – 20 млн. руб., на 2020 г. - 

109 млн. руб., на 2021 г. – 85,6 млн. руб. Таким образом в 2016 г. в ИП 

предусмотрены мероприятия, которые не были запланированы в схеме 

теплоснабжения, в 2017 г. объем инвестиций по ИП превышает данные 

актуализации схемы теплоснабжения в 5 раз, в 2018 г. соответствует на 

99%, на 2019 г. в ИП приняты только 45% вложений, предложенных в ак-

туализации, в 2020 г. - 140%, в 2021 г. – 69%. 
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c. фактическое исполнение ИП превышает план ИП в 2016 г. – в 1,3 раза, в 

2017 г. – в 5,4 раза. Корректные данные об исполнении ИП (в части вло-

жений, относимых на ТЭ) за 2018-2020 г. отсутствуют. В 2021 г. испол-

нение ИП составило 97% от плана. 

4. ООО "ЭнергоТранзит" (на объектах ЦТЭЦ): 

a. в предыдущих актуализациях схемы теплоснабжения инвестиции для 

данной ТСО запланированы только с 2019 г. (81 млн. руб.), в 2020 г. -

86 млн. руб., на 2021 г. – 48 млн. руб.; 

b. в утвержденных ИП для ТСО инвестиции запланированы наоборот с 

2016 г. по 2018 г. (38/45/28 млн. руб. соответственно). На 2019 г. ИП от-

сутствует, на 2020 г. ИП утверждена с объемом инвестиций 57 млн. руб., 

на 2021 г. – 79 млн. руб. (в целом на ТЭ); 

c. фактическое исполнение ИП в 2016-2019 гг. практически отсутствует 

(только в 2016 г. - 2,4 млн. руб.). За 2020 г. фактические вложения соста-

вили 25,46 млн. руб. (без указания на какой вид деятельности они отно-

сятся), за 2021 г. – 32 млн. руб. или 41% от плана по ИП. 

5. ООО "ЭнергоТранзит" (тепловые сети): 

a. в предыдущих актуализациях схемы теплоснабжения инвестиции на теп-

ловых сетях ООО "ЭнергоТранзит" не запланированы; 

b. ИП для ТСО утверждена только на 2021 г. (на 27 млн. руб.); 

c. фактическое исполнение ИП за 2021 г. составило 31 млн. руб. или 114% 

от плана по ИП. 

6. ООО "ЭнергоТранзит" (котельные): 

a. в предыдущих актуализациях схемы теплоснабжения инвестиции на ко-

тельных ООО "ЭнергоТранзит" не запланированы; 

b. ИП для ТСО не утверждена; 

c. фактическое инвестиции ТСО не отражены. 

7. ООО "КТС": 

a. в предыдущих актуализациях схемы теплоснабжения инвестиции для 

данной ТСО не запланированы; 

b. в утвержденных ИП для ТСО предусмотрены вложения по 0,6-

1,6 млн. руб. ежегодно (преимущественно на общехозяйственные цели); 

c. фактическое исполнение ИП в 2016 г. (0,25 млн. руб. или 16% от плана 

по ИП), в 2017 г. факт отсутствует, в 2018 г. составил 1,7 млн. руб. или 
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110% от плана по ИП, в 2019 г. - 0,8 млн. руб. или 57% от плана, в 2020 г. 

– 1,28 млн. руб. или 93% от ИП, в 2021 г. – 0,5 млн. руб. или 80% от ИП. 

8. Мероприятия на объектах МП НГО «ССК» с 2020 г. в предыдущих актуали-

зациях не предусмотрены поскольку данная организация 18.07.2016 г. была 

признана банкротом и с 22.11.2017 г. утратили силу тарифы организации на 

услуги по передаче тепловой энергии в зонах ООО «КТС», ООО «Централь-

ная ТЭЦ», АО «Кузнецкая ТЭЦ». Для организации не утверждены тарифы на 

тепловую энергию на очередной долгосрочный период (с 2019 г.) и тариф на 

передачу тепловой энергии (с 2020 г.). На период 2016-2020 г. для организа-

ции была утверждена только одна инвестиционная программа на выполнение 

одного мероприятия на сумму 19,4 млн. руб. (в 2019 г.). Информация о вы-

полнении данного мероприятия отсутствует. 

9. С 2020 г. в предыдущих актуализациях схемы впервые запланированы меро-

приятия для трех ТСО: ООО "СибЭнерго", ООО "Новокузнецкая теплосете-

вая компания" и ООО "Теплоснаб". 

a. Для ООО "СибЭнерго" запланированы мероприятия по трем зонам дея-

тельности: 

i. по контуру теплоснабжения Западно-Сибирской ТЭЦ - в актуализа-

ции на 2020 г. запланировано 126 млн. руб., в ИП принято 

34 млн. руб. или 27%, фактическое выполнение составило 

27 млн. руб. или 80% от плана. На 2021 г. в схеме предусмотрено 

30 млн. руб., однако приказ об утверждении ИП организации утратил 

силу в 2021 г., фактическое исполнение организацией не отражено; 

ii. по контуру теплоснабжения Центральной ТЭЦ - в актуализации на 

2020 г. запланировано 114 млн. руб., в ИП принято 45 млн. руб. или 

39%, фактическое выполнение составило 53 млн. руб., что на 20% 

больше плана. 

На 2021 г. в схеме предусмотрено 955 млн. руб., однако приказ об 

утверждении ИП организации утратил силу в 2021 г., фактическое 

исполнение организацией не отражено; 

iii. по контуру теплоснабжения котельных - в актуализации - 

115 млн. руб., в ИП принято 58 млн. руб. или 50%, фактическое вы-

полнение составило 13 млн. руб. или 22% от плана по ИП; 

b. Для ООО "Новокузнецкая теплосетевая компания" запланированы меро-

приятия по двум зонам деятельности: 
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i. по контуру теплоснабжения Западно-Сибирской ТЭЦ - в актуализации 

на 2020 г. предусмотрено 2,4 млн. руб., в ИП принято 2,6 млн. руб. или 

107%, факт за 2020 г. соответствует плану по ИП. 

На 2021 г. в актуализации схемы мероприятия не запланированы, ИП 

на 2021 г. не утверждена, фактические инвестиции за год отсутствуют; 

ii. по контуру теплоснабжения Центральной ТЭЦ - в актуализации на 

2020 г. предусмотрено 34 млн. руб., в ИП принято 39 млн. руб. или 

116%, факт за 2020 г. составил 1,4 млн. руб. или 4% от плана. 

На 2021 г. в актуализации предусмотрено 18 млн. руб., в ИП принято 

17 млн. руб. или 91%, факт за 2021 г. составил 1,4 млн. руб. или 8% от 

плана; 

c. Для ООО "Теплоснаб" в актуализации на 2020 г. запланированы меропри-

ятия на 0,1 млн. руб., на 2021 г. – 1,4 млн. руб., ИП на 2020-2021 гг. от-

сутствует, ТСО о фактических вложениях за 2020-2021 гг. не отчитыва-

лась. 

Также в предыдущей актуализации было предусмотрено, что в качестве источников 

финансирования мероприятий будут использоваться: 

 - амортизационные отчисления; 

 - прибыль, направляемая на инвестиции; 

 - средства, полученные за счет платы за подключение; 

 - бюджетные средства (на финансирование мероприятий на муниципальных объек-

тах, переданных в краткосрочную аренду либо по программе «Чистый Город»); 

 - заемные средства. 

В настоящей актуализации перечень источников финансирования мероприятий со-

ответствует данным предыдущей актуализации. 

Кроме того, в настоящей актуализации, как и в предыдущей для финансирования 

всех мероприятий, не связанных с подключением новых потребителей, в первую очередь 

предусмотрено использование амортизационных отчислений, затем прибыли или кредит-

ных средств. При этом деление указанных источников финансирования между подгруп-

пами мероприятий не предусмотрено во избежание избыточного включения в тариф ТСО 

прибыли или процентов по кредитам в условиях наличия у ТСО неиспользованной аморти-

зации. 
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1.2.Объем инвестиций в ценах 2022 г. 

Общий срок выполнения мероприятий, предусмотренных настоящей актуализацией 

схемы теплоснабжения составляет 11 лет – 2022-2032 гг. 

Обоснование необходимости реализации мероприятий по новому строительству, ре-

конструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой 

энергии и тепловых сетей, необходимости реализации мероприятий по замене ветхих теп-

ловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, а 

также затраты на их реализацию в ценах 2022 г. приведены в Обосновывающих материалах 

к настоящей актуализации схемы теплоснабжения: 

 Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому 

перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»; 

 Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модерни-

зации тепловых сетей». 

Стоимости мероприятий настоящей актуализации схемы теплоснабжения в указан-

ных главах определены в ценах на 2022 г. 

Суммарно стоимость мероприятий, предусмотренных настоящей актуализацией 

схемы теплоснабжения в г. Новокузнецке на период 2022-2032 гг. (на тепловых источниках 

и тепловых сетях) составляет 11 859 805 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2022 г.), в том числе 

по организациям: 

1. ЕТО №01 АО "Кузнецкая ТЭЦ": 

 Филиал АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (ранее - 

ООО "ТСН") (собственное имущество) – 2 783 454 тыс. руб. (без НДС, в ценах 

2022 г.); 

 Филиал АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (ранее - 

ООО "ТСН") (объекты КС) – 330 114 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2022 г.); 

 АО "Кузнецкая ТЭЦ" (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабже-

ния) – 50 552 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2022 г.). 

 

2. ЕТО №02 ООО "КТС": 

 Филиал АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (ранее - 

АО "МТСК") – 2 771 282 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2022 г.); 
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 АО "ЕВРАЗ ЗСМК" (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабже-

ния) – 297 072 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2022 г.); 

 ООО "ЭнергоТранзит" (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "КТС"») – 

186 972 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2022 г.); 

 ООО «НТК» (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "КТС"») – 61 263 тыс. руб. 

(без НДС, в ценах 2022 г.). 

 ООО "Теплоснаб" – 1 827 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2022 г.); 

 Потребители в зоне ЕТО №02 – 820 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2022 г.). 

 

3. ЕТО №03 ООО "ЭнергоТранзит": 

 МБУ «Дирекция ЖКХ г. Новокузнецка» – 1 118 838 тыс. руб. (без НДС, в ценах 

2022 г.); 

 ООО «ЭнергоТранзит» (ЦТЭЦ)– 839 739 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2022 г.); 

 ООО «НТК» (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "ЭнергоТранзит"») – 

825 749 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2022 г.). 

 ООО «ЭнергоТранзит» (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "ЭнергоТран-

зит"») – 330 812 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2022 г.); 

 - Потребители в зоне ЕТО №03 – 7 112 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2022 г.). 

 

4. ЕТО №04 ООО "СибЭнерго": 

 ООО "СибЭнерго" (по деятельности «реализация т/э») – 415 248 тыс. руб. (без НДС, 

в ценах 2022 г.). 

 ООО "ЭнергоТранзит" (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "СибЭнерго"») – 

4 813 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2022 г.); 

 Потребители в зоне ЕТО №04 – 115 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2022 г.). 

 

5. ЕТО №10 ООО "ЭнергоТранзит": 

 ООО " ЭнергоТранзит" (по деятельности «реализация т/э») – 1 524 193 тыс. руб. (без 

НДС, в ценах 2022 г.). 
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 Потребители в зоне ЕТО №10 – 952 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2022 г.). 

 

6. Неопределенная ЕТО: 

 Застройщики – 167 043 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2022 г.); 

 Неопределенная ТСО – 141 833 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2022 г.). 

 

Данные об объеме инвестиций по ЕТО г. Новокузнецка и по каждой ТСО приведены 

на рисунке: 
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Рисунок 1.1 – Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевоору-

жение в г. Новокузнецке на период до 2032 г. (в ценах 2022 г., без НДС) 

В соответствии с требованиями методических указаний по разработке схем тепло-

снабжения, структура необходимых инвестиций состоит из сформированных уникальных 
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номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, 

функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке: 

номер мероприятий (проектов) "ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ", в котором: 

первые три значащих цифры (XXX.) отражают номер ЕТО; 

вторые две значащих цифры (.XX.) отражают номер группы проектов в составе ЕТО; 

третьи значащие цифры (.XX.) отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО; 

четвертые значащие цифры (.XXX.) отражают номер проекта в составе ЕТО. 

Под номером группы проектов (.XX.) в составе ЕТО учитываются следующие пока-

затели: 

".01" - группа проектов на источниках тепловой энергии; 

".02" - группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них. 

Под номером подгруппы проектов (.XX.) в составе ЕТО указываются следующие 

показатели: 

".01" - подгруппа проектов строительства новых источников тепловой энергии, в том 

числе источников комбинированной выработки; 

".02" - подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том 

числе источников комбинированной выработки; 

".03" - подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой 

энергии, в том числе источников комбинированной выработки; 

".04" - подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе 

источников комбинированной выработки; 

".01" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения 

перспективной тепловой нагрузки; 

".02" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эф-

фективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных; 

".03" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей для обеспечения надеж-

ности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного 

ресурса; 

".04" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра 

теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки; 
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".05" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра 

теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов; 

".06" - подгруппа проектов строительства новых насосных станций; 

".07" - подгруппа проектов реконструкции насосных станций; 

".08" - подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с уве-

личением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей. 

 

Данные об объеме инвестиций по годам по основным группам и подгруппам меро-

приятий в целом по г. Новокузнецку приведены в следующих таблице: 
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Таблица 1.2 – Объем инвестиций по ТСО г. Новокузнецку на период до 2032 г. (в ценах 2022 г., без НДС) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО г. Новокузнецка                       

Всего стоимость проектов 557 881 2 636 178 1 093 725 582 977 817 723 790 114 994 023 989 919 1 010 213 1 163 528 1 223 523 

Всего смета проектов накопленным итогом 557 881 3 194 059 4 287 784 4 870 761 5 688 485 6 478 599 7 472 622 8 462 541 9 472 754 10 636 282 11 859 805 

Группа проектов 000.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                       

Всего стоимость группы проектов 323 037 362 320 32 081 165 512 211 690 160 000 160 000 38 762 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 323 037 685 357 717 438 882 949 1 094 639 1 254 639 1 414 639 1 453 401 1 453 401 1 453 401 1 453 401 

Подгруппа проектов 000.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энер-

гии, в том числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 52 095 0 0 0 50 976 0 0 38 762 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 52 095 52 095 52 095 52 095 103 071 103 071 103 071 141 833 141 833 141 833 141 833             
Подгруппа проектов 000.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в 

том числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 173 087 276 252 16 265 5 512 714 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 173 087 449 339 465 603 471 115 471 829 471 829 471 829 471 829 471 829 471 829 471 829             
Подгруппа проектов 000.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепло-

вой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 000.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в 

том числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 97 855 86 068 15 817 160 000 160 000 160 000 160 000 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 97 855 183 923 199 739 359 739 519 739 679 739 839 739 839 739 839 739 839 739 839 739                         
Группа проектов 000.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                       

Всего стоимость группы проектов 234 844 2 273 859 1 061 644 417 466 606 034 630 114 834 023 951 157 1 010 213 1 163 528 1 223 523 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 234 844 2 508 703 3 570 347 3 987 812 4 593 846 5 223 960 6 057 983 7 009 140 8 019 354 9 182 881 10 406 404 

Подгруппа проектов 000.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обес-

печения перспективной тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 80 418 175 706 101 530 106 644 136 214 40 154 76 095 76 634 28 340 89 969 42 145 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 80 418 256 124 357 654 464 298 600 512 640 666 716 760 793 395 821 734 911 704 953 849             
Подгруппа проектов 000.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повы-

шения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликви-

дации котельных" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 50 687 955 027 462 882 4 415 0 19 866 26 532 30 953 14 520 14 520 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 50 687 1 005 714 1 468 596 1 473 010 1 473 010 1 492 876 1 519 408 1 550 361 1 564 881 1 579 400 1 579 400             
Подгруппа проектов 000.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения 

надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием экс-

плуатационного ресурса" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 9 936 69 841 222 953 89 005 290 640 379 143 691 460 821 192 948 028 1 049 842 1 016 291 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 9 936 79 777 302 731 391 736 682 375 1 061 519 1 752 979 2 574 171 3 522 199 4 572 040 5 588 332             
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Подгруппа проектов 000.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением 

диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой 

нагрузки" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 91 976 513 820 181 701 217 402 179 181 190 951 39 936 22 378 19 327 9 197 165 086 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 91 976 605 796 787 497 1 004 899 1 184 080 1 375 031 1 414 968 1 437 345 1 456 672 1 465 869 1 630 955             
Подгруппа проектов 000.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением 

диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 000.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 000.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 1 827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 1 827 1 827 1 827 1 827 1 827 1 827 1 827 1 827 1 827 1 827 1 827             
Подгруппа проектов 000.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том 

числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 559 464 92 578 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 559 464 652 041 652 041 652 041 652 041 652 041 652 041 652 041 652 041 652 041 
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Рисунок 1.2 – Динамика инвестиций в г. Новокузнецке на период до 2032 г. (по годам) 
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Основная часть стоимости мероприятий запланирована на объектах в зоне деятель-

ности трех ЕТО: 

- ЕТО №02 – 28%; 

- ЕТО №01 – 27%; 

- ЕТО №03 – 26%; 

Еще 13% стоимости мероприятий отнесены к зоне ЕТО №10. Оставшиеся % инве-

стиций запланированы в зоне ЕТО №04 (4%) и ЕТО № ХХ (Неопределенной ЕТО) (3%). 

Поскольку организации, которые будут выполнять ряд мероприятий или зона ЕТО, в кото-

рой они будут осуществлять деятельность, на данный момент не определены данные меро-

приятия отнесены к Неопределенной ЕТО. 

Таблица 1.3 – Распределение инвестиций между ЕТО г. Новокузнецка 

Наименование 
Объем инвестиций (в ценах текущего года, без НДС), тыс. 

руб. 
% 

ЕТО №01 3 164 121 27% 

ЕТО №02 3 319 236 28% 

ЕТО №03 3 122 250 26% 

ЕТО №04 420 177 4% 

ЕТО №10 1 525 145 13% 

ЕТО №ХХ 308 875 3% 

Итого 11 859 805 100% 

 

Данные об объеме инвестиций в зоне деятельности каждой из рассматриваемых 

ЕТО приведены в следующих таблицах: 
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Таблица 1.4 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, тех-

ническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 01 (АО «Кузнецкая ТЭЦ»), 

тыс. руб. 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №01                       

Всего стоимость проектов 138 765 460 496 15 290 120 639 216 070 250 553 330 111 344 215 387 572 429 160 471 250 

Всего смета проектов накопленным итогом 138 765 599 261 614 551 735 190 951 260 1 201 813 1 531 924 1 876 139 2 263 711 2 692 871 3 164 121 

Группа проектов 01.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                       

Всего стоимость группы проектов 50 552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 50 552 50 552 50 552 50 552 50 552 50 552 50 552 50 552 50 552 50 552 50 552 

Подгруппа проектов 01.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энер-

гии, в том числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 01.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том 

числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 50 552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 50 552 50 552 50 552 50 552 50 552 50 552 50 552 50 552 50 552 50 552 50 552 

Проект 01.01.02.001 КТЭЦ. Реконструкция золошлакоотвала №2            

Всего стоимость проекта 50 552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 50 552 50 552 50 552 50 552 50 552 50 552 50 552 50 552 50 552 50 552 50 552             
Подгруппа проектов 01.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой 

энергии, в том числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 01.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том 

числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Группа проектов 01.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                       

Всего стоимость группы проектов 88 213 460 496 15 290 120 639 216 070 250 553 330 111 344 215 387 572 429 160 471 250 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 88 213 548 709 563 999 684 638 900 708 1 151 261 1 481 372 1 825 587 2 213 159 2 642 319 3 113 569 

Подгруппа проектов 01.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспе-

чения перспективной тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 14 310 97 954 15 290 40 447 44 685 31 266 6 556 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 14 310 112 264 127 554 168 001 212 687 243 952 250 508 250 508 250 508 250 508 250 508 

Проект 01.02.01.1001 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Офис-

ное здание, заявитель - МП "ССК" по адресу: юго-западнее жилого дома по ул. Транспорт-

ная, 51 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 3 043 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 3 043 3 043 3 043 3 043 3 043 3 043 3 043 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 01.02.01.1002 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание 

школы, заявитель - МП "ССК" по адресу: квартал 20 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 11 541 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 11 541 11 541 11 541 11 541 11 541 11 541 11 541 

Проект 01.02.01.1003 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проек-

тируемое здание фитнес-центра, заявитель - МП "ССК" по адресу: восточнее здания ТРЦ по 

пр. Шахтеров, 19А 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 4 938 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 4 938 4 938 4 938 4 938 4 938 4 938 4 938 

Проект 01.02.01.1004 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание 

гаража-стоянки-спорткомплекса, заявитель - МП "ССК" по адресу: пр. Кузнецстроевский, 

квартал 39 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 488 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 488 488 488 488 488 488 488 

Проект 01.02.01.1005 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Адми-

нистративное здание, заявитель - МП "ССК" по адресу: юго-восточнее нежилого здания № 

46 а по пр. Дружбы 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 942 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 942 1 942 1 942 1 942 1 942 1 942 1 942 

Проект 01.02.01.1006 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями МКД 39/2 

(секции А, Б, В) по адресу: квартал 68 

           

Всего стоимость проекта 0 8 965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 8 965 8 965 8 965 8 965 8 965 8 965 8 965 8 965 8 965 8 965 

Проект 01.02.01.1007 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект 

незавершенного строительства, заявитель - ООО ХК "Новолекс" по адресу: ул. Ленина, 41 Б 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 203 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 203 1 203 1 203 1 203 1 203 1 203 

Проект 01.02.01.1008 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом "Л5" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заяви-

тель - МП "ССК" по адресу: МКД "Л" в кв. 45-46 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 3 860 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 3 860 3 860 3 860 3 860 3 860 3 860 

Проект 01.02.01.1009 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД 

"Д1" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" 

по адресу: МКД "Д1" в кв. 45-46 

           

Всего стоимость проекта 3 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 191 3 191 3 191 3 191 3 191 3 191 3 191 3 191 3 191 3 191 3 191 

Проект 01.02.01.1010 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД 

"Д2" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" 

по адресу: МКД "Д2" в кв. 45-46 

           

Всего стоимость проекта 6 092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 6 092 6 092 6 092 6 092 6 092 6 092 6 092 6 092 6 092 6 092 6 092 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 01.02.01.1011 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД 

"Д3" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" 

по адресу: МКД "Д3" в кв. 45-46 

           

Всего стоимость проекта 0 6 092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 6 092 6 092 6 092 6 092 6 092 6 092 6 092 6 092 6 092 6 092 

Проект 01.02.01.1012 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД 

"Д4" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" 

по адресу: МКД "Д4" в кв. 45-46 

           

Всего стоимость проекта 0 6 092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 6 092 6 092 6 092 6 092 6 092 6 092 6 092 6 092 6 092 6 092 

Проект 01.02.01.1013 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД 

"Д5" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" 

по адресу: МКД "Д5" в кв. 45-46 

           

Всего стоимость проекта 0 6 092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 6 092 6 092 6 092 6 092 6 092 6 092 6 092 6 092 6 092 6 092 

Проект 01.02.01.1014 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД 

"Д6" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" 

по адресу: МКД "Д6" в кв. 45-46 

           

Всего стоимость проекта 0 3 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 184 3 184 3 184 3 184 3 184 3 184 3 184 3 184 3 184 3 184 

Проект 01.02.01.1015 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Произ-

водственный гараж, заявитель - Комитет ГиЗР администрации по адресу: южнее нежилого 

здания № 2 по пр. Технический 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 5 497 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 5 497 5 497 5 497 5 497 5 497 5 497 5 497 

Проект 01.02.01.1016 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Мага-

зин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка по адресу: западнее нежи-

лого здания № 53а по ул. Толмачева (42:30:0103023:248) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 2 170 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 2 170 2 170 2 170 2 170 2 170 2 170 2 170 

Проект 01.02.01.1017 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Мага-

зин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка по адресу: юго-восточнее 

нежилого здания № 65а по ул. Толмачева (кад. № уч. 42:30:0103023:236) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 942 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 942 1 942 1 942 1 942 1 942 1 942 1 942 

Проект 01.02.01.1018 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание 

склада, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка по адресу: севернее не-

жилого здания № 4 по пр. Технический 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 5 497 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 5 497 5 497 5 497 5 497 5 497 5 497 5 497 

Проект 01.02.01.1065 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание 

торгового назначения по адресу: Ул. Бугарева, 3 в Кузнецком районе 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 530 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 530 530 530 530 530 530 530 

Проект 01.02.01.1071 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом по адресу: Восточнее ул. Новобайдаевская, 10 в Орджоникидзев-

ском районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 4 670 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 4 670 4 670 4 670 4 670 4 670 

Проект 01.02.01.1077 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Мага-

зин по адресу: по ул. Тольятти, между Пионерским пр. и ул. Свердлова 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 590 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 590 590 590 590 590 590 590 

Проект 01.02.01.1078 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Мага-

зин. Салон красоты по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 268 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 268 1 268 1 268 1 268 1 268 1 268 

Проект 01.02.01.1079 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Кафе. 

Клуб по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 345 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 345 1 345 1 345 1 345 1 345 

Проект 01.02.01.1080 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Мага-

зин по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 541 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 541 541 541 541 541 

Проект 01.02.01.1204 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание 

магазина по адресу: западнее индивидуального жилого дома №143А по ул. Ленина Кузнец-

кого района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 642 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 642 642 642 642 642 642 642 

Проект 01.02.01.1205 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание 

Храма Покрова Пресвятой Богородицы по адресу: западнее производственной базы по ул. 

Обнорского, 35 Кузнецкого района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 3 168 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 3 168 3 168 3 168 3 168 3 168 3 168 3 168 

Проект 01.02.01.1206 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание 

детского образовательного учреждения по адресу: севернее многоквартирного жилого дома 

по ул. Ленина, 29 Кузнецкого района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 517 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 517 517 517 517 517 517 517 

Проект 01.02.01.1207 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание 

торгового назначения по адресу: южнее нежилого здания по ул. Ленина, 119 Кузнецкого 

района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 162 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 162 162 162 162 162 162 162 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 01.02.01.1208 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ТРК по 

ул. Транспортная по адресу: северо-восточнее жилого дома по ул. Грдины, 28 Центрального 

района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 6 296 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 6 296 6 296 6 296 6 296 6 296 6 296 

Проект 01.02.01.1213 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лое здание, заявитель - ООО "ДЕПО" по адресу: ул. Обнорского, 112 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 205 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 205 205 205 205 205 205 

Проект 01.02.01.1214 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лое здание, заявитель - Рудаков И.Б. по адресу: ул. Бугарева, 25 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 7 

Проект 01.02.01.1215 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лое здание, заявитель - ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России по адресу: ул. Куту-

зова, 62 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 436 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 436 1 436 1 436 1 436 1 436 1 436 

Проект 01.02.01.1216 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Тор-

гово-офисное здание, заявитель - ООО "Идеал-Сибирь" по адресу: южнее жилого дома по 

ул. Батюшкова, 30 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 149 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 149 149 149 149 149 149 149 149 

Проект 01.02.01.1217 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Часть 

индивидуального жилого дома, заявитель - Назаров К.С. по адресу: ул. Алюминиевая, д. 8 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 53 53 53 53 53 53 

Проект 01.02.01.1218 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лое помещение, заявитель - ИП Ибаев Ф.Б.о. по адресу: ул. Свердлова, 5 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 410 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 410 410 410 410 410 410 

Проект 01.02.01.1219 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Гараж-

ный бокс, заявитель - Дробот О.В. по адресу: ул. Полевая, 39-б 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 198 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 198 198 198 198 198 198 

Проект 01.02.01.1220 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Часть 

индивидуального жилого дома, заявитель - Безоян Л.А. по адресу: ул. Электролизная, 31-1 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 64 64 64 64 64 64 

Проект 01.02.01.1221 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лое здание, заявитель - ООО "ГСК" по адресу: ул. Транспортная, 141 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 422 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 422 422 422 422 422 422 

Проект 01.02.01.1222 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проек-

тируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации по адресу: в границах земель-

ного участка 42:30:0102054:108, западнее жилого дома № 143а по ул. Ленина 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 957 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 957 957 957 957 957 957 957 

Проект 01.02.01.1223 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Блок 

нежилых помещений "К4" (К4-1, К4-2, К4-3, К4-4, К4-5, К4-6, К4-7), заявитель - ООО "УК 

"СОЮЗ" по адресу: "К4" в кв. 45-46 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 5 837 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 5 837 5 837 5 837 5 837 5 837 5 837 5 837 5 837 

Проект 01.02.01.1224 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лые здания, заявитель - ИП Ибаев Ф.Б.о. по адресу: ул. Свердлова, 3 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 410 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 410 410 410 410 410 410 

Проект 01.02.01.1225 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лое помещение, заявитель - Рожнев В.И. по адресу: ул. Обнорского, 1 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 16 16 16 16 16 16 

Проект 01.02.01.1270 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проек-

тируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации по адресу: ул. Франкфурта, в 

границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0301069:85 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 356 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 356 356 356 356 356 356 356 

Проект 01.02.01.1274 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Ма-

стерская для ремонта и обслуживания автомобилей (Застройщик не определен) по адресу: 

ул. Обнорского, 45-А в Кузнецком районе (ЗУ с КН 42:30:0104035:1327)    

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 704 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 704 704 704 704 704 704 704 

Проект 01.02.01.1275 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Про-

мышленный объект (Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: южнее зда-

ния по шоссе Кузнецкое, 14, корп. 2 в Кузнецком районе (ЗУ с КН 42:30:0104035:1345) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 697 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 697 697 697 697 697 697 

Проект 01.02.01.1281 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проек-

тируемое кафе восточнее Кирова, 71, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокуз-

нецка по адресу: восточнее Кирова, 71, в границах земельного участка 42:30:0301063:1751 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 451 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 451 451 451 451 451 451 

Проект 01.02.01.1285 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лой блок Л5 (заявитель - ООО "УК "Союз") по адресу: микрорайон 45-46 
           

Всего стоимость проекта 3 796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 796 3 796 3 796 3 796 3 796 3 796 3 796 3 796 3 796 3 796 3 796 

Проект 01.02.01.1286 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Рекон-

струкция стадиона "Регби" (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по 

адресу: ул. Ленина, 103 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 10 917 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 10 917 10 917 10 917 10 917 10 917 10 917 

Проект 01.02.01.1287 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проек-

тируемый склад  (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: ул. 

Зорге, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501046:625 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 3 350 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 3 350 3 350 3 350 3 350 3 350 3 350 

Проект 01.02.01.1288 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Обще-

образовательная школа на 1225 мест  (заявитель - Управление капитального строительства 

Администрации г. Новокузнецка) по адресу: кв. 45-46 (между ул. Ермакова и ул. Запорож-

ская) 

           

Всего стоимость проекта 0 18 849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 18 849 18 849 18 849 18 849 18 849 18 849 18 849 18 849 18 849 18 849 

Проект 01.02.01.1290 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 2-х 

этажный подземно-надземный гараж-стоянка № 1 (заявитель - Бойко А.С.) по адресу: ул. 

Запорожская, 67-а 

           

Всего стоимость проекта 0 0 212 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 212 212 212 212 212 212 212 212 212 

Проект 01.02.01.1311 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Жилой 

дом, заявители - Багдасарян А.Г., Багдасарян А.Т., Багдасарян Г.Г.  по адресу: ул. Алюми-

ниевая, 3а 

           

Всего стоимость проекта 1 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 231 1 231 1 231 1 231 1 231 1 231 1 231 1 231 1 231 1 231 1 231 

Проект 01.02.01.1312 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Уни-

версальный спортивный блок (заявитель - Управление капитального строительства Адми-

нистрации г. Новокузнецка) по адресу: кв. 45-46 

           

Всего стоимость проекта 0 7 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 7 950 7 950 7 950 7 950 7 950 7 950 7 950 7 950 7 950 7 950 

Проект 01.02.01.1313 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Корпус 

МРТ (заявитель - ГБУЗ ККОД) по адресу: ул. Кутузова, 25 
           

Всего стоимость проекта 0 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

Проект 01.02.01.1314 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проек-

тируемый МКД (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: у 

пересечения ул. Тольятти и пр. Дружбы, в границах земельного участка с кадастровым но-

мером 42:30:0302065:123 

           

Всего стоимость проекта 0 0 6 496 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 6 496 6 496 6 496 6 496 6 496 6 496 6 496 6 496 6 496 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 01.02.01.1315 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лое здание (заявитель - ООО "Альфа-транс") по адресу: ул. Толмачева, 57а 
           

Всего стоимость проекта 0 2 513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 513 2 513 2 513 2 513 2 513 2 513 2 513 2 513 2 513 2 513 

Проект 01.02.01.1316 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проек-

тируемое здание футбольного манежа вместимостью до 1000 зрительских мест (заявитель - 

Комитет ГиЗР администрации  

г. Новокузнецка) по адресу: северо-восточнее нежилого здания по ул. Зорге, 7а 

           

Всего стоимость проекта 0 36 526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 36 526 36 526 36 526 36 526 36 526 36 526 36 526 36 526 36 526 36 526 

Проект 01.02.01.1317 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лое офисно-деловое здание (заявитель - ООО ХК "Новолекс") по адресу: ул. Ленина, 41Б 
           

Всего стоимость проекта 0 0 1 203 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 203 1 203 1 203 1 203 1 203 1 203 1 203 1 203 1 203 

Проект 01.02.01.1318 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Плани-

руемый многофункциональный жилой комплекс (заявитель - ООО "Челленжер") по адресу: 

ул. Тольятти, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0301068:5040 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 34 461 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 34 461 34 461 34 461 34 461 34 461 34 461 34 461 34 461 

Проект 01.02.01.1319 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проек-

тируемое здание  (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: 

юго-восточнее МКД по ул. Зорге, 48 

           

Всего стоимость проекта 0 0 2 058 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 2 058 2 058 2 058 2 058 2 058 2 058 2 058 2 058 2 058 

Проект 01.02.01.1320 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Адми-

нистративно-бытовое здание (заявитель - ООО "Бизнес Центр") по адресу: ул. Кутузова, 41 
           

Всего стоимость проекта 0 0 3 242 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 3 242 3 242 3 242 3 242 3 242 3 242 3 242 3 242 3 242 

Проект 01.02.01.1349 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лое здание (заявитель - ООО "Дакар") по адресу: пр. Октябрьский, 65 
           

Всего стоимость проекта 0 670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 670 670 670 670 670 670 670 670 670 670 

Проект 01.02.01.1350 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание 

офиса (заявитель - ИП) по адресу: ул. Грдины, 35 
           

Всего стоимость проекта 0 0 615 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 615 615 615 615 615 615 615 615 615 

Проект 01.02.01.1351 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лое офисное здание (заявитель - ФЛ) по адресу: ул. Братьев Сизых, 4а 
           

Всего стоимость проекта 0 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 01.02.01.1352 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Пред-

приятие общественного питания (заявитель - АО "ИНРУСИНВЕСТ" ) по адресу: пр. Пио-

нерский, 50 

           

Всего стоимость проекта 0 0 1 333 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 

Проект 01.02.01.1353 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лые помещения № 1, № 2 (заявитель - ФЛ) по адресу: ул. Братьев Сизых, 14а 
           

Всего стоимость проекта 0 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 

Проект 01.02.01.1354 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Инди-

видуальный жилой дом  (заявитель - ФЛ) по адресу: ул. Алюминиевая, 5 
           

Всего стоимость проекта 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 86 86 86 86 86 86 86 86 86 

Проект 01.02.01.1355 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Произ-

водственный цех (заявитель - ФЛ) по адресу: пр. Ферросплавный, 15 корп. 4 
           

Всего стоимость проекта 0 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 

Проект 01.02.01.1356 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лое здание- магазин (заявитель - ФЛ) по адресу: ул. Обнорского, 37а 
           

Всего стоимость проекта 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 44 44 44 44 44 44 44 44 44             
Подгруппа проектов 01.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повыше-

ния эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации 

котельных" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 01.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения 

надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием экс-

плуатационного ресурса" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 2 961 16 439 0 59 673 146 358 190 195 306 037 344 215 387 572 429 160 471 250 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 2 961 19 400 19 400 79 073 225 430 415 625 721 662 1 065 877 1 453 448 1 882 609 2 353 858 

Проект 01.02.03.3005 Реконструкция теплотрассы 2DN800 от ТК- 18 до ТК-19 по ул. Зорге 

протяженностью 110 м 
           

Всего стоимость проекта 2 961 16 439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 961 19 400 19 400 19 400 19 400 19 400 19 400 19 400 19 400 19 400 19 400 

Проект 01.02.03.3006 Техническое перевооружение участков тепловых сетей в связи с ис-

черпанием эксплуатационного ресурса в контуре КТЭЦ. 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 798 381 365 351 337 324 312 6 570 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 798 1 179 1 544 1 895 2 233 2 557 2 868 9 438 

Проект 01.02.03.3006.1 Техническое перевооружение участков тепловых сетей в связи с ис-

черпанием эксплуатационного ресурса в контуре КТЭЦ. 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 58 874 145 977 189 829 305 686 343 878 387 247 428 849 464 680 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 58 874 204 851 394 681 700 367 1 044 244 1 431 492 1 860 340 2 325 020             
Подгруппа проектов 01.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диа-

метра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 70 942 346 103 0 20 519 25 027 29 093 17 518 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 70 942 417 045 417 045 437 564 462 591 491 684 509 202 509 202 509 202 509 202 509 202 

Проект 01.02.04.4031 Реконструкция теплотрассы от НО-18 до НО-23 по ул. Народная с ОТ 

1Ду700 мм на ПТ 1Ду1200 протяженностью 852,5 м 
           

Всего стоимость проекта 2 811 185 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 811 188 526 188 526 188 526 188 526 188 526 188 526 188 526 188 526 188 526 188 526 

Проект 01.02.04.4032 Реконструкция теплотрассы от ТК-11 по ул. Кирова до ТК-1 по ул. То-

льятти протяженностью 117 м 
           

Всего стоимость проекта 1 573 35 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 573 36 876 36 876 36 876 36 876 36 876 36 876 36 876 36 876 36 876 36 876 

Проект 01.02.04.4033 Реконструкция теплотрассы от ТК-1 до ТК-2 по ул. Тольятти протя-

женностью 147 м 
           

Всего стоимость проекта 1 701 44 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 701 46 331 46 331 46 331 46 331 46 331 46 331 46 331 46 331 46 331 46 331 

Проект 01.02.04.4034 Реконструкция теплотрассы от ТК-2 до ТК-3 по ул. Тольятти протя-

женностью 161,5 м 
           

Всего стоимость проекта 1 765 49 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 765 50 902 50 902 50 902 50 902 50 902 50 902 50 902 50 902 50 902 50 902 

Проект 01.02.04.4041 Перекладка участка от ТК-13 Дружбы до ТК-3 Кирова            

Всего стоимость проекта 63 092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 63 092 63 092 63 092 63 092 63 092 63 092 63 092 63 092 63 092 63 092 63 092 

Проект 01.02.04.4042 Перекладка участка от ТК-1 Кузнецова до ТК-2 Кутузова (кв. 60-62)            

Всего стоимость проекта 0 31 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 31 319 31 319 31 319 31 319 31 319 31 319 31 319 31 319 31 319 31 319 

Проект 01.02.04.4043 Перекладка участка от ТК-3а Кирова до ТК-4 Кирова            

Всего стоимость проекта 0 0 0 20 519 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 20 519 20 519 20 519 20 519 20 519 20 519 20 519 20 519 

Проект 01.02.04.4044 Перекладка участка от К-7 Павловского до УТ-1 Кузнецкстроевский 

(кв. 43) 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 25 027 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 25 027 25 027 25 027 25 027 25 027 25 027 25 027 

Проект 01.02.04.4045 Перекладка участка от ТК-1 Кузнецова до К-3 Кутузова (кв. 50, 57)            

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 29 093 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 29 093 29 093 29 093 29 093 29 093 29 093 

Проект 01.02.04.4046 Перекладка участка от ж/д по ул. Дружбы 45 до К-4 (кв. 71-72)            

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 17 518 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 17 518 17 518 17 518 17 518 17 518             
Подгруппа проектов 01.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диа-

метра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 01.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 01.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 01.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе 

с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 1.5 – Объем инвестиций по Филиалу АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (ранее - ООО "ТСН") (соб-

ственное имущество) (в зоне ЕТО №01) на период до 2032 г. (в ценах 2022 г.) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №01                       

Всего стоимость проектов 20 083 300 107 15 290 99 322 190 662 221 095 312 242 343 878 387 247 428 849 464 680 

Всего смета проектов накопленным итогом 20 083 320 190 335 480 434 801 625 464 846 559 1 158 801 1 502 678 1 889 926 2 318 774 2 783 454 

Группа проектов 01.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                       

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Группа проектов 01.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях 

на них" 
                      

Всего стоимость группы проектов 20 083 300 107 15 290 99 322 190 662 221 095 312 242 343 878 387 247 428 849 464 680 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 20 083 320 190 335 480 434 801 625 464 846 559 1 158 801 1 502 678 1 889 926 2 318 774 2 783 454 

Подгруппа проектов 01.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей 

для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 14 310 97 954 15 290 40 447 44 685 31 266 6 556 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 14 310 112 264 127 554 168 001 212 687 243 952 250 508 250 508 250 508 250 508 250 508 

Проект 01.02.01.1001 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Офисное здание, заявитель - МП "ССК" по адресу: юго-западнее жилого 

дома по ул. Транспортная, 51 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 3 043 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 3 043 3 043 3 043 3 043 3 043 3 043 3 043 

Проект 01.02.01.1002 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Здание школы, заявитель - МП "ССК" по адресу: квартал 20 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 11 541 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 11 541 11 541 11 541 11 541 11 541 11 541 11 541 

Проект 01.02.01.1003 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Проектируемое здание фитнес-центра, заявитель - МП "ССК" по адресу: 

восточнее здания ТРЦ по пр. Шахтеров, 19А 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 4 938 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 4 938 4 938 4 938 4 938 4 938 4 938 4 938 

Проект 01.02.01.1004 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Здание гаража-стоянки-спорткомплекса, заявитель - МП "ССК" по адресу: 

пр. Кузнецстроевский, квартал 39 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 488 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 488 488 488 488 488 488 488 

Проект 01.02.01.1005 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Административное здание, заявитель - МП "ССК" по адресу: юго-восточ-

нее нежилого здания № 46 а по пр. Дружбы 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 942 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 942 1 942 1 942 1 942 1 942 1 942 1 942 

Проект 01.02.01.1006 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми по-

мещениями МКД 39/2 (секции А, Б, В) по адресу: квартал 68 

           

Всего стоимость проекта 0 8 965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 8 965 8 965 8 965 8 965 8 965 8 965 8 965 8 965 8 965 8 965 

Проект 01.02.01.1007 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Объект незавершенного строительства, заявитель - ООО ХК "Новолекс" по 

адресу: ул. Ленина, 41 Б 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 203 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 203 1 203 1 203 1 203 1 203 1 203 

Проект 01.02.01.1008 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Многоквартирный жилой дом "Л5" со встроенно-пристроенными нежи-

лыми помещениями, заявитель - МП "ССК" по адресу: МКД "Л" в кв. 45-46 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 3 860 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 3 860 3 860 3 860 3 860 3 860 3 860 

Проект 01.02.01.1009 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: МКД "Д1" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заяви-

тель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д1" в кв. 45-46 

           

Всего стоимость проекта 3 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 191 3 191 3 191 3 191 3 191 3 191 3 191 3 191 3 191 3 191 3 191 

Проект 01.02.01.1010 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: МКД "Д2" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заяви-

тель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д2" в кв. 45-46 

           

Всего стоимость проекта 6 092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 6 092 6 092 6 092 6 092 6 092 6 092 6 092 6 092 6 092 6 092 6 092 

Проект 01.02.01.1011 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: МКД "Д3" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заяви-

тель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д3" в кв. 45-46 

           

Всего стоимость проекта 0 6 092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 6 092 6 092 6 092 6 092 6 092 6 092 6 092 6 092 6 092 6 092 

Проект 01.02.01.1012 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: МКД "Д4" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заяви-

тель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д4" в кв. 45-46 

           

Всего стоимость проекта 0 6 092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 6 092 6 092 6 092 6 092 6 092 6 092 6 092 6 092 6 092 6 092 

Проект 01.02.01.1013 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: МКД "Д5" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заяви-

тель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д5" в кв. 45-46 

           

Всего стоимость проекта 0 6 092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 6 092 6 092 6 092 6 092 6 092 6 092 6 092 6 092 6 092 6 092 

Проект 01.02.01.1014 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: МКД "Д6" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заяви-

тель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д6" в кв. 45-46 

           

Всего стоимость проекта 0 3 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 184 3 184 3 184 3 184 3 184 3 184 3 184 3 184 3 184 3 184 

Проект 01.02.01.1015 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Производственный гараж, заявитель - Комитет ГиЗР администрации по ад-

ресу: южнее нежилого здания № 2 по пр. Технический 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 5 497 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 5 497 5 497 5 497 5 497 5 497 5 497 5 497 

Проект 01.02.01.1016 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации  

г. Новокузнецка по адресу: западнее нежилого здания № 53а по ул. Толмачева 

(42:30:0103023:248) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 2 170 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 2 170 2 170 2 170 2 170 2 170 2 170 2 170 

Проект 01.02.01.1017 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка по ад-

ресу: юго-восточнее нежилого здания № 65а по ул. Толмачева (кад. № уч. 

42:30:0103023:236) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 942 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 942 1 942 1 942 1 942 1 942 1 942 1 942 

Проект 01.02.01.1018 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Здание склада, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка 

по адресу: севернее нежилого здания № 4 по пр. Технический 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 5 497 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 5 497 5 497 5 497 5 497 5 497 5 497 5 497 

Проект 01.02.01.1065 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Здание торгового назначения по адресу: Ул. Бугарева, 3 в Кузнецком рай-

оне 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 530 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 530 530 530 530 530 530 530 

Проект 01.02.01.1071 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Многоквартирный жилой дом по адресу: Восточнее ул. Новобайдаевская, 

10 в Орджоникидзевском районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 4 670 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 4 670 4 670 4 670 4 670 4 670 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА ДО 2032 Г. 

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 
 

 

40 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 01.02.01.1077 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Магазин по адресу: по ул. Тольятти, между Пионерским пр. и ул. Сверд-

лова 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 590 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 590 590 590 590 590 590 590 

Проект 01.02.01.1078 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Магазин. Салон красоты по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 268 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 268 1 268 1 268 1 268 1 268 1 268 

Проект 01.02.01.1079 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Кафе. Клуб по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 345 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 345 1 345 1 345 1 345 1 345 

Проект 01.02.01.1080 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Магазин по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 541 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 541 541 541 541 541 

Проект 01.02.01.1204 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Здание магазина по адресу: западнее индивидуального жилого дома 

№143А по ул. Ленина Кузнецкого района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 642 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 642 642 642 642 642 642 642 

Проект 01.02.01.1205 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Здание Храма Покрова Пресвятой Богородицы по адресу: западнее произ-

водственной базы по ул. Обнорского, 35 Кузнецкого района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 3 168 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 3 168 3 168 3 168 3 168 3 168 3 168 3 168 

Проект 01.02.01.1206 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Здание детского образовательного учреждения по адресу: севернее много-

квартирного жилого дома по ул. Ленина, 29 Кузнецкого района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 517 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 517 517 517 517 517 517 517 

Проект 01.02.01.1207 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Здание торгового назначения по адресу: южнее нежилого здания по ул. Ле-

нина, 119 Кузнецкого района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 162 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 162 162 162 162 162 162 162 

Проект 01.02.01.1208 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: ТРК по ул. Транспортная по адресу: северо-восточнее жилого дома по ул. 

Грдины, 28 Центрального района 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 6 296 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 6 296 6 296 6 296 6 296 6 296 6 296 

Проект 01.02.01.1213 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Нежилое здание, заявитель - ООО "ДЕПО" по адресу: ул. Обнорского, 112 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 205 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 205 205 205 205 205 205 

Проект 01.02.01.1214 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Нежилое здание, заявитель - Рудаков И.Б. по адресу: ул. Бугарева, 25 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 7 

Проект 01.02.01.1215 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Нежилое здание, заявитель - ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН Рос-

сии по адресу: ул. Кутузова, 62 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 436 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 436 1 436 1 436 1 436 1 436 1 436 

Проект 01.02.01.1216 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Торгово-офисное здание, заявитель - ООО "Идеал-Сибирь" по адресу: 

южнее жилого дома по ул. Батюшкова, 30 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 149 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 149 149 149 149 149 149 149 149 

Проект 01.02.01.1217 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Часть индивидуального жилого дома, заявитель - Назаров К.С. по адресу: 

ул. Алюминиевая, д. 8 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 53 53 53 53 53 53 

Проект 01.02.01.1218 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Нежилое помещение, заявитель - ИП Ибаев Ф.Б.о. по адресу: ул. Сверд-

лова, 5 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 410 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 410 410 410 410 410 410 

Проект 01.02.01.1219 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Гаражный бокс, заявитель - Дробот О.В. по адресу: ул. Полевая, 39-б 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 198 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 198 198 198 198 198 198 

Проект 01.02.01.1220 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Часть индивидуального жилого дома, заявитель - Безоян Л.А. по адресу: 

ул. Электролизная, 31-1 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 64 64 64 64 64 64 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 01.02.01.1221 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Нежилое здание, заявитель - ООО "ГСК" по адресу: ул. Транспортная, 141 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 422 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 422 422 422 422 422 422 

Проект 01.02.01.1222 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации по ад-

ресу: в границах земельного участка 42:30:0102054:108, западнее жилого дома 

№ 143а по ул. Ленина 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 957 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 957 957 957 957 957 957 957 

Проект 01.02.01.1223 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Блок нежилых помещений "К4" (К4-1, К4-2, К4-3, К4-4, К4-5, К4-6, К4-7), 

заявитель - ООО "УК "СОЮЗ" по адресу: "К4" в кв. 45-46 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 5 837 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 5 837 5 837 5 837 5 837 5 837 5 837 5 837 5 837 

Проект 01.02.01.1224 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Нежилые здания, заявитель - ИП Ибаев Ф.Б.о. по адресу: ул. Свердлова, 3 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 410 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 410 410 410 410 410 410 

Проект 01.02.01.1225 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Нежилое помещение, заявитель - Рожнев В.И. по адресу: ул. Обнорского, 1 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 16 16 16 16 16 16 

Проект 01.02.01.1270 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации по ад-

ресу: ул. Франкфурта, в границах земельного участка с кадастровым номером 

42:30:0301069:85 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 356 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 356 356 356 356 356 356 356 

Проект 01.02.01.1274 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Мастерская для ремонта и обслуживания автомобилей (Застройщик не 

определен) по адресу: ул. Обнорского, 45-А в Кузнецком районе (ЗУ с КН 

42:30:0104035:1327)    

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 704 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 704 704 704 704 704 704 704 

Проект 01.02.01.1275 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Промышленный объект (Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) 

по адресу: южнее здания по шоссе Кузнецкое, 14, корп. 2 в Кузнецком районе 

(ЗУ с КН 42:30:0104035:1345) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 697 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 697 697 697 697 697 697 

Проект 01.02.01.1281 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Проектируемое кафе восточнее Кирова, 71, заявитель - Комитет ГиЗР ад-

министрации г. Новокузнецка по адресу: восточнее Кирова, 71, в границах зе-

мельного участка 42:30:0301063:1751 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 451 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 451 451 451 451 451 451 

Проект 01.02.01.1285 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Нежилой блок Л5 (заявитель - ООО "УК "Союз") по адресу: микрорайон 

45-46 

           

Всего стоимость проекта 3 796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 796 3 796 3 796 3 796 3 796 3 796 3 796 3 796 3 796 3 796 3 796 

Проект 01.02.01.1286 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Реконструкция стадиона "Регби" (заявитель - Комитет ГиЗР администра-

ции г. Новокузнецка) по адресу: ул. Ленина, 103 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 10 917 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 10 917 10 917 10 917 10 917 10 917 10 917 

Проект 01.02.01.1287 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Проектируемый склад  (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Ново-

кузнецка) по адресу: ул. Зорге, в границах земельного участка с кадастровым но-

мером 42:30:0501046:625 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 3 350 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 3 350 3 350 3 350 3 350 3 350 3 350 

Проект 01.02.01.1288 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Общеобразовательная школа на 1225 мест  (заявитель - Управление капи-

тального строительства Администрации г. Новокузнецка) по адресу: кв. 45-46 

(между ул. Ермакова и ул. Запорожская) 

           

Всего стоимость проекта 0 18 849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 18 849 18 849 18 849 18 849 18 849 18 849 18 849 18 849 18 849 18 849 

Проект 01.02.01.1290 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: 2-х этажный подземно-надземный гараж-стоянка № 1 (заявитель - Бойко 

А.С.) по адресу: ул. Запорожская, 67-а 

           

Всего стоимость проекта 0 0 212 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 212 212 212 212 212 212 212 212 212 

Проект 01.02.01.1311 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Жилой дом, заявители - Багдасарян А.Г., Багдасарян А.Т., Багдасарян Г.Г.  

по адресу: ул. Алюминиевая, 3а 

           

Всего стоимость проекта 1 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 231 1 231 1 231 1 231 1 231 1 231 1 231 1 231 1 231 1 231 1 231 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 01.02.01.1312 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Универсальный спортивный блок (заявитель - Управление капитального 

строительства Администрации г. Новокузнецка) по адресу: кв. 45-46 

           

Всего стоимость проекта 0 7 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 7 950 7 950 7 950 7 950 7 950 7 950 7 950 7 950 7 950 7 950 

Проект 01.02.01.1313 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Корпус МРТ (заявитель - ГБУЗ ККОД) по адресу: ул. Кутузова, 25 
           

Всего стоимость проекта 0 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

Проект 01.02.01.1314 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Проектируемый МКД (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Ново-

кузнецка) по адресу: у пересечения ул. Тольятти и пр. Дружбы, в границах зе-

мельного участка с кадастровым номером 42:30:0302065:123 

           

Всего стоимость проекта 0 0 6 496 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 6 496 6 496 6 496 6 496 6 496 6 496 6 496 6 496 6 496 

Проект 01.02.01.1315 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Нежилое здание (заявитель - ООО "Альфа-транс") по адресу: ул. Толма-

чева, 57а 

           

Всего стоимость проекта 0 2 513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 513 2 513 2 513 2 513 2 513 2 513 2 513 2 513 2 513 2 513 

Проект 01.02.01.1316 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Проектируемое здание футбольного манежа вместимостью до 1000 зри-

тельских мест (заявитель - Комитет ГиЗР администрации  

г. Новокузнецка) по адресу: северо-восточнее нежилого здания по ул. Зорге, 7а 

           

Всего стоимость проекта 0 36 526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 36 526 36 526 36 526 36 526 36 526 36 526 36 526 36 526 36 526 36 526 

Проект 01.02.01.1317 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Нежилое офисно-деловое здание (заявитель - ООО ХК "Новолекс") по ад-

ресу: ул. Ленина, 41Б 

           

Всего стоимость проекта 0 0 1 203 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 203 1 203 1 203 1 203 1 203 1 203 1 203 1 203 1 203 

Проект 01.02.01.1318 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Планируемый многофункциональный жилой комплекс (заявитель - ООО 

"Челленжер") по адресу: ул. Тольятти, в границах земельного участка с кадаст-

ровым номером 42:30:0301068:5040 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 34 461 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 34 461 34 461 34 461 34 461 34 461 34 461 34 461 34 461 

Проект 01.02.01.1319 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Проектируемое здание  (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Ново-

кузнецка) по адресу: юго-восточнее МКД по ул. Зорге, 48 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 2 058 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 2 058 2 058 2 058 2 058 2 058 2 058 2 058 2 058 2 058 

Проект 01.02.01.1320 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Административно-бытовое здание (заявитель - ООО "Бизнес Центр") по 

адресу: ул. Кутузова, 41 

           

Всего стоимость проекта 0 0 3 242 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 3 242 3 242 3 242 3 242 3 242 3 242 3 242 3 242 3 242 

Проект 01.02.01.1349 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Нежилое здание (заявитель - ООО "Дакар") по адресу: пр. Октябрьский, 65 
           

Всего стоимость проекта 0 670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 670 670 670 670 670 670 670 670 670 670 

Проект 01.02.01.1350 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Здание офиса (заявитель - ИП) по адресу: ул. Грдины, 35 
           

Всего стоимость проекта 0 0 615 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 615 615 615 615 615 615 615 615 615 

Проект 01.02.01.1351 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Нежилое офисное здание (заявитель - ФЛ) по адресу: ул. Братьев Сизых, 4а 
           

Всего стоимость проекта 0 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 

Проект 01.02.01.1352 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Предприятие общественного питания (заявитель - АО "ИНРУСИНВЕСТ" ) 

по адресу: пр. Пионерский, 50 

           

Всего стоимость проекта 0 0 1 333 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 

Проект 01.02.01.1353 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Нежилые помещения № 1, № 2 (заявитель - ФЛ) по адресу: ул. Братьев Си-

зых, 14а 

           

Всего стоимость проекта 0 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 

Проект 01.02.01.1354 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Индивидуальный жилой дом  (заявитель - ФЛ) по адресу: ул. Алюминие-

вая, 5 

           

Всего стоимость проекта 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 86 86 86 86 86 86 86 86 86 

Проект 01.02.01.1355 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Производственный цех (заявитель - ФЛ) по адресу: пр. Ферросплавный, 15 

корп. 4 

           

Всего стоимость проекта 0 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 01.02.01.1356 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Нежилое здание- магазин (заявитель - ФЛ) по адресу: ул. Обнорского, 37а 
           

Всего стоимость проекта 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 44 44 44 44 44 44 44 44 44             
Подгруппа проектов 01.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей 

для повышения эффективности функционирования системы теплоснабже-

ния за счет ликвидации котельных" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 01.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обес-

печения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 2 961 16 439 0 58 874 145 977 189 829 305 686 343 878 387 247 428 849 464 680 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 2 961 19 400 19 400 78 274 224 251 414 081 719 767 1 063 644 1 450 892 1 879 740 2 344 420 

Проект 01.02.03.3005 Реконструкция теплотрассы 2DN800 от ТК- 18 до ТК-19 

по ул. Зорге протяженностью 110 м 
           

Всего стоимость проекта 2 961 16 439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 961 19 400 19 400 19 400 19 400 19 400 19 400 19 400 19 400 19 400 19 400 

Проект 01.02.03.3006.1 Техническое перевооружение участков тепловых сетей в 

связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в контуре КТЭЦ. 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 58 874 145 977 189 829 305 686 343 878 387 247 428 849 464 680 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 58 874 204 851 394 681 700 367 1 044 244 1 431 492 1 860 340 2 325 020             
Подгруппа проектов 01.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличе-

нием диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов 

тепловой нагрузки" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 2 811 185 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 2 811 188 526 188 526 188 526 188 526 188 526 188 526 188 526 188 526 188 526 188 526 

Проект 01.02.04.4031 Реконструкция теплотрассы от НО-18 до НО-23 по ул. 

Народная с ОТ 1Ду700 мм на ПТ 1Ду1200 протяженностью 852,5 м 
           

Всего стоимость проекта 2 811 185 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 811 188 526 188 526 188 526 188 526 188 526 188 526 188 526 188 526 188 526 188 526             
Подгруппа проектов 01.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличе-

нием диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических 

режимов" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 01.02.06.000 "Строительство новых насосных стан-

ций" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 01.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 01.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в 

том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых 

потребителей" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 1.6 – Объем инвестиций по Филиалу АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (ранее - ООО "ТСН") (объекты 

КС) на период до 2032 г. (в зоне ЕТО №01) (в ценах 2022 г.) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №01                       

Всего стоимость проектов 68 130 160 389 0 21 318 25 408 29 458 17 869 337 324 312 6 570 

Всего смета проектов накопленным итогом 68 130 228 519 228 519 249 837 275 244 304 703 322 572 322 909 323 233 323 545 330 114 

Группа проектов 01.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                       

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Группа проектов 01.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                       

Всего стоимость группы проектов 68 130 160 389 0 21 318 25 408 29 458 17 869 337 324 312 6 570 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 68 130 228 519 228 519 249 837 275 244 304 703 322 572 322 909 323 233 323 545 330 114 

Подгруппа проектов 01.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспе-

чения перспективной тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 01.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повыше-

ния эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации 

котельных" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 01.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения 

надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием экс-

плуатационного ресурса" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 798 381 365 351 337 324 312 6 570 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 798 1 179 1 544 1 895 2 233 2 557 2 868 9 438 

Проект 01.02.03.3006 Техническое перевооружение участков тепловых сетей в связи с ис-

черпанием эксплуатационного ресурса в контуре КТЭЦ. 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 798 381 365 351 337 324 312 6 570 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 798 1 179 1 544 1 895 2 233 2 557 2 868 9 438             
Подгруппа проектов 01.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диа-

метра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 68 130 160 389 0 20 519 25 027 29 093 17 518 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 68 130 228 519 228 519 249 038 274 065 303 158 320 676 320 676 320 676 320 676 320 676 

Проект 01.02.04.4032 Реконструкция теплотрассы от ТК-11 по ул. Кирова до ТК-1 по ул. То-

льятти протяженностью 117 м 
           

Всего стоимость проекта 1 573 35 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 573 36 876 36 876 36 876 36 876 36 876 36 876 36 876 36 876 36 876 36 876 

Проект 01.02.04.4033 Реконструкция теплотрассы от ТК-1 до ТК-2 по ул. Тольятти протя-

женностью 147 м 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 1 701 44 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 701 46 331 46 331 46 331 46 331 46 331 46 331 46 331 46 331 46 331 46 331 

Проект 01.02.04.4034 Реконструкция теплотрассы от ТК-2 до ТК-3 по ул. Тольятти протя-

женностью 161,5 м 
           

Всего стоимость проекта 1 765 49 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 765 50 902 50 902 50 902 50 902 50 902 50 902 50 902 50 902 50 902 50 902 

Проект 01.02.04.4041 Перекладка участка от ТК-13 Дружбы до ТК-3 Кирова            

Всего стоимость проекта 63 092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 63 092 63 092 63 092 63 092 63 092 63 092 63 092 63 092 63 092 63 092 63 092 

Проект 01.02.04.4042 Перекладка участка от ТК-1 Кузнецова до ТК-2 Кутузова (кв. 60-62)            

Всего стоимость проекта 0 31 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 31 319 31 319 31 319 31 319 31 319 31 319 31 319 31 319 31 319 31 319 

Проект 01.02.04.4043 Перекладка участка от ТК-3а Кирова до ТК-4 Кирова            

Всего стоимость проекта 0 0 0 20 519 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 20 519 20 519 20 519 20 519 20 519 20 519 20 519 20 519 

Проект 01.02.04.4044 Перекладка участка от К-7 Павловского до УТ-1 Кузнецкстроевский 

(кв. 43) 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 25 027 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 25 027 25 027 25 027 25 027 25 027 25 027 25 027 

Проект 01.02.04.4045 Перекладка участка от ТК-1 Кузнецова до К-3 Кутузова (кв. 50, 57)            

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 29 093 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 29 093 29 093 29 093 29 093 29 093 29 093 

Проект 01.02.04.4046 Перекладка участка от ж/д по ул. Дружбы 45 до К-4 (кв. 71-72)            

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 17 518 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 17 518 17 518 17 518 17 518 17 518             
Подгруппа проектов 01.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диа-

метра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 01.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 01.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 01.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с 

увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 1.7 – Объем инвестиций по АО "Кузнецкая ТЭЦ" на период до 2032 г. (в ценах 2022 г.) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №01                       

Всего стоимость проектов 50 552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего смета проектов накопленным итогом 50 552 50 552 50 552 50 552 50 552 50 552 50 552 50 552 50 552 50 552 50 552 

Группа проектов 01.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                       

Всего стоимость группы проектов 50 552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 50 552 50 552 50 552 50 552 50 552 50 552 50 552 50 552 50 552 50 552 50 552 

Подгруппа проектов 01.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том 

числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 01.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе 

источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 50 552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 50 552 50 552 50 552 50 552 50 552 50 552 50 552 50 552 50 552 50 552 50 552 

Проект 01.01.02.001 КТЭЦ. Реконструкция золошлакоотвала №2            

Всего стоимость проекта 50 552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 50 552 50 552 50 552 50 552 50 552 50 552 50 552 50 552 50 552 50 552 50 552             
Подгруппа проектов 01.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в 

том числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 01.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе ис-

точников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                         
Группа проектов 01.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                       

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 1.8 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, тех-

ническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 02 (ООО «КузнецкТепло-

Сбыт»), тыс. руб. 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №02                       

Всего стоимость проектов 100 753 353 544 305 178 215 742 276 234 261 544 301 265 331 553 373 858 386 745 412 822 

Всего смета проектов накопленным итогом 100 753 454 297 759 474 975 216 1 251 451 1 512 994 1 814 259 2 145 812 2 519 669 2 906 414 3 319 236 

Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                       

Всего стоимость группы проектов 43 562 253 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 43 562 297 072 297 072 297 072 297 072 297 072 297 072 297 072 297 072 297 072 297 072 

Подгруппа проектов 02.01.01.000 "Строительство новых источников теп-

ловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 02.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой 

энергии, в том числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 43 562 253 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 43 562 297 072 297 072 297 072 297 072 297 072 297 072 297 072 297 072 297 072 297 072 

Проект 02.01.02.001 ЗСТЭЦ. Модернизация ТГ-7 с производственным отбором 

(Программа по увеличению тепловой мощности ЗС ТЭЦ на 13 Гкал) 
           

Всего стоимость проекта 0 29 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 29 807 29 807 29 807 29 807 29 807 29 807 29 807 29 807 29 807 29 807 

Проект 02.01.02.002 ЗСТЭЦ. Модернизация пиковых бойлеров  I и II очереди с 

системой регулирования (Программа по увеличению тепловой мощности ЗС 

ТЭЦ на 13 Гкал) 

           

Всего стоимость проекта 0 40 913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 40 913 40 913 40 913 40 913 40 913 40 913 40 913 40 913 40 913 40 913 

Проект 02.01.02.003 ЗСТЭЦ. Модернизация сетевых насосов (4 шт.) и подпор-

ных насосов (2 шт.) (Программа по увеличению тепловой мощности ЗС ТЭЦ 

на 13 Гкал) 

           

Всего стоимость проекта 0 25 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 25 807 25 807 25 807 25 807 25 807 25 807 25 807 25 807 25 807 25 807 

Проект 02.01.02.004 ЗСТЭЦ. Модернизация комплекса подогревателей сетевой 

воды (ПСВ, ПСГ)  (Программа по увеличению тепловой мощности ЗС ТЭЦ на 

13 Гкал) 

           

Всего стоимость проекта 0 34 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 34 136 34 136 34 136 34 136 34 136 34 136 34 136 34 136 34 136 34 136 

Проект 02.01.02.005 ЗСТЭЦ. Модернизация бакового хозяйства ХВО            

Всего стоимость проекта 0 14 421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 14 421 14 421 14 421 14 421 14 421 14 421 14 421 14 421 14 421 14 421 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.01.02.007 ЗСТЭЦ. Паропроводы КА9 (Замена паропроводов 1 кате-

гории) 
           

Всего стоимость проекта 8 084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 8 084 8 084 8 084 8 084 8 084 8 084 8 084 8 084 8 084 8 084 8 084 

Проект 02.01.02.008 ЗСТЭЦ. Паропровод ТГ-5 (Замена паропроводов 1 катего-

рии) 
           

Всего стоимость проекта 9 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 9 346 9 346 9 346 9 346 9 346 9 346 9 346 9 346 9 346 9 346 9 346 

Проект 02.01.02.009 ЗСТЭЦ. Пароперепускные трубы ТГ№5  (Замена паропро-

водов 1 категории) 
           

Всего стоимость проекта 4 964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 964 4 964 4 964 4 964 4 964 4 964 4 964 4 964 4 964 4 964 4 964 

Проект 02.01.02.011 ЗСТЭЦ. Трубопровод острого пара ТГ-6 (Замена паропро-

водов 1 категории) 
           

Всего стоимость проекта 0 15 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 15 385 15 385 15 385 15 385 15 385 15 385 15 385 15 385 15 385 15 385 

Проект 02.01.02.012 ЗСТЭЦ. Узлы трубопровода пароперепускные трубы ЦВД 

ТГ№7 и паропровода острого пара в пределахТГ№7, трубопровода питатель-

ной воды котла №7 (Замена паропроводов 1 категории) 

           

Всего стоимость проекта 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 

Проект 02.01.02.013 ЗСТЭЦ. Трубопровод конденсата ПВД турбогенератора 

№3 (Замена паропроводов 1 категории) 
           

Всего стоимость проекта 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Проект 02.01.02.014 ЗСТЭЦ. Узлы трубопровода питательной воды котла № 6 

(Замена паропроводов 1 категории) 
           

Всего стоимость проекта 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 

Проект 02.01.02.015 ЗСТЭЦ. Узлы трубопроводов питательной воды ТГ-1,2 

(Замена паропроводов 1 категории) 
           

Всего стоимость проекта 0 1 079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 079 1 079 1 079 1 079 1 079 1 079 1 079 1 079 1 079 1 079 

Проект 02.01.02.016 ЗСТЭЦ. Паропроводы котлоагрегата ст.№ 10 (Замена па-

ропроводов 1 категории) 
           

Всего стоимость проекта 216 9 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 216 10 050 10 050 10 050 10 050 10 050 10 050 10 050 10 050 10 050 10 050 

Проект 02.01.02.017 ЗСТЭЦ. Паропроводы котлоагрегата ст.№ 11 (Замена па-

ропроводов 1 категории) 
           

Всего стоимость проекта 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 

Проект 02.01.02.018 ЗСТЭЦ. Магистральный паропровод ТГ-6 (Замена паро-

проводов 1 категории) 
           

Всего стоимость проекта 0 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 

Проект 02.01.02.019 ЗСТЭЦ. Отводы паропровода КА11  (Замена паропрово-

дов 1 категории) 
           

Всего стоимость проекта 0 1 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 139 1 139 1 139 1 139 1 139 1 139 1 139 1 139 1 139 1 139 

Проект 02.01.02.022 ЗСТЭЦ. Бак запаса хим. очищенной воды №1 ХВО-1 (За-

мена бакового хозяйства, в том числе:) 
           

Всего стоимость проекта 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 

Проект 02.01.02.023 ЗСТЭЦ. Бак нейтрализации ХВО-1 (Замена бакового хо-

зяйства, в том числе:) 
           

Всего стоимость проекта 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 

Проект 02.01.02.024 ЗСТЭЦ. Бак хранения кислоты №1, V=57 м3 ХВО-1, 

инв.№132424 (Замена бакового хозяйства, в том числе:) 
           

Всего стоимость проекта 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 

Проект 02.01.02.025 ЗСТЭЦ. Насос шламовых вод №1 ХВО-2            

Всего стоимость проекта 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Проект 02.01.02.032 ЗСТЭЦ. Система энергокоммуникаций бытовых помеще-

ний Багерной Насосной Станции II подъема 
           

Всего стоимость проекта 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 

Проект 02.01.02.033 ЗСТЭЦ. Мехмастерская с электролизерной 2-ой очереди. 

Здание стенда испытания мембран 
           

Всего стоимость проекта 544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 544 544 544 544 544 544 544 544 544 544 544 

Проект 02.01.02.034 ЗСТЭЦ. Циркуляционные насосные агрегаты ЦН-1, ЦН-6 

насосной станции 1-го подъема №2 
           

Всего стоимость проекта 6 757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 6 757 6 757 6 757 6 757 6 757 6 757 6 757 6 757 6 757 6 757 6 757 

Проект 02.01.02.035 ЗСТЭЦ. Замена/установка насосного оборудования тур-

бинного цеха с обвязкой: Модернизация тракта основного конденсата турбоге-

нераторов №5,6,7 

           

Всего стоимость проекта 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 

Проект 02.01.02.036 ЗСТЭЦ. Кондиционер ЦТЩ-2 2 очередь            

Всего стоимость проекта 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

Проект 02.01.02.037 ЗСТЭЦ. Павильон для курения на 1 оч., 2 оч.             

Всего стоимость проекта 0 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 

Проект 02.01.02.038 ЗСТЭЦ. Система вентиляции насосной №2 подъем №1            

Всего стоимость проекта 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 

Проект 02.01.02.039 ЗСТЭЦ. Инженерно-технические средства охраны КПП 2            

Всего стоимость проекта 491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 

Проект 02.01.02.040 ЗСТЭЦ. Система инженерно-технических средств охраны 

АБК 
           

Всего стоимость проекта 790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 

Проект 02.01.02.041 ЗСТЭЦ. Программное обеспечение, Сервер СКУД            

Всего стоимость проекта 551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 

Проект 02.01.02.042 ЗСТЭЦ. Система инженерно-технических средств охраны 

ИБК 
           

Всего стоимость проекта 0 769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 

Проект 02.01.02.043 ЗСТЭЦ. Система инженерно-технических средств охраны  

Главного корпуса II очереди 
           

Всего стоимость проекта 0 1 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 282 1 282 1 282 1 282 1 282 1 282 1 282 1 282 1 282 1 282 

Проект 02.01.02.045 ЗСТЭЦ. Система противопожарной защиты зданий ЗС 

ТЭЦ  
           

Всего стоимость проекта 2 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 

Проект 02.01.02.046 ЗСТЭЦ. Звонки громкого боя крана мостового №1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 
           

Всего стоимость проекта 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

Проект 02.01.02.052 ЗСТЭЦ. Автоматизированная система технического учета 

электроэнергии ЗС ТЭЦ 
           

Всего стоимость проекта 844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 844 844 844 844 844 844 844 844 844 844 844 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.01.02.054 ЗСТЭЦ. Автоматизированная система визуализации КПД 

котлоагрегатов 
           

Всего стоимость проекта 0 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 

Проект 02.01.02.055 ЗСТЭЦ. Автоматизация сливных насосов (ТГ №3, Тур-

бина №4) 
           

Всего стоимость проекта 239 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 239 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 

Проект 02.01.02.056 ЗСТЭЦ. Система учета параметров подачи воды             

Всего стоимость проекта 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 

Проект 02.01.02.057 ЗСТЭЦ. Программное обеспечение SmartSignal для рас-

ширения системы предиктивной диагностики на ЗС ТЭЦ 
           

Всего стоимость проекта 4 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 590 4 590 4 590 4 590 4 590 4 590 4 590 4 590 4 590 4 590 4 590 

Проект 02.01.02.058 ЗСТЭЦ. Автоматизированная система контроля воздуш-

ной среды в помещениях ЗС ТЭЦ 
           

Всего стоимость проекта 0 1 079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 079 1 079 1 079 1 079 1 079 1 079 1 079 1 079 1 079 1 079 

Проект 02.01.02.066 ЗСТЭЦ. Трансформатор 102Т            

Всего стоимость проекта 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Проект 02.01.02.067 ЗСТЭЦ. Главное рапредустр-во 10 кВ 1-ой очереди. За-

мена разъеденителя ТГ-3 
           

Всего стоимость проекта 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

Проект 02.01.02.068 ЗСТЭЦ. Кран мостовой, замена токосъемников вспомога-

тельных троллей 
           

Всего стоимость проекта 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Проект 02.01.02.069 ЗСТЭЦ. Щеточно-контактный аппарат турбогенератора 

№5 
           

Всего стоимость проекта 1 683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 683 1 683 1 683 1 683 1 683 1 683 1 683 1 683 1 683 1 683 1 683 

Проект 02.01.02.073 ЗСТЭЦ. КРУ-6кВ 2 оч. замена трансформаторов напряже-

ния 7,8 секции  
           

Всего стоимость проекта 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

Проект 02.01.02.074 ЗСТЭЦ. Маслонасосы  трансформатора Т-6            

Всего стоимость проекта 0 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 

Проект 02.01.02.075 ЗСТЭЦ. Модернизация трансформаторов Т-3; Т-4            

Всего стоимость проекта 0 76 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 76 166 76 166 76 166 76 166 76 166 76 166 76 166 76 166 76 166 76 166 

Проект 02.01.02.076 ЗСТЭЦ. Замена оборудования топливоподачи: пробоотбо-

рочный комплекс 
           

Всего стоимость проекта 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 

Проект 02.01.02.078 ЗСТЭЦ. Дефектоскоп УД2-70            

Всего стоимость проекта 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 

Проект 02.01.02.079 ЗСТЭЦ. Виброанализатор СД-23, б/м            

Всего стоимость проекта 0 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369             
Подгруппа проектов 02.01.03.000 "Техническое перевооружение источни-

ков тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выра-

ботки" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 02.01.04.000 "Модернизация источников тепловой 

энергии, в том числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                         
Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооруже-

ниях на них" 
                      

Всего стоимость группы проектов 57 191 100 034 305 178 215 742 276 234 261 544 301 265 331 553 373 858 386 745 412 822 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 57 191 157 224 462 402 678 144 954 378 1 215 922 1 517 186 1 848 739 2 222 597 2 609 342 3 022 164 

Подгруппа проектов 02.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей 

для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 48 389 35 711 30 792 26 754 52 481 797 7 428 10 739 3 513 0 2 633 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 48 389 84 100 114 892 141 647 194 128 194 925 202 353 213 092 216 606 216 606 219 239 

Проект 02.02.01.1019 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Храм-часовня, заявитель - Православный приход Спасо-Преображен-

ского собора по адресу: 40 лет ВЛКСМ 

           

Всего стоимость проекта 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 

Проект 02.02.01.1020 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Здание магазина, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокуз-

нецка по адресу: западнее нежилого здания № 56 по пр. Авиаторов 

           



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА ДО 2032 Г. 

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 
 

 

58 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 863 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 863 863 863 863 863 863 863 

Проект 02.02.01.1021 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Автобаза (перераспределение нагрузки от Авиаторов, 9), заявитель - 

ОАО "ПАТП-4" по адресу: Автотранспортная, 43 (к 1, 2, гараж) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 8 902 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 8 902 8 902 8 902 8 902 8 902 8 902 8 902 

Проект 02.02.01.1022 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Здание магазина, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокуз-

нецк по адресу: северо-западнее нежилого здания № 16 по ул. Рокоссовского 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 916 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 916 1 916 1 916 1 916 1 916 1 916 1 916 

Проект 02.02.01.1023 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Здание магазина (заявитель - ООО "Мария-Ра") по адресу: западнее 

МКД № 42 по ул. 40 лет ВЛКСМ 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 916 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 916 1 916 1 916 1 916 1 916 1 916 1 916 

Проект 02.02.01.1024 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Проектируемый МКД (заявитель - Комитет ГиЗР администрации) по 

адресу: в границах земельного участка с кадастровым номером 

42:30:0413005:17 по ул. Горьковская, 62 

           

Всего стоимость проекта 0 0 1 201 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 201 1 201 1 201 1 201 1 201 1 201 1 201 1 201 1 201 

Проект 02.02.01.1025 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: МКД западнее МКД № 61 

по ул. Косыгина 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 2 460 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 

Проект 02.02.01.1026 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: МКД, заявитель - ООО "ТД "ДСК" по адресу: ул. Авиаторов, 89 
           

Всего стоимость проекта 5 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 5 206 5 206 5 206 5 206 5 206 5 206 5 206 5 206 5 206 5 206 5 206 

Проект 02.02.01.1027 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "Гастроном № 1" (ООО "Трансхо-

лод") по адресу: ул. Звездова, 46а 

           

Всего стоимость проекта 0 573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 573 573 573 573 573 573 573 573 573 573 

Проект 02.02.01.1028 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "Гастроном № 1" (ООО "Трансхо-

лод") по адресу: ул. Звездова, 28а 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 573 573 573 573 573 573 573 573 573 573 573 

Проект 02.02.01.1029 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Здание магазина, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: восточнее МКД 

№ 34 по пр. Мира 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 916 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 916 1 916 1 916 1 916 1 916 1 916 1 916 

Проект 02.02.01.1030 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Административное здание прокуратуры, заявитель - Комитет ГиЗР по 

адресу: западнее МКД № 18 по ул. Рокоссовского 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 343 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 343 343 343 343 343 343 343 

Проект 02.02.01.1031 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Многоквартирная жилая застройка (Комитет ГиЗР) по адресу: северо-

восточнее ул. Горьковская, 56 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 884 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 884 884 884 884 

Проект 02.02.01.1032 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: МКД 16 А, Б (жилые помещения), заявитель - Комитет ГиЗР админи-

страции г. Новокузнецка (Взамен исх.3-9/01-75065/18-0-0) по адресу: квартал 

24 

           

Всего стоимость проекта 2 455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 455 2 455 2 455 2 455 2 455 2 455 2 455 2 455 2 455 2 455 2 455 

Проект 02.02.01.1033 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: МКД 16 А, Б (нежилые помещения), заявитель - Комитет ГиЗР адми-

нистрации г. Новокузнецка (взамен исх.3-9/01-75065/18-0-0) по адресу: квар-

тал 24 

           

Всего стоимость проекта 1 798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 798 1 798 1 798 1 798 1 798 1 798 1 798 1 798 1 798 1 798 1 798 

Проект 02.02.01.1034 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: МКД 16 Д (нежилые помещения), заявитель - Комитет ГиЗР админи-

страции г. Новокузнецка (взамен исх.3-9/01-75065/18-0-0) по адресу: квартал 

24 

           

Всего стоимость проекта 1 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 310 1 310 1 310 1 310 1 310 1 310 1 310 1 310 1 310 1 310 1 310 

Проект 02.02.01.1035 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Здание магазина (подключение отопления), заявитель - ООО "Дакрон" 

по адресу: ул. 13 микрорайон, 21а 

           

Всего стоимость проекта 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.02.01.1055 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Общеобразовательная школа на 1296 мест по адресу: Севернее много-

квартирного жилого дома по ул.11 Гвардейской Армии, 13, микрорайон 20 Но-

воильинского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 13 703 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 13 703 13 703 13 703 13 703 13 703 13 703 13 703 13 703 13 703 

Проект 02.02.01.1056 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Общеобразовательная школа на 1200 мест по адресу: Юго-восточнее 

многоквартирного жилого дома по ул. Рокоссовского, 16, микрорайон 14-14А 

Новоильинского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 10 809 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 10 809 10 809 10 809 10 809 10 809 10 809 10 809 10 809 

Проект 02.02.01.1057 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Детский сад-ясли на 190 мест по адресу: Южнее многоквартирного 

жилого дома по пр. Авиаторов, 61, микрорайон 14-14А Новоильинского рай-

она 

           

Всего стоимость проекта 6 826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 6 826 6 826 6 826 6 826 6 826 6 826 6 826 6 826 6 826 6 826 6 826 

Проект 02.02.01.1058 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Детский сад-ясли на 140 мест по адресу: Восточнее многоквартирного 

жилого дома по ул.Рокоссовского, 16, микрорайон 14-14А Новоильинского 

района 

           

Всего стоимость проекта 0 3 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 159 3 159 3 159 3 159 3 159 3 159 3 159 3 159 3 159 3 159 

Проект 02.02.01.1059 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Детский сад-ясли на 180 мест по адресу: Севернее многоквартирных 

жилых домов по ул.Чернышова, 4, 6, 8, микрорайон 20 Новоильинского рай-

она 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 5 615 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 5 615 5 615 5 615 5 615 5 615 5 615 5 615 5 615 

Проект 02.02.01.1060 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Детский сад-ясли на 180 мест по адресу: Западнее многоквартирного 

жилого дома по ул.Рокоссовского, 17, микрорайон 20 Новоильинского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 4 211 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 4 211 4 211 4 211 4 211 4 211 4 211 4 211 4 211 

Проект 02.02.01.1061 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Детский сад-ясли на 180 мест по адресу: Южнее многоквартирного 

жилого дома по ул.Рокоссовского, 25, микрорайон 20 Новоильинского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 3 348 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 3 348 3 348 3 348 3 348 3 348 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.02.01.1062 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Объект физической культуры и спорта по адресу: Западнее 

просп.Авиаторов, 25 в Новоильинском районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 752 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 752 1 752 1 752 1 752 1 752 1 752 1 752 1 752 

Проект 02.02.01.1063 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Магазин, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: Западнее многоквартир-

ного дома №44 по ул. Звездова в Новоильинском районе 

           

Всего стоимость проекта 0 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 

Проект 02.02.01.1064 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Объект физической культуры и спорта по адресу: Восточнее много-

квартирного дома ул. Косыгина, 3 в Новоильинском районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 203 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 203 203 203 203 203 203 203 203 203 

Проект 02.02.01.1138 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Производственное здание, заявитель - ООО "КузнецкРесурс" по ад-

ресу: ул. Автотранспортная, 3 

           

Всего стоимость проекта 0 1 932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 932 1 932 1 932 1 932 1 932 1 932 1 932 1 932 1 932 1 932 

Проект 02.02.01.1143 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК" по адресу: 

Горьковская, 3 (стр) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 2 738 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 2 738 2 738 2 738 2 738 2 738 2 738 2 738 

Проект 02.02.01.1148 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Нежилое помещение (смена ТП с устройством ИТП), заявитель - ООО 

"Тополь" по адресу: пр. Советской Армии, 29 

           

Всего стоимость проекта 0 0 396 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 396 396 396 396 396 396 396 396 396 

Проект 02.02.01.1150 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Существующий МКД (смена ТП, устройство отдельного ИТП), заяви-

тель - ООО УК "УЖК" по адресу: ул. Рокоссовского, 3 

           

Всего стоимость проекта 0 0 1 316 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 

Проект 02.02.01.1161 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Гараж, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: севернее Промстроевская, 

18 

           

Всего стоимость проекта 0 0 4 853 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 4 853 4 853 4 853 4 853 4 853 4 853 4 853 4 853 4 853 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.02.01.1168 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Многоквартирный жилой дом , заявитель - ООО "НДСК" по адресу: 

ул. 13ый микрорайон №6 (стр) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 1 525 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 525 1 525 1 525 1 525 1 525 1 525 1 525 1 525 1 525 

Проект 02.02.01.1169 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Многоквартирный жилой дом , заявитель - ООО "НДСК" по адресу: 

ул. Горьковская, 5 (стр) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 339 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 339 1 339 1 339 1 339 1 339 1 339 1 339 

Проект 02.02.01.1183 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Национальный центр подготовки шахтеров и горноспасателей по ад-

ресу: западнее учебной базы по просп. Авиаторов, 56 в квартале 13 Новоиль-

инского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 3 865 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 3 865 3 865 3 865 3 865 3 865 3 865 3 865 

Проект 02.02.01.1184 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Торгово-административное здание  по адресу: севернее жилого дома 

по ул. Рокоссовского, 17 в микрорайоне 14-14А Новоильинского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 715 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 715 715 715 715 715 715 715 

Проект 02.02.01.1185 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Здание оздоровительного комплекса по адресу: по ул. Рокоссовского в 

микрорайоне 14-14А Новоильинского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 2 134 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 2 134 2 134 2 134 2 134 2 134 2 134 2 134 

Проект 02.02.01.1186 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Здания спортивно-оздоровительного комплекса им. Юрия Арбачакова 

по адресу: юго-восточнее многоквартирного жилого дома по ул. Звездова, 32 

Новоильинского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 3 447 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 3 447 3 447 3 447 3 447 3 447 3 447 3 447 3 447 

Проект 02.02.01.1187 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Здание плавательного бассейна по адресу: по просп. Авиаторов в квар-

тале 16 Новоильинского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 983 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 983 1 983 1 983 1 983 1 983 1 983 1 983 

Проект 02.02.01.1188 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Здание магазина по адресу: юго-западнее жилого дома по ул. Косы-

гина, 5 Новоильинского района 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 54 54 54 54 54 54 54 

Проект 02.02.01.1189 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Спортивно-оздоровительный комплекс с площадками для тенниса по 

адресу: северо-восточнее нежилого здания по просп. Авиаторов, 13 Новоиль-

инского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 661 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 661 661 661 661 661 661 661 

Проект 02.02.01.1190 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Магазин по адресу: севернее ул. Рокоссовского, 14 в Новоильинском 

районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 324 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 324 324 324 324 324 324 324 324 324 

Проект 02.02.01.1191 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Магазин по адресу: Новоильинский район, квартал 15, просп. Мира 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 113 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 113 113 113 113 113 113 113 

Проект 02.02.01.1192 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: западнее многоквартирного 

дома по ул. Горьковская, 52 в квартале 5-6 Заводского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 620 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 620 1 620 1 620 1 620 1 620 

Проект 02.02.01.1193 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Тореза, 4, в границах зе-

мельного участка с кадастровым номером 42:30:0412010:12 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 2 562 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 2 562 2 562 2 562 2 562 2 562 2 562 2 562 

Проект 02.02.01.1194 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Тореза, 51 в Заводском 

районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 1 353 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 1 353 1 353 1 353 1 353 

Проект 02.02.01.1195 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Здание спортивно-оздоровительного центра (центра детского разви-

тия) по адресу: юго-западнее здания бассейна по ул. Тореза, 22-Д в квартале 11 

Заводского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 525 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 525 1 525 1 525 1 525 1 525 1 525 1 525 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.02.01.1196 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Комплекс православного храма по адресу: севернее нежилого здания 

по шоссе Заводское, 30 Заводского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 3 862 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 3 862 3 862 3 862 3 862 3 862 3 862 3 862 

Проект 02.02.01.1197 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Административное здание по адресу: восточнее нежилого здания по 

просп. Советской Армии, 52-А Заводского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 158 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 158 158 158 158 158 158 158 

Проект 02.02.01.1198 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Здание магазина непродовольственных товаров по адресу: юго-восточ-

нее многоквартирного дома по просп. Советской Армии, 45 Заводского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 139 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 139 139 139 139 139 139 139 

Проект 02.02.01.1199 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Здание автомойки по адресу: в границах земельного участка с кадаст-

ровым номером 42:30:0412022:2968 севернее нежилого здания по ул. Моховая, 

7 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 187 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 187 187 187 187 187 187 187 

Проект 02.02.01.1200 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Производственное предприятие по адресу: северо-восточнее нежилого 

здания по ул.Моховая, 7 корп. 2 Заводского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 113 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 113 113 113 113 113 113 113 

Проект 02.02.01.1201 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Здание складской базы по адресу: южнее нежилого здания по ул. 

Промстроевская, 21 Заводского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 374 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 374 374 374 374 374 374 374 

Проект 02.02.01.1202 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Детский сад на 55 мест по адресу: квартал 15 Заводского района 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 138 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 138 1 138 1 138 1 138 1 138 1 138 1 138 

Проект 02.02.01.1203 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Объект физической культуры и спорта по адресу: северо-восточнее 

многоквартирного дома по ул. Тореза, 24-А в Заводском районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 432 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 432 432 432 432 432 432 432 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.02.01.1226 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "СибЭнерго" по адресу: ул. Косы-

гина, 45а 

           

Всего стоимость проекта 0 0 302 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 302 302 302 302 302 302 302 302 302 

Проект 02.02.01.1227 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Аквапарк, заявитель - Комитет ГиЗР администрации по адресу: север-

нее нежилого здания № 34 по ш. Бызовское 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 9 658 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 9 658 9 658 9 658 9 658 9 658 9 658 9 658 

Проект 02.02.01.1228 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Магазин "Мария-Ра", заявитель - ООО "Мария-Ра" по адресу: ул. М. 

Тореза, кадастровый номер земельного участка 42:30:0412021:896 

           

Всего стоимость проекта 4 407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 407 4 407 4 407 4 407 4 407 4 407 4 407 4 407 4 407 4 407 4 407 

Проект 02.02.01.1229 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Здание магазина "Мария-Ра", заявитель - ООО "СибЭнерго" в одной 

заявке два объекта по адресу: ул. Рокоссовского, 21а 

           

Всего стоимость проекта 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 

Проект 02.02.01.1230 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Здание магазина "Мария-Ра", заявитель - ООО "СибЭнерго" в одной 

заявке два объекта по адресу: пр. Авиаторов, 109 

           

Всего стоимость проекта 0 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 

Проект 02.02.01.1231 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации по 

адресу: в границах земельного участка 42:30:0604056:40 по пр. Мира, квартал 

15 

           

Всего стоимость проекта 0 0 169 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 169 169 169 169 169 169 169 169 169 

Проект 02.02.01.1232 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации по 

адресу: в границах земельного участка 42:30:0412010:3831, восточнее МКД № 

12/1 по ул. Климасенко 

           

Всего стоимость проекта 0 0 1 983 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 983 1 983 1 983 1 983 1 983 1 983 1 983 1 983 1 983 

Проект 02.02.01.1233 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Комплекс зданий, заявитель - ООО "ФИЛКОМ" по адресу: ул. Пром-

строевская, 18 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 3 018 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 3 018 3 018 3 018 3 018 3 018 3 018 3 018 3 018 3 018 

Проект 02.02.01.1234 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Гараж, заявитель - ООО "СибЭнерго" по адресу: гараж, северо-запад-

нее здания по ул. Тореза, 121-В  

           

Всего стоимость проекта 0 612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 

Проект 02.02.01.1235 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: МКД восточнее жилого дома № 37 по ул. Новоселов, заявитель - Ко-

митет ГиЗР администрации по адресу: МКД в границах земельного участка 

42:30:0605054:85, восточнее жилого дома № 37 по ул. Новоселов 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 6 224 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 6 224 6 224 6 224 6 224 

Проект 02.02.01.1236 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "СибЭнерго" по адресу: пр. Совет-

ской Армии, 52а 

           

Всего стоимость проекта 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 

Проект 02.02.01.1239 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Нежилое здание, заявитель - С.В. Вагнер по адресу: Ярославская, 50А 
           

Всего стоимость проекта 0 0 211 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 211 211 211 211 211 211 211 211 211 

Проект 02.02.01.1240 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Павильон (смена ТП), заявитель - Шадрина Ю.А. по адресу: Запсибов-

цев, 14А 

           

Всего стоимость проекта 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

Проект 02.02.01.1241 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Магазин, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: пр. Мира 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 169 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 169 169 169 169 169 169 169 169 

Проект 02.02.01.1246 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Магазин, заявитель - ИП Глухов Д.В. по адресу: Звездова, 44А 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 302 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 302 302 302 302 302 302 302 302 

Проект 02.02.01.1249 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Здание для размещения мировых судей (реконструкция), заявитель - 

Департмент строительства КО по адресу: Горьковская, 29А 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 448 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 448 448 448 448 448 448 448 448 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.02.01.1250 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Спортивный центр, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: в границах 

земельного участка с кадастровым номером 42:30:0602051:3652 восточнее 

МКД по ул. Косыгина, 3 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 266 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 266 266 266 266 266 266 266 

Проект 02.02.01.1251 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Нежилое помещение (изменеие ТП), заявитель - ООО "Инком" по ад-

ресу: Косыгина, 7 

           

Всего стоимость проекта 0 0 732 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 732 732 732 732 732 732 732 732 732 

Проект 02.02.01.1252 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Детский сад, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: Микрорайон 24 в 

Новоильинском районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 816 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 816 816 816 816 816 816 816 816 816 

Проект 02.02.01.1254 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Ко-

силова по адресу: №1А,Б,В микрорайон 24 

           

Всего стоимость проекта 2 009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 009 2 009 2 009 2 009 2 009 2 009 2 009 2 009 2 009 2 009 2 009 

Проект 02.02.01.1255 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Ко-

силова по адресу: №19А,Б,В,Г,Д,Е микрорайон 24 

           

Всего стоимость проекта 4 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 280 4 280 4 280 4 280 4 280 4 280 4 280 4 280 4 280 4 280 4 280 

Проект 02.02.01.1258 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Многоквартирный дом по адресу: Северо-восточнее многоквартирного 

дома по ул. Климасенко, 1/6 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 633 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 633 

Проект 02.02.01.1260 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Магазин (Застройщик не определен) по адресу: Западнее многоквар-

тирного дома по ул. Чернышова, 10 в Новоильинском районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 302 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 302 302 302 302 302 302 

Проект 02.02.01.1261 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Магазин (ООО Кузбасс-3) по адресу: Западнее просп. Запсибовцев, 14 

в Новоильинском районе (ЗУ с КН 42:30:0605054:3964) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 219 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 219 219 219 219 219 219 

Проект 02.02.01.1262 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Многоквартирный дом (Застройщик не определен) по адресу: Юго-за-

паднее здания по ул. Горьковская, 66-Б в Заводском районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 2 278 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 2 278 2 278 2 278 2 278 

Проект 02.02.01.1263 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Многоквартирный дом (Застройщик не определен) по адресу: Юго-во-

сточнее нежилого здания по ул. Тореза, 19 в Заводском районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 3 513 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 3 513 3 513 3 513 

Проект 02.02.01.1264 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Здание для оказания бытовых услуг (Застройщик не определен) по ад-

ресу: Северо-восточнее нежилого здания по ул. 40 лет ВЛКСМ, 2-Б (ЗУ с КН 

42:30:0412011:2045) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 36 36 36 36 36 36 

Проект 02.02.01.1291 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Проектируемый МКД (заявитель - ООО "СибЭнерго") по адресу: мик-

рорайон 4-4а, ул. Косыгина; в границах земельного участка с кадастровым но-

мером 42:30:0605055:4545 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 2 609 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 2 609 2 609 2 609 2 609 2 609 2 609 2 609 

Проект 02.02.01.1304 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Промтоварный магазин (Гюлебак Н.П.) по адресу: ул. Климасенко в 

границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0412010:3831 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 240 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 240 240 240 240 240 240 

Проект 02.02.01.1321 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Нежилое помещение (изменение ТП с устройством отдельного ИТП), 

заявитель - ГБУЗ "КДКБ" по адресу: ул. Тореза, 15 

           

Всего стоимость проекта 786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 

Проект 02.02.01.1329 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №9 (стр) 

Березовая роща, 16 

           

Всего стоимость проекта 1 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 251 1 251 1 251 1 251 1 251 1 251 1 251 1 251 1 251 1 251 1 251 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.02.01.1330 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №8 (стр) 

Березовая роща, 14 

           

Всего стоимость проекта 2 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 667 2 667 2 667 2 667 2 667 2 667 2 667 2 667 2 667 2 667 2 667 

Проект 02.02.01.1331 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №7 (стр) 

Березовая роща, 12 

           

Всего стоимость проекта 2 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 667 2 667 2 667 2 667 2 667 2 667 2 667 2 667 2 667 2 667 2 667 

Проект 02.02.01.1332 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №6 (стр) 

Березовая роща, 10 

           

Всего стоимость проекта 2 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 399 2 399 2 399 2 399 2 399 2 399 2 399 2 399 2 399 2 399 2 399 

Проект 02.02.01.1333 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №5 (стр) 

Березовая роща, 8 

           

Всего стоимость проекта 4 883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 883 4 883 4 883 4 883 4 883 4 883 4 883 4 883 4 883 4 883 4 883 

Проект 02.02.01.1334 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №18 А,Б 

(стр) Березовая роща 

           

Всего стоимость проекта 0 2 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 401 2 401 2 401 2 401 2 401 2 401 2 401 2 401 2 401 2 401 

Проект 02.02.01.1335 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №18 В,Г 

(стр) Березовая роща 

           

Всего стоимость проекта 0 2 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 

Проект 02.02.01.1336 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №17 А 

(стр) Березовая роща 

           

Всего стоимость проекта 0 1 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 359 1 359 1 359 1 359 1 359 1 359 1 359 1 359 1 359 1 359 

Проект 02.02.01.1337 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №17 

Б,В,Г,Д (стр) Березовая роща 

           

Всего стоимость проекта 0 16 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 16 176 16 176 16 176 16 176 16 176 16 176 16 176 16 176 16 176 16 176 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.02.01.1338 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №17 Е 

(стр) Березовая роща 

           

Всего стоимость проекта 0 1 046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 046 1 046 1 046 1 046 1 046 1 046 1 046 1 046 1 046 1 046 

Проект 02.02.01.1339 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: МКД со встроенно-пристроенным нежилыми помещениями (II  оче-

редь), заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №16 В,Г (стр) 

Березовая роща 

           

Всего стоимость проекта 4 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 226 4 226 4 226 4 226 4 226 4 226 4 226 4 226 4 226 4 226 4 226 

Проект 02.02.01.1344 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Встроенное нежилое помещение , заявитель - Агапова Н.С. по адресу: 

Авиаторов, 57 пом. 141 

           

Всего стоимость проекта 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Проект 02.02.01.1345 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Нежилое помещение, заявитель - ООО "АУРЭ" по адресу: ул. Кли-

менко, 12А пом. 1 

           

Всего стоимость проекта 0 1 034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 034 1 034 1 034 1 034 1 034 1 034 1 034 1 034 1 034 1 034 

Проект 02.02.01.1347 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Футбольный манеж по адресу: ул. Тореза, 24Г 
           

Всего стоимость проекта 0 4 073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 073 4 073 4 073 4 073 4 073 4 073 4 073 4 073 4 073 4 073 

Проект 02.02.01.1357 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Здание комплекса бытового обслуживания по адресу: ул. 40 лет 

ВЛКСМ 

           

Всего стоимость проекта 0 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228             
Подгруппа проектов 02.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей 

для повышения эффективности функционирования системы теплоснаб-

жения за счет ликвидации котельных" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 02.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для 

обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в 

связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 6 975 35 107 111 438 15 393 100 515 129 478 293 837 320 814 351 018 386 745 245 103 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 6 975 42 082 153 520 168 912 269 427 398 905 692 742 1 013 555 1 364 573 1 751 318 1 996 421 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.02.03.3001 Реконструкция теплотрассы 2DN 400 от ТК-56 до ТК57 

по ул. Обнорского протяженностью 50 м 
           

Всего стоимость проекта 1 001 6 499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 001 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 

Проект 02.02.03.3002 Реконструкция теплотрассы 2DN800 от ТК-V-52 до ТК-

V-53 по пр. Мира протяженностью 96 м 
           

Всего стоимость проекта 2 787 11 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 787 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500 

Проект 02.02.03.3003 Реконструкция теплотрассы 2DN400 от ТК-50 до ТК-51 

по ул. Обнорского протяженностью 101 м 
           

Всего стоимость проекта 1 662 8 838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 662 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 

Проект 02.02.03.3004 Реконструкция теплотрассы 2DN400 от ТК-51 до ТК-52 

по ул. Обнорского протяженностью 90 м 
           

Всего стоимость проекта 1 524 7 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 524 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 

Проект 02.02.03.3007 Техническое перевооружение участков тепловых сетей в 

связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в контуре ЗСТЭЦ. 
           

Всего стоимость проекта 0 0 110 987 14 965 100 106 129 086 293 460 320 452 350 670 386 411 244 781 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 110 987 125 952 226 058 355 144 648 604 969 056 1 319 726 1 706 137 1 950 918 

Проект 02.02.03.3008 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО 

№02 ООО «Кузнецктеплосбыт») 

           

Всего стоимость проекта 0 482 451 428 409 392 376 362 348 334 321 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 482 932 1 361 1 769 2 161 2 537 2 899 3 247 3 582 3 903             
Подгруппа проектов 02.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увели-

чением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приро-

стов тепловой нагрузки" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 23 907 162 947 173 595 123 238 131 268 0 0 19 327 0 165 086 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 23 907 186 854 360 449 483 687 614 956 614 956 614 956 634 282 634 282 799 368 

Проект 02.02.04.4020 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра  

ТК-14/7 Мира  - ТК-14/9  - ТК-14/10  - ТК-14/11 Авиаторов, СМР 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 6 318 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 6 318 6 318 6 318 

Проект 02.02.04.4021 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ТК-

14/11 Авиаторов - ТК-14/12- ТК-14/13- ТК-14/14 Авиаторов, СМР 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 7 724 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 7 724 7 724 7 724 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.02.04.4022 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ТК-

III-13 Тореза - ТК-9/1 - пр. Советской Армии, 36 - транзит пр. Советской Ар-

мии, 36  - пр. Советской Армии, 34 - транзит пр. Советской  Армии, 34, СМР 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 5 285 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 5 285 5 285 5 285 

Проект 02.02.04.4024 Строительство 4-й нитки надземного трубопровода 

1Ду700 мм от НЩО-6 до КСЗ-4, протяженностью 5185 п.м. 
           

Всего стоимость проекта 0 0 162 947 173 595 123 238 131 268 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 162 947 336 542 459 780 591 049 591 049 591 049 591 049 591 049 591 049 

Проект 02.02.04.4029 Реконструкция трассы  ТК-II-11 до ТК-II-13 протяженно-

стью 712 п.м. 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 978 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 978 

Проект 02.02.04.4030 Реконструкция трассы от  ТК-II-16 до ТК-II-17 протя-

женностью 130 п.м. 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 107 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 107 

Проект 02.02.04.4036 Вынос тепловой сети 2Ду200мм протяженностью 101м 

по трассе с территории Футбольного манежа г. Новокузнецк 
           

Всего стоимость проекта 0 11 847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 11 847 11 847 11 847 11 847 11 847 11 847 11 847 11 847 11 847 11 847 

Проект 02.02.04.4037 Реконструкция участка  от ТК-III-16 до ТК-11/1 по ул. 

Тореза с 2Ду200мм на 2Ду250мм, протяженностью 64м по каналу 
           

Всего стоимость проекта 0 8 571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 8 571 8 571 8 571 8 571 8 571 8 571 8 571 8 571 8 571 8 571 

Проект 02.02.04.4040 Реконструкция тепловой сети для подключения к тепло-

вым сетям футбольного манежа (ТК-11/1-ТК-11/1А-ТК-11/2 ул. М.Тореза, 22б) 
           

Всего стоимость проекта 0 3 489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 489 3 489 3 489 3 489 3 489 3 489 3 489 3 489 3 489 3 489             
Подгруппа проектов 02.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увели-

чением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравличе-

ских режимов" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 02.02.06.000 "Строительство новых насосных стан-

ций" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 02.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 1 827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 1 827 1 827 1 827 1 827 1 827 1 827 1 827 1 827 1 827 1 827 1 827 

Проект 02.02.07.7001 Модернизация повысительной насосной станции (мон-

таж частотных преобразователей насосного оборудования) 
           

Всего стоимость проекта 1 827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 827 1 827 1 827 1 827 1 827 1 827 1 827 1 827 1 827 1 827 1 827             
Подгруппа проектов 02.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, 

в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения но-

вых потребителей" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 5 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 5 309 5 309 5 309 5 309 5 309 5 309 5 309 5 309 5 309 5 309 

Проект 02.02.08.8008 Замена насосного оборудования ЦТП-61 на  насосы 

АЦМЛ-С-4125-315/300/4-ЧЧ - 2шт, АЦМК-С-4080-400/185/4-ЧЧ - 2 шт. 
           

Всего стоимость проекта 0 4 878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 878 4 878 4 878 4 878 4 878 4 878 4 878 4 878 4 878 4 878 

Проект 02.02.08.8009 Разработка ПСД по автоматизации работы ЦТП с заме-

ной насосного оборудования и установкой приборов учета 
           

Всего стоимость проекта 0 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 
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Таблица 1.9 – Объем инвестиций по Филиал АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (ранее - АО "МТСК") (в зоне 

ЕТО №02) на период до 2032 г. (в ценах 2022 г.) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №02                       

Всего стоимость проектов 6 975 55 272 275 917 188 559 223 345 260 354 293 460 320 452 350 670 386 411 409 867 

Всего смета проектов накопленным итогом 6 975 62 246 338 163 526 723 750 068 1 010 422 1 303 882 1 624 334 1 975 004 2 361 415 2 771 282 

Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                       

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на 

них" 
                      

Всего стоимость группы проектов 6 975 55 272 275 917 188 559 223 345 260 354 293 460 320 452 350 670 386 411 409 867 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 6 975 62 246 338 163 526 723 750 068 1 010 422 1 303 882 1 624 334 1 975 004 2 361 415 2 771 282 

Подгруппа проектов 02.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для 

обеспечения перспективной тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 228 1 983 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 228 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 

Проект 02.02.01.1232 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации по адресу: в 

границах земельного участка 42:30:0412010:3831, восточнее МКД № 12/1 по ул. 

Климасенко 

           

Всего стоимость проекта 0 0 1 983 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 983 1 983 1 983 1 983 1 983 1 983 1 983 1 983 1 983 

Проект 02.02.01.1357 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Здание комплекса бытового обслуживания по адресу: ул. 40 лет ВЛКСМ 
           

Всего стоимость проекта 0 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228             
Подгруппа проектов 02.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для 

повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за 

счет ликвидации котельных" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 02.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспе-

чения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с ис-

черпанием эксплуатационного ресурса" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 6 975 34 626 110 987 14 965 100 106 129 086 293 460 320 452 350 670 386 411 244 781 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 6 975 41 600 152 587 167 552 267 658 396 744 690 204 1 010 656 1 361 326 1 747 737 1 992 518 

Проект 02.02.03.3001 Реконструкция теплотрассы 2DN 400 от ТК-56 до ТК57 по ул. 

Обнорского протяженностью 50 м 
           

Всего стоимость проекта 1 001 6 499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 001 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 

Проект 02.02.03.3002 Реконструкция теплотрассы 2DN800 от ТК-V-52 до ТК-V-53 

по пр. Мира протяженностью 96 м 
           

Всего стоимость проекта 2 787 11 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 787 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500 

Проект 02.02.03.3003 Реконструкция теплотрассы 2DN400 от ТК-50 до ТК-51 по ул. 

Обнорского протяженностью 101 м 
           

Всего стоимость проекта 1 662 8 838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 662 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 

Проект 02.02.03.3004 Реконструкция теплотрассы 2DN400 от ТК-51 до ТК-52 по ул. 

Обнорского протяженностью 90 м 
           

Всего стоимость проекта 1 524 7 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 524 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 

Проект 02.02.03.3007 Техническое перевооружение участков тепловых сетей в 

связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в контуре ЗСТЭЦ. 
           

Всего стоимость проекта 0 0 110 987 14 965 100 106 129 086 293 460 320 452 350 670 386 411 244 781 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 110 987 125 952 226 058 355 144 648 604 969 056 1 319 726 1 706 137 1 950 918             
Подгруппа проектов 02.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличе-

нием диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов теп-

ловой нагрузки" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 20 418 162 947 173 595 123 238 131 268 0 0 0 0 165 086 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 20 418 183 365 356 960 480 198 611 467 611 467 611 467 611 467 611 467 776 553 

Проект 02.02.04.4024 Строительство 4-й нитки надземного трубопровода 1Ду700 

мм от НЩО-6 до КСЗ-4, протяженностью 5185 п.м. 
           

Всего стоимость проекта 0 0 162 947 173 595 123 238 131 268 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 162 947 336 542 459 780 591 049 591 049 591 049 591 049 591 049 591 049 

Проект 02.02.04.4029 Реконструкция трассы  ТК-II-11 до ТК-II-13 протяженностью 

712 п.м. 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 978 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 978 

Проект 02.02.04.4030 Реконструкция трассы от  ТК-II-16 до ТК-II-17 протяженно-

стью 130 п.м. 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 107 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 107 

Проект 02.02.04.4036 Вынос тепловой сети 2Ду200мм протяженностью 101м по 

трассе с территории Футбольного манежа г. Новокузнецк 
           

Всего стоимость проекта 0 11 847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 11 847 11 847 11 847 11 847 11 847 11 847 11 847 11 847 11 847 11 847 

Проект 02.02.04.4037 Реконструкция участка  от ТК-III-16 до ТК-11/1 по ул. Тореза 

с 2Ду200мм на 2Ду250мм, протяженностью 64м по каналу 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 8 571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 8 571 8 571 8 571 8 571 8 571 8 571 8 571 8 571 8 571 8 571             
Подгруппа проектов 02.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличе-

нием диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических ре-

жимов" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 02.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 02.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 02.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в 

том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых по-

требителей" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 1.10 – Объем инвестиций по АО "ЕВРАЗ ЗСМК" на период до 2032 г. (в ценах 2022 г.) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №02                       

Всего стоимость проектов 43 562 253 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего смета проектов накопленным итогом 43 562 297 072 297 072 297 072 297 072 297 072 297 072 297 072 297 072 297 072 297 072 

Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                       

Всего стоимость группы проектов 43 562 253 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 43 562 297 072 297 072 297 072 297 072 297 072 297 072 297 072 297 072 297 072 297 072 

Подгруппа проектов 02.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том 

числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 02.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе ис-

точников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 43 562 253 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 43 562 297 072 297 072 297 072 297 072 297 072 297 072 297 072 297 072 297 072 297 072 

Проект 02.01.02.001 ЗСТЭЦ. Модернизация ТГ-7 с производственным отбором (Программа по увели-

чению тепловой мощности ЗС ТЭЦ на 13 Гкал) 
           

Всего стоимость проекта 0 29 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 29 807 29 807 29 807 29 807 29 807 29 807 29 807 29 807 29 807 29 807 

Проект 02.01.02.002 ЗСТЭЦ. Модернизация пиковых бойлеров  I и II очереди с системой регулирова-

ния (Программа по увеличению тепловой мощности ЗС ТЭЦ на 13 Гкал) 
           

Всего стоимость проекта 0 40 913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 40 913 40 913 40 913 40 913 40 913 40 913 40 913 40 913 40 913 40 913 

Проект 02.01.02.003 ЗСТЭЦ. Модернизация сетевых насосов (4 шт.) и подпорных насосов (2 шт.) (Про-

грамма по увеличению тепловой мощности ЗС ТЭЦ на 13 Гкал) 
           

Всего стоимость проекта 0 25 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 25 807 25 807 25 807 25 807 25 807 25 807 25 807 25 807 25 807 25 807 

Проект 02.01.02.004 ЗСТЭЦ. Модернизация комплекса подогревателей сетевой воды (ПСВ, ПСГ)  

(Программа по увеличению тепловой мощности ЗС ТЭЦ на 13 Гкал) 
           

Всего стоимость проекта 0 34 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 34 136 34 136 34 136 34 136 34 136 34 136 34 136 34 136 34 136 34 136 

Проект 02.01.02.005 ЗСТЭЦ. Модернизация бакового хозяйства ХВО            

Всего стоимость проекта 0 14 421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 14 421 14 421 14 421 14 421 14 421 14 421 14 421 14 421 14 421 14 421 

Проект 02.01.02.007 ЗСТЭЦ. Паропроводы КА9 (Замена паропроводов 1 категории)            

Всего стоимость проекта 8 084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 8 084 8 084 8 084 8 084 8 084 8 084 8 084 8 084 8 084 8 084 8 084 

Проект 02.01.02.008 ЗСТЭЦ. Паропровод ТГ-5 (Замена паропроводов 1 категории)            

Всего стоимость проекта 9 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 9 346 9 346 9 346 9 346 9 346 9 346 9 346 9 346 9 346 9 346 9 346 

Проект 02.01.02.009 ЗСТЭЦ. Пароперепускные трубы ТГ№5  (Замена паропроводов 1 категории)            

Всего стоимость проекта 4 964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 964 4 964 4 964 4 964 4 964 4 964 4 964 4 964 4 964 4 964 4 964 

Проект 02.01.02.011 ЗСТЭЦ. Трубопровод острого пара ТГ-6 (Замена паропроводов 1 категории)            

Всего стоимость проекта 0 15 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 15 385 15 385 15 385 15 385 15 385 15 385 15 385 15 385 15 385 15 385 

Проект 02.01.02.012 ЗСТЭЦ. Узлы трубопровода пароперепускные трубы ЦВД ТГ№7 и паропровода 

острого пара в пределахТГ№7, трубопровода питат.воды котла №7 (Замена паропроводов 1 категории) 
           

Всего стоимость проекта 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 

Проект 02.01.02.013 ЗСТЭЦ. Трубопровод конденсата ПВД турбогенератора №3 (Замена паропроводов 

1 категории) 
           

Всего стоимость проекта 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Проект 02.01.02.014 ЗСТЭЦ. Узлы трубопровода питательной воды котла № 6 (Замена паропроводов 1 

категории) 
           

Всего стоимость проекта 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 

Проект 02.01.02.015 ЗСТЭЦ. Узлы трубопроводов питательной воды ТГ-1,2 (Замена паропроводов 1 

категории) 
           

Всего стоимость проекта 0 1 079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 079 1 079 1 079 1 079 1 079 1 079 1 079 1 079 1 079 1 079 

Проект 02.01.02.016 ЗСТЭЦ. Паропроводы котлоагрегата ст.№ 10 (Замена паропроводов 1 категории)            

Всего стоимость проекта 216 9 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 216 10 050 10 050 10 050 10 050 10 050 10 050 10 050 10 050 10 050 10 050 

Проект 02.01.02.017 ЗСТЭЦ. Паропроводы котлоагрегата ст.№ 11 (Замена паропроводов 1 категории)            

Всего стоимость проекта 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 

Проект 02.01.02.018 ЗСТЭЦ. Магистральный паропровод ТГ-6 (Замена паропроводов 1 категории)            

Всего стоимость проекта 0 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 

Проект 02.01.02.019 ЗСТЭЦ. Отводы паропровода КА11  (Замена паропроводов 1 категории)            

Всего стоимость проекта 0 1 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 139 1 139 1 139 1 139 1 139 1 139 1 139 1 139 1 139 1 139 

Проект 02.01.02.022 ЗСТЭЦ. Бак запаса хим. очищенной воды №1 ХВО-1 (Замена бакового хозяйства, 

в том числе:) 
           

Всего стоимость проекта 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 

Проект 02.01.02.023 ЗСТЭЦ. Бак нейтрализации ХВО-1 (Замена бакового хозяйства, в том числе:)            
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 

Проект 02.01.02.024 ЗСТЭЦ. Бак хранения кислоты №1, V=57 м3 ХВО-1, инв.№132424 (Замена бако-

вого хозяйства, в том числе:) 
           

Всего стоимость проекта 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 

Проект 02.01.02.025 ЗСТЭЦ. Насос шламовых вод №1 ХВО-2            

Всего стоимость проекта 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Проект 02.01.02.032 ЗСТЭЦ. Система энергокоммуникаций бытовых помещений Багерной Насосной 

Станции II подъема 
           

Всего стоимость проекта 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 

Проект 02.01.02.033 ЗСТЭЦ. Мехмастерская с электролизерной 2-ой очереди. Здание стенда испытания 

мембран 
           

Всего стоимость проекта 544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 544 544 544 544 544 544 544 544 544 544 544 

Проект 02.01.02.034 ЗСТЭЦ. Циркуляционные насосные агрегаты ЦН-1, ЦН-6 НС 1-го подъема №2            

Всего стоимость проекта 6 757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 6 757 6 757 6 757 6 757 6 757 6 757 6 757 6 757 6 757 6 757 6 757 

Проект 02.01.02.035 ЗСТЭЦ. Замена/установка насосного оборудования турбинного цеха с обвязкой: 

Модернизация тракта основного конденсата турбогенераторов №5,6,7 
           

Всего стоимость проекта 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 

Проект 02.01.02.036 ЗСТЭЦ. Кондиционер ЦТЩ-2 2 очередь            

Всего стоимость проекта 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

Проект 02.01.02.037 ЗСТЭЦ. Павильон для курения на 1 оч., 2 оч.             

Всего стоимость проекта 0 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 

Проект 02.01.02.038 ЗСТЭЦ. Система вентиляции насосной №2 подъем №1            

Всего стоимость проекта 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 

Проект 02.01.02.039 ЗСТЭЦ. Инженерно-технические средства охраны КПП 2            

Всего стоимость проекта 491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 

Проект 02.01.02.040 ЗСТЭЦ. Система инженерно-технических средств охраны АБК            

Всего стоимость проекта 790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 

Проект 02.01.02.041 ЗСТЭЦ. Программное обеспечение, Сервер СКУД            
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 

Проект 02.01.02.042 ЗСТЭЦ. Система инженерно-технических средств охраны ИБК            

Всего стоимость проекта 0 769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 

Проект 02.01.02.043 ЗСТЭЦ. Система инженерно-технических средств охраны  Главного корпуса II 

очереди 
           

Всего стоимость проекта 0 1 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 282 1 282 1 282 1 282 1 282 1 282 1 282 1 282 1 282 1 282 

Проект 02.01.02.045 ЗСТЭЦ. Система противопожарной защиты зданий ЗС ТЭЦ             

Всего стоимость проекта 2 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 

Проект 02.01.02.046 ЗСТЭЦ. Звонки громкого боя крана мостового №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7            

Всего стоимость проекта 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

Проект 02.01.02.052 ЗСТЭЦ. Автоматизированная система технического учета электроэнергии ЗС ТЭЦ            

Всего стоимость проекта 844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 844 844 844 844 844 844 844 844 844 844 844 

Проект 02.01.02.054 ЗСТЭЦ. Автоматизированная система визуализации КПД котлоагрегатов            

Всего стоимость проекта 0 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 

Проект 02.01.02.055 ЗСТЭЦ. Автоматизация сливных насосов (ТГ №3, Турбина №4)            

Всего стоимость проекта 239 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 239 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 

Проект 02.01.02.056 ЗСТЭЦ. Система учета параметров подачи воды             

Всего стоимость проекта 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 

Проект 02.01.02.057 ЗСТЭЦ. Программное обеспечение SmartSignal для расширения системы предик-

тивной диагностики на ЗС ТЭЦ 
           

Всего стоимость проекта 4 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 590 4 590 4 590 4 590 4 590 4 590 4 590 4 590 4 590 4 590 4 590 

Проект 02.01.02.058 ЗСТЭЦ. Автоматизированная система контроля воздушной среды в помещениях 

ЗС ТЭЦ 
           

Всего стоимость проекта 0 1 079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 079 1 079 1 079 1 079 1 079 1 079 1 079 1 079 1 079 1 079 

Проект 02.01.02.066 ЗСТЭЦ. Трансформатор 102Т            

Всего стоимость проекта 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Проект 02.01.02.067 ЗСТЭЦ. Главное рапредустр-во 10 кВ 1-ой очереди. Замена разъеденителя ТГ-3            

Всего стоимость проекта 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

Проект 02.01.02.068 ЗСТЭЦ. Кран мостовой, замена токосъемников вспомогательных троллей            

Всего стоимость проекта 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Проект 02.01.02.069 ЗСТЭЦ. Щеточно-контактный аппарат турбогенератора №5            

Всего стоимость проекта 1 683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 683 1 683 1 683 1 683 1 683 1 683 1 683 1 683 1 683 1 683 1 683 

Проект 02.01.02.073 ЗСТЭЦ. КРУ-6кВ 2 оч. замена трансформаторов напряжения 7,8 секции             

Всего стоимость проекта 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

Проект 02.01.02.074 ЗСТЭЦ. Маслонасосы  трансформатора Т-6            

Всего стоимость проекта 0 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 

Проект 02.01.02.075 ЗСТЭЦ. Модернизация трансформаторов Т-3; Т-4            

Всего стоимость проекта 0 76 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 76 166 76 166 76 166 76 166 76 166 76 166 76 166 76 166 76 166 76 166 

Проект 02.01.02.076 ЗСТЭЦ. Замена оборудования топливоподачи: пробоотборочный комплекс            

Всего стоимость проекта 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 

Проект 02.01.02.078 ЗСТЭЦ. Дефектоскоп УД2-70            

Всего стоимость проекта 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 

Проект 02.01.02.079 ЗСТЭЦ. Виброанализатор СД-23, б/м            

Всего стоимость проекта 0 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369             
Подгруппа проектов 02.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в 

том числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 02.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе ис-

точников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                       

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 1.11 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (в зоне ЕТО №02) на период до 2032 г. (в ценах 2022 г.) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №02                       

Всего стоимость проектов 17 659 15 978 28 444 25 430 52 890 1 189 7 805 11 101 23 188 334 2 955 

Всего смета проектов накопленным итогом 17 659 33 637 62 081 87 511 140 401 141 590 149 395 160 496 183 683 184 018 186 972 

Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                       

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                       

Всего стоимость группы проектов 17 659 15 978 28 444 25 430 52 890 1 189 7 805 11 101 23 188 334 2 955 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 17 659 33 637 62 081 87 511 140 401 141 590 149 395 160 496 183 683 184 018 186 972 

Подгруппа проектов 02.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения 

перспективной тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 17 659 12 007 27 993 25 002 52 481 797 7 428 10 739 3 513 0 2 633 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 17 659 29 667 57 660 82 662 135 143 135 940 143 368 154 107 157 621 157 621 160 254 

Проект 02.02.01.1019 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Храм-ча-

совня, заявитель - Православный приход Спасо-Преображенского собора по адресу: 40 лет 

ВЛКСМ 

           

Всего стоимость проекта 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 

Проект 02.02.01.1020 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание мага-

зина, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка по адресу: западнее нежилого 

здания № 56 по пр. Авиаторов 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 863 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 863 863 863 863 863 863 863 

Проект 02.02.01.1021 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Автобаза (пе-

рераспределение нагрузки от Авиаторов, 9), заявитель - ОАО "ПАТП-4" по адресу: Автотранс-

портная, 43 (к 1, 2, гараж) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 8 902 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 8 902 8 902 8 902 8 902 8 902 8 902 8 902 

Проект 02.02.01.1022 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание мага-

зина, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецк по адресу: северо-западнее нежи-

лого здания № 16 по ул. Рокоссовского 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 916 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 916 1 916 1 916 1 916 1 916 1 916 1 916 

Проект 02.02.01.1023 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание мага-

зина (заявитель - ООО "Мария-Ра") по адресу: западнее МКД № 42 по ул. 40 лет ВЛКСМ 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 916 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 916 1 916 1 916 1 916 1 916 1 916 1 916 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.02.01.1024 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируе-

мый МКД (заявитель - Комитет ГиЗР администрации) по адресу: в границах земельного участка с 

кадастровым номером 42:30:0413005:17 по ул. Горьковская, 62 

           

Всего стоимость проекта 0 0 1 201 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 201 1 201 1 201 1 201 1 201 1 201 1 201 1 201 1 201 

Проект 02.02.01.1025 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заяви-

тель - Комитет ГиЗР по адресу: МКД западнее МКД № 61 по ул. Косыгина 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 2 460 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 

Проект 02.02.01.1026 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заяви-

тель - ООО "ТД "ДСК" по адресу: ул. Авиаторов, 89 
           

Всего стоимость проекта 5 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 5 206 5 206 5 206 5 206 5 206 5 206 5 206 5 206 5 206 5 206 5 206 

Проект 02.02.01.1027 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое зда-

ние, заявитель - ООО "Гастроном № 1" (ООО "Трансхолод") по адресу: ул. Звездова, 46а 
           

Всего стоимость проекта 0 573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 573 573 573 573 573 573 573 573 573 573 

Проект 02.02.01.1028 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое зда-

ние, заявитель - ООО "Гастроном № 1" (ООО "Трансхолод") по адресу: ул. Звездова, 28а 
           

Всего стоимость проекта 573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 573 573 573 573 573 573 573 573 573 573 573 

Проект 02.02.01.1029 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание мага-

зина, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: восточнее МКД № 34 по пр. Мира 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 916 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 916 1 916 1 916 1 916 1 916 1 916 1 916 

Проект 02.02.01.1030 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Администра-

тивное здание прокуратуры, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: западнее МКД № 18 по ул. Ро-

коссовского 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 343 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 343 343 343 343 343 343 343 

Проект 02.02.01.1031 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквар-

тирная жилая застройка (Комитет ГиЗР) по адресу: северо-восточнее ул. Горьковская, 56 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 884 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 884 884 884 884 

Проект 02.02.01.1035 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание мага-

зина (подключение отопления), заявитель - ООО "Дакрон" по адресу: ул. 13 микрорайон, 21а 
           

Всего стоимость проекта 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.02.01.1055 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Общеобразо-

вательная школа на 1296 мест по адресу: Севернее многоквартирного жилого дома по ул.11 Гвар-

дейской Армии, 13, микрорайон 20 Новоильинского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 13 703 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 13 703 13 703 13 703 13 703 13 703 13 703 13 703 13 703 13 703 

Проект 02.02.01.1056 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Общеобразо-

вательная школа на 1200 мест по адресу: Юго-восточнее многоквартирного жилого дома по ул. 

Рокоссовского, 16, микрорайон 14-14А Новоильинского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 10 809 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 10 809 10 809 10 809 10 809 10 809 10 809 10 809 10 809 

Проект 02.02.01.1057 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад-

ясли на 190 мест по адресу: Южнее многоквартирного жилого дома по пр. Авиаторов, 61, микро-

район 14-14А Новоильинского района 

           

Всего стоимость проекта 6 826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 6 826 6 826 6 826 6 826 6 826 6 826 6 826 6 826 6 826 6 826 6 826 

Проект 02.02.01.1058 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад-

ясли на 140 мест по адресу: Восточнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 16, 

микрорайон 14-14А Новоильинского района 

           

Всего стоимость проекта 0 3 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 159 3 159 3 159 3 159 3 159 3 159 3 159 3 159 3 159 3 159 

Проект 02.02.01.1059 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад-

ясли на 180 мест по адресу: Севернее многоквартирных жилых домов по ул.Чернышова, 4, 6, 8, 

микрорайон 20 Новоильинского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 5 615 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 5 615 5 615 5 615 5 615 5 615 5 615 5 615 5 615 

Проект 02.02.01.1060 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад-

ясли на 180 мест по адресу: Западнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 17, 

микрорайон 20 Новоильинского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 4 211 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 4 211 4 211 4 211 4 211 4 211 4 211 4 211 4 211 

Проект 02.02.01.1061 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад-

ясли на 180 мест по адресу: Южнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 25, мик-

рорайон 20 Новоильинского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 3 348 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 3 348 3 348 3 348 3 348 3 348 

Проект 02.02.01.1063 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин, за-

явитель - Комитет ГиЗР по адресу: Западнее многоквартирного дома №44 по ул. Звездова в Ново-

ильинском районе 

           

Всего стоимость проекта 0 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.02.01.1064 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект физи-

ческой культуры и спорта по адресу: Восточнее многоквартирного дома ул. Косыгина, 3 в Ново-

ильинском районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 203 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 203 203 203 203 203 203 203 203 203 

Проект 02.02.01.1138 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Производ-

ственное здание, заявитель - ООО "КузнецкРесурс" по адресу: ул. Автотранспортная, 3 
           

Всего стоимость проекта 0 1 932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 932 1 932 1 932 1 932 1 932 1 932 1 932 1 932 1 932 1 932 

Проект 02.02.01.1143 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквар-

тирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК" по адресу: Горьковская, 3 (стр) 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 2 738 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 2 738 2 738 2 738 2 738 2 738 2 738 2 738 

Проект 02.02.01.1148 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое по-

мещение (смена ТП с устройством ИТП), заявитель - ООО "Тополь" по адресу: пр. Советской Ар-

мии, 29 

           

Всего стоимость проекта 0 0 396 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 396 396 396 396 396 396 396 396 396 

Проект 02.02.01.1150 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Существую-

щий МКД (смена ТП, устройство отдельного ИТП), заявитель - ООО УК "УЖК" по адресу: ул. 

Рокоссовского, 3 

           

Всего стоимость проекта 0 0 1 316 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 

Проект 02.02.01.1161 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Гараж, заяви-

тель - Комитет ГиЗР по адресу: севернее Промстроевская, 18 
           

Всего стоимость проекта 0 0 4 853 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 4 853 4 853 4 853 4 853 4 853 4 853 4 853 4 853 4 853 

Проект 02.02.01.1168 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквар-

тирный жилой дом , заявитель - ООО "НДСК" по адресу: ул. 13ый микрорайон №6 (стр) 
           

Всего стоимость проекта 0 0 1 525 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 525 1 525 1 525 1 525 1 525 1 525 1 525 1 525 1 525 

Проект 02.02.01.1169 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквар-

тирный жилой дом , заявитель - ООО "НДСК" по адресу: ул. Горьковская, 5 (стр) 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 339 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 339 1 339 1 339 1 339 1 339 1 339 1 339 

Проект 02.02.01.1183 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Националь-

ный центр подготовки шахтеров и горноспасателей по адресу: западнее учебной базы по просп. 

Авиаторов, 56 в квартале 13 Новоильинского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 3 865 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 3 865 3 865 3 865 3 865 3 865 3 865 3 865 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.02.01.1184 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Торгово-ад-

министративное здание  по адресу: севернее жилого дома по ул. Рокоссовского, 17 в микрорайоне 

14-14А Новоильинского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 715 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 715 715 715 715 715 715 715 

Проект 02.02.01.1185 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание оздо-

ровительного комплекса по адресу: по ул. Рокоссовского в микрорайоне 14-14А Новоильинского 

района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 2 134 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 2 134 2 134 2 134 2 134 2 134 2 134 2 134 

Проект 02.02.01.1186 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здания спор-

тивно-оздоровительного комплекса им. Юрия Арбачакова по адресу: юго-восточнее многоквар-

тирного жилого дома по ул. Звездова, 32 Новоильинского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 3 447 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 3 447 3 447 3 447 3 447 3 447 3 447 3 447 3 447 

Проект 02.02.01.1187 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание пла-

вательного бассейна по адресу: по просп. Авиаторов в квартале 16 Новоильинского района 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 983 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 983 1 983 1 983 1 983 1 983 1 983 1 983 

Проект 02.02.01.1188 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание мага-

зина по адресу: юго-западнее жилого дома по ул. Косыгина, 5 Новоильинского района 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 54 54 54 54 54 54 54 

Проект 02.02.01.1189 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Спортивно-

оздоровительный комплекс с площадками для тенниса по адресу: северо-восточнее нежилого зда-

ния по просп. Авиаторов, 13 Новоильинского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 661 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 661 661 661 661 661 661 661 

Проект 02.02.01.1190 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по 

адресу: севернее ул. Рокоссовского, 14 в Новоильинском районе 
           

Всего стоимость проекта 0 0 324 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 324 324 324 324 324 324 324 324 324 

Проект 02.02.01.1191 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по 

адресу: Новоильинский район, квартал 15, просп. Мира 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 113 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 113 113 113 113 113 113 113 

Проект 02.02.01.1192 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквар-

тирный жилой дом по адресу: западнее многоквартирного дома по ул. Горьковская, 52 в квартале 

5-6 Заводского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 620 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 620 1 620 1 620 1 620 1 620 

Проект 02.02.01.1193 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквар-

тирный жилой дом по адресу: ул. Тореза, 4, в границах земельного участка с кадастровым номе-

ром 42:30:0412010:12 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 2 562 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 2 562 2 562 2 562 2 562 2 562 2 562 2 562 

Проект 02.02.01.1194 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквар-

тирный жилой дом по адресу: ул. Тореза, 51 в Заводском районе 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 1 353 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 1 353 1 353 1 353 1 353 

Проект 02.02.01.1195 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание спор-

тивно-оздоровительного центра (центра детского развития) по адресу: юго-западнее здания бас-

сейна по ул. Тореза, 22-Д в квартале 11 Заводского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 525 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 525 1 525 1 525 1 525 1 525 1 525 1 525 

Проект 02.02.01.1196 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплекс 

православного храма по адресу: севернее нежилого здания по шоссе Заводское, 30 Заводского 

района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 3 862 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 3 862 3 862 3 862 3 862 3 862 3 862 3 862 

Проект 02.02.01.1197 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Администра-

тивное здание по адресу: восточнее нежилого здания по просп. Советской Армии, 52-А Завод-

ского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 158 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 158 158 158 158 158 158 158 

Проект 02.02.01.1198 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание мага-

зина непродовольственных товаров по адресу: юго-восточнее многоквартирного дома по просп. 

Советской Армии, 45 Заводского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 139 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 139 139 139 139 139 139 139 

Проект 02.02.01.1199 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание авто-

мойки по адресу: в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0412022:2968 се-

вернее нежилого здания по ул. Моховая, 7 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 187 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 187 187 187 187 187 187 187 

Проект 02.02.01.1200 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Производ-

ственное предприятие по адресу: северо-восточнее нежилого здания по ул.Моховая, 7 корп. 2 За-

водского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 113 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 113 113 113 113 113 113 113 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.02.01.1201 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание 

складской базы по адресу: южнее нежилого здания по ул. Промстроевская, 21 Заводского района 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 374 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 374 374 374 374 374 374 374 

Проект 02.02.01.1202 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад 

на 55 мест по адресу: квартал 15 Заводского района 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 138 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 138 1 138 1 138 1 138 1 138 1 138 1 138 

Проект 02.02.01.1203 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект физи-

ческой культуры и спорта по адресу: северо-восточнее многоквартирного дома по ул. Тореза, 24-

А в Заводском районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 432 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 432 432 432 432 432 432 432 

Проект 02.02.01.1226 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое зда-

ние, заявитель - ООО "СибЭнерго" по адресу: ул. Косыгина, 45а 
           

Всего стоимость проекта 0 0 302 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 302 302 302 302 302 302 302 302 302 

Проект 02.02.01.1227 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Аквапарк, 

заявитель - Комитет ГиЗР администрации по адресу: севернее нежилого здания № 34 по ш. Бы-

зовское 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 9 658 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 9 658 9 658 9 658 9 658 9 658 9 658 9 658 

Проект 02.02.01.1228 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин 

"Мария-Ра", заявитель - ООО "Мария-Ра" по адресу: ул. М. Тореза, кадастровый номер земель-

ного участка 42:30:0412021:896 

           

Всего стоимость проекта 4 407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 407 4 407 4 407 4 407 4 407 4 407 4 407 4 407 4 407 4 407 4 407 

Проект 02.02.01.1229 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание мага-

зина "Мария-Ра", заявитель - ООО "СибЭнерго" в одной заявке два объекта по адресу: ул. Рокос-

совского, 21а 

           

Всего стоимость проекта 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 

Проект 02.02.01.1230 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание мага-

зина "Мария-Ра", заявитель - ООО "СибЭнерго" в одной заявке два объекта по адресу: пр. Авиа-

торов, 109 

           

Всего стоимость проекта 0 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 

Проект 02.02.01.1231 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируе-

мый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации по адресу: в границах земельного участка 

42:30:0604056:40 по пр. Мира, квартал 15 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 169 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 169 169 169 169 169 169 169 169 169 

Проект 02.02.01.1233 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплекс 

зданий, заявитель - ООО "ФИЛКОМ" по адресу: ул. Промстроевская, 18 
           

Всего стоимость проекта 0 0 3 018 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 3 018 3 018 3 018 3 018 3 018 3 018 3 018 3 018 3 018 

Проект 02.02.01.1234 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Гараж, заяви-

тель - ООО "СибЭнерго" по адресу: гараж, северо-западнее здания по ул. Тореза, 121-В  
           

Всего стоимость проекта 0 612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 612 612 612 612 612 612 612 612 612 612 

Проект 02.02.01.1235 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД восточ-

нее жилого дома № 37 по ул. Новоселов, заявитель - Комитет ГиЗР администрации по адресу: 

МКД в границах земельного участка 42:30:0605054:85, восточнее жилого дома № 37 по ул. Ново-

селов 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 6 224 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 6 224 6 224 6 224 6 224 

Проект 02.02.01.1236 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое зда-

ние, заявитель - ООО "СибЭнерго" по адресу: пр. Советской Армии, 52а 
           

Всего стоимость проекта 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 

Проект 02.02.01.1239 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое зда-

ние, заявитель - С.В. Вагнер по адресу: Ярославская, 50А 
           

Всего стоимость проекта 0 0 211 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 211 211 211 211 211 211 211 211 211 

Проект 02.02.01.1240 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Павильон 

(смена ТП), заявитель - Шадрина Ю.А. по адресу: Запсибовцев, 14А 
           

Всего стоимость проекта 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

Проект 02.02.01.1241 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин, за-

явитель - Комитет ГиЗР по адресу: пр. Мира 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 169 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 169 169 169 169 169 169 169 169 

Проект 02.02.01.1246 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин, за-

явитель - ИП Глухов Д.В. по адресу: Звездова, 44А 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 302 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 302 302 302 302 302 302 302 302 

Проект 02.02.01.1249 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание для 

размещения мировых судей (реконструкция), заявитель - Департмент строительства КО по ад-

ресу: Горьковская, 29А 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 448 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 448 448 448 448 448 448 448 448 

Проект 02.02.01.1250 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Спортивный 

центр, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: в границах земельного участка с кадастровым номе-

ром 42:30:0602051:3652 восточнее МКД по ул. Косыгина, 3 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 266 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 266 266 266 266 266 266 266 

Проект 02.02.01.1251 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое по-

мещение (изменеие ТП), заявитель - ООО "Инком" по адресу: Косыгина, 7 
           

Всего стоимость проекта 0 0 732 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 732 732 732 732 732 732 732 732 732 

Проект 02.02.01.1258 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквар-

тирный дом по адресу: Северо-восточнее многоквартирного дома по ул. Климасенко, 1/6 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 633 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 633 

Проект 02.02.01.1260 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин (За-

стройщик не определен) по адресу: Западнее многоквартирного дома по ул. Чернышова, 10 в Но-

воильинском районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 302 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 302 302 302 302 302 302 

Проект 02.02.01.1261 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин 

(ООО Кузбасс-3) по адресу: Западнее просп. Запсибовцев, 14 в Новоильинском районе (ЗУ с КН 

42:30:0605054:3964) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 219 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 219 219 219 219 219 219 

Проект 02.02.01.1262 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквар-

тирный дом (Застройщик не определен) по адресу: Юго-западнее здания по ул. Горьковская, 66-Б 

в Заводском районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 2 278 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 2 278 2 278 2 278 2 278 

Проект 02.02.01.1263 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквар-

тирный дом (Застройщик не определен) по адресу: Юго-восточнее нежилого здания по ул. Тореза, 

19 в Заводском районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 3 513 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 3 513 3 513 3 513 

Проект 02.02.01.1264 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание для 

оказания бытовых услуг (Застройщик не определен) по адресу: Северо-восточнее нежилого зда-

ния по ул. 40 лет ВЛКСМ, 2-Б (ЗУ с КН 42:30:0412011:2045) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 36 36 36 36 36 36 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.02.01.1291 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируе-

мый МКД (заявитель - ООО "СибЭнерго") по адресу: микрорайон 4-4а, ул. Косыгина; в границах 

земельного участка с кадастровым номером 42:30:0605055:4545 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 2 609 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 2 609 2 609 2 609 2 609 2 609 2 609 2 609 

Проект 02.02.01.1304 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Промтовар-

ный магазин (Гюлебак Н.П.) по адресу: ул. Климасенко в границах земельного участка с кадаст-

ровым номером 42:30:0412010:3831 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 240 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 240 240 240 240 240 240 

Проект 02.02.01.1345 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое по-

мещение, заявитель - ООО "АУРЭ" по адресу: ул. Клименко, 12А пом. 1 
           

Всего стоимость проекта 0 1 034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 034 1 034 1 034 1 034 1 034 1 034 1 034 1 034 1 034 1 034 

Проект 02.02.01.1347 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Футбольный 

манеж по адресу: ул. Тореза, 24Г 
           

Всего стоимость проекта 0 4 073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 073 4 073 4 073 4 073 4 073 4 073 4 073 4 073 4 073 4 073             
Подгруппа проектов 02.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котель-

ных" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 02.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежно-

сти теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного 

ресурса" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 482 451 428 409 392 376 362 348 334 321 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 482 932 1 361 1 769 2 161 2 537 2 899 3 247 3 582 3 903 

Проект 02.02.03.3008 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного 

ресурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №02 ООО «Кузнецктеплосбыт») 
           

Всего стоимость проекта 0 482 451 428 409 392 376 362 348 334 321 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 482 932 1 361 1 769 2 161 2 537 2 899 3 247 3 582 3 903             
Подгруппа проектов 02.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра 

теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 3 489 0 0 0 0 0 0 19 327 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 3 489 3 489 3 489 3 489 3 489 3 489 3 489 22 815 22 815 22 815 

Проект 02.02.04.4020 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра  ТК-14/7 Мира  - ТК-

14/9  - ТК-14/10  - ТК-14/11 Авиаторов, СМР 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 6 318 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 6 318 6 318 6 318 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.02.04.4021 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ТК-14/11 Авиаторов - 

ТК-14/12- ТК-14/13- ТК-14/14 Авиаторов, СМР 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 7 724 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 7 724 7 724 7 724 

Проект 02.02.04.4022 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ТК-III-13 Тореза - ТК-

9/1 - пр. Советской Армии, 36 - транзит пр. Советской Армии, 36  - пр. Советской Армии, 34 - 

транзит пр. Советской  Армии, 34, СМР 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 5 285 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 5 285 5 285 5 285 

Проект 02.02.04.4040 Реконструкция тепловой сети для подключения к тепловым сетям футболь-

ного манежа (ТК-11/1-ТК-11/1А-ТК-11/2 ул. М.Тореза, 22б) 
           

Всего стоимость проекта 0 3 489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 489 3 489 3 489 3 489 3 489 3 489 3 489 3 489 3 489 3 489             
Подгруппа проектов 02.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра 

теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 02.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 02.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 02.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с уве-

личением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 1.12 – Объем инвестиций по ООО "НТК" (в зоне ЕТО №02) на период до 2032 г. (в ценах 2022 г.) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №02                       

Всего стоимость проектов 29 944 28 750 816 1 752 0 0 0 0 0 0 0 

Всего смета проектов накопленным итогом 29 944 58 695 59 511 61 263 61 263 61 263 61 263 61 263 61 263 61 263 61 263 

Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                       

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                       

Всего стоимость группы проектов 29 944 28 750 816 1 752 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 29 944 58 695 59 511 61 263 61 263 61 263 61 263 61 263 61 263 61 263 61 263 

Подгруппа проектов 02.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения пер-

спективной тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 29 944 23 442 816 1 752 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 29 944 53 386 54 202 55 954 55 954 55 954 55 954 55 954 55 954 55 954 55 954 

Проект 02.02.01.1032 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД 16 А, Б (жи-

лые помещения), заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка (Взамен исх.3-9/01-

75065/18-0-0) по адресу: квартал 24 

           

Всего стоимость проекта 2 455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 455 2 455 2 455 2 455 2 455 2 455 2 455 2 455 2 455 2 455 2 455 

Проект 02.02.01.1033 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД 16 А, Б (нежи-

лые помещения), заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка (взамен исх.3-9/01-75065/18-

0-0) по адресу: квартал 24 

           

Всего стоимость проекта 1 798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 798 1 798 1 798 1 798 1 798 1 798 1 798 1 798 1 798 1 798 1 798 

Проект 02.02.01.1034 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД 16 Д (нежилые 

помещения), заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка (взамен исх.3-9/01-75065/18-0-0) 

по адресу: квартал 24 

           

Всего стоимость проекта 1 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 310 1 310 1 310 1 310 1 310 1 310 1 310 1 310 1 310 1 310 1 310 

Проект 02.02.01.1062 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект физической 

культуры и спорта по адресу: Западнее просп.Авиаторов, 25 в Новоильинском районе 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 752 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 752 1 752 1 752 1 752 1 752 1 752 1 752 1 752 

Проект 02.02.01.1252 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад, заяви-

тель - Комитет ГиЗР по адресу: Микрорайон 24 в Новоильинском районе 
           

Всего стоимость проекта 0 0 816 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 816 816 816 816 816 816 816 816 816 

Проект 02.02.01.1254 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный 

жилой дом, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №1А,Б,В микрорайон 24 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 2 009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 009 2 009 2 009 2 009 2 009 2 009 2 009 2 009 2 009 2 009 2 009 

Проект 02.02.01.1255 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный 

жилой дом, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №19А,Б,В,Г,Д,Е микрорайон 24 
           

Всего стоимость проекта 4 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 280 4 280 4 280 4 280 4 280 4 280 4 280 4 280 4 280 4 280 4 280 

Проект 02.02.01.1329 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - 

ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №9 (стр) Березовая роща, 16 
           

Всего стоимость проекта 1 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 251 1 251 1 251 1 251 1 251 1 251 1 251 1 251 1 251 1 251 1 251 

Проект 02.02.01.1330 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - 

ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №8 (стр) Березовая роща, 14 
           

Всего стоимость проекта 2 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 667 2 667 2 667 2 667 2 667 2 667 2 667 2 667 2 667 2 667 2 667 

Проект 02.02.01.1331 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - 

ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №7 (стр) Березовая роща, 12 
           

Всего стоимость проекта 2 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 667 2 667 2 667 2 667 2 667 2 667 2 667 2 667 2 667 2 667 2 667 

Проект 02.02.01.1332 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - 

ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №6 (стр) Березовая роща, 10 
           

Всего стоимость проекта 2 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 399 2 399 2 399 2 399 2 399 2 399 2 399 2 399 2 399 2 399 2 399 

Проект 02.02.01.1333 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - 

ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №5 (стр) Березовая роща, 8 
           

Всего стоимость проекта 4 883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 883 4 883 4 883 4 883 4 883 4 883 4 883 4 883 4 883 4 883 4 883 

Проект 02.02.01.1334 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - 

ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №18 А,Б (стр) Березовая роща 
           

Всего стоимость проекта 0 2 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 401 2 401 2 401 2 401 2 401 2 401 2 401 2 401 2 401 2 401 

Проект 02.02.01.1335 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - 

ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №18 В,Г (стр) Березовая роща 
           

Всего стоимость проекта 0 2 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 

Проект 02.02.01.1336 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - 

ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №17 А (стр) Березовая роща 
           

Всего стоимость проекта 0 1 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 359 1 359 1 359 1 359 1 359 1 359 1 359 1 359 1 359 1 359 

Проект 02.02.01.1337 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - 

ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №17 Б,В,Г,Д (стр) Березовая роща 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 16 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 16 176 16 176 16 176 16 176 16 176 16 176 16 176 16 176 16 176 16 176 

Проект 02.02.01.1338 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - 

ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №17 Е (стр) Березовая роща 
           

Всего стоимость проекта 0 1 046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 046 1 046 1 046 1 046 1 046 1 046 1 046 1 046 1 046 1 046 

Проект 02.02.01.1339 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД со встроенно-

пристроенным нежилыми помещениями (II  очередь), заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по 

адресу: №16 В,Г (стр) Березовая роща 

           

Всего стоимость проекта 4 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 226 4 226 4 226 4 226 4 226 4 226 4 226 4 226 4 226 4 226 4 226             
Подгруппа проектов 02.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффек-

тивности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 02.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности 

теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 02.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра тепло-

проводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 02.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра тепло-

проводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 02.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 02.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 02.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличе-

нием тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 5 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 5 309 5 309 5 309 5 309 5 309 5 309 5 309 5 309 5 309 5 309 

Проект 02.02.08.8008 Замена насосного оборудования ЦТП-61 на  насосы АЦМЛ-С-4125-315/300/4-ЧЧ - 

2шт, АЦМК-С-4080-400/185/4-ЧЧ - 2 шт. 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 4 878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 878 4 878 4 878 4 878 4 878 4 878 4 878 4 878 4 878 4 878 

Проект 02.02.08.8009 Разработка ПСД по автоматизации работы ЦТП с заменой насосного оборудования 

и установкой приборов учета 
           

Всего стоимость проекта 0 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 
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Таблица 1.13 – Объем инвестиций по ООО "Теплоснаб" (в зоне ЕТО №02) на период до 2032 г. (в ценах 2022 г.) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №02                       

Всего стоимость проектов 1 827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего смета проектов накопленным итогом 1 827 1 827 1 827 1 827 1 827 1 827 1 827 1 827 1 827 1 827 1 827 

Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                       

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                       

Всего стоимость группы проектов 1 827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 1 827 1 827 1 827 1 827 1 827 1 827 1 827 1 827 1 827 1 827 1 827 

Подгруппа проектов 02.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной теп-

ловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 02.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функ-

ционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 02.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабже-

ния потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 02.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 02.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для 

обеспечения расчетных гидравлических режимов" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 02.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 02.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 1 827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 1 827 1 827 1 827 1 827 1 827 1 827 1 827 1 827 1 827 1 827 1 827 

Проект 02.02.07.7001 Модернизация повысительной насосной станции (монтаж частотных преобразователей насос-

ного оборудования) 
           



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА ДО 2032 Г. 

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 
 

 

98 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 1 827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 827 1 827 1 827 1 827 1 827 1 827 1 827 1 827 1 827 1 827 1 827             
Подгруппа проектов 02.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой 

мощности, в целях подключения новых потребителей" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 1.14 – Объем инвестиций Потребителей в зоне ЕТО №02 на период до 2032 г. (в ценах 2022 г.) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №02                       

Всего стоимость проектов 786 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего смета проектов накопленным итогом 786 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 

Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                       

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                       

Всего стоимость группы проектов 786 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 786 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 

Подгруппа проектов 02.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной теп-

ловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 786 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 786 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 

Проект 02.02.01.1321 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение (изменение 

ТП с устройством отдельного ИТП), заявитель - ГБУЗ "КДКБ" по адресу: ул. Тореза, 15 
           

Всего стоимость проекта 786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 

Проект 02.02.01.1344 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Встроенное нежилое помещение , 

заявитель - Агапова Н.С. по адресу: Авиаторов, 57 пом. 141 
           

Всего стоимость проекта 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34             
Подгруппа проектов 02.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функ-

ционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 02.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабже-

ния потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 02.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 02.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для 

обеспечения расчетных гидравлических режимов" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА ДО 2032 Г. 

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 
 

 

100 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Подгруппа проектов 02.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 02.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 02.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой 

мощности, в целях подключения новых потребителей" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 1.15 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, тех-

ническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 03 (ООО «ЭнергоТранзит»), 

тыс. руб. 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №03                       

Всего стоимость проектов 174 798 1 093 635 556 907 222 312 232 478 239 701 234 128 103 639 85 793 94 699 84 162 

Всего смета проектов накопленным итогом 174 798 1 268 432 1 825 339 2 047 651 2 280 129 2 519 830 2 753 958 2 857 597 2 943 390 3 038 089 3 122 250 

Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                       

Всего стоимость группы проектов 97 855 86 068 15 817 160 000 160 000 160 000 160 000 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 97 855 183 923 199 739 359 739 519 739 679 739 839 739 839 739 839 739 839 739 839 739 

Подгруппа проектов 03.01.01.000 "Строительство новых источников тепло-

вой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 03.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энер-

гии, в том числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 03.01.03.000 "Техническое перевооружение источников 

тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 03.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энер-

гии, в том числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 97 855 86 068 15 817 160 000 160 000 160 000 160 000 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 97 855 183 923 199 739 359 739 519 739 679 739 839 739 839 739 839 739 839 739 839 739 

Проект 03.01.04.001 ЦТЭЦ. Строительство резервного топливного хозяйства            

Всего стоимость проекта 55 110 75 502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 55 110 130 612 130 612 130 612 130 612 130 612 130 612 130 612 130 612 130 612 130 612 

Проект 03.01.04.002 ЦТЭЦ. Установка системы автоматической пожарно-охранной 

сигнализации (АПС) и установки автоматического пожаротушения (АУПТ) на ка-

бельный полуэтаж здания водогрейной котельной котельного цеха ТЭЦ 

           

Всего стоимость проекта 1 690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 

Проект 03.01.04.003 ЦТЭЦ. Увеличение расхода сетевой воды через бойлерную 

установку 
           

Всего стоимость проекта 7 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 7 660 7 660 7 660 7 660 7 660 7 660 7 660 7 660 7 660 7 660 7 660 

Проект 03.01.04.004 ЦТЭЦ. Модернизация системы сточных вод водоподготови-

тельных установок ХВО №1,2 в систему ГЗУ 
           

Всего стоимость проекта 690 2 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА ДО 2032 Г. 

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 
 

 

102 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 690 2 908 2 908 2 908 2 908 2 908 2 908 2 908 2 908 2 908 2 908 

Проект 03.01.04.005 ЦТЭЦ. Реконструкция поверхности нагрева котла №3 ПВК            

Всего стоимость проекта 28 512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 28 512 28 512 28 512 28 512 28 512 28 512 28 512 28 512 28 512 28 512 28 512 

Проект 03.01.04.006 ЦТЭЦ. Покупка резервного прибора учета природного газа            

Всего стоимость проекта 1 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 576 1 576 1 576 1 576 1 576 1 576 1 576 1 576 1 576 1 576 1 576 

Проект 03.01.04.007 ЦТЭЦ. Модернизация системы водоподготовки для подпитки 

теплосети 
           

Всего стоимость проекта 2 618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 618 2 618 2 618 2 618 2 618 2 618 2 618 2 618 2 618 2 618 2 618 

Проект 03.01.04.008 ЦТЭЦ. Перевод хозбытовых стоков в колодец АО "ЕВРАЗ 

ЗСМК" 
           

Всего стоимость проекта 0 1 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 212 1 212 1 212 1 212 1 212 1 212 1 212 1 212 1 212 1 212 

Проект 03.01.04.009 ЦТЭЦ. Котельный цех. Пиковая водогрейная котельная. Ре-

конструкция системы рециркуляции сетевой воды 
           

Всего стоимость проекта 0 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 

Проект 03.01.04.010 ЦТЭЦ. Вывод из эксплуатации секции №1 брызгального бас-

сейна ТЭЦ 
           

Всего стоимость проекта 0 2 424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 424 2 424 2 424 2 424 2 424 2 424 2 424 2 424 2 424 2 424 

Проект 03.01.04.016 ЦТЭЦ. Установка конденсаторов пара впрыска на котлоагре-

гатах второй очереди (№5, 8) 
           

Всего стоимость проекта 0 0 11 088 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 11 088 11 088 11 088 11 088 11 088 11 088 11 088 11 088 11 088 

Проект 03.01.04.017 ЦТЭЦ. Модернизация узлов технической воды на ХВО №1, 2            

Всего стоимость проекта 0 0 4 224 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 4 224 4 224 4 224 4 224 4 224 4 224 4 224 4 224 4 224 

Проект 03.01.04.018 ЦТЭЦ. Замена установки пенотушения кабельного полуэтажа 

ПВК на аэрозольную установку 
           

Всего стоимость проекта 0 0 504 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 504 504 504 504 504 504 504 504 504 

Проект 03.01.04.019 ЦТЭЦ. Проект реконструкции турбогенератора №4            

Всего стоимость проекта 0 4 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 102 4 102 4 102 4 102 4 102 4 102 4 102 4 102 4 102 4 102 

Проект 03.01.04.020 ЦТЭЦ. Модернизация ПТВМ-100 №1            

Всего стоимость проекта 0 0 0 160 000 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 

Проект 03.01.04.021 ЦТЭЦ. Модернизация ПТВМ-100 №2            

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 160 000 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 

Проект 03.01.04.022 ЦТЭЦ. Модернизация ПТВМ-100 №3            

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 160 000 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 

Проект 03.01.04.023 ЦТЭЦ. Модернизация ПТВМ-100 №4            

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 160 000 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000                         
Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на 

них" 
                      

Всего стоимость группы проектов 76 943 1 007 567 541 090 62 312 72 478 79 701 74 128 103 639 85 793 94 699 84 162 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 76 943 1 084 510 1 625 600 1 687 912 1 760 390 1 840 091 1 914 219 2 017 858 2 103 651 2 198 350 2 282 511 

Подгруппа проектов 03.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для 

обеспечения перспективной тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 16 451 16 311 11 628 30 672 3 127 4 929 2 261 0 1 195 2 312 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 16 451 32 762 44 390 75 062 78 189 83 118 85 379 85 379 86 574 88 886 88 886 

Проект 03.02.01.1066 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Объект торгового назначения по адресу: Южнее ул.Транспортная, 25 в Цен-

тральном районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 256 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 256 1 256 1 256 1 256 1 256 1 256 1 256 

Проект 03.02.01.1067 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Объект коммерческого назначения (взамен ветхого и аварийного жилья) по 

адресу: Ул. Доз, 1 в Центральном районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 508 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 508 508 508 508 508 508 508 508 

Проект 03.02.01.1068 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Автоцентр с офисным зданием, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: пр. 

Строителей, 18 в Центральном районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 2 415 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 2 415 2 415 2 415 2 415 2 415 2 415 2 415 2 415 

Проект 03.02.01.1069 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Склад, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: Промышленная, 32 
           

Всего стоимость проекта 3 924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 924 3 924 3 924 3 924 3 924 3 924 3 924 3 924 3 924 3 924 3 924 

Проект 03.02.01.1070 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Админимтративно-офисное здание, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: Про-

мышленная, 36 

           

Всего стоимость проекта 1 726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 726 1 726 1 726 1 726 1 726 1 726 1 726 1 726 1 726 1 726 1 726 

Проект 03.02.01.1081 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Административное здание со служебными гаражами по ул. Кольцевая по ад-

ресу: западнее производственной базы по ул. Кольцевая, 6  
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 

Проект 03.02.01.1082 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Административное здание по адресу: южнее диспетчерского пункта по просп. 

Строителей, 4 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 465 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 465 465 465 465 465 465 465 465 

Проект 03.02.01.1083 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Двухэтажное  здание офиса по ул. Доз по адресу: восточнее базы по ул. Доз, 

19 корпус 24, 25 

           

Всего стоимость проекта 0 2 644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 644 2 644 2 644 2 644 2 644 2 644 2 644 2 644 2 644 2 644 

Проект 03.02.01.1084 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Здания торгово-делового комплекса по ул. Доз по адресу: южнее здания учеб-

ного корпуса по ул. Доз, 11  

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 2 746 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 2 746 2 746 2 746 2 746 2 746 2 746 2 746 2 746 

Проект 03.02.01.1085 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Здание закрытых автостоянок с офисными помещениями по ул. Орджони-

кидзе по адресу: южнее  производственной базы по просп. Строителей, 4а 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 747 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 747 747 747 747 747 747 747 747 

Проект 03.02.01.1086 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Здание торгового центра «Доминго» ул. Хлебозаводская по адресу: Западнее 

производственной базы по просп. Строителей, 91а 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 13 498 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 13 498 13 498 13 498 13 498 13 498 13 498 13 498 13 498 

Проект 03.02.01.1087 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Здание СТО с магазином автозапчастей по ул. Кольцевая по адресу: восточ-

нее производственной базы по ул. Кольцевая, 6 

           

Всего стоимость проекта 0 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 93 93 93 93 93 93 93 93 93 

Проект 03.02.01.1088 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Административное здание по ул. Орджоникидзе по адресу: восточнее нежи-

лого здания по ул. Орджоникидзе, 18 

           

Всего стоимость проекта 0 0 237 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 237 237 237 237 237 237 237 237 237 

Проект 03.02.01.1089 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Здание склада с административными помещениями по ул. Кольцевая по ад-

ресу: южнее нежилого здания по ул. Кольцевая, 15 

           

Всего стоимость проекта 0 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 87 87 87 87 87 87 87 87 87 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 03.02.01.1090 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Офисное здание с салоном продаж по ул. Орджоникидзе по адресу: севернее 

производственной базы по ул. Орджоникидзе, 12А 

           

Всего стоимость проекта 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 

Проект 03.02.01.1091 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Здание торгового центра по адресу: севернее здания автосалона по ул. Доз, 

12Б 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 3 178 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 3 178 3 178 3 178 3 178 3 178 3 178 

Проект 03.02.01.1098 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Группа жилых домов с детским садом и пунктом охраны в квартале 77 по ад-

ресу: юго-западнее нежилого здания по ул. Щорса, 19 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 2 261 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 2 261 2 261 2 261 2 261 2 261 

Проект 03.02.01.1106 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Административное здание по проезду Вокзальный по адресу: севернее произ-

водственно-хозяйственной базы по проезду Вокзальный, 14 

           

Всего стоимость проекта 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 

Проект 03.02.01.1107 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Здание складской базы по ул. Переездная по адресу: западнее нежилого зда-

ния по ул. Переездная, 14 корпус 1 

           

Всего стоимость проекта 0 0 259 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 259 259 259 259 259 259 259 259 259 

Проект 03.02.01.1109 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Административное здание по ул. Вокзальная по адресу: севернее многоквар-

тирного жилого дома по ул. Вокзальная, 5 

           

Всего стоимость проекта 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 

Проект 03.02.01.1115 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Нежилое здание по адресу: Строителей, 67 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 412 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 412 412 412 412 412 412 412 412 

Проект 03.02.01.1117 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Склад по адресу: Вокзальный, 18 
           

Всего стоимость проекта 0 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 

Проект 03.02.01.1118 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Столярный цех по адресу: ДОЗ, 19 корпус 17 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 141 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 141 1 141 1 141 1 141 1 141 1 141 1 141 1 141 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 03.02.01.1119 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Нежилое здание по адресу: возле ж.д. Вокзальная, 8 
           

Всего стоимость проекта 0 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 

Проект 03.02.01.1120 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Офис-склад-магазин по адресу: Вокзальная, 6 корп. 4 
           

Всего стоимость проекта 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

Проект 03.02.01.1121 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Нежилое здание, заявитель - ООО УК "СтройХолод" по адресу: Вокзальная, 

12 

           

Всего стоимость проекта 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 

Проект 03.02.01.1139 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Каххаров И.Б. по адресу: Всесто-

ронняя, 7 

           

Всего стоимость проекта 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Проект 03.02.01.1140 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Нежилое здание, заявитель - ООО "К  ЭнК" по адресу: Коммунаров, 2 
           

Всего стоимость проекта 511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 

Проект 03.02.01.1142 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Нежилое здание, заявитель - ООО "Агро" по адресу: Переездная, 7 
           

Всего стоимость проекта 0 861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 861 861 861 861 861 861 861 861 861 861 

Проект 03.02.01.1144 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Спортивный клуб City Fitness (увелмчение ГВ на 0,000556) (ООО "Сибинжи-

ниринг") по адресу: Строителей, 12 корпус 1 

           

Всего стоимость проекта 2 683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 683 2 683 2 683 2 683 2 683 2 683 2 683 2 683 2 683 2 683 2 683 

Проект 03.02.01.1145 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Нежилое здание, заявитель - ООО "ЮМАС" по адресу: Энтузиастов, 26А 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 491 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 491 1 491 1 491 1 491 1 491 1 491 1 491 1 491 

Проект 03.02.01.1146 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Нежилое здание, заявитель - ООО "Мария-Ра" по адресу: Ноградская, 10А 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 157 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 157 157 157 157 157 157 157 157 

Проект 03.02.01.1149 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Нежилое помещение (смена ТП с устройством ИТП), заявитель - ООО "То-

поль" по адресу: пр. Курако, 7 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 310 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 310 310 310 310 310 310 310 310 310 

Проект 03.02.01.1151 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Нежилое здание, заявитель - Рудас А.В. по адресу: ул. Лермонтова, 6 корпус 3 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 417 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 417 417 417 417 417 417 417 

Проект 03.02.01.1152 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: восточнее Покрышкина, 16 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 1 195 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 1 195 1 195 1 195 

Проект 03.02.01.1153 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: МКД, продление ранее выданных ССК, заявитель - НО "Фонд РЖС" в г. Но-

вокузнецке по адресу: №3 квартал 44А 

           

Всего стоимость проекта 0 0 3 404 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 3 404 3 404 3 404 3 404 3 404 3 404 3 404 3 404 3 404 

Проект 03.02.01.1154 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Нежилое здание по адресу: ул. Лермонтова, 6 
           

Всего стоимость проекта 0 0 2 354 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 2 354 2 354 2 354 2 354 2 354 2 354 2 354 2 354 2 354 

Проект 03.02.01.1155 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Нежилое здание по адресу: ул. Щорса, 15 
           

Всего стоимость проекта 0 0 905 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 905 905 905 905 905 905 905 905 905 

Проект 03.02.01.1156 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Нежилое здание по адресу: ул. Щорса, 15А 
           

Всего стоимость проекта 0 0 905 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 905 905 905 905 905 905 905 905 905 

Проект 03.02.01.1160 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Нежилое здание (смена ТП), заявитель - ООО "СервисОптТорг" по адресу: 

Орджоникидзе, 7А корпус 3 

           

Всего стоимость проекта 0 0 948 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 948 948 948 948 948 948 948 948 948 

Проект 03.02.01.1162 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Нежилое помещение (ранее было подключено), заявитель - Погосян М.С. по 

адресу: Пирогова, 1 помещение 1 

           

Всего стоимость проекта 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 

Проект 03.02.01.1163 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Нежилое здание, заявитель - ООО "АГРОСОЮЗ" по адресу: Переездная, 7/2 

пом, 2,4 

           

Всего стоимость проекта 0 0 423 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 423 423 423 423 423 423 423 423 423 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 03.02.01.1165 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Многоквартирный жилой дом , заявитель - ООО "НДСК" по адресу: ул. Ми-

чурина, кв. 8 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 312 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 312 2 312 

Проект 03.02.01.1172 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Нежилое здание (часть здания) изменение точки подключения, заявитель - 

ООО "Айсберг" по адресу: Переездная, 7 корпус 2 

           

Всего стоимость проекта 0 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 

Проект 03.02.01.1173 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Производственные помещения (увеличение договорных нагрузок), заявитель 

- ООО "Сервисная угольная компания" по адресу: ул. Орджоникидзе, 12 корпус 

4,4А,8 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 295 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 295 1 295 1 295 1 295 1 295 1 295 1 295 1 295 

Проект 03.02.01.1174 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Производственные помещения (увеличение договорных нагрузок), заявитель 

- ООО "Сервисная угольная компания" по адресу: ул. Орджоникидзе, 12 корпус 

4,4А,8 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 467 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 467 467 467 467 467 467 467 467 

Проект 03.02.01.1175 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Производственные помещения (увеличение договорных нагрузок), заявитель 

- ООО "Сервисная угольная компания" по адресу: ул. Орджоникидзе, 12 корпус 

4,4А,8 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 358 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 358 1 358 1 358 1 358 1 358 1 358 1 358 1 358 

Проект 03.02.01.1177 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Спортивный комплекс с переходом, заявитель - МБ НОУ "Лицей №84  им. 

В.А. Власова" по адресу: пер. Кулакова, 3 

           

Всего стоимость проекта 1 962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 962 1 962 1 962 1 962 1 962 1 962 1 962 1 962 1 962 1 962 1 962 

Проект 03.02.01.1180 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Многоквартирный жилой дом (заявитель - ООО "АНТАРЕС АВТО") по ад-

ресу: пр. Строителей, 56 корпус 1 

           

Всего стоимость проекта 0 3 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 410 3 410 3 410 3 410 3 410 3 410 3 410 3 410 3 410 3 410 

Проект 03.02.01.1209 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Офисное здание по адресу: восточнее многоквартирного дома по  ул. Вок-

зальная, 25 Куйбышевского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 454 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 454 1 454 1 454 1 454 1 454 1 454 1 454 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 03.02.01.1238 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Нежилое здание, заявитель - ООО "ГринСити" (смена ТП, всвязи со сменой 

собственника, без изменения нагрузки) по адресу: Лазо, 25/4 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 171 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 171 171 171 171 171 171 171 171 

Проект 03.02.01.1245 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Нежилое помещение (смена ТП), заявитель - Шемякина М.В. по адресу: Су-

ворова, 7 пом 3 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 47 47 47 47 47 47 47 47 

Проект 03.02.01.1247 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Казимиров А.В. Казимирова Е.Л. по 

адресу: Медицинская, 57 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 169 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 169 169 169 169 169 169 169 169 

Проект 03.02.01.1248 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Маев В.П. по адресу: Медицинская, 

1А 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 86 86 86 86 86 86 86 86 

Проект 03.02.01.1257 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Здание лицея (реконструкция), заявитель - МБ НОУ "Лицей №84  им. В.А. 

Власова" по адресу: пер. Кулакова, 3 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 2 975 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 2 975 2 975 2 975 2 975 2 975 2 975 2 975 2 975 

Проект 03.02.01.1272 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Магазин (Застройщик не определен) по адресу: южнее ул. Сибиряков-Гвар-

дейцев, 14 в Куйбышевском районе (ЗУ с КН 42:30:0203010:1606) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 751 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 751 1 751 1 751 1 751 1 751 1 751 

Проект 03.02.01.1293 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Нежилое здание (Овчинников В.Е.                  Семухин А.Н.) по адресу: Стро-

ителей, 7 корпус 2 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 524 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 524 524 524 524 524 524 524 524 

Проект 03.02.01.1294 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Нежилое помещение (ООО "Строй-Сфера") по адресу: Спартака, 14Б-43 
           

Всего стоимость проекта 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 

Проект 03.02.01.1295 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Школа (ООО "Регионстрой") по адресу: восточнее Металлургов, 22 
           

Всего стоимость проекта 1 062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 062 1 062 1 062 1 062 1 062 1 062 1 062 1 062 1 062 1 062 1 062 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 03.02.01.1299 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Нежилое помещение (изменеие ТП с устройством ИТП) (Молдованов И.В.) 

по адресу: Строителей, 45 помещение 51 

           

Всего стоимость проекта 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 

Проект 03.02.01.1301 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Ресторан быстрого питания (взамен временных павильонов) (АО "Новокуз-

нецкий рынок") по адресу: Курако, 49 

           

Всего стоимость проекта 267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 

Проект 03.02.01.1302 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Многоквартирный жилой дом (Комитет ГиЗР) по адресу: южнее Дузенко, 

16А 

           

Всего стоимость проекта 0 0 1 670 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 670 1 670 1 670 1 670 1 670 1 670 1 670 1 670 1 670 

Проект 03.02.01.1303 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Нежилое помещение (Никитин Э.Б.) по адресу: Рудокопровая, 28 корпус 9, 

помещение 1 

           

Всего стоимость проекта 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 

Проект 03.02.01.1306 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Нежилое здание (устройство отдельного ИТП) (ООО "ЭкоТек") по адресу: 

Коммунаров, 2 

           

Всего стоимость проекта 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 

Проект 03.02.01.1310 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Нежилое помещение (Серебрянникова И.В.) по адресу: ул. Ростовская, 4 
           

Всего стоимость проекта 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 

Проект 03.02.01.1323 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Нежилые помещения, заявитель - ООО "ТехноИндустрия" по адресу: пр. 

Строителей, 7 пом. 2,4 

           

Всего стоимость проекта 567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 

Проект 03.02.01.1325 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Магазин, заявитель - Гюлебак Н.П. по адресу: ул. Транспортная 

(42:30:0302056:4736) 

           

Всего стоимость проекта 0 1 535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 535 1 535 1 535 1 535 1 535 1 535 1 535 1 535 1 535 1 535 

Проект 03.02.01.1328 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Нежилое здание, заявитель - ООО "МеталлПРОМ" по адресу: Строителей, 1 

корпус 4 

           

Всего стоимость проекта 599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 

Проект 03.02.01.1343 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Нежилое здание (магазин), заявитель - Зиновьева О.С. по адресу: ул. Кирова, 

2Б 

           

Всего стоимость проекта 0 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 

Проект 03.02.01.1348 Строительство тепловых сетей для подключения потреби-

теля: Нежилые здания ООО "Хлеб" по адресу: г. Новокузнецк, Кйбышеский район, 

ул. Вокзальная, 65, 65/1, 65/2, 65/5, 65/6, 67/1,  

65/7, 65/8, 65/9, 65/10, 65/11, 65/12 

           

Всего стоимость проекта 0 6 552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 6 552 6 552 6 552 6 552 6 552 6 552 6 552 6 552 6 552 6 552             
Подгруппа проектов 03.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для 

повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за 

счет ликвидации котельных" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 50 687 475 286 312 498 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 50 687 525 973 838 471 838 471 838 471 838 471 838 471 838 471 838 471 838 471 838 471 

Проект 03.02.02.2001 Строительство тепловой сети:  ТК-14 (Курако) - УТ-1 - ЦТП 

(возле ТК-36 ул. 1 Мая) - ТК-36 
           

Всего стоимость проекта 0 419 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 419 475 419 475 419 475 419 475 419 475 419 475 419 475 419 475 419 475 419 475 

Проект 03.02.02.2002 Строительство тепловой сети: УТ-1 - УТ-2, диаметром 2dу 

300 мм, протяжённостью 2 000 м в двухтрубном исчислении 
           

Всего стоимость проекта 0 4 720 118 491 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 720 123 211 123 211 123 211 123 211 123 211 123 211 123 211 123 211 123 211 

Проект 03.02.02.2003 Строительство тепловой сети: УТ-2 - УТ-3, диаметром 2dу 

200 мм, протяжённостью 1 000 м в двухтрубном исчислении 
           

Всего стоимость проекта 0 2 133 26 371 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 133 28 503 28 503 28 503 28 503 28 503 28 503 28 503 28 503 28 503 

Проект 03.02.02.2004 Строительство тепловой сети: УТ-3 - Котельная №43 (ЦТП), 

диаметром 2dу 80 мм, протяжённостью 20 м в двухтрубном исчислении 
           

Всего стоимость проекта 0 156 364 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 156 519 519 519 519 519 519 519 519 519 

Проект 03.02.02.2005 Строительство тепловой сети: УТ-3 - УТ-4 диаметром dу 200 

мм, протяжённостью 500 м в 2-х трубном исчислении 
           

Всего стоимость проекта 0 1 165 13 185 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 165 14 350 14 350 14 350 14 350 14 350 14 350 14 350 14 350 14 350 

Проект 03.02.02.2006 Строительство тепловой сети: УТ-4 - Котельная №32 (ЦТП), 

диаметром 2dу 200 мм, протяжённостью 900 м в двухтрубном исчислении 
           

Всего стоимость проекта 0 1 939 22 390 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 939 24 329 24 329 24 329 24 329 24 329 24 329 24 329 24 329 24 329 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 03.02.02.2007 Строительство тепловой сети: УТ-2 - УТ-5, диаметром 2dу 

300 мм, протяжённостью 1 800 м в двухтрубном исчислении 
           

Всего стоимость проекта 0 4 360 60 050 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 360 64 410 64 410 64 410 64 410 64 410 64 410 64 410 64 410 64 410 

Проект 03.02.02.2008 Строительство тепловой сети: УТ-5 - Котельная №6 (ЦТП), 

диаметром 2dу 100 мм, протяжённостью 400 м в двухтрубном исчислении 
           

Всего стоимость проекта 0 750 7 647 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 750 8 397 8 397 8 397 8 397 8 397 8 397 8 397 8 397 8 397 

Проект 03.02.02.2009 Строительство тепловой сети: УТ-5 - ЦТП (в районе котель-

ной ДТВу-3), диаметром 2dу 250 мм, протяжённостью 1 300 м в двухтрубном ис-

числении 

           

Всего стоимость проекта 0 2 908 38 939 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 908 41 847 41 847 41 847 41 847 41 847 41 847 41 847 41 847 41 847 

Проект 03.02.02.2010 Строительство тепловой сети: Наружная стена здания гаража 

котельной ДТВУ-3 - ТК-1 
           

Всего стоимость проекта 0 607 5 464 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 607 6 071 6 071 6 071 6 071 6 071 6 071 6 071 6 071 6 071 

Проект 03.02.02.2011 Строительство тепловой сети: ЦТП КЛД - ТК-1            

Всего стоимость проекта 0 500 4 497 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 500 4 997 4 997 4 997 4 997 4 997 4 997 4 997 4 997 4 997 

Проект 03.02.02.2012 Строительство тепловой сети: ЦТП КЛД - ТК-1            

Всего стоимость проекта 0 232 2 091 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 232 2 324 2 324 2 324 2 324 2 324 2 324 2 324 2 324 2 324 

Проект 03.02.02.2035 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра  ТК-8 

Курако - ТК-14 Курако (1 этап: ТК-8 - УТ-11 Курако) 
           

Всего стоимость проекта 50 687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 50 687 50 687 50 687 50 687 50 687 50 687 50 687 50 687 50 687 50 687 50 687 

Проект 03.02.02.2036 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ТК-8 

Курако - ТК-14 Курако (2 этап: УТ-11  - ТК-13 Курако) 
           

Всего стоимость проекта 0 36 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 36 341 36 341 36 341 36 341 36 341 36 341 36 341 36 341 36 341 36 341 

Проект 03.02.02.2037 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ТК-8  

Курако - ТК-14 Курако  (3 этап: ТК-13 - ТК-14 Курако) 
           

Всего стоимость проекта 0 0 13 009 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 13 009 13 009 13 009 13 009 13 009 13 009 13 009 13 009 13 009             
Подгруппа проектов 03.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспе-

чения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с ис-

черпанием эксплуатационного ресурса" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 16 500 105 632 8 352 38 435 44 183 49 448 81 261 84 597 83 190 84 162 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 16 500 122 132 130 484 168 920 213 103 262 551 343 812 428 409 511 600 595 761 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 03.02.03.3009 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплу-

атационного ресурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №03 ООО 

«ЭнергоТранзит») 

           

Всего стоимость проекта 0 416 390 370 353 339 325 313 301 289 278 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 416 806 1 176 1 529 1 868 2 193 2 506 2 806 3 095 3 373 

Проект 03.02.03.3010 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплу-

атационного ресурса в зоне деятельности ООО «НТК» (ЕТО №03 ООО «Энер-

гоТранзит») 

           

Всего стоимость проекта 0 16 084 105 242 7 982 38 082 43 844 49 123 80 948 84 297 82 901 83 884 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 16 084 121 326 129 308 167 391 211 235 260 358 341 306 425 603 508 504 592 388             
Подгруппа проектов 03.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличе-

нием диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов 

тепловой нагрузки" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 9 806 143 810 18 754 23 288 30 915 30 590 22 418 22 378 0 9 197 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 9 806 153 616 172 370 195 658 226 573 257 163 279 581 301 959 301 959 311 156 311 156 

Проект 03.02.04.4004 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра  (ТК-

3 Вокзальная -ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Вокзальная) СМР 
           

Всего стоимость проекта 9 806 11 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 9 806 21 023 21 023 21 023 21 023 21 023 21 023 21 023 21 023 21 023 21 023 

Проект 03.02.04.4005 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра  (ТК-

7 Вокзальная -ТК-8 - ТК-9 Вокзальная) СМР 
           

Всего стоимость проекта 0 0 6 082 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 6 082 6 082 6 082 6 082 6 082 6 082 6 082 6 082 6 082 

Проект 03.02.04.4009 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ТК-8 

Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - 

ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-

18 Строителей  (1 этап  ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3),  

СМР 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 22 432 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 22 432 22 432 22 432 22 432 22 432 22 432 22 432 22 432 

Проект 03.02.04.4010 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ТК-8 

Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - 

ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-

18 Строителей, (2 этап ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Строителей), СМР 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 30 915 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 30 915 30 915 30 915 30 915 30 915 30 915 30 915 

Проект 03.02.04.4011 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ТК-8 

Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - 

ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-

18 Строителей, (3 этап ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12  Строителей), 

СМР   

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 30 590 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 30 590 30 590 30 590 30 590 30 590 30 590 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 03.02.04.4012 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ТК-8 

Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - 

ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-

18 Строителей (4 этап ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 Строителей), СМР 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 22 418 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 22 418 22 418 22 418 22 418 22 418 

Проект 03.02.04.4013 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ТК-8 

Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - 

ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-

18 Строителей  (5 этап ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей), СМР 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 22 378 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 22 378 22 378 22 378 22 378 

Проект 03.02.04.4014 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ЦТП 

ДОЗ (ул. ДОЗ. 17Б) - К-18/4 ДОЗ проектирование 
           

Всего стоимость проекта 0 0 409 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 409 409 409 409 409 409 409 409 409 

Проект 03.02.04.4015 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ЦТП 

ДОЗ (ул. ДОЗ. 17Б) - К-18/4 ДОЗ СМР 
           

Всего стоимость проекта 0 0 4 446 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 4 446 4 446 4 446 4 446 4 446 4 446 4 446 4 446 4 446 

Проект 03.02.04.4016 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра  К-18/4  

ДОЗ  -  К-18/5 - К-18/6 ДОЗ; К-18/4 - К-18/17 ДОЗ, проектирование 
           

Всего стоимость проекта 0 0 659 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 659 659 659 659 659 659 659 659 659 

Проект 03.02.04.4017 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра  К-18/4  

ДОЗ  -  К-18/5 - К-18/6 ДОЗ; К-18/4 - К-18/17 ДОЗ, СМР 
           

Всего стоимость проекта 0 0 7 159 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 7 159 7 159 7 159 7 159 7 159 7 159 7 159 7 159 7 159 

Проект 03.02.04.4018 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра  ТК-5 

Колхозный - ТК-6 (пересечение с ул. Орджоникидзе); ТК-6 (пересечение с ул. Ор-

джоникидзе) - ТК-9 Орджоникидзе, проектирование 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 856 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 856 856 856 856 856 856 856 856 

Проект 03.02.04.4019 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра  ТК-5 

Колхозный - ТК-6 (пересечение с ул. Орджоникидзе); ТК-6 (пересечение с ул. Ор-

джоникидзе) - ТК-9 Орджоникидзе, СМР 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 197 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 197 9 197 

Проект 03.02.04.4038 Реконструкция тепловых сетей: УТ-1 (ТК-14") - т.А (смена 

типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная,5) 
           

Всего стоимость проекта 0 118 606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 118 606 118 606 118 606 118 606 118 606 118 606 118 606 118 606 118 606 118 606 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 03.02.04.4039 Реконструкция тепловых сетей: ТК-15 - ТК-15/2 - Вокзаль-

ная, 31 - ТК-15/1 - Вокзальная, 33 - ТК-15/4 - ТК-15/5 по ул. Вокзальной 
           

Всего стоимость проекта 0 13 986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 13 986 13 986 13 986 13 986 13 986 13 986 13 986 13 986 13 986 13 986             
Подгруппа проектов 03.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличе-

нием диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических ре-

жимов" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 03.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 03.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 03.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в 

том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых по-

требителей" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 355 659 92 578 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 355 659 448 237 448 237 448 237 448 237 448 237 448 237 448 237 448 237 448 237 

Проект 03.02.08.8001 Строительство ЦТП в районе ТК-36 ул. 1 Мая            

Всего стоимость проекта 0 265 928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 265 928 265 928 265 928 265 928 265 928 265 928 265 928 265 928 265 928 265 928 

Проект 03.02.08.8002 Строительство здания ЦТП в районе котельной ДТВу-3 с 

установкой теплообменников для системы ГВС, насосами на перемычке между по-

дающим и обратным трубопроводами для организации смешения теплоносителя, 

Qот = 7,482 Гкал/ч, Qв = 1,356 Гкал/ч, Qгвс = 3,037 Гкал/ч. 

           

Всего стоимость проекта 0 5 633 63 179 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 5 633 68 812 68 812 68 812 68 812 68 812 68 812 68 812 68 812 68 812 

Проект 03.02.08.8003 Строительство ЦТП на базе котельной №6 с насосами на пе-

ремычке между подающем и обратном трубопроводами для организации смешения 

теплоносителя, Qот = 1,0 Гкал/ч, Qгвс = 0,4 Гкал/ч. 

           

Всего стоимость проекта 0 5 409 7 276 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 5 409 12 685 12 685 12 685 12 685 12 685 12 685 12 685 12 685 12 685 

Проект 03.02.08.8004 Строительство ЦТП на базе котельной №43 (с насосами на 

перемычке между подающем и обратном трубопроводами для организации смеше-

ния теплоносителя, Qот = 0,301 Гкал/ч, Qв = 0,214101 Гкал/ч, Qгвс = 0,1881 

Гкал/ч.) 

           

Всего стоимость проекта 0 5 394 3 448 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 5 394 8 842 8 842 8 842 8 842 8 842 8 842 8 842 8 842 8 842 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА ДО 2032 Г. 

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 
 

 

116 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 03.02.08.8005 Строительство ЦТП на базе котельной №32 (с насосами на 

перемычке между подающем и обратном трубопроводами для организации смеше-

ния теплоносителя, Qот = 2,7 Гкал/ч, Qв = 0,16 Гкал/ч, Qгвс = 0,949 Гкал/ч.) 

           

Всего стоимость проекта 0 5 461 18 675 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 5 461 24 136 24 136 24 136 24 136 24 136 24 136 24 136 24 136 24 136 

Проект 03.02.08.8006 Замена БАГВ №2 (V 3000 м3) на ЦТП 13            

Всего стоимость проекта 0 67 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 67 111 67 111 67 111 67 111 67 111 67 111 67 111 67 111 67 111 67 111 

Проект 03.02.08.8011 Установка приборов учета электроэнергии в ячейке ТП-28 Ру 

6 кВ для ЦТП-5 (Промышленная, 5) 
           

Всего стоимость проекта 0 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 723 723 723 723 723 723 723 723 723 723 
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Таблица 1.16 – Объем инвестиций по МБУ «Дирекция ЖКХ г. Новокузнецка» на период до 2032 г. (в ценах 2022 г.) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №03                       

Всего стоимость проектов 0 726 771 392 067 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего смета проектов накопленным итогом 0 726 771 1 118 838 1 118 838 1 118 838 1 118 838 1 118 838 1 118 838 1 118 838 1 118 838 1 118 838 

Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                       

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооруже-

ниях на них" 
                      

Всего стоимость группы проектов 0 726 771 392 067 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 726 771 1 118 838 1 118 838 1 118 838 1 118 838 1 118 838 1 118 838 1 118 838 1 118 838 1 118 838 

Подгруппа проектов 03.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей 

для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 03.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей 

для повышения эффективности функционирования системы теплоснаб-

жения за счет ликвидации котельных" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 438 946 299 490 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 438 946 738 435 738 435 738 435 738 435 738 435 738 435 738 435 738 435 738 435 

Проект 03.02.02.2001 Строительство тепловой сети:  ТК-14 (Курако) - УТ-1 - 

ЦТП (возле ТК-36 ул. 1 Мая) - ТК-36 
           

Всего стоимость проекта 0 419 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 419 475 419 475 419 475 419 475 419 475 419 475 419 475 419 475 419 475 419 475 

Проект 03.02.02.2002 Строительство тепловой сети: УТ-1 - УТ-2, диаметром 

2dу 300 мм, протяжённостью 2 000 м в двухтрубном исчислении 
           

Всего стоимость проекта 0 4 720 118 491 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 720 123 211 123 211 123 211 123 211 123 211 123 211 123 211 123 211 123 211 

Проект 03.02.02.2003 Строительство тепловой сети: УТ-2 - УТ-3, диаметром 

2dу 200 мм, протяжённостью 1 000 м в двухтрубном исчислении 
           

Всего стоимость проекта 0 2 133 26 371 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 133 28 503 28 503 28 503 28 503 28 503 28 503 28 503 28 503 28 503 

Проект 03.02.02.2004 Строительство тепловой сети: УТ-3 - Котельная №43 

(ЦТП), диаметром 2dу 80 мм, протяжённостью 20 м в двухтрубном исчисле-

нии 

           

Всего стоимость проекта 0 156 364 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 156 519 519 519 519 519 519 519 519 519 

Проект 03.02.02.2005 Строительство тепловой сети: УТ-3 - УТ-4 диаметром dу 

200 мм, протяжённостью 500 м в 2-х трубном исчислении 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 1 165 13 185 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 165 14 350 14 350 14 350 14 350 14 350 14 350 14 350 14 350 14 350 

Проект 03.02.02.2006 Строительство тепловой сети: УТ-4 - Котельная №32 

(ЦТП), диаметром 2dу 200 мм, протяжённостью 900 м в двухтрубном исчисле-

нии 

           

Всего стоимость проекта 0 1 939 22 390 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 939 24 329 24 329 24 329 24 329 24 329 24 329 24 329 24 329 24 329 

Проект 03.02.02.2007 Строительство тепловой сети: УТ-2 - УТ-5, диаметром 

2dу 300 мм, протяжённостью 1 800 м в двухтрубном исчислении 
           

Всего стоимость проекта 0 4 360 60 050 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 360 64 410 64 410 64 410 64 410 64 410 64 410 64 410 64 410 64 410 

Проект 03.02.02.2008 Строительство тепловой сети: УТ-5 - Котельная №6 

(ЦТП), диаметром 2dу 100 мм, протяжённостью 400 м в двухтрубном исчисле-

нии 

           

Всего стоимость проекта 0 750 7 647 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 750 8 397 8 397 8 397 8 397 8 397 8 397 8 397 8 397 8 397 

Проект 03.02.02.2009 Строительство тепловой сети: УТ-5 - ЦТП (в районе ко-

тельной ДТВу-3), диаметром 2dу 250 мм, протяжённостью 1 300 м в двухтруб-

ном исчислении 

           

Всего стоимость проекта 0 2 908 38 939 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 908 41 847 41 847 41 847 41 847 41 847 41 847 41 847 41 847 41 847 

Проект 03.02.02.2010 Строительство тепловой сети: Наружная стена здания га-

ража котельной ДТВУ-3 - ТК-1 
           

Всего стоимость проекта 0 607 5 464 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 607 6 071 6 071 6 071 6 071 6 071 6 071 6 071 6 071 6 071 

Проект 03.02.02.2011 Строительство тепловой сети: ЦТП КЛД - ТК-1            

Всего стоимость проекта 0 500 4 497 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 500 4 997 4 997 4 997 4 997 4 997 4 997 4 997 4 997 4 997 

Проект 03.02.02.2012 Строительство тепловой сети: ЦТП КЛД - ТК-1            

Всего стоимость проекта 0 232 2 091 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 232 2 324 2 324 2 324 2 324 2 324 2 324 2 324 2 324 2 324             
Подгруппа проектов 03.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для 

обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в 

связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 03.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увели-

чением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приро-

стов тепловой нагрузки" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 03.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увели-

чением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравличе-

ских режимов" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 03.02.06.000 "Строительство новых насосных стан-

ций" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 03.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 03.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, 

в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения но-

вых потребителей" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 287 825 92 578 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 287 825 380 403 380 403 380 403 380 403 380 403 380 403 380 403 380 403 380 403 

Проект 03.02.08.8001 Строительство ЦТП в районе ТК-36 ул. 1 Мая            

Всего стоимость проекта 0 265 928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 265 928 265 928 265 928 265 928 265 928 265 928 265 928 265 928 265 928 265 928 

Проект 03.02.08.8002 Строительство здания ЦТП в районе котельной ДТВу-3 с 

установкой теплообменников для системы ГВС, насосами на перемычке 

между подающим и обратным трубопроводами для организации смешения 

теплоносителя, Qот = 7,482 Гкал/ч, Qв = 1,356 Гкал/ч, Qгвс = 3,037 Гкал/ч. 

           

Всего стоимость проекта 0 5 633 63 179 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 5 633 68 812 68 812 68 812 68 812 68 812 68 812 68 812 68 812 68 812 

Проект 03.02.08.8003 Строительство ЦТП на базе котельной №6 с насосами на 

перемычке между подающем и обратном трубопроводами для организации 

смешения теплоносителя, Qот = 1,0 Гкал/ч, Qгвс = 0,4 Гкал/ч. 

           

Всего стоимость проекта 0 5 409 7 276 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 5 409 12 685 12 685 12 685 12 685 12 685 12 685 12 685 12 685 12 685 

Проект 03.02.08.8004 Строительство ЦТП на базе котельной №43 (с насосами 

на перемычке между подающем и обратном трубопроводами для организации 

смешения теплоносителя, Qот = 0,301 Гкал/ч, Qв = 0,214101 Гкал/ч, Qгвс = 

0,1881 Гкал/ч.) 

           

Всего стоимость проекта 0 5 394 3 448 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 5 394 8 842 8 842 8 842 8 842 8 842 8 842 8 842 8 842 8 842 

Проект 03.02.08.8005 Строительство ЦТП на базе котельной №32 (с насосами 

на перемычке между подающем и обратном трубопроводами для организации 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

смешения теплоносителя, Qот = 2,7 Гкал/ч, Qв = 0,16 Гкал/ч, Qгвс = 0,949 

Гкал/ч.) 

Всего стоимость проекта 0 5 461 18 675 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 5 461 24 136 24 136 24 136 24 136 24 136 24 136 24 136 24 136 24 136 
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Таблица 1.17 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (ЦТЭЦ) на период до 2032 г. (в ценах 2022 г.) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №03                       

Всего стоимость проектов 97 855 86 068 15 817 160 000 160 000 160 000 160 000 0 0 0 0 

Всего смета проектов накопленным итогом 97 855 183 923 199 739 359 739 519 739 679 739 839 739 839 739 839 739 839 739 839 739 

Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                       

Всего стоимость группы проектов 97 855 86 068 15 817 160 000 160 000 160 000 160 000 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 97 855 183 923 199 739 359 739 519 739 679 739 839 739 839 739 839 739 839 739 839 739 

Подгруппа проектов 03.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том 

числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 03.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе 

источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 03.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в 

том числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 03.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе ис-

точников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 97 855 86 068 15 817 160 000 160 000 160 000 160 000 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 97 855 183 923 199 739 359 739 519 739 679 739 839 739 839 739 839 739 839 739 839 739 

Проект 03.01.04.001 ЦТЭЦ. Строительство резервного топливного хозяйства            

Всего стоимость проекта 55 110 75 502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 55 110 130 612 130 612 130 612 130 612 130 612 130 612 130 612 130 612 130 612 130 612 

Проект 03.01.04.002 ЦТЭЦ. Установка системы автоматической пожарно-охранной сигнализации 

(АПС) и установки автоматического пожаротушения (АУПТ) на кабельный полуэтаж здания водо-

грейной котельной котельного цеха ТЭЦ 

           

Всего стоимость проекта 1 690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 1 690 

Проект 03.01.04.003 ЦТЭЦ. Увеличение расхода сетевой воды через бойлерную установку            

Всего стоимость проекта 7 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 7 660 7 660 7 660 7 660 7 660 7 660 7 660 7 660 7 660 7 660 7 660 

Проект 03.01.04.004 ЦТЭЦ. Модернизация системы сточных вод водоподготовительных установок 

ХВО №1,2 в систему ГЗУ 
           

Всего стоимость проекта 690 2 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 690 2 908 2 908 2 908 2 908 2 908 2 908 2 908 2 908 2 908 2 908 

Проект 03.01.04.005 ЦТЭЦ. Реконструкция поверхности нагрева котла №3 ПВК            
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 28 512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 28 512 28 512 28 512 28 512 28 512 28 512 28 512 28 512 28 512 28 512 28 512 

Проект 03.01.04.006 ЦТЭЦ. Покупка резервного прибора учета природного газа            

Всего стоимость проекта 1 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 576 1 576 1 576 1 576 1 576 1 576 1 576 1 576 1 576 1 576 1 576 

Проект 03.01.04.007 ЦТЭЦ. Модернизация системы водоподготовки для подпитки теплосети            

Всего стоимость проекта 2 618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 618 2 618 2 618 2 618 2 618 2 618 2 618 2 618 2 618 2 618 2 618 

Проект 03.01.04.008 ЦТЭЦ. Перевод хозбытовых стоков в колодец АО "ЕВРАЗ ЗСМК"            

Всего стоимость проекта 0 1 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 212 1 212 1 212 1 212 1 212 1 212 1 212 1 212 1 212 1 212 

Проект 03.01.04.009 ЦТЭЦ. Котельный цех. Пиковая водогрейная котельная. Реконструкция системы 

рециркуляции сетевой воды 
           

Всего стоимость проекта 0 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 

Проект 03.01.04.010 ЦТЭЦ. Вывод из эксплуатации секции №1 брызгального бассейна ТЭЦ            

Всего стоимость проекта 0 2 424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 424 2 424 2 424 2 424 2 424 2 424 2 424 2 424 2 424 2 424 

Проект 03.01.04.016 ЦТЭЦ. Установка конденсаторов пара впрыска на котлоагрегатах второй оче-

реди (№5, 8) 
           

Всего стоимость проекта 0 0 11 088 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 11 088 11 088 11 088 11 088 11 088 11 088 11 088 11 088 11 088 

Проект 03.01.04.017 ЦТЭЦ. Модернизация узлов технической воды на ХВО №1, 2            

Всего стоимость проекта 0 0 4 224 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 4 224 4 224 4 224 4 224 4 224 4 224 4 224 4 224 4 224 

Проект 03.01.04.018 ЦТЭЦ. Замена установки пенотушения кабельного полуэтажа ПВК на аэрозоль-

ную установку 
           

Всего стоимость проекта 0 0 504 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 504 504 504 504 504 504 504 504 504 

Проект 03.01.04.019 ЦТЭЦ. Проект реконструкции турбогенератора №4            

Всего стоимость проекта 0 4 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 102 4 102 4 102 4 102 4 102 4 102 4 102 4 102 4 102 4 102 

Проект 03.01.04.020 ЦТЭЦ. Модернизация ПТВМ-100 №1            

Всего стоимость проекта 0 0 0 160 000 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 

Проект 03.01.04.021 ЦТЭЦ. Модернизация ПТВМ-100 №2            

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 160 000 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 

Проект 03.01.04.022 ЦТЭЦ. Модернизация ПТВМ-100 №3            

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 160 000 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 

Проект 03.01.04.023 ЦТЭЦ. Модернизация ПТВМ-100 №4            

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 160 000 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000                         
Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                       

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 1.18 – Объем инвестиций по ООО "НТК" (в зоне ЕТО №03) на период до 2032 г. (в ценах 2022 г.) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №03                       

Всего стоимость проектов 9 806 233 557 111 324 7 982 38 082 43 844 49 123 80 948 84 297 82 901 83 884 

Всего смета проектов накопленным итогом 9 806 243 363 354 687 362 669 400 751 444 596 493 718 574 667 658 964 741 865 825 749 

Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                       

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                       

Всего стоимость группы проектов 9 806 233 557 111 324 7 982 38 082 43 844 49 123 80 948 84 297 82 901 83 884 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 9 806 243 363 354 687 362 669 400 751 444 596 493 718 574 667 658 964 741 865 825 749 

Подгруппа проектов 03.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения 

перспективной тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 6 552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 6 552 6 552 6 552 6 552 6 552 6 552 6 552 6 552 6 552 6 552 

Проект 03.02.01.1348 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилые 

здания ООО "Хлеб" по адресу: г. Новокузнецк, Кйбышеский район, ул. Вокзальная, 65, 65/1, 

65/2, 65/5, 65/6, 67/1, 65/7, 65/8, 65/9, 65/10, 65/11, 65/12 

           

Всего стоимость проекта 0 6 552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 6 552 6 552 6 552 6 552 6 552 6 552 6 552 6 552 6 552 6 552             
Подгруппа проектов 03.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котель-

ных" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 03.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надеж-

ности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатацион-

ного ресурса" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 16 084 105 242 7 982 38 082 43 844 49 123 80 948 84 297 82 901 83 884 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 16 084 121 326 129 308 167 391 211 235 260 358 341 306 425 603 508 504 592 388 

Проект 03.02.03.3010 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного 

ресурса в зоне деятельности ООО «НТК» (ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит») 
           

Всего стоимость проекта 0 16 084 105 242 7 982 38 082 43 844 49 123 80 948 84 297 82 901 83 884 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 16 084 121 326 129 308 167 391 211 235 260 358 341 306 425 603 508 504 592 388             
Подгруппа проектов 03.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра 

теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 9 806 143 810 6 082 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 9 806 153 616 159 698 159 698 159 698 159 698 159 698 159 698 159 698 159 698 159 698 

Проект 03.02.04.4004 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра  (ТК-3 Вокзальная 

-ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Вокзальная) СМР 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 9 806 11 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 9 806 21 023 21 023 21 023 21 023 21 023 21 023 21 023 21 023 21 023 21 023 

Проект 03.02.04.4005 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра  (ТК-7 Вокзальная 

-ТК-8 - ТК-9 Вокзальная) СМР 
           

Всего стоимость проекта 0 0 6 082 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 6 082 6 082 6 082 6 082 6 082 6 082 6 082 6 082 6 082 

Проект 03.02.04.4038 Реконструкция тепловых сетей: УТ-1 (ТК-14") - т.А (смена типа про-

кладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная,5) 
           

Всего стоимость проекта 0 118 606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 118 606 118 606 118 606 118 606 118 606 118 606 118 606 118 606 118 606 118 606 

Проект 03.02.04.4039 Реконструкция тепловых сетей: ТК-15 - ТК-15/2 - Вокзальная, 31 - ТК-15/1 

- Вокзальная, 33 - ТК-15/4 - ТК-15/5 по ул. Вокзальной 
           

Всего стоимость проекта 0 13 986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 13 986 13 986 13 986 13 986 13 986 13 986 13 986 13 986 13 986 13 986             
Подгруппа проектов 03.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра 

теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 03.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 03.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 03.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с 

увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 67 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 67 111 67 111 67 111 67 111 67 111 67 111 67 111 67 111 67 111 67 111 

Проект 03.02.08.8006 Замена БАГВ №2 (V 3000 м3) на ЦТП 13            

Всего стоимость проекта 0 67 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 67 111 67 111 67 111 67 111 67 111 67 111 67 111 67 111 67 111 67 111 
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Таблица 1.19 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (в зоне ЕТО №03) на период до 2032 г. (в ценах 2022 г.) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №03                       

Всего стоимость проектов 61 589 46 816 37 699 53 189 34 395 35 857 25 005 22 691 1 496 11 798 278 

Всего смета проектов накопленным итогом 61 589 108 405 146 103 199 293 233 688 269 545 294 550 317 241 318 736 330 534 330 812 

Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                       

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                       

Всего стоимость группы проектов 61 589 46 816 37 699 53 189 34 395 35 857 25 005 22 691 1 496 11 798 278 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 61 589 108 405 146 103 199 293 233 688 269 545 294 550 317 241 318 736 330 534 330 812 

Подгруппа проектов 03.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспе-

чения перспективной тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 10 902 9 336 11 628 29 531 3 127 4 929 2 261 0 1 195 2 312 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 10 902 20 238 31 867 61 398 64 525 69 453 71 715 71 715 72 910 75 222 75 222 

Проект 03.02.01.1066 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект 

торгового назначения по адресу: Южнее ул.Транспортная, 25 в Центральном районе 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 256 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 256 1 256 1 256 1 256 1 256 1 256 1 256 

Проект 03.02.01.1067 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект 

коммерческого назначения (взамен ветхого и аварийного жилья) по адресу: Ул. Доз, 1 в 

Центральном районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 508 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 508 508 508 508 508 508 508 508 

Проект 03.02.01.1068 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Авто-

центр с офисным зданием, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: пр. Строителей, 18 в Цен-

тральном районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 2 415 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 2 415 2 415 2 415 2 415 2 415 2 415 2 415 2 415 

Проект 03.02.01.1069 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Склад, 

заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: Промышленная, 32 
           

Всего стоимость проекта 3 924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 924 3 924 3 924 3 924 3 924 3 924 3 924 3 924 3 924 3 924 3 924 

Проект 03.02.01.1070 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Адми-

нимтративно-офисное здание, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: Промышленная, 36 
           

Всего стоимость проекта 1 726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 726 1 726 1 726 1 726 1 726 1 726 1 726 1 726 1 726 1 726 1 726 

Проект 03.02.01.1081 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Адми-

нистративное здание со служебными гаражами по ул. Кольцевая по адресу: западнее произ-

водственной базы по ул. Кольцевая, 6  
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 

Проект 03.02.01.1082 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Адми-

нистративное здание по адресу: южнее диспетчерского пункта по просп. Строителей, 4 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 465 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 465 465 465 465 465 465 465 465 

Проект 03.02.01.1083 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Двух-

этажное  здание офиса по ул. Доз по адресу: восточнее базы по ул. Доз, 19 корпус 24, 25 
           

Всего стоимость проекта 0 2 644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 644 2 644 2 644 2 644 2 644 2 644 2 644 2 644 2 644 2 644 

Проект 03.02.01.1084 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здания 

торгово-делового комплекса по ул. Доз по адресу: южнее здания учебного корпуса по ул. 

Доз, 11  

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 2 746 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 2 746 2 746 2 746 2 746 2 746 2 746 2 746 2 746 

Проект 03.02.01.1085 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание 

закрытых автостоянок с офисными помещениями по ул. Орджоникидзе по адресу: южнее  

производственной базы по просп. Строителей, 4а 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 747 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 747 747 747 747 747 747 747 747 

Проект 03.02.01.1086 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание 

торгового центра «Доминго» ул. Хлебозаводская по адресу: Западнее производственной 

базы по просп. Строителей, 91а 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 13 498 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 13 498 13 498 13 498 13 498 13 498 13 498 13 498 13 498 

Проект 03.02.01.1087 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание 

СТО с магазином автозапчастей по ул. Кольцевая по адресу: восточнее производственной 

базы по ул. Кольцевая, 6 

           

Всего стоимость проекта 0 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 93 93 93 93 93 93 93 93 93 

Проект 03.02.01.1088 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Адми-

нистративное здание по ул. Орджоникидзе по адресу: восточнее нежилого здания по ул. Ор-

джоникидзе, 18 

           

Всего стоимость проекта 0 0 237 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 237 237 237 237 237 237 237 237 237 

Проект 03.02.01.1089 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание 

склада с административными помещениями по ул. Кольцевая по адресу: южнее нежилого 

здания по ул. Кольцевая, 15 

           

Всего стоимость проекта 0 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 87 87 87 87 87 87 87 87 87 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 03.02.01.1090 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Офис-

ное здание с салоном продаж по ул. Орджоникидзе по адресу: севернее производственной 

базы по ул. Орджоникидзе, 12А 

           

Всего стоимость проекта 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 

Проект 03.02.01.1091 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание 

торгового центра по адресу: севернее здания автосалона по ул. Доз, 12Б 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 3 178 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 3 178 3 178 3 178 3 178 3 178 3 178 

Проект 03.02.01.1098 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа 

жилых домов с детским садом и пунктом охраны в квартале 77 по адресу: юго-западнее не-

жилого здания по ул. Щорса, 19 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 2 261 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 2 261 2 261 2 261 2 261 2 261 

Проект 03.02.01.1106 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Адми-

нистративное здание по проезду Вокзальный по адресу: севернее производственно-хозяй-

ственной базы по проезду Вокзальный, 14 

           

Всего стоимость проекта 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 

Проект 03.02.01.1107 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание 

складской базы по ул. Переездная по адресу: западнее нежилого здания по ул. Переездная, 

14 корпус 1 

           

Всего стоимость проекта 0 0 259 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 259 259 259 259 259 259 259 259 259 

Проект 03.02.01.1109 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Адми-

нистративное здание по ул. Вокзальная по адресу: севернее многоквартирного жилого дома 

по ул. Вокзальная, 5 

           

Всего стоимость проекта 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 

Проект 03.02.01.1115 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лое здание по адресу: Строителей, 67 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 412 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 412 412 412 412 412 412 412 412 

Проект 03.02.01.1117 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Склад 

по адресу: Вокзальный, 18 
           

Всего стоимость проекта 0 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 

Проект 03.02.01.1119 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лое здание по адресу: возле ж.д. Вокзальная, 8 
           

Всего стоимость проекта 0 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 

Проект 03.02.01.1120 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Офис-

склад-магазин по адресу: Вокзальная, 6 корп. 4 
           

Всего стоимость проекта 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

Проект 03.02.01.1121 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лое здание, заявитель - ООО УК "СтройХолод" по адресу: Вокзальная, 12 
           

Всего стоимость проекта 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 

Проект 03.02.01.1139 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Инди-

видуальный жилой дом, заявитель - Каххаров И.Б. по адресу: Всесторонняя, 7 
           

Всего стоимость проекта 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Проект 03.02.01.1142 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лое здание, заявитель - ООО "Агро" по адресу: Переездная, 7 
           

Всего стоимость проекта 0 861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 861 861 861 861 861 861 861 861 861 861 

Проект 03.02.01.1145 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лое здание, заявитель - ООО "ЮМАС" по адресу: Энтузиастов, 26А 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 491 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 491 1 491 1 491 1 491 1 491 1 491 1 491 1 491 

Проект 03.02.01.1146 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лое здание, заявитель - ООО "Мария-Ра" по адресу: Ноградская, 10А 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 157 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 157 157 157 157 157 157 157 157 

Проект 03.02.01.1149 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лое помещение (смена ТП с устройством ИТП), заявитель - ООО "Тополь" по адресу: пр. 

Курако, 7 

           

Всего стоимость проекта 0 0 310 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 310 310 310 310 310 310 310 310 310 

Проект 03.02.01.1151 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лое здание, заявитель - Рудас А.В. по адресу: ул. Лермонтова, 6 корпус 3 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 417 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 417 417 417 417 417 417 417 

Проект 03.02.01.1152 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, 

заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: восточнее Покрышкина, 16 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 1 195 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 1 195 1 195 1 195 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 03.02.01.1153 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, 

продление ранее выданных ССК, заявитель - НО "Фонд РЖС" в г. Новокузнецке по адресу: 

№3 квартал 44А 

           

Всего стоимость проекта 0 0 3 404 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 3 404 3 404 3 404 3 404 3 404 3 404 3 404 3 404 3 404 

Проект 03.02.01.1154 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лое здание по адресу: ул. Лермонтова, 6 
           

Всего стоимость проекта 0 0 2 354 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 2 354 2 354 2 354 2 354 2 354 2 354 2 354 2 354 2 354 

Проект 03.02.01.1155 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лое здание по адресу: ул. Щорса, 15 
           

Всего стоимость проекта 0 0 905 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 905 905 905 905 905 905 905 905 905 

Проект 03.02.01.1156 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лое здание по адресу: ул. Щорса, 15А 
           

Всего стоимость проекта 0 0 905 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 905 905 905 905 905 905 905 905 905 

Проект 03.02.01.1160 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лое здание (смена ТП), заявитель - ООО "СервисОптТорг" по адресу: Орджоникидзе, 7А 

корпус 3 

           

Всего стоимость проекта 0 0 948 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 948 948 948 948 948 948 948 948 948 

Проект 03.02.01.1163 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лое здание, заявитель - ООО "АГРОСОЮЗ" по адресу: Переездная, 7/2 пом, 2,4 
           

Всего стоимость проекта 0 0 423 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 423 423 423 423 423 423 423 423 423 

Проект 03.02.01.1165 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом , заявитель - ООО "НДСК" по адресу: ул. Мичурина, кв. 8 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 312 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 312 2 312 

Проект 03.02.01.1172 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лое здание (часть здания) изменение точки подключения, заявитель - ООО "Айсберг" по ад-

ресу: Переездная, 7 корпус 2 

           

Всего стоимость проекта 0 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 

Проект 03.02.01.1173 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Произ-

водственные помещения (увеличение договорных нагрузок), заявитель - ООО "Сервисная 

угольная компания" по адресу: ул. Орджоникидзе, 12 корпус 4,4А,8 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 295 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 295 1 295 1 295 1 295 1 295 1 295 1 295 1 295 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 
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Проект 03.02.01.1174 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Произ-

водственные помещения (увеличение договорных нагрузок), заявитель - ООО "Сервисная 

угольная компания" по адресу: ул. Орджоникидзе, 12 корпус 4,4А,8 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 467 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 467 467 467 467 467 467 467 467 

Проект 03.02.01.1175 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Произ-

водственные помещения (увеличение договорных нагрузок), заявитель - ООО "Сервисная 

угольная компания" по адресу: ул. Орджоникидзе, 12 корпус 4,4А,8 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 358 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 358 1 358 1 358 1 358 1 358 1 358 1 358 1 358 

Проект 03.02.01.1177 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Спор-

тивный комплекс с переходом, заявитель - МБ НОУ "Лицей №84  им. В.А. Власова" по ад-

ресу: пер. Кулакова, 3 

           

Всего стоимость проекта 1 962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 962 1 962 1 962 1 962 1 962 1 962 1 962 1 962 1 962 1 962 1 962 

Проект 03.02.01.1180 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом (заявитель - ООО "АНТАРЕС АВТО") по адресу: пр. Строителей, 56 

корпус 1 

           

Всего стоимость проекта 0 3 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 410 3 410 3 410 3 410 3 410 3 410 3 410 3 410 3 410 3 410 

Проект 03.02.01.1209 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Офис-

ное здание по адресу: восточнее многоквартирного дома по  ул. Вокзальная, 25 Куйбышев-

ского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 454 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 454 1 454 1 454 1 454 1 454 1 454 1 454 

Проект 03.02.01.1238 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лое здание, заявитель - ООО "ГринСити" (смена ТП, всвязи со сменой собственника, без из-

менения нагрузки) по адресу: Лазо, 25/4 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 171 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 171 171 171 171 171 171 171 171 

Проект 03.02.01.1245 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лое помещение (смена ТП), заявитель - Шемякина М.В. по адресу: Суворова, 7 пом 3 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 47 47 47 47 47 47 47 47 

Проект 03.02.01.1247 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Инди-

видуальный жилой дом, заявитель - Казимиров А.В. Казимирова Е.Л. по адресу: Медицин-

ская, 57 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 169 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 169 169 169 169 169 169 169 169 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА ДО 2032 Г. 

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 
 

 

132 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 03.02.01.1248 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Инди-

видуальный жилой дом, заявитель - Маев В.П. по адресу: Медицинская, 1А 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 86 86 86 86 86 86 86 86 

Проект 03.02.01.1257 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание 

лицея (реконструкция), заявитель - МБ НОУ "Лицей №84  им. В.А. Власова" по адресу: пер. 

Кулакова, 3 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 2 975 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 2 975 2 975 2 975 2 975 2 975 2 975 2 975 2 975 

Проект 03.02.01.1272 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Мага-

зин (Застройщик не определен) по адресу: южнее ул. Сибиряков-Гвардейцев, 14 в Куйбы-

шевском районе (ЗУ с КН 42:30:0203010:1606) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 751 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 751 1 751 1 751 1 751 1 751 1 751 

Проект 03.02.01.1293 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лое здание (Овчинников В.Е.                  Семухин А.Н.) по адресу: Строителей, 7 корпус 2 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 524 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 524 524 524 524 524 524 524 524 

Проект 03.02.01.1295 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Школа 

(ООО "Регионстрой") по адресу: восточнее Металлургов, 22 
           

Всего стоимость проекта 1 062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 062 1 062 1 062 1 062 1 062 1 062 1 062 1 062 1 062 1 062 1 062 

Проект 03.02.01.1302 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом (Комитет ГиЗР) по адресу: южнее Дузенко, 16А 
           

Всего стоимость проекта 0 0 1 670 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 670 1 670 1 670 1 670 1 670 1 670 1 670 1 670 1 670 

Проект 03.02.01.1303 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лое помещение (Никитин Э.Б.) по адресу: Рудокопровая, 28 корпус 9, помещение 1 
           

Всего стоимость проекта 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 

Проект 03.02.01.1310 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лое помещение (Серебрянникова И.В.) по адресу: ул. Ростовская, 4 
           

Всего стоимость проекта 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 

Проект 03.02.01.1325 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Мага-

зин, заявитель - Гюлебак Н.П. по адресу: ул. Транспортная (42:30:0302056:4736) 
           

Всего стоимость проекта 0 1 535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 535 1 535 1 535 1 535 1 535 1 535 1 535 1 535 1 535 1 535             
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Подгруппа проектов 03.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повыше-

ния эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации 

котельных" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 50 687 36 341 13 009 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 50 687 87 027 100 036 100 036 100 036 100 036 100 036 100 036 100 036 100 036 100 036 

Проект 03.02.02.2035 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра  ТК-8 Курако - 

ТК-14 Курако (1 этап: ТК-8 - УТ-11 Курако) 
           

Всего стоимость проекта 50 687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 50 687 50 687 50 687 50 687 50 687 50 687 50 687 50 687 50 687 50 687 50 687 

Проект 03.02.02.2036 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ТК-8 Курако - 

ТК-14 Курако (2 этап: УТ-11  - ТК-13 Курако) 
           

Всего стоимость проекта 0 36 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 36 341 36 341 36 341 36 341 36 341 36 341 36 341 36 341 36 341 36 341 

Проект 03.02.02.2037 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ТК-8  Курако - 

ТК-14 Курако  (3 этап: ТК-13 - ТК-14 Курако) 
           

Всего стоимость проекта 0 0 13 009 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 13 009 13 009 13 009 13 009 13 009 13 009 13 009 13 009 13 009             
Подгруппа проектов 03.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения 

надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием экс-

плуатационного ресурса" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 416 390 370 353 339 325 313 301 289 278 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 416 806 1 176 1 529 1 868 2 193 2 506 2 806 3 095 3 373 

Проект 03.02.03.3009 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатацион-

ного ресурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит») 
           

Всего стоимость проекта 0 416 390 370 353 339 325 313 301 289 278 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 416 806 1 176 1 529 1 868 2 193 2 506 2 806 3 095 3 373             
Подгруппа проектов 03.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диа-

метра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 12 672 23 288 30 915 30 590 22 418 22 378 0 9 197 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 12 672 35 960 66 875 97 465 119 883 142 261 142 261 151 458 151 458 

Проект 03.02.04.4009 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ТК-8 Курако  

(ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-

10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей  (1 этап  ТК-

8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3),  СМР 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 22 432 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 22 432 22 432 22 432 22 432 22 432 22 432 22 432 22 432 

Проект 03.02.04.4010 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ТК-8 Курако  

(ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-

10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (2 этап ТК-3 

- ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Строителей), СМР 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 30 915 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 30 915 30 915 30 915 30 915 30 915 30 915 30 915 

Проект 03.02.04.4011 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ТК-8 Курако  

(ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-

10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (3 этап ТК-7 

- ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12  Строителей), СМР   

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 30 590 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 30 590 30 590 30 590 30 590 30 590 30 590 

Проект 03.02.04.4012 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ТК-8 Курако  

(ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-

10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (4 этап ТК-

12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 Строителей), СМР 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 22 418 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 22 418 22 418 22 418 22 418 22 418 

Проект 03.02.04.4013 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ТК-8 Курако  

(ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-

10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей  (5 этап ТК-

15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей), СМР 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 22 378 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 22 378 22 378 22 378 22 378 

Проект 03.02.04.4014 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ЦТП ДОЗ (ул. 

ДОЗ. 17Б) - К-18/4 ДОЗ проектирование 
           

Всего стоимость проекта 0 0 409 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 409 409 409 409 409 409 409 409 409 

Проект 03.02.04.4015 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ЦТП ДОЗ (ул. 

ДОЗ. 17Б) - К-18/4 ДОЗ СМР 
           

Всего стоимость проекта 0 0 4 446 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 4 446 4 446 4 446 4 446 4 446 4 446 4 446 4 446 4 446 

Проект 03.02.04.4016 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра  К-18/4  ДОЗ  -  

К-18/5 - К-18/6 ДОЗ; К-18/4 - К-18/17 ДОЗ, проектирование 
           

Всего стоимость проекта 0 0 659 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 659 659 659 659 659 659 659 659 659 

Проект 03.02.04.4017 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра  К-18/4  ДОЗ  -  

К-18/5 - К-18/6 ДОЗ; К-18/4 - К-18/17 ДОЗ, СМР 
           

Всего стоимость проекта 0 0 7 159 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 7 159 7 159 7 159 7 159 7 159 7 159 7 159 7 159 7 159 

Проект 03.02.04.4018 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра  ТК-5 Колхоз-

ный - ТК-6 (пересечение с ул. Орджоникидзе); ТК-6 (пересечение с ул. Орджоникидзе) - 

ТК-9 Орджоникидзе, проектирование 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 856 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 856 856 856 856 856 856 856 856 

Проект 03.02.04.4019 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра  ТК-5 Колхоз-

ный - ТК-6 (пересечение с ул. Орджоникидзе); ТК-6 (пересечение с ул. Орджоникидзе) - 

ТК-9 Орджоникидзе, СМР 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 197 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 197 9 197             
Подгруппа проектов 03.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диа-

метра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 03.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 03.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 03.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе 

с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 723 723 723 723 723 723 723 723 723 723 

Проект 03.02.08.8011 Установка приборов учета электроэнергии в ячейке ТП-28 Ру 6 кВ для 

ЦТП-5 (Промышленная, 5) 
           

Всего стоимость проекта 0 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 723 723 723 723 723 723 723 723 723 723 
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Таблица 1.20 – Объем инвестиций Потребителей в зоне ЕТО №03 на период до 2032 г. (в ценах 2022 г.) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №03                       

Всего стоимость проектов 5 549 423 0 1 141 0 0 0 0 0 0 0 

Всего смета проектов накопленным итогом 5 549 5 972 5 972 7 112 7 112 7 112 7 112 7 112 7 112 7 112 7 112 

Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                       

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                       

Всего стоимость группы проектов 5 549 423 0 1 141 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 5 549 5 972 5 972 7 112 7 112 7 112 7 112 7 112 7 112 7 112 7 112 

Подгруппа проектов 03.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной 

тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 5 549 423 0 1 141 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 5 549 5 972 5 972 7 112 7 112 7 112 7 112 7 112 7 112 7 112 7 112 

Проект 03.02.01.1118 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Столярный цех по адресу: 

ДОЗ, 19 корпус 17 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 141 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 141 1 141 1 141 1 141 1 141 1 141 1 141 1 141 

Проект 03.02.01.1140 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание, заявитель - 

ООО "К  ЭнК" по адресу: Коммунаров, 2 
           

Всего стоимость проекта 511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 

Проект 03.02.01.1144 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Спортивный клуб City Fitness 

(увелмчение ГВ на 0,000556) (ООО "Сибинжиниринг") по адресу: Строителей, 12 корпус 1 
           

Всего стоимость проекта 2 683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 683 2 683 2 683 2 683 2 683 2 683 2 683 2 683 2 683 2 683 2 683 

Проект 03.02.01.1162 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение (ранее 

было подключено), заявитель - Погосян М.С. по адресу: Пирогова, 1 помещение 1 
           

Всего стоимость проекта 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 

Проект 03.02.01.1294 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение (ООО 

"Строй-Сфера") по адресу: Спартака, 14Б-43 
           

Всего стоимость проекта 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 

Проект 03.02.01.1299 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение (изме-

неие ТП с устройством ИТП) (Молдованов И.В.) по адресу: Строителей, 45 помещение 51 
           

Всего стоимость проекта 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 03.02.01.1301 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Ресторан быстрого питания 

(взамен временных павильонов) (АО "Новокузнецкий рынок") по адресу: Курако, 49 
           

Всего стоимость проекта 267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 

Проект 03.02.01.1306 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание (устройство 

отдельного ИТП) (ООО "ЭкоТек") по адресу: Коммунаров, 2 
           

Всего стоимость проекта 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 

Проект 03.02.01.1323 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилые помещения, заяви-

тель - ООО "ТехноИндустрия" по адресу: пр. Строителей, 7 пом. 2,4 
           

Всего стоимость проекта 567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 

Проект 03.02.01.1328 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание, заявитель - 

ООО "МеталлПРОМ" по адресу: Строителей, 1 корпус 4 
           

Всего стоимость проекта 599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 

Проект 03.02.01.1343 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание (магазин), 

заявитель - Зиновьева О.С. по адресу: ул. Кирова, 2Б 
           

Всего стоимость проекта 0 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423             
Подгруппа проектов 03.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности 

функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 03.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснаб-

жения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 03.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов 

для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 03.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов 

для обеспечения расчетных гидравлических режимов" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 03.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Подгруппа проектов 03.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 03.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепло-

вой мощности, в целях подключения новых потребителей" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 1.21 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, тех-

ническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 04 (ООО "СибЭнерго" (ко-

тельные)), тыс. руб. 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №04                       

Всего стоимость проектов 15 019 15 278 25 001 7 925 5 447 12 999 45 295 51 890 62 300 72 463 106 560 

Всего смета проектов накопленным итогом 15 019 30 297 55 298 63 223 68 670 81 668 126 964 178 854 241 154 313 616 420 177 

Группа проектов 04.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                       

Всего стоимость группы проектов 14 851 12 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 14 851 27 036 27 036 27 036 27 036 27 036 27 036 27 036 27 036 27 036 27 036 

Подгруппа проектов 04.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в 

том числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 04.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе 

источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 14 851 12 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 14 851 27 036 27 036 27 036 27 036 27 036 27 036 27 036 27 036 27 036 27 036 

Проект 04.01.02.001 Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский. Установка резервных источников 

электроснабжения котельных Разъезд Абагуровский №1, Разъезд Абагуровский №2 
           

Всего стоимость проекта 0 3 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 

Проект 04.01.02.002 Котельная пос. Притомский. Техническое перевооружение ВПУ с заменой 

насосного оборудования котельной ОЦ Таргай» 
           

Всего стоимость проекта 0 2 557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 557 2 557 2 557 2 557 2 557 2 557 2 557 2 557 2 557 2 557 

Проект 04.01.02.003 Котельная пос. Листвяги. Монтаж конвейерных весов в котельной п. 

Листвяги 
           

Всего стоимость проекта 0 1 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 704 1 704 1 704 1 704 1 704 1 704 1 704 1 704 1 704 1 704 

Проект 04.01.02.004 Котельная пос. Листвяги. Техническое перевооружение ВПУ котельной п. 

Листвяги 
           

Всего стоимость проекта 0 2 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 214 2 214 2 214 2 214 2 214 2 214 2 214 2 214 2 214 2 214 

Проект 04.01.02.005 Котельная пос. Листвяги. Техническое перевооружение ВПУ котельной п. 

Листвяги 
           

Всего стоимость проекта 0 2 557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 557 2 557 2 557 2 557 2 557 2 557 2 557 2 557 2 557 2 557 

Проект 04.01.02.007 Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский. Модернизация узлов учета тепловой 

энергии малых котельных (р. Абагуровский 2, Таргай, РТРС, Полосухино, №6, Абагур Лесной 1 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 4 038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 038 4 038 4 038 4 038 4 038 4 038 4 038 4 038 4 038 4 038 4 038 

Проект 04.01.02.008 Котельная пос. Притомский. Модернизация узлов учета тепловой энергии 

котельной п. Притомский 
           

Всего стоимость проекта 1 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 

Проект 04.01.02.012 Котельная пос. Притомский. Техническое перевооружение ВПУ в составе 

водозаборных сооружений котельной пос. Притомский 
           

Всего стоимость проекта 9 463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 9 463 9 463 9 463 9 463 9 463 9 463 9 463 9 463 9 463 9 463 9 463             
Подгруппа проектов 04.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энер-

гии, в том числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 04.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе 

источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                         
Группа проектов 04.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                       

Всего стоимость группы проектов 168 3 092 25 001 7 925 5 447 12 999 45 295 51 890 62 300 72 463 106 560 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 168 3 260 28 261 36 186 41 633 54 632 99 927 151 817 214 117 286 580 393 140 

Подгруппа проектов 04.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения 

перспективной тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 168 1 297 2 156 6 328 3 924 1 364 0 0 1 893 2 289 14 835 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 168 1 465 3 621 9 949 13 873 15 237 15 237 15 237 17 130 19 419 34 254 

Проект 04.02.01.1094 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здания 

храма, административного корпуса и подсобных помещений по ул. Олеко Дундича по адресу: се-

вернее многоквартирного дома по ул. Олеко Дундича, 13  

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 385 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 385 385 385 385 385 385 

Проект 04.02.01.1099 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексная 

застройка (6 домов) по адресу: по ул. Серпуховская 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 327 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 327 327 327 

Проект 04.02.01.1100 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группы мно-

гоквартирных жилых домов (взамен сносимого ветхого жилья) по адресу: по ул. Учительская, ул. 

Шушталепская 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 289 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 289 2 289 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 04.02.01.1104 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа мно-

гоквартирных жилых домов (8 шт.) (взамен снесенного ветхого жилья) по адресу: по ул. Жасмин-

ная 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 392 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 392 

Проект 04.02.01.1105 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквар-

тирный жилой дом по адресу: западнее нежилого здания по ул. Кубинская, 33 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 513 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 513 513 513 

Проект 04.02.01.1116 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Храм, адми-

нистративный корпус по адресу: Шахтостроевская, 6 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 382 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 382 382 382 382 382 382 

Проект 04.02.01.1125 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивиду-

альный жилой дом, заявитель - Марочко В.В. по адресу: ул. Волочаевская, 16 
           

Всего стоимость проекта 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Проект 04.02.01.1126 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивиду-

альный жилой дом, заявитель - Борщев Е.С. по адресу: ул. Земнухова, 38 
           

Всего стоимость проекта 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 

Проект 04.02.01.1127 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивиду-

альный жилой дом, заявитель - Литвинова М.В. по адресу: ул. Земнухова, 44 
           

Всего стоимость проекта 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

Проект 04.02.01.1128 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивиду-

альный жилой дом, баня, заявитель - Катаранов А.М. по адресу: ул. Громовой, 129 
           

Всего стоимость проекта 0 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 

Проект 04.02.01.1129 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивиду-

альный жилой дом, заявитель - Захаревич В.Е. по адресу: ул. Громовой, 139 
           

Всего стоимость проекта 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Проект 04.02.01.1130 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивиду-

альный жилой дом, заявитель - Гурцик Э.В. по адресу: ул. Левашова, 3а 
           

Всего стоимость проекта 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

Проект 04.02.01.1131 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Встроенное 

нежилое помещение, заявитель - Голикова И.П. по адресу: ул. Дорстроевская, 5а 
           

Всего стоимость проекта 0 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 

Проект 04.02.01.1133 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое зда-

ние (бассейн), заявитель - Каменев А.А. по адресу: Кубинская, 17 
           

Всего стоимость проекта 0 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 691 691 691 691 691 691 691 691 691 691 

Проект 04.02.01.1134 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивиду-

альный жилой дом, заявитель - Малькевич А.В. по адресу: ул. Громовой, 99а 
           

Всего стоимость проекта 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

Проект 04.02.01.1159 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивиду-

альный жилой дом (Изменения к ТУ), заявитель - Литвинов А.В. по адресу: Земнухова, 44 
           

Всего стоимость проекта 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

Проект 04.02.01.1164 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивиду-

альный жилой дом (Изменения к ТУ), заявитель - Акимов Я.О. Акимов Д.О., Попова А.О. по ад-

ресу: Камчатская, 11А 

           

Всего стоимость проекта 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 89 89 89 89 89 89 89 89 89 

Проект 04.02.01.1166 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивиду-

альный жилой дом (часть дома, изменеие точки подключения), заявитель - Шефер В.В. Шефер 

Ю.В. по адресу: ул. Камчатская, 11-2 

           

Всего стоимость проекта 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

Проект 04.02.01.1167 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание СТО, 

заявитель - Четвергов А.Г. по адресу: ул. 375 км 
           

Всего стоимость проекта 0 0 362 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 362 362 362 362 362 362 362 362 362 

Проект 04.02.01.1182 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ИЖД (заяви-

тель - Миллер А.А.) по адресу: пер. Шумный, 6 
           

Всего стоимость проекта 0 0 118 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 118 118 118 118 118 118 118 118 118 

Проект 04.02.01.1243 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект стро-

ительной промышленности, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: южнее Притомское, 24А корпус 

1 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 3 924 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 3 924 3 924 3 924 3 924 3 924 3 924 3 924 

Проект 04.02.01.1244 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание 

школы (реконструкция), заявитель - МБОУ "ООШ №43" по адресу: Жасминная, 8 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 5 725 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 5 725 5 725 5 725 5 725 5 725 5 725 5 725 5 725 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 04.02.01.1256 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание 

школы (реконструкция), заявитель - МБОУ "СОШ №37" по адресу: ул. Варшавская, 2 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 604 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 604 604 604 604 604 604 604 604 

Проект 04.02.01.1273 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект об-

щественного питания (Ибрагимов Э. Т.) по адресу: восточнее здания по ул. 375 км, 36-А в Куйбы-

шевском районе (ЗУ с КН 42:30:0204088:2142) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 405 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 405 405 405 405 405 405 

Проект 04.02.01.1284 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквар-

тирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по адресу: севернее ж.д. 45 по ул. Серпуховская 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 443 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 443 

Проект 04.02.01.1292 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивиду-

альный жилой дом (Исаева О.М.) по адресу: Ташкентская, 3 
           

Всего стоимость проекта 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 

Проект 04.02.01.1297 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Жилой дом 

(Щукин А.А.) по адресу: Поссоветская, 5 
           

Всего стоимость проекта 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Проект 04.02.01.1298 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Жилой дом 

(Славгородская Е.В.) по адресу: Кондомская, 16 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 55 55 55 55 55 55 

Проект 04.02.01.1305 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ИЖД (Тябова 

Т.Н.) по адресу: Учительская, 15 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 137 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 137 137 137 137 137 137 

Проект 04.02.01.1307 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквар-

тирный жилой дом (Комитет ГиЗР) по адресу: Серпуховская, 47 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 1 052 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 1 052 1 052 1 052 

Проект 04.02.01.1309 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ИЖД (Вет-

ров В.Г. Ветрова Е.А. Ветрова Е.В) по адресу: ул. Поссоветская, 8 кв 2 
           

Всего стоимость проекта 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Проект 04.02.01.1322 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КНС №504 

(устройство вентиляции), заявитель - ООО "Водоканал" по адресу: ул. О.Дундича, 3 
           

Всего стоимость проекта 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 

Проект 04.02.01.1342 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин, за-

явитель - Комитет ГиЗР по адресу: ул. Левашова, 3 
           

Всего стоимость проекта 0 0 1 564 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 564 1 564 1 564 1 564 1 564 1 564 1 564 1 564 1 564             
Подгруппа проектов 04.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котель-

ных" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 21 164 0 0 0 6 666 30 953 14 520 14 520 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 21 164 21 164 21 164 21 164 27 830 58 783 73 303 87 822 87 822 

Проект 04.02.02.2014 Строительство тепловой сети: ТК-5 - Громовой, 61            

Всего стоимость проекта 0 0 686 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 686 686 686 686 686 686 686 686 686 

Проект 04.02.02.2015 Строительство тепловой сети: ТК-5 - Громовой, 61            

Всего стоимость проекта 0 0 15 081 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 15 081 15 081 15 081 15 081 15 081 15 081 15 081 15 081 15 081 

Проект 04.02.02.2016 Реконструкция тепловой сети: ТК-4 Земнухова - ТК-4/1             

Всего стоимость проекта 0 0 3 125 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 3 125 3 125 3 125 3 125 3 125 3 125 3 125 3 125 3 125 

Проект 04.02.02.2017 Реконструкция тепловой сети: ТК-4/1 - УТ-1 Громовой            

Всего стоимость проекта 0 0 2 273 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 2 273 2 273 2 273 2 273 2 273 2 273 2 273 2 273 2 273 

Проект 04.02.02.2018 Реконструкция тепловой сети: Котельная - ТК-4а            

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 91 820 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 91 912 912 912 912 

Проект 04.02.02.2019 Реконструкция тепловой сети: ТК-4а - ТК-4            

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 866 7 794 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 866 8 659 8 659 8 659 8 659 

Проект 04.02.02.2020 Реконструкция тепловой сети: ТК-4 - ТК-7            

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 458 4 120 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 458 4 578 4 578 4 578 4 578 

Проект 04.02.02.2021 Реконструкция тепловой сети: ТК-7 - ТК-8            

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 137 1 231 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 137 1 368 1 368 1 368 1 368 

Проект 04.02.02.2022 Реконструкция тепловой сети: ТК-8 - ТК-9            

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 225 2 028 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 225 2 254 2 254 2 254 2 254 

Проект 04.02.02.2023 Реконструкция тепловой сети: ТК-9 - Врезка 4            

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 82 740 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 82 822 822 822 822 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 04.02.02.2024 Реконструкция тепловой сети: Врезка 4 - ТК-9б            

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 179 10 610 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 179 11 789 11 789 11 789 11 789 

Проект 04.02.02.2025 Реконструкция тепловой сети: ТК-9б - ТК-10            

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 288 2 595 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 288 2 884 2 884 2 884 2 884 

Проект 04.02.02.2026 Реконструкция тепловой сети: ТК-10 - Врезка на ж.д. №5 ул. Камчатская            

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 85 768 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 85 853 853 853 853 

Проект 04.02.02.2027 Реконструкция тепловой сети: Врезка на ж.д. №5 ул. Камчатская - ТК-10/2            

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 27 247 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 27 274 274 274 274 

Проект 04.02.02.2028 Строительство тепловой сети: ТК-12 - т.А (врезка в сущ трассу котельной 

№3 п. Абагур Лесной) 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 3 227 0 14 520 14 520 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 3 227 3 227 17 746 32 266 32 266             
Подгруппа проектов 04.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежно-

сти теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного 

ресурса" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 1 795 1 681 1 596 1 523 11 634 38 630 20 937 45 888 55 654 91 725 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 1 795 3 476 5 073 6 596 18 230 56 860 77 797 123 685 179 339 271 064 

Проект 04.02.03.3012 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного 

ресурса в зоне деятельности ООО «Сибэнерго» (ЕТО №04 ООО «Сибэнерго») 
           

Всего стоимость проекта 0 1 795 1 681 1 596 1 523 11 634 38 630 20 937 45 888 55 654 91 725 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 795 3 476 5 073 6 596 18 230 56 860 77 797 123 685 179 339 271 064             
Подгруппа проектов 04.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра 

теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 04.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра 

теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 04.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 04.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Подгруппа проектов 04.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с уве-

личением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 1.22 – Объем инвестиций по ООО "СибЭнерго" (реализация т/э от котельных) на период до 2032 г. (в ценах 2022 г.) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №04                       

Всего стоимость проектов 14 904 15 155 25 001 7 925 1 523 12 231 45 295 51 890 62 300 72 463 106 560 

Всего смета проектов накопленным итогом 14 904 30 059 55 060 62 985 64 508 76 740 122 035 173 925 236 225 308 688 415 248 

Группа проектов 04.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                       

Всего стоимость группы проектов 14 851 12 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 14 851 27 036 27 036 27 036 27 036 27 036 27 036 27 036 27 036 27 036 27 036 

Подгруппа проектов 04.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том 

числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 04.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе 

источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 14 851 12 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 14 851 27 036 27 036 27 036 27 036 27 036 27 036 27 036 27 036 27 036 27 036 

Проект 04.01.02.001 Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский. Установка резервных источников 

электроснабжения котельных Разъезд Абагуровский №1, Разъезд Абагуровский №2 
           

Всего стоимость проекта 0 3 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 3 154 

Проект 04.01.02.002 Котельная пос. Притомский. Техническое перевооружение ВПУ с заменой 

насосного оборудования котельной ОЦ Таргай» 
           

Всего стоимость проекта 0 2 557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 557 2 557 2 557 2 557 2 557 2 557 2 557 2 557 2 557 2 557 

Проект 04.01.02.003 Котельная пос. Листвяги. Монтаж конвейерных весов в котельной п. Листвяги            

Всего стоимость проекта 0 1 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 704 1 704 1 704 1 704 1 704 1 704 1 704 1 704 1 704 1 704 

Проект 04.01.02.004 Котельная пос. Листвяги. Техническое перевооружение ВПУ котельной п. 

Листвяги 
           

Всего стоимость проекта 0 2 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 214 2 214 2 214 2 214 2 214 2 214 2 214 2 214 2 214 2 214 

Проект 04.01.02.005 Котельная пос. Листвяги. Техническое перевооружение ВПУ котельной п. 

Листвяги 
           

Всего стоимость проекта 0 2 557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 557 2 557 2 557 2 557 2 557 2 557 2 557 2 557 2 557 2 557 

Проект 04.01.02.007 Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский. Модернизация узлов учета тепловой 

энергии малых котельных (р. Абагуровский 2, Таргай, РТРС, Полосухино, №6, Абагур Лесной 1 
           

Всего стоимость проекта 4 038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 038 4 038 4 038 4 038 4 038 4 038 4 038 4 038 4 038 4 038 4 038 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 04.01.02.008 Котельная пос. Притомский. Модернизация узлов учета тепловой энергии ко-

тельной п. Притомский 
           

Всего стоимость проекта 1 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 

Проект 04.01.02.012 Котельная пос. Притомский. Техническое перевооружение ВПУ в составе во-

дозаборных сооружений котельной пос. Притомский 
           

Всего стоимость проекта 9 463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 9 463 9 463 9 463 9 463 9 463 9 463 9 463 9 463 9 463 9 463 9 463             
Подгруппа проектов 04.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, 

в том числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 04.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе 

источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                         
Группа проектов 04.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                       

Всего стоимость группы проектов 53 2 970 25 001 7 925 1 523 12 231 45 295 51 890 62 300 72 463 106 560 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 53 3 023 28 024 35 949 37 472 49 703 94 999 146 889 209 189 281 651 388 212 

Подгруппа проектов 04.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения 

перспективной тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 53 1 174 2 156 6 328 0 597 0 0 1 893 2 289 14 835 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 53 1 227 3 383 9 712 9 712 10 309 10 309 10 309 12 201 14 490 29 326 

Проект 04.02.01.1099 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексная 

застройка (6 домов) по адресу: по ул. Серпуховская 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 327 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 327 327 327 

Проект 04.02.01.1100 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группы много-

квартирных жилых домов (взамен сносимого ветхого жилья) по адресу: по ул. Учительская, ул. 

Шушталепская 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 289 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 289 2 289 

Проект 04.02.01.1104 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа много-

квартирных жилых домов (8 шт.) (взамен снесенного ветхого жилья) по адресу: по ул. Жасминная 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 392 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 392 

Проект 04.02.01.1105 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквар-

тирный жилой дом по адресу: западнее нежилого здания по ул. Кубинская, 33 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 513 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 513 513 513 

Проект 04.02.01.1125 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивидуаль-

ный жилой дом, заявитель - Марочко В.В. по адресу: ул. Волочаевская, 16 
           

Всего стоимость проекта 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Проект 04.02.01.1126 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивидуаль-

ный жилой дом, заявитель - Борщев Е.С. по адресу: ул. Земнухова, 38 
           

Всего стоимость проекта 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 

Проект 04.02.01.1127 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивидуаль-

ный жилой дом, заявитель - Литвинова М.В. по адресу: ул. Земнухова, 44 
           

Всего стоимость проекта 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

Проект 04.02.01.1128 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивидуаль-

ный жилой дом, баня, заявитель - Катаранов А.М. по адресу: ул. Громовой, 129 
           

Всего стоимость проекта 0 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 

Проект 04.02.01.1129 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивидуаль-

ный жилой дом, заявитель - Захаревич В.Е. по адресу: ул. Громовой, 139 
           

Всего стоимость проекта 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Проект 04.02.01.1130 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивидуаль-

ный жилой дом, заявитель - Гурцик Э.В. по адресу: ул. Левашова, 3а 
           

Всего стоимость проекта 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

Проект 04.02.01.1133 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое зда-

ние (бассейн), заявитель - Каменев А.А. по адресу: Кубинская, 17 
           

Всего стоимость проекта 0 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 691 691 691 691 691 691 691 691 691 691 

Проект 04.02.01.1134 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивидуаль-

ный жилой дом, заявитель - Малькевич А.В. по адресу: ул. Громовой, 99а 
           

Всего стоимость проекта 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

Проект 04.02.01.1159 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивидуаль-

ный жилой дом (Изменения к ТУ), заявитель - Литвинов А.В. по адресу: Земнухова, 44 
           

Всего стоимость проекта 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

Проект 04.02.01.1164 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивидуаль-

ный жилой дом (Изменения к ТУ), заявитель - Акимов Я.О. Акимов Д.О., Попова А.О. по адресу: 

Камчатская, 11А 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 89 89 89 89 89 89 89 89 89 

Проект 04.02.01.1166 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивидуаль-

ный жилой дом (часть дома, изменеие точки подключения), заявитель - Шефер В.В. Шефер Ю.В. 

по адресу: ул. Камчатская, 11-2 

           

Всего стоимость проекта 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

Проект 04.02.01.1167 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание СТО, 

заявитель - Четвергов А.Г. по адресу: ул. 375 км 
           

Всего стоимость проекта 0 0 362 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 362 362 362 362 362 362 362 362 362 

Проект 04.02.01.1182 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ИЖД (заяви-

тель - Миллер А.А.) по адресу: пер. Шумный, 6 
           

Всего стоимость проекта 0 0 118 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 118 118 118 118 118 118 118 118 118 

Проект 04.02.01.1244 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание школы 

(реконструкция), заявитель - МБОУ "ООШ №43" по адресу: Жасминная, 8 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 5 725 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 5 725 5 725 5 725 5 725 5 725 5 725 5 725 5 725 

Проект 04.02.01.1256 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание школы 

(реконструкция), заявитель - МБОУ "СОШ №37" по адресу: ул. Варшавская, 2 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 604 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 604 604 604 604 604 604 604 604 

Проект 04.02.01.1273 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект обще-

ственного питания (Ибрагимов Э. Т.) по адресу: восточнее здания по ул. 375 км, 36-А в Куйбышев-

ском районе (ЗУ с КН 42:30:0204088:2142) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 405 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 405 405 405 405 405 405 

Проект 04.02.01.1284 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквар-

тирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по адресу: севернее ж.д. 45 по ул. Серпуховская 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 443 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 443 

Проект 04.02.01.1292 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивидуаль-

ный жилой дом (Исаева О.М.) по адресу: Ташкентская, 3 
           

Всего стоимость проекта 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 

Проект 04.02.01.1297 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Жилой дом 

(Щукин А.А.) по адресу: Поссоветская, 5 
           

Всего стоимость проекта 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 04.02.01.1298 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Жилой дом 

(Славгородская Е.В.) по адресу: Кондомская, 16 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 55 55 55 55 55 55 

Проект 04.02.01.1305 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ИЖД (Тябова 

Т.Н.) по адресу: Учительская, 15 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 137 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 137 137 137 137 137 137 

Проект 04.02.01.1307 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквар-

тирный жилой дом (Комитет ГиЗР) по адресу: Серпуховская, 47 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 1 052 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 1 052 1 052 1 052 

Проект 04.02.01.1309 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ИЖД (Ветров 

В.Г. Ветрова Е.А. Ветрова Е.В) по адресу: ул. Поссоветская, 8 кв 2 
           

Всего стоимость проекта 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Проект 04.02.01.1342 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин, за-

явитель - Комитет ГиЗР по адресу: ул. Левашова, 3 
           

Всего стоимость проекта 0 0 1 564 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 564 1 564 1 564 1 564 1 564 1 564 1 564 1 564 1 564             
Подгруппа проектов 04.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эф-

фективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 21 164 0 0 0 6 666 30 953 14 520 14 520 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 21 164 21 164 21 164 21 164 27 830 58 783 73 303 87 822 87 822 

Проект 04.02.02.2014 Строительство тепловой сети: ТК-5 - Громовой, 61            

Всего стоимость проекта 0 0 686 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 686 686 686 686 686 686 686 686 686 

Проект 04.02.02.2015 Строительство тепловой сети: ТК-5 - Громовой, 61            

Всего стоимость проекта 0 0 15 081 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 15 081 15 081 15 081 15 081 15 081 15 081 15 081 15 081 15 081 

Проект 04.02.02.2016 Реконструкция тепловой сети: ТК-4 Земнухова - ТК-4/1             

Всего стоимость проекта 0 0 3 125 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 3 125 3 125 3 125 3 125 3 125 3 125 3 125 3 125 3 125 

Проект 04.02.02.2017 Реконструкция тепловой сети: ТК-4/1 - УТ-1 Громовой            

Всего стоимость проекта 0 0 2 273 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 2 273 2 273 2 273 2 273 2 273 2 273 2 273 2 273 2 273 

Проект 04.02.02.2018 Реконструкция тепловой сети: Котельная - ТК-4а            

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 91 820 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 91 912 912 912 912 

Проект 04.02.02.2019 Реконструкция тепловой сети: ТК-4а - ТК-4            
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 866 7 794 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 866 8 659 8 659 8 659 8 659 

Проект 04.02.02.2020 Реконструкция тепловой сети: ТК-4 - ТК-7            

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 458 4 120 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 458 4 578 4 578 4 578 4 578 

Проект 04.02.02.2021 Реконструкция тепловой сети: ТК-7 - ТК-8            

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 137 1 231 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 137 1 368 1 368 1 368 1 368 

Проект 04.02.02.2022 Реконструкция тепловой сети: ТК-8 - ТК-9            

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 225 2 028 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 225 2 254 2 254 2 254 2 254 

Проект 04.02.02.2023 Реконструкция тепловой сети: ТК-9 - Врезка 4            

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 82 740 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 82 822 822 822 822 

Проект 04.02.02.2024 Реконструкция тепловой сети: Врезка 4 - ТК-9б            

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 179 10 610 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 179 11 789 11 789 11 789 11 789 

Проект 04.02.02.2025 Реконструкция тепловой сети: ТК-9б - ТК-10            

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 288 2 595 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 288 2 884 2 884 2 884 2 884 

Проект 04.02.02.2026 Реконструкция тепловой сети: ТК-10 - Врезка на ж.д. №5 ул. Камчатская            

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 85 768 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 85 853 853 853 853 

Проект 04.02.02.2027 Реконструкция тепловой сети: Врезка на ж.д. №5 ул. Камчатская - ТК-10/2            

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 27 247 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 27 274 274 274 274 

Проект 04.02.02.2028 Строительство тепловой сети: ТК-12 - т.А (врезка в сущ трассу котельной №3 

п. Абагур Лесной) 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 3 227 0 14 520 14 520 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 3 227 3 227 17 746 32 266 32 266             
Подгруппа проектов 04.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежно-

сти теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного 

ресурса" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 1 795 1 681 1 596 1 523 11 634 38 630 20 937 45 888 55 654 91 725 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 1 795 3 476 5 073 6 596 18 230 56 860 77 797 123 685 179 339 271 064 

Проект 04.02.03.3012 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ре-

сурса в зоне деятельности ООО «Сибэнерго» (ЕТО №04 ООО «Сибэнерго») 
           

Всего стоимость проекта 0 1 795 1 681 1 596 1 523 11 634 38 630 20 937 45 888 55 654 91 725 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 795 3 476 5 073 6 596 18 230 56 860 77 797 123 685 179 339 271 064             
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Подгруппа проектов 04.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра 

теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 04.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра 

теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 04.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 04.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 04.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увели-

чением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 1.23 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (в зоне ЕТО №04) на период до 2032 г. (в ценах 2022 г.) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №04                       

Всего стоимость проектов 0 123 0 0 3 924 767 0 0 0 0 0 

Всего смета проектов накопленным итогом 0 123 123 123 4 046 4 813 4 813 4 813 4 813 4 813 4 813 

Группа проектов 04.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                       

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Группа проектов 04.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                       

Всего стоимость группы проектов 0 123 0 0 3 924 767 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 123 123 123 4 046 4 813 4 813 4 813 4 813 4 813 4 813 

Подгруппа проектов 04.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной теп-

ловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 123 0 0 3 924 767 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 123 123 123 4 046 4 813 4 813 4 813 4 813 4 813 4 813 

Проект 04.02.01.1094 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здания храма, административного 

корпуса и подсобных помещений по ул. Олеко Дундича по адресу: севернее многоквартирного дома по ул. Олеко Дун-

дича, 13  

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 385 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 385 385 385 385 385 385 

Проект 04.02.01.1116 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Храм, административный корпус 

по адресу: Шахтостроевская, 6 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 382 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 382 382 382 382 382 382 

Проект 04.02.01.1131 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Встроенное нежилое помещение, 

заявитель - Голикова И.П. по адресу: ул. Дорстроевская, 5а 
           

Всего стоимость проекта 0 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 

Проект 04.02.01.1243 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект строительной промыш-

ленности, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: южнее Притомское, 24А корпус 1 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 3 924 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 3 924 3 924 3 924 3 924 3 924 3 924 3 924             
Подгруппа проектов 04.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функ-

ционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 04.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабже-

ния потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Подгруппа проектов 04.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 04.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для 

обеспечения расчетных гидравлических режимов" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 04.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 04.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 04.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой 

мощности, в целях подключения новых потребителей" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 1.24 – Объем инвестиций Потребителей в зоне ЕТО №04 на период до 2032 г. (в ценах 2022 г.) 

Стоимость проектов 

Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без 

НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №04                       

Всего стоимость проектов 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего смета проектов накопленным итогом 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 

Группа проектов 04.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                       

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Группа проектов 04.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                       

Всего стоимость группы проектов 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 

Подгруппа проектов 04.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепло-

вой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 

Проект 04.02.01.1322 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КНС №504 (устройство вентиля-

ции), заявитель - ООО "Водоканал" по адресу: ул. О.Дундича, 3 
           

Всего стоимость проекта 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115             
Подгруппа проектов 04.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функ-

ционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 04.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения 

потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 04.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 04.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для 

обеспечения расчетных гидравлических режимов" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 04.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
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Стоимость проектов 

Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без 

НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Подгруппа проектов 04.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 04.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой 

мощности, в целях подключения новых потребителей" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 1.25 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, тех-

ническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 10 (ООО "ЭнергоТранзит" 

(котельные)), тыс. руб. 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №10                       

Всего стоимость проектов 76 451 698 836 165 476 16 359 9 696 25 318 35 955 67 173 100 692 180 460 148 729 

Всего смета проектов накопленным итогом 76 451 775 287 940 764 957 123 966 818 992 136 1 028 091 1 095 264 1 195 956 1 376 416 1 525 145 

Группа проектов 10.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                       

Всего стоимость группы проектов 64 122 10 556 16 265 5 512 714 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 64 122 74 678 90 943 96 454 97 168 97 168 97 168 97 168 97 168 97 168 97 168 

Подгруппа проектов 10.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой 

энергии, в том числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 10.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в 

том числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 64 122 10 556 16 265 5 512 714 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 64 122 74 678 90 943 96 454 97 168 97 168 97 168 97 168 97 168 97 168 97 168 

Проект 10.01.02.001 Абашевская районная котельная. Реконструкция  топочного 

устройства котла 3, (тип КВ-ТС 20) Абашевской районной котельной 
           

Всего стоимость проекта 14 407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 14 407 14 407 14 407 14 407 14 407 14 407 14 407 14 407 14 407 14 407 14 407 

Проект 10.01.02.002 Зыряновская районная котельная. Реконструкция  топочных 

устройств котлов № 1, 4, 6 (тип КВ-ТС 20-150) Зыряновской котельной 
           

Всего стоимость проекта 0 4 718 4 594 4 537 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 718 9 312 13 849 13 849 13 849 13 849 13 849 13 849 13 849 13 849 

Проект 10.01.02.003 Абашевская районная котельная. Модернизация узлов учета теп-

ловой энергии Абашевской районной котельной 
           

Всего стоимость проекта 1 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720 

Проект 10.01.02.004 Зыряновская районная котельная. Модернизация узла учета теп-

ловой энергии Зыряновской районной котельной 
           

Всего стоимость проекта 4 690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 690 4 690 4 690 4 690 4 690 4 690 4 690 4 690 4 690 4 690 4 690 

Проект 10.01.02.005 Абашевская районная котельная. Реконструкция РУ-6кВ Абашев-

ской районной котельной с установкой АВР 
           

Всего стоимость проекта 3 737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 737 3 737 3 737 3 737 3 737 3 737 3 737 3 737 3 737 3 737 3 737 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 10.01.02.006 Зыряновская районная котельная. Модернизация электроприво-

дов конвейеров золоудаления с установкой частотного регулирования на Зыряновской 

районной котельной 

           

Всего стоимость проекта 3 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 113 3 113 3 113 3 113 3 113 3 113 3 113 3 113 3 113 3 113 3 113 

Проект 10.01.02.007 Зыряновская районная котельная. Замена котлоячейки № 5 на ко-

тел КВ-р 11,63-115 Зыряновской районной котельной 
           

Всего стоимость проекта 0 4 908 10 724 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 908 15 632 15 632 15 632 15 632 15 632 15 632 15 632 15 632 15 632 

Проект 10.01.02.008 Зыряновская районная котельная. Реконструкция АСУ ТП котло-

агрегатов № 1, 3, 4, 6 Зыряновской котельной 
           

Всего стоимость проекта 0 930 946 974 714 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 930 1 877 2 851 3 565 3 565 3 565 3 565 3 565 3 565 3 565 

Проект 10.01.02.010 Зыряновская районная котельная. Монтаж бурорыхлительного 

комплекса на ОУС 
           

Всего стоимость проекта 26 038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 26 038 26 038 26 038 26 038 26 038 26 038 26 038 26 038 26 038 26 038 26 038 

Проект 10.01.02.011 Абашевская районная котельная. Обустройство склада аварий-

ного запаса ТМЦ 
           

Всего стоимость проекта 10 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 10 417 10 417 10 417 10 417 10 417 10 417 10 417 10 417 10 417 10 417 10 417             
Подгруппа проектов 10.01.03.000 "Техническое перевооружение источников теп-

ловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 10.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в 

том числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                         
Группа проектов 10.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на 

них" 
                      

Всего стоимость группы проектов 12 329 688 280 149 212 10 847 8 982 25 318 35 955 67 173 100 692 180 460 148 729 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 12 329 700 609 849 821 860 668 869 650 894 968 930 923 998 096 1 098 787 1 279 248 1 427 977 

Подгруппа проектов 10.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для 

обеспечения перспективной тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 1 100 10 044 15 790 2 442 5 174 1 798 12 580 13 207 21 739 85 368 24 677 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 1 100 11 144 26 934 29 376 34 549 36 347 48 928 62 135 83 874 169 242 193 919 

Проект 10.02.01.1072 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Многоквартирный жилой дом по адресу: Восточнее ул. Мурманская, 47/6 в Орджони-

кидзевском районе 

           



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА ДО 2032 Г. 

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 
 

 

160 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 3 429 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 3 429 3 429 3 429 

Проект 10.02.01.1073 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Многоквартирный жилой дом по адресу: Севернее ул. Мурманская, 43 в Орджоникид-

зевском районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 961 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 961 961 961 961 

Проект 10.02.01.1074 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 2 

многоквартирных жилых дома по адресу: Севернее ул. Пархоменко, 65 в Орджони-

кидзевском районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 4 051 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 4 051 4 051 4 051 4 051 4 051 4 051 4 051 4 051 4 051 

Проект 10.02.01.1075 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Производственные и административные здания, строения, сооружения промышленно-

сти по адресу: Севернее нежилого здания по ул. Эстакадная, 15 корпус 8,9 Орджони-

кидзевского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 3 168 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 3 168 3 168 3 168 3 168 3 168 3 168 3 168 

Проект 10.02.01.1076 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Магазин, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: Южнее многоквартирного дома №74-А 

по ул. Зыряновская в Орджоникидзевском районе (42:30:0505008:2146) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 2 188 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 2 188 2 188 2 188 2 188 2 188 2 188 2 188 2 188 2 188 

Проект 10.02.01.1092 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Многоквартирный жилой дом № 1 по ул. Разведчиков по адресу: западнее многоквар-

тирного жилого дома по ул. Разведчиков, 80 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 207 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 207 1 207 1 207 1 207 1 207 

Проект 10.02.01.1093 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Многоквартирный жилой дом № 2 по ул. Разведчиков по адресу: северо-западнее мно-

гоквартирного жилого дома по ул. Разведчиков, 80 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 306 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 306 1 306 1 306 1 306 1 306 

Проект 10.02.01.1095 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Здание рынка по адресу: восточнее многоквартирного жилого дома по ул. Кольская, 

28 

           

Всего стоимость проекта 0 0 214 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 214 214 214 214 214 214 214 214 214 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 10.02.01.1096 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Здание магазина по ул. Севастопольская по адресу: юго-западнее многоквартирного 

жилого дома по ул. Юбилейная, 22 

           

Всего стоимость проекта 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 

Проект 10.02.01.1097 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Здание магазина промышленных товаров по ул. Толбухина по адресу: южнее много-

квартирного жилого дома по ул. Толбухина, 25 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 289 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 289 289 289 289 289 289 289 289 

Проект 10.02.01.1101 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Многоквартирная застройка, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: по ул. Макеевская в 

квартале 9 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 471 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 471 75 471 

Проект 10.02.01.1102 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Группа многоквартирных домов, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: восточнее мно-

гоквартирного жилого дома по ул. Челюскина, 22 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 977 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 977 

Проект 10.02.01.1103 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Комплексная застройка в квартале 8а  (5 домов) по адресу: по ул. Горноспасательная 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 635 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 635 1 635 

Проект 10.02.01.1108 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Здание магазина-склада строительных и отделочных материалов по адресу: севернее 

производственной базы по ул. Димитрова, 45 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 105 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 105 105 105 105 105 105 105 

Проект 10.02.01.1110 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Двухэтажное здание гаража южнее нежилого здания по адресу: по ул. Димитрова, 25 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 208 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 208 208 208 208 208 208 

Проект 10.02.01.1111 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Здание магазина смешанных товаров по ул. Димитрова по адресу: западнее нежилого 

здания по ул. Димитрова, 41 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 162 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 162 162 162 162 162 162 162 
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Проект 10.02.01.1112 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Здание торгового центра по ул. Димитрова по адресу: южнее нежилого здания по ул. 

Трамвайная, 6 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 271 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 271 1 271 1 271 1 271 1 271 1 271 1 271 

Проект 10.02.01.1113 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Склад по адресу: К. Маркса, 3Б 
           

Всего стоимость проекта 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

Проект 10.02.01.1114 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Нежилое помещение, заявитель - Кречетов В.Н. по адресу: ул. Димитрова, 28б 
           

Всего стоимость проекта 0 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 

Проект 10.02.01.1122 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Магазин, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: Челюскина, 50Б 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 958 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 958 958 958 958 958 958 958 958 

Проект 10.02.01.1123 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Автомойка, заявитель - Комитет градостроительства и земельных ресурсов по адресу: 

юго-восточнее ул. Иртышская, 47 

           

Всего стоимость проекта 0 0 438 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 438 438 438 438 438 438 438 438 438 

Проект 10.02.01.1124 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Нежилое помещение, заявитель - Кулагин В.О по адресу: ул. Лесная, 2а 
           

Всего стоимость проекта 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 182 182 182 182 182 182 182 182 182 

Проект 10.02.01.1132 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Нежилое помещение в МКД, заявитель - ИП Горячуха Ю.А. по адресу: ул. Разведчи-

ков, 72 

           

Всего стоимость проекта 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Проект 10.02.01.1135 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Нежилое помещение, заявитель - Чепля Ю.И. по адресу: ул. Лесная, 1а 
           

Всего стоимость проекта 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

Проект 10.02.01.1136 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Нежилое помещение, заявитель - ООО "АвтоКомпанентМайнинг" по адресу: ул. Трам-

вайная, 15/1 

           

Всего стоимость проекта 0 707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 
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Проект 10.02.01.1137 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

МКД, заявитель - НДСК им. А.В.Косилова по адресу: западнее дома №43 по ул. Мур-

манская  

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 509 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 509 1 509 1 509 1 509 1 509 

Проект 10.02.01.1141 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК" по адресу: ул. Юбилейная, 1 

(стр) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 1 598 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 1 598 1 598 1 598 1 598 

Проект 10.02.01.1147 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Индивидуальный жилой дом, заявитель - Дубасов П.Н. по адресу: Монтажная, 22 
           

Всего стоимость проекта 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 98 98 98 98 98 98 98 98 98 

Проект 10.02.01.1157 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Храмовый комплекс, заявитель - МРО православный Приход храма святой великому-

ченицы Екатерины по адресу: ул. 1 Мая, 6 корпус А 

           

Всего стоимость проекта 0 0 2 538 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 2 538 2 538 2 538 2 538 2 538 2 538 2 538 2 538 2 538 

Проект 10.02.01.1158 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Нежилое здание (изменеие схемы подключения ГВ), заявитель - Овсепян А.Ж. по ад-

ресу: Челюскина, 21 

           

Всего стоимость проекта 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 

Проект 10.02.01.1170 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Многоквартирный жилой дом , заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: западнее Пуш-

кина, 10 

           

Всего стоимость проекта 0 0 2 592 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 2 592 2 592 2 592 2 592 2 592 2 592 2 592 2 592 2 592 

Проект 10.02.01.1171 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Нежилые здания, заявитель - ООО "СибАвтоНК" по адресу: ул. Слесарная, 9 
           

Всего стоимость проекта 0 0 1 980 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 

Проект 10.02.01.1176 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Многоквартирный жилой дом, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: западнее пер. 

Магнитогорский, 10 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 278 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 278 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 10.02.01.1178 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

КНС-403 (подключение вентиляции), заявитель - ООО "Водоканал" по адресу: ул. К. 

Маркса, 18А 

           

Всего стоимость проекта 0 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 

Проект 10.02.01.1179 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК" по адресу: ул. В. Соломиной, 

21 (взамен сносимого) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 3 487 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 3 487 3 487 3 487 3 487 3 487 

Проект 10.02.01.1181 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

В.Соломиной, 1 (изменение ТП, устройство отдельного ИТП), заявитель - ООО "Фи-

нансовые инструменты" по адресу: ул. В. Соломиной, 1 (1этаж, подвал) 

           

Всего стоимость проекта 0 1 631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 631 1 631 1 631 1 631 1 631 1 631 1 631 1 631 1 631 1 631 

Проект 10.02.01.1210 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Административное здание по адресу: севернее многоквартирного жилого дома по ул. 

Челюскина, 1 Куйбышевского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 359 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 359 359 359 359 359 359 359 

Проект 10.02.01.1211 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Группа многоквартирных домов (в границах кадастровых кварталов: 42:30:0501004, 

42:30:0501011) по адресу: микрорайон Г Орджоникидзевского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 14 087 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 14 087 14 087 14 087 

Проект 10.02.01.1212 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Многоквартирный жилой дом (на земельных участках с кадастровыми номерами: 

42:30:0506004:44, 42:30:0506004:53) по адресу: по ул. Разведчиков (взамен сносимого 

ветхого) Орджоникидзевского района города Новокузнецка 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 967 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 967 1 967 

Проект 10.02.01.1237 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Здание колокольни, заявитель - Приход Церкви Святого Мученика Иоанна Воина по 

адресу: ул. Доватора, 1 

           

Всего стоимость проекта 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

Проект 10.02.01.1242 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Объект незавершенного строительства, заявитель - ИП Толстошеева Н.И. по адресу: 

Мурманская, 47 корпус-6-А 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 150 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 150 1 150 1 150 1 150 1 150 1 150 1 150 1 150 

Проект 10.02.01.1253 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Нежилое здание, заявитель - Старуева Н.К. по адресу: Разведчиков, 19А 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 109 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 109 109 109 109 109 109 109 

Проект 10.02.01.1259 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Многоквартирный дом по адресу: Юго-западнее многоквартирного дома по ул. Ради-

щева, 2 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 2 633 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 2 633 2 633 2 633 2 633 2 633 

Проект 10.02.01.1276 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по адресу: восточнее здания 

по ул. Дузенко, 14 в Орджоникидзевском районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 294 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 294 2 294 

Проект 10.02.01.1277 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по адресу: Юго-восточнее 

здания по ул. Емельяновская, 1 в Орджоникидзевском районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 077 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 077 

Проект 10.02.01.1278 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по адресу: Юго-западнее 

МКД по ул. Тузовского, 34 в Орджоникидзевском районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 2 439 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 2 439 2 439 2 439 2 439 2 439 

Проект 10.02.01.1279 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Многоквартирный дом (Застройщик не определен) по адресу: Севернее ИЖС по ул. 

Херсонская, 13 в Орджоникидзевском районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 10 648 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 10 648 10 648 10 648 10 648 

Проект 10.02.01.1280 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по адресу: Ул. Разведчиков, 

17, 19 в Орджоникидзевском районе, взамен ветхого и аварийного жилья 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 4 223 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 4 223 4 223 4 223 

Проект 10.02.01.1282 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по адресу: восточнее ж.д. 

№3 по ул. Юбилейная 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 590 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 590 1 590 1 590 1 590 1 590 1 590 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 10.02.01.1283 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по адресу: Кинопрокатная, 

2а 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 146 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 146 3 146 

Проект 10.02.01.1296 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Детский сад реконструкция (устройство вентиляции) (МБ ДОУ "Детский сад №31") по 

адресу: В. Соломиной, 15А 

           

Всего стоимость проекта 952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952 

Проект 10.02.01.1300 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

ИЖД (Рожкова В.П.) по адресу: Горноспасательная, 23 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 44 44 44 44 44 44 44 44 

Проект 10.02.01.1308 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Многоквартирный жилой дом (Комитет ГиЗР) по адресу: Мурманская, 43 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 856 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 856 856 

Проект 10.02.01.1324 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Поликлиника на 200 посещений в смену, заявитель - Министерство строительства 

Кузбасса по адресу: ул. День Шахтера, 14 

           

Всего стоимость проекта 0 1 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 833 1 833 1 833 1 833 1 833 1 833 1 833 1 833 1 833 1 833 

Проект 10.02.01.1326 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Автосалон, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: ул. Димитрова (42:30:0202008:370) 
           

Всего стоимость проекта 0 0 1 509 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 509 1 509 1 509 1 509 1 509 1 509 1 509 1 509 1 509 

Проект 10.02.01.1327 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "Торговый дом "Домостроительный 

комбинат" по адресу: ул. Пархоменко 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 345 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 345 

Проект 10.02.01.1340 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Храмовый комплекс святого благочинного князя Александра  , заявитель - Местная 

религиозная органихация православный Приход храма святой великомученицы Екате-

рины по адресу: ул. 1 Мая, 11 

           

Всего стоимость проекта 0 4 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 139 4 139 4 139 4 139 4 139 4 139 4 139 4 139 4 139 4 139 

Проект 10.02.01.1341 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

МКД, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: юго-западнее МКД ул. Зыряновская, 68 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 1 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 241 1 241 1 241 1 241 1 241 1 241 1 241 1 241 1 241 1 241             
Подгруппа проектов 10.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для по-

вышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет 

ликвидации котельных" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 479 741 129 219 4 415 0 19 866 19 866 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 479 741 608 960 613 375 613 375 633 241 653 107 653 107 653 107 653 107 653 107 

Проект 10.02.02.2013 Строительство тепловых сетей: ТК-16 Разведчиков - Фесковская, 

99 (до ИТП) 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 4 415 0 19 866 19 866 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 4 415 4 415 24 281 44 146 44 146 44 146 44 146 44 146 

Проект 10.02.02.2029 Реконструкция тепловой сети ТК-28/38 - ТК-37 - ТК-36            

Всего стоимость проекта 0 41 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 41 177 41 177 41 177 41 177 41 177 41 177 41 177 41 177 41 177 41 177 

Проект 10.02.02.2030 Реконструкция тепловой сети ТК-24 - ТК-25 - ТК-26 - ТК-27 - 

ТК-28/38 
           

Всего стоимость проекта 0 45 639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 45 639 45 639 45 639 45 639 45 639 45 639 45 639 45 639 45 639 45 639 

Проект 10.02.02.2031 Реконструкция тепловой сети ТК-20 - ТК-21 - ТК-22 - ТК-23 - 

ТК-24 
           

Всего стоимость проекта 0 0 50 921 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 50 921 50 921 50 921 50 921 50 921 50 921 50 921 50 921 50 921 

Проект 10.02.02.2032 Реконструкция тепловой сети ТК-41 - ТК-40 - ТК-39 - ТК-28/38            

Всего стоимость проекта 0 0 43 533 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 43 533 43 533 43 533 43 533 43 533 43 533 43 533 43 533 43 533 

Проект 10.02.02.2033 Реконструкция тепловой сети врезка Т2 - врезка Т3 - врезка Т4 - 

ТК-3 - врезка Т5 - врезка Т6 - врезка Т7 - врезка Т8 - ТК-4 - ТК-5`- ТК-7 - СК - ТК-8с - 

ТК-8 - ТК-9 

           

Всего стоимость проекта 0 0 34 765 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 34 765 34 765 34 765 34 765 34 765 34 765 34 765 34 765 34 765 

Проект 10.02.02.2038 Строительство тепловых сетей: Наружные инженерные сети теп-

лоснабжения из стальных труб в изоляции минераловатными плитами и стеклопласти-

ком: прокладка в непроходных сборных железобетонных каналах в мокрых грунтах, в 

траншеях откосами, с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом диаметром Ду600 

мм протяженностью 0,27 км; 

           

Всего стоимость проекта 0 54 054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 54 054 54 054 54 054 54 054 54 054 54 054 54 054 54 054 54 054 54 054 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 10.02.02.2039 Строительство тепловых сетей: Наружные инженерные сети теп-

лоснабжения из стальных труб с изоляцией минераловатными плитами и сталью тон-

колистовой: надземная прокладка на низких опорах диаметром Ду600 мм, протяжен-

ностью 2,43 км; 

           

Всего стоимость проекта 0 323 826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 323 826 323 826 323 826 323 826 323 826 323 826 323 826 323 826 323 826 323 826 

Проект 10.02.02.2040 Новое строительство тепловых камер 5 шт.            

Всего стоимость проекта 0 15 045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 15 045 15 045 15 045 15 045 15 045 15 045 15 045 15 045 15 045 15 045             
Подгруппа проектов 10.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспече-

ния надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпа-

нием эксплуатационного ресурса" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 4 203 3 991 3 808 3 654 3 509 53 966 78 953 95 092 124 052 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 4 203 8 194 12 002 15 656 19 164 73 130 152 083 247 175 371 227 

Проект 10.02.03.3011 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуата-

ционного ресурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №10 ООО «Энер-

гоТранзит») 

           

Всего стоимость проекта 0 0 4 203 3 991 3 808 3 654 3 509 53 966 78 953 95 092 124 052 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 4 203 8 194 12 002 15 656 19 164 73 130 152 083 247 175 371 227             
Подгруппа проектов 10.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением 

диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой 

нагрузки" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 11 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 11 229 11 229 11 229 11 229 11 229 11 229 11 229 11 229 11 229 11 229 11 229 

Проект 10.02.04.4002 Реконструкция с увеличением диаметра ТК-65 Мурманская - 

ТК-66 - ТК-67 Мурманская, проектирование 
           

Всего стоимость проекта 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 

Проект 10.02.04.4003 Реконструкция с увеличением диаметра ТК-65 Мурманская - 

ТК-66 - ТК-67 Мурманская, СМР 
           

Всего стоимость проекта 11 011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 11 011 11 011 11 011 11 011 11 011 11 011 11 011 11 011 11 011 11 011 11 011             
Подгруппа проектов 10.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением 

диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 10.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Подгруппа проектов 10.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 10.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том 

числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребите-

лей" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 198 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 198 496 198 496 198 496 198 496 198 496 198 496 198 496 198 496 198 496 198 496 

Проект 10.02.08.8010 Замена резервуара ЦТП АРК (Шорский, 45). V=1000 м3.            

Всего стоимость проекта 0 33 655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 33 655 33 655 33 655 33 655 33 655 33 655 33 655 33 655 33 655 33 655 

Проект 10.02.08.8012 Переоборудование БЦК под ЦТП мощностью 44,46 Гкал/час            

Всего стоимость проекта 0 164 841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 164 841 164 841 164 841 164 841 164 841 164 841 164 841 164 841 164 841 164 841 

 

  



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА ДО 2032 Г. 

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 
 

 

170 

Таблица 1.26 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (реализация т/э от котельных) на период до 2032 г. (в ценах 2022 г.) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №10                       

Всего стоимость проектов 75 499 698 836 165 476 16 359 9 696 25 318 35 955 67 173 100 692 180 460 148 729 

Всего смета проектов накопленным итогом 75 499 774 335 939 812 956 171 965 866 
991 

184 
1 027 139 1 094 312 1 195 004 1 375 464 1 524 193 

Группа проектов 10.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                       

Всего стоимость группы проектов 64 122 10 556 16 265 5 512 714 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 64 122 74 678 90 943 96 454 97 168 97 168 97 168 97 168 97 168 97 168 97 168 

Подгруппа проектов 10.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой 

энергии, в том числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 10.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, 

в том числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 64 122 10 556 16 265 5 512 714 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 64 122 74 678 90 943 96 454 97 168 97 168 97 168 97 168 97 168 97 168 97 168 

Проект 10.01.02.001 Абашевская районная котельная. Реконструкция  топочного 

устройства котла 3, (тип КВ-ТС 20) Абашевской районной котельной 
           

Всего стоимость проекта 14 407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 14 407 14 407 14 407 14 407 14 407 14 407 14 407 14 407 14 407 14 407 14 407 

Проект 10.01.02.002 Зыряновская районная котельная. Реконструкция  топочных 

устройств котлов № 1, 4, 6 (тип КВ-ТС 20-150) Зыряновской котельной 
           

Всего стоимость проекта 0 4 718 4 594 4 537 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 718 9 312 13 849 13 849 13 849 13 849 13 849 13 849 13 849 13 849 

Проект 10.01.02.003 Абашевская районная котельная. Модернизация узлов учета 

тепловой энергии Абашевской районной котельной 
           

Всего стоимость проекта 1 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720 

Проект 10.01.02.004 Зыряновская районная котельная. Модернизация узла учета теп-

ловой энергии Зыряновской районной котельной 
           

Всего стоимость проекта 4 690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 690 4 690 4 690 4 690 4 690 4 690 4 690 4 690 4 690 4 690 4 690 

Проект 10.01.02.005 Абашевская районная котельная. Реконструкция РУ-6кВ Аба-

шевской районной котельной с установкой АВР 
           

Всего стоимость проекта 3 737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 737 3 737 3 737 3 737 3 737 3 737 3 737 3 737 3 737 3 737 3 737 

Проект 10.01.02.006 Зыряновская районная котельная. Модернизация электроприво-

дов конвейеров золоудаления с установкой частотного регулирования на Зырянов-

ской районной котельной 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 3 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 113 3 113 3 113 3 113 3 113 3 113 3 113 3 113 3 113 3 113 3 113 

Проект 10.01.02.007 Зыряновская районная котельная. Замена котлоячейки № 5 на 

котел КВ-р 11,63-115 Зыряновской районной котельной 
           

Всего стоимость проекта 0 4 908 10 724 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 908 15 632 15 632 15 632 15 632 15 632 15 632 15 632 15 632 15 632 

Проект 10.01.02.008 Зыряновская районная котельная. Реконструкция АСУ ТП кот-

лоагрегатов № 1, 3, 4, 6 Зыряновской котельной 
           

Всего стоимость проекта 0 930 946 974 714 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 930 1 877 2 851 3 565 3 565 3 565 3 565 3 565 3 565 3 565 

Проект 10.01.02.010 Зыряновская районная котельная. Монтаж бурорыхлительного 

комплекса на ОУС 
           

Всего стоимость проекта 26 038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 26 038 26 038 26 038 26 038 26 038 26 038 26 038 26 038 26 038 26 038 26 038 

Проект 10.01.02.011 Абашевская районная котельная. Обустройство склада аварий-

ного запаса ТМЦ 
           

Всего стоимость проекта 10 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 10 417 10 417 10 417 10 417 10 417 10 417 10 417 10 417 10 417 10 417 10 417             
Подгруппа проектов 10.01.03.000 "Техническое перевооружение источников теп-

ловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 10.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, 

в том числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                         
Группа проектов 10.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на 

них" 
                      

Всего стоимость группы проектов 11 377 688 280 149 212 10 847 8 982 25 318 35 955 67 173 100 692 180 460 148 729 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 11 377 699 657 848 869 859 716 868 698 
894 

016 
929 971 997 144 1 097 835 1 278 296 1 427 025 

Подгруппа проектов 10.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для 

обеспечения перспективной тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 148 10 044 15 790 2 442 5 174 1 798 12 580 13 207 21 739 85 368 24 677 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 148 10 192 25 982 28 423 33 597 35 395 47 976 61 183 82 922 168 290 192 967 

Проект 10.02.01.1072 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Многоквартирный жилой дом по адресу: Восточнее ул. Мурманская, 47/6 в Орджо-

никидзевском районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 3 429 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 3 429 3 429 3 429 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 10.02.01.1073 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Многоквартирный жилой дом по адресу: Севернее ул. Мурманская, 43 в Орджони-

кидзевском районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 961 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 961 961 961 961 

Проект 10.02.01.1074 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

2 многоквартирных жилых дома по адресу: Севернее ул. Пархоменко, 65 в Орджони-

кидзевском районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 4 051 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 4 051 4 051 4 051 4 051 4 051 4 051 4 051 4 051 4 051 

Проект 10.02.01.1075 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Производственные и административные здания, строения, сооружения промышлен-

ности по адресу: Севернее нежилого здания по ул. Эстакадная, 15 корпус 8,9 Орджо-

никидзевского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 3 168 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 3 168 3 168 3 168 3 168 3 168 3 168 3 168 

Проект 10.02.01.1076 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Магазин, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: Южнее многоквартирного дома №74-

А по ул. Зыряновская в Орджоникидзевском районе (42:30:0505008:2146) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 2 188 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 2 188 2 188 2 188 2 188 2 188 2 188 2 188 2 188 2 188 

Проект 10.02.01.1092 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Многоквартирный жилой дом № 1 по ул. Разведчиков по адресу: западнее много-

квартирного жилого дома по ул. Разведчиков, 80 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 207 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 207 1 207 1 207 1 207 1 207 

Проект 10.02.01.1093 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Многоквартирный жилой дом № 2 по ул. Разведчиков по адресу: северо-западнее 

многоквартирного жилого дома по ул. Разведчиков, 80 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 306 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 306 1 306 1 306 1 306 1 306 

Проект 10.02.01.1095 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Здание рынка по адресу: восточнее многоквартирного жилого дома по ул. Кольская, 

28 

           

Всего стоимость проекта 0 0 214 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 214 214 214 214 214 214 214 214 214 

Проект 10.02.01.1096 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Здание магазина по ул. Севастопольская по адресу: юго-западнее многоквартирного 

жилого дома по ул. Юбилейная, 22 

           

Всего стоимость проекта 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 

Проект 10.02.01.1097 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Здание магазина промышленных товаров по ул. Толбухина по адресу: южнее много-

квартирного жилого дома по ул. Толбухина, 25 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 289 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 289 289 289 289 289 289 289 289 

Проект 10.02.01.1101 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Многоквартирная застройка, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: по ул. Макеевская 

в квартале 9 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 471 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 471 75 471 

Проект 10.02.01.1102 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Группа многоквартирных домов, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: восточнее 

многоквартирного жилого дома по ул. Челюскина, 22 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 977 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 977 

Проект 10.02.01.1103 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Комплексная застройка в квартале 8а  (5 домов) по адресу: по ул. Горноспасательная 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 635 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 635 1 635 

Проект 10.02.01.1108 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Здание магазина-склада строительных и отделочных материалов по адресу: севернее 

производственной базы по ул. Димитрова, 45 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 105 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 105 105 105 105 105 105 105 

Проект 10.02.01.1110 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Двухэтажное здание гаража южнее нежилого здания по адресу: по ул. Димитрова, 25 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 208 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 208 208 208 208 208 208 

Проект 10.02.01.1111 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Здание магазина смешанных товаров по ул. Димитрова по адресу: западнее нежи-

лого здания по ул. Димитрова, 41 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 162 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 162 162 162 162 162 162 162 

Проект 10.02.01.1112 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Здание торгового центра по ул. Димитрова по адресу: южнее нежилого здания по ул. 

Трамвайная, 6 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 271 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 271 1 271 1 271 1 271 1 271 1 271 1 271 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 10.02.01.1113 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Склад по адресу: К. Маркса, 3Б 
           

Всего стоимость проекта 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

Проект 10.02.01.1114 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Нежилое помещение, заявитель - Кречетов В.Н. по адресу: ул. Димитрова, 28б 
           

Всего стоимость проекта 0 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 

Проект 10.02.01.1122 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Магазин, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: Челюскина, 50Б 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 958 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 958 958 958 958 958 958 958 958 

Проект 10.02.01.1123 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Автомойка, заявитель - Комитет градостроительства и земельных ресурсов по ад-

ресу: юго-восточнее ул. Иртышская, 47 

           

Всего стоимость проекта 0 0 438 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 438 438 438 438 438 438 438 438 438 

Проект 10.02.01.1124 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Нежилое помещение, заявитель - Кулагин В.О по адресу: ул. Лесная, 2а 
           

Всего стоимость проекта 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 182 182 182 182 182 182 182 182 182 

Проект 10.02.01.1132 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Нежилое помещение в МКД, заявитель - ИП Горячуха Ю.А. по адресу: ул. Разведчи-

ков, 72 

           

Всего стоимость проекта 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Проект 10.02.01.1135 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Нежилое помещение, заявитель - Чепля Ю.И. по адресу: ул. Лесная, 1а 
           

Всего стоимость проекта 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

Проект 10.02.01.1136 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Нежилое помещение, заявитель - ООО "АвтоКомпанентМайнинг" по адресу: ул. 

Трамвайная, 15/1 

           

Всего стоимость проекта 0 707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 

Проект 10.02.01.1137 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

МКД, заявитель - НДСК им. А.В.Косилова по адресу: западнее дома №43 по ул. 

Мурманская  

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 509 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 509 1 509 1 509 1 509 1 509 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 10.02.01.1141 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК" по адресу: ул. Юбилейная, 

1 (стр) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 1 598 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 1 598 1 598 1 598 1 598 

Проект 10.02.01.1147 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Индивидуальный жилой дом, заявитель - Дубасов П.Н. по адресу: Монтажная, 22 
           

Всего стоимость проекта 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 98 98 98 98 98 98 98 98 98 

Проект 10.02.01.1157 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Храмовый комплекс, заявитель - МРО православный Приход храма святой велико-

мученицы Екатерины по адресу: ул. 1 Мая, 6 корпус А 

           

Всего стоимость проекта 0 0 2 538 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 2 538 2 538 2 538 2 538 2 538 2 538 2 538 2 538 2 538 

Проект 10.02.01.1158 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Нежилое здание (изменеие схемы подключения ГВ), заявитель - Овсепян А.Ж. по ад-

ресу: Челюскина, 21 

           

Всего стоимость проекта 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 

Проект 10.02.01.1170 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Многоквартирный жилой дом , заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: западнее Пуш-

кина, 10 

           

Всего стоимость проекта 0 0 2 592 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 2 592 2 592 2 592 2 592 2 592 2 592 2 592 2 592 2 592 

Проект 10.02.01.1171 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Нежилые здания, заявитель - ООО "СибАвтоНК" по адресу: ул. Слесарная, 9 
           

Всего стоимость проекта 0 0 1 980 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 

Проект 10.02.01.1176 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Многоквартирный жилой дом, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: западнее пер. 

Магнитогорский, 10 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 278 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 278 

Проект 10.02.01.1178 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

КНС-403 (подключение вентиляции), заявитель - ООО "Водоканал" по адресу: ул. К. 

Маркса, 18А 

           

Всего стоимость проекта 0 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 10.02.01.1179 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК" по адресу: ул. В. Соломи-

ной, 21 (взамен сносимого) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 3 487 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 3 487 3 487 3 487 3 487 3 487 

Проект 10.02.01.1181 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

В.Соломиной, 1 (изменение ТП, устройство отдельного ИТП), заявитель - ООО "Фи-

нансовые инструменты" по адресу: ул. В. Соломиной, 1 (1этаж, подвал) 

           

Всего стоимость проекта 0 1 631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 631 1 631 1 631 1 631 1 631 1 631 1 631 1 631 1 631 1 631 

Проект 10.02.01.1210 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Административное здание по адресу: севернее многоквартирного жилого дома по 

ул. Челюскина, 1 Куйбышевского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 359 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 359 359 359 359 359 359 359 

Проект 10.02.01.1211 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Группа многоквартирных домов (в границах кадастровых кварталов: 42:30:0501004, 

42:30:0501011) по адресу: микрорайон Г Орджоникидзевского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 14 087 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 14 087 14 087 14 087 

Проект 10.02.01.1212 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Многоквартирный жилой дом (на земельных участках с кадастровыми номерами: 

42:30:0506004:44, 42:30:0506004:53) по адресу: по ул. Разведчиков (взамен сноси-

мого ветхого) Орджоникидзевского района города Новокузнецка 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 967 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 967 1 967 

Проект 10.02.01.1237 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Здание колокольни, заявитель - Приход Церкви Святого Мученика Иоанна Воина по 

адресу: ул. Доватора, 1 

           

Всего стоимость проекта 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

Проект 10.02.01.1242 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Объект незавершенного строительства, заявитель - ИП Толстошеева Н.И. по адресу: 

Мурманская, 47 корпус-6-А 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 150 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 150 1 150 1 150 1 150 1 150 1 150 1 150 1 150 

Проект 10.02.01.1253 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Нежилое здание, заявитель - Старуева Н.К. по адресу: Разведчиков, 19А 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 109 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 109 109 109 109 109 109 109 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 10.02.01.1259 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Многоквартирный дом по адресу: Юго-западнее многоквартирного дома по ул. Ра-

дищева, 2 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 2 633 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 2 633 2 633 2 633 2 633 2 633 

Проект 10.02.01.1276 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по адресу: восточнее зда-

ния по ул. Дузенко, 14 в Орджоникидзевском районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 294 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 294 2 294 

Проект 10.02.01.1277 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по адресу: Юго-восточнее 

здания по ул. Емельяновская, 1 в Орджоникидзевском районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 077 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 077 

Проект 10.02.01.1278 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по адресу: Юго-западнее 

МКД по ул. Тузовского, 34 в Орджоникидзевском районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 2 439 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 2 439 2 439 2 439 2 439 2 439 

Проект 10.02.01.1279 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Многоквартирный дом (Застройщик не определен) по адресу: Севернее ИЖС по ул. 

Херсонская, 13 в Орджоникидзевском районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 10 648 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 10 648 10 648 10 648 10 648 

Проект 10.02.01.1280 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по адресу: Ул. Разведчи-

ков, 17, 19 в Орджоникидзевском районе, взамен ветхого и аварийного жилья 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 4 223 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 4 223 4 223 4 223 

Проект 10.02.01.1282 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по адресу: восточнее ж.д. 

№3 по ул. Юбилейная 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 590 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 590 1 590 1 590 1 590 1 590 1 590 

Проект 10.02.01.1283 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по адресу: Кинопрокатная, 

2а 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 146 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 146 3 146 
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Стоимость проектов 
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Проект 10.02.01.1300 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

ИЖД (Рожкова В.П.) по адресу: Горноспасательная, 23 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 44 44 44 44 44 44 44 44 

Проект 10.02.01.1308 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Многоквартирный жилой дом (Комитет ГиЗР) по адресу: Мурманская, 43 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 856 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 856 856 

Проект 10.02.01.1324 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Поликлиника на 200 посещений в смену, заявитель - Министерство строительства 

Кузбасса по адресу: ул. День Шахтера, 14 

           

Всего стоимость проекта 0 1 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 833 1 833 1 833 1 833 1 833 1 833 1 833 1 833 1 833 1 833 

Проект 10.02.01.1326 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Автосалон, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: ул. Димитрова (42:30:0202008:370) 
           

Всего стоимость проекта 0 0 1 509 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 509 1 509 1 509 1 509 1 509 1 509 1 509 1 509 1 509 

Проект 10.02.01.1327 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "Торговый дом "Домостроительный 

комбинат" по адресу: ул. Пархоменко 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 345 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 345 

Проект 10.02.01.1340 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Храмовый комплекс святого благочинного князя Александра  , заявитель - Местная 

религиозная органихация православный Приход храма святой великомученицы Ека-

терины по адресу: ул. 1 Мая, 11 

           

Всего стоимость проекта 0 4 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 139 4 139 4 139 4 139 4 139 4 139 4 139 4 139 4 139 4 139 

Проект 10.02.01.1341 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

МКД, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: юго-западнее МКД ул. Зыряновская, 68 
           

Всего стоимость проекта 0 1 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 241 1 241 1 241 1 241 1 241 1 241 1 241 1 241 1 241 1 241             
Подгруппа проектов 10.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для 

повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за 

счет ликвидации котельных" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 479 741 129 219 4 415 0 19 866 19 866 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 479 741 608 960 613 375 613 375 
633 

241 
653 107 653 107 653 107 653 107 653 107 

Проект 10.02.02.2013 Строительство тепловых сетей: ТК-16 Разведчиков - Фесков-

ская, 99 (до ИТП) 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 0 4 415 0 19 866 19 866 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 4 415 4 415 24 281 44 146 44 146 44 146 44 146 44 146 

Проект 10.02.02.2029 Реконструкция тепловой сети ТК-28/38 - ТК-37 - ТК-36            

Всего стоимость проекта 0 41 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 41 177 41 177 41 177 41 177 41 177 41 177 41 177 41 177 41 177 41 177 

Проект 10.02.02.2030 Реконструкция тепловой сети ТК-24 - ТК-25 - ТК-26 - ТК-27 - 

ТК-28/38 
           

Всего стоимость проекта 0 45 639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 45 639 45 639 45 639 45 639 45 639 45 639 45 639 45 639 45 639 45 639 

Проект 10.02.02.2031 Реконструкция тепловой сети ТК-20 - ТК-21 - ТК-22 - ТК-23 - 

ТК-24 
           

Всего стоимость проекта 0 0 50 921 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 50 921 50 921 50 921 50 921 50 921 50 921 50 921 50 921 50 921 

Проект 10.02.02.2032 Реконструкция тепловой сети ТК-41 - ТК-40 - ТК-39 - ТК-28/38            

Всего стоимость проекта 0 0 43 533 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 43 533 43 533 43 533 43 533 43 533 43 533 43 533 43 533 43 533 

Проект 10.02.02.2033 Реконструкция тепловой сети врезка Т2 - врезка Т3 - врезка Т4 

- ТК-3 - врезка Т5 - врезка Т6 - врезка Т7 - врезка Т8 - ТК-4 - ТК-5`- ТК-7 - СК - ТК-

8с - ТК-8 - ТК-9 

           

Всего стоимость проекта 0 0 34 765 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 34 765 34 765 34 765 34 765 34 765 34 765 34 765 34 765 34 765 

Проект 10.02.02.2038 Строительство тепловых сетей: Наружные инженерные сети 

теплоснабжения из стальных труб в изоляции минераловатными плитами и стекло-

пластиком: прокладка в непроходных сборных железобетонных каналах в мокрых 

грунтах, в траншеях откосами, с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом диа-

метром Ду600 мм протяженностью 0,27 км; 

           

Всего стоимость проекта 0 54 054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 54 054 54 054 54 054 54 054 54 054 54 054 54 054 54 054 54 054 54 054 

Проект 10.02.02.2039 Строительство тепловых сетей: Наружные инженерные сети 

теплоснабжения из стальных труб с изоляцией минераловатными плитами и сталью 

тонколистовой: надземная прокладка на низких опорах диаметром Ду600 мм, протя-

женностью 2,43 км; 

           

Всего стоимость проекта 0 323 826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 323 826 323 826 323 826 323 826 
323 

826 
323 826 323 826 323 826 323 826 323 826 

Проект 10.02.02.2040 Новое строительство тепловых камер 5 шт.            

Всего стоимость проекта 0 15 045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 15 045 15 045 15 045 15 045 15 045 15 045 15 045 15 045 15 045 15 045             
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Подгруппа проектов 10.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспече-

ния надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпа-

нием эксплуатационного ресурса" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 4 203 3 991 3 808 3 654 3 509 53 966 78 953 95 092 124 052 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 4 203 8 194 12 002 15 656 19 164 73 130 152 083 247 175 371 227 

Проект 10.02.03.3011 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуа-

тационного ресурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №10 ООО 

«ЭнергоТранзит») 

           

Всего стоимость проекта 0 0 4 203 3 991 3 808 3 654 3 509 53 966 78 953 95 092 124 052 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 4 203 8 194 12 002 15 656 19 164 73 130 152 083 247 175 371 227             
Подгруппа проектов 10.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением 

диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой 

нагрузки" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 11 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 11 229 11 229 11 229 11 229 11 229 11 229 11 229 11 229 11 229 11 229 11 229 

Проект 10.02.04.4002 Реконструкция с увеличением диаметра ТК-65 Мурманская - 

ТК-66 - ТК-67 Мурманская, проектирование 
           

Всего стоимость проекта 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 

Проект 10.02.04.4003 Реконструкция с увеличением диаметра ТК-65 Мурманская - 

ТК-66 - ТК-67 Мурманская, СМР 
           

Всего стоимость проекта 11 011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 11 011 11 011 11 011 11 011 11 011 11 011 11 011 11 011 11 011 11 011 11 011             
Подгруппа проектов 10.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением 

диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 10.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 10.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 10.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том 

числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потреби-

телей" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 198 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 198 496 198 496 198 496 198 496 
198 

496 
198 496 198 496 198 496 198 496 198 496 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 10.02.08.8010 Замена резервуара ЦТП АРК (Шорский, 45). V=1000 м3.            

Всего стоимость проекта 0 33 655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 33 655 33 655 33 655 33 655 33 655 33 655 33 655 33 655 33 655 33 655 

Проект 10.02.08.8012 Переоборудование БЦК под ЦТП мощностью 44,46 Гкал/час            

Всего стоимость проекта 0 164 841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 164 841 164 841 164 841 164 841 
164 

841 
164 841 164 841 164 841 164 841 164 841 
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Таблица 1.27 – Объем инвестиций Потребителей в зоне ЕТО №10 на период до 2032 г. (в ценах 2022 г.) 

Стоимость проектов 

Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без 

НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №10                       

Всего стоимость проектов 952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего смета проектов накопленным итогом 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952 

Группа проектов 10.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                       

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Группа проектов 10.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                       

Всего стоимость группы проектов 952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952 

Подгруппа проектов 10.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепло-

вой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952 

Проект 10.02.01.1296 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад реконструкция (устрой-

ство вентиляции) (МБ ДОУ "Детский сад №31") по адресу: В. Соломиной, 15А 
           

Всего стоимость проекта 952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952             
Подгруппа проектов 10.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функцио-

нирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 10.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения 

потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 10.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обес-

печения перспективных приростов тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 10.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обес-

печения расчетных гидравлических режимов" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 10.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
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Стоимость проектов 

Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без 

НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Подгруппа проектов 10.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 10.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощ-

ности, в целях подключения новых потребителей" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 1.28 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, тех-

ническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № ХХХ, тыс. руб. 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №ХХХ                       

Всего стоимость проектов 52 095 14 390 25 874 0 77 798 0 47 269 91 450 0 0 0 

Всего смета проектов накопленным итогом 52 095 66 485 92 359 92 359 170 157 170 157 217 426 308 875 308 875 308 875 308 875 

Группа проектов ХХХ.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                       

Всего стоимость группы проектов 52 095 0 0 0 50 976 0 0 38 762 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 52 095 52 095 52 095 52 095 103 071 103 071 103 071 141 833 141 833 141 833 141 833 

Подгруппа проектов ХХХ.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энер-

гии, в том числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 52 095 0 0 0 50 976 0 0 38 762 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 52 095 52 095 52 095 52 095 103 071 103 071 103 071 141 833 141 833 141 833 141 833 

Проект ХХХ.01.01.001 Новая котельная для теплоснабжения 25 микрорайона Новоильинского 

района. Строительство АБМК 7,4+10+7,6=25 Гкал/ч для теплоснабжения 7 микрорайона Ново-

ильинского района 

           

Всего стоимость проекта 52 095 0 0 0 50 976 0 0 38 762 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 52 095 52 095 52 095 52 095 103 071 103 071 103 071 141 833 141 833 141 833 141 833             
Подгруппа проектов ХХХ.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том 

числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов ХХХ.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой 

энергии, в том числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов ХХХ.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том 

числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Группа проектов ХХХ.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                       

Всего стоимость группы проектов 0 14 390 25 874 0 26 823 0 47 269 52 688 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 14 390 40 263 40 263 67 086 67 086 114 355 167 043 167 043 167 043 167 043 

Подгруппа проектов ХХХ.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспе-

чения перспективной тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 14 390 25 874 0 26 823 0 47 269 52 688 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 14 390 40 263 40 263 67 086 67 086 114 355 167 043 167 043 167 043 167 043 

Проект ХХХ.02.01.1036 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Микрорайон 7 

Новоильинского района (42:30:0601007:7) 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 12 340 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 12 340 12 340 12 340 12 340 12 340 

Проект ХХХ.02.01.1037 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:16) 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 7 112 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 7 112 7 112 7 112 7 112 7 112 

Проект ХХХ.02.01.1038 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:15) 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 4 776 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 4 776 4 776 4 776 4 776 4 776 4 776 4 776 

Проект ХХХ.02.01.1039 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:17) 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 6 667 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 

Проект ХХХ.02.01.1040 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Микрорайон 7 

Новоильинского района (42:30:0601007:8) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 11 007 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 11 007 11 007 11 007 11 007 11 007 11 007 11 007 

Проект ХХХ.02.01.1041 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:14) 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 4 846 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 4 846 4 846 4 846 4 846 4 846 4 846 4 846 

Проект ХХХ.02.01.1042 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:13) 
           

Всего стоимость проекта 0 0 4 800 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 

Проект ХХХ.02.01.1043 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:19) 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 6 194 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 6 194 6 194 6 194 6 194 6 194 6 194 6 194 

Проект ХХХ.02.01.1044 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Микрорайон 7 

Новоильинского района (42:30:0601007:10) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 12 887 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 12 887 12 887 12 887 12 887 12 887 12 887 12 887 12 887 12 887 

Проект ХХХ.02.01.1045 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:12) 
           

Всего стоимость проекта 0 0 4 239 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 4 239 4 239 4 239 4 239 4 239 4 239 4 239 4 239 4 239 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА ДО 2032 Г. 

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 
 

 

186 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект ХХХ.02.01.1046 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Много-

квартирные жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:11) 
           

Всего стоимость проекта 0 7 948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 7 948 7 948 7 948 7 948 7 948 7 948 7 948 7 948 7 948 7 948 

Проект ХХХ.02.01.1047 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:22) 
           

Всего стоимость проекта 0 6 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 6 442 6 442 6 442 6 442 6 442 6 442 6 442 6 442 6 442 6 442 

Проект ХХХ.02.01.1048 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа 

многоквартирных жилых домов по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района 

(42:30:0601007:23) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 26 899 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 26 899 26 899 26 899 26 899 

Проект ХХХ.02.01.1049 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:26) 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 4 161 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 4 161 4 161 4 161 4 161 

Проект ХХХ.02.01.1050 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа 

многоквартирных жилых домов по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района 

(42:30:0601007:27) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 21 628 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 21 628 21 628 21 628 21 628 

Проект ХХХ.02.01.1051 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Дет-

ский сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:18) 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 4 120 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 4 120 4 120 4 120 4 120 4 120 

Проект ХХХ.02.01.1052 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Дет-

ский сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:21) 
           

Всего стоимость проекта 0 0 3 947 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 3 947 3 947 3 947 3 947 3 947 3 947 3 947 3 947 3 947 

Проект ХХХ.02.01.1053 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Дет-

ский сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:24) 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 3 059 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 3 059 3 059 3 059 3 059 3 059 

Проект ХХХ.02.01.1054 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Обще-

образовательная школа на 1000 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района 

(42:30:0601007:25) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 13 971 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 13 971 13 971 13 971 13 971 13 971             



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА ДО 2032 Г. 

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 
 

 

187 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Подгруппа проектов ХХХ.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повыше-

ния эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации 

котельных" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов ХХХ.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения 

надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуа-

тационного ресурса" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов ХХХ.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диа-

метра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов ХХХ.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диа-

метра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов ХХХ.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов ХХХ.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов ХХХ.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с 

увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Таблица 1.29 – Объем инвестиций Застройщиков в зоне Неопределенной ЕТО на период до 2032 г. (в ценах 2022 г.) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №ХХХ                       

Всего стоимость проектов 0 14 390 25 874 0 26 823 0 47 269 52 688 0 0 0 

Всего смета проектов накопленным итогом 0 14 390 40 263 40 263 67 086 67 086 114 355 167 043 167 043 167 043 167 043 

Группа проектов ХХХ.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                       

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Группа проектов ХХХ.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                       
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость группы проектов 0 14 390 25 874 0 26 823 0 47 269 52 688 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 14 390 40 263 40 263 67 086 67 086 114 355 167 043 167 043 167 043 167 043 

Подгруппа проектов ХХХ.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения 

перспективной тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 14 390 25 874 0 26 823 0 47 269 52 688 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 14 390 40 263 40 263 67 086 67 086 114 355 167 043 167 043 167 043 167 043 

Проект ХХХ.02.01.1036 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквар-

тирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Микрорайон 7 Новоиль-

инского района (42:30:0601007:7) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 12 340 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 12 340 12 340 12 340 12 340 12 340 

Проект ХХХ.02.01.1037 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквар-

тирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:16) 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 7 112 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 7 112 7 112 7 112 7 112 7 112 

Проект ХХХ.02.01.1038 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквар-

тирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:15) 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 4 776 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 4 776 4 776 4 776 4 776 4 776 4 776 4 776 

Проект ХХХ.02.01.1039 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквар-

тирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:17) 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 6 667 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 

Проект ХХХ.02.01.1040 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквар-

тирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Микрорайон 7 Новоиль-

инского района (42:30:0601007:8) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 11 007 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 11 007 11 007 11 007 11 007 11 007 11 007 11 007 

Проект ХХХ.02.01.1041 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквар-

тирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:14) 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 4 846 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 4 846 4 846 4 846 4 846 4 846 4 846 4 846 

Проект ХХХ.02.01.1042 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквар-

тирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:13) 
           

Всего стоимость проекта 0 0 4 800 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 

Проект ХХХ.02.01.1043 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквар-

тирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:19) 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 6 194 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 6 194 6 194 6 194 6 194 6 194 6 194 6 194 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА ДО 2032 Г. 

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 
 

 

189 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект ХХХ.02.01.1044 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквар-

тирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Микрорайон 7 Новоиль-

инского района (42:30:0601007:10) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 12 887 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 12 887 12 887 12 887 12 887 12 887 12 887 12 887 12 887 12 887 

Проект ХХХ.02.01.1045 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквар-

тирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:12) 
           

Всего стоимость проекта 0 0 4 239 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 4 239 4 239 4 239 4 239 4 239 4 239 4 239 4 239 4 239 

Проект ХХХ.02.01.1046 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквар-

тирные жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:11) 
           

Всего стоимость проекта 0 7 948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 7 948 7 948 7 948 7 948 7 948 7 948 7 948 7 948 7 948 7 948 

Проект ХХХ.02.01.1047 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквар-

тирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:22) 
           

Всего стоимость проекта 0 6 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 6 442 6 442 6 442 6 442 6 442 6 442 6 442 6 442 6 442 6 442 

Проект ХХХ.02.01.1048 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа мно-

гоквартирных жилых домов по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:23) 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 26 899 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 26 899 26 899 26 899 26 899 

Проект ХХХ.02.01.1049 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквар-

тирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:26) 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 4 161 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 4 161 4 161 4 161 4 161 

Проект ХХХ.02.01.1050 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа мно-

гоквартирных жилых домов по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:27) 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 21 628 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 21 628 21 628 21 628 21 628 

Проект ХХХ.02.01.1051 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад 

на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:18) 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 4 120 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 4 120 4 120 4 120 4 120 4 120 

Проект ХХХ.02.01.1052 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад 

на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:21) 
           

Всего стоимость проекта 0 0 3 947 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 3 947 3 947 3 947 3 947 3 947 3 947 3 947 3 947 3 947 

Проект ХХХ.02.01.1053 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад 

на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:24) 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 3 059 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 3 059 3 059 3 059 3 059 3 059 

Проект ХХХ.02.01.1054 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Общеобра-

зовательная школа на 1000 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района 

(42:30:0601007:25) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 13 971 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 13 971 13 971 13 971 13 971 13 971             
Подгруппа проектов ХХХ.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котель-

ных" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов ХХХ.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надеж-

ности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного 

ресурса" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов ХХХ.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра 

теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов ХХХ.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра 

теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов ХХХ.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов ХХХ.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов ХХХ.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с уве-

личением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 1.30 – Объем инвестиций Неопределенной ТСО в зоне Неопределенной ЕТО на период до 2032 г. (в ценах 2022 г.) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №ХХХ                       

Всего стоимость проектов 52 095 0 0 0 50 976 0 0 38 762 0 0 0 

Всего смета проектов накопленным итогом 52 095 52 095 52 095 52 095 103 071 103 071 103 071 141 833 141 833 141 833 141 833 

Группа проектов ХХХ.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                       

Всего стоимость группы проектов 52 095 0 0 0 50 976 0 0 38 762 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 52 095 52 095 52 095 52 095 103 071 103 071 103 071 141 833 141 833 141 833 141 833 

Подгруппа проектов ХХХ.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой 

энергии, в том числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 52 095 0 0 0 50 976 0 0 38 762 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 52 095 52 095 52 095 52 095 103 071 103 071 103 071 141 833 141 833 141 833 141 833 

Проект ХХХ.01.01.001 Новая котельная для теплоснабжения 25 микрорайона Новоильин-

ского района. Строительство АБМК 7,4+10+7,6=25 Гкал/ч для теплоснабжения 7 микро-

района Новоильинского района 

           

Всего стоимость проекта 52 095 0 0 0 50 976 0 0 38 762 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 52 095 52 095 52 095 52 095 103 071 103 071 103 071 141 833 141 833 141 833 141 833             
Подгруппа проектов ХХХ.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в 

том числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов ХХХ.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепло-

вой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов ХХХ.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в 

том числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                         
Группа проектов ХХХ.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на 

них" 
                      

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1.3.Объем инвестиций в прогнозных ценах 

Далее стоимости мероприятий были пересчитаны в прогнозные цены (в цены соот-

ветствующих лет) с использованием коэффициентов ежегодной инфляции инвестиций по 

годам освоения и добавлен НДС (20%). 

Индексы-дефляторы для приведения капитальных вложений, предусмотренных 

настоящей актуализацией схемы теплоснабжения, к ценам соответствующих лет (в про-

гнозные цены) определены на основе следующих документов: 

 Основные параметры сценарных условий социально-экономического развития РФ 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (опубликован на сайте 

Минэкономразвития РФ 18.05.2022 г.); 

 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2036 года (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 18.11.2018 г.). 

Таблица 1.31 – Индексы-дефляторы, для приведения капитальных вложений к ценам 

соответствующих лет 

Индексы-дефляторы 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028-2032 г. 

Инвестиции в основной капитал (капитальные 

вложения) 
1,114 1,068 1,053 1,048 1,042 1,041 1,040 

Суммарно по рассмотренным организациям г. Новокузнецка стоимость мероприя-

тий на 2022-2032 гг. составляет 19 237 996 тыс. руб. (с НДС, в прогнозных ценах), в том 

числе: 

1. ЕТО №01 АО "Кузнецкая ТЭЦ": 

 Филиал АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (ранее - 

ООО "ТСН") (собственное имущество) – 4 878 461 тыс. руб. (с НДС, в прогнозных 

ценах); 

 Филиал АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (ранее - 

ООО "ТСН") (объекты КС) – 462 132 тыс. руб. (с НДС, в прогнозных ценах); 

 АО "Кузнецкая ТЭЦ" (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабже-

ния) – 60 662 тыс. руб. (с НДС, в прогнозных ценах). 

 

2. ЕТО №02 ООО "КТС": 

 Филиал АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (ранее - 

АО "МТСК") – 4 824 696 тыс. руб. (с НДС, в прогнозных ценах); 
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 АО "ЕВРАЗ ЗСМК" (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабже-

ния) – 391 167 тыс. руб. (с НДС, в прогнозных ценах); 

 ООО "ЭнергоТранзит" (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "КТС"») – 

289 238 тыс. руб. (с НДС, в прогнозных ценах); 

 ООО "НТК" (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "КТС"») – 78 167 тыс. руб. 

(с НДС, в прогнозных ценах) 

 ООО "Теплоснаб" – 2 192 тыс. руб. (с НДС, в прогнозных ценах) 

 Потребители в зоне ЕТО №02 – 988 тыс. руб. (с НДС, в прогнозных ценах). 

 

3. ЕТО №03 ООО "ЭнергоТранзит": 

 МБУ «Дирекция ЖКХ г. Новокузнецка» – 1 531 303 тыс. руб. (с НДС, в прогнозных 

ценах); 

 ООО "ЭнергоТранзит" (ЦТЭЦ) – 1 284 035 тыс. руб. (с НДС, в прогнозных ценах); 

 ООО «НТК» (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "ЭнергоТранзит"») – 

1 338 524 тыс. руб. (с НДС, в прогнозных ценах) 

 ООО «ЭнергоТранзит» (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "ЭнергоТран-

зит"») – 492 511 тыс. руб. (с НДС, в прогнозных ценах); 

 Потребители в зоне ЕТО №03 – 8 939 тыс. руб. (с НДС, в прогнозных ценах.). 

 

4. ЕТО №04 ООО "СибЭнерго": 

 ООО "СибЭнерго" (по деятельности «реализация т/э от котельных») – 

746 213 тыс. руб. (с НДС, в прогнозных ценах); 

 ООО «ЭнергоТранзит» (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "СибЭнерго"») – 

7 606 тыс. руб. (с НДС, в прогнозных ценах); 

 Потребители в зоне ЕТО №04 – 138 тыс. руб. (с НДС, в прогнозных ценах.). 

 

5. ЕТО №10 ООО "ЭнергоТранзит": 

 ООО "ЭнергоТранзит" (по деятельности «реализация т/э от котельных») – 

2 355 107 тыс. руб. (с НДС, в прогнозных ценах); 

 Потребители в зоне ЕТО №10 – 1 142 тыс. руб. (с НДС, в прогнозных ценах.). 

 

6. Неопределенная ЕТО: 

 Застройщики – 272 993 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2022 г.); 

 Неопределенная ТСО – 211 782 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2022 г.). 
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Данные об объеме инвестиций по годам по основным группам и подгруппам меро-

приятий в целом по г. Новокузнецку приведены в следующих таблице: 
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Таблица 1.32 – Объем инвестиций по ТСО г. Новокузнецка на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №000                       

Всего стоимость проектов 669 457 3 524 043 1 561 514 876 431 1 288 350 1 297 508 1 699 778 1 760 980 1 869 504 2 240 002 2 450 430 

Всего смета проектов накопленным итогом 669 457 4 193 501 5 755 014 6 631 445 7 919 795 9 217 303 10 917 080 12 678 060 14 547 564 16 787 566 19 237 996 

Группа проектов 000.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                       

Всего стоимость группы проектов 387 644 484 349 45 802 248 825 333 524 262 748 273 600 68 954 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 387 644 871 993 917 796 1 166 621 1 500 145 1 762 893 2 036 493 2 105 447 2 105 447 2 105 447 2 105 447 

Подгруппа проектов 000.01.01.000 "Строительство новых источников теп-

ловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 62 514 0 0 0 80 314 0 0 68 954 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 62 514 62 514 62 514 62 514 142 828 142 828 142 828 211 782 211 782 211 782 211 782             
Подгруппа проектов 000.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой 

энергии, в том числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 207 704 369 293 23 221 8 286 1 125 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 207 704 576 998 600 219 608 505 609 630 609 630 609 630 609 630 609 630 609 630 609 630             
Подгруппа проектов 000.01.03.000 "Техническое перевооружение источни-

ков тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выра-

ботки" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 000.01.04.000 "Модернизация источников тепловой 

энергии, в том числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 117 426 115 056 22 581 240 539 252 085 262 748 273 600 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 117 426 232 481 255 063 495 602 747 687 1 010 435 1 284 035 1 284 035 1 284 035 1 284 035 1 284 035                         
Группа проектов 000.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооруже-

ниях на них" 
                      

Всего стоимость группы проектов 281 813 3 039 694 1 515 711 627 605 954 826 1 034 759 1 426 178 1 692 026 1 869 504 2 240 002 2 450 430 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 281 813 3 321 507 4 837 219 5 464 824 6 419 650 7 454 410 8 880 588 10 572 613 12 442 117 14 682 119 17 132 549 

Подгруппа проектов 000.02.01.0000 "Строительство новых тепловых се-

тей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 96 502 234 884 144 954 160 325 214 609 65 940 130 122 136 326 52 445 173 208 84 407 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 96 502 331 386 476 340 636 665 851 274 917 214 1 047 336 1 183 662 1 236 107 1 409 315 1 493 722             
Подгруппа проектов 000.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей 

для повышения эффективности функционирования системы теплоснаб-

жения за счет ликвидации котельных" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 60 824 1 276 680 660 858 6 637 0 32 623 45 369 55 062 26 870 27 953 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 60 824 1 337 504 1 998 362 2 004 999 2 004 999 2 037 622 2 082 991 2 138 054 2 164 924 2 192 877 2 192 877             
Подгруппа проектов 000.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для 

обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в 

связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость подгруппы проектов 11 923 93 364 318 311 133 808 457 912 622 620 1 182 396 1 460 829 1 754 422 2 021 136 2 035 395 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 11 923 105 287 423 598 557 406 1 015 318 1 637 938 2 820 334 4 281 164 6 035 586 8 056 722 ########             
Подгруппа проектов 000.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увели-

чением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приро-

стов тепловой нагрузки" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 110 371 686 875 259 415 326 836 282 305 313 576 68 291 39 808 35 766 17 706 330 629 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 110 371 797 246 1 056 661 1 383 497 1 665 802 1 979 378 2 047 669 2 087 477 2 123 243 2 140 948 2 471 577             
Подгруппа проектов 000.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увели-

чением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравличе-

ских режимов" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 000.02.06.000 "Строительство новых насосных стан-

ций" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 000.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 2 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 2 192 2 192 2 192 2 192 2 192 2 192 2 192 2 192 2 192 2 192 2 192             
Подгруппа проектов 000.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, 

в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения но-

вых потребителей" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 747 891 132 173 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 747 891 880 065 880 065 880 065 880 065 880 065 880 065 880 065 880 065 880 065 

 

Данные об объеме инвестиций в зоне деятельности каждой из рассматриваемых ЕТО приведены в следующих таблицах: 
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Таблица 1.33 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, тех-

ническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 01 (АО «Кузнецкая ТЭЦ») (в 

прогнозных ценах, с НДС), тыс. руб. 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №01                       

Всего стоимость проектов 166 518 615 591 21 829 181 366 340 425 411 453 564 489 612 328 717 241 826 212 943 803 

Всего смета проектов накопленным итогом 166 518 782 109 803 938 985 304 1 325 729 1 737 182 2 301 672 2 914 000 3 631 241 4 457 452 5 401 255 

Группа проектов 01.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                       

Всего стоимость группы проектов 60 662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 60 662 60 662 60 662 60 662 60 662 60 662 60 662 60 662 60 662 60 662 60 662 

Подгруппа проектов 01.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энер-

гии, в том числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 01.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в 

том числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 60 662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 60 662 60 662 60 662 60 662 60 662 60 662 60 662 60 662 60 662 60 662 60 662 

Проект 01.01.02.001 КТЭЦ. Реконструкция золошлакоотвала №2            

Всего стоимость проекта 60 662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 60 662 60 662 60 662 60 662 60 662 60 662 60 662 60 662 60 662 60 662 60 662             
Подгруппа проектов 01.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой 

энергии, в том числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 01.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том 

числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                         
Группа проектов 01.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                       

Всего стоимость группы проектов 105 856 615 591 21 829 181 366 340 425 411 453 564 489 612 328 717 241 826 212 943 803 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 105 856 721 447 743 276 924 642 1 265 067 1 676 520 2 241 009 2 853 337 3 570 578 4 396 790 5 340 593 

Подгруппа проектов 01.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспе-

чения перспективной тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 17 172 130 944 21 829 60 807 70 403 51 344 11 211 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 17 172 148 117 169 946 230 754 301 157 352 501 363 711 363 711 363 711 363 711 363 711 

Проект 01.02.01.1001 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Офис-

ное здание, заявитель - МП "ССК" по адресу: юго-западнее жилого дома по ул. Транспорт-

ная, 51 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 4 794 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 4 794 4 794 4 794 4 794 4 794 4 794 4 794 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 01.02.01.1002 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание 

школы, заявитель - МП "ССК" по адресу: квартал 20 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 18 184 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 18 184 18 184 18 184 18 184 18 184 18 184 18 184 

Проект 01.02.01.1003 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Про-

ектируемое здание фитнес-центра, заявитель - МП "ССК" по адресу: восточнее здания ТРЦ 

по пр. Шахтеров, 19А 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 7 780 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 7 780 7 780 7 780 7 780 7 780 7 780 7 780 

Проект 01.02.01.1004 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание 

гаража-стоянки-спорткомплекса, заявитель - МП "ССК" по адресу: пр. Кузнецстроевский, 

квартал 39 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 769 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 769 769 769 769 769 769 769 

Проект 01.02.01.1005 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Адми-

нистративное здание, заявитель - МП "ССК" по адресу: юго-восточнее нежилого здания № 

46 а по пр. Дружбы 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 3 059 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 3 059 3 059 3 059 3 059 3 059 3 059 3 059 

Проект 01.02.01.1006 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Мно-

гоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями МКД 

39/2 (секции А, Б, В) по адресу: квартал 68 

           

Всего стоимость проекта 0 11 985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 11 985 11 985 11 985 11 985 11 985 11 985 11 985 11 985 11 985 11 985 

Проект 01.02.01.1007 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объ-

ект незавершенного строительства, заявитель - ООО ХК "Новолекс" по адресу: ул. Ленина, 

41 Б 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 975 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 975 1 975 1 975 1 975 1 975 1 975 

Проект 01.02.01.1008 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Мно-

гоквартирный жилой дом "Л5" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, за-

явитель - МП "ССК" по адресу: МКД "Л" в кв. 45-46 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 6 338 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 6 338 6 338 6 338 6 338 6 338 6 338 

Проект 01.02.01.1009 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД 

"Д1" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" 

по адресу: МКД "Д1" в кв. 45-46 

           

Всего стоимость проекта 3 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 830 3 830 3 830 3 830 3 830 3 830 3 830 3 830 3 830 3 830 3 830 

Проект 01.02.01.1010 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД 

"Д2" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" 

по адресу: МКД "Д2" в кв. 45-46 

           

Всего стоимость проекта 7 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 7 311 7 311 7 311 7 311 7 311 7 311 7 311 7 311 7 311 7 311 7 311 

Проект 01.02.01.1011 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД 

"Д3" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" 

по адресу: МКД "Д3" в кв. 45-46 

           

Всего стоимость проекта 0 8 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 8 144 8 144 8 144 8 144 8 144 8 144 8 144 8 144 8 144 8 144 

Проект 01.02.01.1012 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД 

"Д4" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" 

по адресу: МКД "Д4" в кв. 45-46 

           

Всего стоимость проекта 0 8 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 8 144 8 144 8 144 8 144 8 144 8 144 8 144 8 144 8 144 8 144 

Проект 01.02.01.1013 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД 

"Д5" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" 

по адресу: МКД "Д5" в кв. 45-46 

           

Всего стоимость проекта 0 8 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 8 144 8 144 8 144 8 144 8 144 8 144 8 144 8 144 8 144 8 144 

Проект 01.02.01.1014 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД 

"Д6" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" 

по адресу: МКД "Д6" в кв. 45-46 

           

Всего стоимость проекта 0 4 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 257 4 257 4 257 4 257 4 257 4 257 4 257 4 257 4 257 4 257 

Проект 01.02.01.1015 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Про-

изводственный гараж, заявитель - Комитет ГиЗР администрации по адресу: южнее нежи-

лого здания № 2 по пр. Технический 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 8 661 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 8 661 8 661 8 661 8 661 8 661 8 661 8 661 

Проект 01.02.01.1016 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Мага-

зин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации  

г. Новокузнецка по адресу: западнее нежилого здания № 53а по ул. Толмачева 

(42:30:0103023:248) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 3 419 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 3 419 3 419 3 419 3 419 3 419 3 419 3 419 

Проект 01.02.01.1017 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Мага-

зин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка по адресу: юго-восточнее 

нежилого здания № 65а по ул. Толмачева (кад. № уч. 42:30:0103023:236) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 3 059 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 3 059 3 059 3 059 3 059 3 059 3 059 3 059 

Проект 01.02.01.1018 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание 

склада, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка по адресу: севернее не-

жилого здания № 4 по пр. Технический 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 8 661 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 8 661 8 661 8 661 8 661 8 661 8 661 8 661 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 01.02.01.1065 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание 

торгового назначения по адресу: Ул. Бугарева, 3 в Кузнецком районе 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 836 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 836 836 836 836 836 836 836 

Проект 01.02.01.1071 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Мно-

гоквартирный жилой дом по адресу: Восточнее ул. Новобайдаевская, 10 в Орджоникидзев-

ском районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 7 986 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 7 986 7 986 7 986 7 986 7 986 

Проект 01.02.01.1077 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Мага-

зин по адресу: по ул. Тольятти, между Пионерским пр. и ул. Свердлова 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 930 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 930 930 930 930 930 930 930 

Проект 01.02.01.1078 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Мага-

зин. Салон красоты по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 2 082 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 2 082 2 082 2 082 2 082 2 082 2 082 

Проект 01.02.01.1079 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Кафе. 

Клуб по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 2 300 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 

Проект 01.02.01.1080 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Мага-

зин по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 924 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 924 924 924 924 924 

Проект 01.02.01.1204 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание 

магазина по адресу: западнее индивидуального жилого дома №143А по ул. Ленина Кузнец-

кого района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 012 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 012 1 012 1 012 1 012 1 012 1 012 1 012 

Проект 01.02.01.1205 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание 

Храма Покрова Пресвятой Богородицы по адресу: западнее производственной базы по ул. 

Обнорского, 35 Кузнецкого района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 4 991 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 4 991 4 991 4 991 4 991 4 991 4 991 4 991 

Проект 01.02.01.1206 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание 

детского образовательного учреждения по адресу: севернее многоквартирного жилого 

дома по ул. Ленина, 29 Кузнецкого района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 814 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 814 814 814 814 814 814 814 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 01.02.01.1207 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание 

торгового назначения по адресу: южнее нежилого здания по ул. Ленина, 119 Кузнецкого 

района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 255 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 255 255 255 255 255 255 255 

Проект 01.02.01.1208 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ТРК 

по ул. Транспортная по адресу: северо-восточнее жилого дома по ул. Грдины, 28 Централь-

ного района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 10 339 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 10 339 10 339 10 339 10 339 10 339 10 339 

Проект 01.02.01.1213 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лое здание, заявитель - ООО "ДЕПО" по адресу: ул. Обнорского, 112 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 337 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 337 337 337 337 337 337 

Проект 01.02.01.1214 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лое здание, заявитель - Рудаков И.Б. по адресу: ул. Бугарева, 25 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 12 12 12 12 12 12 

Проект 01.02.01.1215 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лое здание, заявитель - ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России по адресу: ул. Куту-

зова, 62 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 2 358 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 2 358 2 358 2 358 2 358 2 358 2 358 

Проект 01.02.01.1216 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Тор-

гово-офисное здание, заявитель - ООО "Идеал-Сибирь" по адресу: южнее жилого дома по 

ул. Батюшкова, 30 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 224 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 224 224 224 224 224 224 224 224 

Проект 01.02.01.1217 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Часть 

индивидуального жилого дома, заявитель - Назаров К.С. по адресу: ул. Алюминиевая, д. 8 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 87 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 87 87 87 87 87 87 

Проект 01.02.01.1218 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лое помещение, заявитель - ИП Ибаев Ф.Б.о. по адресу: ул. Свердлова, 5 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 674 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 674 674 674 674 674 674 

Проект 01.02.01.1219 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Га-

ражный бокс, заявитель - Дробот О.В. по адресу: ул. Полевая, 39-б 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 326 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 326 326 326 326 326 326 

Проект 01.02.01.1220 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Часть 

индивидуального жилого дома, заявитель - Безоян Л.А. по адресу: ул. Электролизная, 31-1 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 105 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 105 105 105 105 105 105 

Проект 01.02.01.1221 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лое здание, заявитель - ООО "ГСК" по адресу: ул. Транспортная, 141 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 694 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 694 694 694 694 694 694 

Проект 01.02.01.1222 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Про-

ектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации по адресу: в границах зе-

мельного участка 42:30:0102054:108, западнее жилого дома № 143а по ул. Ленина 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 508 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 508 1 508 1 508 1 508 1 508 1 508 1 508 

Проект 01.02.01.1223 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Блок 

нежилых помещений "К4" (К4-1, К4-2, К4-3, К4-4, К4-5, К4-6, К4-7), заявитель - ООО "УК 

"СОЮЗ" по адресу: "К4" в кв. 45-46 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 8 775 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 8 775 8 775 8 775 8 775 8 775 8 775 8 775 8 775 

Проект 01.02.01.1224 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лые здания, заявитель - ИП Ибаев Ф.Б.о. по адресу: ул. Свердлова, 3 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 674 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 674 674 674 674 674 674 

Проект 01.02.01.1225 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лое помещение, заявитель - Рожнев В.И. по адресу: ул. Обнорского, 1 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 27 27 27 27 27 27 

Проект 01.02.01.1270 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Про-

ектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации по адресу: ул. Франкфурта, 

в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0301069:85 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 560 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 560 560 560 560 560 560 560 

Проект 01.02.01.1274 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Ма-

стерская для ремонта и обслуживания автомобилей (Застройщик не определен) по адресу: 

ул. Обнорского, 45-А в Кузнецком районе (ЗУ с КН 42:30:0104035:1327)    

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 110 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 110 1 110 1 110 1 110 1 110 1 110 1 110 

Проект 01.02.01.1275 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Про-

мышленный объект (Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: южнее зда-

ния по шоссе Кузнецкое, 14, корп. 2 в Кузнецком районе (ЗУ с КН 42:30:0104035:1345) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 145 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 145 1 145 1 145 1 145 1 145 1 145 

Проект 01.02.01.1281 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Про-

ектируемое кафе восточнее Кирова, 71, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Ново-

кузнецка по адресу: восточнее Кирова, 71, в границах земельного участка 

42:30:0301063:1751 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 741 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 741 741 741 741 741 741 

Проект 01.02.01.1285 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лой блок Л5 (заявитель - ООО "УК "Союз") по адресу: микрорайон 45-46 
           

Всего стоимость проекта 4 555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 555 4 555 4 555 4 555 4 555 4 555 4 555 4 555 4 555 4 555 4 555 

Проект 01.02.01.1286 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Рекон-

струкция стадиона "Регби" (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по 

адресу: ул. Ленина, 103 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 17 928 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 17 928 17 928 17 928 17 928 17 928 17 928 

Проект 01.02.01.1287 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Про-

ектируемый склад  (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: 

ул. Зорге, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501046:625 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 5 502 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 5 502 5 502 5 502 5 502 5 502 5 502 

Проект 01.02.01.1288 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Обще-

образовательная школа на 1225 мест  (заявитель - Управление капитального строительства 

Администрации г. Новокузнецка) по адресу: кв. 45-46 (между ул. Ермакова и ул. Запорож-

ская) 

           

Всего стоимость проекта 0 25 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 25 198 25 198 25 198 25 198 25 198 25 198 25 198 25 198 25 198 25 198 

Проект 01.02.01.1290 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 2-х 

этажный подземно-надземный гараж-стоянка № 1 (заявитель - Бойко А.С.) по адресу: ул. 

Запорожская, 67-а 

           

Всего стоимость проекта 0 0 303 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 303 303 303 303 303 303 303 303 303 

Проект 01.02.01.1311 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Жилой 

дом, заявители - Багдасарян А.Г., Багдасарян А.Т., Багдасарян Г.Г.  по адресу: ул. Алюми-

ниевая, 3а 

           

Всего стоимость проекта 1 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 477 1 477 1 477 1 477 1 477 1 477 1 477 1 477 1 477 1 477 1 477 

Проект 01.02.01.1312 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Уни-

версальный спортивный блок (заявитель - Управление капитального строительства Адми-

нистрации г. Новокузнецка) по адресу: кв. 45-46 

           

Всего стоимость проекта 0 10 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 10 628 10 628 10 628 10 628 10 628 10 628 10 628 10 628 10 628 10 628 

Проект 01.02.01.1313 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Кор-

пус МРТ (заявитель - ГБУЗ ККОД) по адресу: ул. Кутузова, 25 
           

Всего стоимость проекта 0 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 

Проект 01.02.01.1314 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Про-

ектируемый МКД (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: у 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

пересечения ул. Тольятти и пр. Дружбы, в границах земельного участка с кадастровым но-

мером 42:30:0302065:123 

Всего стоимость проекта 0 0 9 274 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 9 274 9 274 9 274 9 274 9 274 9 274 9 274 9 274 9 274 

Проект 01.02.01.1315 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лое здание (заявитель - ООО "Альфа-транс") по адресу: ул. Толмачева, 57а 
           

Всего стоимость проекта 0 3 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 360 3 360 3 360 3 360 3 360 3 360 3 360 3 360 3 360 3 360 

Проект 01.02.01.1316 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Про-

ектируемое здание футбольного манежа вместимостью до 1000 зрительских мест (заяви-

тель - Комитет ГиЗР администрации  

г. Новокузнецка) по адресу: северо-восточнее нежилого здания по ул. Зорге, 7а 

           

Всего стоимость проекта 0 48 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 48 828 48 828 48 828 48 828 48 828 48 828 48 828 48 828 48 828 48 828 

Проект 01.02.01.1317 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лое офисно-деловое здание (заявитель - ООО ХК "Новолекс") по адресу: ул. Ленина, 41Б 
           

Всего стоимость проекта 0 0 1 717 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 717 1 717 1 717 1 717 1 717 1 717 1 717 1 717 1 717 

Проект 01.02.01.1318 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Пла-

нируемый многофункциональный жилой комплекс (заявитель - ООО "Челленжер") по ад-

ресу: ул. Тольятти, в границах земельного участка с кадастровым номером 

42:30:0301068:5040 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 51 808 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 51 808 51 808 51 808 51 808 51 808 51 808 51 808 51 808 

Проект 01.02.01.1319 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Про-

ектируемое здание  (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: 

юго-восточнее МКД по ул. Зорге, 48 

           

Всего стоимость проекта 0 0 2 939 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 2 939 2 939 2 939 2 939 2 939 2 939 2 939 2 939 2 939 

Проект 01.02.01.1320 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Адми-

нистративно-бытовое здание (заявитель - ООО "Бизнес Центр") по адресу: ул. Кутузова, 41 
           

Всего стоимость проекта 0 0 4 628 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 4 628 4 628 4 628 4 628 4 628 4 628 4 628 4 628 4 628 

Проект 01.02.01.1349 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лое здание (заявитель - ООО "Дакар") по адресу: пр. Октябрьский, 65 
           

Всего стоимость проекта 0 896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896 

Проект 01.02.01.1350 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание 

офиса (заявитель - ИП) по адресу: ул. Грдины, 35 
           

Всего стоимость проекта 0 0 879 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 879 879 879 879 879 879 879 879 879 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 01.02.01.1351 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лое офисное здание (заявитель - ФЛ) по адресу: ул. Братьев Сизых, 4а 
           

Всего стоимость проекта 0 519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 519 519 519 519 519 519 519 519 519 519 

Проект 01.02.01.1352 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Пред-

приятие общественного питания (заявитель - АО "ИНРУСИНВЕСТ" ) по адресу: пр. Пио-

нерский, 50 

           

Всего стоимость проекта 0 0 1 904 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 904 1 904 1 904 1 904 1 904 1 904 1 904 1 904 1 904 

Проект 01.02.01.1353 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лые помещения № 1, № 2 (заявитель - ФЛ) по адресу: ул. Братьев Сизых, 14а 
           

Всего стоимость проекта 0 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 

Проект 01.02.01.1354 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Инди-

видуальный жилой дом  (заявитель - ФЛ) по адресу: ул. Алюминиевая, 5 
           

Всего стоимость проекта 0 0 123 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 123 123 123 123 123 123 123 123 123 

Проект 01.02.01.1355 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Про-

изводственный цех (заявитель - ФЛ) по адресу: пр. Ферросплавный, 15 корп. 4 
           

Всего стоимость проекта 0 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 

Проект 01.02.01.1356 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лое здание- магазин (заявитель - ФЛ) по адресу: ул. Обнорского, 37а 
           

Всего стоимость проекта 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 63 63 63 63 63 63 63 63 63             
Подгруппа проектов 01.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повыше-

ния эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвида-

ции котельных" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 01.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения 

надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием экс-

плуатационного ресурса" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 3 554 21 975 0 89 710 230 591 312 333 523 323 612 328 717 241 826 212 943 803 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 3 554 25 529 25 529 115 239 345 830 658 163 1 181 486 1 793 814 2 511 055 3 337 267 4 281 070 

Проект 01.02.03.3005 Реконструкция теплотрассы 2DN800 от ТК- 18 до ТК-19 по ул. Зорге 

протяженностью 110 м 
           

Всего стоимость проекта 3 554 21 975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 554 25 529 25 529 25 529 25 529 25 529 25 529 25 529 25 529 25 529 25 529 

Проект 01.02.03.3006 Техническое перевооружение участков тепловых сетей в связи с ис-

черпанием эксплуатационного ресурса в контуре КТЭЦ. 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 200 600 600 600 600 600 600 13 157 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 200 1 800 2 400 3 000 3 600 4 200 4 800 17 957 

Проект 01.02.03.3006.1 Техническое перевооружение участков тепловых сетей в связи с ис-

черпанием эксплуатационного ресурса в контуре КТЭЦ. 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 88 510 229 991 311 733 522 723 611 728 716 641 825 612 930 646 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 88 510 318 502 630 235 1 152 958 1 764 686 2 481 327 3 306 938 4 237 584             
Подгруппа проектов 01.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диа-

метра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 85 130 462 671 0 30 848 39 430 47 776 29 956 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 85 130 547 801 547 801 578 649 618 079 665 856 695 811 695 811 695 811 695 811 695 811 

Проект 01.02.04.4031 Реконструкция теплотрассы от НО-18 до НО-23 по ул. Народная с ОТ 

1Ду700 мм на ПТ 1Ду1200 протяженностью 852,5 м 
           

Всего стоимость проекта 3 373 248 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 373 251 637 251 637 251 637 251 637 251 637 251 637 251 637 251 637 251 637 251 637 

Проект 01.02.04.4032 Реконструкция теплотрассы от ТК-11 по ул. Кирова до ТК-1 по ул. 

Тольятти протяженностью 117 м 
           

Всего стоимость проекта 1 888 47 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 888 49 080 49 080 49 080 49 080 49 080 49 080 49 080 49 080 49 080 49 080 

Проект 01.02.04.4033 Реконструкция теплотрассы от ТК-1 до ТК-2 по ул. Тольятти протя-

женностью 147 м 
           

Всего стоимость проекта 2 041 59 661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 041 61 702 61 702 61 702 61 702 61 702 61 702 61 702 61 702 61 702 61 702 

Проект 01.02.04.4034 Реконструкция теплотрассы от ТК-2 до ТК-3 по ул. Тольятти протя-

женностью 161,5 м 
           

Всего стоимость проекта 2 118 65 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 118 67 804 67 804 67 804 67 804 67 804 67 804 67 804 67 804 67 804 67 804 

Проект 01.02.04.4041 Перекладка участка от ТК-13 Дружбы до ТК-3 Кирова            

Всего стоимость проекта 75 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 75 710 75 710 75 710 75 710 75 710 75 710 75 710 75 710 75 710 75 710 75 710 

Проект 01.02.04.4042 Перекладка участка от ТК-1 Кузнецова до ТК-2 Кутузова (кв. 60-62)            

Всего стоимость проекта 0 41 867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 41 867 41 867 41 867 41 867 41 867 41 867 41 867 41 867 41 867 41 867 

Проект 01.02.04.4043 Перекладка участка от ТК-3а Кирова до ТК-4 Кирова            

Всего стоимость проекта 0 0 0 30 848 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 30 848 30 848 30 848 30 848 30 848 30 848 30 848 30 848 

Проект 01.02.04.4044 Перекладка участка от К-7 Павловского до УТ-1 Кузнецкстроевский 

(кв. 43) 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 39 430 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 39 430 39 430 39 430 39 430 39 430 39 430 39 430 

Проект 01.02.04.4045 Перекладка участка от ТК-1 Кузнецова до К-3 Кутузова (кв. 50, 57)            

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 47 776 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 47 776 47 776 47 776 47 776 47 776 47 776 

Проект 01.02.04.4046 Перекладка участка от ж/д по ул. Дружбы 45 до К-4 (кв. 71-72)            
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 29 956 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 29 956 29 956 29 956 29 956 29 956             
Подгруппа проектов 01.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диа-

метра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 01.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 01.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 01.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе 

с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 1.34 – Объем инвестиций по Филиалу АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (ранее - ООО "ТСН") (соб-

ственное имущество) (в зоне ЕТО №01) на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №01                       

Всего стоимость проектов 24 100 401 183 21 829 149 317 300 395 363 077 533 934 611 728 716 641 825 612 930 646 

Всего смета проектов накопленным итогом 24 100 425 283 447 112 596 429 896 824 1 259 901 1 793 834 2 405 563 3 122 204 3 947 815 4 878 461 

Группа проектов 01.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                       

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Группа проектов 01.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на 

них" 
                      

Всего стоимость группы проектов 24 100 401 183 21 829 149 317 300 395 363 077 533 934 611 728 716 641 825 612 930 646 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 24 100 425 283 447 112 596 429 896 824 1 259 901 1 793 834 2 405 563 3 122 204 3 947 815 4 878 461 

Подгруппа проектов 01.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для 

обеспечения перспективной тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 17 172 130 944 21 829 60 807 70 403 51 344 11 211 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 17 172 148 117 169 946 230 754 301 157 352 501 363 711 363 711 363 711 363 711 363 711 

Проект 01.02.01.1001 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Офисное здание, заявитель - МП "ССК" по адресу: юго-западнее жилого дома по ул. 

Транспортная, 51 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 4 794 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 4 794 4 794 4 794 4 794 4 794 4 794 4 794 

Проект 01.02.01.1002 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Здание школы, заявитель - МП "ССК" по адресу: квартал 20 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 18 184 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 18 184 18 184 18 184 18 184 18 184 18 184 18 184 

Проект 01.02.01.1003 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Проектируемое здание фитнес-центра, заявитель - МП "ССК" по адресу: восточнее зда-

ния ТРЦ по пр. Шахтеров, 19А 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 7 780 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 7 780 7 780 7 780 7 780 7 780 7 780 7 780 

Проект 01.02.01.1004 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Здание гаража-стоянки-спорткомплекса, заявитель - МП "ССК" по адресу: пр. Кузнец-

строевский, квартал 39 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 769 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 769 769 769 769 769 769 769 

Проект 01.02.01.1005 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Административное здание, заявитель - МП "ССК" по адресу: юго-восточнее нежилого 

здания № 46 а по пр. Дружбы 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 3 059 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 3 059 3 059 3 059 3 059 3 059 3 059 3 059 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 01.02.01.1006 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями 

МКД 39/2 (секции А, Б, В) по адресу: квартал 68 

           

Всего стоимость проекта 0 11 985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 11 985 11 985 11 985 11 985 11 985 11 985 11 985 11 985 11 985 11 985 

Проект 01.02.01.1007 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Объект незавершенного строительства, заявитель - ООО ХК "Новолекс" по адресу: ул. 

Ленина, 41 Б 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 975 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 975 1 975 1 975 1 975 1 975 1 975 

Проект 01.02.01.1008 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Многоквартирный жилой дом "Л5" со встроенно-пристроенными нежилыми помеще-

ниями, заявитель - МП "ССК" по адресу: МКД "Л" в кв. 45-46 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 6 338 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 6 338 6 338 6 338 6 338 6 338 6 338 

Проект 01.02.01.1009 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

МКД "Д1" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО 

УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д1" в кв. 45-46 

           

Всего стоимость проекта 3 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 830 3 830 3 830 3 830 3 830 3 830 3 830 3 830 3 830 3 830 3 830 

Проект 01.02.01.1010 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

МКД "Д2" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО 

УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д2" в кв. 45-46 

           

Всего стоимость проекта 7 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 7 311 7 311 7 311 7 311 7 311 7 311 7 311 7 311 7 311 7 311 7 311 

Проект 01.02.01.1011 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

МКД "Д3" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО 

УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д3" в кв. 45-46 

           

Всего стоимость проекта 0 8 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 8 144 8 144 8 144 8 144 8 144 8 144 8 144 8 144 8 144 8 144 

Проект 01.02.01.1012 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

МКД "Д4" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО 

УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д4" в кв. 45-46 

           

Всего стоимость проекта 0 8 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 8 144 8 144 8 144 8 144 8 144 8 144 8 144 8 144 8 144 8 144 

Проект 01.02.01.1013 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

МКД "Д5" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО 

УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д5" в кв. 45-46 

           

Всего стоимость проекта 0 8 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 8 144 8 144 8 144 8 144 8 144 8 144 8 144 8 144 8 144 8 144 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 01.02.01.1014 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

МКД "Д6" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО 

УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д6" в кв. 45-46 

           

Всего стоимость проекта 0 4 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 257 4 257 4 257 4 257 4 257 4 257 4 257 4 257 4 257 4 257 

Проект 01.02.01.1015 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Производственный гараж, заявитель - Комитет ГиЗР администрации по адресу: южнее 

нежилого здания № 2 по пр. Технический 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 8 661 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 8 661 8 661 8 661 8 661 8 661 8 661 8 661 

Проект 01.02.01.1016 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка по адресу: запад-

нее нежилого здания № 53а по ул. Толмачева (42:30:0103023:248) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 3 419 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 3 419 3 419 3 419 3 419 3 419 3 419 3 419 

Проект 01.02.01.1017 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка по адресу: юго-во-

сточнее нежилого здания № 65а по ул. Толмачева (кад. № уч. 42:30:0103023:236) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 3 059 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 3 059 3 059 3 059 3 059 3 059 3 059 3 059 

Проект 01.02.01.1018 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Здание склада, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка по адресу: 

севернее нежилого здания № 4 по пр. Технический 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 8 661 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 8 661 8 661 8 661 8 661 8 661 8 661 8 661 

Проект 01.02.01.1065 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Здание торгового назначения по адресу: Ул. Бугарева, 3 в Кузнецком районе 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 836 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 836 836 836 836 836 836 836 

Проект 01.02.01.1071 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Многоквартирный жилой дом по адресу: Восточнее ул. Новобайдаевская, 10 в Орджо-

никидзевском районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 7 986 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 7 986 7 986 7 986 7 986 7 986 

Проект 01.02.01.1077 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Магазин по адресу: по ул. Тольятти, между Пионерским пр. и ул. Свердлова 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 930 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 930 930 930 930 930 930 930 

Проект 01.02.01.1078 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Магазин. Салон красоты по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 2 082 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 2 082 2 082 2 082 2 082 2 082 2 082 

Проект 01.02.01.1079 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Кафе. Клуб по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 2 300 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 

Проект 01.02.01.1080 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Магазин по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 924 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 924 924 924 924 924 

Проект 01.02.01.1204 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Здание магазина по адресу: западнее индивидуального жилого дома №143А по ул. Ле-

нина Кузнецкого района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 012 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 012 1 012 1 012 1 012 1 012 1 012 1 012 

Проект 01.02.01.1205 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Здание Храма Покрова Пресвятой Богородицы по адресу: западнее производственной 

базы по ул. Обнорского, 35 Кузнецкого района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 4 991 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 4 991 4 991 4 991 4 991 4 991 4 991 4 991 

Проект 01.02.01.1206 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Здание детского образовательного учреждения по адресу: севернее многоквартирного 

жилого дома по ул. Ленина, 29 Кузнецкого района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 814 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 814 814 814 814 814 814 814 

Проект 01.02.01.1207 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Здание торгового назначения по адресу: южнее нежилого здания по ул. Ленина, 119 

Кузнецкого района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 255 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 255 255 255 255 255 255 255 

Проект 01.02.01.1208 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

ТРК по ул. Транспортная по адресу: северо-восточнее жилого дома по ул. Грдины, 28 

Центрального района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 10 339 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 10 339 10 339 10 339 10 339 10 339 10 339 

Проект 01.02.01.1213 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Нежилое здание, заявитель - ООО "ДЕПО" по адресу: ул. Обнорского, 112 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 337 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 337 337 337 337 337 337 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 01.02.01.1214 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Нежилое здание, заявитель - Рудаков И.Б. по адресу: ул. Бугарева, 25 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 12 12 12 12 12 12 

Проект 01.02.01.1215 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Нежилое здание, заявитель - ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России по адресу: 

ул. Кутузова, 62 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 2 358 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 2 358 2 358 2 358 2 358 2 358 2 358 

Проект 01.02.01.1216 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Торгово-офисное здание, заявитель - ООО "Идеал-Сибирь" по адресу: южнее жилого 

дома по ул. Батюшкова, 30 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 224 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 224 224 224 224 224 224 224 224 

Проект 01.02.01.1217 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Часть индивидуального жилого дома, заявитель - Назаров К.С. по адресу: ул. Алюми-

ниевая, д. 8 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 87 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 87 87 87 87 87 87 

Проект 01.02.01.1218 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Нежилое помещение, заявитель - ИП Ибаев Ф.Б.о. по адресу: ул. Свердлова, 5 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 674 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 674 674 674 674 674 674 

Проект 01.02.01.1219 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Га-

ражный бокс, заявитель - Дробот О.В. по адресу: ул. Полевая, 39-б 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 326 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 326 326 326 326 326 326 

Проект 01.02.01.1220 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Часть индивидуального жилого дома, заявитель - Безоян Л.А. по адресу: ул. Электро-

лизная, 31-1 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 105 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 105 105 105 105 105 105 

Проект 01.02.01.1221 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Нежилое здание, заявитель - ООО "ГСК" по адресу: ул. Транспортная, 141 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 694 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 694 694 694 694 694 694 

Проект 01.02.01.1222 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации по адресу: в грани-

цах земельного участка 42:30:0102054:108, западнее жилого дома № 143а по ул. Ленина 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 508 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 508 1 508 1 508 1 508 1 508 1 508 1 508 

Проект 01.02.01.1223 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Блок нежилых помещений "К4" (К4-1, К4-2, К4-3, К4-4, К4-5, К4-6, К4-7), заявитель - 

ООО "УК "СОЮЗ" по адресу: "К4" в кв. 45-46 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 8 775 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 8 775 8 775 8 775 8 775 8 775 8 775 8 775 8 775 

Проект 01.02.01.1224 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Нежилые здания, заявитель - ИП Ибаев Ф.Б.о. по адресу: ул. Свердлова, 3 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 674 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 674 674 674 674 674 674 

Проект 01.02.01.1225 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Нежилое помещение, заявитель - Рожнев В.И. по адресу: ул. Обнорского, 1 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 27 27 27 27 27 27 

Проект 01.02.01.1270 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации по адресу: ул. 

Франкфурта, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0301069:85 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 560 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 560 560 560 560 560 560 560 

Проект 01.02.01.1274 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Мастерская для ремонта и обслуживания автомобилей (Застройщик не определен) по 

адресу: ул. Обнорского, 45-А в Кузнецком районе (ЗУ с КН 42:30:0104035:1327)    

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 110 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 110 1 110 1 110 1 110 1 110 1 110 1 110 

Проект 01.02.01.1275 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Промышленный объект (Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: 

южнее здания по шоссе Кузнецкое, 14, корп. 2 в Кузнецком районе (ЗУ с КН 

42:30:0104035:1345) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 1 145 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 1 145 1 145 1 145 1 145 1 145 1 145 

Проект 01.02.01.1281 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Проектируемое кафе восточнее Кирова, 71, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. 

Новокузнецка по адресу: восточнее Кирова, 71, в границах земельного участка 

42:30:0301063:1751 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 741 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 741 741 741 741 741 741 

Проект 01.02.01.1285 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Нежилой блок Л5 (заявитель - ООО "УК "Союз") по адресу: микрорайон 45-46 
           

Всего стоимость проекта 4 555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 555 4 555 4 555 4 555 4 555 4 555 4 555 4 555 4 555 4 555 4 555 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 01.02.01.1286 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Ре-

конструкция стадиона "Регби" (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокуз-

нецка) по адресу: ул. Ленина, 103 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 17 928 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 17 928 17 928 17 928 17 928 17 928 17 928 

Проект 01.02.01.1287 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Проектируемый склад  (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по 

адресу: ул. Зорге, в границах земельного участка с кадастровым номером 

42:30:0501046:625 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 5 502 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 5 502 5 502 5 502 5 502 5 502 5 502 

Проект 01.02.01.1288 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Общеобразовательная школа на 1225 мест  (заявитель - Управление капитального стро-

ительства Администрации г. Новокузнецка) по адресу: кв. 45-46 (между ул. Ермакова и 

ул. Запорожская) 

           

Всего стоимость проекта 0 25 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 25 198 25 198 25 198 25 198 25 198 25 198 25 198 25 198 25 198 25 198 

Проект 01.02.01.1290 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 2-х 

этажный подземно-надземный гараж-стоянка № 1 (заявитель - Бойко А.С.) по адресу: 

ул. Запорожская, 67-а 

           

Всего стоимость проекта 0 0 303 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 303 303 303 303 303 303 303 303 303 

Проект 01.02.01.1311 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Жилой дом, заявители - Багдасарян А.Г., Багдасарян А.Т., Багдасарян Г.Г.  по адресу: 

ул. Алюминиевая, 3а 

           

Всего стоимость проекта 1 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 477 1 477 1 477 1 477 1 477 1 477 1 477 1 477 1 477 1 477 1 477 

Проект 01.02.01.1312 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Универсальный спортивный блок (заявитель - Управление капитального строительства 

Администрации г. Новокузнецка) по адресу: кв. 45-46 

           

Всего стоимость проекта 0 10 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 10 628 10 628 10 628 10 628 10 628 10 628 10 628 10 628 10 628 10 628 

Проект 01.02.01.1313 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Корпус МРТ (заявитель - ГБУЗ ККОД) по адресу: ул. Кутузова, 25 
           

Всего стоимость проекта 0 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 

Проект 01.02.01.1314 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Проектируемый МКД (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по 

адресу: у пересечения ул. Тольятти и пр. Дружбы, в границах земельного участка с ка-

дастровым номером 42:30:0302065:123 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 9 274 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 9 274 9 274 9 274 9 274 9 274 9 274 9 274 9 274 9 274 

Проект 01.02.01.1315 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Нежилое здание (заявитель - ООО "Альфа-транс") по адресу: ул. Толмачева, 57а 
           

Всего стоимость проекта 0 3 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 360 3 360 3 360 3 360 3 360 3 360 3 360 3 360 3 360 3 360 

Проект 01.02.01.1316 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Проектируемое здание футбольного манежа вместимостью до 1000 зрительских мест 

(заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: северо-восточ-

нее нежилого здания по ул. Зорге, 7а 

           

Всего стоимость проекта 0 48 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 48 828 48 828 48 828 48 828 48 828 48 828 48 828 48 828 48 828 48 828 

Проект 01.02.01.1317 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Нежилое офисно-деловое здание (заявитель - ООО ХК "Новолекс") по адресу: ул. Ле-

нина, 41Б 

           

Всего стоимость проекта 0 0 1 717 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 717 1 717 1 717 1 717 1 717 1 717 1 717 1 717 1 717 

Проект 01.02.01.1318 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Планируемый многофункциональный жилой комплекс (заявитель - ООО "Челленжер") 

по адресу: ул. Тольятти, в границах земельного участка с кадастровым номером 

42:30:0301068:5040 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 51 808 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 51 808 51 808 51 808 51 808 51 808 51 808 51 808 51 808 

Проект 01.02.01.1319 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Проектируемое здание  (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по 

адресу: юго-восточнее МКД по ул. Зорге, 48 

           

Всего стоимость проекта 0 0 2 939 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 2 939 2 939 2 939 2 939 2 939 2 939 2 939 2 939 2 939 

Проект 01.02.01.1320 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Административно-бытовое здание (заявитель - ООО "Бизнес Центр") по адресу: ул. Ку-

тузова, 41 

           

Всего стоимость проекта 0 0 4 628 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 4 628 4 628 4 628 4 628 4 628 4 628 4 628 4 628 4 628 

Проект 01.02.01.1349 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Нежилое здание (заявитель - ООО "Дакар") по адресу: пр. Октябрьский, 65 
           

Всего стоимость проекта 0 896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896 

Проект 01.02.01.1350 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Здание офиса (заявитель - ИП) по адресу: ул. Грдины, 35 
           

Всего стоимость проекта 0 0 879 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 879 879 879 879 879 879 879 879 879 

Проект 01.02.01.1351 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Нежилое офисное здание (заявитель - ФЛ) по адресу: ул. Братьев Сизых, 4а 
           

Всего стоимость проекта 0 519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 519 519 519 519 519 519 519 519 519 519 

Проект 01.02.01.1352 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Предприятие общественного питания (заявитель - АО "ИНРУСИНВЕСТ" ) по адресу: 

пр. Пионерский, 50 

           

Всего стоимость проекта 0 0 1 904 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 904 1 904 1 904 1 904 1 904 1 904 1 904 1 904 1 904 

Проект 01.02.01.1353 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Нежилые помещения № 1, № 2 (заявитель - ФЛ) по адресу: ул. Братьев Сизых, 14а 
           

Всего стоимость проекта 0 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 

Проект 01.02.01.1354 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Индивидуальный жилой дом  (заявитель - ФЛ) по адресу: ул. Алюминиевая, 5 
           

Всего стоимость проекта 0 0 123 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 123 123 123 123 123 123 123 123 123 

Проект 01.02.01.1355 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Производственный цех (заявитель - ФЛ) по адресу: пр. Ферросплавный, 15 корп. 4 
           

Всего стоимость проекта 0 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 

Проект 01.02.01.1356 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Нежилое здание- магазин (заявитель - ФЛ) по адресу: ул. Обнорского, 37а 
           

Всего стоимость проекта 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 63 63 63 63 63 63 63 63 63             
Подгруппа проектов 01.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для по-

вышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет 

ликвидации котельных" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 01.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения 

надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 3 554 21 975 0 88 510 229 991 311 733 522 723 611 728 716 641 825 612 930 646 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 3 554 25 529 25 529 114 039 344 030 655 763 1 178 486 1 790 214 2 506 855 3 332 467 4 263 113 

Проект 01.02.03.3005 Реконструкция теплотрассы 2DN800 от ТК- 18 до ТК-19 по ул. 

Зорге протяженностью 110 м 
           

Всего стоимость проекта 3 554 21 975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 554 25 529 25 529 25 529 25 529 25 529 25 529 25 529 25 529 25 529 25 529 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 01.02.03.3006.1 Техническое перевооружение участков тепловых сетей в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса в контуре КТЭЦ. 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 88 510 229 991 311 733 522 723 611 728 716 641 825 612 930 646 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 88 510 318 502 630 235 1 152 958 1 764 686 2 481 327 3 306 938 4 237 584             
Подгруппа проектов 01.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением 

диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой 

нагрузки" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 3 373 248 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 3 373 251 637 251 637 251 637 251 637 251 637 251 637 251 637 251 637 251 637 251 637 

Проект 01.02.04.4031 Реконструкция теплотрассы от НО-18 до НО-23 по ул. Народная с 

ОТ 1Ду700 мм на ПТ 1Ду1200 протяженностью 852,5 м 
           

Всего стоимость проекта 3 373 248 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 373 251 637 251 637 251 637 251 637 251 637 251 637 251 637 251 637 251 637 251 637             
Подгруппа проектов 01.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением 

диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 01.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 01.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 01.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том 

числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребите-

лей" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 1.35 – Объем инвестиций по Филиалу АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (ранее - ООО "ТСН") (объ-

екты КС) (в зоне ЕТО №01)  на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №01                       

Всего стоимость проектов 81 756 214 408 0 32 048 40 030 48 376 30 556 600 600 600 13 157 

Всего смета проектов накопленным итогом 81 756 296 164 296 164 328 212 368 243 416 619 447 175 447 775 448 375 448 975 462 132 

Группа проектов 01.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                       

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Группа проектов 01.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                       

Всего стоимость группы проектов 81 756 214 408 0 32 048 40 030 48 376 30 556 600 600 600 13 157 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 81 756 296 164 296 164 328 212 368 243 416 619 447 175 447 775 448 375 448 975 462 132 

Подгруппа проектов 01.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспе-

чения перспективной тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 01.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повыше-

ния эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации 

котельных" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 01.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения 

надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием экс-

плуатационного ресурса" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 1 200 600 600 600 600 600 600 13 157 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 1 200 1 800 2 400 3 000 3 600 4 200 4 800 17 957 

Проект 01.02.03.3006 Техническое перевооружение участков тепловых сетей в связи с исчер-

панием эксплуатационного ресурса в контуре КТЭЦ. 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 200 600 600 600 600 600 600 13 157 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 200 1 800 2 400 3 000 3 600 4 200 4 800 17 957             
Подгруппа проектов 01.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диа-

метра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 81 756 214 408 0 30 848 39 430 47 776 29 956 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 81 756 296 164 296 164 327 012 366 443 414 219 444 175 444 175 444 175 444 175 444 175 

Проект 01.02.04.4032 Реконструкция теплотрассы от ТК-11 по ул. Кирова до ТК-1 по ул. То-

льятти протяженностью 117 м 
           

Всего стоимость проекта 1 888 47 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 888 49 080 49 080 49 080 49 080 49 080 49 080 49 080 49 080 49 080 49 080 

Проект 01.02.04.4033 Реконструкция теплотрассы от ТК-1 до ТК-2 по ул. Тольятти протя-

женностью 147 м 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 2 041 59 661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 041 61 702 61 702 61 702 61 702 61 702 61 702 61 702 61 702 61 702 61 702 

Проект 01.02.04.4034 Реконструкция теплотрассы от ТК-2 до ТК-3 по ул. Тольятти протя-

женностью 161,5 м 
           

Всего стоимость проекта 2 118 65 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 118 67 804 67 804 67 804 67 804 67 804 67 804 67 804 67 804 67 804 67 804 

Проект 01.02.04.4041 Перекладка участка от ТК-13 Дружбы до ТК-3 Кирова            

Всего стоимость проекта 75 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 75 710 75 710 75 710 75 710 75 710 75 710 75 710 75 710 75 710 75 710 75 710 

Проект 01.02.04.4042 Перекладка участка от ТК-1 Кузнецова до ТК-2 Кутузова (кв. 60-62)            

Всего стоимость проекта 0 41 867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 41 867 41 867 41 867 41 867 41 867 41 867 41 867 41 867 41 867 41 867 

Проект 01.02.04.4043 Перекладка участка от ТК-3а Кирова до ТК-4 Кирова            

Всего стоимость проекта 0 0 0 30 848 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 30 848 30 848 30 848 30 848 30 848 30 848 30 848 30 848 

Проект 01.02.04.4044 Перекладка участка от К-7 Павловского до УТ-1 Кузнецкстроевский 

(кв. 43) 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 39 430 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 39 430 39 430 39 430 39 430 39 430 39 430 39 430 

Проект 01.02.04.4045 Перекладка участка от ТК-1 Кузнецова до К-3 Кутузова (кв. 50, 57)            

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 47 776 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 47 776 47 776 47 776 47 776 47 776 47 776 

Проект 01.02.04.4046 Перекладка участка от ж/д по ул. Дружбы 45 до К-4 (кв. 71-72)            

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 29 956 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 29 956 29 956 29 956 29 956 29 956             
Подгруппа проектов 01.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диа-

метра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 01.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 01.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 01.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с 

увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 1.36 – Объем инвестиций по АО "Кузнецкая ТЭЦ" на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №01                       

Всего стоимость проектов 60 662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего смета проектов накопленным итогом 60 662 60 662 60 662 60 662 60 662 60 662 60 662 60 662 60 662 60 662 60 662 

Группа проектов 01.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                       

Всего стоимость группы проектов 60 662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 60 662 60 662 60 662 60 662 60 662 60 662 60 662 60 662 60 662 60 662 60 662 

Подгруппа проектов 01.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том 

числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 01.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе 

источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 60 662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 60 662 60 662 60 662 60 662 60 662 60 662 60 662 60 662 60 662 60 662 60 662 

Проект 01.01.02.001 КТЭЦ. Реконструкция золошлакоотвала №2            

Всего стоимость проекта 60 662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 60 662 60 662 60 662 60 662 60 662 60 662 60 662 60 662 60 662 60 662 60 662             
Подгруппа проектов 01.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в 

том числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 01.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе ис-

точников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                         
Группа проектов 01.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                       

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 1.37 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, тех-

ническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 02 (ООО «КузнецкТепло-

Сбыт»), тыс. руб. 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №02                       

Всего стоимость проектов 120 903 472 618 435 703 324 340 435 216 429 501 515 162 589 803 691 862 744 555 826 785 

Всего смета проектов накопленным итогом 120 903 593 521 1 029 224 1 353 564 1 788 780 2 218 281 2 733 443 3 323 247 4 015 109 4 759 663 5 586 449 

Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                       

Всего стоимость группы проектов 52 274 338 893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 52 274 391 167 391 167 391 167 391 167 391 167 391 167 391 167 391 167 391 167 391 167 

Подгруппа проектов 02.01.01.000 "Строительство новых источников 

тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выра-

ботки" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 02.01.02.000 "Реконструкция источников тепло-

вой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 52 274 338 893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 52 274 391 167 391 167 391 167 391 167 391 167 391 167 391 167 391 167 391 167 391 167 

Проект 02.01.02.001 ЗСТЭЦ. Модернизация ТГ-7 с производственным от-

бором (Программа по увеличению тепловой мощности ЗС ТЭЦ на 13 Гкал) 
           

Всего стоимость проекта 0 39 846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 39 846 39 846 39 846 39 846 39 846 39 846 39 846 39 846 39 846 39 846 

Проект 02.01.02.002 ЗСТЭЦ. Модернизация пиковых бойлеров  I и II оче-

реди с системой регулирования (Программа по увеличению тепловой мощ-

ности ЗС ТЭЦ на 13 Гкал) 

           

Всего стоимость проекта 0 54 692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 54 692 54 692 54 692 54 692 54 692 54 692 54 692 54 692 54 692 54 692 

Проект 02.01.02.003 ЗСТЭЦ. Модернизация сетевых насосов (4 шт.) и под-

порных насосов (2 шт.) (Программа по увеличению тепловой мощности ЗС 

ТЭЦ на 13 Гкал) 

           

Всего стоимость проекта 0 34 498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 34 498 34 498 34 498 34 498 34 498 34 498 34 498 34 498 34 498 34 498 

Проект 02.01.02.004 ЗСТЭЦ. Модернизация комплекса подогревателей се-

тевой воды (ПСВ, ПСГ)  (Программа по увеличению тепловой мощности 

ЗС ТЭЦ на 13 Гкал) 

           

Всего стоимость проекта 0 45 633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 45 633 45 633 45 633 45 633 45 633 45 633 45 633 45 633 45 633 45 633 

Проект 02.01.02.005 ЗСТЭЦ. Модернизация бакового хозяйства ХВО            

Всего стоимость проекта 0 19 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 19 279 19 279 19 279 19 279 19 279 19 279 19 279 19 279 19 279 19 279 

Проект 02.01.02.007 ЗСТЭЦ. Паропроводы КА9 (Замена паропроводов 1 

категории) 
           

Всего стоимость проекта 9 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 9 701 9 701 9 701 9 701 9 701 9 701 9 701 9 701 9 701 9 701 9 701 

Проект 02.01.02.008 ЗСТЭЦ. Паропровод ТГ-5 (Замена паропроводов 1 ка-

тегории) 
           

Всего стоимость проекта 11 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 11 216 11 216 11 216 11 216 11 216 11 216 11 216 11 216 11 216 11 216 11 216 

Проект 02.01.02.009 ЗСТЭЦ. Пароперепускные трубы ТГ№5  (Замена паро-

проводов 1 категории) 
           

Всего стоимость проекта 5 956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 5 956 5 956 5 956 5 956 5 956 5 956 5 956 5 956 5 956 5 956 5 956 

Проект 02.01.02.011 ЗСТЭЦ. Трубопровод острого пара ТГ-6 (Замена паро-

проводов 1 категории) 
           

Всего стоимость проекта 0 20 567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 20 567 20 567 20 567 20 567 20 567 20 567 20 567 20 567 20 567 20 567 

Проект 02.01.02.012 ЗСТЭЦ. Узлы трубопровода пароперепускные трубы 

ЦВД ТГ№7 и паропровода острого пара в пределахТГ№7, трубопровода 

питательной воды котла №7 (Замена паропроводов 1 категории) 

           

Всего стоимость проекта 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 

Проект 02.01.02.013 ЗСТЭЦ. Трубопровод конденсата ПВД турбогенера-

тора №3 (Замена паропроводов 1 категории) 
           

Всего стоимость проекта 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Проект 02.01.02.014 ЗСТЭЦ. Узлы трубопровода питательной воды котла 

№ 6 (Замена паропроводов 1 категории) 
           

Всего стоимость проекта 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 

Проект 02.01.02.015 ЗСТЭЦ. Узлы трубопроводов питательной воды ТГ-1,2 

(Замена паропроводов 1 категории) 
           

Всего стоимость проекта 0 1 443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 443 1 443 1 443 1 443 1 443 1 443 1 443 1 443 1 443 1 443 

Проект 02.01.02.016 ЗСТЭЦ. Паропроводы котлоагрегата ст.№ 10 (Замена 

паропроводов 1 категории) 
           

Всего стоимость проекта 259 13 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 259 13 405 13 405 13 405 13 405 13 405 13 405 13 405 13 405 13 405 13 405 

Проект 02.01.02.017 ЗСТЭЦ. Паропроводы котлоагрегата ст.№ 11 (Замена 

паропроводов 1 категории) 
           



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА ДО 2032 Г. 

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 
 

 

224 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 

Проект 02.01.02.018 ЗСТЭЦ. Магистральный паропровод ТГ-6 (Замена па-

ропроводов 1 категории) 
           

Всего стоимость проекта 0 514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 

Проект 02.01.02.019 ЗСТЭЦ. Отводы паропровода КА11  (Замена паропро-

водов 1 категории) 
           

Всего стоимость проекта 0 1 522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 522 1 522 1 522 1 522 1 522 1 522 1 522 1 522 1 522 1 522 

Проект 02.01.02.022 ЗСТЭЦ. Бак запаса хим. очищенной воды №1 ХВО-1 

(Замена бакового хозяйства, в том числе:) 
           

Всего стоимость проекта 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427 

Проект 02.01.02.023 ЗСТЭЦ. Бак нейтрализации ХВО-1 (Замена бакового 

хозяйства, в том числе:) 
           

Всего стоимость проекта 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 

Проект 02.01.02.024 ЗСТЭЦ. Бак хранения кислоты №1, V=57 м3 ХВО-1, 

инв.№132424 (Замена бакового хозяйства, в том числе:) 
           

Всего стоимость проекта 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 

Проект 02.01.02.025 ЗСТЭЦ. Насос шламовых вод №1 ХВО-2            

Всего стоимость проекта 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Проект 02.01.02.032 ЗСТЭЦ. Система энергокоммуникаций бытовых поме-

щений Багерной Насосной Станции II подъема 
           

Всего стоимость проекта 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 

Проект 02.01.02.033 ЗСТЭЦ. Мехмастерская с электролизерной 2-ой оче-

реди. Здание стенда испытания мембран 
           

Всего стоимость проекта 653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 653 653 653 653 653 653 653 653 653 653 653 

Проект 02.01.02.034 ЗСТЭЦ. Циркуляционные насосные агрегаты ЦН-1, 

ЦН-6 насосной станции 1-го подъема №2 
           

Всего стоимость проекта 8 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 8 108 8 108 8 108 8 108 8 108 8 108 8 108 8 108 8 108 8 108 8 108 

Проект 02.01.02.035 ЗСТЭЦ. Замена/установка насосного оборудования 

турбинного цеха с обвязкой: Модернизация тракта основного конденсата 

турбогенераторов №5,6,7 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 

Проект 02.01.02.036 ЗСТЭЦ. Кондиционер ЦТЩ-2 2 очередь            

Всего стоимость проекта 0 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 

Проект 02.01.02.037 ЗСТЭЦ. Павильон для курения на 1 оч., 2 оч.             

Всего стоимость проекта 0 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 

Проект 02.01.02.038 ЗСТЭЦ. Система вентиляции насосной №2 подъем №1            

Всего стоимость проекта 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

Проект 02.01.02.039 ЗСТЭЦ. Инженерно-технические средства охраны 

КПП 2 
           

Всего стоимость проекта 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 

Проект 02.01.02.040 ЗСТЭЦ. Система инженерно-технических средств 

охраны АБК 
           

Всего стоимость проекта 948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 948 948 948 948 948 948 948 948 948 948 948 

Проект 02.01.02.041 ЗСТЭЦ. Программное обеспечение, Сервер СКУД            

Всего стоимость проекта 662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 662 662 662 662 662 662 662 662 662 662 662 

Проект 02.01.02.042 ЗСТЭЦ. Система инженерно-технических средств 

охраны ИБК 
           

Всего стоимость проекта 0 1 028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 028 1 028 1 028 1 028 1 028 1 028 1 028 1 028 1 028 1 028 

Проект 02.01.02.043 ЗСТЭЦ. Система инженерно-технических средств 

охраны  Главного корпуса II очереди 
           

Всего стоимость проекта 0 1 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 714 1 714 1 714 1 714 1 714 1 714 1 714 1 714 1 714 1 714 

Проект 02.01.02.045 ЗСТЭЦ. Система противопожарной защиты зданий ЗС 

ТЭЦ  
           

Всего стоимость проекта 2 569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 569 2 569 2 569 2 569 2 569 2 569 2 569 2 569 2 569 2 569 2 569 

Проект 02.01.02.046 ЗСТЭЦ. Звонки громкого боя крана мостового №1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7 
           

Всего стоимость проекта 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 

Проект 02.01.02.052 ЗСТЭЦ. Автоматизированная система технического 

учета электроэнергии ЗС ТЭЦ 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 1 012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 012 1 012 1 012 1 012 1 012 1 012 1 012 1 012 1 012 1 012 1 012 

Проект 02.01.02.054 ЗСТЭЦ. Автоматизированная система визуализации 

КПД котлоагрегатов 
           

Всего стоимость проекта 0 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 

Проект 02.01.02.055 ЗСТЭЦ. Автоматизация сливных насосов (ТГ №3, Тур-

бина №4) 
           

Всего стоимость проекта 287 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 287 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 

Проект 02.01.02.056 ЗСТЭЦ. Система учета параметров подачи воды             

Всего стоимость проекта 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 464 464 464 464 464 464 464 464 464 464 464 

Проект 02.01.02.057 ЗСТЭЦ. Программное обеспечение SmartSignal для 

расширения системы предиктивной диагностики на ЗС ТЭЦ 
           

Всего стоимость проекта 5 508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 5 508 5 508 5 508 5 508 5 508 5 508 5 508 5 508 5 508 5 508 5 508 

Проект 02.01.02.058 ЗСТЭЦ. Автоматизированная система контроля воз-

душной среды в помещениях ЗС ТЭЦ 
           

Всего стоимость проекта 0 1 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 442 1 442 1 442 1 442 1 442 1 442 1 442 1 442 1 442 1 442 

Проект 02.01.02.066 ЗСТЭЦ. Трансформатор 102Т            

Всего стоимость проекта 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Проект 02.01.02.067 ЗСТЭЦ. Главное рапредустр-во 10 кВ 1-ой очереди. 

Замена разъеденителя ТГ-3 
           

Всего стоимость проекта 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

Проект 02.01.02.068 ЗСТЭЦ. Кран мостовой, замена токосъемников вспо-

могательных троллей 
           

Всего стоимость проекта 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

Проект 02.01.02.069 ЗСТЭЦ. Щеточно-контактный аппарат турбогенера-

тора №5 
           

Всего стоимость проекта 2 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 020 2 020 2 020 2 020 2 020 2 020 2 020 2 020 2 020 2 020 2 020 

Проект 02.01.02.073 ЗСТЭЦ. КРУ-6кВ 2 оч. замена трансформаторов 

напряжения 7,8 секции  
           

Всего стоимость проекта 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.01.02.074 ЗСТЭЦ. Маслонасосы  трансформатора Т-6            

Всего стоимость проекта 0 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 

Проект 02.01.02.075 ЗСТЭЦ. Модернизация трансформаторов Т-3; Т-4            

Всего стоимость проекта 0 101 819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 101 819 101 819 101 819 101 819 101 819 101 819 101 819 101 819 101 819 101 819 

Проект 02.01.02.076 ЗСТЭЦ. Замена оборудования топливоподачи: пробо-

отборочный комплекс 
           

Всего стоимость проекта 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 

Проект 02.01.02.078 ЗСТЭЦ. Дефектоскоп УД2-70            

Всего стоимость проекта 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 

Проект 02.01.02.079 ЗСТЭЦ. Виброанализатор СД-23, б/м            

Всего стоимость проекта 0 493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493             
Подгруппа проектов 02.01.03.000 "Техническое перевооружение источ-

ников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной вы-

работки" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 02.01.04.000 "Модернизация источников тепловой 

энергии, в том числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                         
Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооруже-

ниях на них" 
                      

Всего стоимость группы проектов 68 629 133 725 435 703 324 340 435 216 429 501 515 162 589 803 691 862 744 555 826 785 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 68 629 202 354 638 057 962 397 1 397 613 1 827 114 2 342 276 2 932 080 3 623 942 4 368 496 5 195 282 

Подгруппа проектов 02.02.01.0000 "Строительство новых тепловых се-

тей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 58 067 47 738 43 962 40 222 82 685 1 310 12 702 19 104 6 502 0 5 273 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 58 067 105 805 149 768 189 989 272 675 273 984 286 686 305 790 312 292 312 292 317 565 

Проект 02.02.01.1019 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Храм-часовня, заявитель - Православный приход Спасо-Преоб-

раженского собора по адресу: 40 лет ВЛКСМ 

           

Всего стоимость проекта 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.02.01.1020 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Здание магазина, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. 

Новокузнецка по адресу: западнее нежилого здания № 56 по пр. Авиаторов 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 360 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 360 1 360 1 360 1 360 1 360 1 360 1 360 

Проект 02.02.01.1021 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Автобаза (перераспределение нагрузки от Авиаторов, 9), заяви-

тель - ОАО "ПАТП-4" по адресу: Автотранспортная, 43 (к 1, 2, гараж) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 14 026 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 14 026 14 026 14 026 14 026 14 026 14 026 14 026 

Проект 02.02.01.1022 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Здание магазина, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. 

Новокузнецк по адресу: северо-западнее нежилого здания № 16 по ул. Ро-

коссовского 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 3 019 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 3 019 3 019 3 019 3 019 3 019 3 019 3 019 

Проект 02.02.01.1023 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Здание магазина (заявитель - ООО "Мария-Ра") по адресу: за-

паднее МКД № 42 по ул. 40 лет ВЛКСМ 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 3 019 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 3 019 3 019 3 019 3 019 3 019 3 019 3 019 

Проект 02.02.01.1024 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Проектируемый МКД (заявитель - Комитет ГиЗР администра-

ции) по адресу: в границах земельного участка с кадастровым номером 

42:30:0413005:17 по ул. Горьковская, 62 

           

Всего стоимость проекта 0 0 1 715 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 715 1 715 1 715 1 715 1 715 1 715 1 715 1 715 1 715 

Проект 02.02.01.1025 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: МКД западнее МКД 

№ 61 по ул. Косыгина 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 4 207 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 4 207 4 207 4 207 4 207 4 207 

Проект 02.02.01.1026 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: МКД, заявитель - ООО "ТД "ДСК" по адресу: ул. Авиаторов, 89 
           

Всего стоимость проекта 6 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 6 247 6 247 6 247 6 247 6 247 6 247 6 247 6 247 6 247 6 247 6 247 

Проект 02.02.01.1027 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "Гастроном № 1" (ООО 

"Трансхолод") по адресу: ул. Звездова, 46а 

           

Всего стоимость проекта 0 767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 767 767 767 767 767 767 767 767 767 767 

Проект 02.02.01.1028 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "Гастроном № 1" (ООО 

"Трансхолод") по адресу: ул. Звездова, 28а 

           

Всего стоимость проекта 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 688 688 688 688 688 688 688 688 688 688 688 

Проект 02.02.01.1029 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Здание магазина, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: восточ-

нее МКД № 34 по пр. Мира 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 3 019 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 3 019 3 019 3 019 3 019 3 019 3 019 3 019 

Проект 02.02.01.1030 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Административное здание прокуратуры, заявитель - Комитет 

ГиЗР по адресу: западнее МКД № 18 по ул. Рокоссовского 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 541 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 541 541 541 541 541 541 541 

Проект 02.02.01.1031 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Многоквартирная жилая застройка (Комитет ГиЗР) по адресу: 

северо-восточнее ул. Горьковская, 56 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 1 573 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 1 573 1 573 1 573 1 573 

Проект 02.02.01.1032 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: МКД 16 А, Б (жилые помещения), заявитель - Комитет ГиЗР ад-

министрации г. Новокузнецка (Взамен исх.3-9/01-75065/18-0-0) по адресу: 

квартал 24 

           

Всего стоимость проекта 2 946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 946 2 946 2 946 2 946 2 946 2 946 2 946 2 946 2 946 2 946 2 946 

Проект 02.02.01.1033 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: МКД 16 А, Б (нежилые помещения), заявитель - Комитет ГиЗР 

администрации г. Новокузнецка (взамен исх.3-9/01-75065/18-0-0) по ад-

ресу: квартал 24 

           

Всего стоимость проекта 2 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 157 2 157 2 157 2 157 2 157 2 157 2 157 2 157 2 157 2 157 2 157 

Проект 02.02.01.1034 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: МКД 16 Д (нежилые помещения), заявитель - Комитет ГиЗР ад-

министрации г. Новокузнецка (взамен исх.3-9/01-75065/18-0-0) по адресу: 

квартал 24 

           

Всего стоимость проекта 1 572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 572 1 572 1 572 1 572 1 572 1 572 1 572 1 572 1 572 1 572 1 572 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.02.01.1035 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Здание магазина (подключение отопления), заявитель - ООО 

"Дакрон" по адресу: ул. 13 микрорайон, 21а 

           

Всего стоимость проекта 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

Проект 02.02.01.1055 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Общеобразовательная школа на 1296 мест по адресу: Севернее 

многоквартирного жилого дома по ул.11 Гвардейской Армии, 13, микро-

район 20 Новоильинского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 19 564 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 19 564 19 564 19 564 19 564 19 564 19 564 19 564 19 564 19 564 

Проект 02.02.01.1056 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Общеобразовательная школа на 1200 мест по адресу: Юго-во-

сточнее многоквартирного жилого дома по ул. Рокоссовского, 16, микро-

район 14-14А Новоильинского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 16 250 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 16 250 16 250 16 250 16 250 16 250 16 250 16 250 16 250 

Проект 02.02.01.1057 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Детский сад-ясли на 190 мест по адресу: Южнее многоквартир-

ного жилого дома по пр. Авиаторов, 61, микрорайон 14-14А Новоильин-

ского района 

           

Всего стоимость проекта 8 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 8 191 8 191 8 191 8 191 8 191 8 191 8 191 8 191 8 191 8 191 8 191 

Проект 02.02.01.1058 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Детский сад-ясли на 140 мест по адресу: Восточнее многоквар-

тирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 16, микрорайон 14-14А Ново-

ильинского района 

           

Всего стоимость проекта 0 4 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 222 4 222 4 222 4 222 4 222 4 222 4 222 4 222 4 222 4 222 

Проект 02.02.01.1059 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Детский сад-ясли на 180 мест по адресу: Севернее многоквар-

тирных жилых домов по ул.Чернышова, 4, 6, 8, микрорайон 20 Новоильин-

ского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 8 442 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 8 442 8 442 8 442 8 442 8 442 8 442 8 442 8 442 

Проект 02.02.01.1060 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Детский сад-ясли на 180 мест по адресу: Западнее многоквар-

тирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 17, микрорайон 20 Новоильин-

ского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 6 331 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 6 331 6 331 6 331 6 331 6 331 6 331 6 331 6 331 

Проект 02.02.01.1061 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Детский сад-ясли на 180 мест по адресу: Южнее многоквартир-

ного жилого дома по ул.Рокоссовского, 25, микрорайон 20 Новоильинского 

района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 5 724 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 5 724 5 724 5 724 5 724 5 724 

Проект 02.02.01.1062 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Объект физической культуры и спорта по адресу: Западнее 

просп.Авиаторов, 25 в Новоильинском районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 2 635 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 2 635 2 635 2 635 2 635 2 635 2 635 2 635 2 635 

Проект 02.02.01.1063 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Магазин, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: Западнее много-

квартирного дома №44 по ул. Звездова в Новоильинском районе 

           

Всего стоимость проекта 0 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 

Проект 02.02.01.1064 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Объект физической культуры и спорта по адресу: Восточнее 

многоквартирного дома ул. Косыгина, 3 в Новоильинском районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 290 290 290 290 290 290 290 290 290 

Проект 02.02.01.1138 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Производственное здание, заявитель - ООО "КузнецкРесурс" по 

адресу: ул. Автотранспортная, 3 

           

Всего стоимость проекта 0 2 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 582 2 582 2 582 2 582 2 582 2 582 2 582 2 582 2 582 2 582 

Проект 02.02.01.1143 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК" по ад-

ресу: Горьковская, 3 (стр) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 4 314 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 4 314 4 314 4 314 4 314 4 314 4 314 4 314 

Проект 02.02.01.1148 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Нежилое помещение (смена ТП с устройством ИТП), заявитель 

- ООО "Тополь" по адресу: пр. Советской Армии, 29 

           

Всего стоимость проекта 0 0 565 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 565 565 565 565 565 565 565 565 565 

Проект 02.02.01.1150 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Существующий МКД (смена ТП, устройство отдельного ИТП), 

заявитель - ООО УК "УЖК" по адресу: ул. Рокоссовского, 3 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 1 879 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 879 1 879 1 879 1 879 1 879 1 879 1 879 1 879 1 879 

Проект 02.02.01.1161 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Гараж, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: севернее Промстро-

евская, 18 

           

Всего стоимость проекта 0 0 6 929 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 6 929 6 929 6 929 6 929 6 929 6 929 6 929 6 929 6 929 

Проект 02.02.01.1168 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Многоквартирный жилой дом , заявитель - ООО "НДСК" по ад-

ресу: ул. 13ый микрорайон №6 (стр) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 2 177 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 2 177 2 177 2 177 2 177 2 177 2 177 2 177 2 177 2 177 

Проект 02.02.01.1169 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Многоквартирный жилой дом , заявитель - ООО "НДСК" по ад-

ресу: ул. Горьковская, 5 (стр) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 2 109 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 2 109 2 109 2 109 2 109 2 109 2 109 2 109 

Проект 02.02.01.1183 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Национальный центр подготовки шахтеров и горноспасателей 

по адресу: западнее учебной базы по просп. Авиаторов, 56 в квартале 13 

Новоильинского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 6 089 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 6 089 6 089 6 089 6 089 6 089 6 089 6 089 

Проект 02.02.01.1184 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Торгово-административное здание  по адресу: севернее жилого 

дома по ул. Рокоссовского, 17 в микрорайоне 14-14А Новоильинского рай-

она 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 127 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 

Проект 02.02.01.1185 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Здание оздоровительного комплекса по адресу: по ул. Рокоссов-

ского в микрорайоне 14-14А Новоильинского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 3 361 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 3 361 3 361 3 361 3 361 3 361 3 361 3 361 

Проект 02.02.01.1186 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Здания спортивно-оздоровительного комплекса им. Юрия Арба-

чакова по адресу: юго-восточнее многоквартирного жилого дома по ул. 

Звездова, 32 Новоильинского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 5 183 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 5 183 5 183 5 183 5 183 5 183 5 183 5 183 5 183 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.02.01.1187 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Здание плавательного бассейна по адресу: по просп. Авиаторов 

в квартале 16 Новоильинского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 3 124 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 3 124 3 124 3 124 3 124 3 124 3 124 3 124 

Проект 02.02.01.1188 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Здание магазина по адресу: юго-западнее жилого дома по ул. 

Косыгина, 5 Новоильинского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 85 85 85 85 85 85 85 

Проект 02.02.01.1189 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Спортивно-оздоровительный комплекс с площадками для тен-

ниса по адресу: северо-восточнее нежилого здания по просп. Авиаторов, 13 

Новоильинского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 041 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 041 1 041 1 041 1 041 1 041 1 041 1 041 

Проект 02.02.01.1190 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Магазин по адресу: севернее ул. Рокоссовского, 14 в Новоиль-

инском районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 462 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 462 462 462 462 462 462 462 462 462 

Проект 02.02.01.1191 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Магазин по адресу: Новоильинский район, квартал 15, просп. 

Мира 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 179 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 179 179 179 179 179 179 179 

Проект 02.02.01.1192 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: западнее многоквар-

тирного дома по ул. Горьковская, 52 в квартале 5-6 Заводского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 2 770 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 2 770 2 770 2 770 2 770 2 770 

Проект 02.02.01.1193 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Тореза, 4, в грани-

цах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0412010:12 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 4 037 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 4 037 4 037 4 037 4 037 4 037 4 037 4 037 

Проект 02.02.01.1194 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Тореза, 51 в Завод-

ском районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 2 408 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 2 408 2 408 2 408 2 408 

Проект 02.02.01.1195 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Здание спортивно-оздоровительного центра (центра детского 

развития) по адресу: юго-западнее здания бассейна по ул. Тореза, 22-Д в 

квартале 11 Заводского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 2 403 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 2 403 2 403 2 403 2 403 2 403 2 403 2 403 

Проект 02.02.01.1196 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Комплекс православного храма по адресу: севернее нежилого 

здания по шоссе Заводское, 30 Заводского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 6 084 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 6 084 6 084 6 084 6 084 6 084 6 084 6 084 

Проект 02.02.01.1197 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Административное здание по адресу: восточнее нежилого зда-

ния по просп. Советской Армии, 52-А Заводского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 250 250 250 250 250 250 250 

Проект 02.02.01.1198 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Здание магазина непродовольственных товаров по адресу: юго-

восточнее многоквартирного дома по просп. Советской Армии, 45 Завод-

ского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 218 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 218 218 218 218 218 218 218 

Проект 02.02.01.1199 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Здание автомойки по адресу: в границах земельного участка с 

кадастровым номером 42:30:0412022:2968 севернее нежилого здания по ул. 

Моховая, 7 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 294 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 294 294 294 294 294 294 294 

Проект 02.02.01.1200 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Производственное предприятие по адресу: северо-восточнее не-

жилого здания по ул.Моховая, 7 корп. 2 Заводского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 178 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 178 178 178 178 178 178 178 

Проект 02.02.01.1201 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Здание складской базы по адресу: южнее нежилого здания по 

ул. Промстроевская, 21 Заводского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 589 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 589 589 589 589 589 589 589 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.02.01.1202 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Детский сад на 55 мест по адресу: квартал 15 Заводского района 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 793 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 793 1 793 1 793 1 793 1 793 1 793 1 793 

Проект 02.02.01.1203 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Объект физической культуры и спорта по адресу: северо-во-

сточнее многоквартирного дома по ул. Тореза, 24-А в Заводском районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 680 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 680 680 680 680 680 680 680 

Проект 02.02.01.1226 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "СибЭнерго" по адресу: ул. 

Косыгина, 45а 

           

Всего стоимость проекта 0 0 431 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 431 431 431 431 431 431 431 431 431 

Проект 02.02.01.1227 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Аквапарк, заявитель - Комитет ГиЗР администрации по адресу: 

севернее нежилого здания № 34 по ш. Бызовское 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 15 217 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 15 217 15 217 15 217 15 217 15 217 15 217 15 217 

Проект 02.02.01.1228 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Магазин "Мария-Ра", заявитель - ООО "Мария-Ра" по адресу: 

ул. М. Тореза, кадастровый номер земельного участка 42:30:0412021:896 

           

Всего стоимость проекта 5 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 5 288 5 288 5 288 5 288 5 288 5 288 5 288 5 288 5 288 5 288 5 288 

Проект 02.02.01.1229 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Здание магазина "Мария-Ра", заявитель - ООО "СибЭнерго" в 

одной заявке два объекта по адресу: ул. Рокоссовского, 21а 

           

Всего стоимость проекта 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 393 393 393 393 393 393 393 393 393 393 393 

Проект 02.02.01.1230 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Здание магазина "Мария-Ра", заявитель - ООО "СибЭнерго" в 

одной заявке два объекта по адресу: пр. Авиаторов, 109 

           

Всего стоимость проекта 0 449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 

Проект 02.02.01.1231 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администра-

ции по адресу: в границах земельного участка 42:30:0604056:40 по пр. 

Мира, квартал 15 

           

Всего стоимость проекта 0 0 241 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 241 241 241 241 241 241 241 241 241 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.02.01.1232 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администра-

ции по адресу: в границах земельного участка 42:30:0412010:3831, восточ-

нее МКД № 12/1 по ул. Климасенко 

           

Всего стоимость проекта 0 0 2 831 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 2 831 2 831 2 831 2 831 2 831 2 831 2 831 2 831 2 831 

Проект 02.02.01.1233 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Комплекс зданий, заявитель - ООО "ФИЛКОМ" по адресу: ул. 

Промстроевская, 18 

           

Всего стоимость проекта 0 0 4 309 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 4 309 4 309 4 309 4 309 4 309 4 309 4 309 4 309 4 309 

Проект 02.02.01.1234 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Гараж, заявитель - ООО "СибЭнерго" по адресу: гараж, северо-

западнее здания по ул. Тореза, 121-В  

           

Всего стоимость проекта 0 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 818 818 818 818 818 818 818 818 818 818 

Проект 02.02.01.1235 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: МКД восточнее жилого дома № 37 по ул. Новоселов, заявитель 

- Комитет ГиЗР администрации по адресу: МКД в границах земельного 

участка 42:30:0605054:85, восточнее жилого дома № 37 по ул. Новоселов 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 11 071 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 11 071 11 071 11 071 11 071 

Проект 02.02.01.1236 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "СибЭнерго" по адресу: пр. 

Советской Армии, 52а 

           

Всего стоимость проекта 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 

Проект 02.02.01.1239 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Нежилое здание, заявитель - С.В. Вагнер по адресу: Ярослав-

ская, 50А 

           

Всего стоимость проекта 0 0 302 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 302 302 302 302 302 302 302 302 302 

Проект 02.02.01.1240 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Павильон (смена ТП), заявитель - Шадрина Ю.А. по адресу: За-

псибовцев, 14А 

           

Всего стоимость проекта 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 56 56 56 56 56 56 56 56 56 

Проект 02.02.01.1241 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Магазин, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: пр. Мира 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 254 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 254 254 254 254 254 254 254 254 

Проект 02.02.01.1246 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Магазин, заявитель - ИП Глухов Д.В. по адресу: Звездова, 44А 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 454 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 454 454 454 454 454 454 454 454 

Проект 02.02.01.1249 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Здание для размещения мировых судей (реконструкция), заяви-

тель - Департмент строительства КО по адресу: Горьковская, 29А 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 673 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 673 673 673 673 673 673 673 673 

Проект 02.02.01.1250 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Спортивный центр, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: в гра-

ницах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0602051:3652 во-

сточнее МКД по ул. Косыгина, 3 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 418 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 418 418 418 418 418 418 418 

Проект 02.02.01.1251 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Нежилое помещение (изменеие ТП), заявитель - ООО "Инком" 

по адресу: Косыгина, 7 

           

Всего стоимость проекта 0 0 1 045 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 045 1 045 1 045 1 045 1 045 1 045 1 045 1 045 1 045 

Проект 02.02.01.1252 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Детский сад, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: Микрорайон 

24 в Новоильинском районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 1 166 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 166 1 166 1 166 1 166 1 166 1 166 1 166 1 166 1 166 

Проект 02.02.01.1254 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК" им. 

А.В. Косилова по адресу: №1А,Б,В микрорайон 24 

           

Всего стоимость проекта 2 411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 411 2 411 2 411 2 411 2 411 2 411 2 411 2 411 2 411 2 411 2 411 

Проект 02.02.01.1255 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК" им. 

А.В. Косилова по адресу: №19А,Б,В,Г,Д,Е микрорайон 24 

           

Всего стоимость проекта 5 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 5 136 5 136 5 136 5 136 5 136 5 136 5 136 5 136 5 136 5 136 5 136 

Проект 02.02.01.1258 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Многоквартирный дом по адресу: Северо-восточнее многоквар-

тирного дома по ул. Климасенко, 1/6 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 273 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 273 

Проект 02.02.01.1260 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Магазин (Застройщик не определен) по адресу: Западнее много-

квартирного дома по ул. Чернышова, 10 в Новоильинском районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 496 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 496 496 496 496 496 496 

Проект 02.02.01.1261 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Магазин (ООО Кузбасс-3) по адресу: Западнее просп. Запсибов-

цев, 14 в Новоильинском районе (ЗУ с КН 42:30:0605054:3964) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 360 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 360 360 360 360 360 360 

Проект 02.02.01.1262 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Многоквартирный дом (Застройщик не определен) по адресу: 

Юго-западнее здания по ул. Горьковская, 66-Б в Заводском районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 4 053 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 4 053 4 053 4 053 4 053 

Проект 02.02.01.1263 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Многоквартирный дом (Застройщик не определен) по адресу: 

Юго-восточнее нежилого здания по ул. Тореза, 19 в Заводском районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 6 502 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 6 502 6 502 6 502 

Проект 02.02.01.1264 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Здание для оказания бытовых услуг (Застройщик не определен) 

по адресу: Северо-восточнее нежилого здания по ул. 40 лет ВЛКСМ, 2-Б 

(ЗУ с КН 42:30:0412011:2045) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 59 59 59 59 59 59 

Проект 02.02.01.1291 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Проектируемый МКД (заявитель - ООО "СибЭнерго") по ад-

ресу: микрорайон 4-4а, ул. Косыгина; в границах земельного участка с ка-

дастровым номером 42:30:0605055:4545 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 4 110 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 4 110 4 110 4 110 4 110 4 110 4 110 4 110 

Проект 02.02.01.1304 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Промтоварный магазин (Гюлебак Н.П.) по адресу: ул. Клима-

сенко в границах земельного участка с кадастровым номером 

42:30:0412010:3831 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 395 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 395 395 395 395 395 395 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.02.01.1321 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Нежилое помещение (изменение ТП с устройством отдельного 

ИТП), заявитель - ГБУЗ "КДКБ" по адресу: ул. Тореза, 15 

           

Всего стоимость проекта 943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943 

Проект 02.02.01.1329 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: 

№9 (стр) Березовая роща, 16 

           

Всего стоимость проекта 1 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 501 1 501 1 501 1 501 1 501 1 501 1 501 1 501 1 501 1 501 1 501 

Проект 02.02.01.1330 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: 

№8 (стр) Березовая роща, 14 

           

Всего стоимость проекта 3 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 

Проект 02.02.01.1331 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: 

№7 (стр) Березовая роща, 12 

           

Всего стоимость проекта 3 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 

Проект 02.02.01.1332 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: 

№6 (стр) Березовая роща, 10 

           

Всего стоимость проекта 2 878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 878 2 878 2 878 2 878 2 878 2 878 2 878 2 878 2 878 2 878 2 878 

Проект 02.02.01.1333 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: 

№5 (стр) Березовая роща, 8 

           

Всего стоимость проекта 5 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 5 860 5 860 5 860 5 860 5 860 5 860 5 860 5 860 5 860 5 860 5 860 

Проект 02.02.01.1334 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: 

№18 А,Б (стр) Березовая роща 

           

Всего стоимость проекта 0 3 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 209 3 209 3 209 3 209 3 209 3 209 3 209 3 209 3 209 3 209 

Проект 02.02.01.1335 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: 

№18 В,Г (стр) Березовая роща 

           

Всего стоимость проекта 0 3 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 289 3 289 3 289 3 289 3 289 3 289 3 289 3 289 3 289 3 289 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.02.01.1336 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: 

№17 А (стр) Березовая роща 

           

Всего стоимость проекта 0 1 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 817 1 817 1 817 1 817 1 817 1 817 1 817 1 817 1 817 1 817 

Проект 02.02.01.1337 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: 

№17 Б,В,Г,Д (стр) Березовая роща 

           

Всего стоимость проекта 0 21 624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 21 624 21 624 21 624 21 624 21 624 21 624 21 624 21 624 21 624 21 624 

Проект 02.02.01.1338 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: 

№17 Е (стр) Березовая роща 

           

Всего стоимость проекта 0 1 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 398 1 398 1 398 1 398 1 398 1 398 1 398 1 398 1 398 1 398 

Проект 02.02.01.1339 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: МКД со встроенно-пристроенным нежилыми помещениями (II  

очередь), заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №16 В,Г 

(стр) Березовая роща 

           

Всего стоимость проекта 5 072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 5 072 5 072 5 072 5 072 5 072 5 072 5 072 5 072 5 072 5 072 5 072 

Проект 02.02.01.1344 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Встроенное нежилое помещение , заявитель - Агапова Н.С. по 

адресу: Авиаторов, 57 пом. 141 

           

Всего стоимость проекта 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

Проект 02.02.01.1345 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Нежилое помещение, заявитель - ООО "АУРЭ" по адресу: ул. 

Клименко, 12А пом. 1 

           

Всего стоимость проекта 0 1 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 382 1 382 1 382 1 382 1 382 1 382 1 382 1 382 1 382 1 382 

Проект 02.02.01.1347 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Футбольный манеж по адресу: ул. Тореза, 24Г 
           

Всего стоимость проекта 0 5 445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 5 445 5 445 5 445 5 445 5 445 5 445 5 445 5 445 5 445 5 445 

Проект 02.02.01.1357 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Здание комплекса бытового обслуживания по адресу: ул. 40 лет 

ВЛКСМ 

           

Всего стоимость проекта 0 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305             
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Подгруппа проектов 02.02.02.000 "Строительство новых тепловых се-

тей для повышения эффективности функционирования системы теп-

лоснабжения за счет ликвидации котельных" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 02.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для 

обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе 

в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 8 369 46 931 159 100 23 141 158 365 212 625 502 460 570 699 649 595 744 555 490 883 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 8 369 55 300 214 401 237 542 395 907 608 532 1 110 992 1 681 692 2 331 286 3 075 841 3 566 725 

Проект 02.02.03.3001 Реконструкция теплотрассы 2DN 400 от ТК-56 до 

ТК57 по ул. Обнорского протяженностью 50 м 
           

Всего стоимость проекта 1 202 8 687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 202 9 889 9 889 9 889 9 889 9 889 9 889 9 889 9 889 9 889 9 889 

Проект 02.02.03.3002 Реконструкция теплотрассы 2DN800 от ТК-V-52 до 

ТК-V-53 по пр. Мира протяженностью 96 м 
           

Всего стоимость проекта 3 345 15 658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 345 19 002 19 002 19 002 19 002 19 002 19 002 19 002 19 002 19 002 19 002 

Проект 02.02.03.3003 Реконструкция теплотрассы 2DN400 от ТК-50 до ТК-

51 по ул. Обнорского протяженностью 101 м 
           

Всего стоимость проекта 1 994 11 815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 994 13 809 13 809 13 809 13 809 13 809 13 809 13 809 13 809 13 809 13 809 

Проект 02.02.03.3004 Реконструкция теплотрассы 2DN400 от ТК-51 до ТК-

52 по ул. Обнорского протяженностью 90 м 
           

Всего стоимость проекта 1 829 10 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 829 11 956 11 956 11 956 11 956 11 956 11 956 11 956 11 956 11 956 11 956 

Проект 02.02.03.3007 Техническое перевооружение участков тепловых се-

тей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в контуре ЗСТЭЦ. 
           

Всего стоимость проекта 0 0 158 457 22 497 157 721 211 982 501 817 570 056 648 951 743 911 490 240 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 158 457 180 954 338 675 550 657 1 052 473 1 622 529 2 271 480 3 015 391 3 505 631 

Проект 02.02.03.3008 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» 

(ЕТО №02 ООО «Кузнецктеплосбыт») 

           

Всего стоимость проекта 0 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 644 1 287 1 931 2 575 3 218 3 862 4 506 5 150 5 793 6 437             
Подгруппа проектов 02.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с 

увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 31 959 232 640 260 977 194 166 215 566 0 0 35 766 0 330 629 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 31 959 264 599 525 576 719 742 935 308 935 308 935 308 971 074 971 074 1 301 702 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.02.04.4020 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра  

ТК-14/7 Мира  - ТК-14/9  - ТК-14/10  - ТК-14/11 Авиаторов, СМР 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 11 692 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 11 692 11 692 11 692 

Проект 02.02.04.4021 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра 

ТК-14/11 Авиаторов - ТК-14/12- ТК-14/13- ТК-14/14 Авиаторов, СМР 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 14 294 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 14 294 14 294 14 294 

Проект 02.02.04.4022 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра 

ТК-III-13 Тореза - ТК-9/1 - пр. Советской Армии, 36 - транзит пр. Совет-

ской Армии, 36  - пр. Советской Армии, 34 - транзит пр. Советской  Армии, 

34, СМР 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 9 780 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 9 780 9 780 9 780 

Проект 02.02.04.4024 Строительство 4-й нитки надземного трубопровода 

1Ду700 мм от НЩО-6 до КСЗ-4, протяженностью 5185 п.м. 
           

Всего стоимость проекта 0 0 232 640 260 977 194 166 215 566 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 232 640 493 617 687 783 903 349 903 349 903 349 903 349 903 349 903 349 

Проект 02.02.04.4029 Реконструкция трассы  ТК-II-11 до ТК-II-13 протя-

женностью 712 п.м. 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294 364 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294 364 

Проект 02.02.04.4030 Реконструкция трассы от  ТК-II-16 до ТК-II-17 протя-

женностью 130 п.м. 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 265 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 265 

Проект 02.02.04.4036 Вынос тепловой сети 2Ду200мм протяженностью 

101м по трассе с территории Футбольного манежа г. Новокузнецк 
           

Всего стоимость проекта 0 15 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 15 837 15 837 15 837 15 837 15 837 15 837 15 837 15 837 15 837 15 837 

Проект 02.02.04.4037 Реконструкция участка  от ТК-III-16 до ТК-11/1 по 

ул. Тореза с 2Ду200мм на 2Ду250мм, протяженностью 64м по каналу 
           

Всего стоимость проекта 0 11 458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 11 458 11 458 11 458 11 458 11 458 11 458 11 458 11 458 11 458 11 458 

Проект 02.02.04.4040 Реконструкция тепловой сети для подключения к теп-

ловым сетям футбольного манежа (ТК-11/1-ТК-11/1А-ТК-11/2 ул. М.То-

реза, 22б) 

           

Всего стоимость проекта 0 4 664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664             
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Подгруппа проектов 02.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с 

увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гид-

равлических режимов" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 02.02.06.000 "Строительство новых насосных 

станций" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 02.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 2 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 2 192 2 192 2 192 2 192 2 192 2 192 2 192 2 192 2 192 2 192 2 192 

Проект 02.02.07.7001 Модернизация повысительной насосной станции 

(монтаж частотных преобразователей насосного оборудования) 
           

Всего стоимость проекта 2 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 192 2 192 2 192 2 192 2 192 2 192 2 192 2 192 2 192 2 192 2 192             
Подгруппа проектов 02.02.08.000 "Строительство и реконструкция 

ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подклю-

чения новых потребителей" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 7 097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 7 097 7 097 7 097 7 097 7 097 7 097 7 097 7 097 7 097 7 097 

Проект 02.02.08.8008 Замена насосного оборудования ЦТП-61 на  насосы 

АЦМЛ-С-4125-315/300/4-ЧЧ - 2шт, АЦМК-С-4080-400/185/4-ЧЧ - 2 шт. 
           

Всего стоимость проекта 0 6 521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 6 521 6 521 6 521 6 521 6 521 6 521 6 521 6 521 6 521 6 521 

Проект 02.02.08.8009 Разработка ПСД по автоматизации работы ЦТП с за-

меной насосного оборудования и установкой приборов учета 
           

Всего стоимость проекта 0 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 
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Таблица 1.38 – Объем инвестиций по Филиалу АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" (ранее - АО "МТСК") (в зоне 

ЕТО №02)  на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №02                       

Всего стоимость проектов 8 369 73 887 393 928 283 475 351 887 427 548 501 817 570 056 648 951 743 911 820 868 

Всего смета проектов накопленным итогом 8 369 82 257 476 184 759 659 1 111 546 1 539 094 2 040 910 2 610 966 3 259 917 4 003 828 4 824 696 

Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                       

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на 

них" 
                      

Всего стоимость группы проектов 8 369 73 887 393 928 283 475 351 887 427 548 501 817 570 056 648 951 743 911 820 868 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 8 369 82 257 476 184 759 659 1 111 546 1 539 094 2 040 910 2 610 966 3 259 917 4 003 828 4 824 696 

Подгруппа проектов 02.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для 

обеспечения перспективной тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 305 2 831 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 305 3 136 3 136 3 136 3 136 3 136 3 136 3 136 3 136 3 136 

Проект 02.02.01.1232 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации по адресу: в гра-

ницах земельного участка 42:30:0412010:3831, восточнее МКД № 12/1 по ул. Клима-

сенко 

           

Всего стоимость проекта 0 0 2 831 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 2 831 2 831 2 831 2 831 2 831 2 831 2 831 2 831 2 831 

Проект 02.02.01.1357 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Здание комплекса бытового обслуживания по адресу: ул. 40 лет ВЛКСМ 
           

Всего стоимость проекта 0 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305             
Подгруппа проектов 02.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для по-

вышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет 

ликвидации котельных" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 02.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспече-

ния надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпа-

нием эксплуатационного ресурса" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 8 369 46 287 158 457 22 497 157 721 211 982 501 817 570 056 648 951 743 911 490 240 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 8 369 54 657 213 114 235 611 393 332 605 314 1 107 130 1 677 186 2 326 137 3 070 048 3 560 288 

Проект 02.02.03.3001 Реконструкция теплотрассы 2DN 400 от ТК-56 до ТК57 по ул. 

Обнорского протяженностью 50 м 
           

Всего стоимость проекта 1 202 8 687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 202 9 889 9 889 9 889 9 889 9 889 9 889 9 889 9 889 9 889 9 889 

Проект 02.02.03.3002 Реконструкция теплотрассы 2DN800 от ТК-V-52 до ТК-V-53 по 

пр. Мира протяженностью 96 м 
           

Всего стоимость проекта 3 345 15 658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 345 19 002 19 002 19 002 19 002 19 002 19 002 19 002 19 002 19 002 19 002 

Проект 02.02.03.3003 Реконструкция теплотрассы 2DN400 от ТК-50 до ТК-51 по ул. 

Обнорского протяженностью 101 м 
           

Всего стоимость проекта 1 994 11 815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 994 13 809 13 809 13 809 13 809 13 809 13 809 13 809 13 809 13 809 13 809 

Проект 02.02.03.3004 Реконструкция теплотрассы 2DN400 от ТК-51 до ТК-52 по ул. 

Обнорского протяженностью 90 м 
           

Всего стоимость проекта 1 829 10 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 829 11 956 11 956 11 956 11 956 11 956 11 956 11 956 11 956 11 956 11 956 

Проект 02.02.03.3007 Техническое перевооружение участков тепловых сетей в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса в контуре ЗСТЭЦ. 
           

Всего стоимость проекта 0 0 158 457 22 497 157 721 211 982 501 817 570 056 648 951 743 911 490 240 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 158 457 180 954 338 675 550 657 1 052 473 1 622 529 2 271 480 3 015 391 3 505 631             
Подгруппа проектов 02.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением 

диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой 

нагрузки" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 27 295 232 640 260 977 194 166 215 566 0 0 0 0 330 629 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 27 295 259 935 520 912 715 078 930 644 930 644 930 644 930 644 930 644 1 261 273 

Проект 02.02.04.4024 Строительство 4-й нитки надземного трубопровода 1Ду700 мм 

от НЩО-6 до КСЗ-4, протяженностью 5185 п.м. 
           

Всего стоимость проекта 0 0 232 640 260 977 194 166 215 566 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 232 640 493 617 687 783 903 349 903 349 903 349 903 349 903 349 903 349 

Проект 02.02.04.4029 Реконструкция трассы  ТК-II-11 до ТК-II-13 протяженностью 

712 п.м. 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294 364 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294 364 

Проект 02.02.04.4030 Реконструкция трассы от  ТК-II-16 до ТК-II-17 протяженностью 

130 п.м. 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 265 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 265 

Проект 02.02.04.4036 Вынос тепловой сети 2Ду200мм протяженностью 101м по трассе 

с территории Футбольного манежа г. Новокузнецк 
           

Всего стоимость проекта 0 15 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 15 837 15 837 15 837 15 837 15 837 15 837 15 837 15 837 15 837 15 837 

Проект 02.02.04.4037 Реконструкция участка  от ТК-III-16 до ТК-11/1 по ул. Тореза с 

2Ду200мм на 2Ду250мм, протяженностью 64м по каналу 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 11 458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 11 458 11 458 11 458 11 458 11 458 11 458 11 458 11 458 11 458 11 458             
Подгруппа проектов 02.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением 

диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 02.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 02.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 02.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том 

числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребите-

лей" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 1.39 – Объем инвестиций по АО "ЕВРАЗ ЗСМК" на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №02                       

Всего стоимость проектов 52 274 338 893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего смета проектов накопленным итогом 52 274 391 167 391 167 391 167 391 167 391 167 391 167 391 167 391 167 391 167 391 167 

Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                       

Всего стоимость группы проектов 52 274 338 893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 52 274 391 167 391 167 391 167 391 167 391 167 391 167 391 167 391 167 391 167 391 167 

Подгруппа проектов 02.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том 

числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 02.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе ис-

точников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 52 274 338 893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 52 274 391 167 391 167 391 167 391 167 391 167 391 167 391 167 391 167 391 167 391 167 

Проект 02.01.02.001 ЗСТЭЦ. Модернизация ТГ-7 с производственным отбором (Программа по увели-

чению тепловой мощности ЗС ТЭЦ на 13 Гкал) 
           

Всего стоимость проекта 0 39 846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 39 846 39 846 39 846 39 846 39 846 39 846 39 846 39 846 39 846 39 846 

Проект 02.01.02.002 ЗСТЭЦ. Модернизация пиковых бойлеров  I и II очереди с системой регулирова-

ния (Программа по увеличению тепловой мощности ЗС ТЭЦ на 13 Гкал) 
           

Всего стоимость проекта 0 54 692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 54 692 54 692 54 692 54 692 54 692 54 692 54 692 54 692 54 692 54 692 

Проект 02.01.02.003 ЗСТЭЦ. Модернизация сетевых насосов (4 шт.) и подпорных насосов (2 шт.) (Про-

грамма по увеличению тепловой мощности ЗС ТЭЦ на 13 Гкал) 
           

Всего стоимость проекта 0 34 498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 34 498 34 498 34 498 34 498 34 498 34 498 34 498 34 498 34 498 34 498 

Проект 02.01.02.004 ЗСТЭЦ. Модернизация комплекса подогревателей сетевой воды (ПСВ, ПСГ)  

(Программа по увеличению тепловой мощности ЗС ТЭЦ на 13 Гкал) 
           

Всего стоимость проекта 0 45 633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 45 633 45 633 45 633 45 633 45 633 45 633 45 633 45 633 45 633 45 633 

Проект 02.01.02.005 ЗСТЭЦ. Модернизация бакового хозяйства ХВО            

Всего стоимость проекта 0 19 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 19 279 19 279 19 279 19 279 19 279 19 279 19 279 19 279 19 279 19 279 

Проект 02.01.02.007 ЗСТЭЦ. Паропроводы КА9 (Замена паропроводов 1 категории)            

Всего стоимость проекта 9 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 9 701 9 701 9 701 9 701 9 701 9 701 9 701 9 701 9 701 9 701 9 701 

Проект 02.01.02.008 ЗСТЭЦ. Паропровод ТГ-5 (Замена паропроводов 1 категории)            

Всего стоимость проекта 11 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 11 216 11 216 11 216 11 216 11 216 11 216 11 216 11 216 11 216 11 216 11 216 

Проект 02.01.02.009 ЗСТЭЦ. Пароперепускные трубы ТГ№5  (Замена паропроводов 1 категории)            

Всего стоимость проекта 5 956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 5 956 5 956 5 956 5 956 5 956 5 956 5 956 5 956 5 956 5 956 5 956 

Проект 02.01.02.011 ЗСТЭЦ. Трубопровод острого пара ТГ-6 (Замена паропроводов 1 категории)            

Всего стоимость проекта 0 20 567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 20 567 20 567 20 567 20 567 20 567 20 567 20 567 20 567 20 567 20 567 

Проект 02.01.02.012 ЗСТЭЦ. Узлы трубопровода пароперепускные трубы ЦВД ТГ№7 и паропровода 

острого пара в пределахТГ№7, трубопровода питат. воды котла №7 (Замена паропроводов 1 категории) 
           

Всего стоимость проекта 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 

Проект 02.01.02.013 ЗСТЭЦ. Трубопровод конденсата ПВД турбогенератора №3 (Замена паропроводов 

1 категории) 
           

Всего стоимость проекта 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Проект 02.01.02.014 ЗСТЭЦ. Узлы трубопровода питательной воды котла № 6 (Замена паропроводов 1 

категории) 
           

Всего стоимость проекта 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 

Проект 02.01.02.015 ЗСТЭЦ. Узлы трубопроводов питательной воды ТГ-1,2 (Замена паропроводов 1 

категории) 
           

Всего стоимость проекта 0 1 443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 443 1 443 1 443 1 443 1 443 1 443 1 443 1 443 1 443 1 443 

Проект 02.01.02.016 ЗСТЭЦ. Паропроводы котлоагрегата ст.№ 10 (Замена паропроводов 1 категории)            

Всего стоимость проекта 259 13 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 259 13 405 13 405 13 405 13 405 13 405 13 405 13 405 13 405 13 405 13 405 

Проект 02.01.02.017 ЗСТЭЦ. Паропроводы котлоагрегата ст.№ 11 (Замена паропроводов 1 категории)            

Всего стоимость проекта 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 

Проект 02.01.02.018 ЗСТЭЦ. Магистральный паропровод ТГ-6 (Замена паропроводов 1 категории)            

Всего стоимость проекта 0 514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 

Проект 02.01.02.019 ЗСТЭЦ. Отводы паропровода КА11  (Замена паропроводов 1 категории)            

Всего стоимость проекта 0 1 522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 522 1 522 1 522 1 522 1 522 1 522 1 522 1 522 1 522 1 522 

Проект 02.01.02.022 ЗСТЭЦ. Бак запаса хим. очищенной воды №1 ХВО-1 (Замена бакового хозяйства)            

Всего стоимость проекта 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427 

Проект 02.01.02.023 ЗСТЭЦ. Бак нейтрализации ХВО-1 (Замена бакового хозяйства, в том числе:)            

Всего стоимость проекта 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 

Проект 02.01.02.024 ЗСТЭЦ. Бак хранения кислоты №1, V=57 м3 ХВО-1, инв.№132424 (Замена бако-

вого хозяйства, в том числе:) 
           

Всего стоимость проекта 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 

Проект 02.01.02.025 ЗСТЭЦ. Насос шламовых вод №1 ХВО-2            

Всего стоимость проекта 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Проект 02.01.02.032 ЗСТЭЦ. Система энергокоммуникаций бытовых помещений Багерной Насосной 

Станции II подъема 
           

Всего стоимость проекта 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 

Проект 02.01.02.033 ЗСТЭЦ. Мехмастерская с электролизерной 2-ой очереди. Здание стенда испытания 

мембран 
           

Всего стоимость проекта 653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 653 653 653 653 653 653 653 653 653 653 653 

Проект 02.01.02.034 ЗСТЭЦ. Циркуляционные насосные агрегаты ЦН-1, ЦН-6 насосной станции 1-го 

подъема №2 
           

Всего стоимость проекта 8 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 8 108 8 108 8 108 8 108 8 108 8 108 8 108 8 108 8 108 8 108 8 108 

Проект 02.01.02.035 ЗСТЭЦ. Замена/установка насосного оборудования турбинного цеха с обвязкой: 

Модернизация тракта основного конденсата турбогенераторов №5,6,7 
           

Всего стоимость проекта 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 

Проект 02.01.02.036 ЗСТЭЦ. Кондиционер ЦТЩ-2 2 очередь            

Всего стоимость проекта 0 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 

Проект 02.01.02.037 ЗСТЭЦ. Павильон для курения на 1 оч., 2 оч.             

Всего стоимость проекта 0 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 

Проект 02.01.02.038 ЗСТЭЦ. Система вентиляции насосной №2 подъем №1            

Всего стоимость проекта 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

Проект 02.01.02.039 ЗСТЭЦ. Инженерно-технические средства охраны КПП 2            

Всего стоимость проекта 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 

Проект 02.01.02.040 ЗСТЭЦ. Система инженерно-технических средств охраны АБК            

Всего стоимость проекта 948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 948 948 948 948 948 948 948 948 948 948 948 

Проект 02.01.02.041 ЗСТЭЦ. Программное обеспечение, Сервер СКУД            



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА ДО 2032 Г. 

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 
 

 

250 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 662 662 662 662 662 662 662 662 662 662 662 

Проект 02.01.02.042 ЗСТЭЦ. Система инженерно-технических средств охраны ИБК            

Всего стоимость проекта 0 1 028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 028 1 028 1 028 1 028 1 028 1 028 1 028 1 028 1 028 1 028 

Проект 02.01.02.043 ЗСТЭЦ. Система инженерно-технических средств охраны  Главного корпуса II 

очереди 
           

Всего стоимость проекта 0 1 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 714 1 714 1 714 1 714 1 714 1 714 1 714 1 714 1 714 1 714 

Проект 02.01.02.045 ЗСТЭЦ. Система противопожарной защиты зданий ЗС ТЭЦ             

Всего стоимость проекта 2 569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 569 2 569 2 569 2 569 2 569 2 569 2 569 2 569 2 569 2 569 2 569 

Проект 02.01.02.046 ЗСТЭЦ. Звонки громкого боя крана мостового №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7            

Всего стоимость проекта 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 

Проект 02.01.02.052 ЗСТЭЦ. Автоматизированная система технического учета электроэнергии ЗС ТЭЦ            

Всего стоимость проекта 1 012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 012 1 012 1 012 1 012 1 012 1 012 1 012 1 012 1 012 1 012 1 012 

Проект 02.01.02.054 ЗСТЭЦ. Автоматизированная система визуализации КПД котлоагрегатов            

Всего стоимость проекта 0 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 

Проект 02.01.02.055 ЗСТЭЦ. Автоматизация сливных насосов (ТГ №3, Турбина №4)            

Всего стоимость проекта 287 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 287 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 

Проект 02.01.02.056 ЗСТЭЦ. Система учета параметров подачи воды             

Всего стоимость проекта 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 464 464 464 464 464 464 464 464 464 464 464 

Проект 02.01.02.057 ЗСТЭЦ. Программное обеспечение SmartSignal для расширения системы предик-

тивной диагностики на ЗС ТЭЦ 
           

Всего стоимость проекта 5 508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 5 508 5 508 5 508 5 508 5 508 5 508 5 508 5 508 5 508 5 508 5 508 

Проект 02.01.02.058 ЗСТЭЦ. Автоматизированная система контроля воздушной среды в помещениях 

ЗС ТЭЦ 
           

Всего стоимость проекта 0 1 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 442 1 442 1 442 1 442 1 442 1 442 1 442 1 442 1 442 1 442 

Проект 02.01.02.066 ЗСТЭЦ. Трансформатор 102Т            

Всего стоимость проекта 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Проект 02.01.02.067 ЗСТЭЦ. Главное рапредустр-во 10 кВ 1-ой очереди. Замена разъеденителя ТГ-3            

Всего стоимость проекта 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

Проект 02.01.02.068 ЗСТЭЦ. Кран мостовой, замена токосъемников вспомогательных троллей            

Всего стоимость проекта 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

Проект 02.01.02.069 ЗСТЭЦ. Щеточно-контактный аппарат турбогенератора №5            

Всего стоимость проекта 2 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 020 2 020 2 020 2 020 2 020 2 020 2 020 2 020 2 020 2 020 2 020 

Проект 02.01.02.073 ЗСТЭЦ. КРУ-6кВ 2 оч. замена трансформаторов напряжения 7,8 секции             

Всего стоимость проекта 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 

Проект 02.01.02.074 ЗСТЭЦ. Маслонасосы  трансформатора Т-6            

Всего стоимость проекта 0 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 

Проект 02.01.02.075 ЗСТЭЦ. Модернизация трансформаторов Т-3; Т-4            

Всего стоимость проекта 0 101 819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 101 819 101 819 101 819 101 819 101 819 101 819 101 819 101 819 101 819 101 819 

Проект 02.01.02.076 ЗСТЭЦ. Замена оборудования топливоподачи: пробоотборочный комплекс            

Всего стоимость проекта 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 

Проект 02.01.02.078 ЗСТЭЦ. Дефектоскоп УД2-70            

Всего стоимость проекта 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 

Проект 02.01.02.079 ЗСТЭЦ. Виброанализатор СД-23, б/м            

Всего стоимость проекта 0 493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493             
Подгруппа проектов 02.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в 

том числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 02.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе ис-

точников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                       

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 1.40 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (в зоне ЕТО №02) на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №02                       

Всего стоимость проектов 21 191 21 359 40 610 38 231 83 329 1 953 13 346 19 748 42 911 644 5 917 

Всего смета проектов накопленным итогом 21 191 42 550 83 160 121 391 204 720 206 673 220 019 239 767 282 677 283 321 289 238 

Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                       

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                       

Всего стоимость группы проектов 21 191 21 359 40 610 38 231 83 329 1 953 13 346 19 748 42 911 644 5 917 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 21 191 42 550 83 160 121 391 204 720 206 673 220 019 239 767 282 677 283 321 289 238 

Подгруппа проектов 02.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения 

перспективной тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 21 191 16 051 39 966 37 587 82 685 1 310 12 702 19 104 6 502 0 5 273 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 21 191 37 243 77 208 114 796 197 481 198 791 211 493 230 597 237 098 237 098 242 372 

Проект 02.02.01.1019 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Храм-ча-

совня, заявитель - Православный приход Спасо-Преображенского собора по адресу: 40 лет 

ВЛКСМ 

           

Всего стоимость проекта 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 

Проект 02.02.01.1020 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание ма-

газина, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка по адресу: западнее нежилого 

здания № 56 по пр. Авиаторов 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 360 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 360 1 360 1 360 1 360 1 360 1 360 1 360 

Проект 02.02.01.1021 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Автобаза 

(перераспределение нагрузки от Авиаторов, 9), заявитель - ОАО "ПАТП-4" по адресу: Авто-

транспортная, 43 (к 1, 2, гараж) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 14 026 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 14 026 14 026 14 026 14 026 14 026 14 026 14 026 

Проект 02.02.01.1022 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание ма-

газина, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецк по адресу: северо-западнее не-

жилого здания № 16 по ул. Рокоссовского 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 3 019 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 3 019 3 019 3 019 3 019 3 019 3 019 3 019 

Проект 02.02.01.1023 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание ма-

газина (заявитель - ООО "Мария-Ра") по адресу: западнее МКД № 42 по ул. 40 лет ВЛКСМ 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 3 019 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 3 019 3 019 3 019 3 019 3 019 3 019 3 019 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.02.01.1024 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектиру-

емый МКД (заявитель - Комитет ГиЗР администрации) по адресу: в границах земельного 

участка с кадастровым номером 42:30:0413005:17 по ул. Горьковская, 62 

           

Всего стоимость проекта 0 0 1 715 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 715 1 715 1 715 1 715 1 715 1 715 1 715 1 715 1 715 

Проект 02.02.01.1025 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, за-

явитель - Комитет ГиЗР по адресу: МКД западнее МКД № 61 по ул. Косыгина 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 4 207 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 4 207 4 207 4 207 4 207 4 207 

Проект 02.02.01.1026 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, за-

явитель - ООО "ТД "ДСК" по адресу: ул. Авиаторов, 89 
           

Всего стоимость проекта 6 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 6 247 6 247 6 247 6 247 6 247 6 247 6 247 6 247 6 247 6 247 6 247 

Проект 02.02.01.1027 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое 

здание, заявитель - ООО "Гастроном № 1" (ООО "Трансхолод") по адресу: ул. Звездова, 46а 
           

Всего стоимость проекта 0 767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 767 767 767 767 767 767 767 767 767 767 

Проект 02.02.01.1028 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое 

здание, заявитель - ООО "Гастроном № 1" (ООО "Трансхолод") по адресу: ул. Звездова, 28а 
           

Всего стоимость проекта 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 688 688 688 688 688 688 688 688 688 688 688 

Проект 02.02.01.1029 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание ма-

газина, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: восточнее МКД № 34 по пр. Мира 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 3 019 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 3 019 3 019 3 019 3 019 3 019 3 019 3 019 

Проект 02.02.01.1030 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Админи-

стративное здание прокуратуры, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: западнее МКД № 18 по 

ул. Рокоссовского 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 541 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 541 541 541 541 541 541 541 

Проект 02.02.01.1031 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквар-

тирная жилая застройка (Комитет ГиЗР) по адресу: северо-восточнее ул. Горьковская, 56 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 1 573 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 1 573 1 573 1 573 1 573 

Проект 02.02.01.1035 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание ма-

газина (подключение отопления), заявитель - ООО "Дакрон" по адресу: ул. 13 микрорайон, 21а 
           

Всего стоимость проекта 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.02.01.1055 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Общеобра-

зовательная школа на 1296 мест по адресу: Севернее многоквартирного жилого дома по ул.11 

Гвардейской Армии, 13, микрорайон 20 Новоильинского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 19 564 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 19 564 19 564 19 564 19 564 19 564 19 564 19 564 19 564 19 564 

Проект 02.02.01.1056 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Общеобра-

зовательная школа на 1200 мест по адресу: Юго-восточнее многоквартирного жилого дома по 

ул. Рокоссовского, 16, микрорайон 14-14А Новоильинского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 16 250 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 16 250 16 250 16 250 16 250 16 250 16 250 16 250 16 250 

Проект 02.02.01.1057 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский 

сад-ясли на 190 мест по адресу: Южнее многоквартирного жилого дома по пр. Авиаторов, 61, 

микрорайон 14-14А Новоильинского района 

           

Всего стоимость проекта 8 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 8 191 8 191 8 191 8 191 8 191 8 191 8 191 8 191 8 191 8 191 8 191 

Проект 02.02.01.1058 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский 

сад-ясли на 140 мест по адресу: Восточнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 

16, микрорайон 14-14А Новоильинского района 

           

Всего стоимость проекта 0 4 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 222 4 222 4 222 4 222 4 222 4 222 4 222 4 222 4 222 4 222 

Проект 02.02.01.1059 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский 

сад-ясли на 180 мест по адресу: Севернее многоквартирных жилых домов по ул.Чернышова, 4, 

6, 8, микрорайон 20 Новоильинского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 8 442 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 8 442 8 442 8 442 8 442 8 442 8 442 8 442 8 442 

Проект 02.02.01.1060 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский 

сад-ясли на 180 мест по адресу: Западнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 

17, микрорайон 20 Новоильинского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 6 331 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 6 331 6 331 6 331 6 331 6 331 6 331 6 331 6 331 

Проект 02.02.01.1061 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский 

сад-ясли на 180 мест по адресу: Южнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 

25, микрорайон 20 Новоильинского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 5 724 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 5 724 5 724 5 724 5 724 5 724 

Проект 02.02.01.1063 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин, 

заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: Западнее многоквартирного дома №44 по ул. Звездова в 

Новоильинском районе 

           

Всего стоимость проекта 0 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.02.01.1064 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект фи-

зической культуры и спорта по адресу: Восточнее многоквартирного дома ул. Косыгина, 3 в Но-

воильинском районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 290 290 290 290 290 290 290 290 290 

Проект 02.02.01.1138 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Производ-

ственное здание, заявитель - ООО "КузнецкРесурс" по адресу: ул. Автотранспортная, 3 
           

Всего стоимость проекта 0 2 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 582 2 582 2 582 2 582 2 582 2 582 2 582 2 582 2 582 2 582 

Проект 02.02.01.1143 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквар-

тирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК" по адресу: Горьковская, 3 (стр) 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 4 314 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 4 314 4 314 4 314 4 314 4 314 4 314 4 314 

Проект 02.02.01.1148 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое 

помещение (смена ТП с устройством ИТП), заявитель - ООО "Тополь" по адресу: пр. Советской 

Армии, 29 

           

Всего стоимость проекта 0 0 565 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 565 565 565 565 565 565 565 565 565 

Проект 02.02.01.1150 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Существу-

ющий МКД (смена ТП, устройство отдельного ИТП), заявитель - ООО УК "УЖК" по адресу: ул. 

Рокоссовского, 3 

           

Всего стоимость проекта 0 0 1 879 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 879 1 879 1 879 1 879 1 879 1 879 1 879 1 879 1 879 

Проект 02.02.01.1161 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Гараж, за-

явитель - Комитет ГиЗР по адресу: севернее Промстроевская, 18 
           

Всего стоимость проекта 0 0 6 929 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 6 929 6 929 6 929 6 929 6 929 6 929 6 929 6 929 6 929 

Проект 02.02.01.1168 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквар-

тирный жилой дом , заявитель - ООО "НДСК" по адресу: ул. 13ый микрорайон №6 (стр) 
           

Всего стоимость проекта 0 0 2 177 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 2 177 2 177 2 177 2 177 2 177 2 177 2 177 2 177 2 177 

Проект 02.02.01.1169 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквар-

тирный жилой дом , заявитель - ООО "НДСК" по адресу: ул. Горьковская, 5 (стр) 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 2 109 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 2 109 2 109 2 109 2 109 2 109 2 109 2 109 

Проект 02.02.01.1183 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Националь-

ный центр подготовки шахтеров и горноспасателей по адресу: западнее учебной базы по просп. 

Авиаторов, 56 в квартале 13 Новоильинского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 6 089 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 6 089 6 089 6 089 6 089 6 089 6 089 6 089 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.02.01.1184 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Торгово-

административное здание  по адресу: севернее жилого дома по ул. Рокоссовского, 17 в микро-

районе 14-14А Новоильинского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 127 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 

Проект 02.02.01.1185 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание 

оздоровительного комплекса по адресу: по ул. Рокоссовского в микрорайоне 14-14А Новоиль-

инского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 3 361 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 3 361 3 361 3 361 3 361 3 361 3 361 3 361 

Проект 02.02.01.1186 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здания 

спортивно-оздоровительного комплекса им. Юрия Арбачакова по адресу: юго-восточнее много-

квартирного жилого дома по ул. Звездова, 32 Новоильинского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 5 183 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 5 183 5 183 5 183 5 183 5 183 5 183 5 183 5 183 

Проект 02.02.01.1187 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание пла-

вательного бассейна по адресу: по просп. Авиаторов в квартале 16 Новоильинского района 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 3 124 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 3 124 3 124 3 124 3 124 3 124 3 124 3 124 

Проект 02.02.01.1188 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание ма-

газина по адресу: юго-западнее жилого дома по ул. Косыгина, 5 Новоильинского района 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 85 85 85 85 85 85 85 

Проект 02.02.01.1189 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Спортивно-

оздоровительный комплекс с площадками для тенниса по адресу: северо-восточнее нежилого 

здания по просп. Авиаторов, 13 Новоильинского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 041 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 041 1 041 1 041 1 041 1 041 1 041 1 041 

Проект 02.02.01.1190 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по 

адресу: севернее ул. Рокоссовского, 14 в Новоильинском районе 
           

Всего стоимость проекта 0 0 462 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 462 462 462 462 462 462 462 462 462 

Проект 02.02.01.1191 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по 

адресу: Новоильинский район, квартал 15, просп. Мира 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 179 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 179 179 179 179 179 179 179 

Проект 02.02.01.1192 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквар-

тирный жилой дом по адресу: западнее многоквартирного дома по ул. Горьковская, 52 в квар-

тале 5-6 Заводского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 2 770 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 2 770 2 770 2 770 2 770 2 770 

Проект 02.02.01.1193 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквар-

тирный жилой дом по адресу: ул. Тореза, 4, в границах земельного участка с кадастровым номе-

ром 42:30:0412010:12 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 4 037 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 4 037 4 037 4 037 4 037 4 037 4 037 4 037 

Проект 02.02.01.1194 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквар-

тирный жилой дом по адресу: ул. Тореза, 51 в Заводском районе 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 2 408 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 2 408 2 408 2 408 2 408 

Проект 02.02.01.1195 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание 

спортивно-оздоровительного центра (центра детского развития) по адресу: юго-западнее здания 

бассейна по ул. Тореза, 22-Д в квартале 11 Заводского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 2 403 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 2 403 2 403 2 403 2 403 2 403 2 403 2 403 

Проект 02.02.01.1196 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплекс 

православного храма по адресу: севернее нежилого здания по шоссе Заводское, 30 Заводского 

района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 6 084 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 6 084 6 084 6 084 6 084 6 084 6 084 6 084 

Проект 02.02.01.1197 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Админи-

стративное здание по адресу: восточнее нежилого здания по просп. Советской Армии, 52-А За-

водского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 250 250 250 250 250 250 250 

Проект 02.02.01.1198 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание ма-

газина непродовольственных товаров по адресу: юго-восточнее многоквартирного дома по 

просп. Советской Армии, 45 Заводского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 218 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 218 218 218 218 218 218 218 

Проект 02.02.01.1199 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание ав-

томойки по адресу: в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0412022:2968 

севернее нежилого здания по ул. Моховая, 7 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 294 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 294 294 294 294 294 294 294 

Проект 02.02.01.1200 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Производ-

ственное предприятие по адресу: северо-восточнее нежилого здания по ул.Моховая, 7 корп. 2 

Заводского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 178 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 178 178 178 178 178 178 178 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.02.01.1201 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание 

складской базы по адресу: южнее нежилого здания по ул. Промстроевская, 21 Заводского рай-

она 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 589 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 589 589 589 589 589 589 589 

Проект 02.02.01.1202 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский 

сад на 55 мест по адресу: квартал 15 Заводского района 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 793 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 793 1 793 1 793 1 793 1 793 1 793 1 793 

Проект 02.02.01.1203 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект фи-

зической культуры и спорта по адресу: северо-восточнее многоквартирного дома по ул. Тореза, 

24-А в Заводском районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 680 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 680 680 680 680 680 680 680 

Проект 02.02.01.1226 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое 

здание, заявитель - ООО "СибЭнерго" по адресу: ул. Косыгина, 45а 
           

Всего стоимость проекта 0 0 431 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 431 431 431 431 431 431 431 431 431 

Проект 02.02.01.1227 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Аквапарк, 

заявитель - Комитет ГиЗР администрации по адресу: севернее нежилого здания № 34 по ш. Бы-

зовское 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 15 217 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 15 217 15 217 15 217 15 217 15 217 15 217 15 217 

Проект 02.02.01.1228 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин 

"Мария-Ра", заявитель - ООО "Мария-Ра" по адресу: ул. М. Тореза, кадастровый номер земель-

ного участка 42:30:0412021:896 

           

Всего стоимость проекта 5 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 5 288 5 288 5 288 5 288 5 288 5 288 5 288 5 288 5 288 5 288 5 288 

Проект 02.02.01.1229 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание ма-

газина "Мария-Ра", заявитель - ООО "СибЭнерго" в одной заявке два объекта по адресу: ул. Ро-

коссовского, 21а 

           

Всего стоимость проекта 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 393 393 393 393 393 393 393 393 393 393 393 

Проект 02.02.01.1230 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание ма-

газина "Мария-Ра", заявитель - ООО "СибЭнерго" в одной заявке два объекта по адресу: пр. 

Авиаторов, 109 

           

Всего стоимость проекта 0 449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА ДО 2032 Г. 

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 
 

 

259 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.02.01.1231 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектиру-

емый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации по адресу: в границах земельного 

участка 42:30:0604056:40 по пр. Мира, квартал 15 

           

Всего стоимость проекта 0 0 241 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 241 241 241 241 241 241 241 241 241 

Проект 02.02.01.1233 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплекс 

зданий, заявитель - ООО "ФИЛКОМ" по адресу: ул. Промстроевская, 18 
           

Всего стоимость проекта 0 0 4 309 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 4 309 4 309 4 309 4 309 4 309 4 309 4 309 4 309 4 309 

Проект 02.02.01.1234 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Гараж, за-

явитель - ООО "СибЭнерго" по адресу: гараж, северо-западнее здания по ул. Тореза, 121-В  
           

Всего стоимость проекта 0 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 818 818 818 818 818 818 818 818 818 818 

Проект 02.02.01.1235 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД во-

сточнее жилого дома № 37 по ул. Новоселов, заявитель - Комитет ГиЗР администрации по ад-

ресу: МКД в границах земельного участка 42:30:0605054:85, восточнее жилого дома № 37 по ул. 

Новоселов 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 11 071 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 11 071 11 071 11 071 11 071 

Проект 02.02.01.1236 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое 

здание, заявитель - ООО "СибЭнерго" по адресу: пр. Советской Армии, 52а 
           

Всего стоимость проекта 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 

Проект 02.02.01.1239 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое 

здание, заявитель - С.В. Вагнер по адресу: Ярославская, 50А 
           

Всего стоимость проекта 0 0 302 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 302 302 302 302 302 302 302 302 302 

Проект 02.02.01.1240 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Павильон 

(смена ТП), заявитель - Шадрина Ю.А. по адресу: Запсибовцев, 14А 
           

Всего стоимость проекта 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 56 56 56 56 56 56 56 56 56 

Проект 02.02.01.1241 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин, 

заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: пр. Мира 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 254 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 254 254 254 254 254 254 254 254 

Проект 02.02.01.1246 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин, 

заявитель - ИП Глухов Д.В. по адресу: Звездова, 44А 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 454 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 454 454 454 454 454 454 454 454 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.02.01.1249 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание для 

размещения мировых судей (реконструкция), заявитель - Департмент строительства КО по ад-

ресу: Горьковская, 29А 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 673 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 673 673 673 673 673 673 673 673 

Проект 02.02.01.1250 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Спортив-

ный центр, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: в границах земельного участка с кадастровым 

номером 42:30:0602051:3652 восточнее МКД по ул. Косыгина, 3 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 418 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 418 418 418 418 418 418 418 

Проект 02.02.01.1251 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое 

помещение (изменеие ТП), заявитель - ООО "Инком" по адресу: Косыгина, 7 
           

Всего стоимость проекта 0 0 1 045 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 045 1 045 1 045 1 045 1 045 1 045 1 045 1 045 1 045 

Проект 02.02.01.1258 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквар-

тирный дом по адресу: Северо-восточнее многоквартирного дома по ул. Климасенко, 1/6 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 273 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 273 

Проект 02.02.01.1260 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин 

(Застройщик не определен) по адресу: Западнее многоквартирного дома по ул. Чернышова, 10 в 

Новоильинском районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 496 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 496 496 496 496 496 496 

Проект 02.02.01.1261 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин 

(ООО Кузбасс-3) по адресу: Западнее просп. Запсибовцев, 14 в Новоильинском районе (ЗУ с КН 

42:30:0605054:3964) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 360 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 360 360 360 360 360 360 

Проект 02.02.01.1262 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквар-

тирный дом (Застройщик не определен) по адресу: Юго-западнее здания по ул. Горьковская, 66-

Б в Заводском районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 4 053 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 4 053 4 053 4 053 4 053 

Проект 02.02.01.1263 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквар-

тирный дом (Застройщик не определен) по адресу: Юго-восточнее нежилого здания по ул. То-

реза, 19 в Заводском районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 6 502 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 6 502 6 502 6 502 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 02.02.01.1264 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание для 

оказания бытовых услуг (Застройщик не определен) по адресу: Северо-восточнее нежилого зда-

ния по ул. 40 лет ВЛКСМ, 2-Б (ЗУ с КН 42:30:0412011:2045) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 59 59 59 59 59 59 

Проект 02.02.01.1291 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектиру-

емый МКД (заявитель - ООО "СибЭнерго") по адресу: микрорайон 4-4а, ул. Косыгина; в грани-

цах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0605055:4545 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 4 110 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 4 110 4 110 4 110 4 110 4 110 4 110 4 110 

Проект 02.02.01.1304 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Промтовар-

ный магазин (Гюлебак Н.П.) по адресу: ул. Климасенко в границах земельного участка с кадаст-

ровым номером 42:30:0412010:3831 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 395 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 395 395 395 395 395 395 

Проект 02.02.01.1345 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое 

помещение, заявитель - ООО "АУРЭ" по адресу: ул. Клименко, 12А пом. 1 
           

Всего стоимость проекта 0 1 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 382 1 382 1 382 1 382 1 382 1 382 1 382 1 382 1 382 1 382 

Проект 02.02.01.1347 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Футболь-

ный манеж по адресу: ул. Тореза, 24Г 
           

Всего стоимость проекта 0 5 445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 5 445 5 445 5 445 5 445 5 445 5 445 5 445 5 445 5 445 5 445             
Подгруппа проектов 02.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котель-

ных" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 02.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надеж-

ности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатацион-

ного ресурса" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 644 1 287 1 931 2 575 3 218 3 862 4 506 5 150 5 793 6 437 

Проект 02.02.03.3008 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного 

ресурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №02 ООО «Кузнецктеплосбыт») 
           

Всего стоимость проекта 0 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 644 1 287 1 931 2 575 3 218 3 862 4 506 5 150 5 793 6 437             
Подгруппа проектов 02.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра 

теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 4 664 0 0 0 0 0 0 35 766 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 40 430 40 430 40 430 

Проект 02.02.04.4020 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра  ТК-14/7 Мира  - ТК-

14/9  - ТК-14/10  - ТК-14/11 Авиаторов, СМР 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 11 692 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 11 692 11 692 11 692 

Проект 02.02.04.4021 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ТК-14/11 Авиаторов 

- ТК-14/12- ТК-14/13- ТК-14/14 Авиаторов, СМР 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 14 294 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 14 294 14 294 14 294 

Проект 02.02.04.4022 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ТК-III-13 Тореза - 

ТК-9/1 - пр. Советской Армии, 36 - транзит пр. Советской Армии, 36  - пр. Советской Армии, 34 

- транзит пр. Советской  Армии, 34, СМР 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 9 780 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 9 780 9 780 9 780 

Проект 02.02.04.4040 Реконструкция тепловой сети для подключения к тепловым сетям фут-

больного манежа (ТК-11/1-ТК-11/1А-ТК-11/2 ул. М.Тореза, 22б) 
           

Всего стоимость проекта 0 4 664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664             
Подгруппа проектов 02.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра 

теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 02.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 02.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 02.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с 

увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 1.41 – Объем инвестиций по ООО "НТК" (в зоне ЕТО №02) на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №02                       

Всего стоимость проектов 35 933 38 434 1 166 2 635 0 0 0 0 0 0 0 

Всего смета проектов накопленным итогом 35 933 74 367 75 532 78 167 78 167 78 167 78 167 78 167 78 167 78 167 78 167 

Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                       

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                       

Всего стоимость группы проектов 35 933 38 434 1 166 2 635 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 35 933 74 367 75 532 78 167 78 167 78 167 78 167 78 167 78 167 78 167 78 167 

Подгруппа проектов 02.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения пер-

спективной тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 35 933 31 337 1 166 2 635 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 35 933 67 270 68 435 71 070 71 070 71 070 71 070 71 070 71 070 71 070 71 070 

Проект 02.02.01.1032 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД 16 А, Б (жи-

лые помещения), заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка (Взамен исх.3-9/01-

75065/18-0-0) по адресу: квартал 24 

           

Всего стоимость проекта 2 946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 946 2 946 2 946 2 946 2 946 2 946 2 946 2 946 2 946 2 946 2 946 

Проект 02.02.01.1033 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД 16 А, Б (нежи-

лые помещения), заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка (взамен исх.3-9/01-

75065/18-0-0) по адресу: квартал 24 

           

Всего стоимость проекта 2 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 157 2 157 2 157 2 157 2 157 2 157 2 157 2 157 2 157 2 157 2 157 

Проект 02.02.01.1034 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД 16 Д (нежи-

лые помещения), заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка (взамен исх.3-9/01-

75065/18-0-0) по адресу: квартал 24 

           

Всего стоимость проекта 1 572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 572 1 572 1 572 1 572 1 572 1 572 1 572 1 572 1 572 1 572 1 572 

Проект 02.02.01.1062 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект физической 

культуры и спорта по адресу: Западнее просп.Авиаторов, 25 в Новоильинском районе 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 2 635 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 2 635 2 635 2 635 2 635 2 635 2 635 2 635 2 635 

Проект 02.02.01.1252 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад, заяви-

тель - Комитет ГиЗР по адресу: Микрорайон 24 в Новоильинском районе 
           

Всего стоимость проекта 0 0 1 166 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 166 1 166 1 166 1 166 1 166 1 166 1 166 1 166 1 166 

Проект 02.02.01.1254 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный 

жилой дом, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №1А,Б,В микрорайон 24 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 2 411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 411 2 411 2 411 2 411 2 411 2 411 2 411 2 411 2 411 2 411 2 411 

Проект 02.02.01.1255 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный 

жилой дом, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №19А,Б,В,Г,Д,Е микрорайон 24 
           

Всего стоимость проекта 5 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 5 136 5 136 5 136 5 136 5 136 5 136 5 136 5 136 5 136 5 136 5 136 

Проект 02.02.01.1329 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - 

ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №9 (стр) Березовая роща, 16 
           

Всего стоимость проекта 1 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 501 1 501 1 501 1 501 1 501 1 501 1 501 1 501 1 501 1 501 1 501 

Проект 02.02.01.1330 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - 

ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №8 (стр) Березовая роща, 14 
           

Всего стоимость проекта 3 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 

Проект 02.02.01.1331 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - 

ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №7 (стр) Березовая роща, 12 
           

Всего стоимость проекта 3 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 

Проект 02.02.01.1332 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - 

ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №6 (стр) Березовая роща, 10 
           

Всего стоимость проекта 2 878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 878 2 878 2 878 2 878 2 878 2 878 2 878 2 878 2 878 2 878 2 878 

Проект 02.02.01.1333 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - 

ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №5 (стр) Березовая роща, 8 
           

Всего стоимость проекта 5 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 5 860 5 860 5 860 5 860 5 860 5 860 5 860 5 860 5 860 5 860 5 860 

Проект 02.02.01.1334 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - 

ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №18 А,Б (стр) Березовая роща 
           

Всего стоимость проекта 0 3 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 209 3 209 3 209 3 209 3 209 3 209 3 209 3 209 3 209 3 209 

Проект 02.02.01.1335 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - 

ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №18 В,Г (стр) Березовая роща 
           

Всего стоимость проекта 0 3 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 289 3 289 3 289 3 289 3 289 3 289 3 289 3 289 3 289 3 289 

Проект 02.02.01.1336 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - 

ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №17 А (стр) Березовая роща 
           

Всего стоимость проекта 0 1 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 817 1 817 1 817 1 817 1 817 1 817 1 817 1 817 1 817 1 817 

Проект 02.02.01.1337 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - 

ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №17 Б,В,Г,Д (стр) Березовая роща 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 21 624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 21 624 21 624 21 624 21 624 21 624 21 624 21 624 21 624 21 624 21 624 

Проект 02.02.01.1338 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - 

ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №17 Е (стр) Березовая роща 
           

Всего стоимость проекта 0 1 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 398 1 398 1 398 1 398 1 398 1 398 1 398 1 398 1 398 1 398 

Проект 02.02.01.1339 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД со встроенно-

пристроенным нежилыми помещениями (II  очередь), заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по 

адресу: №16 В,Г (стр) Березовая роща 

           

Всего стоимость проекта 5 072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 5 072 5 072 5 072 5 072 5 072 5 072 5 072 5 072 5 072 5 072 5 072             
Подгруппа проектов 02.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффек-

тивности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 02.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности 

теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 02.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра тепло-

проводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 02.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра тепло-

проводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 02.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 02.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 02.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличе-

нием тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 7 097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 7 097 7 097 7 097 7 097 7 097 7 097 7 097 7 097 7 097 7 097 

Проект 02.02.08.8008 Замена насосного оборудования ЦТП-61 на  насосы АЦМЛ-С-4125-315/300/4-ЧЧ - 

2шт, АЦМК-С-4080-400/185/4-ЧЧ - 2 шт. 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 6 521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 6 521 6 521 6 521 6 521 6 521 6 521 6 521 6 521 6 521 6 521 

Проект 02.02.08.8009 Разработка ПСД по автоматизации работы ЦТП с заменой насосного оборудова-

ния и установкой приборов учета 
           

Всего стоимость проекта 0 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 
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Таблица 1.42 – Объем инвестиций по ООО "Теплоснаб" (в зоне ЕТО №02) на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №02                       

Всего стоимость проектов 2 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего смета проектов накопленным итогом 2 192 2 192 2 192 2 192 2 192 2 192 2 192 2 192 2 192 2 192 2 192 

Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                       

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                       

Всего стоимость группы проектов 2 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 2 192 2 192 2 192 2 192 2 192 2 192 2 192 2 192 2 192 2 192 2 192 

Подгруппа проектов 02.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной 

тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 02.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности 

функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 02.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснаб-

жения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 02.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 02.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для 

обеспечения расчетных гидравлических режимов" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 02.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 02.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 2 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 2 192 2 192 2 192 2 192 2 192 2 192 2 192 2 192 2 192 2 192 2 192 

Проект 02.02.07.7001 Модернизация повысительной насосной станции (монтаж частотных преобразователей насос-

ного оборудования) 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 2 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 192 2 192 2 192 2 192 2 192 2 192 2 192 2 192 2 192 2 192 2 192             
Подгруппа проектов 02.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой 

мощности, в целях подключения новых потребителей" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 1.43 – Объем инвестиций Потребителей в зоне ЕТО №02 на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №02                       

Всего стоимость проектов 943 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего смета проектов накопленным итогом 943 988 988 988 988 988 988 988 988 988 988 

Группа проектов 02.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                       

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Группа проектов 02.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                       

Всего стоимость группы проектов 943 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 943 988 988 988 988 988 988 988 988 988 988 

Подгруппа проектов 02.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной теп-

ловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 943 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 943 988 988 988 988 988 988 988 988 988 988 

Проект 02.02.01.1321 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение (изменение 

ТП с устройством отдельного ИТП), заявитель - ГБУЗ "КДКБ" по адресу: ул. Тореза, 15 
           

Всего стоимость проекта 943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943 

Проект 02.02.01.1344 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Встроенное нежилое помещение , 

заявитель - Агапова Н.С. по адресу: Авиаторов, 57 пом. 141 
           

Всего стоимость проекта 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46             
Подгруппа проектов 02.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функ-

ционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 02.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения 

потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 02.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 02.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для 

обеспечения расчетных гидравлических режимов" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Подгруппа проектов 02.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 02.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 02.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой 

мощности, в целях подключения новых потребителей" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 1.44 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, тех-

ническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 03 (ООО «ЭнергоТранзит»), 

тыс. руб. 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №03                       

Всего стоимость проектов 209 757 1 461 971 795 097 334 218 366 276 393 632 400 358 184 364 158 768 182 313 168 556 

Всего смета проектов накопленным итогом 209 757 1 671 728 2 466 825 2 801 043 3 167 319 3 560 951 3 961 309 4 145 674 4 304 442 4 486 755 4 655 311 

Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                       

Всего стоимость группы проектов 117 426 115 056 22 581 240 539 252 085 262 748 273 600 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 117 426 232 481 255 063 495 602 747 687 1 010 435 1 284 035 1 284 035 1 284 035 1 284 035 1 284 035 

Подгруппа проектов 03.01.01.000 "Строительство новых источников 

тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выра-

ботки" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 03.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой 

энергии, в том числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 03.01.03.000 "Техническое перевооружение источ-

ников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной вы-

работки" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 03.01.04.000 "Модернизация источников тепловой 

энергии, в том числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 117 426 115 056 22 581 240 539 252 085 262 748 273 600 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 117 426 232 481 255 063 495 602 747 687 1 010 435 1 284 035 1 284 035 1 284 035 1 284 035 1 284 035 

Проект 03.01.04.001 ЦТЭЦ. Строительство резервного топливного хозяйства            

Всего стоимость проекта 66 132 100 931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 66 132 167 063 167 063 167 063 167 063 167 063 167 063 167 063 167 063 167 063 167 063 

Проект 03.01.04.002 ЦТЭЦ. Установка системы автоматической пожарно-

охранной сигнализации (АПС) и установки автоматического пожаротуше-

ния (АУПТ) на кабельный полуэтаж здания водогрейной котельной котель-

ного цеха ТЭЦ 

           

Всего стоимость проекта 2 028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 028 2 028 2 028 2 028 2 028 2 028 2 028 2 028 2 028 2 028 2 028 

Проект 03.01.04.003 ЦТЭЦ. Увеличение расхода сетевой воды через бойлер-

ную установку 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 9 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 9 192 9 192 9 192 9 192 9 192 9 192 9 192 9 192 9 192 9 192 9 192 

Проект 03.01.04.004 ЦТЭЦ. Модернизация системы сточных вод водоподго-

товительных установок ХВО №1,2 в систему ГЗУ 
           

Всего стоимость проекта 828 2 965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 828 3 793 3 793 3 793 3 793 3 793 3 793 3 793 3 793 3 793 3 793 

Проект 03.01.04.005 ЦТЭЦ. Реконструкция поверхности нагрева котла №3 

ПВК 
           

Всего стоимость проекта 34 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 34 214 34 214 34 214 34 214 34 214 34 214 34 214 34 214 34 214 34 214 34 214 

Проект 03.01.04.006 ЦТЭЦ. Покупка резервного прибора учета природного 

газа 
           

Всего стоимость проекта 1 891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 891 1 891 1 891 1 891 1 891 1 891 1 891 1 891 1 891 1 891 1 891 

Проект 03.01.04.007 ЦТЭЦ. Модернизация системы водоподготовки для 

подпитки теплосети 
           

Всего стоимость проекта 3 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 141 3 141 3 141 3 141 3 141 3 141 3 141 3 141 3 141 3 141 3 141 

Проект 03.01.04.008 ЦТЭЦ. Перевод хозбытовых стоков в колодец АО 

"ЕВРАЗ ЗСМК" 
           

Всего стоимость проекта 0 1 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 620 1 620 1 620 1 620 1 620 1 620 1 620 1 620 1 620 1 620 

Проект 03.01.04.009 ЦТЭЦ. Котельный цех. Пиковая водогрейная котельная. 

Реконструкция системы рециркуляции сетевой воды 
           

Всего стоимость проекта 0 816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 816 816 816 816 816 816 816 816 816 816 

Проект 03.01.04.010 ЦТЭЦ. Вывод из эксплуатации секции №1 брызгаль-

ного бассейна ТЭЦ 
           

Всего стоимость проекта 0 3 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 240 3 240 3 240 3 240 3 240 3 240 3 240 3 240 3 240 3 240 

Проект 03.01.04.016 ЦТЭЦ. Установка конденсаторов пара впрыска на кот-

лоагрегатах второй очереди (№5, 8) 
           

Всего стоимость проекта 0 0 15 831 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 15 831 15 831 15 831 15 831 15 831 15 831 15 831 15 831 15 831 

Проект 03.01.04.017 ЦТЭЦ. Модернизация узлов технической воды на ХВО 

№1, 2 
           

Всего стоимость проекта 0 0 6 031 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 6 031 6 031 6 031 6 031 6 031 6 031 6 031 6 031 6 031 

Проект 03.01.04.018 ЦТЭЦ. Замена установки пенотушения кабельного по-

луэтажа ПВК на аэрозольную установку 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 720 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 720 720 720 720 720 720 720 720 720 

Проект 03.01.04.019 ЦТЭЦ. Проект реконструкции турбогенератора №4            

Всего стоимость проекта 0 5 484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 5 484 5 484 5 484 5 484 5 484 5 484 5 484 5 484 5 484 5 484 

Проект 03.01.04.020 ЦТЭЦ. Модернизация ПТВМ-100 №1            

Всего стоимость проекта 0 0 0 240 539 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 240 539 240 539 240 539 240 539 240 539 240 539 240 539 240 539 

Проект 03.01.04.021 ЦТЭЦ. Модернизация ПТВМ-100 №2            

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 252 085 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 252 085 252 085 252 085 252 085 252 085 252 085 252 085 

Проект 03.01.04.022 ЦТЭЦ. Модернизация ПТВМ-100 №3            

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 262 748 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 262 748 262 748 262 748 262 748 262 748 262 748 

Проект 03.01.04.023 ЦТЭЦ. Модернизация ПТВМ-100 №4            

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 273 600 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 273 600 273 600 273 600 273 600 273 600             
Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооруже-

ниях на них" 
                      

Всего стоимость группы проектов 92 332 1 346 915 772 516 93 678 114 191 130 884 126 758 184 364 158 768 182 313 168 556 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 92 332 1 439 247 2 211 763 2 305 441 2 419 632 2 550 516 2 677 274 2 861 638 3 020 407 3 202 719 3 371 276 

Подгруппа проектов 03.02.01.0000 "Строительство новых тепловых се-

тей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 19 741 21 804 16 602 46 112 4 926 8 094 3 867 0 2 212 4 451 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 19 741 41 545 58 147 104 259 109 185 117 279 121 146 121 146 123 357 127 808 127 808 

Проект 03.02.01.1066 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Объект торгового назначения по адресу: Южнее ул.Транспорт-

ная, 25 в Центральном районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 979 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 979 1 979 1 979 1 979 1 979 1 979 1 979 

Проект 03.02.01.1067 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Объект коммерческого назначения (взамен ветхого и аварийного 

жилья) по адресу: Ул. Доз, 1 в Центральном районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 764 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 764 764 764 764 764 764 764 764 

Проект 03.02.01.1068 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Автоцентр с офисным зданием, заявитель - Комитет ГиЗР по ад-

ресу: пр. Строителей, 18 в Центральном районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 3 630 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 3 630 3 630 3 630 3 630 3 630 3 630 3 630 3 630 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 03.02.01.1069 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Склад, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: Промышленная, 32 
           

Всего стоимость проекта 4 708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 708 4 708 4 708 4 708 4 708 4 708 4 708 4 708 4 708 4 708 4 708 

Проект 03.02.01.1070 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Админимтративно-офисное здание, заявитель - Комитет ГиЗР по 

адресу: Промышленная, 36 

           

Всего стоимость проекта 2 072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 072 2 072 2 072 2 072 2 072 2 072 2 072 2 072 2 072 2 072 2 072 

Проект 03.02.01.1081 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Административное здание со служебными гаражами по ул. Коль-

цевая по адресу: западнее производственной базы по ул. Кольцевая, 6  

           

Всего стоимость проекта 633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 633 633 633 633 633 633 633 633 633 633 633 

Проект 03.02.01.1082 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Административное здание по адресу: южнее диспетчерского 

пункта по просп. Строителей, 4 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 699 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 699 699 699 699 699 699 699 699 

Проект 03.02.01.1083 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Двухэтажное  здание офиса по ул. Доз по адресу: восточнее базы 

по ул. Доз, 19 корпус 24, 25 

           

Всего стоимость проекта 0 3 535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 535 3 535 3 535 3 535 3 535 3 535 3 535 3 535 3 535 3 535 

Проект 03.02.01.1084 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Здания торгово-делового комплекса по ул. Доз по адресу: южнее 

здания учебного корпуса по ул. Доз, 11  

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 4 128 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 4 128 4 128 4 128 4 128 4 128 4 128 4 128 4 128 

Проект 03.02.01.1085 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Здание закрытых автостоянок с офисными помещениями по ул. 

Орджоникидзе по адресу: южнее  производственной базы по просп. Строи-

телей, 4а 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 123 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 123 1 123 1 123 1 123 1 123 1 123 1 123 1 123 

Проект 03.02.01.1086 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Здание торгового центра «Доминго» ул. Хлебозаводская по ад-

ресу: Западнее производственной базы по просп. Строителей, 91а 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 20 293 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 20 293 20 293 20 293 20 293 20 293 20 293 20 293 20 293 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 03.02.01.1087 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Здание СТО с магазином автозапчастей по ул. Кольцевая по ад-

ресу: восточнее производственной базы по ул. Кольцевая, 6 

           

Всего стоимость проекта 0 0 133 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 133 133 133 133 133 133 133 133 133 

Проект 03.02.01.1088 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Административное здание по ул. Орджоникидзе по адресу: во-

сточнее нежилого здания по ул. Орджоникидзе, 18 

           

Всего стоимость проекта 0 0 338 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 338 338 338 338 338 338 338 338 338 

Проект 03.02.01.1089 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Здание склада с административными помещениями по ул. Коль-

цевая по адресу: южнее нежилого здания по ул. Кольцевая, 15 

           

Всего стоимость проекта 0 0 124 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

Проект 03.02.01.1090 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Офисное здание с салоном продаж по ул. Орджоникидзе по ад-

ресу: севернее производственной базы по ул. Орджоникидзе, 12А 

           

Всего стоимость проекта 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 

Проект 03.02.01.1091 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Здание торгового центра по адресу: севернее здания автосалона 

по ул. Доз, 12Б 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 5 219 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 5 219 5 219 5 219 5 219 5 219 5 219 

Проект 03.02.01.1098 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Группа жилых домов с детским садом и пунктом охраны в квар-

тале 77 по адресу: юго-западнее нежилого здания по ул. Щорса, 19 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 3 867 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 3 867 3 867 3 867 3 867 3 867 

Проект 03.02.01.1106 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Административное здание по проезду Вокзальный по адресу: се-

вернее производственно-хозяйственной базы по проезду Вокзальный, 14 

           

Всего стоимость проекта 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 

Проект 03.02.01.1107 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Здание складской базы по ул. Переездная по адресу: западнее не-

жилого здания по ул. Переездная, 14 корпус 1 

           

Всего стоимость проекта 0 0 370 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 370 370 370 370 370 370 370 370 370 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 03.02.01.1109 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Административное здание по ул. Вокзальная по адресу: севернее 

многоквартирного жилого дома по ул. Вокзальная, 5 

           

Всего стоимость проекта 517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 517 517 517 517 517 517 517 517 517 517 517 

Проект 03.02.01.1115 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Нежилое здание по адресу: Строителей, 67 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 619 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 619 619 619 619 619 619 619 619 

Проект 03.02.01.1117 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Склад по адресу: Вокзальный, 18 
           

Всего стоимость проекта 0 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 

Проект 03.02.01.1118 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Столярный цех по адресу: ДОЗ, 19 корпус 17 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 715 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 715 1 715 1 715 1 715 1 715 1 715 1 715 1 715 

Проект 03.02.01.1119 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Нежилое здание по адресу: возле ж.д. Вокзальная, 8 
           

Всего стоимость проекта 0 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 

Проект 03.02.01.1120 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Офис-склад-магазин по адресу: Вокзальная, 6 корп. 4 
           

Всего стоимость проекта 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

Проект 03.02.01.1121 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Нежилое здание, заявитель - ООО УК "СтройХолод" по адресу: 

Вокзальная, 12 

           

Всего стоимость проекта 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 

Проект 03.02.01.1139 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Каххаров И.Б. по ад-

ресу: Всесторонняя, 7 

           

Всего стоимость проекта 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 

Проект 03.02.01.1140 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "К  ЭнК" по адресу: Коммуна-

ров, 2 

           

Всего стоимость проекта 614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 03.02.01.1142 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "Агро" по адресу: Переездная, 

7 

           

Всего стоимость проекта 0 1 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 151 1 151 1 151 1 151 1 151 1 151 1 151 1 151 1 151 1 151 

Проект 03.02.01.1144 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Спортивный клуб City Fitness (увелмчение ГВ на 0,000556) (ООО 

"Сибинжиниринг") по адресу: Строителей, 12 корпус 1 

           

Всего стоимость проекта 3 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 220 3 220 3 220 3 220 3 220 3 220 3 220 3 220 3 220 3 220 3 220 

Проект 03.02.01.1145 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "ЮМАС" по адресу: Энтузиа-

стов, 26А 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 2 242 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 2 242 2 242 2 242 2 242 2 242 2 242 2 242 2 242 

Проект 03.02.01.1146 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "Мария-Ра" по адресу: Ноград-

ская, 10А 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 236 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 236 236 236 236 236 236 236 236 

Проект 03.02.01.1149 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Нежилое помещение (смена ТП с устройством ИТП), заявитель - 

ООО "Тополь" по адресу: пр. Курако, 7 

           

Всего стоимость проекта 0 0 443 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 443 443 443 443 443 443 443 443 443 

Проект 03.02.01.1151 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Нежилое здание, заявитель - Рудас А.В. по адресу: ул. Лермон-

това, 6 корпус 3 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 656 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 656 656 656 656 656 656 656 

Проект 03.02.01.1152 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: восточнее Покрыш-

кина, 16 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 2 212 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 2 212 2 212 2 212 

Проект 03.02.01.1153 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: МКД, продление ранее выданных ССК, заявитель - НО "Фонд 

РЖС" в г. Новокузнецке по адресу: №3 квартал 44А 

           

Всего стоимость проекта 0 0 4 859 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 4 859 4 859 4 859 4 859 4 859 4 859 4 859 4 859 4 859 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 03.02.01.1154 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Нежилое здание по адресу: ул. Лермонтова, 6 
           

Всего стоимость проекта 0 0 3 361 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 3 361 3 361 3 361 3 361 3 361 3 361 3 361 3 361 3 361 

Проект 03.02.01.1155 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Нежилое здание по адресу: ул. Щорса, 15 
           

Всего стоимость проекта 0 0 1 293 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 293 1 293 1 293 1 293 1 293 1 293 1 293 1 293 1 293 

Проект 03.02.01.1156 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Нежилое здание по адресу: ул. Щорса, 15А 
           

Всего стоимость проекта 0 0 1 293 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 293 1 293 1 293 1 293 1 293 1 293 1 293 1 293 1 293 

Проект 03.02.01.1160 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Нежилое здание (смена ТП), заявитель - ООО "СервисОптТорг" 

по адресу: Орджоникидзе, 7А корпус 3 

           

Всего стоимость проекта 0 0 1 353 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 353 1 353 1 353 1 353 1 353 1 353 1 353 1 353 1 353 

Проект 03.02.01.1162 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Нежилое помещение (ранее было подключено), заявитель - По-

госян М.С. по адресу: Пирогова, 1 помещение 1 

           

Всего стоимость проекта 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 568 568 568 568 568 568 568 568 568 568 568 

Проект 03.02.01.1163 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "АГРОСОЮЗ" по адресу: Пе-

реездная, 7/2 пом, 2,4 

           

Всего стоимость проекта 0 0 603 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 603 603 603 603 603 603 603 603 603 

Проект 03.02.01.1165 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Многоквартирный жилой дом , заявитель - ООО "НДСК" по ад-

ресу: ул. Мичурина, кв. 8 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 451 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 451 4 451 

Проект 03.02.01.1172 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Нежилое здание (часть здания) изменение точки подключения, 

заявитель - ООО "Айсберг" по адресу: Переездная, 7 корпус 2 

           

Всего стоимость проекта 0 557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 557 557 557 557 557 557 557 557 557 557 
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Стоимость проектов 
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2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 03.02.01.1173 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Производственные помещения (увеличение договорных нагру-

зок), заявитель - ООО "Сервисная угольная компания" по адресу: ул. Орджо-

никидзе, 12 корпус 4,4А,8 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 947 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 947 1 947 1 947 1 947 1 947 1 947 1 947 1 947 

Проект 03.02.01.1174 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Производственные помещения (увеличение договорных нагру-

зок), заявитель - ООО "Сервисная угольная компания" по адресу: ул. Орджо-

никидзе, 12 корпус 4,4А,8 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 702 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 702 702 702 702 702 702 702 702 

Проект 03.02.01.1175 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Производственные помещения (увеличение договорных нагру-

зок), заявитель - ООО "Сервисная угольная компания" по адресу: ул. Орджо-

никидзе, 12 корпус 4,4А,8 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 2 042 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 2 042 2 042 2 042 2 042 2 042 2 042 2 042 2 042 

Проект 03.02.01.1177 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Спортивный комплекс с переходом, заявитель - МБ НОУ "Лицей 

№84  им. В.А. Власова" по адресу: пер. Кулакова, 3 

           

Всего стоимость проекта 2 354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 354 2 354 2 354 2 354 2 354 2 354 2 354 2 354 2 354 2 354 2 354 

Проект 03.02.01.1180 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Многоквартирный жилой дом (заявитель - ООО "АНТАРЕС 

АВТО") по адресу: пр. Строителей, 56 корпус 1 

           

Всего стоимость проекта 0 4 558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 558 4 558 4 558 4 558 4 558 4 558 4 558 4 558 4 558 4 558 

Проект 03.02.01.1209 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Офисное здание по адресу: восточнее многоквартирного дома по  

ул. Вокзальная, 25 Куйбышевского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 2 291 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 2 291 2 291 2 291 2 291 2 291 2 291 2 291 

Проект 03.02.01.1238 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "ГринСити" (смена ТП, всвязи 

со сменой собственника, без изменения нагрузки) по адресу: Лазо, 25/4 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 257 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 257 257 257 257 257 257 257 257 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 03.02.01.1245 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Нежилое помещение (смена ТП), заявитель - Шемякина М.В. по 

адресу: Суворова, 7 пом 3 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 71 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 71 71 71 71 71 71 71 71 

Проект 03.02.01.1247 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Казимиров А.В. Кази-

мирова Е.Л. по адресу: Медицинская, 57 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 255 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 255 255 255 255 255 255 255 255 

Проект 03.02.01.1248 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Маев В.П. по адресу: 

Медицинская, 1А 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 129 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 129 129 129 129 129 129 129 129 

Проект 03.02.01.1257 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Здание лицея (реконструкция), заявитель - МБ НОУ "Лицей №84  

им. В.А. Власова" по адресу: пер. Кулакова, 3 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 4 472 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 4 472 4 472 4 472 4 472 4 472 4 472 4 472 4 472 

Проект 03.02.01.1272 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Магазин (Застройщик не определен) по адресу: южнее ул. Сиби-

ряков-Гвардейцев, 14 в Куйбышевском районе (ЗУ с КН 

42:30:0203010:1606) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 2 875 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 2 875 2 875 2 875 2 875 2 875 2 875 

Проект 03.02.01.1293 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Нежилое здание (Овчинников В.Е.                  Семухин А.Н.) по 

адресу: Строителей, 7 корпус 2 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 788 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 788 788 788 788 788 788 788 788 

Проект 03.02.01.1294 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Нежилое помещение (ООО "Строй-Сфера") по адресу: Спартака, 

14Б-43 

           

Всего стоимость проекта 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 

Проект 03.02.01.1295 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Школа (ООО "Регионстрой") по адресу: восточнее Металлургов, 

22 

           

Всего стоимость проекта 1 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 275 1 275 1 275 1 275 1 275 1 275 1 275 1 275 1 275 1 275 1 275 

Проект 03.02.01.1299 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Нежилое помещение (изменеие ТП с устройством ИТП) (Молдо-

ванов И.В.) по адресу: Строителей, 45 помещение 51 

           

Всего стоимость проекта 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 

Проект 03.02.01.1301 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Ресторан быстрого питания (взамен временных павильонов) (АО 

"Новокузнецкий рынок") по адресу: Курако, 49 

           

Всего стоимость проекта 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 

Проект 03.02.01.1302 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Многоквартирный жилой дом (Комитет ГиЗР) по адресу: южнее 

Дузенко, 16А 

           

Всего стоимость проекта 0 0 2 384 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 2 384 2 384 2 384 2 384 2 384 2 384 2 384 2 384 2 384 

Проект 03.02.01.1303 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Нежилое помещение (Никитин Э.Б.) по адресу: Рудокопровая, 28 

корпус 9, помещение 1 

           

Всего стоимость проекта 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 

Проект 03.02.01.1306 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Нежилое здание (устройство отдельного ИТП) (ООО "ЭкоТек") 

по адресу: Коммунаров, 2 

           

Всего стоимость проекта 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 

Проект 03.02.01.1310 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Нежилое помещение (Серебрянникова И.В.) по адресу: ул. Ро-

стовская, 4 

           

Всего стоимость проекта 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 

Проект 03.02.01.1323 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Нежилые помещения, заявитель - ООО "ТехноИндустрия" по ад-

ресу: пр. Строителей, 7 пом. 2,4 

           

Всего стоимость проекта 681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 681 681 681 681 681 681 681 681 681 681 681 

Проект 03.02.01.1325 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Магазин, заявитель - Гюлебак Н.П. по адресу: ул. Транспортная 

(42:30:0302056:4736) 

           

Всего стоимость проекта 0 2 052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 052 2 052 2 052 2 052 2 052 2 052 2 052 2 052 2 052 2 052 

Проект 03.02.01.1328 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "МеталлПРОМ" по адресу: 

Строителей, 1 корпус 4 

           

Всего стоимость проекта 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 

Проект 03.02.01.1343 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Нежилое здание (магазин), заявитель - Зиновьева О.С. по адресу: 

ул. Кирова, 2Б 

           

Всего стоимость проекта 0 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 565 565 565 565 565 565 565 565 565 565 

Проект 03.02.01.1348 Строительство тепловых сетей для подключения по-

требителя: Нежилые здания ООО "Хлеб" по адресу: г. Новокузнецк, Кйбы-

шеский район, ул. Вокзальная, 65, 65/1, 65/2, 65/5, 65/6, 67/1,  

65/7, 65/8, 65/9, 65/10, 65/11, 65/12 

           

Всего стоимость проекта 0 8 758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 8 758 8 758 8 758 8 758 8 758 8 758 8 758 8 758 8 758 8 758             
Подгруппа проектов 03.02.02.000 "Строительство новых тепловых се-

тей для повышения эффективности функционирования системы тепло-

снабжения за счет ликвидации котельных" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 60 824 635 362 446 155 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 60 824 696 187 1 142 341 1 142 341 1 142 341 1 142 341 1 142 341 1 142 341 1 142 341 1 142 341 1 142 341 

Проект 03.02.02.2001 Строительство тепловой сети:  ТК-14 (Курако) - УТ-1 - 

ЦТП (возле ТК-36 ул. 1 Мая) - ТК-36 
           

Всего стоимость проекта 0 560 755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 560 755 560 755 560 755 560 755 560 755 560 755 560 755 560 755 560 755 560 755 

Проект 03.02.02.2002 Строительство тепловой сети: УТ-1 - УТ-2, диаметром 

2dу 300 мм, протяжённостью 2 000 м в двухтрубном исчислении 
           

Всего стоимость проекта 0 6 310 169 170 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 6 310 175 480 175 480 175 480 175 480 175 480 175 480 175 480 175 480 175 480 

Проект 03.02.02.2003 Строительство тепловой сети: УТ-2 - УТ-3, диаметром 

2dу 200 мм, протяжённостью 1 000 м в двухтрубном исчислении 
           

Всего стоимость проекта 0 2 851 37 649 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 851 40 500 40 500 40 500 40 500 40 500 40 500 40 500 40 500 40 500 

Проект 03.02.02.2004 Строительство тепловой сети: УТ-3 - Котельная №43 

(ЦТП), диаметром 2dу 80 мм, протяжённостью 20 м в двухтрубном исчисле-

нии 

           

Всего стоимость проекта 0 208 519 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 208 727 727 727 727 727 727 727 727 727 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА ДО 2032 Г. 

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 
 

 

283 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 03.02.02.2005 Строительство тепловой сети: УТ-3 - УТ-4 диаметром 

dу 200 мм, протяжённостью 500 м в 2-х трубном исчислении 
           

Всего стоимость проекта 0 1 557 18 825 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 557 20 382 20 382 20 382 20 382 20 382 20 382 20 382 20 382 20 382 

Проект 03.02.02.2006 Строительство тепловой сети: УТ-4 - Котельная №32 

(ЦТП), диаметром 2dу 200 мм, протяжённостью 900 м в двухтрубном исчис-

лении 

           

Всего стоимость проекта 0 2 592 31 967 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 592 34 559 34 559 34 559 34 559 34 559 34 559 34 559 34 559 34 559 

Проект 03.02.02.2007 Строительство тепловой сети: УТ-2 - УТ-5, диаметром 

2dу 300 мм, протяжённостью 1 800 м в двухтрубном исчислении 
           

Всего стоимость проекта 0 5 829 85 734 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 5 829 91 563 91 563 91 563 91 563 91 563 91 563 91 563 91 563 91 563 

Проект 03.02.02.2008 Строительство тепловой сети: УТ-5 - Котельная №6 

(ЦТП), диаметром 2dу 100 мм, протяжённостью 400 м в двухтрубном исчис-

лении 

           

Всего стоимость проекта 0 1 003 10 917 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 003 11 920 11 920 11 920 11 920 11 920 11 920 11 920 11 920 11 920 

Проект 03.02.02.2009 Строительство тепловой сети: УТ-5 - ЦТП (в районе 

котельной ДТВу-3), диаметром 2dу 250 мм, протяжённостью 1 300 м в двух-

трубном исчислении 

           

Всего стоимость проекта 0 3 887 55 593 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 887 59 481 59 481 59 481 59 481 59 481 59 481 59 481 59 481 59 481 

Проект 03.02.02.2010 Строительство тепловой сети: Наружная стена здания 

гаража котельной ДТВУ-3 - ТК-1 
           

Всего стоимость проекта 0 812 7 801 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 812 8 613 8 613 8 613 8 613 8 613 8 613 8 613 8 613 8 613 

Проект 03.02.02.2011 Строительство тепловой сети: ЦТП КЛД - ТК-1            

Всего стоимость проекта 0 668 6 421 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 668 7 089 7 089 7 089 7 089 7 089 7 089 7 089 7 089 7 089 

Проект 03.02.02.2012 Строительство тепловой сети: ЦТП КЛД - ТК-1            

Всего стоимость проекта 0 311 2 986 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 311 3 296 3 296 3 296 3 296 3 296 3 296 3 296 3 296 3 296 

Проект 03.02.02.2035 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра  

ТК-8 Курако - ТК-14 Курако (1 этап: ТК-8 - УТ-11 Курако) 
           

Всего стоимость проекта 60 824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 60 824 60 824 60 824 60 824 60 824 60 824 60 824 60 824 60 824 60 824 60 824 

Проект 03.02.02.2036 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра 

ТК-8 Курако - ТК-14 Курако (2 этап: УТ-11  - ТК-13 Курако) 
           

Всего стоимость проекта 0 48 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 48 580 48 580 48 580 48 580 48 580 48 580 48 580 48 580 48 580 48 580 

Проект 03.02.02.2037 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра 

ТК-8  Курако - ТК-14 Курако  (3 этап: ТК-13 - ТК-14 Курако) 
           

Всего стоимость проекта 0 0 18 572 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 18 572 18 572 18 572 18 572 18 572 18 572 18 572 18 572 18 572             
Подгруппа проектов 03.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для 

обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в 

связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 22 058 150 811 12 556 60 556 72 556 84 556 144 556 156 556 160 156 168 556 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 22 058 172 868 185 425 245 981 318 537 403 094 547 650 704 206 864 362 1 032 919 

Проект 03.02.03.3009 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» 

(ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит») 

           

Всего стоимость проекта 0 556 556 556 556 556 556 556 556 556 556 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 556 1 113 1 669 2 225 2 782 3 338 3 894 4 450 5 007 5 563 

Проект 03.02.03.3010 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «НТК» (ЕТО №03 

ООО «ЭнергоТранзит») 

           

Всего стоимость проекта 0 21 501 150 254 12 000 60 000 72 000 84 000 144 000 156 000 159 600 168 000 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 21 501 171 756 183 756 243 756 315 756 399 756 543 756 699 756 859 356 1 027 356             
Подгруппа проектов 03.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с уве-

личением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных при-

ростов тепловой нагрузки" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 11 767 192 245 26 775 35 010 48 708 50 234 38 335 39 808 0 17 706 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 11 767 204 012 230 787 265 798 314 506 364 740 403 075 442 883 442 883 460 588 460 588 

Проект 03.02.04.4004 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диа-

метра  (ТК-3 Вокзальная -ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Вокзальная) СМР 
           

Всего стоимость проекта 11 767 14 996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 11 767 26 763 26 763 26 763 26 763 26 763 26 763 26 763 26 763 26 763 26 763 

Проект 03.02.04.4005 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диа-

метра  (ТК-7 Вокзальная -ТК-8 - ТК-9 Вокзальная) СМР 
           

Всего стоимость проекта 0 0 8 684 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 8 684 8 684 8 684 8 684 8 684 8 684 8 684 8 684 8 684 

Проект 03.02.04.4009 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра 

ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - 

ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - 

ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей  (1 этап  ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) 

- К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3),  СМР 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 33 723 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 33 723 33 723 33 723 33 723 33 723 33 723 33 723 33 723 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 03.02.04.4010 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра 

ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - 

ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - 

ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (2 этап ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 

Строителей), СМР 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 48 708 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 48 708 48 708 48 708 48 708 48 708 48 708 48 708 

Проект 03.02.04.4011 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра 

ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - 

ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - 

ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (3 этап ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-

11 - ТК-12  Строителей), СМР   

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 50 234 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 50 234 50 234 50 234 50 234 50 234 50 234 

Проект 03.02.04.4012 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра 

ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - 

ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - 

ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (4 этап ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 

Строителей), СМР 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 38 335 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 38 335 38 335 38 335 38 335 38 335 

Проект 03.02.04.4013 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра 

ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - 

ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - 

ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей  (5 этап ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 

Строителей), СМР 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 39 808 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 39 808 39 808 39 808 39 808 

Проект 03.02.04.4014 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра 

ЦТП ДОЗ (ул. ДОЗ. 17Б) - К-18/4 ДОЗ проектирование 
           

Всего стоимость проекта 0 0 584 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 584 584 584 584 584 584 584 584 584 

Проект 03.02.04.4015 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра 

ЦТП ДОЗ (ул. ДОЗ. 17Б) - К-18/4 ДОЗ СМР 
           

Всего стоимость проекта 0 0 6 347 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 6 347 6 347 6 347 6 347 6 347 6 347 6 347 6 347 6 347 

Проект 03.02.04.4016 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра  

К-18/4  ДОЗ  -  К-18/5 - К-18/6 ДОЗ; К-18/4 - К-18/17 ДОЗ, проектирование 
           

Всего стоимость проекта 0 0 940 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 940 940 940 940 940 940 940 940 940 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 03.02.04.4017 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра  

К-18/4  ДОЗ  -  К-18/5 - К-18/6 ДОЗ; К-18/4 - К-18/17 ДОЗ, СМР 
           

Всего стоимость проекта 0 0 10 221 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 10 221 10 221 10 221 10 221 10 221 10 221 10 221 10 221 10 221 

Проект 03.02.04.4018 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра  

ТК-5 Колхозный - ТК-6 (пересечение с ул. Орджоникидзе); ТК-6 (пересече-

ние с ул. Орджоникидзе) - ТК-9 Орджоникидзе, проектирование 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 287 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 287 1 287 1 287 1 287 1 287 1 287 1 287 1 287 

Проект 03.02.04.4019 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра  

ТК-5 Колхозный - ТК-6 (пересечение с ул. Орджоникидзе); ТК-6 (пересече-

ние с ул. Орджоникидзе) - ТК-9 Орджоникидзе, СМР 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 706 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 706 17 706 

Проект 03.02.04.4038 Реконструкция тепловых сетей: УТ-1 (ТК-14") - т.А 

(смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная,5) 
           

Всего стоимость проекта 0 158 552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 158 552 158 552 158 552 158 552 158 552 158 552 158 552 158 552 158 552 158 552 

Проект 03.02.04.4039 Реконструкция тепловых сетей: ТК-15 - ТК-15/2 - Вок-

зальная, 31 - ТК-15/1 - Вокзальная, 33 - ТК-15/4 - ТК-15/5 по ул. Вокзальной 
           

Всего стоимость проекта 0 18 697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 18 697 18 697 18 697 18 697 18 697 18 697 18 697 18 697 18 697 18 697             
Подгруппа проектов 03.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с уве-

личением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидрав-

лических режимов" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 03.02.06.000 "Строительство новых насосных 

станций" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 03.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 03.02.08.000 "Строительство и реконструкция 

ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключе-

ния новых потребителей" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 475 445 132 173 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 475 445 607 619 607 619 607 619 607 619 607 619 607 619 607 619 607 619 607 619 

Проект 03.02.08.8001 Строительство ЦТП в районе ТК-36 ул. 1 Мая            
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 355 493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 355 493 355 493 355 493 355 493 355 493 355 493 355 493 355 493 355 493 355 493 

Проект 03.02.08.8002 Строительство здания ЦТП в районе котельной ДТВу-

3 с установкой теплообменников для системы ГВС, насосами на перемычке 

между подающим и обратным трубопроводами для организации смешения 

теплоносителя, Qот = 7,482 Гкал/ч, Qв = 1,356 Гкал/ч, Qгвс = 3,037 Гкал/ч. 

           

Всего стоимость проекта 0 7 531 90 201 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 7 531 97 731 97 731 97 731 97 731 97 731 97 731 97 731 97 731 97 731 

Проект 03.02.08.8003 Строительство ЦТП на базе котельной №6 с насосами 

на перемычке между подающем и обратном трубопроводами для организа-

ции смешения теплоносителя, Qот = 1,0 Гкал/ч, Qгвс = 0,4 Гкал/ч. 

           

Всего стоимость проекта 0 7 231 10 388 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 7 231 17 619 17 619 17 619 17 619 17 619 17 619 17 619 17 619 17 619 

Проект 03.02.08.8004 Строительство ЦТП на базе котельной №43 (с насо-

сами на перемычке между подающем и обратном трубопроводами для орга-

низации смешения теплоносителя, Qот = 0,301 Гкал/ч, Qв = 0,214101 Гкал/ч, 

Qгвс = 0,1881 Гкал/ч.) 

           

Всего стоимость проекта 0 7 211 4 922 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 7 211 12 133 12 133 12 133 12 133 12 133 12 133 12 133 12 133 12 133 

Проект 03.02.08.8005 Строительство ЦТП на базе котельной №32 (с насо-

сами на перемычке между подающем и обратном трубопроводами для орга-

низации смешения теплоносителя, Qот = 2,7 Гкал/ч, Qв = 0,16 Гкал/ч, Qгвс = 

0,949 Гкал/ч.) 

           

Всего стоимость проекта 0 7 300 26 663 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 7 300 33 962 33 962 33 962 33 962 33 962 33 962 33 962 33 962 33 962 

Проект 03.02.08.8006 Замена БАГВ №2 (V 3000 м3) на ЦТП 13            

Всего стоимость проекта 0 89 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 89 714 89 714 89 714 89 714 89 714 89 714 89 714 89 714 89 714 89 714 

Проект 03.02.08.8011 Установка приборов учета электроэнергии в ячейке 

ТП-28 Ру 6 кВ для ЦТП-5 (Промышленная, 5) 
           

Всего стоимость проекта 0 966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 966 966 966 966 966 966 966 966 966 966 

  



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА ДО 2032 Г. 

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 
 

 

288 

Таблица 1.45 – Объем инвестиций по МБУ «Дирекция ЖКХ г. Новокузнецка» на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №03                       

Всего стоимость проектов 0 971 547 559 756 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего смета проектов накопленным итогом 0 971 547 1 531 303 1 531 303 1 531 303 1 531 303 1 531 303 1 531 303 1 531 303 1 531 303 1 531 303 

Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                       

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях 

на них" 
                      

Всего стоимость группы проектов 0 971 547 559 756 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 971 547 1 531 303 1 531 303 1 531 303 1 531 303 1 531 303 1 531 303 1 531 303 1 531 303 1 531 303 

Подгруппа проектов 03.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей 

для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 03.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей 

для повышения эффективности функционирования системы теплоснабже-

ния за счет ликвидации котельных" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 586 782 427 582 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 586 782 1 014 365 1 014 365 1 014 365 1 014 365 1 014 365 1 014 365 1 014 365 1 014 365 1 014 365 

Проект 03.02.02.2001 Строительство тепловой сети:  ТК-14 (Курако) - УТ-1 - 

ЦТП (возле ТК-36 ул. 1 Мая) - ТК-36 
           

Всего стоимость проекта 0 560 755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 560 755 560 755 560 755 560 755 560 755 560 755 560 755 560 755 560 755 560 755 

Проект 03.02.02.2002 Строительство тепловой сети: УТ-1 - УТ-2, диаметром 2dу 

300 мм, протяжённостью 2 000 м в двухтрубном исчислении 
           

Всего стоимость проекта 0 6 310 169 170 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 6 310 175 480 175 480 175 480 175 480 175 480 175 480 175 480 175 480 175 480 

Проект 03.02.02.2003 Строительство тепловой сети: УТ-2 - УТ-3, диаметром 2dу 

200 мм, протяжённостью 1 000 м в двухтрубном исчислении 
           

Всего стоимость проекта 0 2 851 37 649 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 851 40 500 40 500 40 500 40 500 40 500 40 500 40 500 40 500 40 500 

Проект 03.02.02.2004 Строительство тепловой сети: УТ-3 - Котельная №43 

(ЦТП), диаметром 2dу 80 мм, протяжённостью 20 м в двухтрубном исчислении 
           

Всего стоимость проекта 0 208 519 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 208 727 727 727 727 727 727 727 727 727 

Проект 03.02.02.2005 Строительство тепловой сети: УТ-3 - УТ-4 диаметром dу 

200 мм, протяжённостью 500 м в 2-х трубном исчислении 
           

Всего стоимость проекта 0 1 557 18 825 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 557 20 382 20 382 20 382 20 382 20 382 20 382 20 382 20 382 20 382 

Проект 03.02.02.2006 Строительство тепловой сети: УТ-4 - Котельная №32 

(ЦТП), диаметром 2dу 200 мм, протяжённостью 900 м в двухтрубном исчисле-

нии 

           

Всего стоимость проекта 0 2 592 31 967 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 592 34 559 34 559 34 559 34 559 34 559 34 559 34 559 34 559 34 559 

Проект 03.02.02.2007 Строительство тепловой сети: УТ-2 - УТ-5, диаметром 2dу 

300 мм, протяжённостью 1 800 м в двухтрубном исчислении 
           

Всего стоимость проекта 0 5 829 85 734 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 5 829 91 563 91 563 91 563 91 563 91 563 91 563 91 563 91 563 91 563 

Проект 03.02.02.2008 Строительство тепловой сети: УТ-5 - Котельная №6 

(ЦТП), диаметром 2dу 100 мм, протяжённостью 400 м в двухтрубном исчисле-

нии 

           

Всего стоимость проекта 0 1 003 10 917 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 003 11 920 11 920 11 920 11 920 11 920 11 920 11 920 11 920 11 920 

Проект 03.02.02.2009 Строительство тепловой сети: УТ-5 - ЦТП (в районе ко-

тельной ДТВу-3), диаметром 2dу 250 мм, протяжённостью 1 300 м в двухтруб-

ном исчислении 

           

Всего стоимость проекта 0 3 887 55 593 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 887 59 481 59 481 59 481 59 481 59 481 59 481 59 481 59 481 59 481 

Проект 03.02.02.2010 Строительство тепловой сети: Наружная стена здания га-

ража котельной ДТВУ-3 - ТК-1 
           

Всего стоимость проекта 0 812 7 801 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 812 8 613 8 613 8 613 8 613 8 613 8 613 8 613 8 613 8 613 

Проект 03.02.02.2011 Строительство тепловой сети: ЦТП КЛД - ТК-1            

Всего стоимость проекта 0 668 6 421 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 668 7 089 7 089 7 089 7 089 7 089 7 089 7 089 7 089 7 089 

Проект 03.02.02.2012 Строительство тепловой сети: ЦТП КЛД - ТК-1            

Всего стоимость проекта 0 311 2 986 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 311 3 296 3 296 3 296 3 296 3 296 3 296 3 296 3 296 3 296             
Подгруппа проектов 03.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обес-

печения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 03.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличе-

нием диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов 

тепловой нагрузки" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Подгруппа проектов 03.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличе-

нием диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических 

режимов" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 03.02.06.000 "Строительство новых насосных стан-

ций" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 03.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 03.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в 

том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых 

потребителей" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 384 765 132 173 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 384 765 516 938 516 938 516 938 516 938 516 938 516 938 516 938 516 938 516 938 

Проект 03.02.08.8001 Строительство ЦТП в районе ТК-36 ул. 1 Мая            

Всего стоимость проекта 0 355 493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 355 493 355 493 355 493 355 493 355 493 355 493 355 493 355 493 355 493 355 493 

Проект 03.02.08.8002 Строительство здания ЦТП в районе котельной ДТВу-3 с 

установкой теплообменников для системы ГВС, насосами на перемычке между 

подающим и обратным трубопроводами для организации смешения теплоноси-

теля, Qот = 7,482 Гкал/ч, Qв = 1,356 Гкал/ч, Qгвс = 3,037 Гкал/ч. 

           

Всего стоимость проекта 0 7 531 90 201 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 7 531 97 731 97 731 97 731 97 731 97 731 97 731 97 731 97 731 97 731 

Проект 03.02.08.8003 Строительство ЦТП на базе котельной №6 с насосами на 

перемычке между подающем и обратном трубопроводами для организации сме-

шения теплоносителя, Qот = 1,0 Гкал/ч, Qгвс = 0,4 Гкал/ч. 

           

Всего стоимость проекта 0 7 231 10 388 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 7 231 17 619 17 619 17 619 17 619 17 619 17 619 17 619 17 619 17 619 

Проект 03.02.08.8004 Строительство ЦТП на базе котельной №43 (с насосами на 

перемычке между подающем и обратном трубопроводами для организации сме-

шения теплоносителя, Qот = 0,301 Гкал/ч, Qв = 0,214101 Гкал/ч, Qгвс = 0,1881 

Гкал/ч.) 

           

Всего стоимость проекта 0 7 211 4 922 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 7 211 12 133 12 133 12 133 12 133 12 133 12 133 12 133 12 133 12 133 

Проект 03.02.08.8005 Строительство ЦТП на базе котельной №32 (с насосами на 

перемычке между подающем и обратном трубопроводами для организации сме-

шения теплоносителя, Qот = 2,7 Гкал/ч, Qв = 0,16 Гкал/ч, Qгвс = 0,949 Гкал/ч.) 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 7 300 26 663 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 7 300 33 962 33 962 33 962 33 962 33 962 33 962 33 962 33 962 33 962 
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Таблица 1.46 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (ЦТЭЦ) на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №03                       

Всего стоимость проектов 117 426 115 056 22 581 240 539 252 085 262 748 273 600 0 0 0 0 

Всего смета проектов накопленным итогом 117 426 232 481 255 063 495 602 747 687 1 010 435 1 284 035 1 284 035 1 284 035 1 284 035 1 284 035 

Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                       

Всего стоимость группы проектов 117 426 115 056 22 581 240 539 252 085 262 748 273 600 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 117 426 232 481 255 063 495 602 747 687 1 010 435 1 284 035 1 284 035 1 284 035 1 284 035 1 284 035 

Подгруппа проектов 03.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энер-

гии, в том числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 03.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в 

том числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 03.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой 

энергии, в том числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 03.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том 

числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 117 426 115 056 22 581 240 539 252 085 262 748 273 600 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 117 426 232 481 255 063 495 602 747 687 1 010 435 1 284 035 1 284 035 1 284 035 1 284 035 1 284 035 

Проект 03.01.04.001 ЦТЭЦ. Строительство резервного топливного хозяйства            

Всего стоимость проекта 66 132 100 931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 66 132 167 063 167 063 167 063 167 063 167 063 167 063 167 063 167 063 167 063 167 063 

Проект 03.01.04.002 ЦТЭЦ. Установка системы автоматической пожарно-охранной сигна-

лизации (АПС) и установки автоматического пожаротушения (АУПТ) на кабельный полу-

этаж здания водогрейной котельной котельного цеха ТЭЦ 

           

Всего стоимость проекта 2 028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 028 2 028 2 028 2 028 2 028 2 028 2 028 2 028 2 028 2 028 2 028 

Проект 03.01.04.003 ЦТЭЦ. Увеличение расхода сетевой воды через бойлерную установку            

Всего стоимость проекта 9 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 9 192 9 192 9 192 9 192 9 192 9 192 9 192 9 192 9 192 9 192 9 192 

Проект 03.01.04.004 ЦТЭЦ. Модернизация системы сточных вод водоподготовительных 

установок ХВО №1,2 в систему ГЗУ 
           

Всего стоимость проекта 828 2 965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 828 3 793 3 793 3 793 3 793 3 793 3 793 3 793 3 793 3 793 3 793 

Проект 03.01.04.005 ЦТЭЦ. Реконструкция поверхности нагрева котла №3 ПВК            
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 34 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 34 214 34 214 34 214 34 214 34 214 34 214 34 214 34 214 34 214 34 214 34 214 

Проект 03.01.04.006 ЦТЭЦ. Покупка резервного прибора учета природного газа            

Всего стоимость проекта 1 891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 891 1 891 1 891 1 891 1 891 1 891 1 891 1 891 1 891 1 891 1 891 

Проект 03.01.04.007 ЦТЭЦ. Модернизация системы водоподготовки для подпитки тепло-

сети 
           

Всего стоимость проекта 3 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 141 3 141 3 141 3 141 3 141 3 141 3 141 3 141 3 141 3 141 3 141 

Проект 03.01.04.008 ЦТЭЦ. Перевод хозбытовых стоков в колодец АО "ЕВРАЗ ЗСМК"            

Всего стоимость проекта 0 1 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 620 1 620 1 620 1 620 1 620 1 620 1 620 1 620 1 620 1 620 

Проект 03.01.04.009 ЦТЭЦ. Котельный цех. Пиковая водогрейная котельная. Реконструк-

ция системы рециркуляции сетевой воды 
           

Всего стоимость проекта 0 816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 816 816 816 816 816 816 816 816 816 816 

Проект 03.01.04.010 ЦТЭЦ. Вывод из эксплуатации секции №1 брызгального бассейна 

ТЭЦ 
           

Всего стоимость проекта 0 3 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 240 3 240 3 240 3 240 3 240 3 240 3 240 3 240 3 240 3 240 

Проект 03.01.04.016 ЦТЭЦ. Установка конденсаторов пара впрыска на котлоагрегатах вто-

рой очереди (№5, 8) 
           

Всего стоимость проекта 0 0 15 831 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 15 831 15 831 15 831 15 831 15 831 15 831 15 831 15 831 15 831 

Проект 03.01.04.017 ЦТЭЦ. Модернизация узлов технической воды на ХВО №1, 2            

Всего стоимость проекта 0 0 6 031 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 6 031 6 031 6 031 6 031 6 031 6 031 6 031 6 031 6 031 

Проект 03.01.04.018 ЦТЭЦ. Замена установки пенотушения кабельного полуэтажа ПВК на 

аэрозольную установку 
           

Всего стоимость проекта 0 0 720 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 720 720 720 720 720 720 720 720 720 

Проект 03.01.04.019 ЦТЭЦ. Проект реконструкции турбогенератора №4            

Всего стоимость проекта 0 5 484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 5 484 5 484 5 484 5 484 5 484 5 484 5 484 5 484 5 484 5 484 

Проект 03.01.04.020 ЦТЭЦ. Модернизация ПТВМ-100 №1            

Всего стоимость проекта 0 0 0 240 539 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 240 539 240 539 240 539 240 539 240 539 240 539 240 539 240 539 

Проект 03.01.04.021 ЦТЭЦ. Модернизация ПТВМ-100 №2            

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 252 085 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 252 085 252 085 252 085 252 085 252 085 252 085 252 085 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 03.01.04.022 ЦТЭЦ. Модернизация ПТВМ-100 №3            

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 262 748 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 262 748 262 748 262 748 262 748 262 748 262 748 

Проект 03.01.04.023 ЦТЭЦ. Модернизация ПТВМ-100 №4            

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 273 600 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 273 600 273 600 273 600 273 600 273 600             
Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                       

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

  



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА ДО 2032 Г. 

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 
 

 

295 

Таблица 1.47 – Объем инвестиций по ООО "НТК" (в зоне ЕТО №03) на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №03                       

Всего стоимость проектов 11 767 312 219 158 938 12 000 60 000 72 000 84 000 144 000 156 000 159 600 168 000 

Всего смета проектов накопленным итогом 11 767 323 986 482 924 494 924 554 924 626 924 710 924 854 924 1 010 924 1 170 524 1 338 524 

Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                       

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на 

них" 
                      

Всего стоимость группы проектов 11 767 312 219 158 938 12 000 60 000 72 000 84 000 144 000 156 000 159 600 168 000 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 11 767 323 986 482 924 494 924 554 924 626 924 710 924 854 924 1 010 924 1 170 524 1 338 524 

Подгруппа проектов 03.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для 

обеспечения перспективной тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 8 758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 8 758 8 758 8 758 8 758 8 758 8 758 8 758 8 758 8 758 8 758 

Проект 03.02.01.1348 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Нежилые здания ООО "Хлеб" по адресу: г. Новокузнецк, Кйбышеский район, ул. 

Вокзальная, 65, 65/1, 65/2, 65/5, 65/6, 67/1, 65/7, 65/8, 65/9, 65/10, 65/11, 65/12 

           

Всего стоимость проекта 0 8 758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 8 758 8 758 8 758 8 758 8 758 8 758 8 758 8 758 8 758 8 758             
Подгруппа проектов 03.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для по-

вышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет 

ликвидации котельных" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 03.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспече-

ния надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпа-

нием эксплуатационного ресурса" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 21 501 150 254 12 000 60 000 72 000 84 000 144 000 156 000 159 600 168 000 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 21 501 171 756 183 756 243 756 315 756 399 756 543 756 699 756 859 356 1 027 356 

Проект 03.02.03.3010 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуа-

тационного ресурса в зоне деятельности ООО «НТК» (ЕТО №03 ООО «ЭнергоТран-

зит») 

           

Всего стоимость проекта 0 21 501 150 254 12 000 60 000 72 000 84 000 144 000 156 000 159 600 168 000 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 21 501 171 756 183 756 243 756 315 756 399 756 543 756 699 756 859 356 1 027 356             
Подгруппа проектов 03.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением 

диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой 

нагрузки" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 11 767 192 245 8 684 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 11 767 204 012 212 695 212 695 212 695 212 695 212 695 212 695 212 695 212 695 212 695 

Проект 03.02.04.4004 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра  (ТК-3 

Вокзальная -ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Вокзальная) СМР 
           

Всего стоимость проекта 11 767 14 996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 11 767 26 763 26 763 26 763 26 763 26 763 26 763 26 763 26 763 26 763 26 763 

Проект 03.02.04.4005 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра  (ТК-7 

Вокзальная -ТК-8 - ТК-9 Вокзальная) СМР 
           

Всего стоимость проекта 0 0 8 684 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 8 684 8 684 8 684 8 684 8 684 8 684 8 684 8 684 8 684 

Проект 03.02.04.4038 Реконструкция тепловых сетей: УТ-1 (ТК-14") - т.А (смена типа 

прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная,5) 
           

Всего стоимость проекта 0 158 552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 158 552 158 552 158 552 158 552 158 552 158 552 158 552 158 552 158 552 158 552 

Проект 03.02.04.4039 Реконструкция тепловых сетей: ТК-15 - ТК-15/2 - Вокзальная, 

31 - ТК-15/1 - Вокзальная, 33 - ТК-15/4 - ТК-15/5 по ул. Вокзальной 
           

Всего стоимость проекта 0 18 697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 18 697 18 697 18 697 18 697 18 697 18 697 18 697 18 697 18 697 18 697             
Подгруппа проектов 03.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением 

диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 03.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 03.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 03.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том 

числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потреби-

телей" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 89 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 89 714 89 714 89 714 89 714 89 714 89 714 89 714 89 714 89 714 89 714 

Проект 03.02.08.8006 Замена БАГВ №2 (V 3000 м3) на ЦТП 13            

Всего стоимость проекта 0 89 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 89 714 89 714 89 714 89 714 89 714 89 714 89 714 89 714 89 714 89 714 
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Таблица 1.48 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (в зоне ЕТО №03) на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №03                       

Всего стоимость проектов 73 906 62 584 53 822 79 963 54 191 58 884 42 758 40 364 2 768 22 713 556 

Всего смета проектов накопленным итогом 73 906 136 490 190 312 270 276 324 467 383 350 426 109 466 473 469 242 491 954 492 511 

Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                       

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                       

Всего стоимость группы проектов 73 906 62 584 53 822 79 963 54 191 58 884 42 758 40 364 2 768 22 713 556 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 73 906 136 490 190 312 270 276 324 467 383 350 426 109 466 473 469 242 491 954 492 511 

Подгруппа проектов 03.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обес-

печения перспективной тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 13 082 12 481 16 602 44 397 4 926 8 094 3 867 0 2 212 4 451 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 13 082 25 563 42 165 86 562 91 488 99 582 103 449 103 449 105 660 110 111 110 111 

Проект 03.02.01.1066 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объ-

ект торгового назначения по адресу: Южнее ул.Транспортная, 25 в Центральном районе 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 1 979 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 1 979 1 979 1 979 1 979 1 979 1 979 1 979 

Проект 03.02.01.1067 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объ-

ект коммерческого назначения (взамен ветхого и аварийного жилья) по адресу: Ул. Доз, 1 

в Центральном районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 764 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 764 764 764 764 764 764 764 764 

Проект 03.02.01.1068 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Авто-

центр с офисным зданием, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: пр. Строителей, 18 в Цен-

тральном районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 3 630 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 3 630 3 630 3 630 3 630 3 630 3 630 3 630 3 630 

Проект 03.02.01.1069 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Склад, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: Промышленная, 32 
           

Всего стоимость проекта 4 708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 708 4 708 4 708 4 708 4 708 4 708 4 708 4 708 4 708 4 708 4 708 

Проект 03.02.01.1070 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Адми-

нимтративно-офисное здание, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: Промышленная, 36 
           

Всего стоимость проекта 2 072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 072 2 072 2 072 2 072 2 072 2 072 2 072 2 072 2 072 2 072 2 072 

Проект 03.02.01.1081 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Адми-

нистративное здание со служебными гаражами по ул. Кольцевая по адресу: западнее про-

изводственной базы по ул. Кольцевая, 6  
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 633 633 633 633 633 633 633 633 633 633 633 

Проект 03.02.01.1082 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Адми-

нистративное здание по адресу: южнее диспетчерского пункта по просп. Строителей, 4 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 699 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 699 699 699 699 699 699 699 699 

Проект 03.02.01.1083 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Двух-

этажное  здание офиса по ул. Доз по адресу: восточнее базы по ул. Доз, 19 корпус 24, 25 
           

Всего стоимость проекта 0 3 535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 535 3 535 3 535 3 535 3 535 3 535 3 535 3 535 3 535 3 535 

Проект 03.02.01.1084 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Зда-

ния торгово-делового комплекса по ул. Доз по адресу: южнее здания учебного корпуса по 

ул. Доз, 11  

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 4 128 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 4 128 4 128 4 128 4 128 4 128 4 128 4 128 4 128 

Проект 03.02.01.1085 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Зда-

ние закрытых автостоянок с офисными помещениями по ул. Орджоникидзе по адресу: 

южнее  производственной базы по просп. Строителей, 4а 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 123 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 123 1 123 1 123 1 123 1 123 1 123 1 123 1 123 

Проект 03.02.01.1086 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Зда-

ние торгового центра «Доминго» ул. Хлебозаводская по адресу: Западнее производствен-

ной базы по просп. Строителей, 91а 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 20 293 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 20 293 20 293 20 293 20 293 20 293 20 293 20 293 20 293 

Проект 03.02.01.1087 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Зда-

ние СТО с магазином автозапчастей по ул. Кольцевая по адресу: восточнее производствен-

ной базы по ул. Кольцевая, 6 

           

Всего стоимость проекта 0 0 133 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 133 133 133 133 133 133 133 133 133 

Проект 03.02.01.1088 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Адми-

нистративное здание по ул. Орджоникидзе по адресу: восточнее нежилого здания по ул. 

Орджоникидзе, 18 

           

Всего стоимость проекта 0 0 338 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 338 338 338 338 338 338 338 338 338 

Проект 03.02.01.1089 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Зда-

ние склада с административными помещениями по ул. Кольцевая по адресу: южнее нежи-

лого здания по ул. Кольцевая, 15 

           

Всего стоимость проекта 0 0 124 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 124 124 124 124 124 124 124 124 124 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 03.02.01.1090 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Офис-

ное здание с салоном продаж по ул. Орджоникидзе по адресу: севернее производственной 

базы по ул. Орджоникидзе, 12А 

           

Всего стоимость проекта 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 

Проект 03.02.01.1091 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Зда-

ние торгового центра по адресу: севернее здания автосалона по ул. Доз, 12Б 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 5 219 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 5 219 5 219 5 219 5 219 5 219 5 219 

Проект 03.02.01.1098 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Группа жилых домов с детским садом и пунктом охраны в квартале 77 по адресу: юго-за-

паднее нежилого здания по ул. Щорса, 19 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 3 867 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 3 867 3 867 3 867 3 867 3 867 

Проект 03.02.01.1106 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Адми-

нистративное здание по проезду Вокзальный по адресу: севернее производственно-хозяй-

ственной базы по проезду Вокзальный, 14 

           

Всего стоимость проекта 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 

Проект 03.02.01.1107 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Зда-

ние складской базы по ул. Переездная по адресу: западнее нежилого здания по ул. Пере-

ездная, 14 корпус 1 

           

Всего стоимость проекта 0 0 370 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 370 370 370 370 370 370 370 370 370 

Проект 03.02.01.1109 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Адми-

нистративное здание по ул. Вокзальная по адресу: севернее многоквартирного жилого 

дома по ул. Вокзальная, 5 

           

Всего стоимость проекта 517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 517 517 517 517 517 517 517 517 517 517 517 

Проект 03.02.01.1115 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лое здание по адресу: Строителей, 67 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 619 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 619 619 619 619 619 619 619 619 

Проект 03.02.01.1117 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Склад 

по адресу: Вокзальный, 18 
           

Всего стоимость проекта 0 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 

Проект 03.02.01.1119 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лое здание по адресу: возле ж.д. Вокзальная, 8 
           

Всего стоимость проекта 0 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 

Проект 03.02.01.1120 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Офис-

склад-магазин по адресу: Вокзальная, 6 корп. 4 
           

Всего стоимость проекта 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

Проект 03.02.01.1121 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лое здание, заявитель - ООО УК "СтройХолод" по адресу: Вокзальная, 12 
           

Всего стоимость проекта 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 

Проект 03.02.01.1139 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Инди-

видуальный жилой дом, заявитель - Каххаров И.Б. по адресу: Всесторонняя, 7 
           

Всего стоимость проекта 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 

Проект 03.02.01.1142 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лое здание, заявитель - ООО "Агро" по адресу: Переездная, 7 
           

Всего стоимость проекта 0 1 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 151 1 151 1 151 1 151 1 151 1 151 1 151 1 151 1 151 1 151 

Проект 03.02.01.1145 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лое здание, заявитель - ООО "ЮМАС" по адресу: Энтузиастов, 26А 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 2 242 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 2 242 2 242 2 242 2 242 2 242 2 242 2 242 2 242 

Проект 03.02.01.1146 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лое здание, заявитель - ООО "Мария-Ра" по адресу: Ноградская, 10А 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 236 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 236 236 236 236 236 236 236 236 

Проект 03.02.01.1149 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лое помещение (смена ТП с устройством ИТП), заявитель - ООО "Тополь" по адресу: пр. 

Курако, 7 

           

Всего стоимость проекта 0 0 443 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 443 443 443 443 443 443 443 443 443 

Проект 03.02.01.1151 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лое здание, заявитель - Рудас А.В. по адресу: ул. Лермонтова, 6 корпус 3 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 656 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 656 656 656 656 656 656 656 

Проект 03.02.01.1152 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, 

заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: восточнее Покрышкина, 16 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 2 212 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 2 212 2 212 2 212 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 03.02.01.1153 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, 

продление ранее выданных ССК, заявитель - НО "Фонд РЖС" в г. Новокузнецке по ад-

ресу: №3 квартал 44А 

           

Всего стоимость проекта 0 0 4 859 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 4 859 4 859 4 859 4 859 4 859 4 859 4 859 4 859 4 859 

Проект 03.02.01.1154 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лое здание по адресу: ул. Лермонтова, 6 
           

Всего стоимость проекта 0 0 3 361 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 3 361 3 361 3 361 3 361 3 361 3 361 3 361 3 361 3 361 

Проект 03.02.01.1155 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лое здание по адресу: ул. Щорса, 15 
           

Всего стоимость проекта 0 0 1 293 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 293 1 293 1 293 1 293 1 293 1 293 1 293 1 293 1 293 

Проект 03.02.01.1156 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лое здание по адресу: ул. Щорса, 15А 
           

Всего стоимость проекта 0 0 1 293 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 293 1 293 1 293 1 293 1 293 1 293 1 293 1 293 1 293 

Проект 03.02.01.1160 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лое здание (смена ТП), заявитель - ООО "СервисОптТорг" по адресу: Орджоникидзе, 7А 

корпус 3 

           

Всего стоимость проекта 0 0 1 353 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 1 353 1 353 1 353 1 353 1 353 1 353 1 353 1 353 1 353 

Проект 03.02.01.1163 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лое здание, заявитель - ООО "АГРОСОЮЗ" по адресу: Переездная, 7/2 пом, 2,4 
           

Всего стоимость проекта 0 0 603 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 603 603 603 603 603 603 603 603 603 

Проект 03.02.01.1165 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Мно-

гоквартирный жилой дом , заявитель - ООО "НДСК" по адресу: ул. Мичурина, кв. 8 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 451 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 451 4 451 

Проект 03.02.01.1172 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лое здание (часть здания) изменение точки подключения, заявитель - ООО "Айсберг" по 

адресу: Переездная, 7 корпус 2 

           

Всего стоимость проекта 0 557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 557 557 557 557 557 557 557 557 557 557 

Проект 03.02.01.1173 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Про-

изводственные помещения (увеличение договорных нагрузок), заявитель - ООО "Сервис-

ная угольная компания" по адресу: ул. Орджоникидзе, 12 корпус 4,4А,8 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 947 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 947 1 947 1 947 1 947 1 947 1 947 1 947 1 947 
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Проект 03.02.01.1174 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Про-

изводственные помещения (увеличение договорных нагрузок), заявитель - ООО "Сервис-

ная угольная компания" по адресу: ул. Орджоникидзе, 12 корпус 4,4А,8 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 702 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 702 702 702 702 702 702 702 702 

Проект 03.02.01.1175 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Про-

изводственные помещения (увеличение договорных нагрузок), заявитель - ООО "Сервис-

ная угольная компания" по адресу: ул. Орджоникидзе, 12 корпус 4,4А,8 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 2 042 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 2 042 2 042 2 042 2 042 2 042 2 042 2 042 2 042 

Проект 03.02.01.1177 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Спор-

тивный комплекс с переходом, заявитель - МБ НОУ "Лицей №84  им. В.А. Власова" по ад-

ресу: пер. Кулакова, 3 

           

Всего стоимость проекта 2 354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 354 2 354 2 354 2 354 2 354 2 354 2 354 2 354 2 354 2 354 2 354 

Проект 03.02.01.1180 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Мно-

гоквартирный жилой дом (заявитель - ООО "АНТАРЕС АВТО") по адресу: пр. Строите-

лей, 56 корпус 1 

           

Всего стоимость проекта 0 4 558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 558 4 558 4 558 4 558 4 558 4 558 4 558 4 558 4 558 4 558 

Проект 03.02.01.1209 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Офис-

ное здание по адресу: восточнее многоквартирного дома по  ул. Вокзальная, 25 Куйбышев-

ского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 2 291 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 2 291 2 291 2 291 2 291 2 291 2 291 2 291 

Проект 03.02.01.1238 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лое здание, заявитель - ООО "ГринСити" (смена ТП, всвязи со сменой собственника, без 

изменения нагрузки) по адресу: Лазо, 25/4 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 257 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 257 257 257 257 257 257 257 257 

Проект 03.02.01.1245 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лое помещение (смена ТП), заявитель - Шемякина М.В. по адресу: Суворова, 7 пом 3 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 71 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 71 71 71 71 71 71 71 71 

Проект 03.02.01.1247 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Инди-

видуальный жилой дом, заявитель - Казимиров А.В. Казимирова Е.Л. по адресу: Медицин-

ская, 57 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 255 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 255 255 255 255 255 255 255 255 
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Проект 03.02.01.1248 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Инди-

видуальный жилой дом, заявитель - Маев В.П. по адресу: Медицинская, 1А 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 129 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 129 129 129 129 129 129 129 129 

Проект 03.02.01.1257 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Зда-

ние лицея (реконструкция), заявитель - МБ НОУ "Лицей №84  им. В.А. Власова" по ад-

ресу: пер. Кулакова, 3 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 4 472 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 4 472 4 472 4 472 4 472 4 472 4 472 4 472 4 472 

Проект 03.02.01.1272 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Мага-

зин (Застройщик не определен) по адресу: южнее ул. Сибиряков-Гвардейцев, 14 в Куйбы-

шевском районе (ЗУ с КН 42:30:0203010:1606) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 2 875 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 2 875 2 875 2 875 2 875 2 875 2 875 

Проект 03.02.01.1293 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лое здание (Овчинников В.Е.                  Семухин А.Н.) по адресу: Строителей, 7 корпус 2 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 788 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 788 788 788 788 788 788 788 788 

Проект 03.02.01.1295 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Школа (ООО "Регионстрой") по адресу: восточнее Металлургов, 22 
           

Всего стоимость проекта 1 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 275 1 275 1 275 1 275 1 275 1 275 1 275 1 275 1 275 1 275 1 275 

Проект 03.02.01.1302 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Мно-

гоквартирный жилой дом (Комитет ГиЗР) по адресу: южнее Дузенко, 16А 
           

Всего стоимость проекта 0 0 2 384 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 2 384 2 384 2 384 2 384 2 384 2 384 2 384 2 384 2 384 

Проект 03.02.01.1303 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лое помещение (Никитин Э.Б.) по адресу: Рудокопровая, 28 корпус 9, помещение 1 
           

Всего стоимость проекта 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 

Проект 03.02.01.1310 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежи-

лое помещение (Серебрянникова И.В.) по адресу: ул. Ростовская, 4 
           

Всего стоимость проекта 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 

Проект 03.02.01.1325 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Мага-

зин, заявитель - Гюлебак Н.П. по адресу: ул. Транспортная (42:30:0302056:4736) 
           

Всего стоимость проекта 0 2 052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 052 2 052 2 052 2 052 2 052 2 052 2 052 2 052 2 052 2 052             
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Подгруппа проектов 03.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повы-

шения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликви-

дации котельных" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 60 824 48 580 18 572 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 60 824 109 404 127 977 127 977 127 977 127 977 127 977 127 977 127 977 127 977 127 977 

Проект 03.02.02.2035 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра  ТК-8 Курако - 

ТК-14 Курако (1 этап: ТК-8 - УТ-11 Курако) 
           

Всего стоимость проекта 60 824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 60 824 60 824 60 824 60 824 60 824 60 824 60 824 60 824 60 824 60 824 60 824 

Проект 03.02.02.2036 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ТК-8 Курако - 

ТК-14 Курако (2 этап: УТ-11  - ТК-13 Курако) 
           

Всего стоимость проекта 0 48 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 48 580 48 580 48 580 48 580 48 580 48 580 48 580 48 580 48 580 48 580 

Проект 03.02.02.2037 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ТК-8  Курако - 

ТК-14 Курако  (3 этап: ТК-13 - ТК-14 Курако) 
           

Всего стоимость проекта 0 0 18 572 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 18 572 18 572 18 572 18 572 18 572 18 572 18 572 18 572 18 572             
Подгруппа проектов 03.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения 

надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием экс-

плуатационного ресурса" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 556 556 556 556 556 556 556 556 556 556 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 556 1 113 1 669 2 225 2 782 3 338 3 894 4 450 5 007 5 563 

Проект 03.02.03.3009 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатаци-

онного ресурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №03 ООО «ЭнергоТран-

зит») 

           

Всего стоимость проекта 0 556 556 556 556 556 556 556 556 556 556 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 556 1 113 1 669 2 225 2 782 3 338 3 894 4 450 5 007 5 563             
Подгруппа проектов 03.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диа-

метра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 18 092 35 010 48 708 50 234 38 335 39 808 0 17 706 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 18 092 53 102 101 811 152 044 190 379 230 188 230 188 247 893 247 893 

Проект 03.02.04.4009 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ТК-8 Курако  

(ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - 

ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей  (1 этап  

ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3),  СМР 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 33 723 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 33 723 33 723 33 723 33 723 33 723 33 723 33 723 33 723 

Проект 03.02.04.4010 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ТК-8 Курако  

(ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (2 этап 

ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Строителей), СМР 

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 48 708 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 48 708 48 708 48 708 48 708 48 708 48 708 48 708 

Проект 03.02.04.4011 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ТК-8 Курако  

(ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - 

ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (3 этап 

ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12  Строителей), СМР   

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 50 234 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 50 234 50 234 50 234 50 234 50 234 50 234 

Проект 03.02.04.4012 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ТК-8 Курако  

(ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - 

ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (4 этап 

ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 Строителей), СМР 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 38 335 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 38 335 38 335 38 335 38 335 38 335 

Проект 03.02.04.4013 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ТК-8 Курако  

(ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - 

ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей  (5 этап 

ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей), СМР 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 39 808 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 39 808 39 808 39 808 39 808 

Проект 03.02.04.4014 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ЦТП ДОЗ (ул. 

ДОЗ. 17Б) - К-18/4 ДОЗ проектирование 
           

Всего стоимость проекта 0 0 584 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 584 584 584 584 584 584 584 584 584 

Проект 03.02.04.4015 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра ЦТП ДОЗ (ул. 

ДОЗ. 17Б) - К-18/4 ДОЗ СМР 
           

Всего стоимость проекта 0 0 6 347 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 6 347 6 347 6 347 6 347 6 347 6 347 6 347 6 347 6 347 

Проект 03.02.04.4016 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра  К-18/4  ДОЗ  -  

К-18/5 - К-18/6 ДОЗ; К-18/4 - К-18/17 ДОЗ, проектирование 
           

Всего стоимость проекта 0 0 940 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 940 940 940 940 940 940 940 940 940 

Проект 03.02.04.4017 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра  К-18/4  ДОЗ  -  

К-18/5 - К-18/6 ДОЗ; К-18/4 - К-18/17 ДОЗ, СМР 
           

Всего стоимость проекта 0 0 10 221 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 10 221 10 221 10 221 10 221 10 221 10 221 10 221 10 221 10 221 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 03.02.04.4018 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра  ТК-5 Колхоз-

ный - ТК-6 (пересечение с ул. Орджоникидзе); ТК-6 (пересечение с ул. Орджоникидзе) - 

ТК-9 Орджоникидзе, проектирование 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 287 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 287 1 287 1 287 1 287 1 287 1 287 1 287 1 287 

Проект 03.02.04.4019 Реконструкция теплотрассы с увеличением диаметра  ТК-5 Колхоз-

ный - ТК-6 (пересечение с ул. Орджоникидзе); ТК-6 (пересечение с ул. Орджоникидзе) - 

ТК-9 Орджоникидзе, СМР 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 706 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 706 17 706             
Подгруппа проектов 03.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диа-

метра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 03.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 03.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 03.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе 

с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 966 966 966 966 966 966 966 966 966 966 

Проект 03.02.08.8011 Установка приборов учета электроэнергии в ячейке ТП-28 Ру 6 кВ 

для ЦТП-5 (Промышленная, 5) 
           

Всего стоимость проекта 0 966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 966 966 966 966 966 966 966 966 966 966 
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Таблица 1.49 – Объем инвестиций Потребителей в зоне ЕТО №03 на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №03                       

Всего стоимость проектов 6 659 565 0 1 715 0 0 0 0 0 0 0 

Всего смета проектов накопленным итогом 6 659 7 224 7 224 8 939 8 939 8 939 8 939 8 939 8 939 8 939 8 939 

Группа проектов 03.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                       

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Группа проектов 03.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                       

Всего стоимость группы проектов 6 659 565 0 1 715 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 6 659 7 224 7 224 8 939 8 939 8 939 8 939 8 939 8 939 8 939 8 939 

Подгруппа проектов 03.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной 

тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 6 659 565 0 1 715 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 6 659 7 224 7 224 8 939 8 939 8 939 8 939 8 939 8 939 8 939 8 939 

Проект 03.02.01.1118 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Столярный цех по адресу: 

ДОЗ, 19 корпус 17 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 715 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 715 1 715 1 715 1 715 1 715 1 715 1 715 1 715 

Проект 03.02.01.1140 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание, заявитель - 

ООО "К  ЭнК" по адресу: Коммунаров, 2 
           

Всего стоимость проекта 614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 

Проект 03.02.01.1144 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Спортивный клуб City Fitness 

(увеличение ГВ на 0,000556) (ООО "Сибинжиниринг") по адресу: Строителей, 12 корпус 1 
           

Всего стоимость проекта 3 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 220 3 220 3 220 3 220 3 220 3 220 3 220 3 220 3 220 3 220 3 220 

Проект 03.02.01.1162 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение (ранее 

было подключено), заявитель - Погосян М.С. по адресу: Пирогова, 1 помещение 1 
           

Всего стоимость проекта 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 568 568 568 568 568 568 568 568 568 568 568 

Проект 03.02.01.1294 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение (ООО 

"Строй-Сфера") по адресу: Спартака, 14Б-43 
           

Всего стоимость проекта 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 

Проект 03.02.01.1299 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение (измене-

ние ТП с устройством ИТП) (Молдованов И.В.) по адресу: Строителей, 45 помещение 51 
           

Всего стоимость проекта 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 03.02.01.1301 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Ресторан быстрого питания 

(взамен временных павильонов) (АО "Новокузнецкий рынок") по адресу: Курако, 49 
           

Всего стоимость проекта 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 

Проект 03.02.01.1306 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание (устройство 

отдельного ИТП) (ООО "ЭкоТек") по адресу: Коммунаров, 2 
           

Всего стоимость проекта 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 

Проект 03.02.01.1323 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилые помещения, заяви-

тель - ООО "ТехноИндустрия" по адресу: пр. Строителей, 7 пом. 2,4 
           

Всего стоимость проекта 681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 681 681 681 681 681 681 681 681 681 681 681 

Проект 03.02.01.1328 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание, заявитель - 

ООО "МеталлПРОМ" по адресу: Строителей, 1 корпус 4 
           

Всего стоимость проекта 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 

Проект 03.02.01.1343 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание (магазин), 

заявитель - Зиновьева О.С. по адресу: ул. Кирова, 2Б 
           

Всего стоимость проекта 0 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 565 565 565 565 565 565 565 565 565 565             
Подгруппа проектов 03.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности 

функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 03.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснаб-

жения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 03.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов 

для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 03.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов 

для обеспечения расчетных гидравлических режимов" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 03.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Подгруппа проектов 03.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 03.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепло-

вой мощности, в целях подключения новых потребителей" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 1.50 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, тех-

ническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 04 (ООО «СибЭнерго») (в про-

гнозных ценах, с НДС), тыс. руб. 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №04                       

Всего стоимость проектов 18 023 20 423 35 694 11 914 8 582 21 346 77 455 92 308 115 292 139 504 213 416 

Всего смета проектов накопленным итогом 18 023 38 446 74 140 86 054 94 636 115 982 193 437 285 745 401 037 540 541 753 957 

Группа проектов 04.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                       

Всего стоимость группы проектов 17 821 16 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 17 821 34 111 34 111 34 111 34 111 34 111 34 111 34 111 34 111 34 111 34 111 

Подгруппа проектов 04.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в 

том числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 04.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе 

источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 17 821 16 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 17 821 34 111 34 111 34 111 34 111 34 111 34 111 34 111 34 111 34 111 34 111 

Проект 04.01.02.001 Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский. Установка резервных источников 

электроснабжения котельных Разъезд Абагуровский №1, Разъезд Абагуровский №2 
           

Всего стоимость проекта 0 4 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 216 4 216 4 216 4 216 4 216 4 216 4 216 4 216 4 216 4 216 

Проект 04.01.02.002 Котельная пос. Притомский. Техническое перевооружение ВПУ с заменой 

насосного оборудования котельной ОЦ Таргай» 
           

Всего стоимость проекта 0 3 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 418 3 418 3 418 3 418 3 418 3 418 3 418 3 418 3 418 3 418 

Проект 04.01.02.003 Котельная пос. Листвяги. Монтаж конвейерных весов в котельной п. 

Листвяги 
           

Всего стоимость проекта 0 2 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278 

Проект 04.01.02.004 Котельная пос. Листвяги. Техническое перевооружение ВПУ котельной п. 

Листвяги 
           

Всего стоимость проекта 0 2 959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 959 2 959 2 959 2 959 2 959 2 959 2 959 2 959 2 959 2 959 

Проект 04.01.02.005 Котельная пос. Листвяги. Техническое перевооружение ВПУ котельной п. 

Листвяги 
           

Всего стоимость проекта 0 3 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 418 3 418 3 418 3 418 3 418 3 418 3 418 3 418 3 418 3 418 

Проект 04.01.02.007 Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский. Модернизация узлов учета тепловой 

энергии малых котельных (р. Абагуровский 2, Таргай, РТРС, Полосухино, №6, Абагур Лесной 1 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 4 846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 846 4 846 4 846 4 846 4 846 4 846 4 846 4 846 4 846 4 846 4 846 

Проект 04.01.02.008 Котельная пос. Притомский. Модернизация узлов учета тепловой энергии 

котельной п. Притомский 
           

Всего стоимость проекта 1 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 620 1 620 1 620 1 620 1 620 1 620 1 620 1 620 1 620 1 620 1 620 

Проект 04.01.02.012 Котельная пос. Притомский. Техническое перевооружение ВПУ в составе 

водозаборных сооружений котельной пос. Притомский 
           

Всего стоимость проекта 11 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 11 356 11 356 11 356 11 356 11 356 11 356 11 356 11 356 11 356 11 356 11 356             
Подгруппа проектов 04.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энер-

гии, в том числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 04.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе 

источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                         
Группа проектов 04.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                       

Всего стоимость группы проектов 202 4 134 35 694 11 914 8 582 21 346 77 455 92 308 115 292 139 504 213 416 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 202 4 336 40 029 51 943 60 525 81 871 159 326 251 634 366 927 506 431 719 846 

Подгруппа проектов 04.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения 

перспективной тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 202 1 734 3 078 9 514 6 182 2 240 0 0 3 502 4 407 29 711 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 202 1 936 5 013 14 527 20 709 22 949 22 949 22 949 26 452 30 859 60 571 

Проект 04.02.01.1094 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здания 

храма, административного корпуса и подсобных помещений по ул. Олеко Дундича по адресу: се-

вернее многоквартирного дома по ул. Олеко Дундича, 13  

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 633 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 633 633 633 633 633 633 

Проект 04.02.01.1099 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексная 

застройка (6 домов) по адресу: по ул. Серпуховская 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 605 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 605 605 605 

Проект 04.02.01.1100 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группы мно-

гоквартирных жилых домов (взамен сносимого ветхого жилья) по адресу: по ул. Учительская, ул. 

Шушталепская 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 407 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 407 4 407 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 04.02.01.1104 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа мно-

гоквартирных жилых домов (8 шт.) (взамен снесенного ветхого жилья) по адресу: по ул. Жасмин-

ная 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 788 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 788 

Проект 04.02.01.1105 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквар-

тирный жилой дом по адресу: западнее нежилого здания по ул. Кубинская, 33 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 950 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 950 950 950 

Проект 04.02.01.1116 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Храм, адми-

нистративный корпус по адресу: Шахтостроевская, 6 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 627 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 627 627 627 627 627 627 

Проект 04.02.01.1125 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивиду-

альный жилой дом, заявитель - Марочко В.В. по адресу: ул. Волочаевская, 16 
           

Всего стоимость проекта 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

Проект 04.02.01.1126 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивиду-

альный жилой дом, заявитель - Борщев Е.С. по адресу: ул. Земнухова, 38 
           

Всего стоимость проекта 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 

Проект 04.02.01.1127 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивиду-

альный жилой дом, заявитель - Литвинова М.В. по адресу: ул. Земнухова, 44 
           

Всего стоимость проекта 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

Проект 04.02.01.1128 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивиду-

альный жилой дом, баня, заявитель - Катаранов А.М. по адресу: ул. Громовой, 129 
           

Всего стоимость проекта 0 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 

Проект 04.02.01.1129 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивиду-

альный жилой дом, заявитель - Захаревич В.Е. по адресу: ул. Громовой, 139 
           

Всего стоимость проекта 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Проект 04.02.01.1130 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивиду-

альный жилой дом, заявитель - Гурцик Э.В. по адресу: ул. Левашова, 3а 
           

Всего стоимость проекта 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 

Проект 04.02.01.1131 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Встроенное 

нежилое помещение, заявитель - Голикова И.П. по адресу: ул. Дорстроевская, 5а 
           

Всего стоимость проекта 0 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 

Проект 04.02.01.1133 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое зда-

ние (бассейн), заявитель - Каменев А.А. по адресу: Кубинская, 17 
           

Всего стоимость проекта 0 924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 924 924 924 924 924 924 924 924 924 924 

Проект 04.02.01.1134 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивиду-

альный жилой дом, заявитель - Малькевич А.В. по адресу: ул. Громовой, 99а 
           

Всего стоимость проекта 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 

Проект 04.02.01.1159 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивиду-

альный жилой дом (Изменения к ТУ), заявитель - Литвинов А.В. по адресу: Земнухова, 44 
           

Всего стоимость проекта 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

Проект 04.02.01.1164 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивиду-

альный жилой дом (Изменения к ТУ), заявитель - Акимов Я.О. Акимов Д.О., Попова А.О. по ад-

ресу: Камчатская, 11А 

           

Всего стоимость проекта 0 0 127 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 127 127 127 127 127 127 127 127 127 

Проект 04.02.01.1166 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивиду-

альный жилой дом (часть дома, изменеие точки подключения), заявитель - Шефер В.В. Шефер 

Ю.В. по адресу: ул. Камчатская, 11-2 

           

Всего стоимость проекта 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

Проект 04.02.01.1167 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание СТО, 

заявитель - Четвергов А.Г. по адресу: ул. 375 км 
           

Всего стоимость проекта 0 0 517 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 517 517 517 517 517 517 517 517 517 

Проект 04.02.01.1182 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ИЖД (заяви-

тель - Миллер А.А.) по адресу: пер. Шумный, 6 
           

Всего стоимость проекта 0 0 169 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 169 169 169 169 169 169 169 169 169 

Проект 04.02.01.1243 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект стро-

ительной промышленности, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: южнее Притомское, 24А корпус 

1 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 6 182 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 6 182 6 182 6 182 6 182 6 182 6 182 6 182 

Проект 04.02.01.1244 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание 

школы (реконструкция), заявитель - МБОУ "ООШ №43" по адресу: Жасминная, 8 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 8 606 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 8 606 8 606 8 606 8 606 8 606 8 606 8 606 8 606 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 04.02.01.1256 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание 

школы (реконструкция), заявитель - МБОУ "СОШ №37" по адресу: ул. Варшавская, 2 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 908 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 908 908 908 908 908 908 908 908 

Проект 04.02.01.1273 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект об-

щественного питания (Ибрагимов Э. Т.) по адресу: восточнее здания по ул. 375 км, 36-А в Куйбы-

шевском районе (ЗУ с КН 42:30:0204088:2142) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 664 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 664 664 664 664 664 664 

Проект 04.02.01.1284 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквар-

тирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по адресу: севернее ж.д. 45 по ул. Серпуховская 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 923 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 923 

Проект 04.02.01.1292 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивиду-

альный жилой дом (Исаева О.М.) по адресу: Ташкентская, 3 
           

Всего стоимость проекта 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 

Проект 04.02.01.1297 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Жилой дом 

(Щукин А.А.) по адресу: Поссоветская, 5 
           

Всего стоимость проекта 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Проект 04.02.01.1298 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Жилой дом 

(Славгородская Е.В.) по адресу: Кондомская, 16 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 90 90 90 90 90 90 

Проект 04.02.01.1305 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ИЖД (Тя-

бова Т.Н.) по адресу: Учительская, 15 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 226 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 226 226 226 226 226 226 

Проект 04.02.01.1307 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквар-

тирный жилой дом (Комитет ГиЗР) по адресу: Серпуховская, 47 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 1 947 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 1 947 1 947 1 947 

Проект 04.02.01.1309 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ИЖД (Вет-

ров В.Г. Ветрова Е.А. Ветрова Е.В) по адресу: ул. Поссоветская, 8 кв 2 
           

Всего стоимость проекта 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

Проект 04.02.01.1322 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КНС №504 

(устройство вентиляции), заявитель - ООО "Водоканал" по адресу: ул. О.Дундича, 3 
           

Всего стоимость проекта 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 

Проект 04.02.01.1342 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин, за-

явитель - Комитет ГиЗР по адресу: ул. Левашова, 3 
           

Всего стоимость проекта 0 0 2 233 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 2 233 2 233 2 233 2 233 2 233 2 233 2 233 2 233 2 233             
Подгруппа проектов 04.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котель-

ных" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 30 216 0 0 0 11 399 55 062 26 870 27 953 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 30 216 30 216 30 216 30 216 41 615 96 677 123 547 151 500 151 500 

Проект 04.02.02.2014 Строительство тепловой сети: ТК-5 - Громовой, 61            

Всего стоимость проекта 0 0 979 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 979 979 979 979 979 979 979 979 979 

Проект 04.02.02.2015 Строительство тепловой сети: ТК-5 - Громовой, 61            

Всего стоимость проекта 0 0 21 531 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 21 531 21 531 21 531 21 531 21 531 21 531 21 531 21 531 21 531 

Проект 04.02.02.2016 Реконструкция тепловой сети: ТК-4 Земнухова - ТК-4/1             

Всего стоимость проекта 0 0 4 461 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 4 461 4 461 4 461 4 461 4 461 4 461 4 461 4 461 4 461 

Проект 04.02.02.2017 Реконструкция тепловой сети: ТК-4/1 - УТ-1 Громовой            

Всего стоимость проекта 0 0 3 245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 3 245 3 245 3 245 3 245 3 245 3 245 3 245 3 245 3 245 

Проект 04.02.02.2018 Реконструкция тепловой сети: Котельная - ТК-4а            

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 156 1 459 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 156 1 615 1 615 1 615 1 615 

Проект 04.02.02.2019 Реконструкция тепловой сети: ТК-4а - ТК-4            

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 481 13 864 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 481 15 345 15 345 15 345 15 345 

Проект 04.02.02.2020 Реконструкция тепловой сети: ТК-4 - ТК-7            

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 783 7 329 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 783 8 112 8 112 8 112 8 112 

Проект 04.02.02.2021 Реконструкция тепловой сети: ТК-7 - ТК-8            

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 234 2 189 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 234 2 423 2 423 2 423 2 423 

Проект 04.02.02.2022 Реконструкция тепловой сети: ТК-8 - ТК-9            

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 385 3 608 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 385 3 994 3 994 3 994 3 994 

Проект 04.02.02.2023 Реконструкция тепловой сети: ТК-9 - Врезка 4            

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 141 1 317 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 141 1 457 1 457 1 457 1 457 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА ДО 2032 Г. 

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 
 

 

316 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 04.02.02.2024 Реконструкция тепловой сети: Врезка 4 - ТК-9б            

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 2 016 18 874 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 2 016 20 890 20 890 20 890 20 890 

Проект 04.02.02.2025 Реконструкция тепловой сети: ТК-9б - ТК-10            

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 493 4 617 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 493 5 110 5 110 5 110 5 110 

Проект 04.02.02.2026 Реконструкция тепловой сети: ТК-10 - Врезка на ж.д. №5 ул. Камчатская            

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 146 1 365 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 146 1 511 1 511 1 511 1 511 

Проект 04.02.02.2027 Реконструкция тепловой сети: Врезка на ж.д. №5 ул. Камчатская - ТК-10/2            

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 47 439 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 47 486 486 486 486 

Проект 04.02.02.2028 Строительство тепловой сети: ТК-12 - т.А (врезка в сущ трассу котельной 

№3 п. Абагур Лесной) 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 5 517 0 26 870 27 953 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 5 517 5 517 32 388 60 341 60 341             
Подгруппа проектов 04.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежно-

сти теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного 

ресурса" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 2 400 2 400 2 400 2 400 19 106 66 056 37 245 84 920 107 144 183 704 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 2 400 4 800 7 200 9 600 28 706 94 762 132 008 216 928 324 071 507 776 

Проект 04.02.03.3012 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного 

ресурса в зоне деятельности ООО «Сибэнерго» (ЕТО №04 ООО «Сибэнерго») 
           

Всего стоимость проекта 0 2 400 2 400 2 400 2 400 19 106 66 056 37 245 84 920 107 144 183 704 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 400 4 800 7 200 9 600 28 706 94 762 132 008 216 928 324 071 507 776             
Подгруппа проектов 04.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра 

теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 04.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра 

теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 04.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 04.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Подгруппа проектов 04.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с уве-

личением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 1.51 – Объем инвестиций по ООО "СибЭнерго" (реализация т/энергии от котельных) на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №04                       

Всего стоимость проектов 17 885 20 259 35 694 11 914 2 400 20 086 77 455 92 308 115 292 139 504 213 416 

Всего смета проектов накопленным итогом 17 885 38 144 73 838 85 752 88 152 108 238 185 693 278 001 393 293 532 798 746 213 

Группа проектов 04.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                       

Всего стоимость группы проектов 17 821 16 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 17 821 34 111 34 111 34 111 34 111 34 111 34 111 34 111 34 111 34 111 34 111 

Подгруппа проектов 04.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в 

том числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 04.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том 

числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 17 821 16 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 17 821 34 111 34 111 34 111 34 111 34 111 34 111 34 111 34 111 34 111 34 111 

Проект 04.01.02.001 Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский. Установка резервных источников 

электроснабжения котельных Разъезд Абагуровский №1, Разъезд Абагуровский №2 
           

Всего стоимость проекта 0 4 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 4 216 4 216 4 216 4 216 4 216 4 216 4 216 4 216 4 216 4 216 

Проект 04.01.02.002 Котельная пос. Притомский. Техническое перевооружение ВПУ с заменой 

насосного оборудования котельной ОЦ Таргай» 
           

Всего стоимость проекта 0 3 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 418 3 418 3 418 3 418 3 418 3 418 3 418 3 418 3 418 3 418 

Проект 04.01.02.003 Котельная пос. Листвяги. Монтаж конвейерных весов в котельной п. 

Листвяги 
           

Всего стоимость проекта 0 2 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278 

Проект 04.01.02.004 Котельная пос. Листвяги. Техническое перевооружение ВПУ котельной п. 

Листвяги 
           

Всего стоимость проекта 0 2 959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 959 2 959 2 959 2 959 2 959 2 959 2 959 2 959 2 959 2 959 

Проект 04.01.02.005 Котельная пос. Листвяги. Техническое перевооружение ВПУ котельной п. 

Листвяги 
           

Всего стоимость проекта 0 3 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 3 418 3 418 3 418 3 418 3 418 3 418 3 418 3 418 3 418 3 418 

Проект 04.01.02.007 Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский. Модернизация узлов учета тепло-

вой энергии малых котельных (р. Абагуровский 2, Таргай, РТРС, Полосухино, №6, Абагур Лес-

ной 1 

           

Всего стоимость проекта 4 846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 846 4 846 4 846 4 846 4 846 4 846 4 846 4 846 4 846 4 846 4 846 

Проект 04.01.02.008 Котельная пос. Притомский. Модернизация узлов учета тепловой энергии 

котельной п. Притомский 
           

Всего стоимость проекта 1 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 620 1 620 1 620 1 620 1 620 1 620 1 620 1 620 1 620 1 620 1 620 

Проект 04.01.02.012 Котельная пос. Притомский. Техническое перевооружение ВПУ в составе 

водозаборных сооружений котельной пос. Притомский 
           

Всего стоимость проекта 11 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 11 356 11 356 11 356 11 356 11 356 11 356 11 356 11 356 11 356 11 356 11 356             
Подгруппа проектов 04.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энер-

гии, в том числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 04.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том 

числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                         
Группа проектов 04.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                       

Всего стоимость группы проектов 64 3 970 35 694 11 914 2 400 20 086 77 455 92 308 115 292 139 504 213 416 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 64 4 034 39 728 51 641 54 041 74 128 151 583 243 890 359 183 498 687 712 103 

Подгруппа проектов 04.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения 

перспективной тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 64 1 570 3 078 9 514 0 980 0 0 3 502 4 407 29 711 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 64 1 634 4 711 14 225 14 225 15 206 15 206 15 206 18 708 23 115 52 827 

Проект 04.02.01.1099 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплекс-

ная застройка (6 домов) по адресу: по ул. Серпуховская 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 605 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 605 605 605 

Проект 04.02.01.1100 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группы 

многоквартирных жилых домов (взамен сносимого ветхого жилья) по адресу: по ул. Учитель-

ская, ул. Шушталепская 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 407 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 407 4 407 

Проект 04.02.01.1104 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа 

многоквартирных жилых домов (8 шт.) (взамен снесенного ветхого жилья) по адресу: по ул. 

Жасминная 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 788 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 788 

Проект 04.02.01.1105 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквар-

тирный жилой дом по адресу: западнее нежилого здания по ул. Кубинская, 33 
           



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА ДО 2032 Г. 

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 
 

 

320 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 950 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 950 950 950 

Проект 04.02.01.1125 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивиду-

альный жилой дом, заявитель - Марочко В.В. по адресу: ул. Волочаевская, 16 
           

Всего стоимость проекта 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

Проект 04.02.01.1126 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивиду-

альный жилой дом, заявитель - Борщев Е.С. по адресу: ул. Земнухова, 38 
           

Всего стоимость проекта 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 

Проект 04.02.01.1127 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивиду-

альный жилой дом, заявитель - Литвинова М.В. по адресу: ул. Земнухова, 44 
           

Всего стоимость проекта 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

Проект 04.02.01.1128 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивиду-

альный жилой дом, баня, заявитель - Катаранов А.М. по адресу: ул. Громовой, 129 
           

Всего стоимость проекта 0 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 

Проект 04.02.01.1129 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивиду-

альный жилой дом, заявитель - Захаревич В.Е. по адресу: ул. Громовой, 139 
           

Всего стоимость проекта 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Проект 04.02.01.1130 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивиду-

альный жилой дом, заявитель - Гурцик Э.В. по адресу: ул. Левашова, 3а 
           

Всего стоимость проекта 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 

Проект 04.02.01.1133 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое 

здание (бассейн), заявитель - Каменев А.А. по адресу: Кубинская, 17 
           

Всего стоимость проекта 0 924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 924 924 924 924 924 924 924 924 924 924 

Проект 04.02.01.1134 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивиду-

альный жилой дом, заявитель - Малькевич А.В. по адресу: ул. Громовой, 99а 
           

Всего стоимость проекта 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 

Проект 04.02.01.1159 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивиду-

альный жилой дом (Изменения к ТУ), заявитель - Литвинов А.В. по адресу: Земнухова, 44 
           

Всего стоимость проекта 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 04.02.01.1164 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивиду-

альный жилой дом (Изменения к ТУ), заявитель - Акимов Я.О. Акимов Д.О., Попова А.О. по 

адресу: Камчатская, 11А 

           

Всего стоимость проекта 0 0 127 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 127 127 127 127 127 127 127 127 127 

Проект 04.02.01.1166 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивиду-

альный жилой дом (часть дома, изменеие точки подключения), заявитель - Шефер В.В. Шефер 

Ю.В. по адресу: ул. Камчатская, 11-2 

           

Всего стоимость проекта 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

Проект 04.02.01.1167 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание 

СТО, заявитель - Четвергов А.Г. по адресу: ул. 375 км 
           

Всего стоимость проекта 0 0 517 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 517 517 517 517 517 517 517 517 517 

Проект 04.02.01.1182 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ИЖД (за-

явитель - Миллер А.А.) по адресу: пер. Шумный, 6 
           

Всего стоимость проекта 0 0 169 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 169 169 169 169 169 169 169 169 169 

Проект 04.02.01.1244 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание 

школы (реконструкция), заявитель - МБОУ "ООШ №43" по адресу: Жасминная, 8 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 8 606 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 8 606 8 606 8 606 8 606 8 606 8 606 8 606 8 606 

Проект 04.02.01.1256 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание 

школы (реконструкция), заявитель - МБОУ "СОШ №37" по адресу: ул. Варшавская, 2 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 908 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 908 908 908 908 908 908 908 908 

Проект 04.02.01.1273 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект об-

щественного питания (Ибрагимов Э. Т.) по адресу: восточнее здания по ул. 375 км, 36-А в Куй-

бышевском районе (ЗУ с КН 42:30:0204088:2142) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 664 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 664 664 664 664 664 664 

Проект 04.02.01.1284 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквар-

тирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по адресу: севернее ж.д. 45 по ул. Серпуховская 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 923 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 923 

Проект 04.02.01.1292 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивиду-

альный жилой дом (Исаева О.М.) по адресу: Ташкентская, 3 
           

Всего стоимость проекта 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА ДО 2032 Г. 

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 
 

 

322 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 04.02.01.1297 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Жилой дом 

(Щукин А.А.) по адресу: Поссоветская, 5 
           

Всего стоимость проекта 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Проект 04.02.01.1298 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Жилой дом 

(Славгородская Е.В.) по адресу: Кондомская, 16 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 90 90 90 90 90 90 

Проект 04.02.01.1305 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ИЖД (Тя-

бова Т.Н.) по адресу: Учительская, 15 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 226 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 226 226 226 226 226 226 

Проект 04.02.01.1307 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквар-

тирный жилой дом (Комитет ГиЗР) по адресу: Серпуховская, 47 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 1 947 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 1 947 1 947 1 947 

Проект 04.02.01.1309 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ИЖД (Вет-

ров В.Г. Ветрова Е.А. Ветрова Е.В) по адресу: ул. Поссоветская, 8 кв 2 
           

Всего стоимость проекта 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

Проект 04.02.01.1342 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин, 

заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: ул. Левашова, 3 
           

Всего стоимость проекта 0 0 2 233 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 2 233 2 233 2 233 2 233 2 233 2 233 2 233 2 233 2 233             
Подгруппа проектов 04.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котель-

ных" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 30 216 0 0 0 11 399 55 062 26 870 27 953 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 30 216 30 216 30 216 30 216 41 615 96 677 123 547 151 500 151 500 

Проект 04.02.02.2014 Строительство тепловой сети: ТК-5 - Громовой, 61            

Всего стоимость проекта 0 0 979 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 979 979 979 979 979 979 979 979 979 

Проект 04.02.02.2015 Строительство тепловой сети: ТК-5 - Громовой, 61            

Всего стоимость проекта 0 0 21 531 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 21 531 21 531 21 531 21 531 21 531 21 531 21 531 21 531 21 531 

Проект 04.02.02.2016 Реконструкция тепловой сети: ТК-4 Земнухова - ТК-4/1             

Всего стоимость проекта 0 0 4 461 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 4 461 4 461 4 461 4 461 4 461 4 461 4 461 4 461 4 461 

Проект 04.02.02.2017 Реконструкция тепловой сети: ТК-4/1 - УТ-1 Громовой            

Всего стоимость проекта 0 0 3 245 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 3 245 3 245 3 245 3 245 3 245 3 245 3 245 3 245 3 245 

Проект 04.02.02.2018 Реконструкция тепловой сети: Котельная - ТК-4а            

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 156 1 459 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 156 1 615 1 615 1 615 1 615 

Проект 04.02.02.2019 Реконструкция тепловой сети: ТК-4а - ТК-4            

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 1 481 13 864 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 1 481 15 345 15 345 15 345 15 345 

Проект 04.02.02.2020 Реконструкция тепловой сети: ТК-4 - ТК-7            

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 783 7 329 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 783 8 112 8 112 8 112 8 112 

Проект 04.02.02.2021 Реконструкция тепловой сети: ТК-7 - ТК-8            

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 234 2 189 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 234 2 423 2 423 2 423 2 423 

Проект 04.02.02.2022 Реконструкция тепловой сети: ТК-8 - ТК-9            

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 385 3 608 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 385 3 994 3 994 3 994 3 994 

Проект 04.02.02.2023 Реконструкция тепловой сети: ТК-9 - Врезка 4            

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 141 1 317 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 141 1 457 1 457 1 457 1 457 

Проект 04.02.02.2024 Реконструкция тепловой сети: Врезка 4 - ТК-9б            

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 2 016 18 874 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 2 016 20 890 20 890 20 890 20 890 

Проект 04.02.02.2025 Реконструкция тепловой сети: ТК-9б - ТК-10            

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 493 4 617 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 493 5 110 5 110 5 110 5 110 

Проект 04.02.02.2026 Реконструкция тепловой сети: ТК-10 - Врезка на ж.д. №5 ул. Камчатская            

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 146 1 365 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 146 1 511 1 511 1 511 1 511 

Проект 04.02.02.2027 Реконструкция тепловой сети: Врезка на ж.д. №5 ул. Камчатская - ТК-10/2            

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 47 439 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 47 486 486 486 486 

Проект 04.02.02.2028 Строительство тепловой сети: ТК-12 - т.А (врезка в сущ трассу котельной 

№3 п. Абагур Лесной) 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 5 517 0 26 870 27 953 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 5 517 5 517 32 388 60 341 60 341             
Подгруппа проектов 04.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надеж-

ности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатацион-

ного ресурса" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 2 400 2 400 2 400 2 400 19 106 66 056 37 245 84 920 107 144 183 704 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 2 400 4 800 7 200 9 600 28 706 94 762 132 008 216 928 324 071 507 776 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 04.02.03.3012 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного 

ресурса в зоне деятельности ООО «Сибэнерго» (ЕТО №04 ООО «Сибэнерго») 
           

Всего стоимость проекта 0 2 400 2 400 2 400 2 400 19 106 66 056 37 245 84 920 107 144 183 704 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 400 4 800 7 200 9 600 28 706 94 762 132 008 216 928 324 071 507 776             
Подгруппа проектов 04.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра 

теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 04.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра 

теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 04.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 04.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 04.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с 

увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 1.52 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (в зоне ЕТО №04) на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №04                       

Всего стоимость проектов 0 164 0 0 6 182 1 260 0 0 0 0 0 

Всего смета проектов накопленным итогом 0 164 164 164 6 346 7 606 7 606 7 606 7 606 7 606 7 606 

Группа проектов 04.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                       

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Группа проектов 04.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                       

Всего стоимость группы проектов 0 164 0 0 6 182 1 260 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 164 164 164 6 346 7 606 7 606 7 606 7 606 7 606 7 606 

Подгруппа проектов 04.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной 

тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 164 0 0 6 182 1 260 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 164 164 164 6 346 7 606 7 606 7 606 7 606 7 606 7 606 

Проект 04.02.01.1094 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здания храма, административ-

ного корпуса и подсобных помещений по ул. Олеко Дундича по адресу: севернее многоквартирного дома по ул. 

Олеко Дундича, 13  

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 633 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 633 633 633 633 633 633 

Проект 04.02.01.1116 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Храм, административный кор-

пус по адресу: Шахтостроевская, 6 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 627 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 627 627 627 627 627 627 

Проект 04.02.01.1131 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Встроенное нежилое помеще-

ние, заявитель - Голикова И.П. по адресу: ул. Дорстроевская, 5а 
           

Всего стоимость проекта 0 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 

Проект 04.02.01.1243 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект строительной промыш-

ленности, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: южнее Притомское, 24А корпус 1 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 6 182 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 6 182 6 182 6 182 6 182 6 182 6 182 6 182             
Подгруппа проектов 04.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности 

функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 04.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабже-

ния потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Подгруппа проектов 04.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 04.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для 

обеспечения расчетных гидравлических режимов" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 04.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 04.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 04.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой 

мощности, в целях подключения новых потребителей" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 1.53 – Объем инвестиций Потребителей в зоне ЕТО №04 на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №04                       

Всего стоимость проектов 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего смета проектов накопленным итогом 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 

Группа проектов 04.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                       

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Группа проектов 04.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                       

Всего стоимость группы проектов 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 

Подгруппа проектов 04.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной теп-

ловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 

Проект 04.02.01.1322 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КНС №504 (устройство вентиля-

ции), заявитель - ООО "Водоканал" по адресу: ул. О.Дундича, 3 
           

Всего стоимость проекта 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138             
Подгруппа проектов 04.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функ-

ционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 04.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения 

потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 04.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 04.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для 

обеспечения расчетных гидравлических режимов" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 04.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 04.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                       
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 04.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой 

мощности, в целях подключения новых потребителей" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 1.54 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, тех-

ническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 10 (ООО «ЭнергоТранзит») (в 

прогнозных ценах, с НДС), тыс. руб. 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №10                       

Всего стоимость проектов 91 741 934 205 236 251 24 593 15 276 41 576 61 483 119 495 186 340 347 419 297 870 

Всего смета проектов накопленным итогом 91 741 1 025 946 1 262 197 1 286 790 1 302 066 1 343 642 1 405 125 1 524 620 1 710 960 2 058 379 2 356 250 

Группа проектов 10.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                       

Всего стоимость группы проектов 76 947 14 111 23 221 8 286 1 125 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 76 947 91 058 114 279 122 565 123 690 123 690 123 690 123 690 123 690 123 690 123 690 

Подгруппа проектов 10.01.01.000 "Строительство новых источников 

тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выра-

ботки" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 10.01.02.000 "Реконструкция источников тепло-

вой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 76 947 14 111 23 221 8 286 1 125 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 76 947 91 058 114 279 122 565 123 690 123 690 123 690 123 690 123 690 123 690 123 690 

Проект 10.01.02.001 Абашевская районная котельная. Реконструкция  то-

почного устройства котла 3, (тип КВ-ТС 20) Абашевской районной ко-

тельной 

           

Всего стоимость проекта 17 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 17 288 17 288 17 288 17 288 17 288 17 288 17 288 17 288 17 288 17 288 17 288 

Проект 10.01.02.002 Зыряновская районная котельная. Реконструкция  то-

почных устройств котлов № 1, 4, 6 (тип КВ-ТС 20-150) Зыряновской ко-

тельной 

           

Всего стоимость проекта 0 6 307 6 559 6 822 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 6 307 12 866 19 687 19 687 19 687 19 687 19 687 19 687 19 687 19 687 

Проект 10.01.02.003 Абашевская районная котельная. Модернизация уз-

лов учета тепловой энергии Абашевской районной котельной 
           

Всего стоимость проекта 2 064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 064 2 064 2 064 2 064 2 064 2 064 2 064 2 064 2 064 2 064 2 064 

Проект 10.01.02.004 Зыряновская районная котельная. Модернизация 

узла учета тепловой энергии Зыряновской районной котельной 
           

Всего стоимость проекта 5 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 5 628 5 628 5 628 5 628 5 628 5 628 5 628 5 628 5 628 5 628 5 628 

Проект 10.01.02.005 Абашевская районная котельная. Реконструкция РУ-

6кВ Абашевской районной котельной с установкой АВР 
           

Всего стоимость проекта 4 485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА ДО 2032 Г. 

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 
 

 

330 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 485 4 485 4 485 4 485 4 485 4 485 4 485 4 485 4 485 4 485 4 485 

Проект 10.01.02.006 Зыряновская районная котельная. Модернизация 

электроприводов конвейеров золоудаления с установкой частотного регу-

лирования на Зыряновской районной котельной 

           

Всего стоимость проекта 3 736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 736 3 736 3 736 3 736 3 736 3 736 3 736 3 736 3 736 3 736 3 736 

Проект 10.01.02.007 Зыряновская районная котельная. Замена котлоя-

чейки № 5 на котел КВ-р 11,63-115 Зыряновской районной котельной 
           

Всего стоимость проекта 0 6 561 15 311 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 6 561 21 872 21 872 21 872 21 872 21 872 21 872 21 872 21 872 21 872 

Проект 10.01.02.008 Зыряновская районная котельная. Реконструкция 

АСУ ТП котлоагрегатов № 1, 3, 4, 6 Зыряновской котельной 
           

Всего стоимость проекта 0 1 244 1 351 1 464 1 125 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 244 2 595 4 059 5 184 5 184 5 184 5 184 5 184 5 184 5 184 

Проект 10.01.02.010 Зыряновская районная котельная. Монтаж бурорых-

лительного комплекса на ОУС 
           

Всего стоимость проекта 31 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 31 246 31 246 31 246 31 246 31 246 31 246 31 246 31 246 31 246 31 246 31 246 

Проект 10.01.02.011 Абашевская районная котельная. Обустройство 

склада аварийного запаса ТМЦ 
           

Всего стоимость проекта 12 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500             
Подгруппа проектов 10.01.03.000 "Техническое перевооружение ис-

точников тепловой энергии, в том числе источников комбинирован-

ной выработки" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 10.01.04.000 "Модернизация источников тепло-

вой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Группа проектов 10.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и соору-

жениях на них" 
                      

Всего стоимость группы проектов 14 795 920 093 213 030 16 307 14 151 41 576 61 483 119 495 186 340 347 419 297 870 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 14 795 934 888 1 147 918 1 164 225 1 178 377 1 219 953 1 281 436 1 400 931 1 587 271 1 934 690 2 232 560 

Подгруппа проектов 10.02.01.0000 "Строительство новых тепловых 

сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 1 320 13 427 22 543 3 671 8 151 2 953 21 513 23 495 40 229 164 349 49 422 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 1 320 14 747 37 290 40 961 49 112 52 065 73 577 97 072 137 302 301 651 351 073 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 10.02.01.1072 Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Восточнее ул. 

Мурманская, 47/6 в Орджоникидзевском районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 6 345 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 6 345 6 345 6 345 

Проект 10.02.01.1073 Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Севернее ул. Мур-

манская, 43 в Орджоникидзевском районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 1 709 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 1 709 1 709 1 709 1 709 

Проект 10.02.01.1074 Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: 2 многоквартирных жилых дома по адресу: Севернее ул. 

Пархоменко, 65 в Орджоникидзевском районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 5 784 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 5 784 5 784 5 784 5 784 5 784 5 784 5 784 5 784 5 784 

Проект 10.02.01.1075 Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Производственные и административные здания, строения, 

сооружения промышленности по адресу: Севернее нежилого здания по 

ул. Эстакадная, 15 корпус 8,9 Орджоникидзевского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 4 991 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 4 991 4 991 4 991 4 991 4 991 4 991 4 991 

Проект 10.02.01.1076 Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Магазин, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: Южнее мно-

гоквартирного дома №74-А по ул. Зыряновская в Орджоникидзевском 

районе (42:30:0505008:2146) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 3 123 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 3 123 3 123 3 123 3 123 3 123 3 123 3 123 3 123 3 123 

Проект 10.02.01.1092 Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Многоквартирный жилой дом № 1 по ул. Разведчиков по 

адресу: западнее многоквартирного жилого дома по ул. Разведчиков, 80 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 2 064 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 2 064 2 064 2 064 2 064 2 064 

Проект 10.02.01.1093 Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Многоквартирный жилой дом № 2 по ул. Разведчиков по 

адресу: северо-западнее многоквартирного жилого дома по ул. Разведчи-

ков, 80 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 2 233 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 2 233 2 233 2 233 2 233 2 233 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 10.02.01.1095 Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Здание рынка по адресу: восточнее многоквартирного жи-

лого дома по ул. Кольская, 28 

           

Всего стоимость проекта 0 0 306 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 306 306 306 306 306 306 306 306 306 

Проект 10.02.01.1096 Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Здание магазина по ул. Севастопольская по адресу: юго-за-

паднее многоквартирного жилого дома по ул. Юбилейная, 22 

           

Всего стоимость проекта 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

Проект 10.02.01.1097 Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Здание магазина промышленных товаров по ул. Толбухина 

по адресу: южнее многоквартирного жилого дома по ул. Толбухина, 25 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 435 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 435 435 435 435 435 435 435 435 

Проект 10.02.01.1101 Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Многоквартирная застройка, заявитель - Комитет ГиЗР по 

адресу: по ул. Макеевская в квартале 9 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 296 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 296 145 296 

Проект 10.02.01.1102 Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Группа многоквартирных домов, заявитель - Комитет ГиЗР 

по адресу: восточнее многоквартирного жилого дома по ул. Челюскина, 

22 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 965 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 965 

Проект 10.02.01.1103 Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Комплексная застройка в квартале 8а  (5 домов) по адресу: 

по ул. Горноспасательная 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 147 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 147 3 147 

Проект 10.02.01.1108 Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Здание магазина-склада строительных и отделочных мате-

риалов по адресу: севернее производственной базы по ул. Димитрова, 45 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 165 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 165 165 165 165 165 165 165 

Проект 10.02.01.1110 Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Двухэтажное здание гаража южнее нежилого здания по ад-

ресу: по ул. Димитрова, 25 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 341 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 341 341 341 341 341 341 

Проект 10.02.01.1111 Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Здание магазина смешанных товаров по ул. Димитрова по 

адресу: западнее нежилого здания по ул. Димитрова, 41 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 255 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 255 255 255 255 255 255 255 

Проект 10.02.01.1112 Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Здание торгового центра по ул. Димитрова по адресу: 

южнее нежилого здания по ул. Трамвайная, 6 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 2 003 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 2 003 2 003 2 003 2 003 2 003 2 003 2 003 

Проект 10.02.01.1113 Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Склад по адресу: К. Маркса, 3Б 
           

Всего стоимость проекта 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

Проект 10.02.01.1114 Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Нежилое помещение, заявитель - Кречетов В.Н. по адресу: 

ул. Димитрова, 28б 

           

Всего стоимость проекта 0 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 

Проект 10.02.01.1122 Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Магазин, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: Челюскина, 

50Б 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 440 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 

Проект 10.02.01.1123 Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Автомойка, заявитель - Комитет градостроительства и зе-

мельных ресурсов по адресу: юго-восточнее ул. Иртышская, 47 

           

Всего стоимость проекта 0 0 625 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 625 625 625 625 625 625 625 625 625 

Проект 10.02.01.1124 Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Нежилое помещение, заявитель - Кулагин В.О по адресу: 

ул. Лесная, 2а 

           

Всего стоимость проекта 0 0 260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 260 260 260 260 260 260 260 260 260 

Проект 10.02.01.1132 Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Нежилое помещение в МКД, заявитель - ИП Горячуха Ю.А. 

по адресу: ул. Разведчиков, 72 

           

Всего стоимость проекта 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 10.02.01.1135 Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Нежилое помещение, заявитель - Чепля Ю.И. по адресу: ул. 

Лесная, 1а 

           

Всего стоимость проекта 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 

Проект 10.02.01.1136 Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Нежилое помещение, заявитель - ООО "АвтоКомпанент-

Майнинг" по адресу: ул. Трамвайная, 15/1 

           

Всего стоимость проекта 0 945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 

Проект 10.02.01.1137 Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: МКД, заявитель - НДСК им. А.В.Косилова по адресу: запад-

нее дома №43 по ул. Мурманская  

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 2 581 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 2 581 2 581 2 581 2 581 2 581 

Проект 10.02.01.1141 Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК" по 

адресу: ул. Юбилейная, 1 (стр) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 2 844 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 2 844 2 844 2 844 2 844 

Проект 10.02.01.1147 Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Дубасов П.Н. по 

адресу: Монтажная, 22 

           

Всего стоимость проекта 0 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

Проект 10.02.01.1157 Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Храмовый комплекс, заявитель - МРО православный При-

ход храма святой великомученицы Екатерины по адресу: ул. 1 Мая, 6 

корпус А 

           

Всего стоимость проекта 0 0 3 623 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 3 623 3 623 3 623 3 623 3 623 3 623 3 623 3 623 3 623 

Проект 10.02.01.1158 Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Нежилое здание (изменеие схемы подключения ГВ), заяви-

тель - Овсепян А.Ж. по адресу: Челюскина, 21 

           

Всего стоимость проекта 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 

Проект 10.02.01.1170 Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Многоквартирный жилой дом , заявитель - Комитет ГиЗР по 

адресу: западнее Пушкина, 10 

           

Всего стоимость проекта 0 0 3 701 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 3 701 3 701 3 701 3 701 3 701 3 701 3 701 3 701 3 701 

Проект 10.02.01.1171 Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Нежилые здания, заявитель - ООО "СибАвтоНК" по адресу: 

ул. Слесарная, 9 

           

Всего стоимость проекта 0 0 2 827 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 2 827 2 827 2 827 2 827 2 827 2 827 2 827 2 827 2 827 

Проект 10.02.01.1176 Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - Комитет ГиЗР по 

адресу: западнее пер. Магнитогорский, 10 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 563 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 563 

Проект 10.02.01.1178 Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: КНС-403 (подключение вентиляции), заявитель - ООО "Во-

доканал" по адресу: ул. К. Маркса, 18А 

           

Всего стоимость проекта 0 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 

Проект 10.02.01.1179 Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК" по 

адресу: ул. В. Соломиной, 21 (взамен сносимого) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 5 962 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 5 962 5 962 5 962 5 962 5 962 

Проект 10.02.01.1181 Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: В.Соломиной, 1 (изменение ТП, устройство отдельного 

ИТП), заявитель - ООО "Финансовые инструменты" по адресу: ул. В. Со-

ломиной, 1 (1этаж, подвал) 

           

Всего стоимость проекта 0 2 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 181 2 181 2 181 2 181 2 181 2 181 2 181 2 181 2 181 2 181 

Проект 10.02.01.1210 Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Административное здание по адресу: севернее многоквар-

тирного жилого дома по ул. Челюскина, 1 Куйбышевского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 566 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 566 566 566 566 566 566 566 

Проект 10.02.01.1211 Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Группа многоквартирных домов (в границах кадастровых 

кварталов: 42:30:0501004, 42:30:0501011) по адресу: микрорайон Г Ор-

джоникидзевского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 26 069 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 26 069 26 069 26 069 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 10.02.01.1212 Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Многоквартирный жилой дом (на земельных участках с ка-

дастровыми номерами: 42:30:0506004:44, 42:30:0506004:53) по адресу: по 

ул. Разведчиков (взамен сносимого ветхого) Орджоникидзевского района 

города Новокузнецка 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 786 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 786 3 786 

Проект 10.02.01.1237 Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Здание колокольни, заявитель - Приход Церкви Святого 

Мученика Иоанна Воина по адресу: ул. Доватора, 1 

           

Всего стоимость проекта 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 

Проект 10.02.01.1242 Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Объект незавершенного строительства, заявитель - ИП Тол-

стошеева Н.И. по адресу: Мурманская, 47 корпус-6-А 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 730 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 730 1 730 1 730 1 730 1 730 1 730 1 730 1 730 

Проект 10.02.01.1253 Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Нежилое здание, заявитель - Старуева Н.К. по адресу: Раз-

ведчиков, 19А 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 172 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 172 172 172 172 172 172 172 

Проект 10.02.01.1259 Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Многоквартирный дом по адресу: Юго-западнее многоквар-

тирного дома по ул. Радищева, 2 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 4 503 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 4 503 4 503 4 503 4 503 4 503 

Проект 10.02.01.1276 Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) 

по адресу: восточнее здания по ул. Дузенко, 14 в Орджоникидзевском 

районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 416 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 416 4 416 

Проект 10.02.01.1277 Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) 

по адресу: Юго-восточнее здания по ул. Емельяновская, 1 в Орджоникид-

зевском районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 201 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 201 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 10.02.01.1278 Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) 

по адресу: Юго-западнее МКД по ул. Тузовского, 34 в Орджоникидзев-

ском районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 4 170 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 4 170 4 170 4 170 4 170 4 170 

Проект 10.02.01.1279 Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Многоквартирный дом (Застройщик не определен) по ад-

ресу: Севернее ИЖС по ул. Херсонская, 13 в Орджоникидзевском районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 18 942 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 18 942 18 942 18 942 18 942 

Проект 10.02.01.1280 Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) 

по адресу: Ул. Разведчиков, 17, 19 в Орджоникидзевском районе, взамен 

ветхого и аварийного жилья 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 7 815 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 7 815 7 815 7 815 

Проект 10.02.01.1282 Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) 

по адресу: восточнее ж.д. №3 по ул. Юбилейная 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 2 612 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 2 612 2 612 2 612 2 612 2 612 2 612 

Проект 10.02.01.1283 Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) 

по адресу: Кинопрокатная, 2а 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 056 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 056 6 056 

Проект 10.02.01.1296 Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Детский сад реконструкция (устройство вентиляции) (МБ 

ДОУ "Детский сад №31") по адресу: В. Соломиной, 15А 

           

Всего стоимость проекта 1 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 

Проект 10.02.01.1300 Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: ИЖД (Рожкова В.П.) по адресу: Горноспасательная, 23 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 66 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 66 66 66 66 66 66 66 66 

Проект 10.02.01.1308 Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Многоквартирный жилой дом (Комитет ГиЗР) по адресу: 

Мурманская, 43 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 648 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 648 1 648 

Проект 10.02.01.1324 Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Поликлиника на 200 посещений в смену, заявитель - Мини-

стерство строительства Кузбасса по адресу: ул. День Шахтера, 14 

           

Всего стоимость проекта 0 2 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 450 2 450 2 450 2 450 2 450 2 450 2 450 2 450 2 450 2 450 

Проект 10.02.01.1326 Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Автосалон, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: ул. Димит-

рова (42:30:0202008:370) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 2 155 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 2 155 2 155 2 155 2 155 2 155 2 155 2 155 2 155 2 155 

Проект 10.02.01.1327 Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "Торговый 

дом "Домостроительный комбинат" по адресу: ул. Пархоменко 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 694 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 694 

Проект 10.02.01.1340 Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: Храмовый комплекс святого благочинного князя Алек-

сандра  , заявитель - Местная религиозная органихация православный 

Приход храма святой великомученицы Екатерины по адресу: ул. 1 Мая, 

11 

           

Всего стоимость проекта 0 5 533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 5 533 5 533 5 533 5 533 5 533 5 533 5 533 5 533 5 533 5 533 

Проект 10.02.01.1341 Строительство тепловых сетей для подключения 

потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: юго-западнее 

МКД ул. Зыряновская, 68 

           

Всего стоимость проекта 0 1 659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 659 1 659 1 659 1 659 1 659 1 659 1 659 1 659 1 659 1 659             
Подгруппа проектов 10.02.02.000 "Строительство новых тепловых 

сетей для повышения эффективности функционирования системы 

теплоснабжения за счет ликвидации котельных" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 641 318 184 487 6 637 0 32 623 33 971 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 641 318 825 804 832 441 832 441 865 065 899 035 899 035 899 035 899 035 899 035 

Проект 10.02.02.2013 Строительство тепловых сетей: ТК-16 Разведчиков 

- Фесковская, 99 (до ИТП) 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 6 637 0 32 623 33 971 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 6 637 6 637 39 260 73 231 73 231 73 231 73 231 73 231 

Проект 10.02.02.2029 Реконструкция тепловой сети ТК-28/38 - ТК-37 - 

ТК-36 
           

Всего стоимость проекта 0 55 046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 55 046 55 046 55 046 55 046 55 046 55 046 55 046 55 046 55 046 55 046 

Проект 10.02.02.2030 Реконструкция тепловой сети ТК-24 - ТК-25 - ТК-

26 - ТК-27 - ТК-28/38 
           

Всего стоимость проекта 0 61 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 61 010 61 010 61 010 61 010 61 010 61 010 61 010 61 010 61 010 61 010 

Проект 10.02.02.2031 Реконструкция тепловой сети ТК-20 - ТК-21 - ТК-

22 - ТК-23 - ТК-24 
           

Всего стоимость проекта 0 0 72 701 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 72 701 72 701 72 701 72 701 72 701 72 701 72 701 72 701 72 701 

Проект 10.02.02.2032 Реконструкция тепловой сети ТК-41 - ТК-40 - ТК-

39 - ТК-28/38 
           

Всего стоимость проекта 0 0 62 152 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 62 152 62 152 62 152 62 152 62 152 62 152 62 152 62 152 62 152 

Проект 10.02.02.2033 Реконструкция тепловой сети врезка Т2 - врезка Т3 

- врезка Т4 - ТК-3 - врезка Т5 - врезка Т6 - врезка Т7 - врезка Т8 - ТК-4 - 

ТК-5`- ТК-7 - СК - ТК-8с - ТК-8 - ТК-9 

           

Всего стоимость проекта 0 0 49 634 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 49 634 49 634 49 634 49 634 49 634 49 634 49 634 49 634 49 634 

Проект 10.02.02.2038 Строительство тепловых сетей: Наружные инже-

нерные сети теплоснабжения из стальных труб в изоляции минераловат-

ными плитами и стеклопластиком: прокладка в непроходных сборных 

железобетонных каналах в мокрых грунтах, в траншеях откосами, с по-

грузкой и вывозом грунта автотранспортом диаметром Ду600 мм протя-

женностью 0,27 км; 

           

Всего стоимость проекта 0 72 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 72 259 72 259 72 259 72 259 72 259 72 259 72 259 72 259 72 259 72 259 

Проект 10.02.02.2039 Строительство тепловых сетей: Наружные инже-

нерные сети теплоснабжения из стальных труб с изоляцией минераловат-

ными плитами и сталью тонколистовой: надземная прокладка на низких 

опорах диаметром Ду600 мм, протяженностью 2,43 км; 

           

Всего стоимость проекта 0 432 891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 432 891 432 891 432 891 432 891 432 891 432 891 432 891 432 891 432 891 432 891 

Проект 10.02.02.2040 Новое строительство тепловых камер 5 шт.            

Всего стоимость проекта 0 20 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 20 112 20 112 20 112 20 112 20 112 20 112 20 112 20 112 20 112 20 112             
Подгруппа проектов 10.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей 

для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том 

числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 96 000 146 111 183 070 248 448 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 6 000 12 000 18 000 24 000 30 000 126 000 272 111 455 180 703 628 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 10.02.03.3011 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпа-

нием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТран-

зит» (ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит») 

           

Всего стоимость проекта 0 0 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 96 000 146 111 183 070 248 448 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 6 000 12 000 18 000 24 000 30 000 126 000 272 111 455 180 703 628             
Подгруппа проектов 10.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с 

увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспектив-

ных приростов тепловой нагрузки" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 13 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 13 475 13 475 13 475 13 475 13 475 13 475 13 475 13 475 13 475 13 475 13 475 

Проект 10.02.04.4002 Реконструкция с увеличением диаметра ТК-65 

Мурманская - ТК-66 - ТК-67 Мурманская, проектирование 
           

Всего стоимость проекта 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 

Проект 10.02.04.4003 Реконструкция с увеличением диаметра ТК-65 

Мурманская - ТК-66 - ТК-67 Мурманская, СМР 
           

Всего стоимость проекта 13 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 13 214 13 214 13 214 13 214 13 214 13 214 13 214 13 214 13 214 13 214 13 214             
Подгруппа проектов 10.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с 

увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных 

гидравлических режимов" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 10.02.06.000 "Строительство новых насосных 

станций" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 10.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 10.02.08.000 "Строительство и реконструкция 

ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях под-

ключения новых потребителей" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 265 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 265 349 265 349 265 349 265 349 265 349 265 349 265 349 265 349 265 349 265 349 

Проект 10.02.08.8010 Замена резервуара ЦТП АРК (Шорский, 45). 

V=1000 м3. 
           

Всего стоимость проекта 0 44 990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 44 990 44 990 44 990 44 990 44 990 44 990 44 990 44 990 44 990 44 990 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 10.02.08.8012 Переоборудование БЦК под ЦТП мощностью 44,46 

Гкал/час 
           

Всего стоимость проекта 0 220 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 220 359 220 359 220 359 220 359 220 359 220 359 220 359 220 359 220 359 220 359 
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Таблица 1.55 – Объем инвестиций по ООО "ЭнергоТранзит" (реализация т/энергии от котельных) на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с 

НДС) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №10                       

Всего стоимость проектов 90 599 934 205 236 251 24 593 15 276 41 576 61 483 119 495 186 340 347 419 297 870 

Всего смета проектов накопленным итогом 90 599 1 024 803 1 261 054 1 285 648 1 300 924 1 342 500 1 403 983 1 523 478 1 709 818 2 057 237 2 355 107 

Группа проектов 10.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                       

Всего стоимость группы проектов 76 947 14 111 23 221 8 286 1 125 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 76 947 91 058 114 279 122 565 123 690 123 690 123 690 123 690 123 690 123 690 123 690 

Подгруппа проектов 10.01.01.000 "Строительство новых источников 

тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выра-

ботки" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 10.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой 

энергии, в том числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 76 947 14 111 23 221 8 286 1 125 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 76 947 91 058 114 279 122 565 123 690 123 690 123 690 123 690 123 690 123 690 123 690 

Проект 10.01.02.001 Абашевская районная котельная. Реконструкция  топоч-

ного устройства котла 3, (тип КВ-ТС 20) Абашевской районной котельной 
           

Всего стоимость проекта 17 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 17 288 17 288 17 288 17 288 17 288 17 288 17 288 17 288 17 288 17 288 17 288 

Проект 10.01.02.002 Зыряновская районная котельная. Реконструкция  топоч-

ных устройств котлов № 1, 4, 6 (тип КВ-ТС 20-150) Зыряновской котельной 
           

Всего стоимость проекта 0 6 307 6 559 6 822 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 6 307 12 866 19 687 19 687 19 687 19 687 19 687 19 687 19 687 19 687 

Проект 10.01.02.003 Абашевская районная котельная. Модернизация узлов 

учета тепловой энергии Абашевской районной котельной 
           

Всего стоимость проекта 2 064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 2 064 2 064 2 064 2 064 2 064 2 064 2 064 2 064 2 064 2 064 2 064 

Проект 10.01.02.004 Зыряновская районная котельная. Модернизация узла 

учета тепловой энергии Зыряновской районной котельной 
           

Всего стоимость проекта 5 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 5 628 5 628 5 628 5 628 5 628 5 628 5 628 5 628 5 628 5 628 5 628 

Проект 10.01.02.005 Абашевская районная котельная. Реконструкция РУ-6кВ 

Абашевской районной котельной с установкой АВР 
           

Всего стоимость проекта 4 485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 4 485 4 485 4 485 4 485 4 485 4 485 4 485 4 485 4 485 4 485 4 485 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 10.01.02.006 Зыряновская районная котельная. Модернизация элек-

троприводов конвейеров золоудаления с установкой частотного регулирова-

ния на Зыряновской районной котельной 

           

Всего стоимость проекта 3 736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 3 736 3 736 3 736 3 736 3 736 3 736 3 736 3 736 3 736 3 736 3 736 

Проект 10.01.02.007 Зыряновская районная котельная. Замена котлоячейки 

№ 5 на котел КВ-р 11,63-115 Зыряновской районной котельной 
           

Всего стоимость проекта 0 6 561 15 311 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 6 561 21 872 21 872 21 872 21 872 21 872 21 872 21 872 21 872 21 872 

Проект 10.01.02.008 Зыряновская районная котельная. Реконструкция АСУ 

ТП котлоагрегатов № 1, 3, 4, 6 Зыряновской котельной 
           

Всего стоимость проекта 0 1 244 1 351 1 464 1 125 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 244 2 595 4 059 5 184 5 184 5 184 5 184 5 184 5 184 5 184 

Проект 10.01.02.010 Зыряновская районная котельная. Монтаж бурорыхли-

тельного комплекса на ОУС 
           

Всего стоимость проекта 31 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 31 246 31 246 31 246 31 246 31 246 31 246 31 246 31 246 31 246 31 246 31 246 

Проект 10.01.02.011 Абашевская районная котельная. Обустройство склада 

аварийного запаса ТМЦ 
           

Всего стоимость проекта 12 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500             
Подгруппа проектов 10.01.03.000 "Техническое перевооружение источни-

ков тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выра-

ботки" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 10.01.04.000 "Модернизация источников тепловой 

энергии, в том числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                         
Группа проектов 10.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооруже-

ниях на них" 
                      

Всего стоимость группы проектов 13 652 920 093 213 030 16 307 14 151 41 576 61 483 119 495 186 340 347 419 297 870 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 13 652 933 745 1 146 775 1 163 083 1 177 234 1 218 810 1 280 293 1 399 788 1 586 128 1 933 547 2 231 417 

Подгруппа проектов 10.02.01.0000 "Строительство новых тепловых се-

тей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 178 13 427 22 543 3 671 8 151 2 953 21 513 23 495 40 229 164 349 49 422 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 178 13 604 36 148 39 818 47 970 50 922 72 435 95 930 136 159 300 508 349 931 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 10.02.01.1072 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Восточнее ул. Мурманская, 

47/6 в Орджоникидзевском районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 6 345 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 6 345 6 345 6 345 

Проект 10.02.01.1073 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Севернее ул. Мурманская, 

43 в Орджоникидзевском районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 1 709 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 1 709 1 709 1 709 1 709 

Проект 10.02.01.1074 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: 2 многоквартирных жилых дома по адресу: Севернее ул. Пархо-

менко, 65 в Орджоникидзевском районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 5 784 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 5 784 5 784 5 784 5 784 5 784 5 784 5 784 5 784 5 784 

Проект 10.02.01.1075 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Производственные и административные здания, строения, сооруже-

ния промышленности по адресу: Севернее нежилого здания по ул. Эстакад-

ная, 15 корпус 8,9 Орджоникидзевского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 4 991 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 4 991 4 991 4 991 4 991 4 991 4 991 4 991 

Проект 10.02.01.1076 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Магазин, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: Южнее многоквартир-

ного дома №74-А по ул. Зыряновская в Орджоникидзевском районе 

(42:30:0505008:2146) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 3 123 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 3 123 3 123 3 123 3 123 3 123 3 123 3 123 3 123 3 123 

Проект 10.02.01.1092 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Многоквартирный жилой дом № 1 по ул. Разведчиков по адресу: за-

паднее многоквартирного жилого дома по ул. Разведчиков, 80 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 2 064 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 2 064 2 064 2 064 2 064 2 064 

Проект 10.02.01.1093 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Многоквартирный жилой дом № 2 по ул. Разведчиков по адресу: се-

веро-западнее многоквартирного жилого дома по ул. Разведчиков, 80 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 2 233 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 2 233 2 233 2 233 2 233 2 233 

Проект 10.02.01.1095 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Здание рынка по адресу: восточнее многоквартирного жилого дома 

по ул. Кольская, 28 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 306 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 306 306 306 306 306 306 306 306 306 

Проект 10.02.01.1096 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Здание магазина по ул. Севастопольская по адресу: юго-западнее 

многоквартирного жилого дома по ул. Юбилейная, 22 

           

Всего стоимость проекта 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

Проект 10.02.01.1097 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Здание магазина промышленных товаров по ул. Толбухина по ад-

ресу: южнее многоквартирного жилого дома по ул. Толбухина, 25 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 435 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 435 435 435 435 435 435 435 435 

Проект 10.02.01.1101 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Многоквартирная застройка, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: по 

ул. Макеевская в квартале 9 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 296 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 296 145 296 

Проект 10.02.01.1102 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Группа многоквартирных домов, заявитель - Комитет ГиЗР по ад-

ресу: восточнее многоквартирного жилого дома по ул. Челюскина, 22 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 965 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 965 

Проект 10.02.01.1103 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Комплексная застройка в квартале 8а  (5 домов) по адресу: по ул. 

Горноспасательная 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 147 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 147 3 147 

Проект 10.02.01.1108 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Здание магазина-склада строительных и отделочных материалов по 

адресу: севернее производственной базы по ул. Димитрова, 45 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 165 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 165 165 165 165 165 165 165 

Проект 10.02.01.1110 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Двухэтажное здание гаража южнее нежилого здания по адресу: по 

ул. Димитрова, 25 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 341 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 341 341 341 341 341 341 

Проект 10.02.01.1111 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Здание магазина смешанных товаров по ул. Димитрова по адресу: за-

паднее нежилого здания по ул. Димитрова, 41 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 255 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 255 255 255 255 255 255 255 

Проект 10.02.01.1112 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Здание торгового центра по ул. Димитрова по адресу: южнее нежи-

лого здания по ул. Трамвайная, 6 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 2 003 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 2 003 2 003 2 003 2 003 2 003 2 003 2 003 

Проект 10.02.01.1113 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Склад по адресу: К. Маркса, 3Б 
           

Всего стоимость проекта 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

Проект 10.02.01.1114 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Нежилое помещение, заявитель - Кречетов В.Н. по адресу: ул. Ди-

митрова, 28б 

           

Всего стоимость проекта 0 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 

Проект 10.02.01.1122 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Магазин, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: Челюскина, 50Б 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 440 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 

Проект 10.02.01.1123 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Автомойка, заявитель - Комитет градостроительства и земельных ре-

сурсов по адресу: юго-восточнее ул. Иртышская, 47 

           

Всего стоимость проекта 0 0 625 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 625 625 625 625 625 625 625 625 625 

Проект 10.02.01.1124 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Нежилое помещение, заявитель - Кулагин В.О по адресу: ул. Лесная, 

2а 

           

Всего стоимость проекта 0 0 260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 260 260 260 260 260 260 260 260 260 

Проект 10.02.01.1132 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Нежилое помещение в МКД, заявитель - ИП Горячуха Ю.А. по ад-

ресу: ул. Разведчиков, 72 

           

Всего стоимость проекта 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Проект 10.02.01.1135 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Нежилое помещение, заявитель - Чепля Ю.И. по адресу: ул. Лесная, 

1а 

           

Всего стоимость проекта 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 10.02.01.1136 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Нежилое помещение, заявитель - ООО "АвтоКомпанентМайнинг" по 

адресу: ул. Трамвайная, 15/1 

           

Всего стоимость проекта 0 945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 

Проект 10.02.01.1137 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: МКД, заявитель - НДСК им. А.В.Косилова по адресу: западнее дома 

№43 по ул. Мурманская  

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 2 581 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 2 581 2 581 2 581 2 581 2 581 

Проект 10.02.01.1141 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК" по адресу: 

ул. Юбилейная, 1 (стр) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 2 844 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 2 844 2 844 2 844 2 844 

Проект 10.02.01.1147 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Дубасов П.Н. по адресу: 

Монтажная, 22 

           

Всего стоимость проекта 0 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

Проект 10.02.01.1157 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Храмовый комплекс, заявитель - МРО православный Приход храма 

святой великомученицы Екатерины по адресу: ул. 1 Мая, 6 корпус А 

           

Всего стоимость проекта 0 0 3 623 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 3 623 3 623 3 623 3 623 3 623 3 623 3 623 3 623 3 623 

Проект 10.02.01.1158 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Нежилое здание (изменеие схемы подключения ГВ), заявитель - 

Овсепян А.Ж. по адресу: Челюскина, 21 

           

Всего стоимость проекта 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 

Проект 10.02.01.1170 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Многоквартирный жилой дом , заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: 

западнее Пушкина, 10 

           

Всего стоимость проекта 0 0 3 701 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 3 701 3 701 3 701 3 701 3 701 3 701 3 701 3 701 3 701 

Проект 10.02.01.1171 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Нежилые здания, заявитель - ООО "СибАвтоНК" по адресу: ул. Сле-

сарная, 9 

           

Всего стоимость проекта 0 0 2 827 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 2 827 2 827 2 827 2 827 2 827 2 827 2 827 2 827 2 827 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 10.02.01.1176 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: 

западнее пер. Магнитогорский, 10 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 563 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 563 

Проект 10.02.01.1178 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: КНС-403 (подключение вентиляции), заявитель - ООО "Водоканал" 

по адресу: ул. К. Маркса, 18А 

           

Всего стоимость проекта 0 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 

Проект 10.02.01.1179 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК" по адресу: 

ул. В. Соломиной, 21 (взамен сносимого) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 5 962 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 5 962 5 962 5 962 5 962 5 962 

Проект 10.02.01.1181 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: В.Соломиной, 1 (изменение ТП, устройство отдельного ИТП), заяви-

тель - ООО "Финансовые инструменты" по адресу: ул. В. Соломиной, 1 

(1этаж, подвал) 

           

Всего стоимость проекта 0 2 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 181 2 181 2 181 2 181 2 181 2 181 2 181 2 181 2 181 2 181 

Проект 10.02.01.1210 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Административное здание по адресу: севернее многоквартирного 

жилого дома по ул. Челюскина, 1 Куйбышевского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 566 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 566 566 566 566 566 566 566 

Проект 10.02.01.1211 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Группа многоквартирных домов (в границах кадастровых кварталов: 

42:30:0501004, 42:30:0501011) по адресу: микрорайон Г Орджоникидзев-

ского района 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 26 069 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 26 069 26 069 26 069 

Проект 10.02.01.1212 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Многоквартирный жилой дом (на земельных участках с кадастро-

выми номерами: 42:30:0506004:44, 42:30:0506004:53) по адресу: по ул. Раз-

ведчиков (взамен сносимого ветхого) Орджоникидзевского района города 

Новокузнецка 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 786 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 786 3 786 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 10.02.01.1237 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Здание колокольни, заявитель - Приход Церкви Святого Мученика 

Иоанна Воина по адресу: ул. Доватора, 1 

           

Всего стоимость проекта 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 

Проект 10.02.01.1242 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Объект незавершенного строительства, заявитель - ИП Толстошеева 

Н.И. по адресу: Мурманская, 47 корпус-6-А 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 1 730 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 1 730 1 730 1 730 1 730 1 730 1 730 1 730 1 730 

Проект 10.02.01.1253 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Нежилое здание, заявитель - Старуева Н.К. по адресу: Разведчиков, 

19А 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 172 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 172 172 172 172 172 172 172 

Проект 10.02.01.1259 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Многоквартирный дом по адресу: Юго-западнее многоквартирного 

дома по ул. Радищева, 2 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 4 503 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 4 503 4 503 4 503 4 503 4 503 

Проект 10.02.01.1276 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по адресу: 

восточнее здания по ул. Дузенко, 14 в Орджоникидзевском районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 416 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 416 4 416 

Проект 10.02.01.1277 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по адресу: 

Юго-восточнее здания по ул. Емельяновская, 1 в Орджоникидзевском районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 201 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 201 

Проект 10.02.01.1278 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по адресу: 

Юго-западнее МКД по ул. Тузовского, 34 в Орджоникидзевском районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 4 170 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 4 170 4 170 4 170 4 170 4 170 

Проект 10.02.01.1279 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Многоквартирный дом (Застройщик не определен) по адресу: Север-

нее ИЖС по ул. Херсонская, 13 в Орджоникидзевском районе 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 18 942 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 18 942 18 942 18 942 18 942 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 10.02.01.1280 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по адресу: 

Ул. Разведчиков, 17, 19 в Орджоникидзевском районе, взамен ветхого и ава-

рийного жилья 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 7 815 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 7 815 7 815 7 815 

Проект 10.02.01.1282 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по адресу: 

восточнее ж.д. №3 по ул. Юбилейная 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 2 612 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 2 612 2 612 2 612 2 612 2 612 2 612 

Проект 10.02.01.1283 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по адресу: 

Кинопрокатная, 2а 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 056 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 056 6 056 

Проект 10.02.01.1300 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: ИЖД (Рожкова В.П.) по адресу: Горноспасательная, 23 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 66 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 66 66 66 66 66 66 66 66 

Проект 10.02.01.1308 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Многоквартирный жилой дом (Комитет ГиЗР) по адресу: Мурман-

ская, 43 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 648 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 648 1 648 

Проект 10.02.01.1324 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Поликлиника на 200 посещений в смену, заявитель - Министерство 

строительства Кузбасса по адресу: ул. День Шахтера, 14 

           

Всего стоимость проекта 0 2 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 2 450 2 450 2 450 2 450 2 450 2 450 2 450 2 450 2 450 2 450 

Проект 10.02.01.1326 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Автосалон, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: ул. Димитрова 

(42:30:0202008:370) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 2 155 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 2 155 2 155 2 155 2 155 2 155 2 155 2 155 2 155 2 155 

Проект 10.02.01.1327 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "Торговый дом "До-

мостроительный комбинат" по адресу: ул. Пархоменко 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 694 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 694 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 10.02.01.1340 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: Храмовый комплекс святого благочинного князя Александра  , за-

явитель - Местная религиозная органихация православный Приход храма 

святой великомученицы Екатерины по адресу: ул. 1 Мая, 11 

           

Всего стоимость проекта 0 5 533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 5 533 5 533 5 533 5 533 5 533 5 533 5 533 5 533 5 533 5 533 

Проект 10.02.01.1341 Строительство тепловых сетей для подключения потре-

бителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: юго-западнее МКД ул. 

Зыряновская, 68 

           

Всего стоимость проекта 0 1 659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 1 659 1 659 1 659 1 659 1 659 1 659 1 659 1 659 1 659 1 659             
Подгруппа проектов 10.02.02.000 "Строительство новых тепловых се-

тей для повышения эффективности функционирования системы тепло-

снабжения за счет ликвидации котельных" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 641 318 184 487 6 637 0 32 623 33 971 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 641 318 825 804 832 441 832 441 865 065 899 035 899 035 899 035 899 035 899 035 

Проект 10.02.02.2013 Строительство тепловых сетей: ТК-16 Разведчиков - 

Фесковская, 99 (до ИТП) 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 6 637 0 32 623 33 971 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 6 637 6 637 39 260 73 231 73 231 73 231 73 231 73 231 

Проект 10.02.02.2029 Реконструкция тепловой сети ТК-28/38 - ТК-37 - ТК-36            

Всего стоимость проекта 0 55 046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 55 046 55 046 55 046 55 046 55 046 55 046 55 046 55 046 55 046 55 046 

Проект 10.02.02.2030 Реконструкция тепловой сети ТК-24 - ТК-25 - ТК-26 - 

ТК-27 - ТК-28/38 
           

Всего стоимость проекта 0 61 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 61 010 61 010 61 010 61 010 61 010 61 010 61 010 61 010 61 010 61 010 

Проект 10.02.02.2031 Реконструкция тепловой сети ТК-20 - ТК-21 - ТК-22 - 

ТК-23 - ТК-24 
           

Всего стоимость проекта 0 0 72 701 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 72 701 72 701 72 701 72 701 72 701 72 701 72 701 72 701 72 701 

Проект 10.02.02.2032 Реконструкция тепловой сети ТК-41 - ТК-40 - ТК-39 - 

ТК-28/38 
           

Всего стоимость проекта 0 0 62 152 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 62 152 62 152 62 152 62 152 62 152 62 152 62 152 62 152 62 152 

Проект 10.02.02.2033 Реконструкция тепловой сети врезка Т2 - врезка Т3 - 

врезка Т4 - ТК-3 - врезка Т5 - врезка Т6 - врезка Т7 - врезка Т8 - ТК-4 - ТК-

5`- ТК-7 - СК - ТК-8с - ТК-8 - ТК-9 

           

Всего стоимость проекта 0 0 49 634 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 49 634 49 634 49 634 49 634 49 634 49 634 49 634 49 634 49 634 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект 10.02.02.2038 Строительство тепловых сетей: Наружные инженерные 

сети теплоснабжения из стальных труб в изоляции минераловатными пли-

тами и стеклопластиком: прокладка в непроходных сборных железобетон-

ных каналах в мокрых грунтах, в траншеях откосами, с погрузкой и вывозом 

грунта автотранспортом диаметром Ду600 мм протяженностью 0,27 км; 

           

Всего стоимость проекта 0 72 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 72 259 72 259 72 259 72 259 72 259 72 259 72 259 72 259 72 259 72 259 

Проект 10.02.02.2039 Строительство тепловых сетей: Наружные инженерные 

сети теплоснабжения из стальных труб с изоляцией минераловатными пли-

тами и сталью тонколистовой: надземная прокладка на низких опорах диа-

метром Ду600 мм, протяженностью 2,43 км; 

           

Всего стоимость проекта 0 432 891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 432 891 432 891 432 891 432 891 432 891 432 891 432 891 432 891 432 891 432 891 

Проект 10.02.02.2040 Новое строительство тепловых камер 5 шт.            

Всего стоимость проекта 0 20 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 20 112 20 112 20 112 20 112 20 112 20 112 20 112 20 112 20 112 20 112             
Подгруппа проектов 10.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для 

обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в 

связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 96 000 146 111 183 070 248 448 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 6 000 12 000 18 000 24 000 30 000 126 000 272 111 455 180 703 628 

Проект 10.02.03.3011 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» 

(ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит») 

           

Всего стоимость проекта 0 0 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 96 000 146 111 183 070 248 448 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 6 000 12 000 18 000 24 000 30 000 126 000 272 111 455 180 703 628             
Подгруппа проектов 10.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с уве-

личением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных при-

ростов тепловой нагрузки" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 13 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 13 475 13 475 13 475 13 475 13 475 13 475 13 475 13 475 13 475 13 475 13 475 

Проект 10.02.04.4002 Реконструкция с увеличением диаметра ТК-65 Мур-

манская - ТК-66 - ТК-67 Мурманская, проектирование 
           

Всего стоимость проекта 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 

Проект 10.02.04.4003 Реконструкция с увеличением диаметра ТК-65 Мур-

манская - ТК-66 - ТК-67 Мурманская, СМР 
           

Всего стоимость проекта 13 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 13 214 13 214 13 214 13 214 13 214 13 214 13 214 13 214 13 214 13 214 13 214             
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Подгруппа проектов 10.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с уве-

личением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравли-

ческих режимов" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 10.02.06.000 "Строительство новых насосных стан-

ций" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 10.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 10.02.08.000 "Строительство и реконструкция 

ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключе-

ния новых потребителей" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 265 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 265 349 265 349 265 349 265 349 265 349 265 349 265 349 265 349 265 349 265 349 

Проект 10.02.08.8010 Замена резервуара ЦТП АРК (Шорский, 45). V=1000 

м3. 
           

Всего стоимость проекта 0 44 990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 44 990 44 990 44 990 44 990 44 990 44 990 44 990 44 990 44 990 44 990 

Проект 10.02.08.8012 Переоборудование БЦК под ЦТП мощностью 44,46 

Гкал/час 
           

Всего стоимость проекта 0 220 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 220 359 220 359 220 359 220 359 220 359 220 359 220 359 220 359 220 359 220 359 
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Таблица 1.56 – Объем инвестиций Потребителей в зоне ЕТО №10 на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №10                       

Всего стоимость проектов 1 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего смета проектов накопленным итогом 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 

Группа проектов 10.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                       

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Группа проектов 10.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                       

Всего стоимость группы проектов 1 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 

Подгруппа проектов 10.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной теп-

ловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 1 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 

Проект 10.02.01.1296 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад реконструкция 

(устройство вентиляции) (МБ ДОУ "Детский сад №31") по адресу: В. Соломиной, 15А 
           

Всего стоимость проекта 1 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142             
Подгруппа проектов 10.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности 

функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 10.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабже-

ния потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 10.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 10.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для 

обеспечения расчетных гидравлических режимов" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 10.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 10.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                       
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов 10.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой 

мощности, в целях подключения новых потребителей" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 1.57 – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, тех-

ническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № ХХХ (в прогнозных ценах, с 

НДС), тыс. руб.

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №ХХХ                       

Всего стоимость проектов 62 514 19 236 36 940 0 122 574 0 80 830 162 681 0 0 0 

Всего смета проектов накопленным итогом 62 514 81 751 118 690 118 690 241 264 241 264 322 094 484 775 484 775 484 775 484 775 

Группа проектов ХХХ.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                       

Всего стоимость группы проектов 62 514 0 0 0 80 314 0 0 68 954 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 62 514 62 514 62 514 62 514 142 828 142 828 142 828 211 782 211 782 211 782 211 782 

Подгруппа проектов ХХХ.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой 

энергии, в том числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 62 514 0 0 0 80 314 0 0 68 954 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 62 514 62 514 62 514 62 514 142 828 142 828 142 828 211 782 211 782 211 782 211 782 

Проект ХХХ.01.01.001 Новая котельная для теплоснабжения 25 микрорайона Новоильин-

ского района. Строительство АБМК 7,4+10+7,6=25 Гкал/ч для теплоснабжения 7 микро-

района Новоильинского района 

                      

Всего стоимость проекта 62 514 0 0 0 80 314 0 0 68 954 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 62 514 62 514 62 514 62 514 142 828 142 828 142 828 211 782 211 782 211 782 211 782             
Подгруппа проектов ХХХ.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в 

том числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов ХХХ.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепло-

вой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов ХХХ.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в 

том числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Группа проектов ХХХ.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на 

них" 
                      

Всего стоимость группы проектов 0 19 236 36 940 0 42 260 0 80 830 93 727 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 19 236 56 176 56 176 98 436 98 436 179 266 272 993 272 993 272 993 272 993 

Подгруппа проектов ХХХ.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обес-

печения перспективной тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 19 236 36 940 0 42 260 0 80 830 93 727 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 19 236 56 176 56 176 98 436 98 436 179 266 272 993 272 993 272 993 272 993 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект ХХХ.02.01.1036 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: 

Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:7) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 21 101 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 21 101 21 101 21 101 21 101 21 101 

Проект ХХХ.02.01.1037 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района 

(42:30:0601007:16) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 12 161 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 12 161 12 161 12 161 12 161 12 161 

Проект ХХХ.02.01.1038 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района 

(42:30:0601007:15) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 7 524 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 7 524 7 524 7 524 7 524 7 524 7 524 7 524 

Проект ХХХ.02.01.1039 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района 

(42:30:0601007:17) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 11 400 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 11 400 11 400 11 400 11 400 11 400 

Проект ХХХ.02.01.1040 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: 

Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:8) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 17 342 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 17 342 17 342 17 342 17 342 17 342 17 342 17 342 

Проект ХХХ.02.01.1041 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района 

(42:30:0601007:14) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 7 636 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 7 636 7 636 7 636 7 636 7 636 7 636 7 636 

Проект ХХХ.02.01.1042 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района 

(42:30:0601007:13) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 6 853 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 6 853 6 853 6 853 6 853 6 853 6 853 6 853 6 853 6 853 

Проект ХХХ.02.01.1043 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района 

(42:30:0601007:19) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 9 758 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 9 758 9 758 9 758 9 758 9 758 9 758 9 758 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект ХХХ.02.01.1044 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: 

Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:10) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 18 399 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 18 399 18 399 18 399 18 399 18 399 18 399 18 399 18 399 18 399 

Проект ХХХ.02.01.1045 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района 

(42:30:0601007:12) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 6 052 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 6 052 6 052 6 052 6 052 6 052 6 052 6 052 6 052 6 052 

Проект ХХХ.02.01.1046 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Многоквартирные жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района 

(42:30:0601007:11) 

           

Всего стоимость проекта 0 10 624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 10 624 10 624 10 624 10 624 10 624 10 624 10 624 10 624 10 624 10 624 

Проект ХХХ.02.01.1047 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района 

(42:30:0601007:22) 

           

Всего стоимость проекта 0 8 612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 8 612 8 612 8 612 8 612 8 612 8 612 8 612 8 612 8 612 8 612 

Проект ХХХ.02.01.1048 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Группа многоквартирных жилых домов по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района 

(42:30:0601007:23) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 47 850 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 47 850 47 850 47 850 47 850 

Проект ХХХ.02.01.1049 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района 

(42:30:0601007:26) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 7 402 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 7 402 7 402 7 402 7 402 

Проект ХХХ.02.01.1050 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Группа многоквартирных жилых домов по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района 

(42:30:0601007:27) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 38 475 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 38 475 38 475 38 475 38 475 

Проект ХХХ.02.01.1051 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Детский сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района 

(42:30:0601007:18) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 7 046 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 7 046 7 046 7 046 7 046 7 046 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект ХХХ.02.01.1052 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Детский сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района 

(42:30:0601007:21) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 5 636 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 5 636 5 636 5 636 5 636 5 636 5 636 5 636 5 636 5 636 

Проект ХХХ.02.01.1053 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 

Детский сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района 

(42:30:0601007:24) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 5 231 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 5 231 5 231 5 231 5 231 5 231 

Проект ХХХ.02.01.1054 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Об-

щеобразовательная школа на 1000 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района 

(42:30:0601007:25) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 23 891 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 23 891 23 891 23 891 23 891 23 891             
Подгруппа проектов ХХХ.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повы-

шения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликви-

дации котельных" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов ХХХ.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения 

надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием экс-

плуатационного ресурса" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов ХХХ.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением 

диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой 

нагрузки" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов ХХХ.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением 

диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов ХХХ.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов ХХХ.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов ХХХ.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том 

числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 1.58 – Объем инвестиций Застройщиков в зоне Неопределенной ЕТО на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №ХХХ                       

Всего стоимость проектов 0 19 236 36 940 0 42 260 0 80 830 93 727 0 0 0 

Всего смета проектов накопленным итогом 0 19 236 56 176 56 176 98 436 98 436 179 266 272 993 272 993 272 993 272 993 

Группа проектов ХХХ.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                       

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Группа проектов ХХХ.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                       

Всего стоимость группы проектов 0 19 236 36 940 0 42 260 0 80 830 93 727 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 19 236 56 176 56 176 98 436 98 436 179 266 272 993 272 993 272 993 272 993 

Подгруппа проектов ХХХ.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспече-

ния перспективной тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 19 236 36 940 0 42 260 0 80 830 93 727 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 19 236 56 176 56 176 98 436 98 436 179 266 272 993 272 993 272 993 272 993 

Проект ХХХ.02.01.1036 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Микрорайон 7 Но-

воильинского района (42:30:0601007:7) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 21 101 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 21 101 21 101 21 101 21 101 21 101 

Проект ХХХ.02.01.1037 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:16) 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 12 161 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 12 161 12 161 12 161 12 161 12 161 

Проект ХХХ.02.01.1038 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:15) 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 7 524 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 7 524 7 524 7 524 7 524 7 524 7 524 7 524 

Проект ХХХ.02.01.1039 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:17) 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 11 400 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 11 400 11 400 11 400 11 400 11 400 

Проект ХХХ.02.01.1040 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Микрорайон 7 Но-

воильинского района (42:30:0601007:8) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 17 342 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 17 342 17 342 17 342 17 342 17 342 17 342 17 342 

Проект ХХХ.02.01.1041 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:14) 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 7 636 0 0 0 0 0 0 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 7 636 7 636 7 636 7 636 7 636 7 636 7 636 

Проект ХХХ.02.01.1042 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:13) 
           

Всего стоимость проекта 0 0 6 853 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 6 853 6 853 6 853 6 853 6 853 6 853 6 853 6 853 6 853 

Проект ХХХ.02.01.1043 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:19) 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 9 758 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 9 758 9 758 9 758 9 758 9 758 9 758 9 758 

Проект ХХХ.02.01.1044 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Микрорайон 7 Но-

воильинского района (42:30:0601007:10) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 18 399 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 18 399 18 399 18 399 18 399 18 399 18 399 18 399 18 399 18 399 

Проект ХХХ.02.01.1045 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:12) 
           

Всего стоимость проекта 0 0 6 052 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 6 052 6 052 6 052 6 052 6 052 6 052 6 052 6 052 6 052 

Проект ХХХ.02.01.1046 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Много-

квартирные жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:11) 
           

Всего стоимость проекта 0 10 624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 10 624 10 624 10 624 10 624 10 624 10 624 10 624 10 624 10 624 10 624 

Проект ХХХ.02.01.1047 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:22) 
           

Всего стоимость проекта 0 8 612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 8 612 8 612 8 612 8 612 8 612 8 612 8 612 8 612 8 612 8 612 

Проект ХХХ.02.01.1048 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа 

многоквартирных жилых домов по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района 

(42:30:0601007:23) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 47 850 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 47 850 47 850 47 850 47 850 

Проект ХХХ.02.01.1049 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Много-

квартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:26) 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 7 402 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 7 402 7 402 7 402 7 402 

Проект ХХХ.02.01.1050 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа 

многоквартирных жилых домов по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района 

(42:30:0601007:27) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 0 38 475 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 38 475 38 475 38 475 38 475 
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Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проект ХХХ.02.01.1051 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский 

сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:18) 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 7 046 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 7 046 7 046 7 046 7 046 7 046 

Проект ХХХ.02.01.1052 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский 

сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:21) 
           

Всего стоимость проекта 0 0 5 636 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 5 636 5 636 5 636 5 636 5 636 5 636 5 636 5 636 5 636 

Проект ХХХ.02.01.1053 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский 

сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:24) 
           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 5 231 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 5 231 5 231 5 231 5 231 5 231 

Проект ХХХ.02.01.1054 Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Общеоб-

разовательная школа на 1000 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района 

(42:30:0601007:25) 

           

Всего стоимость проекта 0 0 0 0 0 0 23 891 0 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 23 891 23 891 23 891 23 891 23 891             
Подгруппа проектов ХХХ.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котель-

ных" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов ХХХ.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надеж-

ности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатацион-

ного ресурса" 

                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов ХХХ.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диа-

метра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов ХХХ.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диа-

метра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов ХХХ.02.06.000 "Строительство новых насосных станций"                       

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов ХХХ.02.07.000 "Реконструкция насосных станций"                       



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА ДО 2032 Г. 

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 
 

 

364 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов ХХХ.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с 

увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 1.59 – Объем инвестиций Неопределенной ТСО в зоне Неопределенной ЕТО на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС) 

Стоимость проектов 
Стоимость мероприятий  в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Проекты ЕТО №ХХХ                       

Всего стоимость проектов 62 514 0 0 0 80 314 0 0 68 954 0 0 0 

Всего смета проектов накопленным итогом 62 514 62 514 62 514 62 514 142 828 142 828 142 828 211 782 211 782 211 782 211 782 

Группа проектов ХХХ.01.00.0000 "Источники теплоснабжения"                       

Всего стоимость группы проектов 62 514 0 0 0 80 314 0 0 68 954 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 62 514 62 514 62 514 62 514 142 828 142 828 142 828 211 782 211 782 211 782 211 782 

Подгруппа проектов ХХХ.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том 

числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 62 514 0 0 0 80 314 0 0 68 954 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 62 514 62 514 62 514 62 514 142 828 142 828 142 828 211 782 211 782 211 782 211 782 

Проект ХХХ.01.01.001 Новая котельная для теплоснабжения 25 микрорайона Новоильинского района. 

Строительство АБМК 7,4+10+7,6=25 Гкал/ч для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района 
                      

Всего стоимость проекта 62 514 0 0 0 80 314 0 0 68 954 0 0 0 

Всего стоимость проекта накопленным итогом 62 514 62 514 62 514 62 514 142 828 142 828 142 828 211 782 211 782 211 782 211 782             
Подгруппа проектов ХХХ.01.02.000 "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе ис-

точников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов ХХХ.01.03.000 "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в 

том числе источников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             
Подгруппа проектов ХХХ.01.04.000 "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе ис-

точников комбинированной выработки" 
                      

Всего стоимость подгруппы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                         
Группа проектов ХХХ.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"                       

Всего стоимость группы проектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2.ОБОСНОВАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

В соответствии с «Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тари-

фов) в сфере теплоснабжения», утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-

э, в качестве источников финансирования капитальных вложений по новому строительству, 

реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых 

сетей приняты: 

 Собственные средства организаций, в том числе: 

o доход инвестиционного проекта (за счет платы за присоединение к тепловым 

источникам и сетям новых потребителей); 

o амортизация ОПФ; 

o прибыль в тарифе на тепловую энергию (на услуги по передаче тепловой 

энергии); 

 Привлеченные средства, в том числе: 

o заемные средства; 

o бюджетные средства. 

Источники финансирования были определены для мероприятий за исключением тех, 

которые планируются к выполнению потребителями или застройщиками. 

При определении объемов финансирования за счет каждого из перечисленных выше 

источников учитывалось, что на реализацию проектов схемы теплоснабжения в первую 

очередь направляются собственные средства организаций (п.132 раздела XI Методических 

рекомендаций по разработке схем теплоснабжения). Дефицит собственных средств при 

необходимости покрывается за счет привлечённых средств. 

Доход инвестиционного проекта (за счет платы за присоединение к тепловым ис-

точникам и сетям). Ряд мероприятий, направленных на строительство и реконструкцию 

тепловых источников и теплосетей для обеспечения перспективных приростов тепловой 

нагрузки, финансируются за счет платы за подключения новых потребителей. Доход инве-

стиционного проекта (за счет платы за присоединение к тепловым источникам и сетям) 

определен исходя из расчетной (индикативной) платы за подключение и прогнозируемой 

нагрузки новых потребителей - в соответствии с положениями раздела IX.IX. «Расчет платы 
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за подключение к системе теплоснабжения» Методических указаний по расчету регулиру-

емых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 

13.06.2013 № 760-э. Расчетная (индикативная) величина платы рассчитана как отношение 

суммы расходов на строительство (реконструкцию с увеличением мощности/диаметра) ис-

точников тепловой энергии (тепловых сетей), обеспечивающих перспективную тепловую 

нагрузку для новых потребителей (за исключением переключения за счет изменения зон 

деятельности в отношении существующих потребителей), и возникающего налога на при-

быль, к прогнозируемой суммарной подключаемой тепловой нагрузке новых потребителей 

(без учета нагрузок за счет изменения зон деятельности в отношении существующих потре-

бителей). 

Амортизация ОПФ. Объемы финансирования капитальных вложений за счет амор-

тизации ОПФ определялись в размере амортизационных отчислений по основным фондам, 

образованным в результате нового строительства, модернизации и технического перево-

оружения ОПФ, в соответствии с настоящей актуализацией схемы теплоснабжения (по объ-

ектам инвестирования). В случае недостаточности амортизационных отчислений по объек-

там инвестирования, в качестве источника капитальных вложений также учитывались 

амортизационные отчисления по существующему оборудованию. 

Прибыль в тарифе. В качестве возможного источника средств для финансирования 

мероприятий предусмотрена нормативная прибыль организации, учитываемая регулирую-

щим органом в тарифе на тепловую энергию (на услуги по передаче тепловой энергии). 

Заемные средства. В случае дефицита собственных средств на финансирование ме-

роприятий при необходимости предусмотрено привлечение заемных/кредитных средств. 

Бюджетные средства. Схема теплоснабжения разработана при условии финансиро-

вания ряда мероприятий в зоне ЕТО №03 по городской программе «Чистый воздух». 

Фонд ЖКХ. Заем Фонда ЖКХ привлекаются на финансирование определенного пе-

речня мероприятий в 2022-2023 г. Перечень мероприятий и объем финансирования опреде-

лены в двух письмах главы города Новокузнецка на имя руководителя государственной 

корпорации – Фонд содействия реформирования ЖКХ (копии писем приведены в Прило-

жении к Главе 12). 

Сводные данные об источниках финансирования мероприятий ТСО приведены в 

следующей таблице: 
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Таблица 2.1 – Источники инвестиций по ТСО г. Новокузнецка, в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. 

Наименование 

ЕТО №01 ЕТО №02 ЕТО №03 ЕТО №04 ЕТО №10 
ЕТО №02, 03, 

04, 10 

ЕТО 

№ХХХ 

Всего 

АО «Куз-

нецкая 

ТЭЦ» 

АО «Кузбассэнерго» 
АО 

«ЕВРАЗ 

ЗСМК» 

АО «Куз-

басс-

энерго» 

ООО 

«Тепло-

снаб» 

ООО 

«НТК» 

ООО «Энер-

гоТранзит» 

(ТЭЦ) 

МБУ «Дирек-

ция ЖКХ г. 

Новокузнецка» 

ООО 

«НТК» 

ООО «Си-

бэнерго» 

ООО «Энер-

гоТранзит» 

ООО «Энер-

гоТранзит» 

Неопреде-

ленная 

ТСО всего, в т.ч.: объекты КС объекты вне КС объекты КС 

ТЭЦ сети сети сети ТЭЦ сети сети сети ТЭЦ сети сети 
котель-

ные+сети 

котель-

ные+сети 
сети 

котель-

ные+сети 

Капитальные вложения                                 

Расходы на реализацию мероприятий всего 60 662 5 340 593 462 132 4 878 461 391 167 4 824 696 2 192 78 167 1 284 035 1 531 303 1 338 524 746 213 2 355 107 789 355 211 782 18 953 796 

Капитальные вложения на тепловых источниках 60 662 0 0 0 391 167 0 0 0 1 284 035 0 0 34 111 123 690 0 211 782 2 105 447 

 - для подключения перспективной нагрузки 0 0 0 0 0 0 0 0 1 284 035 0 0 34 111 123 690 0 211 782 1 653 617 

 - для повышения эффективности работы 60 662 0 0 0 391 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 451 829 

Капитальные вложения на тепловых сетях 0 5 340 593 462 132 4 878 461 0 4 824 696 2 192 78 167 0 1 531 303 1 338 524 712 103 2 231 417 789 355 0 16 848 349 

 - для подключения перспективной нагрузки 0 1 059 523 444 175 615 348 0 1 264 409 0 71 070 0 0 221 454 52 827 363 405 648 412 0 3 681 098 

 - для повышения эффективности работы 0 0 0 0 0 0 2 192 7 097 0 1 531 303 89 714 151 500 1 164 384 128 943 0 3 075 134 

 - для закрытия системы ГВС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 - для замены ветхих тепловых сетей 0 4 281 070 17 957 4 263 113 0 3 560 288 0 0 0 0 1 027 356 507 776 703 628 12 000 0 10 092 117 

Источники финансирования капитальных вложений                                 

Амортизация 60 662 1 287 230 139 404 1 147 826 161 303 1 497 345 0 4 008 186 923 0 329 833 93 809 473 032 11 821 0 4 105 968 

Прибыль в тарифе на т/э 0 3 296 695 78 195 3 218 500 0 3 242 264 0 3 089 766 763 0 822 683 541 885 415 725 38 164 0 9 127 266 

Плата за подключение 0 363 711 0 363 711 0 30 431 0 71 070 0 0 186 008 52 827 349 931 364 753 211 782 1 630 511 

Федеральный проект "Чиcтый воздух" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 531 303 0 0 0 0 0 1 531 303 

Фонд ЖКХ 0 204 116 178 587 25 529 0 54 657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 772 

Заемные средства 0 188 841 65 947 122 894 229 864 0 2 192 0 330 350 0 0 57 692 1 116 420 374 661 0 2 300 019 

Итого 60 662 5 340 593 462 132 4 878 461 391 167 4 824 696 2 192 78 167 1 284 035 1 531 303 1 338 524 746 213 2 355 107 789 355 211 782 18 953 796 
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3.РАСЧЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ 

Эффективность инвестиций характеризуется системой показателей, отражающих 

соотношение затрат и результатов применительно к интересам его участников. 

Финансовая (коммерческая) эффективность была проанализирована в разрезе пока-

зателей, учитывающих финансовые последствия реализации программ для его непосред-

ственных участников. При этом показатели приводятся к действующим правилам состав-

ления бухгалтерской отчетности организаций (ПБУ). 

Сроком окупаемости инвестиций является отрезок времени, за который поступления 

средств за счет тарифов покроют затраты на инвестирование. 

Для расчета срока окупаемости и показателей эффективности инвестиций был по-

строен денежный поток программ, в основу которого легли следующие предпосылки: 

 Финансовый план программ построен на основании данных управленческого 

учета.  

 Все расчеты, представленные в финансовом плане, приведены в рублях, в те-

кущих (прогнозных) ценах.  

 Горизонт планирования, принятый для целей финансового плана, равен 20 го-

дам с момента осуществления последних инвестиций (до 2052 года, когда за-

вершится начисление амортизации по последнему объекту инвестирования). 

Интервал планирования равен 1 году.  

 Расчеты построены на допущении о том, что все денежные потоки возникают 

в середине прогнозного года. 

 Расчеты предполагают наличие допустимых отклонений, связанных с округ-

лением значений. 

Учитывая, что реализация инвестиционных программ подвержена влиянию факто-

ров риска, при определении их эффективности была применена практика дисконтирования 

денежного потока. Ставка дисконтирования для программ была принята за 11,0% годовых 

исходя из ключевой ставки ЦБ РФ (7,5%) и ставки, отражающей отраслевой риск для про-

ектов энергетики, принятой в размере 3,5%. 

Результаты прогнозируемой деятельности просчитаны и сведены в финансовые 

планы, которые включают в себя расчеты интегральных показателей коммерческой (финан-

совой) эффективности, в том числе: 
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 чистой приведенной стоимости, 

 срока окупаемости капитальных вложений. 

Экономический смысл чистой текущей стоимости можно представить, как резуль-

тат, получаемый немедленно после принятия решения об осуществлении данной про-

граммы - так как при ее расчете исключается воздействие фактора времени. Положительное 

значение NPV считается подтверждением целесообразности инвестирования денежных 

средств в программу, а отрицательное, напротив, свидетельствует о неэффективности их 

использования. 
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Таблица 3.1 – Показатели экономической эффективности 

№ 

пп 
Наименование 

АО «Куз-

нецкая 

ТЭЦ» 

АО «Кузбассэнерго» (в ЕТО 

№01)) 
АО 

«ЕВРАЗ 

ЗСМК» 

АО «Куз-

басс-

энерго» 

(в ЕТО 

№02) 

ООО 

«Тепло-

снаб» 

ООО 

«НТК» 

(в ЕТО 

№02) 

ООО «Энер-

гоТранзит» 

(ТЭЦ) 

ООО 

«НТК» 

(в ЕТО 

№03) 

ООО «Сиб-

Энерго» 

(ЕТО №04) 

ООО «Энер-

гоТранзит» 

(ЕТО № 10) 

ООО «Энер-

гоТранзит» (в 

ЕТО №02,03,04,10 

и др.) 

всего, в 

т.ч.: 

объекты 

КС 

объекты 

вне КС 
объекты КС 

ТЭЦ сети сети сети ТЭЦ сети сети сети ТЭЦ сети 
котель-

ные+сети 

котель-

ные+сети 
сети 

                              

  
Объем инвестиций (без учета бюджет-

ных средств) 
60 662 5 340 593 462 132 4 878 461 391 167 4 824 696 2 192 78 167 1 284 035 

1 338 

524 
746 213 2 355 107 789 355 

  Горизонт планирования 2 052 2 052 2 052 2 052 2 052 2 052 2 052 2 052 2 052 2 052 2 052 2 052 2 052 

  Ставка дисконтирования 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 

1 Статические показатели                           

1.1. 

Срок окупаемости программы без 

учета дисконтирования с начала реали-

зации программы (01.2022 г.) (PBP) 

26,0 12,8 13,8 12,7 27,0 13,7 4,0 2,3 7,4 10,0 6,0 7,0 12,2 

2 Дисконтные показатели                           

2.1. 
Чистый дисконтированный доход про-

екта (NPV) 
-33 054 226 154 -52 950 279 104 -131 255 157 802 63 22 025 141 520 139 369 71 090 -16 974 27 661 

2.2. Индекс доходности инвестиций (PI) 0,5 1,0 0,9 1,1 0,7 1,0 1,0 1,3 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 

2.3. 

Срок окупаемости программы с учетом 

дисконтирования с начала реализации 

программы (01.2022 г.) (DPBP) 

нет 17,5 нет 15,7 нет 19,0 16,3 2,4 8,9 3,0 12,1 нет 17,3 

 

 

 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА ДО 2032 Г. 

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 
 

 

372 

4.РАСЧЕТЫ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И 

ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

В рамках настоящей актуализации схемы теплоснабжения г. Новокузнецка были раз-

работаны тарифно-балансовые модели ЕТО в соответствии с приложением №47 Методиче-

ских указаний по разработке схем теплоснабжения (Приказ Министерства энергетики РФ 

от 05.03.2019 №212). В соответствии с требованиями методических указаний таблицы с 

расчетом тарифно-балансовых моделей приведены в Главе 14. Во избежание повторения 

таблиц в Главе 12 и Главе 14, в Главе 12 приведены только графические результаты выпол-

ненных расчетов. 

Результаты выполненных расчетов тарифных последствий реализации проектов 

схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей по ос-

новным ТСО, приведены по зонам деятельности пяти основных ЕТО: 

 - ЕТО №01 АО «Кузнецкая ТЭЦ»; 

 -ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» (ООО «КТС»); 

 - ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит» (ООО «ЭТ»); 

 - ЕТО №04 ООО «СибЭнерго»; 

- ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит» (ООО «ЭТ»). 

Зона теплоснабжения АО «Кузнецкая ТЭЦ» 

Результаты прогноза тарифов АО «Кузнецкая ТЭЦ» на теплоэнергию, отпускаемую 

потребителям из сети представлены на следующем рисунке: 

 
Рисунок 4.1 – Прогноз тарифа АО «Кузнецкая ТЭЦ» на тепловую энергию для 

потребителей 
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Cреднегодовой тариф АО «Кузнецкая ТЭЦ»  при реализации мероприятий схемы на 

всем протяжении (с 2023 г. по 2032 г.) растет с темпом индексов-дефляторов Минэконо-

мразвития РФ + 2 п.п., что обеспечивает посильную тарифную нагрузку на потребителей и 

позволяет наращивать объемы перекладки тепловых сетей с истекшим эксплуатационным 

ресурсом и неудовлетворительными показателями надежности работы. 

Зона теплоснабжения ООО «КузнецкТеплоСбыт» 

Результаты прогноза тарифов ООО «КТС» на теплоэнергию, отпускаемую потреби-

телям из сети представлены на следующем рисунке: 

 
Рисунок 4.2 – Прогноз тарифа ООО «КТС» на тепловую энергию для потребителей 

Cреднегодовой тариф ООО «КТС» при реализации мероприятий схемы на всем про-

тяжении (с 2023 г. по 2032 г.) растет с темпом индексов-дефляторов Минэкономразвития 

РФ + 2 п.п., что обеспечивает посильную тарифную нагрузку на потребителей и позволяет 

наращивать объемы перекладки тепловых сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом и 

неудовлетворительными показателями надежности работы. 

 

Зона теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит» 

Результаты прогноза тарифов ООО «ЭТ» на теплоэнергию, отпускаемую потребите-
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Рисунок 4.3 – Прогноз тарифа ООО «ЭнергоТранзит» на тепловую энергию для 

потребителей 

Среднегодовой тариф ООО «ЭТ» при реализации мероприятий схемы на всем про-

тяжении (с 2023 г. по 2032 г.) растет с темпом, не превышающим 3,0% т.е. не превышает 

величину индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ, что обеспечивает посильную та-

рифную нагрузку на потребителей. 

Зона теплоснабжения ЕТО №04 (ООО «СибЭнерго») 

Результаты прогноза тарифов ООО «СибЭнерго» на теплоэнергию, отпускаемую по-

требителям из сети представлены на следующем рисунке: 

 

Рисунок 4.4 – Прогноз тарифа ООО «СибЭнерго» на тепловую энергию для 

потребителей 

Как видно из рисунка, среднегодовой тариф ООО «СибЭнерго» возрастает по-

скольку после исключения из данной зоны крупных котельных (в отдельную ЕТО), воз-

никла необходимость доведения тарифа в данной зоне до экономически обоснованного 
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уровня за текущий долгосрочный период тарифного регулирования (до 2026 г. включи-

тельно). Этим объясняется высокий темп роста тарифов на 2023-2025 гг. С 2026 г. тариф 

растет с темпом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ + 2 п.п., что обеспечивает 

посильную тарифную нагрузку на потребителей и позволяет наращивать объемы пере-

кладки тепловых сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом и неудовлетворительными 

показателями надежности работы. 

Зона теплоснабжения ЕТО №10 (ООО «ЭнергоТранзит») 

Результаты прогноза тарифов ООО «ЭнергоТранзит» на теплоэнергию, отпускае-

мую потребителям из сети представлены на следующем рисунке: 

 

Рисунок 4.5 – Прогноз тарифа ООО «ЭнергоТранзит» на тепловую энергию для 

потребителей 

Как видно из рисунка, среднегодовой тариф ООО «ЭнергоТранзит» возрастает по-

скольку в рамках настоящей актуализации для ТСО запланирован большой объем инвести-

ций на 2023-2024 гг. (сопоставимый с объемом НВВ организации). После завершения вы-

платы кредитов, привлекаемых на финансирование данных мероприятий (в 2028 г.) тариф 

значительно снизится и с 2030 г. тариф растет с темпом индексов-дефляторов Минэконо-

мразвития РФ + 2 п.п. 
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