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1. РЕЕСТР ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему 

теплоснабжения, сформирован с учетом п. 88 Требований к схемам теплоснабжения, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 

г. N 154, и приведен в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 – Реестр изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения  

Наименование 

документа 
Раздел Изменения, выполненные при актуализации 

Глава 1. Существующее 

положение в сфере 

производства, передачи 

и потребления 

тепловой энергии для 

целей теплоснабжения 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Часть 1. 

Функциональная 

структура 

теплоснабжения 

При актуализации Схемы теплоснабжения на 2023 год, в части изменений функциональной структуры теплоснабжения за 

период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения (за 2021 год), зафиксированы следующие изменения: 

1) Абащевская районная котельная (СЦТ №004), Байдаевская центральная котельная (СЦТ №005), Зыряновская 

районная котельная (СЦТ №006), Куйбышевская центральная котельная (СЦТ №015) и соответствующие тепловые 

сети от них переданы в эксплуатацию ООО «ЭнергоТранзит». Приказом Министерства энергетики РФ от 25.05.2022 

г. № 457 статус ЕТО в указанных СЦТ присвоен ООО «ЭнергоТранзит», в соответствии с Правилами организации 

теплоснабжения и на основании письма Администрации города Новокузнецка. 

2) Потребители котельной НКХП (СЦТ №034, ЕТО №04), котельной Мелькомбината (СЦТ №041, ЕТО №08) 

переведены на теплоснабжение от ЦТЭЦ (СЦТ №003, ЕТО №03). 

3) Потребители котельной Садопарковая (СЦТ №018, ЕТО №04) переведены на теплоснабжение от котельной №32 

(СЦТ №019, ЕТО №04). 

4) В апреле 2022 г. деятельность по передаче тепловой энергии в зоне действия ЦТЭЦ 

начали: 

- АО «ЕВРАЗ ЗСМК»; 

- ООО «Независимая служба аварийных комиссаров». 

Часть 2. Источники 

тепловой энергии 

Актуализированы и уточнены перечень источников, технические характеристики основного оборудования источников. 

В 2021 году было проведено переключение нагрузки от котельной Садопарковая на контур котельной № 32.В 

последующим предусмотрено переключение на Центральную ТЭЦ.  

В 2021 году было проведено переключение котельной НКХП и котельной ООО «Новокузнецкий мелькомбинат» 

на Центральную ТЭЦ.  

Часть 3. Тепловые 

сети и сооружения на 

них 

Актуализированы характеристики тепловых сетей с учетом мероприятий, реализованных за период, прошедший с момента 

утверждения Схемы теплоснабжения. За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в 2021-2022 гг. 

ТСО г. Новокузнецка было построено и отремонтировано около 19 142,2 м (в 1-тр. исчислении) тепловых сетей для 

подключения новых и повышения эффективности и надежности тепло-снабжения существующих потребителей. 

Часть 4 "Зоны 

действия источников 

тепловой энергии" 

По сравнению с базовым вариантом Схемы теплоснабжения учтены изменения зон действия источников тепловой энергии: 

 - зона действия котельной Садопарковая переключена на котельную №32; 

- зоны действия котельных НКХП и Новокузнецкого мелькомбината переключены на ЦТЭЦ. 

Часть 5 "Тепловые 

нагрузки 

потребителей 

тепловой энергии, 

групп потребителей 

тепловой энергии"; 

При актуализации Схемы теплоснабжения произошли следующие ключевые изменения в части тепловых нагрузок 

потребителей: 

1) Актуализированы значения спроса на тепловую мощность, в связи с уточнением зна-чений согласно договорным 

базам. 

2) Уточнено значение расчетной нагрузки ЗСТЭЦ. Ранее нагрузка городской застройки определялась в соответствии с 

регрессиями, а заводская нагрузка задавалась коэффициентом 0,8 от значений спроса на тепловую мощность. При 

актуализации предоставлены посуточные архивы отпуска тепловой энергии как по городским выводам, так и на 

промплощадку. 
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Наименование 

документа 
Раздел Изменения, выполненные при актуализации 

Часть 6 "Балансы 

тепловой мощности и 

тепловой нагрузки"; 

Уточнены значения установленной мощности теплоисточников, а также расчетных нагрузок на коллекторах 

Часть 7 "Балансы 

теплоносителя"; 

Учтены изменения балансов теплоносителя, обусловленные изменением объемов тепловых сетей за счет прироста тепловой 

нагрузки 

Часть 8 "Топливные 

балансы источников 

тепловой энергии и 

система обеспечения 

топливом"; 

Учтены изменения топливных балансов, обусловленные изменением балансов отпуска тепловой энергии за счет изменения 

тепловых нагрузок 

Часть 9 "Надежность 

теплоснабжения"; 
Уточнена статистика отказов на тепловых сетях за базовый период.  

Часть 10 "Технико-

экономические 

показатели 

теплоснабжающих и 

теплосетевых 

организаций"; 

Произведено сравнение технико-экономических показателей работы основных организаций по основным видам 

деятельности (по объему выручки) 

Часть 11 "Цены 

(тарифы) в сфере 

теплоснабжения"; 

Учтены изменения тарифы в сфере теплоснабжения 

Часть 12 "Описание 

существующих 

технических и 

технологических 

проблем в системах 

теплоснабжения 

поселения, 

городского округа, 

города федерального 

значения". 

Уточнены основные проблемы в системах теплоснабжения города, которые имеют техническую, экономическую и 

организационную направленность. 

Глава 2. Существующее и перспективное 

потребление тепловой энергии на цели 

теплоснабжения 

  

1. Все приросты площадей, потребления тепловой мощности и тепловой энергии скорректированы с учетом фактического 

ввода строительных фондов за базовый период (2021 г.).  

2. В проекте дополнительно учтены новые площадки жилищного строительства. 

Глава 3. Электронная модель системы 

теплоснабжения г. Новокузнецка 

  

Глава актуализирована с учетом фактических показателей 2020 г. 
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Наименование 

документа 
Раздел Изменения, выполненные при актуализации 

Глава 4. Существующие и перспективные 

балансы тепловой мощности источников 

тепловой энергии и тепловой нагрузки 

потребителей 

  

Уточнены расчетные нагрузки на коллекторах теплоисточников по состоянию на базовый период актуализации Схемы 

теплоснабжения – 2021 г., на основе простых линейных регрессий, сформированных для каждого теплоисточника по 

отдельности. 

Глава 5. Мастер-план развития систем 

теплоснабжения 

  

Согласно п. 59 Требований к схемам теплоснабжения в связи с отсутствием изменений относительно ранее принятого варианта 

развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения основания для пересмотра и 

повторного технико-экономического сравнения вариантов перспективного развития систем теплоснабжения отсутствуют.  

В главе 5 перечислены варианты развития систем теплоснабжения, рассмотренные в утвержденной схеме теплоснабжения, и выводы 

о рекомендованных к реализации вариантах. 

Глава 6. Существующие и перспективные 

балансы производительности ВПУ 

  

Выполнена корректировка перспективных балансов ВПУ на основании внесения изменений в перечень и график реализации 

мероприятий по строительству и реконструкции источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них.  

Глава 7. Предложения по строительству, 

реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии 

  

Выполнена корректировка перечня мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей с учетом выполненной в 

рамках актуализации Главы 2 переоценки приростов строительных фондов  

Глава 8. Предложения по строительству и 

реконструкции тепловых сетей 

  

Выполнена корректировка перечня мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 

источников тепловой энергии с учетом выполненной в рамках актуализации Главы 2 переоценки приростов строительных 

фондов 

Глава 9. Предложения по переводу открытых 

систем теплоснабжения 

  

За 2021 г. мероприятий по переводу потребителей на закрытую схему ГВС реализовано не было. 

По результатам оценки фактического состояния систем горячего водоснабжения города выявлено, что химический состав 

горячей воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 (протоколы отражены в Приложении 1). Отклонения 

температуры горячей воды в точках разбора могут быть устранены реализацией малозатратных мероприятий. 

Учитывая выводы о неэффективности перехода потребителей на закрытые схемы, представленные в разделе 6, мероприятия 

исключены из проекта. 

Глава 10. Перспективные топливные балансы 

  

С момента предыдущей актуализации изменений в структуре топливных балансов существующих источников не произошло. 

Изменения объемных показателей потребления основного топлива в 2021 г. связаны с неравномерностью температуры 

наружного воздуха в отопительный период и прочими климатическими характеристиками.  

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения 

  
Глава актуализирована с учетом фактических показателей 2021 г. 

Глава 12. Обоснование инвестиций в 

строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение 

  

Глава актуализирована с учетом изменений в планах реализации мероприятий на источниках и тепловых сетях. 

Глава 13. Индикаторы развития систем 

теплоснабжения 

  

Глава актуализирована с учетом уточнений показателей 2017-2021 гг., а также изменений в планах реализации мероприятий 

на источниках и тепловых сетях. 
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Наименование 

документа 
Раздел Изменения, выполненные при актуализации 

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия 

  
Глава актуализирована с учетом фактических показателей 2021 г. 

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих 

организаций 

  

При актуализации главы 15 учтены следующие изменения: 

1) Статус ЕТО в зоне №04 пересмотрен и функции ЕТО переданы от ООО «Сибэнерго» к ООО «Энерготранзит». 

2) Потребители котельной НКХП (СЦТ №034, ЕТО №04), котельной Мелькомбината (СЦТ №041, ЕТО №08) 

переведены на теплоснабжение от ЦТЭЦ (СЦТ №003, ЕТО №03). 

3) Потребители котельной Садопарковая (СЦТ №018, ЕТО №04) переведены на теплоснабжение от котельной №32 

(СЦТ №019, ЕТО №04). 

Глава 16. Реестр мероприятий Схемы 

теплоснабжения 

  

 Реестр мероприятий приведен в соответствие с перечнями мероприятий на источниках тепловой энергии, тепловых сетях и 

сооружениях на них, представленных в Главах 7 и 8 обосновывающих материалов 

Глава 17. Замечания и предложения к проекту 

схемы теплоснабжения 

  

В Главу включены результаты устранения замечаний и предложений Министерства энергетики Российской Федерации к 

актуализированной на 2022 г. схеме теплоснабжения в административных границах города Новокузнецка на период до 2032 

г. 

Глава 18. Сводный том изменений, 

выполненных в доработанной и 

актуализированной схеме теплоснабжения 

  

Глава актуализирована с учетом изменений, внесенных в соответствующие главы ОМ и Утверждаемую часть 

Глава 19. Оценка экологической безопасности Глава актуализирована 

Утверждаемая часть 

  

Изменения, внесенные в утверждаемую часть, полностью соответствуют изменениям, внесенным в соответствующие главы 

обосновывающих материалов.  
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2. СВЕДЕНИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ ИЗ УТВЕРЖДЕННОЙ СХЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ВЫПОЛНЕНЫ ЗА ПЕРИОД, ПРОШЕДШИЙ 

С ДАТЫ УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

2.1. Сведения о мероприятиях на источниках тепловой энергии из 

утвержденной схемы теплоснабжения, которые были выполнены за 

период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения  

Мероприятия на источниках тепловой энергии, предусмотренные предыдущей 

актуализацией на 2021-2022гг., в целом реализуются согласно принятому плану.  

В 2021 году было проведено переключение нагрузки от котельной Садопарковая на 

контур котельной № 32.В последующим предусмотрено переключение на Центральную 

ТЭЦ.  

В 2021 году было проведено переключение котельной НКХП и котельной ООО 

«Новокузнецкий мелькомбинат» на Центральную ТЭЦ. 

   

2.2. Сведения о мероприятиях на тепловых сетях и сооружениях на них 

из утвержденной схемы теплоснабжения, которые были выполнены 

за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения 

Сведения о мероприятиях на тепловых сетях и сооружениях на них из утвержденной 

схемой теплоснабжения, которые были выполнены за период, прошедший с даты 

утверждения Схемы теплоснабжения, представлены в таблицах 2.2-2.5.  
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Таблица 2.1 – Перечень реализованных мероприятий по переключению нагрузок источников, предусмотренных базовой версией Схемы теплоснабжения, в 2021 г. 

Источник Наименование мероприятия  Год реализации Отметка о выполнении 

Котельная Садопарковая Переключение на Центральную ТЭЦ. Выполняется первый этап - переключение контура Садопарковой на контур котельной № 32 2021 
Реализован первый этап – 

переключение на котельную №32 

Котельная НКХП 
Переключение на Центральную ТЭЦ. Разработан проект, вместе с котельной НКХП будет переключена на Центральную ТЭЦ котельная 

комбината хлебопродуктов 
2021 Реализовано 

 

Таблица 2.2 – Перечень мероприятий базовой схемы теплоснабжения, реализованных ООО «Сибэнерго» за период, предшествующий актуализации 

Шифр 

проекта в 

базовой 

Схеме 

Источник 

Наименование мероприятия по 

строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, 

предусмотренных в схеме теплоснабжения 

Период реализации 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения 

Фактический период реализации 

мероприятия 

Планируемые 

капитальные вложения 

в реализацию 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения, тыс. 

руб. без учета НДС (в 

ценах на дату 

реализации) 

Фактические 

капитальные 

вложения 

(накопленным 

итогом) в 

реализацию 

мероприятия, тыс. 

руб. без учета НДС (в 

ценах на дату 

реализации) 

Причина невыполнения или комментарий 

Начало  Окончание  Начало  Окончание  2020 2021 

02.02.01.42 

Новоильинская 

газовая 

котельная 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Здание магазина, заявитель - Комитет ГиЗР 

администрации г. Новокузнецка 

2021 2021     830,8     Договор на техприс не заключен 

02.02.01.45 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Магазин, заявитель - МП "ССК" 

2021 2021     389,3     

Договор на техприс не заключен. Заводской р-н. 

кв.5. с 29.09.21г. - сети ушли в ООО 

"Энерготранзит" 

02.02.01.50 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Здание магазина (заявитель - ООО "Мария-Ра") 

2021 2021     1 844,1     

Договор на техприс не заключен. Заводской р-н. кв. 

9 (около МКД 40 лет ВЛКСМ, 42) с 29.09.21г. - сети 

ушли в ООО "Энерготранзит" 

02.02.01.52 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

МКД, заявитель - Комитет ГиЗР 

2021 2021     2 368,2     

Договор на техприс не заключен. Новоильинский 

район. Кв.4 с 29.09.21г. - сети ушли в ООО 

"Энерготранзит" 

02.02.01.53 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

МКД со встроенно-пристроенным детским 

садом на 110 мест, заявитель - Комитет ГиЗР 

2021 2021     5 010,5     
Договор на техприс не заключен. Новоильинский 

район. Кв.14,14а 

02.02.01.54 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Нежилое здание, заявитель - ООО "Гастроном 

№ 1" (ООО "Трансхолод") 

2021 2021     551,9     

Построены по ТУ (Звездова, 28А, ТУ выданы 

26.06.2018г., изм. 04.09.2018г.). Договор на техприс 

не заключен. 

02.02.01.55 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Нежилое здание, заявитель - ООО "Гастроном 

№ 1" (ООО "Трансхолод") 

2021 2021     551,9     

Построены по ТУ (Звездова, 46А, ТУ выданы 

26.06.2018г.). Договор на техприс не заключен. с 

29.09.21г. - сети ушли в ООО "Энерготранзит" 

02.02.01.57 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Административное здание прокуратуры, 

заявитель - Комитет ГиЗР 

2021 2021     330,6     
Новоильинский р-н, в районе Рокоссовского, 18. 

запрос 2018г. Договор на техприс не заключен. 

02.02.01.59 
Котельная кв. 

24 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

МКД 16 А, Б (жилые помещения), заявитель - 

Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка 

(Взамен исх.3-9/01-75065/18-0-0) 

2021 2021     2 262,3     

 Построены по ТУ? (многоквартирный жилой дом 

№16 со встроенно-пристроенным блоком 

обслуживания (I очередь))  

02.02.01.60 
Котельная кв. 

24 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

МКД 16 А, Б (нежилые помещения), заявитель 

- Комитет ГиЗР администрации г. 

Новокузнецка (взамен исх.3-9/01-75065/18-0-0) 

2021 2021     1 656,9     

Построены по ТУ? (многоквартирный жилой дом 

№16 со встроенно-пристроенным блоком 

обслуживания (I очередь)) 

02.02.01.61 
Котельная кв. 

24 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 
2021 2021     1 207,2     

Договор в процессе заключения (многоквартирный 

жилой дом №16 со встроенно-пристроенными 
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Шифр 

проекта в 

базовой 

Схеме 

Источник 

Наименование мероприятия по 

строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, 

предусмотренных в схеме теплоснабжения 

Период реализации 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения 

Фактический период реализации 

мероприятия 

Планируемые 

капитальные вложения 

в реализацию 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения, тыс. 

руб. без учета НДС (в 

ценах на дату 

реализации) 

Фактические 

капитальные 

вложения 

(накопленным 

итогом) в 

реализацию 

мероприятия, тыс. 

руб. без учета НДС (в 

ценах на дату 

реализации) 

Причина невыполнения или комментарий 

Начало  Окончание  Начало  Окончание  2020 2021 

МКД 16 Д (нежилые помещения), заявитель - 

Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка 

(взамен исх.3-9/01-75065/18-0-0) 

нежилыми помещениями (блок-секции В, Г; II 

очередь) 

02.02.01.62 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Здание магазина (подключение отопления), 

заявитель - ООО "Дакрон" 

2021 2021     69,2     

Построены по ТУ (13 микрорайон, 21А , ГВС, ТУ 

выданы 24.08.2018г.). Договор на техприс не 

заключен.  с 29.09.21г. - сети от ЗСТЭЦ ушли в ООО 

"Энерготранзит" 

02.02.01.66 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Детский сад-ясли на 190 мест 

2024 2024 
2022 

(проект+СМР) 

2022 

(проект+СМР) 
5 915,8     

Индивидуальный тариф. Договор на техприс 

заключен в 2021г. ТК-14а/4 - граница земельного 

участка детского сада на 190 мест (стр.), ТК-V-76 

Рокоссовского - ТК-V-77 Рокоссовского (рек), ЦТП-

154 (ул. Рокоссовского, 10) - ТК-14а/1 - ТК-14а/2 - 

ТК-14а/3 Рокоссовского (рек) 

03.02.01.77 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Автоцентр с офисным зданием, заявитель - 

Комитет ГиЗР 

2021 2021     2 324,0     
Договор на техприс не заключен. с 29.09.21г. - сети 

от ЦТЭЦ ушли в ООО "Энерготранзит" 

03.02.01.90 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Склад, заявитель - Комитет ГиЗР 

2021 2021     3 776,5     Договор на техприс не заключен 

03.02.01.91 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Админимтративно-офисное здание, заявитель - 

Комитет ГиЗР 

2021 2021     1 661,7     Договор на техприс не заключен 

03.02.01.132 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Административное здание со служебными 

гаражами по ул. Кольцевая 

2021 2021     508,0     Договор на техприс не заключен 

03.02.01.140 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Здание склада с административными 

помещениями по ул. Кольцевая 

2021 2021     109,4     Договор на техприс не заключен 

03.02.01.141 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Офисное здание с салоном продаж по ул. 

Орджоникидзе 

2021 2021     568,3     Договор на техприс не заключен 

04.02.01.165 

Куйбышевская 

центральная 

котельная 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Нежилое помещение, заявитель - Кречетов 

В.Н. 

2021 2021     181,3     

Договор на техприс не заключен. КЦК (Димитрова, 

28б). с 01.01.2022г.г.  все тепловые сети ООО 

"СибЭнерго" (включая котельную КЦК)  ушли в 

ООО "ЭнергоТранзит"   

03.02.01.166 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Нежилое здание 

2021 2021     517,0     Договор на техприс не заключен. Кв.36 

04.02.01.174 

Абашевская 

районная 

котельная 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Автомойка, заявитель - Комитет 

градостроительства и земельных ресурсов 

2021 2021     421,2     

Договор на техприс не заключен. с 01.01.2022г.  все 

тепловые сети ООО "СибЭнерго" (вместе с 

котельной АРК)  ушли в ООО "ЭнергоТранзит"   

04.02.01.175 

Куйбышевская 

центральная 

котельная 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Нежилое помещение, заявитель - Кулагин В.О 

2021 2021     175,3     

Договор на техприс не заключен. с 01.01.2022г.г.  

все тепловые сети ООО "СибЭнерго" (включая 

котельную КЦК)  ушли в ООО "ЭнергоТранзит"  

Лесная, 2а 
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Шифр 

проекта в 

базовой 

Схеме 

Источник 

Наименование мероприятия по 

строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, 

предусмотренных в схеме теплоснабжения 

Период реализации 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения 

Фактический период реализации 

мероприятия 

Планируемые 

капитальные вложения 

в реализацию 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения, тыс. 

руб. без учета НДС (в 

ценах на дату 

реализации) 

Фактические 

капитальные 

вложения 

(накопленным 

итогом) в 

реализацию 

мероприятия, тыс. 

руб. без учета НДС (в 

ценах на дату 

реализации) 

Причина невыполнения или комментарий 

Начало  Окончание  Начало  Окончание  2020 2021 

04.02.01.176 

Котельная №1 

п. Абагур-

Лесной 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Индивидуальный жилой дом, заявитель - 

Марочко В.В. 

2021 2021     33,7     
Построены по ТУ? (Волочаевская, 16, ТУ выдано в 

2017г.). Договор на техприс не заключен. 

04.02.01.177 

Котельная №1 

п. Абагур-

Лесной 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Индивидуальный жилой дом, заявитель - 

Борщев Е.С. 

2021 2021     59,7     
Построены по ТУ? (ул. Земнухова, 38, ТУ выдано в 

2017г.). Договор на техприс не заключен. 

04.02.01.178 

Котельная №1 

п. Абагур-

Лесной 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Индивидуальный жилой дом, заявитель - 

Литвинова М.В. 

2021 2021     21,0     

Построены по ТУ? (ул.  Земнухова, 44, ТУ выдано в 

2017г.). Договор на техприс не заключен. См. п. 153-

изменение 

04.02.01.179 

Котельная №1 

п. Абагур-

Лесной 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Индивидуальный жилой дом, баня, заявитель - 

Катаранов А.М. 

2021 2021     132,5     
Построены по ТУ? (ул. Громовой, 129, ТУ выдано в 

2017г.). Договор на техприс не заключен. 

04.02.01.180 

Котельная №1 

п. Абагур-

Лесной 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Индивидуальный жилой дом, заявитель - 

Захаревич В.Е. 

2021 2021     57,7     
Построены по ТУ? (ул. Громовой, 139.  ТУ выдано в 

2017г.) Договор на техприс не заключен. 

04.02.01.181 

Котельная №1 

п. Абагур-

Лесной 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Индивидуальный жилой дом, заявитель - 

Гурцик Э.В. 

2021 2021     40,1     
Построены по ТУ? (ул. Левашова, 3а  ТУ выдано в 

2017г.) Договор на техприс не заключен. 

04.02.01.182 
Котельная пос. 

Притомский 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Встроенное нежилое помещение, заявитель - 

Голикова И.П. 

2021 2021     117,9     

Договор на техприс не заключен Запрос 2017г. 

Дорстроевская, 5а. с 29.09.21г.  все тепловые сети по 

п. Притомскому после КСЗ-1 ушли в ООО 

"ЭнергоТранзит"   

04.02.01.183 
Котельная пос. 

Листвяги 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Нежилое здание (бассейн), заявитель - Каменев 

А.А. 

2021 2021     665,1     
Построены по ТУ? (ул.  Кубинская, 17, выдано 

17.08.2018г.г.). Договор на техприс не заключен. 

04.02.01.184 

Котельная №1 

п. Абагур-

Лесной 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Индивидуальный жилой дом, заявитель - 

Малькевич А.В. 

2021 2021     40,1     
Построены по ТУ? (ул. Громовой, 99а ТУ выдано в 

2017г.). Договор на техприс не заключен. 

04.02.01.185 

Куйбышевская 

центральная 

котельная 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Нежилое помещение, заявитель - Чепля Ю.И. 

2021 2021     35,0     

Построены по ТУ? (ул. Лесная,1а выдано в 2017г.). 

Договор на техприс не заключен. все тепловые сети 

ООО "СибЭнерго" (включая котельную КЦК)  ушли 

в ООО "ЭнергоТранзит" 

04.02.01.186 

Куйбышевская 

центральная 

котельная 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Нежилое помещение, заявитель - ООО 

"АвтоКомпанентМайнинг" 

2021 2021     680,3     

Построены по ТУ? (ул.Трамвайная, 15/1 выдано в 

2017г.). Договор на техприс не заключен.  все 

тепловые сети ООО "СибЭнерго" (включая 

котельную КЦК)  ушли в ООО "ЭнергоТранзит" 

02.02.01.188 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Производственное здание, заявитель - ООО 

"КузнецкРесурс" 

2021 2021     1 859,2     

Договор на техприс не заключен. Заводской район 

(между Автотранспортной и Промстроевской).  с 

29.09.21г. - сети ушли в ООО "Энерготранзит" 

03.02.01.189 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Индивидуальный жилой дом, заявитель - 

Каххаров И.Б. 

2021 2021     58,1     

 Построены по ТУ от 02.04.2018г. (Всесторонняя,7)  

Договор на техприс не заключен. Справка о 

выполнении ТУ выдана в 2020г. 
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Шифр 

проекта в 

базовой 

Схеме 

Источник 

Наименование мероприятия по 

строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, 

предусмотренных в схеме теплоснабжения 

Период реализации 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения 

Фактический период реализации 

мероприятия 

Планируемые 

капитальные вложения 

в реализацию 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения, тыс. 

руб. без учета НДС (в 

ценах на дату 

реализации) 

Фактические 

капитальные 

вложения 

(накопленным 

итогом) в 

реализацию 

мероприятия, тыс. 

руб. без учета НДС (в 

ценах на дату 

реализации) 

Причина невыполнения или комментарий 

Начало  Окончание  Начало  Окончание  2020 2021 

03.02.01.190 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

нежилое здание, заявитель - ООО "К  ЭнК" 

2021 2021     471,2     Договор на техприс не заключен 

03.02.01.192 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Нежилое здание, заявитель - ООО "Агро" 

2021 2021     828,5     

Построены по ТУ (Переездная,7)  Договор на 

техприс не заключен. С 29.09.21г. Сети от ЦТЭЦ 

перешли в ООО "ЭнергоТранзит" 

03.02.01.194 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

спортивный клуб City Fitness (увелмчение ГВ 

на 0,000556) (ООО "Сибинжиниринг") 

2021 2021     2 472,7     

Строителей, 12 корп.1. Договор на тезприс 

заключен в 2021г. Мероприятий по строительству и 

реконструкции нет.  

03.02.01.195 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Нежилое здание, заявитель - ООО "ЮМАС" 

2021 2021     1 435,1     Договор на техприс не заключен 

03.02.01.196 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Нежилое здание, заявитель - ООО "Мария-Ра" 

2021 2021     151,1     Договор на техприс не заключен 

04.02.01.197 

Зыряновская 

районная 

котельная 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Индивидуальный жилой дом, заявитель - 

Дубасов П.Н. 

2021 2021     94,7     

Построены по ТУ? (ул. Монтажная, 22, ТУ выдано 

05.04.2018г.)  Договор на техприс не заключен. .с 

01.01.2022г.  все тепловые сети ООО "СибЭнерго" 

(вместе с котельной ЗРК)  ушли в ООО 

"ЭнергоТранзит"   

02.02.01.198 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Нежилое помещение (смена ТП с устройством 

ИТП), заявитель - ООО "Тополь" 

2021 2021     381,1     

Построены по ТУ? (пр. Советской Армии, 29, ТУ 

выданы 14.05.2018г.)  Договор на техприс не 

заключен.  с 29.09.21г. - сети от ЗС ТЭЦ ушли в 

ООО "Энерготранзит" 

03.02.01.199 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Нежилое помещение (смена ТП с устройством 

ИТП), заявитель - ООО "Тополь" 

2021 2021     298,6     

Построены по ТУ? (пр. Курако, 7, ТУ выданы 

24.05.2018г.)  Договор на техприс не заключен. с 

29.09.21г. - сети от ЗС ТЭЦ ушли в ООО 

"Энерготранзит" 

02.02.01.200 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Существующий МКД (смена ТП, устройство 

отдельного ИТП), заявитель - ООО УК "УЖК" 

2021 2021     1 266,6     

Построены по ТУ? (ул. Рокоссовского, 3, ТУ 

выданы 08.06.2018г.)  Договор на техприс не 

заключен.  с 29.09.21г. - сети  от ЗС ТЭЦ ушли в 

ООО "Энерготранзит" 

03.02.01.201 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Нежилое здание, заявитель - Рудас А.В. 

2021 2021     400,9     Договор на техприс не заключен 

03.02.01.204 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Нежилое здание 

2021 2021     2 265,9     Договор на техприс не заключен. Ул. Щорса 

03.02.01.205 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Нежилое здание 

2021 2021     871,5     Договор на техприс не заключен. Ул. Щорса 

03.02.01.206 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Нежилое здание 

2021 2021     871,5     Договор на техприс не заключен. Ул. Щорса 

04.02.01.208 

Куйбышевская 

центральная 

котельная 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Нежилое здание (изменеие схемы 

подключения ГВ), заявитель - Овсепян А.Ж. 

2021 2021     105,2     

Построены по ТУ (ул. Челюскина, 21, ТУ 

выданы 11.07.2018г.)  Договор на техприс не 

заключен. С 01.01.2022г. Все сети (включая 

котельную КЦК) перешли в ООО 

"ЭнергоТранзит" 
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реализации) 

Причина невыполнения или комментарий 

Начало  Окончание  Начало  Окончание  2020 2021 

04.02.01.209 

Котельная №1 

п. Абагур-

Лесной 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Индивидуальный жилой дом (Изменения к 

ТУ), заявитель - Литвинов А.В. 

2021 2021     21,0     

Построены по ТУ? (ул. Земнухова, 44, изм. ТУ-

03.08.2018г). Повторная заявка п.122  Договор на 

техприс не заключен. 

03.02.01.210 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Нежилое здание (смена ТП), заявитель - ООО 

"СервисОптТорг" 

2021 2021     912,2     

 Построены по ТУ? (Орджоникидзе, 7А корпус 3, 

ТУ выдано 15.08.2018г.)  Договор на техприс не 

заключен. С 29.09.21г. Сети от ЦТЭЦ перешли в 

ООО "ЭнергоТранзит" 

02.02.01.211 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Гараж, заявитель - Комитет ГиЗР 

2021 2021     4 671,2     

Договор на техприс не заключен. Заводской район 

(между Автотранспортной и Промстроевской).  с 

29.09.21г. - сети ушли в ООО "Энерготранзит" 

03.02.01.212 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Нежилое здание (смена ТП), заявитель - 

Молчанов С.П. 

2021 2021     342,8     

Заключен договор на техприс с Погосян М.С. В 

2021г.+доп.соглаш. На замену стороны на 

ЭнергоТранзит , Пирогова, 1 пом. 1. Мероприятий 

по строительству нет 

03.02.01.213 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Нежилое здание, заявитель - ООО 

"АГРОСОЮЗ" 

2021 2021     406,7     

Построены по ТУ? (Переездная, 7 корп 2 пом 2,4, 

ТУ выдано28.08.2018г, изм.26.09.2018г.)  Договор 

на техприс не заключен. С 29.09.21г. Сети от ЦТЭЦ 

перешли в ООО "ЭнергоТранзит" 

04.02.01.214 

Котельная №2 

п. Абагур-

Лесной 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Индивидуальный жилой дом (Изменения к 

ТУ), заявитель - Акимов Я.О. Акимов Д.О., 

Попова А.О. 

2021 2021     85,8     
Камчатская, 11А,  ИЖД (ТУ  изм.11.09.2018г.) 

Договор на техприс не заключен 

03.02.01.215 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Многоквартирный жилой дом , заявитель - 

ООО "НДСК" 

2021 2021     2 225,2     Договор на техприс не заключен 

04.02.01.216 

Котельная №2 

п. Абагур-

Лесной 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Индивидуальный жилой дом (часть дома, 

изменеие точки подключения), заявитель - 

Шефер В.В. Шефер Ю.В. 

2021 2021     13,9     
Камчатская, 11-2, ,  ИЖД (ТУ  изм.27.09.2018г.) 

Договор на техприс не заключен 

04.02.01.217 Котельная №6 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Здание СТО, заявитель - Четвергов А.Г. 

2021 2021     348,6     
Котельная №6. ул. 375 км. 32/7. Выданы УП 

10.11.2021.  Договор на техприс не заключен 

02.02.01.219 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Многоквартирный жилой дом , заявитель - 

ООО "НДСК" 

2021 2021     1 288,7     
Договор на техприс не заключен. Кв.2 Заводской р-н  

с 29.09.21г. - сети ушли в ООО "Энерготранзит" 

04.02.01.221 

Байдаевская 

центральная 

котельная №2 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Нежилые здания, заявитель - ООО 

"СибАвтоНК" 

2021 2021     1 905,7     

Договор на техприс не заключен. .с 01.01.2022г.  все 

тепловые сети ООО "СибЭнерго" (вместе с 

котельной БЦК)  ушли в ООО "ЭнергоТранзит"   

03.02.01.222 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Нежилое здание (часть здания) изменение 

точки подключения, заявитель - ООО 

"Айсберг" 

2021 2021     400,9     

Построены по ТУ? (Переездная, 7 корпус 2 (часть 

здания), ТУ выдано 12.11.2018г.)  Договор на 

техприс не заключен.  С 29.09.21г. - сети от ЦТЭЦ 

ушли в ООО "Энерготранзит" 

03.02.01.223 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Производственные помещения (увеличение 

2021 2021     1 246,2     
Договор на техприс не заключен. С 29.09.21г. Сети 

от ЦТЭЦ перешли в ООО "ЭнергоТранзит" 
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Шифр 

проекта в 

базовой 

Схеме 

Источник 

Наименование мероприятия по 

строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, 

предусмотренных в схеме теплоснабжения 

Период реализации 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения 

Фактический период реализации 

мероприятия 

Планируемые 

капитальные вложения 

в реализацию 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения, тыс. 

руб. без учета НДС (в 

ценах на дату 

реализации) 

Фактические 

капитальные 

вложения 

(накопленным 

итогом) в 

реализацию 

мероприятия, тыс. 

руб. без учета НДС (в 

ценах на дату 

реализации) 

Причина невыполнения или комментарий 

Начало  Окончание  Начало  Окончание  2020 2021 

договорных нагрузок), заявитель - ООО 

"Сервисная угольная компания" 

03.02.01.224 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Производственные помещения (увеличение 

договорных нагрузок), заявитель - ООО 

"Сервисная угольная компания" 

2021 2021     449,7     
Договор на техприс не заключен. С 29.09.21г. Сети 

от ЦТЭЦ перешли в ООО "ЭнергоТранзит" 

03.02.01.225 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Производственные помещения (увеличение 

договорных нагрузок), заявитель - ООО 

"Сервисная угольная компания" 

2021 2021     1 307,2     
Договор на техприс не заключен. С 29.09.21г. Сети 

от ЦТЭЦ перешли в ООО "ЭнергоТранзит" 

04.02.01.226 

Байдаевская 

центральная 

котельная №2 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Многоквартирный жилой дом, заявитель - 

Комитет ГиЗР 

2021 2021     2 192,7     

Договор на техприс не заключен. .с 01.01.2022г.  все 

тепловые сети ООО "СибЭнерго" (вместе с 

котельной БЦК)  ушли в ООО "ЭнергоТранзит"   

03.02.01.227 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Спортивный комплекс с переходом, заявитель - 

МБ НОУ "Лицей №84  им. В.А. Власова" 

2021 2021     1 888,2     Договор на техприс не заключен. 

04.02.01.228 

Куйбышевская 

центральная 

котельная 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

КНС-403 (подключение вентиляции), заявитель 

- ООО "Водоканал" 

2021 2021     116,5     

Построены по ТУ? (К.Маркса, 18а, ТУ выдано 

25.01.2019г.)  Договор на техприс не заключен.  С 

01.01.2022г. - сети от КЦК (включая котельную 

КЦК)  ушли в ООО "Энерготранзит" 

03.02.01.230 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Многоквартирный жилой дом (заявитель - 

ООО "АНТАРЕС АВТО") 

2021 2021     3 281,6     

Построены по ТУ? (Строителей, 56 корп 1, ТУ 

выданы 20.09.2019г., 19.03.2020г. - смена 

собственника  (Сукиасян Е.А., Хавронов В.А.))  

Договор на техприс не заключен. С 29.09.21г. - сети 

от ЦТЭЦ ушли в ООО "Энерготранзит" 

04.02.01.231 

Куйбышевская 

центральная 

котельная 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

В.Соломиной, 1 (изменение ТП, устройство 

отдельного ИТП), заявитель - ООО 

"Финансовые инструменты" 

2021 2021     1 570,1     

Построены по ТУ?  (В. Соломиной, 1-1 этаж и 

подвал, ТУ выданы 20.09.2019г.)  Договор на 

техприс не заключен.  С 01.01.2022г. - сети от КЦК 

(включая котельную КЦК)  ушли в ООО 

"Энерготранзит" 

04.02.01.232 
Котельная пос. 

Листвяги 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

ИЖД (заявитель - Миллер А.А.) 

2021 2021     113,9     

Построены по ТУ? (Листвяги, Шумный, 6 (ИЖД), 

ТУ выдано 28.02.2019г., изм.-16.04.2019г.)  Договор 

на техприс не заключен. 

02.02.01.235 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Торгово-административное здание  

2021 2021     816,5     
Договор на техприс не заключен. Кв.14 Н/ильнский 

р-н 

02.02.01.241 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Магазин 

2021 2021     373,5     
Договор на техприс не заключен. Кв.14 Н/ильнский 

р-н 

02.02.01.252 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Административное здание 

2021 2021     199,5     
Договор на техприс не заключен. Кв.11 Заводской р-

н.  с 29.09.21г. - сети ушли в ООО "Энерготранзит" 

04.02.01.316 

Зыряновская 

районная 

котельная 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Здание колокольни, заявитель - Приход Церкви 

Святого Мученика Иоанна Воина 

2021 2021     46,5     

Построены по ТУ? (Доватора, 1, ТУ 

выдано19.04.2019г.)  Договор на техприс не 

заключен..с 01.01.2022г.  все тепловые сети ООО 

"СибЭнерго" (вместе с котельной ЗРК)  ушли в ООО 

"ЭнергоТранзит"   
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Шифр 

проекта в 

базовой 

Схеме 

Источник 

Наименование мероприятия по 

строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, 

предусмотренных в схеме теплоснабжения 

Период реализации 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения 

Фактический период реализации 

мероприятия 

Планируемые 

капитальные вложения 

в реализацию 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения, тыс. 

руб. без учета НДС (в 

ценах на дату 

реализации) 

Фактические 

капитальные 

вложения 

(накопленным 

итогом) в 

реализацию 

мероприятия, тыс. 

руб. без учета НДС (в 

ценах на дату 

реализации) 

Причина невыполнения или комментарий 

Начало  Окончание  Начало  Окончание  2020 2021 

03.02.01.317 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Нежилое здание, заявитель - ООО "ГринСити" 

(смена ТП, всвязи со сменой собственника, без 

изменения нагрузки) 

2021 2021     164,4     
Договор на техприс не заключен. С 29.09.21г. Сети 

от ЦТЭЦ перешли в ООО "ЭнергоТранзит" 

02.02.01.319 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Павильон (смена ТП), заявитель - Шадрина 

Ю.А. 

2022 2022     39,6     

Договор на техприс не заключен.(Запсибовцев, 14а, 

ТУвыдано 23.07.2019г.). Новоильинский р-н. кв.4а. 

С 29.09.21г. Сети от ЗСТЭЦ перешли в ООО 

"ЭнергоТранзит" 

03.02.01.326 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Индивидуальный жилой дом, заявитель - 

Казимиров А.В. Казимирова Е.Л. 

2021 2021     163,0     Договор на техприс не заключен 

03.02.01.327 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Индивидуальный жилой дом, заявитель - Маев 

В.П. 

2021 2021     82,9     Договор на техприс не заключен 

04.02.01.332 
Котельная пос. 

Притомский 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Нежилое здание (изменение ТП), заявитель - 

Беляев Д.Ф. 

2021 2021     170,8     

п. Притомский, Дорстроевская, 1Б. Договор в 

стадии расторжения по инициативе Заказчика. 

(первая заявка см.п.247 и 272)  

04.02.01.642 

Котельная №1 

п. Разъезд-

Абагуровский 

Строительство тепловой сети ТК-13-граница 

земельного участка Ташкентская,  1-Г, 

проектирование и СМР 

2021 2021     1 663,6     
Договор на техприс не заключен. Вл. Володеева 

Е.А. (ТУ выданы 19.06.2020г.) 

04.02.01.643 

Котельная №1 

п. Разъезд-

Абагуровский 

Строительство тепловой сети ТК-6-граница 

земельного участка Ташкентская 9б, 

проектирование и СМР 

2021 2021     263,9     
Договор на техприс не заключен. Вл.Юдин Е.В. (ТУ 

выданы  08.07.2020г.) 

04.02.01.644 

Байдаевская 

центральная 

котельная №2 

Строительство тепловой сети ТК-18-граница 

земельного участка гаража, Разведчиков 19, 

проектирование и СМР 

2021 2021     85,4     

Построены по ТУ?  (ТУ выдано 12.03.2020г.) 

Договор на техприс не заключен. Старцева Н.К. ул. 

Разведчиков, 19а Нежилое здание гаража. С  

01.01.2022г.  все тепловые сети (вместе с котельной 

БЦК)  ушли в ООО "ЭнергоТранзит"  

04.02.01.645 
Котельная пос. 

Притомский 

 Строительство тепловой сети УТ-1-граница 

земельного участка нежилого здания ул. 

Дорстроевская 1Б, проектирование и СМР 

2021 2021     657,0     

п. Притомский, Дорстроевская, 1Б. Договор в 

стадии расторжения по инициативе Заказчика. 

(вторая заявка. См.п.225 и п. 272)  

02.02.01.647 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловой сети ТК-4-ТК-31-ТК-

32-стена многоквартирного ж/дома № 19 Д,Г, 

ТК-31-стена МКД № 19 Е; УТ-20-стена МКД 

№ 19 А; УТ-21- стена МКД № 19 Б,В, 

проектирование и СМР 

2021 2021     6 844,0     
Построены по ТУ? (МКД 19 Березовая роща, ТУ 

выдано 01.04.2020г.) 

02.02.01.648 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловой сети ТК-35-стена 

МКД № 20 А,Б; ТК-21-стена МКД № 20 В,Г,Д, 

проектирование и СМР 

2021 2021     2 159,9     
Заключен договор (построено было по ТУ МКД 20 

Березовая роща) 

02.02.01.649 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловой сети УТ-19-ТК-35-

стена МКД № 1А; УТ-18-стена МКД № 1 Б,В, 

проектирование и СМР  

2021 2021     2 833,9     
Построены по ТУ? (МКД 1 Березовая роща, ТУ 

выдано 01.04.2020г) 

02.02.01.650 ЗСТЭЦ 
Строительство тепловой сети УТ-6-УТ-17-

стена МКД № 33 А,Б, проектирование и СМР 
2021 2021     2 574,3     

Построены по ТУ? (МКД 33 Березовая роща, ТУ 

выдано 08.05.2020г) 

02.02.01.651 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловой сети УТ-9-УТ-11-

стена  детского сада № 34 , проектирование и 

СМР 

2021 2021     1 714,0     
Построены по ТУ? (Д/с 34 Березовая роща, ТУ 

выдано 08.05.2020г) 
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строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, 

предусмотренных в схеме теплоснабжения 

Период реализации 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения 

Фактический период реализации 

мероприятия 

Планируемые 
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в реализацию 
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Фактические 
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(накопленным 

итогом) в 

реализацию 

мероприятия, тыс. 

руб. без учета НДС (в 

ценах на дату 

реализации) 

Причина невыполнения или комментарий 

Начало  Окончание  Начало  Окончание  2020 2021 

02.02.01.652 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловой сети ТК-14/30-УТ-1-

стена многоквартирного ж/дома № 89 В,Г; УТ-

1-УТ-2-стена МКД № 89 А, Б, проектирование 

и СМР 

2021 2021     6 929,5     
Заключен договор (построено было по ТУ МКД 89 

Авиаторов) 

02.02.01.653 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловой сети УТ-1-граница 

земельного участка нежилого здания, 

проектирование и СМР  

2021 2021     402,3     

пр. Советской Армии, 52А.Мероприятие не 

выполнено, тк договор на техприс не заключен 

Заявителем.  

03.02.01.676 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Часть отдельно стоящего здания (склад) 

изменение ТП (Шестаков А.М.) 

2027 2027     279,0 0,0 0,0 

Строителей, 11 корп.2. Договор на тезприс 

заключен в 2020г. Мероприятий по строительству и 

реконструкции нет.  

04.02.01.677 

Котельная №1 

п. Разъезд-

Абагуровский 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Индивидуальный жилой дом (Исаева О.М.) 

2027 2027     107,2     
Абагур-разъезд-1. Ташкентская, 3. (ТУ выданы 

22.07.2020г.)  Договор на техприс не заключен 

03.02.01.678 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Нежилое здание (Овчинников В.Е.                  

Семухин А.Н.) 

2027 2027 2022 (проек+смр) 
2022 

(проек+смр) 
676,1     

 Строительство тепловой сети для подключения 

нежилого помещения (ТК-12/1 - граница земельного 

участка нежилого здания по пр. Строителей, 7 

корпус 2) 

03.02.01.679 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Нежилое помещение (ООО "Строй-Сфера") 

2027 2027     82,1     

Спартака, 14Б-43. Договор на тезприс заключен в 

2020г. Мероприятий по строительству и 

реконструкции нет.  

03.02.01.680 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Школа (ООО "Регионстрой") 

2027 2027 2021 (проек+смр) 
2021 

(проек+смр) 
1 397,4   2 553,2 

Договор на техприс заключен в 2020г., работы по 

проектир. и СМР выполнены в 2021г. (Строит. тепл. 

Сети ТК-8 - ГЗУ средней общеобразовательной 

школы восточнее нежилого здания №22 пр. 

Металлургов; ремонт перекрытия ТК-20 Кирова с 

заменой зап. арматуры) 

04.02.01.681 

Куйбышевская 

центральная 

котельная 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Детский сад реконструкция (устройство 

вентиляции) (МБ ДОУ "Детский сад №31") 

2027 2027     1 209,0     

В. Соломиной, 15а. Договор на техприс заключен в 

2020г. (доп. согл. в 2021г.) Мероприятий по 

строительству нет 

04.02.01.682 

Котельная №1 

п. Разъезд-

Абагуровский - 

ошибка!!!! 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Жилой дом (Щукин А.А.) 

2027 2027 2021 (проект) 2022 (смр) 9,5   21,2 

Договор на техприс заключен в 2021г., работы по 

проектир. выполнены в 2021г., СМР запланированы 

в 2022г. Ошибочно название источника - правильно 

кот. Листвяги (Строит. тепл. сети с устройством 

тепловой камеры К-2а для подключения ИЖД (К-2а 

-Поссоветская, 5) 

04.02.01.683 

Котельная №1 

п. Разъезд-

Абагуровский 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Жилой дом (Славгородская Е.В.) 

2027 2027     70,9     

 Абагур-разъезд-1.ИЖД. Кондомская, 16. . (ТУ 

выданы 16.09.2020г.)  Договор на техприс не 

заключен 

03.02.01.684 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Нежилое помещение (изменеие ТП с 

устройством ИТП) (Молдованов И.В.) 

2027 2027     142,0     

Строителей, 45, пом.51. Договор на техприс 

заключен в 2020г. (доп. согл. в 2021г.) Мероприятий 

по строительству нет 

03.02.01.686 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Ресторан быстрого питания (взамен временных 

павильонов) (АО "Новокузнецкий рынок") 

2027 2027     70,9     

Курако, 49.  Договор на техприс заключен в 2020г. 

Мероприятий по строительству нет. С 29.09.21г. 

Сети от ЗСТЭЦ перешли в ООО "ЭнергоТранзит" 

04.02.01.688 
Котельная пос. 

Притомский 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Нежилое здание (изменеие ТУ,  убрать ГВ) 

(Беляев Д.Ф.) 

2027 2027     157,8     

п. Притомский, Дорстроевская, 1Б. Договор в 

стадии расторжения по инициативе Заказчика. 

(третья заявка. См.п.225 и 247) 
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Шифр 

проекта в 

базовой 

Схеме 

Источник 

Наименование мероприятия по 

строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, 

предусмотренных в схеме теплоснабжения 

Период реализации 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения 

Фактический период реализации 

мероприятия 

Планируемые 

капитальные вложения 

в реализацию 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения, тыс. 

руб. без учета НДС (в 

ценах на дату 

реализации) 

Фактические 

капитальные 

вложения 

(накопленным 

итогом) в 

реализацию 

мероприятия, тыс. 

руб. без учета НДС (в 

ценах на дату 

реализации) 

Причина невыполнения или комментарий 

Начало  Окончание  Начало  Окончание  2020 2021 

03.02.01.689 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Нежилое помещение (Никитин Э.Б.) 

2027 2027 2021 (проект) 2022 (смр) 225,0   12,7 

Строительство тепловой сети для подключения 

нежилого помещения (К-6 - ГЗУ ул. Рудокопровая, 

28 к.9 п.1) Договор на техприс. заключен в 2020г., 

работы по проект выполнены в 2021г., СМР 

запланированы в 2022г. 

04.02.01.690 

Зыряновская 

районная 

котельная 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Нежилое здание (Молчановой Е.Е. Васюковой 

Е.В. Малюгину А.В.) 

2027 2027     78,9     

Договор на техприс заключен в 2021г. На данный 

момент договор расторгнутпо инициативе 

Заявителя. (ЗРК, Пржевальского, 11А). .с 

01.01.2022г.  все тепловые сети ООО "СибЭнерго" 

(вместе с котельной ЗРК)  ушли в ООО 

"ЭнергоТранзит"   

03.02.01.691 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Здание школы (реконструкция, увеличение 

нагрузки) (МБОУ "СОШ №12") 

2027 2027     3 420,2     

Пионерский, 15.  Договор на техприс заключен в 

2020г. Мероприятий по строительству нет. С 

29.09.21г. Сети от ЦТЭЦ перешли в ООО 

"ЭнергоТранзит" 

02.02.01.692 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Промтоварный магазин (Гюлебак Н.П.) 

2027 2027     309,9     

Договор на техприс заключен в 2021г. Заявитель в 

2021г. расторг договор и перезаключил с АО 

КузбассЭнерго (Заводской р-н ул. Климасенко) 

03.02.01.694 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Нежилое здание (устройство отдельного ИТП) 

(ООО "ЭкоТек") 

2027 2027     339,8     
Коммунаров, 2.  Договор на техприс заключен в 

2021г. Мероприятий по строительству нет 

04.02.01.697 
Котельная пос. 

Листвяги 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

ИЖД (Ветров В.Г. Ветрова Е.А. Ветрова Е.В) 

2027 2027 2022 (проект) 2022 (смр) 44,3     
Договор заключен в 2021г., работы по проект и СМР 

запланированы в 2022г. 

03.02.01.698 ЦТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя: 

Нежилое помещение (Серебрянникова И.В.) 

2027 2027     169,0     

ЦТЭЦ, кв.8а , Ростовская, 4 (ТУ выданы 

07.05.2021г.)  Договор на техприс не заключен. С 

29.09.21г. Сети от ЦТЭЦ перешли в ООО 

"ЭнергоТранзит" 

03.02.02.354 ЦТЭЦ 

 Центральная ТЭЦ (район водогрейной 

котельной) - УТ-1 - ЦТП (возле ТК-36 ул. 1 

Мая) 

2020 2021 2020 (проект) 

СМР 

мероприятия 

будет 

выполняться  в 

городской 

программе 

"Чистый 

воздух" в 2022-

2023г.?? 

294 423,0 

21 836,0 

  

изменено название мероприятия "ТК-14 Курако - 

УТ-1 - ЦТП (возле ТК-36 ул. 1 Мая). 2020г. - 

проектирование 100%, СМР перенесено в 

городскую программу "Чистый воздух" 

03.02.02.627 ЦТЭЦ ЦТП КЦК - ТК-36 2020 2021 2020 (проект) 

СМР 

мероприятия 

будет 

выполняться  в 

городской 

программе 

"Чистый 

воздух" в 2022-

2023г.?? 

1 689,9 

  

2020г. - проектирование 100%, СМР перенесено в 

городскую программу "Чистый воздух" 

03.02.02.628 ЦТЭЦ ЦТП КЦК - ЦТП КЦК - ТК-36 (ГВС) 2020 2021 2020 (проект) 

СМР 

мероприятия 

будет 

выполняться  в 

городской 

422,7 
2020г. - проектирование 100%, СМР перенесено в 

городскую программу "Чистый воздух" 
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Шифр 

проекта в 

базовой 

Схеме 

Источник 

Наименование мероприятия по 

строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, 

предусмотренных в схеме теплоснабжения 

Период реализации 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения 

Фактический период реализации 

мероприятия 

Планируемые 

капитальные вложения 

в реализацию 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения, тыс. 

руб. без учета НДС (в 

ценах на дату 

реализации) 

Фактические 

капитальные 

вложения 

(накопленным 

итогом) в 

реализацию 

мероприятия, тыс. 

руб. без учета НДС (в 

ценах на дату 

реализации) 

Причина невыполнения или комментарий 

Начало  Окончание  Начало  Окончание  2020 2021 

программе 

"Чистый 

воздух" в 2022-

2023г.?? 

03.02.02.370 ЦТЭЦ ТК-36 1 Мая - ТК-37 1 Мая 2020 2021 2020 (проект) 

2022 (СМР) - 

перенесено в 

ИП 

ЭнергоТранзита 

с изменением 

названия на 

реконструкцию 

4 759,1   
Реконструкция тепловой сети (перенесено в ИП 

ООО "ЭнергоТранзит") 

03.02.02.371 ЦТЭЦ ТК-36 1 Мая - ТК-37 1 Мая 2020 2021 2020 (проект) 

2022 (СМР) - 

перенесено в 

ИП 

ЭнергоТранзита 

с изменением 

названия на 

реконструкцию 

1 395,6   
Реконструкция тепловой сети (перенесено в ИП 

ООО "ЭнергоТранзит") 

03.02.02.372 ЦТЭЦ ТК-37 - ТК-28/38 1 Мая 2020 2021 2020 (проект) 

2022 (СМР) - 

перенесено в 

ИП 

ЭнергоТранзита 

с изменением 

названия на 

реконструкцию 

4 669,3   
Реконструкция тепловой сети (перенесено в ИП 

ООО "ЭнергоТранзит") 

03.02.02.373 ЦТЭЦ ТК-37 - ТК-28/38 1 Мая 2020 2021 2020 (проект) 

2022 (СМР) - 

перенесено в 

ИП 

ЭнергоТранзита 

с изменением 

названия на 

реконструкцию 

1 369,3   
Реконструкция тепловой сети (перенесено в ИП 

ООО "ЭнергоТранзит") 

03.02.02.374 ЦТЭЦ ТК-24 - ТК-24/1 К. Маркса 2020 2021 2020 (проект) 

2022 (СМР) - 

перенесено в 

ИП 

ЭнергоТранзита 

с изменением 

названия на 

реконструкцию 

3 582,0   
Реконструкция тепловой сети (перенесено в ИП 

ООО "ЭнергоТранзит") 

03.02.02.375 ЦТЭЦ ТК-24 - ТК-24/1 К. Маркса 2020 2021 2020 (проект) 

2022 (СМР) - 

перенесено в 

ИП 

ЭнергоТранзита 

с изменением 

названия на 

реконструкцию 

1 120,2   
Реконструкция тепловой сети (перенесено в ИП 

ООО "ЭнергоТранзит") 

03.02.02.376 ЦТЭЦ ТК-24/1 - ТК-25 К. Маркса 2020 2021 2020 (проект) 

2022 (СМР) - 

перенесено в 

ИП 

ЭнергоТранзита 

с изменением 

859,7   
Реконструкция тепловой сети (перенесено в ИП 

ООО "ЭнергоТранзит") 
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Шифр 

проекта в 

базовой 

Схеме 

Источник 

Наименование мероприятия по 

строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, 

предусмотренных в схеме теплоснабжения 

Период реализации 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения 

Фактический период реализации 

мероприятия 

Планируемые 

капитальные вложения 

в реализацию 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения, тыс. 

руб. без учета НДС (в 

ценах на дату 

реализации) 

Фактические 

капитальные 

вложения 

(накопленным 

итогом) в 

реализацию 

мероприятия, тыс. 

руб. без учета НДС (в 

ценах на дату 

реализации) 

Причина невыполнения или комментарий 

Начало  Окончание  Начало  Окончание  2020 2021 

названия на 

реконструкцию 

03.02.02.377 ЦТЭЦ ТК-24/1 - ТК-25 К. Маркса 2020 2021 2020 (проект) 

2022 (СМР) - 

перенесено в 

ИП 

ЭнергоТранзита 

с изменением 

названия на 

реконструкцию 

268,9   
Реконструкция тепловой сети (перенесено в ИП 

ООО "ЭнергоТранзит") 

03.02.02.378 ЦТЭЦ ТК-25 - ТК-26 К. Маркса 2020 2021 2020 (проект) 

2022 (СМР) - 

перенесено в 

ИП 

ЭнергоТранзита 

с изменением 

названия на 

реконструкцию 

3 008,9   
Реконструкция тепловой сети (перенесено в ИП 

ООО "ЭнергоТранзит") 

03.02.02.379 ЦТЭЦ ТК-25 - ТК-26 К. Маркса 2020 2021 2020 (проект) 

2022 (СМР) - 

перенесено в 

ИП 

ЭнергоТранзита 

с изменением 

названия на 

реконструкцию 

941,0   
Реконструкция тепловой сети (перенесено в ИП 

ООО "ЭнергоТранзит") 

03.02.02.380 ЦТЭЦ ТК-26 - ТК-27 К. Маркса 2020 2021 2020 (проект) 

2022 (СМР) - 

перенесено в 

ИП 

ЭнергоТранзита 

с изменением 

названия на 

реконструкцию 

4 513,3   
Реконструкция тепловой сети (перенесено в ИП 

ООО "ЭнергоТранзит") 

03.02.02.381 ЦТЭЦ ТК-26 - ТК-27 К. Маркса 2020 2021 2020 (проект) 

2022 (СМР) - 

перенесено в 

ИП 

ЭнергоТранзита 

с изменением 

названия на 

реконструкцию 

1 411,5   
Реконструкция тепловой сети (перенесено в ИП 

ООО "ЭнергоТранзит") 

03.02.02.382 ЦТЭЦ ТК-27 - ТК-28/38 1 Мая 2020 2021 2020 (проект) 

2022 (СМР) - 

перенесено в 

ИП 

ЭнергоТранзита 

с изменением 

названия на 

реконструкцию 

5 014,8   
Реконструкция тепловой сети (перенесено в ИП 

ООО "ЭнергоТранзит") 

03.02.02.383 ЦТЭЦ ТК-27 - ТК-28/38 1 Мая 2020 2021 2020 (проект) 

2022 (СМР) - 

перенесено в 

ИП 

ЭнергоТранзита 

с изменением 

названия на 

реконструкцию 

1 568,3   
Реконструкция тепловой сети (перенесено в ИП 

ООО "ЭнергоТранзит") 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО ГО ГОРОД НОВОКУЗНЕЦК НА ПЕРИОД ДО 2032 Г. 

ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

21 

Шифр 

проекта в 

базовой 

Схеме 

Источник 

Наименование мероприятия по 

строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, 

предусмотренных в схеме теплоснабжения 

Период реализации 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения 

Фактический период реализации 

мероприятия 

Планируемые 

капитальные вложения 

в реализацию 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения, тыс. 

руб. без учета НДС (в 

ценах на дату 

реализации) 

Фактические 

капитальные 

вложения 

(накопленным 

итогом) в 

реализацию 

мероприятия, тыс. 

руб. без учета НДС (в 

ценах на дату 

реализации) 

Причина невыполнения или комментарий 

Начало  Окончание  Начало  Окончание  2020 2021 

03.02.02.384 ЦТЭЦ ТК-20 В. Соломиной - ТК-21 К. Маркса 2020 2021 2020 (проект) 

2023 (СМР) - 

перенесено в 

ИП 

ЭнергоТранзита 

с изменением 

названия на 

реконструкцию 

5 874,5   
Реконструкция тепловой сети (перенесено в ИП 

ООО "ЭнергоТранзит") 

03.02.02.385 ЦТЭЦ ТК-20 В. Соломиной - ТК-21 К. Маркса 2020 2021 2020 (проект) 

2023 (СМР) - 

перенесено в 

ИП 

ЭнергоТранзита 

с изменением 

названия на 

реконструкцию 

1 837,1   
Реконструкция тепловой сети (перенесено в ИП 

ООО "ЭнергоТранзит") 

03.02.02.386 ЦТЭЦ ТК-21 - ТК-22 К. Маркса 2020 2021 2020 (проект) 

2023 (СМР) - 

перенесено в 

ИП 

ЭнергоТранзита 

с изменением 

названия на 

реконструкцию 

6 017,8   
Реконструкция тепловой сети (перенесено в ИП 

ООО "ЭнергоТранзит") 

03.02.02.387 ЦТЭЦ ТК-21 - ТК-22 К. Маркса 2020 2021 2020 (проект) 

2023 (СМР) - 

перенесено в 

ИП 

ЭнергоТранзита 

с изменением 

названия на 

реконструкцию 

1 882,0   
Реконструкция тепловой сети (перенесено в ИП 

ООО "ЭнергоТранзит") 

03.02.02.388 ЦТЭЦ ТК-22 - ТК-23 К. Маркса 2020 2021 2020 (проект) 

2023 (СМР) - 

перенесено в 

ИП 

ЭнергоТранзита 

с изменением 

названия на 

реконструкцию 

5 229,7   
Реконструкция тепловой сети (перенесено в ИП 

ООО "ЭнергоТранзит") 

03.02.02.389 ЦТЭЦ ТК-22 - ТК-23 К. Маркса 2020 2021 2020 (проект) 

2023 (СМР) - 

перенесено в 

ИП 

ЭнергоТранзита 

с изменением 

названия на 

реконструкцию 

1 635,5   
Реконструкция тепловой сети (перенесено в ИП 

ООО "ЭнергоТранзит") 

03.02.02.390 ЦТЭЦ ТК-23 - ТК-24 К. Маркса 2020 2021 2020 (проект) 

2023 (СМР) - 

перенесено в 

ИП 

ЭнергоТранзита 

с изменением 

названия на 

реконструкцию 

5 444,7   
Реконструкция тепловой сети (перенесено в ИП 

ООО "ЭнергоТранзит") 

03.02.02.391 ЦТЭЦ ТК-23 - ТК-24 К. Маркса 2020 2021 2020 (проект) 

2023 (СМР) - 

перенесено в 

ИП 

1 702,7   
Реконструкция тепловой сети (перенесено в ИП 

ООО "ЭнергоТранзит") 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО ГО ГОРОД НОВОКУЗНЕЦК НА ПЕРИОД ДО 2032 Г. 

ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

22 

Шифр 

проекта в 

базовой 

Схеме 

Источник 

Наименование мероприятия по 

строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, 

предусмотренных в схеме теплоснабжения 

Период реализации 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения 

Фактический период реализации 

мероприятия 

Планируемые 

капитальные вложения 

в реализацию 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения, тыс. 

руб. без учета НДС (в 

ценах на дату 

реализации) 

Фактические 

капитальные 

вложения 

(накопленным 

итогом) в 

реализацию 

мероприятия, тыс. 

руб. без учета НДС (в 

ценах на дату 

реализации) 

Причина невыполнения или комментарий 

Начало  Окончание  Начало  Окончание  2020 2021 

ЭнергоТранзита 

с изменением 

названия на 

реконструкцию 

03.02.02.392 ЦТЭЦ ТК-41 Челюскина - ТК-40 1 Мая 2020 2021 2020 (проект) 

2023 (СМР) - 

перенесено в 

ИП 

ЭнергоТранзита 

с изменением 

названия на 

реконструкцию 

5 659,6 

23 534,6 

  
Реконструкция тепловой сети (перенесено в ИП 

ООО "ЭнергоТранзит") 

03.02.02.393 ЦТЭЦ ТК-41 Челюскина - ТК-40 1 Мая 2020 2021 2020 (проект) 

2023 (СМР) - 

перенесено в 

ИП 

ЭнергоТранзита 

с изменением 

названия на 

реконструкцию 

1 769,9   
Реконструкция тепловой сети (перенесено в ИП 

ООО "ЭнергоТранзит") 

03.02.02.394 ЦТЭЦ ТК-40 - ТК-39 1 Мая 2020 2021 2020 (проект) 

2023 (СМР) - 

перенесено в 

ИП 

ЭнергоТранзита 

с изменением 

названия на 

реконструкцию 

6 089,4   
Реконструкция тепловой сети (перенесено в ИП 

ООО "ЭнергоТранзит") 

03.02.02.395 ЦТЭЦ ТК-40 - ТК-39 1 Мая 2020 2021 2020 (проект) 

2023 (СМР) - 

перенесено в 

ИП 

ЭнергоТранзита 

с изменением 

названия на 

реконструкцию 

1 904,4   
Реконструкция тепловой сети (перенесено в ИП 

ООО "ЭнергоТранзит") 

03.02.02.396 ЦТЭЦ ТК-39 - ТК-28/38 1 Мая 2020 2021 2020 (проект) 

2023 (СМР) - 

перенесено в 

ИП 

ЭнергоТранзита 

с изменением 

названия на 

реконструкцию 

6 805,8   
Реконструкция тепловой сети (перенесено в ИП 

ООО "ЭнергоТранзит") 

03.02.02.397 ЦТЭЦ ТК-39 - ТК-28/38 1 Мая 2020 2021 2020 (проект) 

2023 (СМР) - 

перенесено в 

ИП 

ЭнергоТранзита 

с изменением 

названия на 

реконструкцию 

2 128,4   
Реконструкция тепловой сети (перенесено в ИП 

ООО "ЭнергоТранзит") 

03.02.02.398 ЦТЭЦ Т2 Стволовая - Т3 Стволовая 2020 2021 2020 (проект) 

2023 (СМР) - 

перенесено в 

ИП 

ЭнергоТранзита 

с изменением 

1 267,2   
Реконструкция тепловой сети (перенесено в ИП 

ООО "ЭнергоТранзит") 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО ГО ГОРОД НОВОКУЗНЕЦК НА ПЕРИОД ДО 2032 Г. 

ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

23 

Шифр 

проекта в 

базовой 

Схеме 

Источник 

Наименование мероприятия по 

строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, 

предусмотренных в схеме теплоснабжения 

Период реализации 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения 

Фактический период реализации 

мероприятия 

Планируемые 

капитальные вложения 

в реализацию 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения, тыс. 

руб. без учета НДС (в 

ценах на дату 

реализации) 

Фактические 

капитальные 

вложения 

(накопленным 

итогом) в 

реализацию 

мероприятия, тыс. 

руб. без учета НДС (в 

ценах на дату 

реализации) 

Причина невыполнения или комментарий 

Начало  Окончание  Начало  Окончание  2020 2021 

названия на 

реконструкцию 

03.02.02.399 ЦТЭЦ Т3 - Т4 Стволовая 2020 2021 2020 (проект) 

2023 (СМР) - 

перенесено в 

ИП 

ЭнергоТранзита 

с изменением 

названия на 

реконструкцию 

3 368,0   
Реконструкция тепловой сети (перенесено в ИП 

ООО "ЭнергоТранзит") 

03.02.02.400 ЦТЭЦ Т4 - ТК-3 Стволовая 2020 2021 2020 (проект) 

2023 (СМР) - 

перенесено в 

ИП 

ЭнергоТранзита 

с изменением 

названия на 

реконструкцию 

800,3   
Реконструкция тепловой сети (перенесено в ИП 

ООО "ЭнергоТранзит") 

03.02.02.401 ЦТЭЦ ТК-3 - Т5 Лесная 2020 2021 2020 (проект) 

2023 (СМР) - 

перенесено в 

ИП 

ЭнергоТранзита 

с изменением 

названия на 

реконструкцию 

2 234,2   
Реконструкция тепловой сети (перенесено в ИП 

ООО "ЭнергоТранзит") 

03.02.02.402 ЦТЭЦ Т5 - Т6 Лесная 2020 2021 2020 (проект) 

2023 (СМР) - 

перенесено в 

ИП 

ЭнергоТранзита 

с изменением 

названия на 

реконструкцию 

906,2   
Реконструкция тепловой сети (перенесено в ИП 

ООО "ЭнергоТранзит") 

03.02.02.403 ЦТЭЦ Т5 - Т6 Лесная 2020 2021 2020 (проект) 

2023 (СМР) - 

перенесено в 

ИП 

ЭнергоТранзита 

с изменением 

названия на 

реконструкцию 

285,2   
Реконструкция тепловой сети (перенесено в ИП 

ООО "ЭнергоТранзит") 

03.02.02.404 ЦТЭЦ Т6 - Т7 Лесная 2020 2021 2020 (проект) 

2023 (СМР) - 

перенесено в 

ИП 

ЭнергоТранзита 

с изменением 

названия на 

реконструкцию 

402,8   
Реконструкция тепловой сети (перенесено в ИП 

ООО "ЭнергоТранзит") 

03.02.02.405 ЦТЭЦ Т6 - Т7 Лесная 2020 2021 2020 (проект) 

2023 (СМР) - 

перенесено в 

ИП 

ЭнергоТранзита 

с изменением 

названия на 

реконструкцию 

126,8   
Реконструкция тепловой сети (перенесено в ИП 

ООО "ЭнергоТранзит") 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО ГО ГОРОД НОВОКУЗНЕЦК НА ПЕРИОД ДО 2032 Г. 

ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

24 

Шифр 

проекта в 

базовой 

Схеме 

Источник 

Наименование мероприятия по 

строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, 

предусмотренных в схеме теплоснабжения 

Период реализации 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения 

Фактический период реализации 

мероприятия 

Планируемые 

капитальные вложения 

в реализацию 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения, тыс. 

руб. без учета НДС (в 

ценах на дату 

реализации) 

Фактические 

капитальные 

вложения 

(накопленным 

итогом) в 

реализацию 

мероприятия, тыс. 

руб. без учета НДС (в 

ценах на дату 

реализации) 

Причина невыполнения или комментарий 

Начало  Окончание  Начало  Окончание  2020 2021 

03.02.02.406 ЦТЭЦ Т7 - Т8 Лесная 2020 2021 2020 (проект) 

2023 (СМР) - 

перенесено в 

ИП 

ЭнергоТранзита 

с изменением 

названия на 

реконструкцию 

1 852,7   
Реконструкция тепловой сети (перенесено в ИП 

ООО "ЭнергоТранзит") 

03.02.02.407 ЦТЭЦ Т7 - Т8 Лесная 2020 2021 2020 (проект) 

2023 (СМР) - 

перенесено в 

ИП 

ЭнергоТранзита 

с изменением 

названия на 

реконструкцию 

583,1   
Реконструкция тепловой сети (перенесено в ИП 

ООО "ЭнергоТранзит") 

03.02.02.408 ЦТЭЦ Т8 - ТК-4 Лесная 2020 2021 2020 (проект) 

2023 (СМР) - 

перенесено в 

ИП 

ЭнергоТранзита 

с изменением 

названия на 

реконструкцию 

765,3   
Реконструкция тепловой сети (перенесено в ИП 

ООО "ЭнергоТранзит") 

03.02.02.409 ЦТЭЦ Т8 - ТК-4 Лесная 2020 2021 2020 (проект) 

2023 (СМР) - 

перенесено в 

ИП 

ЭнергоТранзита 

с изменением 

названия на 

реконструкцию 

240,9   
Реконструкция тепловой сети (перенесено в ИП 

ООО "ЭнергоТранзит") 

03.02.02.410 ЦТЭЦ ТК-4 - ТК-5' Лесная 2020 2021 2020 (проект) 

2023 (СМР) - 

перенесено в 

ИП 

ЭнергоТранзита 

с изменением 

названия на 

реконструкцию 

886,1   
Реконструкция тепловой сети (перенесено в ИП 

ООО "ЭнергоТранзит") 

03.02.02.411 ЦТЭЦ ТК-4 - ТК-5' Лесная 2020 2021 2020 (проект) 

2023 (СМР) - 

перенесено в 

ИП 

ЭнергоТранзита 

с изменением 

названия на 

реконструкцию 

278,9   
Реконструкция тепловой сети (перенесено в ИП 

ООО "ЭнергоТранзит") 

03.02.02.412 ЦТЭЦ ТК-5' - ТК-7 Лесная 2020 2021 2020 (проект) 

2023 (СМР) - 

перенесено в 

ИП 

ЭнергоТранзита 

с изменением 

названия на 

реконструкцию 

725,0   
Реконструкция тепловой сети (перенесено в ИП 

ООО "ЭнергоТранзит") 

03.02.02.413 ЦТЭЦ ТК-5' - ТК-7 Лесная 2020 2021 2020 (проект) 

2023 (СМР) - 

перенесено в 

ИП 

228,2   
Реконструкция тепловой сети (перенесено в ИП 

ООО "ЭнергоТранзит") 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО ГО ГОРОД НОВОКУЗНЕЦК НА ПЕРИОД ДО 2032 Г. 

ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

25 

Шифр 

проекта в 

базовой 

Схеме 

Источник 

Наименование мероприятия по 

строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, 

предусмотренных в схеме теплоснабжения 

Период реализации 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения 

Фактический период реализации 

мероприятия 

Планируемые 

капитальные вложения 

в реализацию 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения, тыс. 

руб. без учета НДС (в 

ценах на дату 

реализации) 

Фактические 

капитальные 

вложения 

(накопленным 

итогом) в 

реализацию 

мероприятия, тыс. 

руб. без учета НДС (в 

ценах на дату 

реализации) 

Причина невыполнения или комментарий 

Начало  Окончание  Начало  Окончание  2020 2021 

ЭнергоТранзита 

с изменением 

названия на 

реконструкцию 

03.02.02.414 ЦТЭЦ ТК-7 - СК Лесная 2020 2021 2020 (проект) 

2023 (СМР) - 

перенесено в 

ИП 

ЭнергоТранзита 

с изменением 

названия на 

реконструкцию 

1 048,8   
Реконструкция тепловой сети (перенесено в ИП 

ООО "ЭнергоТранзит") 

03.02.02.415 ЦТЭЦ ТК-7 - СК Лесная 2020 2021 2020 (проект) 

2023 (СМР) - 

перенесено в 

ИП 

ЭнергоТранзита 

с изменением 

названия на 

реконструкцию 

405,9   
Реконструкция тепловой сети (перенесено в ИП 

ООО "ЭнергоТранзит") 

03.02.02.416 ЦТЭЦ СК - ТК-8с Лесная 2020 2021 2020 (проект) 

2023 (СМР) - 

перенесено в 

ИП 

ЭнергоТранзита 

с изменением 

названия на 

реконструкцию 

1 616,8   
Реконструкция тепловой сети (перенесено в ИП 

ООО "ЭнергоТранзит") 

03.02.02.417 ЦТЭЦ СК - ТК-8с Лесная 2020 2021 2020 (проект) 

2023 (СМР) - 

перенесено в 

ИП 

ЭнергоТранзита 

с изменением 

названия на 

реконструкцию 

625,7   
Реконструкция тепловой сети (перенесено в ИП 

ООО "ЭнергоТранзит") 

03.02.02.418 ЦТЭЦ ТК-8с - ТК-8 Лесная 2020 2021 2020 (проект) 

2023 (СМР) - 

перенесено в 

ИП 

ЭнергоТранзита 

с изменением 

названия на 

реконструкцию 

1 267,3   
Реконструкция тепловой сети (перенесено в ИП 

ООО "ЭнергоТранзит") 

03.02.02.419 ЦТЭЦ ТК-8с - ТК-8 Лесная 2020 2021 2020 (проект) 

2023 (СМР) - 

перенесено в 

ИП 

ЭнергоТранзита 

с изменением 

названия на 

реконструкцию 

490,4   
Реконструкция тепловой сети (перенесено в ИП 

ООО "ЭнергоТранзит") 

03.02.02.420 ЦТЭЦ ТК-8 - ТК-9 В. Соломиной 2020 2021 2020 (проект) 

2023 (СМР) - 

перенесено в 

ИП 

ЭнергоТранзита 

с изменением 

3 233,7   
Реконструкция тепловой сети (перенесено в ИП 

ООО "ЭнергоТранзит") 
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Шифр 

проекта в 

базовой 

Схеме 

Источник 

Наименование мероприятия по 

строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, 

предусмотренных в схеме теплоснабжения 

Период реализации 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения 

Фактический период реализации 

мероприятия 

Планируемые 

капитальные вложения 

в реализацию 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения, тыс. 

руб. без учета НДС (в 

ценах на дату 

реализации) 

Фактические 

капитальные 

вложения 

(накопленным 

итогом) в 

реализацию 

мероприятия, тыс. 

руб. без учета НДС (в 

ценах на дату 

реализации) 

Причина невыполнения или комментарий 

Начало  Окончание  Начало  Окончание  2020 2021 

названия на 

реконструкцию 

03.02.02.421 ЦТЭЦ ТК-8 - ТК-9 В. Соломиной 2020 2021 2020 (проект) 

2023 (СМР) - 

перенесено в 

ИП 

ЭнергоТранзита 

с изменением 

названия на 

реконструкцию 

1 251,4   
Реконструкция тепловой сети (перенесено в ИП 

ООО "ЭнергоТранзит") 

03.02.08.355 ЦТЭЦ ЦТП в районе ТК-36 ул. 1 Мая 2020 2021 2020 (проект) 

СМР 

мероприятия 

будет 

выполняться  в 

городской 

программе 

"Чистый 

воздух" в 2022-

2023г.?? 

343 557,9   
Проектирование и СМР перенесено в городскую 

программу "Чистый воздух" 

03.02.07.633 ЦТЭЦ 

Реконструкция насосной группы на обратном 

трубопроводе станции «Подкачка» (у ТК-6' 

Курако) 

2020 2021 2020 (проект) 

СМР 

мероприятия 

будет 

выполняться  в 

городской 

программе 

"Чистый 

воздух" в 2022-

2023г.?? 

98 963,8   
2020г. - проектирование 100%, СМР перенесено в 

городскую программу "Чистый воздух" 

03.02.02.629 ЦТЭЦ 
Наружная стена здания гаража котельной 

ДТВУ-3 - ТК-1 
2021 2022 

Проектирование 

мероприятия  

будет 

выполняться  в 

городской 

программе 

"Чистый воздух" 

в 2023г.?? 

Проектирование 

мероприятия  

будет 

выполняться  в 

городской 

программе 

"Чистый 

воздух" в 

2024г.?? 

6 051,4     
Проектирование и СМР перенесено в городскую 

программу "Чистый воздух" 

03.02.02.631 ЦТЭЦ ЦТП КЛД - ТК-1 2021 2022 

Проектирование 

мероприятия  

будет 

выполняться  в 

городской 

программе 

"Чистый воздух" 

в 2023г.?? 

Проектирование 

мероприятия  

будет 

выполняться  в 

городской 

программе 

"Чистый 

воздух" в 

2024г.?? 

4 980,5     
Проектирование и СМР перенесено в городскую 

программу "Чистый воздух" 

03.02.02.632 ЦТЭЦ ЦТП КЛД - ТК-1 2021 2022 

Проектирование 

мероприятия  

будет 

выполняться  в 

городской 

программе 

"Чистый воздух" 

в 2023г.?? 

Проектирование 

мероприятия  

будет 

выполняться  в 

городской 

программе 

"Чистый 

2 316,1     
Проектирование и СМР перенесено в городскую 

программу "Чистый воздух" 
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Шифр 

проекта в 

базовой 

Схеме 

Источник 

Наименование мероприятия по 

строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, 

предусмотренных в схеме теплоснабжения 

Период реализации 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения 

Фактический период реализации 

мероприятия 

Планируемые 

капитальные вложения 

в реализацию 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения, тыс. 

руб. без учета НДС (в 

ценах на дату 

реализации) 

Фактические 

капитальные 

вложения 

(накопленным 

итогом) в 

реализацию 

мероприятия, тыс. 

руб. без учета НДС (в 

ценах на дату 

реализации) 

Причина невыполнения или комментарий 

Начало  Окончание  Начало  Окончание  2020 2021 

воздух" в 

2024г.?? 

03.02.02.356 ЦТЭЦ УТ-1 - УТ-2 2021 2022 

Проектирование 

мероприятия  

будет 

выполняться  в 

городской 

программе 

"Чистый воздух" 

в 2023г.?? 

Проектирование 

мероприятия  

будет 

выполняться  в 

городской 

программе 

"Чистый 

воздух" в 

2024г.?? 

119 638,6     
Проектирование и СМР перенесено в городскую 

программу "Чистый воздух" 

03.02.02.357 ЦТЭЦ УТ-2 - УТ-3 2021 2022 

Проектирование 

мероприятия  

будет 

выполняться  в 

городской 

программе 

"Чистый воздух" 

в 2023г.?? 

Проектирование 

мероприятия  

будет 

выполняться  в 

городской 

программе 

"Чистый 

воздух" в 

2024г.?? 

27 586,3     
Проектирование и СМР перенесено в городскую 

программу "Чистый воздух" 

03.02.02.358 ЦТЭЦ УТ-3 - Котельная №43 (ЦТП) 2021 2022 

Проектирование 

мероприятия  

будет 

выполняться  в 

городской 

программе 

"Чистый воздух" 

в 2023г.?? 

Проектирование 

мероприятия  

будет 

выполняться  в 

городской 

программе 

"Чистый 

воздух" в 

2024г.?? 

491,7     
Проектирование и СМР перенесено в городскую 

программу "Чистый воздух" 

03.02.02.359 ЦТЭЦ УТ-3 - УТ-4 2021 2022 

Проектирование 

мероприятия  

будет 

выполняться  в 

городской 

программе 

"Чистый воздух" 

в 2023г.?? 

Проектирование 

мероприятия  

будет 

выполняться  в 

городской 

программе 

"Чистый 

воздух" в 

2024г.?? 

13 880,2     
Проектирование и СМР перенесено в городскую 

программу "Чистый воздух" 

03.02.02.360 ЦТЭЦ УТ-4 - Котельная №32 (ЦТП) 2021 2022 

Проектирование 

мероприятия  

будет 

выполняться  в 

городской 

программе 

"Чистый воздух" 

в 2023г.?? 

Проектирование 

мероприятия  

будет 

выполняться  в 

городской 

программе 

"Чистый 

воздух" в 

2024г.?? 

20 089,5     
Проектирование и СМР перенесено в городскую 

программу "Чистый воздух" 

03.02.02.362 ЦТЭЦ УТ-2 - УТ-5 2021 2022 

Проектирование 

мероприятия  

будет 

выполняться  в 

городской 

программе 

Проектирование 

мероприятия  

будет 

выполняться  в 

городской 

программе 

62 367,4     
Проектирование и СМР перенесено в городскую 

программу "Чистый воздух" 
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Шифр 

проекта в 

базовой 

Схеме 

Источник 

Наименование мероприятия по 

строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, 

предусмотренных в схеме теплоснабжения 

Период реализации 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения 

Фактический период реализации 

мероприятия 

Планируемые 

капитальные вложения 

в реализацию 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения, тыс. 

руб. без учета НДС (в 

ценах на дату 

реализации) 

Фактические 

капитальные 

вложения 

(накопленным 

итогом) в 

реализацию 

мероприятия, тыс. 

руб. без учета НДС (в 

ценах на дату 

реализации) 

Причина невыполнения или комментарий 

Начало  Окончание  Начало  Окончание  2020 2021 

"Чистый воздух" 

в 2023г.?? 

"Чистый 

воздух" в 

2024г.?? 

03.02.02.363 ЦТЭЦ УТ-5 - котельная №6 (ЦТП) 2021 2022 

Проектирование 

мероприятия  

будет 

выполняться  в 

городской 

программе 

"Чистый воздух" 

в 2023г.?? 

Проектирование 

мероприятия  

будет 

выполняться  в 

городской 

программе 

"Чистый 

воздух" в 

2024г.?? 

8 116,0     
Проектирование и СМР перенесено в городскую 

программу "Чистый воздух" 

03.02.02.364 ЦТЭЦ УТ-5 - ЦТП (в районе котельной ДТВу-3) 2021 2022 

Проектирование 

мероприятия  

будет 

выполняться  в 

городской 

программе 

"Чистый воздух" 

в 2023г.?? 

Проектирование 

мероприятия  

будет 

выполняться  в 

городской 

программе 

"Чистый 

воздух" в 

2024г.?? 

40 520,8     
Проектирование и СМР перенесено в городскую 

программу "Чистый воздух" 

03.02.02.637 ЦТЭЦ Ж/д ул. Транспортная, 43 - ТК-6 2021 2021 2021 2021 22 923,2   22 584,5 

Замена названия на "Строительство тепловой сети 

по замещению модульной котельной НКХП от 

источника Центральной ТЭЦ" (ТК-1 - ТК-6) 

03.02.02.639 ЦТЭЦ Котельная № 32 - ТК-4 (Садопарковая, 39) 2020 2021 2020г. (проект) 2021г. (СМР) 19 130,8 2 521,2 18 119,2 

Строительство тепловых сетей для переключения 

потребителей котельной Садопарковой с переносом 

нагрузки на котельную №32.  Котельная № 32 - ТК-

4 (Садопарковая, 39) 

03.02.02.640 ЦТЭЦ ТК-6 - Территория Мелькомбината 2020 2021 
2021 

(проект+СМР) 

2021 

(проект+СМР) 
1 227,2   1 104,2 

Строительство тепловой сети ТК-6 - ГЗУ нежилых 

зданий ООО "Мелькомбинат" по ул. Вокзальная, 58, 

58/3, 60. Договор техприсоединения заключен в 

2021г. 

03.02.08.365 ЦТЭЦ ЦТП в районе котельной ДТВу-3 2021 2022 

Проектирование 

мероприятия  

будет 

выполняться  в 

городской 

программе 

"Чистый воздух" 

в 2023г.?? 

Проектирование 

мероприятия  

будет 

выполняться  в 

городской 

программе 

"Чистый 

воздух" в 

2024г.?? 

66 492,7     
Проектирование и СМР перенесено в городскую 

программу "Чистый воздух" 

03.02.08.366 ЦТЭЦ ЦТП на базе котельной №6 2021 2022 

Проектирование 

мероприятия  

будет 

выполняться  в 

городской 

программе 

"Чистый воздух" 

в 2023г.?? 

Проектирование 

мероприятия  

будет 

выполняться  в 

городской 

программе 

"Чистый 

воздух" в 

2024г.?? 

11 816,9     
Проектирование и СМР перенесено в городскую 

программу "Чистый воздух" 

03.02.08.367 ЦТЭЦ ЦТП на базе котельной №43 2021 2022 
Проектирование 

мероприятия  

Проектирование 

мероприятия  
8 072,7     

Проектирование и СМР перенесено в городскую 

программу "Чистый воздух" 
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Шифр 

проекта в 

базовой 

Схеме 

Источник 

Наименование мероприятия по 

строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, 

предусмотренных в схеме теплоснабжения 

Период реализации 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения 

Фактический период реализации 

мероприятия 

Планируемые 

капитальные вложения 

в реализацию 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения, тыс. 

руб. без учета НДС (в 

ценах на дату 

реализации) 

Фактические 

капитальные 

вложения 

(накопленным 

итогом) в 

реализацию 

мероприятия, тыс. 

руб. без учета НДС (в 

ценах на дату 

реализации) 

Причина невыполнения или комментарий 

Начало  Окончание  Начало  Окончание  2020 2021 

будет 

выполняться  в 

городской 

программе 

"Чистый воздух" 

в 2023г.?? 

будет 

выполняться  в 

городской 

программе 

"Чистый 

воздух" в 

2024г.?? 

03.02.08.369 ЦТЭЦ ЦТП на базе котельной №32 2021 2022 

Проектирование 

мероприятия  

будет 

выполняться  в 

городской 

программе 

"Чистый воздух" 

в 2023г.?? 

Проектирование 

мероприятия  

будет 

выполняться  в 

городской 

программе 

"Чистый 

воздух" в 

2024г.?? 

19 330,1     
Проектирование и СМР перенесено в городскую 

программу "Чистый воздух" 

04.02.02.510 
Абагур Лесной-

1 
ТК-5 - Громовой, 61 2020 2021 2020 (проект) 

заменено на 

мероприятие 

Котельная № 32 

- ТК-4 

(Садопарковая, 

39) 

581,7 

1 657,2 0,0 

проект выполнение 100%, СМР не выполнено - в 

ИП выполнение СМР этого мероприятия заменено 

на СМР мероприятия Котельная № 32 - ТК-4 

(Садопарковая, 39), выполнение данного 

мероприятия будет запланировано при актуализации 

ИП 

04.02.02.511 
Абагур Лесной-

1 
ТК-5 - Громовой, 61 2020 2021 2020 (проект) 

заменено на 

мероприятие 

Котельная № 32 

- ТК-4 

(Садопарковая, 

39) 

12 786,6 

проект выполнение 100%, СМР не выполнено - в 

ИП выполнение СМР этого мероприятия заменено 

на СМР мероприятия Котельная № 32 - ТК-4 

(Садопарковая, 39), выполнение данного 

мероприятия будет запланировано при актуализации 

ИП 

04.02.02.512 
Абагур Лесной-

1 
ТК-4 Земнухова - ТК-4/1  2020 2021 2020 (проект) 

заменено на 

мероприятие 

Котельная № 32 

- ТК-4 

(Садопарковая, 

39) 

2 610,0 

635,2 0,0 

проект выполнение 100%, СМР не выполнено - в 

ИП выполнение СМР этого мероприятия заменено 

на СМР мероприятия Котельная № 32 - ТК-4 

(Садопарковая, 39), выполнение данного 

мероприятия будет запланировано при актуализации 

ИП 

04.02.02.513 
Абагур Лесной-

1 
ТК-4/1 -  УТ-1 Громовой 2020 2021 2020 (проект) 

заменено на 

мероприятие 

Котельная № 32 

- ТК-4 

(Садопарковая, 

39) 

1 898,2 

проект выполнение 100%, СМР не выполнено - в 

ИП выполнение СМР этого мероприятия заменено 

на СМР мероприятия Котельная № 32 - ТК-4 

(Садопарковая, 39), выполнение данного 

мероприятия будет запланировано при актуализации 

ИП 

03.02.02.524 ЦТЭЦ ТК-8 - К-1 Курако 2021 2022 
перенесено в ИП 

ЭТ 

перенесено в 

ИП ЭТ 
2 843,2 

0,0 0,0 

проектирование (2021г.) и СМР (2022г.) перенесены 

в ИП ЭнергоТранзит 

03.02.02.525 ЦТЭЦ К-1 - ТК-9 Курако 2021 2022 
перенесено в ИП 

ЭТ 

перенесено в 

ИП ЭТ 
4 959,1 

проектирование (2021г.) и СМР (2022г.) перенесены 

в ИП ЭнергоТранзит 

03.02.02.526 ЦТЭЦ ТК-9 - ТК-10 Курако  2021 2022 
перенесено в ИП 

ЭТ 

перенесено в 

ИП ЭТ 
12 166,2 

проектирование (2021г.) и СМР (2022г.) перенесены 

в ИП ЭнергоТранзит 

03.02.02.527 ЦТЭЦ ТК-10 - УТ-11 Курако 2021 2022 
перенесено в ИП 

ЭТ 

перенесено в 

ИП ЭТ 
6 347,6 

проектирование (2021г.) и СМР (2022г.) перенесены 

в ИП ЭнергоТранзит 

03.02.02.528 ЦТЭЦ ТК-10  - УТ-11 Курако 2021 2022 
перенесено в ИП 

ЭТ 

перенесено в 

ИП ЭТ 
7 537,8 

проектирование (2021г.) и СМР (2022г.) перенесены 

в ИП ЭнергоТранзит 

03.02.02.529 ЦТЭЦ УТ-11 - УТ-12 Курако 2021 2023 
перенесено в ИП 

ЭТ 

перенесено в 

ИП ЭТ 
22 861,1 

проектирование (2021г.) и СМР (2023г.) перенесены 

в ИП ЭнергоТранзит 
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Шифр 

проекта в 

базовой 

Схеме 

Источник 

Наименование мероприятия по 

строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, 

предусмотренных в схеме теплоснабжения 

Период реализации 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения 

Фактический период реализации 

мероприятия 

Планируемые 

капитальные вложения 

в реализацию 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения, тыс. 

руб. без учета НДС (в 

ценах на дату 

реализации) 

Фактические 

капитальные 

вложения 

(накопленным 

итогом) в 

реализацию 

мероприятия, тыс. 

руб. без учета НДС (в 

ценах на дату 

реализации) 

Причина невыполнения или комментарий 

Начало  Окончание  Начало  Окончание  2020 2021 

03.02.02.530 ЦТЭЦ УТ-12 - ТК-13 Курако 2021 2023 
перенесено в ИП 

ЭТ 

перенесено в 

ИП ЭТ 
9 686,9 

проектирование (2021г.) и СМР (2023г.) перенесены 

в ИП ЭнергоТранзит 

03.02.02.531 ЦТЭЦ ТК-13 - врезка на ПНС №13 2021 2024 
перенесено в ИП 

ЭТ 

перенесено в 

ИП ЭТ 
10 925,9 

проектирование (2021г.) и СМР (2024г.) перенесены 

в ИП ЭнергоТранзит 

03.02.02.532 ЦТЭЦ врезка - ТК-14 Курако 2021 2024 
перенесено в ИП 

ЭТ 

перенесено в 

ИП ЭТ 
1 385,0 

проектирование (2021г.) и СМР (2024г.) перенесены 

в ИП ЭнергоТранзит 

02.02.04.423 ЗСТЭЦ ТК-III-13 Тореза - ТК-9/1 2020 2030 2020 (проект) 
перенесено в 

ИП ЭТ 
1 302,0 

692,7 0,0 

проектирование 2020 - 100% выполнение, СМР 

перенесены в ИП ЭнергоТранзит (2030г.) 

02.02.04.424 ЗСТЭЦ ТК-9/1 - пр. Советской Армии, 36 2020 2030 2020 (проект) 
перенесено в 

ИП ЭТ 
1 415,2 

проектирование 2020 - 100% выполнение, СМР 

перенесены в ИП ЭнергоТранзит (2030г.) 

02.02.04.425 ЗСТЭЦ транзит пр. Советской Армии, 36 2020 2030 2020 (проект) 
перенесено в 

ИП ЭТ 
679,3 

проектирование 2020 - 100% выполнение, СМР 

перенесены в ИП ЭнергоТранзит (2030г.) 

02.02.04.426 ЗСТЭЦ 
 пр. Советской Армии, 36 - пр. Советской 

Армии, 34 
2020 2030 2020 (проект) 

перенесено в 

ИП ЭТ 
2 943,6 

проектирование 2020 - 100% выполнение, СМР 

перенесены в ИП ЭнергоТранзит (2030г.) 

02.02.04.427 ЗСТЭЦ транзит пр. Советской Армии, 34 2020 2030 2020 (проект) 
перенесено в 

ИП ЭТ 
679,3 

проектирование 2020 - 100% выполнение, СМР 

перенесены в ИП ЭнергоТранзит (2030г.) 

02.02.04.431 ЗСТЭЦ ТК-14/7 Мира - ТК-14/9 2020 2030 2020 (проект) 
перенесено в 

ИП ЭТ 
3 211,7 

899,9 0,0 

проектирование 2020 - 100% выполнение, СМР 

перенесены в ИП ЭнергоТранзит (2030г.) 

02.02.04.432 ЗСТЭЦ ТК-14/9 - ТК-14/10 2020 2030 2020 (проект) 
перенесено в 

ИП ЭТ 
2 186,7 

проектирование 2020 - 100% выполнение, СМР 

перенесены в ИП ЭнергоТранзит (2030г.) 

02.02.04.433 ЗСТЭЦ ТК-14/10 - ТК-14/11 Авиаторов 2020 2030 2020 (проект) 
перенесено в 

ИП ЭТ 
3 758,4 

проектирование 2020 - 100% выполнение, СМР 

перенесены в ИП ЭнергоТранзит (2030г.) 

02.02.04.434 ЗСТЭЦ ТК-14/11 Авиаторов - ТК-14/12 2020 2030 2020 (проект) 
перенесено в 

ИП ЭТ 
3 248,0 

877,2 0,0 

проектирование 2020 - 100% выполнение, СМР 

перенесены в ИП ЭнергоТранзит (2030г.) 

02.02.04.435 ЗСТЭЦ ТК-14/12 - ТК-14/13 2020 2030 2020 (проект) 
перенесено в 

ИП ЭТ 
3 136,0 

проектирование 2020 - 100% выполнение, СМР 

перенесены в ИП ЭнергоТранзит (2030г.) 

02.02.04.436 ЗСТЭЦ ТК-14/13 - ТК-14/14 Авиаторов 2020 2030 2020 (проект) 
перенесено в 

ИП ЭТ 
2 632,0 

проектирование 2020 - 100% выполнение, СМР 

перенесены в ИП ЭнергоТранзит (2030г.) 

02.02.04.440 ЗСТЭЦ 
ТК-14а/3 Рокоссовского - ТК-14а/11 

Рокоссовского 
2021 2034 

сети 

концессионные, 

ограничение 

финансирования 

Концедентом 

сети 

концессионные, 

ограничение 

финансирования 

Концедентом 

479,2     

Сети концессионные, не вошли в ИП ООО 

"ЭнергоТранзит" 2021-2032г.г.  из-за ограничения 

ежегодного финансирования Концедентом (проект-

0, СМР-0) 

02.02.04.443 ЗСТЭЦ УТ-1' - УТ-1 2020 2021 2020 

пересмотр 

инвестиционной 

программы 

3 870,2 

3 009,8 0,0 

проектирование 2020 - 100% выполнение, СМР не 

выполнено из-за пересмотра программы.  

02.02.04.444 ЗСТЭЦ УТ-1 - УТ-2 2020 2021 2020 

пересмотр 

инвестиционной 

программы 

5 407,6 
проектирование 2020 - 100% выполнение, СМР не 

выполнено из-за пересмотра программы 

02.02.04.445 ЗСТЭЦ УТ-2 - УТ-7 2020 2021 2020 

пересмотр 

инвестиционной 

программы 

2 915,9 
проектирование 2020 - 100% выполнение, СМР не 

выполнено из-за пересмотра программы 

02.02.04.446 ЗСТЭЦ УТ-7 - УТ-8 11 Гвардейской Армии 2020 
2021 - 32 м, 

2022 - 74 м 
2020 

пересмотр 

инвестиционной 

программы 

2 909,9 
проектирование 2020 - 100% выполнение, СМР не 

выполнено из-за пересмотра программы 

02.02.04.447 ЗСТЭЦ УТ-8 11 Гвардейской Армии - УТ-2' 2020 2021 2020 

пересмотр 

инвестиционной 

программы 

3 879,5 

1 588,1 0,0 

проектирование 2020 - 100% выполнение, СМР не 

выполнено из-за пересмотра программы 

02.02.04.448 ЗСТЭЦ УТ-2' - УТ-24 2020 2021 2020 

пересмотр 

инвестиционной 

программы 

1 790,5 
проектирование 2020 - 100% выполнение, СМР не 

выполнено из-за пересмотра программы 
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проекта в 
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Источник 

Наименование мероприятия по 

строительству, реконструкции и (или) 
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предусмотренных в схеме теплоснабжения 

Период реализации 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения 

Фактический период реализации 

мероприятия 

Планируемые 

капитальные вложения 

в реализацию 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения, тыс. 

руб. без учета НДС (в 

ценах на дату 

реализации) 

Фактические 

капитальные 

вложения 

(накопленным 

итогом) в 

реализацию 

мероприятия, тыс. 

руб. без учета НДС (в 

ценах на дату 

реализации) 

Причина невыполнения или комментарий 

Начало  Окончание  Начало  Окончание  2020 2021 

02.02.04.449 ЗСТЭЦ УТ-24 - УТ-25 2020 2021 2020 

пересмотр 

инвестиционной 

программы 

1 740,8 
проектирование 2020 - 100% выполнение, СМР не 

выполнено из-за пересмотра программы 

02.02.04.450 ЗСТЭЦ УТ-25 - УТ-26 11 Гвардейской Армии 2020 2021 2020 

пересмотр 

инвестиционной 

программы 

3 680,5 
проектирование 2020 - 100% выполнение, СМР не 

выполнено из-за пересмотра программы 

02.02.04.451 ЗСТЭЦ УТ-28 11 Гвардейской Армии - УТ-29 2020 2022 2020 

пересмотр 

инвестиционной 

программы 

2 232,7 

    

проектирование 2020 - 100% выполнение, СМР не 

выполнено из-за пересмотра программы 

02.02.04.452 ЗСТЭЦ УТ-29 - УТ-30 2020 2022 2020 

пересмотр 

инвестиционной 

программы 

3 907,2 
проектирование 2020 - 100% выполнение, СМР не 

выполнено из-за пересмотра программы 

02.02.04.453 ЗСТЭЦ УТ-30 - УТ-31 2020 2022 2020 

пересмотр 

инвестиционной 

программы 

2 170,7 
проектирование 2020 - 100% выполнение, СМР не 

выполнено из-за пересмотра программы 

02.02.04.454 ЗСТЭЦ УТ-31 - УТ-32 2020 2022 2020 

пересмотр 

инвестиционной 

программы 

1 984,6 
проектирование 2020 - 100% выполнение, СМР не 

выполнено из-за пересмотра программы 

02.02.04.455 ЗСТЭЦ УТ-32 - УТ-33 2020 2022 2020 

пересмотр 

инвестиционной 

программы 

1 612,5 
проектирование 2020 - 100% выполнение, СМР не 

выполнено из-за пересмотра программы 

02.02.04.456 ЗСТЭЦ УТ-33 - УТ-34 11 Гвардейской Армии 2020 2022 2020 

пересмотр 

инвестиционной 

программы 

2 418,7 
проектирование 2020 - 100% выполнение, СМР не 

выполнено из-за пересмотра программы 

03.02.04.641 ЦТЭЦ 

Реконструкция тепловой сети с увеличением 

диаметра ТК-6-ТК-7 (МБНОУ «Лицей № 84 

им. В.А.Власова», Кулакова,3), 

проектирование и СМР 

2021 2021     3 729,5     

Реконструкция участка ТС  по ТУ (ТУ на реконстр. 

школы  выдано 27.05.2020г.) Договор на техприс не 

заключен. С 29.09.2021г. Сети от ЦТЭЦ перешли в 

ООО "ЭнергоТранзит" 

04.02.04.646 
Котельная 

школа №37 

Реконструкция тепловой сети стена котельной-

стена школы МБОУ «СОШ № 37» ул. 

Варшавская, 2, проектирование и СМР 

2021 2021     1 907,6     
Построены по ТУ? (ТУ выдано 02.04.2020г.) 

Договор на техприс не заключен. Задвоение с п.229.  

02.02.03.620 ЗСТЭЦ 
Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне 

деятельности ООО «Сибэнерго» 
2022 2032 

    

255 000,0 

  
в том 

числе: 

Сети капитально отремонтированные в 2021г. 

От ЗС ТЭЦ (ЕТО №02) 
2021 2021   4 329,5 ТК-18/82 - ТК-18/83 - ТК-18/88 (Тореза, 68,70) 

2021 2021   7 606,6 
Западный тепловывод  (в районе НЩО-6) (Ду1000 - 

2 шт) 

2021 2021   3 531,4 

ТК-1/12 - ТК-1/13 - ТК-1/14 - ТК-1/14а - 

Космонавтов, 12а (до ИТП); ТК-1/13 - Космонавтов, 

12 (до ИТП-1); ТК-1/14 - Космонавтов, 12 (до ИТП-

2) 

03.02.03.621 Ц ТЭЦ 
Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне 

деятельности ООО «Сибэнерго» 
2022 2032 

    

844 761,3 

  
в том 

числе: 

Сети капитально отремонтированные в 2021г. 

От Ц ТЭЦ (ЕТО №03) 
2021 2021   4 595,5 ТК-26 Строителей -  ТК-1 Фестивальная 

2021 2021   7 708,3 ТК-10  - УТ1 Орджоникидзе  

2021 2021   1 711,3 
ТК-19 Курако (Ду700-2шт) (замена компенсаторов 

сальниковых на сильфонные) 

2021 2021   1 648,9 
ТК-6"л Курако (Ду700-2шт) (замена компенсаторов 

сальниковых на сильфонные) 

2021 2021   2 149,3 
ТК-31 Курако (Ду400-4шт) (замена компенсаторов 

сальниковых на сильфонные) 
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Период реализации 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения 

Фактический период реализации 

мероприятия 

Планируемые 

капитальные вложения 

в реализацию 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения, тыс. 

руб. без учета НДС (в 

ценах на дату 

реализации) 

Фактические 

капитальные 

вложения 

(накопленным 

итогом) в 

реализацию 

мероприятия, тыс. 

руб. без учета НДС (в 

ценах на дату 

реализации) 

Причина невыполнения или комментарий 

Начало  Окончание  Начало  Окончание  2020 2021 

2021 2021   2 134,5 
ТК-33 Курако (Ду400-4шт) (замена компенсаторов 

сальниковых на сильфонные) 

2021 2021   3 505,0 
ТК-20 Курако (Ду700-2шт) (замена компенсаторов 

сальниковых на сильфонные) 

2021 2021   4 008,5 ТК-8 (опуск под дорогу) - ТК-9 Фестивальная 

2021 2021   589,7 ТК-1 Спартака (ремонт перекрытия камеры) 

2021 2021   1 764,2 
ТК-3 Куйбышева (Ду400-4шт) (замена 

компенсаторов сальниковых на сильфонные) 

2021 2021   4 569,3 ТК-9 - ТК-10 Лазо 

04.02.03.622 

Котельные СЭ, 

в том числе: 

Реконструкция ветхих тепловых сетей в зоне 

деятельности ООО «Сибэнерго» 
2021 2032 

    

41 520,0   

в том 

числе: 

Сети капитально отремонтированные в 2021г. 

От котельных (ЕТО №04) 
Абагур Лесной-

1 
2021 2021 1 873,3 ТК4 - ТК (Волочаевская, 20) 

Абагур Лесной-

2 
2021 2021 2 725,8 

ТК-7 -  точка разветвления на ж.д. № 34, 36 ул. 

Дагестанская 

КЦК 2021 2021 2 766,4 ТК67 - ТК68 (Димитрова, 33)    

КЦК 2021 2021 1 488,6 ТК-28/38 1-я Мая 

Садопарк 2021 2021 4 264,6 ТК4 - ТК5 - ТК6 Садопарковая 

ОРК Таргай 2021 2021 3 531,6 
Котельная ОРК Таргай (от стены) - ТК1 - ТК2 - ТК3 

Лесная 

АРК 2021 2021 6 928,6 т. А - т. Б (подземная часть) Шорский, 45 

АРК 2021 2021 8 734,6 
ТК6 - ТК7 - ТК8 - ТК16 - ТК9 - ТК10 (Юбилейная, 

22) 

БЦК 2021 2021 2 141,2 ТК-3а (Мурманская, 46) (Ду500-4шт) 

БЦК 2021 2021 2 898,5 
ТК-18 (от врезки) - ТК-20 - стена здания 

Магнитогорский, 3  

 

 

Таблица 2.3 – Перечень мероприятий базовой схемы теплоснабжения, реализованных ООО «НТК» за период, предшествующий актуализации 

Шифр проекта Источник 

Наименование мероприятия 

по строительству, 

реконструкции и (или) 

модернизации объектов 

теплоснабжения, 

предусмотренных в схеме 

теплоснабжения 

Период реализации мероприятия 

согласно утвержденной схеме 

теплоснабжения 

Фактический период реализации 

мероприятия 

Планируемые капитальные 

вложения в реализацию 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения, тыс. руб. 

без учета НДС (в ценах на 

дату реализации) 

Фактические 

капитальные вложения 

(накопленным итогом) в 

реализацию 

мероприятия, тыс. руб. 

без учета НДС (в ценах 

на дату реализации) 

Причина невыполнения или 

комментарий 

Начало  Окончание  Начало  Окончание  2020 2021 

03.02.04.543 ЦТЭЦ ТК-3 Вокзальная - ТК-4 2020 2021 2020 (проект) 2022 (СМР) 7 288,2 

592,7 

  

проектирование 2020 - 100% 

выполнение, СМР перенос на 

2022г.  

03.02.04.544 ЦТЭЦ ТК-4 - ТК-5 2020 2021 2020 (проект) 2022 (СМР) 2 868,7   

проектирование 2020 - 100% 

выполнение, СМР перенос на 

2022г.  

03.02.04.545 ЦТЭЦ ТК-5 - ТК-6 2020 2022 2020 (проект) 2021 (СМР)- 3 422,5 0,0 

проектирование 2020 - 100% 

выполнение, СМР перенос на 

2021г.  - выполнение 0%  

03.02.04.546 ЦТЭЦ ТК-6 - ТК-7 Вокзальная 2020 2022 2020 (проект) 2021 (СМР)- 7 008,0 0,0 

проектирование 2020 - 100% 

выполнение, СМР перенос на 

2021г.  - выполнение 0%  
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Шифр проекта Источник 

Наименование мероприятия 

по строительству, 

реконструкции и (или) 

модернизации объектов 

теплоснабжения, 

предусмотренных в схеме 

теплоснабжения 

Период реализации мероприятия 

согласно утвержденной схеме 

теплоснабжения 

Фактический период реализации 

мероприятия 

Планируемые капитальные 

вложения в реализацию 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения, тыс. руб. 

без учета НДС (в ценах на 

дату реализации) 

Фактические 

капитальные вложения 

(накопленным итогом) в 

реализацию 

мероприятия, тыс. руб. 

без учета НДС (в ценах 

на дату реализации) 

Причина невыполнения или 

комментарий 

Начало  Окончание  Начало  Окончание  2020 2021 

03.02.04.547 ЦТЭЦ ТК-7 Вокзальная - ТК-8 2020 2021 2020 (проект) 2021 (СМР)- 4 074,3 

212,8 

0,0 

проектирование 2020 - 100% 

выполнение, СМР перенос на 

2021г.  - выполнение 0%  

03.02.04.548 ЦТЭЦ ТК-8 - ТК-9 Вокзальная 2020 2021 2020 (проект) 2021 (СМР)- 2 078,7 0,0 

проектирование 2020 - 100% 

выполнение, СМР перенос на 

2021г.  - выполнение 0%  

03.02.04.549 ЦТЭЦ ТК-10 Вокзальная - ТК-11 2020 2023 2020 (проект)   4 251,5 

563,0 

  

проектирование 2020 - 100% 

выполнение, СМР не подошел 

срок исполнения 

03.02.04.550 ЦТЭЦ ТК-11 - ТК-12 2020 2023 2020 (проект)   4 875,1   

проектирование 2020 - 100% 

выполнение, СМР не подошел 

срок исполнения 

03.02.04.551 ЦТЭЦ ТК-12 - ТК-13 2020 2024 2020 (проект)   3 349,1   

проектирование 2020 - 100% 

выполнение, СМР не подошел 

срок исполнения 

03.02.04.552 ЦТЭЦ ТК-13 - ТК-14 2020 2024 2020 (проект)   2 332,4   

проектирование 2020 - 100% 

выполнение, СМР не подошел 

срок исполнения 

03.02.04.553 ЦТЭЦ ТК-14 - ТК-15б 2020 2024 2020 (проект)   2 930,4   

проектирование 2020 - 100% 

выполнение, СМР не подошел 

срок исполнения 

03.02.04.554 ЦТЭЦ ТК-15б - ТК-15 Вокзальная 2020 2024 2020 (проект)   1 674,5   

проектирование 2020 - 100% 

выполнение, СМР не подошел 

срок исполнения 

03.02.03.623   

Реконструкция ветхих тепловых 

сетей в зоне деятельности ООО 

«НТК» 

2021 2032     196 882,8     2021г.  - выполнение 0%  

 

Таблица 2.4 – Перечень мероприятий базовой схемы теплоснабжения, реализованных ООО «ЭнергоТранзит» за период, предшествующий актуализации 

Шифр 

проекта 
Источник 

Наименование мероприятия по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения, предусмотренных в схеме 

теплоснабжения 

Период реализации 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения 

Фактический период реализации 

мероприятия 

Фактические 

капитальные вложения 

(накопленным итогом) в 

реализацию мероприятия, 

тыс. руб. без учета НДС (в 

ценах на дату реализации) 

Причина невыполнения или комментарий 

Начало  Окончание  Начало  Окончание  2020 2021 

03.02.02.524 ЦТЭЦ ТК-8 - К-1 Курако 2021 2022 2021 (проект) 2022 (СМР)   

7 478,37 

проектирование 2021 - 100% выполнение, СМР не подошел срок 

исполнения (2022г.) 

03.02.02.525 ЦТЭЦ К-1 - ТК-9 Курако 2021 2022 2021 (проект) 2022 (СМР)   
проектирование 2021 - 100% выполнение, СМР не подошел срок 

исполнения (2022г.) 

03.02.02.526 ЦТЭЦ ТК-9 - ТК-10 Курако  2021 2022 2021 (проект) 2022 (СМР)   
проектирование 2021 - 100% выполнение, СМР не подошел срок 

исполнения (2022г.) 

03.02.02.527 ЦТЭЦ ТК-10 - УТ-11 Курако 2021 2022 2021 (проект) 2022 (СМР)   
проектирование 2021 - 100% выполнение, СМР не подошел срок 

исполнения (2022г.) 

03.02.02.528 ЦТЭЦ ТК-10 - УТ-11 Курако 2021 2022 2021 (проект) 2022 (СМР)   
проектирование 2021 - 100% выполнение, СМР не подошел срок 

исполнения (2022г.) 

03.02.02.529 ЦТЭЦ УТ-11 - УТ-12 Курако 2021 2023 2021 (проект) 2023 (СМР)   
проектирование 2021 - 100% выполнение, СМР не подошел срок 

исполнения (2023г.) 

03.02.02.530 ЦТЭЦ УТ-12 - ТК-13 Курако 2021 2023 2021 (проект) 2023 (СМР)   
проектирование 2021 - 100% выполнение, СМР не подошел срок 

исполнения (2023г.) 

03.02.02.531 ЦТЭЦ ТК-13 - врезка на ПНС №13 2021 2024 2021 (проект) 2024 (СМР)   
проектирование 2021 - 100% выполнение, СМР не подошел срок 

исполнения (2024г.) 

03.02.02.532 ЦТЭЦ врезка - ТК-14 Курако 2021 2024 2021 (проект) 2024 (СМР)   
проектирование 2021 - 100% выполнение, СМР не подошел срок 

исполнения (2024г.) 
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Шифр 

проекта 
Источник 

Наименование мероприятия по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения, предусмотренных в схеме 

теплоснабжения 

Период реализации 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения 

Фактический период реализации 

мероприятия 

Фактические 

капитальные вложения 

(накопленным итогом) в 

реализацию мероприятия, 

тыс. руб. без учета НДС (в 

ценах на дату реализации) 

Причина невыполнения или комментарий 

Начало  Окончание  Начало  Окончание  2020 2021 

03.02.04.469 ЦТЭЦ ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 2021 2025 2021 (проект) 2025 (СМР)   

16 486,03 

проектирование 2021 - 100% выполнение, СМР не подошел срок 

исполнения (2025г.) 

03.02.04.470 ЦТЭЦ К-3 - ТК-1 2021 2025 2021 (проект) 2025 (СМР)   
проектирование 2021 - 100% выполнение, СМР не подошел срок 

исполнения (2025г.) 

03.02.04.471 ЦТЭЦ ТК-1 - ТК-2 2021 2025 2021 (проект) 2025 (СМР)   
проектирование 2021 - 100% выполнение, СМР не подошел срок 

исполнения (2025г.) 

03.02.04.472 ЦТЭЦ ТК-2 - ТК-3 2021 2025 2021 (проект) 2025 (СМР)   
проектирование 2021 - 100% выполнение, СМР не подошел срок 

исполнения (2025г.) 

03.02.04.473 ЦТЭЦ ТК-3 - ТК-4 2021 2026 2021 (проект) 2026 (СМР)   
проектирование 2021 - 100% выполнение, СМР не подошел срок 

исполнения (2026г.) 

03.02.04.474 ЦТЭЦ ТК-4 - ТК-5 2021 2026 2021 (проект) 2026 (СМР)   
проектирование 2021 - 100% выполнение, СМР не подошел срок 

исполнения (2026г.) 

03.02.04.475 ЦТЭЦ ТК-5 - ТК-6 2021 2026 2021 (проект) 2026 (СМР)   
проектирование 2021 - 100% выполнение, СМР не подошел срок 

исполнения (2026г.) 

03.02.04.476 ЦТЭЦ ТК-6 -ТК-7 2021 2026 2021 (проект) 2026 (СМР)   
проектирование 2021 - 100% выполнение, СМР не подошел срок 

исполнения (2026г.) 

03.02.04.477 ЦТЭЦ ТК-7 - ТК-8 2021 2027 2021 (проект) 2027 (СМР)   
проектирование 2021 - 100% выполнение, СМР не подошел срок 

исполнения (2027г.) 

03.02.04.478 ЦТЭЦ ТК-8 - ТК-9 2021 2027 2021 (проект) 2027 (СМР)   
проектирование 2021 - 100% выполнение, СМР не подошел срок 

исполнения (2027г.) 

03.02.04.479 ЦТЭЦ ТК-9 - ТК-10 2021 2027 2021 (проект) 2027 (СМР)   
проектирование 2021 - 100% выполнение, СМР не подошел срок 

исполнения (2027г.) 

03.02.04.480 ЦТЭЦ ТК-10 - ТК-11 2021 2027 2021 (проект) 2027 (СМР)   
проектирование 2021 - 100% выполнение, СМР не подошел срок 

исполнения (2027г.) 

03.02.04.481 ЦТЭЦ ТК-11 - ТК-12 2021 2027 2021 (проект) 2027 (СМР)   
проектирование 2021 - 100% выполнение, СМР не подошел срок 

исполнения (2027г.) 

03.02.04.482 ЦТЭЦ ТК-12 - ТК-13 2021 2028 2021 (проект) 2028 (СМР)   
проектирование 2021 - 100% выполнение, СМР не подошел срок 

исполнения (2028г.) 

03.02.04.483 ЦТЭЦ ТК-13 - ТК-14 2021 2028 2021 (проект) 2028 (СМР)   
проектирование 2021 - 100% выполнение, СМР не подошел срок 

исполнения (2028г.) 

03.02.04.484 ЦТЭЦ ТК-14 - ТК-15 2021 2028 2021 (проект) 2028 (СМР)   
проектирование 2021 - 100% выполнение, СМР не подошел срок 

исполнения (2028г.) 

03.02.04.485 ЦТЭЦ ТК-15 - ТК-16 2021 2029 2021 (проект) 2029 (СМР)   
проектирование 2021 - 100% выполнение, СМР не подошел срок 

исполнения (2029г.) 

03.02.04.486 ЦТЭЦ ТК-16 - ТК-17 2021 2029 2021 (проект) 2029 (СМР)   
проектирование 2021 - 100% выполнение, СМР не подошел срок 

исполнения (2029г.) 

03.02.04.487 ЦТЭЦ ТК-17 - ТК-18 Строителей 2021 2029 2021 (проект) 2029 (СМР)   
проектирование 2021 - 100% выполнение, СМР не подошел срок 

исполнения (2029г.) 

03.02.04.488 ЦТЭЦ ТК-7 Лазо - ТК-8 2020 2021 
2020 (проект) - 

СибЭнерго 

2021 (СМР) - 

ЭнергоТранзит 
  7 159,5 

проектирование 2020 - 100% выполнение ИП СибЭнерго, СМР 2021 - 

100% выполнение ИП ЭнергоТранзит 

03.02.04.489 ЦТЭЦ ТК-8 - ТК-9 Лазо 2020 2021 
2020 (проект) - 

СибЭнерго 

2021 (СМР) - 

ЭнергоТранзит 

проектирование 2020 - 100% выполнение ИП СибЭнерго, СМР 2021 - 

100% выполнение ИП ЭнергоТранзит 
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Таблица 2.5 – Перечень мероприятий базовой схемы теплоснабжения, реализованных АО «Кузбассэнерго» за период, предшествующий актуализации 

Шифр 

проекта 
Источник 

Наименование мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения, предусмотренных в схеме теплоснабжения 

Период реализации 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения 

Планируемые 

капитальные вложения 

в реализацию 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения, тыс. 

руб. без учета НДС (в 

ценах на дату 

реализации) 

Фактические 

капитальные 

вложения 

(накопленным 

итогом) в 

реализацию 

мероприятия, тыс. 

руб. без учета НДС 

(в ценах на дату 

реализации) 

Причина невыполнения или комментарий 

Начало Окончание 2020 2021 

01.02.01.3 КТЭЦ 
Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Проектируемое 

здание фитнес-центра, заявитель - МП "ССК" 
2021 2021 4 505,7    заявка недействительна 

01.02.01.4 КТЭЦ 
Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание гаража-

стоянки-спорткомплекса, заявитель - МП "ССК" 
2021 2021 445,5    заявка недействительна 

01.02.01.5 КТЭЦ 
Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание склада, 

заявитель - Макулов А.П. 
2021 2021 986,6    заявка недействительна 

01.02.01.7 КТЭЦ 
Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Административное 

здание, заявитель - МП "ССК" 
2021 2021 1 771,8    заявка недействительна 

01.02.01.8 КТЭЦ 
Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Гараж, заявитель - 

Мальцева Г.П. 
2021 2021 170,4    заявка недействительна 

01.02.01.9 КТЭЦ 
Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание кафе на 35 

посадочных мест 
2021 2021 599,6    заявка недействительна 

01.02.01.11 КТЭЦ 
Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный 

жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями МКД 39/2 (секции А, Б, В) 
2021 2021 8 180,5    срок перенесен по инициативе заявителя 

01.02.01.13 КТЭЦ 
Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объект 

незавершенного строительства, заявитель - ООО ХК "Новолекс" 
2021 2021 1 097,4    

действует в рамках нового договора по 

Ленина, 41б, срок подключения до 30.06.2023 

01.02.01.14 КТЭЦ 
Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Многоквартирный 

жилой дом "Л5" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - МП "ССК" 
2021 2021 3 521,8    срок перенесен по инициативе заявителя 

01.02.01.15 КТЭЦ 
Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Индивидуальные 

жилые дома, заявитель - МП "ССК" 
2021 2021 124,8    заявка недействительна 

01.02.01.17 КТЭЦ 
Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин-пекарня 

севернее МКД № 15 по ул. Павловского, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка 
2021 2021 1 980,2    заявка недействительна 

01.02.01.18 КТЭЦ 
Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "Д1" со 

встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" 
2021 2021 2 911,9    срок перенесен по инициативе заявителя 

01.02.01.19 КТЭЦ 
Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "Д2" со 

встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" 
2021 2021 5 558,8    срок перенесен по инициативе заявителя 

01.02.01.20 КТЭЦ 
Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД "Д3" со 

встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" 
2021 2021 5 558,8    срок перенесен по инициативе заявителя 

01.02.01.25 КТЭЦ 
Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД по пр. 

Кузнецкстроевский, 15а, заявитель - ООО "НДСК" им. Косилова А.В. 
2021 2021 3 566,1    заявка недействительна 

01.02.01.27 КТЭЦ 
Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Гараж, гараж-стоянка, 

здание проходной, заявитель - ООО "УК "Неотранс" 
2021 2021 1 585,3    заявка недействительна 

01.02.01.28 КТЭЦ 
Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - 

Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка (взамен исх.3-9.2/1-48326/18-0-0) 
2021 2021 1 472,4    заявка недействительна 

01.02.01.29 КТЭЦ 
Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - 

Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка (взамен исх.3-9.2/1-48326/18-0-0) 
2021 2021 1 041,4    заявка недействительна 

01.02.01.30 КТЭЦ 
Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Кафе "Легенда", 

заявитель - Исмаилов Н.А.о. 
2022 2022 246,8  246,8 

объект подключен (Новобайдаевская, 2 корп. 

1 (туалет) "Пятерочка") 

01.02.01.36 КТЭЦ 
Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилые здания, 

заявитель - ООО "Мария-Ра" 
2021 2021 1 624,0    заявка недействительна 

01.02.01.38 КТЭЦ 
Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: МКД, заявитель - 

ООО "НДСК" им. А.В. Косилова 
2021 2021 1 235,3    заявка недействительна 

02.02.01.40 ЗСТЭЦ 
Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина 

смешанных товаров, заявитель - МП "ССК" 
2021 2021 1 980,2    заявка недействительна 

02.02.01.41 ЗСТЭЦ 
Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Храм-часовня, 

заявитель - Православный приход Спасо-Преображенского собора 
2021 2021 93,6    Сеть строит ООО "ЭнергоТранзит" 

02.02.01.43 ЗСТЭЦ 
Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Объекты, заявитель - 

ООО "Сибавтологистика" 
2021 2021 2 913,0    заявка недействительна 
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Наименование мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения, предусмотренных в схеме теплоснабжения 

Период реализации 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения 

Планируемые 

капитальные вложения 

в реализацию 

мероприятия согласно 

утвержденной схеме 

теплоснабжения, тыс. 

руб. без учета НДС (в 

ценах на дату 

реализации) 

Фактические 

капитальные 

вложения 

(накопленным 

итогом) в 

реализацию 

мероприятия, тыс. 

руб. без учета НДС 

(в ценах на дату 

реализации) 

Причина невыполнения или комментарий 

Начало Окончание 2020 2021 

02.02.01.47 ЗСТЭЦ 

Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Торгово-

развлекательный центр с подземной автопарковкой и дворцом бракосочетаний, заявитель - ООО 

"Кузнецк" 

2021 2021 6 862,8    заявка недействительна 

01.02.01.129 КТЭЦ 
Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин. Салон 

красоты 
2027 2027 1 550,4  1 550,4 

объект подключен (увеличение нагрузки на 

Октябрьский, 38а "Сальвадор Дали") 

01.02.01.264 КТЭЦ 
Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здания центра 

детского творчества и бассейна с аквапарком 
2021 2021 18 902,0    заявка недействительна 

01.02.01.266 КТЭЦ 
Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: ТРК по ул. 

Транспортная 
2022 2022 6 037,6  6 037,6 сеть построена 

01.02.01.276 КТЭЦ 
Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Часть жилого 

индивидуального дома, заявитель - Мамедов Р.И.о. 
2021 2021 62,4    заявка недействительна 

01.02.01.277 КТЭЦ 
Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, 

заявитель - ООО "ДЕПО" 
2024 2024 218,5  218,5 сеть построена 

01.02.01.279 КТЭЦ 
Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Производственная 

база, заявитель - Комитет ГиЗР Администрации  
2021 2021 4 055,3    заявка недействительна 

01.02.01.283 КТЭЦ 
Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, 

заявитель - Новокузнецкий филиал ФБУ "Кемеровский ЦСМ" 
2021 2021 311,9    заявка недействительна 

01.02.01.288 КТЭЦ 
Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Часовня, заявитель - 

Местная религиозная организация православное Сестричество  
2025 2025 146,2  146,2 сеть построена 

01.02.01.290 КТЭЦ 
Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Часовня, заявитель - 

Местная религиозная организация православный Приход храма Иверской иконы Божией Матери 
2025 2025 314,6  314,6 сеть построена 

01.02.01.291 КТЭЦ 
Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Часть 

индивидуального жилого дома, заявитель - Назаров К.С. 
2021 2021 48,6  48,6 сеть построена 

01.02.01.293 КТЭЦ 
Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое помещение, 

заявитель - ИП Ибаев Ф.Б.о. 
2021 2021 374,3  374,3 сеть построена 

01.02.01.294 КТЭЦ 
Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Гаражный бокс, 

заявитель - Дробот О.В. 
2025 2025 223,1  223,1 сеть построена 

01.02.01.295 КТЭЦ 
Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Часть 

индивидуального жилого дома, заявитель - Безоян Л.А. 
2021 2021 58,2  58,2 сеть построена 

01.02.01.296 КТЭЦ 
Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, 

заявитель - ООО "ГСК" 
2021 2021 385,4  385,4 

объект подключен, увеличение нагрузки на 

Транспортная, 141 

01.02.01.300 КТЭЦ 
Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилые здания, 

заявитель - ИП Ибаев Ф.Б.о. 
2023 2023 414,3  414,3 сеть построена 

01.02.01.301 КТЭЦ 
Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание, заявитель - 

МКОУ "Специальная школа № 30" 
2023 2023 1 349,1  1 349,1 объект подключен (увеличение нагрузки) 

01.02.01.302 КТЭЦ 
Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, 

заявитель - Ивушкин К.А., Ивушкина Н.В. 
2021 2021 368,1  368,1 объект подключен, увеличение нагрузки 

01.02.01.303 КТЭЦ 
Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Нежилое здание, 

заявитель - МАУК МЗ "Кузнецкая крепость" 
2021 2021 9,4  9,4 объект подключен, увеличение нагрузки 

02.02.01.306 ЗСТЭЦ 
Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Магазин "Мария-Ра", 

заявитель - ООО "Мария-Ра" 
2021 2021 4 554,4    заявка недействительна 

02.02.01.307 ЗСТЭЦ 
Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Здание магазина 

"Мария-Ра", заявитель - ООО "СибЭнерго" в одной заявке два объекта 
2021 2021 338,6    Сеть строит ООО "ЭнергоТранзит" 

01.02.01.315 КТЭЦ 
Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: Торговый центр 

(заявитель - ООО ХК "Новолекс") 
2022 2022 14 425,5  14 425,5 сеть построена 

01.02.01.668 КТЭЦ 
Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: нежилой блок Л5 

(заявитель - ООО "УК "Союз") 
2021 2021 1 979,5    срок перенесен по инициативе заявителя 

01.02.01.673 КТЭЦ 
Строительство тепловых сетей для подключения перспективного потребителя: здание кинотеатра 

"Сибирь" (заявитель - Хорощенко А.А.) 
2027 2027 2 387,5  2 387,5 объект подключен (увеличение нагрузки) 

 

 


