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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Книга 8 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и 

сооружений на них» обосновывающих материалов разрабатывается в соответствии с 

пунктом 43 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения».  

Основные положения для разработки предложений по новому строительству и 

реконструкции тепловых сетей и сооружений на них выглядят следующим образом:  

- в электронной модели системы теплоснабжения поселения, городского округа 

создаются новые модельные базы, которые отражают предложения по модернизации, 

реконструкции и новому строительству источников тепловой энергии, разработанные в 

предыдущем разделе;  

- в электронную модель вносятся изменения, отражающие предложения по 

модернизации, реконструкции и новому строительству, выводу из эксплуатации 

источников тепловой энергии, в том числе с расширением (изменением) зон действия 

источников тепловой энергии;  

- в электронной модели разрабатываются трассировки тепловых сетей, 

обеспечивающих передачу тепловой энергии от существующих, модернизированных, 

реконструированных и проектируемых источников тепловой энергии, в том числе 

трассировки, обеспечивающие объединение зон действия от нескольких источников 

(перемычки или строительство новых тепловых сетей, обеспечивающих работу источников 

тепловой энергии на единую тепловую сеть);  

- для каждой зоны действия источников тепловой энергии выбирается принцип 

регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников 

(качественный по отопительно-вентиляционной тепловой нагрузке, качественный по 

совмещенной тепловой нагрузке отопления и горячего водоснабжения, качественно-

количественный или количественный);  

- выполняется обоснование графиков изменения температур в подающих 

теплопроводах тепловых сетей, в каждой зоне действия источников тепловой энергии, 

обеспечивающих регулирование отпуска тепловой энергии с коллекторов источников;  

- выполняются расчеты гидравлических режимов передачи теплоносителя по 

тепловым сетям с перспективной (на последний год перспективного периода) тепловой 

нагрузкой;  

- определяются участки тепловых сетей, ограничивающих пропускную способность 

тепловых сетей;  
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- разрабатываются предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением 

диаметра и/или предложения по новому строительству или реконструкции насосных 

станций для каждого из выбранных графиков регулирования отпуска тепловой энергии в 

тепловые сети;  

- выполняются поверочные расчеты гидравлических режимов тепловых сетей с 

учетом выполненных предложений по реконструкции тепловых сетей для выбранных 

графиков регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети;  

- определяются финансовые потребности для реализации предложений по 

реконструкции тепловых сетей с целью установления устойчивого гидравлического 

режима циркуляции теплоносителя с перспективными тепловыми нагрузками, для 

выбранных графиков регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети;  

- разрабатываются предложения по реконструкции тепловых сетей без увеличения 

диаметра (а в случаях скорости движения теплоносителя по тепловым сетям с 

перспективной тепловой нагрузкой меньше 0,3 м/c) его уменьшением для обеспечения 

надежности теплоснабжения;  

- разрабатываются предложения по выводу из эксплуатации тепломагистралей с 

незначительной тепловой нагрузкой (с относительными потерями тепловой энергии при 

передаче по тепломагистрали более 75% от тепловой энергии, отпущенной в 

рассматриваемую тепломагистраль) и предложения по переключению существующей и 

перспективной тепловой нагрузки на близ лежащие тепломагистрали и ответвления от них;  

- обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей для обеспечения 

нормативной надежности теплоснабжения приводится в Книге 10 схемы теплоснабжения 

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и 

сооружений на них сформированы на основе мероприятий, изложенных в Книге 4 «Мастер-

план разработки схемы теплоснабжения» и гидравлических расчетов тепловых сетей от 

базовых теплоисточников г. Новокузнецка по магистральным выводам с перспективой до 

2032г.  

Во всех предложенных вариантах полностью обеспечивается прирост тепловых 

нагрузок в каждой из зон действия существующих источников тепловой энергии и в зонах, 

не обеспеченных источниками тепловой энергии. 
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2. ЗАДАЧИ 

В результате разработки в соответствии с пунктом 10 Требований к схеме 

теплоснабжения и техническим заданием должны быть решены следующие задачи: 

1. реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в 

зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов); 

2. строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов 

тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную 

застройку во вновь осваиваемых районах поселения; 

3. строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых 

существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных 

источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения; 

4. строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности 

функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода 

котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных; 

5. строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности 

теплоснабжения; 

6. реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки; 

7. реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса; 

8. строительство и реконструкция насосных станций. 
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3. СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ПРОЕКТОВ  

3.1 Структура предложений 

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей образуют 

восемь групп проектов, реализация которых направлена на обеспечение теплоснабжения 

новых потребителей по существующим и вновь создаваемым тепловым сетям и сохранение 

теплоснабжения существующих потребителей от существующих тепловых сетей ТЭЦ и 

котельных при условии надёжности системы теплоснабжения.  

3.2 Структура проектов 

Структура организации проектов представлена ниже: 

1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в 

зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов). 

2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов 

тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную 

застройку во вновь осваиваемых районах поселения. 

3. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки. 

4. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых 

существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных 

источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения. 

5. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт 

перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных. 

6. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса. 

7. Строительство и реконструкция насосных станций. 

8. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности 

теплоснабжения. 

Основными эффектами от реализации этих проектов являются: 
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1. расширение и сохранение теплоснабжения потребителей на уровне современных 

проектных требований к надежности и безопасности теплоснабжения;  

2. повышение эффективности передачи тепловой энергии в тепловых сетях. К ним 

относятся: 

• наладка и автоматизация тепловых и гидравлических режимов тепловых сетей; 

• автоматизация насосных станций, контрольно-распределительных и тепловых 

пунктов; 

• замена распределительных тепловых сетей; 

строительство сопутствующих конструкций, обеспечивающих нормативные 

параметры эксплуатации тепловых сетей (сопутствующие дренажи, замена ЗРА на 

современные образцы, павильоны и т.д.). 

Для данного варианта развития системы теплоснабжения сводный реестр проектов по 

развитию системы транспортировки теплоносителя для магистральных тепловых сетей 

приведён в таблице 3.2-1. Более подробный перечень проектов и капитальные вложения в 

реализацию этих проектов представлен в разделе 5.1 – 5.9 настоящей книги. 

Таблица 3.2-1 Структура предложений по строительству и реконструкции 
тепловых сетей и сооружений на них. 

№ 
проектов Наименование проекта Цель проекта 

1.1 Строительство в зоне действия КТЭЦ совместно с 
присоединением Байдаевки и Зыряновки 

для обеспечения 
перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

1.2 Строительство в зоне действия ЦТЭЦ 
для обеспечения 

перспективных приростов 
тепловой нагрузки 

1.3. Строительство в зоне действия ЗСТЭЦ 
для обеспечения 

перспективных приростов 
тепловой нагрузки 

1.4 Строительство в зоне действия Зыряновской РК 
для обеспечения 

перспективных приростов 
тепловой нагрузки 

1.5 Строительство тепловых сетей в зоне действия котельной 
Листвяrи 

для обеспечения 
перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

1.6 Строительство от шести новых котельных в Новольинском 
р-не 

для обеспечения 
перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

1.7 Строительство от двух новых котельных в Заводском р-не 
для обеспечения 

перспективных приростов 
тепловой нагрузки 

1.8 Строительство от двух новых котельных в 
Верхнеостровском р-не 

для обеспечения 
перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

1.9 Строительство от новой котельной в Абаrурском р-не 
для обеспечения 

перспективных приростов 
тепловой нагрузки 
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№ 

проектов Наименование проекта Цель проекта 

1.10 Строительство от новой котельной Пушкинской 
Куйбышевском р-не 

для обеспечения 
перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

1.11 Строительство от новой котельной Красногорская в 
Куйбышевском р-не 

для обеспечения 
перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

1.12 Строительство от новой котельной Бангурская в 
Куйбышевском р-не 

для обеспечения 
перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

2.1 Реконструкция в зоне действия КТЭЦ 
Замена как отработавшие свой 

ресурс или находящиеся в 
аварийном состоянии 

2.2 Реконструкция в зоне действия ЦТЭЦ 
Замена как отработавшие свой 

ресурс или находящиеся в 
аварийном состоянии 

 
2.3 

 
Реконструкция в зоне действия ЗСТЭЦ 

Замена как отработавшие свой 
ресурс или находящиеся в 

аварийном состоянии 

2.4 Реконструкция в зоне действия Абашевский РК 
Замена как отработавшие свой 

ресурс или находящиеся в 
аварийном состоянии 

2.5 Реконструкция в зоне действия Зыряновский РК 
Замена как отработавшие свой 

ресурс или находящиеся в 
аварийном состоянии 

3.1 Реконструкция в зоне действия ЦТЭЦ Для обеспечения 
гидравлических режимов 

3.2 Реконструкция в зоне действия ЦТП Для обеспечения 
гидравлических режимов 

3.3 Реконструкция в зоне действия ЗСТЭЦ Для обеспечения 
гидравлических режимов 

3.4 Реконструкция в зоне действия РК Листвяги Для обеспечения 
гидравлических режимов 

3.5 Реконструкция в зоне действия Притомский РК Для обеспечения 
гидравлических режимов 

4.1 Реконструкция в зоне действия КТЭЦ Для обеспечения надежности 
теплоснабжения 

4.2 Реконструкция в зоне действия ЦТЭЦ Для обеспечения надежности 
теплоснабжения 

4.3 Реконструкция в зоне действия ЗСТЭЦ Для обеспечения надежности 
теплоснабжения 

5.1 Перевод потребителей в зоне действия ЦТЭЦ Для обеспечения 
гидравлических режимов 

6.1 Перевод потребителей в зоне действия КТЭЦ В соответствии с «Законом о 
теплоснабжении» 

6.2 Перевод потребителей в зоне действия ЦТЭЦ В соответствии с «Законом о 
теплоснабжении» 

6.3 Перевод потребителей в зоне действия ЗСТЭЦ В соответствии с «Законом о 
теплоснабжении» 

6.4 Перевод потребителей в зоне действия Абашевский РК В соответствии с «Законом о 
теплоснабжении» 

6.5 Перевод потребителей в зоне действия Зыряноской РК В соответствии с «Законом о 
теплоснабжении» 

6.6. Перевод потребителей в зоне действия Притомской РК В соответствии с «Законом о 
теплоснабжении» 

6.7 Перевод потребителей в зоне действия РК Листвяги В соответствии с «Законом о 
теплоснабжении» 

6.8 Перевод наружных тепловых сетей В соответствии с «Законом о 
теплоснабжении» 

10 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. НОВОКУЗНЕЦКА ДО 2032 Г. (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2017 ГОД) 
КНИГА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ 

 
4. ОЦЕНКА НЕОБХОДИМЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ГРУПП ПРОЕКТОВ 

4.1 Общие положения 

Расчет суммы капитальных вложений, необходимых для строительства 

(реконструкции) сетей теплоснабжения, выполнен с использованием укрупненных 

нормативов цены строительства НЦС81-02-13-2014 «Наружные тепловые сети», 

утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ № 506/пр от 28.08.2014. 

НЦС рассчитаны в ценах на 1 января 2014 года для базового района (Московская 

область). 

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, 

необходимый и достаточный для строительства 1 км наружных инженерных сетей 

теплоснабжения. 

В показателях стоимости учтена вся номенклатура затрат, которые 

предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования 

для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для 

строительства наружных сетей теплоснабжения в нормальных (стандартных) условиях, не 

осложненных внешними факторами. 

Нормативы разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу 

которых положена проектно-сметная документация по объектам-представителям. 

Проектно-сметная документация объектов-представителей имеет положительное 

заключение государственной экспертизы и разработана в соответствии с действующими 

нормами проектирования. 

Приведенные показатели предусматривают стоимость строительных материалов, 

затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин и механизмов, 

накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных 

титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее 

время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных 

данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований 

по проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на 

проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика 

строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные расходы. 

Стоимость материалов учитывает все расходы (отпускные цены, наценки 

снабженческо-сбытовых организаций расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, 
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погрузочно-разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), связанные с 

доставкой материалов, изделий, конструкций от баз (складов) организаций-подрядчиков 

или организаций-поставщиков до приобъектного склада строительства. 

Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными 

машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты 

труда. 

При прокладке сетей в стесненных условиях застроенной части города к показателям 

применяется коэффициент 1,06. 

Укрупненными нормативами цены строительства сетей водоснабжения учтены 

следующие виды работ: 

⋅ устройство основания под трубопроводы в сухих грунтах - песчаного, в мокрых 

грунтах – щебёночного и песчаного с водоотливом из траншей при производстве земляных 

работ; 

⋅ устройство колодцев и тепловых камер в соответствии с требованиями нормативных 

документов, а также при производстве работ в сухих грунтах их обмазочная гидроизоляция, 

в мокрых грунтах – обмазочная и оклеечная 2-х слойная гидроизоляция; 

⋅ устройство компенсаторов (типы выбраны в соответствии с требованиями 

нормативных документов); 

⋅ устройство неподвижных и подвижных опор; 

⋅ установка чугунных задвижек и другой арматуры, фасонных частей трубопровода; 

⋅ контроль   качества   сварных   соединений,   врезка   трубопроводов   в   действую

щие   сети,   установка измерительного оборудования; 

⋅ при  бесканальной  прокладке  труб  в  изоляции  из  ППУ  дополнительно  учтена  

система  оперативного дистанционного контроля (ОДУ); 

⋅ при  надземной  прокладке  трубопроводов  на  низких  опорах  учтено  устройство 

 опор  из  сборного железобетона, на высоких – из стальных конструкций. 

Для приведения стоимости капитальных вложений к ценам на 3 квартал 2016 года 

использованы «Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пуско-

наладочных работ» для сетей теплоснабжения на 3 квартал 2016 года в соответствии с 

письмом Минстроя России от 27.09.2016г. № 31523-ХМ/09. 

Затраты на демонтаж существующих сетей рассчитаны в соответствии с 

рекомендациями СНиП 4.06-91 «Общие положения по применению расценок на монтаж 

оборудования», утвержденными Постановлением Государственного строительного 

комитета СССР от 29 декабря 1990 года №114 и введенными в действие с 01.01.1991 г. 

12 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. НОВОКУЗНЕЦКА ДО 2032 Г. (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2017 ГОД) 
КНИГА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ 

 
Стоимости мероприятий по строительству и перекладкам трубопроводов получены на 

основе цен, представленных в таблице 4.1-1: 

Таблица 4.1-1 Цены на тепловые сети 

Ду Днар. 

Ориентировочная стоимость строительства 1 
п.км. тепловой сети (в 2-трубном исполнении) 

без учета НДС, тыс. руб./км 
Способ прокладки тепловой сети 

Канальная Бесканальная Надземная 
25 0,032 7 827 6 196 2 188 
32 0,038 9 392 7 435 2 626 
40 0,045 11 271 8 922 3 151 
50 0,057 13 525 10 707 3 781 
70 0,076 16 230 12 848 4 537 
80 0,089 19 476 15 418 5 445 

100 0,108 21 001 15 608 5 830 
125 0,133 26 980 17 088 7 266 
150 0,159 26 987 18 554 8 654 
200 0,219 29 682 22 474 11 350 
250 0,273 37 469 26 026 13 938 
300 0,325 40 448 28 882 16 667 
350 0,377 44 667 34 658 20 000 
400 0,426 61 130 38 636 24 000 
450 0,476 67 664 46 363 28 800 
500 0,529 72 319 51 129 34 560 
600 0,63 79 017 61 355 41 472 
700 0,72 94 820 73 626 49 766 
800 0,82 113 784 88 351 59 720 
900 0,92 125 162 97 186 65 692 

1000 1,02 137 678 106 904 72 261 
1200 1,22 165 214 128 285 86 713 
1400 1,42 198 257 153 942 104 056 

4.2 Индексы-дефляторы 

Использование прогнозных индексов изменения цен, установленных 

Минэкономразвития России, позволяет привести финансовые потребности для 

осуществления производственной деятельности теплоснабжающей и/или теплосетевой 

организации и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. 

Формирование блока долгосрочных индексов-дефляторов осуществлено с учетом 

Сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации и предельных уровней цен (тарифов) на услуги компаний 
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инфраструктурного сектора на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов, 

разработанных Минэкономразвития, апрель, 2016. 

С 2020 года индексы роста цен приняты на основании долгосрочного прогноза 

Минэкономразвития до 2030 года, разработанного в предыдущие годы. 

В настоящем разделе приведены результаты оценки финансовых потребностей для 

рекомендуемого варианта. Затраты на мероприятия рассчитаны с применением индексов-

дефляторов для рассматриваемого года. Значения индексов-дефляторов, применяемых в 

расчётах, приведены ниже в таблице 4.2-1: 
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Таблица 4.2-1 Значения применяемых индексов-дефляторов для расчёта стоимости строительства и реконструкции тепловых сетей 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Тепловые сети 114,3  106,0  105,0  104,5  104,2  103,7 103,8 103,8 103,8 103,8 103,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 
Строительно-
монтажные работы 
(СМР) 

104,9  103,9  104,2  105,5  105,3  103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 

Проектные и 
изыскательские 
работы (ПИР) 

109,0  107,2  105,7  105,1  104,8  105,4 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 
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В описании вида работ мелкие и сопутствующие операции не упоминаются, но 

показателями учтены. В показателях также учтены затраты на выгрузку материалов, 

изделий и конструкций на приобъектном складе, горизонтальное и вертикальное 

транспортирование их от приобъектного склада до места установки, монтажа и укладки 

(внутрипостроечный транспорт). Стоимостные показатели рассчитывались для 

Новокузнецка, приведенные в сборнике сметных расценок.  

В наименовании каждого вида работ приводится информация по виду работ, 

содержащая инженерные характеристики и параметры конструктивного решения. 

Объемы работ для составления сметной документации подсчитываются на основе 

проектного решения объекта, проекта организации строительства и данных о составе 

поправочных коэффициентов к показателям по сборнику УПБС ВР. 

По новым планировочным районам Абагурский, Новоильинский, Заводской, 

Верхнеостровский, Пушкинский, Красногорский и Бунгурский нет проектов детальной 

планировки. Теплоснабжение этих районов намечается от новых газовых водогрейных 

котельных. Предварительная протяженность тепловых сетей рассчитывалась в зависимости 

от тепловой мощности котельной по данным справочника проектировщика 

«Проектирование тепловых сетей» под редакцией А. А. Николаева «Удельные показатели 

средних диаметров и длин труб» в зависимости от теплопотребления, включая 

магистральные, распределительные и квартальные тепловые сети. 

4.3 Реконструкция и строительство тепловых сетей, 
обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с 
дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой 
мощности (использование существующих резервов) 

Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения 

тепловой энергией зон с дефицитом тепловой мощности, входящие в группу проектов №1, 

на территории Новокузнецкого городского округа не предусмотрены. 

4.4 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных 
приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или 
производственную застройку во вновь осваиваемых районах 
поселения 

Принятое допущение 
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С целью определения ориентировочных затрат на строительство и реконструкцию 

распределительных тепловых сетей для подключения новых потребителей применен метод 

аналогов, который основан на анализе удельной материальной характеристики для типовой 

котельной. На основании предложенной методики удельные затраты на строительство и 

реконструкцию с увеличением диаметров распределительных тепловых сетей в ценах 2016 

года составят 2 871 132,00 руб. на 1 Гкал/ч (без НДС) подключаемой тепловой нагрузки. 

Данная цена будет актуальна как при строительстве новых тепловых сетей от новой 

котельной, так и при подключении новых кварталов застройки к существующим тепловым 

сетям. 

Методика определения стоимости строительства и реконструкции тепловых сетей для 

подключения 1 Гкал/ч тепловой нагрузки приведена ниже: 

Методика определения стоимости строительства и реконструкции тепловых 
сетей для подключения 1 Гкал/ч тепловой нагрузки 

 
Общие положения 

Метод основан на анализе удельной материальной характеристики для типовой 

котельной. Удельная материальная характеристика тепловой сети представляет собой 

отношение материальной характеристики тепловой сети, образующей зону действия 

источника теплоты, к присоединенной к этой тепловой сети тепловой нагрузке: 

                                               µ =  М
𝑄𝑄сумм
р  ,м2/Гкал/ч,                                                        (1) 

где М – материальная характеристика тепловой сети, м2; 

𝑄𝑄сумм
р  - суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника теплоты (тепловой 

мощности), присоединенная к тепловым сетям этого источника, Гкал/ч. 

Кроме определения удельной материальной характеристики тепловой сети для 

получения значения стоимости строительства и реконструкции тепловых сетей для 

подключения 1 Гкал/ч тепловой нагрузки, требуется рассчитать значение удельной 

стоимости тепловых сетей на 1 Гкал/ч подключенной нагрузки: 

                                     𝐾𝐾 =  𝐾𝐾𝑚𝑚
ср взв × µ , тыс.руб./Гкал/ч,                                              (2) 

где 𝐾𝐾𝑚𝑚
ср взв - средневзвешенная стоимость 1 кв. м. материальной характеристики, тыс. 

руб./м2; 

µ - удельная материальная характеристика тепловой сети типовой котельной на 1 

Гкал/ч суммарной подключенной нагрузки, м2/Гкал/ч. 
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Исходные данные 

Предполагается, что новые подключения потребителей будут вестись с высокой 

плотностью тепловой нагрузки для наиболее эффективного теплоснабжения: 

«Удельная материальная характеристика всегда меньше там, где высока плотность 

тепловой нагрузки. А если принять во внимание, что сама материальная характеристика - 

это аналог затрат, а присоединенная тепловая нагрузка - аналог эффектов, то чем меньше 

удельная материальная характеристика, тем результативней процесс централизованного 

теплоснабжения». 

Графическое изображение типовой котельной приведено ниже на рисунке: 

 
Рисунок 4.4-1 – Типовая котельная для определения удельной материальной 

характеристики 

Суммарная подключенная нагрузка котельной составляет: 

𝑄𝑄сумм
р = 8,206 , Гкал/ч. 
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Характеристики тепловых сетей типовой котельной приведены ниже в таблице: 

Таблица 4.4-1 – Характеристики тепловых сетей типовой котельной 

№ п/п Наименование конца участка Длина участка, 
м 

Внутpенний 
диаметp 

подающего 
тpубопpовода, м 

Внутренний 
диаметр 

обратного 
трубопровода, м 

1 Участок 1 6 0,069 0,069 
2 Участок 2 28 0,082 0,082 
3 Участок 3 3 0,082 0,082 
4 Участок 4 15 0,082 0,082 
5 Участок 5 2 0,082 0,082 
6 Участок 6 15 0,082 0,082 
7 Участок 7 15 0,082 0,082 
8 Участок 8 2 0,082 0,082 
9 Участок 9 15 0,082 0,082 
10 Участок 10 1 0,082 0,082 
11 Участок 11 65 0,082 0,082 
12 Участок 12 2 0,069 0,069 
13 Участок 13 15 0,082 0,082 
14 Участок 14 15 0,082 0,082 
15 Участок 15 2 0,082 0,082 
16 Участок 16 15 0,082 0,082 
17 Участок 17 2 0,082 0,082 
18 Участок 18 15 0,082 0,082 
19 Участок 19 2 0,082 0,082 
20 Участок 20 6 0,05 0,05 
21 Участок 21 10 0,05 0,05 
22 Участок 22 33 0,1 0,1 
23 Участок 23 10 0,082 0,082 
24 Участок 24 2 0,069 0,069 
25 Участок 25 15 0,082 0,082 
26 Участок 26 2 0,069 0,069 
27 Участок 27 15 0,082 0,082 
28 Участок 28 2 0,069 0,069 
29 Участок 29 15 0,082 0,082 
30 Участок 30 50 0,082 0,082 
31 Участок 31 6 0,069 0,069 
32 Участок 32 9 0,069 0,069 
33 Участок 33 39 0,082 0,082 
34 Участок 34 5 0,069 0,069 
35 Участок 35 5 0,069 0,069 
36 Участок 36 5 0,082 0,082 
37 Участок 37 2 0,082 0,082 
38 Участок 38 15 0,082 0,082 
39 Участок 39 15 0,082 0,082 
40 Участок 40 6 0,082 0,082 
41 Участок 41 2 0,082 0,082 
42 Участок 42 5 0,082 0,082 
43 Участок 43 70 0,207 0,207 
44 Участок 44 2 0,207 0,207 
45 Участок 45 6 0,207 0,207 
46 Участок 46 2 0,069 0,069 
47 Участок 47 15 0,207 0,207 
48 Участок 48 2 0,069 0,069 
49 Участок 49 15 0,207 0,207 
50 Участок 50 2 0,069 0,069 
51 Участок 51 15 0,207 0,207 
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№ п/п Наименование конца участка Длина участка, 
м 

Внутpенний 
диаметp 

подающего 
тpубопpовода, м 

Внутренний 
диаметр 

обратного 
трубопровода, м 

52 Участок 52 2 0,069 0,069 
53 Участок 53 55 0,082 0,082 
54 Участок 54 5 0,082 0,082 
55 Участок 55 2 0,05 0,05 
56 Участок 56 80 0,05 0,05 
57 Участок 57 2 0,05 0,05 
58 Участок 58 30 0,05 0,05 
59 Участок 59 16 0,082 0,082 
60 Участок 60 30 0,082 0,082 
61 Участок 61 3 0,082 0,082 
62 Участок 62 28 0,082 0,082 
63 Участок 63 3 0,082 0,082 
64 Участок 64 3 0,082 0,082 
65 Участок 65 30 0,082 0,082 
66 Участок 66 6 0,082 0,082 
67 Участок 67 2 0,082 0,082 
68 Участок 68 15 0,082 0,082 
69 Участок 69 2 0,082 0,082 
70 Участок 70 32 0,1 0,1 
71 Участок 71 3 0,05 0,05 
72 Участок 72 7 0,032 0,032 
73 Участок 73 70 0,1 0,1 
74 Участок 74 15 0,082 0,082 
75 Участок 75 1 0,082 0,082 
76 Участок 76 24 0,207 0,207 
77 Участок 77 3 0,069 0,069 
78 Участок 78 3 0,069 0,069 
79 Участок 79 19 0,082 0,082 
80 Участок 80 3 0,082 0,082 
81 Участок 81 2 0,05 0,05 
82 Участок 82 27 0,069 0,069 
83 Участок 83 3 0,069 0,069 
84 Участок 84 2 0,05 0,05 
85 Участок 85 25 0,05 0,05 
86 Участок 86 2 0,05 0,05 
87 Участок 87 52 0,207 0,207 
88 Участок 88 40 0,207 0,207 
89 Участок 89 5 0,125 0,125 
90 Участок 90 7 0,082 0,082 
91 Участок 91 15 0,1 0,1 
92 Участок 92 5 0,1 0,1 
93 Участок 93 57 0,125 0,125 
94 Участок 94 5 0,069 0,069 
95 Участок 95 40 0,069 0,069 
96 Участок 96 2 0,069 0,069 
97 Участок 97 41 0,069 0,069 
98 Участок 98 50 0,125 0,125 
99 Участок 99 5 0,069 0,069 

100 Участок 100 23 0,069 0,069 
101 Участок 101 2 0,069 0,069 
102 Участок 102 40 0,069 0,069 
103 Участок 103 40 0,069 0,069 
104 Участок 104 7 0,069 0,069 
105 Участок 105 2 0,069 0,069 
106 Участок 106 15 0,05 0,05 
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№ п/п Наименование конца участка Длина участка, 
м 

Внутpенний 
диаметp 

подающего 
тpубопpовода, м 

Внутренний 
диаметр 

обратного 
трубопровода, м 

107 Участок 107 20 0,1 0,1 
108 Участок 108 30 0,1 0,1 
109 Участок 109 2 0,082 0,082 
110 Участок 110 30 0,069 0,069 
111 Участок 111 6 0,069 0,069 
112 Участок 112 2 0,082 0,082 
113 Участок 113 30 0,069 0,069 
114 Участок 114 46 0,069 0,069 
115 Участок 115 4 0,069 0,069 
116 Участок 116 61 0,207 0,207 
117 Участок 117 38 0,082 0,082 
118 Участок 118 5 0,082 0,082 
119 Участок 119 2 0,069 0,069 
120 Участок 120 15 0,1 0,1 
121 Участок 121 2 0,069 0,069 
122 Участок 122 15 0,1 0,1 
123 Участок 123 2 0,069 0,069 
124 Участок 124 15 0,1 0,1 
125 Участок 125 2 0,069 0,069 
126 Участок 126 15 0,1 0,1 
127 Участок 127 2 0,069 0,069 
128 Участок 128 15 0,069 0,069 
129 Участок 129 2 0,069 0,069 
130 Участок 130 5 0,082 0,082 
131 Участок 131 51 0,125 0,125 
132 Участок 132 6 0,069 0,069 
133 Участок 133 30 0,069 0,069 
134 Участок 134 2 0,069 0,069 
135 Участок 135 40 0,069 0,069 
136 Участок 136 20 0,069 0,069 
137 Участок 137 2 0,069 0,069 
138 Участок 138 25 0,069 0,069 
139 Участок 139 59 0,125 0,125 
140 Участок 140 60 0,082 0,082 
141 Участок 141 6 0,082 0,082 
142 Участок 142 2 0,082 0,082 
143 Участок 143 25 0,207 0,207 
144 Участок 144 25 0,207 0,207 
145 Участок 145 1 0,207 0,207 
146 Участок 146 72 0,207 0,207 

Итого 2438 - - 

Ниже в таблице приведены ориентировочные стоимости строительства 1 п.м. 

тепловой сети (в двухтрубном исполнении) и рассчитанная материальная характеристика 1 

м2 материальной характеристики соответствующего диаметра 
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Таблица 4.4-2 – Цены на тепловые сети 

Диаметр 
трубопровода 

наружный, 
мм 

Диаметр 
трубопровода 
условный, мм 

Ориентировочная 
стоиомсть 1 п/м 
тепловой сети, 
тыс. руб. (в 2-

трубном 
исполнении) 

Материальная 
характеристика 1 

п.м. тепловой сети, 
кв.м ( в 2-трбном 

исчислении) 

Ориентировочная 
стоимость 1 кв.м  

мат.хар-ки, тыс. руб./ 
кв.м 

32 25 7,827 0,064 122,3 
38 32 9,392 0,076 123,6 
45 40 11,271 0,090 125,2 
57 50 13,525 0,114 118,6 
76 70 16,23 0,152 106,8 
89 80 19,476 0,178 109,4 

108 100 21,001 0,216 97,2 
133 125 26,98 0,266 101,4 
159 150 26,987 0,318 84,9 
219 200 29,682 0,438 67,8 
273 250 37,469 0,546 68,6 
325 300 40,448 0,650 62,2 
377 350 44,667 0,754 59,2 
426 400 61,13 0,852 71,7 
476 450 67,664 0,952 71,1 
529 500 72,319 1,058 68,4 
630 600 79,017 1,260 62,7 
720 700 94,82 1,440 65,8 
820 800 113,784 1,640 69,4 
920 900 125,162 1,840 68,0 

1020 1000 137,678 2,040 67,5 
1220 1200 165,214 2,440 67,7 
1420 1400 198,257 2,840 69,8 

Указанные выше ценовые и натуральные показатели позволяют произвести 

вычисления, на основании которых будет определено требуемое значение. 

Расчетная часть 

Материальная характеристика для участка тепловой сети и для тепловой сети в целом 

рассчитывается по формулам: 

                                                    𝑀𝑀𝑖𝑖 = 𝐷𝐷𝑖𝑖н × 𝐿𝐿𝑖𝑖 , м2                                                           (3) 

                                                 𝑀𝑀 =  ∑ 𝐷𝐷𝑖𝑖н × 𝐿𝐿𝑖𝑖146
𝑖𝑖=1  , м2                                                      (4) 

где Dн – наружный диаметр участка тепловой сети, м 

L – протяженность тепловой сети. 

Используя полученное значение, по формуле (1) можно рассчитать удельную 

материальная характеристику тепловой сети типовой котельной на 1 Гкал/ч суммарной 

подключенной нагрузки, м2/Гкал/ч. 
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Используя формулы (3) и (4), стоимость материальной характеристики участка 

тепловой сети и для тепловой сети можно рассчитать по формулам: 

                                                    К𝑖𝑖М =  М𝑖𝑖 × К𝑖𝑖М′  , тыс.руб                                                      (5) 

                                                 КМ =  ∑ М𝑖𝑖 ×146
𝑖𝑖=1 К𝑖𝑖М′  , тыс.руб.                                                  (6) 

где К𝑖𝑖М′  - стоимость 1 м2  материальной характеристики, тыс. руб./м2. 

Используя полученные значения по формулам (4), (5) и (6) необходимо получить 

значение средневзвешенной стоимости 1 м2 материальной характеристики, тыс. руб./м2, 

которое можно определить по формуле: 

                       𝐾𝐾𝑚𝑚
ср взв =  �М1×К1М

′ �+�М2×К2М
′ �+ … +�М146×К146М

′ �
М

=  КМ
М

 , тыс. руб./м2                      (7) 

В результате по формуле (2) определяется значение удельной стоимости тепловых 

сетей на 1 Гкал/ч подключенной нагрузки К, тыс. руб./Гкал/ч. 

Результаты расчета 

Результаты расчета приведены ниже в таблице 4.4-3
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Таблица 4.4-3 – Результаты определения удельных показателей 

№ 
п/п 

Наименование конца 
участка 

Длина 
участка, м 

Внутренний 
диаметр 

подающего 
трубопровода, 

м 

Внутренний 
диаметр 

обратного 
трубопровода, 

м 

Материальная 
характеристика 

стоимость 1 м2  
материальной 

характеристики, тыс. 
руб./м2 

Стоимость 
материальной 

характеристики 
участка (без НДС), 

тыс. руб 
1 Участок 1 6 0,069 0,069 0,41 106,78 44,21 
2 Участок 2 28 0,082 0,082 2,30 109,42 251,22 
3 Участок 3 3 0,082 0,082 0,25 109,42 26,92 
4 Участок 4 15 0,082 0,082 1,23 109,42 134,58 
5 Участок 5 2 0,082 0,082 0,16 109,42 17,94 
6 Участок 6 15 0,082 0,082 1,23 109,42 134,58 
7 Участок 7 15 0,082 0,082 1,23 109,42 134,58 
8 Участок 8 2 0,082 0,082 0,16 109,42 17,94 
9 Участок 9 15 0,082 0,082 1,23 109,42 134,58 
10 Участок 10 1 0,082 0,082 0,08 109,42 8,97 
11 Участок 11 65 0,082 0,082 5,33 109,42 583,19 
12 Участок 12 2 0,069 0,069 0,14 106,78 14,74 
13 Участок 13 15 0,082 0,082 1,23 109,42 134,58 
14 Участок 14 15 0,082 0,082 1,23 109,42 134,58 
15 Участок 15 2 0,082 0,082 0,16 109,42 17,94 
16 Участок 16 15 0,082 0,082 1,23 109,42 134,58 
17 Участок 17 2 0,082 0,082 0,16 109,42 17,94 
18 Участок 18 15 0,082 0,082 1,23 109,42 134,58 
19 Участок 19 2 0,082 0,082 0,16 109,42 17,94 
20 Участок 20 6 0,05 0,05 0,30 118,64 35,59 
21 Участок 21 10 0,05 0,05 0,50 118,64 59,32 
22 Участок 22 33 0,1 0,1 3,30 97,23 320,85 
23 Участок 23 10 0,082 0,082 0,82 109,42 89,72 
24 Участок 24 2 0,069 0,069 0,14 106,78 14,74 
25 Участок 25 15 0,082 0,082 1,23 109,42 134,58 
26 Участок 26 2 0,069 0,069 0,14 106,78 14,74 
27 Участок 27 15 0,082 0,082 1,23 109,42 134,58 
28 Участок 28 2 0,069 0,069 0,14 106,78 14,74 
29 Участок 29 15 0,082 0,082 1,23 109,42 134,58 
30 Участок 30 50 0,082 0,082 4,10 109,42 448,60 
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№ 
п/п 

Наименование конца 
участка 

Длина 
участка, м 

Внутренний 
диаметр 

подающего 
трубопровода, 

м 

Внутренний 
диаметр 

обратного 
трубопровода, 

м 

Материальная 
характеристика 

стоимость 1 м2  
материальной 

характеристики, тыс. 
руб./м2 

Стоимость 
материальной 

характеристики 
участка (без НДС), 

тыс. руб 
31 Участок 31 6 0,069 0,069 0,41 106,78 44,21 
32 Участок 32 9 0,069 0,069 0,62 106,78 66,31 
33 Участок 33 39 0,082 0,082 3,20 109,42 349,91 
34 Участок 34 5 0,069 0,069 0,35 106,78 36,84 
35 Участок 35 5 0,069 0,069 0,35 106,78 36,84 
36 Участок 36 5 0,082 0,082 0,41 109,42 44,86 
37 Участок 37 2 0,082 0,082 0,16 109,42 17,94 
38 Участок 38 15 0,082 0,082 1,23 109,42 134,58 
39 Участок 39 15 0,082 0,082 1,23 109,42 134,58 
40 Участок 40 6 0,082 0,082 0,49 109,42 53,83 
41 Участок 41 2 0,082 0,082 0,16 109,42 17,94 
42 Участок 42 5 0,082 0,082 0,41 109,42 44,86 
43 Участок 43 70 0,207 0,207 14,49 67,77 981,95 
44 Участок 44 2 0,207 0,207 0,41 67,77 28,06 
45 Участок 45 6 0,207 0,207 1,24 67,77 84,17 
46 Участок 46 2 0,069 0,069 0,14 106,78 14,74 
47 Участок 47 15 0,207 0,207 3,11 67,77 210,42 
48 Участок 48 2 0,069 0,069 0,14 106,78 14,74 
49 Участок 49 15 0,207 0,207 3,11 67,77 210,42 
50 Участок 50 2 0,069 0,069 0,14 106,78 14,74 
51 Участок 51 15 0,207 0,207 3,11 67,77 210,42 
52 Участок 52 2 0,069 0,069 0,14 106,78 14,74 
53 Участок 53 55 0,082 0,082 4,51 109,42 493,46 
54 Участок 54 5 0,082 0,082 0,41 109,42 44,86 
55 Участок 55 2 0,05 0,05 0,10 118,64 11,86 
56 Участок 56 80 0,05 0,05 4,00 118,64 474,56 
57 Участок 57 2 0,05 0,05 0,10 118,64 11,86 
58 Участок 58 30 0,05 0,05 1,50 118,64 177,96 
59 Участок 59 16 0,082 0,082 1,31 109,42 143,55 
60 Участок 60 30 0,082 0,082 2,46 109,42 269,16 
61 Участок 61 3 0,082 0,082 0,25 109,42 26,92 
62 Участок 62 28 0,082 0,082 2,30 109,42 251,22 
63 Участок 63 3 0,082 0,082 0,25 109,42 26,92 
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№ 
п/п 

Наименование конца 
участка 

Длина 
участка, м 

Внутренний 
диаметр 

подающего 
трубопровода, 

м 

Внутренний 
диаметр 

обратного 
трубопровода, 

м 

Материальная 
характеристика 

стоимость 1 м2  
материальной 

характеристики, тыс. 
руб./м2 

Стоимость 
материальной 

характеристики 
участка (без НДС), 

тыс. руб 
64 Участок 64 3 0,082 0,082 0,25 109,42 26,92 
65 Участок 65 30 0,082 0,082 2,46 109,42 269,16 
66 Участок 66 6 0,082 0,082 0,49 109,42 53,83 
67 Участок 67 2 0,082 0,082 0,16 109,42 17,94 
68 Участок 68 15 0,082 0,082 1,23 109,42 134,58 
69 Участок 69 2 0,082 0,082 0,16 109,42 17,94 
70 Участок 70 32 0,1 0,1 3,20 97,23 311,13 
71 Участок 71 3 0,05 0,05 0,15 118,64 17,80 
72 Участок 72 7 0,032 0,032 0,22 123,58 27,68 
73 Участок 73 70 0,1 0,1 7,00 97,23 680,59 
74 Участок 74 15 0,082 0,082 1,23 109,42 134,58 
75 Участок 75 1 0,082 0,082 0,08 109,42 8,97 
76 Участок 76 24 0,207 0,207 4,97 67,77 336,67 
77 Участок 77 3 0,069 0,069 0,21 106,78 22,10 
78 Участок 78 3 0,069 0,069 0,21 106,78 22,10 
79 Участок 79 19 0,082 0,082 1,56 109,42 170,47 
80 Участок 80 3 0,082 0,082 0,25 109,42 26,92 
81 Участок 81 2 0,05 0,05 0,10 118,64 11,86 
82 Участок 82 27 0,069 0,069 1,86 106,78 198,92 
83 Участок 83 3 0,069 0,069 0,21 106,78 22,10 
84 Участок 84 2 0,05 0,05 0,10 118,64 11,86 
85 Участок 85 25 0,05 0,05 1,25 118,64 148,30 
86 Участок 86 2 0,05 0,05 0,10 118,64 11,86 
87 Участок 87 52 0,207 0,207 10,76 67,77 729,45 
88 Участок 88 40 0,207 0,207 8,28 67,77 561,11 
89 Участок 89 5 0,125 0,125 0,63 101,43 63,39 
90 Участок 90 7 0,082 0,082 0,57 109,42 62,80 
91 Участок 91 15 0,1 0,1 1,50 97,23 145,84 
92 Участок 92 5 0,1 0,1 0,50 97,23 48,61 
93 Участок 93 57 0,125 0,125 7,13 101,43 722,68 
94 Участок 94 5 0,069 0,069 0,35 106,78 36,84 
95 Участок 95 40 0,069 0,069 2,76 106,78 294,70 
96 Участок 96 2 0,069 0,069 0,14 106,78 14,74 
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№ 
п/п 

Наименование конца 
участка 

Длина 
участка, м 

Внутренний 
диаметр 

подающего 
трубопровода, 

м 

Внутренний 
диаметр 

обратного 
трубопровода, 

м 

Материальная 
характеристика 

стоимость 1 м2  
материальной 

характеристики, тыс. 
руб./м2 

Стоимость 
материальной 

характеристики 
участка (без НДС), 

тыс. руб 
97 Участок 97 41 0,069 0,069 2,83 106,78 302,07 
98 Участок 98 50 0,125 0,125 6,25 101,43 633,93 
99 Участок 99 5 0,069 0,069 0,35 106,78 36,84 

100 Участок 100 23 0,069 0,069 1,59 106,78 169,45 
101 Участок 101 2 0,069 0,069 0,14 106,78 14,74 
102 Участок 102 40 0,069 0,069 2,76 106,78 294,70 
103 Участок 103 40 0,069 0,069 2,76 106,78 294,70 
104 Участок 104 7 0,069 0,069 0,48 106,78 51,57 
105 Участок 105 2 0,069 0,069 0,14 106,78 14,74 
106 Участок 106 15 0,05 0,05 0,75 118,64 88,98 
107 Участок 107 20 0,1 0,1 2,00 97,23 194,45 
108 Участок 108 30 0,1 0,1 3,00 97,23 291,68 
109 Участок 109 2 0,082 0,082 0,16 109,42 17,94 
110 Участок 110 30 0,069 0,069 2,07 106,78 221,03 
111 Участок 111 6 0,069 0,069 0,41 106,78 44,21 
112 Участок 112 2 0,082 0,082 0,16 109,42 17,94 
113 Участок 113 30 0,069 0,069 2,07 106,78 221,03 
114 Участок 114 46 0,069 0,069 3,17 106,78 338,91 
115 Участок 115 4 0,069 0,069 0,28 106,78 29,47 
116 Участок 116 61 0,207 0,207 12,63 67,77 855,70 
117 Участок 117 38 0,082 0,082 3,12 109,42 340,94 
118 Участок 118 5 0,082 0,082 0,41 109,42 44,86 
119 Участок 119 2 0,069 0,069 0,14 106,78 14,74 
120 Участок 120 15 0,1 0,1 1,50 97,23 145,84 
121 Участок 121 2 0,069 0,069 0,14 106,78 14,74 
122 Участок 122 15 0,1 0,1 1,50 97,23 145,84 
123 Участок 123 2 0,069 0,069 0,14 106,78 14,74 
124 Участок 124 15 0,1 0,1 1,50 97,23 145,84 
125 Участок 125 2 0,069 0,069 0,14 106,78 14,74 
126 Участок 126 15 0,1 0,1 1,50 97,23 145,84 
127 Участок 127 2 0,069 0,069 0,14 106,78 14,74 
128 Участок 128 15 0,069 0,069 1,04 106,78 110,51 
129 Участок 129 2 0,069 0,069 0,14 106,78 14,74 
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№ 
п/п 

Наименование конца 
участка 

Длина 
участка, м 

Внутренний 
диаметр 

подающего 
трубопровода, 

м 

Внутренний 
диаметр 

обратного 
трубопровода, 

м 

Материальная 
характеристика 

стоимость 1 м2  
материальной 

характеристики, тыс. 
руб./м2 

Стоимость 
материальной 

характеристики 
участка (без НДС), 

тыс. руб 
130 Участок 130 5 0,082 0,082 0,41 109,42 44,86 
131 Участок 131 51 0,125 0,125 6,38 101,43 646,61 
132 Участок 132 6 0,069 0,069 0,41 106,78 44,21 
133 Участок 133 30 0,069 0,069 2,07 106,78 221,03 
134 Участок 134 2 0,069 0,069 0,14 106,78 14,74 
135 Участок 135 40 0,069 0,069 2,76 106,78 294,70 
136 Участок 136 20 0,069 0,069 1,38 106,78 147,35 
137 Участок 137 2 0,069 0,069 0,14 106,78 14,74 
138 Участок 138 25 0,069 0,069 1,73 106,78 184,19 
139 Участок 139 59 0,125 0,125 7,38 101,43 748,04 
140 Участок 140 60 0,082 0,082 4,92 109,42 538,33 
141 Участок 141 6 0,082 0,082 0,49 109,42 53,83 
142 Участок 142 2 0,082 0,082 0,16 109,42 17,94 
143 Участок 143 25 0,207 0,207 5,18 67,77 350,69 
144 Участок 144 25 0,207 0,207 5,18 67,77 350,69 
145 Участок 145 1 0,207 0,207 0,21 67,77 14,03 
146 Участок 146 72 0,207 0,207 14,90 67,77 1010,00 

Итого 2438 - - 253,78 - 23559,64 
Суммарная подключенная нагрузка 

типовой котельной, Гкал/ч 8,206 

Материальная характеристика 
типовой котельной, м2 253,775 

Удельная материальная 
характеристика типовой котельной 

на 1 Гкал/ч суммарной 
подключенной нагрузки, м2/Гкал/ч 

30,927 

Стоимость материальной 
характеристики типовой 

котельной, тыс. руб. 
23559,64 

Средневзвешенная стоимость 1 кв. 
м. материальной характеристики, 

тыс. руб./м2 
92,84 
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№ 
п/п 

Наименование конца 
участка 

Длина 
участка, м 

Внутренний 
диаметр 

подающего 
трубопровода, 

м 

Внутренний 
диаметр 

обратного 
трубопровода, 

м 

Материальная 
характеристика 

стоимость 1 м2  
материальной 

характеристики, тыс. 
руб./м2 

Стоимость 
материальной 

характеристики 
участка (без НДС), 

тыс. руб 
удельная стоимость тепловых сетей 

на 1 Гкал/ч подключенной 
нагрузки, тыс. руб 

2871,132 
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Финансовые затраты на строительство и реконструкцию тепловых сетей для 

подключения новых потребителей ложатся на самих застройщиков в границах земельных 

участков. 

На каждый год расчетного периода схемы теплоснабжения затраты на строительство 

новых участков распределительных тепловых сетей и перекладку с увеличением диаметров в 

составе групп проектов 2 и 3 определены путем умножения подключаемой тепловой нагрузки 

на удельные затраты на строительство и реконструкцию с увеличением диаметров тепловых 

сетей в ценах 2016 года и индекс-дефлятор соответствующего года. 

По экспертной оценке, строительство новых участков распределительных тепловых 

сетей для присоединения перспективных потребителей составляет 80% от общих затрат на 

распределительные сети, 20% - на реконструкцию распределительных тепловых сетей с 

увеличением диаметров. 

Описанный подход применен для рекомендуемого варианта развития системы 

теплоснабжения, рассмотренного в мастер-плане. 

В настоящем разделе приведены мероприятия по реконструкции и строительству 

тепловых сетей, входящих в состав группы проектов № 2 и направлены на обеспечение 

присоединения перспективных потребителей к существующим и вновь построенным 

тепловым сетям от тепловых камер тепломагистралей до границы участка присоединяемого 

объекта. 

В электронной модели системы теплоснабжения поселения, городского округа созданы 

новые модельные базы, которые отражают предложения по модернизации и реконструкции 

источников тепловой энергии, а также разработаны трассировки тепловых сетей, 

обеспечивающих передачу тепловой энергии от источников к новым потребителям. 

Состав группы проектов № 2 «Строительство тепловых сетей для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или 

производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения» для магистральных 

сетей АО «МТСК», ООО «ТСН» и МП «ССК» для муниципальных котельных приведён в 

таблицах 4.4-1-6. Состав и стоимости мероприятий группы проектов № 2 для 

распределительных сетей МП «ССК» от КТЭЦ, ЦТЭЦ и ЗС ТЭЦ, а также тепловых сетей 

муниципальных и ведомственных котельных приведены в приложении 1. Стоимости указаны 

без учета НДС. 
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Таблица 4.4-1 Состав группы проектов № 2 

Участок 
Принадле
жность к 

источнику 

Наимен
ование 
компан

ии 

Реконстр
укция/Ст
роительс

тво 

Вид 
сетей 

Персп
ектив
ный 

диаме
тр, м 

Протяж
ённость, 

м 

Тип 
прокл
адки 

Стоим
ость 
без 

дефля
тора, 
млн. 
руб. 

Дата 
реализ
ации 

ПИР и 
ПСД, 
год 

Дата 
реализа

ции 
СМР и 

закупки 
оборудо
вания, 

год 

Стоим
ость 

ПИР и 
ПСД 

на 
дату 

реализ
ации, 
млн. 
руб. 

Стоимо
сть 

оборудо
вания 

на дату 
реализа

ции, 
млн. 
руб. 

Стоим
ость 
СМР 

на 
дату 

реализ
ации, 
млн. 
руб. 

ТК13 а/17б - Квартал 
15 прирост ЗС ТЭЦ МП 

ССК 
Строитель

ство 
Магистр
альная 0,133 334 Канал

ьная  10,5 2017 2018 0,73 7,07 3,05 

На кот№58 - Во кл.58 ЦТЭЦ МП 
ССК 

Строитель
ство 

Внутрик
вартальн

ая 
0,159 963,48 Канал

ьная  36,2 2019 2020 2,29 22,04 9,50 

ТК14 Куйбышева - К-1 ЦТЭЦ МП 
ССК 

Строитель
ство 

Внутрик
вартальн

ая 
0,426 556,22 Канал

ьная  40,7 2018 2019 2,87 27,80 11,97 

К-1 - 1 ЦТЭЦ МП 
ССК 

Строитель
ство 

Внутрик
вартальн

ая 
0,426 165,65 Канал

ьная  12,1 2018 2019 0,86 8,28 3,57 

1 - 2 ЦТЭЦ МП 
ССК 

Строитель
ство 

Внутрик
вартальн

ая 
0,426 138,71 Канал

ьная  10,1 2019 2020 0,75 7,19 3,10 

2 - 3 ЦТЭЦ МП 
ССК 

Строитель
ство 

Внутрик
вартальн

ая 
0,426 231,06 Канал

ьная  16,9 2019 2020 1,24 11,97 5,16 

3 - ТК Переездная ЦТЭЦ МП 
ССК 

Строитель
ство 

Внутрик
вартальн

ая 
0,426 22,73 Канал

ьная  1,7 2019 2020 0,12 1,18 0,51 

ТК Переездная - ЦТП 
Куйбышево ЦТЭЦ МП 

ССК 
Строитель

ство 

Внутрик
вартальн

ая 
0,426 1018,56 Канал

ьная  74,5 2020 2021 5,68 54,79 23,60 

ТК-19 - М-он 
Пребрежный ЗРК МП 

ССК 
Строитель

ство 

Внутрик
вартальн

ая 
0,529 1425 Канал

ьная  133,9 2022 2023 10,14 97,71 42,09 
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Участок 
Принадле
жность к 

источнику 

Наимен
ование 
компан

ии 

Реконстр
укция/Ст
роительс

тво 

Вид 
сетей 

Персп
ектив
ный 

диаме
тр, м 

Протяж
ённость, 

м 

Тип 
прокл
адки 

Стоим
ость 
без 

дефля
тора, 
млн. 
руб. 

Дата 
реализ
ации 

ПИР и 
ПСД, 
год 

Дата 
реализа

ции 
СМР и 

закупки 
оборудо
вания, 

год 

Стоим
ость 

ПИР и 
ПСД 

на 
дату 

реализ
ации, 
млн. 
руб. 

Стоимо
сть 

оборудо
вания 

на дату 
реализа

ции, 
млн. 
руб. 

Стоим
ость 
СМР 

на 
дату 

реализ
ации, 
млн. 
руб. 

РК Листвяги - прирост Листвяги МП 
ССК 

Строитель
ство 

Внутрик
вартальн

ая 
0,377 508 Канал

ьная  30,5 2021 2022 2,15 20,73 8,93 

Подающий тр-д БУ-2 - 
НО-7 КТЭЦ ООО 

ТСН 
Строитель

ство 
Магистр
альная 0,72 1059 Канал

ьная  57,2 2016 2017 7,73 75,39 32,47 

КС3-2 - НЩО-6 
обратный тр-д ЗС ТЭЦ АО 

МТСК 
Строитель

ство 
Магистр
альная 0,72 2627 Канал

ьная  234,0 2019 2020 18,73 180,34 77,68 

ПНС-16 - КС3-4 
обратный тр-д ЗС ТЭЦ АО 

МТСК 
Строитель

ство 
Магистр
альная 0,72 739 Канал

ьная  65,9 2020 2021 5,47 52,72 22,71 
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Таблица 4.4-2 Строительство новых тепловых сетей в новых планировочных 

районах для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 

Строительство новых тепловых сетей в новых  
планировочных районах для обеспечения перспективных  

приростов тепловой нагрузки 
Год строительства 

строительство от 26 новых котельных в Новольинском р-не 2018-2032 
строительство от двух новых котельных в Заводском р-не 2018-2032 
строительство новой котельной в Верхнеостровском р-не 2018-2032 
строительство новой котельной в Нижнеостровском р-не 2018-2032 

строительство от новой котельной в Абагурском р-не 2018-2032 
строительство от новой котельной Пушкинской Куйбышевском р-не 2018-2032 

строительство от новой котельной Красногорская в Куйбышевском р-не 2018-2032 
строительство от новой котельной Бунrурская в Куйбышевском р-не 2018-2032 

Строительство котельной в п. Лучезарный 2018-2032 

Рекомендуемый вариант: 

• Реконструкция КТЭЦ с подключением потребителей Кузнецкого, Центрального и 

Орджоникидзевского районов, подключение контура котельных Байдаевская и Зыряновская. 

• Реконструкция ЗСТЭЦ с подключением потребителей Заводского и 

Новоильинского районов. 

• Реконструкция ЦТЭЦ с подключением потребителей Центрального, 

Куйбышевского районов, подключение потребителей котельной Куйбышевская, 

котельная, №6, №32, №43 и Садопарковая. 

• Реконструкция существующих котельных с переводом на газообразное 

топливо -Абашевская, Притомская и Листвяги. 

• Реконструкция существующих котельных с переводом в ЦТП существующей 

котельной Куйбышевская. 

• Строительство 26 новых котельных в Новоильинском районе. 

• Строительство двух новых котельных в Заводском районе (площадки №№ 13 и 14). 

• Строительство котельной в Верхнеостровском районе (площадка №15). 

• Строительство котельной в Нижнеостровском районе (площадка №16). 

• Строительство котельной в Абагурском районе. 

• Строительство котельной в Пушкинском районе. 

• Строительство котельной в Красногорском районе. 

• Строительство котельной в Бунгурском районе. 

• Строительство котельной в п. Лучезарный. 
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4.4.1 Капитальные затраты группы проектов №2 

В настоящем разделе приведены результаты оценки финансовых потребностей для 

рекомендуемого варианта. 

Капитальные вложения в реализацию группы проектов №2 приведены в таблицах 4.4.1-

1. 

Необходимые затраты на реализацию мероприятий представлены в разрезе 

теплоснабжающих организаций, а также в разрезе зон действия источников комбинированной 

выработки тепловой и электрической энергии и муниципальных и ведомственных котельных. 

Сводные капитальные затраты данной группы проектов с учётом индексов-дефляторов 

составят 1578,3 млн. руб без НДС. Проекты должны быть реализованы в течение 2016 - 2032 

гг.
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Таблица 4.4.1-1 Капитальные вложения в реализацию группы проектов №2 (в текущих ценах без НДС) 

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения 
Наименование 

работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 
2032 

ПИР и ПСД млн. руб. 7,7 5,2 7,6 27,2 14,1 5,5 12,6 3,7 3,3 2,7 2,9 3,1 3,3 3,0 3,4 2,9 0,0 108,3 
Оборудование млн. руб. 0,0 75,4 48,6 72,4 260,7 135,0 52,0 120,3 34,3 30,7 25,1 27,0 28,8 30,7 27,9 31,6 26,8 1027,4 
Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 32,5 21,0 31,2 112,3 58,1 22,4 51,8 14,8 13,2 10,8 11,6 12,4 13,2 12,0 13,6 11,6 442,6 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 7,7 113,1 77,3 130,9 387,1 198,7 87,0 175,8 52,4 46,6 38,8 41,7 44,6 46,9 43,3 48,1 38,4 1578,3 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 7,7 113,1 77,3 130,9 387,1 198,7 87,0 175,8 52,4 46,6 38,8 41,7 44,6 46,9 43,3 48,1 38,4 1578,3 
АО МТСК 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 0,0 0,0 18,7 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,2 
Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 180,3 52,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 233,1 
Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 77,7 22,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,4 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 0,0 0,0 0,0 18,7 263,5 75,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 357,6 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 0,0 0,0 18,7 263,5 75,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 357,6 
ООО ТСН 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
ПИР и ПСД млн. руб. 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 
Оборудование млн. руб. 0,0 75,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 
Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 32,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,5 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 7,7 107,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 115,6 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 7,7 107,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 115,6 
МП ССК 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 5,0 7,0 7,1 7,3 4,3 12,5 1,5 0,8 0,6 0,7 0,4 0,6 0,3 0,7 0,3 0,0 48,9 
Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 46,5 66,1 67,9 69,6 40,8 119,2 13,8 7,3 5,8 6,0 3,5 5,3 2,6 6,2 2,6 463,2 
Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 0,0 20,0 28,5 29,2 30,0 17,6 51,3 5,9 3,2 2,5 2,6 1,5 2,3 1,1 2,7 1,1 199,5 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 0,0 5,0 73,5 101,8 104,4 103,8 70,9 172,0 20,6 11,1 8,9 9,0 5,5 7,9 4,3 9,2 3,7 711,6 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 5,0 73,5 101,8 104,4 103,8 70,9 172,0 20,6 11,1 8,9 9,0 5,5 7,9 4,3 9,2 3,7 711,6 
Неопределенная ТСО 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 0,2 0,7 1,3 1,4 1,2 0,1 2,2 2,5 2,1 2,3 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6 0,0 27,5 
Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 2,2 6,3 12,5 12,7 11,2 1,1 20,5 23,4 19,3 20,9 25,4 25,4 25,4 25,4 24,3 255,8 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. НОВОКУЗНЕЦКА ДО 2032 Г. (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2017 ГОД) 
КНИГА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ 

 

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения 
Наименование 

работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 
2032 

Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 0,0 0,9 2,7 5,4 5,5 4,8 0,5 8,8 10,1 8,3 9,0 10,9 10,9 10,9 10,9 10,5 110,2 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 0,0 0,2 3,8 10,4 19,2 19,4 16,1 3,8 31,8 35,5 29,9 32,7 39,0 39,0 39,0 38,9 34,7 393,5 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 0,2 3,8 10,4 19,2 19,4 16,1 3,8 31,8 35,5 29,9 32,7 39,0 39,0 39,0 38,9 34,7 393,5 
КТЭЦ 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
ПИР и ПСД млн. руб. 7,7 0,9 1,2 1,2 0,7 1,1 2,1 1,4 0,8 0,6 0,5 0,2 0,4 0,2 0,1 0,2 0,0 19,3 
Оборудование млн. руб. 0,0 75,4 8,4 11,0 11,1 6,6 10,2 19,1 12,9 7,3 5,8 4,7 1,6 3,5 2,3 1,0 1,5 182,4 
Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 32,5 3,6 4,7 4,8 2,8 4,4 8,2 5,6 3,2 2,5 2,0 0,7 1,5 1,0 0,4 0,6 78,6 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 7,7 108,8 13,2 17,0 16,6 10,6 16,7 28,8 19,3 11,1 8,8 6,9 2,6 5,2 3,4 1,5 2,1 280,3 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 7,7 108,8 13,2 17,0 16,6 10,6 16,7 28,8 19,3 11,1 8,8 6,9 2,6 5,2 3,4 1,5 2,1 280,3 
ЗС ТЭЦ 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 1,0 0,2 19,1 6,1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,5 0,0 0,0 28,4 
Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 9,3 2,2 184,1 58,2 9,1 0,4 0,2 0,0 0,0 0,5 1,7 1,0 0,0 4,9 0,4 272,0 
Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 0,0 4,0 0,9 79,3 25,1 3,9 0,2 0,1 0,0 0,0 0,2 0,7 0,4 0,0 2,1 0,2 117,2 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 0,0 1,0 13,5 22,3 269,5 84,2 13,1 0,6 0,3 0,0 0,0 0,8 2,6 1,5 0,5 7,0 0,6 417,6 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 1,0 13,5 22,3 269,5 84,2 13,1 0,6 0,3 0,0 0,0 0,8 2,6 1,5 0,5 7,0 0,6 417,6 
ЦТЭЦ 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 2,6 5,5 5,5 5,8 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 20,0 
Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 24,6 52,6 52,8 55,7 0,8 0,8 0,7 0,0 0,0 0,9 0,1 0,5 0,3 0,4 0,6 190,7 
Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 0,0 10,6 22,7 22,7 24,0 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,4 0,0 0,2 0,1 0,2 0,3 82,1 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 0,0 2,6 40,7 80,8 81,3 79,7 1,2 1,2 1,0 0,0 0,1 1,3 0,2 0,8 0,4 0,6 0,9 292,8 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 2,6 40,7 80,8 81,3 79,7 1,2 1,2 1,0 0,0 0,1 1,3 0,2 0,8 0,4 0,6 0,9 292,8 
ЗРК 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 
Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97,7 
Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,1 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. НОВОКУЗНЕЦКА ДО 2032 Г. (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2017 ГОД) 
КНИГА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ 

 

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения 
Наименование 

работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 
2032 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 139,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 149,9 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 139,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 149,9 
Листвяги 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 
Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 20,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,1 
Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 4,1 29,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,9 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 4,1 29,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,9 
АРК 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 
Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 
КЦК 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 
Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 4,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 
Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 0,0 1,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 0,0 0,5 6,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 0,5 6,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 
Притомская 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,7 
Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

37 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. НОВОКУЗНЕЦКА ДО 2032 Г. (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2017 ГОД) 
КНИГА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ 

 

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения 
Наименование 

работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 
2032 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 
Новоильинская газовая котельная 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 
Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 
Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 11,7 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 11,7 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 
Абагур Лесной-1 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 
Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 
26 новых котельных в Новоильинском районе 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 0,2 0,2 0,5 0,0 0,5 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 
Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 2,2 2,2 4,4 0,0 4,4 0,0 2,2 2,2 2,2 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,8 
Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 0,0 0,9 0,9 1,9 0,0 1,9 0,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 0,0 0,2 3,4 3,6 6,2 0,5 6,2 0,2 3,4 3,4 3,4 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,5 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 0,2 3,4 3,6 6,2 0,5 6,2 0,2 3,4 3,4 3,4 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,5 
2 новых котельных (площадки №№ 13 и 14) 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,0 3,6 
Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 33,1 
Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 14,2 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 10,2 10,2 10,2 10,2 9,5 50,9 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 10,2 10,2 10,2 10,2 9,5 50,9 
Котельная ОРК Таргай 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. НОВОКУЗНЕЦКА ДО 2032 Г. (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2017 ГОД) 
КНИГА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ 

 

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения 
Наименование 

работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 
2032 

ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 
Новая котельная Бунгурский район 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 1,0 
Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 9,7 
Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 4,2 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,3 15,0 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,3 15,0 
Новая котельная Верхнеостровский район (площадка №15) 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 3,9 
Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 35,9 
Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 15,5 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,4 55,2 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,4 55,2 
Новая котельная Красногорский район 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 1,2 
Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 0,0 10,9 
Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 4,7 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 0,0 16,8 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 0,0 16,8 
Новая котельная Нижнеостровский район (площадка №16) 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 4,3 
Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 40,4 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. НОВОКУЗНЕЦКА ДО 2032 Г. (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2017 ГОД) 
КНИГА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ 

 

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения 
Наименование 

работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 
2032 

Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 17,4 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,4 62,1 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,4 62,1 
Новая котельная п. Лучезарный 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 0,0 0,4 0,9 0,0 0,4 0,0 0,9 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 
Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 0,0 4,1 8,1 0,0 4,0 0,0 8,1 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,4 
Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 0,0 0,0 1,8 3,5 0,0 1,7 0,0 3,5 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,2 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 0,0 0,0 0,4 6,8 11,6 0,4 5,8 0,9 12,0 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,7 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 0,0 0,4 6,8 11,6 0,4 5,8 0,9 12,0 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,7 
Новая котельная Пушкинский район 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 2,1 
Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 19,4 
Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 8,3 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,5 29,8 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,5 29,8 
Новая котельная район Абагур 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 5,0 
Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 46,5 
Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 20,0 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 6,6 0,0 0,5 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 6,6 71,5 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 6,6 0,0 0,5 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 6,6 71,5 
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КНИГА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ 

 

4.5 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра 
трубопроводов для обеспечения перспективных приростов 
тепловой нагрузки 

В настоящем разделе приведены мероприятия по реконструкции тепловых сетей, 

входящих в состав группы проектов №3 и направлены на обеспечение присоединения 

перспективных потребителей к существующим и вновь построенным тепловым сетям от 

тепловых камер тепломагистралей до границы участка присоединяемого объекта. 

В электронной модели системы теплоснабжения городского округа созданы новые 

модельные базы, которые отражают предложения по модернизации и реконструкции 

источников тепловой энергии, а также разработаны мероприятия по увеличению диаметров 

существующих тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии от 

источников к новым потребителям. 

Состав группы проектов № 3 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра 

трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки» для 

магистральных тепловых сетей приведён в таблице 4.5-1. Цены указаны без НДС. 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. НОВОКУЗНЕЦКА ДО 2032 Г. (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2017 ГОД) 
КНИГА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ 

 

Таблица 4.5-1 -  Состав группы проектов № 3 

Участок 
Принадлежн

ость к 
источнику 

Наименова
ние 

компании 

Реконструкци
я/Строительст

во 
Вид сетей 

Существ
ующий 

диаметр, 
м 

Перспект
ивный 

диаметр, 
м 

Протяжён
ность, м 

Тип 
прокладки 

Стоимост
ь без 

дефлятор
а, млн. 

руб. 

Дата 
реализации 
ПИР и ПСД, 

год 

Дата 
реализации 

СМР и 
закупки 

оборудовани
я, год 

Стоимость 
ПИР и ПСД 

на дату 
реализации, 

млн. руб. 

Стоимость 
оборудования 

на дату 
реализации, 

млн. руб. 

Стоимость 
СМР на дату 
реализации, 

млн. руб. 

ТК-II-4 - ТК-2/1 ЗС ТЭЦ МП ССК Реконструкция Магистральная 0,219 0,273 57 Канальная  3,2 2017 2018 0,19 1,82 0,78 
ТК-1/19 - стена ЖД  Архитекторов, 5 ЗС ТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,057 0,089 19,5 Канальная  0,5 2017 2018 0,03 0,32 0,14 

стена ЖД  Архитекторов, 5 - ЖД ИТП ЗС ТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,057 0,089 5 Транзит 
подвалом 0,1 2017 2018 0,02 0,17 0,07 

ТК-1/41 - стена ЖД Олимпийская, 4 ЗС ТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,057 0,089 10 Канальная  0,2 2017 2018 0,01 0,12 0,05 

стена ЖД Олимпийская, 4 - ЖД ИТП-2 ЗС ТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,057 0,089 10 Транзит 
подвалом 0,2 2017 2018 0,06 0,59 0,25 

ТК-1/42 - стена ЖД Олимпийская, 4 ЗС ТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,057 0,089 7,5 Канальная  0,2 2017 2018 0,05 0,52 0,23 

стена ЖД Олимпийская, 4 - ЖД ИТП-1 ЗС ТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,057 0,089 5 Транзит 
подвалом 0,1 2017 2018 0,02 0,18 0,08 

ТК-1/23 - стена-2 ЖД Архитекторов, 7 ЗС ТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,057 0,089 34 Канальная  0,8 2018 2019 0,47 4,53 1,95 
стена-2 ЖД Архитекторов, 7 -  ЖД ИТП 

Архитекторов, 7 ЗС ТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,057 0,089 4,5 Транзит 
подвалом 0,1 2018 2019 0,30 2,90 1,25 

ТК-14/3а - стена ЖД  Авиаторов, 95а ЗС ТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,076 0,108 28 Канальная  0,8 2018 2019 0,42 4,05 1,74 
ЦТП-75 - стена ЦТП-75 ЗС ТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,325 0,377 4,6 Канальная  0,3 2018 2019 0,29 2,80 1,21 

стена ЦТП-75 - УТ-1' ЗС ТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,325 0,377 114 Канальная  7,4 2018 2019 0,13 1,29 0,56 
УТ-1' - УТ-1 ЗС ТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,325 0,377 73 Канальная  4,8 2018 2019 0,03 0,24 0,10 
УТ-1 - УТ-2 ЗС ТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,325 0,377 102 Канальная  6,7 2018 2019 0,01 0,09 0,04 
УТ-8 - УТ-2 ' ЗС ТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,273 0,325 78 Канальная  4,4 2018 2019 0,04 0,40 0,17 
УТ-2 ' - УТ-24 ЗС ТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,273 0,325 36 Канальная  2,0 2018 2019 0,04 0,35 0,15 

ТК-13а/27 - стена ЖД 13-й микрорайон, 14 ЗС ТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,076 0,108 5 Канальная  0,1 2018 2019 0,10 0,99 0,43 
ТК-8/18 - стена-1 ДС №116 Сов. Армии, 25б ЗС ТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,076 0,108 51 Канальная  1,4 2019 2020 0,10 0,99 0,43 

ТК-III-13 - ТК-9/1 ЗС ТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,159 0,219 11,5 Канальная  0,6 2019 2020 0,17 1,69 0,73 
стена-1 ДС №116 Сов. Армии, 25б - ответвление 

на ДС №116 ИТП Сов. Армии, 25б ЗС ТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,076 0,108 5 Транзит 
подвалом 0,1 2019 2020 0,57 5,54 2,38 

ТК-II-16 – ТК-II-17 ЗС ТЭЦ АО МТСК Реконструкция Магистральная 0,219 0,273 160 Канальная 13,376 2017 2017 0,94 9,13 3,93 
ТК-III-9 - ТК-III-10 ЗС ТЭЦ АО МТСК Реконструкция Магистральная 0,426 0,529 210 Канальная  21,5 2017 2018 1,34 12,96 5,58 

КС3-4 - ТК-V-13 подающий тр-д ЗС ТЭЦ АО МТСК Реконструкция Магистральная 0,82 1,02 1204 Канальная  136,5 2021 2022 17,08 164,65 70,93 
КЦК - Т1 КЦК МП ССК Реконструкция Магистральная 0,529 0,63 56 Надземная 6,0 2017 2018 0,11 1,04 0,45 
Т1 - Т2 КЦК МП ССК Реконструкция Магистральная 0,529 0,63 119 Надземная 12,7 2017 2018 0,58 5,60 2,41 
Т2 - Т3 КЦК МП ССК Реконструкция Магистральная 0,529 0,63 76 Надземная 8,1 2017 2018 0,38 3,64 1,57 
Т3 - Т4 КЦК МП ССК Реконструкция Магистральная 0,529 0,63 202 Надземная 21,5 2017 2018 0,39 3,73 1,61 

Т4 - ТК-3 КЦК МП ССК Реконструкция Магистральная 0,529 0,63 48 Надземная 5,1 2017 2018 0,21 2,01 0,87 
ТК-3 - Т5 КЦК МП ССК Реконструкция Магистральная 0,529 0,63 134 Надземная 14,3 2017 2018 0,05 0,48 0,21 

Т5 - Т6 КЦК МП ССК Реконструкция Магистральная 0,529 0,63 45 Надземная 4,8 2017 2018 0,18 1,69 0,73 
Т6 - Т7 КЦК МП ССК Реконструкция Магистральная 0,529 0,63 20 Надземная 2,1 2017 2018 0,40 3,82 1,65 
Т7 - Т8 КЦК МП ССК Реконструкция Магистральная 0,529 0,63 92 Надземная 9,8 2018 2019 0,18 1,78 0,77 

Т8 - ТК-4 КЦК МП ССК Реконструкция Магистральная 0,529 0,63 38 Надземная 4,0 2018 2019 0,20 1,89 0,82 
ТК-4 - ТК-5' КЦК МП ССК Реконструкция Магистральная 0,529 0,63 44 Надземная 4,7 2018 2019 0,16 1,55 0,67 
ТК-5 - ТК-7 КЦК МП ССК Реконструкция Магистральная 0,529 0,63 36 Надземная 3,8 2018 2019 0,12 1,12 0,48 
ТК-7 - СК КЦК МП ССК Реконструкция Магистральная 0,529 0,63 24 Канальная  2,8 2018 2019 0,32 3,05 1,31 
СК - ТК-8с КЦК МП ССК Реконструкция Магистральная 0,529 0,63 37 Канальная  4,4 2015 2020 0,12 1,20 0,52 

ТК-8с - ТК-8  КЦК МП ССК Реконструкция Магистральная 0,529 0,63 29 Канальная  3,4 2017 2020 0,18 1,72 0,74 
ТК-8  - ТК-9 КЦК МП ССК Реконструкция Магистральная 0,529 0,63 74 Канальная  8,8 2017 2020 0,11 1,02 0,44 

ТК-10 - ТК-11 КЦК МП ССК Реконструкция Магистральная 0,426 0,529 56 Канальная  5,7 2019 2020 0,10 0,94 0,41 
ТК-11 - ТК-12с КЦК МП ССК Реконструкция Магистральная 0,426 0,529 52 Канальная  5,3 2020 2021 0,20 1,96 0,84 

42 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. НОВОКУЗНЕЦКА ДО 2032 Г. (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2017 ГОД) 
КНИГА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ 

 

Участок 
Принадлежн

ость к 
источнику 

Наименова
ние 

компании 

Реконструкци
я/Строительст

во 
Вид сетей 

Существ
ующий 

диаметр, 
м 

Перспект
ивный 

диаметр, 
м 

Протяжён
ность, м 

Тип 
прокладки 

Стоимост
ь без 

дефлятор
а, млн. 

руб. 

Дата 
реализации 
ПИР и ПСД, 

год 

Дата 
реализации 

СМР и 
закупки 

оборудовани
я, год 

Стоимость 
ПИР и ПСД 

на дату 
реализации, 

млн. руб. 

Стоимость 
оборудования 

на дату 
реализации, 

млн. руб. 

Стоимость 
СМР на дату 
реализации, 

млн. руб. 

ТК-12с - ТК-13 КЦК МП ССК Реконструкция Магистральная 0,426 0,529 87 Канальная  8,9 2020 2021 0,55 5,33 2,30 
ТК-13 - ТК-14с КЦК МП ССК Реконструкция Магистральная 0,426 0,529 80 Канальная  8,2 2020 2021 0,00 0,02 0,01 
ТК-14с - ТК-15с КЦК МП ССК Реконструкция Магистральная 0,426 0,529 84 Канальная  8,6 2020 2021 0,03 0,29 0,12 
ТК-15с - ТК-16 КЦК МП ССК Реконструкция Магистральная 0,426 0,529 15 Канальная  1,5 2020 2021 0,14 1,39 0,60 
ТК-16 - ТК-17 КЦК МП ССК Реконструкция Магистральная 0,426 0,529 78 Канальная  8,0 2021 2022 0,02 0,19 0,08 
ТК-20 - ТК-21 КЦК МП ССК Реконструкция Магистральная 0,325 0,377 82 Канальная  5,3 2021 2022 0,04 0,36 0,16 

ТК-24 - ТК-24/1 КЦК МП ССК Реконструкция Магистральная 0,273 0,325 50 Канальная  2,8 2021 2022 0,03 0,31 0,13 
ТК-24/1 - ТК-25 КЦК МП ССК Реконструкция Магистральная 0,273 0,325 12 Канальная  0,7 2021 2022 0,05 0,45 0,19 
ТК-25 - ТК-26 КЦК МП ССК Реконструкция Магистральная 0,273 0,325 42 Канальная  2,4 2021 2022 0,03 0,27 0,12 
ТК-47 - ТК-48 КЦК МП ССК Реконструкция Магистральная 0,219 0,273 76 Канальная  4,3 2023 2024 0,15 1,42 0,61 
ТК-48 - ТК-49 КЦК МП ССК Реконструкция Магистральная 0,219 0,273 30 Канальная  1,7 2023 2024 0,17 1,59 0,69 
Вр. № 1 - УТ-1 КЦК МП ССК Реконструкция Магистральная 0,159 0,219 54 Канальная  3,0 2023 2024 0,01 0,09 0,04 
УТ-1 - ТК-35/1 КЦК МП ССК Реконструкция Магистральная 0,159 0,219 32 Канальная  1,8 2023 2024 0,05 0,48 0,21 
ТК-18 - ТК-19 Листвяги МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,089 0,159 41 Канальная  1,7 2017 2018 0,08 0,79 0,34 
ТК-19 - ТК-20 Листвяги МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,089 0,108 105 Канальная  2,9 2018 2019 0,02 0,17 0,08 

Котельная - ЦТП Абашево АРК МП ССК Реконструкция Магистральная 0,426 0,529 1200 Надземная 115,9 2020 2021 0,42 4,07 1,75 
Стена ЦТП Абашево - ТК-1а АРК МП ССК Реконструкция Магистральная 0,529 0,63 7 Надземная 0,7 2020 2021 0,33 3,15 1,36 

ТК-1а - ТК-1 АРК МП ССК Реконструкция Магистральная 0,529 0,63 255 Надземная 27,1 2020 2021 0,03 0,24 0,11 
ТК-46 - стена ЖД ИТП Тузовского 12 АРК МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,057 0,076 12 Канальная  0,2 2020 2021 0,01 0,06 0,02 
ТК-8 - стена ЖД ИТП Юбилейная 22 АРК МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,057 0,076 17 Канальная  0,3 2021 2022 0,01 0,06 0,03 
ТК-29 - стена ЖД ИТП-1 Пушкина 19 АРК МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,057 0,076 25 Канальная  0,5 2021 2022 0,03 0,30 0,13 
ТК-18 - стена ЖД ИТП Пушкина 15 АРК МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,057 0,076 5,5 Канальная  0,1 2021 2022 0,01 0,07 0,03 

стена ЖД ИТП Севастопольская 29 - ЖД ИТП АРК МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,057 0,089 2 Транзит 
подвалом 0,0 2021 2022 0,00 0,03 0,01 

стена ЖД ИТП Тузовского 26 - ЖД ИТП АРК МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,089 0,108 4 Транзит 
подвалом 0,1 2021 2022 0,01 0,08 0,04 

Котельная БЦК-2 - ТК-1 БЦК МП ССК Реконструкция Магистральная 0,529 0,63 50 Канальная  5,9 2022 2023 0,02 0,22 0,10 
ТК-45 - ТК-49 БЦК МП ССК Реконструкция Магистральная 0,159 0,219 103 Канальная  5,8 2022 2023 0,04 0,35 0,15 
ТК-49 - ТК-49а БЦК МП ССК Реконструкция Магистральная 0,159 0,219 8 Канальная  0,4 2022 2023 0,05 0,46 0,20 
ТК-49а - ТК-55 БЦК МП ССК Реконструкция Магистральная 0,159 0,219 122 Канальная  6,8 2022 2023 0,03 0,29 0,13 

ТК-76 - стена ЖД ИТП Мурманская 42 БЦК МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,057 0,089 35,5 Канальная  0,8 2022 2023 0,00 0,01 0,00 
ТК-86 - Прибор учета БЦК МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,057 0,108 2,75 Канальная  0,1 2023 2024 0,14 1,39 0,60 

ТК-89 - ТК-91 БЦК МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,057 0,108 7,5 Канальная  0,2 2024 2025 0,11 1,04 0,45 
ТК-91 - стена ЖД ИТП Мурманская 31 БЦК МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,057 0,108 9,5 Канальная  0,3 2024 2025 0,10 0,96 0,41 

ТК-91 - стена Мурманская 31 БЦК МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,057 0,089 19 Канальная  0,4 2025 2026 0,09 0,85 0,37 
ТК-18 - ТК-19 БЦК МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,159 0,219 55 Канальная  3,1 2017 2018 0,05 0,44 0,19 

ТК-19 - стена Разведчиков 17 БЦК МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,057 0,089 15 Канальная  0,3 2025 2026 0,06 0,52 0,23 
врезка - ТК-21 БЦК МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,057 0,089 14 Канальная  0,3 2025 2026 0,04 0,36 0,16 

ТК-21 - стена Разведчиков 19 БЦК МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,057 0,089 11,5 Канальная  0,3 2025 2026 0,01 0,11 0,05 
ТК-96 - смена вида 1 БЦК МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,108 0,159 170 Канальная  6,9 2025 2026 0,01 0,13 0,05 

смена вида 1 - смена вида 2 БЦК МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,108 0,159 39 Транзит 
подвалом 1,4 2025 2026 0,02 0,18 0,08 

смена вида 2 - УТ-1 БЦК МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,108 0,159 39 Канальная  1,6 2025 2026 0,02 0,23 0,10 
Котельная - Вр. 1 ЗРК МП ССК Реконструкция Магистральная 0,529 0,63 316 Надземная 33,6 2026 2027 0,06 0,55 0,24 

Вр. 1 - Вр. 3 ЗРК МП ССК Реконструкция Магистральная 0,529 0,63 97 Надземная 10,3 2026 2027 0,08 0,73 0,31 
Котельная - Разветвление на ул. Барабинская, ул. 

Скоростная и ТК-97 ЗРК МП ССК Реконструкция Магистральная 0,325 0,529 8 Канальная  0,8 2026 2027 0,04 0,34 0,15 

ТК-5 - ТК-31 ЗРК МП ССК Реконструкция Магистральная 0,325 0,426 42 Канальная  3,3 2026 2027 0,06 0,61 0,26 
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ТК-31 - ТК-32 ЗРК МП ССК Реконструкция Магистральная 0,325 0,426 126 Канальная  10,0 2026 2027 0,02 0,18 0,08 
ТК-32 - ТК-33 ЗРК МП ССК Реконструкция Магистральная 0,325 0,377 191 Канальная  12,5 2026 2027 0,03 0,31 0,13 

Смена диаметра - ТК-97 ЗРК МП ССК Реконструкция Магистральная 0,426 0,529 160 Надземная 15,5 2024 2025 0,03 0,30 0,13 
ТК-97 - ТК-98 ЗРК МП ССК Реконструкция Магистральная 0,426 0,529 80 Надземная 7,7 2026 2027 0,01 0,09 0,04 
ТК-98 - ТК-99 ЗРК МП ССК Реконструкция Магистральная 0,426 0,529 202 Надземная 19,5 2026 2027 0,14 1,32 0,57 

ТК-99 - ТК-100 ЗРК МП ССК Реконструкция Магистральная 0,426 0,529 55 Надземная 5,3 2026 2027 0,15 1,42 0,61 
ТК-109а - ТК-110 ЗРК МП ССК Реконструкция Магистральная 0,159 0,219 62,5 Канальная  3,5 2026 2027 0,94 9,10 3,92 

ТК-110 - ТК-111 (вр.111) ЗРК МП ССК Реконструкция Магистральная 0,159 0,219 87 Канальная  4,9 2026 2027 1,15 11,13 4,79 
ТК-105 - ТК-114 ЗРК МП ССК Реконструкция Магистральная 0,273 0,325 125 Канальная  7,0 2026 2027 0,40 3,76 1,62 

ТК-8 - ТК-19 ЗРК МП ССК Реконструкция Магистральная 0,159 0,219 61 Канальная  3,4 2026 2027 1,07 10,10 4,35 
ТК-75 - ТК-76 ЗРК МП ССК Реконструкция Магистральная 0,219 0,325 158,5 Канальная  8,9 2026 2027 1,31 12,34 5,32 
ТК-11 - ТК-16 ЗРК МП ССК Реконструкция Магистральная 0,089 0,159 17 Канальная  0,7 2026 2027 1,43 13,50 5,82 

Стена котельной - К-1 № 32 МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,159 0,219 77 Канальная  4,3 2027 2028 1,38 13,05 5,62 
Смена диаметра - Смена вида прокладки № 32 МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,076 0,089 45,5 Канальная  1,1 2027 2028 1,43 13,50 5,82 

стена-2 ЦТП - ТК-2 Притомская МП ССК Реконструкция Магистральная 0,325 0,377 20 Надземная 1,1 2028 2029 1,36 12,88 5,55 
ТК-2 - ТК-12 Притомская МП ССК Реконструкция Магистральная 0,159 0,219 27 Канальная  1,5 2028 2029 0,33 3,08 1,33 

ТК-12 - ТК-13 Притомская МП ССК Реконструкция Магистральная 0,159 0,219 7,5 Канальная  0,4 2028 2029 0,57 5,37 2,31 
ТК-13 - ТК-14 Притомская МП ССК Реконструкция Магистральная 0,159 0,219 12,5 Канальная  0,7 2028 2029 1,39 13,18 5,68 
ТК-14 - ТК-15 Притомская МП ССК Реконструкция Магистральная 0,159 0,219 12,5 Канальная  0,7 2028 2029 0,73 6,87 2,96 

ТК-2 - т.А - опуск под землю Притомская МП ССК Реконструкция Магистральная 0,325 0,377 10 Надземная 0,6 2028 2029 0,14 1,29 0,56 
т.А - опуск под землю - ТК-4 Притомская МП ССК Реконструкция Магистральная 0,325 0,377 62,5 Канальная  4,1 2028 2029 1,39 13,18 5,68 

ТК-6 - ТК-7 Притомская МП ССК Реконструкция Магистральная 0,273 0,325 4,5 Канальная  0,3 2028 2029 1,06 10,03 4,32 
ТК-16 - стена Капитальная 1 Притомская МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,057 0,089 5 Канальная  0,1 2028 2029 1,53 14,46 6,23 

ТК-4 - ТК-26 Притомская МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,108 0,159 20 Канальная  0,8 2028 2029 0,40 3,89 1,68 
ТК-26 - врезка 1 Притомская МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,108 0,159 13,5 Канальная  0,6 2029 2030 0,80 7,66 3,30 
ТК-27 - ТК-29 Притомская МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,159 0,219 14,5 Канальная  0,8 2029 2030 0,62 5,97 2,57 
ТК-31 - ТК-31а Притомская МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,057 0,076 18,5 Канальная  0,4 2029 2030 0,20 1,97 0,85 

ТК-31а - стена Капитальная 8 Притомская МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,057 0,076 5,5 Канальная  0,1 2029 2030 0,03 0,28 0,12 
ТК-9 - стена Дорстроевская 7 Притомская МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,076 0,108 13,5 Канальная  0,4 2029 2030 0,08 0,74 0,32 

стена-1 Дорстроевская 9 - ответвление на 
Дорстроевская 9 Притомская МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,108 0,219 24 Транзит 

подвалом 1,2 2029 2030 0,18 1,70 0,73 

ТК-6п - ТК-6-ПР ЦТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,72 0,82 13 Канальная  1,8 2018 2019 0,03 0,30 0,13 
ТК-6-ПР - ТК-6''-ПР ЦТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,72 0,82 14 Канальная  1,9 2018 2019 0,01 0,11 0,05 
ТК-6''-ПР - ТК-7-ПР ЦТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,72 0,82 90 Канальная  12,3 2018 2019 0,57 5,47 2,36 

ТК-7-ПР - ТК-8 Курако ЦТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,72 0,82 110 Канальная  15,0 2018 2019 0,34 3,25 1,40 
ТК-8 Курако - К-3 Строителей ЦТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,426 0,529 42 Канальная  4,3 2030 2031 0,38 3,69 1,59 

К-3 Строителей - ТК-1 Строителей ЦТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,426 0,529 113 Канальная  11,5 2030 2031 0,78 7,55 3,25 
ТК-1 Строителей - ТК-2 Строителей ЦТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,426 0,529 138 Канальная  14,1 2030 2031 0,30 2,87 1,23 
ТК-2 Строителей - ТК-3 Строителей ЦТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,426 0,529 134 Канальная  13,7 2030 2031 0,15 1,47 0,63 
ТК-3 Строителей - ТК-4 Строителей ЦТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,426 0,529 151 Канальная  15,4 2030 2031 0,10 0,98 0,42 
ТК-4 Строителей - ТК-5 Строителей ЦТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,426 0,529 146 Канальная  14,9 2030 2031 0,02 0,23 0,10 
ТК-5 Строителей - ТК-6 Строителей ЦТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,426 0,529 144 Канальная  14,7 2030 2031 0,23 2,25 0,97 
ТК-6 Строителей - ТК-7 Строителей ЦТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,426 0,529 151 Канальная  15,4 2030 2031 0,16 1,57 0,67 

ТК-14 Строителей - ТК-15 Строителей ЦТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,426 0,529 144 Канальная  14,7 2030 2031 0,21 2,05 0,88 
ТК-8 Курако - К-1 ЦТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,72 0,82 21,5 Канальная  2,9 2031 2032 0,11 1,04 0,45 
К-1 - ТК-9 Курако ЦТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,72 0,82 37,5 Канальная  5,1 2031 2032 0,53 5,08 2,19 

ТК-9 Курако - ТК-10 Курако ЦТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,72 0,82 92 Канальная  12,5 2031 2032 0,12 1,12 0,48 
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реализации, 

млн. руб. 

ТК-10 Курако - смена вида ЦТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,72 0,82 48 Канальная  6,5 2031 2032 0,06 0,59 0,25 
смена вида - УТ-11 Курако ЦТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,72 0,82 57 Надземная 6,8 2031 2032 0,47 4,54 1,96 

УТ-11 Курако - УТ-12 Курако ЦТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,72 0,82 177 Надземная 21,0 2031 2032 0,23 2,18 0,94 
УТ-12 Курако - ТК-13 Курако ЦТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,72 0,82 75 Надземная 8,9 2031 2032 0,02 0,24 0,10 

ТК-13 Курако - Врезка на ПНС ЦТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,72 0,82 71 Надземная 8,4 2031 2032 0,18 1,77 0,76 
Врезка на ПНС - ТК-14 Курако ЦТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,72 0,82 9 Канальная  1,2 2031 2032 0,09 0,84 0,36 
ТК-14 Курако - ТК-14а Курако ЦТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,72 0,82 92 Канальная  12,5 2031 2032 0,08 0,75 0,32 
ТК-14а Курако - ТК-15 Курако ЦТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,72 0,82 70 Канальная  9,5 2031 2032 0,09 0,89 0,38 
ТК-15 Курако - ТК-16 Курако ЦТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,72 0,82 101 Канальная  13,8 2031 2032 0,06 0,63 0,27 

ТК-3 Лазо - ТК-4 Лазо ЦТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,325 0,426 37,5 Надземная 2,7 2019 2020 0,04 0,35 0,15 
ТК-4 Лазо - ТК-5 Лазо ЦТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,325 0,426 69,5 Надземная 5,0 2019 2020 0,28 2,69 1,16 
ТК-5 Лазо - ТК-6 Лазо ЦТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,325 0,426 30 Надземная 2,2 2019 2020 0,12 1,16 0,50 

ТК-6 Лазо - Смена вида ЦТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,325 0,426 33 Надземная 2,4 2019 2020 0,08 0,79 0,34 
Смена вида - ТК-8 Куйбышева ЦТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,325 0,426 35 Канальная  2,8 2019 2020 0,07 0,67 0,29 
ТК-8 Куйбышева - Смена вида ЦТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,325 0,426 5 Канальная  0,4 2019 2020 0,13 1,24 0,53 

Смена вида - ТК-7 Лазо ЦТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,325 0,426 35 Надземная 2,5 2019 2020 0,19 1,81 0,78 
ТК-14' - ЦТП-5 ЦТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,325 0,426 387 Канальная  30,8 2019 2020 0,73 7,11 3,06 

 -  ЦТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,325 0,426 904 Надземная 64,9 2019 2020 0,15 1,47 0,63 
ТК-9 Орджоникидзе - ТК 6-Колхозный ЦТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,219 0,273 45 Канальная  2,5 2019 2020 0,08 0,80 0,34 

ТК 6-Колхозный - ТК-5-Колхозный ЦТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,219 0,273 125 Канальная  7,0 2019 2020 0,17 1,62 0,70 
ТК-3 Вокзальная - ТК-4 Вокзальная ЦТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,325 0,426 93,5 Канальная  7,4 2020 2021 0,09 0,91 0,39 
ТК-4 Вокзальная - ТК-5 Вокзальная ЦТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,325 0,426 55,5 Канальная  4,4 2020 2021 0,06 0,54 0,23 
ТК-5 Вокзальная - ТК-6 Вокзальная ЦТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,325 0,426 63 Канальная  5,0 2020 2021 0,07 0,67 0,29 
ТК-6 Вокзальная - ТК-7 Вокзальная ЦТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,325 0,426 129 Канальная  10,3 2020 2021 0,09 0,89 0,38 
смена диаметра - ТК-9 Вокзальная ЦТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,219 0,325 6 Канальная  0,3 2020 2021 0,20 1,89 0,81 

ТК-15 Вокзальная - ТК-16 Вокзальная ЦТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,159 0,273 136,5 Канальная  7,7 2021 2022 0,05 0,51 0,22 
ТК-16 - ТК-17 ЦТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,159 0,219 38 Канальная  2,1 2021 2022 0,04 0,40 0,17 

стена ЖД ИТП-1 Вокзальная 3 - ответвление на 
ЖД ИТП-1 Вокзальная 3 ЦТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,076 0,108 5 Транзит 

подвалом 0,1 2021 2022 0,02 0,19 0,08 

ответвление на ЖД ИТП-1 Вокзальная 3 - ЖД 
ИТП-2 ЦТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,057 0,108 10 Транзит 

подвалом 0,2 2021 2022 0,00 0,05 0,02 

ответвление на ЖД ИТП Вокзальная 7 - ЖД ИТП ЦТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,076 0,089 5 Транзит 
подвалом 0,1 2021 2022 0,04 0,43 0,19 

стена ЖД ИТП-1 Вокзальная 15 - ЖД ИТП ЦТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,076 0,089 20 Транзит 
подвалом 0,4 2021 2022 0,09 0,87 0,37 

ТК-7/6 - стена ЖД ИТП-1 Вокзальная 19 ЦТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,057 0,076 21,5 Канальная  0,4 2021 2022 0,13 1,23 0,53 
ТК-7/6 - стена ЖД ИТП-2 Вокзальная 19 ЦТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,057 0,076 25 Канальная  0,5 2021 2022 0,07 0,62 0,27 

Стена ПНС ДОЗ - К-18/4-8-ДОЗ ЦТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,219 0,273 49 Канальная  2,7 2021 2022 0,11 1,05 0,45 
смена диаметра - К-18/10а-8-ДОЗ ЦТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,159 0,219 4,5 Канальная  0,3 2021 2022 0,10 1,01 0,43 

К-18/10а-8-ДОЗ - К-18/2-8-ДОЗ ЦТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,159 0,219 15,5 Транзит 
подвалом 0,8 2021 2022 0,38 3,64 1,57 

К-18/4-8-ДОЗ - К-18/17-8-ДОЗ ЦТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,159 0,219 42 Канальная  2,3 2021 2022 0,16 1,58 0,68 

стена ЖД ИТП-2 Вокзальная 25 - ЖД ИТП-1,2,3 ЦТЭЦ МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,076 0,133 61 Транзит 
подвалом 1,8 2021 2022 0,14 1,33 0,57 

ТК-58 - ТК-59 КТЭЦ Новоб МП ССК Реконструкция Магистральная 0,159 0,219 102 Канальная  5,7 2018 2019 0,10 0,92 0,40 
ТК-59 - ТК-60 КТЭЦ Новоб МП ССК Реконструкция Магистральная 0,159 0,219 44 Канальная  2,5 2018 2019 0,25 2,40 1,03 

ТК-3 - ТК-8 КТЭЦ Новоб МП ССК Реконструкция Магистральная 0,325 0,377 179 Канальная  11,7 2018 2019 0,06 0,56 0,24 
ТК-8 - ТК-32 КТЭЦ Новоб МП ССК Реконструкция Магистральная 0,219 0,273 44 Канальная  2,5 2018 2019 0,06 0,61 0,26 

ТК-32 - ТК-33 КТЭЦ Новоб МП ССК Реконструкция Магистральная 0,219 0,273 80 Канальная  4,5 2026 2027 0,06 0,61 0,26 
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ТК-33 - ТК-34 КТЭЦ Новоб МП ССК Реконструкция Магистральная 0,219 0,273 100 Канальная  5,6 2018 2019 0,05 0,50 0,21 
ТК-40 - ТК-41 КТЭЦ Новоб МП ССК Реконструкция Магистральная 0,108 0,159 32 Канальная  1,3 2019 2020 0,03 0,24 0,10 
ТК-27 - ТК-28 КТЭЦ Новоб МП ССК Реконструкция Магистральная 0,133 0,159 67 Канальная  2,7 2029 2030 0,02 0,24 0,10 
ТК-20 - ТК-27 КТЭЦ Новоб МП ССК Реконструкция Магистральная 0,159 0,219 39 Канальная  2,2 2019 2020 0,01 0,11 0,05 
ТК-14 - ТК-15 КТЭЦ Новоб МП ССК Реконструкция Магистральная 0,108 0,159 33 Канальная  1,3 2028 2029 0,03 0,29 0,12 
ТК-15 - ТК-16 КТЭЦ Новоб МП ССК Реконструкция Магистральная 0,089 0,108 51 Канальная  1,4 2028 2029 0,01 0,11 0,05 
ТК-12 - ТК-13 КТЭЦ Новоб МП ССК Реконструкция Магистральная 0,219 0,273 47 Канальная  2,6 2028 2029 1,12 10,62 4,57 
ТК-11 - ТК-12 КТЭЦ Новоб МП ССК Реконструкция Магистральная 0,219 0,273 76 Канальная  4,3 2019 2020 1,03 9,77 4,21 
ТК-10 - ТК-11 КТЭЦ Новоб МП ССК Реконструкция Магистральная 0,219 0,273 154 Канальная  8,6 2019 2020 1,30 12,31 5,30 
ТК-9 - ТК-10 КТЭЦ Новоб МП ССК Реконструкция Магистральная 0,219 0,273 85 Канальная  4,8 2019 2020 3,04 28,73 12,38 

Коллекторная № 1 – КСЗ-1 (замена П-образных 
компенсаторов на сильфонные) КТЭЦ Кузн ООО ТСН Реконструкция Магистральная 0,63 0,63 - Надземная 9,0 2017 2018 0,66 6,42 2,77 

Стена-2 ПНС-1 - ТК-1 КТЭЦ Кузн МП ССК Реконструкция Магистральная 0,159 0,219 8,5 Надземная 0,4 2024 2025 0,60 5,81 2,50 
К-17-5 - Стена Чекалина 12 КТЭЦ Кузн МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,057 0,108 58 Канальная  1,6 2024 2025 0,11 1,02 0,44 

Смена диаметра - Стена Электролизная 2 КТЭЦ Кузн МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,032 0,057 7 Канальная  0,1 2025 2026 0,03 0,27 0,12 
Коллекторная № 1 – КСЗ-2 (замена П-образных 

компенсаторов на сильфонные) КТЭЦ Центр ООО ТСН Реконструкция Магистральная 1,02 1,02 - Надземная 21 2017 2018 1,54 14,98 6,45 

Коллекторная № 1 – КСЗ-2 (замена П-образных 
компенсаторов на сильфонные) КТЭЦ Центр ООО ТСН Реконструкция Магистральная 0,72 0,72 - Надземная 35 2017 2018 2,57 24,96 10,75 

ТК-13 Дружбы - ТК-1 Кирова КТЭЦ Центр МП ССК Реконструкция Магистральная 0,82 0,92 75 Канальная  10,7 2025 2026 0,04 0,37 0,16 
ТК-1 Кирова - ТК-2 Кирова КТЭЦ Центр МП ССК Реконструкция Магистральная 0,82 0,92 69 Канальная  9,9 2025 2026 0,08 0,73 0,31 
ТК-2 Кирова - ТК-3 Кирова КТЭЦ Центр МП ССК Реконструкция Магистральная 0,82 0,92 87 Канальная  12,5 2025 2026 0,02 0,21 0,09 
ТК-3 Кирова - ТК-3а Кирова КТЭЦ Центр МП ССК Реконструкция Магистральная 0,82 0,92 203 Канальная  29,1 2025 2026 0,15 1,42 0,61 
ТК-3а Кирова - ТК-4 Кирова КТЭЦ Центр МП ССК Реконструкция Магистральная 0,82 0,92 132 Канальная  18,9 2025 2026 0,17 1,59 0,69 

К-12  - Стена Кирова, 75 КТЭЦ Центр МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,057 0,089 38 Канальная  0,9 2025 2026 0,03 0,24 0,11 

Стена Кирова, 75 - ЖД ИТП-5 Кирова, 75 КТЭЦ Центр МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,057 0,089 6 Транзит 
подвалом 0,1 2025 2026 0,39 3,73 1,61 

Разветвление Кутузова 70 - ЖД ИТП-2 КТЭЦ Центр МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,057 0,089 53 Транзит 
подвалом 1,1 2025 2026 0,01 0,10 0,04 

Стена Кирова 75 - ЖД ИТП КТЭЦ Центр МП ССК Реконструкция Внутриквартальная 0,057 0,089 6 Транзит 
подвалом 0,1 2025 2026 0,01 0,06 0,03 
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4.5.1 Капитальные затраты группы проектов №3 

В настоящем разделе приведены результаты оценки финансовых потребностей для 

рекомендуемого варианта. 

Необходимые затраты на реализацию мероприятий представлены в разрезе 

теплоснабжающих организаций. 

Капитальные вложения в реализацию группы проектов №3 приведены в таблице 4.5.1-

1. Сводные капитальные затраты этой группы проектов с учётом индексов-дефляторов 

составят 1449,2 млн. руб без НДС. Проекты должны быть реализованы в течение 2016 - 

2032 гг. 
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Таблица 4.5.1-1 -  Капитальные вложения в реализацию группы проектов №3 

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 
Наименование 

работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 
2032 

ПИР и ПСД млн. руб. 0,9 10,0 6,7 7,6 9,6 19,7 1,2 0,7 0,2 9,5 9,3 0,4 1,1 0,2 11,0 10,2 0,0 98,6 
Оборудование млн. руб. 0,0 9,1 90,3 64,6 83,1 92,5 189,9 11,9 7,0 1,9 89,6 88,0 3,7 10,3 2,1 104,0 96,0 944,0 
Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 3,9 38,9 27,8 35,8 39,8 81,8 5,1 3,0 0,8 38,6 37,9 1,6 4,4 0,9 44,8 41,4 406,6 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 0,9 23,1 135,9 100,0 128,5 152,0 272,9 17,8 10,3 12,1 137,5 126,3 6,4 15,0 14,0 158,9 137,4 1449,2 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,9 23,1 135,9 100,0 128,5 152,0 272,9 17,8 10,3 12,1 137,5 126,3 6,4 15,0 14,0 158,9 137,4 1449,2 
АО МТСК 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
ПИР и ПСД млн. руб. 0,9 1,3 0,0 0,0 0,0 17,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,4 
Оборудование млн. руб. 0,0 9,1 13,0 0,0 0,0 0,0 164,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 186,7 
Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 3,9 5,6 0,0 0,0 0,0 70,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,4 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 0,9 14,4 18,5 0,0 0,0 17,1 235,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 286,5 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,9 14,4 18,5 0,0 0,0 17,1 235,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 286,5 
ООО ТСН 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 46,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 0,0 4,8 66,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,1 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 4,8 66,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,1 
МП ССК 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 3,9 6,7 7,6 9,6 2,6 1,2 0,7 0,2 9,5 9,3 0,4 1,1 0,2 11,0 10,2 0,0 74,4 
Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 31,0 64,6 83,1 92,5 25,2 11,9 7,0 1,9 89,6 88,0 3,7 10,3 2,1 104,0 96,0 710,9 
Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 0,0 13,3 27,8 35,8 39,8 10,9 5,1 3,0 0,8 38,6 37,9 1,6 4,4 0,9 44,8 41,4 306,2 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 0,0 3,9 51,0 100,0 128,5 134,9 37,3 17,8 10,3 12,1 137,5 126,3 6,4 15,0 14,0 158,9 137,4 1091,5 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 3,9 51,0 100,0 128,5 134,9 37,3 17,8 10,3 12,1 137,5 126,3 6,4 15,0 14,0 158,9 137,4 1091,5 
ЗС ТЭЦ 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
ПИР и ПСД млн. руб. 0,9 1,6 1,8 0,1 0,0 17,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,5 
Оборудование млн. руб. 0,0 9,1 15,5 17,0 1,3 0,0 164,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 207,6 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. НОВОКУЗНЕЦКА ДО 2032 Г. (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2017 ГОД) 
КНИГА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ 

 

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 
Наименование 

работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 
2032 

Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 3,9 6,7 7,3 0,6 0,0 70,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89,4 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 0,9 14,7 23,9 24,4 1,9 17,1 235,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 318,5 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,9 14,7 23,9 24,4 1,9 17,1 235,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 318,5 
КТЭЦ 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 46,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 0,0 4,8 66,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,1 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 4,8 66,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,1 
КЦК 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 3,4 1,0 0,4 2,3 1,4 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4 
Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 26,1 9,4 13,9 22,0 13,4 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,9 
Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 0,0 11,2 4,1 6,0 9,5 5,8 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,6 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 0,0 3,4 38,3 13,9 22,2 32,9 19,2 0,7 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140,9 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 3,4 38,3 13,9 22,2 32,9 19,2 0,7 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140,9 
Листвяги 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 
Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 0,9 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 
Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 0,0 0,4 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 0,0 0,1 1,6 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 0,1 1,6 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 
АРК 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 
Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,3 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,1 
Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. НОВОКУЗНЕЦКА ДО 2032 Г. (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2017 ГОД) 
КНИГА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ 

 

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 
Наименование 

работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 
2032 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 72,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,4 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 72,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,4 
БЦК 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 
Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 11,9 0,1 0,4 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,8 
Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0 0,2 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 0,0 0,1 2,0 0,0 0,0 0,0 1,2 17,1 0,1 1,4 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,5 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 0,1 2,0 0,0 0,0 0,0 1,2 17,1 0,1 1,4 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,5 
ЗРК 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 
Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82,7 
Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,6 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 118,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 127,1 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 118,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 127,1 
№ 32 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 
Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 
Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 
Притомская 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,2 0,0 0,0 0,0 1,0 
Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 2,1 0,0 0,0 9,2 
Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,9 0,0 0,0 4,0 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 10,4 3,0 0,0 0,0 14,2 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. НОВОКУЗНЕЦКА ДО 2032 Г. (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2017 ГОД) 
КНИГА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ 

 

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 
Наименование 

работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 
2032 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 10,4 3,0 0,0 0,0 14,2 
ЦТЭЦ 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 0,0 2,4 5,7 2,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 10,2 0,0 32,4 
Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 0,0 23,0 54,5 20,2 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104,0 96,0 308,6 
Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 0,0 0,0 9,9 23,5 8,7 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,8 41,4 132,9 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 0,0 0,0 2,4 38,5 80,0 30,0 15,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 158,9 137,4 474,0 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 0,0 2,4 38,5 80,0 30,0 15,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 158,9 137,4 474,0 
КТЭЦ Новоб 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 0,0 1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 
Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 0,0 13,3 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 35,1 
Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 0,0 0,0 5,7 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 15,1 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 0,0 0,0 1,4 20,4 19,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 7,5 0,3 4,5 0,0 0,0 0,0 53,8 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 0,0 1,4 20,4 19,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 7,5 0,3 4,5 0,0 0,0 0,0 53,8 
КТЭЦ Кузн 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 
Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 
Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 2,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 2,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 
КТЭЦ Центр 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 
Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,4 
Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 116,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 125,0 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 116,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 125,0 
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4.6 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при 
наличии которых существует возможность поставок тепловой 
энергии потребителям от различных источников тепловой 
энергии при сохранении надёжности теплоснабжения 

Строительство тепловых сетей системы теплоснабжения, которые обеспечивают 

поставку тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при 

выполнении условий надёжности теплоснабжения, входящие в группу проектов №4, на 

территории Новокузнецкого городского округа не предусмотрены. 

4.7 Строительство или реконструкция тепловых сетей для 
повышения эффективности функционирования системы 
теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в 
пиковый режим работы или ликвидации котельных 

Мастер-планом схемы теплоснабжения предлагаются основные направления развития 

систем теплоснабжения на территории города. Мероприятия на тепловых сетях соответствуют 

рекомендуемым в рассматриваемых вариантах техническим и технологическим решениям в 

части развития источников тепловой энергии, в том числе предусматривают мероприятия, 

обеспечивающие возможность изменения существующих зон теплоснабжения от источников 

комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. 

Для обеспечения качественного теплоснабжения потребителей и осуществления 

выполнения мероприятий на источниках разработаны соответствующие варианты 

строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них. 

Предлагаемый вариант реализации мероприятий на тепловых сетях и развития 

Центральной ТЭЦ и Кузнецкой ТЭЦ предусматривают изменение их существующих зон 

теплоснабжения. Планируемые к строительству потребители, попадающие в существующую 

зону теплоснабжения от ЦТЭЦ и КТЭЦ, подключаются без ограничений. 

Сохранение существующих зон теплоснабжения ЦТЭЦ и КТЭЦ без присоединения 

нагрузки котельных. При таком варианте мероприятия на тепловых сетях, входящих в группу 

проектов №5, отсутствуют. 

Группа проектов включает следующие проекты: 

- Переключение нагрузок потребителей Куйбышевской котельной на Центральную ТЭЦ 

со строительством соединяющего трубопровода и ЦТП. 

- Переключение нагрузок потребителей котельных №№ 6, 32, 43 и котельной 

«Садопарковая» на Центральную ТЭЦ со строительством соединяющих трубопроводов. 
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- Переключение нагрузок Байдаевской котельной  на Кузнецкую ТЭЦ со строительством 

соединяющего трубопровода. 

- Переключение нагрузок Зыряновской котельной  на Кузнецкую ТЭЦ со строительством 

соединяющего трубопровода. 

- Переключение нагрузок потребителей котельной шк. №16 на котельную Абагур 

Лесной-1 со строительством соединяющих трубопроводов. 

- Переключение нагрузок потребителей котельной Абагур Лесной-3 на котельную 

Абагур Лесной-2 со строительством соединяющих трубопроводов. 

В настоящем разделе приведены мероприятия по реконструкции и строительству 

тепловых сетей, входящих в состав группы проектов №5 и направлены на повышение 

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт ликвидации 

котельных. 

Состав группы проектов № 5 «Строительство или реконструкция тепловых сетей для 

повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт 

перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных» приведён в 

таблицах 4.7-1: Стоимости мероприятий приведены без НДС. 
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Таблица 4.7-21 – Состав группы проектов №5. 

Участок 

Принад
лежнос

ть к 
источн

ику 

Наимено
вание 

компани
и 

Реконстру
кция/Стро
ительство 

Вид сетей 

Существ
ующий 

диаметр, 
м 

Перспект
ивный 

диаметр, 
м 

Протяжё
нность, м 

Тип 
прокл
адки 

Стоим
ость 
без 

дефля
тора, 
млн. 
руб. 

Дата 
реализ
ации 

ПИР и 
ПСД, 
год 

Дата 
реализа

ции 
СМР и 

закупки 
оборудо
вания, 

год 

Стоим
ость 

ПИР и 
ПСД 

на 
дату 

реализ
ации, 
млн. 
руб. 

Стоимо
сть 

оборудо
вания 

на дату 
реализа

ции, 
млн. 
руб. 

Стоим
ость 
СМР 

на 
дату 

реализ
ации, 
млн. 
руб. 

ТК-25 - БЦК КТЭЦ ООО 
ТСН 

Строительс
тво 

Магистральн
ая 0 0,529 490 Канал

ьная  39 2017 2018 2,87 27,8 11,98 

Стр-во ТП 
Байдаевская с 

узлом смешения 
КТЭЦ ООО 

ТСН 
Строительс

тво 
Магистральн

ая 0 0 0 0 25 2017 2018 1,84 17,83 7,68 

БЦК - ТК-10 КТЭЦ ООО 
ТСН 

Строительс
тво 

Магистральн
ая 0 0,529 280 Канал

ьная  22,3 2017 2018 1,64 15,89 6,84 

НО-200 - НО-105 
подающий тр-д КТЭЦ ООО 

ТСН 
Строительс

тво 
Магистральн

ая 0 0,72 1350 Надзе
мная 73,9 2018 2019 5,68 54,92 23,66 

БЦК - ТК-10 КТЭЦ ООО 
ТСН 

Строительс
тво 

Магистральн
ая 0 0,426 280 Канал

ьная  18,8 2017 2018 1,38 13,43 5,78 

Строительство 
ТП 

"Зыряновская" с 
узлом смешения 

КТЭЦ ООО 
ТСН 

Строительс
тво 

Магистральн
ая 0 0 0 0 63 2018 2019 4,84 46,82 20,17 

ЗРК - ТК-109а КТЭЦ ООО 
ТСН 

Строительс
тво 

Магистральн
ая 0 0,63 310 Канал

ьная  26,9 2018 2019 2,07 20,02 8,63 

ТК-109а - ТК-8 КТЭЦ ООО 
ТСН 

Строительс
тво 

Магистральн
ая 0 0,529 627 Канал

ьная  49,9 2018 2019 3,83 37,07 15,97 

трасса до ж/д 
Разведчиков, 50 

и ж/д 
Разведчиков, 48 

КТЭЦ ООО 
ТСН 

Строительс
тво 

Внутрикварт
альная 0 0,159 40 Канал

ьная  1,19 2017 2018 0,09 0,85 0,36 

ж/д Разведчиков, 
56 - ТК-14 КТЭЦ ООО 

ТСН 
Строительс

тво 
Внутрикварт

альная 0 0,159 55 Канал
ьная  1,63 2017 2018 0,12 1,16 0,5 

ж/д Братьев 
Гаденовых, 10а - 

ж/д Братьев 
Гаденовых, 8а 

КТЭЦ ООО 
ТСН 

Строительс
тво 

Внутрикварт
альная 0 0,219 60 Канал

ьная  1,96 2017 2018 0,14 1,4 0,6 
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Участок 

Принад
лежнос

ть к 
источн

ику 

Наимено
вание 

компани
и 

Реконстру
кция/Стро
ительство 

Вид сетей 

Существ
ующий 

диаметр, 
м 

Перспект
ивный 

диаметр, 
м 

Протяжё
нность, м 

Тип 
прокл
адки 

Стоим
ость 
без 

дефля
тора, 
млн. 
руб. 

Дата 
реализ
ации 

ПИР и 
ПСД, 
год 

Дата 
реализа

ции 
СМР и 

закупки 
оборудо
вания, 

год 

Стоим
ость 

ПИР и 
ПСД 

на 
дату 

реализ
ации, 
млн. 
руб. 

Стоимо
сть 

оборудо
вания 

на дату 
реализа

ции, 
млн. 
руб. 

Стоим
ость 
СМР 

на 
дату 

реализ
ации, 
млн. 
руб. 

ж/д Разведчиков, 
54 - ж/д Братьев 

Гаденовых, 9 
КТЭЦ ООО 

ТСН 
Строительс

тво 
Внутрикварт

альная 0 0,273 70 Канал
ьная  2,89 2017 2018 0,21 2,06 0,89 

ТК-9 - ж/д 
Разведчиков, 54 КТЭЦ ООО 

ТСН 
Строительс

тво 
Внутрикварт

альная 0 0,325 463 Канал
ьная  20,6 2017 2018 1,51 14,69 6,33 

на ж/д 
Разведчиков, 42 КТЭЦ ООО 

ТСН 
Реконструк

ция 
Внутрикварт

альная 0,057 0,108 27 Канал
ьная  0,68 2017 2018 0,05 0,48 0,21 

ТК у ж/д 
Разведчиков, 52 - 
ответвление на 

ж/д Разведчиков, 
50 

КТЭЦ ООО 
ТСН 

Реконструк
ция 

Внутрикварт
альная 0,108 0,159 48 Канал

ьная  1,55 2017 2018 0,11 1,11 0,48 

ТК-79 - ж/д 
Разведчиков  КТЭЦ ООО 

ТСН 
Реконструк

ция 
Внутрикварт

альная 0,108 0,159 27 Канал
ьная  0,87 2017 2018 0,06 0,62 0,27 

ж/д Герцена, 3 - 
ТК у ж/д 

Разведчиков, 38 
КТЭЦ ООО 

ТСН 
Реконструк

ция 
Внутрикварт

альная 0,108 0,159 93 Канал
ьная  3 2015 2016 0,21 1,95 0,84 

ТК-17 до 
ответвления на 

ж/д Разведчиков, 
17, 

КТЭЦ ООО 
ТСН 

Реконструк
ция 

Внутрикварт
альная 0,108 0,159 150 Канал

ьная  4,84 2017 2018 0,36 3,45 1,49 

ТК-66 - ТК у ж/д 
Тульская, 21 КТЭЦ ООО 

ТСН 
Реконструк

ция 
Внутрикварт

альная 0,159 0,219 89 Канал
ьная  3,16 2017 2018 0,23 2,25 0,97 

ж/д Герцена, 5 
до ж/д Герцена, 

3 
КТЭЦ ООО 

ТСН 
Реконструк

ция 
Внутрикварт

альная 0,159 0,219 118 Канал
ьная  4,19 2017 2018 0,31 2,99 1,29 

ТК-35а - ж/д 
Братьев 

Гаденовых, 10а 
КТЭЦ ООО 

ТСН 
Реконструк

ция 
Внутрикварт

альная 0,108 0,219 44 Канал
ьная  1,56 2017 2018 0,11 1,11 0,48 

ж/д Братьев 
Гаденовых, 8а - 

ТК у ж/д 
Разведчиков, 52 

КТЭЦ ООО 
ТСН 

Реконструк
ция 

Внутрикварт
альная 0,108 0,219 81 Канал

ьная  2,88 2017 2018 0,21 2,05 0,88 
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Участок 

Принад
лежнос

ть к 
источн

ику 

Наимено
вание 

компани
и 

Реконстру
кция/Стро
ительство 

Вид сетей 

Существ
ующий 

диаметр, 
м 

Перспект
ивный 

диаметр, 
м 

Протяжё
нность, м 

Тип 
прокл
адки 

Стоим
ость 
без 

дефля
тора, 
млн. 
руб. 

Дата 
реализ
ации 

ПИР и 
ПСД, 
год 

Дата 
реализа

ции 
СМР и 

закупки 
оборудо
вания, 

год 

Стоим
ость 

ПИР и 
ПСД 

на 
дату 

реализ
ации, 
млн. 
руб. 

Стоимо
сть 

оборудо
вания 

на дату 
реализа

ции, 
млн. 
руб. 

Стоим
ость 
СМР 

на 
дату 

реализ
ации, 
млн. 
руб. 

ТК-31 до ТК-32 КТЭЦ ООО 
ТСН 

Реконструк
ция 

Внутрикварт
альная 0,219 0,273 86 Канал

ьная  3,85 2017 2018 0,28 2,75 1,18 

ТК-31 - ж/д 
Герцена, 5 КТЭЦ ООО 

ТСН 
Реконструк

ция 
Внутрикварт

альная 0,159 0,273 70 Канал
ьная  3,14 2017 2018 0,23 2,24 0,96 

ж/д Братьев 
Гаденовых, - ТК-

35а 
КТЭЦ ООО 

ТСН 
Реконструк

ция 
Внутрикварт

альная 0,108 0,273 460 Канал
ьная  20,62 2017 2018 1,52 14,71 6,33 

ТК-4 - ТК-70 КТЭЦ ООО 
ТСН 

Реконструк
ция 

Внутрикварт
альная 0,273 0,325 71 Канал

ьная  3,44 2017 2018 0,25 2,45 1,06 

ТК-36 - ТК-32 КТЭЦ ООО 
ТСН 

Реконструк
ция 

Внутрикварт
альная 0,219 0,325 257 Канал

ьная  12,44 2017 2018 0,91 8,87 3,82 

ТК-17 до ЦТП 
«Зыряновская» КТЭЦ ООО 

ТСН 
Строительс

тво 
Магистральн

ая 0 0,426 1470 Канал
ьная  98,85 2017 2018 7,27 70,5 30,37 

ТК-14 до ж/д 
Зыряновская, 

78а 
КТЭЦ ООО 

ТСН 
Реконструк

ция 
Внутрикварт

альная 0,057 0,089 156 Канал
ьная  3,63 2017 2018 0,27 2,59 1,12 

на ж/д Радищева, 
6 КТЭЦ ООО 

ТСН 
Реконструк

ция 
Внутрикварт

альная 0,038 0,108 9 Канал
ьная  0,23 2017 2018 0,02 0,16 0,07 

на ж/д Уютная, 
28 и на ж/д 
Уютная 30 

КТЭЦ ООО 
ТСН 

Реконструк
ция 

Внутрикварт
альная 0,076 0,108 77 Канал

ьная  1,93 2017 2018 0,14 1,38 0,59 

ТК-70 до УП КТЭЦ ООО 
ТСН 

Реконструк
ция 

Внутрикварт
альная 0,159 0,219 247 Канал

ьная  8,77 2017 2018 0,64 6,26 2,69 

ТК-10 - ТК-9 КТЭЦ ООО 
ТСН 

Реконструк
ция 

Магистральн
ая 0,426 0,529 84 Канал

ьная  7,3 2017 2018 0,53 5,18 2,23 

ответвление на 
Абагур-3 - Т1 

Абагур 
Лесной-

2 
МП ССК Строительс

тво 
Внутрикварт

альная 0 0,108 800 Канал
ьная  18,48 2017 2018 1,36 13,18 5,68 

УТ-1 - Школа 
№16 ИТП 

Абагур 
Лесной-

1 
МП ССК Строительс

тво 
Внутрикварт

альная 0 0,108 509 Канал
ьная  11,76 2019 2020 0,94 9,06 3,9 

ТК-8 Курако - 
ТК-ул.Есенина ЦТЭЦ МП ССК Строительс

тво 
Внутрикварт

альная 0 0,72 3350 Канал
ьная  349,41 2018 2019 26,84 259,67 111,86 

56 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. НОВОКУЗНЕЦКА ДО 2032 Г. (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2017 ГОД) 
КНИГА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ 

 

Участок 

Принад
лежнос

ть к 
источн

ику 

Наимено
вание 

компани
и 

Реконстру
кция/Стро
ительство 

Вид сетей 

Существ
ующий 

диаметр, 
м 

Перспект
ивный 

диаметр, 
м 

Протяжё
нность, м 

Тип 
прокл
адки 

Стоим
ость 
без 

дефля
тора, 
млн. 
руб. 

Дата 
реализ
ации 

ПИР и 
ПСД, 
год 

Дата 
реализа

ции 
СМР и 

закупки 
оборудо
вания, 

год 

Стоим
ость 

ПИР и 
ПСД 

на 
дату 

реализ
ации, 
млн. 
руб. 

Стоимо
сть 

оборудо
вания 

на дату 
реализа

ции, 
млн. 
руб. 

Стоим
ость 
СМР 

на 
дату 

реализ
ации, 
млн. 
руб. 

задвижка 
отопления - К-1 ЦТЭЦ МП ССК Строительс

тво 
Внутрикварт

альная 0 0,325 1270 Канал
ьная  56,51 2018 2019 4,34 41,99 18,09 

ТК-
Садопарковая14 

- К-1 
ЦТЭЦ МП ССК Строительс

тво 
Внутрикварт

альная 0 0,159 725 Канал
ьная  21,52 2018 2019 1,65 15,99 6,89 

ТК-
Садопарковая14 

- стена 
Котельной 
Садопарк 

ЦТЭЦ МП ССК Строительс
тво 

Внутрикварт
альная 0 0,108 165 Канал

ьная  3,81 2018 2019 0,29 2,83 1,22 

ТК-ул.Есенина - 
задвижка 
отопления 

ЦТЭЦ МП ССК Строительс
тво 

Внутрикварт
альная 0 0,529 1850 Канал

ьная  147,17 2018 2019 11,3 109,37 47,11 

ТК-
Садопарковая14 

- Стена 
котельной 

школы №43 

ЦТЭЦ МП ССК Строительс
тво 

Внутрикварт
альная 0 0,108 790 Канал

ьная  18,25 2018 2019 1,4 13,56 5,84 

ТК-ул.Есенина - 
стена Котельной 

№6 
ЦТЭЦ МП ССК Строительс

тво 
Внутрикварт

альная 0 0,219 2,5 Канал
ьная  0,08 2018 2019 0,01 0,06 0,03 
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4.7.1 Капитальные затраты группы проектов №5 

В настоящем разделе приведены результаты оценки финансовых потребностей для 

рекомендуемого варианта. 

Необходимые затраты на реализацию мероприятий представлены по двум вариантам 

развития. 

Капитальные вложения в реализацию группы проектов №5 приведены в таблице 4.7.1-1. 

Сводные капитальные затраты этой группы проектов с применением индексов-дефляторов 

составят 1308,2 млн. руб. без НДС. Проекты должны быть реализованы в течение 2016 - 2032 

гг. 
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Таблица 4.7.1-1 - Капитальные вложения в реализацию группы проектов №5 

Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 
Наименование 

работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 
2032 

ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 24,7 62,3 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,1 
Оборудование млн. руб. 2,0 0,0 239,4 602,3 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 852,8 
Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,8 0,0 103,1 259,5 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 367,3 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 2,8 24,7 404,8 862,7 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1308,2 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 2,8 24,7 404,8 862,7 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1308,2 
ООО ТСН 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 23,3 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,9 
Оборудование млн. руб. 2,0 0,0 226,3 158,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 387,0 
Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,8 0,0 97,5 68,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 166,7 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 2,8 23,3 340,1 227,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 593,7 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 2,8 23,3 340,1 227,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 593,7 
МП ССК 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2015 - 

2032 
ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 1,4 45,8 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,1 
Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 13,2 443,5 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 465,7 
Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 0,0 5,7 191,0 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,6 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 0,0 1,4 64,7 635,5 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 714,5 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 1,4 64,7 635,5 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 714,5 
ЦТЭЦ 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 0,0 45,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,8 
Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 0,0 443,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 443,5 
Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 0,0 0,0 191,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 191,0 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 0,0 0,0 45,8 634,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 680,4 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 0,0 45,8 634,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 680,4 
КТЭЦ 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 23,3 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,9 
Оборудование млн. руб. 2,0 0,0 226,3 158,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 387,0 
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Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 
Наименование 

работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 
2032 

Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,8 0,0 97,5 68,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 166,7 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 2,8 23,3 340,1 227,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 593,7 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 2,8 23,3 340,1 227,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 593,7 
Абагур Лесной-1 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 
Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 
Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,9 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,9 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,9 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,9 
Абагур Лесной-2 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 
Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 13,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,2 
Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 0,0 1,4 18,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,2 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 1,4 18,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,2 
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4.8 Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с 
исчерпанием эксплуатационного ресурса.  

В Книге 8 обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения представлен весь 

перечень необходимых мероприятий по реконструкции ветхих тепловых сетей.  

Объемы реконструкции ветхих тепловых сетей в течение расчетного периода Схемы 

теплоснабжения определены на основании данных о дате прокладки, реконструкции и 

капитального ремонта участков тепловых сетей и срока полезного использования. Срок 

полезного использования тепловых сетей определен на основании норм амортизации, 

используемых теплоснабжающими и теплосетевыми организациями Новокузнецкого 

городского округа при расчете амортизационных отчислений и (или) арендной платы, и 

составляет 25 лет. 

В настоящем разделе приведены мероприятия по реконструкции и строительству 

тепловых сетей, входящих в состав группы проектов №6 и направлены на обеспечение 

нормативной надёжности и безопасности теплоснабжениях. 

В Приложении № 2 приведен потенциальный состав группы проектов №6 

«Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса», а также характеристики участков группы проектов №6, в 

перечень вошли все участки тепловых сетей, находящиеся в эксплуатации более 25 лет.  

Состав мероприятий на тепловых сетях АО «МТСК» и ООО «ТСН» в зонах действия 

Кузнецкой ТЭЦ и Западно-Сибирской ТЭЦ приведен ниже в таблице 4.8-1: Стоимости 

приведены без учета НДС. 
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Таблица 4.8-1 Состав мероприятий на тепловых сетях в зонах действия Кузнецкой ТЭЦ (ООО «ТСН») и Западно-Сибирской ТЭЦ 

(АО «МТСК») (в текущих ценах без НДС) 
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Итого 

Протяженность перекладки ТС, км в двухтрубном исчислении                 
в т.ч. в зоне действия Кузнецкой ТЭЦ 0,39 0,41 0,39 0,42 0,43 0,39 0,45 0,43 0,43 0,42 0,39 0,39 0,41 0,42 0,43 6,20 

в т.ч. в зоне действия ЗСТЭЦ 0,44 0,48 0,55 0,51 0,56 0,54 0,56 0,54 0,54 0,55 0,52 0,52 0,51 0,51 0,55 7,88 
Материальная характеристика перекладки ТС, м2                 

в т.ч. в зоне действия Кузнецкой ТЭЦ 440,04 467,4 444,6 478,8 490,2 444,6 513 490,2 490,2 478,8 444,6 444,6 467,4 478,8 490,2 7063,4 
в т.ч. в зоне действия ЗСТЭЦ 460,40 501,12 574,2 532,44 584,64 563,76 584,64 563,76 563,76 574,2 542,88 542,88 532,44 532,44 574,2 8227,8 

Доля перекладки ТС от общей протяженности, %/год                 
в т.ч. в зоне действия Кузнецкой ТЭЦ 1,00 1,06 1,01 1,09 1,11 1,01 1,16 1,11 1,11 1,09 1,01 1,01 1,06 1,09 1,11 16,03 

в т.ч. в зоне действия ЗСТЭЦ 0,90 0,98 1,12 1,04 1,14 1,10 1,14 1,10 1,10 1,12 1,06 1,06 1,04 1,04 1,12 16,07 
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Для тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного 

ресурса, рекомендуется проводить диагностику технического состояния и экспертизу 

промышленной безопасности рассматриваемых участков. По результатам диагностики 

должно приниматься решение о реконструкции участка, либо о продлении срока 

эксплуатации. 

Источником финансирования мероприятий в рамках данной группы проектов является 

статья «амортизационные отчисления» в тарифе на передачу тепловой энергии. 

Доля ветхих тепловых сетей в общем количестве сетей, подлежащих замене, в течение 

расчетного срока разработки Схемы теплоснабжения очень значительна. Необходимые 

затраты на реконструкцию ветхих тепловых сетей многократно превышают величину 

амортизационных отчислений в тарифе на тепловую энергию, устанавливаемом для 

теплоснабжающих организаций. Таким образом, мероприятия на реконструкцию ветхих 

тепловых сетей не могут быть в полном объеме профинансированы без привлечения 

дополнительных источников финансирования. 

Причиной сложившейся ситуации является недофинансирование реконструкции ветхих 

тепловых сетей в предыдущие годы. Во избежание превышения предельных индексов роста 

тарифа на тепловую энергию для конечных потребителей рекомендуется в качестве источника 

финансирования мероприятий по реконструкции ветхих тепловых сетей рассмотреть бюджет 

Новокузнецкого городского округа. Все другие источники финансирования, в том числе 

инвестиционная составляющая, неизбежно приведут к недопустимому росту тарифа. 

Альтернативным вариантом финансирования реконструкции ветхих тепловых сетей 

является привлечение денежных средств теплоснабжающих и (или) теплосетевых 

организаций с последующей передачей тепловых сетей на баланс данных организаций. 

Своевременная замена ветхих тепловых сетей позволяет поддерживать тепловые сети в 

удовлетворительном состоянии, обеспечивает нормативную надежность системы 

теплоснабжения, значительно снижает повреждаемость тепловых сетей. 

По данным теплосетевых организаций, необходимая перекладка тепловых сетей по 

результатам обследований и экспертизы промышленной безопасности составляет 1-1,2 % 

общей протяженности сетей в год. Данные значения приняты для дальнейшей оценки 

тарифных последствий проведенных мероприятий. 
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4.8.1 Капитальные затраты группы проектов №6 

В настоящем разделе приведены результаты оценки финансовых потребностей для 

рекомендуемого варианта. Необходимые затраты на реализацию мероприятий представлены 

в целом по городу и в разрезе теплоснабжающих организаций. 

Капитальные вложения в реализацию группы проектов №6 по теплоснабжающим 

организациям и по источникам теплоснабжения приведены в таблице 4.8.1-1. Сводные 

капитальные затраты этой группы проектов на дату реализации мероприятий составят 5 416,7 

млн. руб без НДС. Проекты должны быть реализованы в течение 2016 – 2032 гг. 
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Таблица 4.8.1-1 - Капитальные вложения в реализацию группы проектов №6 

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 
Наименование 

работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 
2032 

ПИР и ПСД млн. руб. 4,7 13,3 36,0 59,9 82,6 43,4 13,8 14,4 19,5 13,7 14,8 12,3 13,0 8,7 8,9 8,6 0,0 367,5 
Оборудование млн. руб. 0,0 46,0 128,8 348,3 576,4 795,7 417,9 132,6 139,3 188,4 129,1 139,7 116,1 122,6 82,5 84,4 81,4 3529,0 
Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 19,8 55,5 150,0 248,3 342,8 180,0 57,1 60,0 81,1 55,6 60,2 50,0 52,8 35,5 36,3 35,1 1520,2 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 4,7 79,1 220,3 558,2 907,3 1181,9 611,6 204,1 218,8 283,2 199,5 212,1 179,1 184,1 127,0 129,3 116,5 5416,7 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 4,7 79,1 220,3 558,2 907,3 1181,9 611,6 204,1 218,8 283,2 199,5 212,1 179,1 184,1 127,0 129,3 116,5 5416,7 
АО МТСК 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
ПИР и ПСД млн. руб. 2,5 2,7 3,0 3,0 3,2 3,4 3,3 3,5 3,6 3,8 3,9 4,0 3,9 4,0 4,1 4,3 0,0 56,2 
Оборудование млн. руб. 0,0 24,5 25,9 29,3 28,5 30,5 32,5 32,2 33,6 34,8 36,1 37,1 37,7 37,3 37,5 39,1 40,7 537,3 
Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 10,6 11,2 12,6 12,3 13,1 14,0 13,9 14,5 15,0 15,6 16,0 16,3 16,1 16,2 16,8 17,5 231,5 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 2,5 37,8 40,1 44,9 43,9 47,0 49,8 49,6 51,6 53,7 55,6 57,0 57,9 57,3 57,8 60,2 58,2 825,0 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 2,5 37,8 40,1 44,9 43,9 47,0 49,8 49,6 51,6 53,7 55,6 57,0 57,9 57,3 57,8 60,2 58,2 825,0 
ООО ТСН 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
ПИР и ПСД млн. руб. 2,2 2,3 2,1 2,4 2,4 2,4 2,7 2,8 2,9 2,9 2,9 3,0 3,2 3,3 3,2 3,2 0,0 44,0 
Оборудование млн. руб. 0,0 21,5 22,1 20,8 23,5 23,4 23,5 25,9 26,7 27,7 27,6 27,8 28,3 30,0 30,9 30,6 30,2 420,4 
Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 9,2 9,5 9,0 10,1 10,1 10,1 11,1 11,5 12,0 11,9 12,0 12,2 12,9 13,3 13,2 13,0 181,1 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 2,2 33,0 33,8 32,2 36,0 35,9 36,3 39,8 41,1 42,6 42,4 42,8 43,7 46,1 47,5 46,9 43,2 645,5 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 2,2 33,0 33,8 32,2 36,0 35,9 36,3 39,8 41,1 42,6 42,4 42,8 43,7 46,1 47,5 46,9 43,2 645,5 
МП ССК 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 8,3 30,8 54,5 77,0 37,5 7,7 8,2 13,0 6,9 7,9 5,3 5,9 1,5 1,6 1,1 0,0 267,2 
Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 80,7 298,2 524,5 741,8 361,9 74,5 79,0 125,8 65,4 74,8 50,1 55,4 14,1 14,7 10,5 2571,3 
Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 0,0 34,8 128,4 225,9 319,6 155,9 32,1 34,0 54,2 28,2 32,2 21,6 23,9 6,1 6,3 4,5 1107,6 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 0,0 8,3 146,3 481,1 827,4 1098,9 525,6 114,7 126,0 186,9 101,5 112,3 77,5 80,7 21,7 22,1 15,0 3946,2 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 8,3 146,3 481,1 827,4 1098,9 525,6 114,7 126,0 186,9 101,5 112,3 77,5 80,7 21,7 22,1 15,0 3946,2 
ЗС ТЭЦ 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
ПИР и ПСД млн. руб. 2,5 2,7 3,0 3,0 3,2 3,4 3,3 3,5 3,6 3,8 3,9 4,0 3,9 4,0 4,1 4,3 0,0 56,2 
Оборудование млн. руб. 0,0 24,5 25,9 29,3 28,5 30,5 32,5 32,2 33,6 34,8 36,1 37,1 37,7 37,3 37,5 39,1 40,7 537,3 
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Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 10,6 11,2 12,6 12,3 13,1 14,0 13,9 14,5 15,0 15,6 16,0 16,3 16,1 16,2 16,8 17,5 231,5 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 2,5 37,8 40,1 44,9 43,9 47,0 49,8 49,6 51,6 53,7 55,6 57,0 57,9 57,3 57,8 60,2 58,2 825,0 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 2,5 37,8 40,1 44,9 43,9 47,0 49,8 49,6 51,6 53,7 55,6 57,0 57,9 57,3 57,8 60,2 58,2 825,0 
КТЭЦ 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
ПИР и ПСД млн. руб. 2,2 2,3 2,1 2,4 2,4 2,4 2,7 2,8 2,9 2,9 2,9 3,0 3,2 3,3 3,2 3,2 0,0 44,0 
Оборудование млн. руб. 0,0 21,5 22,1 20,8 23,5 23,4 23,5 25,9 26,7 27,7 27,6 27,8 28,3 30,0 30,9 30,6 30,2 420,4 
Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 9,2 9,5 9,0 10,1 10,1 10,1 11,1 11,5 12,0 11,9 12,0 12,2 12,9 13,3 13,2 13,0 181,1 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 2,2 33,0 33,8 32,2 36,0 35,9 36,3 39,8 41,1 42,6 42,4 42,8 43,7 46,1 47,5 46,9 43,2 645,5 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 2,2 33,0 33,8 32,2 36,0 35,9 36,3 39,8 41,1 42,6 42,4 42,8 43,7 46,1 47,5 46,9 43,2 645,5 
Абагур Лесной-1 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 0,0 0,4 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 
Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 0,2 3,9 2,6 0,0 0,4 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 
Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 0,0 0,1 1,7 1,1 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 0,0 0,0 0,7 5,8 3,8 0,0 0,7 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,8 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 0,0 0,7 5,8 3,8 0,0 0,7 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,8 
Абагур Лесной-2 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 
Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 0,2 1,4 0,7 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 
Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 0,0 0,1 0,6 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 0,0 0,0 0,4 2,0 1,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 0,0 0,4 2,0 1,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 
Абагур Лесной-3 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 
Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,1 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 
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Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,1 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 
АРК 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 0,0 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 
Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 0,0 3,4 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 
Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 0,0 0,0 1,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 0,0 0,0 0,4 5,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 0,0 0,4 5,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 
БЦК 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 0,4 1,1 17,4 6,6 0,6 0,3 0,1 0,0 0,8 0,4 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 29,8 
Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 4,2 10,2 167,3 63,6 5,7 3,1 1,3 0,2 7,7 3,4 0,1 20,2 0,0 0,0 0,0 286,9 
Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 0,0 1,8 4,4 72,1 27,4 2,4 1,3 0,6 0,1 3,3 1,5 0,1 8,7 0,0 0,0 0,0 123,6 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 0,0 0,4 7,1 32,0 245,9 91,5 8,5 4,6 1,9 1,1 11,3 4,9 2,3 28,9 0,0 0,0 0,0 440,4 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 0,4 7,1 32,0 245,9 91,5 8,5 4,6 1,9 1,1 11,3 4,9 2,3 28,9 0,0 0,0 0,0 440,4 
ЗРК 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 1,4 1,5 11,6 9,2 4,7 1,1 0,2 1,2 0,8 7,1 2,5 1,2 0,7 0,0 0,0 0,0 43,4 
Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 13,6 14,4 112,0 89,1 45,1 11,0 2,4 11,8 7,8 66,9 23,9 11,6 6,4 0,0 0,0 416,1 
Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 0,0 5,9 6,2 48,3 38,4 19,4 4,7 1,0 5,1 3,4 28,8 10,3 5,0 2,8 0,0 0,0 179,2 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 0,0 1,4 21,0 32,3 169,5 132,2 65,6 16,0 4,6 17,7 18,2 98,2 35,5 17,3 9,1 0,0 0,0 638,7 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 1,4 21,0 32,3 169,5 132,2 65,6 16,0 4,6 17,7 18,2 98,2 35,5 17,3 9,1 0,0 0,0 638,7 
ЦТЭЦ 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 0,1 0,0 10,2 43,9 24,6 3,4 4,2 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93,6 
Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 1,4 0,0 98,3 423,0 236,8 32,7 40,1 69,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 901,7 
Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 0,0 0,6 0,0 42,4 182,2 102,0 14,1 17,3 29,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 388,4 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 0,0 0,1 2,1 10,2 184,6 629,7 342,2 50,9 64,5 99,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1383,7 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 0,1 2,1 10,2 184,6 629,7 342,2 50,9 64,5 99,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1383,7 
Котельная №6 

67 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. НОВОКУЗНЕЦКА ДО 2032 Г. (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2017 ГОД) 
КНИГА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ 

 
Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
Наименование 

работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 
2032 

ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 0,2 0,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 
Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 2,3 0,6 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 
Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 0,0 1,0 0,3 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 0,0 0,2 3,4 1,3 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 0,2 3,4 1,3 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 
Котельная №32 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 
Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,8 
Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 5,9 25,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,0 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 5,9 25,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,0 
КЦК 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 0,5 1,8 1,5 1,6 3,8 1,9 2,1 1,9 5,2 0,4 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,6 
Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 5,1 17,3 14,5 15,5 36,8 18,4 19,9 18,0 49,5 4,0 17,8 0,0 0,0 0,0 0,0 216,8 
Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 0,0 2,2 7,5 6,3 6,7 15,8 7,9 8,6 7,8 21,3 1,7 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 93,4 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 0,0 0,5 9,1 26,3 22,4 26,0 54,5 28,3 30,3 31,0 71,2 7,7 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0 332,9 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 0,5 9,1 26,3 22,4 26,0 54,5 28,3 30,3 31,0 71,2 7,7 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0 332,9 
Листвяги 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 0,5 0,5 4,0 4,3 0,0 0,0 0,6 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 
Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 5,1 5,3 38,6 41,5 0,4 0,0 5,6 0,7 0,0 0,2 0,9 1,6 0,0 0,0 0,0 99,9 
Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 0,0 2,2 2,3 16,6 17,9 0,2 0,0 2,4 0,3 0,0 0,1 0,4 0,7 0,0 0,0 0,0 43,0 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 0,0 0,5 7,9 11,6 59,5 59,4 0,6 0,6 8,1 1,0 0,0 0,4 1,5 2,3 0,0 0,0 0,0 153,3 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 0,5 7,9 11,6 59,5 59,4 0,6 0,6 8,1 1,0 0,0 0,4 1,5 2,3 0,0 0,0 0,0 153,3 
Притомская 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 1,0 0,0 1,7 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 
Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 10,0 0,0 16,0 15,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,7 

68 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. НОВОКУЗНЕЦКА ДО 2032 Г. (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2017 ГОД) 
КНИГА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ 

 
Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 0,0 4,3 0,0 6,9 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 0,0 1,0 14,4 1,7 24,5 22,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64,0 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 1,0 14,4 1,7 24,5 22,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64,0 
Разъезд абагуровский 1 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,2 0,6 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 
Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 5,8 2,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 
Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 2,5 0,9 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,2 3,1 8,6 2,9 0,0 0,1 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,9 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,2 3,1 8,6 2,9 0,0 0,1 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,9 
Разъезд абагуровский 2 

Наименование 
работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 

2032 
ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 0,1 21,1 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,7 
Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 0,6 204,1 3,1 1,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 210,2 
Строительно-
монтажные и 
наладочные работы 

млн. руб. 0,0 0,0 0,2 87,9 1,3 0,8 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,6 

Всего капитальные 
затраты млн. руб. 0,0 0,1 21,9 292,4 4,6 2,6 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 322,5 

Непредвиденные 
расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 0,1 21,9 292,4 4,6 2,6 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 322,5 
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4.9 Строительство и реконструкция насосных станций 

Реализация проектов, входящих в состав группы проектов №7 направлены на 

обеспечение устойчивого теплогидравлического режима передачи тепловой энергии от 

источников до потребителей. 

Состав группы проектов № 7 «Строительство и реконструкция насосных станций» 

приведён ниже: 

Проектирование и строительство ПНС в районе ТК-7 ул. Народная.  

Стоимость реализации мероприятия составит 195 млн. руб. в базовых ценах без НДС. 

Мероприятие планируется к реализации в 2021 году. 

Проектирование и строительство ПНС в районе НО-105. 

Стоимость реализации мероприятия составит 195 млн. руб. в базовых ценах без НДС. 

Мероприятие планируется к реализации в 2020 году. 

Реконструкция ПНС-15. 

Реконструкция ПНС-15 предусматривает увеличение производительности. Стоимость 

реализации мероприятия составит 14 млн. руб в базовых ценах без НДС. Мероприятие 

планируется к реализации в 2018 году. 

При актуализации схемы теплоснабжения, а также перед выдачей задания на 

проектирование данных объектов рекомендуется оценить динамику прироста тепловых 

нагрузок в рассматриваемых районах. При значительном отклонении динамики прироста 

нагрузок от прогнозируемой в схеме теплоснабжения, следует предусмотреть корректировку 

данных мероприятий. 

4.9.1 Капитальные затраты группы проектов №7 

В настоящем разделе приведены результаты оценки финансовых потребностей для 

рекомендуемого варианта. 

Капитальные вложения в реализацию группы проектов №7 приведены в таблице 4.9.1-1. 

Сводные капитальные затраты этой группы проектов на дату реализации составят 503,2 млн. 

руб. в текущих ценах без НДС.  Проекты должны быть реализованы в течение 2016 - 2032 гг. 

Источником финансирования данных мероприятий является плата за подключение 

потребителей, так как реализация данных мероприятий необходима для подключения 

перспективной нагрузки
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Таблица 4.9.1-1 - Капитальные вложения в реализацию группы проектов №7 

Строительство и реконструкция насосных станций 
Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 2032 

ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 1,0 0,0 0,0 16,2 16,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,0 
Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 156,0 161,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 327,9 

Строительно-монтажные и наладочные работы млн. руб. 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 67,2 69,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 141,2 
Всего капитальные затраты млн. руб. 0,0 1,0 14,3 0,0 16,2 240,0 231,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 503,2 
Непредвиденные расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 1,0 14,3 0,0 16,2 240,0 231,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 503,2 
ООО ТСН 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 2032 
ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 1,0 0,0 0,0 16,2 16,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,0 

Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 156,0 161,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 327,9 
Строительно-монтажные и наладочные работы млн. руб. 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 67,2 69,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 141,2 

Всего капитальные затраты млн. руб. 0,0 1,0 14,3 0,0 16,2 240,0 231,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 503,2 
Непредвиденные расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 1,0 14,3 0,0 16,2 240,0 231,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 503,2 
МП ССК 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016 - 2032 
ПИР и ПСД млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Оборудование млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Строительно-монтажные и наладочные работы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего капитальные затраты млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Непредвиденные расходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего смета проекта млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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4.10 Строительство тепловых сетей для обеспечения 
нормативной надёжности 

Мероприятия, направленные на повышение надежности теплоснабжения условно можно 

разделить на две группы: 

- мероприятия по реконструкции ветхих тепловых сетей. 

- мероприятия по строительству и реконструкции распределительных тепловых сетей с 

увеличением диаметров, для обеспечения нормативной надежности. 

По результатам расчетов определено, что строительство и реконструкция тепловых 

сетей с увеличением диаметра для обеспечения надежности не требуются. 

Проекты по реконструкции тепловых сетей без изменения диаметра рассмотрены в 

разделе 4.8. 
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4.11 Перевод потребителей на закрытую схему присоединения 
систем ГВС 

В настоящем разделе приведены мероприятия по реконструкции и строительству 

тепловых сетей, входящих в состав группы проектов №8 и направлены на обеспечение 

организации закрытой схемы горячего водоснабжения. 

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О 

водоснабжении и водоотведении»: 

• с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей 

к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на 

нужды горячего водоснабжения, не допускается; 

• с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, 

осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не 

допускается. 

Организация горячего водоснабжения по закрытой схеме в зоне действия источников 

тепловой энергии, принципиально может быть осуществлена двумя способами:  

1. Устройство новых ЦТП для организации закрытой системы ГВС; 

2. Установка теплообменников ГВС непосредственно в зданиях, подключенных по 

элеваторной схеме.   

Устройство новых ЦТП для организации закрытой системы ГВС в кварталах 

сложившейся застройки не рассматривается в связи с рядом технических трудностей: 

1. Выделение земельного участка для нового строительства ЦТП в зоне сложившейся 

застройки; 

2. Необходимость инженерного обеспечения нового ЦТП (подвод холодного 

водоснабжения, канализации, электроснабжения, телекоммуникаций и пр.); 

3. Необходимость перекладки тепловых сетей после ЦТП и организация четырехтрубной 

схемы в условиях высокой плотности существующих коммуникаций.  

4. Реконструкция существующих ИТП потребителей. 
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В зоне действия источников тепловой энергии г. Новокузнецка 4331 потребитель имеет 

открытую систему ГВС. Суммарная подключенная нагрузка потребителей ГВС составляет 

148,74 Гкал/ч. 

Схемой теплоснабжения, для таких потребителей предлагается организация закрытой 

схемы ГВС с установкой теплообменников на ГВС. 

Мероприятия по закрытию ГВС предлагается осуществлять с 2018 по 2021 годы.  

Удельные затраты на организацию закрытой схемы ГВС потребителей определены исходя 

из зависимости, приведенной на рисунке 4.11-1.  

 

Рисунок 4.11-1 Удельные затраты на организацию закрытой ГВС в ИТП потребителей 
 

Затраты на организацию закрытой ГВС в зоне действия источников тепловой энергии 

приведены в таблице 4.11-2. 

Перечень конкретных потребителей, переводимых на закрытую схему ГВС и затраты на 

организацию закрытой ГВС потребителей (без НДС в ценах 2016 г.) приведены в Приложении 

3 к настоящей книге. 

График перевода потребителей тепловой энергии на закрытую схему присоединения 

систем ГВС приведены в таблице 4.11-1 
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Таблица 4.11-1 - Результаты основных технических решений по переводу 

потребителей на закрытую схему присоединения систем ГВС 

Источник тепловой энергии 
Год реализации мероприятий по 

переходу на закрытую схему 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

АО "Кузнецкая ТЭЦ"       + + + 

ООО «Центральная ТЭЦ»     + + +   
"Западно-Сибирская ТЭЦ"   -  филиал        АО "ЕВРАЗ ЗСМК", 

г. Новокузнецк       + + + 

Зыряновская районная котельная       +     

Байдаевская центральная котельная       +     

котельная пос. Притомский         + + 

Куйбышевская центральная котельная           + 

котельная пос. Листвяги           + 

Котельная № 1 пос. Абагур Лесной         +   

Котельная № 2 пос. Абагур Лесной         +   

Котельная ОРК "Таргай"       +     

Котельная РТРС (телецентр)     +       

Котельная оздоровительного лагеря " Голубь"         +   

Котельная Садопарк       +     

Котельная № 1 Разъезд Абагуровский       +     

Котельная № 2 Разъезд Абагуровский     +       

Котельная № 32 (БПОУ)       +     

Котельная профилактория "Бунгурский     +       

Котельная школы № 37     +       

Новоильинская газовая котельная       +     

 

Капитальные вложения в реализацию мероприятий приведены в таблице 4.11-2. Полная 

сметная стоимость этой группы проектов составит 849,27 млн. руб в текущих ценах без НДС. 

Проекты должны быть реализованы в течение 2018 - 2021 гг. 

75 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. НОВОКУЗНЕЦКА ДО 2032 Г. (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2017 ГОД) 
КНИГА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ 

 
Таблица 4.11-2 - Капитальные вложения в реализацию мероприятий по переводу потребителей на закрытую схему 

присоединения систем ГВС (в текущих ценах без НДС) 

Источник тепловой энергии 
Год реализации мероприятий по переходу на закрытую схему 

Итого 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

АО Кузнецкая ТЭЦ 0 0 0 48,5 91,8 153,5 293,80 

ООО «Центральная ТЭЦ» 0 0 51,1 55,5 138,6 0,0 245,17 
"Западно-Сибирская ТЭЦ"   -  филиал        АО 

"ЕВРАЗ ЗСМК", г. Новокузнецк 0 0 0 60,4 64,1 101,2 225,67 

Зыряновская районная котельная 0 0 0 39,5 0,0 0,0 39,49 

Байдаевская центральная котельная 0 0 0 20,9 0,0 0,0 20,90 
котельная пос. Притомский 0 0 0 0,0 0,7 0,5 1,21 

Куйбышевская центральная котельная 0 0 0 0,0 0,0 5,5 5,52 

котельная пос. Листвяги 0 0 0 0,0 0,0 7,3 7,28 
Котельная № 1 пос. Абагур Лесной 0 0 0 0,0 0,7 0,0 0,71 

Котельная № 2 пос. Абагур Лесной 0 0 0 0,0 0,6 0,0 0,59 
Котельная ОРК "Таргай" 0 0 0 2,7 0,0 0,0 2,73 

Котельная РТРС (телецентр) 0 0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,44 

Котельная оздоровительного лагеря " Голубь" 0 0 0 0,0 0,5 0,0 0,52 
Котельная Садопарк 0 0 0 1,4 0,0 0,0 1,38 

Котельная № 1 Разъезд Абагуровский 0 0 0 0,2 0,0 0,0 0,19 
Котельная № 2 Разъезд Абагуровский 0 0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,70 

Котельная № 32 (БПОУ) 0 0 0 1,8 0,0 0,0 1,78 
Котельная профилактория "Бунгурский 0 0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,12 

Котельная школы № 37 0 0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,20 

Новоильинская газовая котельная 0 0 0 0,9 0,0 0,0 0,86 

Итого 0 0 52,6 231,7 297,0 268,0 849,27 
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4.12 Сводные показатели 

В таблице 4.12-1 представлены финансовые потребности в новое строительство и 

реконструкцию тепловых сетей и сооружений на них для рекомендуемого варианта развития 

г. Новокузнецка. Основная доля реконструкции и нового строительства тепловой сети и 

насосных станций наблюдается для МП «ССК». Это, прежде всего, объясняется: значительной 

протяженностью тепловых сетей, находящихся на балансе организации. 

В качестве обоснования предложенных мероприятий, указанных в пп 4.3 – 4.10, в 

Приложении 4 приведены перспективные пьезометрические графики основных 

тепломагистралей с учетом предложенных мероприятий.

77 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. НОВОКУЗНЕЦКА ДО 2032 Г. (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2017 ГОД) 
КНИГА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ 

 
Таблица 4.12-1 - Финансовые потребности в новое строительство и реконструкцию тепловых сетей и сооружений на них для 

рекомендуемого варианта развития г. Новокузнецка. (в текущих ценах без НДС) 
Группа 

проектов Наименование проектов Ед. изм. АО 
"МТСК 

ООО 
"ТСН" 

МП 
"ССК" 

Неопределенная 
ТСО 

балансодержатели 
ИТП 

1 

Реконструкция и строительство тепловых сетей, 
обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки 

из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с 
избытком тепловой мощности (использование 

существующих резервов) 

млн. руб. - - - - - 

2 

Строительство тепловых сетей для обеспечения 
перспективных приростов тепловой нагрузки под 
жилищную, комплексную или производственную 

застройку во вновь осваиваемых районах поселения 

млн. руб. 357,64 115,6 711,61 393,5 - 

3 
Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра 

трубопроводов для обеспечения перспективных 
приростов тепловой нагрузки 

млн. руб. 286,5 71,1 1091,5 - - 

4 

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих 
условия, при наличии которых существует возможность 
поставок тепловой энергии потребителям от различных 

источников тепловой энергии при сохранении 
надёжности теплоснабжения 

млн. руб. - - - - - 

5 

Строительство или реконструкция тепловых сетей для 
повышения эффективности функционирования системы 

теплоснабжения, в том числе за счёт перевода 
котельных в пиковый режим работы или ликвидации 

котельных 

млн. руб. - 593,7 714,5 - - 

6 Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в 
связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса млн. руб. 825,03 645,5 3 946,21 - - 

7 Строительство и реконструкция насосных станций млн. руб. - 503,2 - - - 

8 Перевод потребителей на закрытую схему 
присоединения систем ГВС млн. руб. - - - - 849,27 

Итого   млн. руб. 1 469,21 1929,025 6 463,84 393,49 849,27 
Итого   млн. руб. 11 104,84 
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Приложение 1  

Состав и стоимости мероприятий группы проектов № 2 для распределительных сетей 
МП «ССК» от КТЭЦ, ЦТЭЦ и ЗС ТЭЦ, а также тепловых сетей муниципальных и 

ведомственных котельных
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Таблица 1 - Состав и стоимости мероприятий группы проектов № 2 для распределительных сетей МП «ССК» от КТЭЦ, ЦТЭЦ 

и ЗС ТЭЦ, а также тепловых сетей муниципальных и ведомственных котельных (без НДС) 

Участок Принадлежность к 
источнику 

Наиме
нован

ие 
компа

нии 

Реконст
рукция/
Строите
льство 

Вид сетей 

Дата 
реализации 

ПИР и 
ПСД, год 

Дата 
реализации 

СМР и 
закупки 

оборудования, 
год 

Стоимость 
ПИР и ПСД 

на дату 
реализации, 

млн. руб. 

Стоимость 
оборудования 

на дату 
реализации, 

млн. руб. 

Стоимость 
СМР на 

дату 
реализации, 

млн. руб. 

Новое строительство в 
зоне КТЭЦ 1 КТЭЦ МП 

ССК 
Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2017 2018 0,82 7,61 3,28 

Новое строительство в 
зоне КТЭЦ 2 КТЭЦ МП 

ССК 
Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2018 2019 1,07 9,98 4,30 

Новое строительство в 
зоне КТЭЦ 3 КТЭЦ МП 

ССК 
Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2019 2020 1,08 10,06 4,33 

Новое строительство в 
зоне КТЭЦ 4 КТЭЦ МП 

ССК 
Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2020 2021 0,64 5,98 2,58 

Новое строительство в 
зоне КТЭЦ 5 КТЭЦ МП 

ССК 
Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2021 2022 1,00 9,25 3,98 

Новое строительство в 
зоне КТЭЦ 6 КТЭЦ МП 

ССК 
Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2022 2023 1,87 17,34 7,47 

Новое строительство в 
зоне КТЭЦ 7 КТЭЦ МП 

ССК 
Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2023 2024 1,26 11,72 5,05 

Новое строительство в 
зоне КТЭЦ 8 КТЭЦ МП 

ССК 
Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2024 2025 0,72 6,64 2,86 

Новое строительство в 
зоне КТЭЦ 9 КТЭЦ МП 

ССК 
Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2025 2026 0,57 5,25 2,26 

Новое строительство в 
зоне КТЭЦ 10 КТЭЦ МП 

ССК 
Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2026 2027 0,46 4,26 1,84 

Новое строительство в 
зоне КТЭЦ 11 КТЭЦ МП 

ССК 
Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2027 2028 0,15 1,42 0,61 

Новое строительство в 
зоне КТЭЦ 12 КТЭЦ МП 

ССК 
Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2028 2029 0,34 3,13 1,35 

Новое строительство в 
зоне КТЭЦ 13 КТЭЦ МП 

ССК 
Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2029 2030 0,22 2,08 0,90 

Новое строительство в 
зоне КТЭЦ 14 КТЭЦ МП 

ССК 
Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2030 2031 0,09 0,87 0,37 

Новое строительство в 
зоне КТЭЦ 15 КТЭЦ МП 

ССК 
Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2031 2032 0,14 1,34 0,58 
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Участок Принадлежность к 
источнику 

Наиме
нован

ие 
компа

нии 

Реконст
рукция/
Строите
льство 

Вид сетей 

Дата 
реализации 

ПИР и 
ПСД, год 

Дата 
реализации 

СМР и 
закупки 

оборудования, 
год 

Стоимость 
ПИР и ПСД 

на дату 
реализации, 

млн. руб. 

Стоимость 
оборудования 

на дату 
реализации, 

млн. руб. 

Стоимость 
СМР на 

дату 
реализации, 

млн. руб. 

Новое строительство в 
зоне ЗС ТЭЦ 1 ЗС ТЭЦ МП 

ССК 
Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2017 2018 0,22 2,00 0,86 

Новое строительство в 
зоне ЗС ТЭЦ 2 ЗС ТЭЦ МП 

ССК 
Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2018 2019 0,21 1,99 0,86 

Новое строительство в 
зоне ЗС ТЭЦ 3 ЗС ТЭЦ МП 

ССК 
Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2019 2020 0,37 3,41 1,47 

Новое строительство в 
зоне ЗС ТЭЦ 4 ЗС ТЭЦ МП 

ССК 
Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2020 2021 0,53 4,95 2,13 

Новое строительство в 
зоне ЗС ТЭЦ 5 ЗС ТЭЦ МП 

ССК 
Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2021 2022 0,89 8,26 3,56 

Новое строительство в 
зоне ЗС ТЭЦ 6 ЗС ТЭЦ МП 

ССК 
Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2022 2023 0,04 0,37 0,16 

Новое строительство в 
зоне ЗС ТЭЦ 7 ЗС ТЭЦ МП 

ССК 
Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2023 2024 0,02 0,16 0,07 

Новое строительство в 
зоне ЗС ТЭЦ 8 ЗС ТЭЦ МП 

ССК 
Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2026 2027 0,04 0,41 0,18 

Новое строительство в 
зоне ЗС ТЭЦ 9 ЗС ТЭЦ МП 

ССК 
Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2027 2028 0,17 1,57 0,67 

Новое строительство в 
зоне ЗС ТЭЦ 10 ЗС ТЭЦ МП 

ССК 
Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2028 2029 0,10 0,94 0,41 

Новое строительство в 
зоне ЗС ТЭЦ 11 ЗС ТЭЦ МП 

ССК 
Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2030 2031 0,48 4,43 1,91 

Новое строительство в 
зоне ЗС ТЭЦ 12 ЗС ТЭЦ МП 

ССК 
Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2031 2032 0,04 0,39 0,17 

Новое строительство в 
зоне ЦТЭЦ 1 ЦТЭЦ МП 

ССК 
Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2017 2018 2,40 22,24 9,58 

Новое строительство в 
зоне ЦТЭЦ 2 ЦТЭЦ МП 

ССК 
Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2018 2019 1,62 15,00 6,46 

Новое строительство в 
зоне ЦТЭЦ 3 ЦТЭЦ МП 

ССК 
Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2019 2020 1,01 9,40 4,05 

Новое строительство в 
зоне ЦТЭЦ 4 ЦТЭЦ МП 

ССК 
Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2020 2021 0,09 0,81 0,35 

Новое строительство в 
зоне ЦТЭЦ 5 ЦТЭЦ МП 

ССК 
Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2021 2022 0,08 0,71 0,30 
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Участок Принадлежность к 
источнику 

Наиме
нован

ие 
компа

нии 

Реконст
рукция/
Строите
льство 

Вид сетей 

Дата 
реализации 

ПИР и 
ПСД, год 

Дата 
реализации 

СМР и 
закупки 

оборудования, 
год 

Стоимость 
ПИР и ПСД 

на дату 
реализации, 

млн. руб. 

Стоимость 
оборудования 

на дату 
реализации, 

млн. руб. 

Стоимость 
СМР на 

дату 
реализации, 

млн. руб. 

Новое строительство в 
зоне ЦТЭЦ 6 ЦТЭЦ МП 

ССК 
Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2022 2023 0,08 0,71 0,31 

Новое строительство в 
зоне ЦТЭЦ 7 ЦТЭЦ МП 

ССК 
Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2023 2024 0,07 0,63 0,27 

Новое строительство в 
зоне ЦТЭЦ 8 ЦТЭЦ МП 

ССК 
Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2024 2025 0,00 0,00 0,00 

Новое строительство в 
зоне ЦТЭЦ 9 ЦТЭЦ МП 

ССК 
Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2025 2026 0,00 0,00 0,00 

Новое строительство в 
зоне ЦТЭЦ 10 ЦТЭЦ МП 

ССК 
Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2026 2027 0,09 0,80 0,35 

Новое строительство в 
зоне ЦТЭЦ 11 ЦТЭЦ МП 

ССК 
Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2027 2028 0,01 0,08 0,03 

Новое строительство в 
зоне ЦТЭЦ 12 ЦТЭЦ МП 

ССК 
Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2028 2029 0,05 0,48 0,21 

Новое строительство в 
зоне ЦТЭЦ 13 ЦТЭЦ МП 

ССК 
Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2029 2030 0,02 0,23 0,10 

Новое строительство в 
зоне ЦТЭЦ 14 ЦТЭЦ МП 

ССК 
Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2030 2031 0,04 0,35 0,15 

Новое строительство в 
зоне ЦТЭЦ 15 ЦТЭЦ МП 

ССК 
Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2031 2032 0,06 0,58 0,25 

Новое строительство в 
зоне АРК 1 АРК МП 

ССК 
Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2020 2021 0,04 0,41 0,18 

Новое строительство в 
зоне АРК 2 АРК МП 

ССК 
Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2022 2023 0,08 0,71 0,31 

Новое строительство в 
зоне Притомской 1 Притомская МП 

ССК 
Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2022 2023 0,04 0,33 0,14 

Новое строительство в 
зоне Притомской 2 Притомская МП 

ССК 
Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2028 2029 0,03 0,29 0,12 

Новое строительство в 
зоне ОРК Таргай Котельная ОРК Таргай МП 

ССК 
Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2019 2020 0,01 0,13 0,05 

Новое строительство в 
зоне Абагур Лесной-1 1 Абагур Лесной-1 МП 

ССК 
Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2019 2020 0,01 0,10 0,04 

Новое строительство в 
зоне Абагур Лесной-1 2 Абагур Лесной-1 МП 

ССК 
Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2027 2028 0,01 0,07 0,03 
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Участок Принадлежность к 
источнику 

Наиме
нован

ие 
компа

нии 

Реконст
рукция/
Строите
льство 

Вид сетей 

Дата 
реализации 

ПИР и 
ПСД, год 

Дата 
реализации 

СМР и 
закупки 

оборудования, 
год 

Стоимость 
ПИР и ПСД 

на дату 
реализации, 

млн. руб. 

Стоимость 
оборудования 

на дату 
реализации, 

млн. руб. 

Стоимость 
СМР на 

дату 
реализации, 

млн. руб. 

Новое строительство в 
зоне КЦК 1 КЦК МП 

ССК 
Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2017 2018 0,41 3,83 1,65 

Новое строительство в 
зоне КЦК 2 КЦК МП 

ССК 
Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2018 2019 0,03 0,25 0,11 

Новое строительство в 
зоне Листвяги Листвяги МП 

ССК 
Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2020 2021 0,13 1,22 0,53 

Новое строительство в 
зоне Новоильинской 

котельной 1 

Новоильинская газовая 
котельная 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2020 2021 0,79 7,31 3,15 

Новое строительство в 
зоне Новоильинской 

котельной 2 

Новоильинская газовая 
котельная 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2021 2022 0,17 1,54 0,66 

Новое строительство в 
зоне 26 новых котельных в 
Новоильинском районе 1 

26 новых котельных в 
Новоильинском районе 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2017 2018 0,21 1,97 0,85 

Новое строительство в 
зоне 26 новых котельных в 
Новоильинском районе 2 

26 новых котельных в 
Новоильинском районе 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2018 2019 0,21 1,97 0,85 

Новое строительство в 
зоне 26 новых котельных в 
Новоильинском районе 3 

26 новых котельных в 
Новоильинском районе 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2019 2020 0,43 3,95 1,70 

Новое строительство в 
зоне 26 новых котельных в 
Новоильинском районе 4 

26 новых котельных в 
Новоильинском районе 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2021 2022 0,43 3,95 1,70 
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Участок Принадлежность к 
источнику 

Наиме
нован

ие 
компа

нии 

Реконст
рукция/
Строите
льство 

Вид сетей 

Дата 
реализации 

ПИР и 
ПСД, год 

Дата 
реализации 

СМР и 
закупки 

оборудования, 
год 

Стоимость 
ПИР и ПСД 

на дату 
реализации, 

млн. руб. 

Стоимость 
оборудования 

на дату 
реализации, 

млн. руб. 

Стоимость 
СМР на 

дату 
реализации, 

млн. руб. 

Новое строительство в 
зоне 26 новых котельных в 
Новоильинском районе 5 

26 новых котельных в 
Новоильинском районе 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2023 2024 0,21 1,97 0,85 

Новое строительство в 
зоне 26 новых котельных в 
Новоильинском районе 6 

26 новых котельных в 
Новоильинском районе 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2024 2025 0,21 1,97 0,85 

Новое строительство в 
зоне 26 новых котельных в 
Новоильинском районе 7 

26 новых котельных в 
Новоильинском районе 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2025 2026 0,21 1,97 0,85 

Новое строительство в 
зоне 26 новых котельных в 
Новоильинском районе 8 

26 новых котельных в 
Новоильинском районе 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2026 2027 0,21 1,97 0,85 

Новое строительство в 
зоне 2 новых котельных 

(пл. 13 и 14) 1 

2 новых котельных 
(площадки №№ 13 и 14) 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2027 2028 0,65 5,99 2,58 

Новое строительство в 
зоне 2 новых котельных 

(пл. 13 и 14) 2 

2 новых котельных 
(площадки №№ 13 и 14) 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2028 2029 0,65 5,99 2,58 

Новое строительство в 
зоне 2 новых котельных 

(пл. 13 и 14) 3 

2 новых котельных 
(площадки №№ 13 и 14) 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2029 2030 0,65 5,99 2,58 
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Участок Принадлежность к 
источнику 

Наиме
нован

ие 
компа

нии 

Реконст
рукция/
Строите
льство 

Вид сетей 

Дата 
реализации 

ПИР и 
ПСД, год 

Дата 
реализации 

СМР и 
закупки 

оборудования, 
год 

Стоимость 
ПИР и ПСД 

на дату 
реализации, 

млн. руб. 

Стоимость 
оборудования 

на дату 
реализации, 

млн. руб. 

Стоимость 
СМР на 

дату 
реализации, 

млн. руб. 

Новое строительство в 
зоне 2 новых котельных 

(пл. 13 и 14) 4 

2 новых котельных 
(площадки №№ 13 и 14) 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2030 2031 0,65 5,99 2,58 

Новое строительство в 
зоне 2 новых котельных 

(пл. 13 и 14) 5 

2 новых котельных 
(площадки №№ 13 и 14) 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2031 2032 0,65 5,99 2,58 

Новое строительство в 
зоне новой котельной в 

районе Абагур 1 

Новая котельная район 
Абагур 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2020 2021 0,45 4,21 1,81 

Новое строительство в 
зоне новой котельной в 

районе Абагур 2 

Новая котельная район 
Абагур 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2023 2024 0,45 4,21 1,81 

Новое строительство в 
зоне новой котельной в 

районе Абагур 3 

Новая котельная район 
Абагур 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2024 2025 0,45 4,21 1,81 

Новое строительство в 
зоне новой котельной в 

районе Абагур 4 

Новая котельная район 
Абагур 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2025 2026 0,45 4,21 1,81 

Новое строительство в 
зоне новой котельной в 

районе Абагур 5 

Новая котельная район 
Абагур 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2026 2027 0,45 4,21 1,81 
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КНИГА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ 

 

Участок Принадлежность к 
источнику 

Наиме
нован

ие 
компа

нии 

Реконст
рукция/
Строите
льство 

Вид сетей 

Дата 
реализации 

ПИР и 
ПСД, год 

Дата 
реализации 

СМР и 
закупки 

оборудования, 
год 

Стоимость 
ПИР и ПСД 

на дату 
реализации, 

млн. руб. 

Стоимость 
оборудования 

на дату 
реализации, 

млн. руб. 

Стоимость 
СМР на 

дату 
реализации, 

млн. руб. 

Новое строительство в 
зоне новой котельной в 

районе Абагур 6 

Новая котельная район 
Абагур 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2027 2028 0,45 4,21 1,81 

Новое строительство в 
зоне новой котельной в 

районе Абагур 7 

Новая котельная район 
Абагур 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2028 2029 0,45 4,21 1,81 

Новое строительство в 
зоне новой котельной в 

районе Абагур 8 

Новая котельная район 
Абагур 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2029 2030 0,45 4,21 1,81 

Новое строительство в 
зоне новой котельной в 

районе Абагур 9 

Новая котельная район 
Абагур 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2030 2031 0,45 4,21 1,81 

Новое строительство в 
зоне новой котельной в 

районе Абагур 10 

Новая котельная район 
Абагур 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2031 2032 0,45 4,21 1,81 

Новое строительство в 
зоне новой котельной в 
Бургунском районе 1 

Новая котельная 
Бунгурский район 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2026 2027 0,16 1,47 0,63 

Новое строительство в 
зоне новой котельной в 
Бургунском районе 2 

Новая котельная 
Бунгурский район 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2027 2028 0,16 1,47 0,63 
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КНИГА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ 

 

Участок Принадлежность к 
источнику 

Наиме
нован

ие 
компа

нии 

Реконст
рукция/
Строите
льство 

Вид сетей 

Дата 
реализации 

ПИР и 
ПСД, год 

Дата 
реализации 

СМР и 
закупки 

оборудования, 
год 

Стоимость 
ПИР и ПСД 

на дату 
реализации, 

млн. руб. 

Стоимость 
оборудования 

на дату 
реализации, 

млн. руб. 

Стоимость 
СМР на 

дату 
реализации, 

млн. руб. 

Новое строительство в 
зоне новой котельной в 
Бургунском районе 3 

Новая котельная 
Бунгурский район 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2028 2029 0,16 1,47 0,63 

Новое строительство в 
зоне новой котельной в 
Бургунском районе 4 

Новая котельная 
Бунгурский район 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2029 2030 0,16 1,47 0,63 

Новое строительство в 
зоне новой котельной в 
Бургунском районе 5 

Новая котельная 
Бунгурский район 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2030 2031 0,16 1,47 0,63 

Новое строительство в 
зоне новой котельной в 
Бургунском районе 6 

Новая котельная 
Бунгурский район 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2031 2032 0,16 1,47 0,63 

Новое строительство в 
зоне новой котельной в 

Верхнеостровском районе 
1 

Новая котельная 
Верхнеостровский район 

(площадка №15) 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2024 2025 0,44 4,06 1,75 

Новое строительство в 
зоне новой котельной в 

Верхнеостровском районе 
2 

Новая котельная 
Верхнеостровский район 

(площадка №15) 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2025 2026 0,44 4,06 1,75 

Новое строительство в 
зоне новой котельной в 

Верхнеостровском районе 
3 

Новая котельная 
Верхнеостровский район 

(площадка №15) 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2026 2027 0,44 4,06 1,75 
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КНИГА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ 

 

Участок Принадлежность к 
источнику 

Наиме
нован

ие 
компа

нии 

Реконст
рукция/
Строите
льство 

Вид сетей 

Дата 
реализации 

ПИР и 
ПСД, год 

Дата 
реализации 

СМР и 
закупки 

оборудования, 
год 

Стоимость 
ПИР и ПСД 

на дату 
реализации, 

млн. руб. 

Стоимость 
оборудования 

на дату 
реализации, 

млн. руб. 

Стоимость 
СМР на 

дату 
реализации, 

млн. руб. 

Новое строительство в 
зоне новой котельной в 

Верхнеостровском районе 
4 

Новая котельная 
Верхнеостровский район 

(площадка №15) 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2027 2028 0,44 4,06 1,75 

Новое строительство в 
зоне новой котельной в 

Верхнеостровском районе 
5 

Новая котельная 
Верхнеостровский район 

(площадка №15) 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2028 2029 0,44 4,06 1,75 

Новое строительство в 
зоне новой котельной в 

Верхнеостровском районе 
6 

Новая котельная 
Верхнеостровский район 

(площадка №15) 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2029 2030 0,44 4,06 1,75 

Новое строительство в 
зоне новой котельной в 

Верхнеостровском районе 
7 

Новая котельная 
Верхнеостровский район 

(площадка №15) 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2030 2031 0,44 4,06 1,75 

Новое строительство в 
зоне новой котельной в 

Верхнеостровском районе 
8 

Новая котельная 
Верхнеостровский район 

(площадка №15) 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2031 2032 0,44 4,06 1,75 

Новое строительство в 
зоне новой котельной в 

Красногорском районе 1 

Новая котельная 
Красногорский район 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2021 2022 0,11 0,99 0,43 

Новое строительство в 
зоне новой котельной в 

Красногорском районе 2 

Новая котельная 
Красногорский район 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2022 2023 0,11 0,99 0,43 
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КНИГА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ 

 

Участок Принадлежность к 
источнику 

Наиме
нован

ие 
компа

нии 

Реконст
рукция/
Строите
льство 

Вид сетей 

Дата 
реализации 

ПИР и 
ПСД, год 

Дата 
реализации 

СМР и 
закупки 

оборудования, 
год 

Стоимость 
ПИР и ПСД 

на дату 
реализации, 

млн. руб. 

Стоимость 
оборудования 

на дату 
реализации, 

млн. руб. 

Стоимость 
СМР на 

дату 
реализации, 

млн. руб. 

Новое строительство в 
зоне новой котельной в 

Красногорском районе 3 

Новая котельная 
Красногорский район 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2023 2024 0,11 0,99 0,43 

Новое строительство в 
зоне новой котельной в 

Красногорском районе 4 

Новая котельная 
Красногорский район 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2024 2025 0,11 0,99 0,43 

Новое строительство в 
зоне новой котельной в 

Красногорском районе 5 

Новая котельная 
Красногорский район 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2025 2026 0,11 0,99 0,43 

Новое строительство в 
зоне новой котельной в 

Красногорском районе 6 

Новая котельная 
Красногорский район 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2026 2027 0,11 0,99 0,43 

Новое строительство в 
зоне новой котельной в 

Красногорском районе 7 

Новая котельная 
Красногорский район 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2027 2028 0,11 0,99 0,43 

Новое строительство в 
зоне новой котельной в 

Красногорском районе 8 

Новая котельная 
Красногорский район 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2028 2029 0,11 0,99 0,43 

Новое строительство в 
зоне новой котельной в 

Красногорском районе 9 

Новая котельная 
Красногорский район 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2029 2030 0,11 0,99 0,43 
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КНИГА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ 

 

Участок Принадлежность к 
источнику 

Наиме
нован

ие 
компа

нии 

Реконст
рукция/
Строите
льство 

Вид сетей 

Дата 
реализации 

ПИР и 
ПСД, год 

Дата 
реализации 

СМР и 
закупки 

оборудования, 
год 

Стоимость 
ПИР и ПСД 

на дату 
реализации, 

млн. руб. 

Стоимость 
оборудования 

на дату 
реализации, 

млн. руб. 

Стоимость 
СМР на 

дату 
реализации, 

млн. руб. 

Новое строительство в 
зоне новой котельной в 

Красногорском районе 10 

Новая котельная 
Красногорский район 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2030 2031 0,11 0,99 0,43 

Новое строительство в 
зоне новой котельной в 
Пушкинском районе 1 

Новая котельная 
Пушкинский район 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2024 2025 0,24 2,19 0,94 

Новое строительство в 
зоне новой котельной в 
Пушкинском районе 2 

Новая котельная 
Пушкинский район 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2025 2026 0,24 2,19 0,94 

Новое строительство в 
зоне новой котельной в 
Пушкинском районе 3 

Новая котельная 
Пушкинский район 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2026 2027 0,24 2,19 0,94 

Новое строительство в 
зоне новой котельной в 
Пушкинском районе 4 

Новая котельная 
Пушкинский район 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2027 2028 0,24 2,19 0,94 

Новое строительство в 
зоне новой котельной в 
Пушкинском районе 5 

Новая котельная 
Пушкинский район 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2028 2029 0,24 2,19 0,94 

Новое строительство в 
зоне новой котельной в 
Пушкинском районе 6 

Новая котельная 
Пушкинский район 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2029 2030 0,24 2,19 0,94 
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КНИГА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ 

 

Участок Принадлежность к 
источнику 

Наиме
нован

ие 
компа

нии 

Реконст
рукция/
Строите
льство 

Вид сетей 

Дата 
реализации 

ПИР и 
ПСД, год 

Дата 
реализации 

СМР и 
закупки 

оборудования, 
год 

Стоимость 
ПИР и ПСД 

на дату 
реализации, 

млн. руб. 

Стоимость 
оборудования 

на дату 
реализации, 

млн. руб. 

Стоимость 
СМР на 

дату 
реализации, 

млн. руб. 

Новое строительство в 
зоне новой котельной в 
Пушкинском районе 7 

Новая котельная 
Пушкинский район 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2030 2031 0,24 2,19 0,94 

Новое строительство в 
зоне новой котельной в 
Пушкинском районе 8 

Новая котельная 
Пушкинский район 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2031 2032 0,24 2,19 0,94 

Новое строительство в 
зоне новой котельной в 

Нижнеостровском районе 
1 

Новая котельная 
Нижнеостровский район 

(площадка №16) 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2023 2024 0,44 4,06 1,75 

Новое строительство в 
зоне новой котельной в 

Нижнеостровском районе 
2 

Новая котельная 
Нижнеостровский район 

(площадка №16) 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2024 2025 0,44 4,06 1,75 

Новое строительство в 
зоне новой котельной в 

Нижнеостровском районе 
3 

Новая котельная 
Нижнеостровский район 

(площадка №16) 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2025 2026 0,44 4,06 1,75 

Новое строительство в 
зоне новой котельной в 

Нижнеостровском районе 
4 

Новая котельная 
Нижнеостровский район 

(площадка №16) 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2026 2027 0,44 4,06 1,75 

Новое строительство в 
зоне новой котельной в 

Нижнеостровском районе 
5 

Новая котельная 
Нижнеостровский район 

(площадка №16) 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2027 2028 0,44 4,06 1,75 
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КНИГА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ 

 

Участок Принадлежность к 
источнику 

Наиме
нован

ие 
компа

нии 

Реконст
рукция/
Строите
льство 

Вид сетей 

Дата 
реализации 

ПИР и 
ПСД, год 

Дата 
реализации 

СМР и 
закупки 

оборудования, 
год 

Стоимость 
ПИР и ПСД 

на дату 
реализации, 

млн. руб. 

Стоимость 
оборудования 

на дату 
реализации, 

млн. руб. 

Стоимость 
СМР на 

дату 
реализации, 

млн. руб. 

Новое строительство в 
зоне новой котельной в 

Нижнеостровском районе 
6 

Новая котельная 
Нижнеостровский район 

(площадка №16) 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2028 2029 0,44 4,06 1,75 

Новое строительство в 
зоне новой котельной в 

Нижнеостровском районе 
7 

Новая котельная 
Нижнеостровский район 

(площадка №16) 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2029 2030 0,44 4,06 1,75 

Новое строительство в 
зоне новой котельной в 

Нижнеостровском районе 
8 

Новая котельная 
Нижнеостровский район 

(площадка №16) 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2030 2031 0,44 4,06 1,75 

Новое строительство в 
зоне новой котельной в 

Нижнеостровском районе 
9 

Новая котельная 
Нижнеостровский район 

(площадка №16) 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2031 2032 0,44 4,06 1,75 

Новое строительство в 
зоне новой котельной в п. 

Лучезарный 1 

Новая котельная п. 
Лучезарный 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2018 2019 0,40 3,74 1,61 

Новое строительство в 
зоне новой котельной в п. 

Лучезарный 2 

Новая котельная п. 
Лучезарный 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2019 2020 0,79 7,33 3,16 

Новое строительство в 
зоне новой котельной в п. 

Лучезарный 3 

Новая котельная п. 
Лучезарный 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2021 2022 0,39 3,67 1,58 
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КНИГА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ 

 

Участок Принадлежность к 
источнику 

Наиме
нован

ие 
компа

нии 

Реконст
рукция/
Строите
льство 

Вид сетей 

Дата 
реализации 

ПИР и 
ПСД, год 

Дата 
реализации 

СМР и 
закупки 

оборудования, 
год 

Стоимость 
ПИР и ПСД 

на дату 
реализации, 

млн. руб. 

Стоимость 
оборудования 

на дату 
реализации, 

млн. руб. 

Стоимость 
СМР на 

дату 
реализации, 

млн. руб. 

Новое строительство в 
зоне новой котельной в п. 

Лучезарный 4 

Новая котельная п. 
Лучезарный 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2023 2024 0,79 7,33 3,16 

Новое строительство в 
зоне новой котельной в п. 

Лучезарный 5 

Новая котельная п. 
Лучезарный 

Неопре
деленн
ая ТСО 

Строите
льство 

Внутрикварта
льная 2024 2025 0,39 3,67 1,58 
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