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Определения
В настоящем томе применяют следующие термины с соответствующими определениями:
	Термины
	Определения

	Теплоснабжение 
	Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности

	Система теплоснабжения
	Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями

	Источник тепловой энергии 
	Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии

	Тепловая мощность 
	Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени

	Тепловая нагрузка 
	Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени

	Потребитель тепловой энергии (далее потребитель)
	Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления

	Теплопотребляющая установка 
	Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии

	Теплоснабжающая организация
	Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей)

	Зона действия системы теплоснабжения
	Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения

	Зона действия источника тепловой энергии
	Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения

	Установленная мощность источника тепловой энергии
	Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды

	Располагаемая мощность источника тепловой энергии
	Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.)

	Мощность источника тепловой энергии нетто
	Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды

	Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии 
	Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии

	Расчетный элемент территориального деления
	Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения

	Базовый режим работы источника тепловой энергии
	Режим работы источника тепловой энергии, который характеризуется стабильностью функционирования основного оборудования (котлов, турбин) и используется для обеспечения постоянного уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями при максимальной энергетической эффективности функционирования такого источника

	Пиковый режим работы источника тепловой энергии
	Режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями

	Радиус эффективного теплоснабжения
	Максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения

	Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения
	Программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, строительства, капитального ремонта, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения
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1. [bookmark: _Toc462588483]Общие положения
Книга 8 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» обосновывающих материалов разрабатывается в соответствии с пунктом 43 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». 
Основные положения для разработки предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них выглядят следующим образом: 
- в электронной модели системы теплоснабжения поселения, городского округа создаются новые модельные базы, которые отражают предложения по модернизации, реконструкции и новому строительству источников тепловой энергии, разработанные в предыдущем разделе; 
- в электронную модель вносятся изменения, отражающие предложения по модернизации, реконструкции и новому строительству, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии, в том числе с расширением (изменением) зон действия источников тепловой энергии; 
- в электронной модели разрабатываются трассировки тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии от существующих, модернизированных, реконструированных и проектируемых источников тепловой энергии, в том числе трассировки, обеспечивающие объединение зон действия от нескольких источников (перемычки или строительство новых тепловых сетей, обеспечивающих работу источников тепловой энергии на единую тепловую сеть); 
- для каждой зоны действия источников тепловой энергии выбирается принцип регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников (качественный по отопительно-вентиляционной тепловой нагрузке, качественный по совмещенной тепловой нагрузке отопления и горячего водоснабжения, качественно-количественный или количественный); 
- выполняется обоснование графиков изменения температур в подающих теплопроводах тепловых сетей, в каждой зоне действия источников тепловой энергии, обеспечивающих регулирование отпуска тепловой энергии с коллекторов источников; 
- выполняются расчеты гидравлических режимов передачи теплоносителя по тепловым сетям с перспективной (на последний год перспективного периода) тепловой нагрузкой; 
- определяются участки тепловых сетей, ограничивающих пропускную способность тепловых сетей; 
- разрабатываются предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра и/или предложения по новому строительству или реконструкции насосных станций для каждого из выбранных графиков регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети; 
- выполняются поверочные расчеты гидравлических режимов тепловых сетей с учетом выполненных предложений по реконструкции тепловых сетей для выбранных графиков регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети; 
- определяются финансовые потребности для реализации предложений по реконструкции тепловых сетей с целью установления устойчивого гидравлического режима циркуляции теплоносителя с перспективными тепловыми нагрузками, для выбранных графиков регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети; 
- разрабатываются предложения по реконструкции тепловых сетей без увеличения диаметра (а в случаях скорости движения теплоносителя по тепловым сетям с перспективной тепловой нагрузкой меньше 0,3 м/c) его уменьшением для обеспечения надежности теплоснабжения; 
- разрабатываются предложения по выводу из эксплуатации тепломагистралей с незначительной тепловой нагрузкой (с относительными потерями тепловой энергии при передаче по тепломагистрали более 75% от тепловой энергии, отпущенной в рассматриваемую тепломагистраль) и предложения по переключению существующей и перспективной тепловой нагрузки на близ лежащие тепломагистрали и ответвления от них; 
- обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения приводится в Книге 10 схемы теплоснабжения
Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них сформированы на основе мероприятий, изложенных в Книге 4 «Мастер-план разработки схемы теплоснабжения» и гидравлических расчетов тепловых сетей от базовых теплоисточников г. Новокузнецка по магистральным выводам с перспективой до 2032г. 
Во всех предложенных вариантах полностью обеспечивается прирост тепловых нагрузок в каждой из зон действия существующих источников тепловой энергии и в зонах, не обеспеченных источниками тепловой энергии.
2. [bookmark: _Toc368046492][bookmark: _Toc451510113][bookmark: _Toc462588484]Задачи
В результате разработки в соответствии с пунктом 10 Требований к схеме теплоснабжения и техническим заданием должны быть решены следующие задачи:
1. реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);
2. строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;
3. строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;
4. строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;
5. строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;
6. реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;
7. реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;
8. строительство и реконструкция насосных станций.

3. [bookmark: _Toc322624268][bookmark: _Toc322618916][bookmark: _Toc321769401][bookmark: _Toc451510114][bookmark: _Toc321656731][bookmark: _Toc321652715][bookmark: _Toc321651490][bookmark: _Toc462588485]Структура предложений и проектов 
3.1 [bookmark: _Toc451510115][bookmark: _Toc462588486]Структура предложений
Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей образуют восемь групп проектов, реализация которых направлена на обеспечение теплоснабжения новых потребителей по существующим и вновь создаваемым тепловым сетям и сохранение теплоснабжения существующих потребителей от существующих тепловых сетей ТЭЦ и котельных при условии надёжности системы теплоснабжения. 
3.2 [bookmark: _Toc451510116][bookmark: _Toc462588487]Структура проектов
Структура организации проектов представлена ниже:
1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).
2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения.
3. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.
4. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения.
5. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.
6. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.
7. Строительство и реконструкция насосных станций.
8. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.
Основными эффектами от реализации этих проектов являются:
1. расширение и сохранение теплоснабжения потребителей на уровне современных проектных требований к надежности и безопасности теплоснабжения; 
2. повышение эффективности передачи тепловой энергии в тепловых сетях. К ним относятся:
наладка и автоматизация тепловых и гидравлических режимов тепловых сетей;
автоматизация насосных станций, контрольно-распределительных и тепловых пунктов;
замена распределительных тепловых сетей;
строительство сопутствующих конструкций, обеспечивающих нормативные параметры эксплуатации тепловых сетей (сопутствующие дренажи, замена ЗРА на современные образцы, павильоны и т.д.).
Для данного варианта развития системы теплоснабжения сводный реестр проектов по развитию системы транспортировки теплоносителя для магистральных тепловых сетей приведён в таблице 3.2-1. Более подробный перечень проектов и капитальные вложения в реализацию этих проектов представлен в разделе 5.1 – 5.9 настоящей книги.
Таблица 3.2-1 Структура предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.
	№ проектов
	Наименование проекта
	Цель проекта

	1.1
	Строительство в зоне действия КТЭЦ совместно с присоединением Байдаевки
	для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

	1.2
	Строительство в зоне действия ЦТЭЦ
	для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

	1.3.
	Строительство в зоне действия ЗСТЭЦ
	для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

	1.4
	Строительство в зоне действия Зыряновской РК
	для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

	1.5
	Строительство тепловых сетей в зоне действия котельной Листвяrи
	для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

	1.6
	Строительство от шести новых котельных в Новольинском р-не
	для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

	1.7
	Строительство от двух новых котельных в Заводском р-не
	для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

	1.8
	Строительство от двух новых котельных в Верхнеостровском р-не
	для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

	1.9
	Строительство от новой котельной в Абаrурском р-не
	для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

	1.10
	Строительство от новой котельной Пушкинской Куйбышевском р-не
	для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

	1.11
	Строительство от новой котельной Красногорская в Куйбышевском р-не
	для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

	1.12
	Строительство от новой котельной Бангурская в Куйбышевском р-не
	для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

	2.1
	Реконструкция в зоне действия КТЭЦ
	Замена как отработавшие свой ресурс или находящиеся в аварийном состоянии

	2.2
	Реконструкция в зоне действия ЦТЭЦ
	Замена как отработавшие свой ресурс или находящиеся в аварийном состоянии

	
2.3
	
Реконструкция в зоне действия ЗСТЭЦ
	Замена как отработавшие свой ресурс или находящиеся в аварийном состоянии

	2.4
	Реконструкция в зоне действия Абашевский РК
	Замена как отработавшие свой ресурс или находящиеся в аварийном состоянии

	2.5
	Реконструкция в зоне действия Зыряновский РК
	Замена как отработавшие свой ресурс или находящиеся в аварийном состоянии

	3.1
	Реконструкция в зоне действия ЦТЭЦ
	Для обеспечения гидравлических режимов

	3.2
	Реконструкция в зоне действия ЦТП
	Для обеспечения гидравлических режимов

	3.3
	Реконструкция в зоне действия ЗСТЭЦ
	Для обеспечения гидравлических режимов

	3.4
	Реконструкция в зоне действия РК Листвяги
	Для обеспечения гидравлических режимов

	3.5
	Реконструкция в зоне действия Притомский РК
	Для обеспечения гидравлических режимов

	4.1
	Реконструкция в зоне действия КТЭЦ
	Для обеспечения надежности теплоснабжения

	4.2
	Реконструкция в зоне действия ЦТЭЦ
	Для обеспечения надежности теплоснабжения

	4.3
	Реконструкция в зоне действия ЗСТЭЦ
	Для обеспечения надежности теплоснабжения

	5.1
	Перевод потребителей в зоне действия ЦТЭЦ
	Для обеспечения гидравлических режимов

	6.1
	Перевод потребителей в зоне действия КТЭЦ
	В соответствии с «Законом о теплоснабжении»

	6.2
	Перевод потребителей в зоне действия ЦТЭЦ
	В соответствии с «Законом о теплоснабжении»

	6.3
	Перевод потребителей в зоне действия ЗСТЭЦ
	В соответствии с «Законом о теплоснабжении»

	6.4
	Перевод потребителей в зоне действия Абашевский РК
	В соответствии с «Законом о теплоснабжении»

	6.5
	Перевод потребителей в зоне действия Зыряноской РК
	В соответствии с «Законом о теплоснабжении»

	6.6.
	Перевод потребителей в зоне действия Притомской РК
	В соответствии с «Законом о теплоснабжении»

	6.7
	Перевод потребителей в зоне действия РК Листвяги
	В соответствии с «Законом о теплоснабжении»

	6.8
	Перевод наружных тепловых сетей
	В соответствии с «Законом о теплоснабжении»

	7.1
	Строительство газопровода к пл. №13,14,15,16
	Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки


4. [bookmark: _Toc451510117][bookmark: _Toc462588488]Оценка необходимых финансовых потребностей для реализации групп проектов
4.1 [bookmark: _Toc451510118][bookmark: _Toc462588489]Общие положения
Оценка финансовых затрат для реализации проектов по реконструкции и строительству тепловых сетей выполнялась по укрупнённым показателям базисных стоимостей по видам строительства (УПР), укрупнённым показателям сметной стоимости (УСС), укрупнённым показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ, установленных в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию укрупнённых показателей базовой стоимости на виды работ и порядку их применения для составления инвесторских смет и предложений подрядчика (УПБС ВР), Сборником укрупнённых показателей базисной стоимости на виды работ и государственными элементными сметными нормами на строительные работы в части сборников №2 (ГЭСН 2001 – 01 «Земляные работы»); № 24 (ГЭСН 2001-24 «Теплоснабжение и газопроводы – наружные сети»), № 26 (ГЭСН 2001-26 «Теплоизоляционные работы»; ГЭСНр; ГЭСНм; ГЭСНп; отраслевых сметных норм; территориальных сметных норм; фирменных сметных норм. 
Базисные укрупненные нормы были приведены к ценам в Новокузнецке в 2015/2016 годах и сопоставлены с проектами-аналогами, выполненными проектными организациями в составе проектов на капитальные ремонт (реконструкцию) и новое строительство, для проектов тепловых сетей с использованием новых технических решений (альбомы: Проектирование тепловых сетей в изоляции заводского изготовления из пенополиуретана (ППУ) и пенополиминерала (ППМ).
Стоимости мероприятий по строительству и перекладкам трубопроводов получены на основе цен, представленных в таблице 4.1-1:
Таблица 4.1-1 Цены на тепловые сети
	Ду
	Днар.
	Ориентировочная стоимость строительства 1 п.км. тепловой сети (в 2-трубном исполнении) без учета НДС, тыс. руб./км

	
	
	Способ прокладки тепловой сети

	
	
	Канальная
	Бесканальная
	Надземная

	25
	0,032
	6 465
	5 772
	5 656

	32
	0,038
	8 081
	7 215
	7 071

	40
	0,045
	10 101
	9 019
	8 838

	50
	0,057
	12 626
	11 273
	11 048

	70
	0,076
	16 550
	14 777
	14 482

	80
	0,089
	19 451
	17 367
	17 020

	100
	0,108
	23 375
	20 871
	20 453

	125
	0,133
	28 665
	25 593
	25 081

	150
	0,159
	34 125
	30 468
	29 859

	200
	0,219
	46 751
	41 742
	40 907

	250
	0,273
	46 870
	41 848
	41 011

	300
	0,325
	46 989
	41 955
	41 116

	350
	0,377
	54 531
	48 688
	47 715

	400
	0,426
	66 487
	52 939
	60 009

	500
	0,529
	85 398
	71 711
	80 766

	600
	0,63
	99 028
	86 815
	88 939

	700
	0,72
	103 915
	95 835
	90 727

	800
	0,82
	114 004
	104 357
	99 039

	900
	0,92
	119 762
	110 300
	103 196

	1000
	1,02
	125 520
	116 244
	107 352

	1200
	1,22
	170 124
	159 385
	140 508

	1400
	1,42
	176 596
	157 675
	154 521


4.2 [bookmark: _Toc462588490]Индексы-дефляторы
В настоящем разделе приведены результаты оценки финансовых потребностей для рекомендуемого варианта. Затраты на мероприятия рассчитаны с применением индексов-дефляторов для рассматриваемого года. Значения индексов-дефляторов, применяемых в расчётах, приведены ниже в таблице 4.2-1:

Таблица 4.2-1 Значения применяемых индексов-дефляторов для расчёта стоимости строительства и реконструкции тепловых сетей
	Показатель
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Тепловые сети
	105,1
	105,1
	105,7
	105,5
	105,1
	104,4
	104
	104,2
	104,2
	103,9
	103,6
	103,2
	103
	102,8
	102,5
	102,1

	Строительно-монтажные работы (СМР)
	105,1
	105,5
	105,8
	105,7
	105,8
	105,1
	104,6
	104,4
	104,4
	104
	103,6
	103,2
	103
	102,7
	102,4
	102,1

	Проектные и изыскательские работы (ПИР)
	105,1
	105,5
	105,8
	105,7
	105,8
	105,1
	104,6
	104,4
	104,4
	104
	103,6
	103,2
	103
	102,7
	102,4
	102,1




В описании вида работ мелкие и сопутствующие операции не упоминаются, но показателями учтены. В показателях также учтены затраты на выгрузку материалов, изделий и конструкций на приобъектном складе, горизонтальное и вертикальное транспортирование их от приобъектного склада до места установки, монтажа и укладки (внутрипостроечный транспорт). Стоимостные показатели рассчитывались для Новокузнецка, приведенные в сборнике сметных расценок. 
В наименовании каждого вида работ приводится информация по виду работ, содержащая инженерные характеристики и параметры конструктивного решения.
Объемы работ для составления сметной документации подсчитываются на основе проектного решения объекта, проекта организации строительства и данных о составе поправочных коэффициентов к показателям по сборнику УПБС ВР.
По новым планировочным районам Абагурский, Новоильинский, Заводской, Верхнеостровский, Пушкинский, Красногорский и Бунгурский нет проектов детальной планировки. Теплоснабжение этих районов намечается от новых газовых водогрейных котельных. Предварительная протяженность тепловых сетей рассчитывалась в зависимости от тепловой мощности котельной по данным справочника проектировщика «Проектирование тепловых сетей» под редакцией А. А. Николаева «Удельные показатели средних диаметров и длин труб» в зависимости от теплопотребления, включая магистральные, распределительные и квартальные тепловые сети.
4.3 [bookmark: _Toc451510121][bookmark: _Toc462588491]Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)
Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией зон с дефицитом тепловой мощности, входящие в группу проектов №1, на территории Новокузнецкого городского округа не предусмотрены.
4.4 [bookmark: _Toc451510123][bookmark: _Toc462588492]Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения
Принятое допущение
С целью определения ориентировочных затрат на строительство и реконструкцию распределительных тепловых сетей для подключения новых потребителей применен метод аналогов, который основан на анализе установленной на территории г. Новокузнецка платы за подключение к системе теплоснабжения.
Индивидуальная плата за подключение к системе теплоснабжения объекта «Торгово-деловой комплекс "Лента" с автостоянкой» была установлена для МП «ССК» Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 866 от 12.12.2014г. и составила 2 601 660,00 руб. за 1 Гкал/ч (без НДС). Указанная плата за подключение к системе теплоснабжения включает в себя налог на прибыль в размере 20% от затрат на строительство и реконструкцию с увеличением диаметров распределительных тепловых сетей. Таким образом, удельные затраты на строительство и реконструкцию с увеличением диаметров распределительных тепловых сетей в ценах 2016 года составляют 2 168 050,00 руб. на 1 Гкал/ч (без НДС) подключаемой тепловой нагрузки. 
На каждый год расчетного периода схемы теплоснабжения затраты на строительство новых участков распределительных тепловых сетей и перекладку с увеличением диаметров в составе групп проектов 2 и 3 определены путем умножения подключаемой тепловой нагрузки на удельные затраты на строительство и реконструкцию с увеличением диаметров распределительных тепловых сетей в ценах 2016 года и индекс-дефлятор соответствующего года. 
По экспертной оценке, строительство новых участков распределительных тепловых сетей для присоединения перспективных потребителей составляет 80% от общих затрат на распределительные сети, 20% - на реконструкцию распределительных тепловых сетей с увеличением диаметров. 
Описанный подход применен для рекомендуемого варианта развития системы теплоснабжения, рассмотренного в мастер-плане.
В настоящем разделе приведены мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, входящих в состав группы проектов №2 и направлены на обеспечение присоединения перспективных потребителей к существующим и вновь построенным тепловым сетям от тепловых камер тепломагистралей до границы участка присоединяемого объекта.
В электронной модели системы теплоснабжения поселения, городского округа созданы новые модельные базы, которые отражают предложения по модернизации и реконструкции источников тепловой энергии, а также разработаны трассировки тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источников к новым потребителям.
Состав группы проектов № 2 «Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения» для магистральных сетей АО «МТСК» и МП «ССК» для муниципальных котельных приведён в таблицах 4.4-1-6. Состав и стоимости мероприятий группы проектов № 2 для распределительных сетей МП «ССК» от КТЭЦ, ЦТЭЦ и ЗС ТЭЦ, а также тепловых сетей муниципальных и ведомственных котельных приведены в приложении 1.

Таблица 4.4-1 Состав группы проектов № 2
	Участок
	Принадлежность к источнику
	Наименование компании
	Реконструкция/Строительство
	Вид сетей
	Перспективный диаметр, м
	Протяжённость, м
	Тип прокладки
	Стоимость без дефлятора, млн. руб.
	Дата реализации ПИР и ПСД, год
	Дата реализации СМР и закупки оборудования, год
	Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, млн. руб.
	Стоимость оборудования на дату реализации, млн. руб.
	Стоимость СМР на дату реализации, млн. руб.

	ТК26 - ТК-пл.№17,18
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Строительство
	Магистральная
	0,529
	1536,77
	Канальная 
	144,4
	2018
	2019
	11,27
	109,98
	47,37

	ТК-но в ст-во - ЦТП Байдеевка
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Строительство
	Магистральная
	0,529
	927,66
	Канальная 
	87,1
	2018
	2019
	6,80
	66,39
	28,60

	ТК-12 - Ст-во пл№20
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Строительство
	Магистральная
	0,529
	149,58
	Канальная 
	14,1
	2018
	2019
	1,10
	10,70
	4,61

	ТК13 а/17б - Квартал 15 прирост
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Строительство
	Магистральная
	0,133
	334
	Канальная 
	10,5
	2017
	2018
	0,78
	7,63
	3,29

	На кот№58 - Во кл.58
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	0,159
	963,48
	Канальная 
	36,2
	2019
	2020
	2,97
	28,76
	12,39

	ТК14 Куйбышева - К-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	0,426
	556,22
	Канальная 
	40,7
	2018
	2019
	3,18
	30,99
	13,35

	К-1 - 1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	0,426
	165,65
	Канальная 
	12,1
	2018
	2019
	0,95
	9,23
	3,98

	1 - 2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	0,426
	138,71
	Канальная 
	10,1
	2019
	2020
	0,83
	8,07
	3,48

	2 - 3
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	0,426
	231,06
	Канальная 
	16,9
	2019
	2020
	1,39
	13,44
	5,79

	3 - ТК Переездная
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	0,426
	22,73
	Канальная 
	1,7
	2019
	2020
	0,14
	1,32
	0,57

	ТК Переездная - ЦТП Куйбышево
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	0,426
	1018,56
	Канальная 
	74,5
	2020
	2021
	6,38
	61,62
	26,54

	ТК-19 - М-он Пребрежный
	ЗРК
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	0,529
	1425
	Канальная 
	133,9
	2022
	2023
	12,42
	120,22
	51,79

	РК Листвяги - прирост
	Листвяги
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	0,377
	508
	Канальная 
	30,5
	2021
	2022
	2,71
	26,26
	11,31

	Подающий тр-д БУ-2 - НО-7
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Строительство
	Магистральная
	0,72
	500
	Канальная 
	57,2
	2016
	2017
	4,00
	39,27
	16,92

	КС3-2 - НЩО-6 подающий тр-д
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Строительство
	Магистральная
	0,72
	2627
	Канальная 
	234,0
	2019
	2020
	19,20
	186,11
	80,17

	ПНС-16 - КС3-4 обратный тр-д
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Строительство
	Магистральная
	0,72
	739
	Канальная 
	65,9
	2020
	2021
	5,64
	54,51
	23,48




Таблица 4.4-2 Строительство новых тепловых сетей в новых планировочных районах для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
	Строительство новых тепловых сетей в новых 
планировочных районах для обеспечения перспективных 
приростов тепловой нагрузки
	Год строительства

	строительство от 26 новых котельных в Новольинском р-не
	2018-2032

	строительство от двух новых котельных в Заводском р-не
	2018-2032

	строительство новой котельной в Верхнеостровском р-не
	2018-2032

	строительство новой котельной в Нижнеостровском р-не
	2018-2032

	строительство от новой котельной в Абагурском р-не
	2018-2032

	строительство от новой котельной Пушкинской Куйбышевском р-не
	2018-2032

	строительство от новой котельной Красногорская в Куйбышевском р-не
	2018-2032

	строительство от новой котельной Бунrурская в Куйбышевском р-не
	2018-2032

	Строительство котельной в п. Лучезарный
	2018-2032


Рекомендуемый вариант:
•	Реконструкция КТЭЦ с подключением потребителей Кузнецкого, Центрального и Орджоникидзевского районов, подключение котельных Байдаевская и Зыряновская.
•	Реконструкция ЗСТЭЦ с подключением потребителей Заводского и
Новоильинского районов.
•	Реконструкция ЦТЭЦ с подключением потребителей Центрального,
Куйбышевского районов, подключение потребителей котельной Куйбышевская, котельная, №6, №32, №43 и Садопарковая.
•	Реконструкция существующих котельных с переводом на газообразное
топливо -Абашевская, Притомская и Листвяги.
•	Реконструкция существующих котельных с переводом в ЦТП существующих
котельных-Байдаевская, Зыряновская и Куйбышевская.
•	Строительство 26 новых котельных в Новоильинском районе.
•	Строительство двух новых котельных в Заводском районе (площадки №№ 13 и 14).
•	Строительство котельной в Верхнеостровском районе (площадка №15).
•	Строительство котельной в Нижнеостровском районе (площадка №16).
•	Строительство котельной в Абагурском районе.
•	Строительство котельной в Пушкинском районе.
•	Строительство котельной в Красногорском районе.
•	Строительство котельной в Бунгурском районе.
•	Строительство котельной в п. Лучезарный.
4.4.1 [bookmark: _Toc451510124][bookmark: _Toc462588493]Капитальные затраты группы проектов №2
В настоящем разделе приведены результаты оценки финансовых потребностей для рекомендуемого варианта.
Капитальные вложения в реализацию группы проектов №2 приведены в таблицах 4.4.1-1.
Необходимые затраты на реализацию мероприятий представлены в разрезе теплоснабжающих организаций, а также в разрезе зон действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии и муниципальных и ведомственных котельных.
Сводные капитальные затраты данной группы проектов с учётом индексов-дефляторов составят 1829,1 млн. руб. Проекты должны быть реализованы в течение 2016 - 2032 гг.
Таблица 4.4.1-1 Капитальные вложения в реализацию группы проектов №2
	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения 

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2016 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	4,0
	4,8
	26,8
	28,2
	14,7
	5,8
	14,6
	3,3
	3,0
	2,4
	2,6
	2,8
	3,0
	2,7
	3,1
	2,6
	0,0
	124,6

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	39,3
	45,3
	260,2
	272,1
	141,0
	54,6
	140,7
	31,1
	27,8
	22,7
	24,4
	26,1
	27,8
	25,3
	28,6
	24,3
	1191,3

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	16,9
	19,5
	112,1
	117,2
	60,7
	23,5
	60,6
	13,4
	12,0
	9,8
	10,5
	11,2
	12,0
	10,9
	12,3
	10,5
	513,2

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	4,0
	61,0
	91,6
	400,5
	404,0
	207,5
	92,8
	204,6
	47,4
	42,2
	35,2
	37,8
	40,3
	42,5
	39,3
	43,6
	34,8
	1829,1

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	4,0
	61,0
	91,6
	400,5
	404,0
	207,5
	92,8
	204,6
	47,4
	42,2
	35,2
	37,8
	40,3
	42,5
	39,3
	43,6
	34,8
	1829,1

	АО МТСК

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2016,0
	2017,0
	2018,0
	2019,0
	2020,0
	2021,0
	2022,0
	2023,0
	2024,0
	2025,0
	2026,0
	2027,0
	2028,0
	2029,0
	2030,0
	2031,0
	2032,0
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	4,0
	0,8
	19,2
	19,2
	5,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	48,8

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	39,3
	7,6
	187,1
	186,1
	54,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	474,6

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	16,9
	3,3
	80,6
	80,2
	23,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	204,4

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	4,0
	57,0
	30,1
	286,8
	271,9
	78,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	727,8

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	4,0
	57,0
	30,1
	286,8
	271,9
	78,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	727,8

	МП ССК

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2016,0
	2017,0
	2018,0
	2019,0
	2020,0
	2021,0
	2022,0
	2023,0
	2024,0
	2025,0
	2026,0
	2027,0
	2028,0
	2029,0
	2030,0
	2031,0
	2032,0
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	4,1
	7,7
	9,0
	9,1
	5,8
	14,6
	3,3
	3,0
	2,4
	2,6
	2,8
	3,0
	2,7
	3,1
	2,6
	0,0
	75,8

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	37,7
	73,2
	86,0
	86,5
	54,6
	140,7
	31,1
	27,8
	22,7
	24,4
	26,1
	27,8
	25,3
	28,6
	24,3
	716,7

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	16,2
	31,5
	37,0
	37,3
	23,5
	60,6
	13,4
	12,0
	9,8
	10,5
	11,2
	12,0
	10,9
	12,3
	10,5
	308,7

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	4,1
	61,5
	113,7
	132,1
	129,5
	92,8
	204,6
	47,4
	42,2
	35,2
	37,8
	40,3
	42,5
	39,3
	43,6
	34,8
	1101,3

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	4,1
	61,5
	113,7
	132,1
	129,5
	92,8
	204,6
	47,4
	42,2
	35,2
	37,8
	40,3
	42,5
	39,3
	43,6
	34,8
	1101,3

	КТЭЦ

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2016,0
	2017,0
	2018,0
	2019,0
	2020,0
	2021,0
	2022,0
	2023,0
	2024,0
	2025,0
	2026,0
	2027,0
	2028,0
	2029,0
	2030,0
	2031,0
	2032,0
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	4,0
	0,8
	20,2
	1,1
	0,6
	1,0
	1,9
	1,3
	0,7
	0,6
	0,5
	0,2
	0,3
	0,2
	0,1
	0,1
	0,0
	33,6

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	39,3
	7,6
	197,0
	10,1
	6,0
	9,2
	17,3
	11,7
	6,6
	5,3
	4,3
	1,4
	3,1
	2,1
	0,9
	1,3
	323,3

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	16,9
	3,3
	84,9
	4,3
	2,6
	4,0
	7,5
	5,0
	2,9
	2,3
	1,8
	0,6
	1,3
	0,9
	0,4
	0,6
	139,3

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	4,0
	57,0
	31,1
	283,0
	15,0
	9,6
	15,1
	26,1
	17,5
	10,1
	8,0
	6,3
	2,4
	4,7
	3,1
	1,4
	1,9
	496,1

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	4,0
	57,0
	31,1
	283,0
	15,0
	9,6
	15,1
	26,1
	17,5
	10,1
	8,0
	6,3
	2,4
	4,7
	3,1
	1,4
	1,9
	496,1

	ЗС ТЭЦ

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2016,0
	2017,0
	2018,0
	2019,0
	2020,0
	2021,0
	2022,0
	2023,0
	2024,0
	2025,0
	2026,0
	2027,0
	2028,0
	2029,0
	2030,0
	2031,0
	2032,0
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	1,0
	0,2
	19,6
	6,2
	0,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,2
	0,1
	0,0
	0,5
	0,0
	0,0
	28,7

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	9,6
	2,0
	189,5
	59,5
	8,3
	0,4
	0,2
	0,0
	0,0
	0,4
	1,6
	0,9
	0,0
	4,4
	0,4
	277,1

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	4,1
	0,9
	81,6
	25,6
	3,6
	0,2
	0,1
	0,0
	0,0
	0,2
	0,7
	0,4
	0,0
	1,9
	0,2
	119,4

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	1,0
	14,0
	22,4
	277,3
	86,0
	11,9
	0,5
	0,2
	0,0
	0,0
	0,8
	2,3
	1,4
	0,5
	6,4
	0,6
	425,2

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	1,0
	14,0
	22,4
	277,3
	86,0
	11,9
	0,5
	0,2
	0,0
	0,0
	0,8
	2,3
	1,4
	0,5
	6,4
	0,6
	425,2

	ЦТЭЦ

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2016,0
	2017,0
	2018,0
	2019,0
	2020,0
	2021,0
	2022,0
	2023,0
	2024,0
	2025,0
	2026,0
	2027,0
	2028,0
	2029,0
	2030,0
	2031,0
	2032,0
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	2,4
	5,7
	6,3
	6,5
	0,1
	0,1
	0,1
	0,0
	0,0
	0,1
	0,0
	0,1
	0,0
	0,0
	0,1
	0,0
	21,4

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	22,2
	55,2
	61,0
	62,4
	0,7
	0,7
	0,6
	0,0
	0,0
	0,8
	0,1
	0,5
	0,2
	0,3
	0,6
	205,4

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	9,6
	23,8
	26,3
	26,9
	0,3
	0,3
	0,3
	0,0
	0,0
	0,3
	0,0
	0,2
	0,1
	0,1
	0,3
	88,5

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	2,4
	37,6
	85,3
	93,7
	89,4
	1,1
	1,1
	0,9
	0,0
	0,1
	1,2
	0,2
	0,7
	0,4
	0,6
	0,8
	315,4

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	2,4
	37,6
	85,3
	93,7
	89,4
	1,1
	1,1
	0,9
	0,0
	0,1
	1,2
	0,2
	0,7
	0,4
	0,6
	0,8
	315,4

	ЗРК

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2016,0
	2017,0
	2018,0
	2019,0
	2020,0
	2021,0
	2022,0
	2023,0
	2024,0
	2025,0
	2026,0
	2027,0
	2028,0
	2029,0
	2030,0
	2031,0
	2032,0
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12,4

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	120,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	120,2

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	51,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	51,8

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12,4
	172,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	184,4

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12,4
	172,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	184,4

	Листвяги

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2016,0
	2017,0
	2018,0
	2019,0
	2020,0
	2021,0
	2022,0
	2023,0
	2024,0
	2025,0
	2026,0
	2027,0
	2028,0
	2029,0
	2030,0
	2031,0
	2032,0
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1
	2,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,8

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,2
	26,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	27,5

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,5
	11,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11,8

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1
	4,5
	37,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	42,2

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1
	4,5
	37,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	42,2

	АРК

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2016,0
	2017,0
	2018,0
	2019,0
	2020,0
	2021,0
	2022,0
	2023,0
	2024,0
	2025,0
	2026,0
	2027,0
	2028,0
	2029,0
	2030,0
	2031,0
	2032,0
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,4
	0,0
	0,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,1

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,2
	0,0
	0,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,5

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,6
	0,1
	1,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,7

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,6
	0,1
	1,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,7

	КЦК

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2016,0
	2017,0
	2018,0
	2019,0
	2020,0
	2021,0
	2022,0
	2023,0
	2024,0
	2025,0
	2026,0
	2027,0
	2028,0
	2029,0
	2030,0
	2031,0
	2032,0
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,4

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	3,8
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4,1

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	1,7
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,8

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	0,4
	5,5
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6,3

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	0,4
	5,5
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6,3

	Притомская

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2016,0
	2017,0
	2018,0
	2019,0
	2020,0
	2021,0
	2022,0
	2023,0
	2024,0
	2025,0
	2026,0
	2027,0
	2028,0
	2029,0
	2030,0
	2031,0
	2032,0
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,6

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,3

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,9

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,9

	Новоильинская газовая котельная

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2016,0
	2017,0
	2018,0
	2019,0
	2020,0
	2021,0
	2022,0
	2023,0
	2024,0
	2025,0
	2026,0
	2027,0
	2028,0
	2029,0
	2030,0
	2031,0
	2032,0
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,8
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,0

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7,3
	1,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8,9

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3,1
	0,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3,8

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,8
	10,6
	2,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	13,6

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,8
	10,6
	2,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	13,6

	Абагур Лесной-1

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2016,0
	2017,0
	2018,0
	2019,0
	2020,0
	2021,0
	2022,0
	2023,0
	2024,0
	2025,0
	2026,0
	2027,0
	2028,0
	2029,0
	2030,0
	2031,0
	2032,0
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,2

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,3

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,3

	26 новых котельных в Новоильинском районе

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2016,0
	2017,0
	2018,0
	2019,0
	2020,0
	2021,0
	2022,0
	2023,0
	2024,0
	2025,0
	2026,0
	2027,0
	2028,0
	2029,0
	2030,0
	2031,0
	2032,0
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	0,2
	0,2
	0,4
	0,0
	0,4
	0,0
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,1

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	2,0
	2,0
	3,9
	0,0
	3,9
	0,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	19,7

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,9
	0,9
	1,7
	0,0
	1,7
	0,0
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8,5

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	0,2
	3,0
	3,2
	5,6
	0,4
	5,6
	0,2
	3,0
	3,0
	3,0
	2,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	30,4

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	0,2
	3,0
	3,2
	5,6
	0,4
	5,6
	0,2
	3,0
	3,0
	3,0
	2,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	30,4

	2 новых котельных (площадки №№ 13 и 14)

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2016,0
	2017,0
	2018,0
	2019,0
	2020,0
	2021,0
	2022,0
	2023,0
	2024,0
	2025,0
	2026,0
	2027,0
	2028,0
	2029,0
	2030,0
	2031,0
	2032,0
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,0
	3,2

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	30,0

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	12,9

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,6
	9,2
	9,2
	9,2
	9,2
	8,6
	46,1

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,6
	9,2
	9,2
	9,2
	9,2
	8,6
	46,1

	Котельная ОРК Таргай

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2016,0
	2017,0
	2018,0
	2019,0
	2020,0
	2021,0
	2022,0
	2023,0
	2024,0
	2025,0
	2026,0
	2027,0
	2028,0
	2029,0
	2030,0
	2031,0
	2032,0
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,2

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,2

	Новая котельная Бунгурский район

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2016,0
	2017,0
	2018,0
	2019,0
	2020,0
	2021,0
	2022,0
	2023,0
	2024,0
	2025,0
	2026,0
	2027,0
	2028,0
	2029,0
	2030,0
	2031,0
	2032,0
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,0
	0,9

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	8,8

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	3,8

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,2
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,1
	13,5

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,2
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,1
	13,5

	Новая котельная Верхнеостровский район (площадка №15)

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2016,0
	2017,0
	2018,0
	2019,0
	2020,0
	2021,0
	2022,0
	2023,0
	2024,0
	2025,0
	2026,0
	2027,0
	2028,0
	2029,0
	2030,0
	2031,0
	2032,0
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,0
	3,5

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	32,5

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	14,0

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,4
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	5,8
	50,0

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,4
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	5,8
	50,0

	Новая котельная Красногорский район

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2016,0
	2017,0
	2018,0
	2019,0
	2020,0
	2021,0
	2022,0
	2023,0
	2024,0
	2025,0
	2026,0
	2027,0
	2028,0
	2029,0
	2030,0
	2031,0
	2032,0
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,0
	0,0
	1,1

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	0,0
	9,9

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,0
	4,3

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,4
	0,0
	15,2

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,4
	0,0
	15,2

	Новая котельная Нижнеостровский район (площадка №16)

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2016,0
	2017,0
	2018,0
	2019,0
	2020,0
	2021,0
	2022,0
	2023,0
	2024,0
	2025,0
	2026,0
	2027,0
	2028,0
	2029,0
	2030,0
	2031,0
	2032,0
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,0
	3,9

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	36,6

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	15,7

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,4
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	5,8
	56,2

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,4
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	5,8
	56,2

	Новая котельная п. Лучезарный

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2016,0
	2017,0
	2018,0
	2019,0
	2020,0
	2021,0
	2022,0
	2023,0
	2024,0
	2025,0
	2026,0
	2027,0
	2028,0
	2029,0
	2030,0
	2031,0
	2032,0
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,4
	0,8
	0,0
	0,4
	0,0
	0,8
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,8

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	3,7
	7,3
	0,0
	3,7
	0,0
	7,3
	3,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	25,7

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	1,6
	3,2
	0,0
	1,6
	0,0
	3,2
	1,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11,1

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,4
	6,1
	10,5
	0,4
	5,2
	0,8
	10,9
	5,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	39,6

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,4
	6,1
	10,5
	0,4
	5,2
	0,8
	10,9
	5,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	39,6

	Новая котельная Пушкинский район

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2016,0
	2017,0
	2018,0
	2019,0
	2020,0
	2021,0
	2022,0
	2023,0
	2024,0
	2025,0
	2026,0
	2027,0
	2028,0
	2029,0
	2030,0
	2031,0
	2032,0
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,0
	1,9

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	17,5

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	7,6

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,2
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,1
	27,0

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,2
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,1
	27,0

	Новая котельная район Абагур

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2016,0
	2017,0
	2018,0
	2019,0
	2020,0
	2021,0
	2022,0
	2023,0
	2024,0
	2025,0
	2026,0
	2027,0
	2028,0
	2029,0
	2030,0
	2031,0
	2032,0
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,5
	0,0
	0,0
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,0
	4,5

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4,2
	0,0
	0,0
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	42,1

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,8
	0,0
	0,0
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	18,1

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,5
	6,0
	0,0
	0,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,0
	64,7

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,5
	6,0
	0,0
	0,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,0
	64,7



4.5 [bookmark: _Toc451510125][bookmark: _Toc462588494]Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
В настоящем разделе приведены мероприятия по реконструкции тепловых сетей, входящих в состав группы проектов №3 и направлены на обеспечение присоединения перспективных потребителей к существующим и вновь построенным тепловым сетям от тепловых камер тепломагистралей до границы участка присоединяемого объекта.
В электронной модели системы теплоснабжения городского округа созданы новые модельные базы, которые отражают предложения по модернизации и реконструкции источников тепловой энергии, а также разработаны мероприятия по увеличению диаметров существующих тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источников к новым потребителям.
Состав группы проектов № 3 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки» для магистральных тепловых сетей приведён в таблице 4.5-1.

Таблица 4.5-1 -  Состав группы проектов № 3
	Участок
	Принадлежность к источнику
	Наименование компании
	Реконструкция/Строительство
	Вид сетей
	Существующий диаметр, м
	Перспективный диаметр, м
	Протяжённость, м
	Тип прокладки
	Стоимость без дефлятора, млн. руб.
	Дата реализации ПИР и ПСД, год
	Дата реализации СМР и закупки оборудования, год
	Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, млн. руб.
	Стоимость оборудования на дату реализации, млн. руб.
	Стоимость СМР на дату реализации, млн. руб.

	Газовая котельная - Стена газовой котельной
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,325
	0,426
	10
	Канальная 
	0,8
	2017
	2018
	0,06
	0,58
	0,25

	Стена газовой котельной - Смена типа прокладки
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,325
	0,426
	5
	Канальная 
	0,4
	2017
	2018
	0,03
	0,29
	0,12

	ТК-II-4 - ТК-2/1
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,219
	0,273
	57
	Канальная 
	3,2
	2017
	2018
	0,24
	2,32
	1,00

	ТК-II-17 - ТК-6а/1
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,219
	46
	Канальная 
	2,6
	2017
	2018
	0,19
	1,86
	0,80

	ТК-2/1 - ТК-2/2
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,325
	94
	Канальная 
	5,3
	2017
	2018
	0,39
	3,83
	1,65

	ТК-1/19 - стена ЖД  Архитекторов, 5
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,089
	19,5
	Канальная 
	0,5
	2017
	2018
	0,03
	0,33
	0,14

	стена ЖД  Архитекторов, 5 - ЖД ИТП
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,089
	5
	Транзит подвалом
	0,1
	2017
	2018
	0,01
	0,07
	0,03

	ТК-1/41 - стена ЖД Олимпийская, 4
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,089
	10
	Канальная 
	0,2
	2017
	2018
	0,02
	0,17
	0,07

	стена ЖД Олимпийская, 4 - ЖД ИТП-2
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,089
	10
	Транзит подвалом
	0,2
	2017
	2018
	0,02
	0,15
	0,06

	ТК-1/42 - стена ЖД Олимпийская, 4
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,089
	7,5
	Канальная 
	0,2
	2017
	2018
	0,01
	0,13
	0,05

	стена ЖД Олимпийская, 4 - ЖД ИТП-1
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,089
	5
	Транзит подвалом
	0,1
	2017
	2018
	0,01
	0,07
	0,03

	ТК-1/23 - стена-2 ЖД Архитекторов, 7
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,089
	34
	Канальная 
	0,8
	2018
	2019
	0,06
	0,60
	0,26

	стена-2 ЖД Архитекторов, 7 -  ЖД ИТП Архитекторов, 7
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,089
	4,5
	Транзит подвалом
	0,1
	2018
	2019
	0,01
	0,07
	0,03

	ТК-14/3а - стена ЖД  Авиаторов, 95а
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,108
	28
	Канальная 
	0,8
	2018
	2019
	0,06
	0,60
	0,26

	ЦТП-75 - стена ЦТП-75
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,377
	4,6
	Канальная 
	0,3
	2018
	2019
	0,02
	0,23
	0,10

	стена ЦТП-75 - УТ-1'
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,377
	114
	Канальная 
	7,4
	2018
	2019
	0,58
	5,67
	2,44

	УТ-1' - УТ-1
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,377
	73
	Канальная 
	4,8
	2018
	2019
	0,37
	3,63
	1,56

	УТ-1 - УТ-2
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,377
	102
	Канальная 
	6,7
	2018
	2019
	0,52
	5,07
	2,18

	УТ-8 - УТ-2 '
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,325
	78
	Канальная 
	4,4
	2018
	2019
	0,34
	3,34
	1,44

	УТ-2 ' - УТ-24
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,325
	36
	Канальная 
	2,0
	2018
	2019
	0,16
	1,54
	0,66

	ТК-13/16а - стена-2 ЖД Климасенко, 9/5
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,089
	14
	Канальная 
	0,3
	2018
	2019
	0,03
	0,25
	0,11

	ТК-13а/27 - стена ЖД 13-й микрорайон, 14
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,108
	5
	Канальная 
	0,1
	2018
	2019
	0,01
	0,11
	0,05

	ТК-18/15 - стена ЖД Клименко, 28/2
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,133
	16,5
	Канальная 
	0,6
	2018
	2019
	0,04
	0,43
	0,19

	ТК-3/11а - стена-1 Салон-магазин 40 лет ВЛКСМ, 1г
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,108
	18,5
	Канальная 
	0,5
	2018
	2019
	0,04
	0,39
	0,17

	ТК-II-10 - стена-1 ЖД Горьковская, 19
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,108
	14,25
	Канальная 
	0,4
	2018
	2019
	0,03
	0,30
	0,13

	ТК-8/18 - стена-1 ДС №116 Сов. Армии, 25б
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,108
	51
	Канальная 
	1,4
	2019
	2020
	0,12
	1,13
	0,49

	ТК-III-13 - ТК-9/1
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,219
	11,5
	Канальная 
	0,6
	2019
	2020
	0,05
	0,51
	0,22

	ответвление на ЖД ИТП Тореза, 77 - стена-2 ЖД Тореза, 73
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,159
	5,25
	Транзит подвалом
	0,2
	2019
	2020
	0,02
	0,15
	0,06

	ТК-III-24 - стена-1 ЖД  Тореза, 85
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,159
	15,5
	Канальная 
	0,6
	2019
	2020
	0,05
	0,50
	0,22

	смена диаметра - стена ДС №166 Клименко, 60а
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,089
	7
	Канальная 
	0,2
	2019
	2020
	0,01
	0,13
	0,06

	ТК-8/18 - стена-1 ДС №116 Сов. Армии, 25б
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,108
	51
	Канальная 
	1,4
	2019
	2020
	0,12
	1,13
	0,49

	Ответвление на Склад №1 - Ответвление на Гараж
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,133
	3,5
	Надземная
	0,1
	2019
	2020
	0,01
	0,08
	0,04

	Ответвление на Гараж - Стена Гараж
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,089
	1,5
	Надземная
	0,0
	2019
	2020
	0,00
	0,02
	0,01

	стена-1 ДС №116 Сов. Армии, 25б - ответвление на ДС №116 ИТП Сов. Армии, 25б
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,108
	5
	Транзит подвалом
	0,1
	2019
	2020
	0,01
	0,10
	0,04

	стена-1 ДС №116 Сов. Армии, 25б - ответвление на ДС №116 ИТП Сов. Армии, 25б
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,108
	5
	Транзит подвалом
	0,1
	2019
	2020
	0,01
	0,10
	0,04

	КЦК - Т1
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,63
	56
	Надземная
	6,0
	2017
	2018
	0,44
	4,32
	1,86

	Т1 - Т2
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,63
	119
	Надземная
	12,7
	2017
	2018
	0,94
	9,18
	3,95

	Т2 - Т3
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,63
	76
	Надземная
	8,1
	2017
	2018
	0,90
	8,79
	3,79

	Т3 - Т4
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,63
	202
	Надземная
	21,5
	2017
	2018
	1,59
	15,58
	6,71

	Т4 - ТК-3
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,63
	48
	Надземная
	5,1
	2017
	2018
	0,38
	3,70
	1,59

	ТК-3 - Т5
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,63
	134
	Надземная
	14,3
	2017
	2018
	1,05
	10,33
	4,45

	Т5 - Т6
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,63
	45
	Надземная
	4,8
	2017
	2018
	0,35
	3,47
	1,49

	Т6 - Т7
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,63
	20
	Надземная
	2,1
	2017
	2018
	0,16
	1,54
	0,66

	Т7 - Т8
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,63
	92
	Надземная
	9,8
	2018
	2019
	0,76
	7,46
	3,21

	Т8 - ТК-4
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,63
	38
	Надземная
	4,0
	2018
	2019
	0,32
	3,08
	1,33

	ТК-4 - ТК-5'
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,63
	44
	Надземная
	4,7
	2018
	2019
	0,37
	3,57
	1,54

	ТК-5 - ТК-7
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,63
	36
	Надземная
	3,8
	2018
	2019
	0,30
	2,92
	1,26

	ТК-7 - СК
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,63
	24
	Канальная 
	2,8
	2018
	2019
	0,22
	2,17
	0,93

	СК - ТК-8с
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,63
	37
	Канальная 
	4,4
	2015
	2020
	0,31
	3,49
	1,50

	ТК-8с - ТК-8 
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,63
	29
	Канальная 
	3,4
	2017
	2020
	0,25
	2,73
	1,18

	ТК-8  - ТК-9
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,63
	74
	Канальная 
	8,8
	2017
	2020
	0,65
	6,97
	3,00

	ТК-10 - ТК-11
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,529
	56
	Канальная 
	5,7
	2019
	2020
	0,47
	4,55
	1,96

	ТК-11 - ТК-12с
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,529
	52
	Канальная 
	5,3
	2020
	2021
	0,45
	4,39
	1,89

	ТК-12с - ТК-13
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,529
	87
	Канальная 
	8,9
	2020
	2021
	0,76
	7,35
	3,17

	ТК-13 - ТК-14с
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,529
	80
	Канальная 
	8,2
	2020
	2021
	0,70
	6,76
	2,91

	ТК-14с - ТК-15с
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,529
	84
	Канальная 
	8,6
	2020
	2021
	0,73
	7,10
	3,06

	ТК-15с - ТК-16
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,529
	15
	Канальная 
	1,5
	2020
	2021
	0,13
	1,27
	0,55

	ТК-16 - ТК-17
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,529
	78
	Канальная 
	8,0
	2021
	2022
	0,71
	6,87
	2,96

	ТК-20 - ТК-21
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,325
	0,377
	82
	Канальная 
	5,3
	2021
	2022
	0,48
	4,61
	1,99

	ТК-21 - ТК-22
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,325
	0,377
	84
	Канальная 
	5,5
	2021
	2022
	0,49
	4,72
	2,03

	ТК-24 - ТК-24/1
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,273
	0,325
	50
	Канальная 
	2,8
	2021
	2022
	0,25
	2,42
	1,04

	ТК-24/1 - ТК-25
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,273
	0,325
	12
	Канальная 
	0,7
	2021
	2022
	0,06
	0,58
	0,25

	ТК-25 - ТК-26
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,273
	0,325
	42
	Канальная 
	2,4
	2021
	2022
	0,21
	2,03
	0,88

	ТК-42 - ТК-43
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,219
	0,273
	99
	Канальная 
	5,6
	2022
	2023
	0,52
	4,98
	2,15

	ТК-43 - ТК-44с
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,219
	0,273
	46
	Канальная 
	2,6
	2022
	2023
	0,24
	2,32
	1,00

	ТК-44с - ТК-45
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,219
	0,273
	49
	Канальная 
	2,7
	2022
	2023
	0,26
	2,47
	1,06

	ТК-45 - ТК-46
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,219
	0,273
	40
	Канальная 
	2,2
	2022
	2023
	0,21
	2,01
	0,87

	ТК-46 - ТК-47
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,219
	0,273
	29
	Канальная 
	1,6
	2022
	2023
	0,15
	1,46
	0,63

	ТК-47 - ТК-48
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,219
	0,273
	76
	Канальная 
	4,3
	2023
	2024
	0,41
	3,98
	1,71

	ТК-48 - ТК-49
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,219
	0,273
	30
	Канальная 
	1,7
	2023
	2024
	0,16
	1,57
	0,68

	Вр. № 1 - УТ-1
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,219
	54
	Канальная 
	3,0
	2023
	2024
	0,29
	2,82
	1,21

	УТ-1 - ТК-35/1
	КЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,219
	32
	Канальная 
	1,8
	2023
	2024
	0,17
	1,67
	0,72

	ТК-18 - ТК-19
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,159
	41
	Канальная 
	1,7
	2017
	2018
	0,12
	1,21
	0,52

	ТК-19 - ТК-20
	Листвяги
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,108
	105
	Канальная 
	2,9
	2018
	2019
	0,23
	2,24
	0,96

	Котельная - ЦТП Абашево
	АРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,529
	1200
	Надземная
	115,9
	2020
	2021
	9,93
	95,90
	41,31

	Стена ЦТП Абашево - ТК-1а
	АРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,63
	7
	Надземная
	0,7
	2020
	2021
	0,06
	0,62
	0,27

	ТК-1а - ТК-1
	АРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,63
	255
	Надземная
	27,1
	2020
	2021
	2,32
	22,44
	9,67

	ТК-1 - ТК-МК (магистральный)
	АРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,529
	77
	Канальная 
	7,9
	2020
	2021
	0,67
	6,51
	2,80

	ТК-65 - стена ЖД ИТП Шорский, 22
	АРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,076
	1,25
	Канальная 
	0,0
	2020
	2021
	0,00
	0,02
	0,01

	ТК-11 - стена ЖД ИТП Маркшейдерская 9
	АРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,076
	18,5
	Канальная 
	0,4
	2020
	2021
	0,03
	0,30
	0,13

	Ответвление на ЖД ИТП Маркшейдерская 10 - ЖД ИТП
	АРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	0,1
	2020
	2021
	0,01
	0,05
	0,02

	стена-1 ЖД Маркшейдерская 10 - Ответвление на ЖД ИТП Маркшейдерская 10
	АРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,159
	30
	Транзит подвалом
	1,1
	2020
	2021
	0,09
	0,89
	0,38

	ТК-13 - Ответвление на Гараж Маркшейдерская 12
	АРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,108
	69
	Канальная 
	1,9
	2020
	2021
	0,17
	1,60
	0,69

	ТК-46 - стена ЖД ИТП Тузовского 12
	АРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,076
	12
	Канальная 
	0,2
	2020
	2021
	0,02
	0,20
	0,08

	ТК-24 - стена-1 ЖД ИТП Ватутина 10
	АРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	14
	Канальная 
	0,6
	2020
	2021
	0,05
	0,47
	0,20

	Ответвление на ЖД ИТП Ватутина 12 - стена-2 ЖД ИТП Ватутина 12
	АРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,076
	3,5
	Транзит подвалом
	0,1
	2020
	2021
	0,01
	0,05
	0,02

	ТК-25а - стена ДС ИТП Юбилейная 33а
	АРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,076
	16,5
	Канальная 
	0,3
	2020
	2021
	0,03
	0,27
	0,12

	ТК-32 - стена ДК ИТП Юбилейная 39
	АРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,076
	20
	Канальная 
	0,4
	2020
	2021
	0,03
	0,33
	0,14

	ТК-62 - стена ИТП ДС Пушкина 14
	АРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,076
	28
	Канальная 
	0,6
	2021
	2022
	0,05
	0,48
	0,21

	ТК-8 - стена ЖД ИТП Юбилейная 22
	АРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,076
	17
	Канальная 
	0,3
	2021
	2022
	0,03
	0,29
	0,12

	ТК-17 - стена ЖД ИТП Пушкина 11
	АРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,076
	8
	Канальная 
	0,2
	2021
	2022
	0,01
	0,14
	0,06

	ТК-29 - стена ЖД ИТП-1 Пушкина 19
	АРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,076
	25
	Канальная 
	0,5
	2021
	2022
	0,04
	0,43
	0,18

	ТК-30 - стена Поликлиника ИТП День Шахтера 14
	АРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,076
	23
	Канальная 
	0,5
	2021
	2022
	0,04
	0,39
	0,17

	ТК-30 - ответвление на Прачечная ИТП День Шахтера 12
	АРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,076
	45
	Канальная 
	0,9
	2021
	2022
	0,08
	0,77
	0,33

	ТК-35 - стена ЖД ИТП Тузовского 15
	АРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,076
	13
	Канальная 
	0,3
	2021
	2022
	0,02
	0,22
	0,10

	ТК-37 - ТК-38
	АРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,159
	53
	Канальная 
	2,2
	2021
	2022
	0,19
	1,86
	0,80

	ТК-43 - стена ДК ИТП Пушкина 26
	АРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,089
	82,23
	Канальная 
	1,9
	2021
	2022
	0,17
	1,65
	0,71

	ТК-18 - стена ЖД ИТП Пушкина 15
	АРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,076
	5,5
	Канальная 
	0,1
	2021
	2022
	0,01
	0,09
	0,04

	ТК-37а - стена ИТП Управление ПФ Ватутина 2
	АРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,076
	30
	Канальная 
	0,6
	2021
	2022
	0,05
	0,51
	0,22

	стена ЖД ИТП Севастопольская 29 - ЖД ИТП
	АРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,089
	2
	Транзит подвалом
	0,0
	2021
	2022
	0,00
	0,04
	0,02

	стена ЖД ИТП Тузовского 26 - ЖД ИТП
	АРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,108
	4
	Транзит подвалом
	0,1
	2021
	2022
	0,01
	0,08
	0,04

	стена-1 ЖД ИТП Ватутина 10 - ответвление на ЖД ИТП Ватутина 10
	АРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,159
	24
	Транзит подвалом
	0,9
	2021
	2022
	0,08
	0,74
	0,32

	стена-2 ЖД ИТП Ватутина 12 - ТК-25а
	АРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,076
	49
	Канальная 
	1,0
	2021
	2022
	0,09
	0,84
	0,36

	Ответвление на Гараж Маркшейдерская 12 - стена Школа №83 ИТП Маркшейдерская 12
	АРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,089
	9
	Канальная 
	0,2
	2021
	2022
	0,02
	0,18
	0,08

	Котельная БЦК-2 - ТК-1
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,63
	50
	Канальная 
	5,9
	2022
	2023
	0,55
	5,32
	2,29

	ТК-45 - ТК-49
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,219
	103
	Канальная 
	5,8
	2022
	2023
	0,53
	5,17
	2,23

	ТК-49 - ТК-49а
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,219
	8
	Канальная 
	0,4
	2022
	2023
	0,04
	0,40
	0,17

	ТК-49а - ТК-55
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,219
	122
	Канальная 
	6,8
	2022
	2023
	0,63
	6,13
	2,64

	ТК-75 - стена ЖД ИТП Мурманская 42
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,076
	6
	Канальная 
	0,1
	2022
	2023
	0,01
	0,11
	0,05

	ТК-76 - стена ЖД ИТП Мурманская 42
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,089
	35,5
	Канальная 
	0,8
	2022
	2023
	0,08
	0,74
	0,32

	ТК-102 - ТК-103
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,108
	10
	Канальная 
	0,3
	2022
	2023
	0,03
	0,25
	0,11

	ТК-99 - ТК-99а
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,108
	11,5
	Канальная 
	0,3
	2022
	2023
	0,03
	0,29
	0,12

	ТК-100 - стена ЖД ИТП Мурманская 26
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,108
	5
	Канальная 
	0,1
	2023
	2024
	0,01
	0,13
	0,06

	ТК-8 - стена ЖД ИТП Мурманская 30
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,108
	2,5
	Канальная 
	0,1
	2023
	2024
	0,01
	0,07
	0,03

	ТК-86 - Прибор учета
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,108
	2,75
	Канальная 
	0,1
	2023
	2024
	0,01
	0,07
	0,03

	ТК-85 - стена ЖД ИТП Мурманская 32
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,108
	16
	Канальная 
	0,4
	2023
	2024
	0,04
	0,42
	0,18

	ТК-87 - стена ЖД ИТП Мурманская 36
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,108
	5,5
	Канальная 
	0,2
	2023
	2024
	0,01
	0,14
	0,06

	ТК-87 - ТК-88
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,108
	37,25
	Канальная 
	1,0
	2023
	2024
	0,10
	0,97
	0,42

	ТК-88 - стена ЖД ИТП Мурманская 38
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,108
	4,25
	Канальная 
	0,1
	2023
	2024
	0,01
	0,11
	0,05

	ТК-75 - стена ЖД ИТП Мурманская 42
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,108
	3
	Канальная 
	0,1
	2022
	2023
	0,01
	0,08
	0,03

	ТК-79 - стена ЖД ИТП Мурманская 48
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,108
	12
	Канальная 
	0,3
	2023
	2024
	0,03
	0,31
	0,13

	ТК-45 - ТК-46
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,108
	14
	Канальная 
	0,4
	2022
	2023
	0,04
	0,35
	0,15

	ТК-46 - ТК-47
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,108
	10,5
	Канальная 
	0,3
	2022
	2023
	0,03
	0,26
	0,11

	ТК-47 - стена ЖД ИТП Слесарная 1
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,108
	7
	Канальная 
	0,2
	2023
	2024
	0,02
	0,18
	0,08

	ТК-59 - стена ЖД ИТП Мурманская 53
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,108
	3,5
	Канальная 
	0,1
	2024
	2025
	0,01
	0,09
	0,04

	ТК-51 - стена ЖД ИТП Слесарная 5
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,108
	3
	Канальная 
	0,1
	2024
	2025
	0,01
	0,08
	0,03

	ответвление на ТК-52 - ТК-52
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,108
	24,5
	Канальная 
	0,7
	2024
	2025
	0,07
	0,66
	0,29

	ТК-52 - стена ЖД ИТП Слесарная 3
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,108
	3
	Канальная 
	0,1
	2024
	2025
	0,01
	0,08
	0,03

	ТК-73 - стена ЖД ИТП Мурманская 41
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,108
	10,5
	Канальная 
	0,3
	2024
	2025
	0,03
	0,28
	0,12

	ТК-71 - стена ИТП Контора МУЖЭП-20
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,108
	1,25
	Канальная 
	0,0
	2024
	2025
	0,00
	0,03
	0,01

	ТК-83 - стена ЖД ИТП Мурманская 37
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,108
	3,5
	Канальная 
	0,1
	2024
	2025
	0,01
	0,09
	0,04

	ТК-84 - стена ЖД ИТП Мурманская 39
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,108
	7
	Канальная 
	0,2
	2024
	2025
	0,02
	0,19
	0,08

	ТК-81 - стена ЖД ИТП Мурманская 35
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,108
	2
	Канальная 
	0,1
	2024
	2025
	0,01
	0,05
	0,02

	ТК-89 - ТК-91
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,108
	7,5
	Канальная 
	0,2
	2024
	2025
	0,02
	0,20
	0,09

	ТК-91 - стена ЖД ИТП Мурманская 31
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,108
	9,5
	Канальная 
	0,3
	2024
	2025
	0,03
	0,26
	0,11

	ТК-104 - Прибор учета
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,108
	30,05
	Надземная
	0,7
	2024
	2025
	0,07
	0,71
	0,31

	ТК-99а - ТК-100
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,108
	15
	Канальная 
	0,4
	2024
	2025
	0,04
	0,41
	0,17

	смена диаметра - ТК-57
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,108
	19,75
	Канальная 
	0,6
	2024
	2025
	0,06
	0,53
	0,23

	смена диаметра - ТК-97
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,108
	12,5
	Канальная 
	0,3
	2024
	2025
	0,04
	0,34
	0,15

	ТК-59 - стена Мурманская 53
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,076
	7
	Канальная 
	0,1
	2024
	2025
	0,01
	0,13
	0,06

	ТК-88 - стена Мурманская 38
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,076
	0,5
	Канальная 
	0,0
	2025
	2026
	0,00
	0,01
	0,00

	ТК-84 - стена Мурманская 39
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,076
	14
	Канальная 
	0,3
	2025
	2026
	0,03
	0,28
	0,12

	ТК-83 - стена Мурманская 37
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,076
	7
	Канальная 
	0,1
	2025
	2026
	0,01
	0,14
	0,06

	ТК-91 - стена Мурманская 31
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,089
	19
	Канальная 
	0,4
	2025
	2026
	0,05
	0,44
	0,19

	ТК-34 - стена-1 Черняховского 1
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,108
	14
	Канальная 
	0,4
	2025
	2026
	0,04
	0,39
	0,17

	ТК-18 - ТК-19
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,219
	55
	Канальная 
	3,1
	2017
	2018
	0,23
	2,23
	0,96

	ТК-19 - стена Разведчиков 17
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,089
	15
	Канальная 
	0,3
	2025
	2026
	0,04
	0,35
	0,15

	врезка - ТК-21
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,089
	14
	Канальная 
	0,3
	2025
	2026
	0,03
	0,32
	0,14

	ТК-21 - стена Разведчиков 19
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,089
	11,5
	Канальная 
	0,3
	2025
	2026
	0,03
	0,27
	0,11

	ТК-96 - смена вида 1
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,159
	170
	Канальная 
	6,9
	2025
	2026
	0,72
	6,92
	2,98

	смена вида 1 - смена вида 2
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,159
	39
	Транзит подвалом
	1,4
	2025
	2026
	0,15
	1,39
	0,60

	смена вида 2 - УТ-1
	БЦК
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,159
	39
	Канальная 
	1,6
	2025
	2026
	0,17
	1,59
	0,68

	Котельная - Вр. 1
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,63
	316
	Надземная
	33,6
	2026
	2027
	3,61
	34,55
	14,88

	Вр. 1 - Вр. 3
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,529
	0,63
	97
	Надземная
	10,3
	2026
	2027
	1,11
	10,60
	4,57

	Котельная - Разветвление на ул. Барабинская, ул. Скоростная и ТК-97
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,325
	0,529
	8
	Канальная 
	0,8
	2026
	2027
	0,09
	0,84
	0,36

	ТК-5 - ТК-31
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,325
	0,426
	42
	Канальная 
	3,3
	2026
	2027
	0,36
	3,43
	1,48

	ТК-31 - ТК-32
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,325
	0,426
	126
	Канальная 
	10,0
	2026
	2027
	1,08
	10,30
	4,44

	ТК-32 - ТК-33
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,325
	0,377
	191
	Канальная 
	12,5
	2026
	2027
	1,34
	12,80
	5,52

	Смена диаметра - ТК-97
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,529
	160
	Надземная
	15,5
	2024
	2025
	1,55
	14,94
	6,44

	ТК-97 - ТК-98
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,529
	80
	Надземная
	7,7
	2026
	2027
	0,83
	7,94
	3,42

	ТК-98 - ТК-99
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,529
	202
	Надземная
	19,5
	2026
	2027
	2,10
	20,05
	8,64

	ТК-99 - ТК-100
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,529
	55
	Надземная
	5,3
	2026
	2027
	0,57
	5,46
	2,35

	ТК-109а - ТК-110
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,219
	62,5
	Канальная 
	3,5
	2026
	2027
	0,38
	3,59
	1,55

	ТК-110 - ТК-111 (вр.111)
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,219
	87
	Канальная 
	4,9
	2026
	2027
	0,52
	5,00
	2,15

	ТК-105 - ТК-114
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,273
	0,325
	125
	Канальная 
	7,0
	2026
	2027
	0,75
	7,22
	3,11

	ТК-8 - ТК-19
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,219
	61
	Канальная 
	3,4
	2026
	2027
	0,37
	3,51
	1,51

	ТК-75 - ТК-76
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,219
	0,325
	158,5
	Канальная 
	8,9
	2026
	2027
	0,96
	9,15
	3,94

	ТК-93 - ТК-94
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,219
	87
	Канальная 
	4,9
	2026
	2027
	0,52
	5,00
	2,15

	ТК-11 - ТК-16
	ЗРК
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,089
	0,159
	17
	Канальная 
	0,7
	2026
	2027
	0,07
	0,71
	0,31

	Стена котельной - К-1
	№ 32
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,219
	77
	Канальная 
	4,3
	2027
	2028
	0,48
	4,55
	1,96

	К-1 - К-8
	№ 32
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,159
	80
	Канальная 
	3,3
	2027
	2028
	0,36
	3,45
	1,49

	Смена диаметра - Смена вида прокладки
	№ 32
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,089
	45,5
	Канальная 
	1,1
	2027
	2028
	0,12
	1,12
	0,48

	стена-2 ЦТП - ТК-2
	Притомская
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,325
	0,377
	20
	Надземная
	1,1
	2028
	2029
	0,13
	1,24
	0,53

	ТК-2 - ТК-12
	Притомская
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,219
	27
	Канальная 
	1,5
	2028
	2029
	0,17
	1,63
	0,70

	ТК-12 - ТК-13
	Притомская
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,219
	7,5
	Канальная 
	0,4
	2028
	2029
	0,05
	0,45
	0,20

	ТК-13 - ТК-14
	Притомская
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,219
	12,5
	Канальная 
	0,7
	2028
	2029
	0,08
	0,76
	0,33

	ТК-14 - ТК-15
	Притомская
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,219
	12,5
	Канальная 
	0,7
	2028
	2029
	0,08
	0,76
	0,33

	ТК-2 - т.А - опуск под землю
	Притомская
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,325
	0,377
	10
	Надземная
	0,6
	2028
	2029
	0,06
	0,62
	0,27

	т.А - опуск под землю - ТК-4
	Притомская
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,325
	0,377
	62,5
	Канальная 
	4,1
	2028
	2029
	0,46
	4,41
	1,90

	ТК-6 - ТК-7
	Притомская
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,273
	0,325
	4,5
	Канальная 
	0,3
	2028
	2029
	0,03
	0,27
	0,12

	ТК-16 - стена Капитальная 1
	Притомская
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,089
	5
	Канальная 
	0,1
	2028
	2029
	0,01
	0,13
	0,05

	ТК-13 - стена Капитальная 5
	Притомская
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,089
	4,5
	Канальная 
	0,1
	2028
	2029
	0,01
	0,11
	0,05

	ТК-13 - стена Капитальная 6
	Притомская
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,089
	8,5
	Канальная 
	0,2
	2028
	2029
	0,02
	0,21
	0,09

	ТК-15 - ТК-16
	Притомская
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,219
	24
	Канальная 
	1,3
	2028
	2029
	0,15
	1,45
	0,63

	ТК-4 - ТК-26
	Притомская
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,159
	20
	Канальная 
	0,8
	2028
	2029
	0,09
	0,88
	0,38

	ТК-26 - врезка 1
	Притомская
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,159
	13,5
	Канальная 
	0,6
	2029
	2030
	0,06
	0,61
	0,26

	ТК-27 - ТК-29
	Притомская
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,219
	14,5
	Канальная 
	0,8
	2029
	2030
	0,09
	0,90
	0,39

	ТК-31 - ТК-31а
	Притомская
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,076
	18,5
	Канальная 
	0,4
	2029
	2030
	0,04
	0,40
	0,17

	ТК-31а - стена Капитальная 8
	Притомская
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,076
	5,5
	Канальная 
	0,1
	2029
	2030
	0,01
	0,12
	0,05

	ТК-17б - стена Олеко Дундича 15а
	Притомская
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,108
	5
	Канальная 
	0,1
	2029
	2030
	0,02
	0,15
	0,07

	ТК-17 - ТК-17а
	Притомская
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,089
	7,5
	Канальная 
	0,2
	2029
	2030
	0,02
	0,19
	0,08

	ТК-8 - стена Дорстроевская 5
	Притомская
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,108
	9
	Канальная 
	0,3
	2029
	2030
	0,03
	0,28
	0,12

	ТК-8 - ТК-8а
	Притомская
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,108
	21,5
	Канальная 
	0,6
	2029
	2030
	0,07
	0,66
	0,29

	ТК-8а - ТК-38
	Притомская
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,108
	28,5
	Канальная 
	0,8
	2029
	2030
	0,09
	0,88
	0,38

	ТК-9 - стена Дорстроевская 7
	Притомская
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,108
	13,5
	Канальная 
	0,4
	2029
	2030
	0,04
	0,42
	0,18

	стена-1 Дорстроевская 3а - ответвление на Дорстроевская 3а
	Притомская
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,219
	4
	Транзит подвалом
	0,2
	2029
	2030
	0,02
	0,22
	0,09

	ответвление на Дорстроевская 3а - стена-2 Дорстроевская 3а
	Притомская
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,219
	6,5
	Транзит подвалом
	0,3
	2029
	2030
	0,04
	0,35
	0,15

	стена-2 Дорстроевская 3а - стена-1 Дорстроевская 9
	Притомская
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,219
	17
	Канальная 
	1,0
	2029
	2030
	0,11
	1,05
	0,45

	стена-1 Дорстроевская 9 - ответвление на Дорстроевская 9
	Притомская
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,219
	24
	Транзит подвалом
	1,2
	2029
	2030
	0,14
	1,30
	0,56

	ответвление на Дорстроевская 9 - стена-2 Дорстроевская 9
	Притомская
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,159
	26
	Транзит подвалом
	0,9
	2029
	2030
	0,11
	1,03
	0,44

	стена-2 Дорстроевская 9 - ТК-10
	Притомская
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,159
	5,5
	Канальная 
	0,2
	2029
	2030
	0,03
	0,25
	0,11

	ТК-27 - ТК-28
	Притомская
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,089
	13
	Канальная 
	0,3
	2029
	2030
	0,04
	0,33
	0,14

	ТК-28 - стена Олеко Дундича 10
	Притомская
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,076
	15
	Канальная 
	0,3
	2029
	2030
	0,03
	0,33
	0,14

	ТК-17а - Прибор учета
	Притомская
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,089
	4
	Канальная 
	0,1
	2029
	2030
	0,01
	0,10
	0,04

	ТК-31а - стена Капитальная 8
	Притомская
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,076
	11
	Транзит подвалом
	0,2
	2029
	2030
	0,02
	0,21
	0,09

	ТК-6п - ТК-6-ПР
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,72
	0,82
	13
	Канальная 
	1,8
	2018
	2019
	0,14
	1,35
	0,58

	ТК-6-ПР - ТК-6''-ПР
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,72
	0,82
	14
	Канальная 
	1,9
	2018
	2019
	0,15
	1,45
	0,63

	ТК-6''-ПР - ТК-7-ПР
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,72
	0,82
	90
	Канальная 
	12,3
	2018
	2019
	0,96
	9,35
	4,03

	ТК-7-ПР - ТК-8 Курако
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,72
	0,82
	110
	Канальная 
	15,0
	2018
	2019
	1,17
	11,43
	4,92

	ТК-8 Курако - К-3 Строителей
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,426
	0,529
	42
	Канальная 
	4,3
	2030
	2031
	0,51
	4,84
	2,08

	К-3 Строителей - ТК-1 Строителей
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,426
	0,529
	113
	Канальная 
	11,5
	2030
	2031
	1,37
	13,02
	5,61

	ТК-1 Строителей - ТК-2 Строителей
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,426
	0,529
	138
	Канальная 
	14,1
	2030
	2031
	1,68
	15,90
	6,85

	ТК-2 Строителей - ТК-3 Строителей
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,426
	0,529
	134
	Канальная 
	13,7
	2030
	2031
	1,63
	15,44
	6,65

	ТК-3 Строителей - ТК-4 Строителей
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,426
	0,529
	151
	Канальная 
	15,4
	2030
	2031
	1,84
	17,39
	7,49

	ТК-4 Строителей - ТК-5 Строителей
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,426
	0,529
	146
	Канальная 
	14,9
	2030
	2031
	1,78
	16,82
	7,24

	ТК-5 Строителей - ТК-6 Строителей
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,426
	0,529
	144
	Канальная 
	14,7
	2030
	2031
	1,75
	16,59
	7,15

	ТК-6 Строителей - ТК-7 Строителей
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,426
	0,529
	151
	Канальная 
	15,4
	2030
	2031
	1,84
	17,39
	7,49

	ТК-14 Строителей - ТК-15 Строителей
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,426
	0,529
	144
	Канальная 
	14,7
	2030
	2031
	1,75
	16,59
	7,15

	ТК-8 Курако - К-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,72
	0,82
	21,5
	Канальная 
	2,9
	2031
	2032
	0,36
	3,37
	1,45

	К-1 - ТК-9 Курако
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,72
	0,82
	37,5
	Канальная 
	5,1
	2031
	2032
	0,62
	5,88
	2,53

	ТК-9 Курако - ТК-10 Курако
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,72
	0,82
	92
	Канальная 
	12,5
	2031
	2032
	1,52
	14,42
	6,21

	ТК-10 Курако - смена вида
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,72
	0,82
	48
	Канальная 
	6,5
	2031
	2032
	0,79
	7,52
	3,24

	смена вида - УТ-11 Курако
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,72
	0,82
	57
	Надземная
	6,8
	2031
	2032
	0,82
	7,76
	3,34

	УТ-11 Курако - УТ-12 Курако
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,72
	0,82
	177
	Надземная
	21,0
	2031
	2032
	2,55
	24,09
	10,38

	УТ-12 Курако - ТК-13 Курако
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,72
	0,82
	75
	Надземная
	8,9
	2031
	2032
	1,08
	10,21
	4,40

	ТК-13 Курако - Врезка на ПНС
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,72
	0,82
	71
	Надземная
	8,4
	2031
	2032
	1,02
	9,67
	4,16

	Врезка на ПНС - ТК-14 Курако
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,72
	0,82
	9
	Канальная 
	1,2
	2031
	2032
	0,15
	1,41
	0,61

	ТК-14 Курако - ТК-14а Курако
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,72
	0,82
	92
	Канальная 
	12,5
	2031
	2032
	1,52
	14,42
	6,21

	ТК-14а Курако - ТК-15 Курако
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,72
	0,82
	70
	Канальная 
	9,5
	2031
	2032
	1,16
	10,97
	4,73

	ТК-15 Курако - ТК-16 Курако
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,72
	0,82
	101
	Канальная 
	13,8
	2031
	2032
	1,67
	15,83
	6,82

	ТК-20 Курако - ТК-1 Куйбышева
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,426
	23
	Канальная 
	1,8
	2019
	2020
	0,15
	1,45
	0,63

	ТК-1 Куйбышева - ТК-2 Куйбышева
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,426
	10
	Канальная 
	0,8
	2019
	2020
	0,07
	0,63
	0,27

	ТК-2 Куйбышева - ТК-3 Куйбышева
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,426
	35
	Канальная 
	2,8
	2019
	2020
	0,23
	2,21
	0,95

	ТК-3 Куйбышева - ТК-4 Куйбышева
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,426
	69
	Канальная 
	5,5
	2019
	2020
	0,45
	4,36
	1,88

	ТК-1 Лазо - ТК-2 Лазо
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,426
	136
	Канальная 
	10,8
	2019
	2020
	0,89
	8,60
	3,71

	ТК-2 Лазо - ТК-3 Лазо
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,426
	106
	Канальная 
	8,4
	2019
	2020
	0,69
	6,71
	2,89

	ТК-3 Лазо - ТК-4 Лазо
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,426
	37,5
	Надземная
	2,7
	2019
	2020
	0,22
	2,14
	0,92

	ТК-4 Лазо - ТК-5 Лазо
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,426
	69,5
	Надземная
	5,0
	2019
	2020
	0,41
	3,97
	1,71

	ТК-5 Лазо - ТК-6 Лазо
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,426
	30
	Надземная
	2,2
	2019
	2020
	0,18
	1,71
	0,74

	ТК-6 Лазо - Смена вида
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,426
	33
	Надземная
	2,4
	2019
	2020
	0,19
	1,88
	0,81

	Смена вида - ТК-8 Куйбышева
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,426
	35
	Канальная 
	2,8
	2019
	2020
	0,23
	2,21
	0,95

	ТК-8 Куйбышева - Смена вида
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,426
	5
	Канальная 
	0,4
	2019
	2020
	0,03
	0,32
	0,14

	Смена вида - ТК-7 Лазо
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,426
	35
	Надземная
	2,5
	2019
	2020
	0,21
	2,00
	0,86

	ТК-14' - ЦТП-5
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,426
	387
	Канальная 
	30,8
	2019
	2020
	2,53
	24,48
	10,55

	 - 
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,426
	904
	Надземная
	64,9
	2019
	2020
	5,32
	51,61
	22,23

	ТК-14 Лазо - Стена Мичурина 23
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,273
	34
	Канальная 
	1,9
	2019
	2020
	0,16
	1,52
	0,65

	Стена Мичурина 23 - Разветвление на Мичурина 23
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,273
	3
	Транзит подвалом
	0,1
	2019
	2020
	0,01
	0,12
	0,05

	ТК-9 Хитарова - ТК-10 Хитарова
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,273
	54
	Канальная 
	3,0
	2019
	2020
	0,25
	2,41
	1,04

	ТК-9 Орджоникидзе - ТК 6-Колхозный
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,273
	45
	Канальная 
	2,5
	2019
	2020
	0,21
	2,01
	0,86

	ТК 6-Колхозный - ТК-5-Колхозный
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,273
	125
	Канальная 
	7,0
	2019
	2020
	0,57
	5,57
	2,40

	ТК-1-III перемычка - К-1-III перем.-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,108
	37
	Канальная 
	1,0
	2020
	2021
	0,09
	0,86
	0,37

	ТК-11 Кирова - ТК-1-11-16
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,219
	58
	Канальная 
	3,2
	2020
	2021
	0,28
	2,68
	1,16

	ТК-3 Хитарова - Стена Хитарова 6а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,219
	45
	Канальная 
	2,5
	2020
	2021
	0,22
	2,08
	0,90

	Стена Хитарова 6а - Стена Хитарова 6а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,219
	10
	Транзит подвалом
	0,5
	2020
	2021
	0,04
	0,40
	0,17

	Стена Хитарова 6а - ТК-2-3-23
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,219
	44
	Канальная 
	2,5
	2020
	2021
	0,21
	2,04
	0,88

	ТК-7 Мичурина - К-1-7-9
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,159
	66
	Канальная 
	2,7
	2020
	2021
	0,23
	2,23
	0,96

	Стена Курако 15 - Ответвление на ЖД ИТП-1 Курако 15
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,219
	5
	Транзит подвалом
	0,2
	2020
	2021
	0,02
	0,20
	0,09

	Ответвление на ЖД ИТП-1 Курако 17 - Ответвление на ЖД ИТП Курако 15
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,219
	2
	Транзит подвалом
	0,1
	2020
	2021
	0,01
	0,08
	0,03

	Ответвление на ЖД ИТП Курако 15 - Разветвление на Курако 11 и К-3-30-6а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,219
	82
	Транзит подвалом
	4,0
	2020
	2021
	0,34
	3,32
	1,43

	ТК-1-17-18 - Стена Хитарова 34
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,089
	11,5
	Канальная 
	0,3
	2020
	2021
	0,02
	0,22
	0,10

	Стена Ростовская 4 - К-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,159
	36,5
	Канальная 
	1,5
	2020
	2021
	0,13
	1,23
	0,53

	К-1 - К-2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,159
	20,5
	Канальная 
	0,8
	2020
	2021
	0,07
	0,69
	0,30

	К-3 - К-4
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,108
	43
	Канальная 
	1,2
	2020
	2021
	0,10
	0,99
	0,43

	К-4 - К-5
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,089
	0,108
	44
	Канальная 
	1,2
	2020
	2021
	0,11
	1,02
	0,44

	К-5 - Стена Ростовская 11
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,108
	7,5
	Канальная 
	0,2
	2020
	2021
	0,02
	0,17
	0,07

	К-1'-6-8а - Стена Невского 9
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,108
	15
	Канальная 
	0,4
	2020
	2021
	0,04
	0,35
	0,15

	смена диаметра - Стена Ноградская 12
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,089
	1,5
	Транзит подвалом
	0,0
	2020
	2021
	0,00
	0,03
	0,01

	Стена Ноградская 12 - Стена Ноградская 14
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,089
	6
	Канальная 
	0,1
	2020
	2021
	0,01
	0,12
	0,05

	Стена Ноградская 14 - Ответвление на ЖД ИТП-1 Ноградская 14
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,089
	14,5
	Транзит подвалом
	0,3
	2020
	2021
	0,03
	0,24
	0,11

	Стена Мичурина 9 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,108
	2,5
	Транзит подвалом
	0,1
	2020
	2021
	0,01
	0,05
	0,02

	ЦТП-5 - Врезка Т1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,426
	0,529
	57
	Надземная
	5,5
	2020
	2021
	0,47
	4,56
	1,96

	ТК-3 Вокзальная - ТК-4 Вокзальная
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,426
	93,5
	Канальная 
	7,4
	2020
	2021
	0,64
	6,15
	2,65

	ТК-4 Вокзальная - ТК-5 Вокзальная
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,426
	55,5
	Канальная 
	4,4
	2020
	2021
	0,38
	3,65
	1,57

	ТК-5 Вокзальная - ТК-6 Вокзальная
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,426
	63
	Канальная 
	5,0
	2020
	2021
	0,43
	4,14
	1,79

	ТК-6 Вокзальная - ТК-7 Вокзальная
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,426
	129
	Канальная 
	10,3
	2020
	2021
	0,88
	8,49
	3,66

	ТК-7 Вокзальная - ТК-8 Вокзальная
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,325
	0,426
	49
	Канальная 
	3,9
	2020
	2021
	0,33
	3,22
	1,39

	ТК-7 Вокзальная - ТК-7/1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,273
	41
	Канальная 
	2,3
	2020
	2021
	0,20
	1,90
	0,82

	ТК-7/1 - ТК-7/2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,159
	38
	Канальная 
	1,6
	2020
	2021
	0,13
	1,28
	0,55

	смена диаметра - ТК-9 Вокзальная
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,325
	6
	Канальная 
	0,3
	2020
	2021
	0,03
	0,28
	0,12

	ТК-12 Вокзальная - ТК-13 Вокзальная
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,325
	56
	Канальная 
	3,1
	2021
	2022
	0,28
	2,71
	1,17

	ТК-13 Вокзальная - ТК-14 Вокзальная
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,325
	39
	Канальная 
	2,2
	2021
	2022
	0,20
	1,89
	0,81

	ТК-14 Вокзальная - ТК-15б Вокзальная
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,325
	51
	Канальная 
	2,9
	2021
	2022
	0,26
	2,47
	1,06

	ТК-15б Вокзальная - ТК-15 Вокзальная
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,325
	26
	Канальная 
	1,5
	2021
	2022
	0,13
	1,26
	0,54

	ТК-15 Вокзальная - ТК-16 Вокзальная
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,273
	136,5
	Канальная 
	7,7
	2021
	2022
	0,68
	6,60
	2,84

	ТК-16 - ТК-17
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,219
	38
	Канальная 
	2,1
	2021
	2022
	0,19
	1,83
	0,79

	ТК-17 - ТК-17б
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,219
	20
	Канальная 
	1,1
	2021
	2022
	0,10
	0,96
	0,42

	ТК-17б - ТК-17а
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,219
	154
	Канальная 
	8,6
	2021
	2022
	0,77
	7,42
	3,20

	ТК-17а - ПНС-34
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,219
	74
	Канальная 
	4,1
	2021
	2022
	0,37
	3,57
	1,54

	ПНС-34 - ТК-18
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,219
	8
	Канальная 
	0,4
	2021
	2022
	0,04
	0,39
	0,17

	Т-1/1 - т.А
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,159
	97
	Надземная
	3,5
	2021
	2022
	0,31
	2,99
	1,29

	 - 
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,159
	71
	Канальная 
	2,9
	2019
	2020
	0,24
	2,31
	0,99

	ТК-1 Лермонтова - ТК-2 Лермонтова
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,159
	31,5
	Канальная 
	1,3
	2021
	2022
	0,11
	1,11
	0,48

	ТК-15/1 - стена ЖД ИТП-1 Вокзальная 33
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,159
	28
	Канальная 
	1,1
	2021
	2022
	0,10
	0,99
	0,42

	стена ЖД ИТП-1 Вокзальная 33 - стена ЖД Вокзальная 33
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,159
	36
	Транзит подвалом
	1,3
	2021
	2022
	0,11
	1,11
	0,48

	Ответвление в сторону Карбышева, 4 - стена ЖД Вокзальная 33
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,089
	1,5
	Транзит подвалом
	0,0
	2021
	2022
	0,00
	0,03
	0,01

	стена ЖД Вокзальная 33 - стена ЖД ИТП Карбышева 4
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,089
	46
	Канальная 
	1,1
	2021
	2022
	0,10
	0,92
	0,40

	стена ЖД ИТП Карбышева 4 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,076
	4
	Транзит подвалом
	0,1
	2021
	2022
	0,01
	0,06
	0,03

	ответвление на ЖД ИТП Вокзальная 4 - ЖД ИТП-2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,108
	3
	Транзит подвалом
	0,1
	2021
	2022
	0,01
	0,06
	0,03

	стена ЖД Вокзальная 8 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,089
	5
	Транзит подвалом
	0,1
	2021
	2022
	0,01
	0,09
	0,04

	стена ЖД ИТП-1 Вокзальная 3 - ответвление на ЖД ИТП-1 Вокзальная 3
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,108
	5
	Транзит подвалом
	0,1
	2021
	2022
	0,01
	0,11
	0,05

	ответвление на ЖД ИТП-1 Вокзальная 3 - ЖД ИТП-2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,108
	10
	Транзит подвалом
	0,2
	2021
	2022
	0,02
	0,21
	0,09

	ответвление на ЖД ИТП Вокзальная 7 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,089
	5
	Транзит подвалом
	0,1
	2021
	2022
	0,01
	0,09
	0,04

	стена ЖД ИТП-1 Вокзальная 15 - ЖД ИТП
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,089
	20
	Транзит подвалом
	0,4
	2021
	2022
	0,04
	0,35
	0,15

	ТК-7/5 - ТК-7/6
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,108
	30
	Канальная 
	0,8
	2021
	2022
	0,07
	0,72
	0,31

	ТК-7/6 - стена ЖД ИТП-1 Вокзальная 19
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,076
	21,5
	Канальная 
	0,4
	2021
	2022
	0,04
	0,37
	0,16

	ТК-7/6 - стена ЖД ИТП-2 Вокзальная 19
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,076
	25
	Канальная 
	0,5
	2021
	2022
	0,04
	0,43
	0,18

	Стена ПНС ДОЗ - К-18/4-8-ДОЗ
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,273
	49
	Канальная 
	2,7
	2021
	2022
	0,24
	2,37
	1,02

	смена диаметра - К-18/10а-8-ДОЗ
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,219
	4,5
	Канальная 
	0,3
	2021
	2022
	0,02
	0,22
	0,09

	К-18/10а-8-ДОЗ - К-18/2-8-ДОЗ
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,219
	15,5
	Транзит подвалом
	0,8
	2021
	2022
	0,07
	0,65
	0,28

	К-18/4-8-ДОЗ - К-18/17-8-ДОЗ
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,219
	42
	Канальная 
	2,3
	2021
	2022
	0,21
	2,02
	0,87

	К-18/4-8-ДОЗ - К-18/5-8-ДОЗ
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,219
	10
	Канальная 
	0,6
	2021
	2022
	0,05
	0,48
	0,21

	ТК-12/1 - стена ЖД ИТП-2 Вокзальная 25
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,133
	13
	Канальная 
	0,4
	2021
	2022
	0,04
	0,38
	0,17

	стена ЖД ИТП-2 Вокзальная 25 - ЖД ИТП-1,2,3
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,133
	61
	Транзит подвалом
	1,8
	2021
	2022
	0,16
	1,58
	0,68

	ТК-58 - ТК-59
	КТЭЦ Новоб
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,219
	102
	Канальная 
	5,7
	2018
	2019
	0,45
	4,35
	1,87

	ТК-59 - ТК-60
	КТЭЦ Новоб
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,219
	44
	Канальная 
	2,5
	2018
	2019
	0,19
	1,87
	0,81

	ТК-60 - ТК-61
	КТЭЦ Новоб
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,219
	30
	Канальная 
	1,7
	2018
	2019
	0,13
	1,28
	0,55

	ТК-62 - ТК-63
	КТЭЦ Новоб
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,133
	0,159
	28
	Канальная 
	1,1
	2018
	2019
	0,09
	0,87
	0,38

	ТК-56 - ТК-75
	КТЭЦ Новоб
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,219
	47
	Канальная 
	2,6
	2018
	2019
	0,21
	2,00
	0,86

	ТК-75 - ТК-76
	КТЭЦ Новоб
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,219
	53
	Канальная 
	3,0
	2026
	2027
	0,32
	3,05
	1,31

	ТК-3 - ТК-8
	КТЭЦ Новоб
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,325
	0,377
	179
	Канальная 
	11,7
	2018
	2019
	0,91
	8,90
	3,83

	ТК-8 - ТК-32
	КТЭЦ Новоб
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,219
	0,273
	44
	Канальная 
	2,5
	2018
	2019
	0,19
	1,88
	0,81

	ТК-32 - ТК-33
	КТЭЦ Новоб
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,219
	0,273
	80
	Канальная 
	4,5
	2026
	2027
	0,48
	4,61
	1,99

	ТК-33 - ТК-34
	КТЭЦ Новоб
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,219
	0,273
	100
	Канальная 
	5,6
	2018
	2019
	0,44
	4,27
	1,84

	ТК-39 - ТК-40
	КТЭЦ Новоб
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,219
	77
	Канальная 
	4,3
	2018
	2019
	0,34
	3,28
	1,41

	ТК-40 - ТК-41
	КТЭЦ Новоб
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,108
	0,159
	32
	Канальная 
	1,3
	2019
	2020
	0,11
	1,04
	0,45

	ТК-41 - ТК-42
	КТЭЦ Новоб
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,108
	0,159
	65
	Канальная 
	2,7
	2019
	2020
	0,22
	2,11
	0,91

	ТК-27 - ТК-28
	КТЭЦ Новоб
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,133
	0,159
	67
	Канальная 
	2,7
	2029
	2030
	0,32
	3,02
	1,30

	ТК-20 - ТК-27
	КТЭЦ Новоб
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,219
	39
	Канальная 
	2,2
	2019
	2020
	0,18
	1,73
	0,75

	ТК-23 - ТК-24
	КТЭЦ Новоб
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,108
	0,159
	46
	Канальная 
	1,9
	2019
	2020
	0,15
	1,49
	0,64

	ТК-14 - ТК-15
	КТЭЦ Новоб
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,108
	0,159
	33
	Канальная 
	1,3
	2028
	2029
	0,15
	1,46
	0,63

	ТК-15 - ТК-16
	КТЭЦ Новоб
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,089
	0,108
	51
	Канальная 
	1,4
	2028
	2029
	0,16
	1,54
	0,67

	ТК-12 - ТК-13
	КТЭЦ Новоб
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,219
	0,273
	47
	Канальная 
	2,6
	2028
	2029
	0,30
	2,85
	1,23

	ТК-11 - ТК-12
	КТЭЦ Новоб
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,219
	0,273
	76
	Канальная 
	4,3
	2019
	2020
	0,35
	3,39
	1,46

	ТК-10 - ТК-11
	КТЭЦ Новоб
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,219
	0,273
	154
	Канальная 
	8,6
	2019
	2020
	0,71
	6,87
	2,96

	ТК-9 - ТК-10
	КТЭЦ Новоб
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,219
	0,273
	85
	Канальная 
	4,8
	2019
	2020
	0,39
	3,79
	1,63

	Стена ЦТП-67 - ТК-54
	КТЭЦ Новоб
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,273
	0,325
	18,48
	Канальная 
	1,0
	2019
	2020
	0,09
	0,83
	0,36

	ТК-94 - ТК-95
	КТЭЦ Новоб
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,108
	0,159
	45
	Канальная 
	1,8
	2019
	2020
	0,15
	1,46
	0,63

	Смена диаметра - ТК-45
	КТЭЦ Новоб
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,108
	0,159
	20
	Канальная 
	0,8
	2019
	2020
	0,07
	0,65
	0,28

	Стена ГВС ЦТП-67  - ТК-79
	КТЭЦ Новоб
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,325
	35
	Канальная 
	2,0
	2019
	2020
	0,16
	1,56
	0,67

	ТК-63 - Стена Новобайдаевская 3
	КТЭЦ Новоб
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,089
	45
	Канальная 
	1,0
	2023
	2024
	0,10
	0,98
	0,42

	ТК-66 - Стена Шахтеров 31
	КТЭЦ Новоб
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,089
	23
	Канальная 
	0,5
	2023
	2024
	0,05
	0,50
	0,22

	Стена Шахтеров 2 - Ответвление на ИТП-1 Шахтеров 2
	КТЭЦ Новоб
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,108
	2
	Транзит подвалом
	0,0
	2023
	2024
	0,00
	0,05
	0,02

	Стена Шахтеров 31 - ЖД на 2 дома ИТП
	КТЭЦ Новоб
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,089
	4
	Транзит подвалом
	0,1
	2023
	2024
	0,01
	0,08
	0,03

	ТК-27а - Стена д/с № 259 40 лет Победы 19
	КТЭЦ Новоб
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,089
	42
	Канальная 
	1,0
	2023
	2024
	0,09
	0,91
	0,39

	ТК-45 - Стена Зорге 10
	КТЭЦ Новоб
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,089
	23
	Канальная 
	0,5
	2023
	2024
	0,05
	0,50
	0,22

	ТК-46 - Стена Зорге 10
	КТЭЦ Новоб
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,089
	23
	Канальная 
	0,5
	2023
	2024
	0,05
	0,50
	0,22

	Стена Зорге 10 - ЖД ИТП-1
	КТЭЦ Новоб
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,089
	14
	Транзит подвалом
	0,3
	2023
	2024
	0,03
	0,27
	0,11

	Стена Зорге 10 - ЖД ИТП-2
	КТЭЦ Новоб
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,089
	12
	Транзит подвалом
	0,2
	2023
	2024
	0,02
	0,23
	0,10

	ТК-8 - Стена Шахтеров 2
	КТЭЦ Новоб
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,089
	18
	Канальная 
	0,4
	2023
	2024
	0,04
	0,39
	0,17

	К-11 - К-12
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,108
	0,159
	64,5
	Канальная 
	2,6
	2023
	2024
	0,25
	2,46
	1,06

	К-21-8 - К-21-8*
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,057
	0,089
	45
	Канальная 
	1,0
	2023
	2024
	0,10
	0,98
	0,42

	К-21-12 - К-21-13
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,057
	0,089
	43,5
	Канальная 
	1,0
	2023
	2024
	0,10
	0,94
	0,41

	К-21-14 - К-21-14а
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,076
	0,089
	26
	Канальная 
	0,6
	2023
	2024
	0,06
	0,56
	0,24

	К-21-2 - К-21-2*
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,057
	0,089
	32
	Канальная 
	0,7
	2023
	2024
	0,07
	0,69
	0,30

	К-22-13 - К-22-14
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,057
	0,076
	51
	Канальная 
	1,0
	2023
	2024
	0,10
	0,94
	0,41

	К-24-2 - К-24-3
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,108
	0,159
	42
	Канальная 
	1,7
	2023
	2024
	0,17
	1,60
	0,69

	К-30-2 - К-30-3
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,108
	0,159
	54,5
	Канальная 
	2,2
	2023
	2024
	0,22
	2,08
	0,89

	К-6 - К-7
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,089
	0,108
	21
	Канальная 
	0,6
	2023
	2024
	0,06
	0,55
	0,24

	ТК-20-12б - ТК-20-12в
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,089
	0,108
	84,12
	Канальная 
	2,4
	2023
	2024
	0,23
	2,19
	0,95

	ТК-1 - ТК-2
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,219
	59
	Канальная 
	3,3
	2024
	2025
	0,33
	3,19
	1,37

	ТК-2 - ТК-3
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,057
	0,089
	28
	Канальная 
	0,7
	2024
	2025
	0,07
	0,63
	0,27

	ТК-2 - ТК-4
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,219
	27
	Канальная 
	1,5
	2024
	2025
	0,15
	1,46
	0,63

	ТК-4 - ТК-5
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,219
	76
	Надземная
	3,7
	2024
	2025
	0,37
	3,60
	1,55

	ТК-5 - ТК-5а
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,089
	0,159
	24
	Канальная 
	1,0
	2024
	2025
	0,10
	0,95
	0,41

	ТК-5а - ТК-6
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,089
	0,159
	17
	Канальная 
	0,7
	2024
	2025
	0,07
	0,67
	0,29

	ТК-6 - ТК-6а
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,076
	0,108
	17
	Канальная 
	0,5
	2024
	2025
	0,05
	0,46
	0,20

	ТК-6а - ТК-7
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,076
	0,108
	66
	Канальная 
	1,8
	2024
	2025
	0,19
	1,78
	0,77

	ТК-6 - ТК-10
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,057
	0,108
	21
	Канальная 
	0,6
	2024
	2025
	0,06
	0,57
	0,24

	ТК-10 - ТК-11
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,057
	0,108
	16
	Канальная 
	0,4
	2019
	2020
	0,04
	0,36
	0,15

	ТК-21 - Точка "3"
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,057
	0,076
	34
	Канальная 
	0,7
	2024
	2025
	0,07
	0,65
	0,28

	Точка "3" - Точка "4"
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,057
	0,076
	27,5
	Канальная 
	0,5
	2024
	2025
	0,05
	0,53
	0,23

	ТК-14 - ТК-15
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,076
	0,089
	62
	Канальная 
	1,4
	2028
	2029
	0,16
	1,56
	0,67

	ТК-15 - ТК-16
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,076
	0,089
	28
	Канальная 
	0,7
	2028
	2029
	0,07
	0,71
	0,30

	ТК-16 - Точка "8"
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,076
	0,089
	22
	Канальная 
	0,5
	2024
	2025
	0,05
	0,49
	0,21

	Точка "8" - Точка "9"
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,076
	0,089
	9
	Канальная 
	0,2
	2024
	2025
	0,02
	0,20
	0,09

	Точка "10" - Точка "11"
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,076
	0,089
	9
	Канальная 
	0,2
	2024
	2025
	0,02
	0,20
	0,09

	Точка "12" - Точка "13"
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,076
	0,089
	9
	Канальная 
	0,2
	2024
	2025
	0,02
	0,20
	0,09

	Точка "14" - Точка "15"
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,057
	0,089
	10
	Канальная 
	0,2
	2024
	2025
	0,02
	0,22
	0,10

	Точка "16" - Точка "17"
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,057
	0,089
	10,5
	Канальная 
	0,2
	2024
	2025
	0,02
	0,24
	0,10

	Точка "18" - Точка "19"
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,057
	0,089
	10
	Канальная 
	0,2
	2024
	2025
	0,02
	0,22
	0,10

	Точка "20" - Точка "21"
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,057
	0,076
	10,5
	Канальная 
	0,2
	2024
	2025
	0,02
	0,20
	0,09

	Точка "22" - Точка "23"
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,057
	0,076
	2,5
	Канальная 
	0,0
	2024
	2025
	0,00
	0,05
	0,02

	ТК-7 - ТК-9
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,057
	0,089
	20
	Канальная 
	0,5
	2024
	2025
	0,05
	0,45
	0,19

	ТК-7 - ТК-8
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,076
	0,089
	40
	Канальная 
	0,9
	2024
	2025
	0,09
	0,90
	0,39

	ТК-8 - ТК-8а
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,057
	0,089
	21
	Канальная 
	0,5
	2029
	2030
	0,06
	0,54
	0,23

	ТК-4 - ТК-6
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,076
	0,089
	57
	Канальная 
	1,3
	2024
	2025
	0,13
	1,28
	0,55

	ТК-6 - ТК-7
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,076
	0,089
	26,5
	Канальная 
	0,6
	2028
	2029
	0,07
	0,67
	0,29

	ТК-7 - Точка "28"
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,076
	0,089
	48,5
	Канальная 
	1,1
	2024
	2025
	0,11
	1,09
	0,47

	Точка "28" - ТК-9
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,076
	0,089
	46,5
	Канальная 
	1,1
	2024
	2025
	0,11
	1,05
	0,45

	К-1-8 - К-1-9
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,219
	110,5
	Канальная 
	6,2
	2024
	2025
	0,62
	5,97
	2,57

	Смена диаметра - К-2-5-6
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,219
	0,273
	38
	Канальная 
	2,1
	2024
	2025
	0,21
	2,06
	0,89

	ТК-39а - Стена Ленина 33
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,076
	0,089
	135
	Канальная 
	3,1
	2024
	2025
	0,32
	3,04
	1,31

	К-21-14а - К-21-14б
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,076
	0,089
	17
	Канальная 
	0,4
	2024
	2025
	0,04
	0,38
	0,16

	ТК-5а - К-6
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,089
	0,108
	57
	Канальная 
	1,6
	2024
	2025
	0,16
	1,54
	0,66

	К-31-1 - К-31-1в
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,089
	0,108
	39,5
	Канальная 
	1,1
	2024
	2025
	0,11
	1,07
	0,46

	УТ - ТК-5
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,108
	0,159
	80
	Канальная 
	3,3
	2024
	2025
	0,33
	3,16
	1,36

	Стена-2 ПНС-1 - ТК-1
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,159
	0,219
	8,5
	Надземная
	0,4
	2024
	2025
	0,04
	0,40
	0,17

	Точка "1" - Узел А
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,076
	0,089
	51
	Канальная 
	1,2
	2024
	2025
	0,12
	1,15
	0,49

	Точка "1" - Точка "2"
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,045
	0,057
	29
	Канальная 
	0,4
	2024
	2025
	0,04
	0,42
	0,18

	Точка "9" - Точка "10"
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,076
	0,089
	28
	Канальная 
	0,7
	2024
	2025
	0,07
	0,63
	0,27

	Точка "11" - Точка "12"
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,076
	0,089
	27
	Канальная 
	0,6
	2024
	2025
	0,06
	0,61
	0,26

	Точка "15" - Точка "16"
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,057
	0,089
	26
	Канальная 
	0,6
	2024
	2025
	0,06
	0,58
	0,25

	Точка "17" - Точка "18"
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,057
	0,089
	28
	Канальная 
	0,7
	2024
	2025
	0,07
	0,63
	0,27

	Точка "19" - Точка "20"
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,057
	0,089
	28
	Канальная 
	0,7
	2024
	2025
	0,07
	0,63
	0,27

	Точка "21" - Точка "22"
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,057
	0,076
	27,5
	Канальная 
	0,5
	2024
	2025
	0,05
	0,53
	0,23

	Смена диаметра - Вр.2
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,108
	0,159
	13
	Надземная
	0,5
	2024
	2025
	0,05
	0,45
	0,19

	Вр.2 - Вр.3
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,108
	0,159
	18
	Надземная
	0,6
	2024
	2025
	0,06
	0,62
	0,27

	Вр.3 - Вр.4
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,108
	0,159
	57
	Надземная
	2,0
	2024
	2025
	0,20
	1,97
	0,85

	Ответвление на ИТП Ленина 33 - Стена-2 Ленина 33
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,076
	26
	Транзит подвалом
	0,5
	2024
	2025
	0,05
	0,44
	0,19

	К-9 - Стена Народная 33
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,089
	5
	Канальная 
	0,1
	2024
	2025
	0,01
	0,11
	0,05

	К-16-9 - Стена-2 Ленина 43
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,076
	13,5
	Канальная 
	0,3
	2024
	2025
	0,03
	0,26
	0,11

	Стена-2 Ленина 43 - ЖД ИТП
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,076
	14
	Транзит подвалом
	0,2
	2024
	2025
	0,02
	0,23
	0,10

	К-17-5 - Стена Чекалина 12
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,108
	58
	Канальная 
	1,6
	2024
	2025
	0,16
	1,57
	0,68

	К-21-8* - Стена Ленина 57
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,089
	11
	Канальная 
	0,3
	2024
	2025
	0,03
	0,25
	0,11

	К-21-2* - Стена Ленина 65
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,089
	5
	Канальная 
	0,1
	2025
	2026
	0,01
	0,12
	0,05

	Стена Ленина 65 - ЖД ИТП
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,089
	3
	Транзит подвалом
	0,1
	2025
	2026
	0,01
	0,06
	0,03

	К-22-1 - Стена Ленина 52
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,089
	57
	Канальная 
	1,3
	2025
	2026
	0,14
	1,32
	0,57

	Стена Ленина 52 - ЖД ИТП
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,089
	4
	Транзит подвалом
	0,1
	2025
	2026
	0,01
	0,08
	0,03

	Стена-1 Луначарского 4 - Ответвление на ИТП Луначарского 4
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,219
	6
	Транзит подвалом
	0,3
	2025
	2026
	0,03
	0,29
	0,13

	Стена Ленина 33 - Разветвление Ленина 33
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,076
	0,089
	2,89
	Транзит подвалом
	0,1
	2025
	2026
	0,01
	0,06
	0,03

	Стена Народная 33 - ОБЩ ИТП
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,089
	8
	Транзит подвалом
	0,2
	2025
	2026
	0,02
	0,16
	0,07

	Стена Чекалина 12 - ЖД ИТП
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,108
	7,5
	Транзит подвалом
	0,2
	2025
	2026
	0,02
	0,18
	0,08

	ТК-3 - Стена Ленина 40
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,089
	13
	Канальная 
	0,3
	2025
	2026
	0,03
	0,30
	0,13

	Ответвление на Электролизную 2 - смена диаметра
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,057
	40
	Надземная
	0,5
	2025
	2026
	0,06
	0,53
	0,23

	Смена диаметра - Стена Электролизная 2
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,032
	0,057
	7
	Канальная 
	0,1
	2025
	2026
	0,01
	0,11
	0,05

	Разветвление на Обнорского 56 - Стена-2 Обнорского 56
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,219
	19,5
	Транзит подвалом
	1,0
	2025
	2026
	0,10
	0,95
	0,41

	Стена-2 Обнорского 56 - Стена-1 Обнорского 54
	КТЭЦ Кузн
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,108
	0,219
	5,5
	Транзит подвалом
	0,3
	2025
	2026
	0,03
	0,27
	0,12

	ТК-13 Дружбы - ТК-1 Кирова
	КТЭЦ Центр
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,92
	75
	Канальная 
	10,7
	2025
	2026
	1,12
	10,72
	4,62

	ТК-1 Кирова - ТК-2 Кирова
	КТЭЦ Центр
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,92
	69
	Канальная 
	9,9
	2025
	2026
	1,03
	9,86
	4,25

	ТК-2 Кирова - ТК-3 Кирова
	КТЭЦ Центр
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,92
	87
	Канальная 
	12,5
	2025
	2026
	1,30
	12,43
	5,36

	ТК-3 Кирова - ТК-3а Кирова
	КТЭЦ Центр
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,92
	203
	Канальная 
	29,1
	2025
	2026
	3,03
	29,01
	12,50

	ТК-3а Кирова - ТК-4 Кирова
	КТЭЦ Центр
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,92
	132
	Канальная 
	18,9
	2025
	2026
	1,97
	18,87
	8,13

	К-4 - К-9
	КТЭЦ Центр
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,219
	45
	Канальная 
	2,5
	2025
	2026
	0,26
	2,51
	1,08

	К-1 - Стена-1 Дружбы 32
	КТЭЦ Центр
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,219
	3,5
	Канальная 
	0,2
	2025
	2026
	0,02
	0,20
	0,08

	Стена-1 Дружбы 32 - Стена-2 Дружбы 32
	КТЭЦ Центр
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,219
	12
	Транзит подвалом
	0,6
	2025
	2026
	0,06
	0,59
	0,25

	Стена-2 Дружбы 32 - Стена-1 Дружбы 36
	КТЭЦ Центр
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,219
	22
	Транзит подвалом
	1,1
	2025
	2026
	0,11
	1,07
	0,46

	Стена-1 Дружбы 36 - Разветвление Дружбы 36
	КТЭЦ Центр
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,219
	62
	Транзит подвалом
	3,0
	2025
	2026
	0,32
	3,03
	1,30

	ТК-12 Октябрьский - К-1а
	КТЭЦ Центр
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,273
	45
	Канальная 
	2,5
	2025
	2026
	0,26
	2,52
	1,08

	К-12  - Стена Кирова, 75
	КТЭЦ Центр
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,089
	38
	Канальная 
	0,9
	2025
	2026
	0,09
	0,88
	0,38

	Стена Кирова, 75 - ЖД ИТП-5 Кирова, 75
	КТЭЦ Центр
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,089
	6
	Транзит подвалом
	0,1
	2025
	2026
	0,01
	0,12
	0,05

	Разветвление Кутузова 70 - ЖД ИТП-2
	КТЭЦ Центр
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,089
	53
	Транзит подвалом
	1,1
	2025
	2026
	0,11
	1,08
	0,46

	К-2 - 1-2 (К-2)
	КТЭЦ Центр
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,273
	1
	Канальная 
	0,1
	2025
	2026
	0,01
	0,06
	0,02

	ТК-2 Дружбы - Стена Дружбы 19
	КТЭЦ Центр
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,273
	36
	Канальная 
	2,0
	2025
	2026
	0,21
	2,01
	0,87

	Стена Дружбы 19 - 1-2 (подвал Дружбы 19)
	КТЭЦ Центр
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,273
	6
	Транзит подвалом
	0,3
	2025
	2026
	0,03
	0,29
	0,13

	Стена Дружбы 19 - К-8
	КТЭЦ Центр
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,273
	33
	Канальная 
	1,9
	2025
	2026
	0,19
	1,85
	0,80

	Ответвление на ИТП Запорожская 1 - ЖД ИТП-1
	КТЭЦ Центр
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,076
	41
	Транзит подвалом
	0,7
	2025
	2026
	0,07
	0,71
	0,31

	Стена Кирова 75 - ЖД ИТП
	КТЭЦ Центр
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,089
	6
	Транзит подвалом
	0,1
	2025
	2026
	0,01
	0,12
	0,05

	Ответвление на ИТП-2 Ермакова 5 - ЖД ИТП-2
	КТЭЦ Центр
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,076
	2
	Транзит подвалом
	0,0
	2019
	2020
	0,00
	0,03
	0,01

	Ответвление на ИТП Циолковского 33 - ЖД ИТП-1
	КТЭЦ Центр
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,076
	25
	Транзит подвалом
	0,4
	2019
	2020
	0,04
	0,34
	0,15

	Ответвление на ИТП Октябрьский 22 - ЖД ИТП
	КТЭЦ Центр
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,076
	32
	Транзит подвалом
	0,6
	2019
	2020
	0,05
	0,44
	0,19

	Ответвление на ИТП-1 Дружбы 8 - ЖД ИТП-1
	КТЭЦ Центр
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,076
	6,5
	Транзит подвалом
	0,1
	2019
	2020
	0,01
	0,09
	0,04

	Ответвление на ИТП-2 Дружбы 8 - ЖД ИТП-2
	КТЭЦ Центр
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,076
	6,5
	Транзит подвалом
	0,1
	2019
	2020
	0,01
	0,09
	0,04

	К-10 - Стена Транспортная 71
	КТЭЦ Центр
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,219
	41,5
	Канальная 
	2,3
	2019
	2020
	0,19
	1,85
	0,80

	Стена Транспортная 71 - Разетвление Транспортная, 71
	КТЭЦ Центр
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,219
	4
	Транзит подвалом
	0,2
	2019
	2020
	0,02
	0,16
	0,07

	Разетвление Транспортная, 71 - Стена Транспортная 71
	КТЭЦ Центр
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,219
	8
	Транзит подвалом
	0,4
	2019
	2020
	0,03
	0,31
	0,13

	Стена Батюшкова 10 - Разветвление Батюшкова 10
	КТЭЦ Центр
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,219
	11
	Транзит подвалом
	0,5
	2019
	2020
	0,04
	0,43
	0,18

	Стена Транспортная 71 - К-13
	КТЭЦ Центр
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,219
	53
	Канальная 
	3,0
	2019
	2020
	0,24
	2,36
	1,02

	Разветвление Батюшкова 10 - Стена Батюшкова 10
	КТЭЦ Центр
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,219
	27,78
	Транзит подвалом
	1,4
	2019
	2020
	0,11
	1,08
	0,47

	К-8 - К-7
	КТЭЦ Центр
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,133
	0,219
	119,5
	Канальная 
	6,7
	2019
	2020
	0,55
	5,32
	2,29

	К-1б - К-2
	КТЭЦ Центр
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,273
	94
	Канальная 
	5,3
	2019
	2020
	0,43
	4,19
	1,81

	К-1а - 1-2 (К-1а)
	КТЭЦ Центр
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,273
	1
	Канальная 
	0,1
	2022
	2023
	0,01
	0,05
	0,02

	К-2 - 1-2 (К-2)
	КТЭЦ Центр
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,219
	1
	Канальная 
	0,1
	2025
	2026
	0,01
	0,06
	0,02

	К-8 - К-9
	КТЭЦ Центр
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,219
	55
	Транзит подвалом
	2,7
	2022
	2023
	0,25
	2,42
	1,04

	ТК-3 - УТ-1
	КТЭЦ Центр
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,219
	67
	Канальная 
	3,7
	2022
	2023
	0,35
	3,37
	1,45

	Ответвление на ИТП-2 Запорожская 49 - ЖД ИТП-2
	КТЭЦ Центр
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,076
	21
	Транзит подвалом
	0,4
	2022
	2023
	0,03
	0,33
	0,14

	ТК-1 Кузнецова - 3-4 (ТК-1 Кузнецова)
	КТЭЦ Центр
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,325
	1
	Канальная 
	0,1
	2022
	2023
	0,01
	0,05
	0,02

	Стена Батюшкова 10 - К-8
	КТЭЦ Центр
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,219
	85
	Канальная 
	4,8
	2022
	2023
	0,44
	4,27
	1,84

	К-13 - Стена Батюшкова 10
	КТЭЦ Центр
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,219
	47
	Канальная 
	2,6
	2022
	2023
	0,24
	2,36
	1,02

	Стена Батюшкова 10 - Стена Батюшкова 10
	КТЭЦ Центр
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,219
	94
	Транзит подвалом
	4,6
	2022
	2023
	0,43
	4,13
	1,78

	3-4 (ТК-1 Кузнецова) - К-1а
	КТЭЦ Центр
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,325
	76
	Канальная 
	4,3
	2022
	2023
	0,40
	3,84
	1,65

	Ответвление на ЖД ИТП Сеченова 4 - ЖД ИТП
	КТЭЦ Центр
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,057
	0,076
	4
	Транзит подвалом
	0,1
	2022
	2023
	0,01
	0,06
	0,03

	1-2 (К-2) - К-1
	КТЭЦ Центр
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,219
	39
	Канальная 
	2,2
	2022
	2023
	0,20
	1,96
	0,84

	3-4 (ТК-2 Дружбы) - Стена Дружбы 19
	КТЭЦ Центр
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,273
	35,5
	Канальная 
	2,0
	2022
	2023
	0,18
	1,79
	0,77

	1-2 (подвал Дружбы 19) - Стена Дружбы 19
	КТЭЦ Центр
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,273
	6
	Канальная 
	0,3
	2022
	2023
	0,03
	0,30
	0,13

	1-2 (К-1) - К-1а
	КТЭЦ Центр
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,159
	0,219
	41
	Канальная 
	2,3
	2022
	2023
	0,21
	2,06
	0,89

	1-2 (К-1а) - К-1б
	КТЭЦ Центр
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,219
	0,273
	212
	Канальная 
	11,9
	2022
	2023
	1,10
	10,67
	4,60

	К-3 - К-4
	КТЭЦ Центр
	МП ССК
	Реконструкция
	Внутриквартальная
	0,273
	0,325
	28
	Канальная 
	1,6
	2020
	2021
	0,13
	1,30
	0,56

	ТК-III-9 - ТК-III-10
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,529
	210
	Канальная 
	21,5
	2017
	2018
	1,59
	15,55
	6,70

	КС3-4 - ТК-V-13 подающий тр-д
	ЗС ТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	1,02
	1204
	Канальная 
	136,5
	2021
	2022
	12,16
	117,65
	50,68




4.5.1 [bookmark: _Toc451510126][bookmark: _Toc462588495]Капитальные затраты группы проектов №3
В настоящем разделе приведены результаты оценки финансовых потребностей для рекомендуемого варианта.
Необходимые затраты на реализацию мероприятий представлены в разрезе теплоснабжающих организаций.
Капитальные вложения в реализацию группы проектов №3 приведены в таблице 4.5.1-1. Сводные капитальные затраты этой группы проектов с учётом индексов-дефляторов составят 2321,6 млн. руб. Проекты должны быть реализованы в течение 2016 - 2032 гг.

Таблица 4.5.1-1 -  Капитальные вложения в реализацию группы проектов №3
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	9,7
	9,8
	18,4
	21,8
	20,1
	7,2
	3,1
	7,2
	11,9
	15,5
	1,0
	2,3
	1,4
	14,1
	13,3
	0,0
	157,0

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	85,7
	95,9
	191,8
	210,5
	194,0
	70,0
	29,8
	69,1
	114,5
	147,8
	9,1
	21,7
	13,4
	134,0
	125,5
	1512,9

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	36,9
	41,3
	82,6
	90,7
	83,6
	30,2
	12,9
	29,8
	49,3
	63,7
	3,9
	9,4
	5,8
	57,7
	54,1
	651,7

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	9,7
	132,4
	155,7
	296,2
	321,2
	284,8
	103,2
	49,9
	110,8
	179,3
	212,5
	15,3
	32,5
	33,2
	204,9
	179,6
	2321,6

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	9,7
	132,4
	155,7
	296,2
	321,2
	284,8
	103,2
	49,9
	110,8
	179,3
	212,5
	15,3
	32,5
	33,2
	204,9
	179,6
	2321,6

	АО МТСК

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	1,6
	0,0
	0,0
	0,0
	12,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	13,7

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	15,6
	0,0
	0,0
	0,0
	117,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	133,2

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	6,7
	0,0
	0,0
	0,0
	50,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	57,4

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	1,6
	22,2
	0,0
	0,0
	12,2
	168,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	204,3

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	1,6
	22,2
	0,0
	0,0
	12,2
	168,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	204,3

	МП ССК

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	8,1
	9,8
	18,4
	21,8
	7,9
	7,2
	3,1
	7,2
	11,9
	15,5
	1,0
	2,3
	1,4
	14,1
	13,3
	0,0
	143,3

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	70,2
	95,9
	191,8
	210,5
	76,4
	70,0
	29,8
	69,1
	114,5
	147,8
	9,1
	21,7
	13,4
	134,0
	125,5
	1379,7

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	30,2
	41,3
	82,6
	90,7
	32,9
	30,2
	12,9
	29,8
	49,3
	63,7
	3,9
	9,4
	5,8
	57,7
	54,1
	594,3

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	8,1
	110,2
	155,7
	296,2
	309,1
	116,5
	103,2
	49,9
	110,8
	179,3
	212,5
	15,3
	32,5
	33,2
	204,9
	179,6
	2117,3

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	8,1
	110,2
	155,7
	296,2
	309,1
	116,5
	103,2
	49,9
	110,8
	179,3
	212,5
	15,3
	32,5
	33,2
	204,9
	179,6
	2117,3

	ЗС ТЭЦ

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	2,6
	2,3
	0,4
	0,0
	12,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	17,4

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	25,3
	22,2
	3,9
	0,0
	117,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	169,1

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	10,9
	9,6
	1,7
	0,0
	50,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	72,8

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	2,6
	38,5
	32,2
	5,5
	12,2
	168,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	259,3

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	2,6
	38,5
	32,2
	5,5
	12,2
	168,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	259,3

	КЦК

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	6,7
	2,0
	0,5
	2,8
	2,2
	1,4
	1,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	16,8

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	56,9
	19,2
	17,7
	26,9
	21,2
	13,2
	10,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	165,2

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	24,5
	8,3
	7,6
	11,6
	9,1
	5,7
	4,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	71,2

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	6,7
	83,4
	27,9
	28,2
	40,6
	31,8
	20,0
	14,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	253,2

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	6,7
	83,4
	27,9
	28,2
	40,6
	31,8
	20,0
	14,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	253,2

	Листвяги

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	0,1
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,4

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	1,2
	2,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3,4

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,5
	1,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,5

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	0,1
	2,0
	3,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5,3

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	0,1
	2,0
	3,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5,3

	АРК

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	13,4
	0,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	14,3

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	129,6
	8,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	138,3

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	55,8
	3,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	59,6

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	13,4
	186,4
	12,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	212,3

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	13,4
	186,4
	12,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	212,3

	БЦК

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,0
	0,2
	0,4
	1,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4,1

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	2,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	19,1
	2,4
	4,2
	12,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	40,0

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	1,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8,2
	1,0
	1,8
	5,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	17,2

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	0,2
	3,2
	0,0
	0,0
	0,0
	2,0
	27,6
	3,9
	7,2
	17,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	61,4

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	0,2
	3,2
	0,0
	0,0
	0,0
	2,0
	27,6
	3,9
	7,2
	17,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	61,4

	ЗРК

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,6
	0,0
	14,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	16,2

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	14,9
	0,0
	140,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	155,1

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6,4
	0,0
	60,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	66,8

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,6
	21,4
	14,7
	200,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	238,1

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,6
	21,4
	14,7
	200,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	238,1

	№ 32

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,0

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	9,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	9,1

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3,9

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,0
	13,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	14,0

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,0
	13,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	14,0

	Притомская

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,4
	1,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,4

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12,9
	9,8
	0,0
	0,0
	22,7

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5,6
	4,2
	0,0
	0,0
	9,8

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,4
	19,5
	14,0
	0,0
	0,0
	34,9

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,4
	19,5
	14,0
	0,0
	0,0
	34,9

	ЦТЭЦ

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	2,4
	13,2
	5,5
	4,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	14,1
	13,3
	0,0
	53,3

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	23,6
	128,2
	52,7
	46,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	134,0
	125,5
	510,4

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	10,2
	55,2
	22,7
	20,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	57,7
	54,1
	219,9

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	2,4
	47,0
	188,9
	80,2
	66,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	14,1
	204,9
	179,6
	783,6

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	2,4
	47,0
	188,9
	80,2
	66,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	14,1
	204,9
	179,6
	783,6

	КТЭЦ Новобайдаевский район

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	2,9
	2,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,5
	0,0
	0,0
	0,8
	0,0
	0,6
	0,3
	0,0
	0,0
	0,0
	7,7

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	28,7
	24,9
	0,0
	0,0
	0,0
	4,4
	0,0
	0,0
	7,7
	0,0
	5,9
	3,0
	0,0
	0,0
	74,6

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	12,4
	10,7
	0,0
	0,0
	0,0
	1,9
	0,0
	0,0
	3,3
	0,0
	2,5
	1,3
	0,0
	0,0
	32,1

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	2,9
	43,6
	35,7
	0,0
	0,0
	0,5
	6,3
	0,0
	0,8
	11,0
	0,6
	8,7
	4,3
	0,0
	0,0
	114,4

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	2,9
	43,6
	35,7
	0,0
	0,0
	0,5
	6,3
	0,0
	0,8
	11,0
	0,6
	8,7
	4,3
	0,0
	0,0
	114,4

	КТЭЦ Кузнецкий район

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,3
	5,2
	0,5
	0,0
	0,0
	0,3
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	7,4

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0
	13,0
	50,0
	4,4
	0,0
	0,0
	2,9
	0,5
	0,0
	0,0
	71,2

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	5,6
	21,5
	1,9
	0,0
	0,0
	1,3
	0,2
	0,0
	0,0
	30,7

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,5
	0,0
	0,0
	1,3
	23,8
	72,0
	6,3
	0,0
	0,3
	4,3
	0,8
	0,0
	0,0
	109,3

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,5
	0,0
	0,0
	1,3
	23,8
	72,0
	6,3
	0,0
	0,3
	4,3
	0,8
	0,0
	0,0
	109,3

	КТЭЦ Центральный район

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	1,7
	0,1
	0,0
	3,9
	0,0
	0,0
	10,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	16,0

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	16,7
	1,3
	0,0
	37,7
	0,0
	0,0
	98,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	153,6

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7,2
	0,6
	0,0
	16,2
	0,0
	0,0
	42,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	66,2

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	1,7
	24,0
	1,9
	3,9
	53,9
	0,0
	10,2
	140,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	235,8

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	1,7
	24,0
	1,9
	3,9
	53,9
	0,0
	10,2
	140,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	235,8



4.6 [bookmark: _Toc451510127][bookmark: _Toc462588496]Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения
Строительство тепловых сетей системы теплоснабжения, которые обеспечивают поставку тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при выполнении условий надёжности теплоснабжения, входящие в группу проектов №4, на территории Новокузнецкого городского округа не предусмотрены.
4.7 [bookmark: _Toc451510129][bookmark: _Toc462588497]Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
Мастер-планом схемы теплоснабжения предлагаются основные направления развития систем теплоснабжения на территории города. Мероприятия на тепловых сетях соответствуют рекомендуемым в рассматриваемых вариантах техническим и технологическим решениям в части развития источников тепловой энергии, в том числе предусматривают мероприятия, обеспечивающие возможность изменения существующих зон теплоснабжения от источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.
Для обеспечения качественного теплоснабжения потребителей и осуществления выполнения мероприятий на источниках разработаны соответствующие варианты строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.
Предлагаемый вариант реализации мероприятий на тепловых сетях и развития Центральной ТЭЦ и Кузнецкой ТЭЦ предусматривают изменение их существующих зон теплоснабжения. Планируемые к строительству потребители, попадающие в существующую зону теплоснабжения от ЦТЭЦ и КТЭЦ, подключаются без ограничений.
Сохранение существующих зон теплоснабжения ЦТЭЦ и КТЭЦ без присоединения нагрузки котельных. При таком варианте мероприятия на тепловых сетях, входящих в группу проектов №5, отсутствуют.
Группа проектов включает следующие проекты:
- Переключение нагрузок потребителей Куйбышевской котельной на Центральную ТЭЦ со строительством соединяющего трубопровода.
- Переключение нагрузок потребителей котельных №№ 6, 32, 43 и котельной «Садопарковая» на Центральную ТЭЦ со строительством соединяющих трубопроводов.
- Переключение нагрузок Байдаевской котельной  на Кузнецкую ТЭЦ со строительством соединяющего трубопровода и ЦТП "Байдаевская" с узлом смешения для подачи сетевой воды после ЦТП с температурным графиком 95-70 оС..
- Переключение нагрузок Зыряновской котельной  на Кузнецкую ТЭЦ со строительством соединяющего трубопровода и ЦТП "Зыряновская" с узлом смешения для подачи сетевой воды после ЦТП с температурным графиком 95-70 оС и насосом на подающем трубопроводе.
- Переключение нагрузок потребителей котельной шк. №16 на котельную Абагур Лесной-1 со строительством соединяющих трубопроводов.
- Переключение нагрузок потребителей котельной Абагур Лесной-3 на котельную Абагур Лесной-2 со строительством соединяющих трубопроводов.
В настоящем разделе приведены мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, входящих в состав группы проектов №5 и направлены на повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт ликвидации котельных.
Состав группы проектов № 5 «Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных» приведён в таблицах 4.7-1:

Таблица 4.7-21 – Состав группы проектов №5. Вариант 3
	Участок
	Принадлежность к источнику
	Наименование компании
	Реконструкция/Строительство
	Вид сетей
	Существующий диаметр, м
	Перспективный диаметр, м
	Протяжённость, м
	Тип прокладки
	Стоимость без дефлятора, млн. руб.
	Дата реализации ПИР и ПСД, год
	Дата реализации СМР и закупки оборудования, год
	Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, млн. руб.
	Стоимость оборудования на дату реализации, млн. руб.
	Стоимость СМР на дату реализации, млн. руб.

	ТК-25 - ЦТП Байдаевская
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Строительство
	Магистральная
	0
	0,529
	490
	Канальная 
	46,0
	2017
	2018
	3,41
	33,36
	14,37

	Стр-во ЦТП Байдаевская с узлом смешения
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Строительство
	0
	0
	0
	0
	0
	25,0
	2017
	2018
	1,85
	18,12
	7,81

	ЦТП Байдаевская - ТК-10
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Строительство
	Магистральная
	0
	0,529
	280
	Канальная 
	26,3
	2017
	2018
	1,95
	19,07
	8,21

	ТК-10 - ТК-9
	КТЭЦ
	МП ССК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,426
	0,529
	84
	Канальная 
	8,6
	2017
	2018
	0,63
	6,22
	2,68

	НО-200 - НО-105 подающий тр-д
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Строительство
	Магистральная
	0
	0,72
	1350
	Надземная
	134,7
	2018
	2019
	10,52
	102,64
	44,21

	ЦТП Байдаевская - ТК-10
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Строительство
	Магистральная
	0
	0,426
	280
	Канальная 
	20,5
	2017
	2018
	1,52
	14,84
	6,39

	Строительство ЦТП "Зыряновская" с узлом смешения
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Строительство
	Магистральная
	0
	0
	0
	0
	63,0
	2018
	2019
	4,92
	47,99
	20,67

	ЦТП Зыряновская - ТК-109а
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Строительство
	Магистральная
	0
	0,63
	310
	Канальная 
	33,8
	2018
	2019
	2,64
	25,72
	11,08

	ТК-109а - ТК-8
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Строительство
	Магистральная
	0
	0,529
	627
	Канальная 
	58,9
	2018
	2019
	4,60
	44,87
	19,33

	[bookmark: _Toc451510130]ответвление на Абагур-3 - Т1
	Абагур Лесной-2
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	0
	0,108
	800
	Канальная 
	20,57
	2017
	2018
	1,52
	14,91
	6,42

	УТ-1 - Школа №16 ИТП
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	0
	0,108
	509
	Канальная 
	13,09
	2019
	2020
	1,07
	10,41
	4,48

	ТК-8 Курако - ТК-ул.Есенина
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	0
	0,72
	3350
	Канальная 
	382,93
	2018
	2019
	29,89
	291,72
	125,66

	задвижка отопления - К-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	0
	0,325
	1270
	Канальная 
	65,64
	2018
	2019
	5,12
	50,01
	21,54

	ТК-Садопарковая14 - К-1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	0
	0,159
	725
	Канальная 
	27,21
	2018
	2019
	2,12
	20,73
	8,93

	ТК-Садопарковая14 - стена Котельной Садопарк
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	0
	0,108
	165
	Канальная 
	4,24
	2018
	2019
	0,33
	3,23
	1,39

	ТК-ул.Есенина - задвижка отопления
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	0
	0,529
	1850
	Канальная 
	173,79
	2018
	2019
	13,57
	132,39
	57,03

	ТК-Садопарковая14 - Стена котельной школы №43
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	0
	0,108
	790
	Канальная 
	20,31
	2018
	2019
	1,59
	15,47
	6,67

	ТК-ул.Есенина - стена Котельной №6
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	0
	0,219
	2,5
	Канальная 
	0,13
	2018
	2019
	0,01
	0,10
	0,04



4.7.1 [bookmark: _Toc462588498]Капитальные затраты группы проектов №5
В настоящем разделе приведены результаты оценки финансовых потребностей для рекомендуемого варианта.
Необходимые затраты на реализацию мероприятий представлены по двум вариантам развития.
Капитальные вложения в реализацию группы проектов №5 приведены в таблице 4.7.1-1,2. Сводные капитальные затраты этой группы проектов с применением индексов-дефляторов составят 1306,0 млн. руб. Проекты должны быть реализованы в течение 2016 - 2032 гг.

Таблица 4.7.1-1 - Капитальные вложения в реализацию группы проектов №5
	Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2016 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	10,9
	75,3
	1,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	87,2

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	106,5
	734,9
	10,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	851,8

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	45,9
	316,6
	4,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	366,9

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	10,9
	227,7
	1052,5
	14,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1306,0

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	10,9
	227,7
	1052,5
	14,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1306,0

	АО МТСК

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	8,7
	22,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	31,4

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	85,4
	221,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	306,6

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	36,8
	95,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	132,1

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	8,7
	144,8
	316,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	470,1

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	8,7
	144,8
	316,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	470,1

	МП ССК

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	2,2
	52,6
	1,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	55,9

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	21,1
	513,7
	10,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	545,2

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	9,1
	221,3
	4,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	234,9

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	2,2
	82,9
	736,0
	14,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	835,9

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	2,2
	82,9
	736,0
	14,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	835,9

	ЦТЭЦ

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	52,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	52,6

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	513,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	513,7

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	221,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	221,3

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	52,6
	734,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	787,5

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	52,6
	734,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	787,5

	КТЭЦ

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	9,4
	22,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	32,0

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	91,6
	221,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	312,8

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	39,5
	95,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	134,8

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	9,4
	153,7
	316,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	479,6

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	9,4
	153,7
	316,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	479,6

	Абагур Лесной-1

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	1,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,1

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10,4

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4,5

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	1,1
	14,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	16,0

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	1,1
	14,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	16,0

	Абагур Лесной-2

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	1,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,5

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	14,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	14,9

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	6,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6,4

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	1,5
	21,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	22,9

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	1,5
	21,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	22,9



4.8 [bookmark: _Toc451510131][bookmark: _Toc462588499]Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. 
В Книге 8 обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения представлен весь перечень необходимых мероприятий по реконструкции ветхих тепловых сетей. 
Объемы реконструкции ветхих тепловых сетей в течение расчетного периода Схемы теплоснабжения определены на основании данных о дате прокладки, реконструкции и капитального ремонта участков тепловых сетей и срока полезного использования. Срок полезного использования тепловых сетей определен на основании норм амортизации, используемых теплоснабжающими и теплосетевыми организациями Новокузнецкого городского округа при расчете амортизационных отчислений и (или) арендной платы, и составляет 25 лет.
В настоящем разделе приведены мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, входящих в состав группы проектов №6 и направлены на обеспечение нормативной надёжности и безопасности теплоснабжениях.
Состав группы проектов №6 «Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса», а также характеристики участков группы проектов №6 приведены в приложении 2. В таблице приведены планируемые мероприятия на магистральных и распределительных сетях, подлежащих реконструкции, от источников комбинированной выработки, а также участков тепловых сетей муниципальных котельных, входящих в состав данной группы проектов. Проекты должны быть реализованы в течение 2016 - 2032 гг.
Для тепловых сетей надземной прокладки, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, рекомендуется проводить диагностику технического состояния рассматриваемых участков. По результатам диагностики должно приниматься решение о реконструкции участка, либо о продлении срока эксплуатации.
Источником финансирования мероприятий в рамках данной группы проектов является статья «амортизационные отчисления» в тарифе на тепловую энергию.
Доля ветхих тепловых сетей в общем количестве сетей, подлежащих замене, в течение расчетного срока разработки Схемы теплоснабжения очень значительна. Необходимые затраты на реконструкцию ветхих тепловых сетей многократно превышают величину амортизационных отчислений в тарифе на тепловую энергию, устанавливаемом для теплоснабжающих организаций. Таким образом, мероприятия на реконструкцию ветхих тепловых сетей не могут быть в полном объеме профинансированы без привлечения дополнительных источников финансирования.
Причиной сложившейся ситуации является недофинансирование реконструкции ветхих тепловых сетей в предыдущие годы. Во избежание превышения предельных индексов роста тарифа на тепловую энергию для конечных потребителей рекомендуется в качестве источника финансирования мероприятий по реконструкции ветхих тепловых сетей рассмотреть бюджет Новокузнецкого городского округа. Все другие источники финансирования, в том числе инвестиционная составляющая, неизбежно приведут к недопустимому росту тарифа.
Альтернативным вариантом финансирования реконструкции ветхих тепловых сетей является привлечение денежных средств теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций с последующей передачей тепловых сетей на баланс данных организаций.
Своевременная замена ветхих тепловых сетей позволяет поддерживать тепловые сети в удовлетворительном состоянии, обеспечивает нормативную надежность системы теплоснабжения, значительно снижает повреждаемость тепловых сетей.
4.8.1 [bookmark: _Toc398565675][bookmark: _Toc462588500]Капитальные затраты группы проектов №6
В настоящем разделе приведены результаты оценки финансовых потребностей для рекомендуемого варианта. Необходимые затраты на реализацию мероприятий представлены в целом по городу и в разрезе теплоснабжающих организаций.
Капитальные вложения в реализацию группы проектов №6 по теплоснабжающим организациям и по источникам теплоснабжения приведены в таблице 4.8.1-1. Сводные капитальные затраты этой группы проектов на дату реализации мероприятий составят 14 036,4 млн. руб. Проекты должны быть реализованы в течение 2016 – 2032 гг.

Таблица 4.8.1-1 - Капитальные вложения в реализацию группы проектов №6
	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	72,6
	144,8
	106,2
	156,6
	64,5
	28,0
	46,9
	82,0
	27,3
	28,4
	117,2
	13,6
	11,9
	31,0
	16,4
	0,0
	0,0

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	711,4
	1413,4
	1029,9
	1512,0
	624,4
	271,1
	452,3
	789,3
	262,0
	271,4
	1118,7
	129,8
	113,2
	293,7
	155,5
	0,0

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	306,5
	608,8
	443,6
	651,3
	269,0
	116,8
	194,8
	340,0
	112,9
	116,9
	481,9
	55,9
	48,8
	126,5
	67,0
	0,0

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	72,6
	1162,7
	2128,5
	1630,1
	2227,8
	921,4
	434,8
	729,1
	1156,6
	403,3
	505,6
	1614,2
	197,7
	192,9
	436,6
	222,6
	14036,4

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	72,6
	1162,7
	2128,5
	1630,1
	2227,8
	921,4
	434,8
	729,1
	1156,6
	403,3
	505,6
	1614,2
	197,7
	192,9
	436,6
	222,6
	14036,4

	АО МТСК

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	64,2
	110,1
	39,1
	52,8
	8,1
	14,4
	32,2
	51,1
	17,7
	16,1
	101,2
	5,9
	9,6
	28,9
	14,6
	0,0
	566,0

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	628,5
	1074,5
	379,0
	510,4
	78,1
	139,2
	310,2
	491,7
	170,0
	154,2
	966,1
	56,1
	91,3
	273,5
	138,6
	5461,4

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	270,7
	462,9
	163,3
	219,9
	33,6
	60,0
	133,6
	211,8
	73,2
	66,4
	416,2
	24,2
	39,3
	117,8
	59,7
	2352,6

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	64,2
	1009,3
	1576,4
	595,1
	738,3
	126,1
	231,4
	494,9
	721,3
	259,3
	321,9
	1388,1
	89,9
	159,6
	406,0
	198,3
	8380,1

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	64,2
	1009,3
	1576,4
	595,1
	738,3
	126,1
	231,4
	494,9
	721,3
	259,3
	321,9
	1388,1
	89,9
	159,6
	406,0
	198,3
	8380,1

	МП ССК

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	8,5
	34,7
	67,1
	103,7
	56,5
	13,6
	14,7
	30,9
	9,6
	12,3
	16,0
	7,7
	2,3
	2,1
	1,8
	0,0
	381,6

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	82,9
	338,9
	650,9
	1001,6
	546,3
	131,9
	142,1
	297,5
	92,1
	117,2
	152,6
	73,7
	21,8
	20,1
	16,9
	3686,6

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	35,7
	146,0
	280,4
	431,5
	235,3
	56,8
	61,2
	128,2
	39,7
	50,5
	65,7
	31,8
	9,4
	8,7
	7,3
	1588,1

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	8,5
	153,4
	552,0
	1035,0
	1489,5
	795,3
	203,4
	234,2
	435,3
	144,0
	183,7
	226,1
	107,8
	33,4
	30,6
	24,2
	5656,3

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	8,5
	153,4
	552,0
	1035,0
	1489,5
	795,3
	203,4
	234,2
	435,3
	144,0
	183,7
	226,1
	107,8
	33,4
	30,6
	24,2
	5656,3

	ЗС ТЭЦ

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	34,0
	47,6
	35,4
	54,8
	8,1
	14,8
	18,2
	48,7
	8,1
	4,8
	93,8
	7,9
	4,4
	13,8
	9,0
	0,0
	403,6

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	333,2
	464,5
	343,2
	529,1
	78,8
	143,6
	175,7
	468,6
	78,0
	46,3
	895,4
	74,8
	42,0
	130,5
	85,4
	3889,3

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	143,5
	200,1
	147,8
	227,9
	33,9
	61,9
	75,7
	201,9
	33,6
	19,9
	385,7
	32,2
	18,1
	56,2
	36,8
	1675,4

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	34,0
	524,3
	700,0
	545,9
	765,2
	127,6
	223,7
	300,2
	678,6
	116,4
	160,1
	1288,9
	111,5
	73,9
	195,8
	122,1
	5968,2

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	34,0
	524,3
	700,0
	545,9
	765,2
	127,6
	223,7
	300,2
	678,6
	116,4
	160,1
	1288,9
	111,5
	73,9
	195,8
	122,1
	5968,2

	КТЭЦ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	33,8
	69,0
	13,4
	10,4
	2,3
	1,0
	16,2
	7,4
	9,8
	11,3
	9,2
	1,5
	6,4
	17,2
	7,4
	0,0
	216,3

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	331,3
	673,3
	129,6
	100,3
	22,1
	9,4
	155,8
	71,4
	93,9
	108,1
	87,5
	14,7
	60,9
	163,1
	70,2
	2091,6

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	142,7
	290,0
	55,8
	43,2
	9,5
	4,0
	67,1
	30,7
	40,4
	46,6
	37,7
	6,3
	26,2
	70,3
	30,2
	901,0

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	33,8
	543,1
	976,7
	195,9
	145,8
	32,6
	29,6
	230,4
	111,9
	145,6
	163,9
	126,7
	27,5
	104,3
	240,8
	100,4
	3208,9

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	33,8
	543,1
	976,7
	195,9
	145,8
	32,6
	29,6
	230,4
	111,9
	145,6
	163,9
	126,7
	27,5
	104,3
	240,8
	100,4
	3208,9

	Абагур Лесной-1

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1
	0,6
	0,4
	0,0
	0,0
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,2

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,5
	5,8
	3,6
	0,0
	0,4
	1,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12,1

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,2
	2,5
	1,5
	0,0
	0,2
	0,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5,2

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1
	1,4
	8,7
	5,1
	0,0
	0,8
	2,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	18,6

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1
	1,4
	8,7
	5,1
	0,0
	0,8
	2,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	18,6

	Абагур Лесной-2

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1
	0,1
	0,0
	0,0
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,4

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,5
	1,4
	1,4
	0,0
	0,0
	0,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4,0

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,2
	0,6
	0,6
	0,0
	0,0
	0,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,7

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,8
	2,2
	2,1
	0,0
	0,1
	1,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6,2

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,8
	2,2
	2,1
	0,0
	0,1
	1,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6,2

	Абагур Лесной-3

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,5

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4,5

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,9

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1
	1,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,3
	4,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6,9

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1
	1,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,3
	4,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6,9

	АРК

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,4
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,6

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4,3
	1,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5,7

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,9
	0,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,4

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,5
	6,3
	2,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8,7

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,5
	6,3
	2,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8,7

	БЦК

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,4
	1,2
	17,0
	10,6
	0,8
	0,5
	0,3
	5,6
	1,2
	0,4
	0,0
	2,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	40,6

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4,2
	11,6
	165,0
	102,1
	7,7
	5,3
	2,9
	54,3
	11,2
	3,8
	0,2
	24,3
	0,0
	0,0
	0,0
	392,6

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,8
	5,0
	71,1
	44,0
	3,3
	2,3
	1,2
	23,4
	4,8
	1,7
	0,1
	10,5
	0,0
	0,0
	0,0
	169,1

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,4
	7,2
	33,7
	246,7
	146,9
	11,5
	7,9
	9,8
	78,9
	16,4
	5,5
	2,8
	34,7
	0,0
	0,0
	0,0
	602,4

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,4
	7,2
	33,7
	246,7
	146,9
	11,5
	7,9
	9,8
	78,9
	16,4
	5,5
	2,8
	34,7
	0,0
	0,0
	0,0
	602,4

	ЗРК

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	1,8
	1,8
	18,6
	13,1
	8,5
	2,4
	0,4
	5,3
	1,4
	11,1
	9,2
	1,7
	1,1
	0,0
	0,0
	0,0
	76,3

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	17,6
	17,4
	180,4
	126,9
	82,1
	23,0
	3,5
	51,0
	13,0
	106,4
	87,6
	16,0
	10,3
	0,0
	0,0
	735,2

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7,6
	7,5
	77,7
	54,7
	35,4
	9,9
	1,5
	21,9
	5,6
	45,8
	37,7
	6,9
	4,4
	0,0
	0,0
	316,7

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	1,8
	27,0
	43,4
	271,2
	190,1
	119,9
	33,2
	10,3
	74,3
	29,8
	161,4
	127,0
	24,0
	14,7
	0,0
	0,0
	1128,1

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	1,8
	27,0
	43,4
	271,2
	190,1
	119,9
	33,2
	10,3
	74,3
	29,8
	161,4
	127,0
	24,0
	14,7
	0,0
	0,0
	1128,1

	ЦТЭЦ

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,2
	0,0
	14,8
	64,0
	37,8
	6,0
	8,6
	12,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	143,5

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,3
	0,0
	143,9
	617,7
	366,0
	58,5
	82,6
	115,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1386,4

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,0
	62,0
	266,1
	157,7
	25,2
	35,6
	49,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	597,2

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,2
	3,3
	14,8
	269,9
	921,6
	529,7
	92,2
	130,2
	165,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2127,1

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,2
	3,3
	14,8
	269,9
	921,6
	529,7
	92,2
	130,2
	165,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2127,1

	Котельная №6

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,4
	0,1
	0,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,2

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4,1
	1,0
	2,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11,5

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,8
	0,5
	1,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4,9

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,4
	6,0
	1,8
	4,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,4
	4,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	17,6

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,4
	6,0
	1,8
	4,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,4
	4,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	17,6

	Котельная №32

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,3
	2,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,6

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3,3
	19,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	24,8

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,4
	8,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10,7

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,3
	6,7
	27,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,2
	3,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	38,0

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,3
	6,7
	27,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,2
	3,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	38,0

	КЦК

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,9
	2,2
	2,0
	2,5
	4,8
	2,7
	3,3
	2,4
	6,9
	0,6
	4,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	32,9

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	9,0
	21,1
	19,3
	23,7
	46,2
	25,7
	31,7
	23,3
	65,9
	5,9
	44,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	316,8

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3,9
	9,1
	8,3
	10,2
	19,9
	11,1
	13,6
	10,0
	28,4
	2,6
	19,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	136,5

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,9
	15,1
	32,2
	30,1
	38,7
	68,8
	40,0
	47,8
	40,3
	95,0
	13,2
	64,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	486,1

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,9
	15,1
	32,2
	30,1
	38,7
	68,8
	40,0
	47,8
	40,3
	95,0
	13,2
	64,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	486,1

	Листвяги

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,7
	0,7
	3,5
	0,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,2
	0,0
	0,1
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6,0

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6,9
	7,2
	34,3
	6,4
	0,0
	0,0
	0,0
	1,8
	0,0
	0,8
	0,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	58,3

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3,0
	3,1
	14,8
	2,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,8
	0,0
	0,4
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	25,1

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,7
	10,6
	13,8
	49,7
	9,1
	0,0
	0,0
	0,2
	2,6
	0,1
	1,3
	1,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	89,4

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,7
	10,6
	13,8
	49,7
	9,1
	0,0
	0,0
	0,2
	2,6
	0,1
	1,3
	1,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	89,4

	Притомская

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1

	Разъезд абагуровский 1

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1

	Разъезд абагуровский 2

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	21,1
	0,5
	0,2
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	22,1

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,4
	205,7
	4,9
	2,3
	1,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	215,2

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,2
	88,6
	2,1
	1,0
	0,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	92,7

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	21,6
	294,8
	7,2
	3,5
	2,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	329,9

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	21,6
	294,8
	7,2
	3,5
	2,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	329,9



4.9 [bookmark: _Toc451510133][bookmark: _Toc462588501]Строительство и реконструкция насосных станций
Реализация проектов, входящих в состав группы проектов №7 направлены на обеспечение устойчивого теплогидравлического режима передачи тепловой энергии от источников до потребителей.
Состав группы проектов № 7 «Строительство и реконструкция насосных станций» приведён ниже:
Проектирование и строительство ПНС в районе ТК-7 ул. Народная. 
Стоимость реализации мероприятия составит 195 млн. руб. в базовых ценах. Мероприятие планируется к реализации в 2021 году.
Строительство ПНС в районе НО-105.
Стоимость реализации мероприятия составит 195 млн. руб. в базовых ценах. Мероприятие планируется к реализации в 2020 году.
Реконструкция ПНС-15.
Реконструкция ПНС-15 предусматривает увеличение производительности. Стоимость реализации мероприятия составит 14 млн. руб в базовых ценах. Мероприятие планируется к реализации в 2017 году.
При актуализации схемы теплоснабжения, а также перед выдачей задания на проектирование данных объектов рекомендуется оценить динамику прироста тепловых нагрузок в рассматриваемых районах. При значительном отклонении динамики прироста нагрузок от прогнозируемой в схеме теплоснабжения, следует предусмотреть корректировку данных мероприятий.
4.9.1 [bookmark: _Toc451510134][bookmark: _Toc462588502]Капитальные затраты группы проектов №7
В настоящем разделе приведены результаты оценки финансовых потребностей для рекомендуемого варианта.
Капитальные вложения в реализацию группы проектов №7 приведены в таблице 4.9.1-1. Сводные капитальные затраты этой группы проектов на дату реализации составят 520,9 млн. руб. Проекты должны быть реализованы в течение 2016 - 2032 гг.

Таблица 4.9.1-1 - Капитальные вложения в реализацию группы проектов №7
	Строительство и реконструкция насосных станций 

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,0
	0,0
	16,7
	17,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	35,1

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10,1
	0,0
	0,0
	161,3
	168,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	339,5

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4,4
	0,0
	0,0
	69,5
	72,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	146,2

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	1,0
	14,5
	0,0
	16,7
	248,1
	240,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	520,9

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	1,0
	14,5
	0,0
	16,7
	248,1
	240,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	520,9

	АО МТСК

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,0
	0,0
	16,7
	17,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	35,1

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10,1
	0,0
	0,0
	161,3
	168,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	339,5

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4,4
	0,0
	0,0
	69,5
	72,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	146,2

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	1,0
	14,5
	0,0
	16,7
	248,1
	240,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	520,9

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	1,0
	14,5
	0,0
	16,7
	248,1
	240,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	520,9

	МП ССК 

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	КТЭЦ

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2015 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,0
	0,0
	16,7
	17,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	35,1

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10,1
	0,0
	0,0
	161,3
	168,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	339,5

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4,4
	0,0
	0,0
	69,5
	72,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	146,2

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	1,0
	14,5
	0,0
	16,7
	248,1
	240,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	520,9

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	1,0
	14,5
	0,0
	16,7
	248,1
	240,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	520,9



4.10 [bookmark: _Toc451510135][bookmark: _Toc462588503]Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности
Мероприятия, направленные на повышение надежности теплоснабжения условно можно разделить на две группы:
- мероприятия по реконструкции ветхих тепловых сетей.
- мероприятия по строительству и реконструкции распределительных тепловых сетей с увеличением диаметров, для обеспечения нормативной надежности.
Объемы реконструкции ветхих тепловых сетей в течение расчетного периода Схемы теплоснабжения определены на основании данных о дате ввода в эксплуатацию, реконструкции и капитального ремонта участков тепловых сетей и срока их полезного использования. Срок полезного использования тепловых сетей определен на основании норм амортизации, используемых теплоснабжающими и теплосетевыми организациями Новокузнецкого городского округа при расчете амортизационных отчислений и (или) арендной платы, и составляет 25 лет.
Состав мероприятий по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, приведены в Приложении 2. В таблице приведены планируемые мероприятия на магистральных сетях по каждому участку.
Мероприятия по строительству и реконструкции распределительных тепловых сетей с увеличением диаметров позволят осуществить связь между магистральными камерами, а также в случае аварии на одном из трубопроводов появится возможность осуществлять теплоснабжение абонентов от другого магистрального вывода с источника. Состав мероприятий группы проектов №8, а также капитальные затраты на их реализацию и характеристики участков распределительных тепловых сетей приведены в таблице 4.10-1.

Таблица 4.10-1 - Состав мероприятий группы проектов №8
	Участок
	Принадлежность к источнику
	Наименование компании
	Реконструкция/Строительство
	Вид сетей
	Существующий диаметр, м
	Перспективный диаметр, м
	Протяжённость, м
	Тип прокладки
	Стоимость без дефлятора, млн. руб.
	Дата реализации ПИР и ПСД, год
	Дата реализации СМР и закупки оборудования, год
	Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, млн. руб.
	Стоимость оборудования на дату реализации, млн. руб.
	Стоимость СМР на дату реализации, млн. руб.

	задвижка - Кол.1 (Тепломагистраль № I) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	1,02
	1,02
	1530
	Надземная
	196,5
	2018
	2019
	15,34
	149,68
	64,48

	Кол.№1 -но3  (1-тр) (Тепломагистраль № I) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	1,02
	1,02
	104
	Надземная
	13,4
	2018
	2019
	1,04
	10,17
	4,38

	но3  - но4 (1-тр) (Тепломагистраль № I) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	1,02
	1,02
	84
	Надземная
	10,8
	2018
	2019
	0,84
	8,22
	3,54

	но4  - но5 (1-тр) (Тепломагистраль № I) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	1,02
	1,02
	202,5
	Надземная
	26,0
	2018
	2019
	2,03
	19,81
	8,53

	но5  - но6 (1-тр) (Тепломагистраль № I) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	1,02
	1,02
	178
	Надземная
	22,9
	2018
	2019
	1,78
	17,41
	7,50

	но6  - но7 (1-тр) (Тепломагистраль № I) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	1,02
	1,02
	202
	Надземная
	25,9
	2018
	2019
	2,02
	19,76
	8,51

	но7  - но8 (1-тр) (Тепломагистраль № I) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	1,02
	1,02
	197
	Надземная
	25,3
	2018
	2019
	1,97
	19,27
	8,30

	но8  - но9 (1-тр) (Тепломагистраль № I) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	1,02
	1,02
	182,5
	Надземная
	23,4
	2018
	2019
	1,83
	17,85
	7,69

	НО96 - НО1(2Ду-800) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	71,5
	Надземная
	8,5
	2017
	2018
	0,63
	6,14
	2,64

	НО1- НО2(2Ду-800) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	198
	Надземная
	23,5
	2017
	2018
	1,74
	17,00
	7,32

	НО2 - НО3(2Ду-800) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	162
	Надземная
	19,2
	2017
	2018
	1,42
	13,91
	5,99

	НО3 - НО4(2Ду-800) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	88
	Надземная
	10,4
	2017
	2018
	0,77
	7,56
	3,26

	НО4 - НО5(2Ду-800) 
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,82
	0,82
	201
	Надземная
	23,8
	2017
	2018
	1,76
	17,26
	7,44

	Коллекторная №1 - КС3 подающий
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	1,02
	1,02
	180
	Надземная
	23,1
	2020
	2021
	1,98
	19,12
	8,24

	Коллекторная №1 - КС3 два обр тр-да
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,72
	0,72
	180
	Надземная
	19,5
	2018
	2019
	1,52
	14,88
	6,41

	Коллекторная №1 - КС3
	КТЭЦ
	АО МТСК
	Реконструкция
	Магистральная
	0,63
	0,63
	180
	Надземная
	19,2
	2017
	2018
	1,42
	13,88
	5,98



4.10.1 [bookmark: _Toc451510136][bookmark: _Toc462588504]Капитальные затраты группы проектов №8
В настоящем разделе приведены результаты оценки финансовых потребностей для рекомендуемого варианта.
Капитальные вложения в реализацию группы проектов №8 приведены в таблице 4.10.1-1. Сводные капитальные затраты этой группы проектов на дату реализации составят 935,5 млн. руб. Проекты должны быть реализованы в течение 2016 - 2032 гг.

Таблица 4.10.1-1 - Капитальные вложения в реализацию группы проектов №8
	Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности 

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2016 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	19,8
	35,4
	5,3
	2,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	62,5

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	194,4
	345,4
	51,3
	19,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	610,2

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	83,7
	148,8
	22,1
	8,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	262,8

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	19,8
	313,5
	499,4
	75,4
	27,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	935,5

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	19,8
	313,5
	499,4
	75,4
	27,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	935,5

	АО МТСК

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2016 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	19,8
	35,4
	5,3
	2,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	62,5

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	194,4
	345,4
	51,3
	19,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	610,2

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	83,7
	148,8
	22,1
	8,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	262,8

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	19,8
	313,5
	499,4
	75,4
	27,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	935,5

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	19,8
	313,5
	499,4
	75,4
	27,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	935,5

	МП ССК

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2016 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	КТЭЦ

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2016 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	7,7
	28,4
	0,0
	2,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	38,1

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	75,8
	277,1
	0,0
	19,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	371,9

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	32,6
	119,4
	0,0
	8,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	160,2

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	7,7
	136,8
	396,4
	2,0
	27,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	570,3

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	7,7
	136,8
	396,4
	2,0
	27,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	570,3

	ЗС ТЭЦ

	Наименование работ/статьи затрат
	Ед. изм.
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2016 - 2032

	ПИР и ПСД
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	12,1
	7,0
	5,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	24,4

	Оборудование
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	118,6
	68,3
	51,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	238,2

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	51,1
	29,4
	22,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	102,6

	Всего капитальные затраты
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	12,1
	176,7
	103,0
	73,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	365,2

	Непредвиденные расходы
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	НДС
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего смета проекта
	млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	12,1
	176,7
	103,0
	73,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	365,2



4.10.2 [bookmark: _Toc462588505]Перевод потребителей на закрытую схему присоединения систем ГВС
Результаты основных технических решений по переводу потребителей на закрытую схему присоединения систем ГВС приведены в таблице 4.10.2-1
Таблица 4.10.2-1 - Результаты основных технических решений по переводу потребителей на закрытую схему присоединения систем ГВС
	Перевод потребителей на закрытую схему присоединения систем ГВС
	Год строительства

	В зоне действия КТЭЦ
	2016 - 2021

	В зоне действия ЦТЭЦ
	2016 - 2021

	В зоне действия ЗС ТЭЦ
	2016 - 2021

	В зоне действия Абашевской РК
	2016 - 2021

	В зоне действия Зыряновской РК
	2016 - 2021

	В зоне действия Притомской РК
	2016 - 2021

	В зоне действия РК Листвяги
	2016 - 2021



Капитальные вложения в реализацию мероприятий приведены в таблице 4.10.2-2. Полная сметная стоимость этой группы проектов составит 890,44 млн. руб. Проекты должны быть реализованы в течение 2016 - 2021 гг.

Таблица 4.10.2-2 - Капитальные вложения в реализацию мероприятий по переводу потребителей на закрытую схему присоединения систем ГВС
	Перевод потребителей на закрытую схему присоединения систем ГВС
	Единица измерения
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2016 - 2032

	В зоне действия КТЭЦ
	млн. руб.
	67,7
	67,7
	61,3
	61,3
	61,3
	61,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	380,6

	В зоне действия ЦТЭЦ
	млн. руб.
	31,6
	31,6
	57,2
	57,2
	57,2
	57,2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	292

	В зоне действия ЗС ТЭЦ
	млн. руб.
	31,6
	31,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	177,6

	В зоне действия Абашевской РК
	млн. руб.
	1,88
	1,88
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10,56

	В зоне действия Зыряновской РК
	млн. руб.
	4,41
	4,41
	3,99
	3,99
	3,99
	3,99
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	24,78

	В зоне действия Притомской РК
	млн. руб.
	0,66
	0,66
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3,72

	В зоне действия РК Листвяги
	млн. руб.
	0,21
	0,21
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,18

	Итого
	млн. руб.
	138,06
	138,06
	153,58
	153,58
	153,58
	153,58
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	890,44



4.10.3 [bookmark: _Toc462588506]Секционирование магистральных теплопроводов от КТЭЦ
В настоящее время на магистральных и распределительных тепловых сетях, находящихся на балансе Кузнецкой ТЭЦ, установлены секционирующие задвижки (СЗ), приведенные в таблице 4.10.3-1.
Таблица 4.10.3-1 – Секционирующие задвижки
	Наименование района. Источник теплоснабжения
	Наименование тепловых камер и узлов с секционирующими задвижками

	Кузнецкий район, КТЭЦ
	КС3-1; ТК-46; ТК-56; ТК-56а и ТК-60 по ул. Обнорского; ТК-32 и ТК-44а по ул. Ленина

	Центральный район, КТЭЦ
	КС3-1; ТК-15, 13, 11, 41 по ул. Циолковского; уз. "Б" по ул. Кирова

	Орджоникидзевский район, КТЭЦ
	ТК01; НО-105; ТК-5; НО-200

	Новоильинский район, ЗС ТЭЦ
	НЩО-7; КС3-2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12; ТК-73

	Заводской район, ЗС ТЭЦ
	ТА;ТК-I-6; ТК-I-8, 14; ТК-II-15,17; ТК-III-25; ТК-IV-6, 11, 11а; ТК-IV-20, 25


В задачу секционирования тепловых сетей входит разделение трубопроводов тепловой сети задвижками на подающем и обратном трубопроводах Dy ≥100мм на расстояние 1000м друг от друга (секционирующие задвижки) с устройством перемычки между подающим и обратным трубопроводами диаметром равным 0,3 диаметра трубопровода, по не менее 50мм. На перемычке устанавливаются две задвижки и контрольный вентиль между ними Dу=25мм для проверки работы задвижек на плотность. 
Допускается увеличивать расстояние между секционирующими задвижками для трубопроводов Dу=400-500мм -дu 1500м, для трубопроводов Dу≥600мм -до З000м, а для трубопроводов надземной прокладки Dу≥900мм -до 5000м при обеспечении спуска воды и заполнения секционированного участка одного трубопровода за время:
Dy ≤ ЗООмм-не более 2 часов; 
Dy = 350-500мм -не более 4 часов; 
Dy ≥ 600мм -не более 5 часов.
Преимущества секционирования трубопроводов тепловых сетей:
1.	Возможность заполнения трубопроводов тепловой сети по отдельным секциям. Особенно, это важно при недостаточном количестве подпиточной воды на источниках теплоснабжения, где производительность водоподготовительных установок рассчитана только на утечку сетевой воды и аварийный запас (закрытые системы теплоснабжения), а также в зимний период;
2.	Возможность слива сетевой воды из подающего трубопровода аварийного участка в обратный, с целью сохранения сетевой воды и возврата её на источник теплоснабжения;
3.	Возможность локализации аварийного участка с минимальными потерями сетевой воды. Учитывая, что водоподготовка на источниках теплоснабжения является дорогостоящим сооружением, как по капитальным затратам, так и эксплуатационным расходам возможность сохранения сетевой воды является важным фактором для обеспечения нормальной работы системы теплоснабжения.
4.	Наряду с резервированием рациональное секционирование является одним из способов повышения надежности тепловых сетей. При этом стоимость установки секционирующих задвижек мала, по сравнению с капиталовложениями на строительство теплопроводов.
На основании вышеизложенного, в настоящей работе был выполнен анализ установки секционирующих задвижек на существующих сетях Новоильинского и Заводского районов от ЗС ТЭЦ и Кузнецкого, Орджоникидзевского и Центрального районов от КТЭЦ, который показал:
1.	Секционирующие задвижки установлены на всех тепловых сетях КТЭЦ;
2.	Расстояния между секционирующими задвижками, а также диаметры перемычек соответствуют требованиям СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;
3.	Отсутствуют перемычки перед секционирующими задвижками: по ул. Октябрьской Центрального района в камерах ТК-15; ТК-8 и ТК-5; по проспекту Авиаторов Новоильинского района в тепловой камере КСЗ-13; в Заводском районе в тепловых камерах ТК-П-11 и TK-III-11; в Орджоникидзевском районе - в тепловых камерах и узлах ТК-1, НО-105, ТК-5 и НО- 200.
Следует отметить, что при отсутствии перемычек теряется смысл секционирования тепловых сетей. 
Анализ расчетов показал, что при замене существующих трубопроводов и прокладке новых (в качестве 3-й трубы), сложившиеся участки секционирования и, соответственно, узлы секционирования сохраняются.
4.10.4 [bookmark: _Toc462588507]Строительство узлов управления
С целью снижения сливов сетевой воды в аварийных ситуациях, организации летнего режима с обеспечением расчетных расходов сетевой воды предлагается строительство 2-х узлов управления гидравлическими режимами на тепловых сетях КТЭЦ в КСЗ-1 и на тепловых сетях ЗСТЭЦ в районе НЩО-6. 
Принципиальные схема узла управления на тепловых сетях КТЭЦ в КСЗ-1 приведены на рисунке 4.10.4-1. 
На рисунках 4.10.4-2-5 приведены режимы работы узла управления в КСЗ-1 в нормальном и аварийных режимах. 
На рисунке 4.10.4-6 приведена принципиальная схема подключения тепловых сетей Новоильинского района к тепломагистрали от ЗСТЭЦ в районе НЩО-6 
На рисунке 4.10.4-7 приведена принципиальная схема теплового узла «А» Заводского района. Тепломагистраль -I; IV.
[image: ]
Рисунок 4.10.4-1 - Принципиальные схема узла управления на тепловых сетях КТЭЦ в КСЗ-1
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Рисунок 4.10.4-2 – Работа узла управления КСЗ-1 в нормальном режиме
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Рисунок 4.10.4-3 – Режим работы узла управления КС3-1 с отключением подающего трубопровода Ду 100 мм в Центральный район от КТЭЦ
[image: ]
Рисунок 4.10.4-4 – Режим работы узла управления КС3-1 с отключением обратного трубопровода Ду 700 мм в Центральный район от КТЭЦ
[image: ]
Рисунок 4.10.4-5 – Режим работы узла управления КС3-1 с отключением обратного трубопровода Ду 700 мм в Центральный район от КТЭЦ
[image: ]
Рисунок 4.10.4-6 – Принципиальная схема подключения тепловых сетей Новоильинского района к тепломагистрали от ЗС ТЭЦ в районе НЩО-6
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Рисунок 4.10.4-7 – Принципиальная схема теплового узла "А" Заводского района. Тепломагистраль - I; IV
4.11 [bookmark: _Toc462588508]Сводные показатели
В таблице 4.11-1 представлены финансовые потребности в новое строительство и реконструкцию тепловых сетей и сооружений на них для рекомендуемого варианта развития г. Новокузнецка. Основная доля реконструкции и нового строительства тепловой сети и насосных станций наблюдается для МП «ССК». Это, прежде всего, объясняется: значительной долей перспективной застройки, следовательно, и приростом тепловой нагрузки.



Таблица 4.11-1 - Финансовые потребности в новое строительство и реконструкцию тепловых сетей и сооружений на них для рекомендуемого варианта развития г. Новокузнецка.
	Группа проектов
	Наименование проектов
	Ед. изм.
	АО "МТСК
	МП "ССК"

	1
	Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)
	млн. руб.
	-
	-

	2
	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения
	млн. руб.
	727,80
	1 101,27

	3
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
	млн. руб.
	204,3
	2117,3

	4
	Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения
	млн. руб.
	-
	-

	5
	Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
	млн. руб.
	470,1
	835,9

	6
	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	млн. руб.
	8 380,10
	5 656,33

	7
	Строительство и реконструкция насосных станций
	млн. руб.
	520,86
	-

	8
	Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности
	млн. руб.
	935,5
	-

	Итого
	млн. руб.
	11 238,67
	9 710,77

	Итого
	млн. руб.
	20 949,44
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(Состав и стоимости мероприятий группы проектов № 2 для распределительных сетей МП «ССК» от КТЭЦ, ЦТЭЦ и ЗС ТЭЦ, а также тепловых сетей муниципальных и ведомственных котельных)
Таблица 1 - Состав и стоимости мероприятий группы проектов № 2 для распределительных сетей МП «ССК» от КТЭЦ, ЦТЭЦ и ЗС ТЭЦ, а также тепловых сетей муниципальных и ведомственных котельных
	Участок
	Принадлежность к источнику
	Наименование компании
	Реконструкция/Строительство
	Вид сетей
	Дата реализации ПИР и ПСД, год
	Дата реализации СМР и закупки оборудования, год
	Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, млн. руб.
	Стоимость оборудования на дату реализации, млн. руб.
	Стоимость СМР на дату реализации, млн. руб.

	Новое строительство в зоне КТЭЦ 1
	КТЭЦ
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2017
	2018
	0,82
	7,61
	3,28

	Новое строительство в зоне КТЭЦ 2
	КТЭЦ
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2018
	2019
	1,07
	9,98
	4,30

	Новое строительство в зоне КТЭЦ 3
	КТЭЦ
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2019
	2020
	1,08
	10,06
	4,33

	Новое строительство в зоне КТЭЦ 4
	КТЭЦ
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2020
	2021
	0,64
	5,98
	2,58

	Новое строительство в зоне КТЭЦ 5
	КТЭЦ
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2021
	2022
	1,00
	9,25
	3,98

	Новое строительство в зоне КТЭЦ 6
	КТЭЦ
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2022
	2023
	1,87
	17,34
	7,47

	Новое строительство в зоне КТЭЦ 7
	КТЭЦ
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2023
	2024
	1,26
	11,72
	5,05

	Новое строительство в зоне КТЭЦ 8
	КТЭЦ
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2024
	2025
	0,72
	6,64
	2,86

	Новое строительство в зоне КТЭЦ 9
	КТЭЦ
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2025
	2026
	0,57
	5,25
	2,26

	Новое строительство в зоне КТЭЦ 10
	КТЭЦ
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2026
	2027
	0,46
	4,26
	1,84

	Новое строительство в зоне КТЭЦ 11
	КТЭЦ
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2027
	2028
	0,15
	1,42
	0,61

	Новое строительство в зоне КТЭЦ 12
	КТЭЦ
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2028
	2029
	0,34
	3,13
	1,35

	Новое строительство в зоне КТЭЦ 13
	КТЭЦ
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2029
	2030
	0,22
	2,08
	0,90

	Новое строительство в зоне КТЭЦ 14
	КТЭЦ
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2030
	2031
	0,09
	0,87
	0,37

	Новое строительство в зоне КТЭЦ 15
	КТЭЦ
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2031
	2032
	0,14
	1,34
	0,58

	Новое строительство в зоне ЗС ТЭЦ 1
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2017
	2018
	0,22
	2,00
	0,86

	Новое строительство в зоне ЗС ТЭЦ 2
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2018
	2019
	0,21
	1,99
	0,86

	Новое строительство в зоне ЗС ТЭЦ 3
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2019
	2020
	0,37
	3,41
	1,47

	Новое строительство в зоне ЗС ТЭЦ 4
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2020
	2021
	0,53
	4,95
	2,13

	Новое строительство в зоне ЗС ТЭЦ 5
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2021
	2022
	0,89
	8,26
	3,56

	Новое строительство в зоне ЗС ТЭЦ 6
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2022
	2023
	0,04
	0,37
	0,16

	Новое строительство в зоне ЗС ТЭЦ 7
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2023
	2024
	0,02
	0,16
	0,07

	Новое строительство в зоне ЗС ТЭЦ 8
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2026
	2027
	0,04
	0,41
	0,18

	Новое строительство в зоне ЗС ТЭЦ 9
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2027
	2028
	0,17
	1,57
	0,67

	Новое строительство в зоне ЗС ТЭЦ 10
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2028
	2029
	0,10
	0,94
	0,41

	Новое строительство в зоне ЗС ТЭЦ 11
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2030
	2031
	0,48
	4,43
	1,91

	Новое строительство в зоне ЗС ТЭЦ 12
	ЗС ТЭЦ
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2031
	2032
	0,04
	0,39
	0,17

	Новое строительство в зоне ЦТЭЦ 1
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2017
	2018
	2,40
	22,24
	9,58

	Новое строительство в зоне ЦТЭЦ 2
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2018
	2019
	1,62
	15,00
	6,46

	Новое строительство в зоне ЦТЭЦ 3
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2019
	2020
	1,01
	9,40
	4,05

	Новое строительство в зоне ЦТЭЦ 4
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2020
	2021
	0,09
	0,81
	0,35

	Новое строительство в зоне ЦТЭЦ 5
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2021
	2022
	0,08
	0,71
	0,30

	Новое строительство в зоне ЦТЭЦ 6
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2022
	2023
	0,08
	0,71
	0,31

	Новое строительство в зоне ЦТЭЦ 7
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2023
	2024
	0,07
	0,63
	0,27

	Новое строительство в зоне ЦТЭЦ 8
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2024
	2025
	0,00
	0,00
	0,00

	Новое строительство в зоне ЦТЭЦ 9
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2025
	2026
	0,00
	0,00
	0,00

	Новое строительство в зоне ЦТЭЦ 10
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2026
	2027
	0,09
	0,80
	0,35

	Новое строительство в зоне ЦТЭЦ 11
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2027
	2028
	0,01
	0,08
	0,03

	Новое строительство в зоне ЦТЭЦ 12
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2028
	2029
	0,05
	0,48
	0,21

	Новое строительство в зоне ЦТЭЦ 13
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2029
	2030
	0,02
	0,23
	0,10

	Новое строительство в зоне ЦТЭЦ 14
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2030
	2031
	0,04
	0,35
	0,15

	Новое строительство в зоне ЦТЭЦ 15
	ЦТЭЦ
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2031
	2032
	0,06
	0,58
	0,25

	Новое строительство в зоне АРК 1
	АРК
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2020
	2021
	0,04
	0,41
	0,18

	Новое строительство в зоне АРК 2
	АРК
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2022
	2023
	0,08
	0,71
	0,31

	Новое строительство в зоне Притомской 1
	Притомская
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2022
	2023
	0,04
	0,33
	0,14

	Новое строительство в зоне Притомской 2
	Притомская
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2028
	2029
	0,03
	0,29
	0,12

	Новое строительство в зоне ОРК Таргай
	Котельная ОРК Таргай
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2019
	2020
	0,01
	0,13
	0,05

	Новое строительство в зоне Абагур Лесной-1 1
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2019
	2020
	0,01
	0,10
	0,04

	Новое строительство в зоне Абагур Лесной-1 2
	Абагур Лесной-1
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2027
	2028
	0,01
	0,07
	0,03

	Новое строительство в зоне КЦК 1
	КЦК
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2017
	2018
	0,41
	3,83
	1,65

	Новое строительство в зоне КЦК 2
	КЦК
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2018
	2019
	0,03
	0,25
	0,11

	Новое строительство в зоне Листвяги
	Листвяги
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2020
	2021
	0,13
	1,22
	0,53

	Новое строительство в зоне Новоильинской котельной 1
	Новоильинская газовая котельная
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2020
	2021
	0,79
	7,31
	3,15

	Новое строительство в зоне Новоильинской котельной 2
	Новоильинская газовая котельная
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2021
	2022
	0,17
	1,54
	0,66

	Новое строительство в зоне 26 новых котельных в Новоильинском районе 1
	26 новых котельных в Новоильинском районе
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2017
	2018
	0,21
	1,97
	0,85

	Новое строительство в зоне 26 новых котельных в Новоильинском районе 2
	26 новых котельных в Новоильинском районе
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2018
	2019
	0,21
	1,97
	0,85

	Новое строительство в зоне 26 новых котельных в Новоильинском районе 3
	26 новых котельных в Новоильинском районе
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2019
	2020
	0,43
	3,95
	1,70

	Новое строительство в зоне 26 новых котельных в Новоильинском районе 4
	26 новых котельных в Новоильинском районе
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2021
	2022
	0,43
	3,95
	1,70

	Новое строительство в зоне 26 новых котельных в Новоильинском районе 5
	26 новых котельных в Новоильинском районе
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2023
	2024
	0,21
	1,97
	0,85

	Новое строительство в зоне 26 новых котельных в Новоильинском районе 6
	26 новых котельных в Новоильинском районе
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2024
	2025
	0,21
	1,97
	0,85

	Новое строительство в зоне 26 новых котельных в Новоильинском районе 7
	26 новых котельных в Новоильинском районе
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2025
	2026
	0,21
	1,97
	0,85

	Новое строительство в зоне 26 новых котельных в Новоильинском районе 8
	26 новых котельных в Новоильинском районе
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2026
	2027
	0,21
	1,97
	0,85

	Новое строительство в зоне 2 новых котельных (пл. 13 и 14) 1
	2 новых котельных (площадки №№ 13 и 14)
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2027
	2028
	0,65
	5,99
	2,58

	Новое строительство в зоне 2 новых котельных (пл. 13 и 14) 2
	2 новых котельных (площадки №№ 13 и 14)
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2028
	2029
	0,65
	5,99
	2,58

	Новое строительство в зоне 2 новых котельных (пл. 13 и 14) 3
	2 новых котельных (площадки №№ 13 и 14)
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2029
	2030
	0,65
	5,99
	2,58

	Новое строительство в зоне 2 новых котельных (пл. 13 и 14) 4
	2 новых котельных (площадки №№ 13 и 14)
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2030
	2031
	0,65
	5,99
	2,58

	Новое строительство в зоне 2 новых котельных (пл. 13 и 14) 5
	2 новых котельных (площадки №№ 13 и 14)
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2031
	2032
	0,65
	5,99
	2,58

	Новое строительство в зоне новой котельной в районе Абагур 1
	Новая котельная район Абагур
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2020
	2021
	0,45
	4,21
	1,81

	Новое строительство в зоне новой котельной в районе Абагур 2
	Новая котельная район Абагур
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2023
	2024
	0,45
	4,21
	1,81

	Новое строительство в зоне новой котельной в районе Абагур 3
	Новая котельная район Абагур
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2024
	2025
	0,45
	4,21
	1,81

	Новое строительство в зоне новой котельной в районе Абагур 4
	Новая котельная район Абагур
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2025
	2026
	0,45
	4,21
	1,81

	Новое строительство в зоне новой котельной в районе Абагур 5
	Новая котельная район Абагур
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2026
	2027
	0,45
	4,21
	1,81

	Новое строительство в зоне новой котельной в районе Абагур 6
	Новая котельная район Абагур
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2027
	2028
	0,45
	4,21
	1,81

	Новое строительство в зоне новой котельной в районе Абагур 7
	Новая котельная район Абагур
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2028
	2029
	0,45
	4,21
	1,81

	Новое строительство в зоне новой котельной в районе Абагур 8
	Новая котельная район Абагур
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2029
	2030
	0,45
	4,21
	1,81

	Новое строительство в зоне новой котельной в районе Абагур 9
	Новая котельная район Абагур
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2030
	2031
	0,45
	4,21
	1,81

	Новое строительство в зоне новой котельной в районе Абагур 10
	Новая котельная район Абагур
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
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	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
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	2025
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	2031
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	0,44
	4,06
	1,75
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	Новая котельная Красногорский район
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2021
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	0,11
	0,99
	0,43
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	Строительство
	Внутриквартальная
	2028
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	0,99
	0,43
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	Новая котельная Красногорский район
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2029
	2030
	0,11
	0,99
	0,43
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	Новая котельная Красногорский район
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2030
	2031
	0,11
	0,99
	0,43

	Новое строительство в зоне новой котельной в Пушкинском районе 1
	Новая котельная Пушкинский район
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2024
	2025
	0,24
	2,19
	0,94
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	2,19
	0,94
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	2,19
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	2027
	2028
	0,24
	2,19
	0,94
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	Строительство
	Внутриквартальная
	2028
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	0,24
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	Внутриквартальная
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	2030
	2031
	0,24
	2,19
	0,94
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	Внутриквартальная
	2031
	2032
	0,24
	2,19
	0,94

	Новое строительство в зоне новой котельной в Нижнеостровском районе 1
	Новая котельная Нижнеостровский район (площадка №16)
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2023
	2024
	0,44
	4,06
	1,75
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	Новая котельная Нижнеостровский район (площадка №16)
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2024
	2025
	0,44
	4,06
	1,75
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	Новая котельная Нижнеостровский район (площадка №16)
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2025
	2026
	0,44
	4,06
	1,75
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	Строительство
	Внутриквартальная
	2026
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	0,44
	4,06
	1,75
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	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2027
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	0,44
	4,06
	1,75
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	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2028
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	0,44
	4,06
	1,75
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	2030
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	0,44
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	1,75
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	Новая котельная Нижнеостровский район (площадка №16)
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2031
	2032
	0,44
	4,06
	1,75

	Новое строительство в зоне новой котельной в п. Лучезарный 1
	Новая котельная п. Лучезарный
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2018
	2019
	0,40
	3,74
	1,61
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	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2019
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	Внутриквартальная
	2021
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	0,39
	3,67
	1,58
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	Внутриквартальная
	2023
	2024
	0,79
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	3,16
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	Новая котельная п. Лучезарный
	МП ССК
	Строительство
	Внутриквартальная
	2024
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	1,58
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