


УТВЕРЖДАЮ
Директор управляющей компании

Соседова Т.Н.

" 17 " 04 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических мероприятий)


" 20 " 04 2026г.

ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГЕРАСИМОВ Я.А.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг.
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр. Авиаторов 31		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Инженер-Сервис"		
3	Год постройки	1991		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	21.05.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	21.05.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	21.05.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	21.05.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	21.05.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	16.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	21.05.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	21.05.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	21.05.2026	Мастер Квасов В.А.	

3. Организационные мероприятия

3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	до 15.08.2026	Специалист по персоналу Ярушкина Е.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024г. № 2234	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Инженер Набиулин Р.М.	

УТВЕРЖДАЮ
Директор управляющей компании

Соседова Т.Н.

" 17 " 04 2026г.

СОГЛАСОВАНО

представитель ЕТО (в части технических мероприятий)


" 20 " 04 2026г.

ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРОДНОВ Я.А.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг.
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр. Авиаторов 39		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Инженер-Сервис"		
3	Год постройки	1995		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	22.05.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	22.05.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	22.05.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	22.05.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	22.05.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	16.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	22.05.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	22.05.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	22.05.2026	Мастер Квасов В.А.	

3. Организационные мероприятия

3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	до 15.08.2026	Специалист по персоналу Ярушкина Е.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024г. № 2234	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Инженер Набиулин Р.М.	


УТВЕРЖДАЮ
Директор управляющей компании

Соседова Т.Н.

" 17 " 04 2026г.

СОГЛАСОВАНО

представитель ЕТО (в части технических мероприятий)


" 20 " 04 2026г.
ООО КУЗНЕЦ ТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРОДНОВ Я.А.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг.
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр. Авиаторов 57		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Инженер-Сервис"		
3	Год постройки	2000		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	25.05.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	25.05.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	25.05.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	25.05.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	25.05.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	21.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	25.05.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	25.05.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	25.05.2026	Мастер Квасов В.А.	


3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	до 15.08.2026	Специалист по персоналу Ярушкина Е.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024г. № 2234	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Инженер Набиулин Р.М.	

УТВЕРЖДАЮ
Директор управляющей компании

Соседова Т.Н.

" 17 " 04 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических мероприятий)


" 26 " 04 2026г.
ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРОДНОВ Я.А.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг.
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр. Авиаторов 67		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Инженер-Сервис"		
3	Год постройки	2007		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	26.05.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	26.05.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	26.05.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	26.05.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	26.05.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	17.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	26.05.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	26.05.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	26.05.2026	Мастер Квасов В.А.	

3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	до 15.08.2026	Специалист по персоналу Ярушкина Е.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024г. № 2234	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Инженер Набиулин Р.М.	

УТВЕРЖДАЮ
Директор управляющей компании

Соседова Т.Н.

" 17 " 04 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических мероприятий)

000КУЗНЕЦКТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРОДНОВ Я.А.
" 20 " 04 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг.
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр. Авиаторов 73		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Инженер-Сервис"		
3	Год постройки	1991		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	27.05.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	27.05.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	27.05.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	27.05.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	27.05.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	20.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	27.05.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	27.05.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	27.05.2026	Мастер Квасов В.А.	


3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	до 15.08.2026	Специалист по персоналу Ярушкина Е.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024г. № 2234	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Инженер Набиулин Р.М.	

УТВЕРЖДАЮ
Директор управляющей компании

Соседова Т.Н.

" 17 " 04 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических мероприятий)


" 20 " 04 2026г.

ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРОДНОВ Я.А.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг.
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр. Авиаторов 75		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Инженер-Сервис"		
3	Год постройки	2006		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	28.05.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	28.05.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	28.05.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	28.05.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	28.05.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	20.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	28.05.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	28.05.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	28.05.2026	Мастер Квасов В.А.	

3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	до 15.08.2026	Специалист по персоналу Ярушкина Е.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024г. № 2234	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Инженер Набиулин Р.М.	

УТВЕРЖДАЮ
Директор управляющей компании

Соседова Т.Н.

" 17 " 04 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических мероприятий)

" 20 " 04 2026г.

ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРОДНОВ Я.А.
2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг.
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр. Авиаторов 95А		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Инженер-Сервис"		
3	Год постройки	1999-2000		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	29.05.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	29.05.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	29.05.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	29.05.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	29.05.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	17.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	29.05.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	29.05.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	29.05.2026	Мастер Квасов В.А.	

3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	до 15.08.2026	Специалист по персоналу Ярушкина Е.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024г. № 2234	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Инженер Набиулин Р.М.	


УТВЕРЖДАЮ
Директор управляющей компании

Соседова Т.Н.

" 17 " 04 2026г.

СОГЛАСОВАНО

представитель ЕТО (в части технических мероприятий)


" 20 " 04 2026г.
ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ БЮРО
ГОРОДНОВ Я.А.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг.
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр. Авиаторов 101		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Инженер-Сервис"		
3	Год постройки	1997		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	01.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	01.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	01.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	01.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	01.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	17.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	01.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	01.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	01.06.2026	Мастер Квасов В.А.	

3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	до 15.08.2026	Специалист по персоналу Ярушкина Е.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024г. № 2234	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Инженер Набиулин Р.М.	

УТВЕРЖДАЮ
Директор управляющей компании

Соседова Т.Н.

" 17 " 04 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических мероприятий)

" 20 " 04 2026г.
ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРОДНОВ Я.А.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг.
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр. Авиаторов 107		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Инженер-Сервис"		
3	Год постройки	2002		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	02.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	02.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	02.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	02.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	02.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	22.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	02.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	02.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	02.06.2026	Мастер Квасов В.А.	

3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	до 15.08.2026	Специалист по персоналу Ярушкина Е.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024г. № 2234	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Инженер Набиулин Р.М.	

УТВЕРЖДАЮ
Директор управляющей компании

Соседова Т.Н.

" 17 " 04 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических мероприятий)

Городнов Я.А.
000 КУЗНЕЦ ТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ БЮРО
Городнов Я.А.
" 20 " 04 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг.
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Звездова 14		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Инженер-Сервис"		
3	Год постройки	2011		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	03.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	03.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	03.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	03.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	03.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	21.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	03.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	03.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	03.06.2026	Мастер Квасов В.А.	

3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	до 15.08.2026	Специалист по персоналу Ярушкина Е.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024г. № 2234	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Инженер Набиулин Р.М.	

УТВЕРЖДАЮ
Директор управляющей компании

Соседова Т.Н.

" 17 " 04 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических мероприятий)

Городнов Я.А.
" 20 " 04 2026г.
ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ БЮРО

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг.
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Звезда 18		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Инженер-Сервис"		
3	Год постройки	2007		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	04.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	04.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	04.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	04.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	04.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	21.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	04.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	04.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	04.06.2026	Мастер Квасов В.А.	

3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	до 15.08.2026	Специалист по персоналу Ярушкина Е.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024г. № 2234	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Инженер Набиулин Р.М.	

УТВЕРЖДАЮ
Директор управляющей компании

Соседова Т.Н.

" 17 " 04 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических мероприятий)

Городнов Я.А.
Начальник тех. бюро
" 30 " 09 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг.
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Звездова 20		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Инженер-Сервис"		
3	Год постройки	2007		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	05.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	05.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	05.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	05.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	05.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	21.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	05.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	05.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	05.06.2026	Мастер Квасов В.А.	

3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	до 15.08.2026	Специалист по персоналу Ярушкина Е.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024г. № 2234	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Инженер Набиулин Р.М.	

УТВЕРЖДАЮ
Директор управляющей компании

Соседова Т.Н.

" 17 " 04 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических мероприятий)

Городнов Я.А.
Начальник Тех. Бюро
" 20 " 04 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг.
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Звездова 22		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Инженер-Сервис"		
3	Год постройки	2006		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	08.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	08.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	08.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	08.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	08.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	21.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	08.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	08.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	08.06.2026	Мастер Квасов В.А.	

3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	до 15.08.2026	Специалист по персоналу Ярушкина Е.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024г. № 2234	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Инженер Набиулин Р.М.	

УТВЕРЖДАЮ
Директор управляющей компании

Соседова Т.Н.

" 17 " 04 2026г.

СОГЛАСОВАНО

представитель ЕТО (в части технических мероприятий)


" 20 " 04 2026г.
ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛО СБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БУРО
ГОРОДНОВ Я.А.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг.
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Звездова 24		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Инженер-Сервис"		
3	Год постройки	2006		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	09.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	09.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	09.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	09.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	09.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	21.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	09.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	09.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	09.06.2026	Мастер Квасов В.А.	

3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	до 15.08.2026	Специалист по персоналу Ярушкина Е.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024г. № 2234	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Инженер Набиулин Р.М.	

УТВЕРЖДАЮ
Директор управляющей компании

Соседова Т.Н.

" 17 " 04 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических мероприятий)


" 20 " 09 2026г.
ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛО СБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРОДНОВ Я.А.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг.
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Звездова 32		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Инженер-Сервис"		
3	Год постройки	2005		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	10.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	10.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	10.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	10.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	10.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	20.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	10.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	10.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	10.06.2026	Мастер Квасов В.А.	

3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг, в ЕТО	до 30.04.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	до 15.08.2026	Специалист по персоналу Ярушкина Е.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024г. № 2234	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Инженер Набиулин Р.М.	

УТВЕРЖДАЮ
Директор управляющей компании

Соседова Т.Н.

" 17 " 04 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических мероприятий)

" 20 " 04 2026г.

ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРОДНОВ Я.А.
2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг.
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Звездова 54		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Инженер-Сервис"		
3	Год постройки	2008		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	11.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	11.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	11.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	11.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	11.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	17.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	11.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	11.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	11.06.2026	Мастер Квасов В.А.	

3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	до 15.08.2026	Специалист по персоналу Ярушкина Е.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024г. № 2234	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Инженер Набиулин Р.М.	

УТВЕРЖДАЮ
Директор управляющей компании

Соседова Т.Н.

" 17 " 04 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических мероприятий)

" 20 " 04 2026г.

ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРОДНОВ Я.А.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг.
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Звездова 70		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Инженер-Сервис"		
3	Год постройки	2009		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	12.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	12.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	12.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	12.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	12.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	20.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	12.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	12.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	12.06.2026	Мастер Квасов В.А.	

3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	до 15.08.2026	Специалист по персоналу Ярушкина Е.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024г. № 2234	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Инженер Набиулин Р.М.	

УТВЕРЖДАЮ
Директор управляющей компании

Соседова Т.Н.

" 17 " 04 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических мероприятий)


" 20 " 04 2026г.
ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРОДНОВ Я.А.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг.
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр. Мира 30		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Инженер-Сервис"		
3	Год постройки	2002		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	15.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	15.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	15.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	15.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	15.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	22.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	15.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	15.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	15.06.2026	Мастер Квасов В.А.	

3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	до 15.08.2026	Специалист по персоналу Ярушкина Е.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024г. № 2234	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Инженер Набиулин Р.М.	

УТВЕРЖДАЮ
Директор управляющей компании

Соседова Т.Н.

" 17 " 04 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических мероприятий)


" 20 " 04 2026г.
ООО "КУЗНЕЦКТЕПЛОСБЫТ"
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРОДНОВ Я.А.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг.
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр. Мира 38		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Инженер-Сервис"		
3	Год постройки	1993		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	16.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	16.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	16.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	16.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	16.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	17.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	16.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	16.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	16.06.2026	Мастер Квасов В.А.	

3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	до 15.08.2026	Специалист по персоналу Ярушкина Е.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024г. № 2234	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Инженер Набиулин Р.М.	

УТВЕРЖДАЮ
Директор управляющей компании

Соседова Т.Н.

" 17 " 04 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических мероприятий)

" 20 " 09 2026г.
Городнов Я.А.
Начальник тех. бюро
ООО "КузнецкТеплоСбыт"

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг.
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр. Мира 40		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Инженер-Сервис"		
3	Год постройки	1992		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	17.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	17.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	17.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	17.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	17.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	22.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	17.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	17.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	17.06.2026	Мастер Квасов В.А.	

3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	до 15.08.2026	Специалист по персоналу Ярушкина Е.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024г. № 2234	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Инженер Набиулин Р.М.	

УТВЕРЖДАЮ
Директор управляющей компании

Соседова Т.Н.

" 17 " 04 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических мероприятий)

" 20 " 04 2026г.
ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРОДНОВ Я.А.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг.
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Новоселов 51		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Инженер-Сервис"		
3	Год постройки	1987		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	18.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	18.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	18.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	18.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	18.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	17.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	18.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	18.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	18.06.2026	Мастер Квасов В.А.	

3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	до 15.08.2026	Специалист по персоналу Ярушкина Е.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024г. № 2234	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Инженер Набиулин Р.М.	


УТВЕРЖДАЮ
Директор управляющей компании

Соседова Т.Н.

" 17 " 04 2026г.

СОГЛАСОВАНО

представитель ЕТО (в части технических мероприятий)


" 20 " 04 2026г.
ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ БЮРО
ГОРОДНОВ Я.А.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг.
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Новоселов 59		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Инженер-Сервис"		
3	Год постройки	1999		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	19.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	19.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	19.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	19.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	19.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	17.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	19.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	19.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	19.06.2026	Мастер Квасов В.А.	

3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	до 15.08.2026	Специалист по персоналу Ярушкина Е.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024г. № 2234	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Инженер Набиулин Р.М.	

УТВЕРЖДАЮ
Директор управляющей компании

Соседова Т.Н.

" 17 " 04 2026г.

СОГЛАСОВАНО

представитель ЕТО (в части технических мероприятий)

" 20 " 04 2026г.

ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛО СБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРОДНОВ Я.А.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг.
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Олимпийская 8		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Инженер-Сервис"		
3	Год постройки	1987		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	22.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	22.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	22.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	22.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	22.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	16.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	22.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	22.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	22.06.2026	Мастер Квасов В.А.	

3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	до 15.08.2026	Специалист по персоналу Ярушкина Е.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024г. № 2234	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Инженер Набиулин Р.М.	

УТВЕРЖДАЮ
Директор управляющей компании

Соседова Т.Н.

" 17 " 04 2026г.

СОГЛАСОВАНО

представитель ЕТО (в части технических мероприятий)

Городнов Я.А.
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
000КУЗНЕЦКТЕПЛОСБЫТ
2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг.
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Рокоссовского 8		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Инженер-Сервис"		
3	Год постройки	1993		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	23.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	23.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	23.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	23.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	23.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	22.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	23.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	23.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	23.06.2026	Мастер Квасов В.А.	

3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	до 15.08.2026	Специалист по персоналу Ярушкина Е.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024г. № 2234	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Инженер Набиулин Р.М.	


УТВЕРЖДАЮ
Директор управляющей компании

Соседова Т.Н.

" 17 " 04 2026г.

СОГЛАСОВАНО

представитель ЕТО (в части технических мероприятий)


" 20 " 04 2026г.

ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛО СБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРОДНОВ Я.А.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг.
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Рокоссовского 11		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Инженер-Сервис"		
3	Год постройки	1995		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	24.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	24.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	24.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	24.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	24.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	14.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	24.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	24.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	24.06.2026	Мастер Квасов В.А.	

3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	до 15.08.2026	Специалист по персоналу Ярушкина Е.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024г. № 2234	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Инженер Набиулин Р.М.	

УТВЕРЖДАЮ
Директор управляющей компании

Соседова Т.Н.

" 17 " 04 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических мероприятий)

" 20 " 04 2026г.

ООО КУЗНЕЦКТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРДОНОВ Я.А.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг.
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Рокоссовского 19		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Инженер-Сервис"		
3	Год постройки	2008		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	25.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	25.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	25.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	25.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	25.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	14.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	25.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	25.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	25.06.2026	Мастер Квасов В.А.	

3. Организационные мероприятия

3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	до 15.08.2026	Специалист по персоналу Ярушкина Е.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024г. № 2234	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Инженер Набиулин Р.М.	

УТВЕРЖДАЮ
Директор управляющей компании

Соседова Т.Н.

" 17 " 04 2026г.

СОГЛАСОВАНО

представитель ЕТО (в части технических мероприятий)

" 20 " 04 2026г.

ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРОДНОВ Я.А.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг.
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Рокоссовского 19А		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Инженер-Сервис"		
3	Год постройки	2008		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	26.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	26.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	26.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	26.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	26.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	14.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	26.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	26.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	26.06.2026	Мастер Квасов В.А.	

3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	до 15.08.2026	Специалист по персоналу Ярушкина Е.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024г. № 2234	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Инженер Набиулин Р.М.	

УТВЕРЖДАЮ
Директор управляющей компании

Соседова Т.Н.

" 17 " 04 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических мероприятий)

Городнов Я.А.
Начальник тех. бюро
" 20 " 04 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг.
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Рокоссовского 19Б		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Инженер-Сервис"		
3	Год постройки	2008		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	29.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	29.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	29.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	29.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	29.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	14.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	29.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	29.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	29.06.2026	Мастер Квасов В.А.	

3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	до 15.08.2026	Специалист по персоналу Ярушкина Е.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024г. № 2234	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Инженер Набиулин Р.М.	

УТВЕРЖДАЮ
Директор управляющей компании

Соседова Т.Н.

" 17 " 04 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических мероприятий)

" 20 " 04 2026г.
ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРЮНОВ Я.А.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг.
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Рокоссовского 20		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Инженер-Сервис"		
3	Год постройки	2012		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	30.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	30.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	30.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	30.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	30.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	20.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	30.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	30.06.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	30.06.2026	Мастер Квасов В.А.	

3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	до 15.08.2026	Специалист по персоналу Ярушкина Е.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024г. № 2234	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Инженер Набиулин Р.М.	

УТВЕРЖДАЮ
Директор управляющей компании

Соседова Т.Н.

" 17 " 04 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических мероприятий)

" 20 " 04 2026г.

ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРЮХОВ Я.А.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг.
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Рокоссовского 23		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Инженер-Сервис"		
3	Год постройки	2007		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	01.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	01.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	01.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	01.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	01.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	20.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	01.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	01.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	01.07.2026	Мастер Квасов В.А.	

3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	до 15.08.2026	Специалист по персоналу Ярушкина Е.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024г. № 2234	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Инженер Набиулин Р.М.	

УТВЕРЖДАЮ
Директор управляющей компании

Соседова Т.Н.

" 17 " 04 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических мероприятий)


" 26 " 04 2026г.
ООО "КУЗНЕЦ ТЕПЛОСБЫТ"
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРОДНОВ Я.А.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг.
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Рокоссовского 25		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Инженер-Сервис"		
3	Год постройки	2007		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	02.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	02.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	02.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	02.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	02.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	20.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	02.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	02.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	02.07.2026	Мастер Квасов В.А.	

3. Организационные мероприятия

3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	до 15.08.2026	Специалист по персоналу Ярушкина Е.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024г. № 2234	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Инженер Набиулин Р.М.	


УТВЕРЖДАЮ
Директор управляющей компании

Соседова Т.Н.

" 17 " 04 2026г.

СОГЛАСОВАНО

представитель ЕТО (в части технических мероприятий)


" 20 " 04 2026г.

ООО КУЗНЕЦКТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРОДНОВ Я.А.
2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг.
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Рокоссовского 27		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Инженер-Сервис"		
3	Год постройки	2007		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	03.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	03.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	03.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	03.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	03.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	20.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	03.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	03.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	03.07.2026	Мастер Квасов В.А.	

3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	до 15.08.2026	Специалист по персоналу Ярушкина Е.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024г. № 2234	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Инженер Набиулин Р.М.	

УТВЕРЖДАЮ
Директор управляющей компании

Соседова Т.Н.

" 17 " 04 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических мероприятий)

" 20 " 04 2026г.

ООО КУЗНЕЦКТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРОДНОВ Я.А.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг.
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Рокоссовского 31		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Инженер-Сервис"		
3	Год постройки	2008		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	06.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	06.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	06.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	06.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	06.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	16.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	06.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	06.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	06.07.2026	Мастер Квасов В.А.	

3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	до 15.08.2026	Специалист по персоналу Ярушкина Е.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024г. № 2234	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Инженер Набиулин Р.М.	

УТВЕРЖДАЮ
Директор управляющей компании

Соседова Т.Н.

" 17 " 04 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических мероприятий)

" 20 " 04 2026г.

ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРДЕНЧОВ Я.А.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг.
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Рокоссовского 33		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Инженер-Сервис"		
3	Год постройки	2008		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	07.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	07.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	07.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	07.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	07.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	16.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	07.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	07.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	07.07.2026	Мастер Квасов В.А.	

3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	до 15.08.2026	Специалист по персоналу Ярушкина Е.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024г. № 2234	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Инженер Набиулин Р.М.	

УТВЕРЖДАЮ
Директор управляющей компании

Соседова Т.Н.

" 17 " 04 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических мероприятий)

" 20 " 04 2026г.

ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛО СБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРДНОВ Я.А.
2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг.
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Рокоссовского 35		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "Инженер-Сервис"		
3	Год постройки	2008		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	08.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	08.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	08.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	08.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	08.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	16.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	08.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	08.07.2026	Мастер Квасов В.А.	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	08.07.2026	Мастер Квасов В.А.	

3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	до 30.04.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027гг.	до 15.08.2026	Специалист по персоналу Ярушкина Е.В.	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024г. № 2234	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 29.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 25.08.2026	Инженер Набиулин Р.М.	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Инженер Набиулин Р.М.	