

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "УЖК"

Игишев В.В.
" " 2026г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник тех.бюро ООО "КТС"

Городнов Я.А.
" 02 " 04 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг
многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	Авиаторов 37		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УЖК"		
3	Год постройки	1995		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КТС"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	

1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	–	–	отсутствуют
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	17.06.26г	Марченко С.А.	
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	-	-	
3. Организационные мероприятия				
2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в ЕТО	30.04.2026г	Марченко С.А.	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 15.08.2026г	Марченко С.А.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026г	Марченко С.А.	

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "УЖК"




Игищев В.В.

" " 2026г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник тех.бюро ООО "КТС"



Городнов Я.А.

" 02 " 04 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг
многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	Авиаторов 41		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УЖК"		
3	Год постройки	1995		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КТС"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	

1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	–	–	отсутствуют
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	17.06.26г	Марченко С.А.	
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	-	-	
3. Организационные мероприятия				
2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в ЕТО	30.04.2026г	Марченко С.А.	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 15.08.2026г	Марченко С.А.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026г	Марченко С.А.	

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "УЖК"



Игишев В.В.

2026г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник тех.бюро ООО "КТС"

Городнов Я.А.
" 02 " 04

Городнов Я.А.

2026г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	Авиаторов 49		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УЖК"		
3	Год постройки	1995		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КТС"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	

1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	–	–	отсутствуют
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	17.06.26г	Марченко С.А.	
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	-	-	

3. Организационные мероприятия

2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в ЕТО	30.04.2026 г	Марченко С.А.	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 15.08.2026г	Марченко С.А.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026г	Марченко С.А.	

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "УЖК"

Игишев В.В.
" " 2026г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник тех.бюро ООО "КТС"

Городнов Я.А.
" 02 " 04 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг
многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	Авиаторов 63		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УЖК"		
3	Год постройки	1991		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КТС"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	

1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	–	–	отсутствуют
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	18.06.26г	Марченко С.А.	
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	-	-	
3. Организационные мероприятия				
2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в ЕТО	30.04.2026г	Марченко С.А.	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 15.08.2026г	Марченко С.А.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Марченко С.А.	

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "УЖК"



Игишев В.В.

" " 2026г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник тех.бюро ООО "КТС"

Городнов Я.А.

" 02 " 04 2026г.

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	Авиаторов 95		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УЖК"		
3	Год постройки	1994		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КТС"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне- ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	

1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	–	–	отсутствуют
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	27.06.26г	Марченко С.А.	
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	-	-	
3. Организационные мероприятия				
2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в ЕТО	30.04.2026г	Марченко С.А.	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 15.08.2026г	Марченко С.А.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026г	Марченко С.А.	

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "УЖК"



Игнатьев В.В.

" " 2026г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник тех.бюро, ООО "КТС"

Городнов Я.А.

" 02 " 04 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг
многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	Авиаторов 98		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УЖК"		
3	Год постройки	1982		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КТС"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне-ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	

1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	–	–	отсутствуют
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	27.06.26г	Марченко С.А.	
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	-	-	

3. Организационные мероприятия

2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в ЕТО	30.04.2026г	Марченко С.А.	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 15.08.2026г	Марченко С.А.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026г	Марченко С.А.	

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "УЖК"



Игищев В.В.

" " 2026г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник тех.бюро ООО "КТС"

Городнов Я.А.

" 02 " 04 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг
многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	Авиаторов 98а		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УЖК"		
3	Год постройки	1984		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КТС"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	

1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	–	–	отсутствуют
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	17.06.26г	Марченко С.А.	
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	-	-	
3. Организационные мероприятия				
2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в ЕТО	30.04.2026г	Марченко С.А.	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 15.08.2026г	Марченко С.А.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026г	Марченко С.А.	

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "УЖК"

Игишев В.В.
" " 2026г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник тех.бюро ООО "КТС"

Городнов Я.А.
" 02 " 04 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг
многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	Авиаторов 108		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УЖК"		
3	Год постройки	1984		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КТС"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне-ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	

1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	–	–	отсутствуют
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	19.06.26г	Марченко С.А.	
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	-	-	
3. Организационные мероприятия				
2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в ЕТО	30.04.2026г	Марченко С.А.	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 15.08.2026г	Марченко С.А.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026г	Марченко С.А.	

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "УЖК"

Игишев В.В.

" " 2026г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник тех.бюро ООО "КТС"

Городнов Я.А.

Городнов Я.А.

" 02 " 04 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг
многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	Записовцев 4		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УЖК"		
3	Год постройки	1985		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КТС"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	

1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	–	–	отсутствуют
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	19.06.26г	Марченко С.А.	
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	-	-	

3. Организационные мероприятия

2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026 -2027 гг. в ЕТО	30.04.2026г	Марченко С.А.	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 15.08.2026г	Марченко С.А.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Марченко С.А.	

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "УЖК"

Игишев В.В.
" " 2026г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник тех.бюро ООО "КТС"

Городнов Я.А.
" 02 " 04 2026г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	Записовцев 6		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УЖК"		
3	Год постройки	1984		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КТС"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	

1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	—	—	отсутствуют
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	19.06.26г	Марченко С.А.	
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	-	-	
3. Организационные мероприятия				
2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в ЕТО	30.04.2026г	Марченко С.А.	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 15.08.2026г	Марченко С.А.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026г	Марченко С.А.	

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "УЖК"



Игнатов В.В.

" ____ " ____ 2026г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник тех.бюро ООО "КТС"

Городнов Я.А.

" 02 " 04 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг
многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	Записиовцев 10		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УЖК"		
3	Год постройки	1984		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КТС"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне- ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	

1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	–	–	отсутствуют
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	20.06.26г	Марченко С.А.	
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	-	-	
3. Организационные мероприятия				
2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в ЕТО	30.04.2026г	Марченко С.А.	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 15.08.2026г	Марченко С.А.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026г	Марченко С.А.	

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "УЖК"



Игнатов В.В.

" " 2026г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник тех.бюро ООО "КТС"

Горднов Я.А.

" 02 " 04 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг
многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	Записовцев 16		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УЖК"		
3	Год постройки	1982		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КТС"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	

1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	–	–	отсутствуют
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	20.06.26г	Марченко С.А.	
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	15.05.26г- 15.09.26	Марченко С.А.	
1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	-	-	
3. Организационные мероприятия				
2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в ЕТО	30.04.2026г	Марченко С.А.	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 15.08.2026г	Марченко С.А.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026г	Марченко С.А.	

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "УЖК"

Игнатов В.В.

" " 2026г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник тех.бюро ООО "КТС"

Городнов Я.А.

" 02 " 04 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг
многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	Звезда 44		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УЖК"		
3	Год постройки	1999		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КТС"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	

1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	–	–	отсутствуют
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	23.06.26г	Марченко С.А.	
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	15.05.256г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	-	-	
3. Организационные мероприятия				
2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в ЕТО	30.04.2026г	Марченко С.А.	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 15.08.2026г	Марченко С.А.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026г	Марченко С.А.	

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "УЖК"



Игнатов В.В.

" " 2026г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник тех.бюро ООО "КТС"

Городнов Я.А.

" 02 " 04 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг
многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	Звездова 46		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УЖК"		
3	Год постройки	2000		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КТС"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	

1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	–	–	отсутствуют
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	23.06.26г	Марченко С.А.	
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	15.05.26г- 15.09.26	Марченко С.А.	
1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	-	-	

3. Организационные мероприятия

2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в ЕТО	30.04.2026г	Марченко С.А.	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 15.08.2026г	Марченко С.А.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026г	Марченко С.А.	

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "УЖК"

Игнатьев В.В.

" " 2026г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник тех.бюро ООО "КТС"

Городнов Я.А.

" 02 " 04 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг
многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	Звездова 48		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УЖК"		
3	Год постройки	1998		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КТС"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	

1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	–	–	отсутствуют
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	23.06.26г	Марченко С.А.	
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	-	-	
3. Организационные мероприятия				
2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в ЕТО	30.04.2026г	Марченко С.А.	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 15.08.2026г	Марченко С.А.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026г	Марченко С.А.	

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "УЖК"

" " 2026г.



СОГЛАСОВАНО
Начальник тех.бюро ООО "КТС"


Городнов Я.А.
" 02 " 04 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг
многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	Звездова 48а		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УЖК"		
3	Год постройки	1998		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КТС"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	

1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	–	–	отсутствуют
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	23.06.26г	Марченко С.А.	
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	-	-	
3. Организационные мероприятия				
2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в ЕТО	30.04.2026г	Марченко С.А.	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 15.08.2026г	Марченко С.А.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026г	Марченко С.А.	

Директор ООО "УЖК"

Игишев В.В.

2026г.

Начальник тех.бюро ООО "КТС"

Городнов Я.А.

2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг
многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	Авиаторов 35		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УЖК"		
3	Год постройки	1997		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КТС"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	

1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	–	–	отсутствуют
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	17.06.26г	Марченко С.А.	
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	-	-	
3. Организационные мероприятия				
2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в ЕТО	30.04.2026г	Марченко С.А.	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 15.08.2026г	Марченко С.А.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026г	Марченко С.А.	

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "УЖК"



Игишев В.В.

" " 2026г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник тех.бюро ООО "КТС"

Городнов Я.А.

Городнов Я.А.

" 02 " 04 2026г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	Мира 24		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УЖК"		
3	Год постройки	1988		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КТС"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне- ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	

1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	–	–	отсутствуют
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	23.06.26г	Марченко С.А.	
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	-	-	
3. Организационные мероприятия				
2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в ЕТО	30.04.2026г	Марченко С.А.	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 15.08.2026г	Марченко С.А.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026г	Марченко С.А.	

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "УЖК"

Игишев В.В.
" " 2026г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник тех.бюро ООО "КТС"

Городнов Я.А.
" 02 " 04 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг
многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	Мира 26а		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УЖК"		
3	Год постройки	1988		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КТС"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне- ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	

1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	–	–	отсутствуют
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	24.06.26г	Марченко С.А.	
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	-	-	
3. Организационные мероприятия				
2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в ЕТО	30.04.2026г	Марченко С.А.	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 15.08.2026г	Марченко С.А.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026г	Марченко С.А.	

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "УЖК"



" " 2026г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник тех.бюро ООО "КТС"

Городнов Я.А.
" 02 " 04 2026г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	Мира 42		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УЖК"		
3	Год постройки	1991		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КТС"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	

1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	–	–	отсутствуют
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	24.06.26г	Марченко С.А.	
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	-	-	
3. Организационные мероприятия				
2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в ЕТО	30.04.2026г	Марченко С.А.	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 15.08.2026г	Марченко С.А.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026г	Марченко С.А.	

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "УЖК"



Иглишев В.В.

" " "

2026г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник тех.бюро ООО "КТС"

Городнов Я.А.

Городнов Я.А.

" 02 "

04

2026г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	Новоселов 24		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УЖК"		
3	Год постройки	1979		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КТС"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	

1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	–	–	отсутствуют
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	24.06.26г	Марченко С.А.	
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	-	-	
3. Организационные мероприятия				
2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в ЕТО	30.04.2026г	Марченко С.А.	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 15.08.2026г	Марченко С.А.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026г	Марченко С.А.	

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "УЖК"

" " 2026г.



Итишев В.В.

2026г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник тех.бюро ООО "КТС"

[Signature]

Городнов Я.А.

" 02 " 04 2026г.

04

2026г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	Новоселов 35		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УЖК"		
3	Год постройки	1985		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КТС"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	

1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	–	–	отсутствуют
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	24.06.26г	Марченко С.А.	
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	-	-	
3. Организационные мероприятия				
2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в ЕТО	30.04.2026г	Марченко С.А.	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 15.08.2026г	Марченко С.А.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026г	Марченко С.А.	

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "УЖК"



" " 2026г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник тех.бюро ООО "КТС"


Городнов Я.А.
" 02 " 04 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026- 2027 гг
многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	Новоселов 35а		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УЖК"		
3	Год постройки	1985		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КТС"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне- ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	

1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	–	–	отсутствуют
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	03.07.26г	Марченко С.А.	
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	-	-	
3. Организационные мероприятия				
2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в ЕТО	30.04.2026г	Марченко С.А.	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 15.08.2026г	Марченко С.А.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026г	Марченко С.А.	

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "УЖК"

Игишев В.В.
" " 2026г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник тех.бюро ООО "КТС"

Городнов Я.А.
" 02 " 04 2026г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	Новоселов 37		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УЖК"		
3	Год постройки	1986		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КТС"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	

1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	–	–	отсутствуют
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	25.06.26г	Марченко С.А.	
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	-	-	

3. Организационные мероприятия

2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в ЕТО	30.04.2026г	Марченко С.А.	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 15.08.2026г	Марченко С.А.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026г	Марченко С.А.	

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "УЖК"

Игнатов В.В.
" " 2026г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник тех.бюро ООО "КТС"

Городнов Я.А.
" 02 " 04 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг
многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	Новоселов 40		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УЖК"		
3	Год постройки	1985		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КТС"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	

1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	–	–	отсутствуют
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	25.06.26г	Марченко С.А.	
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	-	-	
3. Организационные мероприятия				
2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в ЕТО	30.04.2026г	Марченко С.А.	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 15.08.2026г	Марченко С.А.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026г	Марченко С.А.	

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "УЖК"

Игишев В.В.
" " 2026г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник тех.бюро ООО "КТС"

Городнов Я.А.
" 02 " 04 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг
многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	Новоселов 57		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УЖК"		
3	Год постройки	1984		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КТС"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	

1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	–	–	отсутствуют
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	25.06.26г	Марченко С.А.	
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	-	-	
3. Организационные мероприятия				
2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в ЕТО	30.04.2026г	Марченко С.А.	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 15.08.2026г	Марченко С.А.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026г	Марченко С.А.	

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "УЖК"

Игишев В.В.

" " 2026г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник тех.бюро ООО "КТС"

Городнов Я.А.

" 02 " 04 2026г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	Рокоосовского 1		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УЖК"		
3	Год постройки	1990		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КТС"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	

1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	–	–	отсутствуют
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	01.07.26г	Марченко С.А.	
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	-	-	

3. Организационные мероприятия

2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в ЕТО	30.04.2026г	Марченко С.А.	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 15.08.2026г	Марченко С.А.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026г	Марченко С.А.	

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "УЖК"

" " 2026г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник тех.бюро ООО "КТС"

" 02 " 04 2026г.



Игнатьев В.В.

Городнов Я.А.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг
многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	Рокозовского 4		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УЖК"		
3	Год постройки	1992		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КТС"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	

1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	–	–	отсутствуют
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	01.07.26г	Марченко С.А.	
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	-	-	

3. Организационные мероприятия


2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в ЕТО	30.04.2026г	Марченко С.А.	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 15.08.2026г	Марченко С.А.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026г	Марченко С.А.	

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "УЖК"



" " 2026г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник тех.бюро ООО "КТС"


Городнов Я.А.
" 02 " 04 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг
многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	Рококовского 7		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УЖК"		
3	Год постройки	1994		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КТС"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	

1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	–	–	отсутствуют
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	01.07.26г	Марченко С.А.	
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	-	-	
3. Организационные мероприятия				
2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в ЕТО	30.04.2026г	Марченко С.А.	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 15.08.2026г	Марченко С.А.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Марченко С.А.	

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "УЖК"



Исигин В.В.

" ____ " ____ 2026г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник тех.бюро ООО "КТС"

Городнов Я.А.

" 02 " 04 2026г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	Рокоссовского 17		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УЖК"		
3	Год постройки	2002		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КТС"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	

1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	–	–	отсутствуют
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	02.07.26г	Марченко С.А.	
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	-	-	
3. Организационные мероприятия				
2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в ЕТО	30.04.2026г	Марченко С.А.	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 15.08.2026г	Марченко С.А.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026г	Марченко С.А.	

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "УЖК"

Игишев В.В.

" " 2026г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник тех.бюро ООО "КТС"

Городнов Я.А.

" 02 " 04 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг
многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	Чернышова 1		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УЖК"		
3	Год постройки	1999		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КТС"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	

1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	–	–	отсутствуют
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	03.07.26г	Марченко С.А.	
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	15.05.26г- 15.09.26	Марченко С.А.	
1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	-	-	
3. Организационные мероприятия				
2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в ЕТО	30.04.2026г	Марченко С.А.	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 15.08.2026г	Марченко С.А.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026г	Марченко С.А.	

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "УЖК"

Иглишев В.В.

" " 2026г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник тех.бюро ООО "КТС"

Городнов Я.А.

" 02 " 04 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг
многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	Чернышова 3		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УЖК"		
3	Год постройки	1999		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КТС"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	

1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	–	–	отсутствуют
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	03.07.26г	Марченко С.А.	
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	-	-	
3. Организационные мероприятия				
2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в ЕТО	30.04.2026г	Марченко С.А.	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 15.08.2026г	Марченко С.А.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026г	Марченко С.А.	

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "УЖК"

" " 2026г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник тех.бюро ООО "КТС"

" 02 " 04 2026г.

Городнов Я.А.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг
многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	Чернышова 4		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УЖК"		
3	Год постройки	2001		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КТС"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	

1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	–	–	отсутствуют
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	03.07.26г	Марченко С.А.	
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	15.05.26г- 15.09.26	Марченко С.А.	
1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	-	-	
3. Организационные мероприятия				
2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в ЕТО	30.04.2026г	Марченко С.А.	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 15.08.2026г	Марченко С.А.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026г	Марченко С.А.	

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "УЖК"

" " "

Иришев В.В.

2026г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник тех.бюро ООО "КТС"

" 02 "

04

Городнов Я.А.

2026г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	Чернышова 6		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УЖК"		
3	Год постройки	2001		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КТС"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	

1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	–	–	отсутствуют
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	03.01.26г	Марченко С.А.	
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	15.05.26г- 15.09.26	Марченко С.А.	
1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	-	-	
3. Организационные мероприятия				
2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в ЕТО	30.04.2026г	Марченко С.А.	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 15.08.2026г	Марченко С.А.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026г	Марченко С.А.	

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "УЖК"



Игишев В.В.

" " 2026г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник тех.бюро ООО "КТС"

Городнов Я.А.
" 02 " 04 2026г.

Городнов Я.А.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	Чернышова 14		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УЖК"		
3	Год постройки	1996		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КТС"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	

1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	–	–	отсутствуют
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	03.07.26г	Марченко С.А.	
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	15.05.26г- 15.09.26	Марченко С.А.	
1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	-	-	

3. Организационные мероприятия

2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в ЕТО	30.04.2026г	Марченко С.А.	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 15.08.2026г	Марченко С.А.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026г	Марченко С.А.	

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "УЖК"

" " 2026г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник тех.бюро ООО "КТС"

" 02 " 04 2026г. Городнов Я.А.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг
многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	11 Гв.Армии 1		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УЖК"		
3	Год постройки	1987		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КТС"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне- ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	

1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	–	–	отсутствуют
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	26.06.26г	Марченко С.А.	
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	-	-	
3. Организационные мероприятия				
2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в ЕТО	30.04.2026г	Марченко С.А.	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 15.08.2026г	Марченко С.А.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026г	Марченко С.А.	

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "УЖК"

Игишев В.В.
" " 2026г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник тех.бюро ООО "КТС"

Городнов Я.А.
" 02 " 04 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг
многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	11 Гв.Армии 4		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УЖК"		
3	Год постройки	1991		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КТС"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне- ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	

1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	–	–	отсутствуют
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	26.06.26г	Марченко С.А.	
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	-	-	
3. Организационные мероприятия				
2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в ЕТО	30.04.2026г	Марченко С.А.	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 15.08.2026г	Марченко С.А.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026г	Марченко С.А.	

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "УЖК"

Игишев В.В.

" " 2026г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник тех.бюро ООО "КТС"

Городнов Я.А.

Городнов Я.А.

" 02 " 04 2026г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	11 Гв. Армии 5		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УЖК"		
3	Год постройки	2003		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КТС"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	

1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	—	—	отсутствуют
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	27.06.26г	Марченко С.А.	
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	15.05.26г- 15.09.26	Марченко С.А.	
1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	-	-	

3. Организационные мероприятия

2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в ЕТО	30.04.2026г	Марченко С.А.	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 15.08.2026г	Марченко С.А.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026г	Марченко С.А.	

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "УЖК"

" " 2026г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник тех.бюро ООО "КТС"

" 02 " 04 2026г.

Городнов Я.А.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг
многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	11 Гв.Армии 6		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УЖК"		
3	Год постройки	1993		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КТС"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	

1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	–	–	отсутствуют
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	30.06.26г	Марченко С.А.	
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	15.05.26г- 15.09.26	Марченко С.А.	
1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	-	-	
3. Организационные мероприятия				
2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в ЕТО	30.04.2026г	Марченко С.А.	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 15.08.2026г	Марченко С.А.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026г	Марченко С.А.	

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "УЖК"

Игишев В.В.
" 02 " 04 2026г.



СОГЛАСОВАНО
Начальник тех.бюро ООО "КТС"

Городнов Я.А.
" 02 " 04 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг
многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	11 Гв.Армии 11		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УЖК"		
3	Год постройки	2003		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КТС"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	

1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	–	–	отсутствуют
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	30.06.26г	Марченко С.А.	
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	-	-	
3. Организационные мероприятия				
2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в ЕТО	30.04.2026г	Марченко С.А.	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 15.08.2026г	Марченко С.А.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026г	Марченко С.А.	

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "УЖК"

" " 2026г.



Игишев В.В.

СОГЛАСОВАНО

Начальник тех.бюро ООО "КТС"

" 02 " 04 2026г.

Городнов Я.А.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	11 Гв.Армии 15		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УЖК"		
3	Год постройки	2003		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КТС"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	

1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	–	–	отсутствуют
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	26.06.26г	Марченко С.А.	
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	-	-	
3. Организационные мероприятия				
2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в ЕТО	30.04.2026г	Марченко С.А.	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 15.08.2026г	Марченко С.А.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026г	Марченко С.А.	

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "УЖК"



СОГЛАСОВАНО

Начальник тех.бюро ООО "КТС"

Городнов Я.А.

" 02 " 04

2026г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	11 Гв.Армии 17		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УЖК"		
3	Год постройки	2003		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КТС"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	

1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	–	–	отсутствуют
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	01.07.26г	Марченко С.А.	
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	-	-	

3. Организационные мероприятия

2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в ЕТО	30.04.2026г	Марченко С.А.	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 15.08.2026г	Марченко С.А.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026г	Марченко С.А.	

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "УЖК"

Игишев В.В.
" " 2026г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник тех.бюро ООО "КТС"

Городнов Я.А.
" 02 " 04 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг
многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	Тореза 46		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УЖК"		
3	Год постройки	1964		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КТС"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	

1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	–	–	отсутствуют
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	16.07.26г	Марченко С.А.	
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	-	-	
3. Организационные мероприятия				
2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в ЕТО	30.04.2026г	Марченко С.А.	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 15.08.2026г	Марченко С.А.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026г	Марченко С.А.	

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "УЖК"

Игишев В.В.

" " 2026г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник тех.бюро ООО "КТС"

Городнов Я.А.

" 02 " 04 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг
многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	Тореза 50		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УЖК"		
3	Год постройки	1965		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КТС"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	

1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	–	–	отсутствуют
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	16.07.26г	Марченко С.А.	
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	-	-	
3. Организационные мероприятия				
2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026 -2027 гг. в ЕТО	30.04.2026г	Марченко С.А.	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 15.08.2026г	Марченко С.А.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026г	Марченко С.А.	

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "УЖК"

" " 2026г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник тех.бюро ООО "КТС"

" 02 " 04 2026г.

Городнов Я.А.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	Тореза 59а		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УЖК"		
3	Год постройки	1971		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КТС"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	

1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	—	—	отсутствуют
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	16.07.26г	Марченко С.А.	
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	-	-	

3. Организационные мероприятия

2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в ЕТО	30.04.2026г	Марченко С.А.	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 15.08.2026г	Марченко С.А.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026г	Марченко С.А.	

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "УЖК"

" " 2026г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник тех.бюро ООО "КТС"

" 02 " 04 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг
многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	Тореза 83		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УЖК"		
3	Год постройки	1967		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КТС"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	

1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	–	–	отсутствуют
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	16.07.26г	Марченко С.А.	
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	-	-	
3. Организационные мероприятия				
2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в ЕТО	30.04.2026г	Марченко С.А.	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 15.08.2026г	Марченко С.А.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026г	Марченко С.А.	

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "УЖК"

Игишев В.В.

" " 2026г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник тех.бюро ООО "КТС"

Городнов Я.А.

Городнов Я.А.

" 02 " 04 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг
многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	Тореза 103		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УЖК"		
3	Год постройки	1988		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КТС"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне-ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	

1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	–	–	отсутствуют
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	16.07.26г	Марченко С.А.	
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	-	-	
3. Организационные мероприятия				
2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в ЕТО	30.04.2026г	Марченко С.А.	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 15.08.2026г	Марченко С.А.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026г	Марченко С.А.	

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "УЖК"

Игишев В.В.

2026г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник тех.бюро ООО "КТС"

Городнов Я.А.

2026г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	Тореза 105		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УЖК"		
3	Год постройки	1972		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КТС"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне-ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	

1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	–	–	отсутствуют
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	30.07.26г	Марченко С.А.	
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	-	-	
3. Организационные мероприятия				
2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в ЕТО	30.04.2026г	Марченко С.А.	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 15.08.2026г	Марченко С.А.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026г	Марченко С.А.	

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "УЖК"

" " "



Игнатов В.В.

2026г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник тех.бюро ООО "КТС"

Городнов Я.А.

Городнов Я.А.

" 02 "

04

2026г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	Тореза 107		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УЖК"		
3	Год постройки	1972		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КТС"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	15.05.26г.- 10.08.25г.	Марченко С.А.	
1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	

1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	–	–	отсутствуют
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	01.08.26г	Марченко С.А.	
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	-	-	
3. Организационные мероприятия				
2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в ЕТО	30.04.2026г	Марченко С.А.	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 15.08.2026г	Марченко С.А.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026г	Марченко С.А.	

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "УЖК"

" " 2026г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник тех.бюро ООО "КТС"

[Handwritten signature]
" 02 " 04 2026г.

Городнов Я.А.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	Тореза 109		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УЖК"		
3	Год постройки	1972		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КТС"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	

1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	–	–	отсутствуют
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	01.08.26г	Марченко С.А.	
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	-	-	
3. Организационные мероприятия				
2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026 -2027 гг. в ЕТО	30.04.2026г	Марченко С.А.	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 15.08.2026г	Марченко С.А.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026г	Марченко С.А.	

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "УЖК"



" " 2026г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник тех.бюро ООО "КТС"

Городнов Я.А.

" 02 " 04 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг
многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	Тореза 119		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УЖК"		
3	Год постройки	1972		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КТС"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	

1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	–	–	отсутствуют
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	01.08.26г	Марченко С.А.	
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	-	-	
3. Организационные мероприятия				
2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в ЕТО	30.04.2026г	Марченко С.А.	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 15.08.2026г	Марченко С.А.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026г	Марченко С.А.	

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "УЖК"

" " 2026г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник тех.бюро ООО "КТС"

" 02 " 04 2026г.



Городнов Я.А.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг
многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	Тореза 123		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УЖК"		
3	Год постройки	1972		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КТС"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	

1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	–	–	отсутствуют
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	01.08.26г	Марченко С.А.	
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	-	-	
3. Организационные мероприятия				
2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в ЕТО	30.04.2026г	Марченко С.А.	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 15.08.2026г	Марченко С.А.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026г	Марченко С.А.	

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "УЖК"



Игишев В.В.

" " "

2026г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник тех.бюро ООО "КТС"

Городнов Я.А.

Городнов Я.А.

" 02 "

04

2026г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	40 лет ВЛКСМ 33		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УЖК"		
3	Год постройки	1959		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КТС"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	

1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	–	–	отсутствуют
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	05.08.26г	Марченко С.А.	
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	15.05.26г- 15.09.26	Марченко С.А.	
1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	15.05.26г- 15.09.26	Марченко С.А.	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	-	-	
3. Организационные мероприятия				
2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в ЕТО	30.04.2026г	Марченко С.А.	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 15.08.2026г	Марченко С.А.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026г	Марченко С.А.	

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "УЖК"

Илишев В.В.
" " 2026г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник тех.бюро ООО "КТС"

Городнов Я.А.
" 02 " 04 2026г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	40 лет ВЛКСМ 92		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УЖК"		
3	Год постройки	1969		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КТС"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	

1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	—	—	отсутствуют
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	05.08.26г	Марченко С.А.	
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	-	-	

3. Организационные мероприятия

2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в ЕТО	30.04.2026г	Марченко С.А.	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 15.08.2026г	Марченко С.А.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026г	Марченко С.А.	

Директор ООО "УЖК"

Игишев В.В.

Начальник тех.бюро ООО "КТС"

Городнов Я.А.

" 02 " 04 2026г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг

многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	40 лет ВЛКСМ 98		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УЖК"		
3	Год постройки	1968		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КТС"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	

1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	–	–	отсутствуют
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	05.08.26г	Марченко С.А.	
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	15.05.26г- 15.09.26	Марченко С.А.	
1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	15.05.26г- 15.09.26	Марченко С.А.	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	-	-	
3. Организационные мероприятия				
2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в ЕТО	30.04.2026г	Марченко С.А.	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 15.08.2026г	Марченко С.А.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026г	Марченко С.А.	

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "УЖК"

Игишев В.В.
2026г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник тех.бюро ООО "КТС"

Городнов Я.А.
"02" "04" 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг
многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	40 лет ВЛКСМ 100		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УЖК"		
3	Год постройки	1969		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КТС"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	

1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	—	—	отсутствуют
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	05.08.26г	Марченко С.А.	
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	-	-	
3. Организационные мероприятия				
2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в ЕТО	30.04.2026г	Марченко С.А.	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 15.08.2026г	Марченко С.А.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026г	Марченко С.А.	

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "УЖК"



Игишев В.В.

" " 2026г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник тех.бюро ООО "КТС"

Городнов Я.А.

Городнов Я.А.

" 02 " 04 2026г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	40 лет ВЛКСМ 104		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УЖК"		
3	Год постройки	1989		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КТС"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	
1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	15.05.26г.- 10.08.26г.	Марченко С.А.	

1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	–	–	отсутствуют
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	05.08.26г	Марченко С.А.	
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	15.05.26г- 15.09.26г	Марченко С.А.	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	-	-	
3. Организационные мероприятия				
2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в ЕТО	30.04.2026г	Марченко С.А.	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 15.08.2026г	Марченко С.А.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 10.09.26г	Марченко С.А.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Марченко С.А.	