

654005, г. Новокузнецк, проезд Колхозный, д.12, корпус 7
ОГРН 1124253006448 от 17.09.12 г., ИНН/КПП 4253009805/421701001, р/с 40702810904000003122
в Сибирском филиале ПАО "Промсвязьбанк", к/с 30101810500000000816, БИК 045004816

ПРИКАЗ

«10» апреля 2025г.

№ 92

г. Новокузнецк

О задачах по подготовке к работе в ОЗП 2025-2026г.

В соответствии с требованиями «Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234, в целях своевременной подготовки котельных к прохождению осенне-зимнего периода 2025-2026 гг. и обеспечения надежной работы оборудования в период несения максимальных нагрузок,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять к исполнению План подготовки к отопительному периоду 2025 – 2026 гг. ООО «НТК» (Приложение №1).
2. Установить сроки готовности оборудования к несению максимальных нагрузок в осенне-зимний период 2025-2026гг.:
 - 2.1. Для теплофикационного оборудования тепловых сетей – 15.09.2025г.;
 - 2.2. Для остального оборудования тепловых сетей – 01.11.2025г., за исключением ремонта оборудования, срок окончания которого определен утвержденными графиками.
3. Техническому директору по теплоснабжению Саломатову А.В., начальникам структурных подразделений:
 - 3.1. При подготовке к ОЗП 2025-2026г. обеспечить:
 - 3.1.1. Укомплектованность рабочих мест обученным и аттестованным в установленном порядке персоналом.
 - 3.1.2. Подготовить и пересмотреть при необходимости производственные инструкции, инструкции по охране труда.
 - 3.1.3. Проверить записи в паспортах на актуальность сведений.
 - 3.1.4. Проверить правильность заполнения эксплуатационной документации.
 - 3.1.5. Укомплектованность персонала средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой.
 - 3.1.6. Проведение противоаварийных тренировок, посвященных особенностям предотвращения аварийных ситуаций в условиях низких температур наружного воздуха.

3.1.7. Наличие и готовность к применению аварийного запаса основного оборудования, необходимых материалов и средств для выполнения аварийно-восстановительных работ в соответствии с утвержденными перечнями.

3.1.8. Выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный сезон, включающего в себя, в том числе, проведение ремонтов основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений в соответствии с годовыми графиками, требованиями действующих нормативных документов, необходимого технического освидетельствования, диагностики и испытания оборудования, участвующего в обеспечении прохождения ОЗП.

3.1.9. Устранение недостатков (отсутствие замечаний), указанных в акте проверки готовности к прохождению предыдущего ОЗП по основным и дополнительным условиям.

3.1.10. Готовность к выполнению в отопительный сезон согласованных с органами местного самоуправления диспетчерских графиков тепловых нагрузок тепловых сетей для всех диапазонов температур отопительного сезона в данной местности и режимных карт работы тепловых сетей.

3.1.11. Отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний уполномоченных органов исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющих функции по контролю и надзору в установленной сфере, влияющих на готовность производства и передачи тепловой энергии (мощности) потребителям в соответствии с графиками работы тепловых сетей в условиях работы при низких температурах наружного воздуха и прохождения максимума потребления тепловой энергии (мощности).

3.1.12. Готовность к работе схем защиты и автоматики, средств связи, систем диспетчерского технологического управления и систем гарантированного электропитания.

3.1.13. Выполнение планов проверки и профилактических работ устройств технологической и релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики.

3.1.14. Выполнение годового плана ввода в эксплуатацию, реконструкции (модернизации) объектов электроэнергетики, влияющих на прохождение отопительного сезона, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

3.1.15. Отсутствие факторов эксплуатации оборудования, устройств защиты, противоаварийной автоматики, связи с нарушениями требований нормативно-технической и распорядительной документации, влияющими на готовность передачи тепловой энергии потребителям в графиками работы тепловых сетей в условиях работы при низких температурах наружного воздуха, при невозможности их устранения к периоду максимума потребления тепловой энергии.

3.1.16. Проведение мероприятий, направленных на своевременное получение паспорта готовности ООО «НТК» к ОЗП 2025-2026гг. Выполнение плана мероприятий по подготовке тепловых сетей к работе.

4. Техническому директору по теплоснабжению Саломатову А.В. обеспечить запас необходимых материалов, запасных частей и оборудования в соответствии с заявками, который при необходимости скорректировать.

5. Считать работу по подготовке ООО «НТК» к ОЗП 2025-2026гг. приоритетным направлением деятельности и особо важным заданием.

6. Техническому директору по теплоснабжению Саломатову А.В.:

6.1. Подвести промежуточные итоги выполнения планов мероприятий по подготовке к ОЗП, а также возможные риски при подписании актов готовности.

Срок: до 01.08.2025г.

6.2. Сформировать комиссию для оценки готовности ООО «НТК» к ОЗП 2025-2026гг. и возглавить ее работу.

Срок: до 30.08.2025г.

6.3. Подвести итоги подготовки ООО «НТК» к ОЗП 2025-2026гг. всеми членами комиссии с оформлением протокола.

Срок: до 30.09.2025г.

7. Настоящий приказ довести до сведения всех заместителей, начальников структурных подразделений, отделов и служб под подпись об ознакомлении.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на технического директора по теплоснабжению Саломатова А.В.

Генеральный директор

И.Ю.Карташев

Рассылка: техническому директору по теплоснабжению; структурные подразделения; начальник службы ОТ; в дело.

Исполнитель:
Специалист по ОТ и ПБ
Христолюбова Е.В.
т.74-02-84

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «НТК»

«»
Карташев И.Ю.
2025 г.

План подготовки к отопительному периоду 2025 – 2026 гг. ООО «НТК»

Примечание:

*- ПОГОП – Правила обеспечения готовности к отопительному периоду, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2024

№ п/п	№ п/п ПОГОП*	№ п/п Правил №115 ПНФ №536	Наименование мероприятия	Отв. за выполнение	Срок выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	8
1	9.1		Выполнение требований, установленных частью 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении №190-ФЗ (в части теплоисточников)			
2			В целях обеспечения готовности к отопительному периоду, а также в целях обеспечения готовности к безаварийной работе объектов теплоснабжения теплоснабжающие организации, теплосетевые организации обязаны на постоянной основе (в части теплоисточников): • обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб; • осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии; • обеспечивать качество теплоносителей; • организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии; • обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей	Главный инженер по теплоснабжению, Начальники структурных подразделений ЦДС ПТО Тепловые сети Сбытовая служба	Постоянно	Выполняется
3	9.2		Выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5,			

		8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил №115 и пунктов 394, 396 - 399, 403 ФНП №536.				
4	2.3.14 - 2.3.15	Выполнить проверку знаний Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (первичная проверка и периодическая проверка), должностных и эксплуатационных инструкций	Служба ОТ, ПБ, ГОиЧС	15.09.2025		
5	2.8.1	Обеспечить наличие технической документации, необходимой для безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок: - тепловая схема тепловых сетей; - проектная документация; - акты приемки скрытых работ, испытаний и наладки тепловых энергоустановок и тепловых сетей, акты приемки тепловых энергоустановок и тепловых сетей в эксплуатацию; - акты испытаний технологических трубопроводов, систем горячего водоснабжения, отопления, вентиляции; - исполнительные чертежи тепловых энергоустановок; - технические паспорта на оборудование (котлы, насосное оборудование); - инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок, а также должностные инструкции по каждому рабочему месту и инструкции по охране труда	Начальники структурных подразделений ПТО	01.10.2025		
6	3.3.4 - 3.3.8	Выполнить обязательные осмотры зданий и сооружений тепловых энергоустановок (весенний и осенний осмотры, внеочередные осмотры, с составлением Акта осмотра зданий и сооружений)	Начальники структурных подразделений	15.05.2025 15.09.2025		
7	8.2.12	В период отключения горячего водоснабжения произвести оценку состояния баков-аккумуляторов, а именно выполнить визуальный осмотр конструкций и основания бака, компенсирующих устройств трубопроводов	Начальники структурных подразделений	По графику отключения теплосетей		
8	8.2.13	Выполнить проверку на прочность и плотность баков аккумуляторов горячей воды после ремонта с составлением Акта на прочность и плотность.	Начальники структурных подразделений	По графику отключения теплосетей		
9	11.1	Выполнить комплекс мероприятий по подготовке оборудования	Начальники структурных подразделений			
10		Устранить выявленные нарушения в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок	Начальники структурных подразделений	15.09.2025		
11		Провести испытания оборудования и трубопроводов тепловых сетей на плотность и прочность	Начальники структурных подразделений	По графику отключения теплосетей		

12		Провести промывку оборудования, коммуникаций и трубопроводов тепловых сетей	Начальники структурных подразделений	По графику отключения теплосетей	
13		Выполнить разработку эксплуатационных режимов систем теплоснабжения (режимные карты работы теплоисточников)	Главный технолог по тепловым сетям, Тепловые сети	15.09.2025	
14		Выполнить ремонт оборудования и трубопроводов тепловых сетей в соответствии с планом капитальных ремонтов и инвестиционных программ	Начальники структурных подразделений	По Плану капремонта	
15	15.1.5 – 15.1.7	Организовать круглосуточное диспетчерское управление оборудованием и трубопроводов тепловых сетей	Главный инженер по теплоснабжению	Постоянно	Выполняется
16	394, 396-399, 403	Выполнить техническое освидетельствование, экспертизу промышленной безопасности оборудования под давлением в соответствии с графиком	Служба ОТ,ПБ,ГОиЧС Начальники структурных подразделений	По графику выполнения ЭПБ	
17	4	Мероприятия, направленные на устранение проблем, выявленных по результатам анализа прохождения предыдущих трех отопительных периодов, произошедших аварийных ситуаций при теплоснабжении в прошлые три отопительных периода	Начальники структурных подразделений	Постоянно	Выполняется

Технический директор
по теплоснабжению

А.В. Саломатов

Согласовано:
Представитель ЕТО в контуре
Западно-Сибирской ТЭЦ
Исполнительный директор
ООО "КузнецкТеплоСбыт"

Тураев Д.В.