

Согласованно представителем РСО:

Н.18 Хендогин А.Е.

ООО «КТК»

«01» 07 2026г

М.п.

Утверждаю:

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 3»



И.В. Домницкая

2026г

М.п.

План мероприятий по подготовке здания МАДОУ «Детский сад № 3»,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Ермакова 4, Ермакова 32
к отопительному периоду 2026-2027г.г.

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МАДОУ «Детский сад № 3»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «Детский сад № 3»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплоснабжающих установок	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «Детский сад №3», МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «Детский сад №3», МАУ РЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МАДОУ «Детский сад № 3»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МАДОУ «Детский сад № 3»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	30.07.2026	Администрация МАДОУ «Детский сад № 3», МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составлением соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «Детский

			сад №3», МАУ РЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «Детский сад № 3 », МАУ РЭУ
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ.	20.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «Детский сад № 3 », МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	20.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «Детский сад № 3 », МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «Детский сад № 3 », МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	20.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «Детский сад № 3 », МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	20.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «Детский сад № 3 », МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта здания к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	20.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «Детский сад № 3 », МАУ РЭУ
			ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «Детский сад № 3 », МАУ РЭУ
		20.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «Детский сад № 3 », МАУ РЭУ
		20.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «Детский сад № 3 », МАУ РЭУ

16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения. Составление соответствующего акта.	20.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «Детский сад № 3», МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт»
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	22.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «Детский сад № 3», МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	23.06.2026 20.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «Детский сад № 3», МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт»
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026 22.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «Детский сад № 3», МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт»
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплоснабжающей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «Детский сад № 3», МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт»
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «Детский сад № 3», МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт»
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027г.г.	15.09.2026 15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «Детский сад № 3», МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт»
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027г на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МАДОУ «Детский сад № 3», МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт»
		по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «Детский сад № 3», МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт»
		15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МАДОУ «Детский сад № 3», МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт»

Согласованно представитель РСО:

Н. В. Хендогин А. Е.

000-ИТК

«01» 07 2026г

М.п.

План мероприятий по подготовке здания МБДОУ «ЦРР Детский сад № 6»,

расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Павловского 8

к отопительному периоду 2026-2027г.г.

Утверждаю:

Заведующий МБДОУ «ЦРР Детский сад № 6»

/ Е.В.Топильская /
2026г

М.п.

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 6»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 6»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплopotребляющих установок	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 6», МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 6», МАУ РЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 6»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 6»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 6», МБУ ЦБ КОИИ
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составлением соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 6»

			сад №6», МАУ РЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05. 2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №6 », МАУ РЭУ
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ.	20.07. 2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №6», МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	20.07. 2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №6», МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта	30.04. 2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №6», МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	20.07. 2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №6 », МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	20.07. 2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №6», МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта здания к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	20.07. 2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №6 », МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	20.07. 2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №6 », МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт

17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	21.07. 2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 6», МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	22.07. 2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 6 », МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027.г.	15.09. 2026	ответственный по приказу за безопасную
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП			эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 6 », МАУ РЭУ
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09. 2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 6 », МАУ РЭУ, ООО
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации 15.09. 2026	«ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 6 », МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09. 2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 6 », МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБДОУ «Детский сад № 6 », МАУ РЭУ

Согласованно представитель РСО

№ 18 Хендогин А. Е.

ООО «КТК»

« 01 » 09 2026г

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ «Детский сад

№ 7 »

« »

2026г

М.п.

План мероприятий по подготовке здания МБДОУ «Детский сад № 7»,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Дружбы 53а ул. Грядины 7а
к отопительному периоду 2026-2027г.г.



№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №7»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплоэнергетическими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №7»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №7», МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №7», МАУ РЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №7»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №7»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №7», МБУ ЦБ КОИИ
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составлением соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский

			сад №7», МАУ РЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №7», МАУ РЭУ
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ.	28.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 7», МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	28.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 7», МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 7», МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	28.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 7», МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	28.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 7», МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта здания к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	28.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №7», МАУ РЭУ

16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения. Составление соответствующего акта.	29.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 7», МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	29.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 7», МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	30.07.2026 29.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 7», МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 7», МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплоснабжающей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 7», МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации 15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 7», МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027г.г..	15.09.2026 15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 7», МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027г на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБДОУ «Детский сад № 7», МАУ РЭУ
		по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 7», МАУ РЭУ
		15.09.2026	ответственный по приказу за

Согласованно представителем РСО

п. 18

Хендогин А. Е.

ООО «НТК»

«01» 09

2026г

М.п.



Заведующий МБДОУ «Детский сад

№ 9»

А.С.Васильева

2026г

М.п.

План мероприятий по подготовке здания МБДОУ «Детский сад № 9»,

расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Тольятти 40

к отопительному периоду 2026-2027г.г.

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №9»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплоэнергетическими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №9»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №9», МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №9», МАУ РЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №9»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №9»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №9», МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составлением соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский

			сад №9», МАУ РЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05. 2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 9», МАУ РЭУ
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ.	14.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №9 », МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	14.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 9», МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 9», МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	14.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 9», МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	14.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №9 », МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта здания к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	14.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №9 », МАУ РЭУ
			эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 9», МАУ РЭУ
		14.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №9 », МАУ РЭУ
		14.07.2026	ответственный по

16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения. Составление соответствующего акта.	14.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 9», МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт»
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	15.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 9», МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	14.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 9», МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт»
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 9», МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплоснабжающей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 9», МАУ РЭУ, ООО
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 9», МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 9», МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027г.г. на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБДОУ «Детский сад № 9», МАУ РЭУ
		по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 9», МАУ РЭУ
		15.09.2026	ответственный по приказу за

Согласованно-представитель РСО

П. 18 Гендогин А. Е.

000 «ИТК»

«01» 07 2026г



М.п.

План мероприятий по подготовке здания МБДОУ «Детский сад № 10»,

расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Кирова 99а

к отопительному периоду 2026-2027г.г.

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 10»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 10»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплотребляющих установок	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 10», МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 10», МАУ РЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 10»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 10»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 10»
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ

			МБДОУ «Детский сад №10», МАУ РЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05. 2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 10 », МАУ РЭУ
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ.	22.06. 2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №10 », МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	22.06. 2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 10 », МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 10 », МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	22.06. 2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 10 », МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	22.06. 2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 10 », МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта здания к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	22.06. 2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 10 », МАУ РЭУ

16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения. Составление соответствующего акта.	22.06. 2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 10 », МАУ РЭУ, ООО ТА-Сервис
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	22.06. 2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 10 », МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	23.06. 2026 22.06. 2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 10 », МАУ РЭУ, ООО ТА-Сервис
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 10 », МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплоснабжающей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 10 », МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации 15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 10 », МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027г.г.	15.09.2026 15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 10 », МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027г.г. на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБДОУ «Детский сад № 10 » МАУ РЭУ
		по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 10 », МАУ РЭУ
		15.09.2026	ответственный по приказу за

Согласованно представителем ВСО

П.И. Гендогин А.Е.

ООО «ГТК»

«01» 09 2026г



Утверждаю:

Следующий МБДОУ «Детский сад

№ 18 »

Е.В. Китаева

2026г

М.п.

М.п.

План мероприятий по подготовке здания МБДОУ «Детский сад № 18 »

расположенного по адресу: г. Новокузнецк, пр-т. Октябрьский 11а

к отопительному периоду 2026-2027г.г.

№ п/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №18»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №18»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплоснабжающих установок	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №18», МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №18», МАУ РЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №18»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №18»
7	Подготовка акта сверки расчетов на поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	30.07.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №18», МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составлением соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ

			МБДОУ «Детский сад №18», МАУ РЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №18», МАУ РЭУ
2. Подготовка и сдача представителями РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ.	15.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №18», МАУ РЭУ
11	Присылка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	15.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №18», МАУ РЭУ
12	Проведение проверки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, систем теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	15.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №18», МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотр) шаровой арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта.	15.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №18», МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	15.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №18», МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта здания к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	15.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №18», МАУ РЭУ

16	Предварительное обследование испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения. Составление соответствующего акта.	15.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №18», МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт
17	Устранение дефектов, выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	16.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №18», МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителей РСО. Получение акта по результатам проведенных испытаний.	17.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №18», МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027 гг.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №18», МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗН			
20	Составление расчетного листа для расчета надбавки на отопление к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 18», МАУ РЭУ
21	Сформирование и получение акта проверки технической готовности для эксплуатации установки объекта к отопительному периоду 2026-2027 гг., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекту).	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №18», МАУ РЭУ
22	Получение акта на техническое обслуживание на отопительный сезон 2026-2027 гг.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 18», МАУ РЭУ
23	Размещение информации о подготовке к ОЗН 2026-2027 гг. на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБДОУ «Детский сад № 18»

Согласованно: представитель РСФ

П. 12 Хендогин А.Е.

ООО «КТК»

«01» 2026г

М.п.

Утверждаю:

Заведующий МБДОУ «Детский сад

№ 33»

/ Ю.С. Антипова /

« » 206г

М.п.

План мероприятий по подготовке здания МБДОУ «Детский сад № 33»,

расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Грдины 13а., Грдины 15а

к отопительному периоду 2026-2027г.г.

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №33»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №33»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №33», МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №33», МАУ РЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №33»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №33»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности не состоящие на дату проверки, подтверждающего отсутствия задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка оплаты услуг, либо иной документ	30.07.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №33», МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета с составлением соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную

			эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №33», МАУ РЭУ
9	Проведение поверки (или замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №33», МАУ РЭУ
2. Подготовка и сдача представителями РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ.	27.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №33», МАУ РЭУ
11	Проведение осмотра теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	27.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №33», МАУ РЭУ
12	Проведение анализа режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №33», МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия работоспособности, целостности (целостности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта.	27.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №33», МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в систему горячего водоснабжения, а также проверки настроенных характеристик в установках систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения с составлением соответствующего акта.	27.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №33», МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта здания к зимнему периоду с составлением соответствующего акта.	27.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №33», МАУ РЭУ

16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной залорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения. Составление соответствующего акта.	27.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №33», МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт
17	Устранение дефектов, выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	28.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №33», МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной залорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителей РЭО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	29.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №33», МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии отопительный сезон 2026-2027 г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №33», МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплотребляющей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №33», МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027 г., составленный по результатам анализа полученных документов (осмотры, измерения, разрешения ТСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №33», МАУ РЭУ
22	Получение и выдача готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №33», МАУ РЭУ
23	Размещение документов в подшивке к ОЗП 2026-2027 г. на объекте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБДОУ «Детский сад №33»

« 2026г



No. 35

/ Г.Л. Володина

2026

М. П.

M. П.

План мероприятий по подготовке здания МБДОУ «Детский сад № 35».

находящегося по адресу: г. Новокузнецк, пр. Дагестанский 12

к соответствующему периоду 2026-2027г.г.

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственным лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №35»
2	Проведение проверки знаний в комиссии Кучбаского отдела по надзору за тепловыми электроустановками, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №35»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №35», МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплого пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №35», МАУ РЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №35»
6	Подготовка копий заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №35»
7	Подготовка акта сверки расчетов за потребленную тепловую энергию (мощность), тепловых единиц, горячей воды, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по договорным обязательствам, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка оплаты за тепловую энергию, тепловую мощность	30.07.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №35», МБУ ЦБ КошН
8	Выполнение периодической проверки учета учета, с составление соответствующих актов, журналов, ведения учета с документацией	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский

			сад №35», МАУ РЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 35», МАУ РЭУ
2. Подготовка и случа представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ.ТЭ.	07.08.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №35 », МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	07.08.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №35», МАУ РЭУ
12	Приведение на один режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №35 », МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, целостности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта.	07.08.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 35», МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, и также проверка настроечных характеристик и уставок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	07.08.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №35 », МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта здания к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	07.08.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 35», МАУ РЭУ

16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков теплоты, вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения. Составление соответствующего акта.	07.08.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №35», МАУ РЭУ, ООО
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	07.08.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №35», МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	11.08.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №35», МАУ РЭУ, ООО
19	Получение разрешения от РСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027 гг.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 35», МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплоснабжающей установки к ОЭП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №35», МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027 гг., составленный по результатам проверки полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекту)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 35», МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 гг.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №35», МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЭП 2026-2027 гг. на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБДОУ «Детский сад № 35»

Согласованно представитель Р.О.

П. 12 Хендогин А.Е.

ООО «ГТК»

«01» 2026г



Заведующий МБДОУ «Детский сад № 44»
/ Л.А.Рудакова /
2026г

М.п.

М.п.

План мероприятий по подготовке здания МБДОУ «Детский сад № 44»,

расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Кирова 80а

к отопительному периоду 2026-2027г.г.

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №44»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №44»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №44», МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №44», МАУ РЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №44»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №44»
7	Подготовка акта сверки расчетов за потребленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	30.07.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №44», МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки учета, с составлением соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский

			сад №44», МАУ РЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 44», МАУ РЭУ
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ	16.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №44 », МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	16.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №44 », МАУ РЭУ
12	Проведение испытаний режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 44», МАУ РЭУ
13	Проверка (ремонт) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	16.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №44 », МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подпиточной в системы горячего водоснабжения, также проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта	16.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 44», МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подпитке теплового пункта здания в отопительный период с составлением соответствующего акта	16.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №44 », МАУ РЭУ

16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	16.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №44», МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт
17	Устранение дефектов, выявленных в ходе проведения гидравлической опрессовки.	17.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №44», МАУ РЭУ
18	Проведение гидравлических испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по результатам проведенных испытаний.	20.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №44», МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт
19	Получение разрешения от РСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027 гг.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 44», МАУ РЭУ
3. Подготовка и оформление документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗН			
20	Составление специального листа для расчета индекса теплопотребления в отопительном периоде.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 44», МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027 гг., составленный по результатам осмотра и измерения допустимых (обеспечивающих наличие договоров с РСО на подачу тепловой энергии объекта).	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №44», МАУ РЭУ
22	Подготовка системы готовности к отопительному сезону 2026-2027 гг.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №44», МАУ РЭУ
23	Получение разрешения на подачу тепла в ОЗН 2026-2027 гг. от РСО.	по мере готовности документации	Администрация МБДОУ «Детский сад № 44»

Согласовано: представитель РЭО
 п. 18 Хендогин А.Е.
 ООО «НТК»

Утверждаю:
 Заведующий МБДОУ «Детский сад №131»



«01» 09 2026г

М.п.

План мероприятий по подготовке здания МБДОУ «Детский сад №131»

расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Сеченова 6а

к отопительному периоду 2026-2027г.г.

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №131»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за работами электротехническими, теплоэнергетическими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №131»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №131», МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №131», МАУ РЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №131»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №131»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по собственным наметкам, подтверждением отсутствия задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование спорных вопросов организацией порядка оплаты за энергетические услуги	30.07.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №131», МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение мероприятий по приказу учета, с составлением соответствующей документации и учета	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную

			эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №131», МАУ РЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №131», МАУ РЭУ
2. Подполковник и снача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта согласно ИТЭ ТЭ	22.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №131», МАУ РЭУ
11	Промывка теплообменника, входящей установки. Составление соответствующего акта.	22.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №131», МАУ РЭУ
12	Проведение в ряды режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №131», МАУ РЭУ
13	Проверка размеров зазорной аппаратуры, т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта.	22.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №131», МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку записанных характеристик в установках систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системах отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	22.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №131», МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по настройке тепловых пунктов здания в соответствии с проектом с составлением соответствующего акта.	22.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №131», МАУ РЭУ

16	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых сетей (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и котельных систем теплоснабжения. Составление соответствующего акта.	22.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 131», МАУ РЭУ, ООО ТА-Сервис
17	Устранение дефектов, выявленных в ходе проведения проектно-сметной опреловки.	23.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 131», МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых сетей (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и котельных систем теплоснабжения в границах балансовой принадлежности РСО. Подписание акта по результатам проведенных испытаний.	24.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 131», МАУ РЭУ, ООО ТА-Сервис
19	Получение разрешения от РСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027 гг.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 131», МАУ РЭУ
3. Подготовка исполнительной документации на готовившие теплопотребляющей установки в ОЗН			
20	Составление исполнительной листа для учета расхода тепловой энергии в отопительном сезоне.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 131», МАУ РЭУ
21	Оформление и подписание акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному сезону 2026-2027 гг., составленный по результатам проверки полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии).	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 131», МАУ РЭУ
22	Получение от РСО разрешения на отопительный сезон 2026-2027 гг.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 131», МАУ РЭУ
23	Размещение в информационном центре (ИЦ) 2026-2027 гг. данных по эксплуатации.	по мере готовности документации	Администрация МБДОУ «Детский сад № 131»

Согласованно представитель РСО:

П. 18
Иендогин А. Е.

000 «ИТК»

«ИТК» 2026г



М.п.

М.п.

План мероприятий по подготовке здания МБДОУ «Детский сад № 133»,

расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Циолковского 40

к отопительному периоду 2026-2027г.г.

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026 Заведующий МБДОУ «Детский сад № 133»	Администрация МБДОУ «Детский сад № 133» Е. П. Фадеева
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 133»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	30.04.2026 Сроки выполнения	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 133», МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026 30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 133», МАУ РЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 133»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026 30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 133»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026 30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 133» МБУ ЦБ КоИИ РЭУ
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 133»

			сад №133», МАУ РЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 133», МАУ РЭУ
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ.	19.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №133 », МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	19.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №133 », МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №133 », МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	19.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №133 », МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	19.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 133», МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта здания к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	19.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №133 », МАУ РЭУ
			эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 133 » МАУ РЭУ
		19.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 133», МАУ РЭУ
		19.06.2026	ответственный по приказу за

16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения. Составление соответствующего акта.	19.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 133», МАУ РЭУ, ООО ТА-Сервис
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	19.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №133 », МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	22.06.2026 19.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №133 », МАУ РЭУ, ООО ТА-Сервис
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №133 », МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплоснабжающей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №133 », МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027 г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации 15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 133», МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026 15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 133», МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 г.г. на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБДОУ «Детский сад № 133» МАУ РЭУ
		по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 133», МАУ РЭУ

Согласованно представителем РСО

п. 1/2

Хендогоин А.Е.

000 «КТК»

«01» 04 2026г

Утверждаю:

Заведующий МБДОУ «Детский сад

№ 140»

С.В. Лактожина

2026г

М.п.

М.п.

План мероприятий по подготовке здания МБДОУ «Детский сад № 140»,

расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Циолковского 50а

к отопительному периоду 2026-2027г.г.

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №140»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплоэнергетическими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №140»
3	Подготовка проектной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №140», МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №140», МАУ РЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №140»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №140»
7	Подготовка акта сверки расчетов за предоставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка предоставления услуг за задолженность	30.07.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №140», МБУ ЦБ КОИИ
8	Выполнение периодической проверки учета с составлением соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную

			эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №140», МАУ РЭУ
9	Проведение проверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №140», МАУ РЭУ
2. Подготовка и сдача представителем РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ	20.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №140», МАУ РЭУ
11	Презентация теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	20.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №140», МАУ РЭУ
12	Проведение работ по режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №140», МАУ РЭУ
13	Проведение демонстрационных работ арматуры, в т.ч. воздушники, обратники и арматуры постоянного регулирования в предмет наличия и работоспособности, целостности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта.	20.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №140», МАУ РЭУ
14	Проведение работ по проверке автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в систему горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и режимов систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	20.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №140», МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта здания к началу отопительного периода с составлением соответствующего акта.	20.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №140», МАУ РЭУ

16	Предварительное проведение испытаний по плотности и прочности (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования и индивидуальных тепловых пунктов в отапливаемых системах теплоснабжения.	20.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 140», МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт»
17	Устранение дефектов, выявленных в ходе проведения гидравлической опрессовки.	21.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 140», МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и индивидуальных систем теплоснабжения в соответствии с требованиями РЭО, ПЗ, учаск. акта по форме, принятым в установленном порядке.	22.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 140», МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт»
19	Получение разрешения от РЭО на подачу тепловой энергии в отапливаемый сезон 2026-2027 гг.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 140», МАУ РЭУ
3. Подготовка исполнительной документации готовности теплоснабжающей установки к ОЗН			
20	Составление исполнительной документации для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 140», МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027 гг., составленный по формам, утвержденным в установленном порядке, с приложением копии разрешения от РЭО на подачу тепловой энергии объекту.	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 140», МАУ РЭУ
22	Получение разрешения на подачу тепловой энергии в отапливаемый сезон 2026-2027 гг.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 140», МАУ РЭУ
23	Разработка исполнительной документации к ОЗН 2026-2027 гг. на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБДОУ «Детский сад № 140»

Согласованно представитель РС

№ 12

Хендогин А.Е.

ООО «КТК»

«01»

07

2026г.



МБДОУ «Детский сад № 144»

А.Павласенко

2026г.

М.п.

План мероприятий по подготовке здания МБДОУ «Детский сад № 144»

расположенного по адресу: г. Новокузнецк, пр-т. Октябрьский 26а

к отопительному периоду 2026-2027г.г.

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №144»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплотенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №144»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплотенерирующих установок	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №144», МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №144», МАУ РЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №144»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №144»
7	Подготовка акта сверки (расход) установленных тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка оплаты тепловой энергии	30.07.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №144», МБУ ЦБ КОИИ
8	Выполнение периодической проверки учета тепла с составлением соответствующего акта допуска прибора учета к эксплуатации	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную

			эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №144», МАУ РЭУ
9	Проведение поверки (либо записки) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметкой наличия паспортов на контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №144», МАУ РЭУ
2. Подготовка и выдача проектной техникой ТЭУ теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ.	20.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №144», МАУ РЭУ
11	Применение контрольно-измерительных приборов. Составление соответствующего акта.	20.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №144», МАУ РЭУ
12	Проведение испытаний режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №144», МАУ РЭУ
13	Проверка состояния запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта.	20.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №144», МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	20.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №144», МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по уходу за тепловым пунктом здания в соответствии с периодичностью, установленной в соответствующем акте.	20.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №144», МАУ РЭУ

16	Предварительные гидравлические испытания на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения. Составление соответствующего акта.	20.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №144», МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт»
17	Устранение дефектов, выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	21.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №144», МАУ РЭУ
18	Проведение гидравлических испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителя РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	22.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №144», МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт»
19	Получение разрешения от РСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027 гг.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №144», МАУ РЭУ
3. Мониторинг в течение документацией по готовности теплоснабжающей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №144», МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027 гг., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекту)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №144», МАУ РЭУ
22	Получение листа готовности к отопительному сезону 2026-2027 гг.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №144», МАУ РЭУ
23	Разработка документации о теплоснабжении к ОЗП 2026-2027 гг. и ее утверждение.	по мере готовности документации	Администрация МБДОУ «Детский сад №144»

Согласованно представитель РСО:

Хендогин А. Е.

ООО «ИТК»

«01» 09 2026г

М.п.

Утверждаю:

Заведующий МБДОУ «Детский сад

№ 150»

Ю.В.Саранина / 2026г

М.п.

План мероприятий по подготовке здания МБДОУ «Детский сад № 150»,

расположенного по адресу: г. Новокузнецк, пр-т. Октябрьский 46а

к отопительному периоду 2026-2027г.г.

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации Утверждаю: Заведующий МБДОУ «Детский сад № 150» Ю.В.Саранина			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №150»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	«15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №150»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №150», МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №150», МАУ РЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №150»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №150»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №150», МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составлением соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную

			эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №150», МАУ РЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 150», МАУ РЭУ
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ.	28.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №150 », МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	28.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №150 », МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №150 », МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	28.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 150», МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	28.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 150», МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта здания к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	28.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 150», МАУ РЭУ
			эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 150», МАУ РЭУ
			ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 150», МАУ РЭУ

16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	28.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №150», МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	29.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №150», МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	30.07.2026 28.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №150», МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026 29.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №150», МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №150», МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации 15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №150», МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027г.г.	15.09.2026 15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №150», МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт
23	Размещение документации о подготовке к 2026-2027г.г на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБДОУ «Детский сад №150», МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт
		по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №150», МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт
		15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №150», МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт

Согласованно представитель РСО

П. 18 Гендогин А. Е.

000 «ТК»

«01» 2026г



М.п.

М.п.

План мероприятий по подготовке здания МБДОУ «Детский сад № 158»,

расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Кузнецова 11а

к отопительному периоду 2026-2027г.г.

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026 Заведующий МБДОУ «Детский сад № 158»	Администрация МБДОУ «Детский сад № 158» / С.В.Осинцева /
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 158»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплоснабжающих установок	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 158», МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 158», МАУ РЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 158»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 158»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 158», МБУ ЦБ КОИД РЭУ
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составлением соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 158»

			сад №158», МАУ РЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №158 », МАУ РЭУ
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ.	28.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 158», МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	28.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 158», МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 158», МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	28.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 158», МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	28.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №158 », МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта здания к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	28.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 158», МАУ РЭУ

16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения. Составление соответствующего акта.	28.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №158», МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	29.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 158», МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	30.07.2026 28.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №158», МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №158», МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплотребляющей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №158», МАУ РЭУ, ООО
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 158», МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027г.г.	15.09.2026 15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 158», МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027г.г. на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБДОУ «Детский сад № 158» РЭУ
		по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 158», МАУ РЭУ
		15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 158», МАУ РЭУ

Согласованно представитель РСО

П. И. Хендогин А. Е.

ООО «ТК»

«01» 09 2026г

М.п.

Утверждаю:

Заведующий МБДОУ «Детский сад

№ 172»

«Детский сад» № 172»

2026г

М.п.

План мероприятий по подготовке здания МБДОУ «Детский сад № 172»,

расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Циолковского 64 ул. Циолковского 62
к отопительному периоду 2026-2027г.г.

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №172»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №172»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №172», МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №172», МАУ РЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №172»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №172»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №172»
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №172»
		30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №172»
		30.04.2026	Администрация

			эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №172», МАУ РЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №172 », МАУ РЭУ
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ.	17.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №172 », МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	17.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №172 », МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №172 », МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	17.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №172 », МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	17.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №172 », МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта здания к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	17.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №172 », МАУ РЭУ
			эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №172 », МАУ РЭУ
			ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №172 », МАУ РЭУ

16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения. Составление соответствующего акта.	17.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 172», МАУ РЭУ, ООО ТА-Сервис
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	18.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 172», МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	19.06.2026 17.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 172», МАУ РЭУ, ООО ТА-Сервис
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026 15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 172», МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплоснабжающей установки к ОЗП			ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 172», МАУ РЭУ
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 172», МАУ РЭУ, ТА-
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 172», МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027г.г.	15.09.2026 15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 172», МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027г.г. на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБДОУ «Детский сад № 172», МАУ РЭУ
		по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 172», МАУ РЭУ
		15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 172», МАУ РЭУ

Согласованно представителем РСФ

П. 18 Хендогин А. Е.

ООО «НТК»

«01» 09 2026г

М.п.

План мероприятий по подготовке здания МБДОУ «Детский сад № 182»,

расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Дружбы 19а,

к отопительному периоду 2026-2027г.г.



№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №182»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплотенсифицирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №182»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №182», МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №182», МАУ РЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №182»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №182»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности, востребованно на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка оплаты за всей потребляемой мощностью	30.07.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №182», МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки учета тепла с составлением соответствующего акта по состоянию прибора учета и эксплуатации	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную

			эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №182», МАУ РЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №182 », МАУ РЭУ
2. Проверка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ.	27.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №182 », МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	27.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №182 », МАУ РЭУ
12	Проведение анализа режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, систем и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №182 », МАУ РЭУ
13	Проверка состояния трубопроводной арматуры, в т.ч. воздушники, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	27.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №182 », МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку застроенных характеристик и режимов систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	27.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №182 », МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по очистке теплового пункта от накипи и коррозионному износу с составлением соответствующего акта.	27.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №182 », МАУ РЭУ

16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии участков тепловых сетей (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения). Составление соответствующего акта.	27.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №182», МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт»
17	Устранение дефектов, выявленных в ходе проведения гидравлической опрессовки.	28.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 182», МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических, испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых сетей (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителей РСО. Получение акта по результатам проведенных испытаний.	29.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №182 », МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт»
19	Получение разрешения от РСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027 гг.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №182 », МАУ РЭУ
3. Под отопительный сезон документацией подготовить теплоснабляющей установки к ОЭП			
20	Составление проектного акта для расчета индекса корректировки к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №182 », МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплоснабляющей установки объекта к отопительному сезону 2026-2027 гг., составленный по результатам осмотра полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекту).	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №182 », МАУ РЭУ
22	Получение акта от РСО готовности к отопительному сезону 2026-2027 гг.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №182 », МАУ РЭУ
23	Применение мер по обеспечению с подорожью к ОЭП 2026-2027 гг. за счет имеющихся средств.	по мере готовности документации	Администрация МБДОУ «Детский сад №182 »

Согласованно представитель РС
 п. 18 Хендогин А. Е.

000 «ТК»

«01» 09 2026г



М.п.

М.п.

План мероприятий по подготовке здания МБДОУ «Детский сад № 186»,

расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Дружбы 21а

к отопительному периоду 2026-2027г.г.

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов с назначением ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №186»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №186»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №186», МАУ РЭУ
4	Подготовка расценок теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №186», МАУ РЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №186»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №186»
7	Подготовка акта расчета расходов на поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности до состояния готовности проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документа, подтверждающий урегулирование задолженности организацией порядка оплаты расходов за тепловую энергию	30.07.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №186», МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки учета с составлением соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №186»

			сад №186», МАУ РЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №186», МАУ РЭУ
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ.	27.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №186», МАУ РЭУ
11	Применяя теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	27.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №186», МАУ РЭУ
12	Проведение «аудита» режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №186», МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сборников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия работоспособности, плотности (герметичности) уплотнений с составлением соответствующего акта.	27.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №186», МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик вилловых систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	27.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №186», МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта здания к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	27.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №186», МАУ РЭУ

16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при радиации) и участков тепловых сетей (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения. Составление акта о выполнении работ.	27.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №186», МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт»
17	Устранение дефектов, выявленных в ходе проведения работ, радиационной безопасности.	28.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №186», МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических и статических) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при радиации) и участков тепловых сетей (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в границах балансовой принадлежности РСО. Издание акта по результатам проведенных работ.	29.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №186», МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт»
19	Получение разрешения от РСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027 гг.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №186», МАУ РЭУ
3. Подготовка документации по готовности теплоснабжающей установки к ОЗН			
20	Составление рабочего листа для расчета индекса радиации в отопительный период.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №186», МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027 гг., составленный по результатам проверки полученных документов (обязательных, разрешений от РСО на подачу тепловой энергии объекту).	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №186», МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 гг.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №186», МАУ РЭУ
23	Разработка мероприятий по обеспечению безопасности в отопительный период.	по мере готовности документации	Администрация МБДОУ «Детский сад №186»

Согласованно представитель РСО:

17.18

Хендогин А.Е.

«01» 000 «ТК»

2026г

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ «Детский сад

№ 196»

О.В.Болт

2026г

М.п.

М.п.

План мероприятий по подготовке здания МБДОУ «Детский сад № 196»,

расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Дружбы 40а, ул. Циолковского 58а,

ул. Циолковского 60а

к отопительному периоду 2026-2027г.г.

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №196» О.В.Болт
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	15.05.2026	ответственный по М.п.приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №196»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплотребляющих установок	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №196», МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №196», МАУ РЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №196»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №196»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №196» МБУ ЦБ КОАН РЭУ
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ

			МБДОУ «Детский сад №196», МАУ РЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №196», МАУ РЭУ
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ.	17.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №196», МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	17.06.2026 15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №196», МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026 17.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №196», МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	17.06.2026 17.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №196», МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	17.06.2026 30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №196», МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта здания к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	17.06.2026 17.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №196», МАУ РЭУ
			эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №196», МАУ РЭУ
		17.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №196», МАУ РЭУ
		17.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №196», МАУ РЭУ

16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения. Составление соответствующего акта.	17.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №196», МАУ РЭУ, ООО ТА-Сервис
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	17.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №196», МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	19.06.2026 17.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №196», МАУ РЭУ, ООО ТА-Сервис
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026 17.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №196», МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплоснабжающей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №196», МАУ РЭУ, ООО ТА-Сервис
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №196», МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №196», МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027г.г. на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБДОУ «Детский сад №196», МАУ РЭУ
		по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №196», МАУ РЭУ
		15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №196», МАУ РЭУ

Согласованно представитель РСО:

п. 18 Хендогин А.Е.

ООО «ИТК»

«01» 07 2026г



Утверждаю:

Заведующий МБДОУ «Детский сад

«Детский сад № 200» № 200»

/ О.И. Павлюченко

2026г

М.п.

М.п.

План мероприятий по подготовке здания МБДОУ «Детский сад № 200»,

расположенного по адресу: г. Новокузнецк, пр-т. Октябрьский 7а

к отопительному периоду 2026-2027г.г.

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №200»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №200»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №200», МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №200», МАУ РЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №200»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №200»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №200», МБУ ЦБ КОИИ
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составлением соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную

			эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №200», МАУ РЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №200 », МАУ РЭУ
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ.	15.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №200 », МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	15.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №200 », МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №200 », МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	15.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 200», МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	15.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №200 ». МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта здания к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	15.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №200 », МАУ РЭУ
			эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 200», МАУ РЭУ
			ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №200 », МАУ РЭУ
			ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №200 », МАУ РЭУ

16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения. Составление соответствующего акта.	15.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 200», МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	16.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №200 », МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	17.07.2026 15.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №200 », МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г	15.09.2026 16.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №200», МАУ РЭУ, ООО ТЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплоснабжающей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №200 », МАУ РЭУ, ООО
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта).	по мере готовности документации 15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 200», МАУ РЭУ, ООО
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027г.г	15.09.2026 15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №200 », МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027г.г на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБДОУ «Детский сад № 200»
		по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 200», МАУ РЭУ
		15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 200», МАУ РЭУ

Согласованно представитель РСО

П. 18 Хендогин А. В.

ООО «ИТК»

«01» 04 2026г

М.п.

Утверждено
Заведующий МБДОУ «Детский сад

№ 206
Ж.В. Смоленский
«01» 04 2026г

План мероприятий по подготовке здания МБДОУ «Детский сад № 206»,

расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Грдины 1а

к отопительному периоду 2026-2027г.г.

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №206»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №206»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплopotребляющих установок	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №206», МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №206», МАУ РЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №206»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №206»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №206», МБУ ЦБ КОИИ
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составлением соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский

			сад №206», МАУ РЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №206 », МАУ РЭУ
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ.	24.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №206 », МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	24.07.2026 15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №206 », МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026 24.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №206 », МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	24.07.2026 24.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №206 », МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	24.07.2026 30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №206 », МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта здания к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	24.07.2026 24.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №206 », МАУ РЭУ

16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения. Составление соответствующего акта.	24.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 206», МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	27.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №206 », МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	28.07.2026 24.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №206 », МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г	15.09.2026 27.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №206 », МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплоснабжающей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 206», МАУ РЭУ, ООО
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №206 », МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 206», МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027г.г на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБДОУ «Детский сад №206», МАУ РЭУ

Согласованно представитель РСО

Хендогин А. Е.

000 «ИТК»

«01» 04 2026г

М.п.

План мероприятий по подготовке здания МКДОУ «Детский сад № 212»,

расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Дружбы 52а

к отопительному периоду 2026-2027г.г.

Утверждаю:

Заведующий МКДОУ «Детский сад № 212»

Дубовицкая
2026г



№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МКДОУ «Детский сад №212»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МКДОУ «Детский сад №212»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплopotребляющих установок	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МКДОУ «Детский сад №212», МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МКДОУ «Детский сад №212», МАУ РЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МКДОУ «Детский сад №212»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МКДОУ «Детский сад №212»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МКДОУ «Детский сад №212», МБУ ЦБ КОМП
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составлением соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную

			эксплуатацию ТЭУ МКДОУ «Детский сад №212», МАУ РЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МКДОУ «Детский сад №212 », МАУ РЭУ
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ.	16.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МКДОУ «Детский сад №212 », МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	16.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МКДОУ «Детский сад №212 », МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МКДОУ «Детский сад №212 », МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	16.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МКДОУ «Детский сад №212 », МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	16.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МКДОУ «Детский сад № 212», МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта здания к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	16.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МКДОУ «Детский сад №212 », МАУ РЭУ

16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	16.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МКДОУ «Детский сад № 212», МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	17.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МКДОУ «Детский сад №212 », МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	20.07.2026 16.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МКДОУ «Детский сад №212 », МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026 17.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МКДОУ «Детский сад № 212», МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МКДОУ «Детский сад №212 », МАУ РЭУ, ООО
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации 15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МКДОУ «Детский сад №212 », МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027г.г..	15.09.2026 15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МКДОУ «Детский сад №212 », МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027г.г. на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МКДОУ «Детский сад № 212»
		по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МКДОУ «Детский сад №212 », МАУ РЭУ
		15.09.2026	ответственный по приказу за

Согласованно представитель РСО:

П. В. Хендогин А. Е.

ООО «ИТК»

«19» 04 2026г

М.п.

Утверждаю:

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 224»

А. Ю. Рябоконь

2026г

М.п.

План мероприятий по подготовке здания МБДОУ «Детский сад № 224»

расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Кирова 81а

к отопительному периоду 2026-2027г.г.

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №224»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплоэнергетическими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №224»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №224», МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №224», МАУ РЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №224»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №224»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №224», МБУ ЦБ КОИИ
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составлением соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную

			эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №224», МАУ РЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 224», МАУ РЭУ
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ.	17.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №224», МАУ РЭУ
11	Промывка теплотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	17.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 224», МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №224», МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	17.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 224», МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	17.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №224», МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта здания к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	17.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №224», МАУ РЭУ
			эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 224», МАУ РЭУ
		17.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №224», МАУ РЭУ

16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения. Составление соответствующего акта.	17.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №224», МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт»
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	20.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 224», МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	21.07.2026 17.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 224», МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт»
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026 20.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №224», МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплоснабжающей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №224», МАУ РЭУ, ООО
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации 13.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 224», МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027г.г.	15.09.2026 13.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 224», МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027г.г. на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБДОУ «Детский сад №224», МАУ РЭУ
		по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 224», МАУ РЭУ
		15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 224», МАУ РЭУ

Согласованно представитель РСО:

Иендогин А. Е.

ООО «ИТК»

«01» 04 2026г

М.п.

Утверждаю:

Заведующий МБДОУ «Детский сад

№ 226

О.Г.Сергеева /

2026г

«01» 04 2026г

М.п.

План мероприятий по подготовке здания МБДОУ «Детский сад № 226»,

расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Запорожская 11а

к отопительному периоду 2026-2027г.г.

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1.Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №226»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №226»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплотребляющих установок	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №226», МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №226», МАУ РЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №226»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №226»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №226», МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский

			сад №226», МАУ РЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №226 », МАУ РЭУ
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ.	30.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 226», МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта	30.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 226», МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 226», МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	30.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №226 », МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	30.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №226 », МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта здания к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	30.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №226 », МАУ РЭУ
			эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №226 », МАУ РЭУ
		30.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №226 », МАУ РЭУ
		30.07.2026	ответственный по приказу за

16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения. Составление соответствующего акта.	30.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №226», МАУ РЭУ, ООО ТА-Сервис
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	30.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №226», МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	31.07.2026 30.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №226», МАУ РЭУ, ООО ТА-Сервис
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026 30.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 226», МАУ РЭУ

3. Подготовка итоговой документации по готовности теплоснабжающей установки к ОЗП

20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 226», МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №226», МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № », МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027г.г. на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБДОУ «Детский сад №226»

Согласованно представитель РСФ

П. 18 Хендогин А. Е.

ООО «ИТК»

«01» 04 2026г

Утверждаю:

Заведующий МБДОУ «Детский сад

№ 229

В. В. Усачева

«01» 04 2026г

М.п.

План мероприятий по подготовке здания МБДОУ «Детский сад № 229»,

расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Запорожская 13

к отопительному периоду 2026-2027г.г.

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №229»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	«15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №229»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №229», МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №229», МАУ РЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №229»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №229»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения задолженности.	30.07.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №229», МБУ ЦБ КОИ
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составлением соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №229»

			сад №229», МАУ РЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №229 », МАУ РЭУ
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплоснабжающей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ.	17.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №229 », МАУ РЭУ
11	Промывка теплоснабжающей установки. Составление соответствующего акта.	17.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №229 », МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплоснабжающих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №229 », МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	17.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №229 », МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	17.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №229 », МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта здания к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	17.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №229 », МАУ РЭУ
			эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №229 », МАУ РЭУ
		17.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №229 », МАУ РЭУ
		17.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №229 », МАУ РЭУ

16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения. Составление соответствующего акта.	17.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №229», МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	20.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 229», МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	21.07.2026 17.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №229», МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026 20.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 229», МАУ РЭУ

3. Подготовка итоговой документации по готовности теплоснабжающей установки к ОЗП

20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №229», МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации 15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №229», МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027г.г.	15.09.2026 15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № », МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027г. г.на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБДОУ «Детский сад №229»

по мере готовности документации

ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №229», МАУ РЭУ

Согласованно представитель РСО

П. 18 Хендогин А.Е.

ООО «МТК»

« 01 » 04 2026

Утверждаю

Заведующий МБДОУ

МБДОУ «Детский сад № 231»

М.П. [подпись]

М.п.

План мероприятий по подготовке здания МБДОУ «Детский сад № 231»

расположенного по адресу: г. Новокузнецк, пр-т. Октябрьский 11

к отопительному периоду 2026-2027г.г.

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №231»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №231»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №231», МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №231», МАУ РЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №231»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №231»
7	Подготовка акта о приеме расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности во востребовании на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №231», МБУ ЦБ КошГ
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составлением соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский

			сад №231», МАУ РЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 231», МАУ РЭУ
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ.	15.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №231 », МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	15.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 231», МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 231», МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	15.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №231 », МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	15.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №231 », МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта здания к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	15.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 231», МАУ РЭУ

16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения. Составление соответствующего акта.	15.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 231», МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт»
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	16.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №231 », МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	17.07.2026 15.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 231», МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт»
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г	15.09.2026 16.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №231», МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплоснабжающей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 231», МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации 15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №231 », МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027г.г	15.09.2026 15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №231 », МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027г.г на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБДОУ «Детский сад № 231» МАУ РЭУ
		по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №231 », МАУ РЭУ
		15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №231 », МАУ РЭУ

Согласованно-представитель РСО

п. 18 Хендогин А. В.

000-ИТК



Утверждаю:

Заведующий МБДОУ «Детский сад

№ 237»

И. П. Садиллаева

«01» 01 2026г

2026г

М.п.

М.п.

План мероприятий по подготовке здания МБДОУ «Детский сад № 237»

расположенного по адресу: г. Новокузнецк, пр-т. Кузнецкстроевский 32

к отопительному периоду 2026-2027г.г.

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №237»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	«15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №237»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплоснабжающих установок	30.04.2026 выполнения	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №237», МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №237», МАУ РЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №237»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №237»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающей отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения задолженности	30.07.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №237», МБУ ЦБ КОИ
8	Выполнение термометрической проверки узла учета, с составлением соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную

			эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №237», МАУ РЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 237», МАУ РЭУ
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплоснабжающей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ.	20.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №237», МАУ РЭУ
11	Промывка теплоснабжающей установки. Составление соответствующего акта.	20.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 237», МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплоснабжающих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 237», МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	20.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №237», МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	20.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №237», МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта здания к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	20.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 237», МАУ РЭУ
			эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №237», МАУ РЭУ
			ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №237», МАУ РЭУ

16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения. Составление соответствующего акта.	20.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №237», МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт»
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	21.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №237», МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	22.07.2026 20.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №237», МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт»
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026 31.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №237», МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт»
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплоснабжающей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №237», МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт»
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации 15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №237», МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт»
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027г.г.	15.09.2026 15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №237», МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт»
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027г.г. на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБДОУ «Детский сад №237», МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт»
		по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №237», МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт»
		15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №237», МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт»

Согласованно представитель РСО:

п.18 Хендогин А.В.

ООО «ИТК»
«01» 2026г

Утверждаю:

Заведующий МБДОУ «Детский сад

№ 238»

Сем / М.А.Сепи /

2026г

М.п.

М.п.

План мероприятий по подготовке здания МБДОУ «Детский сад № 238»,

расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Грдины 20, ул. Грдины 8а,

ул. Транспортная 119а

к отопительному периоду 2026-2027г.г.

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №238» / М.А.Сепи
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	15.05.2026	ответственный по М.п. приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №238»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплopotребляющих установок	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №238», МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №238», МАУ РЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №238»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №238»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №238» МБУ ЦБ КОиН РЭУ
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ

			МБДОУ «Детский сад №238», МАУ РЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №238 », МАУ РЭУ
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ.	05.08.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №238 », МАУ РЭУ
11	Промывка теплотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	05.08.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №238 », МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 238», МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	05.08.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №238 », МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	05.08.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 238», МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта здания к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	05.08.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 238», МАУ РЭУ

16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения. Составление соответствующего акта.	05.08.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №238», МАУ РЭУ, ООО ТА-Сервис
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	05.08.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 238», МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	07.08.2026 05.08.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №238», МАУ РЭУ, ООО ТА-Сервис
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026 05.08.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 238», МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплоснабжающей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №238», МАУ РЭУ, ООО ТА-Сервис
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации 15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №238», МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027г.г.	15.09.2026 15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №238», МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027г.г. на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБДОУ «Детский сад №238», МАУ РЭУ
		по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №238», МАУ РЭУ
		15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №238», МАУ РЭУ

Согласованно представителем РСО:

П. В. Хендогин А. Е.

000 ИТК

« 09 » 09 2026г



М.п.

М.п.

План мероприятий по подготовке здания МБДОУ «Детский сад № 240»,

расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Франкфурта 18а

к отопительному периоду 2026-2027г.г.

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №240» Е.И. Хоменко
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №240»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №240», МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №240», МАУ РЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №240»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №240»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №240» МБУ ЦБ КОиН РЭУ
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №240»

			сад №240», МАУ РЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 240», МАУ РЭУ
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ.	16.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №240 », МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	16.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 240», МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 240», МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	16.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 240», МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	16.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №240 », МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта здания к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	16.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 240», МАУ РЭУ
			эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 240», МАУ РЭУ
		16.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №240 », МАУ РЭУ
		16.06.2026	ответственный по приказу за

16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения. Составление соответствующего акта.	16.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 240», МАУ РЭУ, ООО ТА-Сервис
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	17.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №240 », МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	18.06.2026 16.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 240», МАУ РЭУ, ООО ТА-Сервис
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026 17.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №240», МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплоснабжающей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №240 », МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 240», МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027г.г.	15.09.2026 15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 240», МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027г.г. на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБДОУ «Детский сад № 240» РЭУ
		по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 240», МАУ РЭУ
		15.09.2026	ответственный по приказу за

Согласовано представитель РСО

П. В. Хендогин А. Е.

000 «ТХ»

«01» 04 2026г.



М.п.

План мероприятий по подготовке здания МБДОУ «Детский сад № 248»,

расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Циолковского 31а

к отопительному периоду 2026-2027г.г.

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026 Заведующий МБДОУ «Детский сад № 248»	Администрация МБДОУ «Детский сад № 248» О. А. Безай
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплоэнергетическими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	15.05.2026 МБДОУ «Детский сад № 248» ул. Циолковского 31а	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 248»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	30.04.2026 Безопасность	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 248», МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026 МАУ РЭУ	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 248», МАУ РЭУ
5	Подготовки документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 248»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 248»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка оплаты за поставленную тепловую энергию	30.07.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад № 248» МБУ ЦБ КОИ
8	Выполнение периодической проверки учета, с составлением соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 248»

			сад №248», МАУ РЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 248», МАУ РЭУ
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ.	01.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №248 », МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	01.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №248», МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 248», МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	01.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 248», МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	01.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №248 », МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта здания к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	01.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 248», МАУ РЭУ
			эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 248», МАУ РЭУ
		01.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №248 », МАУ РЭУ
		01.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 248», МАУ РЭУ

16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения. Составление соответствующего акта.	01.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 248», МАУ РЭУ, И.П. Мальцев
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	01.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 248», МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	02.07.2026 01.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 248», МАУ РЭУ, И.П. Мальцев
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 248», МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплоснабжающей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 248», МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 248», МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027г.г.	15.09.2026 15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 248», МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027г.г. на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБДОУ «Детский сад № 248», МАУ РЭУ
		по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 248», МАУ РЭУ
		15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 248», МАУ РЭУ

Согласованно представителем РСФ

п. 18 Хендогин А.Е.

ООО «НТК»

«01» 09 2026г

М.п.

План мероприятий по подготовке здания МБДОУ «Детский сад № 249»

расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Тольятти 54

к отопительному периоду 2026-2027г.г.



№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
I. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №249»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплоэнергетическими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	15.05.2026	ответственный по приказу МБДОУ «Детский сад №249»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	30.04.2026	ответственный по приказу МБДОУ «Детский сад №249», МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу МБДОУ «Детский сад №249», МАУ РЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №249»
6	Подготовка к подписанию договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №249»
7	Подготовка акта о приемке расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка оплаты за тепловую энергию	30.07.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №249», МБУ ЦБ КСН
8	Выполнение периодической проверки учета учета, с составлением соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию	30.04.2026	ответственный по приказу МБДОУ «Детский сад №249»

			эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №249», МАУ РЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 249», МАУ РЭУ
2. Подготовка и сдачи представителями РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ	14.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №249», МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	14.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №249», МАУ РЭУ
12	Проведение гидравлических режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 249», МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сильняковых уплотнений с составлением соответствующего акта	14.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 249», МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, также проверку настроечных характеристик систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения с составлением соответствующего акта.	14.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №249», МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта здания к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	14.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 249», МАУ РЭУ

16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения. Составление соответствующего акта.	14.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 249», МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт»
17	Устранение дефектов, выявленных в ходе проведения гидравлической опрессовки.	15.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 249», МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителей РСО. Получение акта по результатам проведения испытаний.	14.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 249», МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт»
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 249», МАУ РЭУ
3. Подготовка исполнительной документации по готовности теплоснабжающей установки к ОЗН			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 249», МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027 г.г., составленный по результатам осмотра полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 249», МАУ РЭУ
22	Получение паспортов готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 249», МАУ РЭУ
23	Размещение документов, связанных с подготовкой к ОЗН 2026-2027 г.г., в системе учета документов.	по мере готовности документации	Администрация МБДОУ «Детский сад № 249» МАУ РЭУ

Согласованно Представитель РЭУ

П. 18 Хендогин А. Е.

000 «ИТК»

«01» 01 2026г



Утверждаю:

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 251»

№ 251

А. И. Гуров

2026г

М.п.

План мероприятий по подготовке здания МБДОУ «Детский сад № 251»

расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Кирова 86

к отопительному периоду 2026-2027г.г.

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026 Заведующий МБДОУ	Администрация МБДОУ «Детский сад №251»
2	Проведение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за безопасной эксплуатацией тепловых энергоустановок и сетями и котлонадзора (в комиссии Ростехнадзора)	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №251»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплоснабжающих установок	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №251», МАУ РЭУ
4	Получение паспорта теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад №251», МАУ РЭУ
5	Подготовка документа, подтверждающего наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №251»
6	Подготовка акта заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №251»
7	Подготовка акта, подтверждающего наличие тепловой энергии (мощности), теплоносителя, горячей воды, оказание услуги по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающей отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией задолженности	30.07.2026	Администрация МБДОУ «Детский сад №251», МБУ ЦБ КСОН
8	составление соответствующего акта допуска прибора учета	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский

			сад №251», МАУ РЭУ
9	Проведение проверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 251», МАУ РЭУ
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплоснабжающей установки			
10	Выполнение работ по РСО по содержанию теплового пункта, согласно ППЭ ТЭ.	16.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 251», МАУ РЭУ
11	Промывка теплового пункта. Составление соответствующего акта.	16.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 251», МАУ РЭУ
12	Проведение проверки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплоснабжающих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 251», МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта.	16.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 251», МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	16.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 251», МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по теплоносителю теплового пункта здания в отопительный период с составлением соответствующего акта.	16.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 251», МАУ РЭУ

16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения. Составление соответствующего акта.	16.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 251», МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт»
17	Устранение дефектов, выявленных в ходе проведения предварительной обпрессовки	17.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 251», МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в тепловых пунктах, входящих в состав РСО. Получение акта по результатам проведенных испытаний.	20.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 251», МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт»
19	Получение разрешения от РСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027 гг.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 251», МАУ РЭУ
		17.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 251», МАУ РЭУ
3. Подготовка необходимой документации по готовности теплоснабжающей установки к отопительному сезону			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 251», МАУ РЭУ
21	Оформление и подписание акта проверки технической готовности тепловых энергоустановок объекта к отопительному периоду 2026-2027 гг., составленный по результатам проверки по техническим документам (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекту)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 251», МАУ РЭУ
22	Получение разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекту к отопительному сезону 2026-2027 гг.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБДОУ «Детский сад № 251», МАУ РЭУ
23	Размещение ТЭУ на объекте в соответствии с требованиями к эксплуатации	по мере готовности документации	Администрация МБДОУ «Детский сад № 251», МАУ РЭУ

Согласованно-представитель РСО

П. В. ЕНДОГИН А. Е.

«01» 000 «ИТК»

2026г

М.п.



Утверждено
Директор МБОУ «СОШ № 4»

МБОУ

«13» № 03

2026г

М.п.

План мероприятий по подготовке здания МБОУ «СОШ № 4»,

расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Тольятти 30а

в отпительном периоде 2026-2027г.г.

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026 Утвержден Директор МБОУ «СОШ № 4»	Администрация МБОУ «СОШ № 4» В. В. Вильков
2	Промождение протоколов заседаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми энергоустановками, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору («комиссии Ростехнадзора)	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ № 4»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплотребующих установок	30.04.2026 26-2027г.г.	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ № 4» МАУ РЭУ
4	Подготовка протоколов технического пункта	30.04.2026 30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ № 4» МАУ РЭУ
5	Подготовка документов по обеспечению наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 4»
6	Подготовка акта заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 4»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по подтверждению расчетной тепловой мощности по составлению на дату проверки, подтверждения факта отсутствия задолженности, либо подписанием соответствующего документа, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026 30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 4» МБУ ЦБ КОИИ
8	Выполнение периодической проверки учета учета, с составлением соответствующего акта учета прибора учета и эксплуатации	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ № 4» МАУ РЭУ

9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №4» МАУ РЭУ
2. Подписание и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ. Предусмотреть теплоизоляцию	16.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №4» МАУ РЭУ
11	Проведение теплоотсечения установки. Составление соответствующего акта	16.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №4» МАУ РЭУ
12	Проведение контроля режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №4» МАУ РЭУ
13	Проверка (смотка) запорной арматуры, в т.ч. подзатворников, сифоников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, целостности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	16.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №4» МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения. Проверка настроечных характеристик (в том числе систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения). Составление соответствующего акта.	16.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №4» МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта здания к отопительному периоду с составлением соответствующего акта	16.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №4» МАУ РЭУ
16	Предварительные испытания, испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаниях) тепловых энергостанций, в том числе трубопроводов тепловых сетей (при наличии) трубопроводов тепловых сетей (до вводной запорной арматуры) и границ балансовой принадлежности оборудования индивидуальных тепловых пунктов и автономных систем теплопотребления с составлением соответствующего акта	16.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №4» МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт»
17	Устранение дефектов, выявленных в ходе проведения испытаний тепловых сетей	17.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №4» МАУ РЭУ

18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам гидравлических испытаний.	20.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №4» МАУ РЭУ. ООО «ПромЭнергоремонт»
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №4» МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплотребляющей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №4» МАУ РЭУ
21	Оформление и подписание акта проверки технической готовности теплоотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027 г.г., составленный по результатам проверки полученных документов (обязательное наличие разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии объекту)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №4» МАУ РЭУ
22	Получение листа готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №4» МАУ РЭУ
23	Размещение документации в подготовке к ОЗП 2026-2027 г.г. в кабинете учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБОУ «СОШ №4»

Согласованно представитель РСО

П. 18 Хендогин А.Е.

ООО «ИТК»

«01» 09 2026г.

М.п.



Утверждаю
Директор МБОУ «СОШ № 31»

МБОУ

«СОШ №31»

Л.О.Маликова

2026г

М.п.

План мероприятий по подготовке здания МБОУ «СОШ №31»,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Циолковского 42а, Октябрьский 24
к отопительному периоду 2026-2027г.г.

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	Утверждаю: 30.04.2026 Директор МБОУ «СОШ №31»	Администрация МБОУ «СОШ №31» Л.О.Маликова
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №31»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №31»
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №31»
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ №31»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ №31»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБОУ «СОШ №31»
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составлением соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №31»

9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №31» МАУ РЭУ
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ. Предусмотреть теплоизоляцию	18.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №31» МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	18.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №31» МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №31» МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	18.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №31» МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	18.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №31» МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта здания к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	18.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №31» МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	18.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №31» МАУ РЭУ-ООО «ТА-Сервис»
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	18.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №31» МАУ РЭУ

18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	22.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №31» МАУ РЭУ, ООО «ТА-Сервис»
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №31» МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплоснабжающей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №31» МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №31» МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №31» МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027г.г. на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБОУ «СОШ №31»
			ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №31» МАУ РЭУ
		по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №31» МАУ РЭУ
		15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №31» МАУ РЭУ
		по мере готовности документации	Администрация МБОУ «СОШ №31»

п. 18 Хендогин А. Е.

«Ол» 000 «Д.И.К.» 2026г

М.п.

План мероприятий по подготовке здания МБОУ «Школа № 34»,

расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Циолковского 65

к отопительному периоду 2026-2027г.г.

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБОУ «Лицей №34»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Лицей №34»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Лицей №34» МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Лицей №34» МАУ РЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБОУ «Лицей №34»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБОУ «Лицей №34»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБОУ «Лицей №34» МБУ ЦБ КОИИ
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составлением соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Лицей №34» МАУ РЭУ

9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Лицей №34 МАУ РЭУ
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ. Предусмотреть теплоизоляцию	17.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Лицей №34 МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	17.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Лицей №34 МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Лицей №34 МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	17.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Лицей №34 МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	17.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Лицей №34 МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта здания к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	17.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Лицей №34 МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	17.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Лицей №34 МАУ РЭУ ООО «Промэнергоремонт»
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	20.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Лицей №34 МАУ РЭУ

18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	21.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Лицей №34 МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт»
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Лицей №34 МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплотребляющей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Лицей №34 МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Лицей №34 МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Лицей №34 МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027г.г на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБОУ «Лицей №34
			ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Лицей №34 МАУ РЭУ
		по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Лицей №34 МАУ РЭУ
		15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Лицей №34 МАУ РЭУ
		по мере готовности документации	Администрация МБОУ «Лицей №34

А. 18 ХЕНДОГИН А. Е

«*Op*» 000 «ИТК» 2026

М.п.



«Гимназия № 44»
И. Шеголенкова

2026г

М.п.

План мероприятий по подготовке здания МБОУ «Гимназия № 44»,

расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Кирова 79а

к отопительному периоду 2026-2027г.г.

№ п/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026 Директор МБОУ «Гимназия № 44» Е.С. Щеголенкова	Администрация МБОУ «Гимназия № 44»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	15.05.2026 МБОУ «Гимназия № 44» г. Новокузнецк, ул. Кирова 79а	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Гимназия № 44»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	30.04.2026 Сроки выполнения	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Гимназия № 44» МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Гимназия № 44» МАУ РЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБОУ «Гимназия № 44»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБОУ «Гимназия № 44»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБОУ «Гимназия № 44» МБУ ЦБ КОИИ эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Гимназия № 44» МАУ РЭУ
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Гимназия № 44» МАУ РЭУ

30.04.2026

Администрация
МБОУ «А.И. Купцова»

30.07.2026

[Faint handwritten text]

9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Гимназия 44» МАУ РЭУ
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ. Предусмотреть теплоизоляцию	22.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Гимназия 44» МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	22.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Гимназия 44» МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Гимназия 44» МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	22.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Гимназия 44» МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	22.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Гимназия 44» МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта здания к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	22.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Гимназия 44» МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	22.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Гимназия 44» МАУ РЭУ ООО «ТА-Сервис»
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	22.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Гимназия 44» МАУ РЭУ

18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	23.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Гимназия 44» МАУ РЭУ, ООО «ТА-Сервис»
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Гимназия 44» МАУ РЭУ

3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП

20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Гимназия 44» МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Гимназия 44» МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Гимназия 44» МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027г.г. на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБОУ «Гимназия 44»

Согласованно представитель РСО

П. 18 Хендогин А. Е.

ООО «ЛТК»

«01» 04 2026г

М.п.

Утверждаю:

Директор МБ НОУ «Гимназия № 48»



С. И. Каковин

2026г

М.п.

План мероприятий по подготовке здания МБ НОУ «Гимназия № 48»,

расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Грдины 20

к отопительному периоду 2026-2027г.г.

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБ НОУ «Гимназия №48»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБНОУ «Гимназия №48»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБНОУ «Гимназия №48» МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБНОУ «Гимназия №48» МАУ РЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБНОУ «Гимназия №48»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБНОУ «Гимназия №48»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБНОУ «Гимназия №48», МБУ КОАИ
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБНОУ «Гимназия №48»

			№48» МАУ РЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБНОУ «Гимназия №48» МАУ РЭУ
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ. Предусмотреть теплоизоляцию	24.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБНОУ «Гимназия №48» МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	24.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБНОУ «Гимназия №48» МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБНОУ «Гимназия №48» МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	24.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБНОУ «Гимназия №48» МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	24.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБНОУ «Гимназия №48» МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта здания к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	24.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБНОУ «Гимназия №48» МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	24.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБНОУ «Гимназия №48» МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт»
		24.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБНОУ «Гимназия №48» МАУ РЭУ

17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	27.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБНОУ «Гимназия №48» МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	28.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБНОУ «Гимназия №48» МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт»
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБНОУ «Гимназия №48» МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплоснабжающей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБНОУ «Гимназия №48» МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБНОУ «Гимназия №48» МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027г.г..	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБНОУ «Гимназия №48» МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027г.г. на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБНОУ «Гимназия №48»

Согласованно представитель РСО

Н. В. Хендогоин А. Е.

ООО «КТК»

«01» 01 2026г

М.п.

Утверждаю:

Директор МБОУ «СОШ № 55»

Е.М.Кокоулина

«01» 01 2026г

М.п.

**План мероприятий по подготовке здания МБОУ «СОШ № 55»,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Грдины 6
к отопительному периоду 2026-2027г.г.**

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	Утверждаю 30.04.2026 Директор МБОУ «СОШ № 55»	Администрация МБОУ «СОШ № 55» / Е.М.Кокоулина /
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	«15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ № 55»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ № 55»
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ № 55»
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026 15.05.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 55»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 55»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.04.2026 30.07.2026	Администрация МБОУ «СОШ № 55»
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составлением соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ № 55»

9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №55» МАУ РЭУ
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ. Предусмотреть теплоизоляцию	05.08.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №55» МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	05.08.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №55» МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №55» МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	05.08.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №55» МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	05.08.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №55» МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта здания к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	05.08.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №55» МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	05.08.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №55» МАУ РЭУ, ООО «ТА-Сервис»
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	05.08.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №55» МАУ РЭУ

18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	07.08.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №55» МАУ РЭУ, ООО «ТА-Сервис»
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №55» МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплотребляющей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №55» МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №55» МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №55» МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027г.г. на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБОУ «СОШ №55»
			ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №55» МАУ РЭУ
			ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №55» МАУ РЭУ
			ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №55» МАУ РЭУ
			Администрация МБОУ «СОШ №55»

Согласовано представителем РСО

П. В. ХЕНДОГИН А. Е.

000 «КТК»

«04» 04 2026г



Гимназия № 62 »

О.В.Занина /

2026г

М.п.

М.п.

План мероприятий по подготовке здания МБОУ «Гимназия № 62 »,

расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул.Тольятти 39 пр-т Кузнецкстроевский 16
к отопительному периоду 2026-2027г.г.

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1.Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026 Директор МБОУ	Администрация МБОУ «Гимназия № 62» О.В.Занина
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Гимназия № 62»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплopotребляющих установок	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Гимназия № 62» МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Гимназия № 62» МАУ РЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБОУ «Гимназия № 62»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБОУ «Гимназия № 62»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБОУ «Гимназия № 62» МБУ ЦБ КОИД
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Гимназия № 62» МАУ РЭУ

9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Гимназия № 62» МАУ РЭУ
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ. Предусмотреть теплоизоляцию	14.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Гимназия № 62» МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	14.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Гимназия № 62» МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Гимназия № 62» МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	14.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Гимназия № 62» МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	14.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Гимназия № 62» МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта здания к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	14.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Гимназия № 62» МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	14.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Гимназия № 62» МАУ РЭУ, ООО «Сан-Ремо»
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	14.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Гимназия № 62» МАУ РЭУ

18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	17.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Гимназия № 62» МАУ РЭУ ООО «Сан-Ремо»
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Гимназия № 62» МАУ РЭУ

3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП

20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Гимназия № 62» МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации 15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Гимназия № 62» МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Гимназия № 62» МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027г.г. на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБОУ «Гимназия № 62»

			эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Гимназия № 62» МАУ РЭУ
	по мере готовности документации		ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Гимназия № 62» МАУ РЭУ
	15.09.2026		ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Гимназия № 62» МАУ РЭУ
15.09.2026	по мере готовности документации		Администрация МБОУ «Гимназия № 62»

Согласованно представитель РСО

П. В. Хендогин А. Е.

ООО «ЛТК»

«01» 01 2026г

М.п.

Утверждаю:

Директор МБОУ «Гимназия № 70»
И. А. Болдырева



2026г

М.п.

План мероприятий по подготовке здания МБОУ «Гимназия № 70»,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Франкфурта 16
к отопительному периоду 2026-2027г.г.

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026 Директор МБОУ «Гимназия № 70»	Администрация МБОУ «Гимназия № 70»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Гимназия № 70»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	30.04.2026 Сроки выполнения	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Гимназия № 70»
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Гимназия № 70»
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБОУ «Гимназия № 70»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБОУ «Гимназия № 70»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБОУ «Гимназия № 70»
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составлением соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Гимназия № 70»

			«Гимназия №70» МАУ РЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Гимназия №70» МАУ РЭУ
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ. Предусмотреть теплоизоляцию	16.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Гимназия №70» МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	16.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Гимназия №70» МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Гимназия №70» МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	16.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Гимназия №70» МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	16.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Гимназия №70» МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта здания к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	16.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Гимназия №70» МАУ РЭУ

16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения. Составление соответствующего акта.	16.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Гимназия №70» МАУ РЭУ, ООО «ТА-Сервис»
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	17.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Гимназия №70» МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	18.06.2026 16.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Гимназия №70» МАУ РЭУ, ООО «ТА-Сервис»
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Гимназия №70» МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплоснабжающей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Гимназия №70» МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации 15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Гимназия №70» МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027г.г.	15.09.2026 15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Гимназия №70» МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027г.г. на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБОУ «Гимназия №70» МАУ РЭУ
		по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Гимназия №70» МАУ РЭУ
		15.09.2026	ответственный по приказу за

Согласованно представитель РСО
 П. В. Хендогин А. Е.

«01» 000-ИТК 2026

М.п.

План мероприятий по подготовке здания МБОУ «СОШ №72»,
 расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Свердлова 10а
 к отопительному периоду 2026-2027г.г.



№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026 Утверждаю Директор МБОУ «СОШ №72»	Администрация МБОУ «СОШ №72» Т.С. Комарова
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №72»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплоснабжающих установок	30.04.2026 30.04.2026 г.	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №72» МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026 30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №72» МАУ РЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026 15.05.2026	Администрация МБОУ «СОШ №72»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ №72»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026 01.07.2026	Администрация МБОУ «СОШ №72» МБУ ЦБ КОИ
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составлением соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №72» МАУ РЭУ

9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №72» МАУ РЭУ
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ. Предусмотреть теплоизоляцию	23.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №72» МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	23.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №72» МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №72» МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	23.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №72» МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик в установках систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	23.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №72» МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта здания к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	23.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №72» МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) в участках тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	23.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №72» МАУ РЭУ, ООО «Энергоманиторинг»
17	Устранение дефектов, выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	23.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №72» МАУ РЭУ

18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	24.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №72» МАУ РЭУ, ООО «Энергоманииторинг»
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №72» МАУ РЭУ

3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП

20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №72» МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027 г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекту)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №72» МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №72» МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 г.г. на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБОУ «СОШ №72»

Согласованно представитель РСО

И. И. Хендогин А. Е.

«01» 000 «ТК» 2026г

М.п.

Утверждаю:

Директор МБОУ «СОШ №101»

М.В. Раткин

2026г

М.п.

План мероприятий по подготовке здания МБОУ «СОШ №101»,

расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Дружбы 40а

к отопительному периоду 2026-2027г.г.

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ №101»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №101»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №101» МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №101» МАУ РЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ №101»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ №101»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБОУ «СОШ №101» МБУ ЦБ КОИИ
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составлением соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №101» МАУ РЭУ

9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №101» МАУ РЭУ
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ. Предусмотреть теплоизоляцию	13.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №101» МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	13.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №101» МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №101» МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	13.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №101» МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температур воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	13.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №101» МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта здания к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	13.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №101» МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	13.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №101» МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт»
17	Устранение дефектов, выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	14.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №101» МАУ РЭУ

18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	15.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №101» МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт»
19	Получение разрешения от РСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №101» МАУ РЭУ

3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП

20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №101» МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027 г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №101» МАУ РЭУ
22	Получение разрешения готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №101» МАУ РЭУ
23	Размещение информации о подготовке к ОЗП 2026-2027 г.г. на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБОУ «СОШ №101»

Согласованно представитель РСО:

№ 18 Хендогин А. Е.

«09» 09.09.2026г.

М.п.



Утверждаю:

Директор МБОУ «СОШ №103» / Е.С.Иванов

2026г.

М.п.

План мероприятий по подготовке здания МБОУ «СОШ №103»,

расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Гольяты 3

к отопительному периоду 2026-2027г.г.

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ №103»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплоэнергетическими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №103»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №103» МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №103» МАУ РЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ №103»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОШ №103»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБОУ «СОШ №103» МБУ ЦБ КОИ
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составлением соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №103» МАУ РЭУ

9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №103» МАУ РЭУ
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ИТЭ ТЭ. Предусмотреть теплоизоляцию	28.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №103» МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	28.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №103» МАУ РЭУ
12	Проведение пусковых режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №103» МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	28.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №103» МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик регуляторов систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	28.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №103» МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта здания к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	28.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №103» МАУ РЭУ
16	Предварительные и окончательные испытания на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	28.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №103» МАУ РЭУ ООО «Промэнергоремонт»
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения гидравлической опрессовки.	29.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №103» МАУ РЭУ

18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (с одной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	30.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №103» МАУ РЭУ, ООО... «Промэнергоремонт»
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №103» МАУ РЭУ

3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП

20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №103» МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027 г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекту)	по мере готовности документации 15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №103» МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №103» МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 г.г. на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБОУ «СОШ №103»
			Администрация ТЭУ МБОУ «СОШ №103» МАУ РЭУ
		по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №103» МАУ РЭУ
		15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «СОШ №103» МАУ РЭУ
		по мере готовности документации	Администрация МБОУ «СОШ №103»

И. ~~А~~ ХЕНДОГИН А. Е.

«Сл» 000 ИТК. *ay*

М.п.

Директор МБОУ «Лицей № 11»
З.А. Давыдова (М.В. Попова)

«Лицей № 111»

02

2026r

M. II.

План мероприятий по подготовке здания МБОУ «Лицей № 111»,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, пр-т. __ Октябрьский 116 __
к отопительному периоду 2026-2027г.г.

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026 Директор МБОУ	Администрация МБОУ «Лицей №111»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, тепловыми установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	15.05.2026 МБОУ	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Лицей №111»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	30.04.2026 руководитель выполнения	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Лицей №111» МАУ РЭУ
4	Подготовка инструкции оповового пункта	30.04.2026 руководитель выполнения	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Лицей №111» МАУ РЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБОУ «Лицей №111»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБОУ «СОЦ №»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающей отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения задолженности	30.07.2026 руководитель выполнения	Администрация МБОУ «Лицей №111» МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение работ по проверке, калибровке, с составлением соответствующего акта допуска прибора учета и его установке	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Лицей №111»

			МАУ РЭУ
9	Проведение проверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Лицей №111» МАУ РЭУ
2. Подготовка и сдача представителями РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ. Предусмотреть теплоизоляцию	15.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Лицей №111» МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	15.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Лицей №111» МАУ РЭУ
12	Проведение испытаний режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Лицей №111» МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников в арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	15.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Лицей №111» МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и уставов систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы сушения и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	15.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Лицей №111» МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подкритике теплового пункта здания к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	15.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Лицей №111» МАУ РЭУ

16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения. Составление соответствующего акта.	15.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Лицей №111» МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт»
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	16.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Лицей №111» МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	17.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Лицей №111» МАУ РЭУ, ООО «Промэнергоремонт»
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Лицей №111» МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплоснабжающей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Лицей №111» МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Лицей №111» МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ «Лицей №111» МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027г.г. на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБОУ «Лицей №111»

Согласованно представитель РСО:

Хендогин А.Е. 11.12

«01» 07 2026г

М.п.



Утверждаю
Директор МБНОУ «Лицей № 114»
Н.Н.Шибаева /
2026г

М.п.

План мероприятий по подготовке здания МБНОУ «Лицей № 114»,
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул.Ермакова 12 а, ул. Тольятти 52

к отопительному периоду 2026-2027г.г.

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1.Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026 Директор МБНОУ «Лицей № 114»	Администрация МБНОУ «Лицей № 114» Н.Н.Шибаева
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБНОУ «Лицей № 114»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБНОУ «Лицей № 114» МАУ РЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБНОУ «Лицей № 114» МАУ РЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБНОУ «Лицей № 114»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБНОУ «Лицей № 114»
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБНОУ «Лицей № 114» МБУ ЦБ КОИД
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составление соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБНОУ «Лицей № 114» МАУ РЭУ

9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБНОУ «Лицей №114» МАУ РЭУ
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ. Предусмотреть теплоизоляцию	14.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБНОУ «Лицей №114» МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	14.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБНОУ «Лицей №114» МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБНОУ «Лицей №114» МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	14.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБНОУ «Лицей №114» МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	14.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБНОУ «Лицей №114» МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта здания к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	14.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБНОУ «Лицей №114» МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	14.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБНОУ «Лицей №114» МАУ РЭУ ООО «ТА-Сервис»
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	14.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБНОУ «Лицей №114» МАУ РЭУ

18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	16.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБНОУ «Лицей №114» МАУ РЭУ, ООО «ТА-Сервис»
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБНОУ «Лицей №114» МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплопотребляющей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБНОУ «Лицей №114» МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБНОУ «Лицей №114» МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБНОУ «Лицей №114» МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027г.г. на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МБНОУ «Лицей №114»

Согласованно представитель РСО:

И. 18 Хендогов А.Е.

000 «ТК»

«01» 04 2026г

М.п.

План мероприятий по подготовке здания МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К.Крупской
расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Циолковского 78а
к отопительному периоду 2026-2027г.г.



№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К.Крупской»
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К.Крупской»
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплopotребляющих установок	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К.Крупской» МАУ ТЭУ
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К.Крупской» МАУ ТЭУ
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К.Крупской»
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К.Крупской» МАУ ТЭУ
		30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К.Крупской» МАУ ТЭУ
		30.04.2026	Администрация МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К.Крупской»

7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К.Крупской», МБУ ЦБ КОиН
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составлением соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К.Крупской», МАУ РЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026 30.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К.Крупской», МАУ РЭУ
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ.	22.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К.Крупской», МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	22.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К.Крупской», МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026 22.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К.Крупской», МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	22.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К.Крупской», МАУ РЭУ
		30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К.Крупской», МАУ РЭУ

14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	22.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ ДО «ГДД(Ю)Тим. Н.К.Крупской МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта здания к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	22.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ ДО «ГДД(Ю)Тим. Н.К.Крупской МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения. Составление соответствующего акта.	22.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ ДО «ГДД(Ю)Тим. Н.К.Крупской МАУ РЭУ, ООО ТА-Сервис
17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	22.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ ДО «ГДД(Ю)Тим. Н.К.Крупской МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	23.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ ДО «ГДД(Ю)Тим. Н.К.Крупской МАУ РЭУ, ООО ТА-Сервис
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ ДО «ГДД(Ю)Тим. Н.К.Крупской МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплотребляющей установки к ОЗП		23.06.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ ДО «ГДД(Ю)Тим. Н.К.Крупской МАУ РЭУ
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МБОУ ДО «ГДД(Ю)Тим. Н.К.Крупской МАУ РЭУ

Согласованно представитель РСО

И. В. Хендогин А. Е.

000 «ТХ»

«01» 09 2026г

М.п.

План мероприятий по подготовке здания МОУДОД ДТ им. Н.К. Крупской

расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Франкфурта 11

к отопительному периоду 2026-2027г.г.

Утверждаю:

Заведующий МОУДОД ДТ

Н.К. Крупской им. Назарова

А.Е. Хрудинина

«01» 09 2026г

№ н/п	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Подготовка документации			
1	Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации	30.04.2026	Администрация МОУДОД ДТ им. Н.К. Крупской им. Назарова
2	Прохождение проверки знаний в комиссии Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору (в комиссии Ростехнадзора)	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МОУДОД ДТ им. Н.К. Крупской им. Назарова
3	Подготовка производственной инструкции для безопасной эксплуатации теплоснабжающих установок	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МОУДОД ДТ им. Н.К. Крупской им. Назарова
4	Подготовка паспорта теплового пункта	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МОУДОД ДТ им. Н.К. Крупской им. Назарова
5	Подготовка документации подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы	30.04.2026	Администрация МОУДОД ДТ им. Н.К. Крупской им. Назарова
6	Подготовка копии заключенного договора на теплоснабжение	30.04.2026	Администрация МОУДОД ДТ им. Н.К. Крупской им. Назарова
7	Подготовка акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	30.07.2026	Администрация МОУДОД ДТ им. Н.К. Крупской им. Назарова - МБУ ЦБ КОИИ
8	Выполнение периодической проверки узла учета, с составлением соответствующего акта допуска прибора учета в эксплуатацию.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МОУДОД ДТ им. Н.К. Крупской им. Назарова

			МАУ РЭУ
9	Проведение поверки (либо замены) контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) в тепловом пункте. Составление соответствующего акта с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	15.05.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МОУДОД ДТ Н.К.Крупской им.Назарова, МАУ РЭУ
2. Подготовка и сдача представителям РСО теплопотребляющей установки			
10	Выполнение рекомендаций РСО по содержанию теплового пункта, согласно ПТЭ ТЭ.	14.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МОУДОД ДТ Н.К.Крупской им.Назарова, МАУ РЭУ
11	Промывка теплопотребляющей установки. Составление соответствующего акта.	14.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МОУДОД ДТ Н.К.Крупской им.Назарова, МАУ РЭУ
12	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, сетей и теплопотребляющих установок с составлением соответствующего акта.	30.04.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МОУДОД ДТ Н.К.Крупской им.Назарова, МАУ РЭУ
13	Проверка (осмотра) запорной арматуры, в т.ч. воздушников, сбросников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений с составлением соответствующего акта	14.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МОУДОД ДТ Н.К.Крупской им.Назарова, МАУ РЭУ
14	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.	14.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МОУДОД ДТ Н.К.Крупской им.Назарова, МАУ РЭУ
15	Выполнение работ по подготовке теплового пункта здания к отопительному периоду с составлением соответствующего акта.	14.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МОУДОД ДТ Н.К.Крупской им.Назарова, МАУ РЭУ
16	Предварительное проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Составление соответствующего акта.	14.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МОУДОД ДТ Н.К.Крупской им.Назарова, МАУ РЭУ, ООО ТА-Сервис
		14.07.2026	ответственный по

17	Устранение дефектов выявленных в ходе проведения предварительной опрессовки.	15.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МОУДОД ДТ Н.К.Крупской им.Назарова МАУ РЭУ
18	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителей РСО. Получение акта по итогам проведенных испытаний.	16.07.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МОУДОД ДТ Н.К.Крупской им.Назарова МАУ РЭУ, ООО ТА-Сервис
19	Получение разрешения от ТСО на подачу тепловой энергии в отопительный сезон 2026-2027 г.г..	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МОУДОД ДТ Н.К.Крупской им.Назарова, МАУ РЭУ
3. Подготовка итоговой документации по готовности теплоснабжающей установки к ОЗП			
20	Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МОУДОД ДТ Н.К.Крупской им.Назарова, МАУ РЭУ
21	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027 г.г., составленный по результатам анализа полученных документов (обязательное наличие разрешения от РСО на подачу тепловой энергии объекта)	по мере готовности документации	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МОУДОД ДТ Н.К.Крупской им.Назарова, МАУ РЭУ
22	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026-2027 г.г.	15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МОУДОД ДТ Н.К.Крупской им.Назарова, МАУ РЭУ
23	Размещение документации о подготовке к ОЗП 2026-2027 г.г. на сайте учреждения.	по мере готовности документации	Администрация МОУДОД ДТ им. Н.К.Крупской
			ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МОУДОД ДТ Н.К.Крупской им.Назарова, МАУ РЭУ
		15.09.2026	ответственный по приказу за безопасную эксплуатацию ТЭУ МОУДОД ДТ Н.К.Крупской им.Назарова, МАУ РЭУ
		по мере готовности документации	Администрация МОУДОД ДТ им. Н.К.Крупской