

УТВЕРЖДАЮ
 Председатель ТСЖ "НК-Партнеры"
 Г.А. Пинчук
 "16" апреля 2026г.
 СОГЛАСОВАНО
 представитель ЕТО в части технических мероприятий П.И.Г.
 Хендогоин А.Е.
 000-ИТК-
 "29" 04 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
 многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	Кемеровская область - Кузбасс, г.Новокузнецк, ул.Зорге, 42		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ТСЖ "НК-Партнеры" 654084, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул.Зорге, 42, тел 8-960-904-86-11		
3	Год постройки	1988		
4	Теплоснабжающая организация	Кузнецкая ТЭЦ		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	05.05.2026г	Филин А.В.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	05.05.2026г	Филин А.В.	
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	05.05.2026г	Филин А.В.	

1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	05.05.2026г	Филин А.В.	
1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	01.07.2026	Филин А.В.	
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации		Филин А.В.	В соответствии с графиком
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе			
1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 01.07.2026	Филин А.В.	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 01.07.2026	Филин А.В.	
3. Организационные мероприятия				
2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Филин А.В.	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	до 15.08.2026	Филин А.В.	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2026	Филин А.В.	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2026	Филин А.В.	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2026	Филин А.В.	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2026	Филин А.В.	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Филин А.В.	