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1.ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

1.1.Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых 

потребностей, предложениях по источникам финансирования инвестиций) 

В обосновании инвестиций, представленном в предыдущей актуализации схемы теп-

лоснабжения, полная стоимость мероприятий на период 2016-2032 гг. составила 

16 957 630 тыс. руб. (в прогнозных ценах, с НДС), в том числе за период 2020-2032 гг. – 

14 082 020 тыс. руб. 

Данные о соответствии стоимости мероприятий, предусмотренных в предыдущей ак-

туализации схемы теплоснабжения, утвержденным инвестиционным программам ТСО и 

фактическим расходам за 2016-2018 гг. представлены в следующей таблице: 
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Таблица 1 – Объем инвестиций по ТСО г. Новокузнецка за период 2016-2019 гг. 

ТСО Наименование 

Капитальные вложения 

в прогнозных ценах, без НДС (млн. руб.) 

2016 2017 2018 2019 

АО "Кузнецкая ТЭЦ" 

Схема теплоснабжения 0 0,58 0 0,68 

Инвестиционная программа 9,915 0 0 0 

 - соответствие схеме теплоснабжения 100% 0% 0% 0% 

Факт (по стандартам раскрытия информации) 0 0 н/д 

 - исполнение Инвестиционной программы 0% 0% - - 

ООО "ТСН" 

Схема теплоснабжения 12,72 169,99 454,59 259,42 

Инвестиционная программа 0 0 3,2 12,09 

 - соответствие схеме теплоснабжения 0% 0% 1% 5% 

Факт (по стандартам раскрытия информации) 0 0 0 н/д 

 - исполнение Инвестиционной программы 0% 0% 0% - 

АО "ЕВРАЗ ЗСМК" (ЗС ТЭЦ) 

Схема теплоснабжения 0 8,98 46,76 44,14 

Инвестиционная программа 44,72 44,43 46,33 19,95 

 - соответствие схеме теплоснабжения 100% 495% 99% 45% 

Факт (по данным протокола об утверждении ИП на 2019 г.) 59,9 238,48 104,46 н/д 

 - исполнение Инвестиционной программы 134% 537% 225% - 

АО "МТСК" 

Схема теплоснабжения 3,46 52,17 58,66 63,61 

Инвестиционная программа 2,54 0 0 0 

 - соответствие схеме теплоснабжения 73% 0% 0% 0% 

Факт (по стандартам раскрытия информации) 0 0 н/д 

 - исполнение Инвестиционной программы 0% 0% - - 

МКП "Центральная ТЭЦ" (в 

2016-1 п/г 2018 гг. - ООО 

"Центральная ТЭЦ") 

Схема теплоснабжения 0 0 0 81,48 

Инвестиционная программа 38,42 44,77 27,62 0 

 - соответствие схеме теплоснабжения 100% 100% 100% 0% 

Факт (по стандартам раскрытия информации) 2,41 0,00 н/д 

 - исполнение Инвестиционной программы 6% 0% - - 

МП НГО "ССК" 

Схема теплоснабжения в зоне ЕТО 1 КТЭЦ 0 0,9 14,58 37,37 

Схема теплоснабжения в зоне ЕТО 2 ЗСТЭЦ 0 1,23 18,88 28 

Схема теплоснабжения в зоне ЕТО 3 ЦТЭЦ 0 15,07 237,3 624,05 
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ТСО Наименование 

Капитальные вложения 

в прогнозных ценах, без НДС (млн. руб.) 

2016 2017 2018 2019 

Инвестиционная программа 0,19 0,0 0,0 16,42 

 - соответствие схеме теплоснабжения 100% 0% 0% 44% 

Факт (по стандартам раскрытия информации) 0 н/д 

 - исполнение Инвестиционной программы 0% - - - 

ООО "КТС" 

Схема теплоснабжения 0 0 0 0 

Инвестиционная программа 1,63 1,55 1,56 1,47 

 - соответствие схеме теплоснабжения 100% 100% 100% 100% 

Факт (по данным протокола об утверждении ИП на 2019 г.) 0,25 0 0 н/д 

 - исполнение Инвестиционной программы 16% 0% 0% - 

ИТОГО 

Схема теплоснабжения 16,2 248,9 830,8 1 138,8 

Инвестиционная программа 95,8 89,2 77,2 48,5 

 - соответствие схеме теплоснабжения 592% 36% 9% 4% 

Факт (по стандартам раскрытия информации) 62,3 238,5 н/д 

 - исполнение Инвестиционной программы 65% 267% - - 
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На основании данных таблицы можно сделать следующие выводы: 

1. За рассматриваемый период основной объем капитальных вложений в преды-

дущей актуализации схемы теплоснабжения был предусмотрен по теплосете-

вым организациям (ООО "ТСН", АО "МТСК"). При этом при утверждении Ин-

вестиционных программ данных ТСО запланированные вложения не приняты 

практически в полном объеме. Фактические вложения полностью отсутствуют. 

2. Кроме того, в предыдущей актуализации в зоне каждой из трех рассмотренных 

ЕТО, были предусмотрены мероприятия на объектах МП НГО «ССК» на об-

щую сумму 972,2 тыс. руб. Однако данная организация 18.07.2016 г. была при-

знана банкротом и с 22.11.2017 г. утратили силу тарифы организации на услуги 

по передаче тепловой энергии в зонах ООО «КТС», ООО «Центральная ТЭЦ», 

АО «Кузнецкая ТЭЦ». Для организации не утверждены тарифы на тепловую 

энергию на очередной долгосрочный период (с 2019 г.). В настоящий момент 

МП НГО «ССК» имеет тариф только на деятельность по передаче т/э в зоне 

ООО «Южно-Кузбасская тепловая генерация». На период 2016-2020 г. для ор-

ганизации была утверждена только одна инвестиционная программа на выпол-

нение одного мероприятия на сумму 19,4 млн. руб. (в 2019 г.). 

3. АО "Кузнецкая ТЭЦ": 

a.  объем капитальных вложений, запланированных в актуализации схемы 

теплоснабжения невелик (1,3 млн. руб. суммарно за 2016 г. и 2019 г.); 

b. для ТСО была утверждена ИП на сумму 10 млн. руб. на 2016 г.; 

c. фактические исполнение Инвестиционной программы отсутствует. 

4. АО "ЕВРАЗ ЗСМК" (ЗС ТЭЦ): 

a.  в актуализации схемы теплоснабжения инвестиции по ТСО запланиро-

ваны только с 2017 г. (9 млн. руб.) и далее на 2018-2019 гг. по 44-

47 млн. руб. в год. 

b. в утвержденных ИП для ТСО с 2016 г. по 2018 г. предусмотрены вло-

жения по 44-46 млн. руб. в год, на 2019 г. – 20 млн. руб. Таким образом 

в 2016 г. ИП не соответствует актуализации схемы теплоснабжения, в 

2017 г. превышает данные актуализации в 5 раз, в 2018 г. соответствует 

на 99%, на 2019 г. в ИП обоснованы только 45% вложений, предложен-

ных в актуализации. 

c. фактическое исполнение ИП превышает план ИП в 2016 г. – в 1,3 раза, в 

2017 г. – в 5,4 раза, в 2018 г. – в 2,3 раза. 

5. ООО "Центральная ТЭЦ": 

a. в актуализации схемы теплоснабжения инвестиции для данной ТСО ин-

вестиции запланированы только на 2019 г. (81,5 млн. руб.); 

b. в утвержденных ИП для ТСО инвестиции запланированы наоборот с 

2016 г. по 2018 г. (38/45/28 млн. руб. соответственно); 

c. фактическое исполнение ИП в 2016-2017 гг. практически отсутствует 

(2,4 млн. руб. в 2016 г.). 
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6. ООО "КТС": 

a. в актуализации схемы теплоснабжения инвестиции для данной ТСО ин-

вестиции не запланированы; 

b. в утвержденных ИП для ТСО предусмотрены вложения по 1,5-

1,6 млн. руб. ежегодно (преимущественно на общехозяйственные цели); 

c. фактическое исполнение ИП отмечено только в 2016 г. (0,25 млн. руб. 

или 16% от плана по ИП). 

 

Также в предыдущей актуализации было предусмотрено, что в качестве источников 

финансирования мероприятий будут использоваться: 

 - амортизационные отчисления; 

 - прибыль, направляемая на инвестиции; 

 - средства, полученные за счет платы за подключение. 

При этом по отдельным ТСО источники финансирования использованы выборочно: 

 - по ЗС ТЭЦ АО «ЕВРАЗ ЗСМК» в качестве источника финансирования предусмот-

рена только прибыль; 

 - по ООО «ЦТЭЦ» и МП НГО «ССК» на финансирование мероприятий, направлен-

ных на повышение эффективности работы, направляется только прибыль, а на реконструк-

цию объектов в связи с физическим износом – только амортизация. 

В настоящей актуализации помимо указанных выше источников предусмотрено ис-

пользование бюджетных средств (на финансирование мероприятий на муниципальных объ-

ектах, переданных в краткосрочную аренду) и использование собственных средств ТСО. 

Кроме того, в настоящей актуализации для финансирования всех мероприятий, не 

связанных с подключением новых потребителей, в первую очередь предусмотрено использо-

вание амортизационных отчислений, затем прибыли или кредитных средств. При этом деле-

ние указанных источников финансирования между подгруппами мероприятий не предусмот-

рено во избежание избыточного включения в тариф ТСО прибыли или процентов по креди-

там в условиях наличия у ТСО неиспользованной амортизации. 

 

1.2.Объем инвестиций в ценах 2019 г. 

Общий срок выполнения мероприятий, предусмотренных настоящей актуализацией 

схемы теплоснабжения составляет 13 лет – 2020-2032 гг. 

Обоснование необходимости реализации мероприятий по новому строительству, ре-

конструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых се-

тей, необходимости реализации мероприятий по замене ветхих тепловых сетей для обеспе-

чения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, а также затраты на их реа-

лизацию в ценах 2019 г. приведены в Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения: 
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 Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии»; 

 Глава 8 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»; 

 Глава 9 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (го-

рячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения. 

Стоимости мероприятий схемы теплоснабжения в указанных главах определены в це-

нах на 2019 г. 

Суммарно стоимость мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения в 

г. Новокузнецке на период 2020-2032 гг. (на тепловых источниках и тепловых сетях) состав-

ляют 13 089 879 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2019 г.), в том числе по организациям: 

 - неопределенная ТСО – 2 178 295 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2019 г.); 

 - ООО "ТСН" (собственные и бесхозяйные объекты) – 2 191 631 тыс. руб. (без НДС, в ценах 

2019 г.); 

 - в зоне ООО "ТСН" (арендуемые объекты) – 1 424 254 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2019 г.); 

 - ООО "СибЭнерго" (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "ЭнергоТранзит"») – 

1 854 725 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2019 г.); 

 - ООО "СибЭнерго" (по деятельности «реализация т/э») – 1 271 307 тыс. руб. (без НДС, в це-

нах 2019 г.); 

  - АО "ЕВРАЗ ЗСМК" (вложения, отнесенные на регулируемый вид деятельности в сфере 

теплоснабжения) – 1 180 842 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2019 г.); 

 - МКП "Центральная ТЭЦ" –1 087 500 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2019 г.); 

 - ООО "СибЭнерго" (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "КТС"») – 986 287 тыс. руб. 

(без НДС, в ценах 2019 г.); 

 - АО "МТСК" – 703 899 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2019 г.); 

 - ООО «НТК» (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "ЭнергоТранзит"») – 

178 366 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2019 г.); 

 - ООО "Теплоснаб" – 25 642 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2019 г.); 

 - ООО «НТК» (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "КТС"») – 2 270 тыс. руб. (без НДС, 

в ценах 2019 г.); 

 - АО "Кузнецкая ТЭЦ" (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабжения) – 

833 тыс. руб. (без НДС, в ценах 2019 г.). 

 

Все мероприятия, запланированные для теплоснабжающих (теплосетевых) организа-

ций были сформированы по 2 основным группам: 
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 Группа 1 – «Мероприятия по строительству и реконструкции для обеспе-

чения перспективных тепловых нагрузок» (далее - строительство и рекон-

струкция для обеспечения перспективных нагрузок);  

 Группа 2 – «Мероприятия по строительству и реконструкции для повыше-

ния эффективности работы системы теплоснабжения» (далее - строитель-

ство и реконструкция для повышения эффективности работы). 

Данные об объеме инвестиций по основным группам мероприятий в целом по 

г. Новокузнецку и по каждой ТСО приведены на рисунке и в следующих таблицах: 
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Рисунок 1 – Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в г. Новокузнецке на период до 2032 г. (в ценах 2019 г., без НДС) 

 

 

Рисунок 2 – Распределение инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение ТСО г. Новокузнецка на период до 2032 г. по основным группам мероприятий 
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Таблица 2 – Объем инвестиций в целом по г. Новокузнецку на период до 2032 г. (в ценах 2019 г.) 

№ Наименование Всего 
Стоимость мероприятий в ценах 2019 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 Мероприятия на тепловых источниках 3 555 920 297 447 228 527 360 116 197 917 386 973 251 057 251 608 413 374 258 148 195 660 108 847 225 411 380 834 

1.1 Мероприятия для подключения новых потребителей 1 078 600 103 600 0 133 000 0 253 000 0 0 161 000 0 105 000 0 119 000 204 000 

1.2 Мероприятия для повышения эффективности работы системы 2 477 320 193 847 228 527 227 116 197 917 133 973 251 057 251 608 252 374 258 148 90 660 108 847 106 411 176 834 

2 Мероприятия на тепловых сетях и сооружениях 9 533 959 731 062 1 094 456 1 397 312 606 168 599 068 631 457 635 120 563 133 581 787 526 857 705 772 745 675 716 094 

2.1 Мероприятия для подключения новых потребителей 1 496 196 69 950 292 894 109 959 128 926 124 462 212 744 157 696 90 905 91 280 5 191 111 416 63 713 37 059 

2.1.1 Строительство т/сетей 1 365 691 62 120 170 220 109 959 128 926 124 462 212 744 157 696 90 905 91 280 5 191 111 416 63 713 37 059 

2.1.2 Реконструкция т/сетей 130 505 7 830 122 675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 Мероприятия для повышения эффективности работы системы 8 037 763 661 112 801 561 1 287 353 477 242 474 606 418 713 477 424 472 228 490 507 521 665 594 356 681 962 679 034 

2.2.1 Строительство т/сетей 247 412 56 444 41 848 135 584 0 0 13 534 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.2 Реконструкция т/сетей 1 496 616 151 035 428 095 333 025 131 588 120 075 42 825 108 420 100 423 81 129 0 0 0 0 

2.2.3 Реконструкция ПН 1 631 98 0 1 533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.4 Реконструкция ЦТП 38 011 38 011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.5-

2.2.6 
Строительство сооружений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.7 ИТП 508 000 30 480 0 477 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.8 Замена ветхих сетей 5 746 093 385 044 331 618 339 690 345 654 354 531 362 353 369 004 371 805 409 378 521 665 594 356 681 962 679 034 

3 ИТОГО инвестиции по ТСО 13 089 879 1 028 510 1 322 982 1 757 428 804 085 986 042 882 514 886 727 976 507 839 934 722 517 814 618 971 086 1 096 928 

 

 

Рисунок 3 – Динамика инвестиций в г. Новокузнецке на период до 2032 г. (по годам) 
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Таблица 3 – Объем инвестиций по неопределенной ТСО на период до 2032 г. (в ценах 2019 г.) 

№ Наименование Всего 
Стоимость мероприятий в ценах 2019 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 Мероприятия на тепловых источниках 1 078 600 103 600 0 133 000 0 253 000 0 0 161 000 0 105 000 0 119 000 204 000 

1.1 
Мероприятия для подключения новых по-

требителей 
1 078 600 103 600 0 133 000 0 253 000 0 0 161 000 0 105 000 0 119 000 204 000 

1.1.1 
Строительство АБМК 7,4 Гкал/ч (Первая очередь) 

(для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильин-

ского района) 

103 600 103 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2 
Строительство АБМК 9,5 Гкал/ч (для теплоснаб-

жения 18 микрорайона Новоильинского района) 
133 000 0 0 133 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3 
Строительство АБМК 22,0 Гкал/ч (Вторая оче-

редь) (для теплоснабжения 7 микрорайона Ново-

ильинского района) 

345 000 0 0 0 0 253 000 0 0 0 0 0 0 0 92 000 

1.1.4 
Строительство АБМК 11,5 Гкал/ч (для теплоснаб-

жения 6 микрорайона Новоильинского района) 
161 000 0 0 0 0 0 0 0 161 000 0 0 0 0 0 

1.1.5 
Строительство АБМК 7,5 Гкал/ч (для теплоснаб-

жения 25 микрорайона Новоильинского района) 
105 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 000 0 0 0 

1.1.6 
Строительство АБМК 8,5 Гкал/ч (для теплоснаб-

жения 5 микрорайона Новоильинского района) 
119 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 000 0 

1.1.7 
Строительство АБМК 8,0 Гкал/ч (для теплоснаб-

жения 17 микрорайона Новоильинского района) 
112 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 000 

1.2 
Мероприятия для повышения эффективно-

сти работы системы 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
Мероприятия на тепловых сетях и соору-

жениях 
1 099 695 41 923 21 269 522 413 39 826 51 546 52 416 53 290 83 287 64 337 0 68 615 63 713 37 059 

2.1 
Мероприятия для подключения новых по-

требителей 
591 695 11 443 21 269 44 893 39 826 51 546 52 416 53 290 83 287 64 337 0 68 615 63 713 37 059 

1.2.1 Строительство т/сетей 591 695 11 443 21 269 44 893 39 826 51 546 52 416 53 290 83 287 64 337 0 68 615 63 713 37 059 

2.2 
Мероприятия для повышения эффективно-

сти работы системы 
508 000 30 480 0 477 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.1-

2.2.6 

Строительство и реконструкция сооружений 

т/сетей и сооружений 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.7 ИТП 508 000 30 480 0 477 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.8 Замена ветхих сетей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 ИТОГО инвестиции по ТСО 2 178 295 145 523 21 269 655 413 39 826 304 546 52 416 53 290 244 287 64 337 105 000 68 615 182 713 241 059 
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Таблица 4 – Объем инвестиций по ООО «ТСН» (собственное имущество) на период до 2032 г. (в ценах 2019 г.) 

№ Наименование Всего 
Стоимость мероприятий в ценах 2019 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 
Мероприятия на тепловых источни-

ках 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
Мероприятия на тепловых сетях и 

сооружениях 
2 191 631 191 172 258 563 133 742 174 982 146 862 152 219 192 598 154 352 153 573 146 816 193 673 149 207 143 872 

2.1 
Мероприятия для подключения новых 

потребителей 
348 743 10 445 163 054 10 868 41 742 15 429 13 964 45 718 2 712 2 009 0 42 801 0 0 

1.2.1 Строительство т/сетей 218 238 2 615 40 380 10 868 41 742 15 429 13 964 45 718 2 712 2 009 0 42 801 0 0 

1.2.2 Реконструкция т/сетей 130 505 7 830 122 675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 
Мероприятия для повышения эффек-

тивности работы системы 
1 842 888 180 726 95 509 122 874 133 240 131 433 138 255 146 880 151 641 151 564 146 816 150 872 149 207 143 872 

2.2.1 Строительство т/сетей 26 040 26 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.8 Замена ветхих сетей* 1 816 848 154 686 95 509 122 874 133 240 131 433 138 255 146 880 151 641 151 564 146 816 150 872 149 207 143 872 

3 ИТОГО инвестиции по ТСО 2 191 631 191 172 258 563 133 742 174 982 146 862 152 219 192 598 154 352 153 573 146 816 193 673 149 207 143 872 

* - в связи с принятым в расчете тарифных последствий ограничением роста тарифа на тепловую энергию индексами Минэкономразвития, включение расхо-

дов на выполнение реконструкции ветхих тепловых сетей в период до 2032 г. в полном объеме не представляется возможным. В таблице приведены данные об объе-

ме реконструкции ветхих сетей с учетом этих ограничений. 
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Таблица 5 – Объем инвестиций по арендуемым объектам в зоне ООО «ТСН» на период до 2032 г. (в ценах 2019 г.) 

№ Наименование Всего 
Стоимость мероприятий в ценах 2019 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 
Мероприятия на тепловых источни-

ках 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
Мероприятия на тепловых сетях и 

сооружениях 
1 424 254 109 558 109 558 109 558 109 558 109 558 109 558 109 558 109 558 109 558 109 558 109 558 109 558 109 558 

2.1 
Мероприятия для подключения новых 

потребителей 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 
Мероприятия для повышения эффек-

тивности работы системы 
1 424 254 109 558 109 558 109 558 109 558 109 558 109 558 109 558 109 558 109 558 109 558 109 558 109 558 109 558 

2.2.1-

2.2.7 

Строительство и реконструкция т/сетей и 

сооружений 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.8 Замена ветхих сетей* 1 424 254 109 558 109 558 109 558 109 558 109 558 109 558 109 558 109 558 109 558 109 558 109 558 109 558 109 558 

3 ИТОГО инвестиции по ТСО 1 424 254 109 558 109 558 109 558 109 558 109 558 109 558 109 558 109 558 109 558 109 558 109 558 109 558 109 558 

* - в связи с принятым в расчете тарифных последствий ограничением роста тарифа на тепловую энергию индексами Минэкономразвития, включение расхо-

дов на выполнение реконструкции ветхих тепловых сетей в период до 2032 г. в полном объеме не представляется возможным. В таблице приведены данные об объе-

ме реконструкции ветхих сетей с учетом этих ограничений. 
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Таблица 6 – Объем инвестиций по ООО "СибЭнерго" (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "ЭнергоТранзит"») на период до 2032 г. (в ценах 

2019 г.) 

№ Наименование Всего 
Стоимость мероприятий в ценах 2019 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 Мероприятия на тепловых источниках 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
Мероприятия на тепловых сетях и сооруже-

ниях 
1 854 725 108 958 397 667 299 742 86 681 74 984 52 742 91 269 57 321 16 990 117 591 156 366 190 451 203 962 

2.1 
Мероприятия для подключения новых потре-

бителей 
103 058 14 482 19 555 3 905 21 652 9 841 22 269 7 575 3 779 0 0 0 0 0 

1.2.1 Строительство т/сетей 103 058 14 482 19 555 3 905 21 652 9 841 22 269 7 575 3 779 0 0 0 0 0 

2.2 
Мероприятия для повышения эффективности 

работы системы 
1 751 667 94 476 378 113 295 838 65 029 65 143 30 473 83 694 53 541 16 990 117 591 156 366 190 451 203 962 

2.2.1 Строительство т/сетей 122 034 0 12 203 109 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.2 Реконструкция т/сетей 845 824 89 716 356 787 177 256 56 640 53 089 11 234 65 254 35 849 0 0 0 0 0 

2.2.3-

2.2.7 
Строительство и реконструкция сооружений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.8 Замена ветхих сетей* 783 809 4 760 9 123 8 752 8 389 12 055 19 239 18 440 17 692 16 990 117 591 156 366 190 451 203 962 

3 ИТОГО инвестиции по ТСО 1 854 725 108 958 397 667 299 742 86 681 74 984 52 742 91 269 57 321 16 990 117 591 156 366 190 451 203 962 

* - в связи с принятым в расчете тарифных последствий ограничением роста тарифа на тепловую энергию индексами Минэкономразвития, включение расхо-

дов на выполнение реконструкции ветхих тепловых сетей в период до 2032 г. в полном объеме не представляется возможным. В таблице приведены данные об объе-

ме реконструкции ветхих сетей с учетом этих ограничений. 
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Таблица 7 – Объем инвестиций по ООО "СибЭнерго" (по деятельности «реализация т/э») на период до 2032 г. (в ценах 2019 г.) 

№ Наименование Всего 
Стоимость мероприятий в ценах 2019 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 Мероприятия на тепловых источниках 208 145 37 150 37 904 42 160 44 587 46 344 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1 Мероприятия для подключения новых потребителей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 Мероприятия для повышения эффективности работы системы 208 145 37 150 37 904 42 160 44 587 46 344 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.1 Строительство новой АБМК (КК) 1,5 Гкал/ч для замещения котельной КЧ-15 7 200 7 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.2 

Котельная п. Листвяги. Демонтаж котлов №1, 2, 4 (ДКВР 6,5/13 в водогрейном 

режиме без газоочистного оборудования) и монтаж котлоячейки №2 (КВ-Р 7,56-

115) с реконструкцией трубопроводов котельной поселка Листвяги  

30 450 9 450 0 21 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.3 
Зыряновская районная котельная. Замена котлоячейки № 5 Зыряновской котель-

ной на котел КВ-р 11,63-115  
34 600 7 600 0 10 000 10 000 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.4 
Котельная №32. Реконструкция водоподготовительной установки с целью сниже-

ния содержания кислорода в подпиточной воде в котельной № 32 
19 600 6 900 12 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.5 
Котельная №32. Монтаж дополнительного котла и реконструкция схемы отпуска 

тепловой энергии в котельной № 32 для покрытия перспективных нагрузок 
18 044 6 000 12 044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.6 Строительство новой АБМК (КК) 0,5 Гкал/ч для замещения котельной №19 9 000 0 9 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.7 
Зыряновская районная котельная. Реконструкция АСУ ТП котлоагрегатов № 1, 3, 

4,6 Зыряновской котельной 
24 960 0 4 160 4 160 8 040 8 600 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.8 
Зыряновская районная котельная. Реконструкция топочных устройств котлов № 

1,4, 6 (тип КВ-ТС 20) Зыряновской котельной 
55 291 0 0 7 000 17 547 30 744 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.9 Строительство новой АБМК (КК) 0,5 Гкал/ч для замещения котельной УПК 9 000 0 0 0 9 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Мероприятия на тепловых сетях и сооружениях 1 063 162 72 547 66 339 161 345 52 130 52 249 136 109 84 977 55 439 87 541 7 151 55 764 118 013 113 557 

2.1 Мероприятия для подключения новых потребителей 223 564 7 499 6 723 17 289 16 756 15 514 84 654 51 113 1 127 17 698 5 191 0 0 0 

1.2.1 Строительство т/сетей 223 564 7 499 6 723 17 289 16 756 15 514 84 654 51 113 1 127 17 698 5 191 0 0 0 

2.2 Мероприятия для повышения эффективности работы системы 839 598 65 048 59 616 144 056 35 373 36 735 51 455 33 864 54 312 69 844 1 960 55 764 118 013 113 557 

2.2.1 Строительство т/сетей 99 338 30 404 29 645 25 754 0 0 13 534 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.2 Реконструкция т/сетей 353 357 12 352 11 726 113 926 31 179 22 269 26 377 27 963 47 236 60 329 0 0 0 0 

2.2.4 Реконструкция ЦТП 12 772 12 772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.8 Замена ветхих сетей* 374 131 9 520 18 245 4 376 4 195 14 466 11 543 5 901 7 077 9 515 1 960 55 764 118 013 113 557 

3 ИТОГО инвестиции по ТСО 1 271 307 109 697 104 243 203 505 96 717 98 593 136 109 84 977 55 439 87 541 7 151 55 764 118 013 113 557 

* - в связи с принятым в расчете тарифных последствий ограничением роста тарифа на тепловую энергию индексами Минэкономразвития, а также минимизацией расходов из прибыли включение расходов на выполнение реконструкции 

ветхих тепловых сетей в период до 2032 г. в полном объеме не представляется возможным. В таблице приведены данные об объеме реконструкции ветхих сетей с учетом этих ограничений. 
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Таблица 8 – Объем инвестиций по АО "ЕВРАЗ ЗСМК" (на регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения) на период до 2032 г. (в ценах 

2019 г.) 

№ Наименование Всего 
Стоимость мероприятий в ценах 2019 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 Мероприятия на тепловых источниках 1 180 842 74 064 77 423 74 956 78 330 87 629 91 057 91 608 92 374 98 148 90 660 108 847 106 411 109 334 

1.1 Мероприятия для подключения новых потребителей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 
Мероприятия для повышения эффективности работы 

системы 
1 180 842 74 064 77 423 74 956 78 330 87 629 91 057 91 608 92 374 98 148 90 660 108 847 106 411 109 334 

1.2.1 
Замена паропроводов 1 категории: Паропровод КА8 (Котель-

ный цех) 
8 763 166 8 597            

1.2.2 
Замена паропроводов 1 категории: Паропровод ТГ-5 (Тур-

бинный цех) 
9 764   9 764           

1.2.3 
Замена паропроводов 1 категории: Магистральный паропро-

вод ТГ-5 (Турбинный цех) 
11 373   11 373           

1.2.4 
Замена паропроводов 1 категории: Магистральный трубопро-

вод ТГ-4 и к РОУ N 4 (левый) (Турбинный цех) 
8 830 8 830             

1.2.5 
Замена паропроводов 1 категории: Магистральный трубопро-

вод ТГ-4 и к РОУ N 4 (правый) (Турбинный цех) 
8 830 8 830             

1.2.6 
Замена паропроводов 1 категории: Паропровод ТГ-6 (Тур-

бинный цех) 
10 254  158  10 096          

1.2.7 
Замена паропроводов 1 категории: Прочие паропроводы 

(Турбинный и котельный цех) 
66 033     11 006 11 006 11 006   22 011   11 006 

1.2.8 
Замена трубопроводов 4 категории: Прочие паропроводы 

(Турбинный, котельный химический цех) 
29 408 902  902  5 413 4 510 2 345 2 345  3 789 5 413  3 789 

1.2.9 Восстановление и модернизация пиковых бойлеров  21 650   2 706 2 706 5 413 5 413    2 706   2 706 

1.2.10 

Замена оборудования топливоподачи (качающие питатели, 

вагонные весы, молотковые дробилки, дробильно-

фрейзерные машины, металлоуловители конвейеров, пробо-

отборочный комплекс) 

31 068    217 5 773 5 773 2 706 5 773  2 706 5 413  2 706 

1.2.11 Замена вагоноопрокидывателей и вагонотолкателей ЦТП 106 086    30 671   36 084   1 443 1 804  36 084 

1.2.12 
Замена бакового хозяйства котельного, турбинного и химиче-

ского цехов 
26 161   1 804 4 510 4 510 4 510  1 804  4 510 4 510   

1.2.13 Замена систем возбуждения турбогенераторов 18 042 2 706  1 804 1 263 3 067 3 067  3 067  3 067    

1.2.14 
Замена релейной защиты трансформаторов, турбогенерато-

ров, высоковольтных линий 
5 052     722 1 443 722   1 443  722  

1.2.15 Разгрузчик жидких реагентов ХВО-1 3 608    3 608          

1.2.16 
Замена насосного оборудования цеха топливоподачи, тур-

бинного, котельного, электрического и химического цехов 
17 248 4 366 4 547 4 709  812 812 144   812 902 144  
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№ Наименование Всего 
Стоимость мероприятий в ценах 2019 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1.2.17 Замена турбогенераторов 263 412       3 608 54 126 72 168 3 608 54 126 72 168 3 608 

1.2.18 
Модернизация вспомогательного оборудования котельного, 

турбинного, химического цехов 
18 944    2 706 2 706 2 706    2 706 5 413 2 706  

1.2.19 Модернизация электрофильтров котлоагрегатов 2 очереди 73 972 36 084 37 888            

1.2.20 Природоохранные мероприятия 26 269 3 608 10 176 10 320       2 165    

1.2.21 Мероприятия по улучшению условий труда 7 848     2 706 1 804    1 534 1 804   

1.2.22 
Антитеррористические мероприятия, системы видеонаблю-

дения и контроля доступа 
7 578 541   1 263 1 263 1 263    1 443 1 804   

1.2.23 Модернизация электроснабжения насосной №2 1-го подъема 16 238 2 706 13 531            

1.2.24 
Модернизация турбогенераторов ТГ-2,3,7 с выполнением 

производственного отбора пара 
18 944   3 608 2 706      6 315  3 608 2 706 

1.2.25 Установка аппаратов сажеобдувки на к/а 2 очереди 38 790   9 021  9 743 9 923 10 103       

1.2.26 
Перевод пылесистем котлоагрегатов 1 и 2 очереди на газовую 

сушку топлива 
64 229   6 134  9 923 9 923 9 923 6 134  6 134  6 134 9 923 

1.2.27 Монтаж аспирационных установок ленточных конвейеров 19 124 1 804     5 773    5 773   5 773 

1.2.28 
Модернизация АСУ ТП котлоагрегатов и турбогенераторов. 

Автоматизация тракта топливоподачи, ХВО, БНС №2 
65 528 722 180 3 608 5 593 8 119 8 119 7 614 9 021  9 021 9 021 4 510  

1.2.29 
Реконструкция схемы дозирования реагентов для подготовки 

химобессоленной и химочищенной воды 
5 376     1 083 1 083 541   1 083 1 588   

1.2.30 Перенос расширителей продувки котлоагрегатов 2 очереди 0              

1.2.31 
Реконструкция мельниц котлоагрегатов 2 очереди, включая 

маслохозяйство 
56 110     1 443  1 443 902 25 259 902 902 7 217 18 042 

1.2.32 
Установка высокогерметичных уплотнений регулирующих 

клапанов и стопорных клапанов турбогенераторов 
32 475     3 608 3 608 3 608 7 217   7 217 7 217  

1.2.33 Модернизация основных эжекторов турбогенераторов 6 315     1 263 1 263  1 263  1 263  1 263  

1.2.34 

Модернизация основного электрического оборудования 

(трансформаторы, ячейки 0,4, 6, 10 кВ, аккумуляторные бата-

реи, шкафы управления оперативным током, электролизные 

установки) 

75 352 2 706 2 255 9 021 12 810 8 877 8 877 1 579 541 541 6 044 8 750 541 12 810 

1.2.35 

Модернизация приборного парка электротехнической лабо-

ратории, лаборатории контроля металла, цеха ремонта 

средств измерений и автоматики, химического, турбинного и 

котельного цехов 

2 165 90 90 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 

2 Мероприятия на тепловых сетях и сооружениях 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 ИТОГО инвестиции по ТСО 1 180 842 74 064 77 423 74 956 78 330 87 629 91 057 91 608 92 374 98 148 90 660 108 847 106 411 109 334 
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Таблица 9 – Объем инвестиций по МКП "Центральная ТЭЦ" на период до 2032 г. (в ценах 2019 г.) 

№ Наименование Всего 
Стоимость мероприятий в ценах 2019 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 Мероприятия на тепловых источниках 1 087 500 81 800 113 200 110 000 75 000 0 160 000 160 000 160 000 160 000 0 0 0 67 500 

1.1 Мероприятия для подключения новых потребителей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 
Мероприятия для повышения эффективности рабо-

ты системы 
1 087 500 81 800 113 200 110 000 75 000 0 160 000 160 000 160 000 160 000 0 0 0 67 500 

1.2.1 

Перевод оборудования ТЭЦ на работу на пониженных 

параметрах пара (с переводом котлов первой очереди на 

выработку теплофикационного пара, с реконструкцией 

главных паропроводов, паропровода теплофикационно-

го пара от ресиверов до коллектора бойлеров). С выво-

дом из эксплуатации таровых турбин ст. №№ 1,3,4,5,7, 

Энергетических котлов ст. №№ 4-6, ХВО №3, ОБ-1 

180 000 30 000 70 000 80 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.2 
Увеличение расхода сетевой воды через бойлерную 

установку 
30 000 0 5 000 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.3 Перевод питания ПВК и ХВО3 с ОП-3 на ТЭЦ 17 000 17 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.4 
Установка конденсаторов пара впрыска на котлоагрега-

тах второй очереди 
15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.5 
Реконструкция системы общеобменной вентиляции 

склада химреагентов ХВО №3 
8 000 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.6 
Оборудование места выгрузки реагентов с автотранс-

порта на складе химреагентов ХВО №3 
3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.7 Установка собственного источника сжатого воздуха 40 000 5 000 35 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.8 
Замена установки пенотушения кабельного полуэтажа 

ПВК на аэрозольную установку 
3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.9 
Вывод из эксплуатации секции №1 брызгального бас-

сейна ТЭЦ. 
4 000 800 3 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.10 Реконструкция резервного топливного хозяйства 80 000 0 0 5 000 75 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.11 Модернизация ПТВМ-100 №1 160 000 0 0 0 0 0 160 000 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.12 Модернизация ПТВМ-100 №2 160 000 0 0 0 0 0 0 160 000 0 0 0 0 0 0 

1.2.13 Модернизация ПТВМ-100 №3 160 000 0 0 0 0 0 0 0 160 000 0 0 0 0 0 

1.2.14 Модернизация ПТВМ-100 №4 160 000 0 0 0 0 0 0 0 0 160 000 0 0 0 0 

1.2.15 Реконструкция Центральной ТЭЦ 67 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 500 

2 Мероприятия на тепловых сетях и сооружениях 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 ИТОГО инвестиции по ТСО 1 087 500 81 800 113 200 110 000 75 000 0 160 000 160 000 160 000 160 000 0 0 0 67 500 
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Таблица 10 – Объем инвестиций по ООО "СибЭнерго" (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "КТС"») на период до 2032 г. (в ценах 2019 г.) 

№ Наименование Всего 
Стоимость мероприятий в ценах 2019 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 Мероприятия на тепловых источниках 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
Мероприятия на тепловых сетях и соору-

жениях 
986 287 119 725 70 756 100 198 72 399 94 169 70 223 36 881 35 384 79 954 97 992 75 357 69 419 63 829 

2.1 
Мероприятия для подключения новых по-

требителей 
144 161 20 981 2 417 33 005 8 950 32 132 39 440 0 0 7 236 0 0 0 0 

1.2.1 Строительство т/сетей 144 161 20 981 2 417 33 005 8 950 32 132 39 440 0 0 7 236 0 0 0 0 

2.2 
Мероприятия для повышения эффектив-

ности работы системы 
842 125 98 743 68 339 67 193 63 449 62 038 30 782 36 881 35 384 72 718 97 992 75 357 69 419 63 829 

2.2.2 Реконструкция т/сетей 165 443 41 624 31 849 32 186 29 892 29 892 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.3-

2.2.7 

Строительство и реконструкция т/сетей и соору-

жений 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.8 Замена ветхих сетей* 676 682 57 120 36 490 35 007 33 557 32 146 30 782 36 881 35 384 72 718 97 992 75 357 69 419 63 829 

3 ИТОГО инвестиции по ТСО 986 287 119 725 70 756 100 198 72 399 94 169 70 223 36 881 35 384 79 954 97 992 75 357 69 419 63 829 

* - в связи с принятым в расчете тарифных последствий ограничением роста тарифа на тепловую энергию индексами Минэкономразвития, включение расхо-

дов на выполнение реконструкции ветхих тепловых сетей в период до 2032 г. в полном объеме не представляется возможным. В таблице приведены данные об объе-

ме реконструкции ветхих сетей с учетом этих ограничений. 
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Таблица 11 – Объем инвестиций по АО "МТСК" на период до 2032 г. (в ценах 2019 г.) 

№ Наименование Всего 
Стоимость мероприятий в ценах 2019 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 Мероприятия на тепловых источниках 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Мероприятия на тепловых сетях и сооружениях 703 899 52 698 139 173 56 886 54 530 52 237 50 021 47 945 45 999 44 175 42 463 40 818 39 237 37 717 

2.1 
Мероприятия для подключения новых потреби-

телей 
84 974 5 098 79 876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.1 Строительство т/сетей 84 974 5 098 79 876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 
Мероприятия для повышения эффективности 

работы системы 
618 925 47 600 59 297 56 886 54 530 52 237 50 021 47 945 45 999 44 175 42 463 40 818 39 237 37 717 

2.2.1-

2.2.7 
Строительство и реконструкция т/сетей и сооружений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.8 Замена ветхих сетей* 618 925 47 600 59 297 56 886 54 530 52 237 50 021 47 945 45 999 44 175 42 463 40 818 39 237 37 717 

3 ИТОГО инвестиции по ТСО 703 899 52 698 139 173 56 886 54 530 52 237 50 021 47 945 45 999 44 175 42 463 40 818 39 237 37 717 

* - в связи с принятым в расчете тарифных последствий ограничением роста тарифа на тепловую энергию индексами Минэкономразвития, включение расхо-

дов на выполнение реконструкции ветхих тепловых сетей в период до 2032 г. в полном объеме не представляется возможным. В таблице приведены данные об объе-

ме реконструкции ветхих сетей с учетом этих ограничений. 

 

Таблица 12 – Объем инвестиций по ООО "НТК" (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "ЭнергоТранзит"») на период до 2032 г. (в ценах 2019 г.) 

№ Наименование Всего 
Стоимость мероприятий в ценах 2019 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 Мероприятия на тепловых источниках 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Мероприятия на тепловых сетях и сооружениях 178 366 32 113 29 534 11 457 15 677 16 625 7 015 17 004 19 139 22 600 1 800 1 800 1 800 1 800 

2.1 Мероприятия для подключения новых потребителей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 Мероприятия для повышения эффективности работы  178 366 32 113 29 534 11 457 15 677 16 625 7 015 17 004 19 139 22 600 1 800 1 800 1 800 1 800 

2.2.2 Реконструкция т/сетей 131 992 7 344 27 734 9 656 13 877 14 825 5 214 15 204 17 338 20 800 0 0 0 0 

2.2.4 Реконструкция ЦТП 22 969 22 969             

2.2.8 Замена ветхих сетей* 23 405 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 

3 ИТОГО инвестиции по ТСО 178 366 32 113 29 534 11 457 15 677 16 625 7 015 17 004 19 139 22 600 1 800 1 800 1 800 1 800 

* - в связи с принятым в расчете тарифных последствий ограничением роста тарифа на тепловую энергию индексами Минэкономразвития, включение расхо-

дов на выполнение реконструкции ветхих тепловых сетей в период до 2032 г. в полном объеме не представляется возможным. В таблице приведены данные об объе-

ме реконструкции ветхих сетей с учетом этих ограничений.  
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Таблица 13 – Объем инвестиций по ООО "Теплоснаб" на период до 2032 г. (в ценах 2019 г.) 

№ Наименование Всего 
Стоимость мероприятий в ценах 2019 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 Мероприятия на тепловых источниках 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Мероприятия на тепловых сетях и сооружениях 29 670 98 1 596 1 971 385 837 1 154 1 598 2 654 3 058 3 484 3 820 4 276 4 739 

2.1 Мероприятия для подключения новых потребителей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 Мероприятия для повышения эффективности работы  29 670 98 1 596 1 971 385 837 1 154 1 598 2 654 3 058 3 484 3 820 4 276 4 739 

2.2.3 Реконструкция ПН 1 631 98 0 1 533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.8 Замена ветхих сетей 28 039 0 1 596 438 385 837 1 154 1 598 2 654 3 058 3 484 3 820 4 276 4 739 

3 ИТОГО инвестиции по ТСО 29 670 98 1 596 1 971 385 837 1 154 1 598 2 654 3 058 3 484 3 820 4 276 4 739 
 

Таблица 14 – Объем инвестиций по ООО "НТК" (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "КТС"») на период до 2032 г. (в ценах 2019 г.) 

№ Наименование Всего 
Стоимость мероприятий в ценах 2019 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 Мероприятия на тепловых источниках 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Мероприятия на тепловых сетях и сооружениях 2 270 2 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1 Мероприятия для подключения новых потребителей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 Мероприятия для повышения эффективности работы системы 2 270 2 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.4 Реконструкция ЦТП 2 270 2 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 ИТОГО инвестиции по ТСО 2 270 2 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Таблица 15 – Объем инвестиций по АО "Кузнецкая ТЭЦ" (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабжения) на период до 2032 г. (в 

ценах 2019 г.) 

№ Наименование Всего 
Стоимость мероприятий в ценах 2019 г., тыс. руб., без НДС 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 Мероприятия на тепловых источниках 833 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1 Мероприятия для подключения новых потребителей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 Мероприятия для повышения эффективности работы системы 833 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.1 
Проект реконструкции теплогенерирующего, теплосетевого оборудования и ВПУ 

станции 

833 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Мероприятия на тепловых сетях и сооружениях 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 ИТОГО инвестиции по ТСО 833 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1.3.Объем инвестиций в прогнозных ценах 

Далее стоимости мероприятий были пересчитаны в прогнозные цены (в цены соответ-

ствующих лет) с использованием коэффициентов ежегодной инфляции инвестиций по годам 

освоения и добавлен НДС (20%). 

Индексы-дефляторы для приведения капитальных вложений, предусмотренных схе-

мой теплоснабжения, к ценам соответствующих лет (в прогнозные цены) определены на ос-

нове следующих документов: 

 Прогноз социально-экономического развития РФ на период до 2024 года (опублико-

ван на сайте Минэкономразвития РФ 01.10.2018 г.); 

  Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2036 

года (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 18.11.2018 г.). 

Таблица 16 - Индексы-дефляторы, для приведения капитальных вложений к ценам 

соответствующих лет 

Индексы-дефляторы 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 
2028-

2036 г. 

Инвестиции в основной капи-

тал (капитальные вложения) 
1,049 1,050 1,044 1,042 1,043 1,044 1,044 1,043 1,042 1,041 1,040 

Суммарно по рассмотренным организациям г. Новокузнецка стоимость мероприятий 

на 2020-2032 гг. составляет 21 109 390 тыс. руб. (с НДС, в прогнозных ценах), в том числе: 

 - неопределенная ТСО – 3 503 796 тыс. руб. (с НДС, в прогнозных ценах); 

 - ООО "ТСН" (собственное и бесхозяйное имущество) – 3 551 573 тыс. руб. (с НДС, в про-

гнозных ценах); 

 - ООО "ТСН" (имущество в краткосрочной аренде) – 2 336 000 тыс. руб. (с НДС, в прогноз-

ных ценах); 

 - ООО "СибЭнерго" (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "ЭнергоТранзит"») – 

2 980 519 тыс. руб. (с НДС, в прогнозных ценах); 

 - ООО "СибЭнерго" (по деятельности «реализация т/э») – 2 028 204 тыс. руб. (с НДС, в про-

гнозных ценах); 

   - АО "ЕВРАЗ ЗСМК" (вложения, отнесенные на регулируемый вид деятельности в сфере 

теплоснабжения) – 1 974 003 тыс. руб. (с НДС, в прогнозных ценах); 

 - МКП "Центральная ТЭЦ" –1 713 335 тыс. руб. (с НДС, в прогнозных ценах); 

 - ООО "СибЭнерго" (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "КТС"») – 1 590 228 тыс. руб. 

(с НДС, в прогнозных ценах); 

 - АО "МТСК" – 1 107 497 тыс. руб. (с НДС, в прогнозных ценах); 

 - ООО «НТК» (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "ЭнергоТранзит"») – 

267 298 тыс. руб. (с НДС, в прогнозных ценах); 

 - ООО "Теплоснаб" – 53 025 тыс. руб. (с НДС, в прогнозных ценах); 
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 - ООО «НТК» (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "КТС"») – 2 862 тыс. руб. (с НДС, в 

прогнозных ценах); 

 - АО "Кузнецкая ТЭЦ" (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабжения) – 

1 050 тыс. руб. (с НДС, в прогнозных ценах). 
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Таблица 17 – Объем инвестиций в целом по г. Новокузнецку на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС) 

№ Наименование Всего 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 Мероприятия на тепловых источниках 5 790 913 374 936 300 609 493 779 283 101 577 827 391 485 409 332 700 953 455 816 359 404 207 996 448 098 787 575 

1.1 Мероприятия для подключения новых потребителей 1 815 050 130 589 0 182 365 0 377 779 0 0 273 005 0 192 872 0 236 562 421 878 

1.2 Мероприятия для повышения эффективности работы системы 3 975 862 244 347 300 609 311 414 283 101 200 049 391 485 409 332 427 947 455 816 166 532 207 996 211 536 365 698 

2 Мероприятия на тепловых сетях и сооружениях 15 318 477 921 515 1 439 671 1 915 946 867 063 894 527 984 660 1 033 255 954 895 1 027 271 967 771 1 348 662 1 482 338 1 480 903 

2.1 Мероприятия для подключения новых потребителей 2 323 837 88 173 385 280 150 773 184 416 185 847 331 742 256 550 154 146 161 174 9 536 212 905 126 655 76 640 

2.1.1 Строительство т/сетей 2 152 598 78 303 223 911 150 773 184 416 185 847 331 742 256 550 154 146 161 174 9 536 212 905 126 655 76 640 

2.1.2 Реконструкция т/сетей 171 239 9 870 161 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 Мероприятия для повышения эффективности работы системы 12 994 641 833 342 1 054 392 1 765 174 682 647 708 680 652 918 776 705 800 750 866 096 958 235 1 135 757 1 355 683 1 404 263 

2.2.1 Строительство т/сетей 333 211 71 149 55 048 185 909 0 0 21 105 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.2 Реконструкция т/сетей 2 134 361 190 382 563 125 456 632 188 224 179 295 66 780 176 386 170 286 143 250 0 0 0 0 

2.2.3 Реконструкция ПН 2 225 123 0 2 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.4 Реконструкция ЦТП 47 914 47 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.5 Строительство ПН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.6 Строительство ЦТП 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.7 ИТП 693 180 38 420 0 654 759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.8 Замена ветхих сетей 9 783 751 485 353 436 218 465 772 494 423 529 385 565 033 600 320 630 463 722 846 958 235 1 135 757 1 355 683 1 404 263 

3 ИТОГО инвестиции по ТСО 21 109 390 1 296 452 1 740 280 2 409 725 1 150 164 1 472 354 1 376 145 1 442 588 1 655 848 1 483 087 1 327 175 1 556 658 1 930 436 2 268 478 
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Таблица 18 – Объем инвестиций по неопределенной ТСО на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС) 

№ Наименование Всего 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 Мероприятия на тепловых источниках 1 815 050 130 589 0 182 365 0 377 779 0 0 273 005 0 192 872 0 236 562 421 878 

1.1 
Мероприятия для подключения новых потре-

бителей 
1 815 050 130 589 0 182 365 0 377 779 0 0 273 005 0 192 872 0 236 562 421 878 

1.1.1 
Строительство АБМК 7,4 Гкал/ч (Первая очередь) 

(для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского 

района) 

130 589 130 589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2 
Строительство АБМК 9,5 Гкал/ч (для теплоснабже-

ния 18 микрорайона Новоильинского района) 
182 365 0 0 182 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3 
Строительство АБМК 22,0 Гкал/ч (Вторая очередь) 

(для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского 

района) 

568 037 0 0 0 0 377 779 0 0 0 0 0 0 0 190 259 

1.1.4 
Строительство АБМК 11,5 Гкал/ч (для теплоснабже-

ния 6 микрорайона Новоильинского района) 
273 005 0 0 0 0 0 0 0 273 005 0 0 0 0 0 

1.1.5 
Строительство АБМК 7,5 Гкал/ч (для теплоснабже-

ния 25 микрорайона Новоильинского района) 
192 872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 872 0 0 0 

1.1.6 
Строительство АБМК 8,5 Гкал/ч (для теплоснабже-

ния 5 микрорайона Новоильинского района) 
236 562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236 562 0 

1.1.7 
Строительство АБМК 8,0 Гкал/ч (для теплоснабже-

ния 17 микрорайона Новоильинского района) 
231 619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231 619 

1.2 
Мероприятия для повышения эффективно-

сти работы системы 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
Мероприятия на тепловых сетях и сооруже-

ниях 
1 688 746 52 845 27 978 716 314 56 968 76 969 81 735 86 696 141 228 113 602 0 131 117 126 655 76 640 

2.1 
Мероприятия для подключения новых потре-

бителей 
995 566 14 424 27 978 61 555 56 968 76 969 81 735 86 696 141 228 113 602 0 131 117 126 655 76 640 

1.2.1 Строительство т/сетей 995 566 14 424 27 978 61 555 56 968 76 969 81 735 86 696 141 228 113 602 0 131 117 126 655 76 640 

2.2 
Мероприятия для повышения эффективно-

сти работы системы 
693 180 38 420 0 654 759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.1-

2.2.6 

Строительство и реконструкция сооружений 

т/сетей и сооружений 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.7 ИТП 693 180 38 420 0 654 759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.8 Замена ветхих сетей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 ИТОГО инвестиции по ТСО 3 503 796 183 434 27 978 898 679 56 968 454 747 81 735 86 696 414 233 113 602 192 872 131 117 363 217 498 518 
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Таблица 19 – Объем инвестиций по ООО «ТСН» (собственное имущество) на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС) 

№ Наименование Всего 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 
Мероприятия на тепловых источни-

ках 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
Мероприятия на тепловых сетях и 

сооружениях 
3 551 573 240 975 340 120 183 383 250 294 219 293 237 362 313 331 261 733 271 166 269 683 370 090 296 612 297 530 

2.1 
Мероприятия для подключения новых 

потребителей 
511 386 13 167 214 485 14 902 59 708 23 038 21 775 74 377 4 598 3 547 0 81 788 0 0 

1.2.1 Строительство т/сетей 340 147 3 296 53 116 14 902 59 708 23 038 21 775 74 377 4 598 3 547 0 81 788 0 0 

2.2 
Мероприятия для повышения эффек-

тивности работы системы 
3 040 187 227 808 125 634 168 481 190 586 196 255 215 587 238 955 257 135 267 619 269 683 288 302 296 612 297 530 

2.2.1 Строительство т/сетей 32 824 32 824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.1-

2.2.7 

Реконструкция т/сетей, строительство и 

реконструкция т/сетей и сооружений 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.8 Замена ветхих сетей* 3 007 363 194 984 125 634 168 481 190 586 196 255 215 587 238 955 257 135 267 619 269 683 288 302 296 612 297 530 

3 ИТОГО инвестиции по ТСО 3 551 573 240 975 340 120 183 383 250 294 219 293 237 362 313 331 261 733 271 166 269 683 370 090 296 612 297 530 

* - в связи с принятым в расчете тарифных последствий ограничением роста тарифа на тепловую энергию индексами Минэкономразвития, включение расхо-

дов на выполнение реконструкции ветхих тепловых сетей в период до 2032 г. в полном объеме не представляется возможным. В таблице приведены данные об объе-

ме реконструкции ветхих сетей с учетом этих ограничений. 
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Таблица 20 – Объем инвестиций по арендуемым объектам в зоне ООО «ТСН» на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС) 

№ Наименование Всего 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 
Мероприятия на тепловых источни-

ках 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
Мероприятия на тепловых сетях и 

сооружениях 
2 336 000 138 100 144 115 150 222 156 712 163 592 170 839 178 236 185 776 193 448 201 245 209 355 217 792 226 569 

2.1 
Мероприятия для подключения новых 

потребителей 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 
Мероприятия для повышения эффек-

тивности работы системы 
2 336 000 138 100 144 115 150 222 156 712 163 592 170 839 178 236 185 776 193 448 201 245 209 355 217 792 226 569 

2.2.1-

2.2.7 

Строительство и реконструкция т/сетей и 

сооружений 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.8 Замена ветхих сетей* 2 336 000 138 100 144 115 150 222 156 712 163 592 170 839 178 236 185 776 193 448 201 245 209 355 217 792 226 569 

3 ИТОГО инвестиции по ТСО 2 336 000 138 100 144 115 150 222 156 712 163 592 170 839 178 236 185 776 193 448 201 245 209 355 217 792 226 569 

* - в связи с принятым в расчете тарифных последствий ограничением роста тарифа на тепловую энергию индексами Минэкономразвития, включение расхо-

дов на выполнение реконструкции ветхих тепловых сетей в период до 2032 г. в полном объеме не представляется возможным. В таблице приведены данные об объе-

ме реконструкции ветхих сетей с учетом этих ограничений. 
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Таблица 21 – Объем инвестиций по ООО "СибЭнерго" (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "ЭнергоТранзит"») на период до 2032 г. (в про-

гнозных ценах, с НДС) 

№ Наименование Всего 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 Мероприятия на тепловых источниках 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
Мероприятия на тепловых сетях и со-

оружениях 
2 980 519 137 344 523 100 410 997 123 989 111 967 82 243 148 483 97 198 30 000 216 000 298 800 378 600 421 800 

2.1 
Мероприятия для подключения новых 

потребителей 
148 455 18 255 25 722 5 354 30 971 14 695 34 726 12 324 6 409 0 0 0 0 0 

1.2.1 Строительство т/сетей 148 455 18 255 25 722 5 354 30 971 14 695 34 726 12 324 6 409 0 0 0 0 0 

2.2 
Мероприятия для повышения эффектив-

ности работы системы 
2 832 064 119 088 497 378 405 643 93 018 97 272 47 517 136 159 90 789 30 000 216 000 298 800 378 600 421 800 

2.2.1 Строительство т/сетей 166 648 0 16 053 150 595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.2 Реконструкция т/сетей 1 170 216 113 088 469 325 243 047 81 018 79 272 17 517 106 159 60 789 0 0 0 0 0 

2.2.3-

2.2.7 
Строительство и реконструкция сооружений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.8 Замена ветхих сетей* 1 495 200 6 000 12 000 12 000 12 000 18 000 30 000 30 000 30 000 30 000 216 000 298 800 378 600 421 800 

3 ИТОГО инвестиции по ТСО 2 980 519 137 344 523 100 410 997 123 989 111 967 82 243 148 483 97 198 30 000 216 000 298 800 378 600 421 800 

* - в связи с принятым в расчете тарифных последствий ограничением роста тарифа на тепловую энергию индексами Минэкономразвития, включение расхо-

дов на выполнение реконструкции ветхих тепловых сетей в период до 2032 г. в полном объеме не представляется возможным. В таблице приведены данные об объе-

ме реконструкции ветхих сетей с учетом этих ограничений. 
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Таблица 22 – Объем инвестиций по ООО "СибЭнерго" (по деятельности «реализация т/э») на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС) 

№ Наименование Всего 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 Мероприятия на тепловых источниках 287 474 46 828 49 860 57 808 63 777 69 201 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1 Мероприятия для подключения новых потребителей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 Мероприятия для повышения эффективности работы системы 287 474 46 828 49 860 57 808 63 777 69 201 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.1 
Строительство новой АБМК (КК) 1,5 Гкал/ч для замещения котельной КЧ-

15 
9 076 9 076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.2 

Котельная п. Листвяги. Демонтаж котлов №1, 2, 4 (ДКВР 6,5/13 в водо-

грейном режиме без газоочистного оборудования) и монтаж котлоячейки 

№2 (КВ-Р 7,56-115) с реконструкцией трубопроводов котельной поселка 

Листвяги  

40 706 11 912 0 28 794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.3 
Зыряновская районная котельная. Замена котлоячейки № 5 Зыряновской 

котельной на котел КВ-р 11,63-115  
48 048 9 580 0 13 712 14 304 10 452 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.4 
Котельная №32. Реконструкция водоподготовительной установки с целью 

снижения содержания кислорода в подпиточной воде в котельной № 32 
25 403 8 698 16 706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.5 

Котельная №32. Монтаж дополнительного котла и реконструкция схемы 

отпуска тепловой энергии в котельной № 32 для покрытия перспективных 

нагрузок 

23 406 7 563 15 843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.6 Строительство новой АБМК (КК) 0,5 Гкал/ч для замещения котельной №19 11 839 0 11 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.7 
Зыряновская районная котельная. Реконструкция АСУ ТП котлоагрегатов 

№ 1, 3, 4,6 Зыряновской котельной 
35 518 0 5 472 5 704 11 500 12 841 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.8 
Зыряновская районная котельная. Реконструкция топочных устройств кот-

лов № 1,4, 6 (тип КВ-ТС 20) Зыряновской котельной 
80 604 0 0 9 598 25 099 45 907 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.9 Строительство новой АБМК (КК) 0,5 Гкал/ч для замещения котельной УПК 12 874 0 0 0 12 874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Мероприятия на тепловых сетях и сооружениях 1 740 730 91 447 87 263 221 231 74 566 78 018 212 241 138 246 94 008 154 574 13 136 106 560 234 600 234 840 

2.1 Мероприятия для подключения новых потребителей 346 991 9 453 8 843 23 705 23 968 23 166 132 005 83 154 1 911 31 250 9 536 0 0 0 

1.2.1 Строительство т/сетей 346 991 9 453 8 843 23 705 23 968 23 166 132 005 83 154 1 911 31 250 9 536 0 0 0 

2.2 Мероприятия для повышения эффективности работы системы 1 393 738 81 994 78 420 197 525 50 598 54 852 80 236 55 092 92 097 123 324 3 600 106 560 234 600 234 840 

2.2.1 Строительство т/сетей 133 739 38 325 38 996 35 313 0 0 21 105 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.2 Реконструкция т/сетей 538 300 15 570 15 424 156 212 44 598 33 252 41 131 45 492 80 097 106 524 0 0 0 0 

2.2.4 Реконструкция ЦТП 16 099 16 099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.8 Замена ветхих сетей* 705 600 12 000 24 000 6 000 6 000 21 600 18 000 9 600 12 000 16 800 3 600 106 560 234 600 234 840 

3 ИТОГО инвестиции по ТСО 2 028 204 138 275 137 123 279 039 138 344 147 219 212 241 138 246 94 008 154 574 13 136 106 560 234 600 234 840 

* - в связи с принятым в расчете тарифных последствий ограничением роста тарифа на тепловую энергию индексами Минэкономразвития, включение расходов на выполнение реконструкции ветхих тепловых сетей в период до 

2032 г. в полном объеме не представляется возможным. В таблице приведены данные об объеме реконструкции ветхих сетей с учетом этих ограничений. 
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Таблица 23 – Объем инвестиций по АО "ЕВРАЗ ЗСМК" на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС) 

№ Наименование Всего 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 Мероприятия на тепловых источниках 1 974 003 93 358 101 843 102 777 112 044 130 848 141 990 149 034 156 638 173 301 166 532 207 996 211 536 226 106 

1.1 
Мероприятия для подключения новых по-

требителей 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 
Мероприятия для повышения эффективно-

сти работы системы 
1 974 003 93 358 101 843 102 777 112 044 130 848 141 990 149 034 156 638 173 301 166 532 207 996 211 536 226 106 

1.2.1 
Замена паропроводов 1 категории: Паропровод 

КА8 (Котельный цех) 
11 518 210 11 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.2 
Замена паропроводов 1 категории: Паропровод 

ТГ-5 (Турбинный цех) 
13 388 0 0 13 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.3 
Замена паропроводов 1 категории: Маги-

стральный паропровод ТГ-5 (Турбинный цех) 
15 594 0 0 15 594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.4 

Замена паропроводов 1 категории: Маги-

стральный трубопровод ТГ-4 и к РОУ N 4 (ле-

вый) (Турбинный цех) 

11 131 11 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.5 

Замена паропроводов 1 категории: Маги-

стральный трубопровод ТГ-4 и к РОУ N 4 

(правый) (Турбинный цех) 

11 131 11 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.6 
Замена паропроводов 1 категории: Паропровод 

ТГ-6 (Турбинный цех) 
14 650 0 208 0 14 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.7 
Замена паропроводов 1 категории: Прочие 

паропроводы (Турбинный и котельный цех) 
114 691 0 0 0 0 16 433 17 161 17 905 0 0 40 432 0 0 22 760 

1.2.8 

Замена трубопроводов 4 категории: Прочие 

паропроводы (Турбинный, котельный химиче-

ский цех) 

50 420 1 137 0 1 237 0 8 082 7 033 3 816 3 977 0 6 960 10 343 0 7 835 

1.2.9 
Восстановление и модернизация пиковых бой-

леров  
34 672 0 0 3 711 3 871 8 082 8 440 0 0 0 4 971 0 0 5 597 

1.2.10 

Замена оборудования топливоподачи (качаю-

щие питатели, вагонные весы, молотковые 

дробилки, дробильно-фрейзерные машины, 

металлоуловители конвейеров, пробоотбороч-

ный комплекс) 

53 037 0 0 0 310 8 621 9 003 4 403 9 790 0 4 971 10 343 0 5 597 

1.2.11 
Замена вагоноопрокидывателей и вагонотол-

кателей ЦТП 
183 297 0 0 0 43 872 0 0 58 703 0 0 2 651 3 448 0 74 622 

1.2.12 
Замена бакового хозяйства котельного, тур-

бинного и химического цехов 
42 658 0 0 2 474 6 452 6 735 7 033 0 3 059 0 8 285 8 619 0 0 
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№ Наименование Всего 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1.2.13 Замена систем возбуждения турбогенераторов 27 889 3 411 0 2 474 1 806 4 580 4 783 0 5 201 0 5 634 0 0 0 

1.2.14 
Замена релейной защиты трансформаторов, 

турбогенераторов, высоковольтных линий 
8 588 0 0 0 0 1 078 2 251 1 174 0 0 2 651 0 1 435 0 

1.2.15 Разгрузчик жидких реагентов ХВО-1 5 161 0 0 0 5 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.16 

Замена насосного оборудования цеха топливо-

подачи, турбинного, котельного, электриче-

ского и химического цехов 

24 156 5 504 5 981 6 457 0 1 212 1 266 235 0 0 1 491 1 724 287 0 

1.2.17 Замена турбогенераторов 486 060 0 0 0 0 0 0 5 870 91 780 127 427 6 628 103 429 143 463 7 462 

1.2.18 

Модернизация вспомогательного оборудова-

ния котельного, турбинного, химического це-

хов 

32 826 0 0 0 3 871 4 041 4 220 0 0 0 4 971 10 343 5 380 0 

1.2.19 
Модернизация электрофильтров котлоагрега-

тов 2 очереди 
95 323 45 484 49 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.20 Природоохранные мероприятия 36 061 4 548 13 385 14 150 0 0 0 0 0 0 3 977 0 0 0 

1.2.21 Мероприятия по улучшению условий труда 13 119 0 0 0 0 4 041 2 813 0 0 0 2 817 3 448 0 0 

1.2.22 
Антитеррористические мероприятия, системы 

видеонаблюдения и контроля доступа 
12 443 682 0 0 1 806 1 886 1 969 0 0 0 2 651 3 448 0 0 

1.2.23 
Модернизация электроснабжения насосной 

№2 1-го подъема 
21 211 3 411 17 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.24 
Модернизация турбогенераторов ТГ-2,3,7 с 

выполнением производственного отбора пара 
33 188 0 0 4 948 3 871 0 0 0 0 0 11 599 0 7 173 5 597 

1.2.25 
Установка аппаратов сажеобдувки на к/а 2 

очереди 
58 827 0 0 12 369 0 14 548 15 473 16 437 0 0 0 0 0 0 

1.2.26 
Перевод пылесистем котлоагрегатов 1 и 2 оче-

реди на газовую сушку топлива 
109 230 0 0 8 411 0 14 817 15 473 16 143 10 402 0 11 268 0 12 194 20 521 

1.2.27 
Монтаж аспирационных установок ленточных 

конвейеров 
33 822 2 274 0 0 0 0 9 003 0 0 0 10 605 0 0 11 940 

1.2.28 

Модернизация АСУ ТП котлоагрегатов и тур-

богенераторов. Автоматизация тракта топли-

воподачи, ХВО, БНС №2 

109 336 910 237 4 948 8 000 12 123 12 660 12 386 15 297 0 16 570 17 238 8 966 0 

1.2.29 

Реконструкция схемы дозирования реагентов 

для подготовки химобессоленной и химочи-

щенной воды 

9 207 0 0 0 0 1 616 1 688 881 0 0 1 988 3 034 0 0 

1.2.30 
Перенос расширителей продувки котлоагрега-

тов 2 очереди 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.31 
Реконструкция мельниц котлоагрегатов 2 оче-

реди, включая маслохозяйство 
105 671 0 0 0 0 2 155 0 2 348 1 530 44 600 1 657 1 724 14 346 37 311 
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№ Наименование Всего 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1.2.32 

Установка высокогерметичных уплотнений 

регулирующих клапанов и стопорных клапа-

нов турбогенераторов 

57 259 0 0 0 0 5 388 5 627 5 870 12 237 0 0 13 791 14 346 0 

1.2.33 
Модернизация основных эжекторов турбоге-

нераторов 
10 827 0 0 0 0 1 886 1 969 0 2 142 0 2 320 0 2 511 0 

1.2.34 

Модернизация основного электрического обо-

рудования (трансформаторы, ячейки 0,4, 6, 10 

кВ, аккумуляторные батареи, шкафы управле-

ния оперативным током, электролизные уста-

новки) 

123 998 3 411 2 967 12 369 18 323 13 255 13 842 2 568 918 956 11 102 16 721 1 076 26 491 

1.2.35 

Модернизация приборного парка электротех-

нической лаборатории, лаборатории контроля 

металла, цеха ремонта средств измерений и 

автоматики, химического, турбинного и ко-

тельного цехов 

3 615 114 119 247 258 269 281 294 306 319 331 345 359 373 

2 
Мероприятия на тепловых сетях и соору-

жениях 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 ИТОГО инвестиции по ТСО 1 974 003 93 358 101 843 102 777 112 044 130 848 141 990 149 034 156 638 173 301 166 532 207 996 211 536 226 106 
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Таблица 24 – Объем инвестиций по МКП "Центральная ТЭЦ" на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС) 

№ Наименование Всего 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 Мероприятия на тепловых источниках 1 713 335 103 110 148 906 150 828 107 280 0 249 495 260 299 271 310 282 515 0 0 0 139 592 

1.1 
Мероприятия для подключения новых потреби-

телей 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 
Мероприятия для повышения эффективности 

работы системы 
1 713 335 103 110 148 906 150 828 107 280 0 249 495 260 299 271 310 282 515 0 0 0 139 592 

1.2.1 

Перевод оборудования ТЭЦ на работу на пониженных 

параметрах пара (с переводом котлов первой очереди на 

выработку теплофикационного пара, с реконструкцией 

главных паропроводов, паропровода теплофикационного 

пара от ресиверов до коллектора бойлеров). С выводом 

из эксплуатации таровых турбин ст. №№ 1,3,4,5,7, Энер-

гетических котлов ст. №№ 4-6, ХВО №3, ОБ-1 

239 588 37 815 92 080 109 693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.2 
Увеличение расхода сетевой воды через бойлерную 

установку 
40 856 0 6 577 34 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.3 Перевод питания ПВК и ХВО3 с ОП-3 на ТЭЦ 21 429 21 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.4 
Установка конденсаторов пара впрыска на котлоагрега-

тах второй очереди 
18 908 18 908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.5 
Реконструкция системы общеобменной вентиляции 

склада химреагентов ХВО №3 
10 084 10 084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.6 
Оборудование места выгрузки реагентов с автотранспор-

та на складе химреагентов ХВО №3 
3 782 3 782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.7 Установка собственного источника сжатого воздуха 52 342 6 303 46 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.8 
Замена установки пенотушения кабельного полуэтажа 

ПВК на аэрозольную установку 
3 782 3 782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.9 
Вывод из эксплуатации секции №1 брызгального бассей-

на ТЭЦ 
5 218 1 008 4 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.10 Реконструкция резервного топливного хозяйства 114 136 0 0 6 856 107 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.11 Модернизация ПТВМ-100 №1 249 495 0 0 0 0 0 249 495 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.12 Модернизация ПТВМ-100 №2 260 299 0 0 0 0 0 0 260 299 0 0 0 0 0 0 

1.2.13 Модернизация ПТВМ-100 №3 271 310 0 0 0 0 0 0 0 271 310 0 0 0 0 0 

1.2.14 Модернизация ПТВМ-100 №4 282 515 0 0 0 0 0 0 0 0 282 515 0 0 0 0 

1.2.15 Реконструкция Центральной ТЭЦ 139 592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 592 

2 Мероприятия на тепловых сетях и сооружениях 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 ИТОГО инвестиции по ТСО 1 713 335 103 110 148 906 150 828 107 280 0 249 495 260 299 271 310 282 515 0 0 0 139 592 
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Таблица 25 – Объем инвестиций по ООО "СибЭнерго" (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "КТС"») на период до 2032 г. (в прогнозных це-

нах, с НДС) 

№ Наименование Всего 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 Мероприятия на тепловых источниках 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
Мероприятия на тепловых сетях и со-

оружениях 
1 590 228 150 915 93 074 137 389 103 560 140 613 109 501 60 000 60 000 141 176 180 000 144 000 138 000 132 000 

2.1 
Мероприятия для подключения новых 

потребителей 
209 941 26 447 3 180 45 256 12 802 47 979 61 501 0 0 12 776 0 0 0 0 

1.2.1 Строительство т/сетей 209 941 26 447 3 180 45 256 12 802 47 979 61 501 0 0 12 776 0 0 0 0 

2.2 
Мероприятия для повышения эффек-

тивности работы системы 
1 380 287 124 468 89 894 92 133 90 758 92 634 48 000 60 000 60 000 128 400 180 000 144 000 138 000 132 000 

2.2.2 Реконструкция т/сетей 225 887 52 468 41 894 44 133 42 758 44 634 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.3-

1.2.7. 
Строительство и реконструкция сооружений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.8 Замена ветхих сетей* 1 154 400 72 000 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 60 000 60 000 128 400 180 000 144 000 138 000 132 000 

3 ИТОГО инвестиции по ТСО 1 590 228 150 915 93 074 137 389 103 560 140 613 109 501 60 000 60 000 141 176 180 000 144 000 138 000 132 000 

* - в связи с принятым в расчете тарифных последствий ограничением роста тарифа на тепловую энергию индексами Минэкономразвития, включение расхо-

дов на выполнение реконструкции ветхих тепловых сетей в период до 2032 г. в полном объеме не представляется возможным. В таблице приведены данные об объе-

ме реконструкции ветхих сетей с учетом этих ограничений. 
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Таблица 26 – Объем инвестиций по АО "МТСК" на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС) 

№ Наименование Всего 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 Мероприятия на тепловых источниках 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Мероприятия на тепловых сетях и сооружениях 1 107 497 66 427 183 071 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 

2.1 Мероприятия для подключения новых потребителей 111 497 6 427 105 071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.1 Строительство т/сетей 111 497 6 427 105 071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 
Мероприятия для повышения эффективности рабо-

ты системы 
996 000 60 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 

2.2.1-

2.2.7 
Строительство и реконструкция т/сетей и сооружений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.8 Замена ветхих сетей* 996 000 60 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 

3 ИТОГО инвестиции по ТСО 1 107 497 66 427 183 071 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 

* - в связи с принятым в расчете тарифных последствий ограничением роста тарифа на тепловую энергию индексами Минэкономразвития, включение расхо-

дов на выполнение реконструкции ветхих тепловых сетей в период до 2032 г. в полном объеме не представляется возможным. В таблице приведены данные об объе-

ме реконструкции ветхих сетей с учетом этих ограничений. 
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Таблица 27 – Объем инвестиций по ООО "НТК" (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "ЭнергоТранзит"») на период до 2032 г. (в прогнозных 

ценах, с НДС) 

№ Наименование Всего 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 Мероприятия на тепловых источниках 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Мероприятия на тепловых сетях и сооружениях 267 298 40 479 38 850 15 709 22 425 24 825 10 939 27 663 32 453 39 905 3 307 3 440 3 579 3 723 

2.1 Мероприятия для подключения новых потребителей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 Мероприятия для повышения эффективности работы 267 298 40 479 38 850 15 709 22 425 24 825 10 939 27 663 32 453 39 905 3 307 3 440 3 579 3 723 

2.2.2 Реконструкция т/сетей 199 957 9 257 36 482 13 241 19 850 22 137 8 131 24 734 29 400 36 726 0 0 0 0 

2.2.4 Реконструкция ЦТП 28 953 28 953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.8 Замена ветхих сетей* 38 387 2 269 2 368 2 469 2 575 2 688 2 807 2 929 3 053 3 179 3 307 3 440 3 579 3 723 

3 ИТОГО инвестиции по ТСО 267 298 40 479 38 850 15 709 22 425 24 825 10 939 27 663 32 453 39 905 3 307 3 440 3 579 3 723 

* - в связи с принятым в расчете тарифных последствий ограничением роста тарифа на тепловую энергию индексами Минэкономразвития, включение расхо-

дов на выполнение реконструкции ветхих тепловых сетей в период до 2032 г. в полном объеме не представляется возможным. В таблице приведены данные об объе-

ме реконструкции ветхих сетей с учетом этих ограничений. 

Таблица 28 – Объем инвестиций по ООО "Теплоснаб" на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с НДС) 

№ Наименование Всего 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 Мероприятия на тепловых источниках 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Мероприятия на тепловых сетях и сооружениях 53 025 123 2 100 2 702 550 1 250 1 800 2 600 4 500 5 400 6 400 7 300 8 500 9 800 

2.1 
Мероприятия для подключения новых потреби-

телей 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 
Мероприятия для повышения эффективности 

работы системы 
53 025 123 2 100 2 702 550 1 250 1 800 2 600 4 500 5 400 6 400 7 300 8 500 9 800 

2.2.3 Реконструкция ПН 2 225 123 0 2 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.8 Замена ветхих сетей* 50 800 0 2 100 600 550 1 250 1 800 2 600 4 500 5 400 6 400 7 300 8 500 9 800 

3 ИТОГО инвестиции по ТСО 53 025 123 2 100 2 702 550 1 250 1 800 2 600 4 500 5 400 6 400 7 300 8 500 9 800 

* - в связи с принятым в расчете тарифных последствий ограничением роста тарифа на тепловую энергию индексами Минэкономразвития, включение расхо-

дов на выполнение реконструкции ветхих тепловых сетей в период до 2032 г. в полном объеме не представляется возможным. В таблице приведены данные об объе-

ме реконструкции ветхих сетей с учетом этих ограничений. 
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Таблица 29 – Объем инвестиций по ООО "НТК" (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "КТС"») на период до 2032 г. (в прогнозных ценах, с 

НДС) 

№ Наименование Всего 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 Мероприятия на тепловых источниках 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Мероприятия на тепловых сетях и сооружениях 2 862 2 862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1 Мероприятия для подключения новых потребителей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 Мероприятия для повышения эффективности работы системы 2 862 2 862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.4 Реконструкция ЦТП 2 862 2 862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 ИТОГО инвестиции по ТСО 2 862 2 862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Таблица 30 – Объем инвестиций по АО "Кузнецкая ТЭЦ" (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабжения) на период до 2032 г. (в 

прогнозных ценах, с НДС) 

№ Наименование Всего 
Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 Мероприятия на тепловых источниках 1 050 1 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1 Мероприятия для подключения новых потребителей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 Мероприятия для повышения эффективности работы системы 1 050 1 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.1 
Проект реконструкции теплогенерирующего, теплосетевого оборудования и 

ВПУ станции 
1 050 1 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Мероприятия на тепловых сетях и сооружениях 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 ИТОГО инвестиции по ТСО 1 050 1 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2.ОБОСНОВАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 
В соответствии с «Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тари-

фов) в сфере теплоснабжения», утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-

э, в качестве источников финансирования капитальных вложений по новому строительству, 

реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых 

сетей приняты: 

 Собственные средства организаций, в том числе: 

o доход инвестиционного проекта (за счет платы за присоединение к тепловым 

источникам и сетям новых потребителей); 

o амортизация ОПФ; 

o прочие собственные средства организаций; 

  Привлеченные средства, в том числе: 

o заемные средства; 

o бюджетные средства. 

При определении объемов финансирования за счет каждого из перечисленных выше 

источников учитывалось, что на реализацию проектов схемы теплоснабжения в первую оче-

редь направляются собственные средства организаций (п.132 раздела XI Методических ре-

комендаций по разработке схем теплоснабжения). Дефицит собственных средств при необ-

ходимости покрывается за счет привлечённых средств. 

Доход инвестиционного проекта (за счет платы за присоединение к тепловым ис-

точникам и сетям). Все мероприятия, направленные на строительство и реконструкцию теп-

ловых источников и теплосетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагруз-

ки, финансируются за счет платы за подключения новых потребителей. Доход инвестицион-

ного проекта (за счет платы за присоединение к тепловым источникам и сетям) определен 

исходя из расчетной (индикативной) платы за подключение и прогнозируемой нагрузки но-

вых потребителей - в соответствии с положениями раздела IX.IX. «Расчет платы за подклю-

чение к системе теплоснабжения» Методических указаний по расчету регулируемых цен (та-

рифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-

э. Расчетная (индикативная) величина платы рассчитана как отношение суммы расходов на 

строительство (реконструкцию с увеличением мощности/диаметра) источников тепловой 

энергии (тепловых сетей), обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку, и возника-

ющего налога на прибыль, к прогнозируемой суммарной подключаемой тепловой нагрузке 

новых потребителей (без учета нагрузок за счет изменения зон деятельности в отношении 

существующих потребителей). 

Амортизация ОПФ. Объемы финансирования капитальных вложений за счет амор-

тизации ОПФ определялись в размере амортизационных отчислений по основным фондам, 

образованным в результате нового строительства, модернизации и технического перевоору-
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жения ОПФ, в соответствии со схемой теплоснабжения (по объектам инвестирования). В 

случае недостаточности амортизационных отчислений по объектам инвестирования, в каче-

стве источника капитальных вложений также учитывались амортизационные отчисления по 

существующему оборудованию. 

Прочие собственные средства организаций. В качестве возможного дополнительно-

го источника средств для финансирования мероприятий предусмотрена нормативная при-

быль организации, учитываемая регулирующим органом в тарифе на тепловую энергию.  

Бюджетные средства. Схема теплоснабжения разработана при условии необходимо-

го бюджетного финансирования мероприятий, разработанных для ООО «ТСН» в части му-

ниципальных объектов, которые в настоящий момент ТСО использует на правах кратко-

срочной аренды. По данным ТСО, в соответствии с условиями договоров аренды Арендатор 

обязан поддерживать имущество в рабочем состоянии, при этом в случае выполнения Арен-

датором реконструкции объектов, права собственности на выполненные неотделимые улуч-

шения перейдут в муниципальную собственность. В данных условиях ТСО, эксплуатирую-

щие указанные объекты (ООО «ТСН»), не планирует финансировать мероприятия по рекон-

струкции арендуемых тепловых сетей. В дальнейшем, в случае заключения долгосрочного 

договора аренды либо концессии, ТСО примет на себя обязательства по финансированию 

указанных мероприятий. 

Кроме того, в Схеме теплоснабжения запланировано частичное финансирование ме-

роприятий ООО «СибЭнерго» по городской программе «Чистый воздух». 

Прочие привлеченные средства. Данный источник финансирования предусмотрен 

для финансирования мероприятий по строительству ряда новых БМК для теплоснабжения 

5,6,7,17,18,25 микрорайонов Новоильинского района. Указанные мероприятия отнесены к 

мероприятиям неопределенной ТСО. В настоящий момент аналогичные мероприятия в Но-

воильинском районе выполняются за счет средств Управления капитального строительства 

Администрации г. Новокузнецка. 

Заемные средства. В случае дефицита собственных средств на финансирование ме-

роприятий при необходимости предусмотрено привлечение заемных/кредитных средств. 
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Таблица 31 – Капитальные вложения неопределенной ТСО, в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. 
Наименование Всего  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Расходы на реализацию мероприятий всего 3 503 796 183 434 27 978 898 679 56 968 454 747 81 735 86 696 414 233 113 602 192 872 131 117 363 217 498 518 

Капитальные вложения на тепловых источниках 1 815 050 130 589 0 182 365 0 377 779 0 0 273 005 0 192 872 0 236 562 421 878 

 - для подключения перспективной нагрузки 1 815 050 130 589 0 182 365 0 377 779 0 0 273 005 0 192 872 0 236 562 421 878 

Капитальные вложения на тепловых сетях 1 688 746 52 845 27 978 716 314 56 968 76 969 81 735 86 696 141 228 113 602 0 131 117 126 655 76 640 

 - для подключения перспективной нагрузки 995 566 14 424 27 978 61 555 56 968 76 969 81 735 86 696 141 228 113 602 0 131 117 126 655 76 640 

- для повышения эффективности работы 693 180 38 420 0 654 759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Таблица 32 – Источники финансирования мероприятий неопределенной ТСО, в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. 
Наименование Всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Плата за подключение 995 566 14 424 27 978 61 555 56 968 76 969 81 735 86 696 141 228 113 602 0 131 117 126 655 76 640 

Сторонние источники финансирования 2 508 230 169 010 0 837 124 0 377 779 0 0 273 005 0 192 872 0 236 562 421 878 

Итого 3 503 796 183 434 27 978 898 679 56 968 454 747 81 735 86 696 414 233 113 602 192 872 131 117 363 217 498 518 
 

 

Рисунок 4 – Источники финансирования мероприятий неопределенной ТСО  
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Таблица 33 – Капитальные вложения в зоне ООО «ТСН» (собственное имущество), в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. 
Наименование Всего  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Расходы на реализацию мероприятий всего 3 551 573 240 975 340 120 183 383 250 294 219 293 237 362 313 331 261 733 271 166 269 683 370 090 296 612 297 530 

Капитальные вложения на тепловых источниках 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капитальные вложения на тепловых сетях 3 551 573 240 975 340 120 183 383 250 294 219 293 237 362 313 331 261 733 271 166 269 683 370 090 296 612 297 530 

 - для подключения перспективной нагрузки 511 386 13 167 214 485 14 902 59 708 23 038 21 775 74 377 4 598 3 547 0 81 788 0 0 

 - для повышения эффективности работ (без замены 

ветхих сетей) 
32 824 32 824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 - для замены ветхих тепловых сетей 3 007 363 194 984 125 634 168 481 190 586 196 255 215 587 238 955 257 135 267 619 269 683 288 302 296 612 297 530 
 

Таблица 34 – Источники финансирования мероприятий ООО «ТСН» (собственное имущество), в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. 
Наименование Всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Плата за подключение 511 386 13 167 214 485 14 902 59 708 23 038 21 775 74 377 4 598 3 547 0 81 788 0 0 

Амортизация 1 526 672 172 984 61 970 75 066 80 324 88 928 95 983 103 940 115 696 124 872 134 520 144 093 158 687 169 607 

Прибыль в тарифе на т/э 1 513 514 54 824 63 664 93 415 110 262 107 327 119 605 135 014 141 439 142 746 135 163 144 208 137 924 127 923 

Итого 3 551 573 240 975 340 120 183 383 250 294 219 293 237 362 313 331 261 733 271 166 269 683 370 090 296 612 297 530 
 

 

Рисунок 5 – Источники финансирования мероприятий ООО «ТСН» (собственное имущество) 
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Таблица 35 – Капитальные вложения в зоне ООО «ТСН» (арендуемое имущество), в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. 
Наименование Всего  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Расходы на реализацию мероприятий всего 2 336 000 138 100 144 115 150 222 156 712 163 592 170 839 178 236 185 776 193 448 201 245 209 355 217 792 226 569 

Капитальные вложения на тепловых источниках 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капитальные вложения на тепловых сетях 2 336 000 138 100 144 115 150 222 156 712 163 592 170 839 178 236 185 776 193 448 201 245 209 355 217 792 226 569 

 - для подключения перспективной нагрузки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 - для повышения эффективности работ (без замены 

ветхих сетей) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 - для замены ветхих тепловых сетей 2 336 000 138 100 144 115 150 222 156 712 163 592 170 839 178 236 185 776 193 448 201 245 209 355 217 792 226 569 
 

Таблица 36 – Источники финансирования мероприятий ООО «ТСН» (арендуемое имущество), в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. 
Наименование Всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Сторонние источники финансирования 2 336 000 138 100 144 115 150 222 156 712 163 592 170 839 178 236 185 776 193 448 201 245 209 355 217 792 226 569 

Итого 2 336 000 138 100 144 115 150 222 156 712 163 592 170 839 178 236 185 776 193 448 201 245 209 355 217 792 226 569 
 

 

Рисунок 6 – Источники финансирования мероприятий ООО «ТСН» (арендуемое имущество)  
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Таблица 37 – Капитальные вложения ООО "СибЭнерго" (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "ЭТ"»), в прогнозных ценах, с 

НДС, тыс. руб. 
Наименование Всего  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Расходы на реализацию мероприятий всего 2 980 519 137 344 523 100 410 997 123 989 111 967 82 243 148 483 97 198 30 000 216 000 298 800 378 600 421 800 

Капитальные вложения на тепловых источниках 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капитальные вложения на тепловых сетях 2 980 519 137 344 523 100 410 997 123 989 111 967 82 243 148 483 97 198 30 000 216 000 298 800 378 600 421 800 

 - для подключения перспективной нагрузки 148 455 18 255 25 722 5 354 30 971 14 695 34 726 12 324 6 409 0 0 0 0 0 

 - для повышения эффективности работ (без замены вет-

хих сетей) 
1 336 864 113 088 485 378 393 643 81 018 79 272 17 517 106 159 60 789 0 0 0 0 0 

 - для замены ветхих тепловых сетей 1 495 200 6 000 12 000 12 000 12 000 18 000 30 000 30 000 30 000 30 000 216 000 298 800 378 600 421 800 
 

Таблица 38 – Источники финансирования мероприятий ООО "СибЭнерго" (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "ЭТ"»), в про-

гнозных ценах, с НДС, тыс. руб. 
Наименование Всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Плата за подключение 148 455 18 255 25 722 5 354 30 971 14 695 34 726 12 324 6 409 0 0 0 0 0 

Амортизация 539 513 0 5 667 12 000 17 572 30 000 30 000 0 0 30 000 83 266 94 066 109 006 127 936 

Прибыль в тарифе на т/э 900 926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 734 204 734 269 594 293 864 

Заемные средства 1 391 625 119 088 491 710 393 643 75 446 67 272 17 517 136 159 90 789 0 0 0 0 0 

Итого 2 980 519 137 344 523 100 410 997 123 989 111 967 82 243 148 483 97 198 30 000 216 000 298 800 378 600 421 800 

 

Рисунок 7 – Источники финансирования мероприятий ООО "СибЭнерго" (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "ЭТ"»)  
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Таблица 39 – Капитальные вложения ООО "СибЭнерго" (по деятельности «реализация т/э»), в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. 
Наименование Всего  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Расходы на реализацию мероприятий всего 2 028 204 138 275 137 123 279 039 138 344 147 219 212 241 138 246 94 008 154 574 13 136 106 560 234 600 234 840 

Капитальные вложения на тепловых источниках 287 474 46 828 49 860 57 808 63 777 69 201 0 0 0 0 0 0 0 0 

 - для подключения перспективной нагрузки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 - для повышения эффективности работы 287 474 46 828 49 860 57 808 63 777 69 201 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капитальные вложения на тепловых сетях 1 740 730 91 447 87 263 221 231 74 566 78 018 212 241 138 246 94 008 154 574 13 136 106 560 234 600 234 840 

 - для подключения перспективной нагрузки 346 991 9 453 8 843 23 705 23 968 23 166 132 005 83 154 1 911 31 250 9 536 0 0 0 

 - для повышения эффективности работ (без замены 

ветхих сетей) 
688 138 69 994 54 420 191 525 44 598 33 252 62 236 45 492 80 097 106 524 0 0 0 0 

 - для замены ветхих тепловых сетей 705 600 12 000 24 000 6 000 6 000 21 600 18 000 9 600 12 000 16 800 3 600 106 560 234 600 234 840 
 

Таблица 40 – Источники финансирования мероприятий ООО "СибЭнерго" («реализация т/э»), в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. 
Наименование Всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Плата за подключение 346 991 9 453 8 843 23 705 23 968 23 166 132 005 83 154 1 911 31 250 9 536 0 0 0 

Амортизация 235 806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 600 73 279 76 039 82 888 

Прибыль в тарифе на т/э 343 794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 281 158 561 151 952 

Заемные средства 928 801 127 646 112 856 99 122 114 375 124 053 80 236 55 092 92 097 123 324 0 0 0 0 

Бюджетные средства 172 812 1 176 15 424 156 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 2 028 204 138 275 137 123 279 039 138 344 147 219 212 241 138 246 94 008 154 574 13 136 106 560 234 600 234 840 

 

Рисунок 8 – Источники финансирования мероприятий ООО "СибЭнерго" (по деятельности «реализация т/э»)  
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Таблица 41 – Капитальные вложения АО "ЕВРАЗ ЗСМК" (вложения, отнесенные на регулируемый вид деятельности в сфере тепло-

снабжения), в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. 
Наименование Всего  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Расходы на реализацию мероприятий всего 1 974 003 93 358 101 843 102 777 112 044 130 848 141 990 149 034 156 638 173 301 166 532 207 996 211 536 226 106 

Капитальные вложения на тепловых источниках 1 974 003 93 358 101 843 102 777 112 044 130 848 141 990 149 034 156 638 173 301 166 532 207 996 211 536 226 106 

 - для подключения перспективной нагрузки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 - для повышения эффективности работы 1 974 003 93 358 101 843 102 777 112 044 130 848 141 990 149 034 156 638 173 301 166 532 207 996 211 536 226 106 

СПРАВОЧНО 
              

коэффициент отнесения суммарных (полных) расходов 

по ТЭЦ на тепловую энергию 
35,67% 35,67% 35,67% 35,67% 35,67% 35,67% 35,67% 35,67% 35,67% 35,67% 35,67% 35,67% 35,67% 35,67% 

коэффициент отнесения расходов, отнесенных на теп-

ловую энергию, на регулируемый вид деятельности 
50,58% 50,58% 50,58% 50,58% 50,58% 50,58% 50,58% 50,58% 50,58% 50,58% 50,58% 50,58% 50,58% 50,58% 

 

Таблица 42 – Источники финансирования мероприятий АО "ЕВРАЗ ЗСМК", в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. 
Наименование Всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Амортизация 1 210 748 38 215 46 564 54 061 63 273 73 862 85 581 98 129 112 324 128 384 141 397 153 435 164 286 1 210 748 

Прибыль в тарифе на т/э 763 256 63 628 56 213 57 983 67 575 68 128 63 452 58 509 60 978 38 148 66 598 58 101 61 820 763 256 

Итого 1 974 003 101 843 102 777 112 044 130 848 141 990 149 034 156 638 173 301 166 532 207 996 211 536 226 106 1 974 003 

 

Рисунок 9 – Источники финансирования мероприятий АО "ЕВРАЗ ЗСМК"  
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Таблица 43 – Капитальные вложения МКП "Центральная ТЭЦ", в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. 
Наименование Всего  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Расходы на реализацию мероприятий всего 1 713 335 103 110 148 906 150 828 107 280 0 249 495 260 299 271 310 282 515 0 0 0 139 592 

Капитальные вложения на тепловых источниках 1 713 335 103 110 148 906 150 828 107 280 0 249 495 260 299 271 310 282 515 0 0 0 139 592 

 - для подключения перспективной нагрузки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 - для повышения эффективности работы 1 713 335 103 110 148 906 150 828 107 280 0 249 495 260 299 271 310 282 515 0 0 0 139 592 

В том числе:               

 - вложения, относимые на деятельность по производству т/э 

(с коэффициентом отнесения 0,8340) 
1 428 921 85 994 124 187 125 791 89 472 0 208 079 217 089 226 272 235 617 0 0 0 116 420 

 - вложения, относимые на регулируемый вид деятельности 

(с коэффициентом отнесения 0,7556) 
1 294 602 77 910 112 514 113 966 81 061 0 188 520 196 683 205 003 213 469 0 0 0 105 476 

 

Таблица 44 – Источники финансирования мероприятий МКП "Центральная ТЭЦ", в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. 
Наименование Всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Амортизация 276 410 5 143 12 432 19 685 0 25 434 44 286 63 954 0 276 410 0 0 0 105 476 

Прибыль в тарифе на т/э 233 837 10 629 4 931 61 377 0 58 784 40 320 19 760 0 233 837     

Заемные средства 784 355 96 741 96 603 0 0 104 302 112 077 121 288 213 469 784 355 0 0 0 0 

Итого 1 294 602 112 514 113 966 81 061 0 188 520 196 683 205 003 213 469 1 294 602 0 0 0 105 476 
 

 

Рисунок 10 – Источники финансирования мероприятий МКП "Центральная ТЭЦ" 
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Таблица 45 – Капитальные вложения ООО "СибЭнерго" (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "КТС"»), в прогнозных ценах, с 

НДС, тыс. руб. 
Наименование Всего  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Расходы на реализацию мероприятий всего 1 590 228 150 915 93 074 137 389 103 560 140 613 109 501 60 000 60 000 141 176 180 000 144 000 138 000 132 000 

Капитальные вложения на тепловых источниках 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капитальные вложения на тепловых сетях 1 590 228 150 915 93 074 137 389 103 560 140 613 109 501 60 000 60 000 141 176 180 000 144 000 138 000 132 000 

 - для подключения перспективной нагрузки 209 941 26 447 3 180 45 256 12 802 47 979 61 501 0 0 12 776 0 0 0 0 

 - для повышения эффективности работ (без замены 

ветхих сетей) 
225 887 52 468 41 894 44 133 42 758 44 634 0 0 0 0 0 0 0 0 

 - для замены ветхих тепловых сетей 1 154 400 72 000 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 60 000 60 000 128 400 180 000 144 000 138 000 132 000 
 

Таблица 46 – Источники финансирования мероприятий ООО "СибЭнерго" (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "КТС"»), в про-

гнозных ценах, с НДС, тыс. руб. 
Наименование Всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Плата за подключение 209 941 26 447 3 180 45 256 12 802 47 979 61 501 0 0 12 776 0 0 0 0 

Амортизация 376 796 0 7 546 12 199 0 0 0 36 753 30 000 42 753 49 811 58 811 66 011 72 911 

Прибыль в тарифе на т/э 549 604 60 000 40 454 11 801 0 0 0 5 247 0 85 647 130 189 85 189 71 989 59 089 

Заемные средства 453 887 64 468 41 894 68 133 90 758 92 634 48 000 18 000 30 000 0 0 0 0 0 

Итого 1 590 228 150 915 93 074 137 389 103 560 140 613 109 501 60 000 60 000 141 176 180 000 144 000 138 000 132 000 

 

Рисунок 11 – Источники финансирования мероприятий ООО "СибЭнерго" (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "КТС"») 
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Таблица 47 – Капитальные вложения АО "МТСК", в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. 
Наименование Всего  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Расходы на реализацию мероприятий всего 1 107 497 66 427 183 071 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 

Капитальные вложения на тепловых источниках 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капитальные вложения на тепловых сетях 1 107 497 66 427 183 071 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 

 - для подключения перспективной нагрузки 111 497 6 427 105 071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 - для повышения эффективности работ (без замены 

ветхих сетей) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 - для замены ветхих тепловых сетей 996 000 60 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 
 

Таблица 48 – Источники финансирования мероприятий АО "МТСК", в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. 
Наименование Всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Плата за подключение 111 497 6 427 105 071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Амортизация 924 067 60 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 63 018 47 575 51 475 

Прибыль в тарифе на т/э 71 933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 982 30 425 26 525 

Итого 1 107 497 66 427 183 071 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 

 

Рисунок 12 – Источники финансирования мероприятий АО "МТСК"  
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Таблица 49 – Капитальные вложения ООО "НТК" (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "ЭнергоТранзит"»), в прогнозных ценах, с 

НДС, тыс. руб. 
Наименование Всего  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Расходы на реализацию мероприятий всего 267 298 40 479 38 850 15 709 22 425 24 825 10 939 27 663 32 453 39 905 3 307 3 440 3 579 3 723 

Капитальные вложения на тепловых источниках 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капитальные вложения на тепловых сетях 267 298 40 479 38 850 15 709 22 425 24 825 10 939 27 663 32 453 39 905 3 307 3 440 3 579 3 723 

 - для подключения перспективной нагрузки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 - для повышения эффективности работ (без замены ветхих сетей) 228 911 38 210 36 482 13 241 19 850 22 137 8 131 24 734 29 400 36 726 0 0 0 0 

 - для замены ветхих тепловых сетей 38 387 2 269 2 368 2 469 2 575 2 688 2 807 2 929 3 053 3 179 3 307 3 440 3 579 3 723 
 

Таблица 50 – Источники финансирования мероприятий ООО "НТК" (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "ЭнергоТранзит"»), в про-

гнозных ценах, с НДС, тыс. руб. 
Наименование Всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Амортизация 2 400 2 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заемные средства 226 511 34 082 13 241 19 850 22 137 8 131 24 734 29 400 36 726 226 511 0 0 0 0 

Арендная плата (мероприятия по замене ветхих сетей) 38 387 2 269 2 368 2 469 2 575 2 688 2 807 2 929 3 053 3 179 3 307 3 440 3 579 3 723 

Итого 267 298 40 479 38 850 15 709 22 425 24 825 10 939 27 663 32 453 39 905 3 307 3 440 3 579 3 723 

 
Рисунок 13 – Источники финансирования мероприятий ООО "НТК" (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "ЭнергоТранзит"») 
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Таблица 51 – Капитальные вложения ООО "Теплоснаб", в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. 
Наименование Всего  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Расходы на реализацию мероприятий всего 53 025 123 2 100 2 702 550 1 250 1 800 2 600 4 500 5 400 6 400 7 300 8 500 9 800 

Капитальные вложения на тепловых источниках 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капитальные вложения на тепловых сетях 53 025 123 2 100 2 702 550 1 250 1 800 2 600 4 500 5 400 6 400 7 300 8 500 9 800 

 - для подключения перспективной нагрузки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 - для повышения эффективности работ (без замены ветхих сетей) 2 225 123 0 2 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 - для замены ветхих тепловых сетей 50 800 0 2 100 600 550 1 250 1 800 2 600 4 500 5 400 6 400 7 300 8 500 9 800 
 

Таблица 52 – Источники финансирования мероприятий ООО "Теплоснаб", в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. 
Наименование Всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Амортизация 10 158 0 12 117 358 385 448 538 668 893 1 163 1 483 1 835 2 260 

Прибыль в тарифе на т/э 38 966 123 288 483 192 865 1 352 2 062 3 832 4 507 5 237 5 817 6 665 7 540 

Заемные средства 3 902 0 1 800 2 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 53 025 123 2 100 2 702 550 1 250 1 800 2 600 4 500 5 400 6 400 7 300 8 500 9 800 

 

 

Рисунок 14 – Источники финансирования мероприятий ООО "Теплоснаб"  
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Таблица 53 – Капитальные вложения ООО "НТК" (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "КТС"»), в прогнозных ценах, с НДС, тыс. 

руб. 
Наименование Всего  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Расходы на реализацию мероприятий всего 2 862 2 862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капитальные вложения на тепловых источниках 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капитальные вложения на тепловых сетях 2 862 2 862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 - для подключения перспективной нагрузки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 - для повышения эффективности работ (без замены ветхих сетей) 2 862 2 862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 - для замены ветхих тепловых сетей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Таблица 54 – Источники финансирования мероприятий ООО "НТК" (по деятельности «передача т/э в зоне ООО "КТС"»), в прогнозных це-

нах, с НДС, тыс. руб. 
Наименование Всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Амортизация/ 

Прибыль в тарифе на т/э/ 

Заемные средства 

2 862 2 862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 2 862 2 862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 55 – Капитальные вложения АО "Кузнецкая ТЭЦ" (вложения, отнесенные на деятельность в сфере теплоснабжения), в про-

гнозных ценах, с НДС, тыс. руб. 

Наименование Всего  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Расходы на реализацию мероприятий всего 1 050 1 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капитальные вложения на тепловых источниках 1 050 1 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 - для подключения перспективной нагрузки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 - для повышения эффективности работы 1 050 1 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Таблица 56 – Источники финансирования мероприятий АО "Кузнецкая ТЭЦ", в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. 

Наименование Всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Амортизация 1 050 1 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 1 050 1 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

 

 

 

Рисунок 15 – Источники финансирования мероприятий АО "Кузнецкая ТЭЦ" 
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3.РАСЧЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ 

Эффективность инвестиций характеризуется системой показателей, отражающих со-

отношение затрат и результатов применительно к интересам его участников. 

Финансовая (коммерческая) эффективность была проанализирована в разрезе показа-

телей, учитывающих финансовые последствия реализации программ для его непосредствен-

ных участников. При этом показатели приводятся к действующим правилам составления 

бухгалтерской отчетности организаций (ПБУ). 

Сроком окупаемости инвестиций является отрезок времени, за который поступления 

средств за счет тарифов покроют затраты на инвестирование. 

Для расчета срока окупаемости и показателей эффективности инвестиций был по-

строен денежный поток программ, в основу которого легли следующие предпосылки: 

 Финансовый план программ построен на основании данных управленческого 

учета.  

 Все расчеты, представленные в финансовом плане, приведены в рублях, в те-

кущих (прогнозных) ценах.  

 Горизонт планирования, принятый для целей финансового плана, равен 20 го-

дам с момента осуществления последних инвестиций (до 2052 года, когда за-

вершится начисление амортизации по последнему объекту инвестирования). 

Интервал планирования равен 1 году.  

 Расчеты построены на допущении о том, что все денежные потоки возникают в 

середине прогнозного года. 

 Расчеты предполагают наличие допустимых отклонений, связанных с округле-

нием значений. 

Учитывая, что реализация инвестиционных программ подвержена влиянию факторов 

риска, при определении их эффективности была применена практика дисконтирования де-

нежного потока. Ставка дисконтирования для программ была принята за 11,0% годовых ис-

ходя из ключевой ставки ЦБ РФ (7,75%) и ставки, отражающей отраслевой риск для проек-

тов энергетики, принятой в размере 2,75%. 

Результаты прогнозируемой деятельности просчитаны и сведены в финансовые пла-

ны, которые включают в себя расчеты интегральных показателей коммерческой (финансо-

вой) эффективности, в том числе: 

 чистой приведенной стоимости, 

 внутренней нормы доходности, 

 срока окупаемости капитальных вложений. 

Экономический смысл чистой текущей стоимости можно представить, как результат, 

получаемый немедленно после принятия решения об осуществлении данной программы - так 

как при ее расчете исключается воздействие фактора времени. Положительное значение NPV 

считается подтверждением целесообразности инвестирования денежных средств в програм-

му, а отрицательное, напротив, свидетельствует о неэффективности их использования.  
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Значение IRR может трактоваться как нижний гарантированный уровень прибыльно-

сти инвестиционных затрат. Если он превышает среднюю стоимость капитала в данном сек-

торе инвестиционной активности и с учетом инвестиционного риска данной программы, по-

следний может быть рекомендован к осуществлению.  

Обобщенные показатели экономической эффективности инвестиций основных рас-

смотренных ТСО представлены в таблице. 
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Таблица 57 – Показатели экономической эффективности инвестиций основных ТСО 

№ 

пп 
Наименование показателя Ед.изм. 

ООО 

"Сиб-

Энерго" 

(реализа-

ция т/э) 

АО 

"МТСК" 

ООО 

"Сиб-

Энерго" 

(передача 

т/э в зоне 

ООО 

"КТС") 

АО 

«Кузнецка

я ТЭЦ» 

ООО 

"ТСН" 

МКП 

"ЦТЭЦ" 

(отпуск с 

коллекто-

ров) 

ООО 

"Сиб-

Энерго" 

(передача 

т/э в зоне 

ООО 

"ЭТ") 

АО 

"ЕВРАЗ 

ЗСМК" 

ООО 

"Тепло-

снаб" 

ООО 

«НТК» 

  Горизонт планирования   2 052 2 052 2 052 2 052 2 052 2 052 2 052 2 052 2 052 2052 

  Ставка дисконтирования % 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 

1 Статические показатели             

1.1. 

Срок окупаемости программы без учета дис-

контирования с начала реализации программы 

(01.2020 г.) (PBP) 

лет 11 13 13 16 16 12 13 15 13 13 

2 Дисконтные показатели             

2.1 
Чистый дисконтированный доход проекта 

(NPV) 
тыс.руб. -14 623 - 229 242 76 177 -444 -22 385 23 338 1 665 159 4 931 -21 819 

2.2 Индекс доходности инвестиций (PI)   0,99 0,75 1,06 0,49 0,99 1,02 1,00 1,00 1,09 0,89 

2.3 

Срок окупаемости программы с учетом дискон-

тирования с начала реализации программы 

(01.2020 г.) (DPBP) 

лет нет нет 17,1 нет нет 16,8 31,4 30,4 14,4 нет 
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4.РАСЧЕТЫ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И 

ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Результаты выполненных расчетов тарифных последствий реализации проектов схе-

мы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей по основным 

ТСО, приведены по зонам деятельности четырех основных ЕТО: 

 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» (ООО «КТС»); 

 - ООО «ЭнергоТранзит» (ООО «ЭТ»); 

 - ООО «СибЭнерго»; 

 - АО «Кузнецкая ТЭЦ». 

 

Зона теплоснабжения ООО «КузнецкТеплоСбыт» 

Результаты прогноза тарифов ООО «КТС» на теплоэнергию, отпускаемую потребите-

лям из сети представлены на следующем рисунке: 

 

Рисунок 16 – Прогноз тарифа ООО «КТС» с учетом и без учета реализации 

мероприятий 

Как видно из рисунка, среднегодовой тариф ООО «КТС» при реализации мероприя-

тий схемы на всем протяжении (с 2019 г. по 2032 г.) немного превышает тариф, прогнозиру-

емый без реализации мероприятий схемы теплоснабжения (с использованием индексов-

дефляторов Минэкономразвития РФ). Превышение составляет не более 5%. 
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Зона теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит» 

Результаты прогноза тарифов ООО «ЭТ» на теплоэнергию, отпускаемую потребите-

лям из сети представлены на следующем рисунке: 

 

Рисунок 17 – Прогноз тарифа ООО «ЭТ» с учетом и без учета реализации мероприятий 

Как видно из рисунка, среднегодовой тариф ООО «ЭТ» в период 2020-2027 г. не-

сколько превышает тариф, определенный с учетом прогнозных индексов Минэкономразви-

тия РФ. Темп роста тарифов на все последующие годы рассматриваемого периода (2028-

2032 гг.) не превышает темп роста тарифов, прогнозируемый без реализации мероприятий 

схемы теплоснабжения (с использованием индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ). 

 

Зона теплоснабжения ООО «СибЭнерго» 

Результаты прогноза тарифов ООО «СибЭнерго» на теплоэнергию, отпускаемую по-

требителям из сети представлены на следующем рисунке: 

 

Рисунок 18 – Прогноз тарифа ООО «СибЭнерго» с учетом и без учета реализации 

мероприятий 
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Как видно из рисунка, среднегодовой тариф ООО «СибЭнерго» в 2020 г. возрастет, 

поскольку при планировании объема полезного отпуска тепловой энергии на 2020 г. и по-

следующий период принят во внимание фактический объем полезного отпуска тепловой 

энергии, который значительно ниже плана, принятого при утверждении тарифов на 2019 г. 

С 2023 г. прогнозный тариф на тепловую энергию снова возрастет и будет несколько 

превышать тариф, определенный с учетом прогнозных индексов Минэкономразвития РФ. 

Это вызвано снижением полезного отпуска по ООО «СибЭнерго» в связи с планируемым за-

крытием Куйбышевской котельной организации и передачей потребителей, снабжавшихся от 

котельной, в зону теплоснабжения другой ТСО (ООО «Энерго Транзит»). 

Кроме того, рост тарифа определяется тем, что ООО «СибЭнерго» реализует меро-

приятия в условиях отсутствия в первые годы такого источника финансирования как аморти-

зационные отчисления по существующему имуществу, которое эксплуатируется на правах 

аренды. В связи с этим для финансирования мероприятий предусмотрено привлечение кре-

дитных средств. 

 

Зона теплоснабжения АО «Кузнецкая ТЭЦ» 

Результаты прогноза тарифов АО «Кузнецкая ТЭЦ» на теплоэнергию, отпускаемую 

потребителям из сети представлены на следующем рисунке: 

 

Рисунок 19 – Прогноз тарифа АО «Кузнецкая ТЭЦ» с учетом и без учета реализации 

мероприятий 

Как видно из рисунка, среднегодовой тариф АО «Кузнецкая ТЭЦ» за весь рассматри-

ваемый период 2020-2032 гг. не превышает тариф, определенный с учетом прогнозных ин-

дексов Минэкономразвития РФ. 
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